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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El presente informe recoge la actualización de inicio de la obra hasta el día 
31 de marzo de 2022, en el que se consignan los aspectos más relevantes 
asociados al avance de la obra y el control de la inversión. 

NOMBRE PROYECTO: 
MIZU 

NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO: 
Diego Peña Vallecilla 
Arquitecto 

NOMBRE INTERVENTOR: 
Edwin Segura Guerrero 
Arquitecto 
 
DIRECCION DEL PROYECTO: 
Calle 11 # 122ª – 77 Pance 

CIUDAD: 
Santiago de Cali  

FECHA INICIACION: 
03 de julio de 2020 

PLAZO: 
24 meses 

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 
Agosto 2022 
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2. PÓLIZA TODO RIESGO 
 

ASEGURADORA: 
Chubb Seguros Colombia S.A. 

NÚMERO PÓLIZA: 
01/1/2016-1305-P-12PCLACHUBB20160040 

TIPO DE PÓLIZA: 
Todo Riesgo Construcción 

AMPARO: 
Básico Todo Riesgo Construcción  

BENEFICIARIOS: 
P&P Constructora Urbano 

MONTO ASEGURADO: 
$19.509’908.427 

VIGENCIA: 
Junio 01 de 2020 – agosto 08 de 2022 
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3. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

ASEGURADORA: 
Chubb Seguros Colombia S.A. 

NÚMERO PÓLIZA: 
12/45330 

TIPO DE PÓLIZA: 
Civil Extracontractual por ocurrencia 

BENEFICIARIOS: 
P&P Constructora Urbano 

LÍMITE ASEGURADO: 
$3.000.000.000 

VIGENCIA: 
Junio 01 de 2020 – agosto 08 de 2022 
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4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 

De acuerdo con el curso actual de la obra y el desarrollo propio de sus 
actividades, no se registran afectaciones a la póliza Todo Riesgo del 
Fideicomiso, así como a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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5. ESTADO DE LAS LICENCIAS 
 
TIPO DE LICENCIA: 
Licencia de construcción modalidad OBRA NUEVA 
No. CU3 – 011247 del 26 de abril de 2018 
Modificación de la Licencia anterior 
No. CU3 – 1008 del 04 de octubre de 2019 

TIPO DE PROYECTO: 
Edificio multifamiliar de vivienda de 62 apartamentos 

PAGO IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA: 
074000000272 del 30 de agosto de 2019 de abril de 2018 $65’344.600 

PLAZO 1: 
24 meses – (04 de octubre de 2019 – 04 de octubre de 2021) 

PLAZO 2: 
12 meses – (04 de octubre de 2021 – 26 de agosto de 2022) 

METROS CUADRADOS LICENCIADOS: 
11.510,10 M2 

ESTADO ACTUAL: 
Vigente 
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6. INFORMACIÓN PRINCIPALES PROFESIONALES VINCULADOS AL 
PROYECTO 

 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  
Diego Peña Vallecilla 
Sergio Pacheco 
Arquitectos 

DISEÑO ESTRUCTURAL: 
Marco Tulio Hinestrosa 
Ingeniero 

ESTUDIO DE SUELOS: 
Jaime Betancourth L 
Ingeniero 

DISEÑO HIDROANITARIO: 
Elizabeth Luengas 
Ingeniera 

DISEÑO ELÉCTRICO: 
Redes Ingeniería y Mantenimiento SAS 

DIRECTORA DE OBRA: 
Alejandra Correa Franco 
Ingeniera 

RESIDENTE DE OBRA: 
Ana Verónica Giraldo 
Arquitecta 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO (Avance del Proyecto) 

7.1. Preliminares 

A partir de las actividades inherentes a preliminares, se reporta un avance 
consolidado del 97,73 % del capítulo, dejando como actividades pendientes 
lo correspondiente a indirectos de preliminares, como lo son los costos de la 
telefonía, servicios públicos y aspectos complementarios que permiten el 
funcionamiento de la obra. 

7.2. Movimiento de tierras 

Esta actividad registra un avance del 89,94 % de todo el capítulo, pues se 
registran actividades pendientes correspondientes a los muros del costado 
oriental del edificio, movimientos para la finalización y conformación de 
losas de sótanos y semisótanos, así como la finalización de aspectos de 
piscina, rampa y conformaciones exteriores. 
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7.3. Pavimentos 

En esta actividad no se registran avances significativos, más que ejecución 
en la inversión, pues se cuenta con el material de acero completo para la 
ejecución de la actividad de pavimentos, por lo que, en términos de 
ejecución en obra, esto representa un 10,31 %. 

Se evidencian algunos retrasos en la ejecución de esta actividad, en parte 
a la época de invierno por la que atraviesa la ciudad, la cual dificulta que 
se ejecuten con normalidad actividades a cielo abierto. 

 

 

7.4. Cimentación 

Se llevaron avances en cuanto a la finalización de los muros de contención, 
restando la fundición de los que se localizan al oriente del proyecto, los 
cuales serán ejecutados en el periodo de abril de 2022. Este capítulo cuenta 
con un porcentaje de avance del 88,53 %, en donde se registran actividades 
pendientes asociadas a los muros de contención, con sus respectivas zarpas 
y conformación de las compactaciones derivadas de la consolidación de 
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estas estructuras. Así mismo, las fundiciones pendientes de columnas para la 
plataforma del semisótano del edificio. 

 

 

 

7.5. Estructura en concreto 

Esta actividad registra un nivel de avance del 87,06 % de la ejecución de la 
obra, en donde se establecen como actividades pendientes asociadas al 
capítulo de estructuras lo que son las obras exteriores que permitan 
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confirmar los andenes y senderos de urbanismo del proyecto, así como de 
sus zonas comunes. De igual forma se encuentra dando inicio a las 
actividades de ejecución de piscina, fundición de los muros de contención 
donde se localiza el Samán, con sus respectivos anclajes y confinamiento de 
la losa del primer piso, en relación con las áreas circundantes. 

 

 

7.6. Mampostería 

El capítulo de mampostería cuenta con un nivel de ejecución importante 
que avanza con normalidad. En cuanto a la ejecución de obra en lo que 
corresponde con las actividades de mampostería, se reflejan los siguientes 
porcentajes: 

MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1 - 65% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 2 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 3 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 4 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 5 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 6 - 100% 
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MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 7 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 8 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 9 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 10 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 11 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 12 - 95% (pendientes volúmenes de ascensores) 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 13 - 95% (pendientes volúmenes de ascensores) 
 
Con respecto a la mampostería de Fachada, se han presentado retrasos por 
las jornadas de lluvias, pues esto dificulta la ejecución de actividades al 
vacío, la utilización de andamios y demás elementos de seguridad para el 
tipo de trabajo requerido. No obstante, se refleja un avance acorde con la 
etapa de la obra. Los porcentajes de ejecución son: 
 
FACHADA NORTE   - 75% 
FACHADA SUR   - 82% 
FACHADA ORIENTAL  - 70% 
FACHADA OCCIDENTAL  - 88% 
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Como balance general del capítulo, se refleja un porcentaje de avance en 
la ejecución del 55,53 %, toda vez que se encuentran pendientes 
actividades asociadas a la mampostería, como lo son las vigas de amarre, 
los descolgados, las piñas de remate sobre ventanas, puertas y terrazas, y 
algunos detalles en cuanto a la instalación de dovelas y acero de refuerzo 
para el anclaje de la misma. 

7.7. Bases y pisos 

Este capítulo únicamente se ha avanzado en lo correspondiente a los 
alistados de nivelación en bloque, sin considerar las zonas de balcones y los 
espacios que continúan con pendientes de mampostería. En esta se registra 
un avance del 5,62 %. 
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7.8. Impermeabilizaciones 

Este capítulo ha tenido muy poco avance, toda vez que las actividades 
ejecutadas corresponden a las impermeabilizaciones de los muros de 
contención y las canaletas. Las demás actividades están concebidas para 
lavados de fachadas y actividades de baños y zonas de oficios en donde 
se deben adelantar impermeabilizaciones internas, y su ejecución se 
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encuentra parcialmente hasta el piso 6 del edificio. De esto, se registra un 
27.17 %. 

7.9. Repellos y enchapes 

Este capítulo cuenta con un nivel de ejecución del 11,20 %, en consideración 
al avance en repellos que se ha ido adelantando en los pisos 1 al 8, en 
donde se han afrontado los frentes de las escalera, baños y zonas húmedas 
parcialmente. De esto, no se han iniciado actividades de enchape en 
ninguno de los espacios del proyecto. 
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7.10. Carpintería Metálica 

Este capítulo únicamente se han ejecutado las actividades de ganchos 
para anclaje de andamios y armado de estructural, lo cual representa un 
1,04 % de avance. 

7.11. Equipos y Dotación 

Este capítulo cuenta con un avance normal de obra, la cual refleja un 
porcentaje de ejecución del 27,54 %. En esta se destacan las actividades de 
alquiler de torre grúa con operario, los telescopajes y el alquiler de equipo 



PROYECTO MIZU 
P&P Constructora Urbano 

INTERVENTORÍA – CREDICORP CAPITAL 
Arq. Edwin Segura G. 

Página | 17 

para arrastre y movimiento de tierra para la conformación de las zonas 
exteriores y de urbanismo asociadas al sótano, semisótano y piso 1. Así 
mismo, los equipos de seguridad industrial reglamentados y exigidos por la 
Ley para la ejecución de obras civiles. 

 

7.12. Instalaciones hidrosanitarias 

Este capítulo registra un avance lento, en donde se ejecutaron las cajas de 
inspección para recoger las aguas negras y grises de los apartamentos, y se 
han empezado a tender redes al interior de los apartamentos. De esto se 
refleja un porcentaje de avance del 13,59 %. 
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7.13. Instalaciones eléctricas 

Este capítulo registra un avance lento, en donde las cuadrillas se encuentran 
avanzado de forma separada por los pisos de cada apartamento. En 
general, se puede dar cuenta de que cada piso se encuentra en un nivel 
de avance del 35%, representando a nivel general un porcentaje de avance 
del 9,96 %, considerando las acometidas, subestación y demás elementos 
que forman parte del capítulo. 
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8. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (Costos Directos) 

De acuerdo con el avance de en la ejecución de la obra, los costos 
correspondientes a la inversión directa, sin incluir anticipos para ejecuciones 
posteriores en la misma, es la siguiente: 
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9. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
(Costos Indirectos) 

De acuerdo con el avance de en la ejecución de la obra, los costos 
correspondientes a la inversión indirecta, sin incluir anticipos para 
ejecuciones posteriores en la misma, es la siguiente: 
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10. OBSERVACIONES VARIAS 

Dentro de las condiciones ocasionadas por el Paro, la obra ha discurrido en 
la medida de lo posible, con condiciones relativamente normales, 
evacuando los frentes más importantes. 

Cordialmente, 

____________________________ 
EDWIN SEGURA GUERRERO 
C.C. 1.130.606.578 
Arquitecto – Magíster en Arquitectura y Urbanismo 
PhD Enviromental Science (Student) 
Interventor Proyecto MIZU 
Credicorp Capital 


