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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Instituto
DE DESARROLLO URBANO

PRORROGA No. 10 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1109 DE 2016, SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDUY CONSORCIO TRONCAL
CARACAS.

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento publico del orden
distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT:
899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero de 2009,
modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en ia Calle 22 No.
6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente
representado por WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 79.531.517, obrando en calidad de SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO, nombrado mediante la Resolucién 005212 del 2 de noviembre de 2018 y posesionado segun
Acta N° 163 del 26 de noviembre de 2018, debidamente facultado por la Resolucién de Delegacion de
Funciones N° 7903 del 5 de agosto de 2016, modificada por la Resoluciéon N°471 del 4 de febrero de 2019
de la Direccién General, quien para todos los efectos se denominara el IDU y de otra parte CONSORCIO
TRONCAL CARACAS con identificacion tributaria N° 901037287-5, con domicilio en la ciudad de
Bogota D.C., en la carrera 17 N° 93-09 Of.203/204, con teléfono No.7452292 y direccion de correo
electronico dffandino@jfsas.com, integrado por HACE INGENIEROS S.A.S con NIT 800129789-1
con una participacién del veinticinco por ciento (25%), INYPSA COLOMBIA S.A.S con NIT
900956398-3 que absorbié a INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS con Nit
900695191-5, con una participacion del veinticinco por ciento (25%) y JORGE FANDINO S.A.S con
NIT 900319286-5 con una participacion del /elncuenta por ciento (50%), representado legalmente por
ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES, mayor de edad?identificado con Cédula de Ciudadania N°
6.775. 962/qwen manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del
presente documento, no encontrarse el, ni los integrantes del consorcio que representa, en causal alguna
de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitucion Politica o el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
y que en caso de sobrevenir alguna, lo informara inmediatamente al 1DU para los fines a que haya a lugar,
dando aplicacion a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Ley 80 de 1993, y que en adelante se denominara el
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CONSULTOR; acordamos suscribir la Promoga  No. 10, a Contrato de Consultoria No.1109 de 2016,

previas las siguientes
CONSIDERACIONES

1. Que como resuliado del Concurso de Méritos IDU-CMA-SGI-017-201 el dia 27 de diciembre de
2016 se celebr el contrato IDU-1109-2016 entre el Instituto de Desarrollo Urbanc y el CONSORCIO
TRONCAL CARACAS, cuyo objeto es: El CONSULTOR se obliga para con el DU, a realizar ia:
“ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
AMPLIACION Y EXTENSION DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACION MOLINOS
HASTA PORTAL USME - ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DEL TRAMO USME - YOMASA Y FACTIBILIDAD,
ESTUDIOS Y DISENOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C”, segun se describe en el pliego de condiciones, anexos
y capitulos técnicos, en ;special el ANEXO TECNICO separable y de acuerdo con las Etapas
previstas en el mismo” Y
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2. Que de conformidad con la clausula cuarta del contrato de consultoria No. 1109 de 2016, el plazo para
la ejecucion se pacto en NUEVE (09) MESES contados a parhr de la suscripcién del acta de inicio,
hecho que ocumnié el 26 de enero de 2017.

3. Que de conformidad con la clausula sexta del contrato de consultoria No. 1109 de 2016 se determiné
que el valor del mismo es la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTAY SEIS PESOS ($5.430.440.766)
MCTE incluido IVA suma equivalente a 7876,4366 salarios minimos legales mensuales vigentes
para el afo 2016. ‘

4. Que en el marco del contrato de consultoria IDU-1109-2016, ala fecha se han suscrito las siguientes
modificaciones, prorrogas y/o adiciones;

No. DE MODIFICACION FECHA TRAMITE
Medificatorio Ne. 1 22/03/2017 Se modificod la dléusula décima denominada Anticipo.
" Actaracion a la Modificacion No.1 20/04/2017 Se aclara la Clausula Segunda del Modificatorio No.1.
" . Se modificd la tabla de porcentajes de productos estipulada en la
Mod fio No. 2 1710672017 clausula novena denominada forma de pago.
Prorrogar el plazo del contrato de consultoria 1DU-1109-2016, por el
, témino de un (1} mes, contado a partir del dia siguiente a la fecha de
Promoga No.1 10/11/2017 vencimiento del plazo inicial, sus prérogas y suspensiones, si a ello
hubo lugar.
Prorrogar el plazo del contrato de consultorfa IDU-1109-2016, per el
; témine de dos (2) meses, contado a partir del dfa siguiente a la fecha
Prorroga No. 2 2171202017 de vencimiento del plazo inicial, sus prérogas y suspensiones, siaello
hubo lugar.
Modificacién No. 3 21/12/2017 Se modifico el literal c) de la Clausula 12, Requisitos para el Pago.
Adicion No. 1 2112/2017 Se adiciond la suma de 1.297,468.283 incluido IVA.
Modificatorio No.4 08/02/2018 Se modifico la Tabla de Porcentajes de Productos estipulada en la
clausula Novenia FORMA DE PAGO.
Prérroga No. 3 09/03/2018 Se prorrogd el Contrato por un (1) mes
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Prérroga No.4 2504/2018 Se promogd el Contrate por dos (2) meses

Se promogd el Contrato por dos (2) meses. El plazo de dicha promoga
se imputa a la Etapa de Estudios vy disefics incluye aprobacién de
interventoria y comesponde a una ampliacién del plazo en el Tramo 2
por el termino de 2 meses y para el Tramo 3 por ef término de un (1)
mes.
Se prommogd €l plazo del contrato por el término de DOS {2) MESES,
tiempo contemplado para el tamo 2 una prémoga de dos (2) meses
de la Etapa de Estudios y Disefios incluye aprobacién de interventoria
y para el Tramo 3 una prémoga de un {1} mes de la Etapa de Tramites
‘| aprobaciones de permiscs Entidades Distritales y Nacionales, al igual
que la armonizacién con las empresas de senvicios, las cuales se
desamollarén paralelamente, durante &l plazo de la presente Prémoga.
Se prormogd per el témino de DOS (2) MESES, tiempo contemplado

Prérroga No. 5 25006/2018

Prérroga No. 6 25/08/2018

Prérroga No. 7

211112018

para el tramo 2 de la Etapa de Estudios y Disefos incluye aprobacién
de la interventoria.

Prérroga No. 8

1/02/2019

Se promogd per 8 dias

" | Se promogd por el tirmino de dos (2) meses y se modificd la tabla de
porcentaje a los productos, contenida en la Clausula Novena del
contrato No. 1103-2016 modificada a través del Modificatorio No. 4 del
8 de febrero de 2018, Unicamente en lo que respecia a la tabla de
porcentaje de productos Tramo 2 {Portal Usme hasta Yomasa incluye
la interseccidn) y Tramo 3 (Patio la Reforma)

Prorroga No. 9 y Modificacion

No. 5 21/02/2019

5. Que en el marco del Contrato de consultoria IDU-1109-2016, a ia fecha se han suscrito las siguientes
suspensiones: .

" Tiempo
Acta (dias Fecha Causa
_ calendario) o )

En el marco del procesc de revisién de la zona de
reserva vial de la Troncal Caracas, la Interventoria
radicd ante la SDP el 11 de agosto de 2017 la
Acta N° 4 de 15 dias 22.08-17 solicitud correspondiente, por o que se hace
Suspensién necesario suspender el contrato por un peripdo de
- : quince (15) dias, contados a partir de la fecha de
' suscripcién  de la presente acta, hasta el

pronunciamiento de la SDP al respecto.
Acta N° 8 de : : Qulnqe (15) dias, contados a partir de la fecha de
Suspensién - 15 dias 4-10-17 suscripcién de la presente acta, hasta el

. pronunciamiento de ia SDP al respecto.

Y 9™
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Acta

Tiempo
(dias
calendario)

Fecha

Causa

Acta N° 9
Ampliacidn
Suspensiftn

de

8 dias

19-10-17

Se hace necesario ampliér la -s;d'épensfén del
contrato por un periodo de ocho (8) dias, hasta el
pronunciamiento de la SDP.

Acta N° 10
Ampliacidn
Suspensién

de

8 dias

26-10-17

Se hace necesario ampliar la suspension del
contrato por un periodo de ocho (8) dias, hasta el
pronunciamiento de la SDP.

Acta N°. 11
reinicio

de

7-11-17

Una vez fueron subsanadas las razones por [as
cuales se origind la suspension del contrato

Acta N° 13
Suspensién

de

15 dias

14-11-17

Teniendo en cuenta la controversia suscitada entre
el IDU y la Interventoria Contrato No. 1106 de 2016,
se hace necesaric suspender el Contralo de
Consultoria No. 1109 de 2016 por el término de 15
dias.

Acta N° 14
reinicio

de

24-1117

Una vez fueron subsanadas las razones por las
cuales se origing la suspensién del contrato

Acta N°. 16
Suspensién

de

15 dias

21-02-2018

La Interventoria radicd ante ia UAESP mediante
oficioc No. UAESP 2018-700-005-332-2 de fecha 20
de febrero de 2018, e! proyecto fotométrico, insume
indispensable para poder continuar con los trémites
de aprobacion de los disefios de las redes eléctricas
por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios.
Asi las cosas y teniendo en cuenta que el
pronunciamiento de la UAESP es determinante para
el posterior pronunciamientc de las demas
Empresas y/o Entidades, se hace necesario
suspender el contrato por un periodo de quince (15)
dias, contados & partir de la fecha de suscripcion de
la presente acta, entendiende que el contrate de
consultoria serd reanudado tan pronto se pronuncie
la Entidad y se suscriba la respectiva acta de reinicio.

Acta N°¢. 17
reinicio

de

08/03/2018 ~

Una vez fueron subsanadas las razones por las
cuales se origind la suspension del contrato

Acta N°. 18
suspension

de

15 dias

05/04/2018

La Interventoria radicd ante CODENSA mediante
oficic TR-TM-2370-18 de fecha 28 de marzo del
2018 con numerc de radicado CODENSA 02133567,
tos disefios de redes eléctricas del proyecto serie 1
Tramo 1, insumo indispensable para poder continuar
con los trAmites de aprobacidn de los disefios de las
redes etéctricas por parte de la Empresa Prestadora
de Servicios. Asf las cosas y teniendo en cuenta que
el pronunciamiento de CODENSA es determinante
para el posterlor ajuste a los disefios de las demas
Series, se hizo necesario suspender el contrato de
Consultoria y por ende el de Interventoria por un
periodo de quince (15) dias, contados a partir de la
fecha de suscripcidn de la presente acta,
entendiendo que el contrato de consultoria serd
reanudado tan pronto se pronuncie la Entidad y se

suscriba la respectiva acta de reinicio.
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Tiempo . . ’ .
Acta {dias Fecha Causa
calendario)

Se hace necesario aTmpIiar la suspensién del
5 dias 19/04/2018 contrato por un periodo de cinco (5) dias, hasta el
. pronunciamiento de CODENSA

Una vez fueron subsanadas las razones por las
cuales se origind la suspensién del contrato

Acta Ne. 19
Ampliacién

Acta N°. 20 de

reinicio 25/04/201 B

La interventoria radict ante !la EAB mediante oficio
TM-TR-3709-18 No. E-2018-120776 de fecha 3 de
octubre de 2018, red Matriz, es indispensable para
poder continuar con los trdmites de aprobacién de
los disefios de tas redes Hidraulicas. Asi las cosas
y teniendo en cuenta que el pronunciamiento fa EAB,
se hace necesario suspender e! contrato por un
periodo de ocho (B) dias, contados a partir de la
fecha de suscripcibn de !a presente acta,
entendiendo que el conirato de consultoria serd
reanudado tan pronto se pronuncie la Entidad y se
suscriba |a respectiva acta de reinicio.

Acta No. 21 8 dias . 25/10/2018

Una vez fueron subsanadas las razones por las
cuales se origind la suspenstén del contrato

Acta No. 22 de

reinicio 2Mm/eme

E! Consorcio Troncal Caracas. radicé en la
Interventoria del proyecto una solicitud de prorroga
del contrato mediante comunicacién 3460-CTC-'
IDUTC-1179-2019, del 1 de febrero de 2019, y un
alcance aclaratorio de {a prorroga con la
comunicacion 3481-CTC-IDUTC-1192-2019, del 7
. de febrero de 2019.
gﬁtsapes;bnza de 8 dias - 08-02-2019 La Interventoria emitié concepto de aprobacién de la
prérroga con la carta TR-TM-4337-19, radicado {DU
2095260127552 del 8 de febrero del 2019,
‘1 Se requiere la suspensién del contrato por ocho (8)
dias, con el propdsito de culminar los tramites
necesarios para la materializacion de fa solicityd del
Consultor con la suscripcién de la respectiva
modificacién contractual.
Teniendo en cuenta que las causales por las cuales
se suspendid el contrato a la fecha contindan
vigentes, la Direccién Técnica de Proyectos solicita
{a ampliacién de la suspension de!l contrato por ef
término de tres (3) dias, con el propésito de culminar
{os trémites necesarios para la materializacién de la
solicitud del Consultor, con una eventual
maodificacién ai Contrato.

Acta No. 24 . :
Ampliacién de 3 dias 15-02-2019
Suspension '

Acta No. 25 de 19-02-2049 Una vez fueron subsanadas {as razones por las
Reinicio cuales se origind la suspension del contrato

De acuerdo con la comunicacién 3587-CTC-IDUTC-
. 1298-2019, radicada a la Interventoria el 15 de abril
15 dias 17-04-2019 de 2019 por el Consultor, en la que sotlicita una
prérroga por un términc de tres meses, 1as partes
consideran necesario que ia Interventoria analice y

Y 5 03~

Acta No, 26 de
Suspensién
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" Tiempo
Acta (dias Fecha Causa
calendario)

conceptle acerca de la viabilidad y procedencia de
la misma. .

Con base en lo anterior, se considera necesario
suspender la ejecucion del contrato por un término
de 15 dias calendario, para efectos de que la
Interventoria emita su concepto y posteriormente la
Entidad evalie la solicitud de prérroga presentada
por el Consultor.

Teniende en cuenta que a la fecha no se han
superado las causales que motivaron la suspensién
iniclal, efectuada a través de acta No. 26 de fecha 17
de abril de 2019 y que mediante comunicacidn 3611-
CTC-IDUTC-1322-2019 enviada a la Interventoria el
Acta No. 27 30 de abril de 2019, el Consultor complementé su
Ampliacion de 11 dias 30-04-2019 solicitud de prérroga por el término de tres meses,
Suspensién se hace necesario ampliar el término de suspensién
con el propdsitc de que las partes evalien la
procedencia de la prérroga solicitada y si es del
caso, se realicen las acciones administrativas que
conileven a una eventual prérroga al Contrato IDU-
1109-2016.

Acta No. 28 Una vez fueron subsanadas las razones por las

Reinicia 13-05-2019 cuales se originé la suspension del contrato

6. Que una vezrevisados los plazos establecidos en el contrato de consultoria IDU-1109-2016, es preciso
establecer que la fecha de terminacion actual del contrato es el 17 de mayo de 2019. o

2
7. Que el Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS medjante oficios 3611-CTC-IDU-TC-1322-
2019 de fecha 29/04/2019;5olicito prorroga por tres (3) m ¥ autorizacién descuento pago prorroga,
recibido por 'a Interventoria INTEGRAL S.A y avalada por esta a través de oficic TR-TM-4602-19 de
fecha 13 de mayo de 2019 y radicado |DU No. 20195260585692 de! 13 de mayo de 2019.

8. Que mediante formato de solicitud de prémoga, del 14 de mayo de 2019, suscrita por el Consultor, la
Interventoria, el Director Técnico de Proyectos, & Profesional de Apoyo a la Supervision del IDU, se
expone la causal de solicitud de prorroga para el contrato IDU-1109-2016.

9. Que mediante Memorando DTP/No. 20192250110613 del .15 de mayo de 201 9,/el Subdirector
General de Desarrollo Urbano, conforme al andlisis de la Direccién Técnica de Proyectos] solicita a la
Direccién Técnica de Gestion Contractual, tramitar la prérroga para el contrato IDU-1109-2016 en los
siguientes términos:

“.)
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™
1. SOLICITUD DE PRORROGA

ETCONSORCIO TRONCAL CARACAS solicito pronoga de tres (3) meses con el fin de obtener viabilidades, aprobaciones
y las no objeciones a que haya lugar por parte de las Enfidades y Empresas de servicios ptblicos, mediante oficio No.
3611-CTC-IDUTC-1322-2019 ampliando el plazo del contrato de Consutoria No. 1109-2016 y manifesto que teniendo en
cuenta la prérroga solictada, asumiria el pago a la firma Interventora por la suma de clento sesenta y cinco milones de
pesos ($165.000.000) incluye IVA, por conceplo de prérroga de tres (3) meses al contrato de Interventorla No. IDU 1106-
2016 y autorizo al IDU a descontar de las préx:mas facturas y aclar6 que la promoga al Contrato de Consultoria no genera
costo adicional alguno para el IDU.

La Interventoria mediante oficio TR-TM-4602-19 del 13 de mayo de 2019, manifesto lo siguiente:

“., Esta Interventoria, después de realizar un andiisis minucioso def estado del Contrato conceptiia que es evidente que se
requiere una prorroga con el fin de que el Constiitor Consorcio Troncal Caracas cumpla con los disefios faltantes. En este
sentido, la promoga restiffa necesaria para fa terminacion del proyecto, sin excluir la responsabilidad quie se encuentra en
cabeza del Consulftor, cuyo actual incumplimiento al cronograma genera la necesidad de oforgar esta prormoga.

"(...) 1. Elcronograma presentado por el Consultor Consorcio Troncal Caracas, anexo af comunicado 3611-CTC-IDUTC-
1322-2019 del 30 de Abri de 2019, atiende las observaciones comunicadas al Consultor en las distintas reuniones
realizadas para tal efecto, permitiendo tener claridad sobre los tiempos que tomaria el Consultor para la elaboracién o
complementacion de los productos pendientes.(...)" :

Respecto al personal

“(..) Por fo anterior, y partiendo def principio de la buena fe, esta Interventoria evidencia, de los documentos remitidos por
ef Consorcio que, a hoy, el Constiitor cuenta con ef personal suficiente que permitiria, siempre y cuando lo mantenga, la
terminacién de los Tramos 2 y 3 del contrato, en el tiempo solicitado; se verifico de manera aleatona la vinculacion def
personal (...)"

Respecto de la viabilidad juridica de fa promoga, a continuacion se expone ef siguiente ané;fisis:
Ha sefialado el articulo 16 de la Ley 80 de 1993 que:

“Sidurante la ejecucién del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del servicio publico que deba satistacer
con éf, fuere necesario introducir variaciones en el confrato y previamente las partes no fegan al acuerdo respectivo, fa
entidad en acto administralivo debidamente molivado; 1o modtﬁcaré mediante fa supresion o adicion de obras, suministros
0 servicios.” ~

La norma en cita contempla que es posible introducir modificaciones a los elementos del contrato como el plazo, en aras
de no afectar de manera grave el servicio publico que se pretende satisfacer y en cumplimiento de los principios de
ecoromia y celendad.

Clertamente, permitir ef vencimiento del plazo contractual sin lograr la.culminacion de su objelo, significaria para la Entidad
enormes pérdidas de tiempo y de recursos por cuanto tendria que iniciar de nuevo un proceso licitatorio que representaria
Mas tiempo y recurses economicos para la escogencia de un nuevo coniratista que finiquitara fos estudios y disefios que
ya se encueniran en avances significativos. ~6 L

)
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Recordemos entonces que, al tenor del Articuio 3°. de la ley 80 al celebrar contratos y con la gjecuicion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con eflas en la consecucion de dichos fines.

Por fanto, es mandato legal para el IDU el logro de Jos cometidos estatales que precisamente se busca satisfacer con la
relacion confractual suscrita entre el IDU y el Consorcio Troncal Caracas, que para ef caso en contrato se cenfran en la
necesidad de ficitar las obras que actualmente se encuenfran disefidndose y que se requieren de manera imperativa e
impajanitable en pro def servicio pablico que busca beneficiar a miles de habitante de la ciudad de Bogota

Respecto a la posibilidad y viabilidad de prorrogar el plazo del contrato estatal, el Consegjo de Estado se ha pronunciado en
los siguientes términos:

“(...) La Sala ha recordado que respecto de la posibilidad de prémoga del contrato la administracion deberd definir su
conveniencia, bajo criterios de proporcionalidad, que no de arbitrariedad”.

Més adelante precisd "De suerte que son las necesidades que se pretenden satisfacer las larmmadas a definir la exfension
temporal en que deber cumplirse 08 contratos (...)
La Corte Constitucional, respecto de las promogas ha indicado:

“ Con todo, no puede desconocerse que la promroga de los contralos a los gue alude el articulo 36 bajo anélisis, puedie ser
aconssjable para la administracion desde el punto de vista técnico y financiero. Por elfo, la entidad competente debe confar
la posibilidad de evaluar los beneficios Gue produciria para el Estado y para ef interés ptiblico fa ampliacion del término inicial
del contrato (.. )"

“(...) Por lo anterior, y partiendo del principio de la buena fe, esta Interventoria evidencia, de los doctumentos remitidos por
&f Consorcio que, a hoy, el Consulfor cuenta con ef personal stificiente que permitifa, siempre y cuando lo mantenga, la
terminacion de los Tramos 2 y 3 def contrato, en el iempo solicitado; se verifico de manera aleatoria fa vinculacion del
personal (..)"

“...En los términos anteriores, fa promoga resulta viable cumpliendo, ademés, los siguientes requisitos:

)] Que sea avalada por la compafila aseguradora.

i) Teniendo en cuerita glie contratista se encuentra en situacion de incumplirmiento, el IDU no debe renunciar a su
factitad sancionatoria.

i) Debe quedar claro en la minuta de la prdmoga que todas fas sifuaciones de incumplimiento son imputables al
Constiifor. :

iv) El Consuiltor debe renunciar a ctalquier reclamacion econdmica.

v) El Consuitor debe asumir fos costos de fa Interventoria para de esa forma evitar una situacién de daflo fiscal para

la Entidad, que son de Ciento Sesenta y cinco Millones de pesos ($165.000.000) incluye YA por fos tres (3) meses de la
prommoga ...(..)"

Por lo anterior, se reitera que la Proroga No. 10 def Contrato IDU-1109-2016, no genera costos adicionales a cargo del
Dy

2 ANALISIS DE LA DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
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Dada fa necesidad de contar con las aprobaciones y las no objeciones comespondientes, el Consufior CONSORCIO
TRONCAL CARACAS, presents a consideracion de la interventoria INTEGRAL S.A., la soficitud de prémoga por un periodo
de tres (3) meses af Contrato IDU-1109-2016, a cual fue avalada por dicha Interventoria.

Una vez analizados los criterios establecidos tanto por el consuttor y avaladas por fa interventoria, donde solicitan la prorroga
al contrato y venficadas las condiciones contractuales, se considera viable, de conformidad con el cronograma presentado
¥ solicita se proceda con fa modificacion contractual.

Asi las cosas, fa Direccion Técnica de Proyectos, conforme a los argumentos anteriormente expuestos y con fundamento
en el conceplo de ia Interventoria, considera viable realizar ia prorroga por el término de fres (3) meses al Contrato de
Consuiforia IDU-1109-2016 y solicita la modificacion a la Clausula 4, Plazo del Contrato en aras de dar cumplimiento al
ohjeto contractual, clausula que quedara de fa siguiente manera:

ETAPA , DURACION
Recopitacion y anélisis de informacién, Un (1) mes

Anélisis de altemativas y/io Factibiidad : Tres(3) meses

Estudios y Disefios (Incluye Aprobaciones de la Irterventoria) Dieciséis (16) meses
Tramites aprobaciones de permisos entidades distritales y nacionales, al igual gue  Seis (6) mes y Ocho (8)
la armonizacion con jas empresas de servicios. - dfas

De igual manera, la Direccién Técnica de Proyectos resalta que la presente solicitud de proroga formutada por ef Consulfor
y avalada por la Interventoria no debe afectar el procedimiento administrative sancionatorio solicitado por la Interventoria
INTEGRAL S.A. ni la posibilidad de iniciar los tramites sancionatorios por hechos diferentes constitutivos de presuntos
incumplimiento imputables al Consuffor.

3. SUSTENTO JURIDICC

El articulo 3 de fa ley 80 de 1993 dispone: "Los servidores publicos tendrén er consideracion que al celebrar contratos y
con fa ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente
prestacion de los servicios piblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con
eflas en la consecucién de dichos fines”y agrega: “ los particulares por su parte, tendran en cuenta al celebrar y efecutar los
contratos con las entidades estatales que, ademas de la obtencion de utiidades cuya proteccion garantiza el estado,
colaboran con elias en el fogro de sus fines y cumplen una funcidn social que, como tal, implica obligaciones”.

E articulo 209 de la constitucion politica de Coformnbia y é! articuio 3 del Codigo Contencioso Administrativo denfro de fos
principios ofientados de fa funcién piiblica contemplan el de la eficacia y el de fa economia, los cuales son aplicables a la
conlratacién estatal, precisamente para el logro de Ios fines persequidos af celebrar los contratos.

Segiin lo establectdo en la CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO - P_RORROGAS, ADICIONES Y
MODIFICACIONES. Que indica:

“Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el interventor y/o supervisor, se requiere prorrogar, adicionar
o/ modificar del contrafo, las partes celebrardn el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
() '

Cuando por causas imputables al Consulfor se requiera promogar el plazo del Contrato para lograr el fin del proyecto y evitar
un peruicio mayor para fa Entidad, fodos los costos que se generen por esta prormoga en plazo, incluido el pago de la

Y @\
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interventoria seran por cuenta del Consulfor con la suscripcion de! contrato el Consuftor auforiza la DU, para descontar de
los pagos previstos en el contrato o de la liquidacion el valor que se le reconiozca a la interventtoria por la prormoga.”

4. CONCLUSIONES

Por lo anterior, teniendo como fundamento ia viabilidad técnica emmda por Ia Direccitn Técriica de Proyectos y en aras de
agotar todas las medidas que sean necesarias para lograr el cumplimiento del objeto contratado y asegurar que la
ciudadania sufra el menor impacto posible, ésta Subdireccién General atentamente solicita tramitar la promoga y
modificacién al confrato IDU-1109 de 2016, de acuerdo con los argumentos anfes mencionados, refterando que dicha
promoga no genera costo adicional alguno para esta Enfidad,

De esta manera y con el fin de terminar la ejecucion del Contralo referklo, se soficita a esa Direccién Técnica, realizar la
Promoga No. 10 af Contrato de Consuiforia IDU-1108-2016, dado que se reqiere extender el plazo inicialmente establecido
por el iémino de tres (3) meses con el fin de obtener viabilidades, apmbaaones ¥ las no objeciones a que haya lugar por
parte de las Entidades y Empresas de servicios pblicos

()

10. Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podran celebrar
los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de 1a voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales.

11. Que una vez revisados los argumentos expuestos por el Subdirector General de Desarrollo Urbano,
sustentado en los argumentos de la supervision junto con la aprobacion de la interventoria, se considera
juridicamente procedente suscribir la presente Promroga No. 10, al contrato de consultoria No.1109 de
2016, toda vez que no se afectan los intereses de la entidad, la cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA — PROR }OGA Prorrogar el plazo del contrato de consultoria IDU-1109-2016, por el término
de tres (3) meses,“contados a partir del dia siguiente a Ia fecha de vencimiento del plazo inicial, sus
promogas y suspensiones, si a ello hubo lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: En aplicacion de la dlausula quinta del contrato principal,/ todos los costos del
valor adicicnal de la interventoria qu &generen por el término de tres (3) meses de la presente prorroga,
seran asumidos por el CONSULTOR; suma equivalente a CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS M/CTE ($165.000.000) incluido IVA-Por lo cual el CONSULTOR autoriza al IDU a realizar el
respectivo descuento de las actas de pago mensual y/o de liquidacion, conforme lo acordado en acta de
solicitud de promroga de fecha 14 de mayo de 2019. .~

PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la pare
considerativa, la presente Proroga No.19; 7o genera ningln costo para el IDU y no afecta el equilibrio
econdmico del Contrato.

10
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PARAGRAFO TERCERO: En virtud de la aplicacion del contenido de Ia a presente clausula, no se entiende
que el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria..~”

SEGUNDA: MANIFESTACIONES: EL CONSULTOFI renuncia a cualquier reclamacion relacionada co

las condiciones contempladas en la presente prérroga No. 10, del contrato de consuttoria No. 1109 de 201 6/
salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se
pudieran presentar.

TERCERA — DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente praroga No. 10,
los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento. -~

CUARTA - GARANTIAS. El CONSULTOR se compromete a constituir los correspondientes certificados
de modificacion a las garantias contractuales, y allegarias a la Direccion Técnica de Gestidn Contractual del
IDU, a mas tardar dentro de los tres (3) dia habiles siguientes a la fima de este documento. ~

PARAGRAFOQ: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulacion, E
CONSULTOR se hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. —

QUINTA - PERFECCIONAMIENTO. Este documento se perfecciona con la suscripcion de las partes. —

SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del contrato contrato de
consultoria IDU-1109-2016 no modificadas, contindan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. -

SEPTIM A — DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual
la ciudad de Bogota, D.G”

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogota D.C., a los dieciséis
{16) dias del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)

POREL IDU ~ POREL CONSULTOR
@J&@Sﬁ AR

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

Subdirector Gensial de Desarrollo Urbano Representante Legal

INSTITUTO DE DESARROLLOURBANO ~  CON SORCIO TRONCAL CARACAS

Aprob; lvan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractua/
Revisé: Asesor - DTGC-4A,
Elabord: Jutiana C Valderrama Gamez - Abogada DTG%
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