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TR-TM-3258-18
Bogota D. C., 30 de julio de 2018
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Remite: (CEM) INTEGRAL SA

Director Técnico de Gestién Contractual Dep.: Direccion Tecnica de Gestion Contractual
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU nexos: 7 FOLIOS
Bogota D.C.

Referencia: Contrato IDU-1106-2016. interventoria Técnica, Administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualizacion,
compiementacion, ajustes de los estudios y disefios de la ampliacién y
extension de la Troncal Caracas entre la estacién Molinos hasta Portal Usme
- Actualizacion, complementacién, ajustes de la factibilidad y estudios y
disefios del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y disefios desde
Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogota D.C.

Asunto: Presuntos incumplimiento Contrato 1DU-1109-2016. Informe SST No. 13.

Respetado abogado Sarmiento,

En atencién al seguimiento realizado por esta interventoria al cronograma aprobado con la
comunicacion TR-TM-2998-18 del 21 de junio del 2018, se han detectado un presunto
incumplimiento en los plazos de entrega de los insumos exigida en el contrato y en las
normas técnicas, tal como se indica en el formato adjunto,

Ante tales circunstancias, esta interventoria, en cumplimiento de sus funciones de vigilar y
advertir a la Entidad sobre los presuntos incumplimientos y en especial sobre la falta de
entrega de los insumos necesarios, solicita el inicio del proceso sancionatorio establecido
en la clausula 47 del contrato y en la ley 1474 de 2011, articulo 86.

Anexamos el formato FO-GC-06 del IDU, informe técnico de presunto incumplimiento del
componente SST y los comunicados mencionados en dicho formato.

Cordialmente,
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CENTRO

] 0 2 AGO 1018
LUIS IGNACIO RAMIREZ O. *;
Director de Interventoria cisInc !
INTEGRAL S. A. ain THAMITE NI ESTURIO
CccC: Ing. Jorge Mauricio Reyes Velandia — Direccién Técnica de Proyectos™

ing. Jorge Fandifio — Director de Consultoria — Consorcio Troncal Caracas
Compania Aseguradora de Fianzas - CONFIANZA S.A.

Anexos Lo indicado
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FORMATO Cr
' ' INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A
cODIGO PROCESO VERSION [Ty
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarmalia Urbang
Fecha 24/07/2018
solicitud
: I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato: CONSULTORIA
Namero:  [1109 DE 2016 |Fecha: 27112/2016

OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y’DISENOS DE LA AMPLIACION Y EXTENSION DE LA TRONCAL
CARACAS DESDE LA ESTACION MOLINOS HASTA USME — ACTUALIZAGION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD,
ESTUDIOS Y DISENOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y

Contratista: CONSORCIQ TRONCAL CARACAS

Interventor y/o Supervisor: INTEGRAL S.A.

Coordinador: Jorge Mauncio Reyes Velandia

Valor inicial del contrato: 5 5.430.440.766,00

Plazo inicial de ejecucién del contrato: NUEVE (09) MESES

Fecha de inicio del contrato: 260172017 Fecha de_ terminacion del 25M10/2017

contrato:
Il. PRORROGAS
NUmerc de Prarroga Plazo

Prorroga No. 1 Un {1) mes
Prérroga No. 2 Dos {2) meses
Prarroga No. 3 Un {1) mes

Prérroga No. 4

Dos {2) meses

Prorroga No. 5

Dos {2) meses

Fecha de terminacién final del contrato de acuerdo con la{s) prorrogals):

25/09/2018

ill. ADICIONES

Niimero de Adicion

Valof ($) -

Adicién No 1 $ 1.297.468.283
NA
NA
Valor total del contrato: $ 6.727.909.049
R 3 R IV. SUSPENSIONES T YL aET L
Nimero del Acta de Suspension Tiempo

Acta No. 4 Quince (15) dias

Acta No. 8 Quince (15) dias

Acta No. @ Ocho (8) dias

Acta No. 10 Qcho (8) dias

Acta No. 13 Once (11) dias

Acta No. 16 Quince {15} dias

Acta No. 18 Quince (15) dias

Acta No. 19 Cinco {5) dias
Fecha de terminacién del contrato de acuerdo con la suspension: 25/05/2018

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (GTROS!
Numero de 1a Modificacion Clausuyla N® Descn‘pcién
Modificacion No. 1 Décima Anticipo (constitucién de fiducia)
Aclaracion a la Modificacion No. 1 Segunda Titular recursos anticipo
Mcodificacion No. 2 Novena Forma de pago
Modificacion No. 3 Doce Requisitos para el pago
Madificacién No. 4 Novena Forma de pago
Mq . Vi. CESIONES
Cedente Cesionario

NA
NA

NA




FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL G .
CcODIGO PROCESO VERSION T
FO-GC-D6 GESTION CONTRACTUAL 20 Desordio Lrsare
T Vit. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD A
Acto Administrativo {Clase de Sancibén)
NA
NA
NA

VIIl. GARANTIAS SOLICITADAS EN EL. CONTRATO

Clase de Garantia:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Namero de Garantia:

01 GUO711372

Fecha de Expedicién de Ia ha i6 27-03-18
Garantia ped 10/07/2018 Fec = de Aprobacion de 13 1o 1y 5360 18 - Radicado IDU
B garantia 20185260284362
Descripcion del Amparo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Porcentaje: 100% DEL VALOR BRUTO PACTADQ COMO ANTICIPO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Namero de Garantia: 01 GU0711372
Fecha de Expedicién de la Fecha de Aprobacion de ia 27-03-18
Garantia 1010772018 " TR-TM-2360-18 - Radicado IDU
rantia. garantia 20185260284362
Descripcion del Amparo: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Porcentaje: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo: 0
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NOmero de Garantia: 01 GUOT11372
. o .. 27-03-18
Zechar de Expedicion de la 100712018 Fec"atf‘e Aprobacion de l2 TR-TM-2360-18 - Radicado 1DU
arantia. garantia 20185260284362
Descripcion del Amparo: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
Porcentaje: 10% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo.
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Namero de Garantia: 01 GU0T11372
Fecha de Expedicion de la Fecha de Aprobacién de Ia 27-03-18
’ 10/0772018 . TR-TM-2360-18 - Radicado IDU
Garantia. garantia 20185260284362

Descripcién del Amparo:

CALIDAD DEL SERVICIO

Porcentaje:

30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Anexo.

RE0Q1547

Clase de Garantia:

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nismero de Garantia:

01 RE 005735

Fecha de Expedicién de Ia

[Fecha de Aprobacién de la

|

ZT-Uo- 10
TR Th 228018 . Radiradn N

Descripcion del Amparo:

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

arantia

Porcentaje: 500 SMMLY
Anexo:
1X. IDENTIFICACION DE LA COMPANIA DE SEGUROS
Nombre ASEGURADORA FIANZA S.A.
Nit. 860.070.374-¢
Fecha de Aprobacion de la 27-03-18

TR-TM-2360-18 - Radicado 1DU 20185260284362

Direccién de notificacién

Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTAD.C.
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cODIGO PROCESO VERSION e
" FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Desarolie Urbano

X. INFORMACION DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

‘

PRESUNTOS'INCUMPLIMIENTOS:
1. Presunto Incumplimiento por no entrega de informe SST No 13:

£1 consuitor no ha hecho entrega del informe SST Neo 13, presentando incumplimiento desde el dia 12 de Junio de 2018.

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:
‘ 1. Presunto incumplimiento por no entrega de informe SST No 13:

De acuerdo con las fechas contractuales, el consultor debio hacer entrega del informe SST No 13 & dia 12 de Junio de 2018, la interventoria manifiesta y solicta, require v
| apremia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-2992-18 con radicado IDU 20185260831562 el 22 de junio del 2018, TR-TM-3195-18 y mesa de trabajo del ;
12/07/2018. Ei consultor & la fecha sigue presentando incumplimiento.

PERJUICIOS ‘

Dano Emergente: La interventoria no tiene conocimiendo de que los hechos narrados en el presente docuemento hayan ocasionado un dafno emergente
al iDU; en cuanto al jucro cesante tampoco existe un lucro cesante probado y del que tenga conccimiento esta interventeria y que se genere con
ocasion de los presuntos incumplimientos reportados en este docuemnto; dafio moral: Respecto del dafio moral, coresponde al IDU identificar cuales ‘
sonlos dafios morales que esta situacion le acarrea. Por lo tanto solicitamos al IDU informar a esta intervenoria de los perjuicios ocasionados en aras de
incuirios en este informe de presunto incumplimiento

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:

1. Presunto Incumplimiento por la no entrega del Informe SST No 13 :

Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos Version 4.0. det IDU, ef cual sefiala que:

“...Estos informes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventoria como de abra,
asi como las recomendaciones y observaciones de la Interventoria para la efectiva ejecucion del contrato en cada uno de sus componentes. La
interventoria debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construccion o conservacion, de acuerdo con la modalidad
del contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregade dentro de los siguientes diez (10) dfas habiles contados a partir de {a fecha de
corte mensual de obra. El contratista de obra, por su parte, entregara a la Interventoria, debidamente organizados y consolidados, la totalidad de los
insumos e informacion requeridos para el informe mensual, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra._.”

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:

VALOR DEL CONTRATO 5 6.727.209.049,00

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70 Valor maximo de la multa

NC OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y
GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACION:

1} La composicién del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasacién ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS TASACION MULTA AJUSTADA
ALOR BASIC MP NTACION EST Y
V. O COf D;EME ACION g 4262.741.157.00
VALOR VA SOBRE BASICO CONSULTORIA | 700.661.674,00
$ 4.963.402.831,00

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS
UNITARIOS $ 1.413.006.170,00

VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR
PRECING | INITARINS $ 239.401.267.00
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INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CODIGO PROCESO VERSION Loy
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarmos Urbano .
VALOR IVA $ 112.098.781,00
VALOR BASICO DE AJUSTES $ 1,764.506.218,00
VALOR BASICU DE AJUSTES FARA 5
ACTIVIDADES A PAGAR POR PREGIOS | ® 95.976.607,00
VALOR VA $ 16.122.174,00
TOTAL COMPONENTE $ 6.727.909.049,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORIA $ 6.727.909.049,00
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70 Tasacién multa maxima

TASACION MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causara una multa equivalente al uno por mit (1x1000) del valor del contrato
por cada dia calendario desde la fecha prevista para e} cumplimiento de dichas cobligaciones y hasta que estas efactivamente se cumplan.

VALOR DEL CONTRATO 3 6.727.909.049,00
30% VALOR DEL COTRATO $ 2018.372.714,70 Valor maximo de la multa
TASACION MULTA DIARIA $ 6.727.909,00 Tasacién muita diaria

1. Presunto Incumplimiento por la no entrega del informe S5T No 13

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714.70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.509,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el , .
12 de Junio de 2018 al 24 de julio de 2018) | 29,00 Dias calendario
TOTAL $ 165.109.361,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 195.109.361,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

5 EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA

SANCION EN EL RUP DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
3. EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR LA PUBLICACION DE LA SANCION EN EL SECOP

4 LA AFECTACION DEL AMPARG DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.
5 LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

X1. EVIDENCIAS APORTADAS

Comunicacién TR-TM-2992-18 del 21 de Junio de 2018, radicado 1DU 2018526063 1562 mediante el cual se solicta al consulter la entrega del Informe SST No 13

Acta de mesa de trabajo det 12/07/2018 Consultor - Interventoria

Comunicacion TR-TM-3185-18 , Apremio por no Entrega del Infarme SST No 13

Xit. INTERVENTOR O SUPERVISOR

717

fo 7Y

Firma: - K/ -

Nombre: LUIS IGNACIO RANTREZ

Cargo: DIRECTOR INTERVENTORIA
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No. 20185260631562 de 22/06/2018 12:23 p. m.

Remite: (OEM) SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL $4

Dep.: Direction Tecnica de Proyectos

Anexos: NO TRAE

&L CALDL HRYOA
e BoGeTARL.

Bogota D.C., 21 de junio de 2017

Ingeniero R P

JORGE ALFONSO FANDINO RAMIREZ

Director de Consultoria s acenACIOD
CONSORCIO TRONCAL CARACAS Fste selio no MPHC8 8700 7
Bogota D.C. y asia sujeto 2 ver

Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoria tecnica, administrativa, legal,
financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar
la actualizacion, complementacion, ajustes de los estudios y disefios de la
ampliacién y extensién de la Troncal de la Caracas entre la estacién Molinos
hasta el Portal Usme — actualizacién, complementacion, ajustes de la
factibilidad y estudios y disefios del tramo Usme — Yomasa y factibilidad,
estudios y disefos desde Yomasa hasta el nuevo patioc y obras
complementarias en Bogota D.C.

Asunto: Solicitud Entrega informe SST No 13
Respetado ingeniero Fandifio,

Solicitamos se eniregue a esta Interventoria el Informe SST No 13 el cual debid ser radicado
el 12 de junio de 2018, contando a la fecha con seis (6) dias de incumplimiento en su
entrega.

Se solicita 2 la fitna consultora CONSORCIO TRONCAL CARACAS., presentar la
respuesta al presentg comunicade de manera inmediata.

Cordialmente, d/{ /@
LUIS IGNACIO RAMIREZ O.

Director de Interventoria
INTEGRAL 5. A

CC: Ing. Jorge Mauricio Reyes Velandia — Director Técnico de Proyectos IDU
Ing. Sandra Aguilar Pérez — Direccion Técnica de Proyectos IDU

Anexc: 0 Folios

JAH-EMIDC
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.No. 201856260744042 de 23/07/2018 07:26 a.m. . L

. Remite: (OEM) INTEGRAL SA R LT
Dep.: Direccién Téenica de Proyectos : . i B
Anexos: NO TRAE

Novedad: oot Zj”.v_‘__ﬁ'jf'.ii
o TTEEET IRIM-3195-18
Bogota D.C., 18 de julio de 2017 T b
ingeniero

JORGE ALFONSO FANDINO RAMIREZ
Director de Consuitoria

CONSORCIO TRONCAL CARACAS P e
Bogota D. C. e

Jolsw2 Busiy s
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Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoria técnica, administrativa, legal,
financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar
la actualizacion, complementacion, ajustes de los estudios y disefios de la
ampliacién y extension de Ia Troncal de la Caracas entre la estacion Molinos
hasta el Portal Usme — actualizacién, complementacién, ajustes de la
factibilidad y estudios y disefios det tramo Usme — Yomasa y factibilidad,
estudios y disefios desde Yomasa hasta el _nuevo patio y obras
complementarias en Bogota D.C

Asunto: Apremio por no Entrega del Informe SST No 13. Respuesta a nuestro
comunicado TR-TM-2992-18

Respetado ingeniero Fandifio.

Por este medio, requerimos se dé respuesta a nuestro comunicado TR-TM-2992-18 del dia
21 de junio del presente afio, con el fin que se entreguea esta interventoria ef Informe SST
No. 13, el cual debid ser radicado desde el 12 de junio de 2018, presentando ya veintiséis
{(26) dias de incumplimiento en su entrega.

Se le recuerda al Consultor su incumplimiento y responsabilidad de sus obligaciones
contractuales:

Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos Version 4.0. del IDU, el cual sefala que:

proyeclo, tanto del contrato de interventoria como de obra, asi como las recomendaciones
y observaciones de la Interventoria para fa efectiva ejecucion del contrato en cada uno de
sus componentes. La interventoria debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el
avance de los trabajos de construccion o conservacion, de acuerdo con la modalidad del |
contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los
siguientes diez (10) dias habifes contados a partir de Ia fecha de corte mensual de obra. Ei
contratista de obra, por su parte, enfregara a la Inferventoria, debidamente organizados y
consolidados, fa totalidad de los insumos e informacion requeridos para el informe mensual, ‘
dentro de fos cinco (5) dias habiles siquientes a la fecha de corte mensual de obra...” |

“...Estos informes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual del ‘

www.integral.com.co
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Por lo tanto, se apremia a la fina consultora CONSORCIO TRONCAL CARACAS, para
que entregue a esta interventoria el Informe SST No. 13 en un plazo maximo de dos (2)
dias habiles, contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicacion, de lo
contrario se le informa al Consultor que iniciaremos la solicitud de inicio del respectivo
procedimiento sancionatorio ante la Entidad por el incumplimiento aqui exigido.

Cordialmente, |
/
c UUxs).

LUIS IGNACIO RAMIREZ O.
Director de Interventoria
INTEGRAL S. A.

CC: Arq. Eric Leonardo Elias Acosta — Supervisor Apoyo del IDU

Ing. Sandra Aguilar Pérez — Direccion Técnica de Proyectos 1DU
Anexo: 0 Folios
JAH-EM/DC
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