GEREIGIA DE INDEMMTACIQNE S

08 Mwr 2018

L —————

TR-TM-3846-18
Bogota D. C., 29 de octubre de 2018.

Abogado s S

; No. 201862
IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS Remite: (OkM) Mapease 3111012018 0

Director Técnico de Gestién Contractual Ancrox: & Fouga e ¢ Gestion Contractua
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - DU Novedad:
Bogota D. C.

Referencia: Contrato IDU-1109-2016. Interventoria Técnica, Administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualizacién,
compiementacion, ajustes de los estudios y disefios de la ampliacion y
extension de la Troncal Caracas entre la estacion Molinos hasta Portal Usme
- Actualizacion, complementacion, ajustes de la factibilidad y estudios y
disefios def tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y disefios desde
Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogota D. C.

Asunto: Contrato {DU-1106 de 2016. Presunto incumplimiento Componente SST
Tramos 2y 3.

Respetado abogado Sarmiento,

En atencidn al seguimiento realizado por esta Interventoria a las obligaciones dei Consultor,
especificamente en cuanto al capitulo de Gestién SST, y de acuerdo con el cronograma
aprobado con la comunicacién TR-TM-3351-18 del 15 de agosto del 2018 que generd la
necesidad de fa prérroga del contrato, se han detectado presuntos incumplimientos en los
plazos de entrega exigidos en el contrato y en las normas técnicas, tal como se indica en el
formato anexo, particularmente por la no entrega del capitulo de Gestion SST. Ante tales
circunstancias, esta interventoria, en cumplimiento de sus funciones de vigilar y advertir a
ta Entidad sobre presuntos incumplimientos, solicita el inicio del proceso sancionatorio
establecido en la clausula 47 del contrato y en la Ley 1474 de 2011, articulo 86.

Se anexa el formato FO-GC-06 del IDU, Informe técnico de

componente SST y los comunicados mencionados en dicha a&; LENTRO N S ANAL
i

Cordialmente, / @ 1 0 5 NOV 2018

RECIBID

. Hel

LUIS IGNACIO RAMIREZ O. 31N TRAMITE Nt ESTUDIO
Director de Interventoria '

INTEGRAL S. A.

ccC: Ing. Jorge Fandifio Ramirez - Director de Consultoria - Consorcio Troncal Caracas

Compaiia Aseguradora de Fianzas - CONFIANZA S. A
Anexo: Lo indicada
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. FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL e
CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GC06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarrdis Lrbano
Fecha 25/10/2018
solicitud
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato: CONSULTORIA
Nomero:  [1109 DE 2016 {Fecha: | 2711212016

NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AMPLIACION Y EXTENSION DE LA
TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACION MOLINOS HASTA USME - ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DESDE YOMASA HASTA EL

Contratista: CONSORCIQ TRONCAL CARACAS

Interventor y/o Supervisor: INTEGRAL S.A.

Coordinador: José Javier Suarez Bernal

Valor inicial del contrato: $ 5.430.440.766 00
Plazo inicial de ejecucién del contrato: NUEVE (09) MESES

Fecha de terminacion del

Fecha de inicio del contrato: 26/01/2017 2511112018
contrato:
Il. PRORROGAS
Nimero de Prérroga Plazo
Promoga No. 1 Un (1) mes
Prérroga No. 2 Dos (2) meses
Prorroga No. 3 Un {1) mes
Prérega No. 4 Dos (2} meses
Prorroga No. 5 Dos {2) meses
Prorroga No. 6 Dos (2) meses
Fecha de terminacidn final del contrato de acuerdo con la(s) prérroga(s): 25/11/2018
: : L. ADICIONES : .
Nimero de Adicion Valor ($)
Adicion No 1 $ 1.297.468.283
NA
NA

Vaior total del contrato:

6.727.909.049

IV. SUSPENSIONES

Tiempo

Nimero del Acta de Suspension
ActaNo. 4 Quince {15) dias
ActaNo. 8 Quince (15) dias
ActaNo. 9 QOcho (8) dias
Acta No. 10 Ocho (8) dias
Acta No. 13 Once (11) dias
Acta No. 16 Quince (15) dias
Acta No. 18 Quince (15) dias
fcta No. 19 Cinco (5) dias
Fecha de terminacion del contrate de acuerdo con la suspensién: 25/05/2018
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES {OTROSH)
Numero de la Modificacién Clausula N°® Descripcién
Madificacién No. 1 Décima Anticipo (constitucion de fiducia)
Aclaracion a la Modificacion No. 1 Segunda Titular recursos anticipo
Madificacién No. 2 Novena Forma de pago
Modificacion No. 3 Doce Requisitos para el pago
Modificacion No. 4 Novena Forma de pago
o V1. CESIONES '
Cedente Cesionario
NA
NA
NA
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FORMATO

INFORME TECNIGO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRAGTUAL

CODIGO PROCESO VERSION E T
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL, 2.0 Dasamdik Ubano
: y Vii. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD B R
Causal Acto Administrativo (Clase de Sancion}
NA
NA
NA

Vill. GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantia:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Numero de Garantia:

01 GUD71372

Fecha de Expedicion de f{a

Fecha de Aprobacion de

igarantia

9/201
Garantia. 11/09/2018 garantia 20/09/2018
Descripcion del Amparo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Porcentaje: 100% DEL VALOR BRUTO PACTADC COMO ANTICIPO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Nimero de Garantia: 01 GUQ71372
Fecha ' de Expedicion de la 117002018 Fecha fle Aprobacién de [a 20/08/2018
Garantia. garantia
Descripcion del Amparo: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQO
Porcentaje: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo: 0
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Nuimero de Garantia: 01 GUO71372
Fecha de Expedicién de Ia Fecha de Aprobacion de la

. 11/09/2
Garantia. 018 garantia 20/09/2018
Descripcion del Amparo: FPAGQO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
Porcentaje: 10% DEL VALCR DEL CONTRATO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Numero de Garantia: 01 GUOT1372
Fecha de Expedicion de la Fecha de Aprobaciéon de la
Garantia. 11/09/2018 garantia 2000972018
Descripcion del Amparo: CALIDAD DEL SERVICIO
Porcentaje: 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Anexo: REDD1547
Clase de Garantia: BE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Nimero de Garantia: 01 RE 005735
Fecha de Expedicion de la |Fecha de Aprobacion de ta T 20/09/2018
Descripcién del Amparo: DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Porcentaje: 500 SMMLY
Anexo:
IX. IDENTIFICACION DE L.A COMPANIA DE SEGUROS

Nombre ASEGURADORA FIANZA S A.
Nit 860.070.374-9
Fecha de Aprobacién de la 20/00/2018

Direccion de notificacidn

Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTA D.C.
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FORMATO
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO PROCESO VERSION BT
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Desarrdii Urbano

X. INFORMACION DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

1. Presunto [ncumplimiente por no entrega Capitulos de Gestion SST para Tramo 2 producto contractual etapa de estudios y disefios

El Consultor no ha realizado entrega de Capitulos de Gestién SST para Tramo 2 producta contractual etapa de estudios y disefios

2. Presunto Incumplimiento por no entrega Capitulos de Gestion SST para Tramo 3 producto contractual etapa de estudios y disefios

El Consultor no ha realizado entrega de Capitulos de Gestion SST para Tramo 3 producto contractual etapa de estudios y disefios

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

1. Presunto Incumplimiento por no entrega Capitultos de Gestion SST para Tramo 2 producto contractual etapa de estudios y diseiios

Se requinié al consultor Consorcio Troncal Caracas presentar el producto Capitulo de Gestion SST para tramo 2, siendo el mismo un producto confractual de la elapa
de estudios y Diseflos; para su respectiva verificacion y/o aprobacidon por parte de la interventoria, mediante cormunicados TR-TM- 3660-18 con radicado DU
20185261040222 y comunicado TR-TM- 3735-18 con radicado 1DV 20185261075252 mediante el cual se le otorga un plazo maximo de dos (2) dias habiles para la
entrega de los preductos con la calidad exigida. El consultor a la fecha no ha cumplido con el requerimiento realizado por esta interventoria.

2. Presunto Incumplimiento por no entrega Capitulos de Gestion SST para Trame 3 producto contractual etapa de estudios y disefios

Se requirid al consultor Consorcio Troncal Caracas presentar el producto Capitulo de Gestibn SST para tramo 3, siendo el mismo un producto contractual de la etapa
de estudics y Disefios; para su respectiva verificacion yio aprobacién por parte de la interventoria, mediante comunicados TR-TM- 3660-18 con radicado IDU
20185261040222 y comunicado TR-TM- 3735-18 con radicado IDU 20185261075252 mediante el cual se le otorga un plazo méximo de dos (2) dias habites para la
entrega de los productos con la calidad exigida. El consultor a la fecha no ha cumplido con el requerimiento realizado por esta interventoria.

PERJUICIOS

Dafio Emergente: La interventoria no tisne conocimiendo de que los hechos narrados en el presente docuemento hayan ocasionado un dafio emergente
al IDU; en cuanto al lucro cesante tampoco existe un lucro cesante probado y del que tenga conocimiento esta interventoria y que se genere con
ocasion de los presuntos incumplimientos reportados en este docuemnto; dano moral: Respecto del dafio moral, corresponde al IDU identificar cuales
sonlos dafios morales que esta situacion le acarrea. Por lo tarto solicitamos al IDU informar a esta intervenoria de los perjuicios ocasionados en aras de
incuirlos en este informe de presunto incumplimiento

QBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:
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FORMATO -
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

€ODIGO, | . PROCESO VERSION s

FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desardiis Urbano

diseiios:

« CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2016 “IDU-CMA-3GI-017-2016" Clausula 19 “Obligaciones Generales del Consulior Numeral 1: *(...)
Realizar todas 1as actividades necesarias para cumplir con todas la obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad de
lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (... }".

« CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGL-017-2016" Clausula 19 “Obligaciones Generales del Consultor “(...) El consultor sera
responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato, en conformidad con este documento, sus capitulos y demas documentos gue lo integran

{...r.

» CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2016 “IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 Obligaciones Generales del Consultor, Numeral 11 “(...)
atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la informacién sobre la ejecucién del mismo,
en las condiciones y términos establecidos en este contrato {...)"

+ CONCURSO DE MERITOS, CAPITULO 10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO — SST Numeral 4.3 Etapa de actualizacidén, complementacion, ajustes de los estudios y disefos “ (...) El contratista, posterior al analisis de la
informacién existente debe elaborar y/o ajustar, ajustar complementar el Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo {...)"

» CONCURSO DE MERITCS, CAPITULO 10 OBUGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO - S3T Numeral 5 Entrega de Productos (...) Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo: una entrega preliminar en el tercer mes
de ejecucion de la etapa de Estudios y Disefios y el informe final en el cuarto mes de la etapa de Estudios y Disefios {...)"

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:

VALOR DEL CONTRATO $ 6.727.909.049,00

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70 Valor maximo de la mulia

NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y

GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACION:

1} La composicién del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasacion ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS TASACION MULTA AJUSTADA
VALOR BASICO COMPLEMENTACION EST Y
DS CIONES $ 4.262.741.157,00
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTCRIA | § 700.661.674,00

4.963.402.831,00

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS
UNITARIOS $ 1.413.006.170,00

VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR

PRECIOS UNITARIOS $ 239.401.267,00
VALOR IVA $ 112.098.781,00
VALOR BASICO DE AJUSTES 3 1.764.506.218,00
VALTUR BRASITC U TE AJUSTES PARA

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS $ 95'976'607’00
VALOR VA $ 16.122.174,00
TOTAL COMPONENTE 3 §.727.909.049,00

VALOR COSTOS DE CONSULTORIA $ 6.727.909.049,00
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FORMATO
INFORME TEGNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACYUAL

CODIGQ. |- " PROCESO VERSION ETIUv
FO-.GC-06, P GESTION CONTRACTUAL 20 Desaroils Urhano
[ 30% VALOR DEL COTRATO [s 2.018.372.714,70 Tasacion muta maxima

TASACION MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causari una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del contrato
por cada dia calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente se cumplan.

VALOR DEL CONTRATO $ 6.727.909.049,00
30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70 | Valor maximo de la multa
TASACION MULTA DIARIA $ 6.727.909,00 Tasacién multa diaria

1. Presunto Incumplimiento por la no entrega de Capitulos de Gestion SST para Tramo 2 producto a entregar en la etapa de estudios y
disenos

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacign Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
17 de Septiembre de 2018 a 25 de Octubrede | $ 38,00 Dias calendario
2018)
TOTAL $ 255.660.542,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 255.660.542,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

2. Presunto Incumplimiento per la no entrega de Capitulos de Gestién SST para Tramo 3 producto a entregar en la etapa de estudios y
disefios

30% VALOR DEL COTRATOC % 2.018.372.714,70
Tasacion Muita Diaria 5 6.727.909,00 Tasacién multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento {desde el : . ;
25 de julio de 2018 a 25 de Octubre de 2018) | ¥ 92.00 Dias calendario
TOTAL $ 618.967.628,00
Valor Multa Penat Pecuniaria $ 618.967.628,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

2. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Teniendo en cuenta la Clausula 44 del contrato de Consultoria, podria apiicarse la clavusula penal si pasaren mas
de treinta (30) dias calendario sin que el consultor haya cumplido, asi: "... Si pasaren més de treinta (30} dias calendario sin que ¢f Consultor haya
curmplido el IDU podréa hacer efectiva fa clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula™ Por lo tanto, dado que las multas aqui
expuestas superan mas de treinta (30) dias calendario, sugerimos a la entidad aplicar la clausula penal, descrita en el contrato en el articulo 50, asi: "En
caso de declaratorio de incumplimineto parcial o total def contrato ¢ por incurrir en mora o retardo en ef curnplimineto de las obligaciones contractuales,
el Consultor pagarpa al DU, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el 30% del valor total del contrato.”, en case gue se imponga
sancién al consultor vigilado.

La composicidn det contrato de obra corresponde z la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasacidn ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS TASAGION MULTA AJUSTADA
VALOR BASICO COMII;IS_EMENTACION ESTY [, 2262 741.157.00
VALOR VA SOBRE BASICO CONSULTORIA | 700.661.674.00
$ 2.963.402.831.,00
ACTIVIDADES A PAGAR POR PREGIOS
UNITARIOS $ 1.413.006.170,00
VALOR AJUSTE AGTIVIDADES A PAGAR POR
PRECIOS UNITARIOS $ 239.401.267,00
VALOR VA g 112.098.781.00
VALOR BASICO DE AJUSTES $ 1.764.506.218,00
VALOR BASICO DE AJUSTES PARA
ACTIVIDADES A PAGAR POR PREGIOS | § 95.976.607,00
UNITARIOS
VALOR IVA 3 16.122.174.00
TOTAL COMPONENTE I3 6.727.909.049,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORIA 3 6.727.909.049.00
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FORMATOQ

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

cODIGO PROCESO VERSION Aa"eug?gr__foc
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarmdit Urtano
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.744,70 | 1253cion multa maxima para la aplicacion de
Ia clausula penal pecuniaria

2. EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR REPCORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPGSE LA
SANCION EN EL RUP DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

3_EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR LA PUBLICACION DE LA SANCION EN EL SECOP

4. LA AFECTACION DEL AMPARQ DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

XIi. EVIDENCIAS APORTADAS

Cormunicado TR-TM- 3660-18 con radicado IDU 20185261040222.

Comunicado TR-TM- 3735-18 con radicado IDU 20185261075252.

Xll. INTERVENTOR O SUPERVISOR

/]
/[ f /
Firma: - w&}@ ’

Nombre: LUIS IGNACIO RAMIREZ i
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORIA
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