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Abogado e 0665122 de 29/06/2019 04:36 p.m.
IVAN ABELARDO SARMIENTG GALViS ™ g:g‘“;,f;ﬁﬂ;‘ﬁ:fgﬁ:;gﬂéiﬂg; tfimﬂ-mﬂ'is
Director Técnico de Gestion Contractual Anexos: 1 TOMO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Novedad:

Bogota D. C.

Referencia: Contrato IDU-1106-2016. Interventoria técnica, administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualizacion,
complementacion, ajustes de los estudios y disefios de la ampliacion y
extension de la Troncal Caracas entre la estacion Molinos hasta Portal Usme
- Actualizacion, complementacion, ajustes de la factibilidad y estudios y
disefios del framo Usme - Yomasa y Factibilidad, estudios y disefios desde
Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogota D. C.

Asunto: Presuntos incumplimientos Contrato IDU-1109 de 2016 - Tramos 1.
Respetado abogado Sarmiento,

En atencidn al correo electronico recibido el 23 de mayo de 2019, se adjunta para los fines
pertinentes, el informe del presunto incumplimiento del Contrato IDU-1109 de 2016 Troncal
Caracas Tramo 1.
“Fanding... h

-,_ ............. Jfﬂyp'»(]‘

L TARATAD

Cordialmente, T an1057267.5

'
-—

LUIS IGNACIO RAMIREZ O. Cste selio no implica aceptacion
Director de Interventoria y esta sujeto a verificacion.
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. José Javier Suarez Bernal - Director Técnico de Proyectos - IDU

Ing. Jorge Alfonso Fandifio Ramirez - Director de Consultoria - C’Bﬁ‘forcao Troncal Caracas
Compania Aseguradora de Fianzas - CONFIANZA S. A. o

Anexo: un (1) Tomo.

MS/SV/LCN.

www.integral.com.co
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Fecha solicitud: 28/05/2019

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato: \ Consuttoria

Nimero: 1 11089 de 2016 \ Fecha: gﬂ 12/201

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
AMPLIACION Y EXTENSION DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACION MOLINOS HASTA
USME — ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y
DISENOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DESDE YOMASA
HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Contratista: CONSORCIO TRONCAL CARACAS

Interventor yfo Supervisor: INTEGRAL S.A.

Coordinador: José Javier Suarez Bemal

Valor inicial del contrato: $5.430.440.766

Plazo inicial de ejecucion del contrato: l Nueve (09) Meses

Fecha de
Fecha de inicio del contrato: 26/01/2017 terminacion del ] 20/04/2019
contrato:
Il. PRORROGAS
Namero de Prorroga Plazo

Prorroga No. 1 Un (1) mes
Prorroga No. 2 Dos (2) meses
Prorroga No. 3 Un (1) mes
Prorroga No. 4 Dos (2) meses
Prorroga No. 5 Dos (2) meses
Prorroga No. 6 Dos (2) meses
Prorroga No. 7 Dos (2) meses
Prorroga No. 8 Ocho (8) dias
Prorroga No. 9 Dos (2) meses
Prorroga No. 10 Tres (3) meses

Fecha de terminacién final del contrato de acuerdo con la(s)
prorroga(s): 16/08/2019

ill. ADICIONES
NGmero de Adicion Valor (3$)
Adicion No. 1 1.297.468.283
T NA
NA.
Valor total del contrato: ) 6.727.909.049
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IV. SUSPENSIONES
| Numero del Acta de Suspension Tiempo
Acta No. 4 Quince (15) dias
Acta No. 8 Quince (15) dias
Acta No. 9 Ocho (8) dias
Acta No. 10 Ocho (8) dias
| Acta No. 13 Once (11) dias
| Acta No. 16 Quince (15) dias
| Acta No. 18 Quince (15) dias
Acta No.19 Cinco (5) dias
Acta No. 21 Ocho (8) dias
Acta No. 24 Tres (3) dias
Acta No. 26 Quince (15) dias
Acta No. 27 Once (11) dias
Fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la suspension: 17/05/2019
1 V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSIH)
Nuamere de la Modificacion Clausula N° Descripcion
Modificacion No. 1 Decima Amicipo (r%zg?g”"m de
Aclaracion de la modificacion No. 1 Segunda Titular recursos anticipo
Modificacion No. 2 Novena Forma de pago
Modificacién No. 3 Doce Requisitos para el pago
Modificacion No. 4 Novena Forma de pago
Vi. CESIONES
| Cedente Cesionario
1.NA
| Vil. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Acto
Causal gdministrativ S(a(ialzifn;’e
1. NA
Vill. GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO
Clase de Garantia: Poliza de cumpliiento
Numero de Garantia: 01GU0711372 7
Fecha de 12/12/2019
Fecha de Expedicion de la Garantia. 16/11/2018 Aprobacion de la 3379-CTC-IDUTC-
_garantia 1090-2018
Descripcion del Amparo: Cumplimiento de contrato
Porcentaje: 100% del valor bruto pactado como anticipo.
Anexo: Cero (0)
Clase de Garantia: Poliza de cumplimiento
Numero de Garantia: 01GU0711372
Fecha de 12/1212019
Fecha de Expedicion de la Garantia. 16/11/2018 Aprobacion de la 3379-CTC-IDUTC-
garantia 1090-2018
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Descripcion del Amparo: Cumplimiento del contrato

Porcentaje: 30% valor del contrato

Anexo: Cero (0)

Clase de Garantia: Poliza de cumplimiento

Numero de Garantia: 01GU0711372

12/12/2019

Eecha de Expedicién de la Garantia. 16/14/2018 :;ch:agl; :faf:g;"ba‘:“’“ pla gl

2018
Descripcion del Amparo: Pago de salarios, prestaciones sociales.

Porcentaje: 10% del valor del contrato

Anexo: Cero (0)

Clase de Garantia: Poliza de cumplimiento

Numero de Garantia: 01GU0711372

12/12/2019

Fecha de Expedicion de la Garantia. 16/11/2018 Pd'—’zclgagg:a»:g;obacmn ?SS?I:((}:-:SE—)O-

2018
Descripcion del Amparo: Calidad de servicio

Porcentaje: 30% del valor del contrato

Anexo: RED0D1547

Clase de Garantia: De responsabilidad civil extracontractual

Nimero de Garantia: 01RE005735 '

12/12/2019

Fecha de Expedicién de la Garantia. 1611112018 ziﬁgzgfaﬁgg"bam" e s,

2018
VIIL. IDENTIFICACION DE LA COMPANIA DE SEGUROS
Nombre Aseguradora Fianza S.A
Nit. 860.070.374-9
12/12/2019

Fecha de Aprobacion de la garantia

3379-CTC-IDUTC-1090-2018

Direccion de notificacion

Calle 820 No. 11 -37 Piso 7 Bogota D.C.

documento)

IX. INFORMACION DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO (Los hechos especificos de los presuntos
incumplimientos relacionados con la no entrega de productos o productos defectuosos para el
Tramo 1, estan relacionados en los anexos que se especifica en los numerales 1y 4 de este

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

L

Presunto Incumplimiento por la no atencion a observaciones del informe SST No. 12 y no

entreqa de los informes SST del No. 13 al No. 22:

El presunto incumplimiento deriva de lo prescrito en la clausula 19 numeral 34 del contrato, que
remite al Pliego de Condiciones del Proceso, Capitulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios
Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 3,1.2 - informes de avance, por lo que
el Consultor debid entregar mensuaimente a la intervernitoria los soportes que evidencien la
ejecucion e implementacion de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y

productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Segundad y
Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.
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En estos informes se compila la informacion referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de
seguridad social, pagos de nomina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestion SST, etc.,
del consultor hacia el personal que presta sus servicios o labora para la materializacion del contrato
de consultoria, por lo que su presentacion es de vital importancia para la gestion y seguimiento
SST.

2. Presunto Incumplimiento por no acreditacion de los paqos a sequridad social, pagos de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus trabajadores,
contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo 10, numeral 3.1.2

El presunto incumplimiento se deriva de no acreditar los respectivos pagos a contratistas y/o
subcontratistas del Consultor por este.

En este caso, el Consultor presenta incumplimiento dado que no ha hecho entrega en sus informes
de los soportes que acreditan los pagos presuntamente adeudados a los sefores Erney Jaramillo
y Santiago Uribe, Jorge Arturo Gonzalez, Marisol Ortiz, Angie Paola Guecha que permitan a la
Interventoria verificar el cumplimiento de las obligaciones sefaladas en la Capitulo 10 , numeral
312 yla Clausula 22 — b) del contrato No. 1109 de 2016, las cuales establecen sobre las
Obiligaciones laborales que “Estaran a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la
ejecucion del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecucion del
Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y
convencionales segin lo dispuesto por el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
complementarias. (...)"

Segun el Capitulo 10, numeral 3.1.2 Informes de avance, el contratista consultor debe entregar
mensualmente a la interventoria los soportes que evidencien la ejecucion e implementacion de las
actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el
cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los
anexos y soportes correspondientes.

De igual forma, el consultor debe cumplir con lo exigido en el Anexo Requerimientos de Personal
Minimo, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato: Numeral 1 Requisitos Generales
donde se establece que "El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal minimo o
exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor”.

3. Presunto incumplimiento al personal minimo, establecido en el contrato: Especialista de

Sequridad y Salud en el Trabajo sequn lo_establecido en el numeral primero del Anexo
“PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO".

Segun lo establecido en las condiciones del contrato, el Consultor debe contar con un Especialista
de Sequridad y Salud en el Trabajo, el cual hace parte del personal obligatorio segun lo establecido
en el CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2016 “IDU-CMA-SGI-017-2016", clausula en la
cual se establece que en todo caso, el Consultor se obliga a mantener como minimo el personal
previsto en el Anexo de requerimientos de personal minimo y equipo minimo del proyecto de este
contrato, con los requisitos de formacion, experiencia exigidos en dicho anexo.

Asi las cosas, desde el 01 de noviembre de 2018 y a la fecha, el Consultor no cuenta con dicho
especialista o no lo he reportado a la interventoria, superando el periodo de 8 dias para presentar
y realizar el respectivo cambio de profesional segun lo senalado en el Anexo de requerimientos de
personal minimo y equipo minimo del proyecto arriba mencionado incurriendo en una situacion de
presunto incumplimiento del contrato mencionado.
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Presunto incumplimiento por cumplimiento tardio, de alqunos de los componentes que
conforman los Estudios y Diseios correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente
en los Estudios y Disenos de la ampliacion y extension de la Troncal Caracas entre Ia
estacion Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prorroga No. 4.

Teniendo en cuenta el cronograma de entregas aprobado por Interventoria mediante comunicado
TR-TM-2573-18 con radicado DU 20185260410372 del30 de abril de 2018 que hace parte de la
Prorroga No. 4 del contrato, los siguientes productos de Estudios y Disefios del Tramo No. 1,
debian ser antregados en las fechas establecidas cumpliendo con las especificaciones técnica del
contrato . No obstante los productos no fueron entregados con la calidad requerida la cual
solamente se logro con posterioridad tal como se expone en los anexos que hacen parte de este
formato asi.

COMPONENTE FECHA DE FECHA DE FECHA DE ANEXO
ENTREGA (SEGUN | ENTREGA APROBACION
CRONOGRAMAY)
Predial 05-05-18 10-07-18 30-08-18 ANEXO 2
Redes Humedas 05-05-18 01-08-18 23-03-18 ANEXO 3
Redes Secas 05-05-18 20-11-18 21-11-18 ANEXO a
Suelos y Geotecnia | 26-04-18 28-08-18 28-08-18 ANEXO 5
Pavimentos 26-04-18 30-08-18 30-08-18 ANEXO 6
Estudios 05-05-18 17-05-18 02-1Cc-13 ANEXO 8
Ambientales
Estudios Sociales 05-05-13 18-065-18 29-06-18 ANEXO 9
Cronegrama de 05-05-18 04-12-18 07-12-18 ANEXO 10
obra
Presupuesios y 05-05-12 2009-18 20-09-138 ANEXO 11
APU'S

Por lo anterior, el CONSORCIO TRONCAL CARACAS ha cumplide de manera tardia con la entrega
de los productos detallados en el cuadro, incumpliendo las fechas establecidas para cada uno de
los entregables contratados por la entidad.

Presunto incumplimiento por la no entreqa de los Estudios y Disenos de los componentes
de estructuras v Documentos de la contratacion correspondientes al Tramo No. 1 del
proyecto consistente en los Estudios y Disefios de la ampliacion y extension de la Troncal
Caracas entre la estacion Molinos hasta Portal Usme. durante el plazo acordado en la
Prorroga No. 4.

El presunio incumplimiento deriva del hecho que el 5 de mayo de 2018, fecha de vencimiento del

Tramo No. 1, el consultor deberia tener como entregados y aprobados la Interventoria los siguientes
productos:

- Componente de Estructuras - Anexo 7
- Documentos para la contratacion - Anexo 12

A la fecha, se tiene que estos productos no han sido entregados por el consultor.
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HECHOS QUE GENERAN EL (LOS) PRESUNTO (S) INCUMPLIMIENTO (S):

2 2

Presunto Incumplimiento por la no atencién a observaciones del informe SST No. 12 v no
entrega de los informes SST del No. 13 al No. 22.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 19 numeral 34 del contrato, que remite al Pliego de
Condiciones del Proceso, Capitulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 3,1,2 - Informes de avance, el Consultor debid entregar
mensualmente a la interventoria los soportes que evidencien la ejecucion e implementacion de las
actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el
cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los
anexos y soportes correspondientes.

Ahora bien, es importante aclarar que segun lo establecido en el Subnumeral 6.2.2.3. Informe
Mensual del Manual de Interventoria y/fo Supervisién de Contratos Version 4.0. del IDU, estos
informes deberan alegarse para revision de |a interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fechamensual de corte, la cual se determina teniendo en cuenta inclusive las fechas
de suspension y reinicio del contrato. Por lo tanto, cada una de estas fechas obedece a dicha
contabilizacion.

El Consultor en el caso del informe SST No.12, no atendio las observaciones realizadas por el

interventor a la V2 presentada por el CONSORCIO TRONCAL CARACAS y no realizo la entrega
de los informes SST del No. 13 al No. 21 segun se describe a continuacion:

1.1. Desatencion de observaciones al informe SST No 12, Version No. 2:

E! Consultor debia entregar el informe mensual de avance SST No. 12 el dia 9 de mayo de 2018,
cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Capitulo 10 del Contrato
Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregé el informe, el cual fue entregado a la
interventoria solo hasta el 24 de mayo de 2018 mediante el comunicado 2775-JF-IDUTC-711-2018,
es decir 15 dias después de la fecha establecida contractualmente para ello.

Una vez revisado por la Interventoria se concluyo que la V1 del informe SST No. 12, no cumplia
con todos los requisitos para su aprobacion, por tal razon, la Interventoria devolvio el mismo y
remitio las observaciones pertinentes mediante comunicado TR-TM-2817-18 con radicado 1DU
20185260542712 del 30 de mayo de 2018, siendo las mismas:

- No presenta certificados de revisor fiscal sobre pagos de seguridad social del periodo del informe
(Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son los
certificados nombrados

- No presenta certificados de revisor fiscal sobre pagos de nomina del pefiodo del informe (Del 12
de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son los certificados
nombrados

- Presenta soportes de pago de seguridad social incompletos del periodo del informe (Del 12 de
marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de
pago nombradas

- Presenta soportes de pago de nomina incompletos del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5
de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago
nombradas

-Presenta soportes de pago de liguidacion de personal retirado incompletos. Del periodo del
informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), como lo son
transferencia bancana, soporte de liquidacion firmada por el trabajador, paz y salvo de todo
concepto firmado por el trabajador.

Con fecha posterior, el Consultor realizdé una segunda entrega del informe SST No. 12 a la
interventoria mediante comunicado 3007-JF-IDUTC-815-2018 del 06 de julic de 2018 y una vez
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revisado nuevamente por la Interventoria se concluyd que el informe continuaba incompleto y por
tanto no era posible aprobarlo teniendo en cuenta lo siguiente:

- Presenta soportes de pago de seguridad social incompletos. Del periodo del informe (Del 12 de
marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de
pago nombradas

- Presenta soportes de pago de noémina incompletos. Del periodo del informe (Del 12 de marzo al
5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planiilas de pago
nombradas

-Presenta soportes de pago de liquidacion de personal retirado incompletos. Del periodo del
informe (Del 12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), como lo son
transferencia bancana, soporte de liquidacion firmada por el trabajador, paz y salvo de todo
concepto firmado por el trabajador.

Por tal razén. la interventoria mediante comunicacion TR-TM-3498-18 fechada del 03 de
septiembre de 2018 con radicado IDU No. 20185260923422 del 05 de septiembre de 201 B,

apremia al Consultor solicitando dar respuesta a las observaciones sin obtener respuesta por parte
del mismo.

En conclusion, la calidad del producto entregado por el Consultor es deficiente por cuanto la V2
del informe SST No. 12, carece de:

- La totalidad de soportes de pago de segundad social del periodo del informe (Del 12 de marzo al
5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago de
seqguridad social nombradas.

- Latotalidad de sopartes de pago de némina del periodo del informe (Del 12 de marzo al 5 de abril
de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), el soporte son las planillas de pago de némina
nombradas.

- La totalidad de soportes de pago de liquidacion de personal retirado del periodo del informe (Del
12 de marzo al 5 de abril de 2018 y del 25 abril al 01 de mayo de 2018), como lo son transferencia

bancaria, soporte de liquidacion firmada por el trabajador, paz y salvo de todo concepto firmado
por el trabajador.

Estado del producto a la fecha: No aprobado. El Consultor continda presentando incumplimiento
del informe SST No. 12 y desatencion del apremio realizado por parte del Interventor.

1.2. Version V0 del informe SST No 13, desde el dia 12 de junio de 2018

El Consultor debia entregar el informe mensual de avance SST No. 13 el dia 12 de Junio de 2018
cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el documento denominado "Anexo
Capitulo 10 def Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud
en el Trabajo", No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no enirego el informe SST No 13.

La Intervenioria solicita la entrega del informe al Consultor mediante comunicado TR-TM-2992-18
del 21 de junio de 2018 con radicado I1DU 20185260631562, de igual forma en el desarrollo de la
mesa de trabajo del 12 de julio de 2018 se requiné nuevamente al consultor sobre la radicacion
del mismo. Se continué 1a gestion mediante apremio al consultor con comunicado TR-TM-3195-18

del 23 de julic de 2018 con radicado IDU 20185260744042, sin que se obtuviera respuesta por
parte del Consultor

Estado del producto a la fecha: No entregado el informe SST No 13. El Consuitor continlda
presentando incumplimiento.
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1.3. Version VO del informe SST No 14. desde el dia 9 de julio de 2018.

El Consultor debia entregar el informe mensual de avance SST No. 14 el dia 9 de Julio de 2018,
cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del Contrato
Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No
obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entrego el informe SST No 14.

La Interventoria solicitd la entrega del informe al Consultor mediante comunicado TR-TM-3194-
2018 del 18 de julio de 2018 con radicado IDU 20185260744022 y TR-TM-3239-2018 del 27 de
julio de 2018 con radicado IDU 20185260775432. Posteriormente se apremio al consultor mediante
comunicado TR-TM-3449-2018 del 28 de agosto de 2018 con radicado 1DU 20185260898142, sin
respuesta por parte del Consuitor.

Estado del producto ala fecha: No entregado. El Consultor continia presentando incumplimiento del informe
SST No. 14.

1.4. Version VO del informe SST No 15, desde el dia 10 de agosto de 2018.

El Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No 15 el dia 10 de Agosto de
2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del
Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregd el informe SST No 15.

La Interventoria solicito la entrega del informe al Consultor mediante los comunicados TR-TM-
3425-18 del 24 de agosto del 2018 con radicado IDU 20185260884952, requind al consultor
mediante comunicado TR-TM-3474-18 del 31 de agosto del 2018 con radicadoe IDU
20185260913022 del 3 de septiembre del 2018, apremio al consultor mediante comunicado TR-
TM-3579-18 del 17 de septiembre del 2018 con radicado IDU 20185260981962 del 18 de
septiembre del 2018, sin respuesta por parte del Consuitor

Estado del producto a la fecha. No entregado. El Consultor continla presentando incumplimiento
del informe SST No 15.

1.5. Version VO del informe SST No 16, desde el dia 7 de septiembre de 2018.

El Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No. 16 el dia 7 de Septiembre de
2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del
Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregé el informe SST No 16.

La Interventoria solicita la entrega del informe al Consultor, mediante comunicacion oficial TR-TM-
3552-2018 del 11 de septiembre de 2018, con radicado IDU 20185260960522, en donde también
se le indico al Consultor que, de no presentar respuesta a dicho comunicado se daria inicio al
respectivo proceso sancionatorio ante el IDU dados los repetidos incumplimientos del Consultor
para la entrega de informes SST No. 12, 13, 14y 15, sin respuesta por parte del Consuitor

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor contintia presentando el incumplimiento
del informe SST No 156

1.6. Version V0 del informe SST No 17, desde el dia 10 de octubre de 2018.

El Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No 17 el dia 10 de octubre de
2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del
Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo
No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entrego el informe SST No 17.

Para tales fines, la Interventoria solicita la entrega del informe al Consultor mediante comunicacion
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también se le informo al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado, se daria
inicio al respectivo proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del
Consultor para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15 y 16, sin respuesta por parte del
Consultor.

‘ Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continia presentando incumplimiento
del informe SST No 17.

‘ 1.7. Version VO del informe SST No 18, desde el dia 19 de noviembre de 2018

‘ El Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No 18 el dia 19 de noviembre de
2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del
Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Sequridad y Salud en el Trabajo.

| No obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entrego &l informe SST No 18.

| La Interventoria solicita al Consultor la entrega de dicho informe, mediante comunicacion oficial
| TR-TM-3852-2018 del 27 de Noviembre de 2018, con radicado 1DU 20185261262302, en donde
también se le indico al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daria inicio
al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para
la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15,16 y 17, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continta presentando incumplimiento
del informe SST No 18.

1.8. Version VO del informe SST No 19. desde el dia 17 de diciembre de 2018

El Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No 19 el dia 17 de diciembre de
( 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del
Contrato Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Szalud en el Trabajo.
No obstanie, llegada dicha fecha el Consultor no entrego el informe SST No 19.

La Interventoria solicitd al Consultor la entrega de dicho informe, mediante comunicacion oficial
TR-TM-4088-2018, del 20 de diciembre de 2018, con radicado IDU 20185261348742, en donde
también se le informo al Consultor gue de no presentar respuesta a dicho comunicado se daria
inicio al debido proceso sancionatorio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor

para la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15,16 ,17 y 18, sin respuesta por parte del
Cansultor.

Estado del producto a |a fecha. No entregado. El Consultor continta presentando incumplimiento
del informe SST No 19.

1.9. Version VO del informe SST No 20, desde el dia 17 de enero de 2019.

El Consultor debia entregar el infarme de avance mensual SST No 20 el dia 17 de enero de 2019,
cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del Contrato
Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No
obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entregd el informe SST No 20.

La Interventoria solicito al Consultor la entrega de dicho informe mediante comunicacion TR-TM-
4251-2019, del 23 de enero de 2019, con radicado IDU 20195260071572, en donde también se le
informd al Consuitor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daria inicio al debido
proceso sancionatornio ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega
de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19., sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continia presentando incumplimiento
del informe SST No 20.
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En estos informes se compila la informacion referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de
seguridad social, pagos de nomina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestion SST, etc.,
por lo que su presentacion es de vital importancia para la gestion SST y seguimiento de la ejecucion
del contrato en esta materia en lo relacionado con los profesionales designados en su
cumplimiento.

1.10. Version VO del informe SST No 20, desde el dia 17 de enero de 2019.

El Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No 21 el dia 01 de marzo de 2019,
cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del Contrato
Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajpo. No
obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entrego el informe SST No 21.

La Interventoria solicité al Consultor la entrega de dicho informe mediante comunicacion TR-TM-
4433-2019, del 09 de enero de 2019, con radicado IDU 2019526266602, en donde también se le
informo al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daria inicio al debido
proceso sancionatoro ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega
de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19y 20, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continta presentando incumplimiento
del informe SST No 21.

En estos informes se compila la informacion referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de
seguridad social, pagos de nomina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestion SST, etc.,
por lo que su presentacion es de vital importancia para la gestion SST y sequimiento de la ejecucion
del contrato en esta materia en lo relacionado con los profesionales designados en su
cumplimiento.

1.11. Version VO del informe SST No 22, desde el dia 29 de marzo de 2019.

E! Consultor debia entregar el informe de avance mensual SST No 22 el dia 29 de marzo de 2019,
cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 10 del Contrato
Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No
obstante, llegada dicha fecha el Consultor no entrego el informe SST No 22.

La Interventoria solicito al Consultor la entrega de dicho informe mediante comunicacion TR-TM-
4523-19, del 22 de marzo de 2019, con radicado IDU 20195260407652, en donde también se le
informé al Consultor que de no presentar respuesta a dicho comunicado se daria inicio al debido
proceso sancionatono ante el IDU, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega
de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20y 21, sin respuesta por parte del Consultor.

Estado del producto a la fecha: No entregado. El Consultor continia presentando incumplimiento
del informe SST No 22.
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numeral 3.1.2 del Anexo Técnico.

Emey Jaramillo

2. Presunto Incumplimiento por no acreditacion de los pagos a sequridad social, paqos de

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus

trabajadores. contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo 10,

El Consultor presenta incumplimiento dado que no ha hecho entrega en sus informes de los
soportes que acreditan los pagos presuntamente adeudados a los sefiores Emey Jaramillo y
Santiago Unbe, Jorge Arturo Gonzalez, Marisol Ortiz, Anyie Paola Guecha que permitan a la
Interventoria verificar el cumplimiento de las obligaciones sefaladas en la Capitulo 10 , numeral
3.12 del Anexo Técnico y la Clausula 22 — b) del contrato No. 1109 de 2016, las cuales
establecen:

Clausula 22 — b) del contrato No. 1109 de 2016: Obligaciones laborales: “Estaran a cargo del
Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecucion del Contrato y la
responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecucion del Contrato. A tal efecto, el
Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales segun lo
dispuesto por el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones complementarias. (...)" -
Capitulo 10, numeral 3.1.2 Informes de avance, el contratista debe entregar mensualmente a la
interventoria los soportes que evidencien la ejecucion e implementacion de las actividades,
obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de
actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes
correspondientes,

De igual forma, el consultor debe cumplir con lo exigido en el Anexo Requerimientos de Personal
Minimo, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato: Numeral 1 Requisitos
Generales: “El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal minimo o exigido en
el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor”.

A continuacion, se describen los hechos constitutivos de presunto incumplimiento en cada caso:

El 05 de septiembre de 2018, el sefior Erney Jaramillo radico ante el IDU reclamacion con radicado
IDU 20181250926042 del 05 de septiembre del 2018, en la que sefalaba haber ocupado el cargo
de "delineante de vias en ejecucion del contrato No. 1109 de 2016 y manifiesta el incumplimiento
del acuerdo de pago de una obligacién adquirida por la empresa JORGE FANDINO S.A.S,
integrante en un 50% del CONSORCIO TRONCAL CARACAS, por un valor de OCHO MILLONES
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTAY DOS PESOS M/CTE, ($8.054 282) por
realizar 12 actividad mencionada y donde se establece en la forma de pago del mencionado
acuerdo, que el desembolso se realizaria entre el 30 de mayo y 5 de junio de 2018, previo cobro
del CONSORCIO TRONCAL CARACAS al IDU de las prestaciones derivadas del Proyecto
Contrato No. 1109 de 2018. Se anexa Acuerdo de Page mencionadoe en 1 folio.

Por lo anterior, la Interventoria solicito al Consulior mediante el comunicado TR-TM-3572-2018,
del 14 de septiembre de 2018, con radicado IDU 20185260976012, lo siguiente:

" - Aclarar a la Interventoria a que pagos hace referencia este acuerdo, toda vez que en los

informes mensuales del No. 2 al No. 11 se ha relacionado una colilla de pago de salario, con la
firma de este trabajador.

- Presentar copia de la transferencia bancaria, consignacion o cheque y si se realizo de otra forma
presentar el soporte con firma del trabajador.

- Presentar el formato de liquidacion y soporte de pago de ésta, si el trabajador ya fue retirado,
dado que el consultor presentaba incumplimiento a esa fecha en la entrega de informes SST No

12, 13, 14, 15 y 16, por lo que la interventoria solo pudo verificar el estado de trabajador hasta el
informe SST No 11 del consultor”,
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A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoria, mediante comunicaciones oficiales
TR-TM-3572-2018 del 14 de septiembre de 2018 con radicado |IDU 20185260976012, TR-TM-
3664-2018 del 26 de septiembre de 2018 con radicado IDU 20185261018652 y TR-TM-3668-2018
del 2 de octubre de 2018 con radicado IDU 20185261041012, el Consultor contindia sin acreditar
los soportes que comprueben que atendio el reclamo o realizo el pago del sefior Emey Jaramillo.

« Jorge Arturo Gonzalez Vargas

En este caso, el Consultor no hizo entrega de la informacion solicitada por la Interventoria sobre
el sefor Jorge Ariuro Gonzalez Vargas.

El sefior Jorge Aturo Gonzdlez, segun informd en su reclamacion con radicado 1DU
20185261167832 del 06 de noviembre de 2018 contratista para el acompanamiento a la ETB en
el levantamiento de informacion de red existente.

Dada la reclamacion de pagos presentada al Contrato IDU - CTC 1109-2016 por el contratista
Jorge Arturo Gonzalez con radicado IDU 20185261167832 del 06 de noviembre de 2018, se solicito
al Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS entregar a esta Interventoria la siguiente
informacion del personal que labord para dicho contratista teniendo en cuenta que nunca fue
allegada a la misma.

1. Soportes de Contrato:

* Examen medico de Ingreso

* Entrega de EPP

* Notificacion de riesgos

* Registro de induccion

* Contrato laboral
| * Certificacion de afiliaciones a ARL, EPS y APF con vigencia no mayor a 30 dias
| * Carta de notificacon de examen médico de egreso

2. Pagos de Seguridad social de todos los trabajadores por los meses trabajados

3. Pagos de némina de todos los trabajadores por los meses trabajados firmado por los mismos
4. Liquidacion realizada firmada por los mismos

5. Paz y salvo por todo concepto firmada por los trabajadores.

Teniendo en cuenta que el Consultor no entregd la informacion solicitada, la Interventoria requirio
al contratista mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3762-18 el 11 de octubre de 2018 con
radicado IDU 20185261090282 el 16 de octubre de 2018.

Dado que el Consultor no presento respuesta, se reiterd el requerimiento sobre la entrega de la
informacién mencionada mediante el comunicado TR-TM-3855-18 del 01 de noviembre de 2018
con radicado |DU 20185261166852.

Posteriormente, y tras el silencio del Consultor, nuevamente se requirid una vez mas al contratista
mediante comunicado TR-TM-3882-18 el 09 de noviembre de 2018 con radicado IDU
20185261200442 del 14 de noviembre de 2018.

A la fecha continia sin presentar la documentacion que acredite los requisitos exigidos
contractualmente del sefor Jorge Arturo Gonzalez Vargas.

« Santiago Uribe

En este caso, el Consultor no hizo entrega de la informacién solicitada por la Interventoria sobre
el sefor Santiago Uribe

El sefior Santiago Uribe, seguin lo informé en su reclamacion del 08 de agosto 2018 con radicado
IDU 20185260809492 ocupo el cargo de conductor en la ejecucion del contrato No. 1109 de 2016.
Dada la reclamacién de pagos presentada al Contrato IDU - CTC 1108-2016 por el contratista
Santiago Uribe con radicado IDU 20185260809492 del 08 de agosto de 2018, la Interventoria
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solicité al Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS entregar a esta Interventoria la siguiente
informacion del trabajador:

- Aclarar a la Interventoria a que pagos hace referencia este acuerdo, toda vez que en los informes
mensuales del 7 al 12 se ha relacionado una colilla de pago de salario, con la firma de este
trabajador.

« Enviar soporte de evidencia de dicho pago si aplica, presentar copia de la transferencia bancana,
consignacion o cheque y si se realizd de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador.
- Presentar el formato de liquidacion y soporte de pago se ésta, toda vez que el trabajador se retird
en el periodo 12 (12 de marzo de 2018 a 5 de abril de 2018 y 25 de abril de 2018 a 1 de mayo de
2018).

Teniendo en cuenta que el Consultor no entregé la informacion solicitada, la Interventoria requirio
al contratista mediante comunicacioneas oficiales TR-TM-3333-2018 del 13 de agosto de 2018 con
radicado 1DU 20185260835672 solicitando el envio de la informacion arriba descrita, sin que el
Consultor hubiera dado respuesta a las solicitudes de la Interventoria.

Posteriormente, y tras el silencio del Consultor, nuevamente la Interventoria requinio una vez mas
al contratista mediante comunicado TR-TM-3429-2018 del 24 de Agosto de 2018 con radicado IDU
20185260879212 sin respluesta por parte del Consultor.

A la fecha del presenta informe el contratista continda sin presentar la documentacion solicitada
del senor Santiago Uribe y sin que se acrediten los pagos adeudados,

- Marisol Ortiz

El pasado 01 de febrero de los corrientes, esta Interventoria recibio copia de los derechos de
peticion radicados en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Contraloria de Bogota, Ministerio de
Trabajo e Integral S.A, mediante el cual la sefiora Marisol Ortiz informa a Consorcio Troncal
Caracas y Jorge Fandifio S.A.S que desde el dia 19 de Noviembre de 2012 que empezo a laborar
con la firma Jorge Fandifno S.A.S sus prestaciones no se han cancelado y solicita:

Sea cancelada la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTAY CUATROL
MIL QOCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MICTE ($37.364.877), segun liquidacion
elaborada y anexa al derecho de peticion presentado.

Por lo anterior, la Interventoria solicito al Consultor mediante comunicades TR-TM-4318-19 con
radicado IDU 20195260111792, TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016347, y TR-TM-
4439-19 con radicado I1DU 20195260266742 lo siguiente:

- Aclarar y presentar los soportes correspondientes de pagos de salarios, seguridad social y
liguidacion de la sefiora Marisol Ortiz Galindo del periodo en que desempeiié el cargo contractual
como Administrador para el contrato 1109 de 2016; dado que el valor total que la trabajadora
solicita sea cancelado corresponde a la liquidacion del cargo de Jefe de Recurso Humano que
desempenaba con Jorge Fandifio SAS desde el 19 de Noviembre de 2012, para lo cual la
interventoria no tiene alcance,

- Presentar copia de la transferencia bancaria, consignacion o cheque de todos los pagos
realizados al trabajador mientras estuvo vinculado en el cargo contractual de Administrador para

el contrato de consultoria No. 1109 de 2016 vy si se realizd de otra forma presentar el soporte con
firma del trabajador.

- Presentar el formato de liquidacion y soporte de pago de esta, y paz y salvo por todo concepto
firmado por el trabajador, si el trabajador ya fue retirado del contrato de consultoria No. 1109 de
2016, puesto que esta interventoria solo pudo verificar informacion del trabajador hasta el informe

SST No 11 dado que el consuitor presenta incumplimiento a la fecha en la entrega de informes
SST No 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18,19, 20, 21y 22.
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Es de anotar que el contrato de consultoria No.1108 de 2016 tuvo su fecha de inicio el dia 26 de
Enero de 2017, y que la reclamacion realizada por la sefiora Marisol Ortiz por el no pago de
prestaciones es desde el dia 19 de Noviembre de 2012, fecha en la cual el contrato de consultoria
No.1109 de 2016 no se encontraba en curso, de igual manera se evidencia en el otrosi adjunto,
dado que no entrega su contrato laboral en la copia del derecho de peticion radicada, que la
contratacion de la sefora Marisol Ortiz fue realizada con la firma Jorge Fandifio SAS y que en el
otrosi mencionado se le informa que estara en el cargo de Administrador, adscrito al proyecto
Troncal Caracas en el contrato IDU No 1109 de 2016 a partir de la fecha del mismo es decir del
dia 01 de Marzo de 2017.

A pesar de los requenmientos realizados por la Interventoria, mediante comunicaciones oficiales
TR-TM-4318-19 con radicado IDU 20195260111792 y TR-TM-4371-19 con radicado IDU
2019526016847, y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742 el Consultor continia sin
acreditar los soportes que comprueben que atendio el derecho de peticion o realizo el pago de la
sefiora Marisol Ortiz.

« Angie Paola Guecha

El pasado 01 de febrero de los corrientes esta Interventoria recibio copia del derecho de peticion
radicado en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la Contraloria General de Bogota y el Ministerio
de Trabajo, mediante el cual la senora Angie Paola Guecha informa a Consorcio Troncal Caracas,
Jorge Fandifio S.A.S y Jorge Fandifio Estudios y Disefios S.A.S. que desde el 01 de 2015, fecha
en que empezd a laborar en la firma Jorge Fandifio Estudios y Disefios S AS. sus prestaciones
no se han cancelado, y solicita :

Sea cancelada la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($ 20.652.778), segun liquidacion elaborada,
y anexa al derecho de peticion presentado.

Por lo anterior, la Interventoria solicité al Consultor mediante comunicados TR-TM-4319-15 del 4
de enero del 2019 con radicado IDU 20195260111722 del 5 de febrero del 2019, TR-TM-4371-19
del 18 de febrero del 2019 con radicado IDU 2019526016847 del 19 de febrero del 2019 y TR-TM-
4439-19 del 8 de marzo del 2019 con radicado IDU20195260266742 del 12 de marzo del 2019, lo
siguiente:

* Informar y realizar entrega de la totalidad de soportes del contrato de la sefiora Angie Pacla
Guecha Jaimes, dado que esta Interventoria no pudo verificar su fecha de ingreso al contrato 1109
de 2016, puesto que el consultor presenta incumplimiento a la fecha en |a entrega de los informes
SST No 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21,

* Aclarar y presentar los soportes correspondientes de pagos de salarios, seguridad social y
liquidacion de la sefiora Angie Paola Guecha Jaimes, del periodo en que desempeno el cargo
contractual como Secretaria para el contrato 1109 de 2016; dado que el valor total que la
trabajadora solicita sea cancelado corresponde a la liquidacion del cargo de Contador que
desempenaba con Jorge Fandiio S.A.S. desde el 1 de 2015, para lo cual esta interventoria no
tiene alcance.

* Presentar copia de la transferencia bancaria, consignacion o cheque de todos los pagos
realizados mientras estuvo desempenando el cargo contractual de Secretaria para el contrato 1109
de 2016 y. si se realizo de otra forma, presentar el soporte con firma del trabajador.

« Presentar el formato de liquidacion y soporte de pago, y paz y salvo por todo concepto firmado
por el trabajador, si el trabajador ya fue retirado del contrato 1109 de 2016, dado que a esta
Interventoria no le fue posible verificar ni el ingreso, ni el retiro del trabajador, dado que el Consultor
presenta incumplimiento a la fecha, en ia entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18,
19, 20 y 21, contando por ello con el debido proceso sancionatorio ante el IDU.

Es de anotar que el contrato de consultoria No. 1109 de 2016 tuvo su fecha de inicio el 26 de enero
de 2017, y que la reclamacion realizada por |a sefiora Angie Paola Guecha por €l no pago de
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prestaciones es desde el dia 01 de 2015, fecha en la cual ¢l contrato de consultoria No. 1109 de
2016 no se encontraba en curso; de igual manera, se evidencia en el contrato laboral de la sefiora
Angie Paola Guecha que su contraccion fue realizada desde el 1 de enero de 2015 con la firma
Jorge Fandifio Estudios y Disefios S.A.S. y que presenta un otrosi a su contrato del 1 de marzo de
2018 en el cual se le ratifica el cargo de Secretaria, adscrito al proyecto Troncal Caracas en el
contrato IDU No. 1109 de 2016 desde dicha fecha.

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoria, mediante comunicaciones oficiales
TR-TM-4319-19 del 4 de enero del 2019 con radicado IDU 20195260111722 del 5 de febrero del
2019, TR-TM-4371-19 del 18 de febrero del 2019 con radicado IDU 2019526016847 del 19 de
febrero del 2019 y TR-TM-4439-19 del 8 de marzo del 2019 con radicado 1DU20195260266742 del
12 de marzo del 2019, el Consultor continda sin acreditar los soportes que comprueben que
atendio el derecho de peticion o realizd el pago de la senora Angie Paola Guecha

Presunto incumplimiento al personal minimo, establecido en el contrato: Especialista de
Sequridad v Salud en el Trabajo seqln lo establecido en el numeral primero del Anexo
“PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO".

De acuerdo con el numeral primero del ANEXO: “PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL
PROYECTO" Requisitos Generales - ante el cambio del especialista o profesional, el periodo
maximo para que el consultor solicite el cambio es de 8 dias, dado que el contrato no debe estar
desprovisto del profesional en mencion, por este motivo el Consultor debio tener el remplazo del

Especialista de Sequridad y Salud en el Trabajo a mas tardar el dia 12 de Diciembre de 2018 (8
dias habiles siguientes).

Teniendo en cuenta que el Consultor no envio Ia hoja de vida del reemplazo de este profesional a
la interventoria para su aprobacion dentro del término establecido para ello, INTEGRAL S.A,
solicitd la presentacion de la hoja de vida de la Especialista SST al Consultor madiante
comunicadoTR-TM-4052-18 del 13 de diciembre de 2018 con radicado IDU 20185261321022 el
14 de diciembre de 2018, teniendo que el Consultor no atendié el requerimiento de la misma.

Dada la no entrega de la hoja de vida, la Interventoria reiterd la solicitud al consultor mediante
comunicado TR-TM-4082-18 del 19 de diciembre de 2018 con radicado IDU 20185261348752 del
21 de diciembre de 2018 y finalmente se emite un Gltimo requerimiento mediante comunicado TR-
TM-4133-18 del 03 de enero de 2019 con radicado IDU 20195260011012 el 04 de enero de 2019

El Consultor a la fecha, no cuenta con el profesional Especialista de Segundad y Salud en el
Trabajo desde el dia 30 de Noviembre de 2018.

Este especialista hace parte del personal minimo requerido en el contrato en la Clausula 19
“Obligaciones Generales del Consultor Numeral &: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo,
todo persenal necesario para la gjecucion del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles
y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como minimo el personal
previsto en Anexo EDP -03 de este contrato, con los requisitos de formacion, experiencia y
dedicacion minimos exigidos en dicho anexo".

El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento dado que adn no cuenta con el
profesional SST vinculado en la gjecucion del proyecto
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4. Presunto incumplimiento por cumplimiento tardio. de algunos de los componentes que
conforman los Estudios y Disenos correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto
consistente en los Estudios y Disenos de la ampliacion y extension de la Troncal Caracas
entre la estacion Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prorroga No.
4.

De acuerdo a lo dispuesto en el Informe Técnico de Incumplimiento que sustenta la presente
actuacion administrativa y el cronograma de entregas aprobado por Interventoria mediante
comunicado TR-TM-2573-18 con radicado IDU 20185260410372 30 de abril de 2018 que hace
parte de la Prorroga No. 4 del contrato, el presunto incumplimiento se deriva de los productos de
Estudios y Disefios del Tramo No. 1 que no fueron entregados en tiempo y con la calidad requerida
técnicamente, la cual solamente se logrd con posterioridad a la fecha contractualmente acordada
asi:

4.1. Componente Predial:

Segun el cronograma aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30
de abril con radicado 1DU 20185260410372, el Consultor debia contar con la aprobacion de los
estudios prediales para Tramo No. 1 el dia 5 de Mayo de 2018, cumpliendo con las
especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 2 del Contrato IDU-1109-2016 estudio
predial.

El Consultor entregé parcialmente el producto mediante comunicados 2250-JF-IDUTC-414-2017
el B de noviembre del 2017, 2382-JF-IDUTC-492-2018 del 9 de enero del 2018 , 2476-JF-IDUTC-
561-2018 del 20 de febrero del 2018, 2934-JF-IDUTC-788-2018 del 22 de junio de 2018, 3058-
JE-IDUTC-835-2018 del 16 de julio de 2018, 3159-JF-IDUTC-870-2018 del 06 de agosto de 2018,
3186-CTC-IDUTC-897-2018 del 16 de agosto de 2018, 3188-CTC-IDUTC-899-2018 del 16 de
agosto de 2018.

Una vez revisado por la Interventoria se concluyé que lo entregado no cumple con las
especificaciones relacionadas en el anexo técnico, remitiendo las respectivas observaciones al
Consultor mediante comunicados TR-TM-1584-17 radicado IDU 20175260865872 del 17 de
noviembre del 2017, TR-TM-1951-18 radicado 1DU 20185260065862 del 24 de enero del 2018 ,
TR-TM-2045-18 radicado IDU 20185260144032 del 19 de febrero de 2018, TR-TM-2273-18 el 16
de marzo del 2018 con radicado IDU 20185260268052, TR-TM-3106-18 con radicado IDU
20185260699542 del 10 de julio de 2018.

A continuacion se relacionan los incumplimientos y observaciones tecnicas de los entregables a la
fecha de la terminacion de etapa del Tramo No. 1:

1. Estudio Social — Predial:

1.1 Estudio Social slaborado sobre una muestra de mimimo el 15% de las unidades sociales
ubicadas en los predios de estudio. El Consultor entrego parciaimente el producto, el cual se
devolvié con observaciones que no fueron subsanadas.

1.2 Fichas sociales diligenciadas. Hicieron entrega de 68 fichas sociales de un total de 92
requeridas para la muestra. Las 68 fichas se entregaron mal diligenciadas, con errores en la
identificacion de las Unidades Sociales, tachones y enmendaduras.

1.3 Calculo de los reconocimientos econdmicos - compensaciones. No se presento.

1.4 Registro fotografico de las unidades sociales: Registro fotografico incompleto, de 67 predios
Unicamente se entregd registro fotografico completo en 43  afectaciones.
Se referencian los presuntos incumplimientos del Estudio Socio predial teniendo en cuenta que el
componente social predial se entregaba como un capitulo del informe del estudio predial inicial
para los Tramos 1,2 y 3 y que el mismo presentaba falencias antes de modificar el contrato por
Tramos.

2 Estudio Técnico. Cartografico y Catastral

2.1 Planos con identificacion de los predios requeridos para el proyecto en formato CAD o SHP
ajustados al sistema de referencia Magna Sirgas y al levantamiento topografico del corredor objeto
de adquisicion suministrado por el componente respectivo.

2 2 Bases de datos de todos los predios requeridos para el proyecto
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3. Estudio Juridico

4. Estudio de Costos
41 Estimacion del valor comercial de cada uno de los predios incluidos en la afectacion predial de
la alternativa seleccionada, desagregando por valor del terreno, valor de la construccion,
indemnizaciones (lucro cesante - dano emergente) y compensaciones.

4.2. Componente Redes Hamedas:

REDES DE ALCANTARILLADO:

REDES MATRICES DE ACUEDUCTO:

2.3 Analisis de las areas que no fueron identificadas en las bases de datos del distrito y que pueda
tener la caracteristica de privado a partir de los planos urbanisticos identificados si son pablicas,
privadas, cesiones gratuitas, cargas, etc.

2.4 Seguimiento al suelo producto de las cargas urbanisticas.

3.1 Estudio Juridico entre el 10 y el 30% de los inmuebles identificados en la muestra y casos
especiales.

3.2 Fichas Juridicas de los predios estudiados
3.3 Carpeta en digital y/o fisico con los documentos estudiados.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3188-CTC-IDUTC-899-2018 del 16 de agosto del
2018 y 3210-CTC-IDUTC-821-2018, atendio las observaciones emitidas por Interventoria.

La Interventoria emite concepto de aprobacion mediante comunicado TR-TM-3468-18 del 30 de
agosto del 2018 con RAD 1DU 201875260904462, teniendo que han pasado mas de 3 meses
desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del consultor,

Segun el Cronograma aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de
abril con radicado 1DU 20185260410372 , el Consultor debia entregar el diseno de redes humedas
el dia 26 de abril del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo
Técnico 6, del contrato IDU-1109-2016. El Consulior hace entrega 2644-JF-IDUTC-656-2018, el
20 de abril de 2018, que contiene redes menores de acueducto, redes de alcantarillado pluvial y
sanitario y preliminar de redes matrices de acueducto. Se da aprobacion parcial al disefio hidraulico

de las redes menores de acueducto y redes de alcantarillade pluvial y sanitario pero no se da
aprobacion a:

- Faltan detalles de dimensionamiento hidraulico y diseno estructural de camaras alargadas de
interconexion de alcantarillado.

- No se presentan los estudios y disefios geotécnicos para redes de alcantarillado.

- Las redes matrices de acueducto se encuentran en una version preliminar mostrando solamente
el alineamiento horizontal y vertical para concepto.

- No se entregan disenos de dimensionamiento hidraulico y estructural de cajas para accesorios
de RMA.

- Falta analisis de interferencias con ofras redes de servicios.

- Se detectan interferencias sin resolver con apoyo de puente peatonal incumplimiento de la norma
NS-139.

- No se presentan los estudios y disenos geotécnicos para redes matrices de acueducto.

SUDS:
- No se presentan alternativas de implementacion de tipologias SUDS.
- No hay una localizacién especifica de los alcorgues propuestos en el corredor vial.

- No se presentan ni se estiman areas aferentes a los alcorques propuestos, indicando que los
resultados no tienen soporte tecnico.

- Los parametros ingresados para el calculo de los alcorques no estan sustentados ni geotécnica,
ni hidraulicamente.

- No se realizaron ensayos de permeabilidad al suelo nativo para establecer la viabilidad de
implementar la tipologia de alcorques.
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ESTUDIOS DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA PARA QUEBRADAS:

- No presentan los estudios de hidrologia e hidraulica para quebradas, los cuales se consideran la
base mas relevante en la determinacion de las secciones idéneas en las quebradas Chiguaza y
Hoya del Ramo.

Finalmente el Consultor mediante comunicado  3145-JF-IDUTC-856-2018, del 01 de agosto del
2018, hace entrega del disefio de la Red Matnz del Tramo 1, a lo que la Interventoria mediante
comunicado TR-TM-3322-18, del 10 de agosto del 2018, con radicado EAB E-2018- 096649, emite
concepto de aprobacion.

Mediante comunicado TR-TM-3416-18, del 23 de agosto del 2018, con radicado EAB E-2018-
101892, del 23 de agosto del 2018, la Interventoria emite concepto de aprobacion a los estudios
hidrologicos e hidraulicos del Tramo No. 1, teniendo que han pasado casi 4 meses desde su
exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del consultor.

4.3. Componente Redes secas:

Segun el cronograma de la prorroga No. 4 aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-
TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debia entregar el
disefo de redes secas el dia 5 de mayo del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas
indicadas en el anexo Técnico 8 del contrato IDU-1109-2016 y las cuales se componen de 4
entregables los cuales se dividen en: a) CODENSA, b) ETB, c) GAS NATURAL y d) UAESP.

Para esa fecha, el Consultor hizo entrega solamente de los productos b) y c) asi:

b) Redes ETB

El Consultor mediante comunicado 2636-JF-IDUTC-652-2018 el 17 de abril del 2018, realizo la
entrega de las redes de ETB, a las cuales la Interventoria luego de verificar se pronuncia mediante
comunicados TR-TM-2127-18 del 20 de febrero de 2018, TR-TM-2341-18 rad IDU
20185260295282 el 03 de abril del 2018, y TR-TM-2534-18 rad IDU 20185260418142 el 03 de
mayo del 2018, con las cuales se informé al Consultor que los productos no contenian la calidad
requerida con respecto a los requisitos técnicos exigido por ETB a saber:

- Redes ETB: Se da incumplimiento en las especificaciones técnicas del proyecto, de acuerdo a
requisitos técnicos ETB:

-Los planos de redes no contienen los requisitos técnicos exigibles por la ETB, ni la informacion
base para consolidacion del proyecto, como limite del proyecto, linea de paramento, convenciones
ETB, coordenadas magna sirgas 1,000,000 : 1,000,000, en rotulo se indica escala errada de
planos.

- Inconsistencia en la informacion plasmada entre planillas de levantamiento de campo y planos.

- Camaras ETB sin investigar.

c) Redes Gas Natural

El Consultor entrego mediante comunicacion 2557-JF-IDUTC-609-2018 el 5 de abril del 2018, la
Interventoria luego de verificar el producto entregado, pudo constatar que los productos no
contenian la calidad requerida por los requisitos técnicos y las normas de Gas Natural Vanti a
saber

- Falta incluir la informacion técnica de las actividades de campo de los PCM y los apiques
solicitados por Gas Natural.

- Los planos de redes no contienen los requisitos técnicos exigibles por GN, para la consolidacion
base del proyecto, como ubicacion correcta de redes en andenes junto al sardinel a distancia no
mayor a 30cm. convenciones de GN para redes y valvulas, nomenclatura de vias, todas las
valvulas AC, reguladoras, actuadores y valvulas PE en el area de intervencion del proyecto deben
ser verificadas en campo contra la informacion suministrada por Gas Natural y deben ser
georreferenciadas, al igual que las placas de sefializacion que indican paso de tuberia.

Las revisiones a los productos de Gas Natural fueron entregadas al Consultor mediante los
siguientes oficios:
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TR-TM-2420-18 del 05 de abril con radicado IDU 201852604 18692 del 03 de mayo del 2018y TR-
TM-2542-18 del 25 de abril del 2018 con radicado DU 201852604 19022 del 3 de mayo del 2018

Finalmente se dio aprobacion a los disefios eléctricos y comunicaciones de estaciones
TransMilenio Molinos, Danubio y Alimentadores Molinos Tramo No. 1 que fue el dltimo producto
en aprobar del componente de redes secas, mediante comunicado TR-TM-3933-18 el 21 de
noviembra del 2018 con radicado 1DU 20185261231982 del 22 de noviembre del 2019,
correspondiente al ultimo producto de Redes Secas, por aprobar del Tramo No. 1, teniendo que

han pasado 7 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del
consultor.

4.4. Suelos y Geotecnia:

Sequn el cronograma aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de
abril con radicado 1DU 20185260410372 , el Consultor debia entregar el estudio de suelos y

geotecnia el dia 26 de abril del 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en
el anexo Técnico 8 del contrato 1DU-1109-2016.

Llegada dicha fecha el Consultor hizo entrega del producto, el cual , una vez revisado por la
Interventoria no fue aprobado por lo que se remitio las observaciones mediante el oficio TM-1 635-
17 donde se pudo constatar que no cumplia con los requerimientos del Anexo 8, toda vez que no
se hizo enirega de los siguientes documentos:

- Planos de detalle de las estructuras
- Geotecnia de redes

- Proceso constructivo

- Listado de items de obra

- Estimacion de cantidades de obra la totalidad de los productos descritos en el Anexo Técnico 8.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3208-CTC-IDUTC-919-2018 del 28 de agosto del 2018
atiende las observaciones de Interventoria por lo cual se emite concepto de aprobacion mediante
comunicacion TR-TM-3456-17 el 28 de agosto del 2018 con radicado IDU 20185260892342, teniendo

que han pasado mas de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte
del consultor.

4.5. Componente Pavimentos:

Segun el cronograma aprobado por interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de
abril con radicado IDU 20185260410372 , el Consultor debia entregar el diseno de pavimentos el

dia 26 de abril de! 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo
Técnico 8 del contrato IDU-1108-2016.

El 5 de abril del 2018 &! Consultor entrego mediante comunicacion 2649-JF-IDUTC-661-2017 el
informe de pavimentos, a lo que la Interventoria luego de revisar y verificar el producto entregado
constato que el Consultor no entrego la totalidad de los productos descritos en el Anexo Tecnico
8. como se evidencio con la comunicacion TR-TM-2577-18 del 2 de mayo del 2018 con radicado
IDU 20185260442572, en el que se describe que el producto no contiene:

- El analisis de granulares remanentes en las diferentes calzadas.

- No hay andlisis de la posible utilizacion de los materiales existentes como aportes al namero
estructural

- No hay analisis de diseno para las vias de desvio

- No se presentan secciones transversales

- No se presentan los perfiles longitudinales.

- No hay planos de transicion

19




FORMATO ,
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRAGTUAL Y
CODIGO PROCESO VERSION LT
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Desardiis Ursano

Finalmente el consultor mediante comunicado 3215-JF-IDUTC-926-2018 del 30 de agosto del
2018 hizo entrega de los estudios y disefos de Pavimentos correspondientes al tramo 1, luego de
revisar y validar la informacion la Interventoria emite concepto de aprobacion mediante
comunicado TR-TM-3471-17 con radicado IDU 20185260904712 del 30 de agosto del 2018,
teniendo que han pasado mas de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la
obligacion por parte del consultor.

4.6. Componente Estudios Ambientales:

Segun el cronograma aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30
de abril con radicado IDU 20185260410372, el Consultor debia contar con la aprobacién del
estudios ambiental y Anexos disefo paisajistico, productos forestales (inventanio forestal,
tratamientos silviculturales propuestos) y balance de zonas verdes basados en los disefios
técnicos debidamente aprobados (geomeétrico, urbanismo, espacio publico, redes secas y
humedas, seleccion de luminarias, entre otros conflictos que se derive del proyecto, para Tramo
1, el dia 5 de Mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo
Capitulo 10 del Contrato Obligaciones del Contratista "Estudios Ambientales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo"

El Consultor entregé el producto mediante los comunicados 2403-JF-IDUTC-511-2018 del 15 de
enero del 2018, 2487-JF-IDUTC-568-2018 del 08 de marzo del 2018, 2612-JF-IDUTC-645-2018
del 09 de abril del 2018

Una vez revisados dichos comunicados se concluye que lo presentado no cumple con las
especificaciones solicitadas en el anexo técnico separable, cuyas observaciones fueron emitidas
al Consultor, mediante comunicado TR-TM-2522-18, radicado IDU 20185260418192 del 03 de
mayo del 2018, TR-TM-2591-18 radicado IDU 20185260442092 del 09 de mayo del 2018 y TR-
TM-2652-18 con radicado IDU 20185260474182 del 17 de mayo del 2018 donde se evidencia que
el producto carece de:

1. No se adjuntaron los documentos que permitan realizar el tramite para la obtencion de permisos
de acuerdo con los lineamientos dados por la SDA e IDU.
2 Las fichas de manejo ambiental, se presentaron de manera muy general, no se incluyd: posibles
sitios de disposicion final de materiales de reciclaje, de RCD, de proveedores de barios portatiles,
formas de manejo de aguas residuales domésticas, entre otros.
3. Con respecto al presupuesto no se definié: la forma de pago y/o reconocimiento de labores
(APU's, global).
4_En las fichas de registro silvicultural, no se relaciono el estado fisico de las especies, ni sanitario
como critenio para la determinacidon de este concepto.
5. No se remitieron [os permisos de acceso a predios privados, en conformidad con el Subnumeral
4 4 Permisos Ambientales, del numeral 4. Productos a entregar del Capitulo 10. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO —
SST.
6. El balance de zonas verdes debid realizarse con la caracterizacion de los elementos
constitutivos de espacio pablico, incluyendo Unicamente los que serian objeto de compensacion
de conformidad al Articulo 3° de la Resolucion Conjunta 073 de 2017,
7. No se incluyeron los materiales a utilizar, sitios de disposicion de matenales, proveedores de
materiales de aobra, recurso de agua, recurso forestal y zonas verdes, de acuerdo con lo
establecido en las obligaciones del Contratista.
8. No se definieron las medidas de manejo para el paisajismo.
9. De acuerdo con lo establecido en las obligaciones del Contratista en Estudios Ambientales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo — SST (Capitulo 10), en el documento no se incluyo:

« Glosarno.

- Bibliografia.

- Informacion de soporte empleada en el estudio (planillas de campo)

= Memoria técnica de disefo paisajistico.

» Manual de plantacion y mantemimiento de especies.

- Memoria técnica de zonas verdes

- Formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental Competente - AAC requiera (Tal
como el Formulario tnico nacional de solicitud de aprovechamiento forestal arboles aislados)
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- Pagos por concepto, seguimiento, permisos, autorizaciones y evaluaciones que se requieran
tramitar ante la AAC.
10. No se cuenta con los disefios estructurales, aprobados de las quebradas Chiguaza y Hoya del
Ramo, insumas necesarios para solicitar los permisos de ocupacion de cauce.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3272-CTC-IDUTC-983-18, del 2 de octubre del
2018, hace entrega del Estudio Ambiental del Tramo 1 atendiendo las observaciones de
Interventoria, por lo cual mediante comunicacion TR-TM-3694-18, del 02 de octubre del 2018, la
Interventoria emite concepto de aprobacion, teniendo que han pasado casi 5 meses desde su
exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del consultor.

Finalmente el Consultor mediante comunicado 3208-CTC-IDUTC-919-2018 del 28 de agosto del
2018 atiende las observaciones de Interventoria por lo cual se emite concepto de aprobacion
mediante comunicacién TR-TM-3456-17 el 28 de agosto del 2018 con radicado 10U
20185260892342, teniendo que han pasado mas de 4 meses desde su exigibilidad y hasta el
cumplimiento de la obligacion por parte del consultor.

4.7. Componente Estudios Sociales:

Segin cronograma aprobado, el Consultor debia entregar el producto 12- Plano de
georreferenciacion y documentos sobre estrategia de manejo de impactos de las acciones de
urbanismo, el dia 5 de mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas en
el numeral 4.2.12 del Capitulo 13 Gestion y Participacion Social.

Llegada dicha fecha, el Consultor entregd el documento en version 2 y una vez revisado por la
Interventoria se concluyd que no cumple con las especificaciones exigidas en el contrato a saber:

- En el anexo técnico de urbanismo no hay parametros de contenido de este documento

- El documnento no identifica en planos o graficas las culatas que se generan por la demolicion de
predios para la ampliacion de la troncal, las estaciones o puentes peatonales.

- El documento no plantea estrategias especificas para cada una de las culatas 0 espacio
remanentes generados

- En cuanto a las estrategias propuestas, se debe indicar la normativa en la que estas se amparan
(Implementacién de ventanas o grafitis) o si es necesario hacer alguna modificacion a la norma o
la promulgacion de normas nuevas

- Es conveniente que se presente un documento especifico para tramo 1 ya que este tramo tiene
aprobados los disefios de urbanismo, geomeiria y componente predial por lo gue no hay lugar a
modificaciones posteriores. Por tal razon, el 3/05/2018 la Interventoria remitid via correo
electranico a la Consultoria las observaciones del area técnica al Producto 12 Plano de
georreferenciacion y documentos sobre estrategia de manejo de impactos.

£] Consultor con el comunicado 2663-JF-IDUTC-663-2017 de fecha 24 de abril de 2018, hizo
enfrega de la version 2 del producto social 12.

durante los dias 22 y 28 de mayo de 2018 se realizaron mesas de trabajo (No. 38 y No. 39) entre
la Consultoria, Interventoria y el 1DU, finalmente el Consultor mediante mesa de trabajo No. 40 de
fecha 6 de junio de 2018 eniregd en medio fisico y magnético el producto 12 atendiendo las
observaciones de |2 Interventoria y el IDU, quien con el comunicado TR-TM-2896-18 de fecha 7
de junio de 2018, aprobo el respectivo producto en version 3, teniendo que han pasado casi 4
meses desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del consultor.

4.8. Componente Cronograma de Obra:

Este producto deberia estar aprobado por la interventoria el 05 de mayo del 2018, segin el

cronograma aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con
radicado IDU 20185260410372.

Liegada la fecha, el Consultor no hizo entrega del preducto "Cronograma de obra” para el Tramo
No.1, el cual se describe en el Anexo Técnico Capitulo 14 cronograma, numeral 9 "(..)El
cronograma de la etapa de construccion debera ser elaborado por el consultor como un producto
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de diseno, desarrollado en MS project version 2010, utilizando la plantilla IDU suministrada al inicial
la ejecucion del contrato, sera revisado y aprobado por la interventoria y presentado al IDU en
medio magnético e impreso en un tamano apropiado(...) ". Por lo antenor, mediante comunicado
TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremio al Consultor y se solicitd dar estricto
cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.

Posteriormente, el Consultor mediante comunicado 3361-CTC-IDUTC-1072-2018 del 04 de
diciembre del 2018, hace entrega del presupuesto y cronograma donde atendio las observaciones
realizadas por la Interventoria.

La Interventoria con el comunicado TR-TM-4026-18, radicado IDU 20185261294732 del 07 de
diciembre del 2018, realizo la respectiva aprobacion teniendo que han pasado 7 meses desde su
exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del consultor

4.9. Componente Presupuestos y APU’s:

Segun el capitulo 15 del Anexo Técnico, el Consultor debe determinar el presupuesto de obra,
conformado por las actividades definidas, las cantidades de obra y los analisis de precios unitarios.

El Consultor entrego el presupuesto para el tramo No. 1 mediante comunicado 2355-JF-IDUTC-
476-2017 el 9 de enero del 2018, a lo que esta Interventoria emitid observaciones mediante
comunicado TR-TM-1966-18 el 25 de enero del 2018, en el que se evidencia que el consultor no
presenta:

* Memoria de calculo de cantidades de obra de todos los items de construccion (Documento)

* Especificaciones generales y particulares para actividades de construccion, segun la norma IDU,
INVIAS entres otras y que se encuentren vigentes (Documento)

* Analisis de Precios Unitarios con sus Soportes (Detalles

* Constructivos cuando apliquen y Cotizaciones) (Documento)

* Aprobacion de Analisis de precios unitarios por parte de la area competente y de acuerdo a los
procedimientos vigentes (Memorando(s) de aprobacién de APU's)

* Presupuesto General Detallado (Documento)

* Desglose de AlU (Documento)

* Aprobacion de AlU por parte del area competente y de acuerdo a los procedimientos vigentes
(Memorando de aprobacion)

* Desglose de presupuesto estimado para actividades de revision preliminar,

* Presupuesto detallado de componentes de plan de implementacion de plan de manejo ambiental,
tratamientos a la vegetacion y compensaciones a SDA, y plan de gestion social.

* Presupuesto detallado para el Plan de implementacion de plan de manejo de trafico,

* Costos estimados de ajustes para actividades de construccion.

* Presupuesto detallado de interventoria.

* Programacion de la obra en Project o software similar

El Consultor no atendio oportunamente ni a satisfaccion las observaciones realizadas al producto
de costos y presupuestos del proyecto del Tramo 1, las cuales deberian estar aprobados por la
Interventoria el 05 de mayo del 2018, segun el cronograma aprobado por la Interventoria mediante
comunicado TR-TM-2573-18 de fecha 30 de abrnil de 2018 con radicado IDU 20185260410372.

Posteriormente, mediante correo electronico del dia 20 de septiembre entrego el presupuesto y
los APU'S donde atendio las observaciones de la Interventoria.

La Interventoria con el comunicado TR-TM-3605-18, del 20 de septiembre de 2018, radicado IDU
20185260990362, realizd la respectiva aprobacion teniendo que han pasado mas de 4 meses
desde su exigibilidad y hasta el cumplimiento de la obligacion por parte del consultor.
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5. Presunto incumplimiento por la no entrega_a satisfaccion de los Estudios vy Disenos de los
componentes de estructuras v Documentos de la contratacion correspondientes al Tramo
No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Disenos de la ampliacion y extension de la

Troncal Caracas entre la estacion Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en
la Prorroga No. 4.

5.1. Componente Estructuras:

Segun el cronograma aprobado por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de
abril con radicado 1DU 20185260410372, el Consultor debia contar con la aprobacion del disefio
de estructuras para tramo No.1 el dia 5 de Mayo de 2018, cumpliendo con las especificaciones
técnicas indicadas en el Anexo Capitulo 8 del Contrato IDU-1108-2016 disefo de estructuras.

El Consultor entregd parcialmente el producto mediante comunicados 2665-JF-IDUTC-671-2018
del 26 de abril del 2018 y 2663-JF-IDUTC-674-2018 del 27 de abril del 2018 y una vez revisado
por la Interventoria se concluyd que dicha informacion no cumple con las especificaciones
relacionadas en la columna que abajo se detallara, remitiendo las respectivas observaciones al
Consuitor mediante comunicados TR-TM-2701-18, radicado IDU 20185260485782 del 21 de mayo
del 2018 y TR-TM-2708-18, radicado IDU 20185260485762 del 21 de mayo del 2018, donde se
evidencia que el producto entregado por el Consultor no contaba con la totalidad de las estructuras

que corresponden al Tramo No. 1 y las estructuras entregadas carecian de los siguientes
entregables.

- Plano de planta y periil.

- Memorias de calculo

- proceso constructivo

- listado de ltems de obra

( - Estimacion de cantidades de obra

- Documento técnico de soporte

- Especificaciones de construccion

- Planos de detalles de elementos estructurales

- Planos de detalles de elementos estructurales

- Planos de detalles de elementos de construccion

Por lo anterior, no se pudo dar la aprobacion de los disefos de los elementos y a la fecha el
Consultor no cuenta con la aprobacion de los disefios estructurales de la Estacion alimentadora
Molinos, el puente peatonal Molinos y |a totalidad de las cajas de la red matriz, por lo que el IDU
no cuenta con el producto mencionado:

5.2. Componente Documentos para la contrataciéon:

El Consultor a la fecha no ha hecho entrega del producto "Documentos de Contratacion”, los cuales
estan descritos en el anexo técnico capitulo 16 del contrato IDU-1108-2018 y que deberian estar
aprobados poer interventoria el 05 de mayo del 2018 segin el cronograma aprobado por

Intervenioria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado DU
20185260410372.

Se precisa que de acuerdo con los pliegos de condiciones los documentos para la contratacion
consisten en:

= Anexo Técnico Separable

- Estudios y documentos previos

= Apendice A - Especificaciones particulares

= Apéndice B - Especificaciones generales

= Apéndice C - Especificaciones de redes de servicios plblicos.

Por lo anterior, mediante comunicade TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremio al
Consultor y se solicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma,
apremio que a Ja fecha 2l Consultor no dio respuesta.

23




FORMATO e
INEORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

cODIGO PROCESO VERSION iy

FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarrnio Ursano

Posteriormente, el Consultor mediante correo electronico del 02 de octubre de 2018, envia
parcialmente la informacion correspondiente a los documentos de contratacion, teniendo que la
Interventoria mediante comunicacion TR-TM-3700-18 del 03 de octubre del 2018 con radicado IDU
20185261045832 del 03 de octubre del 2018, indica lo siguiente:

"Revisada la informacion remitida por el Consultor, via correo electronico de fecha 2 de octubre de
2018, se informa que la Interventoria aprueba los siguientes documentos, los cuales se anexan a
la presente comunicacion.

- Anexo Técnico Separable
- Apéndice B - Especificaciones generales
- Apéndice C - Especificaciones de redes de servicios publicos

Los Estudios y documentos previos y el Apéndice A - Especificaciones particulares, no se ajustan
a los requerimientos establecidos por la entidad, por cuanto no se entregan (al IDU), hasta que el
Consultor los ajuste, segun nuestras observaciones.”

A la fecha el Consultar no ha entregado una nueva version de los estudios y documentos previos
y el Apéndice A - Especificaciones particulares, teniendo que el IDU no cuenta con el producto
mencionado, por lo lanto se tiene que estos productos no se han entregado y la entidad debera
volver adelantar los tramites de contratacion pertinentes para obtener los productos en mencion. .

PERJUICIOS

- A lafecha no se ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoria IDU 1109 de 2016 respecto
de tramo No. 1, teniendo como un perjuicio consolidado, la no entrega de los estudios y disenos de la
ampliacion y extension de la Troncal Caracas entre la Estacion Molinos hasta el Portal Usme en Bogota
D.C. condicion que obligara a la Entidad a adelantar los tramites contractuales correspondientes para
obtener la entrega de los productos en mencion.

- La Entidad no conté con los Estudios y Disenos en el término estipulado en el contrato (entrega tardia),
condicion le que impidio adelantar por procesos de seleccion de las obras correspondientes en los plazos
que fueron previstos por la Institucion.

- A la Entidad no se le presento la facturacion de los recursos generados para la ejecucion del contrato
en el hito correspondiente al Tramo No.1 del proyecto de ampliacion de la Troncal Caracas, dejando sin
ejecutar recursos del PAC lo cual representa penalidades economicas y presupuestales para el IDU

- Incumplimiento de metas institucionales de acuerdo a lo estipulado por el IDU.

- No se cumplio con el fin propuesto por la Entidad en los plazos previstos, consistente en desarrollar
los estudios y disefios de la ampliacion y extension de la Troncal Caracas entre la Estacion Molinos
hasta el Portal Usme afectando de esta manera el servicio publico.

Asi las cosas, resultan evidentes las afectaciones al IDU, causadas por el continuo y reiterado
incumplimiento por parte del CONSORCIO TRONCAL CARACAS, puesto que la finalidad que persiguen
las Entidades mediante la celebracion del contrato estatal no es otra que el beneficio social enmarcado
en las politicas del distrto y la satisfaccion del servicio publico pero no fue posible el logro de objetivos
contractuales respecto a los estudios y diseos de la ampliacion y extension de la Troncal Caracas entre
la Estacion Molinos hasta el Portal Usme para el 05 de mayo de 2018, plazo contractualmente
establecido para tal fin
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OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS:

4.1. Presunto Incumplimiento por la no atencion a observaciones del informe SST No. 12y
no entrega de los informes SST del No. 13 al No. 22.

DEL CONTRATO:

= Capitulo V. Clausula 33, Obligaciones del Consultor durante |a etapa de disefio, numeral 2.
Presentar los productos previstos en este contrato para la etapa de Disefio.

= Capitulo V. Clausula 33, Obligaciones del Consultor durante la etapa de disefno, numeral 25. Las

demas obligaciones de Gestion Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que le apliquen por
normatividad o documenios del proceso.

DEL ANEXO TECNICO:

= Anexo de Estudios Ambientales y de Sequridad v Salud en el Trabaio - Capitulo 10: Obligaciones
del Contratista Estudios Ambientales v de Sequridad v Salud en el Trabaio, Numeral 3.1.2
Informes de avance: el contratista debe entregar mensualmente a la interventoria los soportes que
evidencien la ejecucion e implementacion de las actividades, obligaciones, cumplimiento de
compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y
de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes,

+ Anexo de Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo - Capitulo 10: Obligaciones
del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral 3.1. 3
Requerimientos de Sequridad v Salud en el trabajo: el contratista debera garantizar el pago al
sistema general de seguridad social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el
contrato, sin diferenciacion alguna de la modalidad de vinculacion y entregar copia del soporte en
el informe de avance mensual y/o segin la periodicidad que se establezca por la interventoria,
conforme a los requerimientos de ley"

(.-

“Adjuntar en los informes de avance mensual y/o segin la periodicidad que se establezca por la
interventoria  (conforme a los requerimientos de ley), certificacion de Revisor Fiscal yio
representante legal segun aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y caja de compensacion familiar cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato
(por cada contratista y subcontratista y para cada informe).

Presentar en los informes de avance mensual y/o segin la periodicidad que se establezca segiin
cronograma de actividades aprobado por la interventoria conforme a los requerimientos de ley,
certificacion de Revisor Fiscal y/o Representante legal, de cumplimiento de las obligaciones
laborales, pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social indicando el nomero de
personas certificadas (para cada contratista y subcontratista y para cada informe).

Presentar en los informes de avance mensual y/o segin la periodicidad que se establezca seguin
cronograma de actividades aprobado por la interventoria, certificacion del Director de Ia
Interventoria evidenciando que se ha efectuado la revisién, aprobacién y verificacion, del contenido
del informe del contratista para el periodo, cumpliendo con los diferentes aspectos contractuales y

legales incluyendo el pago de salarios, aportes al Sistema de Salud, Segundad Social y Riesgos
Laborales, asi como requerimientos para el personal nuevo y retirado.

Presentar en los informes de avance mensual y/o segun la periodicidad que se establezca segiin
cronograma de actividades aprobado por la interventoria, certificacion del residente SST de la
Interventoria, evidenciando el cumplimiento y aprobacion de las actividades programadas en el
SGSST, actividades SST establecidas contractual y legalmente, por parte del contratista asi como
que se encentra con los documentos necesarios para el ingreso de personal vinculado y reportados
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en el formato IDU No 17 o el que lo modifique, contrato, examen medico de ingreso, induccion,
notificacion de riesgos y demas exigidos en pliegos de condiciones, apendice y legislacion vigente”™.

42 Presunto Incumplimiento por no acreditacion de los pagos a seguridad social, pagos
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus
trabajadores, contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo senalado en el Capitulo 10,
numeral 3.1.2 del anexo técnico.

DEL CONTRATO:

- Clausula No. 22 — literal b). Obligaciones laborales y aportes parafiscales, numeral 1°; "Estaran
a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecucion del Contrato y la
responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la gjecucion del Contrato. A tal efecto, el
Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales segun lo
dispuesto por el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones complementanas. (...)

DEL ANEXO TECNICO:

Anexo Requerimientos de Personal Minimo y equipo minimo del Provecto: Numeral 1° Requisitos
Generales.

()

“El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal minimo o exigido en el proyecto
es de exclusiva responsabilidad del Consultor”.

4.3 Presunto incumplimiento al personal minimo, establecido en el contrato: Especialista
de Seguridad y Salud en el Trabajo segun lo establecido en el numeral primero del Anexo
“PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO”.

Para los presuntos incumplimientos relacionados con el especialista SST, las Clausulas
presuntamente incumplidas son:

DEL CONTRATO:

Clausula No. 19 - Obligaciones Generales del Consultor - Numeral 6. “Contratar y Mantener, por
su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecucion del presente contrato, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener
como minimo el personal previsto en Anexo EDP -03 de este contrato, con los requisitos de
formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos en dicho anexo.”

4.4 Presunto incumplimiento por cumplimiento tardio, de algunos de los componentes que
conforman los Estudios y Disenos correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto
consistente en los Estudios y Disefios de la ampliacion y extension de la Troncal Caracas
entre la estacion Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prorroga No.
4.

Los siguientes productos, no fueron entregados dentro del tiempo establecido y/o no cumplen con
las especificaciones técnicas y calidad requeridas en el contrato para la etapa de Estudios y
Disefios, segun lo establecido en la Prorroga No. 4 fechada del 08 de febrero de 2018

DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la
Etapa de Diseno" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.
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Numeral 7. Elaborar los estudios y disenos cumpliendo con los pliegos de condiciones, su
propuesta técnica, las normas y especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades
de cualquier orden y demas que apliquen a las labores de Consultoria del proyecto. .

- Componente Predial

DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la

Etapa de Diseno” Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.

DEL ANEXO TECNICO:

+ Anexo de Estudio predial Capitulo 2 anexo técnico estudio predial:

- Numeral 5.3.3 Estudio Social predial

"Estudio social elaborado sobre una muestra 15% de las unidades sociales ubicadas en los predios
de estudio.

Fichas sociales diligenciadas
Calculo de los reconocimientos economicos - compensaciones
Registro fotografico de las unidades sociales”

- Numeral 5.2.4 Estudio Social predial

"Base de datos con identificacion de las unidades sociales por alternativa con los siguientes

campos: codigo (barmanpre), chip, matricula inmobiliaria, cédula catastral, direccion, tipo de

( propiedad, clase de predio, destino, tipo de identificacion, nimero de identificacion, nombres y
apellidos del propietario, si es poseedor o no, area de terreno, area construida, estrato, area

afectada, nimero de pisos, porcentaje de copropiedad, usos del predio, érea de cada uso,
vetustez." .

- Numeral 5.3.1 Estudio Técnico, Cartografico y Catastral

"Planos con identificacion de los predios requeridos para el proyecto en formato CAD o SHP
ajustados al sistema de referencia Magna-Sirga y al levantamiento topografico del corredor objeto
de adquisicion suministrado por el componente respectivo.

Bases de datos de todos los predios requeridos para el proyecto.

Andlisis de las areas que no fueron identificadas en las bases de datos del distrito y que puede

tener la caracteristica de privado a partir de los planos urbanisticos, identificando si son publicas,
privadas, cesiones gratuitas, cargas, efc.”

Seguimiento al suelo producto de las cargas urbanisticas.

- Numeral 5.3.2 Estudio Juridico

"Estudio juridico entre el 10% y 30% de los inmuebles identificados en la muestra y casos
especiales.

Fichas juridicas de los predios estudiados.
Carpeta en digital y/o en fisico con los documentos estudiados.”

- Numeral 5.3.4 Estudio de Costos
"Estimacion del valor comercial de cada uno de los predios incluidos en la afectacion predial de la

alternativa seleccionada, desagregado por valor del terreno, valor de la construccion,
indemnizaciones (lucro cesante y dano emergente) y compensacionas.”
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- Componente Redes Humedas
DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la
Etapade Diserio” Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.

DEL ANEXO TECNICO:

- Anexo de redes de acueducto y alcantarillado Capitulo 6 Redes de Acueducto y Alcantarillado.

- Numeral 4.3 Etapa de diseno

Que reza "el consultor debera disefiar las redes de acueducto y alcantarillado requeridas para el
proyecto dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de infraestructura No. 1662 de 2013, la
guia de coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de Transporte, GU-IN-02 y
en el convenio interadministrativo de cooperacion suscrito en el IDU y la EAB vigente (...)"

- Evaluar de manera conjunta con el EAB - ESP las alternativas de solucion a las posibles
afectaciones generadas por el proyecto de infraestructura vial sobre las redes de acueducto y/o
alcantarillado existentes y proyectadas dentro del limite de intervencion del proyecto.

- Toda intervencion o desvio de redes, estructuras e instalacion de accesorios sobre las redes
matrices y menaores de acueducto y redes de alcantarillado se deben realizar, cumpliendo con las
"Nomas de Disefio, Operacion y Mantenimiento del Sistemnas de Acueducto y Alcantarillado de la
EAB-ESP"-SISTEC, vigentes a la fecha del correspondiente contrato de diseno.

_En lo posible, se debe prever la facilidad de acceso evitando interferencias que puedan perjudicar
futuros trabajos de mantenimiento o reparacion de las redes.

-Todos los proyectos que incluyan intervenciones sobre la red matriz de acueducto deben incluir
los respectivos estudios y memorias geotécnicas, estructurales e hidraulicas que justifiquen los
disefios y el dimensionamiento de las obras,

_Cuando el proyecto requiera redes de acueducto, deben ser proyectadas bajo andén o zona verde
y siempre por encima de la red de alcantarillado, cumpliendo con lo establecido en la normatividad
técnica vigente de la EAB.

- Las redes menores y matrices de acueducto, deben contar con los accesorios necesarios para
su operacion y mantenimiento, tales con las valvulas de purga, bocas de acceso, anclajes, salidas
para pilometria, uniones dresser, entre otras.

_Las distancias minimas libre entre la linea considerada y las colectores del sistema de recoleccion
de aguas residuales, deben ser de 1,0 m en la direccion horizontal y 0,3 m en la direccion vertical

- Verificar en la SDP que las redes de acueducto y alcantarillado existentes y propuestas en el
proyecto cumplan con las disposiciones del POT, el respectivo Plan Maestro y las normas
complementarias.
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- Todas las intervencicnes que se proponen sobre las redes matrices de acueducto se deben
realizar, teniendo en cuenta las siguientes normas técnicas de la EAB:
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Para las actividades adicionales, se debe tener en cuenta lo estipulado en el numeral 5 del presente
capitulo, referente a este componente.

Para la obtencion del aval de la EAB y la aprobacion por parte de la interventoria se deberan sequir
los lineamientos y procedimientos establecidos con la Guia de Coordinacion IDU, ESO y TIC en
Proyectos de Infraestructura de Transporte, GU-IN-02, en particular las mesas de trabajo que

tienen por objeto la socializacion de los disefios con la EAB y aprobacion de los mismos por parte
de la interventoria.

Si con ocasion de los disefios a adelantar por el Instituto , la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogota ESP-EAB solicita la rehabilitacion, ampliacion , y/o ajuste a la normatividad
técnica de las redes de acueducto y/o alcantarillado, existentes dentro del limite de la intervencion
del proyecto, el consultor realizara el disefio de las mismas, teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos para su realizacion en la guia de coordinacién IDU,ESP y TIC, en proyectos de
Infraestructura de Transporte , GU-IN-02, definiendo ias competencias de pago y funciones de
cada entidad en el formato establecido por las dos entidades, la cual debe ser firnada por el

Instituto y por la EAB.
- Componente Redes Secas

DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 “ Obligaciones del Consultor durante la

Etapa de Disefo" Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diserio.

DEL ANEXO TECNICO:

- Anexo de redes secas Capitulo 7 Redes Secas y Gas, Numeral 6.3 Productos de Etapa de
Estudios y Diserios

Numeral 5.3 DISENO DEFINITIVO

Se debe elaborar el disefio mas adecuado para la operacion de los corredores viales e
interconexiones vuales, de tal manera gue se le pueda brindar funcionalidad, comodidad y
segundad al usuario. El Contratista-Consultor debera elaborar el diseno geométrico en planta y
perfil incluyendo todes los elementos requeridos (carriles de aceleracion y desaceleracion, sobre
anchos, bahias de parquso, paraderos, giros derechos e izquierdos, retornos etc.), en los cuales
se deben tener en cuenta los parametros técnicos operacionales para la Troncal Avenida Caracas
suministrados por TransMilenio (ver Anexo); la informacion adicional a este documentos requerida
y relacionada con parametros técnicos operacionales debera ser solicitada por el consultor a
TransMilenio las especificaciones y los parametros de disefio dados por el estudio de transito, las
caracteristicas del area de influencia del proyecto, asi como de las condiciones exigidas para el
desarrollo del mismo y recomendaciones o criterios del disefio geométrico existentes (Manual de
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Diseno Geometrico para Carreteras — INVIAS, A policy on geometric design of higways and Street
-AASHTO, Norma NTC 4901-1 etc.)

En el proyecto definitivo, se debera incluir la solucion de intersecciones con vias existentes o en
proyectos pertenecientes al plan vial vigente, el acceso a las bocacalles, acceso a garajes,
antejardines, asi como el empalme de todos los tramos en estudio de la avenida Caracas con vias
aledanas e interconexiones.

Para el disefio geométrico en planta, en las bocacalles de los proyectos y en sus intersecciones
con otras vias, el Contratista-Consultor debera tener en cuenta los radios de giro establecidos en
el decreto 323 de 1992, asi como la ubicacién de elementos que se deben construir en las esquinas
de los segmentos viales, tales como rampas, postes de semaforo y elementos de redes de
senvicios publicos (camaras, cajas sumideros, etc.).

lgualmente, para el diseno geometrico en perfil, el Contratista-Consultor debera tener en cuenta el
nivel de los predios aledanos a los segmentos viales, para evitar que se presenten diferencias de
nivel con la rasante proyectada, que dificuten su acceso vehicular (bocacalles, garajes,
parqueaderos, zonas escolares, etc.), peatonal y personas discapacitadas (accesos a predios), asi
como el manejo de las aguas lluvias. Por lo anterior, el Contratista-Consultor debera:

10. Presentar al IDU todos los productos, informes, formatos y actas debidamente diligenciados
en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, anexos y el Manual de
Interventoria y/o supervision de contratos vigentes o su documento equivalente.

- Suelos y Geotecnia

DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la
Etapa de Diseno” Numeral 2 Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.

DEL ANEXO TECNICO:

- Anexo de geotecnia y pavimentos Capitulo 8, Numeral 8.1.5 Productos de Etapa de Estudios y
Disenos

- Pavimentos
DEL CONTRATO
CAPITULO V - ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la

Etapa de Disefio” Numeral 2. Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.

- Anexo de geolecnia y pavimentos Capitulo, Numeral 8.4.3.2 Productos de Etapa de Estudios y
Disefnos

*(...) el consultor debera presentar el disefio de pavimento de las vias prncipales y
complementanias que se requiere implementar para dar cumplimiento al objeto contractual y lograr
la integridad del proyecto (...)"
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- Estudios Ambientales

DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante la

Etapa de Diseiio” Numeral 2: Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.

DEL ANEXO TECNICO:

- Anexo de Estudios Ambientales v de Sequridad v Salud en el Trabajo

Capitulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el
Trabajo
"Docujmento final de Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe tener como
minimo la siguiente estructura:
1. Resumen ejecutivo:
2. Generalidades: Introduccién, objetivos generales y especificos, Antecedentes, Normatividad
aplicable, Alcance, Metodologia, Clasificacion del proyecto.
3. Localizacion y descripeion del proyecto (Incluir planos y fotografias)
4. Caracterizacion del area de influencia del proyecto: Definicion del area de influencia directa e
indirecta, linea base ambiental, descripcion del medio Bidtico y Abidtico.
En la descripcion del medio bidtico se debe identificar y tipificar las especias faunisticas de la zona
del proyecto, para las especies que han sido detectadas p se han reportado en el area del proyecto,
realizando la descripcion de sus principales caracteristicas y densidades,
5. Zonificacion Ambiental; Identificar las restricciones ambientales para la ejecucion del proyecto.
En la identificacion de zonas ambientalmente sensibles se deberan especificar los criterios tenidos
{ en cuenta para la definicion de las areas y/o zonas, ademas de incluir los planos requeridos.
| 6. Demanda de Recursos - andlisis  de los recursos naturales que demandara el proyecto, que
‘ seran utilizados, aprovechadoes o efectuados durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo
los que se reguieren o no permisos (materiales a utilizar, sitios de disposicion de materiales;
‘ ' proveedores de materiales de obra, recurso agua, recuso forestal y zonas verdes, estimacion de
la generacion de residuos, calculo de areas y voliumenes a utilizar de grano de caucho y reciclado
GCR, estimacion de los voliumenes de RCD, entre ofros).
| 7. Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes. Una vez identificada la demanda de
recursos por parte del proyecto y habiendo definido los permisos que deberan adelantarse ante la
Autoridad Ambiental competente para la ejecucion de las actividades constructivas. El contratista
debera elaborar los documentos técnicos de soporte para la obtencion de dichos permisos y/o
autorizaciones. Vale la pena senalar que el tramite de estos permisos debera adelantarse dentro
del tiempo contemplado para la Consultorfa., consiguiéndose la obtencién del permiso antes de
concluir el tiempo de la misma.
8. Evaluacion Ambiental - Identificacion, analisis y evaluacion de impactos, especificando la
metodologia utilizada, presentando una matriz de evaluacion de impactos cuantitativa.
9. Medidas de manejo ambiental: Se deben formular las fichas de manejo segun el cormponente a
intervenir (establecidas en la guia de manejo ambiental vigente), para prevenir, mitigar, corregir y
compensar los posibles impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas de
construccion y operacion.
Adicionalmente deberan formularse las Medidas de Manejo de Avifauna segun la normatividad
vigente: como minimo debe incluirse la descripcidon e inventario de los nidos presentes en los
individuos arbéreos identificados en el inventario forestal y que requieren manejo silvicultural y las
medidas de manejo de avifauna correspondientes para la etapa constructiva del proyecto.
10. Programas de seguimiento y monitoreo. Los programas contemplados deberan ser
correspondientes con las fechas de manejo ambiental formuladas y contar con los respectivos
indicadores.
11. Plan de emergencias y contingencias. ldentificacion de peligros, evaluacion y control de
resgos.
12Cronograma de actividades Amiéntales y de sequridad y salud en el trabajo.

f 13. Presupuestos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo etapa de obra.
1 14. Cronograma de actividades
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-Glosario
- Registro Fotografico

-Planos segun lo contemplado por la Direccion Técnica Estratégica - DTE del IDU instructivo
vigente para la presentacion de planos, documentos y archivos fisicos, digitales finales.

- Memorias técnicas de disenos.

-Memoria técnica del manejo de la vegetacion.

- Informacion de soporte empleada en el estudio.

- Bibliografia (Segtn normas ICONTEC)

- Informes de monitoreo (Si aplica).

- Inventario forestal del 100% de los individuos vegetales encuentran en el Area de Influencia
Directa del proyecto y/o que se pueden ver afectadas en la etapa constructiva del proyecto segun
aplique (Incluye planos, memoria técnica y formatos). El contratista debera presentar el inventario
forestal ante la Interventoria, con el proposito de solicitar el tramite del permiso de fratamiento de
vegetacion ante la Autoridad Ambiental competente. Los formatos de Inventario a diligenciar son
los exigidos por la Autoridad Ambiental competente. El contratista debera elaborar los planos
(escala adecuada) donde se presente la ubicacion de las diferentes especies consideradas en el
inventario forestal y la respectiva marcacion del campo. Asi mismo, en el plano se ubicara el
proyecto de manera tal que se pueda determinar las especies afectadas directamente por su
construccién. Dentro del inventario debe especificarse cuales individuos vegetales se encuentran
en espacios publicos y cuales en predios privados y su ubicacion exacta. En caso de que se
requieran permisos de tratamientos de vegetacion en predios privados, el contratista debera
diligenciar los formatos adicionales y/o autorizaciones que la Autoridad Ambiental competente
requiera para expedir dichos permisos.

- Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes susceptibles de afectacion por el
proyecto, con el proposito de determinar la afectacion y establecer las medidas de compensacion
de acuerdo a la normatividad vigente (incluye memoria del inventario de planos). El contratista
debera presentar €l Inventario y Balance de Zonas Verdes ante la Interventoria. La presentacion
de los planos debera presentarse en formatos shapefiel (ArcGIS), para la revision de los mismos
por parte de la Autoridad Ambiental competente.

- Disefio Paisajistico, seguin las caracteristicas ambientales del area de influencia del proyecto de
tal manera que es especifiquen las especies vegetales aimplementar con su respectiva ubicacion,
caracteristicas y cantidad, de acuerdo con los lineamientos ambientales y teniendo en cuenta los
manuales y las normas vigentes, asi como los requerimientos de la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo a las mesas técnicas que realicen en conjunto, para obtener la respectiva
aprobacion. Adicionaimente arboreas, arbustivas y de jardineria propuestas en el Disefio
Paisajistico.

4 4. Permisos Ambientales

El Contratista debe considerar dentro de sus procesos los permisos, lineamientos y/o solicitudes
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. El contratista debe presentar diligenciados los
formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera, asi como la
informacion y/o documentacion que sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos
o autorizaciones. El contratista debe brindar a la interventoria y al IDU todo el soporte técnico para
los tramites de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
competerite.

- Estudios Sociales - Anexo 9

i)  Producto No. 11

DEL CONTRATO

CAPITULO V — ETAPA DE DISENO - Clausula No. 33 " Obligaciones del Consultor durante Ia

Etapa de Disefo” Numeral 2. Presentar los productos previstos en este contrato para la Etapa de
Diseno.
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DEL ANEXO TECNICO:

- Anexo de Gestion v Participacion Sccial - Capitulo 13 Gestion y Participacion Social numeral

4.2 11 Pliegos Sociales para la etapa de construccion y su presupuesto - Pliegos Contratista donde
establece:

"Con base en el Plan de Manejo Social de Impactos, los lineamientos del IDU y la Interventoria, el
Consultor debera establecer los pre - pliegos de condiciones en lo referente al Plan de Gestion

Social con sus respectivos programas, listas de chequeo, indicadores, cronograma y
presupuestos.

En el plan de Gestién Social se deberan establecer las actividades a desarrollar por parte del
contratista de construccion, en lo concemiente a:

- Programa de informacion y divulgacion para garantizar procesos de informacion a través de
mecanismos o estrategias adecuadas y oportunas.

- Programa de participacion y servicios a la ciudadania: Definir estrategias o medidas que permitan
la participacion ciudadana y la adecuada y oportuna atencion a sus demandas de informacion,
consultas, quejas y reclamos,

- Programa de capacitacion y formacion: establecer acciones o estrategias para fortalecer procesos
de formacion ciudadana tendientes a desarrollar habilidades y capacidades sociales para la
sostenibilidad del proyecto y para el ejercicio de una ciudadania activa.

- Programa de articulacion institucional: determinar segtn los posibles impactos generados por el
proyecto, las gestiones y coordinaciones institucionales necesarias para la oportuna atencion en
cuanto a servicios sociales y publicos, oferta laboral y atencion a poblaciones a cargo del Distrito
Capital , entre ofros , en el marco del sistema de coordinacion administrativa de la ciudad.
Abordando la articulacién social e interinstitucional; donde las gestiones sociales pueden aportar
en la sostenibilidad y apropiacion ciudadana al proyecto de desarrollo urbano.

- Programas de sostenibilidad econdmica: El Consultor adelantara con base en la informacion
secundaria y primaria una caracterizacion de la actividad econémica comercial, donde incluya la
identificacién y/o fortalecimiento de redes, socioecondmicas; estudio que sera hase para la
propuesta en el plan de manejo social del programa especifico, no solo para la mitigacién de los
impactos e0n el sector comercial, sino para el fortalecimiento del desarrollo local.

- Bl programa especifico para la mitigacion de los impactos en el sector comercial, debera basarsa

en el diagnostico de fa dimension econdmica y en la identificacion y evaluacion de los impactos
EConomicos.

Otros programas; ademas de los programas anteriores, se deberd estructurar programas
relacionados con la seguridad ciudadana, salud preventiva o seguridad cual, la caracterizacion
socioeconomica y la evaluacion de impactos, y las demas que se requieran de acuerdo con las
necesidades y/o potencialidades del proyecto”.

i)  Producto No.12

DEL CONTRATO:

Clausula 33, Obligaciones del Consultor durante la etapa de disefio Numeral 19 donde estable "
Entregar a la Interventoria los productos requeridos con estandares de calidad y eportunidad"

DEL ANEXQO TECNICO:
- Anexo de Gestion y Participacion Social - Capitulo 13

Incumplimiento al plazo acordado en la Prérroga No. 4, soportado en el cronograma que hace parte
de la promroga.

Capitulo 13 Gestion v Paricipacion Social numeral 4.2.12 Plano de Geoireferenciacian v
documentos. donde establece: " La Consultoria debera realizar un planc de georreferenciacion
soportade con la documentacion sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones
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urbanisticas. desde  los principios del Sistema Integral Social (SIS), de los lugares que
potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto”.

Cronograma - Anexo 10

DEL CONTRATO:

Clausula 33 " Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseno”, Numeral 2 " Presentar los
productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseno”

Clausula 33 " Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Disefio”, Numeral 13 " Presentar los
productos definidos en los pliegos de condiciones anexos, capitulos y demas documentos del
proceso, de acuerdo con el cronograma aprobado.

DEL ANEXO TECNICO:

Anexo Técnico Capitulo 14 cronograma, numeral 9*(...) El cronograma de la etapa de construccion
debera ser elaborada por el consultor como un producto de diseno, desarrollado en MS Project
version 2010, utilizando la plantilla IDU suministrada al inicial la ejecucion del contrato, sera
revisado y aprobado por la interventoria y presentado al IDU en medio magnético e impreso en un
tamano apropiado (...)"

Presupuestos y APUS - Anexo 11
DEL CONTRATO:

Clausula 33 " Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseno" Numeral 3: "Presentar los
productos previstos en este contrato para la Etapa de Diseno”

Clausula 33 * Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Diseno", Numeral 13: " Presentar
los productos definidos en los pliegos de condiciones anexos, capitulos y demas doecumentos del
proceso, de acuerdo con el cronograma aprobado”

DEL ANEXO TECNICO:

. Anexo de estimacion de costos y presupuesto — Capitulo 15, numeral 1. *(...) el consuitor debera
el producto en medio fisico y digital editable con los formatos y demas herramientas dispuestas
por el IDU en su sistema de calidad, debidamente aprobadas por el interventor y en archivos
editables (..)"

Documentos para la contratacién - Anexo 12
DEL CONTRATO:

- Clausula 33 " Obligaciones del Consultor Durante la Etapa de Disefio”, Numeral 3 " Presentar los
productos previstos en este contrato para la Etapa de Disenio.

_Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor *(...) El Consuitor sera responsable de la
ejecucion completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y
con los demas documentos que lo integran. (...)"

-Clausula 19 “Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11: *(...) atender las instrucciones
del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la informacion
sobre 1a ejecucion del mismo, en las condiciones y terminos establecidos en este contrato (...) *

DEL ANEXQ TECNICO DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION:
-Anexo Técnico Capitulo 16, numeral 1 documentos para contratacion “(...)el consultor redacte,

como resultado final de su contrato de Estudios y Disefios, documentos tecnicos relevantes para
la estructuracion del praceso selectivo que permitira a la entidad seleccionar al contratista de obra
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que ejecutara la construccion del proyecto(...) " De conformidad con lo senalado en el decreto 1510
de 2013, ITutlo I, articulo 20, 22 entre los documentos correspondientes al proceso licitatorio estan
: El Estudio y documentos previos y los pliegos de condiciones, los cuales no fueron entregados
por el Contratista

4.5 Presunto incumplimiento por la no entrega a satisfaccion de los Estudios y Disefios de los
componentes de estructuras y Documentos de la contratacion correspondientes al Tramo No. 1
del proyecto consistente en los Estudio

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA:

La tasacion de la Sancion atendera los criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad
del ncumplimiento. En razon a ello y por las razones expuestas anteriormente, se procede a tasar la sancion
bajo los parametros establecidos en la Clausula No. 50, teniendo en cuenta las siguientes variables;

1. El ecumplimiento tardio de las obligaciones segun las fechas y productos establecidas en el
cronograma de trabajo.

2. El porcentaje de incumplimiento de los componentes y productos dejados de entregar, es decir, no
ejecutados, frente al 100% de las actividades del Tramo No. 1 del proyecto, consistente en los
Estudios y Disenos de la ampliacion y extension de la Troncal Caracas entre la estacion
Molinos hasta Portal Usme, ial como se senzala a continuacion:

La composicion del contrato de consultoria corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la

tasacion ajustada a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad, gravedad del incumplimiento y
oportunidad.

Cada uno de los principios mencionados anteriormente, estan inmersos en el valor que a continuacion se
expone con su correspondiente explicacion, y que son aquellos que en criterio de la Interventoria, constituyen
los posibles perjuicios para la Entidad, en el entendido que la Entidad ha manifestado que contaba con los
recursos para contratar las obras del tramo No. 1 en el mes de noviembre del 2018 y que a fecha de hoy, no
ha sido posible iniciar la contratacion de las mismas.

Asi, encontramos que:

Respecto al principio de proporcionalidad y en linea con aquel de la razonabilidad, los mismos estan dados y
contenidos en la tasacion, en la medida de que el valor ha sido calculado con base en el porcentaje que se le
ha asignado a cada tramo en virtud del modificatorio No. 4 y por los dias de retraso correspondientes a la
Etapa de Estudios y Disefios que el contratista tuvo para entregar los productos del trama No. 1.

Respecto de la oportunidad: Esta Interventoria ha puesto de presente el presunto incumplimiento del tramo
No.1 al IDU en la comunicacion No. TR-TM-4068-18 Radicado |DU 20185261334262 del 18 de diciembre de
2018, la cual contiene el compilado de los presuntos incumplimientos que reporto la Interventoria a lo largo
de la ejecucion del contrato en observancia del principio de oportunidad no solo respecto del iramo No. 1 sino
también de los informes SST y los posibles pagos a los especialistas del contrato.

En relacion con la gravedad: La gravedad del presunto incumplimiento se materializa en el hecho que el IDU,
contaba con los recursos disponibles para contratar las obras del tramo 1 en el mes de noviembre de 2018,
sin que a fecha de hoy, hayan sido contratadas tales obras, toda vez que el Consultor no ha entregado todos
y cada uno de los productos que la Entidad requiere para surtir el proceso de licitacion, afectando de esa
forma el interés general y el servicio publico.
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CALCULO DEL 30% MAXIMO DE SANCION

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

VALOR BASICO COMPLEMENTACION EST ¥ DS

$4.262.741.157,00

TOTAL COMPLEMENTACION EST Y DS

$4.262.741.157,00

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS

$1.413.006.170,00

VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS

$239.401.267,00

VALOR BASICO DE AJUSTES

$1.652.407.437,00

VALOR BASICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS

UNITARIOS ORI
TOTAL COMPONENTE SIN IVA $6.011.125.201,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORIA $6.011.125.201,00
30% VALOR DEL COTRATO $1.803.337.560,30

METODOLOGIA PARA LA TASACION DEL PERJUICIO (APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL)

En el modificatorio No. 4 del contrato, fechado del 08 de febrero de 2018, se establece el valor de cada

producto del Tramo No. 1y por lo tanto, de ese documento contractual, se tomaron los
atinentes a cada producio.

datos de los valores

La tasacion del perjuicio consolidado respecto de la no entrega a satisfaccion de los productos de estudios
y disefios del tramo No 1, se realiza en los siguientes terminos:

PRESUNTO |
CORRESPONDIE

NCUMPLIMIENTO POR LA NO ENTREGA A SATISFACCION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
NTES AL TRAMO NO. 1 DEL PROYECTO CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA

Total Indemnizacion

AMPLIACION Y EXTENSION DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACION MOLINOS HASTA PORTAL USME,
DURANTE EL PLAZO ACORDADO EN LA PRORROGA NO. 4
VALOEETARJO CONFFIE%():\HC?UAL ; VALOR DE
VALOR DEL DIASDE | INDEMNIZACION
No PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO/ PARA LA RETRASO (pincigia s
TIEMPODE | ENTREGA DEL 3 m"”l. i
EJECUCION PRODUCTO proporcionalidad)
Estudios y
1 Disefios s76481402 | $318673 6 "egg’g’ vel 318 $76.481402
Estructurales
Presupuesto de
Obra,
Especificaciones
13 {Benicas. $18.209.581 $75.873 &8 g o 318 $18.200 581
documentos para
Contratacion y
Programa de Obra
$94.690.983
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A la fecha de radicacion del informe de presunto incumplimiento, es decir, al 28 de abril de 2019, el contratista no ha
hecho entrega a satisfaccion de los productos enunciados en los numerales 11y 13 del modificatorio No. 4.

Notas:

Para el calculo del monto de la indemnizacion, se tuvo en cuenta el valor asignado a cada uno de los productos
en el modificatorio No. 4, sefalandose en el cuadro los dias de retraso en los que incurrié el contratista, con
corte a la fecha de presentacion del informe de incumplimignto.

Respecto a los incumplimientos de los informes SST, personal minimo y pagos a subcontratistas: En cuanto
a su tasacion se considera que estan intrinsecos dentro del valor de cada producto.

La tasacion del perjuicio consolidado respecto de la entreqa tardia de los productos de estudios y
disenos del ramo No. 1, se realiza en los siguientes términos:

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA TARDIA, DE COMPONENETES QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS
CORRESPONDIENTES AL TRAMO NO. 1 DEL PROYECYO CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AMPLIAGION
EXTENSION DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACION MOLINOS HASTA PORTAL USME, DURANTE EL PLAZO ACORDADO
EN LA PRORROGA NO. 4

VALOR FECHA
FECHA DE
He PRODUETO VALOR DEL F?Rownuucrm)%: CD'P' ARA[ EU‘CLA' UL APROBACION | DIASDE VALOR DE
: PRODUCTO DEL RETRASO | INDEMNIZACION
TEMPODE | ENTREGADEL | ..o
EJECUCION | PRODUCTO
12 | Esudios prediales | $180277590352 | s7s115683 | °%° s del. § 0 d"m‘” ®y 15 | ser13e16908
Diseno de redes de
8 acueducto y $4916561596 | Soosssogo | S9emawdel | ZdeAgosde| o $22329.838,1
2018 2018
alcantarilado
Diserio de redes
ETB, EPM ~ & de mayo del 21 de Noviembre
9 CODENSA, Gas $16.388.871,55 $68.286,96 2018 yiipein 195 $13315.957.2
Naturad y Tekecom
3 | Suelosy Geatecnia | $65555487,93 | soranazgr | P deddridel | WdeAgosode| ) $33324.040,1
2018 2018
) 27 deabrildel | 30 de Agosto
4 Pavimentns 565.555.487.93 | S273147.87 ;[;;' 299,]‘;5 bl P $335870.3358
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Estudios
o | anentsesy | sstossas | saramsy | %m0 b2 de Octibrede § * - 44 $51556.650.3
2018 2018
SISO
6 | Eswdios Sociales | $23407.07227 | $97.52947 08 demaypdel; § e Jurio 06 56 $5461650,32
2018 2018
TOTAL INDEMNIZACION $ 245.992.650,05

Notas:

10.

El valor de los productos por entrega tardia se calcularon con el valor relacionado en el modificatorio
No. 4 sin incluir el valor IVA del 16%, es decir, valor antes de IVA. Estan calculados en pesos
colombianos.

La columna del valor equivalente por dia del producto que debia ser entregado se estmé de la
siguiente manera. Valor del producto dividido por el tiempo estimado en el contrato para hacer la
entrega de los productos de Estudios y Disefios, mas las prorrogas y menos las suspensiones, dando
como total de iempo previsto para la entrega de 240 dias.

Los dias de retraso, calculados desde la fecha en que debia ser entregado el producto hasta la fecha
efectiva de aprobacion, esta cuantificada en el cuadro en la columna denominada “Dias de retraso”
Para el calculo de los dias de retraso del producto Social, se tomo el valor con mayor dias de retraso
entre producto social 11 y producto sacial 12.

£l valor del para el componente de estudios sociales se calculo de la siguiente manera: El valor del
contrato menos el IVA multiplicado por 0,03 (porcentaje del valor para los productos sociales de la
etapa de disefios) dividido en 12 (nimero de productos a entregar en la etapa de diseno) multiplicado
por 2 (numero de productos incumplidos).

6. Para el calculo de los dias de retraso de los productos Presupuesto de Obra, Especificaciones
técnicas, documentos para Contratacion y Programa de Obra, no se tiene aprobado: Informe Final,
Apendice A - Especificaciones Particulares, Apéndice B - Especificaciones Generales, Anexo
Técnico separable, Informe Final Pliego de Condiciones.

Para el calculo de la indemnizacion del disefio estructural se dividio en nueve (9) - numero total de
estructuras- y se multiplicod por seis (6) (ndmero de estructuras gue no se encuentran aprobadas).
Respecto a los estudios ambientales y SST se tendra en cuenta el 1,35% de componente ambiental
del 3,15 correspondiente al item y el 0,90% correspondiente al componente SST.

Para el calculo del componente de redes secas se hace referencia a el disefio de red electrica
CODENSA con los siguientes productos: Planos con canalizaciones existentes y propuestas,
acometidas, redes existentes y proyectas AP, BT, MT Y AT segun corresponda, avalados por
CODENSA, Acta de definicion de competencias de pago, Apéndice C - Redes, Aprobacion y firma
del proyecto por CODENSA.

para el diseno de redes de acueducto y alcantarillado, no se tiene aprobado Disefio Estructural de
Estructuras Hidraulicas (Planos e Informe, incluyendo memorias de calculo), Pre acta de definicion
de compatencias de pago y Apéndice C —Redes
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Xl. EVIDENCIAS APORTADAS

- Comunicados del anexo 1 informe mensuales SST
s 2775-JF-IDUTC-711-2018

3007-JF-IDUCT-815-2018
TR-TM-2817-18
TR-TM-2992-18
TR-TM-3194-18
TR-TM-3195-18
TR-TM-3239-18
TR-TM-3425-18
TR-TM-3474-17
TR-TM-3498-18
TR-TM-3552-18
TR-TM-3579-18
TR-TM-3815-18
TR-TM-3952-18
TR-TM-4083-18
TR-TM-4251-19
TR-TM-3333-18
TR-TM-3572-18
TR-TM-3644-18
TR-TM-3688-18
TR-TM-3762-17
TR-TM-3855-18
TR-TM-3882-18
TR-TM-4052-18
TR-TM-4082-18
TR-TM-4133-19
TR-TM-3449-18
TR-TM-3429-18
TR-TM-4318-19
TR-TM-4371-19
TR-TM-4439-19
TR-TM-4319-19
TR-TM-4433-12
TR-TM-4523-19

l‘...'..'.....l.l'.'..l'.ll..l'..

- Comunicados del Anexo 2 Componente predial.
* 2250-JF-IDUTC-414-2017
2382-JF-IDUTC-492-2018
2476-JF-IDUTC-561-2018
3058-JF-IDUTC-835-2018
3159-JF-IDUTC-870-2018
2934-JF-IDUTC-7388-2018
3186-CTC-IDUTC-897-2018
3188-CTC-IDUTC-899-2018
3210-CTC-IDUTC-921-2018
TR-TM-1584-17
TR-TM-1851-18
TR-TM-2045-18
TR-TM-2273-18
TR-TM-2573-18
TR-TM-3106-18
TR-TM-3468-18

e o o ° © @ © 0 0 & 0 B 0 0 @

- Comunicados del anexo 3 Componente redes himedas.
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2644-JF-IDUTC-656-2018
3145-JF-IDUTC-856-2018
TR-TM-2573-18
TR-TM-3322-18
TR-TM-3416-18

Comunicados del anexo 4 Redes secas.

2557-JF-IDUTC-609-2018
2636-JF-IDUTC-652-2018
TR-TM-2127-18
TR-TM-2341-18
TR-TM-2420-18
TR-TM-2534-18
TR-TM-2542-18
TR-TM-2573-18
TR-TM-3933-18

Comunicados del anexo 5 suelos y geotecnia

3208-CTC-IDUTC-919-2018
TR-TM-1635-17
TR-TM-2573-18
TR-TM-3456-17

Comunicados del anexo 6 Pavimentos

e & o & 0

2649-JF-IDUTC-661-2017
3215-CTC-IDUTC-926-2017
TR-TM-2573-18
TR-TM-2577-18
TR-TM-3471-17

Comunicados del anexo 7 componente estructuras

2665-JF-IDUTC-671-2018
2669-JF-IDUTC-674-2018
TR-TM-2573-18
TR-TM-2701-18
TR-TM-2708-18

Comunicados del anexo 8 estudios ambientales

-
-
-
-
-
-

2403-JF-IDUTC-511-2018
2487-JF-IDUTC-568-2018
2612-JF-IDUTC-645-2017
3272-CTC-IDUTC-983-2018
TR-TM-2522-18
TR-TM-2573-18
TR-TM-2591-18
TR-TM-2652-18

Comunicados del anexo 9 estudios sociales

e ¢ & 8 & o @

2664-JF-IDUTC-670-2018

TR-TM-2573-18

TR-TM-3043-18

2663-JF-IDUTC-669-2018

TR-TM-2896-18

Correo electronico Consultor 7 mayo 2018 Producto 11
Correo electromco Consultor 10 mayo 2018 Producto 11
Correo electranico Consultor 11 mayo 2018 Producto 11
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+ Correo electronico Consultor 11 mayo 2018 Producto 11
« Correo electronico Consultor 23 mayo 2018 Producto 11
e Correo electronico Consuftor 24 mayo 2018 Producto 11
+ Correo electronico Consultor 29 mayo 2019 Producto 11
« Correo electronico Consultor 5 de junio 2018 Producto 11
e Correo electronico Consultor 8 de junio 2018 Preducto 11
Correo electronico Consultor 15 de junio 2018 Producto 11
Correo electronico Interventor 10 mayo 2018 Producto 11
Correo electrénico Interventor 16 mayo 2018 Producto 11
Correo electronico Interventor 18 mayo 2018 Producto 11
Correo electranico Interventor 24 mayo 2018 Prodticto 11
Correo electronico Interventor 6 junio 2018 Producto 11
Correo electronico Interventor 7 junio 2018 Producto 11
Correo electronico Interventor 13 junio 2018 Preducto 11
Correo electronico Consultor 24 mayo 2018 Producto 12
Correo electronico Interventor 3 mayo 2018 Producto 12
Correo electronico Interventor 25 mayo 2018 Producto 12
ACTA No. 37

ACTA No. 38

ACTANo. 39

ACTA No. 40

ACTA No. 41

- Comunicados del anexo 10 cronograma
- 3361-CTC-IDUTC-1072-2018
«  TR-TM-4026-18
e TR-TM-2573-18
« TR-TM-3004-18

. Comunicados del anexo 11 presupuestos y APU's
e 2355-JF-IDUTC-476-2017
« Correo electronico 20 de septiembre 2018 APU's
. TR-TM-1966-18
» TR-TM-2573-18
e TR-TM-36805-18

- Comunicados del anexo 12 documentos para la contratacion

e TR-TM-2573-18
TR-TM-2865-18
TR-TM-3004-13

« TR-TM-3039-18

= TR-TM-3262-18

 TR-TM-3292-18

| = TR,IM-3700-18 [
|
| # ,XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR

e,

Nombre: Luis Ignacio Ramirez Orrego

Cargo: Director Interventoria
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