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Bogota D. C., 20 de septiembre de 2018

Abogado e ORI

Referencia: Contrato IDU-1106-2016. Interventoria Técnica, Administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualizacién,
complementacion, ajustes de los estudios y disefios de la ampliacion y
extension de la Troncal Caracas entre la estacion Molinos hasta Portal Usme
- Actualizacion, complementacion, ajustes de la factibilidad y estudios vy
disefios del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y disefios desde
Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogoeta D.C.

Asunto: Actualizacion a los presuntos incumplimientos del Contrato 1DU-1109-2016.

Respetadc abogado Sarmiento,

En atencién a su solicitud del IDU, con respecto a unificar ios presuntos incumplimientos
que se han presentado al IDU, se anexa el Formato FO-GC-06 del IDU, Informe Técnico de
Presunio Incumplimiento.

En la Tabla 1 anexa, se puede observar la relacion de los presuntos incumplimientos
presentados a la Entidad:

Es necesario aclarar lo siguiente:

a) Los presuntos incumplimientos, estan presentados con corte al 19 de septiembre de
2018.

b) En los anteriores informes que nos encontramos unificando, existian presuntos
incumplimientos que a la fecha ya fueron atendidos por el Consultor y que por lo
tanto no estan consignados en este formato, teniendo en cuenta las siguientes
evidencias:

1. Presunto incumpliimiento Diseio de redes ETB tramo 1

El 10 de agosto de 2018, se firman los planos aprobados por Interventoria y ETB,
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2. Presunto incumplimiento inventario forestat

El 17 de julio del 2018 mediante comunicado 3062-JF-IDUTC-839-2018 el consultor hace
entrega del producto forestal del tramo 1, a lo cual la interventaria mediante comunicado
TR-TM-3192-18 el 18 de julio del 2018 da concepto de aprobacion, por lo cual no aplicaria
el presunto incumplimientio.

3. Presunto incumplimiento Red matriz

El 1 de agosto del 2018 mediante comunicado 3145-JF-IDUTC-856-2018 ei Consultor hace
entrega del disefio de la red matriz del Tramo 1, a lo cual la interventoria meadiante
comunicado TR-TM-3322-18 el 10 de agosto del 2018 da concepto de aprobacion, por io
cual no aplicaria el presunto incumplimiento.

4, Presunto incumplimiento PMT

El 6 de julio del 2018 mediante comunicado 2997-JF-IDUTC-809-2018 el Consultor hace
entrega del Plan de Manejo de Transito del Tramo 1, a io cual la Interventoria mediante
comunicado TR-TM-3235-18 el 27 de julio del 2018 da concepto de aprobacién, por lo cual
no aplicaria el presunto incumplimiento.

5. Presuntos incumplimientos Tramo 2

Los presuntos incumplimientos presentados mediante comunicado TR-TM-2965-18 del 19
de junio det 2018 con radicado DU 20185260614682, no aplicarian actualmente debido a
la prorroga No. 5 al contrate de consultoria IDU-1108-20186 por el termino de 2 meses para
la finalizacion det Tramo 2 firmada el 25 de junio del 2018.

Per lo tanto, teniendo en cuenta las obligacionss del Contrato de Consulteria No. 1108 de
2016, solicitamos a la Entidad dar inicio al proceso sancionatorio que sea correspondienie.

6. Presuntos incumplimientos Componente Pavimentos Tramo 1

El 30 de agosto del 2018 mediants comunicado 3215-CTC-IDUTC-926-2017 el Consultor
hace entrega de los disefics de pavimentos del iramo 1, a lo cual la interventoria mediante
comunicado TR-TM-3471-17 del 30 de agosto con radicado IDU 20185260876582 da
concepto de aprobacion, por lo cual no aplicaria el presunto incumpiimiento.

7. Presuntos incumplimientos disefio geométrico Tramo 1

El 29 de agosto det 2018 mediante comunicado 3213-CTC-IDUTC-924-2017 ! Consuiter
hace entrega de los diseftcs geométricos del tramo 1, a to cual [a interventoria mediante
comunicada TR-TM-3470-18 del 30 de agosto con radicado IDU 20185260908802 da
concepto de aprobacién, por io cual no aplicaria el presunto incumplimiznto.

8. Presuntos incumplimientos sefalizacién Tramo 1

El 13 de julio del 2018 mediante comunicado 3053-JF-IDUTC-833 el Consulter hace entrega
del disefio de safializacion del Tramo 1, a lo cual fa Interventoria mediante comunicado TR-
TM-TM-3178-18 el 17 de julio del 2018 cen radicado SDM 229841 y radicado DU
50185260731992 se da concepto de aprobacién, por lo cual no aplicaria el presunio
incumplimiento.




Por lo tanto, teniendo en cuenta las obligaciones del Contrato de Consultoria No. 1109 de
2016, solicitamos a la Entidad dar inicio al proceso sancionatorio que sea correspondiente.

lgualmente Se anexan las comunicaciones mencionadas en el formato de presuntos
incumplimientos.

Y

Cordialmente,

S5 B ong o

L Ig IGNACIO RAMIREZ O.
Director de Interventoria
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. Jorge Mauricio Reyes Velandia — Direccidn Técnica de Proyectos — DU
Ing. Jorge Fandifio ~ Director de Consultoria — Consorcio Troncal Caracas

Compaifiia Aseguradora de Fianzas — CONFIANZA S.A.
Anexos Lo indicado
JAH-DS/DC




Tabla 1. Presuntos incumplimientos presentados al IDU

 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS o
TRTM-2085-18 RADICADO IDU 20165260614682 del 19-

i
6-18 ]
* Redes Humedas Tramo 2

!_l_Diseno geométrico Tramo 2 1
‘ Pavimentos Tramo 2 _
 Estudio de transito Tramo 2
| Disefio de Redes Secas Tramo 2 ’

TR-TM-3039-15 RADICADO 1DU 20185260658952 del 28- 1
518
| SAVIMENTOS TRAMO 1: |
 GEOMETRICO TRAMO 1
 DISENO DE REDES ETB TRAMO 1
| INVENTARIO FORESTAL TRAMO 1
' RED MARTIZ TRAMO1 :,
'DOCUMENTOS DE CONTRATACION TRAMO 1|
' CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCION TRAMO 1 ‘
| COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1
1 SENALIZACION TRAMO 1

- —

| PMT TRAMO 1

I_

GAS NATURAL TRAMO_‘I o %

TR.IM-3255-13 RADICADO DU 20185260784142 del 31-
7 -ip_‘

l

i Inrorme SS_T No. ?3 ‘
TR-TM-3292-18 RADICADO 1DU 20185260803082 det 03- 1

818 |

Geo’iecma Tramo 3
i Disefio Pavimentos Tramo 3
fLDiseﬁo‘gEQmétrico Tramo 3 :
Esfudao fotométrico Tramo 3
Qed sET8 Tramo 3
C{edes (Gas Natural Trarm 3
| Zstudio Ambiental Tramo 3
' Disafio da Urbanistico v paisajistico del Tramo 3
Dlsaﬂo estructural def Tramo 3
prﬂsupuﬂsm y APUs del Tramo 3
eaa%mcamonas técnicas de construccién del Trame 3




FORMATO
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

COoDIGO PROCESO VERSION HIBEAI
FO-GC-06; GESTION GONTRACTUAL 20 Sesarols Urnans
Fecha . li90012018
- Isolicitud
|
3 I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO |
1 Contrato: CONSULTORIA ‘
Namero: 1109 DE 20186 Fecha: 27/12/2016 |

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AMPLIACION Y EXTENSION DE LA
TRONCAL | CARACAS DESDE LA ESTACION MOLINOS HASTA USME — ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEROS DESDE YOMASA HASTA EL i
TNUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Contratista: CONSORCIO TRONCAL CARACAS
| Interventor y/o Supervisor: INTEGRAL S.A.
7 Coordinador: Jorge Mauricio Reyes Velandia
| Valor inicidl del contrato: % 5.430.440.766,00
Plazo inicial de ejecucidén del contrato: NUEVE (09) MESES
e . Fecha de terminacion del
Fecha de inicio del contrato: 26/01/2017 contrato: 25/11/2018
H. PRORROGAS
| Ndmero de Prérroga Plazo
1 Prérroga No. i Un (1) mes
Prérroga No. 2 Dos (2) meses
Prarroga No. 3 Un (1) mes
Proroga No. 4 Dos (2) meses
Prorroga No. 5 Dos (2} meses
Prorroga No. 6 Dos (2) meses
| Fecha de tgrminacion final del contrato de acuerdo con la(s) prorroga(s): 251112018
|
‘ lIl. ADICIONES ;
| Namero de Adicidn Valor ($)
Adicion No|1 $ 1.297 468.283
Valor total del contrato: $ 6.727.909.649 .
ST IV. SUSPENSIONES e _ 1
Numero del Acta de Suspensién Tiempo
Acta No. 4 Quince {15) dias
Acta No. § Quince (15) dias
Acta No, 9 Ocho (8) dias
Acta No. 10 Qcho (8) dias
Acta No. 13 Qnce (11) dias
Acta No. 16 Quince {15) dias
Acta No. 18 Quince (15) dias
Acta No. 19 Cinco (5) dias
Fecha de tgrminacién del contrato de acuerdo con la suspensién: 25/05/2018
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSH)
Numero de la Modificacion Clausula N° Descripcion
Modificacidn No. 1 Décima Anticipo (constitucion de fiducia)
Aclaracién 3 la Medificacién No. 1 Segunda Titular recursos anticipo
Modificacion No. 2 Novena Forma de pago
Modiﬁcac?éd No, 3 Doce Requisiios para el pago
Mociﬁcacaén No. 4 Novena Forma de pago
| VI. CESIONES
Cedente Cesionario
NA
NA
MNA
1
Formato: FOTAC-07 Versidn: 2 Pagina 1 VoBo QAP
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FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO PROCESO VERSION
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 - i
VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Causal Acto Administrativo (Clase de Sancidn)
NA
NA
NA

Viil. GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Cilase de Garantia:

POLiZA DE CUMPLIMIENTO

Numero de Garantia:

05 CU132524

Fec Expedicio . 08-06-18
Gir:?.t- de Expedicion de la 18112/2016 Fechat' de Aprobacién de la TR.TM.2906-18 - Radicado IDU
ia. garantia 20185260580912
Descripcion del Amparo: BUEN MANEJO ¥ CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
Porcentaje: 100% DEL VALOR BRUTQ PACTADO COMO ANTICIPO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
(Numero de Garantia: D5 G132524
L . 08-06-18
;echai' de Expedicion de la 181252015 Fechat'de Aprobacion de la TR.TM.2906-18 - Radicado IDU
arantia. garantia 20186260580012
Descripeion del Amparo: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
[Porcentaje: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo: Q
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Nimero de Garantia: 05 GU132524
Fecha de Expedicion de Ia Fecha de Aprobacion de la 08-06-18
, 18/12/2016 . TR-TM-2906-18 - Radicado iDU
Garantia. garantia 2018526058081
Descripcion del Amparo: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
Porcentaje: 10% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Nimero de Garantia: 05 GU132524
.
Fecha de Expedicion de la Fecha de Aprobacion de ia 08-06-18
B 1811212016 ., i TR-TM-2506-18 - Radicado iOU
Garantia. garantia l 20185260530912
I~
iDescripcic’)n del Amparo: CALIDAD DEL SERVICIO
‘Porcentaje: 70% DEL YALOR TOTAL DEL CONTRATO
{Anexa: REOQ15485
{Clase de Garantia: DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
[Mimearo de Garantia: 08 RCE QD519
Fecha de Expedicién de ta ‘[Fecha de Aprobacion de la B 08-06-18

Descripcion del Amparo:

DE RESPONSABILIDAD CiVIL EXTRACONTRACTUAL

Porcentaje: 500 SIIMLY
[Anexo:
IX. IDENTIFICACION DE LA COMPANIA DE SEGUROS
Nombre ASEGURADORA FIANZA S.A.
Nit, 860.070.374-9

Fecha de Aprobacion de fa
arantia

08-05-18

TR-TM-2905-18 - Radicado |DU 20185260580912

Diraccién de notificacion

Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTA D C.

rormato: FO-AC-37 Versicn: 2
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FORMATO
: INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
TODIGO! PROCESO VERSION
FO-GC-06! | GESTION CONTRACTUAL 20

X. INFORMACION DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

1. PRESUNTFS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUQSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION TRAMO 1:

El Consultor no hizo entrega de los documentos de contratacion para ef Tramo 1, los cuales deberian estar aprobados por Interventoria el 05 de mayo del 2018, segun
et cronograima aprobado mediante comunicato TR-TM-2573-18 del 30 de abyit con radicado 1DU 20185260410372. Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-
18 del 20 de junio se apremio al Consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma. A partir de 1a fecha se inici6 el respectivo
tramite para la aplicacion de 1as multas, las cuales se describen en el presente documento.

2. PRESUNTDS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCION TRAMO 1:

£} Consultor no hizo entsega dej cronograma para construccion del Tramo 1, atendiendo 1as observaciones realizadas por 1a Interventoria medianie comunicado TR-TM

2745-18 el 21 de mayo del 2018, el cual deberia estar aprobado por interventorfa el 05 de mayc del 2018, segln e cronograma aprobado mediante comunicado TR-
TM-2573-18 det 30 de abril radicado DU 20185260410372. Por fo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremio at Consulior ¥ se soliciio
dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronegrama a lo cual no se ha recibido respuesta. A partir de 1a fecha se inicio el respectivo tramite para la
aplicacion de las multas, las cuales se describen en el gresente documento.

3. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUCSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1:

E! Consulior fjo ha hecho entrega de los costos y presupuesto para ef Tramo 1, atendiendo las observaciones realizadas por Ja Intesventoria mediante comunicado TR-
TM-2746-18, |as cuales deberian estar aprobados por interventoria el 05 de mayo del 2018, segun el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del
10 de abril con radicado IDU 20185260410372, io cual no se cumplio a ia fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3004-18 det 20 de junio se apremio al
consulior y s& solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta. A partir de ia fecha se inici6 el
respectivo tramite para 1a aplicacitn de las mulias, las cuales se describen en el presente documento,

4. PRESUNTOS INCUMPLINMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE DISENO DE GAS NATURAL TRAMO 1:

El Cansuitor rlo ha hecho entrega de las redes de gas natural atendiendo las observaciones emitidas por GAS MNATURAL mediante correo electronico recibido et 15 de
junio de 2018

5. PRESUNTQ INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE GEOTECNIA TRAMO 3 :

Ef Consulior o ha hecho entrega de los disefios de geolecnia del ramo 3 fas cuales debieron ser eniregadas segun el cronograma aprobado por interventoria desde
el 20 de julio tel 2618 lo cual no se cumpli6 a iz fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 dei 04 de julio se apremi¢ at Consultor y se solicito dar
estricto cumplimiento a 1as fechas establecidas en el cfonograma a lo cual ne se ha recibido fespuesta.

6. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENOQ PAVIMENTOS TRAMO 3

El Consultor np ha hecho entrega de los disenios de pavimentos del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segln el cronograma aprobado por interventaria desde
&l 20 de julic del 2018 To cuat no se cumplio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al consultor y se solicitd dar
estricta cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a fo cual no se ha recibido respuesta.

|

7 P%%NTWUWM!ENTWOMNTEGﬁDEF ECTHOSA Y- POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO-GEOMETRICO TRAMO 3—

El Consultor np ha hecho entrega de jos disefios geométricos del Tramo 3 las cuales debigron ser entregadas segdn el cronograma y aprobado por interventoria
desde el 21 de junio del 2018 o cual no se cumpiid & la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-30B0-16 del 04 de julio se apremio at Censultor y se
solicité dar estricto cumplimiento a [as fechas establecidas en el cronograma & fo cual no se ha recibido respuesta. )

8. PRESUNTC INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO FOTOMETRICO TRAMO 3

El Consuitor nb ha hecho entrega de los estudios folométricos del Tramo 3, las cuales debieron ser entregadas segun et cronograma aprobado por Interventoria desde
el 25 de julio del 2018 lo cual no se cumplid a la fecha de este informe, mediante cormunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic se apremio at Consuttor y se salicitd dar
estricio curmplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

9. PRESUNTO INCUMPUMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE REDES ETB TRAMOD 3

£l Consuttor ng ha hecha entrega de los disefios de ETB del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segdn et crenograma aprobado par Interventoria desde &t 25
de julio dei 2018 lo cual no se cumplic a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3G80-18 del 04 de julio se apremi6 al Consultor y se solicitd dar
estricte cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a la cual no se ha recibido respuesta.

10. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZQ DE LOS DISENQS DE REDES GAS NATURAL TRAMO 3

El Consultor no ha hecho entrega de los disefios de Gas Natural del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segun el cronograma aprobado por Interventoria
desde el 25 de julia del 2018 lo cual na se cumplit a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 dei 04 de julio se apremio al Consultor y se
solicitd dar estricto cumplimiento a Jas fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

11. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 3

El Consultor nd ha hecho entrega de! estudio ambiental def Trame 3 ias cuales debieron ser entregadas segin el cronggrama aprobado por Interventoria desde el 30
de julio dei 2018 1o cual no se cumplio a ta fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor v se solicitd dar
estricto cumplirriento a las fechas establecidas en el cronograma a 1o cual no se ha recibido respuesta.

Forrmato: FO##C-O? Version: 2 Pagina 3 VoBo OAP:
i . i




FORMATO
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

cODIGO PROCESO VERSION ETI R ER
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL .20 T T

12. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE URBANISTICO Y PAISAJISTICO DEL TRAMO 3

E! Consulter no ha hecho entrega del disefio urbanistico y paisajistico del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segun el cronograma aprobado por Interventasia
desde el 23 de julio del 2018 lo cual no se cumplio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de juiio se apremio al Consultor y se
soficite dar estricto cumpiimienta a las fechas establecidas en el cronograma a o cual no se ha recibido respuesla.

13. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL TRAMO 3

El Consuitar no ha hecho entrega del disefio estructural def Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segin el cronograma aprobado por Interventoria desde el 04
de julio del 2018 lo cual no se cumplid a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del (4 de julio se apremid al Consultor y se solicitd dar
estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronegrama a ko cual no se ha recibido respuesta.

14. PRESUNTC INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL PRESUPUESTO Y APU'S DEL TRAMO 3

IE} Cansultter no ha hecho entrega del presupuesio y APU's del Tramo 3 Jas cuales debieron ser entregadas segun el cronograma aprobado por Interventoria desde el

04 de jutio del 2018 lo cual no se cumplio a Ia fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 det D4 de julio se apre:miio 8 Consulior y se sORCRO dar
estricto cumplimiento a jas fechas estabiecidas en el cranograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

15. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DEL TRAMO 3

El Consultor no ha hecho entrega de las especificaciones técnicas de construccion del Tramo 3, las cuales debieron ser entregadas segun ef cronograma aprobado por
Interventoria desde el 04 de julio del 2018 lo cual no se cumplia a 1a fecha de este inforine, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremid al
Consuitor y se solicite dar estricto cumplimiente a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

16, PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PROGRAMACION DE OERA DEL TRAMO 2

El Consulter no ha hecho entrega de la programacion de obra dei Tramo 3, las cuales debieron ser enfregadas segun el cranograma aprobado por Interventoria desde
2l 04 de julio del 2018 to cual no se cumplio & Iz fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitd dar
estricte cumplimienta a ias fechas establecidas en el cronograma a 1o cual no se ha recibido respuesta.

17. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA PLIEGOS DEL
TRAMC 3

£} Consultor no ha hecho entrega de los decumentos teécnicos para pliegos dei Tramo 3 las cuates debieron ser entregadas segun ef cronograma  aprobado por
Intesvenioria desde e} 04 de julio del 2618, lo cual no se cumplio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic s2 apremio al
Consultar y se solicito dar eswicto cumplimientc a (as fechas establecidas en el cronograma & lo cual no se ha recibide respuesta.

18. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 13:

El Consultor no ha hecho entrega det informe SST No 13, presentando incumplimiento desde el dia 12 de Junio de 2018

19. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PERMANENCIA DE ESPECIALISTA SST:

£! Consultor ne cuenta con Especizlista SST desde el 16 de Julio de 2018.

20. Presunto incumplimiento por no entrega de fas observaciones generadas al Capitulo de Gestién 85T producto contractual etapa de estudios y disefios

£t Consuiter no ha realizado entrega de las observaciones generadas al Capitulo de Gestidn SST. producto contractual etapa de estudios y disefios

21. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 14:

Ef Consultar no ha hecho entrega del informe SST No 14, presentando incumplimiento desde el dia 9 de Juiio de 2018.

22. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA RESPUESTA A DERECHO DE PETICION PRESENTADC POR EL SENOR SANTIAGO URIBE

£1 Censultor no ha dado respuesta al derecho de peticion presentado por el sefor Santiago Uribe

23. Presunto Incumplimienta por no entrega de informe SST No 12:

=1 consultor no ha hecho entrega de las Observaciones generadas al informe SST No 12 V2, presentando incumplimiento desde el dia 6 de Septiembre de 2018.

24. Presunto incumplimiento por nio entrega de informe S5T No 16:

i consuttar no ha hecho entrega del informe S8T No 16, presentando incumplimiento desde el dia 7 de Septiembre de 2018.

25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 1

£t Gonsuilor N0 ha hecho entrega del estucdio ambiental dat Tramo 1 las cuales debieron ser enlregadas segun et cronograma aprobadao por Interventoria desde el 30
de julic det 2018 to cual no se cumplio a iz fecha de este informe, mediante comunicada TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio &l Consultor y se soficitd dar

esiricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma 2 lo cual no se ha recibido respuesta.

i26. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES TRAMO 3
i
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El Consultar mo ha hecho entrega de los productos forestales {inventario, balance de zonas verdes y disefo paisajisitico), del Tramo 3 las cuaies debieron ser
entregadas segun el cronograma aprobade por Interventoria desde ef 17 de jutio del 2018 y remitidos al IDU para ser aprobados por esta Interventoria el 24 de agosto
de 2018 lo cual no se cumplié a 1a fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitd dar estricto
cumplimiento) a las fechas establecidas en el cronograma a o cual no se ha recibido respuesta.

27. PRESUNTOS INGUMPLIMIENTOS POR LA NO ENTREGA DE LA RESPUESTA A OBSERVACIONES DE REDES HUMEDAS TRAMO 1:

El Consultor no ha hecho entrega de las respuestas a las observaciones emitidas por [a EAAB y remitidas al consultor mediante comunicado TR-TM-3561-18 el 12 de
septiembre déf 2018

28. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES TRAMO 1

El Consultor no ha hecho entrega de los disenos estructurales del Tramo 1, atendiendo las observaciones de la interventona, los cuales deberian estar aprobados por
interventoria ?I 05 de mayp del 2018, segun el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 def 30 de abril radicado IDU 20185260410372.

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

1. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION TRAMO 1:

Seguin el capltule 16 el Consultor debe entregar los documentos técnicos relevantes para la estructuracion del proceso selective, el Consultor nehizo entrega del
producto "Documentos de Contratacion” para el Tramo %, los cusles deberian estar aprebados por interventoria el 05 de mayo del 2018, segln el cronograma
aprobado por| Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 dei 30 de abril con radicade 1DU 20185260410372. Por o anterior, mediante comunicado TR-TM-
3004-18 dei 20 de junio de 2018 se apremid al Consultor y se solicité dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.

Dado que el [Consultor no dic respuesta al apremio realizado, esta Inferventoria remitio el respectivo informe de incurnplimiento a ta Entidad mediante radicado
20185260614682 de fecha 19 de junio de 2018, 20185260658952 de fecha 28 de junio de 2018 y 20185260784142 de fecha 31 de julio del 2018. Posteriormente fa
entidad sohcith consalidar la totalidad de 10 apremios en un solo proceso, por cuantomediene radicado 20185260803082 de fecha 03 de agosto del 2018 se remitio el
informe respectiva.

Se precisa que de acuerdo con los pliegos de condiciones los documentos para la contratacion consisten en:

» Anexo Técnico Separable

+ Esiudios y dpcumentos previos

+ Apéndice A 1 Especificaciones pariiculares

« Apéndice B 1 Especificaciones generales

» Apéndice C 1 Especificaciones de redes de servicios ptblicos

De acuerdo don lo anterior, &l Cansultor remitio, via correa electronico de fecha 31 de agosto de 2018, los documentos Anexo Técnico Separabie v Apendice B,
-lquetande-pendiente.ala-fecha detpresenic-informeta-entrega-de-os-demas-documentos-y-su-aprebacion-tat carme-esta-establecido-errelcontrate:

2. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCION TRAMO 1:

Sequn & capitulo 14 el Consultor debe entregar el cronegrama de la etapa de construccion que deberd ser revisado y aprobado por la Interventoria. Bl Consultor
mediante comunicado 2713-JF-IDUTC-689-2018 el 8 de mayo del 2018 hizo entrega del cronograma de censtruccion, para lo cual, 1a Interventoria remitio
observaciones mediante comunicado TR-TM-2746-18 de fecha 21 mayo. Mediante comunicade TR-TM-3004-18 de! 20 de junio se apremid nuevamente al Consuitor.
Dado que el Consulior no dio respuesla al apremic realizado, esta Interventorfa remitic el respectivo informe de incumplfimiento a la Entidad mediante radicado
20185260614682 de fecha 19 de junio de 2018, 20185260658952 de fecha 28 de junio de 2018 y 20185260784142 de fecha 31 de julio del 2018. Posteriormente la
entidad solicitd consolidar 1a totalidad de los apremios en un solo proceso, por cuanto mediene radicado 20185260803082 de fecha 03 de agosto del 2018 se remitio el
informe respectivo.

Posteriormente, el Consultor mediante correo elecirénico de fecha 12 de septiembre de 2018, (4 meses despues del apremio) remitié ef cranograma el cual a {a fechal
del presente ir?forme no se ha aprobado, debide que et 20 de septiembre de emitieron nuevas observaciongs con nuerstyrop comunicado TR-TM-3604-18,

I

3. PRESUNTOS INCUMPLHVIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE L.OS COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMC 1:
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Segun ¢! capitulo 15 ef Consultor debe determinar el presupuesto de obra. conformade por las actividades definidas, fas cantidades de obra y los analisis de precios
unitarios, e! Consultar no ha alendido a satisfaccion las observaciones realizadas al producto de costos y presupuestos del proeycio del Tramo 1, ias cuales deberian
estar aprobados por ia interventoria el 05 de mayo del 2018, segun i cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 de fecha 30 de
atil de 2018 con radicado 1DU 20185260410372, io cual ne se cumplio a la fecha de este informe. Mediante comunicada TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremio al
Consultor y se solicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el

Dado que el Consuitor no dio respuesta al apremio realizado. esta Interventoria remitio ef respectivo informe de incumplimiento a la Entidad mediante radicado
20185250614662 de fecha 10 de junio de 2018, 20185260658852 de fecha 28 de junio de 2018 y 20185260784 142 de fecha 31 de julio del 2018. Posteriormente 13
entidad solicité consolidar la totalidad de los apremios en un solo proceso, por cuanto mediene radicado 20185260803082 de fecha 03 de agosto del 2018 se remitio et
infarme respectivo.

Posteriormente, mediante correo electromico de fecha 31 de julic de 2018 el Consultor remitio dos archivos en Excel correspondientes a:

1. PPTO CARACAS_ NP

2. PPTO CARACAS _2018-07-26-R2

£n el primera se relacionaron 22 APUs NP$ y el segunda corresponde a una hoja de caicula con e! presupuesto de obra y presupuestos complementarios. En
respuesta la Interventoria mediante comunicade TR-TM-3315-18 de fecha 9 de agosto de 2018 remitio las observacicnes a la informacion recibida, precisando que no
se recibieron archivos adicionales requeridos como son:

+ Informe del presupuesto

= Cotizaciones

» Esquemas y/c memorias de calculo de las cantidades de cada una de las actividades

£n e! citado comunicade ta Interventoria indicd al Consuitor, cumplir con lo establecido contractualmente y que fa informacion presentada tenga coherencia entre si.

A partir de la fecha se cruzaron los comunicados que se relaiconan a continuacion y se realizaron diversas mesas de rabajo entre el Consultor ef DU y la Interventoria,
con el fin de sacar el preducto adelante aprobado, situacion que a la fecha del presente informe no se ha fogrado. La gestipon comesporide a:

- Correo de fecha 17 de agosio para ef cual se realizo mesa de trabajo el 21 de agosto entre el IDU, e Consultor ¥ la Interventoria.

- Correo de fecha 22 de agosto para el cual se realizo mesa de trabajo el mismo 21 de agosto entre el iDU, el Consultor y fa Interventoria.

Las gbservaciones a los correas electrénicos de fecha 17 y 22 de agosto de 2018 se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3427-18 de fecha 24 de
agosio de 2018

« Correo electronico de fecha 28 de agosto e 2018 al cual se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3478-18 de fecha 31 de agosto de 2018.

- Comeo electrénico de fecha 31 de agosto de 2018 al cual se emitieron observaciones mediante correo electronico de fecha 31 de agosto de 2018.

- Correo electronico de fecha 4 de septiembre de 2018 al cual se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3535-17 de fecha 7 de septiembre de 2018

- Correo electrénico de fecha 10 de septiembre de 2018 al cua! se emitieron ohservaciones mediante comunicado TR-TM-3565-17 de fecha 12 de septiembre de 2018,

A \z fecha de elabaracion def presente informe el producto cantinua sin esta aprobado como se indica contractualmente.

4. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE DISENO DE GAS NATURAL TRAMO 1:

£ Consultor mediante comunicado 2557-JF-IDUTC-508-2018 de! 16 de marzo hizo entiega del disefio de Gas Natural a los cuales la Interventoria emile observaciones
mediante comunicado TR-TM-2420-18, det 5 de abril dei 2018, donde se solicita entregar la informacién requerida en dos dias habiles, ef 08 de mayo del 2018 se
remite 3 GAS NATURAL tos disefios aprobados mediante cornunicado TR-TM-2655-18, a fos que |a entidad remite observaciones mediante correo electronico el 27 de
atril y et 15 de junic, a los cuales el Consulter no ha dado respuesta.

5. PRESUNTO INGUMPLIMIENTC POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE GEOTECNIA TRAMO 3 :

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2968-18 el 21 de junio del 2018, et Consuitor debib remitir el disefic de
geolecnia correspondiente al Tramao 3 el 29 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezafia con el proceso de revision, ajuste y complementacion del
comoponente.

1. Mediante comunicade TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al Consultor y se salicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
croncgrama a te cual no se ha recibido respuesta a ia fecha de este informe 31 de juiio dei 2018.

2 Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual ala fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicade TR-TM-3191-18 dei 18 de julic del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a gue |a diferencia
entre progiamado y ejecutada al 16 de juiio del 2018 es del 4% alo cual a la fecha de este informe 31 de julio def 2018 no se ha recibido respuesta.

4 Mediante camunicade TR-TM-3237-18 dal 27 de julio det 2018 se apremia al Consulter par incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentaria
de 2 dias para remitir os disefios, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

5. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISERO PAVIMENTOS TRAMQ 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la interventotia mediante comunicado TR-TM-2009-18 el 21 de junic del 2018, el consultor debio remitir el disefic ce
pavimanics corespondiente al tramo 3 & 29 de junio del 2078, fecha a parir de la cuai se empezaria con el procesc de revision, ajuste y complementacion de!'
compengnte |
1 pedianie comunicado TR-TM-3080-18 dal 04 de julia del 2018 se apremio al consullor y se salicito dar estricto cumplimiento a las fechas estaplecidas o 2@
sronograma a io cual no se ha recibido respu2sta a la fecha de este informe 31 de julic dei 2018. ;
2 Mediante comuricado TR-TM-3087-18 de! 05 da julic del 2018 se seficita al consultor presentar un plan d= contingancia gue garantice los avances del proyecio v
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cumplir con Ijg fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre prograﬁado y ejecutado al 16 de julic del 2018 es del 4% a lo cual a 1a fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante chmunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consuitor por incumplimiento del crenograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir los disefios, a la fecha de este informe 17 de agoesto del 2818 no se ha recibido respuesta.

5. Mediante cpmunicado 3184-CTC-IDUTC-895-2018 el consultor hace enifrega del informe de pavimentos correspondiente al tramo 3.

8, Mediante comunicado TR-TM-3596-18 el 19 de septiembre del 2018 !a interventoria emite bservaciones al producto presemado por la Consultoria mediante
comunicada 3184-CTC-DUTC-895-2018

7. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO GEOMETRICO TRAMO 3

De acuerdo con el cronograma aprebado por 1a Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 ef 21 de junio del 2018, el consultar debid remitir los disefios
geometricos @orrespondiente al tramo 3 el 21 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacion del
componente. |

1, Mediante cpmunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consuller y se solicito dar estricto cumplimienio a las fechas establecidas en el
cronograma g lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante ngunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un pian de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a 1a fecha de este informe 31 de julic del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julic del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre programado y ejecutade al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio dei 2018 se apremia al consultor por incumplimienta dei cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias pasa remitir los disefios, a \a fecha de este informe 17 de agosio del 2018 no se ha recibido respuesta.

5, Mediante comunicado 3197-CTC-IDUTC-908-2018, del 22 de agosto de 2018, &l consultor hizo entrega de los disefios geometricos del tramo 3.

6, mediante cpmunicado TR-TM-3461-18 dei 20 de agosto del 2418 ia interventoria emite observaciones al producto entregado.

7, mediante comunicado 3236-CTC-IDUTC-947-2018 del 10 de septiembre del 2018 el consuitor hace entrega de! disefio geometrico del trame 3 en V.1

8. Meiante comunicado TR-TM-3599-18 del 19 de septiembre del 2018, 1a Interventoria nuevamente emite observaciones al producto presentado por el consultor con el
comunicado 3236-CTC-IDUTC-847-2018 del 10 de septiembre del 2018

8. PRESUNT® INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO FOTOMETRICO TRAMO 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2998-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debid remitir los disefios
fotometricos gorrespondiente al tramo 3 &i 21 de junio del 2018, fecha a partir de Ja cual se empezaria con el proceso de revision, ajusie y complementacion del
componente.

1, Mediante gomunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiente a las fechas establecidas en el
cronograma allo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julic del 2018.

2. Mediante comunicada TR-TM-3087-18 del 05 de julio dal 2018 se soficita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y

_[cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julic del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18del 18'de julio del 2018 se reitera’y se apremia al consultor pard preséntar un plan de tontingencia debido a que la diferencia
entre programado vy eiecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a 12 fecha de este informe 31 de julic del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimients del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias parda remitir los disefios, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

9. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUQOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE REDES ETB TRAMO 3

De acuerdo cgn el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debié remitir los disefios de
ETB correspondiente al tramo 3 el 27 de junio de! 2018, fecha a partir de fa cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacidn del componente.

1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 de! 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas esiablecidas en el
cronograma a o cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita 2l consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto ¥
cumplir can las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a 12 fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante egmunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consuitor pasa presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre programado ¥ ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante cdmunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julic de! 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para ¢l trama 3 se dio un plazo perentatia
de 2 dias para remilir los disefos, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respusesta.

10. PRESUNTP INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFEZCTUOGSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISENOS DE REDES GAS NATURAL TRAMO 3

i
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De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio delf 2018, el Consulior debio remitir los disefios de
Gas Natural correspondiente al Tramo 3 el 04 de julic del 2018, fecha a pariir de |a cual se emperaria con &l proceso de revision, ajuste y complementacion del
componentes.

1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremid al Consultor y se solicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en ef
cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2 Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumpiir con las faechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 def 18 de julio de! 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de conlingencia debido a que ia diferencia
entre programado y ejecutado at 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julic del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronngrama para el framo 3 se dio un plazo perentoric
de 2 dias para remitir {os disefios, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

11. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 3

De acuerdo con el cronograma aprobadao por la interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio det 2018, el Consullor debid remitir ei estudio
ambiental corespondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con et proceso de revision, ajuste y complementacion del
componente.

1, Mediante comuricado TR-TM-3080-18 del 04 de iulio det 2018 se apremio al Consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronegrama a lo cual ne s ha recibido respuesta,

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 dei 05 de julio def 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyeclo y
cumplir con las fechas eslabiecidas contractualmente, a lo cual a Ia fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 det 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia af Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
enfre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este infosme 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio det 2618 se apremia al Consulter por incumptimiento des cronograma para el Tramo 3 se did un plazo
perentorio de 2 dias para remitir los disefios, a ia fecha no se ha recihido respuesta.

12. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE URBANISTICO Y PAISAJISTICO DEL TRAMO 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2099-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debid remitir el disefio
urbanistico v paisajistico correspondiente al tramo 3 el 04 de julio def 2018, fecha a partir de Ja cual se empezarfa con el proceso de revisidn, ajuste y comptementacion
del componente.

1. Mediante comunicada TR-TM-3080-18 del 04 de iutio del 2018 se apremio al consultor y se sclicito dar estricte cumplimiento a las fechas estabiecidas en el
cronograma a [o cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio de! 2018

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un pian de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a 1o cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Medianie comunicado TR-TM-3191-18 de! 18 de julio dei 2013 se reitera y se apremia al consultor para presentar un pian de contingencia debide a que la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es det 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julto del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio def 2518 se apremia al consuttor por incurnplimiento del cronograma para ef trama 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remilir los disefios, a 1a fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

5 El consultor mediante comunicado 3228-C TC-IDUTC-940-2018 el 5 de sepliembre hage entrega det componente de urbanismo y espacio publico del tramo 3

8. La Interventoria mediante comunicado TR-TM-3595-18 el 18 de septiembre del 2018 indica que el documento presentado por el consuitor estan incompletos de
acuerdo con 1o indicado en el capitulo 5 de 10s anexos tecnices. Se apremia al consultor que en un plazo perentorio de 2 dias haga enfrega del producto cofregido.

13. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL TRAMO 3

De acuerdo con i cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicade TR-TM-2985-18 el 21 de junic del 2018, el consultor debit remitir el disefio
estructural correspandiente al tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revisién, ajusie y complementacién del
camponente.

1. Mediante comunicado TR-TH-3085-18 del 04 de julio del 2018 e apremio at consuitor y se solicito dar estricto cumplimiento a fas fechas estatlecidas en el
cronograma a lo cual no se ha recibide respuesta a la fecha de este informe 31 de julio def 2018.

2. Mediante comunicads TR-TM-3087-18 del 06 de julio del 2618 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyeclo y
cumptir con as fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Madiante comunicado TR-TM-3101-18 del 18 de julic de! 2018 se reitera y se apramia al consultor para presentar un plan de contingencia dehide 2 gue |a diferencia
ertre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a 1a fecha de este informe 31 de julic det 2018 no se ha recibido respussta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de juiio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio

de 2 dias para remitir los disefos. a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.
! 3
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14. PRESUNHO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL PRESUPUESTOQ Y APU'S DEL TRAMO 3

De acuerda don et cronagrama aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, ef Consultor debig remitir &f presupuesto y
APU's correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio det 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacion del componente.
1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al Consultor y se solicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronograma 4 lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de aste informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicade TR-TM-3087-18 det 05 de julio det 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice ios avances del proyecto y
cumplir con Ias fechas establecidas contractualmente, a lo cual a Ja fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia at Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre programado y ejecutado at 16 de julio del 2018 es del 4% a 1o cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibide respuesta.

4, Mediante comunicade TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumpiimiento dej cronograma para €l Tramo 3 se dio un plazo
{perentario del? dias_para remitir los disefios. a la fecha no se ha recibido respuesia .

15. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DEL TRAMO!3

De acuerdo cpn el cronograma aprobado por la interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debi remitir las
especiﬁcaciodes técnicas de construccion carrespondiente al Tramo 3 e! 04 de julio del 2018, fecha a pattir de Ia cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y
complementagién del componente.

1, Mediante epmunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al Consultor y se salicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronograma  fo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante chmunicado TR-TM-3087-18 del 95 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con lals fechas establecidas contractuaimente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 dei 18 de julio dei 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre programjado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de esle informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante cpmunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio de! 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento dei cronegrama para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir las especificaciones 1écnicas de consiruccion,

16. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZC DE LOS PROGRAMACION DE OBRA DEL TRAMO 3

De acuerdo cén el cronograma aprobado por la Interventeria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debid remitir la programacian
de obra comesgpondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con &l proceso de revision, auste y complementacion del
companente. .
1, Mediante cémunicado TR-TM-3080-18 det 04 de julio del 2018 se apremio al Consultor y se solicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronograma alio cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2318.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se sohcita i Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyedto y
cumplir con las fechas establecidas contractuaimente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante ca mumcado TR-TM-3191- 18 del 18 de julio de! 2018 se reitera y s& apremia al Consultar para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
_{entre program julic.del 2018 no se ha recibido respuesta,
4. Mediante cdmunicada TR-TM-3237-18 del 27 de ju|l0 del 2018 se apremla al Consultor por lncumpltrmento del cronograma para ef Tramo 3 se dio un plazo
perentorio de 2 dias para remitir los disenos, a la fecha no se ha recibido respuesta.

17. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA ¥ POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA PLIEGGS DEL
TRAMO 3

De acuerdo el cronograma aprobado por ia interventorta medianie comunicado TR-TM-289%-18 el 21 de junio det 2018, el Consultor debit remitir los documentos
técnicos para pliegos correspondiente al Trama 3 ef 04 de julio del 2018. fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revisién. ajuste y complementacion
del componen

1, Mediante unicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio de! 2018 se apremid al Consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a tas fechas establecidas en el
crorograma a lo cual no se ha recibida respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018,

2. Mediante comunicade TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solisita al Consultor presentar un plan de contingancia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con tag fechas establecidas coniractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante conunicado TR-Th-3191-18 del 18 de julic del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debide a que la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julia del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 dei 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor par incumpiimiento del cronograma para el Tramo 3 se dio un plaze
perentorio de Z dias para remitir los disertos, a la fecha no se ha recibido respuesta.

18. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 13:

De acuerdo cor las fechas coniractuales, el Consullor debid hacer entrega del informe SS8T No 13 el diz 12 da junio de 2018, Ia Interventoria manifiesta vy solicita,
requiere y apramia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-2992-18 con radicado 12U 2018526063 1552 el 22 de junio del 2018, TR-TM-3195-18 y mesa
Lde trabajo del ’42!07!2018. E! Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.

orimato: FO-AC-07 Versi6n: 2 Pagina 9
|

YoBo OAP:




FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CODIGO PROCESO VERSION
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0

19. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PERMANENCIA DE ESPECIALISTA SST:

De acuerdo con las fechas contractuales, €1 Consultor debio realizar y comlar con remglazo de Especialista SST par ef 26 de Julio de 2018, la interventoria maniiesta y
solicita, requiere y apremia ai mismo mediante {as siguintes comunicaciones oficiales TR-TM-3147-18 de! 13 de Julio de 20138 con radicado IDU 20185260716462, TR-
TM-3244-18 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775552, TR-TM-3307-18 del 8 de Agosto de 2018 con radicado 1DU 20185260813652 y TR-TM-3414-
18 del 24 de agosto de 2018 con radicado DU 20185260876542. El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.

20. Presunto incumplimiento por no enirega de las observaciones generadas al Capitulo de Gestion SST producto contractual etapa de estudios y disenos

Da acuerde con las fechas contractuales, el Consulior debié entregar a la interventoria la respuesta a las observaciones generadas al Capitulo de Gestion SST
praducto contractual etapa de estudics y disefos para el 29 de Junic de 2018, la Interventoria manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante
comunicaciones oficiales TR-TM-3006-2018 del 22 de Junio de 2018 con radicado 1DU 20185260635992, TR-TM-3149-2018 del 13 de Julio de 2018 con radicade tDU
20185260718942 y TR-TM-3241-2018 del 27 de Julio de 2018 con radicado iDU 20185260775442. El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimienio.

21. PRESUNTOQO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 14:

De acuerdo con las fechas contractuaies. el Consuitor debid hacer entrega det informe 88T No 14 el dia 9 de Juiio de 2018, la Interventoria manifiesta y solicita.
reguiere y apfemia at mismo mediante comunicaciones oficiales oficiales TR-TM-3194-2018 del 18 de Julic de 2018 con radicado iDU 20185260744022, TR-TM-3235-
2018 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775432 vy TR-TM-34495-2018 del 28 de Agosto de 2018 con radicado DU 20185260898142 _ Ei Consultor 3 1a
fecha sigue presentando incumplimiento.

22 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA RESPUESTA A DERECHO DE PETICION PRESENTADO POR EL SENOR SANTIAGO URIBE

De acuerdo con fas fechas confractuales. el Consultor debié hacer entrega de la respuesta al Derecho de peticion presentade por el seftor Santiage Uribe el pasado
28/08/2018, |a Interventoria manifiesta y soficta, require y apremia al mismo mediante comunicacionesfas siguientes comunicaciones TR-TM-3333-2018 det! 13 de
Agosto de 2018 con radicado 1IDU 20185260835672 y TR-TM-3429-20118 del 24 de Agosto de 2018 con radicado (DU 20185260879212.

23. Presunto ihcumplimiento por no entrega observaciones generadas a informe SST No 12 V2.

De acuerdo con las fechas contractuales, =l consultor debio hacer entrega del tas observaciones generadaas al informe SST No 12 V2 el dia 6 de Septiemtre de Z318.
la interventoria manifiesta y solicla, require y apremia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3488-18 y TR-TM-3187-18. El consulier a la fecha sigue
prasentando incumplimiento.

24. Presunto Incumplimiento por no entrega de informe SST No 16:

De scuerdo con fas fechas contractuales, ¢f consulior debio hacer entrega del informe SST No 16 7 et dia 7 de septiembre de 2018. 1a interventoria manifiesta require
al mismo mediante comunicacion oficial TR-TM-3552-2018 del 11 de Septiemhre de 2018 con radicado DU 20185260960522, dado ios repeiidos incumplimientos def
consultor para la entrega de informes SST, mendiente el comunicado mencionado se le informo que no realizar ja entrega en el pazo esiablecido se iniciaria un proceso
sancicnatorio. El consultor a la fecha sigue presentands incumplimiento

25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 1

De acuerda con el cronograma aprobado por la interventoria mediante comunicado TR-TM-2993-18 ef 21 de junio del 2018, ei Consuitor debio remitir ef estudio
ambiental correspondiente al Tramo 1 el 05 de mayo del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con ef proceso de revision, ajuste y complementacion del
compcnente

1, Medianta comunicade 3021-JF-IDUTC-212-2018 el 10 de julio del 2018 el consultor hace entrega de! estudio ambienta!.

2. La Interventoria mediante comunicads TR-TM-3231-18 el 26 de julio del 2018 emite observaciones alestudio ambiental.

3. Mediante comunicado TR-TM-3150-18 el 12 de julio del 2018 la Interventoria solicita Ta entrega del permiso de ocupacion de caucs con los ineamientios requerideos
cor la SDA

4. Mediante comunicado 3140-JF-IDUTC-853-2018 el 31 de julio del 2418 el consulter hace entrega nuevamente al estudio ambiental.

. Mediante comunicado TR-TM-3418-18 ei 23 de agosto def 2018 emile por segunda vez abservaciones a! producto radicado por la consultoria.

. Mediante comunicado 3174-CTC-IDUTC-885-2018 e 10 de agosto dei 2018 el consultro hace entrega del informe de ocupacion de cauce.

. Medianle comunicado TR-TM-3341-18 g 14 de agosto ia interventoria emite observaciones al plan de ocupacion de cauce presentado presentado por el consultor.
_Mediante comunicada 3220-CTCADUTC-931-2018 ef 31 de agosto de! 2018 el consultor hace entrega de fa informacion tecnica POC.

. Mediante comunicado TR-TM-3504-18 det 3 de septiembre del 2018 |a Interventoria emite nuevamente observaciones al producto radicado por el consulior

© 0~ ;

25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUQSA Y POR FUERA DEL PLAZC DE LOS PRODUCTOS FORESTALES TRAMO 3
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1. Mediante cg

T2 Medigne cEmumcado | R-1W-3423T8 del 24 e agisis gel 2018 s

disefio paisajig

4. Bl Consulta:

Cabe recordarn
paisajistico) ag
humedas).

El Cansultor n ha hecho entrega de los productos forestales (inventaria, balance de zonas verdes y disefio paisajisitico), del Tramo 3 las cuales debieron ser
entregadas seqgun el cronograma aprebado por Interventoria desde el 17 de julio del 2018 y remitidos al IDU para ser aprobados por esta Interventoria el 24 de agosto
de 2018 o cual no se cumplio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitd dar estricto
cumpdimiento 2 las fechas establecidas en el cronograma a le cual no se ha recibido respuesta.

perentorio de 2 dias para remitir 1os diseftos, a [a fecha no se ha recibido respuesta.

entidades distiitales, ademas por ef incumplimiento de los compromisos pactados en la mesa de trabajo de! 15 de agosto. Se requinio 1a entrega de estos producios a
mas lardar el 25 de agosto, compromisa cumplido por el Consuitor, pero sin contar con 1a calitad requerida para su presentacion, debido a que a 1a fecha los disefios
(geometrico, urbanistico, espacio publico, paisajistico y redes secas y humedas) no se encuentran debidamente aprobados, para determinar |a fiabifidad de los
tratamientos sjlviculturales, la propuesta de arbarizacion en e! paisajismo y el balance de zonas verdes propuesto.

3. Medianle comunicado TR-TM-3553-18 del 11 de septiembre del 2018 se reitera la solicitud al Consultor de enfrega de los productos forestales del Tramo 3. en un
plazo perentono no mayor a 3 dias al recibido de la comunicacion. A fa fecha no han sido aprobades los disefios (geomeétrico, urbanistico, espacio piblico, paisajistico,
redes secas y redes hdmedas), que permitan avalar los productos.

municado TR-TM-3237-18 del 27 de julic del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento det cronograma pata el Tramo 3 se dio un plazo

tico) del Trama 3 y se apremia al Consuitor por incumplimiento dei cronograma del proyecto, ya que al 24 de agosto se debia contar ias aprobaciones a

no ha hecho entrega del Informe Mensual Ambiental Ne 16 presentando incumplimiento desde el dia 03 de septiembre de 2018.

que la definicion de los diferentes tratamientos silviculturales de! arbolado, depende de los disefios (geométrico, urbanistico, espacio piblico y
robados; y el disefio paisajistico se define una vez se tenga aprobacion de los disefies (geométrico, urbanismo, espacio plblico, redes secas y

ga da 103 producios forestales (INVentario, balance de zonas verdes y |

27. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y APROBACION DE LOS PRODUCTOS DE REDES HUMEDAS TRAMO 4:

El consulter ng
aprobadas por
radicado 10U 2

cormunicado $

Ala fecha de

cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.

1. Medante comunicado TR-TM-3374-18 el 18 de agosto del 2018. se le reitera al consultor la atencion a las sbservaciones realizadas por la EAB, mediante

1. Mediante cgmunicado 3050001-2018-1073-5-2018-264263 el 7 de septiembre def 2018, la EAAB presenta observaciones a los disefios de alcantarillado del iramo 1.
2, Mediante cagmunicado 2550001-2018-01854, el 6 de septiembre dai 2018, la EAAB presenta observaciones a la Red Troncal del Tramo 1.

3. Mediante comunicacdo 2541001-2018-02750. el 4 de septiembre del 2018, la EAAB presenta observaciones a la Red Matriz del Tramo 1.

4 Medartetomunicado TR-TM=356 =18 el 2 de-septiembre del 2018 ta Tnterventoriz oficializa tos corumicados e To EAAR que RaBEH sido remiidos af consaftor,
via correo elej\ronico.

ha presentadc los disefios de redes humedas atendiendo las observaciones realizadas por la EAAB e Interventoria, los cuales deberian estar
la entidad desde el 25 de mayo del 2018, segdn et cronograma aprobadao por Interventoria mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con
0185260410372. Por lo anterior, mediante comunicads TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremid al Consultor y se solicitd dar estricto

2018-204550.

ste informe, 19 de septiembre del 2018, el consuttor no ha dado respuesta a las observaciones realizadas porla EAAB. a los disefios de redes humedas.

28. PRESUNTD INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUDSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES TRAMO 1

El Consuttor ni
interventoria e
anterior, medig
cromograma.

la interventoria

Formato: FOAC—O? Version: 2

1. Mediante comunicado 2356-JF-IDUTC-477-2017 e 21 de diciembre del 2017 el consultor presenta los disefios estructurales V.1, a los cuales |a interventaria
mediante comynicado TR-TM-1805-18 &l 15 de enero del 2018 emite observaciones.

2. Mediante comunicado 2487-JF-IDUTC-588-2018 ef 20 de febrera del 2G18 el consultor presenta los disefios estructurates V.2 a las que |a interventoria mediante
comunicado TR-TM-2235-18 el 12 de marzo det 2018 presenta las observaciones at producio entregado.

3. Mediante comunicado 2612-JF-IDUTC-645-2018 el @ de abril del 2018 el 9 de abril el consultor presenta los disefios estructurales del puente Quebrada Chiguaza, a
los cuales la interventoria medianfe comunicado TR-TM-2498-15 f 13 de abril presenta observaciones a los disefios.

4. Mediante comunicado 2665-JF-IDUTC-571-2018 el 25 de abril del 2018 el consultor hace entrega de los disefios de la estacion de alimentadores Molinos, a los cual

5. Mediante comunicado 2669-JF-IDUTC-674-2018 ef 2 de mayo def 2018 el consultor hace entrega de los disefios del Box Culvert de Santa Librada V2 alosquela
Interventaria nuevamente presenta observaciones mediante comunicado TR-TM-2701-18 el 15 de mayo del 2018,

ha hecho entrega de los disefios estructurales del Tramo 1, atendiendo las observaciones de la interventoria, los cuales deberian estar aprobados por
05 de mayo del 2018, segun el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril radicado 13U 20185260410372.  Por lo
nte comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremié al Consuttor y se solicitd dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en e}

presenta observaciones mediante comunicade TR-TM-2736-18 el 18 de abril.
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&. Mediante comunicado 2676-JF-IDUTC-679-2018 el 27 de abril del 2018 el consuttor presenta los disefios de ta Estacion Molinos V.2, a los cuales la interventoria
presenta nuevamente observaciones con la comunicacion TR-TM-2708-18 del 16 de mayo del 2018. '

7. Mediante comunicado 2896-JF-IDUTC-763-2018 el 15 de junio del 2018 el consultor presenta en V.3 jos disefios del Box Culvert de Santa Librada, a los cuales la
interventoria mediante comunicado TR-TM-3047-18 el 29 de junio emite observaciones.

8. Medianle comunicado 2902-JF-IDUTC-768-2018 et 19 de junio del 2018 el consultor presenta en version 3 los disefios de Ja Estacién Molinos, a los cuales la
Interventoria emite observaciones con la comunicacién TR-TM-3174-18 e 18 de julio del 2018,

¢. Mediante comunicado 292%-JF-IDUTC-785-2018 el 22 de junio det 2018, el consuttor presenta los disefios del puente Chiguaza V.2, a los cuales fa Interventoria
mediante comunicado TR-TM-3103-18 ¢! 8 de julio del 2018,

10. Mediante comunicado 2040-JF-IDUTC-792-2018 el 26 de junio el consultor hace entrega de los disenos del Puente Molinos. a los cuales la interventoria mediante
comunicada TR-TM-3165-18 el 16 de julio envia observaciones.

11. Mediante comunicado 2971-JF-IDUTC-802-2018 el 29 de junio el consultar envia los disefios del Bax Cuivert Santa Librada version 4 a los que nuevamente se
envian observaciones mediante comunicado TR-TM-3102-18 el & de julio

12. Mediante comunicado 3201-CTCIDUTC-912-2018 el 24 de agosto del 2018 el consultor hace entrega del compilado de estructuras del tramo 1, a fos cuales Ia
interventora nuevamenie emite observaciones mediante comunicado TR-TM-3501-18 el 3 de septiembre del 2018.

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

PERJUICIOS

Ei articuio 86 del Estatuto Anticorrupcion establece:

“l a5 entidades sometidas al Estatuto General de Contratacien de la Administracién Poblica podran declarar ef incumplirniento, cuantificando los perjuicios del mismo.
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal "

Por la cual, el presunto incumplimiento generan los siguientes impactos al proyecto: el presunto incurnplimiento, se esta impactando la programacion de proyecto iIDU
para atender las necesidades de infraestruciura vial y de espacio publico en la zona de impacto del contrato, debido a que no se adelantan ias actividades estipuladas
de acuerdo al cronograma aprobado en el que la Interventoria realiza el acompanamiento para desarrollar ei contrato y ilevar a feliz terming cada una de las etapas y
tiempos contractuales.

Adicionalimente ngs permitimos manifestar que:

Daric Emergente: La interventoria no tiene conocimientoe de que los heghos narrados en el presente documento hayan acasionado un dafio emergente al [DU: en
cuanto al lugro cesante tampoco existe un lucro cesante probado y del que tenga conocimiento esta interventoria y que se genere con ocasion de los presuntos
incumplimientos reportados en este documenta; dafio moral: Respecto del dafio moral, corresponde al IDU identificar cuales sen los dafios morales que esta situacidn
le acarrea. Por lo tanto solicitamos al IDU informar a esta interventoria de los perjuicios ocasionados en aras de incluirtos en este informe de presunto incumplimiento
sin embargo, se pone de manifieste que el !DU ha manifestado la urgencia de contar con estos productos para la fecha 25 de junio de 2018 para poder iniciar el
proceso de licitacion de fas obras, Ha hecho el IDU especial énfasis en el presupuesto, insumo.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS

1. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION TRAMO 1:

- Anexo Tecnico Capitule 16 documentos para conlratacion "(...}el consultor redacte, como resultado final de su contrato de Estudios y Disefios, documentos técnicos
relevantes para ta estructuracion det proceso selective que permitira a ta entidad seleccionar al contratista de obra que ejecuiara la construccion del proyectol. )

- Clausula 19 Contrato 1DU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor *(...) El Consultor seré responsabie de la ejecucion completa y oportuna del contrato.
de conformidad con este documenta, sus capitulos y con los demds documentos que lo integran. ()"

« Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales de! Consultor, numeral 1 que reza. “(...} Realizar todas las actividades necesardas para cumplir Con
1as cbligaciones derivadas del contrato. en cada una de sus etapas. de conformidad con lo prevista en el presente contrato, en el pliege de condictones. sus anexos y
en la propuesta (...)"

- Clausuia 19 Conizato IDU 1108 de 2018 Obligaciones Generaies gel Consultor, numeral 11 que reza"(...) atender las instruccicnes del interventor de acuerdo con lo
establecido en este contrato y suministrar {oda la informacion sobre la ejecucién del mismo, en las condiciones y tarminos establecidos en este contrate (..}

2. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCION TRAMO 1:

» Anexo Técnico Capitulo 14 cronograma, numeral € *(...)El cronograma de la elapa de construccion debera ser elaborada por i consultor come un producto de diserio,
desarrofiado en MS project versién 2010, utilizando lg plantila 1DU suministrada al inicial la ejecucion del contrato, sera ravisado y aprobado por fa interventoria y
sresentado al iDU en medio magnetico e impreso en un tamano apropiado(...)

+ Clausula 19 Contrato 1DU 1109 de 2018 Dbligaciones Generates dei Consultor () €l Consultar serg responsable de ia ejacucion completa y oportuna del contialo,

de conformidad con este documentio. sus capitulos y con los demas documentos que o integran. (.}
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+ Clausula 19 Contrato DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales dal Consulior, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumnplhir con
las obligaciojes derivadas del contrato, en ¢ada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y
en la propuesta (...)"

« Clausula 19|Cantrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Constiltor, numeral 11 que reza'(...} atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo
establecido e esie contrato y suministrar toda 1a informacion sobre ia ejecucitn del mismo, en las condiciones y terminos establecidos en este contrato (...) *

3. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUDSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1:

* Anexo Técnico Capitulo 15 estimacion de costos y presupuesto, numeral 1. *(...} el consultor deberz el producto en medio fisico y digital editable con los formatos ¥
demas herramientas dispuestas por el IDU en su sistema de calidad, debidamente aprobadas por el interventory en archivos editables(...}

» Clausuia 19|‘Contrato 1DU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor *(...) El Consultor sera responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato,
de conformid?d con este docurmento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. (...)"

- Cidusula 1 Contrato IDU 1109 de 2016 Obtigaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. *{...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del cantrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con la previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexas y
en la propuesta {...)"

+ Clausulz 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obkigacionas Generales del Consultor, numeral 11 que reza'{...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con fo
establecido eq este contrato y suministrar toda k2 informacion sobre la ejecucion del mismao, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (.3

4. PRESUNT‘?S INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE DISENO DE GAS NATURAL TRAMO 1:
|
I

+ Capitulo 7 Sybnumeral 7,3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que:
“(... el consulier adelantara estudios y disefos, los cuales seran presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de servicios
publicos, tenigndo en cuenta los traslados y protecciones (...}

» Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor *(...) £t Gensultor sera responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato,
de conformidad con este documento, sus capituios y con los demas documentos que lo integran, (...)"

» Clausuta 19 Contrato IDU 110© de 2016 Obligaciones Generales de! Cansultor, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con
las obfigaciones derivadas dei contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliega de condiciones, sus anexos y
en la propuestg (...)"

\
+ Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales de! Consultor, numeral 11 que reza'(...) atender las instrucciones def inlerventor de acuerdo con lo
establecido en este centrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion del mismo, en las condicionas y términos establecidos en este contrato (..) *
+ Glausula 17 Contrato IDU 1110 de 2016 Etapas del Contrato pardgrafo segundo “(...} Las etapas tienen establecidas fechas limites finales y dentro de ese periodo se
debe surtir las|obligaciones de resultado correspandientes (..}

5. PRESUNTQ INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUQSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE GEOTECNIA TRAMO 3 :

* Anexo Tecnico Capitulo 8 Estudios y Disefio Geotacnia y Pavimentos, numerat 8.4.3.1 “(...} Se debera efectuar la caracterizacion geomecanica del deposito dal suelo
presente en la gona de ubicacion de cada una de fas estructuras requeridas para el proyecto y efectuando la exploracion y los ensayos de campo y de laboratorio
necesarios parp determinar el comportamiento fisico-mecanico del suglo ((.) ”

- Clausuia 15 Contrato 1BU 1102 de 2016 Obligaciones Genzraies del Consultor *{-.-) B Consultor sera responsable de [a ejacucion completa y oportura del contrato,
de conformidad con este documento, sus capituios y con los demas documentas que lo integran. {...}"

* Clausula 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales da! Cansultor, numeral 3
las obligaciones derivadas def contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo
en iz propuesta (...)"

que reza. (...} Realizar lodas las actividades necesarias para cumplir con
previste en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos ¥

+ Cldusula 19 Centrato iDL 1109 de 2016 Obligaciones Genzrales ¢e! Consuitor, numeral 11 qus reza’(...} atender las instrucciones del intervantor de acuerdo con lo
establecido en este conirate y suministrar toda la informacion sobre a gjecucion del mismo, en las condiciones y 1érminos sstablecidos en este contraio (..}

|
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21, Clausua 33 del contrato de Consultoria IDU 1109 de 2016, numeral 9. "Asistir y participar en fas mesas de trabajo conjuntas gue se programen. Estas se
desarrollaran entre los espedialistas de la consultoria y [a interventeria y el (DU, y tendran como fin la conciliacidon, unificacion de criterios y suscripcion de acuerdos
que garanticen ef buen desarrolio de la consultoria. Suscribir as actas correspondientes”

§. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO PAVIMENTOS TRAMO 3

- Anexo Tecnice Capituls 8 Estudios y Disefio Geotecnia y Pavimentos, numeral 8.4.3.2.7(...) el consultor
debera presentar el disefio de pavimento de las vias principales y complementarias que se requiere implementar para dar cumpliriento al objeto contractual y jograr ia
integridad det proyecto {.) 7

« Clausula 18 Contrato IDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor (...} €1 Consulter sera respansable de la ejecucion completa y opartuna del cantrato,
de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que io integran. (...}

« Clausula 19 Conirato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales def Consuitor, numerai 1 que reza. *(.-.) Realizar fedas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus elapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de cendiciones, sus anexos y
en (a propuesta {...)7

- Clausula 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consulior, numeral 11 que reza'{...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con o
establecido en este contrato y suminisirar toda Ja informacion sobre la ejecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) ~

7. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO GEOMETRICO TRAMC 3

Anexo Técnico Capitulo 4 Estudios y Disefio Geometricos, numeral 5.3. “El Confratista-Consultor previa revision y aprobacion de la Interventoria, presentara al DU, e!
disefic geometrico definitivo para su revisien. De acuerdo con lo anterior, el Contratista-Consultor debera realizar 10s ajustes gue requiera el IDU hasla cbiener las
corespondientes aprobacienes por parte de dicha entidad ”

- Clausula 19 Contrato DU 1109 de 2016 Cbligaciones Generales del Consultor *(...) EI Consuitor sera responsable de la gjecucion completa y aportuna del contrato,
de conformidad con este documento, sus capitulos y con los deméas documentos gue o integran. (...}

- Clausula 19 Contrate 1DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades negesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en et presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos ¥
enta propuesta ()"

« Clausula 18 Contrata (DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza’(...) atender tas instrucciones del interventor de acuergo con lo
establecido en este contrato y suministrar toda |a informacien sobre 1a ejecucion del mismo, en |as condiciones y LErminos establecidos en este contrato (..} "

8. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO FOTOMETRICO TRAMO 3

- Capitulo 7 Subnumeral 7,3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que:
*{...y &l consultor adelantara estudios y disenos. los cuales seran presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferenles empresas de senvicios
publicos, teniendo en cuenta los {raslades y protecciones {..)"

- Clausula 19 Contrato DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales det Consultor *(...) E! Consultor serd responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato,
de conformidad con este docurnento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran, {...)"

« Clausiia 18 Contrato IDU 1100 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con
tas obligaciones denvadas dei contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo prevista en et presente contrato, en el pliego de condiciones. sus anexos y
en la propuesta (...)"

. Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Cansuitor, numeral 11 que reza(_..} atender las instrucciones dei interventor de acuerds con lo
establecido en este contrato y suminisirar teda la informacian sobre la gjecucion del mismo. en las condiciones y términos establecidos en este contrato ()"

9. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO DE REDES ET8 TRAMO 3
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+ Capitulo 7 Subnumeral 7.3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que:
“(...) &l consultor adelantara estudios y disefios, los cuales seran presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de servicios
piblicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones (...)"

|
+ Ciausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor *(...) El Consultor sera responsable de la ejecucion completa y aportuna del contrato,
| de conformidad:j con este documento. sus capitutos y con los demas documentos que lo integran. {...)"

» Cldusula 19 d:ontrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con

lias obligaciongs.derivadas del contrato, en cada una de sus efapas, de conformidad con o previsto.en el presente contrato en. et pliego.de condiciones,_sus anexas y
en la propuesta (...)"

« Ctausula 19 d’.)ontrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales det Consuitor, numerat 11 que reza*(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con la |
establecido enieste contrato y suministrar toda la informacion sobre I ejecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrate (.} |
i
|

I
| 10. PRESUNTF INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUCSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISENOS DE REDES GAS NATURAL TRAMO 3
| 1

* Capitulo 7 SL{bnumeral 7.3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que:
B

“(...) el consuitor adelantard estudios y disefos, os cuaies seran presentados en mesas de trabajo para el respectivo avat de las diferentes empresas de servicios
pubiicos, teniendo en cuenta ios traslados y protecciones {...)"

* Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuitor *(...) El Consultor sera responsable de la ejecucién completa y oportuna del contrato,
de conforrmidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. (...)"

+ Clausula 19 Contrato IDY 1109 de 2016 Obligaciones Generales deil Consultar, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumphir con
las obligacionds defivadas del contralo, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente conlrato, en el pliegoe de condiciones, sus anexos y
en Ja propuesta (...)"

= Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obiigaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza“(...) atender [as instrucciones del interventor de acuerde con io
establecido en|esie contrato y suministrar toda la informacion sobre la gjecucién det mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (.

11. PRESUNTQ INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 3

» Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuittor *(...) El Consulor sera responsable de iz ejecucion completa y oporiuna del contrato,
de conformidad con este documento, sus capituios y con los demas documentos que lo integran. {...)"
I

* Clausula 19 Contrato DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales det Consultor, numeral 1 que reza. *(...) Realizar tadas las actividades necesarias para cumplir con
{las_obligaciones derivadas del contratg, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previste en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y
enlapropussta (... T - o T e o I S T

= Ciausula 19 Contrato 1DV 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza*(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo
eslablecido en|esie contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion del mismo, en las condiciones y términes establecidos en este contrato [

12. PRESUNTD INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUCSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENG DE URBANISTICO Y PAISAJISTICO DEL TRAMO 3

= Clausula 19 Contrato 1DU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor *(...) El Consultor sera responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato,
de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos gue lo integran. (...)"

+ Glausuta 19 Gontrato IDU 110% de 2016 Obligaciones Generales def Cansultor, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con

las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas. da conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos vy,
en |3 propuesta {...)"

» Clausula 13 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 gue reza®(...) atender [as instrucciones del interventor de acuerdo con lo
establecido en este conlrato y suministrar toda 1a informacion soore la ejecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (..} *

13. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR POR ENTREGA DEFEZCTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL TRAMO 3
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+ Capitulo 9 Subnumeral 9.6.8. Pliege de condiciones capituta de estructuras del IDU, gue:

“ _El consultor debera realizar de acuerdo a las necesidades hidrauiicas especificas, la identificacion, dimensionamiento geométrico y estructural y cuantificacion de las
estructuras complementarias nuevas que deberan disefiarse.

Asi mismo, debera efectuar una verificacion estructural adicional a la exigida por ja EAB del estado de conservacion de las estructuras existentes, efectiando una
investigacion prefiminar tanto de documentacion como de reconocimiento directo de las estructuras {levantamienio dimensional y estructural) incluyende la
programacién de ensayos de diagnostico estrictural en caso de considerarse necesarno...”

- Clausuta 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Cbligaciones Generales del Consultor (...} Bl Consultor sera respensable de la ejecucién completa y oportuna del contrato,
de conformidad con este documento, sus capituios y con los demas documentos que iointegran. (..}

« Clausula 19 Gontrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales det Consuiltor. numera!l 1 que reza. *(.. Y Realizar todas las aclividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus elapas, de conformidad con lo previsto en el presente contratg. en el pliego de condiciones, sus anexos y
en la propuesta (...}

« Ciausula 18 Contrato DU 1108 de 2016 Obligaciones Generaies del Consultor, numeral 11 que reza(...) atender Ias instrucciones del interventor de acuerdo con lo
estableciio en este contrato y suministras toca la informacion sobre 1a ejecucion del mismo, en jas condiciones y términos establecidos en este contrato (.}

14. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL PRESUPUESTO Y APU'S DEL TRAMO 3

- Anexo Técnica Capitulo 15 estimacion de costos y presupuesto, numeral 1. () el consultar debera el producto en medio fisico y digital edilable con fos formatos y
demas herramientas dispuestas por el IDU en su sistemna de calidad, debidamente aprobadas por &l interventory en archivos editables(..}”

. Ctausuia 19 Contrato IDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consulter “(...}) E! Consulter sera responsable de |a ejecucion completa y oportuna del contrato,
de conformidad con este documente, sus capilulos y con los demas documentos que lo integran. {...)

- Ciausula 19 Contrate IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(...} Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previste en el presente contralo. en el pliego de condiciones, sus anexos y
en ta propuesta (...}

« Clausula 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Censuitor, numeral 11 que reza™(..} atender ias instrucciones del interventor de acuerdo con 1o
establecido en este contrato y suministrar toda fa informacian sotre ia ejecucion dei mismo, en fas condiciones y términos establecidos en este contrato () ”

15. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
0L TRAMO 3

- Anexa Técmico Capituio 16 documentes para contratacion "(...)yel consultor redacte. come resuitado final de su contrato de Estudios y Disenos, documentos técnicas
relevanies para la estructuracion del proceso sefectivo que permitira a la entidad seleccionar al contratista de obra que ejecutara la construccion del proyecto(...) "

« Clausula 16 Contrato IDU 1409 de 2018 Obligaciones Generales del Consuitor "(.) £t Consultor sera responsable de la efecucién completa y oporiuna del contrato.
de conformidad con este documento, sus capituios y con ios demas documentos que lo integran. (...)" |
|
« Ciausuia 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consuitor, numeral 1 que reza. “(...) Realizar todas las aclividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previste en el presente coniralo, en ei pliego de condiciones, sus anexos y
en la propuesta (__}"

. Ctausuia 18 Contrato iDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 gue reza*{ . ) atender las instrucciones dei interventor de acuerdo con lo
establecido en este contrato y suministrar toda la informacion sobre fa ejecucion det mismo, en ias condiciones y términos establecidos en este contrato {..) "

16. PRESUNTO INCUMPLIMIENTC POR ENTREGA DEFECTUQSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PROGRAMACION DE OBRA DEL TRAMO 3

- Anexo Tecnico Capitulo 14 cronograma, numeral 8 “(..)E! cronograma de la etapa de construccién debera ser elaborada por el consuitor cOmo un Producto de disefio,
desasroliado en MS projest version 2010, uidizando la plantilla IDU surministrada al inicial la ejecucion del contrato, sera revisado y aprobado por iz interventoria y
presentado al i0U en medio magnetico e impreso en un tamaric apropiado(...} "

. Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuitor *(...) Ei Consuitor sera responsable de la ejecucion compieta y oportuna del contrato,
de conformidad cor este documento, sus capitulos y con los demas documentos que Io integran. (...)"

. Ciausula 19 Contrata DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales de! Consuitor, numerai 1 gque reza. *(...} Realizar todas las actividades necesanas para cumplir con
las obligaciones derivadas dei contrato, en cada una de sus etapas, oe confarmidad con lo previsto en &l presenie coniraio, en &l pliego de condiclones, SUS anexos y
enla propuesta (..)"

- Clgusula 19 Contrato 1DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuitor, numeral 11 que reza®( ) atender las instrucciones def interventor de acuerdo ccn lo
s3iablecido en aste contrato y suministrar todz la informacion sobre la 2iecucian del mismo. an las condiciones ¥ términcs astabiacidos en este contrato (L) 7 '
1 !
E

{17. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZC DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA PUIEGOS BEL
TTRAMO 3
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relevantes para ia estructuracian del proceso selectwo que permltlra a la entidad selecmonar al contratista de obra que EJECUIBFB la conslrucmon del proyecto( )7

I
= Clausula 19 'K:ontrato 10U 1109 de 2016 Obligacionas Generales det Consultor *(...) El Consultor sera respansable de la ejecucion completa y oportuna def contrato,
de conformide*d con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. {_..)"

|
+ Clausuta 19 Contrato 1DU 1108 de 2016 Obligaciones Gengrales del Consultor, numeral 1 que reza. *(...} Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexas y
en la propuesta (...)"

» Clausula 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza®(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo
establecidc en este contratg y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato {..) “

Subnumeral ‘ .2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos Version 4.0. del IDU, el cual sefiala que:

*__.Estos infarmes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventaria como de obra,
asi como las recomendaciones y observaciones de la Interventoria para 'a efectiva elecucion del contrato en cada uno de sus componentes. La
interventoria |[debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construccion o conservacion, de acuerde con la modalidad
del contratp, fen original y en medic magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) dias habiles contados a partir de 1a fecha de
corte mensual de cbra. El contratista de obra, por su parie, entregard a la Interventoria, debidamente organizados y consolidados, la totalidad de los
insumos e informacion requeridos para ¢l informe mensual, dentro de los cinco (5} dias habiles siguienies a la fecha de corte mensual de abra...”

19. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PERMANENCIA DE ESPECIALISTA SST:

- PLIEGOS Y CONDICIONES “CONCURSO DE MERITOS No. 1DU-CMA-SGI-017-2016" Capitulo 8 Numeral 8.2 “El Contratista se obliga a que los
profesicnales, esten disponibles fisicamente cada vez que el IDU lo requiera, s¢ pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por
incumplimiento que correspondan, consagradas en ia Ley 80 de 1983, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forrna parte

integral de"edte pliego de candiciones, asi mismo, gue los perfiles profesionales ofertados sea quienes gecuten &l proyecto.” T 0 T 7 )

- CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2046 *IDU-CMA-SGL-017-2016" Clausula 19 ‘Obligaciones Generales det Consultor Numeral 6: Contratar y
Mantener, pgr su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecucion del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales
colombianas | En todo caso, el Consulior se obliga a mantener come minimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.

+ Clausula 22 "Personal del Contrato” a. Personal Minimo Numeral 5: El Incumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos

previstos en |a presente clausula y en el anexc EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas esiablecidas en el
presente confrato.

+ ANEXO: "PERSONAL MINIMO Y EQUIPC MINIMO DEL PROYECTO” Numeral 1. Requisitos Generales. Ante el cambio del especialista o profesional,
el periodo mgximo para el cambio es de 8 dias, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.

26. Presunto l%cumplimiento por no entrega de las chservaciones generadas al Capitulo de Gestién SST producto contractual etapa de estudios y disefios

18. PRESUNTTD INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME $ST NO 13:
|

|
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. CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2018 “IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 “Obligaciones Generales del Cansultor Numeral 1 *(..)
Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con todas la obligaciones derivadas dei contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad de
io previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta {...)"

« CONTRATO DE CONSULTORIA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor “(...) E} consuftor sera
responsable de la ejecucién compieta y oportuna del contrato, en conformidad con este decumento, sus capitulas y demas documentos gue fo integran

..y

- CONTRATO DE CONSULTORIA 1108 DE 2016 “IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 Obligaciones Generales del Consultor, Numeral 11 %(...)
atender las instrucciones del interventor de acuerdo con (o establecido en este cantrato y suministrar toda la informacidn sobre la gjecucién def mismo,
en las condiciones y t&rminos establecidos en este contrato {...)"

« CONCURSO DE MERITOS, CAPITULO 10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO —~ SST Numeral 4.3 Etapa d2 actualizacién, complementacion, ajustes de los estudios y disefios “(...) Ei contratista, posterior al analisis de ia
informacion existente debe elaborar y/o ajustar, ajustar complemantar el Estudio Ambiental y de Seguridad y Satud en el Trabajo (...}

. CONCURSO DE MERITOS, CAPITULO 10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ~ SST Numeral 5 Entrega de Productos (...) Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. una entrega preliminar en el tercer mes
de ejecucion de la etapa de Estudics y Disefos y el informe final en el cuarto mes de la etapa de Estudios y Diseilos {...)"

21, PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NC ENTREGA DE INFORME SST NG 14:

Subnumeral 6.2 2.3. Informe Mensual del Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos Version 4.0. del 1DV, el cual sefiala que:

* Estos informes describen las actividades efectuadas en ef periodo y el estada actual del proyecto, tante del contrato de interventoria come de obra,
asi como las recomendaciones y observaciones de la Interventoria para la efectiva gjecucion del contrato en cada uno de sus componentes. La
interventoria debe presentar af IDU ef Informe Mensual, scbre el avance de los trabajos de construccion © conservacion, de acuerde con la modalidad
del contrato, en onginal y en medio magnético, ei cual debe ser entregado dentro de los siguienies diez (10) dias habiles contados a partir de ia fecha de
corte mensuat de obra. B} contratista de obra, por su parte, entregara a la interventoria, debidamente organizados y consolidados, la totelidad de fos
insumos e infarmacion requerides para el informe mensual, dentro de (0s cinco (5) dias habiles siguientes a |a fecha de corte mensuval de cbra...”

27. PRESUNTO INCUMPLIMIENTG POR NO ENTREGA RESPUESTA A DERECHO DE PETICION PRESENTADO POR EL SENOR SANTIAGO
URIBE

« Minuta del contrato 1DU-1109-2016 “Clausula 22 — b. Obligaciones laborales: ‘Estaran a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respeciivos
salarios, prestaciones sociales & indemnizaciones de todos ios trabajadores vinculados a la gjecucién del Contrato y 1a responsabilidad por el pasivo
laboral que suna de la ejecucion del Contrato. A tal sfecto. el Consulor se obiliga al cumplimienio de todas las normas legales y convencionales segln lo
dispuesto por el Codigo Sustantivo de! Trabajo y demas disposiciones complementarias.

. Ansxo Requerimientos de Personal Minime y Equipo Minimo de! Proyecto, que hace pare de los pliegos de condiciones del contralo, Numeral 1
Reguisitos Generales: “El pago de los sueldcs, honorarios o salarios base det personal mirimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad

del Consultor.

23, Presunto Incumpiimiento por la no entrega del Informe 88T No 12

Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos Version 4.0. del IDU, &l cual sefala que:

“  Estos informes describen las actividades efectuadas en ef periodo y el estada actual del proyecto, tanto del contrata de interventoria como de abra,
asi como las recomendaciones y observaciones de la interventoria para la efectiva ejecucion del contrato en cada uno de sus cormponentes. La
interventoria debe presentar al IDU el informe Mensual, sobre el avance de los frabajos de censtruccion o conservacion, de acuerdo con la modalidad
el contrato, en criginal y en medic magnético, el cual debe ser entregado dentro de Jos siguientes diez (10) dias habiles contados & partir de la fecha de
sore mensua! de obra. El contratista da obra, por su parte, entregara a la Interventoria, debidamente organizadaes y consolidados, la totalidad de los
insumos e informacién requeridos para el informe mensual, dentro de los cinco (5) dias habiies siguientes a la fecha de corte mensuai de obra...”
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24. Presunto

Subnumeral §
*... Estos inforn
asi como las
interventoria ¢
del contrato, €

Incumplimiento por !a no entrega del Informe SST No 16 :

.2.2.3. Informe Mensual del Manuat de Interventoria y/o Supervisién de Contratos Version 4.0. del IDU, el cual sefala que:

mes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventeria como de obra,
recomendaciones y observaciones de la Interventoria para la efectiva ejecucion del contrato en cada uno de sus componentes. La
lebe preseniar ai IDU el informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construccidn o conservacion, de acuerdo con la modalidad
n original y en medio magnatico, ef cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha de

insumos e infg

corte mensual de obra, B! contratista dé obra, por su parte, enirégara a la Interventoria, debidamente organizados y consoldados, 1a otandad de 108

srmacion requeridos para el informe mensual, dentrc de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra...”

25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 1

= Clausula 18 ¢
de conformidad

+ Ctausula 19 (

en !a propuests

establecido en

ontrato (DU 1108 de 2016 Obiigaciones Generaies def Consultor *(...) EI Consultor sera responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato,
con este documento, sus capitules y con los demas documentos que lo integran. {..)”

ontrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consulier, numeral 1 que reza. “(...) Reatizar todas las actividades necesarias para cumpiir con

las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliege de condiciones, sus anexos y

{.r

- Clausule 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obtigaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza®(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo

esle contrato y suministrar toda ia informacion sobre ia ejecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) *

26. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES TRAMO 3

» Clausula 19 ¢

« Clausula 19 (¢

+ Clausula 19 ¢

onirato DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(...} El Consuitor sera responsable de la ejecucién completa y oportuna det contrato,

de conformidad con este documento, sus capilulos y con los demas decumentos que lo integran. {...)"

ontrato DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 gue reza. *(...) Reatizar todas las actividades necesarias para cumplir con

las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en ef presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y
en la propuesta (...)"

ontrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza“({...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo

establecidoen

este"confrato v sministrartoda ta mformacion sobie 18 ejetucion deFmismo, en'las condiciones y teminos SsiEbiacidos en este'contrate (===

27. PRESUNTD INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZQ DE LOS PRODUCTOS DE REDES HUMEDAS TRAMO 1:

DU, ESP, TiC
disefio surfa ug
parala

entidad."

= Clausula 19
las obligaciong

establecido en

For mata: FO-J:AC-(J? Version: 2

« Capitule 7. Elaborar los estudios y disefios cumpliendo con los pliagos de condicicnes, su propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del

Entidades de cualguier Orden y demas que le aplique a las labores de consuitoria det proyecto. En caso de que durante la ejecucion de la etapa de
a norma que modifique las especificaciones tecnicas aplicables al proyecto el Consultor debera ajustar los disefios, sin que esto genere mayor costo

« Clausula 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor *(...) El Consultor sera responsable de la ejecucidn completa y oportuna del contrata,
de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran (.Y

Contrato 1DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. *(...} Realizar todas las aclividades necesarias para cumplir con

s derivadas del contrate, en cada una de sus etapas, de conformidad con to previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y

enia propuesia (...}

= Clausula 1% Contrato DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza®(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo

este contrato y suministrar toda la informacion sobre ia gjecucion del mismo, en las condiciones y téminos establecidos en este contrato (.)

11 Atondar lag inctriiccinnac Azl Inteniantar da aruardn con In acishioridn on acte Cantrata v eniminictrar tnda la infarmacian enhra la siactiridn Aal mieme an lae
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condecrones y términos establecidos en este Contrato. Para tales efectos, el Consultor debera tener en cuenta que el Interventar no podra modificar, prorrogar o
adicionar el presente contrato.”

- Clausula 23 APROBACION DE PRODUCTOS

)

E1 consuitor debe entregar los productos garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como las aprobaciones
y/o armonizaciones con la Empresas de Servicios Publicos y Entidades Competentes.”

« Clausula 33 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DURANTE LA ETAPA DE DISENC

"Durante esta Etapa el Consultor habra de cumplir las obligaciones y normatividad vigente que se establecen en el Contrato, el Pliego de Condiciones, normatividad
técnica, Capitulos Técnicos, anexos y demas documentos del proceso, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el manual de interventoria
y/o supervision de contratos vigente y/o Guias vigentes de enirega de productos en fase de pre factibilidad, factibilidad y disefios y de todas aquellas obligaciones que,
sin enconirarse contenidas en este Capitulo resulten aplicables técnicamente en la etapa, ademas de las siguientes:

)

27. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUGSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES TRAMO 1:

- Capltulo g Subnumeral 9.6.8. Pliege de condiciones capitulo de estructuras ded iDU, que:

__El consuitor debera realizar de acuerdo a las necesidades hidrauticas especificas. la identificacion, dimensionamiento geométrico y estructural y cuaniificacién de las
estructuras complementaras nuevas que deberan disefiarse.
Asi mismo, debera efectuar una verificacion estructural adicional a la exigida por la EAB del estado de conservacién de las esiructuras exislentes, efectuando una
investigacion pretiminar tanto de documentacién como de reconocimiento directo de las esfructuras (levantamiento dimensional y estructural} incluyendo la
programacion de ensayos de diagnostico estructural en caso de considerarse necesario...”

. Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obiigaciones Generales dej Consultor “(...) E! Consultor sera responsable de la ejecucion completa y oportuna del contrato.
de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas decumentos que do integran. (...}"

« Clausula 18 Contrato 1DU 1109 de 2016 Obligaciones Generaies del Consuitor, numeral 1 que reza. (...} Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con
ias obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas. de conformidad con la previste en el presente contrato, en el pliego de condicicnes, sus anexosy
en ia propuesta {...)"

- Clausula 18 Contrato IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numesal 11 que reza’{...} atender las instrucciones del interventor de acuerdo con io
establecido en este contrato y suministrar toda ia informacion sobre ta ejecucion del mismo, en las condiciones y términcs establecidos en este contrato ()"

iCONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:

POR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS SE RECOMIENDA AL 1DU IMPONER LA MULTA PREVISTA EN LA CLAUSULA 47
MULTA, SEGUN LA SIGUIENTE TASACION:

(<2

VALOR DEL CONTRATO 6.727.909.049.00
30% VALOR DEL COTRATO ¥ 2.018.372.714,70 Valor maximo de 1a multa

NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE QPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIGNALIDAD Y
GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACION:

1} La composicién del contrato de obra corresponde a 1a siguiente v en consecuencia, s realiza 1a tasacidn ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS TASACION MULTA AJUSTADA
VALOR BASICG COMggEMENTACION ESTY s 4,962,741 157 00
VALOR WA SOBRE BASICO CONSULTORIA |3 700.631674.00
5 4.963.4062.831,00
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS .
§ 1.413.006.173.00
UNITARICS
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR 3 239,401 257 00
PRECIOS UNITARIOS
: VALOR IVA $ 112.063.731.00 '
E VALOR BASICO DE AJUSTES 3 1.784.506.213.90
T A LORBAEICO D AIUSTES FARAT ’
! ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS 5 95.976.607,00
oo A u7uvtn;£.\n§iio'8 Pagima 20 VoBao OAP:
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VALOR VA $ 16.122.174,00
TOTAL COMPONENTE $ 6.727.909.042,00
VALOR [COSTOS DE CONSULTORIA 3 6.727.909.049,00
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70 Tasacion multa maxima
TASACION MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentes que lo integran, o
cumplirlas deficientemente o por fuera del iempo estipulado se causara una multa equivalente al uno por mil {(1x1000) del valor del contrato
por cada dia calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente se cumplan.
TASACION DOCUMENTOS PARA CONTRATACION:
30%-VALOR-DELCOTFRATO S 2 Q1837274470 S
Tasacion Multa Diaria 3 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
05 de Mayo|de 2018 a el 19 de septiembre del 134 Dias calendario
2018)
TOTAL $ 901.539.806,00
Vaior Multa Penal Pecuniaria % 901.539.806,00 Valor Final Estimade Multa Ajustada

TASACION CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCC

ION:

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.71470
Tasacién Muita Diaria 3 6.727.909,060 Tasacién multa diaria gjustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
05 de Mayo|de 2018 a el 1 de septiembre del 134 Dias calendario
2018)
TOTAL 3 901.539.806,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 901.539.806,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada
TASACION COSTOS Y PRESUPUESTO:
30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria 5 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
05 de Mayo| de 2018 a el 19 de septiemhre del 134 Dias calendario
2018)
TOTAL 3 901.539.806,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 901.539.806,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada
TASACION GAS NATURAL tramo 1:
30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Mutia Diaria =~ $ 6.727.60%,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento {desde el
25 de Mayog de 2018 a el 19 de septiembre del 114 Dias calendario
2018)
TOTAL $ 766.981.626,00
Valor Multa Penal Pecuniaria % 766.981.526,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por el Diseiio de Geotecnia

Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.7147G
Tasacion Multa Diaria % 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde &f . :
29 de jurjio de 2018 al 19 de septiembre) $ 84,00 Dias calendario
TOTAL 5 565.144.356,00
Valor Muita Penal Pecuniaria $ 565.144.3586,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto incumplimizsnto por el Diseito Pavimentos Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO

2.018.372.714 70

Tasacion Multa Diaria

8.727.909,00

Tasacidn multa diaria ajustada
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Dias transcurridos de incumplimiento (desde el . .
29 de junio de 2018 al 16 de septiembre) | ° 84.00 Dias calendario
TOTAL $ 565.144.356,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 565.144.356,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por el Disefic Geométrico Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.7114,70

Tasacién Multa Diana 3 5.727 503 Q0 Tasacion multa diaria ajustada

Dias transcurridos de incumplimiento (desde el

21 de junio de 2018 al 19 de septiembre} Dias calendaric

U}
[Sa]
A%
[ule ]
[ ]

TOTAL 3 518.967.823.C0

Valor Multa Penal Pecuniaria s 618.967.628,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por el Estudio fotométrico Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasaciéon Multa Diaria 3 6.727.909,00 Tasacion mutta diaria gjustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el ~ . .
25 de julio de 2018 al 19 de septiembre) 5 56.00 Bias catendario

TOTAL 3 376.762.904,00

Valor Multa Penat Pecuniaria $ 376.762.904,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por ¢l Diseno de Redes ETE Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria 3 6.727.909.00 Tasacién multa diana ajustada

| Dias transcurridos de incumplimiento {desde &l . , R
: :
| 25 de juiio de 2018 al 19 de septiembre) 3 56.00 Dias calendario
§ TOTAL $ 376.762.904.00
|

Valor Multa Penal Pecuniaria $ 376.762.904,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por el Disefio de Redes Gas Natural Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70

Tasacion Multa Diaria 3 6.727.909.00 Tasacion multa diaria aiustada

Dias transcurridos de incumplimiento (desde &l

6,00 Gi lendari
25 de julic de 2018 al 15 de septiembre) ® 6.0 18s calencano
TOTAL $ 376.752.504,00
Valor Multa Penal Pecuniaria 5 375.762.904,00 Valor Final Estimado Muita Ajustada

Presunto Incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70

Tasacton Multa Diarta 3 B8.727909.00 Tasacién multa diaria ajustada

Dias transcurnidos ¢ incumplimiento (desde el

: 77 ias calendari
| 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre) s 7,00 Dias calendario

i
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TOTAL % 518.048.993,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 518.048.993,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por el Disefio de Urbanistico y paisajistico del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacidén muita diaria ajustada
eyt tessee! | 5 | |
TOTAL 3 518.048.993,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 513.048.993,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

|

Presunto Incumplimiento por el Disefio estructural del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.7114,70
Tasacidn Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacion muilta diaria ajustada
Ois s de it desde el |
| TOTAL 3 518.048.993,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 518.043.993,00 Valor Final Estimado Muita Ajustada

Presunto Incumplimiento por el presupuesto y APUs del Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO 5 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transciirridos de incumplimients (desde el . .
04 de julTo de 2018 al 19 De septiembre) s 77.00 Dias calendario
TOTAL 3 518.048.993,00
"7 ValorMulta Penal Pecuniaria— — [ § 7 T T T 5180048.993,00 7 "Valor Final Estimado Mutta Ajustada

Presunto Incumplimiento por las especificaciones técnicas de construccion del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 5 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria b 6.727.80%,00 Tasacion multa diaria ajustada
D s e e esiee | s cenda
TOTAL $ 518.048.993,00
Valgr Multa Penal Pecuniaria $ §18.048.992,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimierto por la programacion de obra del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 5.727.509,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el . .
04 de julio de 2018 ai 19 De septiembre) ¥ 77.00 Dias calendario
TOTAL 5 518.048.993,00
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Valor Muita Penal Pecuniaria $ 5£18.048.993,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
D o el | 5
TOTAL $ 518.048 993,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 518.048.893,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por la no entrega del inform

e 58T No 13

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diana 3 6.727.809,00 Tasacidén multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
12 de Junic de 2018 al 19 de septiembre de 5 99,00 Dias calendario
2018)
TOTAL 3 666.062.$91,00
Vaior Multa Penai Pecuniaria $ 666.062.991,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por la no permanencia del Especialista $ST :

30% VALOR BDEL COTRATO 5 2.018.372.714.70
Tasacion Multa Diaria 3 6727 909,00 Tasacion multa diaria ajusiada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
15 de Julio de 2018 al 19 de septiembre de 3 66,00 Dias calendario
2018)
TOTAL 3 444.041.994,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 444.041.894,00 Valor Fina! Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por no entrega de las observaciones generadas al Capitulo de Gestion SST producto contractual etapa de estudios

y diseiios
30% VALOR DEL COTRATO 5 2.018.372714,70
Tasacion Multa Diarta 3 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento {desde el
20 de Julio de 2018 al 19 de sepliembre de $ 52,00 Dias calendario
2018)

TOTAL 5 349.851.268,00

Valor Mulia Penat Pecuniaria $ 349.851.268,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento

por la no entrega dei Informe SST No 14 ©

30% VALOR DEL COTRATO 5 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria 5 6.727.908,00 Tasacion multa diaria gjustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde &l
09 de Julic de 2018 al 19 de septiembre de 3 72.00 Dias calendario
2018)
TOTAL $ 484 409 448,00
Walor Muita Penal Pecuniaria $ 484.409.448,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por la no entrega de la respuesta a Derzcho de peticion presentado por e seftor Santiago Uribe

30% VALOR DEL COTRATO

3

201837271470

1

Tasacion Multa Diana
|, W) O il v 2 i a1l

3

6.727.909,00

Tasacion muita diaria gjustada
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Dias transcurridos de incumplimiento {desde el

24 de agosto de 2018 al 19 de septiembre de | § 26,00 Dias calendario
2018}
TOTAL 5 174,925.634,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 174.925.634,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento

por la no entrega de [as observacoines generada al informe SST No 12V2

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
_ . |Tasacion Multa Diasia 3 o 6]&9@90@ __Tasacion multa diafia ajustada_
Dias transcliridos de incumplimiento {desde el
24 de agosto de 2018 al 19 de septiembre de S 26,00 Dias calendario
2018)
TOTAL $ 174.925.634,00
Valor Multa Penal Pecuniaria 3 174.925.634,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada
: Presunto Incumplimiento por la no entrega del informe SST No 16
30% VALOR DEL COTRATO 5 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diana % 6.727.909.00 Tasacién rmuita diaria ajustada
Dias transcirridos de incumplimiento {(desde el
11 de septiembre de 2018 al 19 de septiembre | & 8,00 Dias calendario
de 2018)
TOTAL 3 53.823.272,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ £3.823.272,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto incumplimiento por el Estudic Ambiental Tramo 1
20% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria 3 6.727.909,00 Tasacién muita diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde &l
05 de mayp de 2018 al 19 de sepliembre del $ 137,00 Dias calendario
2018)
TOTAL 3 921.7232.533,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 921.723.533,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por los Productos Forestales del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.509,00 Tasacién multa diaria ajustada
Dise s rido de reumimiet desteel |
TOTAL S 417.130.358.00
Valor Muita Penal Pecuniaria 5 417.130.358,00

Valor Final Estimado Muita Ajustada

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFZCTUQSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE

LOS PRODUCTOS DE REDES HUMEDAS TRAMQ

1
30% VALOR DEL COTRATO 3 2.048372.714 70
Tasacidn Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde &f | . . , .
25 de mayo de 2018 al 19 De septiembre) | © 11400 Dias caiendario
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TOTAL % 765.981.626,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 766.981.626,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

Presunto Incumplimiento por los Disernos de Estructuras Tramo 1

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria 3 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
B e o | 12400 s
TOTAL & 901.539.806,00
Valor Muita Penal Pecuniaria 5 901.539.806,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

2. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Teniendo en cuenta fa Clausula 44 del contrato de Consulteria, podria aplicarse la clausula penal si pasaren mas
de treinta (30 dias calendario sin que ei consultor haya cumplido, asi: ... 5/ pasaren mas de lrainta {30) dias calendaric sin que el Consultor haya
cumplido ef IDU podra hacer efectiva fa clausula penal para cualquier evento indicado en esta cldusula”. Por lo tanto, dado que las multas aqui
expuestas superan mas de treinta {30) dias calendario, se recomienda aplicar la clausula penal, descrita en el contrato en el articule 50, ast. "En caso
de declaratorio de incumplimineto parcial o total def contrato o por incurrir en mora o retardc en el cumplfimineto de las obligaciones contractuales, ef
Consultor pagarpa al IDU, a titufo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta ef 30% del valor fotal del contrato.”

L a composicidn del contrato de ohra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasacion ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS TASACION MULTA AJUSTADA
VALOR BASICO COM;;EMENTACION ESTY 3 4.262.741.157.00
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORIA 3 700.661.674 0C
$ 4.963.402.831,00

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS | .
UNITARIOS ®
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR

1.413.006.170,00

PREGIOS UNITARIOS 5 239.401.267.00
VALOR VA 3 112.056.781.00
VALOR BASICO DE AJUSTES $ 1.764.506.218.00

VALOR BASICO DE AJUSTES PARA
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS
UNITARIOS

VALOR IVA 16.122.174,00

95.976.607,00

VALOR COSTOS DE CONSULTORIA 8.727.909.048.00

Tasacién multa maxima para la aplicacion de la

5
$
TOTAL COMPONENTE $ 6.727.909.049,00
%
$ : o
cldusula penal pecuniaria

30% VALOR DEL COTRATO 2.018.372.714.70

2 EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA
SANGION EN EL RUP DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO De canformidad con lo establecido en el articuto 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de
2015, en casa de proceder la impesicion de multa, se remitird por parte def IDU el reporte de Ja sancion a la Camara de Comercio, para qus este obre en
! Registro Unico de Proponentes de cada uno de los integrantes del Consorcio Contratista, segun reza Ja norma asi:

“Articulo 2.2.1.1.1.5.7. Informacion de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estalales deben enviar mensualmente a
las camaras de comercio de su domicilio, copia de fos actos administrativos en firme, por medito de 105 cuales impusieron multas y sanciones y de Ias
inhabilidades resuftantes de los coniratos que hayan suscrifo, y de fa informacion de los Procesas de Contratacion en los términos del articulo 6 de fa
tey 1150 de 2007. Para el sfecto las camaras de comercio pueden establecer mecanismos efsctronicos para recibir la informacion mencionada. El
registro de las sanciones e inhabifidades debe permanecer en el certificado del RUP por el térming de la sancién o de la inhabilidad. La informacion
relativa a multas debe permanecer en gl ceriificado del RUP por un afio, contado a partir de la publicacion de la misma.

Las camaras de comercic deben tensr un mecanismo de interoperabilidad con ef SECOF para el registro de la informacion de que lrata el presente
articulo.”

3. EN EL CASO DE LA IMPOSICIGN DE MULTA SE DEBERA REALIZAR LA PUBLICAGION DE LA SANCION EN EL SECOP. La publicacion del Acto
Administrative de sancion en el SECCOF, de conformidad con io establecido en el articulo 218 daf Decreto 019d2 2012
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4. LA AFECTACION DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. Posible efectividad del amparo de
cumpliiiento de ia Garantia Unica a favor de Entidades Estatales en caso de no existir saldos por compensar que cubran el valor total de la sancidn,

5. LA POSIBILIDAD DEE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

Xl EVIDENCIAS APORTADAS

DOCUENTOS PARA CONTRATACION TRAMO 1:
Comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio del 2018.

CRONOGRAMA DE OBRA TRAMO 1:
Comunicado TR-TM-2746-18 de fecha 21 mayo de 2018

Comunicads TR-TM-3004-18 dei 20 de junio de 2018.

Correo electrénico de fecha 12 de septiembre de 2018

COSTOS Y RRESUPUESTO TRAMO 1:

|
|
|
|
|
} Correo electronico de fecha 31 de agosto de 2018
|

Comunicado TR-TM-2573-18 de fecha 30 de abril de 2018 con radicado 1DU 20185260410372

Comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio del 2018 con radicado IDU 20185260631642

Correo electronico de fecha 31 de julio de 2018 dei Consultor

Correo de fecha 17 de agosto del Consultor

Correo de fecha 22 de agosto del Consultor

Comunicado TR-TM-3427-18 de fecha 24 de agosto de 2018 con radicade 1DU 20185260884782

Correo elecirénico de fecha 28 de agosto de 2018

Comunicado TR-TM-3478-18 de fecha 31 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260912852
’ Correo electromico de fecha 31 de agosto de 2018 del Consultor

Correo electronico de fecha 31 de agosto de 2018 de Interventoria

Correg electronico de fecha 4 de septiembre de 2018

Comunicado TR-TM-3535-17-de-fecha 7-de-sepiiembre de 2018 con radicado- 1 DU-20185260840302———ruv - S e e -\

Correo electronico de fecha 10 de septiembre de 2018

Comunicado TR-TM-3565-17 de fecha 12 de septiembre de 2018 con radicado IDU

GAS NATURAL TRAMO 1:
comunicado TR-TM-2420-18el 5 de abril dei 2018

Correo electronico emitido por GAS NATURAL el 27 de abril del 2018

Correo electronice emitido por GAS NATURAL el 15 de junio del 2018
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS TRAMO 3:

comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consuttor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en ef cronograma

comiunicada TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consuiter presentar un plan de contingencia

comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plari de contingencia debido a que la diferencia entre
programado y ejecutado al 16 de julio del 2018

comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio dei 2018 se apremia al consultor por incumplimiente del cronegrama para el tramo 3

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISERO DE PAVIMENTOS TRAMO 3:

comunicado TR-TM-2080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumptimiento 2 las fechas establecidas en el cronograma
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comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julic del 2018 se solicita al consulter presentar un plan de contingencia

comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julic del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre
programado y ejecutado al 16 de julio del 2018

comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia 3l consultor por incumplintiento del cronograma para el tramo 3

comunicado TR-TM-3596-18 el 19 de sepliembre def 2018

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISERO DE URBANISTICO Y PAISAJISTICO DEL
TRAMO 3

comunicade TR-TM-3080-18 del 04 de jutio del 2018 se apremio at consultor y se solicito dar estricte cumplimiente a las fechas establecidas en el cronograma

comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio det 2018 se soficita al consultor presentar un plan de contingencia

comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consulter para presentar un plan de contingencia debido a que fa diferencia entre
programado vy ejecutado at 16 de julio del 2618

comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julic del 2018 se apremnia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3

Ea:amur‘.mado TR-TM-3505-18 el 19 de septiembre del 2018

IPRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA NO ENTREGA DEL INFORME S5T No 13

Comunicacion TR-TM-2092-18 det 21 de Junio de 2018, radicado 10U 20185260631562 mediante el cual se solficta al consuitor ta entrega del Informe 53T Mo 13

Acta de mesa de trabajo del 12/07/2018 Consutlor - interventoria

Comunicacion TR-TM-3195-18 , Apremia por no Entrega det Informe SST No 13

PRESUNTO INCUMPLIMIENTQO POR LA NO PERMANENCIA DEL ESPECIALISTA 85T :

Comunicado TR-TM-3147-18 def 13 de Julio de 2018 con radicado DU 20185280719462.

Comunicado TR-TM-3244-18 del 27 de Julio de 2018 con radicado 1DU 20185260775552.

Comunicado TR-TM-3307-18 del 8 de Agosto de 2018 con radicado 1DU 20185260813652.

Comunicado TR-TM-3414-18 del 24 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260876542.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES DENERADAS AL CAPITULO DE GESTION SST PRODUCTO
CONTRACTUAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Comunicado TR-TM-3008-2018 det 22 de Junic de 2018 con radicado |DU 20185260635992.

Comunicado TR-TM-3149-2018 del 13 de Julio de 2018 con radicado IDU 201852607 18942.

Comunicado TR-TM-3241-2018 del 27 de Juiio de 2018 con radicado iDU 20183280775442.

Presunto Incumplimiento por la no entrega del Informe S3T No 14

Comunicade TR-TM-3184-2018 del 18 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260744022,

Comunicado TR-TM-3239-2018 de! 27 de Julic de 2018 con radicado 1DU 20185260775432

Comunicado TR-TM-3449-2018 det 28 de Agoste de 2018 con radicado 1DU 20185260898142

‘Prosunto Incumplimiento por ia no entrega de fa respuesta a Derecho de peticion presentado por el sefior Santiago Uribe

Comunicado TR-TM-3333-2018 del 13 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185286835672.

Comunicado TR-TH-3429-2018 del 24 de Agoslo de 2018 cen radicado (DU 20185260879212.
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‘ Presunto Incumplimiento por la no entrega de las observacoines generada al informe SST No 12 V2

Comunicacidn TR-TM-3187-18 del 18 de Julio de 20138, radicado 1DU 20185260744072.

Comunicacion TR-TM-3498-18 del 93 de Septiembre e 2018, radicado DU 20185260923422 ‘

Presunto icomp

Comunicado TR-TM-3552-2018 del 11 de Septiembre de 2018 con radicado IDU 20185260960522

Presunto incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 1

comunicade TR-TM-3231-18 el 26 de julio del 2018

comunicado TR-TM-3150-18 el 12 de julip del 2018

comunicado TiR—TM-3418-1 8 el 23 de agosto del 2018

comunicado TR-TM-3341-18 el 14 de agosto del 2018

comunicado TR-TM-3504-18 del 3 de septiembre del 2018

Presunto Incumplimiento Productos Forestales Tramo 3

comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018

comunicado TR-TM-3423-18 del 24 de agosto del 2018
comunicado TR-TM-3553-18 del 11 de septiembre del 2018

Presunto Ingumplimiento Redes Humedas Tramo 1

comunicado TR-TM-3374-18 ¢l 16 de agosto del 2018

comunicado 3050001-2018-1073-5-2018-264263 el 7 de septiembre del 2018
comunicado 2550001-2018-01854, el 6 de septiembre del 2018,

comunicado 2541001-2018-02750, el 4 de septiembre del 2018,

comunicado TR-TM-35561-18, el 12 de septiembre del 2018
-iPresuntoincumplimiento-Estructuras-tramo t—— oo oo
Comunicacdo TR-TM-1905-18 el 15 de enero del 2048

comunicado TR-TM-2235-18 el 12 de marzo del 2018

comunicado TR-TM-2458-18 el 18 de abril det 2018

comunicado TR-TM-2736-18 el 18 de abril.

comunicade TR-TM-2701-18 el 15 de mayo del 2018,

comunicacion TR-TM-2708-18 del 16 de mayo del 2018.

comunicade TR-TM-3047-18 el 29 de junio del 2018

comunicacion TR-TM-3174-18 el 18 de julio del 2018.

comunicado TR-TM-3103-18 el 9 de julic del 2018.

comunicado TR-TM-3165-18 el 16 de julio del 2018

comunicado TR-TM-3102-18 el 6 de julio de! 2018

comunicade TR-TM-3501-18 el 3 de septiembre del 2018.

Kll. INTERVENTOR O SUPERVISOR
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Nombre: LUIS IGNACIO RAMIREZ O.
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