25680 .

Integral
R-TM-2346-18P
Bogota D. C., 26 de marzo de 2018

Abogada ] e sueone”

e [T
Directora Técnica de Gestién Contractual Remite: (OEM) INTEGRAL SA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Ty i

Bogoté D.C. Novedad:

Referencia: Contrato IDU-1106-2016. Interventoria Técnica, Administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualizacion,
complementacion, ajustes de los estudios y disefios de la ampliacién y
extension de la Troncal Caracas entre la estacién Molinos hasta Portal Usme
- Actualizacién, complementacién, ajustes de la factibilidad y estudios y
disefios del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y disefios desde
Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogota D.C.

Asunto: Presuntos incumplimiento Contrato IDU-1109-2016. Redes Secas

Respetada abogada Roya,

Anexamos el formato Formato FO-GC-06 del IDU, Informe Técnico de Presunto
Incumplimiento del componente de redes Secas y los comunicados mencionados en dicha
acta.

Cordialmente,

P b/mgeg ki ngzo’7
LUIS IGNACIO RAMIREZ/0.

Director de Interventoria
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. Jorge Mauricio Reyes Velandia — Direccién Técnica de Proyectos — IDU
Ing. Jorge Fandifio - Director de Consultoria — Consorcio Troncal Caracas

Compaiiia Aseguradora de Fianzas — CONFIANZA S.A.
Anexos Lo indicado
JAH-MV/DC

Carrera 46 No. 52 - 36, piso 1

Carrera 7 No. 32 - 83 Oficina 301, Edificio San Di

Celular (314) 631 41 51 - NIT. 890 903 055 - 1
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FORMATO
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

cODIGO PROCESO VERSION
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0
Fecha
s 2 23/03/2018

Contrato: CONSULTORIA

Namero: 1109 DE 2016

|Fecha: | 27/12/2016

EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AMPLIACION Y EXTENSION DE LA
TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACION MOLINOS HASTA USME - ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DESDE YOMASA HASTA

Contratista: CONSORCIO TRONCAL CARACAS

Interventor y/o Supervisor: INTEGRAL S.A.

Coordinador: Jorge Mauricio Reyes Velandia

Valor inicial del contrato: $ 5.430.440.766,00

Plazo inicial de ejecucién del contrato: NUEVE (09) MESES

Fecha de inicio del contrato: 26/01/2017 Hooha dlitermInssion:del 251012017

contrato:
— - NGmero de Prérroga r Plazo

Prérroga No. 1 Un (1) mes
Prérroga No. 2 Dos (2) meses
Prérroga No. 3 Un (1) mes

Fecha de terminacién final del contrato de acuerdo con la(s) prérroga(s): 8/05/2018

Namero de Adicion Valor ($)

Adicién No 1 $ 1.297.468.283

NA

NA

Valor total del contrato:

Numero del Acta de Suspension Tiempo
Acta No. 4 Quince (15) dias
Acta No. 8 Quince (15) dias
Acta No. 9 Ocho (8) dias
Acta No. 10 Ocho (8) dias
Acta No. 13 Once (11) dias
Acta No. 16 Quince (15) dias
Fecha de terminacién del contrato de acuerdo con la suspensién: 6/04/2018
Numero de la Modificacion Clausula N° Descripcién
Modificacién No. 1 Décima Anticipo (constitucion de fiducia)
Aclaracién a la Modificacién No. 1 Segunda Titular recursos anticipo
Modificacion No. 2 Novena Forma de pago
Modificacion No. 3 Doce Requisitos para el pago
Modificacién No. 4 Novena Forma de pago
Cedente Cesionario
NA
NA
NA

e L. PA A~ ATt 2 . A Daaina 1
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FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO
FO-GC-06

PROCESO

GESTION CONTRACTUAL

VERSION
2.0

L]
Desamolic Urbano

Acto Administrativo

|garantia

TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042

Causal (Ciasé de Sancié6n) :
NA
NA
NA
‘ VIIl. GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Numero de Garantia: 05 GU132524
Fecha de Expedicién de la F 16/01/2018
st n 1811212016 g:f::ﬁa T e O s o
; 20185260034042
Descripcién del Amparo: BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
Porcentaje: 100% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Numero de Garantia; 05 GU132524
Fecha de Ex edlclén de Ia ' 16/01/2018
ot P 18/12/2016 Fecha de Aprobacién de la TR-TM-1913-18 - Radicado IDU
arantia. garantia 20185260034042
Descripcién del Amparo: |CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Porcentaje: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo: 0
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Numero de Garantia: 05 GU132524
i d 16/01/2018
gecha de Expedicién de la 181212016 Fecha de Aprobacisn de la TR-TM-1913-18 - Radicado IDU
arantia. garantia 20185260034042
Descripcién del Amparo: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
Porcentaje: 10% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo:
Clase de Garantia: ~ |POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Nimero de Garantia: - |05 GU132524
25 : : : 2 ~ 16/01/2018
Fecha de Expedlclén_ de Ia 1811212016 Fecha de Aprobacién de Ia TRITM-1912:18 - Radicads 10U
Garantia. ‘ garantia 20185260034042
Descripcién del Ampafo: ’ CALIDAD DEL SERVICIO
Porcentaje: 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Anexo: RE001546
Clase de Garantia: DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Numero de Garantia: . |05RCE 009619
Fecha de Expedicién de la - {Fecha de Aprobacién de la e e Tt |
Descripcién del Amparo~ - |bE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Porcentaje: : 1500 SMMLV
Anexo:
: ____ IX.IDENTIFICACION DE LA COMPARNIA DE SEGUROS
Nombre ASEGURADORA FIANZA SA.
Nit. 860.070.374-9
Fecha de Aprobacién de la 16/01/2018

Direccién de notificacién

Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTA D.C.

Formato: FO-AC-07 Versién: 2
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v FORMATO
. INFORNIE TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL w}!
cODIGO PROCESO VERSION D‘:ﬁs
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 no

F P

s

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

Reiterado incumplimiento, en la entrega oportuna segtn cronograma de Consultoria y calidad de los productos relacionados con las redes de ETB, Gas Natural,
UAESP y Codensa, por deficiencia en la informacién del levantamiento de campo y solucién de interferencias de las redes con los disefios del proyecto, en
cumplimiento de las normas y especificaciones de cada una de las Empresas de Servicios Publicos.

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

De acuerdo con el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2177-18 radicado al consultor el 7 de marzo de 2018 y radicado IDU No. 201 85260198082
el cual incluye la prorroga No.3, se establecio que el disefio de las redes de ETB y Gas Natural se debia tener aprobado el 20 de febrero de 2018, fecha incumplida
y que posteriormente cuando fue recibida se evidencio que no cuenta con los requisitos establecidos contractualmente como tampoco cumple con las normas Y|
especificaciones de las empresas.

Por lo anterior, con el comunicado TR-TM-2028-18 del 7 de febrero de 2018 y con radicado IDU 20185260108682 del 8 de febrero se apremia al consultor por la no
remision de los estudios y disefios de las redes ETB completos.

Con el comunicado TR-TM-2063-18 del 8 de Febrero de 2018 se apremia por incumplimiento de entregas, de acuerdo con el cronograma, de los proyectos de
CODENSA y UAESP, seglin compromisos en actas del 24 de Enero de 2018, del 29 de Enero de 2018, 2 de Febrero de 2018 y Comunicacion del 31 de Enero de
2018. Es decir:

0 Acta del 24 de Enero de 2018 (reunion UAESP): Disefios fotométricos de los tramos 1y 2, el Consultor sélo hizo entrega del tramo 2.

O Acta del 29 de Enero de 2018 (Mesa técnica CODENSA):

D Radicacién ante Interventoria del proyecto Serie 1 del tramo 1 el 1 de Febrero de 2018.

0 Cronograma de radicacion de los proyectos Serie 1, 3, 4, 5y 6 para CODENSA, del tramo 1, el 1 de Febrero de 2018.

0 Radicacién CODENDSA proyecto Serie 1 tramo 1 el 5 de Febrero de 2018.

O Modificacion de propuesta de la H en Colegio para el CD 16491.

0 Acta del 2 de Febrero de 2018 (Mesa de trabajo Especialistas): Compromiso incumplido de entregar los ajustes del proyecto Serie 1 con base en las
observaciones socializadas en mesa del 5 de Febrero de 2018.

Se resalta que esta Interventoria apremi6 al Consultor como se describe a continuacion:
El 28 de Septiembre de 2017 (Rad. IDU 20175260702302 del 29-sep-2017), por incumplimiento de fecha contractual para la entrega de productos de estudios y
disefios de redes secas y de gas. "Con base en el cronograma del proyecto, la fecha de entrega de los productos de estudios y disefios de redes secas y gas se

cumpli6 el 26 de septiembre de 2017, sin que el Consultor haya cumplido con los productos esperados segun alcance y especificaciones definidas en los términos
de referencia....."

Comunicacién TR-TM-1393-17 del 3 de Octubre de 2017: La Interventoria evidencia el incumplimiento con el plazo contractual para la entrega de los productos
esperados de estudios y disefios de redes secas y gas, segun el alcance y especificaciones definidas en los pliegos de condiciones

Con el oficio TR-TM-1556-17 del 10 de noviembre de 2017 y con radicado IDU 20175260828362 del 14 de noviembre se apremia nuevmente, al consultor al
evidenciar un atraso en la elaboracién de los disefios de las redes se servicios pblicos, entre ellas ETB, baja tension y otras, en las que no se ha finalizado el

inventario de campo. Por lo anterior se apremia al Consultor para que finalice la totalidad de las actividades requeridas y remita los disefios de cada una de las
ESP’s para revisién y validacion de la Interventoria.

Con el comunicado TR-TM-1658-17 del 30 de noviembre de 2017 radicado IDU 20175260887812 del 04 de diciembre del 2017, se apremia al consultor por
incumplir con el cronograma, y se acude a la CLAUSULA48 PLAN DE CONTINGENCIA que indica que detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a
cargo del Consultor y/o un atraso del 3% con relacion al cronograma, el interventor y/o supervisor debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades
que dieron origen al atraso, por cuanto se solicito la enrrega de un plan de contingencia para las actividades que estan generando atraso.

PERJUICIOS

Retraso en elaboracion y entrega de productos del componente de redes secas, generando incumplimiento de acuerdo al cronograma y demora
en el inicio del proceso licitatorio del proyecto.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:

» Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor

“El Consultor seré responsable de la ejecucién completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los
demés documentos que lo integran (...) las siguientes obligaciones, ademés de las contenidas en las normas constitucionales, legales o
reglamentarias aplicables, en otras clausulas del contrato o en los documentos que lo integran, y las que se desprendan de su naturaleza:

()

11. Atender las instrucciones del Interventor de acuerdo con lo establecido en este Contrato y suministrar toda la informacién sobre la ejecucion

del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este Contrato. Para tales efectos, el Consultor debera tener en cuenta que el
Interventor no podré modificar, prorrogar o adicionar el presente contrato."
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FORMATO }
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 3

CODIGO PROCESO VERSION spa uavor
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarrdiio Urbano

* Clausula 23 APROBACION DE PRODUCTOS
"3

El consultor debe entregar los productos garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, as/
como las aprobaciones y/o armonizaciones con la Empresas de Servicios Publicos y Entidades Competentes."

* Clausula 33 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DURANTE LA ETAPA DE DISENO

"Durante esta Etapa el Consultor habré de cumplir las obligaciones y normatividad vigente que se establecen en el Contrato, el Pliego de
Condiciones, normatividad técnica, Capltulos Técnicos, anexos y demés documentos del proceso, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones a las que se refiere el manual de Interventoria y/o supervisién de contratos vigente y/o Gulas vigentes de entrega de productos en
fase de pre factibilidad, factibilidad y disefios y de todas aquellas obligaciones que, sin encontrarse contenidas en este Capitulo resulten
aplicables técnicamente en la etapa, adem4s de las siguientes:

=

7. Elaborar los estudios y disefios cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas
vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cualquier Orden y demés que le aplique a las labores de consultoria del proyecto. En caso de que
durante la ejecucién de la etapa de disefio surja una norma que modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto el Consultor
debera ajustar los disefios, sin que esto genere mayor costo para la

entidad."

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:

POR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS SE RECOMIENDA AL IDU IMPONER LA MULTA PREVISTA EN LA
CLAUSULA 47 MULTA, SEGUN LA SIGUIENTE TASACION:

VALOR DEL CONTRATO $ 6.727.909.049,00

30% VALOR DEL CONTRATO $ 2.018.372.714,70 Valor méximo de la multa

NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD
Y GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACION:

1) La composicién del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasacién ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS TASACION MULTA AJUSTADA
VALOR BASICO COMgé.EMENTACION ESTY $ 4.262.741.157,00
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORIA |$  700.661.674,00
$ 4.963.402.831,00

$ 1.413.006.170,00

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS

UNITARIOS
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR
PRECIOS UNITARIOS $  239.401.267,00
VALOR VA $  112.098.781.00
VALOR BASICO DE AJUSTES $ 1.764.506.218,00

VALOR BASICO DE AJUSTES PARA

ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS $ 95.976.607,00
UNITARIOS
VALOR IVA $ 16.122.174,00
TOTAL COMPONENTE $ 6.727.909.049,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORIA $ 6.727.909.049,00
30% VALOR DEL CONTRATO $ 2,018.372.714,70 Tasacién multa maxima

TASACION MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran,
o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causara una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del
contrato por cada dia calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente

se cumplan.
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30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasaciéon multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el
20 de febrero de 2018 hasta el 26 de marzode | $ 18,00 Dias calendario
2018)
TOTAL $ 121.102.362,00
Valor Muita Penal Pecuniaria $ 121.102.362,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

2. EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA
3. EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR LA PUBLICACION DE LA SANCION EN EL SECOP

4. LA AFECTACION DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE AL

Rad. IDU 20175260702302 del 29 de septiembre de 2017

Comunicaciéon TR-TM-1393-17 del 3 de Octubre de 2017:

Comunicado TR-TM-1556-17 del 10 de noviembre de 2017 radicado IDU 20175260828362 del 14 de noviembre de 2017

Con el comunicado TR-TM-1658-17 del 30 de noviembre de 2017 radicado IDU 20175260887812 del 04 de diciembre del 2017

Comunicado TR-TM-2028-18 del 7 de febrero de 2018 radicado IDU 20185260108682 del 8 de febrero de 2018

Firma: PIZQ 4-& /’/Qﬂ@O

Nombre: LYIS 10 RAMIREZ
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORIA
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