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Jefe Unidad de lnterventoria

UNIDAD PLANEACION Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO

TO Prestnto fncump[imiento cbntrato No. 300-AO-1334-205_22

"En atencion a su solicitud mediante consecutivo No. .?1200332023 del 17 de enero de 2023
respecto a que acciones se adelantan desde esta Unldacil al presunto incumplimiento del contrato
No 300-A0-1334-2022, cordla[mente Ie hacemos las siguientes aclaraciones:
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El 17 de noviembre de 2022Ael supervisor del contrato Ing. JULIO CESAR GIL informa a
. esta Unidad mediante correo electronico que el contrato se termina el 22 de noviembre
de 2022 y que presenta un presunto incumplimie‘rto.

El 21 de noviembre de 2022 mediante memorando No. 901-0332-2022 esta Unidad le

- informo al 'supervisor las actuaciones que debian 'surtlrse durante la ejecucion del contrato
cuando los contratistas estdn presentando presuntos incumplimientos y haciéndole
claridad que no recurrié a esta Gerencia para el respectlvo acompanamuento

El 21 de novxembre de 2022 la UGA de [a GUENAA radica en esta Gerencia la solicitud
“de prarroga por 30 dias calendarios del contrato! debido a la temporada critica de lluvias
ocasionadas por el fenémeno meteoroldgico de La Nifia que contintio afectando.los meses
de octubre y noviembre que no permitieron quellas actividades propias del contrato de

obra de reposicién de redes hiimedas, andenesly conformacion y compactacion de sub
rasante, contaran con el avance programado.

| 22 de noviembre de 2022 la GAE elabora el [otrosi No 3 prorrogando el. plazo de la
cepta01on de la oferta hasta el 22 de diciembre de 2022




—ANDRES FELIPE TRUJILLO FLOREZ,
. Wefe Unidad -

En virtud de lo expresado, sea o primero manifestar que si existi6 motivos -de ‘presunto
incumplimiento por parte del contratista PONTIFEX S.A.S, se debié agotar reclamiacién formal

ante la compafiia de seguros, acompaiiada de las pruebas que acreditaran tal solicitud conforme

lo disponen las condiciones particulares de la poliza frente a los amparos constituidos, mediante
una comunicacion de la ocurrencia del siniestro ocasionado por eventos o actuaciones del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, atreditandolo con los
documentos que demuestren la cuantia de la pérdida que se ha generado en detrimento en el
patrimonio del asegurado (EMCALI). '

Una vez se agotara el procedimiento anterior y la compariia de segures ne .respondiera al

reconocimiento del siniestro o no diera respuesta, se debia remitir a esta Unidad de Ia GAE,-un

informe detallado de todas las pruebas documentales junto con la trazabilidad de cada una de las
actuaciones adelantadas y la determinacién y cuantificacién de los incumplimientes y- perjuicios
causados a EMCALI, con el fin de que la GAE, junto con los demas documentos-soportes que -

reposan en el expediente del contrato, hiciera la solicitud oficial ante la Unidad Juridica de la
Secretaria General de EMCALI, para que a través de su Coordinacion de Defensa Juridica previo

andlisis de las acciones a interponer, proceda con el inicio de las acciones legales y judiciales a
que haya lugar, : -

" Adicionalmente de acuerdo al procedimiento Evaluar la Gesti'én del .Pr-gveedo'r‘o Contrétista, "

cordialmente se debia realizar la evaluacion parcial del proveedor con Iawr;esbectiva netificacion,
el plan de mejoramiento y la reevaluacion, todo esto en cumplimiento.ala Guia Metodoldgica para

-'la Evaluacion de Proveedores Versién 3, codigo 234P011002G001, la cual se.encuentra publica

- en‘el aplicativo DARUMA desde el 28 de octubre de 2019.

Con base a lo anterior y ante la imposibilidad de peder plantear alternativas de solucién de
conflictos por parte de ta GAE por vencimiento del plazo contractual, de la aceptacion de
oferta No. 300-A0-1344-2022, se solicita remitir los documentos antes mencionados con los
respectivos soportes, incluyendo el informe detallado de todas las pruebas documentales junto

con la trazabilidad de cada una de [as actuaciones adelantadas y la determinacién y cuantificacién -

de los incumplimientos y perjuicios causados a'EMCALI para que esta Unidad remita los
‘documentos a la Unidad Juridica y ellos procedan a estudiar el casé e inicien con las-acciones
judiciales a que haya_ a lugar. o

"

Atentamente,

Al

labéro: Beatriz Eugenia Beddya Reyes — Profesional Administrativo IIB&
visd: lvan Dario Velasquez Martinez — Coordinador Seguimiento y Contfol de la Gontratacion
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