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Consecutivo: 312-3446-2022 _ /Z_A@ (CQ ?"o‘>

| | ity 12 DIc A
Santiago de Cali, 12 de dicjembre de 2022 o “'\E 181 D%%\A &
ANDRES FELIPE TRUMJILLO : ' . - T G/ 1@5

Jefe Unidad
Gerencia de Abastemmlento Empresanal
EMCALI EICEE.SP -

_ 65 ASUNTO Presunto mcumpllmlento contrato 300-A0-1334-2022

v

Cordlat saiudo

Teniendo en cuenta qgue d.’espués de realizar varias reuniones con el contratista PONTIFEX
" S.A.8 en busca de alternativas para llevar afeliz termino el cumplimiento del objeto contractual
y realizando otro si No 3 ampllando el plazo hasta el dia’ 22 de dlclembre de 2022.

Esta supervisién ve con gran preocupacion que el contrato.en mencién no- cumphra con los
plazos. establec;dos contractualmente - :

Por esta razén adjunto enwo con este memorando los oficios que se enviaron por parte del
supervisor a la compaiiia’ de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia donde se nofifican
los presuntos incumplimientos para que la GAE y el area Juridica determine el camino a seguir

en esta situacion.

lgualinente se envia [nforme‘e]ecutlvo del supervisor y ficha técnica del contrato con ¢l estado
financiero para determinar. la cuantificacion del mcumphmiento de acuerdo al formularlo de
eh precios y cantidades de la aceptacton de oferta.

Cordialmente,

P
LIO/CESAR GIL CARDOZO
Ing frero Supervisor Contratista

" Anexos: si
Copia: Andres Felipe Trujillo Flérez - Jefe Umdad GAE
Ramiro Alberto Torres Muitcz, Director Jurldico {E)
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MEMORANDQ :
- Consecutivo: 31 2-3449-2022_
Santiago de Call, 12 de diciembre de 2022 B A A el
Ingeniero : ' S
DIEGO ALBERTO ROMERO NIVIA T
PONTIFEX S.A.S | C

Calle 11A No. 50-45
pontifexsas@gmail.com

ASUNTO: Seguimiento Cronograma Contrato 300-A0-1334-2022"

Cordiai saludo,

En vistita realizada a los.frentes de trabajo del Barrio La Fortaleza carrera 29B entre calles
29y 30%y el Barrio Eucaristico carrera 377 entre calles 55 y 6. '

. Se tienen las siguientes observaciones de acuerdo al cronagrama con fecha limite de
terminacion el dia 22 de diciembre de 2022; : _ L . _
Se observa un incumplimierito de las actividades porque se debi6 terminar la actividad de

. rellenc con material importado para mejorar la subrasante en el barrio la'Fortaieza,

igualmente no ha comenzado la construccion de la camara para [a valvula de acueducto,
démolicién de andenes y la conformacion y compactacion de la subrasante. :

Para el frente barrio Eucaristico no se observa presencia de personal y-equipo pafa@g{nj’pﬁr
conlas actividades programadas. : L
Presenta incumplimiento en actividades como reconstruccion de‘andenes precisamente en las

zonas donde ya se instalt la tuberia para las acometidas de acueducto.’

- Esta supervision le solicita a incorporar los recursos en cuanto maquinaria; equipos y personal
necesario para Hlevar a feliz fermino este contrato. ‘ -

312 UNIDAD DE INTERVENTQRIA
Cl 13+# 18A 11, 8996233
Jetil@emcali.com.co
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MEMORANDO

Consecutivo: 312-3503-2022
Santiago-de Cali, 19 de diciembre de 2022

Ingeniero -
DIEGO ALBERTO ROMERO NIVIA
PONTIFEX SA.S o
Calie 11A No. 50-45 -
pontifexsas@gmail.com

ASUNTO: Seguimiento Cronograma Contrato 300-A0-1334-2022
Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la-fecha de finalizacién del contrato de acuerdo al otrosi No 3 esel
dia 22 de diciembre de-2022 y el contratista PONTIFEX S.A.S no ha suministrado el personal
suficiente, materiales y equipo necesario para cumplir con el plazo establecido esta supervisién
ve con gran preocupacion el incumplimiento de las actividades segtin cronograma enfregado.

lo anterior acasiona gran inconformidad en los habitantes impidiendo acceso normal de las
personas y vehiculos, ademéas de la incomodidad que generan los escombros y material
sobrante de las excavaciones dejados cerca de las viviendas y en la via, situacién que puede

ocasionar alg(in accidente por falta de sefializacion y sera atribuible al contratista. _

Dado que los avances necesarios no se estan viendo reflejados._en forma tal gue permita
garantizar el cumplimiento de-los tiempos contractuales, estamos enviando copia de esta
comunicacion a la Gerencia de Abastecimiento Empresarial y a la Unidad Juridica de EMCALI

con el fin de.que una vez de reportada esta situacion, consideren tomar las medidas de
apremio--y los pl‘qced_imierhté_s administratives a seguir para contrarrestar el posible
incumplimiente. de,sus-obligaciones contractuales. - ' '

Se er}iﬁa 6opia de este oficio & la compafifa de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia
segun pdliza No. 430-47-994000055433 para su conocimiento y seguimiento,

312 UNIDAD DE INTERVENTORIA -
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fegil@emeali.com.co
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MEMORANDO

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LA FORTALEZA CARRERA

312 UNIDAD DE INTERVENTORIA
Cl 13 18A -11, 8996233 _
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Consecutivo: 312-3503-2022

REGISTRO FOTOGRAE!C_O BARRIO EUCARISTICO CARRERA 372 ENTRE CALLESSEY 6

h;l:!
it
J

S L

% .,_'.7.

.:,l:\

a—y
= T

5

312 UNIDAD DE INTERVENTORIA S @’ |
, -+ - Cl13#18A-11, 8995233 Semceliofigsl ™
' . Jegi@emeali.com.co S mee ::@mcﬁhgf[(:lai

www.emcali.com.co




.. : Pégina 4 de 4

MEMORANDO

3S

Consecutivo: 312-3503-2022

!
Cordiaimente, L
ULIO,CESAR GIL CARDOZO
Ing?*riero Supervisor Contratista_

Ramiro Alberto Torres: Mufioz, Director Juridico

Elaboré: JULIO CESAR GIL CARDOZ0,

Vo.Bo.

)
',a,,voﬁnc; '52,9[ —g

CARDLINA MENA SANCLEMENTE
Jefe de Unidad de Interventoria

Copia: Aseguradora Solidaria, nnriﬁ:aéions’::fﬁisoiidaria.com.co , are'a‘ecnlcacaIfsur@'s‘ulidsrla.com;co;_
Andres Felipe Trujillo Fidrez «Jéfe Unldad GAE ) :

(€

" ingeniero Supervisor -~ Contratista

Aprobé; CAROLINA MENA SANCLEMENT] E, Jefe de Unidad

s Rt T

. - =F ! 20
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Consecutivo: 312-3531—2(_)_22_ . | F‘FLIB 7 Dic wp
%OS £ 6?27

Santiago de Calj, 23 de dlt:iembre de 2022 (_1 3

Ingeniero
DIEGO:ALBERTO ROMERO NIVIA
PONTIEEX SAS ' :

Calle 11A No. 50-45
pontifexsas@gmail.com

ASUNTO: Incumplimiento Contrato 300-A0-1334-2022

o 'Cpr,dial saludo,

-" En \nsﬁa realizada a los frentes de trabajo barrios la Fortaleza carrera 298 entre calles 29 y
30%y barrio Eucaristico carrera 372 entre calles 5E'y 6 en compaiifa del representante legal de

la firma PONTIFEX S.A.S el sefior Diego Alberto Romero Nivia el dia 22 de diciembre de 2022,
fecha establecida seglin otrosl No.3 como fi nalizacion de las actlwdades seguin cronograma

Se e\ndenma un lncumpllmrento del alcance del contrato como queda registrado en acta de -

‘supervision realizada en los-sitios antes mencionados y anexa a este oficio.

Dado que los avances necesarlos no se vieron. reflejados en forma tal que perm;ta garantlzar
el cumplimiento de los tlempos contractuales estamos enviando copla de esta comunicacion
a la Gerencia de Abastecimiénto Empresarial y a la Unidad:Juridica de EMCALLI con el fin de
que una vez. de reportada esta situacién, consideren tomar las medidas de apremio y los
procedimientos:. admrmstratlvos a .seguir para contrarrestar el lncumphmlento de sus

- .ob[tgacmnes contractuales

Se envia copla de este oficio a la companla de seguros Aseguradora Solldana de Colombla
segln poliza No. 430- 47~994000055433 para su conocimienté y seguimiento. :

312 UNIDAD DE INTERVENTORIA - ‘E ':“; L3 3:7
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Consecutivo: 312-3531-2022

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LA FORTALEZA CARRERA 298 ENTRE CALLES 29 Y 30A
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Consecutivo: 312-3531-2022

Cordialmente,

J %ESAR GIL CARDOZO

_ CAROLINA MENA SANCLEMENTE
Ingéniero Supervisor Contraﬁsta C L lefe de Umdad de lnterventona '

Copla: Aseguradora Solidaria, notifi icaciones@solidarie.com. co areatecmcacalrsur@sohdana cnm do
Andres Felipe Trjilio- Florez Jefe Unidad GAE

Lo
RamlroAlberto Torres Munoz Dlrecturdundlco (E) ) e

Anexo s, Acta Supen.rlsmn

Elaboré: JULIO CESAR GIL CARDOZO Ingeniero Supervisor— Contratista
Aprob6: CAROLINA MENA SANCLEMENTE Jefe de Unidad

- s =T
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