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Consecutivo: 312-1260-2023

Santiago de Cali, 03/08/2023

PARA; BEATRIZ EUGENIA BEDOYA REYES
Profesional Administrativo Ii.

DE: 312 UNIDAD DE INTERVENTORIA
ASUNTO: Entrega Documentos 300-A0-1334-2022.

Para ser archivados y custodiados, adjunto los siguientes documentos de la aceptacion
de oferta 300-A0-1334-2022que tiene por objeto: “Reposicion redes alcantarillado
barrio la Fortaleza y Eucaristico.”

e Original Informe Ejecutivo de Supervision. ?

Cordialmente,

VARO CANABAL PEREZ
Ingeniero Supervisor Contratista

Anexos: Si.

Efaboro: KATHERYN BEDOYA GOMEZ, Auxiliar Ingenieria PS
Reviso: ALVARQO CANABAL PEREZ, Ingeniero- Supervisor
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INFORiVIE EJECUTIVO DE SUPERVISION

CODIGO: 251P03F009 VERSION: 1

CONTRATO 300-A0-1334-2022

CONTRATISTA: PONTIFEX S.A.S.

OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LA FORTALEZA Y EUCARISTICO
FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2022

. PLAZO DE EJECUCION: EL PLAZO O TERMINO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE SEIS

(6) MESES {INCLUYE DOS (2) MESES DE PRECONSTRUCCION), CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,

FECHA DE TERMINAC!('JN’: 09 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL.: 22 DE DICIEMBRE. DE 2022.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

-Rotura y demolicion de calzadas en pavimento asféltico barrio La Fortaleza (Cra 298 entre Calles 29 y 30A)
y pavimento en concreto de cemento barrio Eucaristico (Carrera 37A entre Calles 5E y 6).

-Excavaciones a maquina y/o a mano.

-Suministro, transporte e instalacion de tuberfa para red de alcantarillado secundario, incluye domiclliares, no
se realizd la revisidn con CCTV.

- -Suministro tuberfas para repos:cuon de red de acueducto, no se realizaron los empates de la reposicion a la

red que opera EMCALI en los sectores donde se realiz la obra.

-Retiro de material sobrante de las excavaciones con cargue en volqueta y disposicion en botadero oficial. -
-Rellenos de excavaciones con material importado y con material seleccionado de las excavaciones.
-Demolicién de andenes (Eucarfstico y Fortaleza).

CONTRATO No.

300-A0-1334-2022

CONTRATISTA. PONTIFEX S.A.S
‘REPRESENTANTE LEGAL Diego Alberto Romero Nivia 7
Reposicion redes de alcantarillado Barrio La
OBJETO. Fortaleza y Eucaristico
VALOR INIGIAL. $ 406.741.956

PLAZO INICIAL DE EJECUCION.

El plazo serd de (6) meses a partir de la suscripcion
del acta de inicio. Incluye (2) meses de
preconstruccion sin exceder el 31- de diciembre de
2022,

DESIGNACION SUPERVISOR

07 de febrero de 2022.
Ing. Julio Cesar Gil.

TECNICQO DE INTERVENTORIA

Julian Carmona M.

TECNICO DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Jorge Ivan Marmolejo

FECHA DE INICIO. 10 de febrero de 2022.
FECHA DE TERMINACION 09 de agosto de 2022.
09 de agosto de 2022,
OTROSI No. 1 Prorroga plazo hasta 09 de octubre de 2022.
' 07 de octubre de 2022,
OTROSI No. 2 Prorroga plazo hasta 22 noviembre. Agregar

imputacion acueducto.
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gy CODIGO: 251P0O3F009 VERSION: 1
EMCEER.S |

22 de noviembre de 2022,

OTROS[ No. 3 Prarrogar plazo hasta el 22 de diciembre de 2022.
30 de diciembre de 2022.

DESIGNACION SUPERVISOR ing. Felipe Riascos V.

A 30 de enero de 2023.
DESIGNACION SUPERVISOR Ing. Alvaro Canabal P.
| _FECHA FIN PLAZO CONTARCTUAL | 22 de diciembre de 2022.

1. Para confratos de suministros: si hay capacitaciones y/o instalaciones relacionarlos con

fechas. N/A |
Fecha del acta Orden de
Fc’j:r{:?;;i?r?o Acta Ic\lli ‘Pago Compra No Descripcion Valor
Final
Total

2. Para contratos de ser\}icios: Describir los pagos efectivamente realizados por los servicios
prestados. N/A

Fecha del acta )
de recibo Acta de-Pago L L
Parcial y/o No. Descripcion Valor
Final
e Total

3. Para confratos de obras e infraestructura: Describir los pagos efectivamente realizados al

contrato.
Fecha del acta de recibo | Acta de Pago Descripsion Valor
Parcizl y/o Final No.
12/08/2022 i 10/06/2022 — 12/08/2022 $118.656.846
08/09/2022 2 13/08/2022 — 07/09/2022 $56.092.771
01/11/2022 . 3 01/‘?}:;%0(2)?/;3;3202/2022 $ 54.593.982
) SAP 54.693.983
30M1/2022
21/02/2023 4 01/12/2022 — 22/12/2022 '$50.835.595
Total $289.279,194
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INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION

CODIGO: 251P03F009 VERSION: 1

BALANCE ECONOMICO:

PARGALES Y FaLEs|  VALOR CONTRATO | % EJECUCION
Valor Contrato | $ 486.741.956
Anticipo $ - 3 -
"Acta de Pago No. 1 $ 118.656.846 $ 378.085.110 | 23,89%
‘Acta de Pago No. 2 -] 56.092.771 $321.992.338 11,28%
Acta de Pago No_. 3 $ 54.693.983 $ 267.298.357 11,01%
Acta de Pago No. 4 | $50.836.505 §207.462762* |  12,08%
paraidie $289.279.194 | | 58,_24%

* El saldo del conirato sera iiberado.

OBSERVACIONES GENERALES: E| 26 de enero de 2023 ante el incumplimiento de la firma Pontifex, pues
no termind la obra objeto del contrato 300-A0-1334-2022, EMCALI dio aviso de siniestro a la Compaiila de
Seguros Solidaria en términos del articulo 1075 del codigo de comercio, en cahdad de asegurado de la
poliza No. 430-47-994000055433, :

Durante el transcurso del plazo contractual se enviaron diferentes comunicaciones al contratista por. la
preocupacion en el desarrollo del contrato y su incumpliendo al cronograma: ‘

Consecutivo 312-0620-2022 del 13 de mayo de 2022 - (Copia a la compaiiia de seguros).
Solicitud de correcciones al plan remedial, ajuste al cronograma, entrega de actas de vecindad
e informacion del avance del PMT a la fecha no tiene Concepto Favorable.

Consecutivo 312-0783-2022 del 10 de junio de 2022 — (Copia a la compaiila de seguros).

Reiterando la entrega del plan remedial solicitado el 13 de mayo de 2022 mediante consecutivo 312-

0620-2022, la entrega de Actas de Vecindad y el estado del framite del PMT en los barrios Fortaleza y
- Eucarlstico. _

Consecutivo 312-0890-2022 del 12 de julio de 2022.

Solicitud de cumplimiento al cronograma y radicacion de un plan remedial y cronograma detallado, pues

en el frente del barrio Fortaleza observe incumplimiento en las actividades de excavacion, instalacion de
tuberia diametro 14" y 4", demolicion de cajas existentes, construccion de cajas domiciliares, demolicion
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de camaras, construccion de camaras, domiciliares de alcantarillado, relleno 'y compactacion; frente del
barrio Eucaristico no cuenta con concepto Favorable del PMT.
Se solicita sefalizacion permanente y se reitera la solicitud de instalacion de la valla informativa.

Consecutivo 312-3030-2022 del 19 de septiembre de 2022. - (Copia a la compaiiia de 'seguros, GAE y Ia
Unidad Juridica de EMCALI). Se expone el estado actual del contrato con un.avance fisico del 43% y el
plazo contractual finaliza el 09 de octubre de 2022 con gran preacupacion.

Consecutivo 312-3208-2022 del 24 de octubre de 2022. - (Copia a la compaiiia de seguros, GAE y la
Unidad Juridica de EMCALI). Se expone el estado actual del conirato con un avance fisico del 67% y

escaso personal y suministro de materiales y equipos y el plazo contractual finaliza el 22 de noviembre:

de 2022. Se solicita un plan remedial.

Consecutivo 312-3413-2022 del 02 de diciembre de 2022. — (Copia a la compaitia de seguros, GAE y la
Unidad Juridica de EMCALI). Se expone el estado actual del contrato, donde se evidencia el

incumplimiento por falta de personal, equipos y materiales para la ejecucion de las actividades. Plazo

contractual finaliza el 22 de diciembre de 2022.

Consecutivo 312-3443-2022 del 09 de diciembre de 2022 - (Copia a la compaiija de seguros).

De acuerdo a compromisos adquiridos en reunién con la Personeria y represéntantes de EMCALI el 06
de diciembre de 2022 en el barrio Fortaleza el contratista entregd cronograma y nuevamernte se
evidencia incumplimiento al cronograma.

Consecutivo 312-3446-2022-del 12 de diciembre de 2022 a ANDRES FELIPE TRUJILLO — (Copia a la

compaiila de seguros vy la Unidad Juridica de EMCALI GAE). Se informa que el contrato no cumplird.con
los plazos establecidos para cumplir el objeto. Se envia informe ejecutivo del supervisor y ficha técnica.

Consecutivo 312-3449-2022 del'12 de diciembre de 2022. Estado de obra, se solicita incorporar
maquinaria, equipos y personal necesario.

Consecutivo 312-3503-2022 del 19 de diciembre de 2022. — (Copia a la compafiia de segurcs, GAE Y la
Unidad Juridica de EMCALI). Estado actual del avance fisico del contrato con preeeupacion, plazo
finaliza el 22 de dlclembre de 2022.

Consecutivo 312-3531-2022 del 23 de diciembre de 2022, — (Copia a la compania de seguros, GAE y la
Unidad Jurfdica de EMCALI). incumpllmlento del alcance del contrato como quedo en el Acta del 22 de
diciembre de 2022. ’ :

Consecutivo 312-0033-2023 del 17 de enero de 2023. a ANDRES FELIPE TRUJILLO — (Copia Haimer
Humberto Serna). Se solicita informacién sobre las acciones que se adelantan desde la Unidad.

Consecutivo 312-0034-2023 del 17 de enero de 2023. a RAMIRO ALBERTO TORRES MUNOZ — (Copia
Haimer Humberto Serna). Se solicita informacion sobre las acciones que se adelantan desde la Unidad.

Consecutivo 312-0123-2023 .del 26 de enero de 2023. a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
Aviso en-los términos del articulo 1075 del Codigo de Comercio, por parte de EMCALI EICE E.S:P. en
calidad de asegurado de la Poliza No. 430-47-394000055433.
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Consecutivo 312-0239-2023 del 17 de febrero de 2023. a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
Urgente pronunciamiento referente Aviso en los términos del articulo 1075 del Cadigo de Comercio, por
parte de EMCALI EICEE. S.P. en calidad de asegurado de la Péliza No. 430-47-994000055433.

“Consecutivo 312-0253-2023 del 20 de febrero de 2023. a ANDRES FELIPE TRUJILLO. Respuesta a
Consecutivo 901-0020-2023. Se anexa toda la trazabilidad de comunicados hasta la fecha y la
reclamacion con anexos.

Oficio 1SP-00426 del 03 de marzo de 2023. Respuesta de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
al Aviso de Siniestro Péliza No. 430-47-994000055433.

Consecutivo 312-0346-2023 del 20 de febrero de 2023. a ANDRES FELIPE TRUJILLO Respuesta de
ASEGURADORA SOLIDARIA- DE COLOMBIA al Aviso de Siniestro Péliza No. 430-47-994000055433
consecutivo 312-0123-2023.

Consecutivo 312-0438-2023 del 16 de marzo de 2023. a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
Respuesta al Oficio ISP-00426 del 03 de marzo de 2023.

Consecutivo 312-0467-2023 del 23 de marzo de 2023. a ANDRES FELIPE TRUJILLO. Respuesta dada
a ASEGURADCRA SOLIDARIA DE COLOMBIA Respuesta al Oficio ISP-00426 del 03 de marzo de
2023 y solicitud de traslado por competencia al area Juridica de EMCALI.

Oficio ISP-00951 del 02 de mayo de 2023. Respuesta de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
al Oficio 312-0438-2023. '

CUANTIA ESTIMADA DE LA PERDIDA
Desde el punto de vista técnico la cuantfa estimada de la perdida derivada del incumplimiento es: -

1. El abandono de las obras por parte del Contratista, nos obliga a terminar la reposicion del
alcantarillado con un nuevo proyecto que debe surtir todo un proceso de planeacion, justificacién
técnica y elaboracién de presupuesto que se puede resumir asi:
el Proyecto de 1as obras optimizacion de los dos colectores, se debe reformular en la Unidad de
Ingenierfa teniendo en cuenta los incrementos inflacionarios de los insumos y mano de obra;
ademas del incremento de los costos administratives, con los cuales se pueda cubrir tanto la
duraciéon de la obra, como el disefio 'y aprobacion de un Plan de Manejo de Transitq nuevo ante la
Secretaria de Movilidad del Municipio. Esta informaciéon se envia a la Unidad de Gestidn
Administrativa donde se debe estructurar los pliegos y términos de referencia, para luego iniciar el
proceso de contratacién conlos posibles oferentes. En suma, un proceso con otro, puede
prolongarse hasta tres meses y su costo se estima en un 5% del valor de |as obras, es decir, si el
contrato 300-A01334-2022, aln le falta por ejecutar $ 267.298.360, el costo del proceso
precontractual le representa a EMCAL! un valor de $13.364.918. '

2. El contrato se formuld por la necesidad inaplazable de mejorar el servicio-de alcantarillado en las
direcciones carrera 29 entre calles 29 y 30A con barrio Fortaleza y la carrera 37 entre las calles 5E y
8 del barrio Eucaristico, tramos que habfan sido .identificados como criticos para la prestacion del
servicio del alcantarillado a nuestros usuarios de esos dos sectores. Mensualmente la Unidad
Operativa de Alcantarillado de EMCALI realiza tres mantenimientos en cada uno de estos puntos
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criticos de la 're_d, con equipo de presion succion tipo Vactor, a un costo de $1.400.000 por jornada
de limpieza, lo que asciende a la suma de $8.400.000 en los dos barrios. Las obras inconclusas del
Contratista representan entonces para EMCALI un costo de $8.400.000 por cada mes en que no se

- hayan realizado las conexiones de los tramos de tuberia nueva al sistema alcantarillado. Si se toma

en consideracion los tres meses que tarda el proceso precontractual de las obras que requieren
terminarse, el costo del mantenimiento de la red sumaria $ 25.200.000.

De acuerdo a'las normas vigentes de la Secretaria de Movilidad, el plan de Manejo de Transito
aprobado para el confrato inconcluso, tiene una duracién determinada y requiere ser presentado de -
nuevo con el contrato de las obras faltantes, luego el valor pagado por ese estudio y su
implementacién a la firma PONTIFEX S.A.S ($ 22.411.763), también constituye perdida para la
Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EMCALL. :

De acuerdo a lo anterior la perdida derivada del incumplimiento del Contratista, asciende aproximadamente -
a la suma de $60.976.681 sin contar el dafio emergente que se origina por la mayor duracién de |z obra yia
atencion de las mdlfiples quejas y reclamos que seguiremos atendiendo. de los afectados por las
incomodidades y el deficiente servicio de acueducto y alcantarillado. :

RECOMENDACIONES: EMCALI EICE ESP debe garantizar el cumplimiento del objeto coniractual del -
Contrato 300-A0-1334-2022, el cual debido a la no terminacion del contrato se debera iniciar el proceso de
contratacién para terminar las obras faltantes.

Se firma en Ia ciudad de Cali, a los 08 dias del mes mayo de 2023.

LVARO CANABAL PEREZ

- Copia a: Gerencfa de Abastecimiento Empresarial- Coordinacion de Seguimiento y control

Expediente Confractual

Elaboro: KATHERYN BEDOYA, Auxiliar Ingenieria PS

* .- Proyecto: ALVARO CANABAL PEREZ, Ingeniere Supervisor ~ Contratisia
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