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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogoté, agosto 22 de 2024

Sefiores:

CONSORCIO TG

INTERVENTORIAARQ.
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

CON-ADEC-2023- Of- 124

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-103. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
SOBRE DISPOSICION DE PERSONAL MINIMO MANO DE OBRA CALIFICADA
Y NO CALIFICADA,

Cordial saludo,

Entendiendo la obligacion de cumplir con la completa ejecucion del objeto contractual del
proceso en mencién, tal como lo establece el articulo 4 de la Ley 80 de 1993. Nos
permitimos, nuevamente informar que, como contratistas hemos realizado todos los
esfuerzos necesarios para cumplir con el niamero de personal operativo requerido,
incluyendo la contratacién de personal en las diferentes etapas del proyecto. Como prueba
de ello, presentamos que a la fecha han sido afiliados a nuestro centro de costos 97
personas, las cuales se enlistan a continuacion.

tom | NOMBREEMPRESA | £ypResy | TRABAJADOR | APELLIDO | APELLIDO | TRABAJADOR
1 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1022435091 ADAME CASTANEDA JORDAN JAVIER
2 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1016024529 ARIAS CUPITRA CRISTIAN ADOLFO
3 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C18000917 ARRIETA CONRRADO LOVIN JOSE
4 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 X5224449 AYALA SANCHEZ EDILBERTO DE JESUS
5 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020773831 BASTIDAS SOTO JEISSON ARMANDO
6 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020801003 BELTRAN LEON WILLIAM ALEXANDER
7 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020790702 BELTRAN SALCEDO CRISTHIAN ALEJANDRO
8 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79159962 BLANCO JAIME HECTOR HERNAN
9 CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C80040822 BONILLA PADILLA LUIS FELIPE
10 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020830100 BORBON FONSECA CRISTIAN CAMILO
11 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1001220294 BUSTOS PORRAS DANIEL ESTIVEN
12 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C12402536 CABARCAS SEQUEDA GREGORIO
13 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C80083102 CANCHON RUIZ RIGOBERTO
14 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1060417928 CARACAS MERA JEFFERSON
15 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1007166342 CARRISOZA HERNANDEZ DIEGO FERNANDO
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16 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C80252057 CASTANEDA AGUDELO JHON EYSON

17 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1032368877 CASTANEDA HURTADO LIBARDO

18 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1032368877 CASTANEDA HURTADO LIBARDO

19 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1010179627 CASTELLANOS GONZALEZ LUIS FABIAN

20 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C74370094 CASTILLO DUARTE EDWIN ANDRES
21 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1033788214 CASTRO RAMIREZ MAICOL ANDRES
22 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1115740491 CIFUENTES ALAYON NESTOR JOSELIN
23 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1129570351 DE AVILA GARCIA YULYS ESTER
24 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C72168834 DUENEZ SALCEDO JAVIER ALFONSO
25 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C72276971 ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER
26 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1033801608 ESPARZA GALVIS YEISON SANTIAGO
27 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1129805469 ESTRADA ORTIZ RONALDO DEJESUS
28 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1019119806 FAGUA FONSECA WILMER ALFREDO
29 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1108936498 FALLA GUZMAN LUIS FELIPE

30 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1001219610 GOMEZ LEON CRISTIAN JULIAN
31 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1126424606 GONGORA ESTAPER KEVIN ANDREI
32 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79871332 GONZALEZ ALONSO ALEXANDER

33 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020823777 GONZALEZ GONZALEZ BRAYAN CAMILO
34 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1110548400 GONZALEZ LOZANO PAOLA ANDREA
35 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1023908733 GONZALEZ RIOS CRISTHIAN CAMILO
36 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1045750223 GUTIERREZ LARA YAIR ENRIQUE
37 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1019083936 GUTIERREZ TORRES ANDRES FELIPE
38 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1019083936 GUTIERREZ TORRES ANDRES FELIPE
39 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1019057075 HORTUA FAGUA CESAR FELIPE
40 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020754535 ICARIA GONZALEZ JOSE ALEXANDER
41 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C52196506 JIMENEZ BOHORQUEZ LUCY ALEXANDRA
42 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020770144 LIZARAZO ESPINOSA HECTOR CAMILO
43 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020770144 LIZARAZO ESPINOSA HECTOR CAMILO
44 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1013689316 LOPEZ GRANADOS JOHAN ESTICK
45 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C75003263 LOPEZ MONTES RUBELIO

46 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1110550294 LOZANO SANCHEZ ANDRES FELIPE
47 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1127661697 MARQUEZ QUINONEZ GILBERTO

48 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1000953547 MAYORGA CASTILLO BRIAN STEVEN
49 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1000953547 MAYORGA CASTILLO BRIAN STEVEN
50 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C74322812 MEDINA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
51 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1028400857 MEDINA VARGAS BRALLAN ARLEY
52 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1028400856 MEDINA VARGAS GLORIA ESTEFANIA
53 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020733171 MEDINA VARGAS JOSE ALBEN

54 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1000572991 MEDINA VARGAS YEISON ANTONIO
55 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 X6543628 MENDOZA LOPEZ DANIEL EDUARDO
56 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C19265026 MIRANDA CASTRO NESTOR ORLANDO
57 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79479170 MIRANDA LOPEZ WILLIAMS

58 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1050397185 MOLINA HERRERA ONEL

59 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C80274736 MONTOYA BENITO WALTER LINO
60 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1030683485 MONTOYA ROMERO BRAYAN ESTIVEN
61 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C80418605 MORALES PINZON JOSE ANIBAL
62 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C93400438 MORENO AMAYA AMIN

63 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79725485 MORENO ARIAS SEGUNDO EULOGIO
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64 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C76043971 MORENO MINA LUIS EDUARDO
65 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020818083 NOGUERA GONZALEZ JONATHAN ALEXANDER
66 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 E970387 OCHOA VALLEJOS KREINSKY DEL CARMEN
67 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1030612278 ORDUZ MENDOZA MILTON ANDRES
68 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1102894398 ORTEGA ORTIZ JOSE ANTONIO
69 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1023900608 PADILLA LOPEZ FARID ANDRES
70 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79388911 PADILLA QUINCOS EDUARDO

71 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79452393 PADILLA QUINCOS JOSE GUILLERMO
72 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1031801544 PALACIOS CORDOBA DEIVER CAMILO
73 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 X5336871 PARRA MORENO JOSE

74 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1022948754 PARRA VIDALES HEIBER ERNESTO
75 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1010216777 PENAGOS LOPEZ FABIAN ANDRES
76 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 X4300178 PEREIRA LOPEZ ALEXANDER

77 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1081835000 PEREIRA SANCHEZ JOSE LUIS

78 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 X6665215 PRADO JUAN JOSE

79 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1019021321 QUESADA DAVID OSCAR BELTRAN
80 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C17356803 RAYO JIMENEZ JOSE ALFREDO
81 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1090411216 RIVERA VEGA INGRID LIZETH
82 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020768953 ROJAS OCHOA DIEGO ALEJANDRO
83 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1020818806 SALCEDO GONZALEZ DAIRO LEONARDO
84 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 €93200843 SANABRIA CIFUENTES SILVIO

85 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1018473911 SANCHEZ ARIAS CARLOS ALEJANDRO
86 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1106396624 SANCHEZ ZIPAMOCHA YEISON DUVAN
87 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1098813671 SARMIENTO MATERA NATHALIA ANDREA
88 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1098813671 SARMIENTO MATERA NATHALIA ANDREA
89 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1016008105 SIERRA LEMUS MICAHEL ANDRES
90 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1030639521 SOSA ALVARADO ANDRES RAFAEL
91 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1013261084 SUAREZ LOTE EDWIN SANTIAGO
92 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1000949282 TENJO CETINA MICHAEL STEVEN
93 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C80089863 TORRES JAIME EDUARDO
94 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1108928412 TORRES GARZON JUAN HERNANDO
95 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C23856880 VARGAS GLORIA ESPERANZA
96 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C79873141 VASQUEZ RICHARD NELSON
97 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | N901774672 C1106396879 ZAMUDIO LOZANO WILLIAM DAVID

En concordancia con lo anterior y tal como se ha manifestado en diferentes comités,

Acta comité 13 de agosto 2024
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Acta comité 21 de junio 2024
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Hemos enfrentado mdltiples inconvenientes relacionados con la permanencia del personal
en las instalaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se lleva a cabo
la ejecucion del contrato de referencia. Estos inconvenientes han sido los siguientes:

Dificultades en la autorizacibn de ingreso: Hemos tenido complicaciones
recurrentes para obtener las autorizaciones necesarias para el ingreso del personal
a las instalaciones de la Superintendencia. Un ejemplo de ello ocurri6 el dia 20 de
agosto de 2024, cuando cuatro trabajadores renunciaron a la oferta laboral debido a
la demora en la aprobacién de su ingreso. A pesar de que la solicitud correspondiente
fue enviada el 17 de agosto de 2024, con la documentacion requerida, lo Unico que
hacia falta era el certificado de EPS, ya que este se demora entre 1y 1.5 dias hébiles
en ser entregados, a pesar de ya haber afiliado al personal; la aprobacion fue
otorgada Unicamente hasta las 2:00 p.m. del 20 de agosto de 2024, después de una
llamada telefénica hecha por la RLS suplente del consorcio, la ingeniera Diana
Miranda a la subdirectora de infraestructura la doctora Fabiola Paez y a la
supervisora de la obra por parte de la entidad, la ingeniera Consuelo Barriga. Esta
situacion generd la renuncia de cuatro de los seis trabajadores: Fabidn Penagos,
José Antonio Ortega, Alexander Gonzalez, y Yair Gutiérrez, quienes esperaban
autorizacion de ingreso para las 9:00 a.m. del 20 de agosto de 2024. Como se puede
observar en los pantallazos extraidos del grupo de WhatsApp, denominado
“Remodelacion bafios SFC” en donde esta el personal de interventoria, supervision
de la entidad contratante y contratista.

11:25

{ 545 Q Remodelacion bafios S... ES

~Ing Raernne

Estan con cobertura

es que nadie esta
negando que tienen cobertura es con
ARL. Lo que se esta solicitando es

enviar los soportes de afiliacion faltante,
tal cual como lo expresé inicialmente -
soportes de EPS y AFP.

Para que quede claro lo que estd
sucediendo

Porque no quiero que quede como que
nosotros no hicimos la tarea

Porque como repito, la tarea si se ha
hecho

Rafael SF
Llevan medio dia peliando por aca,
deberian enforcarse en hacer

Pues déjenos entrar a la gente

Que ya est3 afiliada

Por ahora va a haber un oficio

Fernando, conseguir a 16 personas y

afiliarlas , considerando que la gente no
quiere trabajar en la SF , no es una tarea
sencilla , sin embargo el personal
administrativo trabajo todo el fin de
semana para cumplirlo, ya se afiliaron ,
ahora pido que sean ustedes los que
COLABOREN en este proceso, sabiendo
que ya se afilio a la gente

-ados, el sr Nelson me
del ay /2

&) completo

+

nuevamente de incumplimiento por no
ﬂ"’ tener el personal minimo @

‘ ~Ing Katherine

Qnln falta Aiia amitan al rartifirada

aF C @9 +
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Rotacion de personal debido a horarios extendidos: Considerando que ciertas
labores deben realizarse después de las 5:00 p.m., asi como en fines de semana 'y
dias festivos debido al ruido que generan, se ha observado una alta rotacién de
personal no calificado, quienes renuncian a pesar de que estas condiciones fueron
establecidas desde el inicio de la contratacion.

Ing Consuelo

Ya se inicio con la instalacion de Buenas tardes, por favor que el personal

soportes de mesones 4:24PM W en obra no ponga musica en horas
laborales, pues este ruido interrumpe

las labores de los funcionarios de SFC.
Rafael SF €M, Gracias

De 12 a 2pm el lunes van a realizar un
almuerzo en el auditorio, no realizar | Rafael SF
actividades de ruido en primer piso

Uy, no entendi

No me estds hablando de las
divisiones ?

Enterados ,.,,pu

@)

Rafael SF
Gracias

Mon, 27 May
Tue, 28 May

Ing Consuelo

Buenos dias. Favor revisar trabajos en
los banos pequenos del sétano 1. Hay
queja de mucho ruido que afecta los

trabajos de oficina

Me envian este video con el audio y
parece el ruido de un taladro
nuevamente pregunto g actividad se
realizé en piso 5 con g se utilice taladro
) 0 algo parecido
@ oslooo

Dificultades de Traslado: Algunos trabajadores entrevistados, e incluso algunos
que han sido vinculados, no aceptan o no se presentan al lugar de trabajo,
argumentando que el traslado a la zona es complicado debido a su ubicacion
geografica.

Percepcion de Inseguridad: Otros trabajadores se han rehusado a laborar en esta
zona debido a la percepcion de altos niveles de inseguridad, lo cual se ve agravado
por los horarios extendidos mencionados anteriormente.

Demanda laboral en el sector: ha provocado un alto indice de rotacion del personal,
lo cual ha sido evidente en los listados de personal previamente presentados.
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Demora en los pagos al consorcio: Teniendo como precedente que, al momento
de presentar la licitacién, como contratistas teniamos conocimiento que el contrato
en mencidén no contaba con anticipo, dispusimos el recurso necesario para la compra
de dotacion sanitaria e insumos requeridos por el contrato, pudiendo asi cumplir con
las entregas contractuales, el pago de aportes sociales y salarios. Sin embargo, los
pagos de los cortes de marzo, abril, mayo, junio y julio, fueron aprobados por
interventoria y pagos por la entidad, en el caso del corte de marzo hasta julio 2024,
y los demas cortes de abril, mayo, junio y julio hasta agosto 2024. Como se puede
evidenciar en los movimientos bancarios y extractos a continuacion.

Esto indiscutiblemente ocasiono retraso en los pagos de salarios al personal
operativo y falta de credibilidad a la hora de contratar personal, recibiendo quejas del
personal operativo de forma permanente. Es importante recalcar, que a pesar de no
recibir a tiempo nuestros pagos, el consorcio siempre ha hecho el esfuerzo de estar
al dia en sus obligaciones con sus trabajadores y a la fecha se declara a paz y salvo
con todos ellos, adicionalmente via correo electronico se le presento a interventoria
y la entidad todos los paz y salvos del personal del centro de costos.

v' Pago corte marzo 2024 — ingreso a la cuenta el 12 de julio 2024

Producto protegido por

soe 4
HH Fogaf|n el Seguro de Depdsitos

~= Bancolombia

) ESTADO DE CUENTA
'DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS
NUMERO 26100007829
 SUCURSAL CAMPANARIO POPAYAN

CONSORCIO ADECUACIONES SF
CR4622B200F 214
BOGOTAD.C.BOGOTAD.C

iTodo lo que tu negocio necesita para crecer, lo
encuentras aqui! Conoce nuestras soluciones
financieras y no financieras desde $0 de

Sokiciones para

potenciar tu negocio comision. Descubre mas en:
desde so www.bancolombia.com/comercios
de comisién.

DESCRIPCION

£3 AEORROS

v' Pago abril 2024 y mayo 2024 — ingreso a la cuenta el 6 de agosto 2024

| Paco mTERBANC DIR TESORO NACT

AGO INTERBANC DIR TESORO NACI CAMPA ‘ 8999990902
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v' Pago junio 2024 y julio 2024 — ingreso a la cuenta el 16 de agosto 2024

PAGO INTERBANC DIR TE

CAMPANARIO POPAYA

PAGO INTERBANC DIR Ti

{ ‘ 119,667,513.03

CAMPANARIO F 185,589,488.70

e Falta de respuesta a convocatorias: En aras de mantener el personal en obra
hemos hecho convocatorias masivas por medios digitales, de igual forma hemos
acudido a entidades como el SENA, también a plataformas como Indeed y Facebook,
para solicitar personal operativo, de todas estas convocatorias el numero de
personas que llegan no ha sido suficiente, y las que logramos vincular terminan
renunciando por los factores expuestos anteriormente. Adjunto se puede observar
las publicaciones hechas en diferentes plataformas.

v" Publicacion indeed

X Contraer ‘indeed

+ Crear nueva .
Empleos Todos los empleos Etiquetas

== Empleos

..q Reclutamiento inteligente Indeed m

“2 Candidatos Las etiquetas de empleo ya estan aqui

X Creey utilice etiquetas de empleo para organizar
™ Entrevistas ) ! pleop g y

Mas informacion —
||| Indeed Analytics

Il Herramientas

Abiertoyen pausa (2) [eC{ELX(0)

-— y
‘ << Filtrar y buscar empleos v * D

|._,| Titulo del empleo = Candidatos

ayudante de construccion

- % o 213
(] ﬁ( Bogota, Cundinamarca
= ) ) . Activo
Publicado: 13 de agosto de 2024
ayudante de construccion ~
s ” ps i 47
(M) ﬁ Bogota, Cundinamarca L
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También a través de varios comunicados, a saber: CON-ADEC-2023-0Of-051 del 10 de mayo
de 2024, CON-ADEC-2023-0f-056 del 15 de mayo de 2024, CON-ADEC-2023-0f-073 del 1
de junio de 2024, CON-ADEC-2023-0f-079 del 8 de junio de 2024, CON-ADEC-2023-0Of-
087 del 15 de junio de 2024, y CON-ADEC-2024-0Of-116 del 31 de julio de 2024, hemos
justificado el numero de personal de mano de obra no calificada presente en las
instalaciones donde se ejecuta el contrato. Asimismo, hemos solicitado la atencién de
aspectos técnicos y administrativos que han retrasado la ejecucion del proyecto. Por lo tanto,
no comprendemos la aseveracion de la interventoria al calificar la situacibn como una
"disminucion de personal injustificada.”

Asimismo, no comprendemos a qué se refiere la interventoria con la presunta ausencia de
mano de obra calificada, cuando este consorcio constructor cuenta con dos residentes de
obra en sitio: el Ing. Carlos Alejandro Sanchez y el Ing. Libardo Castafieda. En este sentido,
es importante sefalar que el Ingeniero Castafieda no pudo asistir al Gltimo comité debido a
una emergencia médica, hecho que fue debidamente notificado y que se respalda con la
incapacidad médica adjunta, emitida el dia de hoy, 21 de agosto de 2024. Por otro lado, la
dedicacion del director del proyecto ha sido cumplida a cabalidad, con asistencia regular a
los comités, asi como en el recorrido de entrega realizado el 6 de agosto de 2024, lo cual
contradice la observacion de la interventoria.
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Es fundamental reiterar que nuestro compromiso ha sido siempre el cumplimiento del objeto
contractual. Todos los esfuerzos realizados y que continuamos llevando a cabo estan
dirigidos a la culminacion exitosa del contrato. Sin embargo, consideramos que estamos
ante un caso fortuito, conforme al articulo 5 de la Ley 80 de 1993, que establece la posibilidad
de que factores externos e imprevisibles afecten la ejecucién de un contrato. La alta rotacion
del personal y la renuncia a los cargos antes de iniciar labores son factores que escapan a
nuestro control, al igual que la imposibilidad de cumplir con la cantidad de trabajadores
exigidos en los pliegos de condiciones para la intervencion simultanea de las 37 baterias
sanitarias. Esto se debe, en parte, a las limitaciones en las areas habilitadas para la
intervencion, asi como a otros factores previamente documentados en los oficios
mencionados en comunicaciones anteriores.

Pese a estas circunstancias, el consorcio ha desplegado todos los esfuerzos y medios
disponibles para mantener y cumplir con nuestras obligaciones contractuales dentro de
nuestras posibilidades, tal como se refleja en la tabla del personal vinculado hasta la fecha,
la cual ha sido informada a la interventoria mediante los oficios enviados con el fin de
comunicar dichas vinculaciones.

Lamentablemente, nos hemos visto ante una situacion en la cual el personal disponible no
ha mostrado disposicion para trabajar en la zona asignada o ha sido intermitente en su
asistencia, lo cual constituye una circunstancia ajena a nuestro control. Conforme a lo
dispuesto en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, y en consideracién de las situaciones
mencionadas, solicitamos formalmente la revision y posible modificacion de las condiciones
contractuales relacionadas con el personal operativo, para que estas se adapten a la
realidad actual y permitan el correcto cumplimiento del contrato.

Adicionalmente, hemos documentado de manera exhaustiva todos los esfuerzos realizados
para la contratacion del personal requerido, y adjuntamos a esta comunicacion la evidencia
correspondiente, incluyendo las multiples convocatorias y contactos efectuados, sin obtener
respuestas satisfactorias por parte de los trabajadores.

Dado que el presunto incumplimiento sefialado en su oficio no se debe a una falta de
diligencia por parte de este consorcio, sino a factores externos e imprevisibles,
respetuosamente solicitamos que se tenga en cuenta lo expuesto en esta comunicacion
antes de proceder con cualquier sancion o medida en nuestra contra.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF
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M Gmail CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024- Of- 124.RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-103. PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO SOBRE DISPOSICION DE PERSONAL MINIMO

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 22 de agosto de 2024, 5:18 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>
CC: kcipagauta@solidaria.com.co

Cordial saludo

Por medio del presente se da respuesta al oficio mencionado en el asunto y de adjunta sus respectivos anexos.

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

2 archivos adjuntos

CON-ADEC-2024- Of- 124.RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-103. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SOBRE
ﬂ DISPOSICION DE PERSONAL MINIMO.pdf
1067K

D ANEXOS OFICIO CON-ADEC-2023- Of- 124.rar
7676K
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Bogota, mayo 31 de 2024

CON-ADEC-2023- Of- 073

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: Respuesta CTGI-OF-037 APREMIO No. 01

Cordial saludo,
Dando respuesta al oficio mencionado en el asunto, nos permitimos informar lo siguiente:

1. “(...) En comité de obra celebrado el 21 de mayo de 2024, quien expres6 que cumpliria
con su propuesta contractual de las 16 personas en obra y no con las 24 personas
ofrecidas en el plan aprobado, aunque a la fecha no ha cumplido ni lo uno ni lo otro, pues
durante este recorrido se evidencidé la presencia de CUATRO (4) PERSONAS
OPERATIVAS, adelantando labores propias del contrato. razén por la cual, esta
Interventoria en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales nos permitimos
manifestarles reiteradamente el incumplimiento de la CLAUSULA SEGUNDA numeral
13 “El contratista esté obligado a mantener como minimo el personal presentado en su
propuesta y exigido en los términos de referencia”, al no haber incrementado el personal
tal como lo propuso en el Plan de Contingencia presentado y aprobado, Lo anterior se
envia para su revision y aprobacion. (...)

Con lo referente a este punto nos permitimos manifestar que a través de oficio CON-ADEC-
2023- Of- 056 del 15 de mayo se envia reporte de personal, en donde se relaciona el
personal de mano de obra no calificada que a la fecha del mencionado comunicado se
encontraba vinculado al consorcio, recordando que de acuerdo a los espacios entregados
para intervencion y las actividades programadas para ejecucion, se cuentan con horarios
variables segun las cuadrillas que vayan a participar, distribuidas entre las 7:00 a.m hasta
las 9:00 p.m. o 10:00 p.m. Y extendiendo las jornadas laborales los fines de semana y
festivos.
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El pliego de condiciones del contrato de obra, en el anexo 5. CONDICIONES TECNICAS
MINIMAS ADECUACION Y REMODELACION BATERIAS DE BANOS establece que: “En
desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATISTA se compromete con la
Superintendencia Financiera de Colombia al cumplimiento de los siguientes requerimientos
minimos. Es de aclarar que debido a la naturaleza de las labores a ejecutar algunas
de estas deberdn ejecutarse en horario nocturno y fines de semana para no
interrumpir las funciones de esta Superintendencia. Por tal razén no se aceptara ningun
tipo de sobrecosto o mayor valor por estas actividades nocturnas, las cuales deben estar
contempladas en la propuesta econdmica del proponente y se deberan reflejar en la
programacion de obra del presente contrato la cual hace parte integral del mismo.”

También se estable que: (...) el contratista debera suministrar el personal de mano de obra
no calificada (MONC) que cumpla con los requerimientos establecidos en la ficha técnica,
durante las jornadas laborales semanales de la ejecucion del contrato, que como minimo
sera de un (1) maestro de obray cinco (5) cuadrillas, cada una conformada por: un (1) oficial
de obra calificado y minimo dos (2) ayudantes. para un total (16) personas como minimo.

(...).

Asi las cosas, las condiciones mencionadas en lineas anteriores se refieren a la
intervencion total de los bafios en las tres torres (A, By C).

Por medio de oficio CON-ADEC-2023- Of- 064 se envia relacion de siete (7) personas para
estudio y autorizacion de ingreso; y por comunicado CON-ADEC-2023- Of- 067 y CON-
ADEC-2023- Of- 071 se envian tres (3) personas mas para estudio y autorizacion de
ingreso. Ademas, desde el inicio del contrato se encuentran vinculados UN (1) DIRECTOR
GENERAL DE OBRA, UN RESIDENTE DE OBRA Y UN (1) RESIDENTE EXPERTO EN
HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE HSE, cumpliendo con las dedicaciones
exigidas en los pliegos de condiciones.

2. (...) En comités de obra y mediante oficio, se les ha manifestado la importancia de
implementar dicho plan para poder avanzar en la ejecucién de las actividades
establecidas en el contrato (...)

(...) Nuevamente les recuerdo que de acuerdo a la Reprogramacion presentada por
ustedes con el Plan de contingencia aprobado por esta Interventoria el dia 16 de abril
de 2024, mediante oficio CTGI-OF-025, la fecha prevista para la entrega definitiva de
la TORRE B, estaba programada para el DIA 18 de mayo de 2024 y con CUATRO (4)
PERSONAS no fue posible cumplir con la fecha propuesta, (...)

Mediante oficio CON-ADEC-2023— Of- 056 se reitera que debido a los hallazgos en obra se
han precisado actividades no previstas, contando a la fecha con lo siguiente:

- Parael mes de febrero se aprueban 7 actividades No previstas y mayores y menores
cantidades.

- Para el mes de marzo, 9 actividades No previstas y mayores y menores cantidades.

- Contando a la fecha con 16 no previstos aprobados. Sin embargo, actualmente se
encuentran en estudio 17 actividades no previstas mas, asi como mayores
cantidades de obra, las cuales son necesarias para dar feliz término al objeto
contractual.
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Situacién que afecta directamente el tiempo de ejecucion del contrato, siendo esta
razén absoluta para la reconsideracion de los tiempos de ejecucion del mismo, por lo que
se realizO el dia 10/05/2024, mediante oficio CON-ADEC-2023-Of- 052, una
reprogramacion de obra que, deja sin efecto el plan de contingencia enviado el 9 de abril
de 2024, que, ademas, no contempla los No Previstos aprobados a la fecha ni los que estan
en estudio.

Haciendo un recuento de los atrasos no imputables a este contratista se presenta lo
siguiente:

- En comité del 16/01/2024 este contratista manifiesta la necesidad de revisar con
detalle los planos entregados inicialmente, toda vez que estos no cumplen con las
especificaciones de la normativa legal vigente. Razén por la cual, se presenta la
propuesta arquitecténica perteneciente a las baterias de bafios de las Torres ABy

PLANOS DWG PROPUESTA & = 2
o CONSORCIO ADECUACIONES SF 4 T @ %
Buenas tardes, adunts los planos requendos de |a propuestas arquitecionicas de las baterias de bafio, panenecientes a TORRE Ay TORRE B
Los plancs estan encerados &n un recuadro donde en la primera Ba esta |a aclual y &n |a segunda & propussta en la respectiva tome.
Muchas acies y quedo slenls & cualquier inquiebud
Un archive adjunts « Analizads por Gail
R 4

- En comité del 19 de enero del 2024 se realizan observaciones a la propuesta
arquitectdnica, con los cual se subsanan observaciones y se envian planos con sus
respectivas correcciones, por medio de oficio CON-ADEC-2023—- Of- 015.

PLANOSTORREA -B a B

o CONSORCIO ADECUACIONES SF <conscrcicsdecuacionssstidgmail con P Nenesipm # O @

Susnas tardes, sdjuntamos los planos comespondientes 3 los disedios srutecténicos de 1as bateriss de bario pertenecientes 313 TORREAY B

CQuedamos atentos @ cualquier inquietud. Mughas gracias

5 archivos adjuntos + Analizado por Gmail () &8

IO PropuesTATOR- pr [ PROPUESTATOR- gy [ PROPUESTATOR. g [l PROPUESTAARG . v

- En acta de comité No. 05 del 07/02/2024, se aprueba lo siguiente: “Se realiza la
revision de los planos de la torre B y se hace la correccién de los bafios de 2 y 4
piso de esta torre dando por aprobado los disefios del piso 1 al 5 y asi mismo el
contratista puede empezar el proceso de compra de los materiales, la interventoria
le solicita al contratista generar unas actas de aprobado para los planos y estos
ponerlos en la bitacora se le indica también que debe utilizar productos de calidad
como lo es pega de latex y el emboquillado debe tener en cuenta los detalles de las
pocetas.”
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Para el comité del 13/02/2024, la supervision se compromete a: “La supervision
indica que revisara los planos hidraulicos existentes de la red actual, y se solicitara
al ingeniero Omar Archila, asesor contratista, de acuerdo a los planos, emitir un
concepto para realizar la nueva distribucion de las redes y verificar las cantidades
de obra.” Por lo que se procede a enviar los planos en PDF de propuestas
arquitectonicas para firma, via correo electrénico.

& B 0 B E & & B O

PLANOS PDF

e CONSORCIO ADECUACIONES SF ’ & @

Buenas tardes, adjuntamas

Un archiva adjunta - A

Mediante oficio CON-ADEC-2023- Of- 024 SOLICITUD ITEMS NO
PREVISTOS del 12/02/2024 se presentan formalmente 7 actividades no
previstas.

Para el 15/02/2024 se envian planos sefialando ubicacion de los registros de control
y salida principal de agua potable, segun requerimiento de la entidad contratante e

interventoria.
PLANOS HIDRAULICOS SF

o CONSORCIO ADECUACIONES SF " n a B

Buanos dias Ing. adjanto los plancs de redes hidraulicas

Mauchas graclas

2 archivos adjuntos - Analizado por Gma

Luego de la fase preliminar del proyecto (Demoliciones y Desmontes), se realiza
visita de Ing. Omar Archila, asesor hidraulico contratista, y se entrega Informe del
estado de la red de suministro agua fria y desagties aguas residuales, indicando los
procesos constructivos de desmonte o retiro de las instalaciones existentes de la
red hidraulica de suministro y desagues para la instalacion de las nuevas redes de
acuerdo a la distribuciéon de aparatos de la propuesta arquitectonica presentada y
aprobada.

Para el dia 20/02/2024, se radica oficio CON-ADEC-2023— Of- 028- Solicitud y
aclaracion de cancelacion ITEMS NO PREVISTOS, en donde se requiere la
definicion de como se cancelard los disefios realizados para las redes hidraulicas y
sanitarias, ya que esto no se puede consideran como parte de los planos récord
porque las condiciones del proyecto, obligan a el retiro total de lo existente y la
instalacion de redes nuevas, como se ha manifestado en el informe preliminar
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realizado por el asesor hidraulico del consorcio. Ya que, como se ha demostrado
hasta esta fecha, en el proyecto se han suscitado una serie de actividades que no
estaban previstas contractualmente en el contrato de obra mencionado en la
referencia, ocasionando atrasos significativos en los tiempos de ejecucion
proyectados inicialmente.

Debido a los cambios realizados a los disefios arquitectonicos se presenta la
necesidad de actualizar los planos de redes de suministro y desagie por lo que en
comité de obra del 05/03/2024: “Se solicita de parte del contratista un recorrido con
la supervision y el especialista hidraulico, con el fin de actualizar el plano de redes
y realizar el balance para dar inicio a la actividad. La supervision indica que se deben
definir todos los items no previstos, realizar la justificacién técnica, presentar
cotizaciones y APU’S dirigido a la interventoria; la interventoria debe presentar las
cotizaciones respectivas, esta informacion debe remitirse a la ingeniera Consuelo,
para solicitar el visto bueno de parte de la secretaria general.

Se solicita por parte de la supervision la entrega de:
Cotizaciones (3) por parte del contratista
Cotizaciones (3) por parte de la interventoria
Presentacion del No previsto de los planos hidraulicos
Planos actualizados de la red hidraulica”

O O0OO0O0O0

Para el 12/03/2024 se envian disefios de redes hidraulicas y de desagle, de
acuerdo a la aprobacion de lo expuesto en el oficio enviado el 22/02/2024.

DISENO DE REDES HIDRAULICAS Y SNAITARIAS

o CONSORCIO ADECUACIONES SF . f ¢ ¥ @

Buenos dias.
Segin la sohabud reskzada aduntames

Muchas gracias

2 archivos adjuntos - Analizado por Gmail

En comité No. 10, del 12/03/2024 la supervisién realiza una nueva solicitud referente
a los items no previstos: “De parte de la supervision recomienda que los items no
previstos sean presentados en un archivo de Word con fotos que soporten la
solicitud de no previstos, soportes técnicos, especificaciones técnicas, APU’s,
cotizaciones con RUT adjunto del proveedor, se reitera el compromiso de parte del
contratista en agilizar la entrega para realizar el debido proceso de solicitud. Este
compromiso de entrega con fecha 13 de marzo de 2024.” Lo cual causo
modificaciones de forma en la informacién enviada previamente, sin embargo, dicha
informacion es remitida el 13/03/2024.
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DOCUMENTOS NP o= R

CONSORCIO ADECUACIONES SF L C 2024, 524 T @ &

Buenas tardes,
Adjuntamos los documentos requeridos para los NP

B FLANOS TORRE B.pdf
B APUADECUACIONES SFC (BALANCE 1).xlsx

B COTIZACIONES MAND DE OBRA.pef

)

T archives adjuntos + Analizado por Gmail 4

En comité No. 11 del 19/03/2024, se realizan nuevas observaciones, en donde, por
parte de la interventoria se informa que: “los items no previstos se encuentran en
estudio, se sugiere por parte de la supervision realizar un cuadro comparativo para
encontrar el menor valor. Se revisa el item de pafiete de muros con mortero 1:4
impermeabilizado y malla vena y se evidencia un alto precio de la actividad, se
solicita por parte de la supervision realizar la revision de los precios, la interventoria
se compromete a hacer la entrega del paquete de items no previstos a la supervisiéon
el dia 22 de marzo.” Evidenciando que en cada revision surgen observaciones
distintas, ocasionando reprocesos y dilatacion en los tramites pertinentes a la
aprobacion de actividades no previstas, actividades que forman parte de la ruta
critica del proyecto, ocasionando graves atrasos en los tiempos de ejecucion del
contrato e interrumpiendo la continua y fluida ejecucion de las actividades
contratadas. Sin embargo, las observaciones son atendidas el mismo dia:

merventaria =

o CONSORCIO ADECUACIONES SF e : .1 2 v ©

Un archive adjunte + Analizado por Gmal (0

El 26/03/2024 a través de acta de comité No. 12, se deja constancia de lo siguiente:
pasados mas de 30 dias adn continGan en revision por la interventoria los no
previstos presentados. Los cuales para la fecha ascendian a 17, contando con
aprobacion solo de 7 NP’s.
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3. “(...) A continuacion, se relacionan algunas de las actividades atrasadas o en
ejecucion sin terminar piso por piso, (...)

Para dar repuesta a los atrasos se aclara que a través de oficio CON-ADEC-2023- Of-
034 se emitido una explicacion detallada de los hallazgos técnicos de la obra asi:

“En las &reas intervenidas actualmente se evidencia morteros de més de 12 cm de espesor
instalados, los cuales se encontraban en dos capas adheridas de 6 cm cada una, se puede
analizar en las imagenes que el tiempo de envejecimiento de cada uno de estos es diferente
debido a que pertenecen a dos remodelaciones diferentes. Asi mismo se encuentran unos
niveles mas altos, lo que genera una mayor cantidad una mayor cantidad de demolicién a
lo contemplado contractualmente, esto genera un aumento en el tiempo de ejecucion de
dicha actividad.

Otra anomalia encontrada en el momento de la demoliciéon son lineas de conduccion de
aguas residuales, agua potable y redes eléctricas que no se tenian contempladas en los
planos arquitecténicos suministrados por la entidad.

En el momento de iniciar la actividad de demolicion de estos espacios, se atiende al
requerimiento de la entidad, el cual es salvaguardar la capa inferior y trabajar sobre la
misma, pero en el momento de la ejecucién con herramientas manuales y eléctricas como
taladros la vibracion de los mimos genero fracturas en las superficies, por lo cual, se hizo
necesario demoler en su totalidad. Debido a no tener la ubicacién de las redes existentes
se generaron afectaciones en las mismas Al momento de realizar esta demolicion se
encontraron tuberias de agua potable, tal como lo sucedido en el bafio de mujeres piso 2
torre B.

Lo mencionado en el oficio CON-ADEC-2023—- Of- 025 enviado a la interventoria donde se
manifiesta gran preocupacion teniendo en cuenta que la torre se habia suspendido el paso
de agua potable. A la fecha de este informe se finalizaron la demolicion de los morteros, los
cuales se debieron hacer con sumo cuidado y de manera manual, ya que, no se sabia que
se podia encontrar en este proceso. Lo cual ocasiono retrasos y rendimientos menores a
los estipulados y asi mismo unas mayores cantidades.

Incluso, actualmente se contindan presentando inconvenientes y hallazgos al momento de
ejecucion de actividades, como lo es lo notificado por comunicado CON-ADEC-2023—- Of-
054, en donde se informa que: “Teniendo en cuenta que los 5 bafos privados y las 2
cocinetas, se informa que, en la ejecucién de la instalacion de la red de suministro y
desaglies, estos espacios que no estaban contemplados quedaron conectados con la red
disefada.

Se hace referencia a esta actividad para explicar que en los disefios se habia establecido
unas cantidades de materiales solo para las baterias los cuales realizé pedido conforme a
esto, y el Consorcio Adecuaciones SF se ha visto afectado en los recursos de tuberias y
accesorios ya que al realizar espacios no contemplados afecta el inventario inicialmente
evaluado y aprobado por el departamento administrativo. Se informa que estas actividades
seran tomadas en cuenta como mayores cantidades ejecutadas, ya que no se podia dejar
inconclusas debido a que afectaria las siguientes actividades programadas como la
instalacion de cielo raso en cada espacio.
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Adicional a lo anteriormente mencionado, se deben tomar en cuenta las siguientes
anotaciones realizadas en la bitacora:

- Eljueves 8 de febrero de 2024, se notifica el hallazgo de pafietes dobles en muros
de mamposteria, especialmente en los muros donde estaban instalados los
sensores sanitarios y lavamanos.

- El domingo 11 de febrero de 2024, se da inicio a la demolicion de mortero de piso,
la primera capa de 5cm de espesor.

- El martes 13 de febrero de 2024, Se da aviso a la Supervision y la interventoria
acerca del estado de los muros y se plantea solucion, lo cual forma parte de una
actividad no prevista.

- El miércoles 14 de febrero de 2024, se toma la decisién de iniciar el proceso de
demolicion de pafiete de manera manual por el estado de los muros, lo que
evidentemente causa retrasos ya que se esta actividad de sebe realizar
cuidadosamente para preservar el muro.

- Elviernes 16 de febrero de 2024, en recorrido de obra se muestra a los involucrados
en el proyecto el estado de los muros, con el fin de que se planteen opciones sobre
el arreglo de esto, situacién que también genera retrasos y agrega actividades
adicionales, no previstas segun lo programado inicialmente.

- ElI23 defebrero de 2024 se inicia la desinstalacion de la tuberia eléctrica de acuerdo
a la directriz realizada por la interventoria.

- Para el 7 de marzo de 2024, 23 dias después de la notificacion por parte de esta
firma contratista, se recibe visita de especialista Estructural por parte de la
interventoria, quien en conclusidon recomienda moler por completo el pafiete e
instalar un nuevo pafiete reforzado con malla vena a todos los muros de las baterias
sanitarias, asi como también se recomienda el desmonte de totas las tuberias y
salidas. También se solicita empalmar el pafiete nuevo y el antiguo hasta la linea de
demolicién, la cual hasta la fecha va hasta la altura del enchape.

- ElI 12 de marzo de 2024, segun orden del Ing. Fernando, Director de Interventoria,
se solicita cambiar la altura de demolicion de pafete hasta 2.15m. Una vez mas
cusan reprocesos y retrasos en las actividades contratadas inicialmente.

- De acuerdo a la directriz de 12/03/2024, se comunica, huevamente, que los pafetes
tienen doble capa, lo que genera mas tiempo de ejecucidn en esta actividad.

- Para el 19 de marzo de 2024 se intervienen espacios que no estan contemplados
en los disefos hidrosanitarios, lo cual se hace por la necesidad de empalmes de
tuberia y aseguramiento de calidad de los trabajos, lo cual genera mayores
cantidades de obras e involucra la necesidad de presentar nuevas actividades no
previstas.

- Para principios de abril, contando con la autorizaciéon de la entidad e interventoria
se comienza la marcacion de los refuerzos de dados de concreto para las barras de
seguridad y los refuerzos necesarios para algunos lavamanos, segun los
requerimientos de cada bafio. Teniendo en cuenta que todas estas actividades no
estuvieron contempladas en la planeacion inicial del contrato, incidieron
notablemente en los retrasos de ejecucion de las actividades inicialmente
contratadas.

Toda esta informacion reposa en la bitacora de obra, donde puede ser verificado.
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4. (...) Al hacerle seguimiento a la Programacion de Obra aprobada por la Interventoria,
tenemos al corte del dia de ayer lo siguiente:

a. PROGRAMADO: 49.04%
b. EJECUTADO: 30.83%

Por lo anterior se establece un atraso de 18.21%, ademas, segun la misma
programacion, la TORRE B de la Entidad seria entregada el 18 de mayo de 2024y a
la fecha es incierta su entrega. (...)

Es de aclarar que esta informacién no corresponde a la realidad, puesto que la
programacion con la cual se estd midiendo el avance de obra no contempla
actividades no previstas ya aprobadas, ni mayores cantidades, tal como se manifesto
en oficio CON-ADEC-2023- Of- 056 y que, como se ha manifestado a lo largo de
presente comunicado, han causado retrasos en la ejecucion de las actividades
contratadas inicialmente, ya que las mismas forman parte de la ruta critica del
proyecto.

Luego de los recorridos y mediciones realizadas en acompafamiento de la
interventoria, para el 31 de abril de 2024 se presenta un avance del 30.95%,
entendiendo asi el porcentaje de avance que reporta la interventoria esta
desactualizado.

5. Enlo referente al requerimiento realizado por la interventoria, mediante el oficio CTGI-
OF-023 del componente ambiental, requerido, es de aclarar que desde que inici6 la
obra se ha ido recolectando el escombro mes a mes, conforme se ha ido acopiando
en el sitio designado por la entidad, cuando se recopila la cantidad de escombro
necesaria para coordinar viajes a los lugares de acopio se ha realizado, teniendo
hasta el dia de hoy esta informacion ratificada con los certificados de la escombrera,
y en los informes ambientales, en donde se ven reflejados los viajes realizados,
cumpliendo asi con nuestras obligaciones en este ambito.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal

CONSORCIO ADECUACIONES SF
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 1 de junio de 2024, 12:41 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

CC: kcipagauta@solidaria.com.co

Buenas tardes,

Por medio del presente enviamos pronunciamiento al apremio emitido por interventoria, en donde se exponen los
argumento de esta firma

Cordialmente

ﬂ CON-ADEC-2023- Of- 073. Respuesta CTGI-OF-037 APREMIO No. 01 v1.pdf
275K
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Bogota, mayo 15 de 62024

CON-ADEC-2023- Of- 056
Senores:

CONSORCIO TG INTERVENTORIA
ARQ. FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccién Cra 47a # 93-41

Bogota D.

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
las baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: Respuesta oficio CTGI-OF-027. Llamado de atencién
incumplimiento Plan de Contingencia.

Cordial saludo,
Por medio del presente, y de manera respetuosa reiteramos lo ya mencionado en

el oficio CON-ADEC-2023- Of- 051, en donde, entre otras cosas se envio un listado
de personal operativo, como se muestra:

No. CEDULA NOMBRE CARGO
] 1.148.691.444 Celimo Valencia Ayudante
2 PPT 5336871 Jose Eduardo Parmra Oficial
3 PPT5224449 Ediberto de Jesus Ayala Oficial
4 80274736 Walter Lino Montoya Benito Plomero
5 1.030.483.485 Brayan Estiven Montoya Romero Plomero
6 79.388.911 Eduardo Padilla Quincos Oficial
7 79.452.393 Jose Guillermo Padilla Quincos Oficial
8 1.013.689.316 Johan Estick Lopez Granados Oficial
9 1.127.661.697 Gilberto Marquez Quifionez Ayudante
10 1.023.900.608 Farid Andres Padilla Lopez Oficial
11 1.016.008.105 Micahel Andres Sierra Lemus Ayudante

Por lo cual, consideramos que la aseveracion de la interventoria, al manifestar que
en obra se encuentran laborando solo cinco (5) personas, no corresponde a la
realidad, al contrario, recordamos que de acuerdo a los espacios entregados para
ejecucion de obra y las actividades programadas para realizacion, se cuentan con
horarios variantes segun las cuadrillas que vayan a intervenir, distribuidas entre las
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7:00 a.m hasta las 9:00 p.m. 0 10:00 p.m. Y extendiendo las jornadas laborales fines
de semana y festivos.

Como es de su conocimiento, en el lugar de ejecucion de la obra se han precisado
actividades no previstas, que a la fecha ascienden a 29, asi como mayores
cantidades de obra, las cuales son necesarias para dar cumplimiento al objeto
contractual. Situacion que afecta directamente el tiempo de ejecucion del contrato,
siendo esta razén absoluta para la reconsideracion de los tiempos de ejecucion del
mismo, por lo que se realizo el dia 10/05/2024, mediante oficio CON-ADEC-2023—-
Of- 052, una reprogramacion de obra que, deja sin efecto el plan de contingencia
citado, teniendo en cuenta lo siguiente:

TORRE B
CUADRO PRESENTADO POR INTERVENTORIA REPROGRAMACION
CAPITULO FECHA DE FECHA DE ATRASO | FECHA DE TERMINACION
INICIO TERMINACION
Red de suministro 06/04/2024 | 18/04/2024 22 28/04/2024
Red de desagie 15/04/2024 | 27/04/2024 13 20/05/2024
Panete y afinado 06/04/2024 | 29/04/2024 11 28/04/2024
Enchape 19/04/2024 | 01/05/2024 9 30/05/2024
Cielo Raso 21/04/2024 | 02/05/2024 8 29/05/2024
Estuco 20/04/2024 | 20/05/2024 9 03/06/2024

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, y como manifestamos en lineas anteriores,
los inconvenientes en la ejecucion de actividades por encontrarnos con la necesidad
de incluir actividades no previstas y mayores cantidades han generado reprocesos
y una evidente necesidad de tiempo adicional para cumplir con las actividades
programadas.

Asi las cosas, y en concordancia con la reprogramacion planteada, estamos dentro
de los tiempos establecidos para la culminacion de las actividades sefialadas en el
oficio del asunto.

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES SF
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CON-ADEC-2023- Of- 056. Respuesta oficio CTGI-OF-027. Llamado de atencion
incumplimineto Plan de Contingencia

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 15 de mayo de 2024, 5:01 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenas tardes, se adjunta oficio con respuesta al CTGI-OF-027.

Muchas gracias.

CON-ADEC-2023- Of- 056. Respuesta oficio CTGI-OF-027. Llamado de atencion incumplimineto Plan de
Contingencia.pdf
668K
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Bogota, septiembre 02 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 143

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobaciéon del nuevo personal de mano
de obra no calificada para ejercer labores de ayudante en Torre C, en la obra “Adecuacién
y remodelacion de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia
Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- DUBER CASTILLO VELASQUEZ, con C.C. 1.018.485.351
- DIEGO ACOSTA, con C.C. 1.010.024.425

- CRISTIAN TUNJANO, con C.C. 1.031.420.792

- JOHAN VERA, con C.C. 1.013.669.495

- JEISSON CASTILLO, con C.C. 1.033.764.892

- MARCO LOPEZ, con C.C. 78.733.677

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF
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CON-ADEC-2024- Of- 143. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF.

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 2 de septiembre de 2024, 4:57 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes ,
Envio documentacioén para aprobacion de ingreso TORRE C

DUBER CASTILLO VELASQUEZ
DIEGO ACOSTA

CRISTIAN TUNJANO

JOHAN VERA

JEISSON CASTILLO

MARCO LOPEZ

Sin otro particular

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA
CONSORCIO ADECUACIONES SF

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

7 archivos adjuntos

o DUBER CASTILLO - RB.pdf
909K

ﬂ DIEGO ACOSTA SF.pdf
1408K

o CRISTIAN TUNJANO SF.pdf
1241K

ﬂ JOHAN VERA SF.pdf
1228K

o JEISSON CASTILLO SF.pdf
1486K

ﬂ MARCO LOPEZ SF.pdf
1864K

o CON-ADEC-2024- Of- 143. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF..pdf
153K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 05 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 148

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobaciéon del nuevo personal de mano
de obra calificada para ejercer labores de suministro e instalacién de mesones en marmol
en Torre C, en la obra “Adecuacién y remodelacion de las baterias de bafios instaladas en
el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Esneyder Galindo, identificado con C.C. 1.023.922.983
- Yefry Cortes, identificado con C.C. 1.073.385.627

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 148. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 5 de septiembre de 2024, 9:19 a.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>
CC: Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buenos dias

Por medio de la presente nos permitimos enviar adjunto los documentos de las siguientes personas que se
presentaran el dia de hoy

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

12 archivos adjuntos

ﬂ CC Esneyder Galindo.pdf
1219K

ol EXAMEN MEDICO ESNEYDER 02 Nov 2023.pdf
122K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

ol CERTIFICADO AFILIACION - EPS SURA.pdf
120K

CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
ﬂ 60K

ol CC ESTEBAN CORTES.pdf
111K

EXAMEN MEDICO ESTEBAN 03 NOV 23.pdf
ﬂ 179K

ol CERTIFICADO AFILIACION - NUEVA EPS.pdf
76K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

ol CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

ﬂ 7 Julio 2024.pdf
211K

ol CON-ADEC-2024- Of- 148. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA.pdf
142K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 05 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 149

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobaciéon del nuevo personal de mano
de obra calificada para ejercer labores de suministro e instalacién de mesones en marmol
en Torre C, en la obra “Adecuacién y remodelacion de las baterias de bafios instaladas en
el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Yefer Caravante con C.C. 1.002.403.213

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

4 A

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 149. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 5 de septiembre de 2024, 12:31 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

Buenos dias

Por medio de la presente nos permitimos enviar adjunto los documentos de las siguientes personas que se
presentaran el dia de hoy

atentamente,

Libardo Castaneda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

7 archivos adjuntos

ﬂ 7 Julio 2024.pdf

211K
ﬂ Examen Medico_Yefer camilo caravante ramirez (1).pdf
150K
ﬂ CERTIFICADO PORVENIR.pdf
60K
ﬂ CERTIFICADO AFILIACION ARL.pdf
350K
ﬂ CC CAMILO CARAVANTE RAMIREZ.pdf
168K
ﬂ CERTIFICADO AFILIACION EPS.pdf
2053K
ﬂ CON-ADEC-2024- Of- 149. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA. pdf
140K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 09 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 151

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores en Torre By C, en la obra “Adecuacion y remodelacién de las
baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Gerardo Loaisa, identificado con cedula de ciudadania 79.608.188

- Yeison Serra, identificado con cedula de ciudadania 1.033.786.869

- Joel de la Hoz, identificado con cedula de ciudadania 1.042.974.326
- Esward Garcia, identificado con cedula de ciudadania 1.233.496.478
- Luis Rodriguez, identificado con cedula de ciudadania 79.255.905

- Jose Avila, identificado con cedula de ciudadania 79.359.048

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUA IO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 151. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 9 de septiembre de 2024, 10:16 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

CC: kcipagauta@solidaria.com.co

Buen dia

Por medio del presente se envia documentacion del oficio mencionado en el asunto, de personal que aspira ingresar hoy y
comenzar los trabajos de instalacion de kit de llamado de emergencia en torre B y pafetadores de Torre C

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

9 archivos adjuntos

M AFILIACION EPS GERARDO.pdf
835K

o CERTIFICADO AFILIACION ARL GERARDO.pdf
262K

ﬂ CEDULA GERARDO.pdf
1065K

ﬂ pdf union luis rodriguez.pdf
2505K

ﬂ pdf union edward garcia.pdf
2018K

ﬂ pdf union yeison serrato.pdf
2585K

ﬂ pdf union joel de la hoz.pdf
2401K

ﬂ pdf union jose avila.pdf
2250K

ol CON-ADEC-2024- Of- 151. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
146K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 10 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 153

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores en Torre By C, en la obra “Adecuacion y remodelacién de las
baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Gerardo Loaisa, identificado con cedula de ciudadania 79.608.188

- Orlando Ortiz, identificado con cedula de ciudadania 10.167.792

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUA IO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 153. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 10 de septiembre de 2024, 10:02 a.m.

Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>
CC: kcipagauta@solidaria.com.co, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buen dia

Por medio del presente se envia documentacion de 2 trabajadores para su revision y autorizacion de ingreso

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

8 archivos adjuntos

ﬂ pdf union orlando ortiz.pdf
2343K

ol CON-ADEC-2024- Of- 153. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
143K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION ARL GERARDO.pdf
262K

ol GERARDO.pdf
244K

GERARDO LOAISA GONZALEZ.pdf
ﬂ 469K

ol CEDULA GERARDO.pdf
1065K

ﬂ AFILIACION EPS GERARDO.pdf
835K

ﬂ certificadoAfiliacion_79608188- GERARDO.pdf
218K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 11 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 155

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de ayudantes en Torre A, en la obra “Adecuacion vy
remodelacién de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia
Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Oscar Amazo, identificado con C.C. 79.856.911
- Sergio Pefiuela, identificado con C.C. 1.000.725.933

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

=

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 155. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 11 de septiembre de 2024, 5:54 p.m.

Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>
Buen dia
Adjuntamos oficio y documentacion pertinente

Mafana en horas de la tarde se estaran enviando los examenes médicos. Teniendo como fecha limite de envio el viernes
13/09/2024

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

ol CON-ADEC-2024- Of- 155. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
144K

o SERGIO PENUELA - AYUDANTE SF.pdf
629K

ol OSCAR AMAZO - AYUDANTE.pdf
695K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 12 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 156

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de ayudantes en Torre A, en la obra “Adecuacion vy
remodelacién de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia
Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Giurge Alexander Villalobos, con PPT 6822657

A quien le estamos tramitando al certificado de afiliacién al fondo de pensionesy la
afiliacion a la EPS.

- Juan David Moreno Palacios, identificado con C.C. 12.022.434

Quien se encuentra en proceso de realizacion del examen medico ocupacional y a penas
se obtengan los resultados seran enviados.

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

A AN

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com


mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com

13/11/24, 9:09 Gmail - CON-ADEC-2024— Of- 156. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

M Gmail CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024- Of- 156. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 12 de septiembre de 2024, 12:46 p.m.

Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>
Cordial saludo

Por medio del presente se hace envio del oficio mencionado en el asunto y sus anexos pertinentes, dejando la salvedad
que los documentos faltantes seran enviados en la brevedad posible

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

ﬂ GIURGE VILLALOBOS - AYUDANTE OBRA SF.pdf
774K

ol JUAN DAVID MORENO - AYUDANTE OBRA SF.pdf
699K

ﬂ CON-ADEC-2024- Of- 156. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
147K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 13 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 157

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de ayudantes en Torre A, en la obra “Adecuacion vy
remodelacién de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia
Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Edgar Alfonso Bermudez, con C.C. 1.065.826.282

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

=

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 157. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 13 de septiembre de 2024, 10:16 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buen dia

Adjuntamos oficio y documentacion pertinente

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

#) CON-ADEC-2024- Of- 157. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
144K

&) 4013179920 (1).pdf
75K

ﬂ EDGAR BERMUDEZ - AYUDANTE OBRA SF.pdf
1018K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 13 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 159

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuacion y remodelacién
de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Lenin Garcia Valderrama, con C.C. 79.871.299
- Yubelyn Garcia Valderrama, con C.C. 80.186.249
- Juan Rene Rodriguez, con C.C. 79.546.356

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

A AN

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 159. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 13 de septiembre de 2024, 4:36 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes

Envio documentacion para aprobacion de oficiales para torre A,

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

4 archivos adjuntos

ol LENIN GARCIA - OFICIAL SF.pdf
1736K

YUBELYN GARCIA - OFICIAL SF.pdf
ﬂ 882K

ol CON-ADEC-2024- Of- 159. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
144K

ﬂ JUAN RENE RODRIGUEZ - OFICIAL SF.pdf
1443K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 19 de 2024

CON-ADEC-2024—- OF- 163

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuacion y remodelacién
de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Omar Enrique Ramirez, con C.C. 72.260.264
- Robert Alexander Arango, con C.C. 1.102.814.098

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

A AN

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 163. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 19 de septiembre de 2024, 6:25 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>,
consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio y documentacion pertinente

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

ﬂ CON-ADEC-2024- Of- 163. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf

300K

ﬂ OMAR RAMIRE - MO OFICIAL O.pdf
942K

ﬂ ROBERT ARANGO - MO . OFICIAL.pdf
1976K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 21 de 2024

CON-ADEC-2024—- OF- 165

Sefores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuacion y remodelacién
de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Eduardo Padilla, con C.C. 79.388.911
- Pedro Antonio Padilla, con C.C. 79.493.686

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

A AN

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 165. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 21 de septiembre de 2024, 2:25 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio y documentacion pertinente

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

ol CON-ADEC-2024- Of- 165. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
450K

o EDUARDO PADILLA - MO OFICIAL.pdf
1128K

ﬂ PEDRO PADILLA - MO OFICIAL.pdf
786K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 24 de 2024

CON-ADEC-2023- Of- 168

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacién y remodelacion de
los baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra no calificada, para realizar actividades de pafiete y acabados en el contrato de
Adecuacion y remodelacién de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- RUBELIO LOPEZ, identificado con cc 75.003.263

Cargo: Oficial pafiete y acabados

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO
ADECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 168. NO PREVISTO MESON CON INCORPORACION PARA
PERSONAS DE TALLA BAJA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 25 de septiembre de 2024, 3:27 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Cordial saludo
Adjuntamos documentos mencionados en el asunto y sus respectivos soportes, para su revision y aprobacion.

Quedamos atentos a sus comentarios

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

4 archivos adjuntos

ﬂ INFORME ITEMS NO PREVISTOS - DEL 12.36.pdf
88K

CON-ADEC-2024— Of- 168. NO PREVISTO MESON CON INCORPORACION PARA PERSONAS DE TALLA
BAJA.pdf
435K

ﬂ NP 12.36..pdf
599K

ol COTIZACIONES TODO COSTO ITEM 12.36.pdf
1561K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 26 de 2024

CON-ADEC-2023- Of- 169

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacién y remodelacion de
los baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar autorizacién de ingreso de mano de obra
calificada, para realizar actividades relacionadas a la instalacion de mesones en marmol, en
el contrato de Adecuacion y remodelacion de las baterias de bafios instaladas en el edificio
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- ESNEYDER GALINDO, identificado con cc 1.023.922.983
- YEFRY CORTES, identificado con cc 1.073.385.627
- JIMY DUARTE, identificado con cc 80.771.850

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO
ADECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 169. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O.CALIFICADA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 26 de septiembre de 2024, 11:25a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenos dias
Sres.

Cordial Saludo;
Por medio de la presente nos permitimos enviar adjunto los documentos de las siguientes personas que se
presentaran el dia de hoy; y las placas de las motos en que se transportan:

- Esneyder Ferlein - Yefry Esteban Cortes - Jimy Alveiro DuarteMoto Placa - Moto Placa
Galindo Anzola Hernandez Vargas SRE44F ZB0O40G

Ellos ya habian ingresado anteriormente, sin embargo enviamos documentos actualizados.

Quedamos atentos.
Muchas Gracias.

CORDIALMENTE,

WASOMARMOL
Q Distma ton Maremal

ASOMARMOL WP SAS
ALEJANDRA VELANDIA
TEL 2240218

cel. 3176558029
www.asomarmol.com

Libre de virus.www.avast.com

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

16 archivos adjuntos

ﬂ CC Esneyder Galindo.pdf
1219K

ol EXAMEN MEDICO ESNEYDER 02 Nov 2023.pdf
122K
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o CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION - EPS SURA.pdf
120K

o CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

CC ESTEBAN CORTES.pdf
ﬂ 111K

o EXAMEN MEDICO ESTEBAN 03 NOV 23.pdf
179K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION - NUEVA EPS.pdf
76K

o CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

o CC JIMY DUARTE.pdf
378K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
354K

o CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

ﬂ CERTIFICADO AFILIACION SANITAS EPS.pdf
53K

ﬂ 8 Agosto 2024.pdf
211K

ﬂ CON-ADEC-2024- Of- 169. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O.CALIFICADA.pdf
308K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF
Bogota, septiembre 26 de 2024

CON-ADEC-2023- Of- 170

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacién y remodelacion de
los baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O.

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar autorizacién de ingreso de mano de obra
para realizar actividades de demolicion, trasiego en Torre A, en el contrato de Adecuacion
y remodelacion de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- DIEGO ANDRES TARRIBA PALENCIA, identificado con cc 1.002.496.473

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO
ADECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 170. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 26 de septiembre de 2024, 5:20 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>,
Consuelo Barriga Guevara <cbarrigag@superfinanciera.gov.co>, consorcio tg interventoria
<consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio y documentacion pertinente

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.
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CONSORCIO ADECUACIONES SF
Bogota, octubre 01 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 173

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacién y remodelacion de
los baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre C, en la obra “Adecuacion y remodelaciéon
de las baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Jairo Genes, con C.C. 1.003.715.890

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 173. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 1 de octubre de 2024, 12:12 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenas tardes ,

Envio documentacion de Oficial Torre C,
JAIRO GENES
Sin otro particular

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

2 archivos adjuntos

ﬂ JAIRO GENES . MO OFICIAL SF.pdf
1273K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, octubre 03 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 174

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacién y remodelacion de
los baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuacion y remodelacion
de las baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:

- Javier Hernandez, con C.C. 80.241.139
- Jonathan Villa, con C.C. 1.127.625.271

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 174. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 3 de octubre de 2024, 10:54 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

CC: Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenos dias,

Envio documentacion de Oficial Torre A,
JAVIER HERNANDEZ

Ayudante de obra
JONATHAN VILLA

Sin otro particular

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA

atentamente,

Libardo Castaneda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

ﬂ JAVIER HERNANDEZ MO OFICIAL.pdf

1382K

ﬂ JONATHAN VILLA - MO AYUDANTE.pdf
843K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, octubre 10 de 2024
CON-ADEC-2024- Of- 177

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacién y remodelacion de
los baterias de bafos instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobacion del nuevo personal de mano
de obra para ejercer labores de oficiales de carpinteria en Torre B y A, en la obra
“Adecuacion y remodelacion de las baterias de bafios instaladas en el edificio de la
Superintendencia Financiera de Colombia.”

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente:
- Daniel Aguirre, con C.C. 1.097.393.711
- Jesus Aguirre, con C.C. 18.389.141

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 177. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 10 de octubre de 2024, 4:09 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente se envia documento

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

ﬂ CON-ADEC-2024- Of- 177. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf

402K

ﬂ JESUS ALIRIO AGUIRRE.pdf
776K

ﬂ DANIEL AGUIRRE - CARPINTERO.pdf
1246K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF
Bogota, agosto 29 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 132

Sefiores:

CONSORCIO TG
INTERVENTORIAARQ.

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-104. HALLAZGOS PRESENTADOS EN LAS
BATERIAS DE BANOS TORRE B

Cordial saludo,

De acuerdo a la entrega realizada el pasado 16 de agosto de las baterias de bafio que
conforman la torre B, y en concordancia con lo expuesto por interventoria en el oficio
mencionado en el asunto, nos permitimos responder de la siguiente manera:

Bateria de bafio piso 5 costado Norte-Mujeres

e El sifon de lavamanos presenta filtracion de agua: Se realiza ajuste con el sello y
Sikaflex en todos los sifones de las baterias de bafio de la torre B.

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

e La puerta de acceso a la bateria no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del

dia de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompafiamiento del sefior, Richard
Vasquez, quien se encargara de corregir estas observaciones.

Bateria de bafio piso 5 costado Norte-Hombres

El sifon de lavamanos presenta filtracion de agua: Se realiza ajuste con el sello y

[ )
Sikaflex en todos los sifones de las baterias de bafio de la torre B.

La puerta de acceso a la bateria no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del
dia de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompafiamiento del sefior, Richard
Vasquez, quien se encargara de corregir estas observaciones.

e Sello de silicona en los sanitarios: Observacion atendida.

Bafio Mujeres, piso 5 zona norte, torre B.

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

5 zona norte, torre B.

Bafio Mujeres, piso 5 zona sur, torre B Bafio Hombres, piso 5 zona sur, torre B

Bateria de bafio piso 5 costado Sur- Mujeres

e La puerta de acceso a la bateria no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del
dia de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompafiamiento del sefior, Richard
Vasquez, quien se encargara de corregir estas observaciones.

Bateria de bafio piso 5 costado Sur- Hombres

e El sifon de lavamanos presenta filtracion de agua: Se realiza ajuste con el sello y
Sikaflex en todos los sifones de las baterias de bafio de la torre B.

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bateria de bafio piso 4 Hombres

Bafio dispuesto para personas con movilidad reducida, falta soporte y dispensador
de papel: Se trata de un caso especial debido a que no existe donde anclar el soporte
existente como times, ni muro aledafio, por esta razén se solicita llegar a un consenso
0 busqueda de solucion entre las partes para llegar a una solucion.

Bateria de bafio piso 4 Mujeres

Bafio dispuesto para personas con movilidad reducida, el pasador de la cerradura se
encuentra dafiado y el bafio contiguo no tiene pasador: Se solicito visita de la
empresa ejecutora de este item, y se espera visita esta semana para atender dicha
solicitud.

La puerta de acceso a la bateria no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del
dia de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompafiamiento del sefior, Richard
Vasquez, quien se encargara de corregir estas observaciones.

Bateria de bafio piso 3 Hombres

Bafio dispuesto para personas con movilidad reducida, falta soporte y dispensador
de papel: Se trata de un caso especial debido a que no existe de donde anclar el
soporte existente como item, ni muro aledafio, por esta razon se solicita llegar a un
consenso o busqueda de solucién entre las partes para llegar a una solucion.

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bateria de bafio piso 3 Mujeres

e Elsifon de lavamanos presenta filtracién de agua: Se realiza ajuste con el sello 'y
Sikaflex en todos los sifones de las baterias de bafio de la torre B.

e Baro dispuesto para personas con movilidad reducida, falta soporte y dispensador
de papel: Se trata de un caso especial debido a que no existe donde anclar el soporte
existente como item, ni muro aledafo, por esta razén se solicita llegar a un consenso
0 busqueda de solucion entre las partes para llegar a una solucion.

Bateria de bafio piso 2 Hombres

* Revisar fluxdmetro, se esta presentando escapes de agua: Se evaluo la situacion, y en un
nuevo recorrido en compafiia con la interventoria, el dia viernes 23/08/2024 se constato la
inexistencia de dicha observacion.

* La puerta de acceso a la bateria no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del dia
de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompafiamiento del sefior, Richard Vasquez, quien
se encargara de corregir estas observaciones. Se refuerza puerta con bisagra adicional y
se nivela brazo.

En general se solicita que se haga la revisién completa de todos los bafios de la torre By se
garantice que las puertas cierren correctamente y que los sifones de lavamanos y ningun
aparato sanitario presenten filtraciones. Adicional a esto se reitera atender las observaciones
gue se hicieron en la entrega de las baterias de torre B.

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
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Topes de silicona: Observacién atendida, se colocan topes de silicona en todas las
zonas donde puede existir un choque de las puertas de vidrio con el mesoén o el muro.
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2. Ajustes puertas, gatos hidraulicos: Como se menciono anteriormente, se realiza
refuerzo con bisagra adicional y se nivela brazo hidraulico.

Bafio mujeres

Bafio hombres piso 4, torre B

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
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Bafio hombres piso 2, torre B
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Bafio mujeres piso 1, zona Norte, torre B
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Bafio hombres piso 1, zona Sur, torre B

Bafio mujeres piso 1, zona Sur, torre B
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3. Aseo general: Se realiza aseo general constantemente por parte del Consorcio.

%16390 024 9:711:48 2 16 ago 2024 9:11

Nimeto de irrdicé: 1553 Numero de indi

14 ago 2024 9:14:26 a. | N S0 L
450 Calle 6d HE , ALK N
algl \ \ % X % S NN A
X X9 ago 2024 8:4940 Am.
_ X Consorcio Adecuaciories S/
XTorre b piso 1mujeres y hombres stir

4. Cambio de algunas laminas de cielo raso: El sabado 31 de agosto serd atendida esta
observacion.

5. Cambio gravilla 5to piso: El sdbado 31 de agosto sera atendida esta observacion.

6. Ajuste en division de vidrio que vibra en 3er. Piso: A partir del dia 29 de agosto estaran
resolviendo las observaciones de las divisiones de vidrio.
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7. Ajustes finales de emboquillado: Observacion atendida.

Bafio hombres, piso 5 zona sur, torre B
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Bafio hombres, piso 5 zona Norte, torre B

Bafio mujeres, piso 5 zona Norte, torre B
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Bafio mujeres, piso 1 zona sur, torre B

/ w—

Bafio hombres, piso 1 zona sur, torre B

&
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Bafio mujeres, piso 1 zona Norte, torre B
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Bafio hombres, piso 1 zona Norte, torre B

8. Ajustes pinturas en marcos puertas: Esta observacion fue atendida desde el 17 de agosto
de 2024, sin embargo, en concordancia con los ajustes que se estan realizando a las
puertas, se tendra que realizar retoque a la pintura nuevamente, lo cual se proyecta para el
sabado 31/08/2024.

| ¥, 17 ago 2024 9:18:34 a. m.
L FE #Numero de indice: 1603
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9. Filos de puertas: Observacion atendida
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Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

(A

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 135. RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-104. HALLAZGOS
PRESENTADOS EN LAS BATERIAS DE BANOS TORRE B

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 29 de agosto de 2024, 11:49 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

CC: kcipagauta@solidaria.com.co, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga
Guevara <cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Cordial Saludo

Por medio del presente hacemos envio del oficio mencionado en el asunto dando respuesta a oficio CTGI-OF-104.

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

CON-ADEC-2024~- Of- 135. RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-104. HALLAZGOS PRESENTADOS EN LAS
BATERIAS DE BANOS TORRE B.pdf
1715K
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CONSORCIO ADECUACIONES SF

Bogota, septiembre 09 de 2024

CON-ADEC-2024- Of- 152

Sefores:

CONSORCIO TG

INTERVENTORIA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoria

Direccion Cra 47a # 93-41Bogota D.C

Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuacion y remodelacion de
los baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera
de Colombia

Asunto: CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos solicitar de manera respetuosa el cambio de director
de Obra, ya que quien ejercia el cargo, el Ing. Edwin Castillo, renuncio a sus labores. Razén
por la cual, se envia la hoja de vida del Ing. Carlos Dominguez, identificado con cedula de
ciudadania 79.628.605.

Lo anterior se envia para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUA IO ALEGRIA PONCE

Representante Legal
CONSORCIO DECUACIONES SF

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogota D.C., 311 2131015 - 601 7024049
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com
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CON-ADEC-2024- Of- 152. CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 9 de septiembre de 2024, 6:00 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenos dias

Adjuntamos documentacion anexa al oficio mencionado del asunto

atentamente,

Libardo Castafieda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.
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ﬂ CON-ADEC-2024- Of- 152. CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA.pdf
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ﬂ Certificacion NUEVA ERA HOSPITALARIA.pdf
236K

CERTIFICACION CONSORCIO POLICLINICAS.pdf
ﬂ 1053K

ﬂ Soportes CDominguez.pdf
2608K

ﬂ CERTIFICACION HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO.pdf
378K
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