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Bogotá, agosto 22 de 2024 

 
CON-ADEC-2023– Of- 124 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-103. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
SOBRE DISPOSICION DE PERSONAL MINIMO MANO DE OBRA CALIFICADA 
Y NO CALIFICADA, 
 

Cordial saludo, 
 

Entendiendo la obligación de cumplir con la completa ejecución del objeto contractual del 
proceso en mención, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. Nos 
permitimos, nuevamente informar que, como contratistas hemos realizado todos los 
esfuerzos necesarios para cumplir con el número de personal operativo requerido, 
incluyendo la contratación de personal en las diferentes etapas del proyecto. Como prueba 
de ello, presentamos que a la fecha han sido afiliados a nuestro centro de costos 97 
personas, las cuales se enlistan a continuación.  

 
No. 
Item 

NOMBRE EMPRESA 
DNI 

EMPRESA 
DNI 

TRABAJADOR 
PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE 
TRABAJADOR 

1 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1022435091 ADAME CASTAÑEDA JORDAN JAVIER 

2 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1016024529 ARIAS CUPITRA CRISTIAN ADOLFO 

3 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C18000917 ARRIETA CONRRADO LOVIN JOSE 

4 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 X5224449 AYALA SANCHEZ EDILBERTO DE JESUS 

5 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020773831 BASTIDAS SOTO JEISSON ARMANDO 

6 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020801003 BELTRAN LEON WILLIAM ALEXANDER 

7 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020790702 BELTRAN SALCEDO CRISTHIAN ALEJANDRO 

8 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79159962 BLANCO JAIME HECTOR HERNAN 

9 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C80040822 BONILLA PADILLA LUIS FELIPE 

10 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020830100 BORBON FONSECA CRISTIAN CAMILO 

11 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1001220294 BUSTOS PORRAS DANIEL ESTIVEN 

12 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C12402536 CABARCAS SEQUEDA GREGORIO 

13 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C80083102 CANCHON RUIZ RIGOBERTO 

14 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1060417928 CARACAS MERA JEFFERSON 

15 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1007166342 CARRISOZA HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 
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16 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C80252057 CASTAÑEDA AGUDELO JHON EYSON 

17 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1032368877 CASTAÑEDA HURTADO LIBARDO  

18 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1032368877 CASTAÑEDA HURTADO LIBARDO  

19 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1010179627 CASTELLANOS GONZALEZ LUIS FABIAN 

20 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C74370094 CASTILLO DUARTE EDWIN ANDRES 

21 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1033788214 CASTRO RAMIREZ MAICOL ANDRES 

22 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1115740491 CIFUENTES ALAYON NESTOR JOSELIN 

23 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1129570351 DE AVILA GARCIA YULYS ESTER 

24 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C72168834 DUENEZ SALCEDO JAVIER ALFONSO 

25 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C72276971 ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER 

26 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1033801608 ESPARZA GALVIS YEISON SANTIAGO 

27 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1129805469 ESTRADA ORTIZ RONALDO DEJESUS 

28 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1019119806 FAGUA FONSECA WILMER ALFREDO 

29 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1108936498 FALLA GUZMAN LUIS FELIPE 

30 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1001219610 GOMEZ LEON CRISTIAN JULIAN 

31 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1126424606 GONGORA ESTAPER KEVIN ANDREI 

32 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79871332 GONZALEZ ALONSO ALEXANDER 

33 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020823777 GONZALEZ GONZALEZ BRAYAN CAMILO 

34 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1110548400 GONZALEZ LOZANO PAOLA ANDREA 

35 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1023908733 GONZALEZ RIOS CRISTHIAN CAMILO 

36 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1045750223 GUTIERREZ LARA YAIR ENRIQUE 

37 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1019083936 GUTIERREZ TORRES ANDRES FELIPE 

38 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1019083936 GUTIERREZ TORRES ANDRES FELIPE 

39 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1019057075 HORTUA FAGUA CESAR FELIPE 

40 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020754535 ICARIA GONZALEZ JOSE ALEXANDER 

41 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C52196506 JIMENEZ BOHORQUEZ LUCY ALEXANDRA 

42 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020770144 LIZARAZO ESPINOSA HECTOR CAMILO 

43 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020770144 LIZARAZO ESPINOSA HECTOR CAMILO 

44 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1013689316 LOPEZ GRANADOS JOHAN ESTICK 

45 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C75003263 LOPEZ MONTES RUBELIO 

46 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1110550294 LOZANO SANCHEZ ANDRES FELIPE 

47 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1127661697 MARQUEZ QUIÑONEZ GILBERTO 

48 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1000953547 MAYORGA CASTILLO BRIAN STEVEN 

49 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1000953547 MAYORGA CASTILLO BRIAN STEVEN 

50 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C74322812 MEDINA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 

51 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1028400857 MEDINA VARGAS BRALLAN ARLEY 

52 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1028400856 MEDINA VARGAS GLORIA ESTEFANIA 

53 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020733171 MEDINA VARGAS JOSE ALBEN 

54 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1000572991 MEDINA VARGAS YEISON ANTONIO 

55 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 X6543628 MENDOZA LOPEZ DANIEL EDUARDO 

56 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C19265026 MIRANDA CASTRO NESTOR ORLANDO 

57 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79479170 MIRANDA LOPEZ WILLIAMS 

58 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1050397185 MOLINA HERRERA ONEL 

59 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C80274736 MONTOYA BENITO WALTER LINO 

60 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1030683485 MONTOYA ROMERO BRAYAN ESTIVEN 

61 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C80418605 MORALES PINZON JOSE ANIBAL 

62 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C93400438 MORENO AMAYA AMIN 

63 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79725485 MORENO ARIAS SEGUNDO EULOGIO 
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64 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C76043971 MORENO MINA LUIS EDUARDO 

65 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020818083 NOGUERA GONZALEZ JONATHAN ALEXANDER 

66 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 E970387 OCHOA VALLEJOS KREINSKY DEL CARMEN 

67 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1030612278 ORDUZ MENDOZA MILTON ANDRES 

68 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1102894398 ORTEGA ORTIZ JOSE ANTONIO 

69 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1023900608 PADILLA LOPEZ FARID ANDRES 

70 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79388911 PADILLA QUINCOS EDUARDO 

71 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79452393 PADILLA QUINCOS JOSE GUILLERMO 

72 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1031801544 PALACIOS CORDOBA DEIVER CAMILO 

73 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 X5336871 PARRA MORENO JOSE 

74 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1022948754 PARRA VIDALES HEIBER ERNESTO 

75 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1010216777 PENAGOS LOPEZ FABIAN ANDRES 

76 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 X4300178 PEREIRA LOPEZ ALEXANDER 

77 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1081835000 PEREIRA SANCHEZ JOSE LUIS 

78 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 X6665215 PRADO   JUAN JOSE 

79 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1019021321 QUESADA DAVID OSCAR BELTRAN 

80 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C17356803 RAYO JIMENEZ JOSE ALFREDO 

81 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1090411216 RIVERA VEGA INGRID LIZETH 

82 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020768953 ROJAS OCHOA DIEGO ALEJANDRO 

83 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1020818806 SALCEDO GONZALEZ DAIRO LEONARDO 

84 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C93200843 SANABRIA CIFUENTES SILVIO 

85 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1018473911 SANCHEZ ARIAS CARLOS ALEJANDRO 

86 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1106396624 SANCHEZ ZIPAMOCHA YEISON DUVAN 

87 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1098813671 SARMIENTO MATERA NATHALIA ANDREA 

88 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1098813671 SARMIENTO MATERA NATHALIA ANDREA 

89 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1016008105 SIERRA LEMUS MICAHEL ANDRES 

90 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1030639521 SOSA ALVARADO ANDRES RAFAEL 

91 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1013261084 SUAREZ LOTE EDWIN SANTIAGO 

92 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1000949282 TENJO CETINA MICHAEL STEVEN 

93 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C80089863 TORRES   JAIME EDUARDO 

94 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1108928412 TORRES GARZON JUAN HERNANDO 

95 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C23856880 VARGAS   GLORIA ESPERANZA 

96 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C79873141 VASQUEZ   RICHARD NELSON 

97 CONSORCIO ADECUACIONES SF N901774672 C1106396879 ZAMUDIO LOZANO WILLIAM DAVID 

En concordancia con lo anterior y tal como se ha manifestado en diferentes comités,  
 
Acta comité 13 de agosto 2024 
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Acta comité 21 de junio 2024 

 

 

Acta comité del 11 de junio 2024 

 

Acta comité no. 21 
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Hemos enfrentado múltiples inconvenientes relacionados con la permanencia del personal 
en las instalaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se lleva a cabo 
la ejecución del contrato de referencia. Estos inconvenientes han sido los siguientes: 

• Dificultades en la autorización de ingreso: Hemos tenido complicaciones 
recurrentes para obtener las autorizaciones necesarias para el ingreso del personal 
a las instalaciones de la Superintendencia. Un ejemplo de ello ocurrió el día 20 de 
agosto de 2024, cuando cuatro trabajadores renunciaron a la oferta laboral debido a 
la demora en la aprobación de su ingreso. A pesar de que la solicitud correspondiente 
fue enviada el 17 de agosto de 2024, con la documentación requerida, lo único que 
hacía falta era el certificado de EPS, ya que este se demora entre 1 y 1.5 días hábiles 
en ser entregados, a pesar de ya haber afiliado al personal; la aprobación fue 
otorgada únicamente hasta las 2:00 p.m. del 20 de agosto de 2024, después de una 
llamada telefónica hecha por la RLS suplente del consorcio, la ingeniera Diana 
Miranda a la subdirectora de infraestructura la doctora Fabiola Páez y a la 
supervisora de la obra por parte de la entidad, la ingeniera Consuelo Barriga. Esta 
situación generó la renuncia de cuatro de los seis trabajadores: Fabián Penagos, 
José Antonio Ortega, Alexander González, y Yair Gutiérrez, quienes esperaban 
autorización de ingreso para las 9:00 a.m. del 20 de agosto de 2024. Como se puede 
observar en los pantallazos extraídos del grupo de WhatsApp, denominado 
“Remodelación baños SFC” en donde esta el personal de interventoría, supervisión 
de la entidad contratante y contratista.  
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• Rotación de personal debido a horarios extendidos: Considerando que ciertas 
labores deben realizarse después de las 5:00 p.m., así como en fines de semana y 
días festivos debido al ruido que generan, se ha observado una alta rotación de 
personal no calificado, quienes renuncian a pesar de que estas condiciones fueron 
establecidas desde el inicio de la contratación. 

 

 

 

 

• Dificultades de Traslado: Algunos trabajadores entrevistados, e incluso algunos 
que han sido vinculados, no aceptan o no se presentan al lugar de trabajo, 
argumentando que el traslado a la zona es complicado debido a su ubicación 
geográfica. 

• Percepción de Inseguridad: Otros trabajadores se han rehusado a laborar en esta 
zona debido a la percepción de altos niveles de inseguridad, lo cual se ve agravado 
por los horarios extendidos mencionados anteriormente. 

• Demanda laboral en el sector: ha provocado un alto índice de rotación del personal, 
lo cual ha sido evidente en los listados de personal previamente presentados. 
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• Demora en los pagos al consorcio: Teniendo como precedente que, al momento 
de presentar la licitación, como contratistas teníamos conocimiento que el contrato 
en mención no contaba con anticipo, dispusimos el recurso necesario para la compra 
de dotación sanitaria e insumos requeridos por el contrato, pudiendo así cumplir con 
las entregas contractuales, el pago de aportes sociales y salarios. Sin embargo, los 
pagos de los cortes de marzo, abril, mayo, junio y julio, fueron aprobados por 
interventoría y pagos por la entidad, en el caso del corte de marzo hasta julio 2024, 
y los demás cortes de abril, mayo, junio y julio hasta agosto 2024. Como se puede 
evidenciar en los movimientos bancarios y extractos a continuación. 

Esto indiscutiblemente ocasiono retraso en los pagos de salarios al personal 
operativo y falta de credibilidad a la hora de contratar personal, recibiendo quejas del 
personal operativo de forma permanente. Es importante recalcar, que a pesar de no 
recibir a tiempo nuestros pagos, el consorcio siempre ha hecho el esfuerzo de estar 
al día en sus obligaciones con sus trabajadores y a la fecha se declara a paz y salvo 
con todos ellos, adicionalmente vía correo electrónico se le presento a interventoría 
y la entidad todos los paz y salvos del personal del centro de costos.  

 

✓ Pago corte marzo 2024 – ingreso a la cuenta el 12 de julio 2024 

 

 

✓ Pago abril 2024 y mayo 2024 – ingreso a la cuenta el 6 de agosto 2024 
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✓ Pago junio 2024 y julio 2024 – ingreso a la cuenta el 16 de agosto 2024 

 

 

• Falta de respuesta a convocatorias: En aras de mantener el personal en obra 
hemos hecho convocatorias masivas por medios digitales, de igual forma hemos 
acudido a entidades como el SENA, también a plataformas como Indeed y Facebook, 
para solicitar personal operativo, de todas estas convocatorias el numero de 
personas que llegan no ha sido suficiente, y las que logramos vincular terminan 
renunciando por los factores expuestos anteriormente. Adjunto se puede observar 
las publicaciones hechas en diferentes plataformas.  

✓ Publicación indeed  
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✓ Publicación en el SENA 

 

✓ Publicación en Facebook 
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✓ Respuesta recibida por un convocado  

 

También a través de varios comunicados, a saber: CON-ADEC-2023-Of-051 del 10 de mayo 
de 2024, CON-ADEC-2023-Of-056 del 15 de mayo de 2024, CON-ADEC-2023-Of-073 del 1 
de junio de 2024, CON-ADEC-2023-Of-079 del 8 de junio de 2024, CON-ADEC-2023-Of-
087 del 15 de junio de 2024, y CON-ADEC-2024-Of-116 del 31 de julio de 2024, hemos 
justificado el número de personal de mano de obra no calificada presente en las 
instalaciones donde se ejecuta el contrato. Asimismo, hemos solicitado la atención de 
aspectos técnicos y administrativos que han retrasado la ejecución del proyecto. Por lo tanto, 
no comprendemos la aseveración de la interventoría al calificar la situación como una 
"disminución de personal injustificada." 

Asimismo, no comprendemos a qué se refiere la interventoría con la presunta ausencia de 
mano de obra calificada, cuando este consorcio constructor cuenta con dos residentes de 
obra en sitio: el Ing. Carlos Alejandro Sánchez y el Ing. Libardo Castañeda. En este sentido, 
es importante señalar que el Ingeniero Castañeda no pudo asistir al último comité debido a 
una emergencia médica, hecho que fue debidamente notificado y que se respalda con la 
incapacidad médica adjunta, emitida el día de hoy, 21 de agosto de 2024. Por otro lado, la 
dedicación del director del proyecto ha sido cumplida a cabalidad, con asistencia regular a 
los comités, así como en el recorrido de entrega realizado el 6 de agosto de 2024, lo cual 
contradice la observación de la interventoría. 
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Es fundamental reiterar que nuestro compromiso ha sido siempre el cumplimiento del objeto 
contractual. Todos los esfuerzos realizados y que continuamos llevando a cabo están 
dirigidos a la culminación exitosa del contrato. Sin embargo, consideramos que estamos 
ante un caso fortuito, conforme al artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que establece la posibilidad 
de que factores externos e imprevisibles afecten la ejecución de un contrato. La alta rotación 
del personal y la renuncia a los cargos antes de iniciar labores son factores que escapan a 
nuestro control, al igual que la imposibilidad de cumplir con la cantidad de trabajadores 
exigidos en los pliegos de condiciones para la intervención simultánea de las 37 baterías 
sanitarias. Esto se debe, en parte, a las limitaciones en las áreas habilitadas para la 
intervención, así como a otros factores previamente documentados en los oficios 
mencionados en comunicaciones anteriores. 

Pese a estas circunstancias, el consorcio ha desplegado todos los esfuerzos y medios 
disponibles para mantener y cumplir con nuestras obligaciones contractuales dentro de 
nuestras posibilidades, tal como se refleja en la tabla del personal vinculado hasta la fecha, 
la cual ha sido informada a la interventoría mediante los oficios enviados con el fin de 
comunicar dichas vinculaciones. 

Lamentablemente, nos hemos visto ante una situación en la cual el personal disponible no 
ha mostrado disposición para trabajar en la zona asignada o ha sido intermitente en su 
asistencia, lo cual constituye una circunstancia ajena a nuestro control. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, y en consideración de las situaciones 
mencionadas, solicitamos formalmente la revisión y posible modificación de las condiciones 
contractuales relacionadas con el personal operativo, para que estas se adapten a la 
realidad actual y permitan el correcto cumplimiento del contrato. 

Adicionalmente, hemos documentado de manera exhaustiva todos los esfuerzos realizados 
para la contratación del personal requerido, y adjuntamos a esta comunicación la evidencia 
correspondiente, incluyendo las múltiples convocatorias y contactos efectuados, sin obtener 
respuestas satisfactorias por parte de los trabajadores. 

Dado que el presunto incumplimiento señalado en su oficio no se debe a una falta de 
diligencia por parte de este consorcio, sino a factores externos e imprevisibles, 
respetuosamente solicitamos que se tenga en cuenta lo expuesto en esta comunicación 
antes de proceder con cualquier sanción o medida en nuestra contra. 

 

 
Cordialmente, 

 

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>
CC: kcipagauta@solidaria.com.co

Cordial saludo

Por medio del presente se da respuesta al oficio mencionado en el asunto y de adjunta sus respectivos anexos.

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.
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Bogotá, mayo 31 de 2024 

 

CON-ADEC-2023– Of- 073 
 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 

Asunto: Respuesta CTGI-OF-037 APREMIO No. 01 

 
Cordial saludo, 
 
Dando respuesta al oficio mencionado en el asunto, nos permitimos informar lo siguiente:  
 
1. “(…) En comité de obra celebrado el 21 de mayo de 2024, quien expresó que cumpliría 

con su propuesta contractual de las 16 personas en obra y no con las 24 personas 
ofrecidas en el plan aprobado, aunque a la fecha no ha cumplido ni lo uno ni lo otro, pues 
durante este recorrido se evidenció la presencia de CUATRO (4) PERSONAS 
OPERATIVAS, adelantando labores propias del contrato. razón por la cual, esta 
Interventoría en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales nos permitimos 
manifestarles reiteradamente el incumplimiento de la CLAUSULA SEGUNDA numeral 
13 “El contratista está obligado a mantener como mínimo el personal presentado en su 
propuesta y exigido en los términos de referencia”, al no haber incrementado el personal 
tal como lo propuso en el Plan de Contingencia presentado y aprobado, Lo anterior se 
envía para su revisión y aprobación. (…) 

 

Con lo referente a este punto nos permitimos manifestar que a través de oficio CON-ADEC-
2023– Of- 056 del 15 de mayo se envía reporte de personal, en donde se relaciona el 
personal de mano de obra no calificada que a la fecha del mencionado comunicado se 
encontraba vinculado al consorcio, recordando que de acuerdo a los espacios entregados 
para intervención  y las actividades programadas para ejecución, se cuentan con horarios 
variables según las cuadrillas que vayan a participar, distribuidas entre las 7:00 a.m hasta 
las 9:00 p.m. o 10:00 p.m. Y extendiendo las jornadas laborales los fines de semana y 
festivos. 
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El pliego de condiciones del contrato de obra, en el anexo 5. CONDICIONES TECNICAS 
MINIMAS ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN BATERÍAS DE BAÑOS establece que: “En 
desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATISTA se compromete con la 
Superintendencia Financiera de Colombia al cumplimiento de los siguientes requerimientos 
mínimos. Es de aclarar que debido a la naturaleza de las labores a ejecutar algunas 
de estas deberán ejecutarse en horario nocturno y fines de semana para no 
interrumpir las funciones de esta Superintendencia. Por tal razón no se aceptará ningún 
tipo de sobrecosto o mayor valor por estas actividades nocturnas, las cuales deben estar 
contempladas en la propuesta económica del proponente y se deberán reflejar en la 
programación de obra del presente contrato la cual hace parte integral del mismo.”  
 
También se estable que: (…) el contratista deberá suministrar el personal de mano de obra 
no calificada (MONC) que cumpla con los requerimientos establecidos en la ficha técnica, 
durante las jornadas laborales semanales de la ejecución del contrato, que como mínimo 
será de un (1) maestro de obra y cinco (5) cuadrillas, cada una conformada por: un (1) oficial 
de obra calificado y mínimo dos (2) ayudantes. para un total (16) personas como mínimo. 
(...).  
 
Así las cosas, las condiciones mencionadas en líneas anteriores se refieren a la 
intervención total de los baños en las tres torres (A, B y C).  
 
Por medio de oficio CON-ADEC-2023– Of- 064 se envía relación de siete (7) personas para 
estudio y autorización de ingreso; y por comunicado CON-ADEC-2023– Of- 067 y CON-
ADEC-2023– Of- 071 se envían tres (3) personas más para estudio y autorización de 
ingreso. Además, desde el inicio del contrato se encuentran vinculados UN (1) DIRECTOR 
GENERAL DE OBRA, UN RESIDENTE DE OBRA Y UN (1) RESIDENTE EXPERTO EN 
HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE HSE, cumpliendo con las dedicaciones 
exigidas en los pliegos de condiciones.  
 
2. (…)  En comités de obra y mediante oficio, se les ha manifestado la importancia de 

implementar dicho plan para poder avanzar en la ejecución de las actividades 
establecidas en el contrato (…)  

 
(…) Nuevamente les recuerdo que de acuerdo a la Reprogramación presentada por 
ustedes con el Plan de contingencia aprobado por esta Interventoría el día 16 de abril 
de 2024, mediante oficio CTGI-OF-025, la fecha prevista para la entrega definitiva de 
la TORRE B, estaba programada para el DIA 18 de mayo de 2024 y con CUATRO (4) 
PERSONAS no fue posible cumplir con la fecha propuesta, (…) 

 
Mediante oficio CON-ADEC-2023– Of- 056 se reitera que debido a los hallazgos en obra se 
han precisado actividades no previstas, contando a la fecha con lo siguiente:  
 

- Para el mes de febrero se aprueban 7 actividades No previstas y mayores y menores 
cantidades. 

- Para el mes de marzo, 9 actividades No previstas y mayores y menores cantidades. 
- Contando a la fecha con 16 no previstos aprobados. Sin embargo, actualmente se 

encuentran en estudio 17 actividades no previstas más, así como mayores 
cantidades de obra, las cuales son necesarias para dar feliz término al objeto 
contractual. 
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Situación que afecta directamente el tiempo de ejecución del contrato, siendo esta 
razón absoluta para la reconsideración de los tiempos de ejecución del mismo, por lo que 
se realizó el día 10/05/2024, mediante oficio CON-ADEC-2023–Of- 052, una 
reprogramación de obra que, deja sin efecto el plan de contingencia enviado el 9 de abril 
de 2024, que, además, no contempla los No Previstos aprobados a la fecha ni los que están 
en estudio. 
 
Haciendo un recuento de los atrasos no imputables a este contratista se presenta lo 
siguiente:  
 

- En comité del 16/01/2024 este contratista manifiesta la necesidad de revisar con 
detalle los planos entregados inicialmente, toda vez que estos no cumplen con las 
especificaciones de la normativa legal vigente. Razón por la cual, se presenta la 
propuesta arquitectónica perteneciente a las baterías de baños de las Torres A B y 
C. 

 
- En comité del 19 de enero del 2024 se realizan observaciones a la propuesta 

arquitectónica, con los cual se subsanan observaciones y se envían planos con sus 
respectivas correcciones, por medio de oficio CON-ADEC-2023– Of- 015. 

- En acta de comité No. 05 del 07/02/2024, se aprueba lo siguiente: “Se realiza la 
revisión de los planos de la torre B y se hace la corrección de los baños de 2 y 4 
piso de esta torre dando por aprobado los diseños del piso 1 al 5 y así mismo el 
contratista puede empezar el proceso de compra de los materiales, la interventoría 
le solicita al contratista generar unas actas de aprobado para los planos y estos 
ponerlos en la bitácora se le indica también que debe utilizar productos de calidad 
como lo es pega de látex y el emboquillado debe tener en cuenta los detalles de las 
pocetas.” 
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- Para el comité del 13/02/2024, la supervisión se compromete a: “La supervisión 

indica que revisara los planos hidráulicos existentes de la red actual, y se solicitara 
al ingeniero Omar Archila, asesor contratista, de acuerdo a los planos, emitir un 
concepto para realizar la nueva distribución de las redes y verificar las cantidades 
de obra.” Por lo que se procede a enviar los planos en PDF de propuestas 

arquitectónicas para firma, vía correo electrónico.  
 

 

- Mediante oficio CON-ADEC-2023– Of- 024 SOLICITUD ITEMS NO 
PREVISTOS del 12/02/2024 se presentan formalmente 7 actividades no 
previstas. 
 

- Para el 15/02/2024 se envían planos señalando ubicación de los registros de control 
y salida principal de agua potable, según requerimiento de la entidad contratante e 
interventoría.  

 
 

- Luego de la fase preliminar del proyecto (Demoliciones y Desmontes), se realiza 
visita de Ing. Omar Archila, asesor hidráulico contratista, y se entrega Informe del 
estado de la red de suministro agua fría y desagües aguas residuales, indicando los 
procesos constructivos de desmonte o retiro de las instalaciones existentes de la 
red hidráulica de suministro y desagües para la instalación de las nuevas redes de 
acuerdo a la distribución de aparatos de la propuesta arquitectónica presentada y 
aprobada. 

 
- Para el día 20/02/2024, se radica oficio CON-ADEC-2023– Of- 028- Solicitud y 

aclaración de cancelación ITEMS NO PREVISTOS, en donde se requiere la 
definición de cómo se cancelará los diseños realizados para las redes hidráulicas y 
sanitarias, ya que esto no se puede consideran como parte de los planos récord 
porque las condiciones del proyecto, obligan a el retiro total de lo existente y la 
instalación de redes nuevas, como se ha manifestado en el informe preliminar 



 

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

realizado por el asesor hidráulico del consorcio. Ya que, como se ha demostrado 
hasta esta fecha, en el proyecto se han suscitado una serie de actividades que no 
estaban previstas contractualmente en el contrato de obra mencionado en la 
referencia, ocasionando atrasos significativos en los tiempos de ejecución 
proyectados inicialmente. 

 
- Debido a los cambios realizados a los diseños arquitectónicos se presenta la 

necesidad de actualizar los planos de redes de suministro y desagüe por lo que en 
comité de obra del 05/03/2024: “Se solicita de parte del contratista un recorrido con 
la supervisión y el especialista hidráulico, con el fin de actualizar el plano de redes 
y realizar el balance para dar inicio a la actividad. La supervisión indica que se deben 
definir todos los ítems no previstos, realizar la justificación técnica, presentar 
cotizaciones y APU´S dirigido a la interventoría; la interventoría debe presentar las 
cotizaciones respectivas, está información debe remitirse a la ingeniera Consuelo, 
para solicitar el visto bueno de parte de la secretaria general. 
 

o Se solicita por parte de la supervisión la entrega de: 
o Cotizaciones (3) por parte del contratista 
o Cotizaciones (3) por parte de la interventoría 
o Presentación del No previsto de los planos hidráulicos 
o Planos actualizados de la red hidráulica” 

 

- Para el 12/03/2024 se envían diseños de redes hidráulicas y de desagüe, de 
acuerdo a la aprobación de lo expuesto en el oficio enviado el 22/02/2024. 
 

 

- En comité No. 10, del 12/03/2024 la supervisión realiza una nueva solicitud referente 
a los ítems no previstos: “De parte de la supervisión recomienda que los ítems no 
previstos sean presentados en un archivo de Word con fotos que soporten la 
solicitud de no previstos, soportes técnicos, especificaciones técnicas, APU´s, 
cotizaciones con RUT adjunto del proveedor, se reitera el compromiso de parte del 
contratista en agilizar la entrega para realizar el debido proceso de solicitud. Este 
compromiso de entrega con fecha 13 de marzo de 2024.” Lo cual causo 
modificaciones de forma en la información enviada previamente, sin embargo, dicha 
información es remitida el 13/03/2024. 
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- En comité No. 11 del 19/03/2024, se realizan nuevas observaciones, en donde, por 
parte de la interventoría se informa que: “los ítems no previstos se encuentran en 
estudio, se sugiere por parte de la supervisión realizar un cuadro comparativo para 
encontrar el menor valor. Se revisa el ítem de pañete de muros con mortero 1:4 
impermeabilizado y malla vena y se evidencia un alto precio de la actividad, se 
solicita por parte de la supervisión realizar la revisión de los precios, la interventoría 
se compromete a hacer la entrega del paquete de ítems no previstos a la supervisión 
el día 22 de marzo.” Evidenciando que en cada revisión surgen observaciones 
distintas, ocasionando reprocesos y dilatación en los trámites pertinentes a la 
aprobación de actividades no previstas, actividades que forman parte de la ruta 
crítica del proyecto, ocasionando graves atrasos en los tiempos de ejecución del 
contrato e interrumpiendo la continua y fluida ejecución de las actividades 
contratadas. Sin embargo, las observaciones son atendidas el mismo día: 

 

- El 26/03/2024 a través de acta de comité No. 12, se deja constancia de lo siguiente:  
pasados más de 30 días aún continúan en revisión por la interventoría los no 
previstos presentados. Los cuales para la fecha ascendían a 17, contando con 
aprobación solo de 7 NP´s. 
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3. “(…) A continuación, se relacionan algunas de las actividades atrasadas o en 
ejecución sin terminar piso por piso, (…) 

Para dar repuesta a los atrasos se aclara que a través de oficio CON-ADEC-2023– Of- 
034 se emitido una explicación detallada de los hallazgos técnicos de la obra así:  

 
“En las áreas intervenidas actualmente se evidencia morteros de más de 12 cm de espesor 
instalados, los cuales se encontraban en dos capas adheridas de 6 cm cada una, se puede 
analizar en las imágenes que el tiempo de envejecimiento de cada uno de estos es diferente 
debido a que pertenecen a dos remodelaciones diferentes. Así mismo se encuentran unos 
niveles más altos, lo que genera una mayor cantidad una mayor cantidad de demolición a 
lo contemplado contractualmente, esto genera un aumento en el tiempo de ejecución de 
dicha actividad. 
 
Otra anomalía encontrada en el momento de la demolición son líneas de conducción de 
aguas residuales, agua potable y redes eléctricas que no se tenían contempladas en los 
planos arquitectónicos suministrados por la entidad. 
 
En el momento de iniciar la actividad de demolición de estos espacios, se atiende al 
requerimiento de la entidad, el cual es salvaguardar la capa inferior y trabajar sobre la 
misma, pero en el momento de la ejecución con herramientas manuales y eléctricas como 
taladros la vibración de los mimos generó fracturas en las superficies, por lo cual, se hizo 
necesario demoler en su totalidad. Debido a no tener la ubicación de las redes existentes 
se generaron afectaciones en las mismas Al momento de realizar esta demolición se 
encontraron tuberías de agua potable, tal como lo sucedido en el baño de mujeres piso 2 
torre B. 
 
Lo mencionado en el oficio CON-ADEC-2023– Of- 025 enviado a la interventoría donde se 
manifiesta gran preocupación teniendo en cuenta que la torre se había suspendido el paso 
de agua potable. A la fecha de este informe se finalizaron la demolición de los morteros, los 
cuales se debieron hacer con sumo cuidado y de manera manual, ya que, no se sabía que 
se podía encontrar en este proceso. Lo cual ocasiono retrasos y rendimientos menores a 
los estipulados y así mismo unas mayores cantidades. 
 
Incluso, actualmente se continúan presentando inconvenientes y hallazgos al momento de 
ejecución de actividades, como lo es lo notificado por comunicado CON-ADEC-2023– Of- 
054, en donde se informa que: “Teniendo en cuenta que los 5 baños privados y las 2 
cocinetas, se informa que, en la ejecución de la instalación de la red de suministro y 
desagües, estos espacios que no estaban contemplados quedaron conectados con la red 
diseñada. 
 
Se hace referencia a esta actividad para explicar que en los diseños se había establecido 
unas cantidades de materiales solo para las baterías los cuales realizó pedido conforme a 
esto, y el Consorcio Adecuaciones SF se ha visto afectado en los recursos de tuberías y 
accesorios ya que al realizar espacios no contemplados afecta el inventario inicialmente 
evaluado y aprobado por el departamento administrativo. Se informa que estas actividades 
serán tomadas en cuenta como mayores cantidades ejecutadas, ya que no se podía dejar 
inconclusas debido a que afectaría las siguientes actividades programadas como la 
instalación de cielo raso en cada espacio. 
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Adicional a lo anteriormente mencionado, se deben tomar en cuenta las siguientes 
anotaciones realizadas en la bitácora:  
 

- El jueves 8 de febrero de 2024, se notifica el hallazgo de pañetes dobles en muros 
de mampostería, especialmente en los muros donde estaban instalados los 
sensores sanitarios y lavamanos.  

- El domingo 11 de febrero de 2024, se da inicio a la demolición de mortero de piso, 
la primera capa de 5cm de espesor.  

- El martes 13 de febrero de 2024, Se da aviso a la Supervisión y la interventoría 
acerca del estado de los muros y se plantea solución, lo cual forma parte de una 
actividad no prevista.  

- El miércoles 14 de febrero de 2024, se toma la decisión de iniciar el proceso de 
demolición de pañete de manera manual por el estado de los muros, lo que 
evidentemente causa retrasos ya que se esta actividad de sebe realizar 
cuidadosamente para preservar el muro.  

- El viernes 16 de febrero de 2024, en recorrido de obra se muestra a los involucrados 
en el proyecto el estado de los muros, con el fin de que se planteen opciones sobre 
el arreglo de esto, situación que también genera retrasos y agrega actividades 
adicionales, no previstas según lo programado inicialmente. 

- El 23 de febrero de 2024 se inicia la desinstalación de la tubería eléctrica de acuerdo 
a la directriz realizada por la interventoría.  

- Para el 7 de marzo de 2024, 23 días después de la notificación por parte de esta 
firma contratista, se recibe visita de especialista Estructural por parte de la 
interventoría, quien en conclusión recomienda moler por completo el pañete e 
instalar un nuevo pañete reforzado con malla vena a todos los muros de las baterías 
sanitarias, así como también se recomienda el desmonte de totas las tuberías y 
salidas. También se solicita empalmar el pañete nuevo y el antiguo hasta la línea de 
demolición, la cual hasta la fecha va hasta la altura del enchape.  

- El 12 de marzo de 2024, según orden del Ing. Fernando, Director de Interventoría, 
se solicita cambiar la altura de demolición de pañete hasta 2.15m. Una vez más 
cusan reprocesos y retrasos en las actividades contratadas inicialmente. 

- De acuerdo a la directriz de 12/03/2024, se comunica, nuevamente, que los pañetes 
tienen doble capa, lo que genera más tiempo de ejecución en esta actividad.  

- Para el 19 de marzo de 2024 se intervienen espacios que no están contemplados 
en los diseños hidrosanitarios, lo cual se hace por la necesidad de empalmes de 
tubería y aseguramiento de calidad de los trabajos, lo cual genera mayores 
cantidades de obras e involucra la necesidad de presentar nuevas actividades no 
previstas.  

- Para principios de abril, contando con la autorización de la entidad e interventoría 
se comienza la marcación de los refuerzos de dados de concreto para las barras de 
seguridad y los refuerzos necesarios para algunos lavamanos, según los 
requerimientos de cada baño. Teniendo en cuenta que todas estas actividades no 
estuvieron contempladas en la planeación inicial del contrato, incidieron 
notablemente en los retrasos de ejecución de las actividades inicialmente 
contratadas.  

 
Toda esta información reposa en la bitácora de obra, donde puede ser verificado.  
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4. (…) Al hacerle seguimiento a la Programación de Obra aprobada por la Interventoría, 
tenemos al corte del día de ayer lo siguiente: 

a. PROGRAMADO: 49.04% 

b. EJECUTADO: 30.83% 

Por lo anterior se establece un atraso de 18.21%, además, según la misma 
programación, la TORRE B de la Entidad sería entregada el 18 de mayo de 2024 y a 
la fecha es incierta su entrega. (…) 

Es de aclarar que esta información no corresponde a la realidad, puesto que la 
programación con la cual se está midiendo el avance de obra no contempla 
actividades no previstas ya aprobadas, ni mayores cantidades, tal como se manifestó 
en oficio CON-ADEC-2023– Of- 056 y que, como se ha manifestado a lo largo de 
presente comunicado, han causado retrasos en la ejecución de las actividades 
contratadas inicialmente, ya que las mismas forman parte de la ruta crítica del 
proyecto.  

Luego de los recorridos y mediciones realizadas en acompañamiento de la 
interventoría, para el 31 de abril de 2024 se presenta un avance del 30.95%, 
entendiendo así el porcentaje de avance que reporta la interventoría esta 
desactualizado.  

5. En lo referente al requerimiento realizado por la interventoría, mediante el oficio CTGI-
OF-023 del componente ambiental, requerido, es de aclarar que desde que inició la 
obra se ha ido recolectando el escombro mes a mes, conforme se ha ido acopiando 
en el sitio designado por la entidad, cuando se recopila la cantidad de escombro 
necesaria para coordinar viajes a los lugares de acopio se ha realizado, teniendo 
hasta el día de hoy esta información ratificada con los certificados de la escombrera, 
y en los informes ambientales, en donde se ven reflejados los viajes realizados, 
cumpliendo así con nuestras obligaciones en este ámbito. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  

CONSORCIO ADECUACIONES SF 

 

 

 

 

 



CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>
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Buenas tardes,

Por medio del presente enviamos pronunciamiento al apremio emitido por interventoria, en donde se exponen los
argumento de esta firma

Cordialmente
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Bogotá, mayo 15 de 62024  
 

CON-ADEC-2023– Of- 056 
Señores:  
 
CONSORCIO TG INTERVENTORIA  
ARQ. FERNANDO JIMÉNEZ POLO  
Director de interventoría  
Dirección Cra 47a # 93-41  
Bogotá D. 
 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia  
 

Asunto: Respuesta oficio CTGI-OF-027. Llamado de atención 
incumplimiento Plan de Contingencia.  
 

Cordial saludo, 
 

Por medio del presente, y de manera respetuosa reiteramos lo ya mencionado en 
el oficio CON-ADEC-2023– Of- 051, en donde, entre otras cosas se envió un listado 
de personal operativo, como se muestra: 
 

 
 
Por lo cual, consideramos que la aseveración de la interventoría, al manifestar que 
en obra se encuentran laborando solo cinco (5) personas, no corresponde a la 
realidad, al contrario, recordamos que de acuerdo a los espacios entregados para 
ejecución de obra y las actividades programadas para realización, se cuentan con 
horarios variantes según las cuadrillas que vayan a intervenir, distribuidas entre las 
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7:00 a.m hasta las 9:00 p.m. o 10:00 p.m. Y extendiendo las jornadas laborales fines 
de semana y festivos. 
 
Como es de su conocimiento, en el lugar de ejecución de la obra se han precisado 
actividades no previstas, que a la fecha ascienden a 29, así como mayores 
cantidades de obra, las cuales son necesarias para dar cumplimiento al objeto 
contractual. Situación que afecta directamente el tiempo de ejecución del contrato, 
siendo esta razón absoluta para la reconsideración de los tiempos de ejecución del 
mismo, por lo que se realizó el día 10/05/2024, mediante oficio CON-ADEC-2023– 
Of- 052, una reprogramación de obra que, deja sin efecto el plan de contingencia 
citado, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

TORRE B 
CUADRO PRESENTADO POR INTERVENTORIA REPROGRAMACION 

CAPITULO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ATRASO FECHA DE TERMINACION 

Red de suministro 06/04/2024 18/04/2024 22 28/04/2024 
Red de desagüe 15/04/2024 27/04/2024 13 20/05/2024 
Pañete y afinado 06/04/2024 29/04/2024 11 28/04/2024 
Enchape 19/04/2024 01/05/2024 9 30/05/2024 
Cielo Raso 21/04/2024 02/05/2024 8 29/05/2024 
Estuco 20/04/2024 20/05/2024 9 03/06/2024 

 
Teniendo en cuenta el cuadro anterior, y como manifestamos en líneas anteriores, 
los inconvenientes en la ejecución de actividades por encontrarnos con la necesidad 
de incluir actividades no previstas y mayores cantidades han generado reprocesos 
y una evidente necesidad de tiempo adicional para cumplir con las actividades 
programadas.  
 
Así las cosas, y en concordancia con la reprogramación planteada, estamos dentro 
de los tiempos establecidos para la culminación de las actividades señaladas en el 
oficio del asunto.  
 
 
 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE  
Representante Legal  
CONSORCIO ADECUACIONES SF 
 
 



CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2023– Of- 056. Respuesta oficio CTGI-OF-027. Llamado de atencion
incumplimineto Plan de Contingencia
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 15 de mayo de 2024, 5:01 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenas tardes, se adjunta oficio con respuesta al  CTGI-OF-027.

Muchas gracias.
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Contingencia.pdf
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Bogotá, septiembre 02 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 143 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF. 
 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra no calificada para ejercer labores de ayudante en Torre C, en la obra “Adecuación 
y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 
- DUBER CASTILLO VELASQUEZ, con C.C. 1.018.485.351 
- DIEGO ACOSTA, con C.C. 1.010.024.425 
- CRISTIAN TUNJANO, con C.C. 1.031.420.792 
- JOHAN VERA, con C.C. 1.013.669.495 
- JEISSON CASTILLO, con C.C. 1.033.764.892 
- MARCO LOPEZ, con C.C. 78.733.677 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 

 
Cordialmente, 

 

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal 
CONSORCIO DECUACIONES SF 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 143. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF.
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 2 de septiembre de 2024, 4:57 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes , 

Envío documentación para aprobación de ingreso TORRE C ,

DUBER CASTILLO VELASQUEZ 
DIEGO ACOSTA 
CRISTIAN TUNJANO
JOHAN VERA 
JEISSON CASTILLO 
MARCO LOPEZ

Sin otro particular

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA
CONSORCIO ADECUACIONES SF

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

7 archivos adjuntos

DUBER CASTILLO - RB.pdf
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DIEGO ACOSTA SF.pdf
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CRISTIAN TUNJANO  SF.pdf
1241K

JOHAN VERA  SF.pdf
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JEISSON CASTILLO SF.pdf
1486K

MARCO LOPEZ SF.pdf
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Bogotá, septiembre 05 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 148 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA. 
 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra calificada para ejercer labores de suministro e instalación de mesones en mármol 
en Torre C, en la obra “Adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en 
el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Esneyder Galindo, identificado con C.C. 1.023.922.983 

- Yefry Cortes, identificado con C.C. 1.073.385.627 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 

 
Cordialmente, 

 

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal 
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 148. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 5 de septiembre de 2024, 9:19 a.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>
CC: Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buenos días

Por medio de la presente nos permitimos enviar adjunto los documentos de las siguientes personas que se
presentarán el día de hoy

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

12 archivos adjuntos

CC Esneyder Galindo.pdf
1219K

EXAMEN MEDICO ESNEYDER 02 Nov 2023.pdf
122K

CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

CERTIFICADO AFILIACION - EPS SURA.pdf
120K

CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

CC ESTEBAN CORTES.pdf
111K

EXAMEN MEDICO ESTEBAN 03 NOV 23.pdf
179K

CERTIFICADO AFILIACION - NUEVA EPS.pdf
76K

CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

7 Julio 2024.pdf
211K
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Bogotá, septiembre 05 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 149 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA. 
 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra calificada para ejercer labores de suministro e instalación de mesones en mármol 
en Torre C, en la obra “Adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en 
el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Yefer Caravante con C.C. 1.002.403.213 

-  
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 

 
Cordialmente, 

 

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal 
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 149. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 5 de septiembre de 2024, 12:31 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

Buenos días

Por medio de la presente nos permitimos enviar adjunto los documentos de las siguientes personas que se
presentarán el día de hoy

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

7 archivos adjuntos

7 Julio 2024.pdf
211K

Examen Medico_Yefer camilo caravante ramirez (1).pdf
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CERTIFICADO PORVENIR.pdf
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 09 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 151 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores en Torre B y C, en la obra “Adecuación y remodelación de las 
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Gerardo Loaisa, identificado con cedula de ciudadanía 79.608.188 

- Yeison Serra, identificado con cedula de ciudadanía 1.033.786.869 

- Joel de la Hoz, identificado con cedula de ciudadanía 1.042.974.326 

- Esward García, identificado con cedula de ciudadanía 1.233.496.478 

- Luis Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía 79.255.905 

- Jose Avila, identificado con cedula de ciudadanía 79.359.048 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 151. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 9 de septiembre de 2024, 10:16 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>
CC: kcipagauta@solidaria.com.co

Buen dia 

Por medio del presente se envía documentación del oficio mencionado en el asunto, de personal que aspira ingresar hoy y
comenzar los trabajos de instalación de kit de llamado de emergencia en torre B y pañetadores de Torre C
--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

9 archivos adjuntos
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 10 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 153 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores en Torre B y C, en la obra “Adecuación y remodelación de las 
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Gerardo Loaisa, identificado con cedula de ciudadanía 79.608.188 

- Orlando Ortiz, identificado con cedula de ciudadanía 10.167.792 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 153. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 10 de septiembre de 2024, 10:02 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>
CC: kcipagauta@solidaria.com.co, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buen dia

Por medio del presente se envia documentacion de 2 trabajadores para su revision y autorizacion de ingreso

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

8 archivos adjuntos
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 11 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 155 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de ayudantes en Torre A, en la obra “Adecuación y 
remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Oscar Amazo, identificado con C.C. 79.856.911 

- Sergio Peñuela, identificado con C.C. 1.000.725.933 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 155. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 11 de septiembre de 2024, 5:54 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

Buen dia 

Adjuntamos oficio y documentación pertinente 

Mañana en horas de la tarde se estarán enviando los exámenes médicos. Teniendo como fecha limite de envio el viernes 
 13/09/2024

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 12 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 156 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de ayudantes en Torre A, en la obra “Adecuación y 
remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Giurge Alexander Villalobos, con PPT 6822657 

A quien le estamos tramitando al certificado de afiliación al fondo de pensiones y la 
afiliación a la EPS. 

- Juan David Moreno Palacios, identificado con C.C. 12.022.434 

Quien se encuentra en proceso de realización del examen medico ocupacional y a penas 
se obtengan los resultados serán enviados.  

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 156. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 12 de septiembre de 2024, 12:46 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio del presente se hace envío del oficio mencionado en el asunto y sus anexos pertinentes, dejando la salvedad
que los documentos faltantes serán enviados en la brevedad posible 

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

GIURGE VILLALOBOS - AYUDANTE OBRA SF.pdf
774K

JUAN DAVID MORENO - AYUDANTE OBRA SF.pdf
699K

CON-ADEC-2024– Of- 156. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
147K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 13 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 157 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de ayudantes en Torre A, en la obra “Adecuación y 
remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Edgar Alfonso Bermudez, con C.C. 1.065.826.282 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 157. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 13 de septiembre de 2024, 10:16 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buen dia

Adjuntamos oficio y documentación pertinente 

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

CON-ADEC-2024– Of- 157. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
144K

4013179920 (1).pdf
75K

EDGAR BERMUDEZ - AYUDANTE OBRA  SF.pdf
1018K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 13 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 159 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuación y remodelación 
de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Lenin García Valderrama, con C.C. 79.871.299 

- Yubelyn García Valderrama, con C.C. 80.186.249 

- Juan Rene Rodríguez, con C.C. 79.546.356 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 159. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 13 de septiembre de 2024, 4:36 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes 

Envío documentación para aprobación de oficiales para torre A,

ING. INGRID LIZETH RIVERA 
Residente SISOMA 

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

4 archivos adjuntos

LENIN GARCIA - OFICIAL SF.pdf
1736K

YUBELYN GARCIA  - OFICIAL SF.pdf
882K

CON-ADEC-2024– Of- 159. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
144K

JUAN RENE RODRIGUEZ - OFICIAL SF.pdf
1443K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuación y remodelación 
de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 

CON-ADEC-2024– OF- 163 

Bogotá, septiembre 19 de 2024 

 

- Omar Enrique Ramirez, con C.C. 72.260.264 

- Robert Alexander Arango, con C.C. 1.102.814.098               
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 163. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 19 de septiembre de 2024, 6:25 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>,
consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio y documentación pertinente 

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

CON-ADEC-2024– Of- 163. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
300K

OMAR RAMIRE -  MO OFICIAL O.pdf
942K

ROBERT ARANGO - MO . OFICIAL.pdf
1976K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuación y remodelación 
de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 

Bogotá, septiembre 21 de 2024 

 

CON-ADEC-2024– OF- 165 

- Eduardo Padilla, con C.C. 79.388.911

- Pedro Antonio Padilla, con C.C. 79.493.686            
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 165. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 21 de septiembre de 2024, 2:25 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio y documentación pertinente 

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

CON-ADEC-2024– Of- 165. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
450K

EDUARDO PADILLA - MO OFICIAL.pdf
1128K

PEDRO PADILLA - MO OFICIAL.pdf
786K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 24 de 2024 

 
CON-ADEC-2023– Of- 168 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIF. 
 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra no calificada, para realizar actividades de pañete y acabados en el contrato de 
Adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- RUBELIO LOPEZ, identificado con cc 75.003.263  

Cargo: Oficial pañete y acabados 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 

 
Cordialmente, 

 

 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 

Representante Legal 
CONSORCIO 
ADECUACIONES SF 

 

 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 168. NO PREVISTO MESON CON INCORPORACION PARA
PERSONAS DE TALLA BAJA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 25 de septiembre de 2024, 3:27 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Cordial saludo 

Adjuntamos documentos mencionados en el asunto y sus respectivos soportes, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

4 archivos adjuntos

INFORME ITEMS NO PREVISTOS - DEL 12.36.pdf
88K

CON-ADEC-2024– Of- 168. NO PREVISTO MESON CON INCORPORACION PARA PERSONAS DE TALLA
BAJA.pdf
435K

NP 12.36..pdf
599K

COTIZACIONES TODO COSTO ITEM 12.36.pdf
1561K

13/11/24, 9:15 Gmail - CON-ADEC-2024– Of- 168. NO PREVISTO MESON CON INCORPORACION PARA PERSONAS DE TALLA BAJA

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=57fdec85c0&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-6058440599300164965&simpl=msg-a:r-60584405993001… 1/1

https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m1ibc4km1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m1ibc4km1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_m1ibc4kf0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_m1ibc4kf0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_m1ibc4kt2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_m1ibc4kt2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_m1ibfihi3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=57fdec85c0&view=att&th=1922ade3d3b71e1b&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_m1ibfihi3&safe=1&zw


 

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 26 de 2024 

 
CON-ADEC-2023– Of- 169 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. CALIFICADA. 
 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar autorización de ingreso de mano de obra 
calificada, para realizar actividades relacionadas a la instalación de mesones en mármol, en 
el contrato de Adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- ESNEYDER GALINDO, identificado con cc 1.023.922.983 

-  YEFRY CORTES, identificado con cc 1.073.385.627 

- JIMY DUARTE, identificado con cc 80.771.850 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 

 
Cordialmente, 

 

 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 

Representante Legal 
CONSORCIO 
ADECUACIONES SF 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 169. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O.CALIFICADA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 26 de septiembre de 2024, 11:25 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael
Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenos días
Sres.

Cordial Saludo; 
Por medio de la presente nos permitimos enviar adjunto los documentos de las siguientes personas que se
presentarán el día de hoy; y las placas de las motos en que se transportan:

- Esneyder Ferlein
Galindo Anzola

- Yefry Esteban Cortes
Hernández

- Jimy Alveiro Duarte
Vargas 

- Moto Placa
SRE44F

- Moto Placa
ZBO40G

Ellos ya habían ingresado anteriormente, sin embargo enviamos documentos actualizados. 

Quedamos atentos.
Muchas Gracias.

CORDIALMENTE,

ASOMARMOL WP SAS
ALEJANDRA VELANDIA
TEL 2240218
cel. 3176558029
www.asomarmol.com

Libre de virus.www.avast.com

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

16 archivos adjuntos
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CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

CERTIFICADO AFILIACION - EPS SURA.pdf
120K

CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

CC ESTEBAN CORTES.pdf
111K

EXAMEN MEDICO ESTEBAN 03 NOV 23.pdf
179K

CERTIFICADO AFILIACION - NUEVA EPS.pdf
76K

CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
347K

CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

CC JIMY DUARTE.pdf
378K

CERTIFICADO AFILIACION - ARL SURA.pdf
354K

CERTIFICADO AFILIACION - PORVENIR.pdf
60K

CERTIFICADO AFILIACION SANITAS EPS.pdf
53K

8 Agosto 2024.pdf
211K

CON-ADEC-2024– Of- 169. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O.CALIFICADA.pdf
308K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, septiembre 26 de 2024 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

Cordial saludo, 

Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 
 

 
Cordialmente, 

 

 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 

Representante Legal 
CONSORCIO 
ADECUACIONES SF 

 
CON-ADEC-2023– Of- 170
 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- DIEGO ANDRES TARRIBA PALENCIA, identificado con cc 1.002.496.473 

 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O.  

 para realizar actividades de demolicion, trasiego en Torre A, en el contrato de Adecuación 
y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar autorización de ingreso de mano de obra

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 170. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 26 de septiembre de 2024, 5:20 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>,
Consuelo Barriga Guevara <cbarrigag@superfinanciera.gov.co>, consorcio tg interventoria
<consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio y documentación pertinente

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

CON-ADEC-2024– Of- 170 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL M.O. NO CALIFICADA.pdf
542K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, octubre 01 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 173 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

 
 
Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre C, en la obra “Adecuación y remodelación 
de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

- Jairo Genes, con C.C. 1.003.715.890 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 173. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 1 de octubre de 2024, 12:12 p.m.
Para: TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>, consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenas tardes , 

Envío documentación de Oficial Torre C,

JAIRO GENES 

Sin otro particular 

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

2 archivos adjuntos

JAIRO GENES . MO OFICIAL SF.pdf
1273K

CON-ADEC-2024– Of- 173. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
403K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, octubre 03 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 174 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de oficiales en Torre A, en la obra “Adecuación y remodelación 
de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

 

- Javier Hernandez, con C.C. 80.241.139 

- Jonathan Villa, con C.C. 1.127.625.271 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com>

CON-ADEC-2024– Of- 174. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 3 de octubre de 2024, 10:54 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>
CC: Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga Guevara
<cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Buenos días, 

Envío documentación de Oficial Torre A,
JAVIER HERNANDEZ 

Ayudante de obra 
JONATHAN VILLA 

Sin otro particular 

ING. INGRID LIZETH RIVERA
Residente SISOMA

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.

3 archivos adjuntos

JAVIER HERNANDEZ  MO OFICIAL.pdf
1382K

JONATHAN VILLA -  MO AYUDANTE.pdf
843K

CON-ADEC-2024– Of- 174. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA.pdf
405K
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Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

Bogotá, octubre 10 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 177 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar la aprobación del nuevo personal de mano 
de obra para ejercer labores de oficiales de carpintería en Torre B y A, en la obra 
“Adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.” 

El personal para la solicitud de ingreso es el siguiente: 

- Daniel Aguirre, con C.C. 1.097.393.711 

- Jesus Aguirre, con C.C. 18.389.141 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CON-ADEC-2024– Of- 177. SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 10 de octubre de 2024, 4:09 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>, TOTALL HSEQ <hseq.totall@gmail.com>

Cordial Saludo 

Por medio del presente se envía documento 

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.
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Bogotá, agosto 29 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 132 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIAARQ. 
FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-104. HALLAZGOS PRESENTADOS EN LAS 
BATERIAS DE BAÑOS TORRE B 

 
Cordial saludo, 

De acuerdo a la entrega realizada el pasado 16 de agosto de las baterías de baño que 
conforman la torre B, y en concordancia con lo expuesto por interventoría en el oficio 
mencionado en el asunto, nos permitimos responder de la siguiente manera:   

Batería de baño piso 5 costado Norte-Mujeres  

• El sifón de lavamanos presenta filtración de agua: Se realiza ajuste con el sello y 
Sikaflex en todos los sifones de las baterías de baño de la torre B. 
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• La puerta de acceso a la batería no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del 
día de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompañamiento del señor, Richard 
Vasquez, quien se encargará de corregir estas observaciones. 

Batería de baño piso 5 costado Norte-Hombres  

• El sifón de lavamanos presenta filtración de agua: Se realiza ajuste con el sello y 
Sikaflex en todos los sifones de las baterías de baño de la torre B. 

 

• La puerta de acceso a la batería no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del 
día de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompañamiento del señor, Richard 
Vasquez, quien se encargará de corregir estas observaciones. 

• Sello de silicona en los sanitarios: Observación atendida. 

 

  

Baño Mujeres, piso 5 zona norte, torre B. 
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Baño Hombres, piso 5 zona norte, torre B. 

  

Baño Mujeres, piso 5 zona sur, torre B Baño Hombres, piso 5 zona sur, torre B 

 

Batería de baño piso 5 costado Sur- Mujeres 

• La puerta de acceso a la batería no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del 
día de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompañamiento del señor, Richard 
Vasquez, quien se encargará de corregir estas observaciones. 

 

Batería de baño piso 5 costado Sur- Hombres  

• El sifón de lavamanos presenta filtración de agua: Se realiza ajuste con el sello y 
Sikaflex en todos los sifones de las baterías de baño de la torre B. 
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Batería de baño piso 4 Hombres  

• Baño dispuesto para personas con movilidad reducida, falta soporte y dispensador 
de papel: Se trata de un caso especial debido a que no existe donde anclar el soporte 
existente como times, ni muro aledaño, por esta razón se solicita llegar a un consenso 
o búsqueda de solución entre las partes para llegar a una solución.  

 

Batería de baño piso 4 Mujeres  

• Baño dispuesto para personas con movilidad reducida, el pasador de la cerradura se 
encuentra dañado y el baño contiguo no tiene pasador: Se solicito visita de la 
empresa ejecutora de este ítem, y se espera visita esta semana para atender dicha 
solicitud.  

• La puerta de acceso a la batería no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del 
día de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompañamiento del señor, Richard 
Vasquez, quien se encargará de corregir estas observaciones. 

 

Batería de baño piso 3 Hombres  

• Baño dispuesto para personas con movilidad reducida, falta soporte y dispensador 
de papel: Se trata de un caso especial debido a que no existe de donde anclar el 
soporte existente como item, ni muro aledaño, por esta razón se solicita llegar a un 
consenso o búsqueda de solución entre las partes para llegar a una solución.  
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Batería de baño piso 3 Mujeres  

• El sifón de lavamanos presenta filtración de agua: Se realiza ajuste con el sello y 
Sikaflex en todos los sifones de las baterías de baño de la torre B. 

 

• Baño dispuesto para personas con movilidad reducida, falta soporte y dispensador 
de papel: Se trata de un caso especial debido a que no existe donde anclar el soporte 
existente como item, ni muro aledaño, por esta razón se solicita llegar a un consenso 
o búsqueda de solución entre las partes para llegar a una solución.  

 

Batería de baño piso 2 Hombres  

• Revisar fluxómetro, se está presentando escapes de agua: Se evaluó la situación, y en un 
nuevo recorrido en compañía con la interventoría, el día viernes 23/08/2024 se constató la 
inexistencia de dicha observación.  

• La puerta de acceso a la batería no cierra correctamente, cierre forzado: A partir del día 
de hoy, 28/08/2024 se cuenta con el acompañamiento del señor, Richard Vasquez, quien 
se encargará de corregir estas observaciones. Se refuerza puerta con bisagra adicional y 
se nivela brazo.  

 

En general se solicita que se haga la revisión completa de todos los baños de la torre B y se 
garantice que las puertas cierren correctamente y que los sifones de lavamanos y ningún 
aparato sanitario presenten filtraciones. Adicional a esto se reitera atender las observaciones 
que se hicieron en la entrega de las baterías de torre B.  
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1. Topes de silicona: Observación atendida, se colocan topes de silicona en todas las 
zonas donde puede existir un choque de las puertas de vidrio con el mesón o el muro.  
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2. Ajustes puertas, gatos hidráulicos: Como se menciono anteriormente, se realiza 
refuerzo con bisagra adicional y se nivela brazo hidráulico.  

 

  

Baño mujeres piso 4, torre B 

  

Baño hombres piso 4, torre B 
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Baño mujeres piso 2, torre B 

 

Baño hombres piso 2, torre B 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


 

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

  

Baño hombres piso 1 , zona Norte, torre B 

  

Baño mujeres piso 1 , zona Norte, torre B 
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Baño hombres piso 1 , zona Sur, torre B 

  

Baño mujeres piso 1 , zona Sur, torre B 
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3. Aseo general: Se realiza aseo general constantemente por parte del Consorcio.  

  

 
 

4. Cambio de algunas láminas de cielo raso: El sábado 31 de agosto será atendida esta 
observación. 

5. Cambio gravilla 5to piso: El sábado 31 de agosto será atendida esta observación. 

6. Ajuste en división de vidrio que vibra en 3er. Piso: A partir del día 29 de agosto estarán 
resolviendo las observaciones de las divisiones de vidrio. 
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7. Ajustes finales de emboquillado: Observación atendida. 

 

  

 

Baño hombres, piso 5 zona sur, torre B 

mailto:consorcioadecuacionessf@gmail.com


 

Carrera 46 No. 22B-20 Oficina 214 Bogotá D.C., 311 2131015 – 601 7024049 
Email: consorcioadecuacionessf@gmail.com 

 

  

Baño mujeres, piso 5 zona sur, torre B 

  

Baño hombres, piso 5 zona Norte, torre B 

  

Baño mujeres, piso 5 zona Norte, torre B 
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Baño mujeres, piso 1 zona sur, torre B 

  

Baño hombres, piso 1 zona sur, torre B 

  

Baño mujeres, piso 1 zona Norte, torre B 
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Baño hombres, piso 1 zona Norte, torre B 

8. Ajustes pinturas en marcos puertas: Esta observación fue atendida desde el 17 de agosto 
de 2024, sin embargo, en concordancia con los ajustes que se están realizando a las 
puertas, se tendrá que realizar retoque a la pintura nuevamente, lo cual se proyecta para el 
sábado 31/08/2024. 
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9. Filos de puertas: Observación atendida 

 
 

 
 

 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 

 

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal 
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CON-ADEC-2024– Of- 135. RESPUESTA OFICIO CTGI-OF-104. HALLAZGOS
PRESENTADOS EN LAS BATERIAS DE BAÑOS TORRE B
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 29 de agosto de 2024, 11:49 a.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>
CC: kcipagauta@solidaria.com.co, Rafael Ramon Fernandez Castillo <rrfernandez@superfinanciera.gov.co>, Consuelo Barriga
Guevara <cbarrigag@superfinanciera.gov.co>

Cordial Saludo

Por medio del presente hacemos envío del oficio mencionado en el asunto dando respuesta a oficio  CTGI-OF-104.

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.
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Bogotá, septiembre 09 de 2024 

 
CON-ADEC-2024– Of- 152 

 
Señores: 

CONSORCIO TG 
INTERVENTORIA 

  ARQ. FERNANDO JIMÉNEZ POLO 
Director de interventoría 
Dirección Cra 47a # 93-41Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de Obra No. SF.1-003-2023 Adecuación y remodelación de 
los baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia 

 
Asunto: CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA 
 
 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar de manera respetuosa el cambio de director 
de Obra, ya que quien ejercía el cargo, el Ing. Edwin Castillo, renuncio a sus labores. Razón 
por la cual, se envía la hoja de vida del Ing. Carlos Domínguez, identificado con cedula de 
ciudadanía 79.628.605. 
 
 
Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes. 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE 
Representante Legal  
CONSORCIO DECUACIONES SF 
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CON-ADEC-2024– Of- 152. CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES SF <consorcioadecuacionessf@gmail.com> 9 de septiembre de 2024, 6:00 p.m.
Para: consorcio tg interventoria <consorciotginterventoria@gmail.com>

Buenos días

Adjuntamos documentación anexa al oficio mencionado del asunto

--
 atentamente, 

Libardo Castañeda Hurtado.
Residente de Obra.
Consorcio adecuaciones sf.
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