
 
EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO  URB
ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)
NOTA: POR FAVOR  AMORTIZAR ANTICIPO POR VALOR DE $4.917.350,19, Y DESCOTAR RETEGARANTIA POR VALOR DE $9.944.91,86

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razón Social CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

MR SAS
Razón Social AMARILO SAS

NIT 901383485 NIT 800185295
Obligación IVA Obligación IVA
Email mrsasempresa@gmail.com Email facturaelectronica@amarilo.com
Teléfono 7498287 Teléfono 580300
Dirección CR 13 51 25 OF 214 Dirección CL 90 N 11A 27
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 20

Sub.Tuberia
NOVAFORT 10
pulg.
(Hexc=1.50 a
2.50 m)

SUB.TUBERIA  NOVAFORT 10
pulg.(Hexc=1.50 a 2.50 m)

46 EA $312,618.00 $14,505,459.00 $14,505,459.00

2 09 ADMINISTRACION 1 EA $1,160,436.00 $1,160,436.00 $1,160,436.00

3 10
IMPREVISTOS

IMPREVISTOS 1 EA $145,054.00 $145,054.00 $145,054.00

4 02 UTIIDAD 1 EA $580,218.00 IVA 19% $580,218.00 $690,459.00

4

Subtotal $16,391,167.00
IVA 19% $110,241.00

Total a Pagar $16,501,408.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA MR SAS

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS NIT 901383485
Actividad Económica Principal 4210
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 27
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764041753467 de 22/12/2022 - 22/12/2023 autoriza FE1-14 a FE1-500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 27/06/2023 04:37
Fecha de Vencimiento 27/06/2023 04:37
Fecha de Validación 27/06/2023 11:52
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra CORTE DE OBRA N14, ACP 14,

CO-61750, OBRA  CARGAS
LOCALES URB ET2

CUFE: a1847172b57652e8d9e69dbf6c7d1b679e1d91307e5cff8b35bad61981f9314d0bf925eaa02c4c9b662d3264cbf615fa
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648 PÁGINA 1 / 1

DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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ACTA DE OBRA

Obra: CARGAS LOCALES URB ET2

Numero de Acta: ACP-14 Fecha de acta: 2023/06/26

Contrato no: CO-61750 Objeto: EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA 
VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL 
OTOÑO  URB ET2  (INCLUYE: 
EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE 
HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, 
TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y 
MANO DE OBRA)

Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR 
SAS

Nit: 901383485-1 Vr. Inicial 2.033.256.728,14

Fecha Terminación: 2023/12/31 Vr. Modificación

Acumulado Anterior 0,00 Acumulado: 16.501.408,78 Vr. contrato 2.033.256.728,14

Elaborado por: VIKI CATALINA FONSECA JURADO Forma de Pago: 15 DIAS Saldo:         2.016.755.319,36

DETALLE DE ACTA

Actividad Articulo Um Cant. Vr. Unitario Vr. Iva Total Observaciones
Sub. Tuberia NOVAFORT 10 Pulg. 
(Hexc=1.50 a 2.50 m)

Z416300-0442 ML 46,40 355.633,81 16.501.408,78

RESUMEN DE ACTA

Vr. Neto 14.505.457,79

% Administración 8 Vr. Administración 1.160.436,62

% Imprevistos 1 Vr. Imprevistos 145.054,58

% Utilidad 4 Vr. Utilidad 580.218,31

Vr. Subtotal Antes del IVA 16.391.167,30

% IVA 19 Base IVA 580.218,31

Vr. IVA 110.241,48

Vr. Acta 16.501.408,78

% de Anticipo 30 Amortización Anticipo Acta 4.917.350,19

% Ret. Garantía 10 Retención del Acta 1.639.116,73

Vr. Total a Pagar 9.944.941,86

DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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RESUMEN DE ACTA

ANTICIPOS Vr. Ant. Girados: 605.901.925,8
7

RET. 
ANTICIPOS

%Ret. Anticipos: 30 Ret. Anticipo Acta 4.917.350,19 Ret. Anticipo 
Acumulado

4.917.350,19 Saldo Ret. 
Anticipo 

600.984.575,68

RET. 
GARANTÍA

%Ret. Garantías: 10 Ret. Garantías 
Acta

1.639.116,73 Ret. Garantía 
Acumulado

1.639.116,73 Ret. Garantía Total 1.639.116,73

DESCUENT
OS

0,00 Vr Total 
Descuento

0,00 Vr. a Pagar 9.944.941,86

Observaciones de obras adicionales no contratadas: Certifico que a este corte se me está cancelado todas las obras ejecutadas a la fecha. En caso de no 
estar de acuerdo con la anterior afirmación, relacione las obras ejecutadas que no estén legalizadas o contratadas

Observaciones: CORTE DE OBRA #1 CO-61750 REDES HIDRAULICAS - CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA MR SAS
HACIENDA EL OTOÑO ET2

DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



CONTRATISTA:

CC/NIT: 8,00%

DIRECCION: 1,00%

TELEFONO: 4,00%

CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL

2.033.256.728$                              

350.469.778$                                 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de:  

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto 

significa que se pagara únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML                        140,00  $                           355.633,81 49.788.733$                                                              140,00 49.788.733,40$                 46 16.501.409$                              46 16.501.408,78$                                   94                                         33.287.325$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte 

y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML                        210,00  $                           681.705,00 143.158.050$                                                            210,00 143.158.050,00$               0 -$                                                     210                                       143.158.050$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de 

obra, maquinaria y  equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a 

las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones 

de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) 

entibado según norma. 

UND                            2,00  $                      10.389.944,00 20.779.888$                                                                  2,00 20.779.888,00$                 0 -$                                                     2                                           20.779.888$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de 

obra, maquinaria y  equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a 

las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones 

de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) 

entibado según norma.

UND                            3,00  $                      10.109.983,00 30.329.949$                                                                  3,00 30.329.949,00$                 0 -$                                                     3                                           30.329.949$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e 

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece  en los planos. 

ML                          71,64  $                           355.633,81 25.477.606$                                                                71,64 25.477.606,15$                 0 -$                                                     72                                         25.477.606$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de 

obra, maquinaria y  equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a 

las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones 

de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) 

Entibado según norma. 

UND                            7,00  $                      10.109.983,00 70.769.881$                                                                  7,00 70.769.881,00$                 0 -$                                                     7                                           70.769.881$                            

Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad ML                        421,64  $                             15.999,87 6.746.185$                                                                421,64 6.746.185,19$                   0 -$                                                     422                                       6.746.185$                              

Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y concreto a EAAB GB                            1,00  $                             3.419.485 3.419.485$                                                                    1,00 3.419.485,00$                   -                     -$                                           0 -$                                                     1                                           3.419.485$                              

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.

ML                          23,00  $                           279.635,00 6.431.605$                                                                  23,00 6.431.605,00$                   -$                                           0 -$                                                     23                                         6.431.605$                              

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.

ML                          12,00  $                           362.112,00 4.345.344$                                                                  12,00 4.345.344,00$                   -                     -$                                           0 -$                                                     12                                         4.345.344$                              

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e 

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML                          83,04  $                           743.791,00 61.764.405$                                                                83,04 61.764.404,64$                 -                     -$                                           0 -$                                                     83                                         61.764.405$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e 

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.

ML 17,23  $                           800.267,00 13.788.600$                                                                17,23 13.788.600,41$                 -                     -$                                           0 -$                                                     17                                         13.788.600$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A;  esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 150,42  $                           899.904,00 135.363.560$                                                            150,42 135.363.559,68$               0 -$                                                     150                                       135.363.560$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.

ML 35,15  $                        2.120.954,00 74.551.533$                                                                35,15 74.551.533,10$                 0 -$                                                     35                                         74.551.533$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación 

de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1B; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad  e 

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 75,65  $                        3.420.000,00 258.723.000$                                                              75,65 258.723.000,00$               0 -$                                                     76                                         258.723.000$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación einstalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad  e 

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 83,6  $                        3.740.001,00 312.664.084$                                                              83,60 312.664.083,60$               0 -$                                                     84                                         312.664.084$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de: 

triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e 

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 45,11  $                           937.000,00 42.268.070$                                                                45,11 42.268.070,00$                 0 -$                                                     45                                         42.268.070$                            

-$                                   0 -$                                                     -                                       -$                                         

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 

disposición interna a 2.0 km aproa);suministro, colocación e instalación 

de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; 

esto significa que se pagara''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba dehermeticidad  e  

inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 

teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 76,51  $                        1.724.837,94 131.967.351$                                                              76,51 131.967.350,79$               0 -$                                                     77                                         131.967.351$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 

según aplique) entibado según norma.

UND 1,00 14.458.631,00$                       14.458.631$                                                                  1,00 14.458.631,00$                 0 -$                                                     1                                           14.458.631$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 

según aplique) entibado según norma. 

UND 2,00 10.980.550,00$                       21.961.100$                                                                  2,00 21.961.100,00$                     0 -$                                                     2                                           21.961.100$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 

según aplique) entibado según norma. 

UND 2,00 12.030.900,00$                       24.061.800$                                                                  2,00 24.061.800,00$                 0 -$                                                     2                                           24.061.800$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 

según aplique) entibado según norma.

UND 6,00 12.421.260,00$                       74.527.560$                                                                  6,00 74.527.560,00$                 0 -$                                                     6                                           74.527.560$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 

cargue,transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); 

suministro,colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 

común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos 

definidos en la estructura para la tubería que aparece en los 

planos. prueba de hermeticidad  e inspección con cámara, esto 

significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos 

definidos en la estructura para la tubería que aparece en los 

planos. 

ML 65,33 362.112,00$                            23.656.777$                                                                65,33 23.656.776,96$                 0 -$                                                     65                                         23.656.777$                            

CARRERA 88 6A 99 TO 16 OF 503

ACUMULADO EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
FECHA DE CORTE: 22-06-2023

% IMPREVISTOS

Teléfono 312 799 2090 % UTILIDAD CORTE 1

DESCRIPCION  ACTIVIDAD ALCANCE UND

CONTRATADO INICIAL 

EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE ACUEDUCTO Y  

ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2  (INCLUYE: 

EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, 

MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

CONTRATO ETAPA 2CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S

Observaciones: 
901.383.485-1

 CO-56605

% ADMINISTRACION
13/06/2023

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 

NOVAFORT 10" Ex (Entre  1,50 - 2,50 )m 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 

NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m 

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR)

Suministro e instalación base, CONO y tapa para 

pozo de inspección  (Entre 3,50 - 4,00 )m  E=0,25cm 

D=1,20

Suministro e instalación base, CONO  y tapa para 

pozo de inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, 

D=1,20  

SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR)

CONTRATO ACTUAL 
ACTA PARCIAL Nª1

Suministro e instalación de tubería (Tramos AR) 

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES 

ETAPA 2 - VÍA VL3 

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD V. TOTAL

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (TRAMO ALL)

Suministro e instalación de red ALL tubería NOVAFORT 

12" Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 14" Ex 

(Entre 0 - 1,50)m 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 24" Ex 

(Entre 0 - 1,50)m 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 24" Ex 

(Entre 1,50 - 2,50)m 

Suministro e instalación de red AR en tubería 

NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR)

Suministro e instalación base, mampostería,  cono y 

tapa para pozo de inspección  (Entre 3,00 a 3,50)m

D= 1,20  E=0,25 cm 

OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO RESIDUAL 

Prueba de hermeticidad 

Trámites ante EAAB 

Suministro e instalación de red ALL en tubería CC 

(Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m

POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL)

Suministro e instalación base, mampostería, tapa 

para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,50 -3,00)m  

D=1,50 E =0,37 cm. 

Suministro e instalación base, mampostería, tapa para 

pozo (CARGUE) de inspección   (Entre 1,50 - 2,00)m  

D=1,20 E=0,37 cm.

Suministro e instalación base, mampostería, tapa para 

pozo (CARGUE) de inspección   (Entre 1,50 - 2,00)m 

D=1,50 E=0,37 cm. 

Suministro e instalación base, mampostería, tapa para 

pozo (CARGUE)  de inspección  (Entre 2,00 - 2,50)m. 

D=1,50 E=0,37 cm. 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 27" Ex 

(Entre 0 - 1,50)m

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 

NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 

NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 

NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m 

Suministro e instalación de red ALL en tubería CC 

(Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m 

SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL)

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 

NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m
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Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 

transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, 

colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, 

tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que 

se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba 

de hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa 

que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos 

en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 17,2 494.996,00$                            8.513.931$                                                                  17,20 8.513.931,20$                   0 -$                                                     17                                         8.513.931$                              

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 

transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, 

colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería 

de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara 

''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba 

de hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa 

que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos 

en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 26,15 854.875,00$                            22.354.981$                                                                26,15 22.354.981,25$                 0 -$                                                     26                                         22.354.981$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 

según aplique) entibado  E1A  según norma. 

UND 7,00 9.010.200,00$                         63.071.400$                                                                  7,00 63.071.400,00$                 0 -$                                                     7                                           63.071.400$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de 

inspección según aplique) entibado   E1A según norma. 

UND 2,00 12.030.900$                            24.061.800$                                                                  2,00 24.061.800,00$                 0 -$                                                     2                                           24.061.800$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 

prefabricados, espesores de muro, material tapa de 

inspección según aplique) entibado E1B  según norma.

UND 3,00 9.378.806$                              28.136.418$                                                                  3,00 28.136.418,00$                 0 -$                                                     3                                           28.136.418$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 

transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, 

colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, 

tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que 

se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba 

de hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa 

que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos 

en la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 68,21 279.635,00$                            19.073.903$                                                                68,21 19.073.903,35$                 0 -$                                                     68                                         19.073.903$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 

transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, 

colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, 

tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que 

se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos. Prueba 

de hermeticidad  e  inspección con cámara, esto significa que 

se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 16,87 480.157,00$                            8.100.249$                                                                  16,87 8.100.248,59$                   0 -$                                                     17                                         8.100.249$                              

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 

suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios 

para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 

definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y 

materiales según aplique)

UND 13,00 12.750.951,00$                       165.762.363$                                                              13,00 165.762.363,00$               0 -$                                                     13                                         165.762.363$                          

material, equipos y personal necesario para llenado y 

estanqueidad 
ML 795,47 16.000$                                   12.727.417$                                                              795,47 12.727.416,59$                 0 -$                                                     795                                       12.727.417$                            

GB 1,00 6.284.130,00$                         6.284.130$                                                                    1,00 6.284.130,00$                   0 -$                                                     1                                           6.284.130$                              

Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, 

transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, 

colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, 

tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba 

hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara 

''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura 

para la tubería que aparece en los planos.

ML 394,28 185.989$                                 73.331.692$                                                              394,28 73.331.691,66$                 0 -$                                                     394                                       73.331.692$                            

Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, 

transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, 

colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, 

tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba 

hidrostática y desinfección, esto significa que se 

pagara''únicamente los espesores teóricos definidos en la 

estructura para la tubería que aparece en los planos.

ML 6,00 128.980,78$                            773.885$                                                                       6,00 773.884,68$                      0 -$                                                     6                                           773.885$                                 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 1.778.352,63$                         5.335.058$                                                                    3,00 5.335.057,89$                   0 -$                                                     3                                           5.335.058$                              

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 2,00 1.778.353,00$                         3.556.706$                                                                    2,00 3.556.706,00$                   0 -$                                                     2                                           3.556.706$                              

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para 

su correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 2,00 346.991,00$                            693.982,00$                                                                  2,00 693.982,00$                      0 -$                                                     2                                           693.982$                                 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 512.592$                                 1.537.775$                                                                    3,00 1.537.775,34$                   0 -$                                                     3                                           1.537.775$                              

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 2,00 48.347,00$                              96.694$                                                                         2,00 96.694,00$                        0 -$                                                     2                                           96.694$                                   

Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", 

alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, 

sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en 

funcionamiento

UND 20,00 336.433,00$                            6.728.660$                                                                  20,00 6.728.660,00$                   0 -$                                                     20                                         6.728.660$                              

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 1.604.951,66$                         4.814.855$                                                                    3,00 4.814.854,98$                   0 -$                                                     3                                           4.814.855$                              

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 2,00 703.200,00$                            1.406.400$                                                                    2,00 1.406.400,00$                   0 -$                                                     2                                           1.406.400$                              

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 

herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 

correcta instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 4.522.544,00$                         13.567.632$                                                                  3,00 13.567.632,00$                 0 -$                                                     3                                           13.567.632$                            

Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y 

hermeticidad
UND 400,28 16.545,89$                              6.622.989$                                                                400,28 6.622.988,85$                   0 -$                                                     400                                       6.622.989$                              

Entrega de redes acueducto a EAAB UND 1,00 5.700.612$                              5.700.612$                                                                    1,00 5.700.611,84$                   0 -$                                                     1                                           5.700.612$                              

605.376.160$               
16.501.408,78$            4.917.350,19$              

-$                              -$                              
-$                              -$                              
-$                              -$                              

16.501.408,78$            4.917.350,19$              
600.458.809,44$          

16.501.408,78$            1.639.116,73$              
-$                              
-$                              -$                              

-$                              

16.501.408,78              TOTAL RETEGRANTÍA 1.639.116,73$               

Residente de Obra Director de Obra
Ing. Francisco Antonio Arango Gil Ing. Andres Felipe Galarza
AMARILO SAS AMARILO SAS

Residente de Obra Residente Técnico Interventoría Director de Interventoría

Arq. Valentina Jimenez Farieta Ing. Jose Carrascal Ing. Jairo Riascos

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

Suministro e instalación base, mampostería + CARGUE 

SUPERIOR y tapa para pozo de inspección 

(Entre 1,50 - 2,00)m  D=1,50 E=0,37cm 

Suministro e instalación base, mampostería + CONO 

y tapa para pozo de inspección (Entre 2,00 - 

2,50)m D=1,20 E=0,25cm 

SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 12" Ex    

(Entre 0- 1,50)m 

Suministro e instalación de red  en CONCRETO  12" Ex 

(Entre 0- 1,50)m 

Sumidero  a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 

42 m

Suministro e instalación de 

red ALL en Tubería NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m

Suministro e instalación de red ALL en tubería CER 

(Concreto extra reforzado)  14" Ex (Entre 0 - 1,50)m 

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL)

Suministro e instalación base, mampostería + CONO 

y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m  

D=1,20 E=0,25cm

2.033.256.728$                                                                                                          VALORES TOTALES

SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Suministro e instalación de red AP en tubería ACU PVC 

3" UM RDE21  200PSI Ex (01,5)m 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO 

 Suministro e instalación Tee PVC 6" 

 Suministro e instalación Tee reducida PVC 6"X 3"

Suministro e instalación de Codo 11,25° PVC 6"

OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL 

PRUEBA DE HERMETICIDAD

Trámites ante EAAB

ACUDUCTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LA RED DE ACUEDUCTO 

Suministro e instalación de red AP en Tubería  BIAX 

PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m

SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO

Suministro e instalación Hidrante 6" 

OBRAS VARIAS ACUEDUCTO 

Prueba hidrostática para Tubería PVC (Incluye 

desinfección) 

Trámites ante EAAB 

 Suministro e instalación Codo 90° PVC 6" 

Suministro e instalación Tapón PVC 3" 

A todo costo Atraque en 

Concreto Para Accesorios

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO 

 Suministro e instalación Válvula 6"

Suministro e instalación Válvula 3" 

100% 0,81% 0,81% 99,19%

2.033.256.728$                                        16.501.408,78$                                     16.501.408,78$                                           2.016.755.319,35$                                             

OTROSI Nº 3 -$                                                                                                                   
Valor Actual Contrato 2.033.256.728$                                                                                              

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Valor Contrato Original: 2.033.256.728$                                                                                              
OTROSI Nº 1 -$                                                                                                                   
OTROSI Nº 2 -$                                                                                                                   

PAGO N°1 AMORTIZACIÓN N°1
PAGO N°2 AMORTIZACIÓN N°2

INFORMACIÓN GENERAL DE ANTICIPOS
VALOR ANTICIPO SEGÚN CONTRATO

SALDO POR AMORTIZAR

INFORMACIÓN GENERAL RETENCIÓN EN GARANTÍA

PAGO N°3 AMORTIZACIÓN N°3
PAGO N°4 AMORTIZACIÓN N°4

TOTAL VALOR ACTAS

VALOR ACTA N°3 RETEGARANTÍA ACTA N°3
VALOR ACTA N°4 RETEGARANTÍA ACTA N°4

VALOR ACTA N°1 RETEGARANTÍA ACTA N°1
VALOR ACTA N°2 RETEGARANTÍA ACTA N°2

TOTAL PAGADO TOTAL AMORTIZADO
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FECHA DE ELABORACION: 14/06/2023 1 DE 2

CORTE:       1

ESQUEMA

L H A

N incial N final Abscisa Abscisa Un Can Diametro % Total

PZ 9 PZ 7 k0+003,10 k0+049,50 ml 46,40             10" 0,35           46,40                 2,45                    1,10            46,40                    

46,40                    

-                        

CONVENCIONES:

ELABORÓ: REVISÓ : APROBÓ:

ING.RESIDENTE DE OBRA ING.RESIDENTE DE URBANISMO ING.RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS EMPRESA: AMARILO SAS EMPRESA: MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

Version: 1

Formato del Sistema de Gestión de Calidad

MEMORIA DE CALCULO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

OBSERVACIONES:  

LOCALIZACIÓN:             VL3 ITEM DE CONTRATACION:

CANTIDAD DE OBRA

Dimensiones

TOTAL EJECUTADO:

TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES:

TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE: 46,40                    

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



Longitud: 118,00 ml Pen % 0,350% C.CL llegada 2550,400 Espesor

Ф Pulg: 10"Ø Ф cms: 25,000 C.CL salida 2550,810

Nodo llegada: PZ 9 C.L llegada 2550,400

Nodo salida: PZ 7 C.L salida 2550,810

Fecha instalación tuberia Tubo BM Cota V(+) A. inst Abscisa
Cota T. 

natural

Cota 

subrasante
Cota sello

Cota lomo 

teorica

Cota clave 

teorica

Cota batea 

teorica
v(-)  lomo

Cota lomo 

real
diferencia Alt. Exc Alt. Lleno

K0+003,10 2552,418 2552,135 2552,535 2550,422 2550,409 2550,189 3,286 2550,442 0,020 2,376 2,238

K0+005,60 2552,538 2552,143 2552,543 2550,433 2550,420 2550,200 3,275 2550,453 0,020 2,485 2,235

K0+008,90 2552,528 2552,151 2552,551 2550,442 2550,429 2550,209 3,267 2550,461 0,019 2,466 2,2335

K0+008,90 2552,528 2552,158 2552,558 2550,442 2550,429 2550,209 3,379 2550,468 0,026 2,466 2,241

K0+011,90 2552,412 2552,166 2552,566 2550,453 2550,440 2550,220 3,377 2550,470 0,017 2,339 2,238

K0+014,70 2552,296 2552,173 2552,573 2550,463 2550,450 2550,230 3,365 2550,482 0,019 2,213 2,235

K0+014,70 2552,296 2552,181 2552,581 2550,463 2550,450 2550,230 3,408 2550,482 0,019 2,213 2,243

K0+017,70 2552,491 2552,181 2552,581 2550,473 2550,460 2550,240 3,399 2550,491 0,018 2,398 2,233

K0+020,50 2552,480 2552,189 2552,589 2550,483 2550,470 2550,250 3,387 2550,503 0,020 2,377 2,231

K0+020,50 2552,480 2552,197 2552,597 2550,483 2550,470 2550,250 3,387 2550,503 0,020 2,377 2,239

K0+023,50 2552,538 2552,197 2552,597 2550,493 2550,480 2550,260 3,373 2550,517 0,024 2,424 2,229

K0+026,30 2552,595 2552,204 2552,604 2550,503 2550,490 2550,270 3,363 2550,527 0,024 2,472 2,226

K0+026,30 2552,595 2552,212 2552,612 2550,503 2550,490 2550,270 3,337 2550,527 0,024 2,472 2,234

K0+029,30 2552,685 2552,220 2552,620 2550,513 2550,500 2550,280 3,327 2550,537 0,024 2,552 2,232

K0+032,10 2552,774 2552,228 2552,628 2550,523 2550,510 2550,290 3,316 2550,548 0,025 2,631 2,2295

K0+032,10 2552,774 2552,228 2552,628 2550,523 2550,510 2550,290 3,322 2550,543 0,020 2,631 2,229

K0+035,10 2552,770 2552,235 2552,635 2550,533 2550,520 2550,300 3,316 2550,549 0,016 2,617 2,227

K0+037,90 2552,765 2552,243 2552,643 2550,544 2550,531 2550,311 3,301 2550,564 0,020 2,601 2,2235

K0+037,90 2552,765 2552,243 2552,643 2550,544 2550,531 2550,311 3,685 2550,557 0,013 2,601 2,224

K0+040,90 2552,474 2552,250 2552,650 2550,554 2550,541 2550,321 3,668 2550,574 0,020 2,300 2,221

K0+043,70 2552,183 2552,258 2552,658 2550,564 2550,551 2550,331 3,658 2550,584 0,020 1,999 2,219

K0+043,70 2552,183 2552,258 2552,658 2550,564 2550,551 2550,331 3,382 2550,565 0,001 1,999 2,219

K0+046,70 2552,799 2552,266 2552,666 2550,574 2550,561 2550,341 3,360 2550,587 0,013 2,605 2,217

K0+049,50 2553,415 2552,281 2552,681 2550,584 2550,571 2550,351 3,342 2550,605 0,021 3,211 2,222

2553,270

2553,440

2,45

46,400

1,200

0,150

2,45

RED RESIDUAL MATERIAL PVC Localización: VL3

VIA LOCAL 

Formato del Sistema de Gestión de Calidad

logo amarillo

 PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTOÑO

Planilla instalación tuberia  (Topografia)

PZ  9   -      PZ 7 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MR Formato N_2

ESQUEMA DE TUBERIA

lunes, 5 de junio de 2023 2 C#1 2553,412 0,435 2553,847

martes, 6 de junio de 2023 3 C#1

sábado, 3 de junio de 2023 1 C#1 2553,412 0,316 2553,728

2553,412 0,478 2553,890

martes, 6 de junio de 2023 4 C#1 2553,412 0,478 2553,890

miércoles, 7 de junio de 2023 6 C#1 2553,412 0,453 2553,865

miércoles, 7 de junio de 2023 5 C#1 2553,412 0,452 2553,864

viernes, 9 de junio de 2023 8 C#1 2553,412 0,535 2553,947

jueves, 8 de junio de 2023 7 C#1 2553,412 0,83 2554,242

Observaciones:

CARRIL SUR

C. Ras Pz inicial PZ 9

Alt. Mamposteria

C. Ras Pz final PZ 7

Altura 

longitud

V.B TOPOGRAFO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS V.B TOPOGRAFO AMARILO SAS V.B TOPOGRAFO INTERVENTORIA MASTERPLAN INGENIERIA

Tipo Entibado

Ancho Bd:

Cama triturado
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MANUFACTURAS DE CEMENTO TITAN S.A.

LABORATORIO COTA 

AUTOPISTA MEDELLÍN, ENTRADA KILÓMETRO 2.4 AL OCCIDENTE DEL RÍO BOGOTÁ

INFORME DE CALIDAD

ANALISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

DIRECCIÓN DE CALIDAD

TUBERIA TIPO II

PLANTA COTA 

Fecha  de actualización: Septiembre 09 de 2022

Fecha Inicial Fecha Final

06032 TUBO RFZDO D  60CM CL.III L 2. 50M  24pg 539,5 1,3 350 114,11 80 0,9 10 APROBADO 7 06/08/2022 18/08/2022

10022 TUBO RFZDO D 100CM CL.II  L 2. 50M  40pg 521,7 6 350 96,96 50 0,9 10 APROBADO 7 19/08/2022 24/08/2022

07022 TUBO RFZDO D 70CM CL.II L 2. 50M 486,7 1,8 350 84,2 60 0,9 10 APROBADO 7 17/08/2022 18/08/2022

14022 TUBO RFZDO D 140CM CL.II L 2. 50M  56pg 477,6 8,65 350 55,04 50 0,9 10 APROBADO 7 01/08/2022 01/08/2022

16022 TUBO RFZDO D 160CM CL.II  L 2. 50M  64pg 477,6 2,8 350 59,13 50 0,9 10 APROBADO 7 08/08/2022 16/08/2022

17022 TUBO RFZDO D 170CM CL.II  L 2. 50M  68pg 431,8 4,6 350 51,62 50 0,9 10 APROBADO 7 02/08/2022 06/08/2022

18042 TUBO RFZDO D 180CM CL.IV L 2. 50M  72pg 466,5 4 350 105,74 100 0,9 10 APROBADO 7 01/08/2022 01/08/2022

20042T
TUBO RFZDO D 200CM CL.IV  L 2. 50m 

RECUBRIMIENTO T-GRIP 360°
578,5 4,52 350 102,53 100 0,9 10 APROBADO 7 25/08/2022 30/08/2022

20042
TUBO RFZDO D 200CM CL.IV  L 2. 50m 

RECUBRIMIENTO T-GRIP 360°
578,5 4,52 350 102,53 100 0,9 10 APROBADO 7 30/08/2022 31/08/2022

Elemento 
Fecha de 

Fabricación
Absorcion (%)

Especificacion 

maxima (%)

06032 06/08/2022 6,1 9,0

10022 19/08/2022 6,8 9,0

07022 17/08/2022 7,1 9,0

14022 01/08/2022 6,5 9,0

16022 08/08/2022 8,1 9,0

17022 02/08/2022 7,6 9,0

18042A 01/08/2022 8,2 9,0

20042T 25/08/2022 5,9 9,0

20042 30/08/2022 6,8 9,0

18042 01/08/2022 6,1 9,0

Jesus Vidal

Calidad

ENSAYO DE ABSORCION PARA TUBERIA TIPO II                                                                                               

Tatiana Venegas

Ingeniera de Calidad

RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm
2
)                                                                        

METODO NTC 673

PH (kg/cm2)                                                                                                                                  

METODO NTC 3676 

Consecutivo 016-CTT2-22

Codigo Articulo

Tres Apoyos  (N/m/mm)                                                                          

METODO NTC 3676

Edad 

(dias) 

Periodo fabricacion

Promedio
Desviación 

estándar

Especificación 

Interna  Mínima a 28 

dias

Promedio fisura 

< 0.3 mm

Especificación  

Interna Min.

Presion 

Hidrostatica

Tiempo limite 

en minutos
Estado
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MANUFACTURAS DE CEMENTO TITAN S.A.

LABORATORIO COTA 

AUTOPISTA MEDELLÍN, ENTRADA KILÓMETRO 2.4 AL OCCIDENTE DEL RÍO BOGOTÁ

INFORME DE CALIDAD

ANALISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

DIRECCIÓN DE CALIDAD

TUBERIA TIPO II

PLANTA COTA 

Fecha  de actualización: Septiembre 09 de 2022

Fecha Inicial Fecha Final

06032 TUBO RFZDO D  60CM CL.III L 2. 50M  24pg 539,5 1,3 350 114,11 80 0,9 10 APROBADO 7 06/08/2022 18/08/2022

10022 TUBO RFZDO D 100CM CL.II  L 2. 50M  40pg 521,7 6 350 96,96 50 0,9 10 APROBADO 7 19/08/2022 24/08/2022

07022 TUBO RFZDO D 70CM CL.II L 2. 50M 486,7 1,8 350 84,2 60 0,9 10 APROBADO 7 17/08/2022 18/08/2022

14022 TUBO RFZDO D 140CM CL.II L 2. 50M  56pg 477,6 8,65 350 55,04 50 0,9 10 APROBADO 7 01/08/2022 01/08/2022

16022 TUBO RFZDO D 160CM CL.II  L 2. 50M  64pg 477,6 2,8 350 59,13 50 0,9 10 APROBADO 7 08/08/2022 16/08/2022

17022 TUBO RFZDO D 170CM CL.II  L 2. 50M  68pg 431,8 4,6 350 51,62 50 0,9 10 APROBADO 7 02/08/2022 06/08/2022

18042 TUBO RFZDO D 180CM CL.IV L 2. 50M  72pg 466,5 4 350 105,74 100 0,9 10 APROBADO 7 01/08/2022 01/08/2022

20042T
TUBO RFZDO D 200CM CL.IV  L 2. 50m 

RECUBRIMIENTO T-GRIP 360°
578,5 4,52 350 102,53 100 0,9 10 APROBADO 7 25/08/2022 30/08/2022

20042
TUBO RFZDO D 200CM CL.IV  L 2. 50m 

RECUBRIMIENTO T-GRIP 360°
578,5 4,52 350 102,53 100 0,9 10 APROBADO 7 30/08/2022 31/08/2022

Elemento 
Fecha de 

Fabricación
Absorcion (%)

Especificacion 

maxima (%)

06032 06/08/2022 6,1 9,0

10022 19/08/2022 6,8 9,0

07022 17/08/2022 7,1 9,0

14022 01/08/2022 6,5 9,0

16022 08/08/2022 8,1 9,0

17022 02/08/2022 7,6 9,0

18042A 01/08/2022 8,2 9,0

20042T 25/08/2022 5,9 9,0

20042 30/08/2022 6,8 9,0

18042 01/08/2022 6,1 9,0

Jesus Vidal

Calidad

ENSAYO DE ABSORCION PARA TUBERIA TIPO II                                                                                               

Tatiana Venegas

Ingeniera de Calidad

RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm
2
)                                                                        

METODO NTC 673

PH (kg/cm2)                                                                                                                                  

METODO NTC 3676 

Consecutivo 016-CTT2-22

Codigo Articulo

Tres Apoyos  (N/m/mm)                                                                          

METODO NTC 3676

Edad 

(dias) 

Periodo fabricacion

Promedio
Desviación 

estándar

Especificación 

Interna  Mínima a 28 

dias

Promedio fisura 

< 0.3 mm

Especificación  

Interna Min.

Presion 

Hidrostatica

Tiempo limite 

en minutos
Estado
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Fecha :             

Referencia :    

Norma :            

Lote de Fabricación:

DIÁMETRO EXTERNO 3358 mm 248,50 - 250,75 249,50

DIÁMETRO INTERNO 3358 mm 216,00 227,80

ESPESOR VALLE 3358 mm 1,70 1,95

ESPESOR INTERNO 3358 mm 1,40 1,51

ESPESOR EXTERNO 3358 mm 0,60 1,25

DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA 3358 mm 251,20 - 253,90 251,30

LONGITUD DE ACOPLAMIENTO 3358 mm 55,00 75,00

LONGITUD DEL TUBO  3358 mm 6000 - 6050 6030

TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT 4169-1 ºC 79,00 80,00

RESISTENCIA AL DICLOROMETANO 4218 Minutos
20                                                   

No evidencia de ataque
CUMPLE

ENSAYO DE HORNO 6042 ºC
El tubo no debe mostrar 

delaminación, grietas o burbujas
CUMPLE

RIGIDEZ DEL ANILLO 4215  kN/m²  8,00 8,29

RESISTENCIA AL IMPACTO 5213 Julios
Mínimo 25 golpes

sin presentar falla
CUMPLE

FLEXIBILIDAD DEL ANILLO UNE-EN 1446 %
30% del Ø Externo                           

No evidencia de grietas
CUMPLE

RELACIÓN DE CEDENCIA ISO 9967 mm ≤ 2,5 2,3

HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS 

ELASTOMERICOS
UNE-EN 1277 bar

0,05  y 0,5 bar

No debe presentar fuga o goteo
CUMPLE

ROTULADO 3722-3 N/A

GERFOR IND. COL PVC U 

ALCANTARILLADO DN/OD 250mm 

(10") RS 8KN/m² (PS 60psi) CALIDAD 

CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 

REGLAMENTO TECNICO N  Res 0501 

LOTE

CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó: Reviso y Aprobó:

_______________________ _____________________

Juan Manuel Ramos Jenny Rodriguez

Inspector de Conformidad. Jefe de Laboratorio.

12681.230428.2

LABORATORIO DE ENSAYOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Junio 20 de 2023

TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm (10")

NTC 3722-3

REQUISITO NORMA 
UNIDAD DE

MEDIDA
ESPECIFICACIÓN RESULTADO

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



Fecha :             

Referencia :    

Norma :            

Lote:

DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO NTC 3358 mm 637,60 - 640,60 638,50

DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO NTC 3358 mm 594,70 - 599,88 594,80

ESPESOR INTERNO NTC 3358 mm 1,78 1,90

DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA NTC 3358 mm 643,40 - 646,00 645,05

LONGITUD DE CAMPANA NTC 3358 mm 160,00 230,00

LONGITUD DE ABOCARDADO NTC 3358 mm 18 30

LONGITUD DEL TUBO NTC 3358 mm  6500 - 6700 6560

RESISTENCIA AL IMPACTO NTC 1125 Julios 299,00 CUMPLE

INMERSION EN ACETONA NTC 2983 Minutos 20 CUMPLE

RIGIDEZ DEL TUBO NTC 3254 Psi 28,00 28,30

FLEXIBILIDAD DEL ANILLO NTC 3254 %
30% del Ø Interno

No evidencia de grietas
CUMPLE

RESISTENCIA AL CALOR NTC 6042 N/A El tubo no debe mostrar delaminación CUMPLE

NTC 2534 Psi
PRESIÓN  POSITIVA 10,8 psi                        

Durante 10 Minutos
CUMPLE

NTC 2534  inHg  
PRESIÓN DE VACIO 22,0 inHg                         

Durante 10 Minutos
CUMPLE

ROTULADO NTC 5055 N/A

GERFOR IND. COL. PVC TUBOS PARA 

ALCANTARILLADO 24" PS 0.193Mpa (28 

psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC - 

NTC 5055 - REGLAMENTO TECNICO  

Res.0501 

CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó: Reviso y Aprobó:

_______________________ _____________________

Juan Manuel Ramos Jenny Rodriguez

Inspector de Conformidad. Jefe de Conformidad.

HERMETICIDAD DE LA JUNTA

LABORATORIO DE ENSAYOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Junio 20 de 2023

TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m

NTC 5055 / EP 0580037-9

12721.230312.3

REQUISITO NORMA
UNIDAD DE 

MEDIDA
ESPECIFICACIÓN RESULTADO
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Fecha :             

Referencia :    

Norma :            NTC 3722-3

Lote: 

DIÁMETRO EXTERNO 3358 mm 313,11 - 315,94 315,35

DIÁMETRO INTERNO 3358 mm 270,00 286,55

ESPESOR VALLE 3358 mm 1,90 2,52

ESPESOR INTERNO 3358 mm 1,60 1,66

ESPESOR EXTERNO 3358 mm 0,80 1,45

DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA 3358 mm 316,90 - 319,90 319,55

LONGITUD DE ACOPLAMIENTO 3358 mm 62,00 120,00

LONGITUD DEL TUBO  3358 mm 6000 - 6050 6020

TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT 4169-1 ºC 79,00 80,00

RESISTENCIA AL DICLOROMETANO 4218 Minutos
20  

No evidencia de ataque                       
CUMPLE

ENSAYO DE HORNO 6042 ºC
El tubo no debe mostrar 

delaminación, grietas o burbujas
CUMPLE

RIGIDEZ DEL ANILLO 4215  kN/m²  ≥ 8 9,61

RESISTENCIA AL IMPACTO 5213 Julios
Mínimo 25 golpes

sin presentar falla CUMPLE

FLEXIBILIDAD DEL ANILLO UNE-EN 1446 %
30% del Ø Externo                          

No evidencia de grietas
CUMPLE

RELACIÓN DE CEDENCIA ISO 9967 mm ≤ 2,5 2,3

HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS 

ELASTOMERICOS
UNE-EN 1277 bar

0,05  y 0,5 bar

No debe presentar fuga o goteo
CUMPLE

ROTULADO 3722-3 N/A

GERFOR IND. COL PVC U 

ALCANTARILLADO DN/OD 315mm 

(12") RS 8KN/m² (PS 60psi) CALIDAD 

CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3 

REGLAMENTO TECNICO Res 0501 

LOTE

CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó: Reviso y Aprobó:

_______________________ _____________________

Juan Manuel Ramos Jenny Rodriguez

Inspector de Conformidad. Jefe de Laboratorio.

LABORATORIO DE ENSAYOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Junio 20 de 2023

TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm (12")

12681.230421.2

REQUISITO NORMA
UNIDAD DE

MEDIDA
ESPECIFICACIÓN RESULTADO

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS
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DIRIMPEXProveedor:N° certificado calibración: D044-22 Fecha de calibración: 2022-08-10

- - - -

- - - -- - - -

- - - -

- - - -

- - - -- - - -

- - - -

8.3 2139 1975 92.5

6.9 2477 2317 108.53 150 200 3

4 150 200 4

NormalDensímetro EQ-0567 Procedimiento

Humedad

8.1 2082 1926 90.2

1 150 200 1 5.2 2323 2208 103.4

2 150 200 2

Conteo estandar 658

Densidad máxima de 

laboratorio g/ cm
3

COL

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Muestra:

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Página: 1 de 2

ID Informe: I-0008950-2023 Orden de ingreso: DN-10974 1 Versión de informe: 1

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25

OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

N° Serie 68952

* Profundidad (m)* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

TROXLERMarca de equipo Modelo

Fecha Recepción: 2023-05-17 Fecha de Ensayo: 2023-05-17 Fecha de Informe: 2023-05-23

Velocidad de conteo

3430

A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País

N.A

   Descripción: MATERIAL SELECCIONADO

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

   ID Obra:

Densidad 1859

mm # (%) (kg/m
3
) (kg/m

3
) %

-

-

-

Compactación

Localización

VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES

VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES

VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES

VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES

-

2.135
Humedad (w) óptima de 

compactación (%)
8.9 Norma de ensayo INV E 142

-

-

Tipo material

MATERIAL SELECCIONADO

MATERIAL SELECCIONADO

MATERIAL SELECCIONADO

MATERIAL SELECCIONADO

-

-

-

ID ensayo

1

2

3

4

-

ID ensayo

- -

Profundidad
Espesor de la 

capa

Número de la 

capa
Humedad

Masa unitaria 

húmeda

Masa unitaria 

seca

mm

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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Operador:

Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Observaciones:

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

Director de ingeniería

Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

JOSE LADINO

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

Sitio de ejecución del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

I-0008950-2023

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25 Página: 2 de 2

ID Informe: I-0008950-2023 Orden de ingreso: DN-10974 Muestra: 1 Versión de informe: 1

Fecha Recepción: 2023-05-17 Fecha de Ensayo: 2023-05-17 Fecha de Informe: 2023-05-23

N.A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

   Descripción: MATERIAL SELECCIONADO

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)

Firmado 
digitalmente por 
Jhon Alexander 
Paramo 
Fecha: 2023.05.23 
07:00:51 -05'00'
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El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

ID ensayo

- -

Profundidad
Espesor de la 

capa

Número de la 

capa
Humedad

Masa unitaria 

húmeda

Masa unitaria 

seca

mm

-

-

Tipo material

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

-

-

-

ID ensayo

1

2

3

4

-

Densidad 1875

mm # (%) (kg/m
3
) (kg/m

3
) %

-

-

-

Compactación

Localización

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 K0+004

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 K0+006

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 K0+007

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 K0+007

-

1.985
Humedad (w) óptima de 

compactación (%)
9.9 Norma de ensayo INV E 142-13

Fecha Recepción: 2023-06-03 Fecha de Ensayo: 2023-06-03 Fecha de Informe: 2023-06-13

Velocidad de conteo

3430

A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País

N.A

   Descripción: RECEBO SISTEC

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

N° Serie 68952

* Profundidad (m)* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

TROXLERMarca de equipo Modelo

1 Versión de informe: 1

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25

COL

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Muestra:

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Página: 1 de 2

ID Informe: I-0009362-2023 Orden de ingreso: DN-12560

NormalDensímetro EQ-0567 Procedimiento

Humedad

10.4 2168 1964 98.9

1 150 200 1 11.2 2123 1909 96.2

2 150 200 2

Conteo estandar 641

Densidad máxima de 

laboratorio g/ cm
3

2079 1835 92.4

13.6 2052 1806 91.03 150 200 3

4 150 200 4

- - - -

- - - -

13.3

- -

- - - -

- - - -

DIRIMPEXProveedor:N° certificado calibración: D044-22 Fecha de calibración: 2022-08-10

- - - -

- - - -- - - -

- -

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



- 1

Operador:

Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Observaciones:

   Descripción: RECEBO SISTEC

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A * Profundidad (m) N.A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

ID Informe: I-0009362-2023 Orden de ingreso: DN-12560 Muestra: 1 Versión de informe: 1

Fecha Recepción: 2023-06-03 Fecha de Ensayo: 2023-06-03 Fecha de Informe: 2023-06-13

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25 Página: 2 de 2

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

Director de ingeniería

Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

JOSE LADINO

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

Sitio de ejecución del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

I-0009362-2023

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

Firmado 
digitalmente por 
Jhon Alexander 
Paramo 
Fecha: 2023.06.20 
15:14:00 -05'00'

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



                                                                                                
 

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com 
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341 

 

                Bogotá, 17 de junio de 2023  
ID Informe: I-0009383-2023          

 
 

Señores: 
AMARILO SAS 
OBRA: PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 
ID Obra: OB-001646 
Bogotá D.C. 

 
 

Estimados señores: 
 
 

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los 
ensayos de caracterización efectuados sobre muestras de material referenciado como se 
describe a continuación remitida a nuestra compañía. 
 
ITEM: GRAVILLA NP 040 // LOCALIZACIÓN: VL-3 PZ 9 A PZ 7 // PROCEDENCIA: 
CONSTRITURAR // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-08). 
 
Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad 
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas. 
 
 
 
Agradecemos su confianza 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Cordialmente, 
 

                                               
 
 

                                                
                                                                      
                                                                    ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ 
                                                                              Director de ingeniería 
 
 
 

 

 

 

 

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005294 

Firmado 
digitalmente por 
Jhon Alexander 
Rodriguez 
Fecha: 
2023.06.17 
09:56:37 -05'00'

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B

mailto:contactenos@idicol.com


Observaciones:

NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSIÓN 6.0

T-400.3 Versión 1 Actualización 2017-02-12 Página 1 de 1

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: COL

Código

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

REQUISITOS DE AGREGADOS

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

ENSAYO
NORMA DE 

ENSAYO

REQUISITO
RESULTADO OBSERVACIÓN

GRAVILLA

Dureza

Desgaste los ángeles, en seco 500 revoluciones % máximo 50 35 -

Durabilidad

Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % máximo

INV E-220-13

15 11.5 -

-

Granulometría

Tamaño máximo, mm - - -

Tamaño mínimo, mm - - -

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INV E-123-13

INV E 219-13

Director de ingeniería

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % máximo 21 15.0

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

%

°C

°C

   ID Obra: OB-001646

Código: FI - GI - 030 2022-01-05 Página:

ID Informe: Orden de ingreso:

* Cliente:

Fecha de Informe:

* Dirección:

AMARILO SAS

CALLE 90 # 11A - 27

I-0009383-2023

Fecha Recepción:

No. 40 0.43 31.43 0.7 95.8 4.2 - -

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

-No. 50 0.30 19.75 0.5 96.2 3.8

No. 100 0.15 19.18 0.4 96.6

- -

* Profundidad (m) N.A

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

No. 200

Humedad relativa durante el ensayo

Temperatura ambiente durante el ensayo

Masa total 

seca inicial 

(g)

Masa total 

pasa tamiz 

N° 10 (2.0 

mm) (g)

20.7

110.0

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra

3.4 - -

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

0.08

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

44.69 1.0 97.7 2.3

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

No. 30 0.60 41.75 1.0 95.0 5.0 - -

No. 16 1.19 0.00 0.0 94.1 5.9 - -

No. 10 2.00 0.0 0.0 94.1 5.9

62.2

No. 8 2.38 0.0 0.0 94.1 5.9 - -

No.4 4.75 1388.1 23.4 94.1 5.9

3/4" 19.05 681.0 11.5 11.5 88.5 100 80

12.70 1557.8 26.3 37.8

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 100.0

1 1/2" 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

100 100

52.3

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0

2 1/2" 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0

- -

Masa seca 

fracción pasa 

tamiz Nº.10            

(2 mm)  (g)

Masa seca lavada 

sobre el tamiz Nº 

10  (2.0 mm) (g)

5922.0 5574.0 348.0 259.02 156.80

-

* Obra

Masa retenida (g)
Porcentaje retenido 

(%)

* Ciudad

0.0 0.0 100.0 -

N.A

   Descripción:

Porcentaje retenido 

acumulado (%)
Porcentaje que pasa (%)

NORMA NP040 / GRAVILLA / 

CUADRO 4

Tipo  Superior Inferior

* Localización

3" 76.20 0.0

Masa seca lavada 

sobre tamiz Nº 

200 (75 μm) (g)

Temperatura de secado

75 45

10 0

- -

-

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

3/8" 9.53 1944.7 32.8 70.6 29.4 55 20

1/2"

1 de 2

2023-06-17

CONSTRITURAR

PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09

- -

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

* Departamento BOGOTÁ

1

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS 

SUELOS

INV E 123-2013

VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

VL-3 PZ 9 A PZ 7

Muestra: 1 Versión de informe:

* País COL

* Procedencia:

BOGOTÁ

Tamaño tamiz

GSD-00052941

Versión: 07 Actualización:

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

Observaciones:

Muestra:

Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe:

Página:

ID Informe: 1 GSD-0005294

CONSTRITURAR

2023-06-17

2 de 2

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Forma No aplica

N.A * Profundidad (m) N.A

VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Departamento BOGOTÁ * País COL

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Tipo de exploración: * Muestra

   Descripción: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

N.A * Número N.A

* Procedencia:

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

Tamaño máximo nominal (mm) 25.4mm (1")

Director de ingeniería

ARENA (%) 3.6

ARENA GRUESA (%) 0.0

Tamaño máximo (mm) 25.4mm (1")

ARENA MEDIA (%)

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

TIPO DE PARTÍCULAS

2.3

1.7

LIMO / ARCILLA (%)

07 Actualización:

2023-06-08

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

AMARILO SAS* Cliente:

Orden de ingreso:

BOGOTÁ

Fecha Recepción:

Versión:

* Ciudad

TIPO DE ARENA

GRAVA (%) 94.1 ARENA FINA (%) 1.9

I-0009383-2023

Código: FI - GI - 030 2022-01-05

I-0009383-2023

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Sitio de ejecución del ensayo:

* Localización

1 Versión de informe: 1

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de curvatura

Clasificación USCS

Clasificación AASTHO

2.2

1.32

-

-

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Dureza No aplica

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS 

SUELOS

INV E 123-2013

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.010.101.0010.00100.00

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA

Muestra ensayada Límite superior

Límite inferior

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

%

°C

°C

g

No

g

-

P1 g

P2 g

P2 g

%

%

Observaciones:

Masa de la muestra seca luego del ensayo (1000 revoluciones) 6469

Porcentaje de pérdidas luego de 200 revoluciones N.A

Porcentaje de pérdidas luego de 1000 revoluciones 35

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Código: FI - GI - 032 Versión: 06 Actualización:

1

Fecha Recepción: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

2021-11-17 Página: 1 de 1

* País COL

Condición de ensayo Seco

5000.0Masa de la carga abrasiva

ID Informe: Orden de ingreso: GSD-0005294 Muestra: 1 Versión de informe:I-0009383-2023 2

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ

Granulometría empleada 1

Número de esferas empleadas 12

* Procedencia: CONSTRITURAR

VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS  

DE TAMAÑOS MAYORES DE 19mm (3/4") POR ABRASIÓN E 

IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

INV E 219-2013

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

Humedad relativa durante el ensayo 60

Temperatura ambiente durante el ensayo 20.0

Temperatura de secado

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Masa de la muestra seca antes del ensayo 10004

Masa de la muestra seca luego del ensayo (200 revoluciones)

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

* Profundidad (m) N.A

   Descripción:

N.A

110.0

Masa seca inicial 10038

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

I-0009383-2023

Aprobó

PLIEGO 2 DE 7

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingeniería

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

-

No

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

0.0

4.8

0.0 No. 50 300 µm 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

No. 30 600 µm No. 50 300 µm 4.0 4.0

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

0.0

No. 16 1,18 mm No. 30 600 µm 3.2 3.2 0.0 No. 30 600 µm

0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0No. 8 2,36 mm No. 16 1,18 mm 0.0 0.0

0.0 0.0

No. 8 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0No. 4 4,75 mm 0.0

No. 4 4,75 mm No. 8 2,36 mm 0.0 0.0 0.0

79.8 79.8 0.0

Pasa Retiene

3/8" 9,5 mm No. 4 4,75 mm

ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO

Tamiz designado
% retenido 

de la 

gradación 

original

% retenido 

de cada 

fracción

Masa de la 

fracción de 

ensayo (g)

Tamiz empleado 

para determinar la 

pérdida

Masa del 

material 

retenido en el 

tamiz 

designado (g)

Pérdida de 

masa 

durante el 

ensayo (g)

% de 

material que 

pasa el tamiz 

designado 

% de 

pérdida 

del 

material

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Tipo de solución empleada Sulfato de sodio

Número de ciclos 5

Porcentaje de agregado fino 29 Porcentaje de agregado grueso 94

1

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Cliente: AMARILO SAS

3

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE 

SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

Fecha Recepción: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

Página: 1 de 2

ID Informe: Orden de ingreso:

Código: FI - GI - 035 Versión: 05 Actualización: 2021-10-04

GSD-0005294 Muestra: 1 Versión de informe:I-0009383-2023

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

Observaciones:

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Sitio de ejecución del ensayo:

2" 50 mm 1 1/2" 37,5 mm -

2 1/2" 63 mm 2" 50 mm -

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Director de ingeniería

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

1 1/2" 37,5 mm 1" 25 mm -

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Rotura Agrietamiento Descascaramiento

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

4.8

11.5

EXAMEN CUALITATIVO

Tamiz designado No. Total de 

partículas 

antes del 

ensayo

No de partículas con cambios físicos

Pasa Retiene
Desintegración Fragmentación

329.6 No. 5 4,0 mm 269.9 59.7 18.13/8" 9,5 mm No. 4 4,75 mm 24.9 24.9

4.3
1/2" 12,5 mm 3/8" 9,5 mm 34.9

1003.6 5/16" 8,0 mm 939.0 64.6 6.4
3/4" 19 mm 1/2" 12,5 mm 28.0

62.9

0.0
0.0 0.0 1 1/4" 31,5 mm 0.0

2.4
1" 25 mm 3/4" 19 mm 12.2

496.2 5/8" 16,0 mm 404.5 91.7 18.5
1 1/2" 37,5 mm 1" 25 mm 0.0

12.2

Pasa Retiene

2 1/2" 63 mm 2" 50 mm

ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO

Tamiz designado
% retenido 

de la 

gradación 

original

% retenido 

de cada 

fracción

Masa de la 

fracción de 

ensayo (g)

Tamiz empleado 

para determinar la 

pérdida

Masa del 

material 

retenido en el 

tamiz 

designado (g)

Pérdida de 

masa 

durante el 

ensayo (g)

% de 

material que 

pasa el tamiz 

designado 

% de 

pérdida 

del 

material

0.0 18.5 0.0
2" 50 mm 1 1/2" 37,5 mm 0.0

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

Fecha Recepción: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

2 de 2

ID Informe: Orden de ingreso: GSD-0005294 Muestra: 1 Versión de informe: 1I-0009383-2023 3

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE 

SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

Código: FI - GI - 035 Versión: 05 Actualización: 2021-10-04 Página:

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

I-0009383-2023

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

-

No

6.2

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

0.0 No. 50 300 µm 0.0 0.0 0.0

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

0.0 0.0

No. 30 600 µm No. 50 300 µm 4.0 4.0 0.0

0.0

No. 16 1,18 mm No. 30 600 µm 3.2 3.2 0.0 No. 30 600 µm

0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0No. 8 2,36 mm No. 16 1,18 mm 0.0 0.0

0.0 0.0

No. 8 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0No. 4 4,75 mm 0.0

No. 4 4,75 mm No. 8 2,36 mm 0.0 0.0 0.0

79.8 79.8 0.0

Pasa Retiene

3/8" 9,5 mm No. 4 4,75 mm

ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO

Tamiz designado
% retenido 

de la 

gradación 

original

% retenido 

de cada 

fracción

Masa de la 

fracción de 

ensayo (g)

Tamiz empleado 

para determinar la 

pérdida

Masa del 

material 

retenido en el 

tamiz 

designado (g)

Pérdida de 

masa 

durante el 

ensayo (g)

% de 

material que 

pasa el tamiz 

designado 

% de 

pérdida 

del 

material

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Tipo de solución empleada Sulfato de magnesio

Número de ciclos 5

Porcentaje de agregado fino 29 Porcentaje de agregado grueso 94

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

Fecha Recepción: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

Página: 1 de 2

ID Informe: Orden de ingreso:

Código: FI - GI - 035 Versión: 05 Actualización: 2021-10-04

GSD-0005294 Muestra: 1 Versión de informe: 1I-0009383-2023 4

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO 

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingeniería

Aprobó

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

1 1/2" 37,5 mm 1" 25 mm -

2" 50 mm 1 1/2" 37,5 mm -

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Descascaramiento

2 1/2" 63 mm 2" 50 mm -

6.2

15.0

EXAMEN CUALITATIVO

Tamiz designado No. Total de 

partículas 

antes del 

ensayo

No de partículas con cambios físicos

Pasa Retiene
Desintegración Fragmentación

331.8 No. 5 4,0 mm 254.1 77.7 23.43/8" 9,5 mm No. 4 4,75 mm 24.9 24.9

Rotura Agrietamiento

5.7
1/2" 12,5 mm 3/8" 9,5 mm 34.9

1007.1 5/16" 8,0 mm 921.2 85.9 8.5
3/4" 19 mm 1/2" 12,5 mm 28.0

62.9

0.0
0.0 0.0 1 1/4" 31,5 mm 0.0

3.1
1" 25 mm 3/4" 19 mm 12.2

527.4 5/8" 16,0 mm 401.6 125.8 23.9
1 1/2" 37,5 mm 1" 25 mm 0.0

12.2

Pasa Retiene

2 1/2" 63 mm 2" 50 mm

ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO

Tamiz designado
% retenido 

de la 

gradación 

original

% retenido 

de cada 

fracción

Masa de la 

fracción de 

ensayo (g)

Tamiz empleado 

para determinar la 

pérdida

Masa del 

material 

retenido en el 

tamiz 

designado (g)

Pérdida de 

masa 

durante el 

ensayo (g)

% de 

material que 

pasa el tamiz 

designado 

% de 

pérdida 

del 

material

0.0 23.9 0.0
2" 50 mm 1 1/2" 37,5 mm 0.0

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

Fecha Recepción: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

Página: 2 de 2

ID Informe: Orden de ingreso: GSD-0005294 Muestra: 1 Versión de informe: 1I-0009383-2023 4

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO 

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

Código: FI - GI - 035 Versión: 05 Actualización: 2021-10-04

I-0009383-2023
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www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com 
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341 

 

                Bogotá, 17 de junio de 2023  
ID Informe: I-0009384-2023          

 
 

Señores: 
AMARILO SAS 
OBRA: PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 
ID Obra: OB-001646 
Bogotá D.C. 

 
 

Estimados señores: 
 
 

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los 
ensayos de caracterización efectuados sobre muestras de material referenciado como se 
describe a continuación remitida a nuestra compañía. 
 
ITEM: RECEBO SISTEC // LOCALIZACIÓN: VL-3 PZ 9 A PZ 7 // PROCEDENCIA: REX 
INGENIERIA // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-08). 
 
Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad 
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas. 
 
 
 
Agradecemos su confianza 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Cordialmente, 
 

                                               
 
 

                                                
                                                                      
                                                                    ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ 
                                                                              Director de ingeniería 
 
 
 

 

 

 

 

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005294 

Firmado 
digitalmente por 
Jhon Alexander 
Rodriguez 
Fecha: 
2023.06.17 
09:57:32 -05'00'
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Observaciones:

NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSIÓN 6.0

T-400.3 Versión 1 Actualización 2017-02-12 Página 1 de 1

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: COL

Código

* Procedencia: REX INGENIERIA

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

REQUISITOS DE AGREGADOS

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

ENSAYO
NORMA DE 

ENSAYO

REQUISITO
RESULTADO OBSERVACIÓN

RECEBO

Índice de plasticidad, % máximo INV E-126-13 12

Limpieza

Lìmite líquido, % máximo INV E-125-13 45 NP -

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

Director de ingeniería

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Expansión en prueba de CBR, máximo (%) INV E-148-13 - - -

Dureza

Desgaste en la máquina de los Ángeles, (Gradación A), máximo 

(%)
INV E-218-13 - - -

Resistencia del material

CBR de laboratorio, mínimo (%) INV E-148-13 - - -

Contenido de materia orgánica, % máximo INV E-121-13 1 0.3 -

NP -

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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%

°C

°C

°C

g

No

A g

B g

C g

%

%

Utilización del resultado del ensayo:

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Masa del crisol y del suelo secado al horno, antes de la ignición 55.24

Masa del crisol y del suelo secado al horno, después de la ignición 55.18

Masa del crisol 35.74

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

Ensayo 1

* Tipo de exploración: N.A

Masa seca inicial 290.60

* Número N.A

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Muestra N.A

GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

Orden de ingreso:

Fecha Recepción:

ID Informe:

2023-06-08 Fecha de Ensayo:

1 de 1

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Director de ingeniería

Aprobó

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 0.3

I-0009384-2023

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

NORMA NP040 / RECEBO / NUMERAL 4.5.2

REQUISITO DE ESPECIFICACIÓN 1.0

* Procedencia: REX INGENIERIA

* Cliente:

* Dirección:

AMARILO SAS

CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

Temperatura de ignición 445.0

Humedad relativa 52

Temperatura ambiente 21.0

Temperatura de secado antes de ignición 110.0

1

Código: FI - GI - 015 2022-03-07

* Profundidad (m) N.A

   Descripción:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO 

MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN

INV E 121-2013

Página:

GSD-0005294 Muestra:

OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

2 Versión de informe:I-0009384-2023

Versión: 07 Actualización:

1

   ID Obra:

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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%

°C

°C

   ID Obra: OB-001646

Código: FI - GI - 030 2022-01-05 Página:

ID Informe: Orden de ingreso:

* Cliente:

Fecha de Informe:

* Dirección:

AMARILO SAS

CALLE 90 # 11A - 27

I-0009384-2023

Fecha Recepción:

No. 40 0.43 32.64 4.1 65.8 34.2 40 10

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

-No. 50 0.30 120.42 15.2 81.0 19.0

No. 100 0.15 24.31 3.1 84.1

25 5

* Profundidad (m) N.A

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

No. 200

Humedad relativa durante el ensayo

Temperatura ambiente durante el ensayo

Masa total 

seca inicial 

(g)

Masa total 

pasa tamiz 

N° 10 (2.0 

mm) (g)

21.1

110.0

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra

15.9 - -

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

0.08

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

19.29 2.4 86.5 13.5

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

No. 30 0.60 71.48 9.0 61.7 38.3 - -

No. 16 1.19 6.41 0.8 52.7 47.3 - -

No. 10 2.00 48.0 0.5 51.9 48.1

60.3

No. 8 2.38 268.7 2.9 51.4 48.6 - -

No.4 4.75 503.7 5.4 48.5 51.5

3/4" 19.05 631.1 6.7 33.2 66.8 - -

12.70 607.3 6.5 39.7

1" 25.40 850.7 9.1 26.5 73.5

1 1/2" 38.10 1084.9 11.6 17.4 82.6 - -

100 70

55

2" 50.80 160.2 1.7 5.9 94.1

2 1/2" 63.50 388.3 4.1 4.1 95.9

- -

Masa seca 

fracción pasa 

tamiz Nº.10            

(2 mm)  (g)

Masa seca lavada 

sobre el tamiz Nº 

10  (2.0 mm) (g)

9373.0 5822.9 3550.1 381.80 276.62

100

* Obra

Masa retenida (g)
Porcentaje retenido 

(%)

* Ciudad

0.0 0.0 100.0 100

N.A

   Descripción:

Porcentaje retenido 

acumulado (%)
Porcentaje que pasa (%)

NORMA NP040 / RECEBO / 

CUADRO 1

Tipo  Superior Inferior

* Localización

3" 76.20 0.0

Masa seca lavada 

sobre tamiz Nº 

200 (75 μm) (g)

Temperatura de secado

- -

75 30

- -

-

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

3/8" 9.53 324.1 3.5 43.2 56.8 - -

1/2"

1 de 2

2023-06-17

REX INGENIERIA

PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09

- -

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

* Departamento BOGOTÁ

1

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS 

SUELOS

INV E 123-2013

GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

VL-3 PZ 9 A PZ 7

Muestra: 2 Versión de informe:

* País COL

* Procedencia:

BOGOTÁ

Tamaño tamiz

GSD-00052942

Versión: 07 Actualización:

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



-

Observaciones:

Muestra:

Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe:

Página:

ID Informe: 2 GSD-0005294

REX INGENIERIA

2023-06-17

2 de 2

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Forma No aplica

N.A * Profundidad (m) N.A

VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Departamento BOGOTÁ * País COL

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Tipo de exploración: * Muestra

   Descripción: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

N.A * Número N.A

* Procedencia:

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

Tamaño máximo nominal (mm) 76.2mm (3")

#¡VALOR!

Director de ingeniería

ARENA (%) 37.9

ARENA GRUESA (%) 3.4

Tamaño máximo (mm) 76.2mm (3")

ARENA MEDIA (%)

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

TIPO DE PARTÍCULAS

13.5

13.9

LIMO / ARCILLA (%)

07 Actualización:

2023-06-08

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

AMARILO SAS* Cliente:

Orden de ingreso:

BOGOTÁ

Fecha Recepción:

Versión:

* Ciudad

TIPO DE ARENA

GRAVA (%) 48.5 ARENA FINA (%) 20.7

I-0009384-2023

Código: FI - GI - 030 2022-01-05

I-0009384-2023

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Sitio de ejecución del ensayo:

* Localización

2 Versión de informe: 1

Coeficiente de uniformidad

Coeficiente de curvatura

Clasificación USCS

Clasificación AASTHO

No aplica

No aplica

 GM

A-1-b

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Dureza No aplica

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS 

SUELOS

INV E 123-2013

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.010.101.0010.00100.00

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA

Muestra ensayada Límite superior

Límite inferior

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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%

°C

°C

Wc

W1

W2

Ws

Ww

W

Observaciones:

Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

Director de ingeniería

Aprobó
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

NP

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

I-0009384-2023

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Requisito especificación

45

-

CLASIFICACIÓN USCS

 GM

CLASIFICACIÓN AASTHO

A-1-b

Límite líquido NP Límite plástico NP índice de plasticidad

Contenido de agua % - - - -

-

Masa del agua g - - - - -

Masa de las partículas sólidas g - - - -

-

Masa del recipiente con el espécimen seco g - - - - -

Masa del recipiente con el espécimen húmedo g - - - -

-

Masa del recipiente g - - - - -

Recipiente ID - - - -

3

Número de golpes requeridos para cerrar la ranura No - - - - -

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

Tipo de ensayo Límite plástico Límite líquido

Punto de ensayo No 1 2 1 2

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

A Tiempo de saturación en (h) 16

* Profundidad (m) N.A

   Descripción: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

* Localización VL-3 PZ 9 A PZ 7

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

Humedad relativa durante el ensayo 57

Temperatura ambiente durante el ensayo 19.1

Temperatura de secado

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2

* Procedencia: REX INGENIERIA

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

Fecha Recepción: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 Fecha de Informe: 2023-06-17

1 de 1

ID Informe: Orden de ingreso:I-0009384-2023 3 GSD-0005294 Muestra: 2 Versión de informe: 1

Código: FI - GI - 014 Versión: 07 Actualización: 2022-03-07 Página:

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE 

DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS

INV E 125-2013 e INV E 126-2013

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Límite líquido 12Índice de plasticidad

ManualProcedimiento utilizado INV E 126

110

HúmedaVía de preparación muestra Método INV E 125

0

0

0

1

1

1

10 100C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 a

g
u

a
 

(%
)

Número de golpes

Límite líquido
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- 1

DIRIMPEXProveedor:N° certificado calibración: D045-22 Fecha de calibración: 2022-08-10

8.3 2261 2088 98.1

10.9 2280 2056 96.67 150 200 2

8 150 200 7

8.5 2589 2386 112.1

7.6 2291 2129 100.05 150 200 6

6 200 300 1

9.0 2359 2164 101.7

10.1 2378 2160 101.43 150 200 4

4 150 200 5

NormalDensímetro EQ-0560 Procedimiento

Humedad

10.6 2191 1981 93.0

1 150 200 1 10.9 2336 2106 98.9

2 150 200 3

Conteo estandar 641

Densidad máxima de 

laboratorio g/ cm
3

COL

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Muestra:

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Página: 1 de 2

ID Informe: I-0009642-2023 Orden de ingreso: DN-12511 1 Versión de informe: 1

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25

OB-0001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 .

* Procedencia: REX INGENIERIA

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

N° Serie 68951

* Profundidad (m)* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

TROXLERMarca de equipo Modelo

Fecha Recepción: 2023-06-10 Fecha de Ensayo: 2023-06-10 Fecha de Informe: 2023-06-17

Velocidad de conteo

3430

A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 2 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País

N.A

   Descripción: RECEBO SISTEC

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 .

   ID Obra:

Densidad 1875

mm # (%) (kg/m
3
) (kg/m

3
) %

VL-3 K0+135 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

VL-3 K0+135 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

VL-3 K0+128 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

Compactación

Localización

VL-3 K0+0143 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

VL3 K0+0140 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

VL-3 K0+0138 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

VL-3 K0+0135 ETAPA #2 PZ7 A PZ 9

VL-3 K0+0133 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

2.129
Humedad (w) óptima de 

compactación (%)
7.0 Norma de ensayo INV E 142-13

6

7

Tipo material

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

ID ensayo

1

2

3

4

5

ID ensayo

8 RECEBO SISTEC

Profundidad
Espesor de la 

capa

Número de la 

capa
Humedad

Masa unitaria 

húmeda

Masa unitaria 

seca

mm

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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Operador:

Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Observaciones:

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

Director de ingeniería

Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Jose Ladino

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

Sitio de ejecución del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 .

I-0009642-2023

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25 Página: 2 de 2

ID Informe: I-0009642-2023 Orden de ingreso: DN-12511 Muestra: 1 Versión de informe: 1

Fecha Recepción: 2023-06-10 Fecha de Ensayo: 2023-06-10 Fecha de Informe: 2023-06-17

N.A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 2 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

   Descripción: RECEBO SISTEC

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 .

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

   ID Obra: OB-0001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2 .

* Procedencia: REX INGENIERIA

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)

Firmado 
digitalmente por 
Jhon Alexander 
Paramo 
Fecha: 2023.06.20 
10:02:53 -05'00'

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



- 1

DIRIMPEXProveedor:N° certificado calibración: D044-22 Fecha de calibración: 2022-08-10

- - - -

7.6 2328 2164 101.67 100 150 1

- - - -

8.0 2381 2205 103.6

7.5 2206 2052 96.45 100 150 1

6 100 150 1

8.7 2370 2180 102.4

9.0 2164 1985 93.33 150 200 7

4 150 200 8

NormalDensímetro EQ-0567 Procedimiento

Humedad

6.7 2338 2191 102.9

1 150 200 8 7.3 2345 2185 102.7

2 150 200 8

Conteo estandar 661

Densidad máxima de 

laboratorio g/ cm
3

COL

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

Muestra:

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Página: 1 de 2

ID Informe: I-0009687-2023 Orden de ingreso: DN-11878 1 Versión de informe: 1

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25

OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2.

* Procedencia: REX INGENIERIA

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

N° Serie 68952

* Profundidad (m)* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A

TROXLERMarca de equipo Modelo

Fecha Recepción: 2023-06-14 Fecha de Ensayo: 2023-06-14 Fecha de Informe: 2023-06-20

Velocidad de conteo

3430

A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País

N.A

   Descripción: RECEBO SISTEC

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2.

   ID Obra:

Densidad 1887

mm # (%) (kg/m
3
) (kg/m

3
) %

PZ 78A A PZ 70 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

PZ 78A A PZ 70 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

-

Compactación

Localización

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

PZ 78A A PZ 70 RED AGUAS RESIDUALES VL-3

2.129
Humedad (w) óptima de 

compactación (%)
7.0 Norma de ensayo INV E 142-13

6

7

Tipo material

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

RECEBO SISTEC

ID ensayo

1

2

3

4

5

ID ensayo

- -

Profundidad
Espesor de la 

capa

Número de la 

capa
Humedad

Masa unitaria 

húmeda

Masa unitaria 

seca

mm

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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Operador:

Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Observaciones:

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

Director de ingeniería

Autorizó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

JOSE LADINO

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

Sitio de ejecución del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2.

I-0009687-2023

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA 

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO 

EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

Código: FI - GI - 156 Versión: 03 Actualización: 2023-04-25 Página: 2 de 2

ID Informe: I-0009687-2023 Orden de ingreso: DN-11878 Muestra: 1 Versión de informe: 1

Fecha Recepción: 2023-06-14 Fecha de Ensayo: 2023-06-14 Fecha de Informe: 2023-06-20

N.A

* Cliente: AMARILO SAS

* Dirección: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTÁ * Departamento BOGOTÁ * País COL

   Descripción: RECEBO SISTEC

* Localización PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

   ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTOÑO ET 2.

* Procedencia: REX INGENIERIA

* Tipo de exploración: N.A * Número N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)

Firmado 
digitalmente por 
Jhon Alexander 
Paramo 
Fecha: 2023.06.20 
15:39:23 -05'00'

DocuSign Envelope ID: 34BBCDC2-71A7-48B0-8CD0-CE0A1404A084DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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Certificado de finalización
Identificador del sobre: 34BBCDC271A748B08CD0CE0A1404A084 Estado: Completado

Asunto: HACIENDA EL OTOÑO URB  / CARGAS LOCALES URB ET2 - CORTE # 1 CONTRATO CO-56605 (RH)

Cedula: 

Sobre de origen: 

Páginas del documento: 48 Firmas: 14 Autor del sobre: 

Páginas del certificado: 2 Iniciales: 1 Viki Catalina Fonseca Jurado

Firma guiada: Activado

Sello del identificador del sobre: Activado

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Calle 90 # 11a-27

Bogotá, Bogota  000000

viki.fonseca@amarilo.com

Dirección IP: 186.118.184.149

Seguimiento de registro
Estado: Original

             22/06/2023 18:38:34

Titular: Viki Catalina Fonseca Jurado

             viki.fonseca@amarilo.com

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante Firma Fecha y hora
Francisco Arango Gil

francisco.arango@amarilo.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.118.184.149

Enviado: 22/06/2023 18:43:17

Visto: 23/06/2023 7:19:14 

Firmado: 23/06/2023 7:19:35

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de DocuSign

Andres Felipe Galarza Laiton

andres.galarza@amarilo.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.118.184.149

Enviado: 23/06/2023 7:19:42

Reenviado: 26/06/2023 7:52:08

Visto: 26/06/2023 7:52:53 

Firmado: 26/06/2023 7:53:41

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de DocuSign

Jose Gregorio Carrascal

jose.carrascal@masterplan.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.118.184.149

Enviado: 26/06/2023 7:53:49

Visto: 26/06/2023 9:20:34 

Firmado: 26/06/2023 9:21:47

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de DocuSign

Leyda Viviana Rodríguez Prieto

leyda.rodriguez@masterplan.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 191.156.226.28

Enviado: 26/06/2023 9:21:54

Visto: 26/06/2023 9:44:59 

Firmado: 26/06/2023 9:45:49

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de DocuSign

DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B



Eventos de firmante Firma Fecha y hora
Jairo Riascos

jairo.riascos@masterplan.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 152.203.187.65

Enviado: 26/06/2023 9:45:56

Visto: 26/06/2023 9:51:14 

Firmado: 26/06/2023 9:51:52

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de DocuSign

Valentina Jiménez Farieta

mrsasempresa@gmail.com

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna) Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.86.68.17

Enviado: 26/06/2023 9:51:59

Visto: 26/06/2023 9:54:25 

Firmado: 26/06/2023 14:17:17

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona Firma Fecha y hora

Eventos de entrega al editor Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al agente Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario Estado Fecha y hora

Eventos de entrega certificada Estado Fecha y hora

Eventos de copia de carbón Estado Fecha y hora

Eventos del testigo Firma Fecha y hora

Eventos de notario Firma Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre Estado Marcas de tiempo
Sobre enviado Con hash/cifrado 22/06/2023 18:43:17

Sobre actualizado Seguridad comprobada 24/06/2023 7:47:19

Sobre actualizado Seguridad comprobada 24/06/2023 7:47:19

Sobre actualizado Seguridad comprobada 24/06/2023 7:47:19

Certificado entregado Seguridad comprobada 26/06/2023 9:54:25

Firma completada Seguridad comprobada 26/06/2023 14:17:17

Completado Seguridad comprobada 26/06/2023 14:17:17

Eventos del pago Estado Marcas de tiempo

DocuSign Envelope ID: 329669CE-0930-479F-A2C1-24DAB20B434B
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