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AMARILO S.A.S. 
NIT: 800185295-1 

DIRECCION: Calle 90 #11A-27 
TELEFONO: 5803300 

BOGOTA D.C 
 
 
 
 

DEBE A: 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

NIT: 901.383.485-1 
DIRECCION: CARRERA 88#6ª-99 T16 OF 503 

TELEFONO: 3127992090 
BOGOTA D.C 

 
 

VALOR DE: $605.901.926 

SEISCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS /MCTE 

 
 

Por concepto de:  

 
ANTICIPO DEL 30% PARA EL CONTRATO CO-56605, CUYO OBJETO ES “EJECUCIÓN A TODO COSTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3 DEL PROYECTO 
HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E 
HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA) CON  VALOR CONTRATADO 
DE  $ 2.033.256.728 
 
 
Autorizo a consignar a la cuenta de ahorros Davivienda. 108969997072. A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES 
E INGENIERIA MR SAS 

 
Cordialmente, 
 
 
   
 
___________________________________ 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 
CC.1.058.844.162 de Pensilvania, Caldas.  
Representante Legal  
 
 
Anexo: Certificación bancaria Davivienda 

               RUT  
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CONTRATO DE OBRA 

 

CONTRATO No. CO-56605 

TIPO DE CONTRATO 
TODO COSTO 

(INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) 

CONTRATANTE 

NIT 

AMARILO S.A.S. 
800185295-1 

DIRECCION CONTRATANTE 
Calle 90 #11A-27 
Teléfono +5715803300 

CONTRATISTA 

NIT 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

NIT  901383485-1 

DIRECCION CONTRATISTA CR 13 51 25 OF 214 

PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 

DIRECCION PROYECTO CR 49 # 201 – 50 EN BOGOTÁ D.C.  

MODALIDAD DEL CONTRATO Precios unitarios fijos sin formula de reajuste 

NUMERO DE LICENCIA 11001-1-21-2829 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 

VALOR DEL CONTRATO 

DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

M/CTE ($ 2.033.256.728) 

OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE 

REDES DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL 

PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO  URB ET2  (INCLUYE: 

EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E 

HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y 

MANO DE OBRA) 

FECHA INICIO 2023/03/27 

FECHA TERMINACIÓN 2023/12/31 

 

Entre los suscritos, a saber, por una parte, MARGARITA LLORENTE CARREÑO, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 52.250.220 de Bogotá D.C, quien actúa en su condición de representante legal de 

AMARILO S.A.S., sociedad legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República 

de Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogotá e identificada con NIT 800.185.295–1 y Número de 

Matrícula Mercantil 530226, todo lo cual consta en el respectivo Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta al presente documento como parte 

integral del mismo (quien en adelante se denominará “EL CONTRATANTE”, y, por la otra, SILVIO ANDRES 

GONZALEZ OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.058.844.162, quien actúa en su 

condición de [representante legal/apoderado] de CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S., sociedad 

legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia,  con domicilio 

en la ciudad de Bogotá e identificada con NIT 901.383.485-1 y Número de Matrícula Mercantil  03240854, 

todo lo cual consta en el respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 

de Comercio que se adjunta al presente documento como parte integral del mismo (quien en adelante se 

denominará “EL CONTRATISTA” y conjuntamente con EL CONTRATANTE se denominarán las “Partes”), 

hemos celebrado el presente contrato de obra (en adelante el “Contrato”), el cual se regirá por las cláusulas 

aquí contenidas y en lo no dispuesto en ellas por la legislación vigente, previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Que EL CONTRATANTE es una compañía que tiene por objeto el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 

para lo cual requiere diferentes insumos y servicios. 
 

2. Que en desarrollo de su objeto EL CONTRATISTA ejecuta actividades de construcción de obras civiles 

y similares. 
 

3. Que actualmente EL CONTRATANTE se encuentra desarrollando el proyecto inmobiliario descrito en 

el encabezado del presente Contrato (en adelante el “Proyecto”). Para el desarrollo del Proyecto EL 

CONTRATANTE requiere la ejecución de los servicios descritos en el Anexo 2 del presente Contrato 

(en adelante los “Servicios”), tal y como lo prevén los términos y condiciones fijados y emitidos por EL 

CONTRATANTE para la selección del contratista que prestaría los Servicios y la propuesta presentada 

por EL CONTRATISTA por tal efecto (en adelante la “Propuesta”), la cual hace parte integral del 

presente Contrato, en caso de haberse presentado la Propuesta. 
 

En atención a lo anterior, las Partes han acordado suscribir el presente Contrato, el cual se sujeta a lo 

dispuesto en las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN. Todos los términos en mayúscula inicial o sostenida a 

los cuales les sea asignada alguna definición o alcance bajo el presente Contrato tendrán la definición o 

alcance aquí previsto y se interpretarán en tal sentido. De no encontrarse definidos, se deberán interpretar en 

su sentido natural.  

 

Así mismo, dichos términos tendrán el mismo sentido y se les dará la misma interpretación tanto en el singular 

como en el plural, así como en el femenino y el masculino.   

 

SEGUNDA.- OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. En virtud del presente Contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos en favor de EL CONTRATANTE, para efectos del desarrollo 

y construcción del Proyecto. Los Trabajos comprenden todas las obras y labores que conlleve la ejecución a 

cabalidad y de manera integral de los mismos, en atención a como se regulan bajo el presente Contrato y en 

cumplimiento del cronograma de trabajos previsto como Anexo 3 del mismo (en adelante el “Cronograma”). 

 

Para dar inicio a la ejecución de los Trabajos las Partes suscribirán un acta de inicio, en la cual se hará constar 

que se han cumplido debidamente todas las condiciones y requisitos aplicables para dar inicio a la ejecución 

de los Trabajos (en adelante el “Acta de Inicio”).   

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los Trabajos a ejecutar por EL CONTRATISTA y, en general, la relación entre las 

Partes, se regirán por lo previsto en el presente Contrato. De presentarse alguna inconsistencia o diferencia 

entre lo previsto en el cuerpo de este Contrato y en los anexos y demás documentos que hacen parte del 

mismo, así como con cualquier otro documento emitido, suscrito y/o intercambiado por las Partes con ocasión 

del presente Contrato, primarán las disposiciones y los términos y condiciones previstos bajo el cuerpo del 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA ejecutará los Trabajos con los recursos humanos y técnicos 

previstos para tal efecto bajo el presente Contrato, con plena autonomía técnica y directiva, como contratista 

independiente y con la más completa libertad para ejecutar las mismas labores en favor de terceras personas 
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y en acatamiento a las disposiciones legales. 

 

Queda entendido que ninguna de las Partes de este Contrato: i) responderá por las obligaciones contractuales 

o extra-contractuales a cargo de la otra Parte; ni ii) tiene facultades para representar o comprometer a la otra 

Parte, ni para anunciarse como su agente, mandatario o representante. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA y su personal, incluyendo empleados y subcontratistas, 

actuará por su propia cuenta y no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE y sus 

derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del Contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo de EL CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la ejecución de los Trabajos. Por 

lo tanto, queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA, o el personal que este utilice en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Si para el desarrollo y ejecución del presente Contrato EL CONTRATISTA va a 

contratar o hacer uso de subcontratista, EL CONTRATISTA reconoce expresamente que tales subcontratistas 

deberán ser personas jurídicas, quienes cumplan con el lleno de las condiciones y requisitos aplicables a EL 

CONTRATISTA de cara a EL CONTRATANTE y para efectos del presente Contrato.  

 

De tal forma, a criterio de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberá acreditar suficiente y 

satisfactoriamente que sus subcontratistas son idóneos para el desempeño de las labores y responsabilidades 

que sean puestas en su encargo en desarrollo del Contrato, para lo cual, además de cualquier otra solicitud 

razonable relacionada con este asunto que le sea formulada por EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA se 

obliga a hacer entrega de copias (las cuales deberán ser certificadas por EL CONTRATISTA) del contrato o 

documento en virtud del cual se generó el vínculo entre éste último con cada uno de sus subcontratistas, así 

como de las respectivas pólizas de seguro que amparan a tales subcontratistas respecto de dicho contrato o 

documento.      

 

TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Por la ejecución de los Trabajos, EL 

CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor total resultante de multiplicar la cantidad efectivamente 

ejecutada de cada ítem por el valor unitario correspondiente, tal y como se describe en el Anexo 1 del presente 

Contrato (en adelante el “Valor del Contrato”).  

 

En todo caso, de ser necesario para cualquier efecto, se tomará como Valor del Contrato el señalado en dicho 

Anexo 1. 

  

El Valor del Contrato será pagado por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA como se indica a 

continuación:  

 

a) Un anticipo equivalente al TREINTA (30%) del valor total del contrato antes de IVA ($ 605.901.926), 

acordando en todo caso que nunca podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del Valor del 

Contrato(en adelante el “Anticipo”). Este anticipo se amortizará a lo largo del contrato en proporción al 

porcentaje de ejecución de la prestación del servicio contratado. El anticipo será desembolsado por EL 

CONTRATANTE a EL CONTRATISTA una vez este último haya radicado los siguientes documentos 

(i) el Contrato debidamente legalizado, (ii) las Garantías que procedan de acuerdo con lo establecido 

en la cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente Contrato y (iii) la correspondiente cuenta de cobro. El 

pago del anticipo se realizará cumplidos los parámetros anteriormente descritos y de acuerdo a la 

programación de pago del Contratante.  
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b) La suma de DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($2.033.256.728 M/Cte.),  equivalente al valor del 

contrato será pagado por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA mediante pagos parciales 

aprobados por EL CONTRATANTE a través de actas de verificación y constancia del avance y entrega 

de los Servicios, bajo el Cronograma, en las cuales se consignará las cantidades de Servicios 

ejecutados y el monto a pagar (en adelante las “Actas de Avance”).  
 

c) Del valor bruto de cada una de las facturas emitidas por el CONTRATISTA en desarrollo del contrato, 

se descontará el TREINTA (30%) con el fin de amortizar el anticipo entregado por el CONTRATANTE 

al CONTRATISTA y la correspondiente retención del fondo de reserva (como se define más adelante). 

Las PARTES acuerdan que del monto bruto de la última factura susceptible de pago a el 

CONTRATISTA en desarrollo del contrato, se deberá descontar el monto total del anticipo pendiente 

por amortizar, sin perjuicio de que dicho monto difiera del porcentaje previamente indicado en el 

presente acápite. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las Partes expresamente reconocen y aceptan que la modalidad de pago del 

presente Contrato es Precios unitarios fijos sin formula de reajuste, por lo tanto, EL CONTRATISTA reconoce 

y acepta que el Valor del Contrato no será objeto de indexación y/o reconocimiento de interés alguno. De tal 

manera, EL CONTRATISTA asume todas las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de 

utilidades o acaecimiento de pérdidas, toda vez que mediante el Valor del Contrato pactado se entienden 

enteramente remuneradas todas las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA con ocasión de este 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Salvo que expresamente se pacte lo contrario en el presente Contrato, serán por 

cuenta de EL CONTRATISTA los costos y gastos que resulten de la ejecución de los Trabajos, tales como (i) 

traslado, instalación y desinstalación de los equipos utilizados para la ejecución de los Trabajos, (ii) transporte, 

(iii) alojamiento, (iv) viáticos, (v) seguros, (vi) gastos de gestión y legalización, (vii) llamadas de larga distancia 

y, en general, (viii) cualquier otro gasto que se ocasione en conexión con el presente Contrato, los cuales 

deberán ser asumidos en su totalidad por EL CONTRATISTA.   

 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA declara expresamente que el cálculo de los costos y gastos a 

su cargo bajo el presente Contrato, cualesquiera que ellos sean, se basan estrictamente en sus propios 

estudios técnicos y/o en sus propias estimaciones, evaluaciones y análisis, para lo cual manifiesta haber 

adelantado la revisión de todos los asuntos e informaciones relacionados con el presente Contrato, así como 

las implicaciones legales, tributarias, fiscales, financieras y demás de incidencia económica derivadas del 

mismo. Los equipos, maquinarias, y herramientas de EL CONTRATISTA que fueren utilizados en desarrollo 

del objeto del presente Contrato no serán facturados como parte del Valor del Contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA, las mismas 

deberán ser aceptadas por EL CONTRATANTE y cumplir con los requisitos legales establecidos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Las PARTES acuerdan que en el cuerpo de la factura se deberán incluir los 
descuentos, retenciones y demás deducciones aplicables de conformidad con lo previsto en este 
CONTRATO, con lo cual la factura reflejará el valor neto a pagar. No se admitirán facturas cuyos y descuentos 
no coincidan con los establecidos en el Contrato.  

El CONTRATANTE dispondrá de tres (3) días hábiles para solicitar aclaraciones o glosar las facturas 
presentadas por el CONTRATISTA. Finalizado el plazo antes mencionado, sin manifestación del 
CONTRATANTE, éste dispondrá del término pactado para efectuar el pago. La factura glosada no dará lugar 
al pago de intereses moratorios. Una vez efectuada la glosa a la factura, el CONTRATISTA deberá corregirla 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma, plazo éste dentro del cual deberá radicar 
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nuevamente la factura corregida, y el plazo para su pago empezará a contarse de nuevo.  

En el evento en que el CONTRATANTE no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura 
dentro del término estipulado en el párrafo anterior, y el CONTRATISTA pretenda endosarla, deberá dejar 
constancia de este hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramente.  

PARÁGRAFO SEXTO: Para que el CONTRATANTE autorice el pago al CONTRATISTA podrá exigir, mes a 
mes o con la periodicidad que para tal efecto establezca, los siguientes documentos: (i) relación detallada de 
las actividades propias de la ejecución del Contrato correspondientes al periodo de pago respectivo; (ii) 
comprobante de pago de los salarios y demás derechos laborales del personal utilizado para la ejecución del 
Contrato durante el periodo facturado; y (iii) cualquier otra información o documentación que el 
CONTRATANTE requiera para autorizar el pago. El CONTRATISTA podrá sustituir la entrega de los 
documentos señalados en el numeral (ii) mediante una certificación de su revisor fiscal en la que conste que 
el CONTRATISTA ha realizado los pagos y aportes allí mencionados y que se encuentra al día en el 
cumplimiento de dichas obligaciones laborales.  

PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento en que el CONTRATISTA endose la factura correspondiente a un 
tercero para su cobro, se obliga a (i) notificar al CONTRATANTE tal situación dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes al endoso, y (ii) adjuntar junto con la notificación (a) una autorización del tercero para 
que el CONTRATANTE realice las consultas y controles establecidos en su política de prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo y en su política de cumplimiento; y para efectuar los reportes a las 
autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiación al terrorismo que considere necesario 
realizar de conformidad con los reglamentos y manuales de prevención y/o administración de riesgo en dichas 
materias adoptados por el CONTRATANTE; y (b) una certificación del tercero en la que manifieste que declara 
conocer y aceptar las declaraciones previstas en la cláusula décima primera y décima tercera del presente 
Contrato.  

PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE podrá retener cualquier suma que deba pagar al 
CONTRATISTA por la ejecución del objeto del Contrato, cuando: (i) El CONTRATISTA haya incumplido 
alguna de las obligaciones registradas en el Contrato y/o en sus anexos; o (ii) se instauren reclamaciones 
contra el CONTRATANTE por parte de empleados y/o subcontratistas por causas imputables al 
CONTRATISTA. Los fondos retenidos por el CONTRATANTE por estos conceptos no serán reajustables ni 
generarán interés alguno a favor del CONTRATISTA.  

En caso de que los descuentos o retenciones efectuadas por el CONTRATANTE no resulten suficientes para 
el pago de la obligación reclamada y el CONTRATANTE llegare a ser obligado a efectuar pagos adicionales 
por el CONTRATISTA, la constancia del pago respectivo, junto con el Contrato prestarán merito ejecutivo 
contra el CONTRATISTA para el rembolso de los valores pagados por el CONTRATANTE, sin necesidad de 
requerimiento judicial o prejudicial alguno. 

CUARTA.- MULTAS. En caso de presentarse un incumplimiento o retraso por parte de EL CONTRATISTA 

en la ejecución y entrega de los Trabajos, según lo establecido en el Cronograma, el cual ocurra o se presente 

por causas o responsabilidad imputable a EL CONTRATISTA, éste se obliga a pagar el punto cero cinco por 

ciento (0.05%) del Valor del Contrato a título de multa por cada día de retraso en el cumplimiento parcial y/o 

total en la entrega de los Trabajos contratados (en adelante la “Multa”), sin perjuicio de las sanciones previstas 

bajo la cláusula penal de este Contrato. 

 

En tal caso, dicho incumplimiento o retraso deberá constar en la correspondiente Acta de Avance o en 

cualquier documento de soporte emitido por un representante de EL CONTRATANTE.  

 

EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRANTE para descontar y/o compensar el valor de la Multa de los 

pagos que existan a su favor, sin necesidad de requerimientos ni constitución en mora, a los cuales renuncia 

expresamente EL CONTRATISTA. Dicho descuento y/o compensación operará de manera inmediata, por lo 

cual EL CONTRATANTE podrá practicarlo una vez se deje la respectiva constancia en la correspondiente 

Acta de Avance o documento de soporte.  
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Si EL CONTRATISTA no tiene saldos o pagos a su favor, este deberá cancelar el monto de la Multa a EL 

CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la correspondiente Acta de 

Avance o documento de soporte en el que se consigne la Multa a cancelar por EL CONTRATISTA, los cuales 

pagará mediante fondos inmediatamente disponibles.  

 

PARÁGRAFO: El retraso en el pago de la Multa por parte de EL CONTRATISTA generará intereses de mora 

liquidados a la tasa máxima legal permitida.  

 

QUINTA. FONDO DE RESERVA.  

 

1 Destinación y aportes 

 

EL CONTRATISTA declara expresamente que acepta constituir un fondo de reserva por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, que garantizará la buena calidad de los Trabajos 

ejecutados, la reposición o reparación de cualquier elemento por responsabilidad imputable al mismo 

(incluyendo sus empleados, subcontratistas, agentes, dependientes, etc.), el resarcimiento de cualquier daño 

o perjuicio a terceros y el pago oportuno de honorarios, salarios, prestaciones, indemnizaciones o cualquier 

otro pago a cargo de EL CONTRATISTA, así como el cumplimiento de cualquier obligación derivada del 

presente Contrato (en adelante el “Fondo de Reserva”). 

 

De tal forma, del valor a cancelar de cada una de las facturas a ser canceladas por EL CONTRATANTE a EL 

CONTRATISTA y/o de cualquier pago que se le realice será deducido el diez por ciento (10%) de su monto 

total, con destino al Fondo de Reserva. El monto total del Fondo de Reserva será devuelto a EL 

CONTRATISTA una vez se hayan recibido a satisfacción los Servicios en su integridad, lo cual constará en 

un acta de recibo de los Servicios que deberá ser aprobada y suscrita por el representante de EL 

CONTRATANTE (en adelante el “Acta de Recibo de Obra”), junto con la correspondiente acta final de 

liquidación del Contrato (en adelante el “Acta de Liquidación del Contrato”), debidamente aprobada y suscrita 

por el representante designado por EL CONTRATANTE para la supervisión y ejecución del presente Contrato, 

junto con todos los documentos solicitados bajo el acápite 5.2 de la presente cláusula. 

 

2 Requisitos devolución 

 

Para llevar a cabo la devolución del Fondo de Reserva se deben haber surtido los pasos indicados a 

continuación y EL CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE como mínimo los siguientes 

comprobantes y documentos (en adelante los “Requisitos de Devolución”): 

 

a. Acta de Recibo de Obra.  
 

b. Acta de Liquidación del Contrato. 
 

c. Comprobante de pago de la contribución para el FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – FIC, en los términos establecidos en 

la cláusula décima sexta del presente Contrato. 

 

d. Certificado de pago de parafiscales del SENA. Si no tiene pagos completos o no registra en base de 

datos, adjuntar certificación de contador público con copia de la tarjeta profesional. 
 

e. Actualización de las Garantías, como sea aplicable.  
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f. Paz y Salvo del Ministerio de Protección Social de la jurisdicción que aplique a los Trabajos ejecutados. 

Aplica fecha de radicación posterior al Acta de Liquidación del Contrato.  
 

g. Formato de paz y salvo de obra de EL CONTRATANTE.  
 

h. En caso de ser aplicable, entrega de planos, records y manual de operaciones. 
 

i. Cualquier otro documento o información que, de forma razonable, solicite EL CONTRATANTE.  
 

j. Solicitud de devolución por parte de EL CONTRATISTA, previa entrega de todos los demás 

documentos aquí listados.  
 

3 Proceso de devolución 

 

Una vez presentados los Requisitos de Devolución indicados en el numeral 5.2 anterior, el Fondo de Reserva 

será desembolsado a EL CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en 

que radique la respectiva solicitud de devolución del Fondo de Reserva, a satisfacción de EL CONTRATANTE. 

 

De no haberse presentado EL CONTRATISTA a liquidar el Contrato o no haber entregado todos los Requisitos 

de Devolución dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Recibo 

de Obra, se tendrá por entendido que EL CONTRATISTA ha optado por no retirar el Fondo de Reserva y EL 

CONTRATANTE mantendrá provisionado el Fondo de Reserva.  

 

En tal caso, EL CONTRATANTE enviará una primera comunicación a EL CONTRATISTA requiriéndolo para 

que en un plazo máximo de ocho (8) días calendario se presente en el Proyecto, con el fin de llevar a cabo la 

liquidación del Contrato. De no presentarse EL CONTRATISTA en el plazo aquí indicado EL CONTRATANTE 

le enviará una segunda comunicación informándole que se llevará a cabo el procedimiento de liquidación 

unilateral previsto en la cláusula DÉCIMA QUINTA. 

 

SEXTA.- PLAZO Y AVANCE DE LOS TRABAJOS.  

 

1 Plazo 

 

La vigencia del presente Contrato y el plazo con el que cuenta EL CONTRATISTA para ejecutar los Trabajo 

serán los previstos en el Cronograma.  

 

Para estos efectos no serán demoras atribuibles a EL CONTRATISTA, ni será responsable por los perjuicios 

que tales demoras le puedan ocasionar a EL CONTRATANTE, cuando las mismas se originen en los trámites 

internos y plazos legales que se tomen las distintas autoridades de control para la aprobación de planos, 

diseños, licencias, permisos etc. o por modificaciones, objeciones u observaciones a los diseños realizadas 

por estas entidades, o por reformas que deba realizar EL CONTRATISTA a las obras objeto de los Trabajos, 

como consecuencia de los hechos anteriores o por modificaciones solicitadas por EL CONTRATANTE o por 

demora en la entrega a EL CONTRATISTA de planos e información por parte de éste último (o de sus 

representantes, asesores u otros contratistas).  

 

2 Reuniones de avance de Trabajos 

 

En las instalaciones o lugar donde se estén ejecutando los Trabajos se reunirán semanalmente, o con la 

periodicidad que las Partes lo estimen necesario, los representantes de EL CONTRATANTE y los de EL 
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CONTRATISTA, y las demás personas que las Partes acuerden que asistirán, con el fin de supervisar la 

organización, operación y ejecución del Contrato y verificar el avance de los Trabajos. 

 

3 Actas de Avance 

 

EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE efectuarán, con la periodicidad que determine EL CONTRATANTE, 

la verificación, medición y cómputo de las cantidades de Trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA, lo cual 

deberá ser aprobado en Actas de Avance firmadas por representantes debidamente autorizados o facultados 

de cada una de las Partes, en las que se haga constar la calidad y cantidad de los Trabajos ejecutados. Las 

Actas de Avance deberán ser entregadas a EL CONTRATANTE el día fijado para realizar cortes de los 

Trabajos según el Cronograma, para la recepción de los mismos y el pago de las sumas adeudadas a EL 

CONTRATISTA. Una vez le sean presentadas por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE dispondrá de un 

término de tres (3) días hábiles para revisar y aprobar las Actas de Avance. Si el CONTRATISTA no envía 

observaciones sobre las Actas de Avance durante el mencionado periodo de tres (3) días hábiles, o procede 

a expedir la factura correspondiente, se entiende que ha aceptado plenamente el Acta de Avance enviada por 

EL CONTRATANTE. Adicionalmente, si EL CONTRATISTA no se presenta a realizar la suscripción de las 

Actas de Avance de conformidad con lo previsto en la presente cláusula y dentro del término señalado por EL 

CONTRATANTE, se entenderá que ha autorizado a EL CONTRANTE a realizar la verificación, medición y 

cómputo de las cantidades de Trabajos ejecutados de manera unilateral, con base en sus cuentas y a su 

criterio, lo cual en todo caso deberá estar debidamente soportado por parte de EL CONTRATANTE. Con la 

suscripción del presente Contrato EL CONTRATISTA renuncia de manera expresa a presentar o ejercer 

acción alguna en contra de la liquidación unilateral realizada por EL CONTRATANTE en las Actas de Avance. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El valor de las Actas de Avance será cancelado a EL CONTRATISTA de acuerdo 

con la programación de pagos establecida por EL CONTRATANTE.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si por cualquier motivo, cuya responsabilidad le sea atribuible a EL 

CONTRATISTA, este último no inicia, entrega (parcial o totalmente) o finaliza los Trabajos de conformidad 

con el Cronograma, EL CONTRATANTE a su elección podrá ejecutar los Trabajos por cuenta y a costo de 

EL CONTRATISTA, lo cual reconoce y acepta expresamente EL CONTRATISTA, para lo cual autoriza a EL 

CONTRATANTE a hacer uso del Fondo de Reserva, así como de cualquier otra suma o monto a su favor que 

se encuentre en poder de EL CONTRATANTE, incluyendo la compensación de dichas sumas. Lo anterior sin 

perjuicio de la afectación de las Garantías (como se define más adelante) que haga EL CONTRATANTE y de 

las Multas, sanciones y perjuicios que le sean aplicables.   

 

SÉPTIMA.- TRABAJOS ADICIONALES Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS. 

 

1 Trabajos adicionales 

 

Se entiende por Trabajos adicionales aquellos que: (i) no estén previstos en el Anexo 1 del presente Contrato 

y (ii) no puedan clasificarse por su naturaleza como alguno de los Trabajos previstos en este Contrato o en 

sus anexos (en adelante los “Trabajos Adicionales”).   

 

Todo Trabajo Adicional podrá y deberá ser ordenado por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA por escrito 

y de manera previa, habiendo acordado las Partes previamente los precios y el tiempo para la ejecución de 

los mismos, lo cual se formalizará mediante la suscripción de un otrosí al presente Contrato. EL 

CONTRATANTE no estará obligado a reconocer ni pagar ningún Trabajo Adicional ejecutado por EL 

CONTRATISTA sin orden previa y escrita de EL CONTRATANTE. 
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El costo o valor agregado de los Trabajos Adicionales no deberá superar el cincuenta por ciento (50%) del 

Valor del Contrato. En caso contrario, las Partes deberán conjuntamente evaluar la necesidad de suscribir un 

nuevo contrato para la contratación y ejecución de dichos Trabajos Adicionales.  

 

2 Trabajos mal ejecutados 

 

De presentarse defectos en los Trabajos o daños causados por la inadecuada ejecución de los mismos, 

incluyendo, sin limitarse a, la mala calidad de los equipos y/o materiales utilizados por EL CONTRATISTA, 

por la incorrecta instalación o colocación, por defectos constructivos inherentes a la labor realizada por EL 

CONTRATISTA o cualquiera de aquellas que se derive de la mala ejecución de los Trabajos que le fueron 

encargados, EL CONTRATISTA deberá reparar y resarcir por su cuenta y a su costo, dentro del plazo que 

señale EL CONTRATANTE, los daños y perjuicios que se causen a EL CONTRATANTE y/o cualquier tercero.  

 

Lo anterior aplicará sin perjuicio de las Multas y demás penalidades que le sean aplicables a EL 

CONTRATISTA bajo el presente Contrato en tal caso, además de lo previsto en el PARÁGRAFO SEGUNDO 

de la cláusula SEXTA del presente Contrato. 

 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Con ocasión de la suscripción del presente Contrato y en 

desarrollo del mismo, además de las previstas en otros apartes de este Contrato, EL CONTRATISTA adquiere 

las siguientes obligaciones:  

 

a. Ejecutar los Trabajos de conformidad con lo establecido en este Contrato y en cumplimiento del 

Cronograma, ejerciendo la debida supervisión y vigilancia técnica y administrativa.  

 

b. Ejecutar los Trabajos con sus propios medios y herramientas, para lo cual deberá suministrar y contar 

con todos los insumos, equipos, instalaciones y demás elementos necesarios para la ejecución de las 

actividades propias del objeto del presente Contrato.  
 

c. Contratar y emplear a sus propios trabajadores, empleados y subcontratistas, haciéndose cargo por la 

adecuada y oportuna liquidación y pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones, parafiscales, honorarios, reclamaciones, condenas y demás erogaciones atinentes a 

los mismos, manteniendo indemne a EL CONTRATANTE en todo momento. EL CONTRATISTA será 

responsable por la idoneidad, competencia y experiencia del personal que emplee para el desarrollo 

del presente Contrato.   

d. Reemplazar el personal que incurra en faltas disciplinarias o laborales, de acuerdo con su reglamento 

disciplinario y/o por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y en el MANUAL DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES de EL CONTRATANTE, el 

cual se adjunta como parte integral del presente Contrato (en adelante el “Manual SST”). 
 

e. Garantizar la disponibilidad permanente de personal para la prestación de los Servicios. 
 

f. Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE y corregir las fallas 

que se presenten en la ejecución de los Trabajos dentro del plazo razonable que se le señale para el 

efecto.  
 

g. Constituir las Garantías, mantenerlas válidas y vigentes, prorrogándolas y/o adicionándoles, según sea 

el caso.  
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h. Tomar las medidas necesarias que le sean aplicables bajo la ley y el presente Contrato para la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), ejecutando los 

Trabajos de acuerdo con estas medidas. Para el efecto, antes de iniciar los Trabajos EL 

CONTRATISTA deberá haber entregado su Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 

Trabajo y haber suscrito el Manual SST.  
 

i. Contar con y mantener en la obra el personal profesional, técnico y administrativo necesario, que 

cuente con autoridad para representarlo y actuar en su nombre, según lo previsto en la Propuesta (de 

ser aplicable) y a lo exigido por EL CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del Contrato. EL 

CONTRATISTA será responsable por asegurar que todo su personal entienda el alcance integral de 

los Trabajos a ser realizados.  
 

j. Responder por la calidad en la ejecución de los Trabajos, al tenor de lo dispuesto en la ley y en el 

presente Contrato.  
 

k. Entregar y transferir a EL CONTRATANTE los Trabajos, incluyendo las obras, construcciones y 

edificaciones que hagan parte de los mismos, en el(los) plazo(s) previsto(s) bajo el Cronograma.  
 

l. De ser necesario o a solicitud de EL CONTRATANTE, entregar oportunamente los ensayos y pruebas 

de laboratorio para comprobar la calidad de los materiales ofrecidos en la Propuesta y/o a ser utilizados 

en los Trabajos.  
 

m. EL CONTRATISTA queda obligado a remover cualquier empleado, trabajador o subcontratista que a 

juicio de EL CONTRATANTE afecte la ejecución de los Trabajos o el cumplimiento de este Contrato.  
 

n. EL CONTRATISTA deberá mantener permanentemente libre de escombros, desperdicios y demás 

elementos el lugar de ejecución de los Trabajos, que puedan entorpecer el desarrollo de otras 

actividades. En caso de presentar mal aspecto estético, y de incumplimiento de esta norma, EL 

CONTRATANTE ordenará a terceros la ejecución de esta limpieza y cargará a EL CONTRATISTA el 

valor de este trabajo.  
 

o. EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 y a la Resolución 3368 

de 2014 expedidas por el Ministerio del Trabajo, así como a sus normas modificatorias y 

complementarias, en relación con el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo 

en alturas.  
 

p. EL CONTRATISTA deberá cumplir el plan de manejo ambiental establecido por EL CONTRATANTE 

para la ejecución de los Trabajos . Para el efecto, EL CONTRATANTE le informará a EL 

CONTRATISTA aquellos aspectos que le sean aplicables, para su implementación por parte de este 

último.  
 

q. Restituir a EL CONTRATANTE los muebles o equipos que le fueran suministrados o puestos a 

disposición por este último, a cualquier título, al momento de terminación del presente Contrato o 

cuando éste lo solicite.  
 

r. Informar pronta y oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier hecho o circunstancia anormal 

que observe, con el fin de evitar daños, accidentes, incidentes y, en general, cualquier perjuicio a EL 
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CONTRATANTE y/o terceros.  
 

s. Mantener absoluta reserva respecto de toda clase de información y asuntos de naturaleza confidencial 

relacionados con EL CONTRATANTE o con este Contrato.  
 

t. Suministrar en forma oportuna toda la información que le sea solicitada por EL CONTRATANTE en 

relación con los Trabajos y el Contrato, en particular con las actividades desplegadas por EL 

CONTRATISTA, para dar cumplimiento a las normas legales, técnicas y de seguridad que rigen la 

actividad de las Partes.  
 

u. Utilizar el nombre de EL CONTRATANTE solamente en la forma autorizada por este último.  
 

v. No asumir o desplegar conductas que afecten directa o indirectamente el nombre y/o actividad 

comercial de EL CONTRATANTE.  
 

w. Obtener todos los permisos, reglamentos, seguros, autorizaciones y licencias necesarias para operar 

por cuenta propia y para suscribir y ejecutar el presente Contrato, incluyendo todos aquellos de 

naturaleza legal y corporativa (en adelante los “Permisos”). EL CONTRATISTA reconoce expresamente 

su obligación de contar con todos los Permisos que le son aplicables, ser el titular de los mismos y 

garantizar que se encuentran vigentes, además de dar cumplimiento a todas las exigencias legales 

vigentes frente a los mismos.  
 

x. Asumir a su entera responsabilidad y cargo todos los trámites que, de común acuerdo y previo 

consentimiento, lleve adelante EL CONTRATISTA ante las empresas de servicios públicos. En caso 

de presentarse perjuicios o sobrecostos a EL CONTRANTANTE y/o cualquier tercero, por omisión, 

error, negligencia o desatención en la obtención o finalización de dichos trámites, EL CONTRATISTA 

asumirá a su cargo dichos sobrecostos, tal y como lo prevé el PARÁGRAFO SEGUNDO de la cláusula 

SEXTA del presente Contrato.  
 

y. Repetir cuantas veces se requiera, por su cuenta y riesgo y en forma inmediata, los Trabajos que a 

criterio de EL CONTRATANTE no cumplan con las especificaciones previstas en el Anexo 2 del 

presente Contrato.  
 

z. Realizar, por su propia cuenta y riesgo, el proceso de selección, inducción, capacitación, dotación y 

entrenamiento del personal que empleará en la ejecución de los Trabajos y para el desarrollo del 

presente Contrato.  
 

aa. Velar por la actualización profesional de las personas que vincule para la ejecución de los Trabajos y 

para el desarrollo del presente Contrato.  
 

bb. Suministrar su infraestructura física y recursos profesionales para la ejecución de los Trabajos y para 

el desarrollo del presente Contrato.  
 

cc. Afiliar a sus trabajadores y empleados al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas legales que regulan la materia. Además, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar 

y realizar los aportes oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social 

Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 

Para que EL CONTRATANTE pueda verificar el cumplimiento de esta obligación, en la fecha que venza 
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el respectivo plazo para pagar sus aportes a la seguridad social del personal previamente indicado, EL 

CONTRATISTA se obliga a remitir a EL CONTRATANTE los documentos que demuestren el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en este numeral.  
 

dd. Exigir a EL CONTRATISTA, respecto del personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su 

afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en las normas 

legales que regulan la materia. Además, el CONTRATISTA se obliga a verificar que sus subcontratistas 

coticen y realicen aportes oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad 

Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la 

materia. Para que EL CONTRATANTE pueda verificar el cumplimiento de esta obligación, en la fecha 

que venza el respectivo plazo para pagar los aportes a la seguridad social del personal previamente 

indicado, EL CONTRATISTA se obliga a remitir a EL CONTRATANTE los documentos que demuestren 

el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este numeral.  
 

ee. Coordinar la logística relativa a la ejecución y desarrollo de los Trabajos y controlar como estime 

conveniente al personal que vincule, con el fin de dar cumplimiento a las labores y actividades propias 

de este Contrato.  
 

ff. Elaborar y ejecutar un SG-SST acorde con los riesgos ocupacionales de las personas a su servicio y 

de los suyos propios, el cual como mínimo dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo bajo el 

presente Contrato en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 

gg. Tener a su disposición recursos humanos y técnicos que permitan el desarrollo de la actividad 

contratada, sin interrupciones ni retrasos respecto del Cronograma.  
 

hh. Cumplir las normas en materia de seguridad de transeúntes y terceros, así como aquellas en materia 

de protección ambiental que deba observar en desarrollo de los Trabajos.  
 

ii. Brindar al personal que se encuentre bajo su servicio los elementos de protección personal necesarios 

para el desempeño de su labor y capacitarlo para el manejo de tales elementos. En caso de que EL 

CONTRATISTA, reiteradamente, se abstenga de suministrar a sus colaboradores los elementos de 

protección personal necesarios, dichos elementos podrán ser suministrados por EL CONTRATANTE y 

descontados AL CONTRATISTA sin que medie previa autorización del mismo, lo cual EL 

CONTRATISTA expresamente autoriza y acepta mediante la suscripción del presente Contrato. 
 

jj. Exigir a su personal el uso de los elementos de protección personal necesarios para desempeñar las 

labores que hagan parte de los Trabajos y asegurarse que cuenten con la competencia necesaria para 

el manejo de tales elementos.  
 

kk. Llevar de forma clara, correcta y precisa la información y soportes correspondientes a los resultados y 

avance en los Trabajos, lo cual deberá suministrar oportunamente a EL CONTRATANTE a su solicitud 

para efectos de la preparación y/o revisión de las Actas de Avance, el Acta de Recibo de Obra y el Acta 

de Liquidación del Contrato, así como para la vigilancia y supervisión general del Contrato. 
 

ll. Suscribir el Acta de Inicio, las Actas de Avance, el Acta de Recibo de Obra y el Acta de Liquidación del 

Contrato.  
 

mm. Responder por la calidad de los Trabajos y las obligaciones con subcontratistas, al tenor de lo 
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dispuesto en los artículos 2060, numerales 3º a 5º, y 2061 del Código Civil Colombiano.  
 

nn. Responder ante terceros por los daños que ocasione, cuando provengan de causas imputables a EL 

CONTRATISTA.  
 

oo. Atender el almacenamiento adecuado y la conservación de los materiales, herramientas, equipos, 

insumos, etc. con los que cuente para el desarrollo de los Trabajos.  
 

pp. Si en algún momento concurre con EL CONTRATISTA personal de otro contratista que se encuentre 

trabajando simultáneamente, EL CONTRATISTA deberá prestar toda su colaboración y cooperación 

para la mejor realización conjunta de las labores encomendadas a cada uno.  
 

qq. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para completar los Trabajos, sus 

accesorios y zonas circundantes, dentro de las técnicas de construcción usuales y reconocidas, con el 

más estricto control del personal para que los materiales y equipos se utilicen del modo más eficiente 

posible. 
 

rr. De ser aplicable, al finalizar los Trabajos hacer entrega de los planos récord de obra construida, 

acompañados del manual de operación y las garantías otorgadas por los subcontratistas y/o 

proveedores. 
 

ss. De ser aplicable, gestionar la entrega de las obras para la conexión provisional y definitiva de servicios 

públicos ante las respectivas empresas de servicios públicos, coordinando a través de los 

subcontratistas las respectivas actas de recibo. Todo ello previa aprobación de los planos y demás 

soportes por parte de las autoridades respectivas. 
 

tt. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, de acuerdo 

con todas las normas y disposiciones aplicables bajo las leyes o reglamentos vigentes o que se 

expidan, respecto de la ejecución de trabajos, obras, construcciones y/o edificaciones como las que 

son objeto de este Contrato. 
 

uu. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del Contrato. 
 

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Con ocasión de la suscripción del presente Contrato y 

en desarrollo del mismo, además de las previstas en otros apartes de este Contrato, EL CONTRATANTE 

adquiere las siguientes obligaciones:  

 

1. Pagar a EL CONTRATISTA el valor de las Actas de Avance dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes a la presentación de la respectiva factura a ser emitida por EL CONTRATISTA, de acuerdo 

con el cronograma de pagos de EL CONTRATANTE y según lo establecido en la cláusula SEXTA de 

este Contrato.  
 

2. Otorgar acceso oportunamente a EL CONTRATISTA a la zona o área en la que deberá ejecutar los 

Servicios.  
 

3. Entregar oportunamente a EL CONTRATISTA la zona o área en la que deberá ejecutar los Trabajos.  
 

4. Suministrar oportunamente a EL CONTRATISTA la información que éste requiera para la planeación, 
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organización y ejecución de los Trabajos objeto de este Contrato.  
 

5. Informar por escrito a EL CONTRATISTA de cualquier situación o alteración de las condiciones para la 

ejecución de los Trabajos, en forma oportuna y diligente, para que se tomen los correctivos por parte 

de EL CONTRATISTA.  
 

6. Recibir en el plazo convenido los Trabajos, una vez los mismos se hayan ejecutado y terminado a 

satisfacción de EL CONTRATANTE.  
 

7. Contar con todos los Permisos necesarios para la suscripción y ejecución de este Contrato.  
 

8. Suscribir el Acta de Inicio, las Actas de Avance, el Acta de Recibo de Obra y el Acta de Liquidación del 

Contrato. 
 

9. Suscribir todos los documentos legalmente requeridos para el cabal desarrollo de los Trabajos.   
 

10. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, de acuerdo 

con todas las normas y disposiciones aplicables bajo las leyes o reglamentos vigentes o que se 

expidan, respecto de la ejecución de trabajos, obras, construcciones y/o edificaciones como las que 

son objeto de este Contrato. 
 

11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución de este Contrato. 
 

DÉCIMA.- EQUIPOS. EL CONTRATISTA se hace responsable por la correcta instalación, uso, 

mantenimiento, ubicación y desplazamiento de los bienes, muebles, maquinaria y, en general, de los equipos 

de propiedad de EL CONTRATANTE, que éste ponga a disposición de EL CONTRATISTA, a cualquier título, 

para la ejecución y cumplimiento del objeto de este Contrato (en adelante los “Equipos del Contratante”).  

 

Por lo tanto, EL CONTRATISTA declara libre de cualquier responsabilidad a EL CONTRATANTE por los 

daños y perjuicios que pueda sufrir EL CONTRATISTA, o en general cualquier tercero, por la operación, 

manejo, uso y/o manipulación directa o indirecta que este último haga de los Equipos del Contratante. 

 

Así mismo, para los bienes, equipos, muebles y maquinaria de su propiedad o que haya alquilado y que se 

destinen a la ejecución de los Trabajos (en adelante los “Equipos del Contratista”), EL CONTRATISTA deberá 

contratar y mantener vigentes las pólizas de seguro que sean aplicables para asegurar los Equipos del 

Contratista, con las coberturas y montos necesarios o convenientes para la protección y seguridad de EL 

CONTRATANTE y terceros, manteniéndolos libres de toda responsabilidad y asegurados frente a cualquier 

perjuicio que puedan sufrir.  

 

Así mismo, dichas pólizas de seguros deberán cubrir como mínimo el robo o daño de los Equipos del 

Contratista, así como los daños y perjuicios ocasionados por la incorrecta manipulación, manejo u operación 

de los mismos. La presentación de los documentos o soportes que acreditan la debida contratación y vigencia 

de las mencionadas pólizas será un requisito para la suscripción del Contrato, por lo cual EL CONTRATISTA 

deberá presentar tales documentos ante EL CONTRATANTE para la suscripción del presente Contrato. Las 

Partes previamente deberán haber fijado las coberturas, montos y tipos de las pólizas a ser contratadas por 

EL CONTRATISTA.  

 

En caso de daño de los Equipos del Contratante y/o de los Equipos del Contratista causado por EL 

CONTRATISTA, será responsabilidad de este último, por lo cual la reparación o reposición de los mismos 

DocuSign Envelope ID: 5B3CAC4C-6BA2-424A-BA77-F38259AE4E6CDocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

Página 15 de 48 
  

correrá por su cuenta y costo. En el caso de los Equipos del Contratante, éste podrá descontar y/o compensar 

el valor de reparación o reposición con cualquier suma adeudada a EL CONTRATISTA, quien mediante la 

suscripción del presente Contrato imparte su autorización y acuerdo expreso para tal efecto. 

 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que ni EL CONTRATANTE, ni quien le preste a EL 

CONTRATANTE servicios de vigilancia en el Proyecto o en el lugar de ejecución de los Trabajos, se hacen 

responsables por la custodia, cuidado y/o protección de los Equipos del Contratista, salvo que las Partes así 

lo pacten expresamente y lo hagan constar por escrito.  

  

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 

Contrato, EL CONTRATISTA constituirá a su cargo y en favor de EL CONTRATANTE las pólizas de seguros 

incluidas en el cuadro que se presenta a continuación. Dichas pólizas deberán ser expedidas por una 

compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera y 

en formato a favor de entidades particulares, y deberán ser aprobadas por EL CONTRATANTE (en adelante 

las “Garantías”). 

 

Los tipos de póliza que en el siguiente cuadro aparecen con un porcentaje y un valor a asegurar equivalente 

a cero (0), no deberán ser constituidas por EL CONTRATISTA para efectos del presente CONTRATO y se 

incluyen simplemente para fines informativos y de referencia: 

 

Tipo de Póliza % Valor a Asegurar 

Cumplimiento  20 $406.651.346 

Salarios y Prestaciones Sociales  10 $203.325.673 

Estabilidad de Obra 25 $508.314.182 

Responsabilidad Civil Extracontractual  20 $406.651.346 

Anticipo  100 $605.901.926 

Calidad de los Bienes y/o Equipos 

Suministrados   
25 $508.314.182  

Calidad del Servicio  0 $0 

Correcto Funcionamiento de los Equipos 0 $0 

Provisión de Repuestos y Accesorios  0 $0 

 

1. CUMPLIMIENTO: Por un plazo igual al termino de duracion del contrato y dos (2) meses más por un 

valor correspondiente al VEINTE por ciento (20%) del Valor del Contrato. LAS PARTES acuerdan que 

durante toda la vigencia del contrato el valor asegurado deberá mantenerse en la suma antes 

mencionada por lo cual la póliza de cumplimiento que presente el contratista no podrá incluir cláusulas 

según las cuales la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquide 

deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación. 
 

2. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un plazo igual al termino de duracion del Contrato y 

tres (3) años más por un valor correspondiente al DIEZ por ciento (10%) del Valor del Contrato. Por 

medio de este amparo el Asegurado, se protege de los perjuicios originados por el incumplimiento de 

las obligaciones laborales que el CONTRATISTA adquiera frente al personal por él utilizado, 

independientemente del tipo de contrato, pero sobre el cual Amarilo pudiere llegar a ser solidario, para 

el cabal cumplimiento de las obligaciones del contrato o convenio asegurado. 
 

3. ESTABILIDAD DE OBRA: Por un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de 

Recibo de Obra por un valor correspondiente al VEINTICINCO por ciento (25%) del Valor del Contrato.  
 

DocuSign Envelope ID: 5B3CAC4C-6BA2-424A-BA77-F38259AE4E6CDocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

Página 16 de 48 
  

4. RESPONSABILIDAD CÍVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un plazo igual al termino de duracion del 

Contrato y dos (2) mes más por un valor correspondiente al VEINTE por ciento (20%) del Valor del 

Contrato. Esta Garantía deberá incluir, entre otros, los siguientes cubrimientos: (A) Como parte del 

amparo básico (i) daños a terceros o a sus bienes muebles o inmuebles; (ii) responsabilidad por los 

daños y perjuicios que se causen con el uso, manejo de los Equipos del Contratista. (B) Como parte 

de los amparos adicionales (i) responsabilidad civil cruzada; (ii) responsabilidad civil por vehículos 

propios y no propios; (iii) responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas; (iv) responsabilidad por 

los daños y perjuicios que se causen con el uso, manejo de equipos y/o maquinaria de propiedad de 

sus subcontratistas, (v) responsabilidad patronal y (vi) gastos médicos. 
 

5. ANTICIPO: Por un plazo igual al termino de duracion del contrato por un valor correspondiente al CIEN 

por ciento (100%) del valor del anticipo entregado a EL CONTRATISTA, comprenderá las coberturas 

de correcta inversión del anticipo, la no amortización del anticipo y devolución por uso o aprobación 

indebida. 
 

6. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/O EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por un plazo de cinco 

(5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo de Obra por un valor correspondiente al 

VEINTICINCO por ciento (25%) del Valor del Contrato.  
 

7. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:  por un valor correspondiente al CERO por ciento (0%) del 

Valor del Contrato.  
 

8. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS:  por un valor correspondiente al CERO por 

ciento (0%) del Valor del Contrato. 
 

9. PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS:  por un valor correspondiente al CERO por ciento 

(0%) del Valor del Contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los costos de las primas de las Garantías serán a cargo de EL CONTRATISTA. 

Así mismo, éste se obliga a modificar, ampliar o ajustar las Garantías en aquellos eventos en que se prorrogue 

o modifique la vigencia del Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

suscriba el respectivo de documento de prorroga o modificación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Garantías deberán ser expedidas por una compañía de seguros legalmente 

establecida, domiciliada y autorizada para operar en Colombia, y deberán ser previamente aprobada por EL 

CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá entregar a EL CONTRATANTE las mencionadas garantías 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, junto con el comprobante 

de pago de las primas y el correspondiente Paz y Salvo expedido por la compañía que expide las pólizas. 

 

Las Partes acuerdan que en el evento que EL CONTRATISTA no constituya y entregue las Garantías en el 

plazo previamente establecido y/o no entregue el correspondiente comprobante de pago de la prima de las 

Garantías, tal situación se tendrá como un incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA y dará lugar 

a la terminación unilateral y justificada del Contrato por parte de EL CONTRATANTE.   

 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Las expresadas Garantías que forman parte integrante de este Contrato se harán 

efectivas, total o parcialmente, cuando a juicio de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA haya incumplido 

cualquiera de las obligaciones pactadas en este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas. 
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PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA será el responsable de verificar que en todos los contratos con 

sus subcontratistas sean exigidas y se encuentren debidamente constituidas y vigentes las pólizas de 

cumplimiento, calidad y estabilidad de las obras, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales, y de responsabilidad civil extracontractual, y revisar el cumplimiento de su expedición como 

prerrequisito para la iniciación de los Trabajos o para el pago de los mismos.  

  

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA se obliga a que en caso de deterioro originado en la mala 

ejecución de los Servicios, realizará las reparaciones o modificaciones dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la fecha de aviso dado por EL CONTRATATANTE, y si fuere el caso, reportará a la aseguradora 

el incumplimiento. Dichas reparaciones deberán ser concluidas en un plazo definido por EL CONTRATANTE.  

 

El costo de dichas reparaciones podrá ser descontado de los saldos que existan a favor de EL 

CONTRATISTA, para lo cual EL CONTRATISTA expresamente imparte su acuerdo y aceptación. De no ser 

posible este descuento, será reclamado a la respectiva aseguradora, por medio de la afectación de la póliza 

que corresponda. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: El monto de las Garantías no constituye límite de responsabilidad para EL 

CONTRATISTA y en caso de resultar adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar a 

EL CONTRATANTE la suma no amparada o cubierta.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. EL CONTRATISTA se 

compromete a cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con seguridad industrial y salud 

ocupacional:  

 

a) Cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad establecidas por la ley, así como por aquellas 

establecidas por EL CONTRATANTE para las operaciones materiales del presente Contrato, la Política 

de Salud y Seguridad en el Trabajo (incluyendo el Manual SST), la Política de Seguridad Vial y la 

Política de Prevención para el Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas Prohibidas. 
 

b) Acatar todas las observaciones y recomendaciones que en este sentido le sean indicadas por EL 

CONTRATANTE, tomando las prevenciones del caso.  
 

c) Garantizar que ningún trabajador o miembro de su personal llegue al área donde se ejecutan los 

Trabajos, sin haber recibido entrenamiento básico en seguridad industrial, el cual como mínimo 

consistirá en una charla de inducción en la que se le expliquen la naturaleza de los Trabajos y los 

riesgos que pueden encontrarse en su actividad y en la obra en general.  
 

d) Establecer dentro de su organización las responsabilidades concernientes a la seguridad industrial y la 

salud ocupacional.  
 

e) Evaluar los riesgos y tomar acciones en forma permanente para minimizar la posibilidad de accidentes.  
 

f) Impartir charlas periódicas acerca de la seguridad industrial a su personal. 
 

g) Coordinar y dirigir las reuniones periódicas de seguridad con EL CONTRATANTE. Estas reuniones 

incluirán informes sobre metas y tareas propuestas, se reportarán condiciones y actos inseguros, se 

analizarán accidentes y casi accidentes, se establecerán mecanismos para lograr la buena aceptación 

de las normas por parte del personal, etc. Las Partes de mutuo acuerdo podrán optar por llevar actas 
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en las que consten y se deje un registro de las decisiones adoptadas por las mismas respecto de estos 

asuntos en las mencionadas reuniones. 

h) Realizar inspecciones periódicas a todos los lugares en los que se realizan los Trabajos.  
 

i) Informar inmediatamente acerca de la ocurrencia de un accidente e investigar sus causas en un término 

no mayor a veinticuatro (24) horas, con la participación de un representante legal de EL 

CONTRATISTA. Posteriormente deberá difundir las medidas correctivas tomadas para prevenir un 

accidente similar.  
 

j) Designar de entre sus trabajadores al inspector de seguridad quien deberá ser una persona idónea 

para tal efecto y quien, sin abandonar su trabajo habitual, velará para que en lo posible no se presenten 

actos o condiciones inseguras.  
 

k) Colocar barandas de protección, escaleras adecuadas, vallas alusivas a la seguridad y señales 

preventivas en los lugares de riesgo.  
 

l) Dotar a su personal con el equipo de protección personal adecuado para la actividad particular que 

cada uno desempeñe, tal como casco, guantes, calzado de seguridad, protección auditiva y 

respiratoria, prendas de trabajo, etc.  
 

m) No contratar personal menor de 18 años.  
 

n) Retirar los escombros y basura del lugar de los Trabajos a medida que estos se produzcan y mantener 

permanentemente aseada el área de trabajo.  

 

o) Colaborar con EL CONTRATANTE para llevar a cabo la realización de pruebas aleatorias y/o por 

sospecha, para determinar el estado del trabajador cuando se presenta a laborar bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas prohibidas. 

 

p) Verificar antes del inicio de los Trabajo, así como periódicamente, el cumplimiento de la obligación de 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal que 

dispondrá para la ejecución de los mismos y del presente Contrato por parte de sus proveedores, 

contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

q) Instruir a sus trabajadores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas 

y subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del Contrato, para que EL 

CONTRATANTE ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. 
 

r) Asegurarse que sus proveedores y subcontratistas cumplan con todas las obligaciones que les sean 

aplicables en materia de SG-SST, según lo aquí previsto.  
 

s) Y las demás establecidas en el Manual SST para contratistas.  
 

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA responderá hasta por culpa leve en el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

DocuSign Envelope ID: 5B3CAC4C-6BA2-424A-BA77-F38259AE4E6CDocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

Página 19 de 48 
  

 

Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable por los daños que cause a EL CONTRATANTE o a terceros, 

ya sea por culpa leve, negligencia o dolo del personal a su servicio, siendo entendido que cualquier daño será 

reparado o indemnizado por EL CONTRATISTA, manteniendo indemne a EL CONTRATANTE y asumiendo 

en forma total y exclusiva el pago de los perjuicios que le sean imputables, aun cuando se considere que la 

conducta se realizó en desarrollo directo o indirecto de los Trabajos o de las obligaciones adquiridas a través 

del presente Contrato. 

 

Como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA declara y mantendrá libre de cualquier responsabilidad 

a EL CONTRATANTE por los daños y perjuicios que pueda sufrir EL CONTRATISTA mismo o cualquier 

tercero por la movilización, instalación, operación, manipulación, uso, mantenimiento, reparación, reposición, 

desinstalación y retiro de los Equipos del Contratista del lugar de ubicación del Proyecto. 

 

DÉCIMA CUARTA.- INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de cualquier obligación a cargo de 

alguna de las Partes de este Contrato, la Parte que no incumplió enviará a la otra Parte una notificación escrita 

al respecto, que incluirá la razón detallada del incumplimiento.  

 

La Parte que incumplió dispondrá de ocho (8) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la 

mencionada notificación escrita, para remediar el incumplimiento. En caso de que continúe el incumplimiento 

por término superior a los ocho (8) días calendario o que sea imposible remediarlo, la Parte que no incumplió 

tendrá la opción y el derecho de solicitar de la Parte que incumplió el pago de las Multas y de las 

indemnizaciones a que hubiere lugar de conformidad con los términos de este Contrato y de la ley, los cuales 

deberán ser canceladas en los términos y condiciones previstos en la cláusula CUARTA del presente 

Contrato. 

 

DÉCIMA QUINTA.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Los Trabajos 

deberán ser entregados dentro del plazo acordado y en forma satisfactoria para EL CONTRATANTE.  

 

Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del Acta de Recibo de Obra, EL CONTRATISTA 

deberá presentar a EL CONTRATANTE las cuentas para la liquidación final del Contrato y los Requisitos de 

Devolución. Una vez presentadas las cuentas por EL CONTRATISTA, las Partes liquidarán el Contrato, 

dejando constancia de ello mediante la suscripción de la respectiva Acta de Liquidación del Contrato. 

 

Si EL CONTRATISTA no presenta a realizar la liquidación del Contrato de conformidad con lo previsto en la 

cláusula 5.3, se entenderá que autoriza a EL CONTRANTE a realizar la liquidación unilateral del Contrato con 

base en sus cuentas y a su criterio, lo cual en todo caso deberá estar debidamente soportado por parte de 

EL CONTRATANTE.  

 

De tal manera, con la suscripción del presente Contrato EL CONTRATISTA renuncia de manera expresa a 

presentar o ejercer acción alguna en contra de la liquidación realizada por EL CONTRATANTE. En tal caso, 

EL CONTRATANTE provisionará las sumas correspondientes al Fondo de Reserva.    

 

DÉCIMA SEXTA.- CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - FIC. EL CONTRATISTA se obliga a realizar la contribución al  Fondo 

Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, en virtud de lo previsto en la 

Resolución 1449 de 2012 expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con base en el número 

de trabajadores mensuales, así: deberá efectuar mensualmente una contribución correspondiente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, por cada cuarenta (40) trabajadores, que laboren en la obra y 

proporcionalmente por fracción de cuarenta (40). 
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En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 

1. Llevar un registro detallado del personal que labora en la misma, con el fin de efectuar correctamente la 

liquidación de la contribución mensual al FIC, so pena de incurrir en sanciones administrativas.  

2. Presentar al CONTRATANTE, dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada mes, los soportes 

de los pagos de las contribuciones al FIC del mes inmediatamente anterior.  

DÉCIMA SÉPTIMA.- FUERZA MAYOR. Se considerarán como eventos constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito aquellos catalogados como tales por la legislación civil colombiana y que efectivamente afecten la 

ejecución de los Trabajos, los cuales estén fuera de control de EL CONTRATISTA y deberán ser informados 

por éste a EL CONTRATANTE a la mayor brevedad. En caso de presentarse tales eventos, el plazo para la 

entrega de los Trabajos se ampliará en un período de tiempo igual al del retraso sufrido, para lo cual las Partes 

deberán definir y acordar los impactos y costos adicionales que estos eventos generen sobre los Trabajos.  

 

Lo anterior de ninguna forma implica una aceptación tácita o implícita de EL CONTRATANTE respecto de los 

pagos que EL CONTRATISTA considere a su favor por eventos de fuerza mayor, los cuales deberán contar 

con la revisión y aceptación previa de EL CONTRATANTE. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- ÓRDENES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. Para el mejor desarrollo del objeto del 

presente Contrato, se estipula que EL CONTRATANTE no impartirá órdenes al personal de EL 

CONTRATISTA que se encuentre en el lugar de los Trabajos. Cualquier recomendación u observación la dará 

a EL CONTRATISTA o a su representante, por escrito o en forma verbal. 

 

Para tal efecto las Partes acuerdan que cada una designará como mínimo un (1) representante autorizado, 

siendo inicialmente por parte de EL CONTRATANTE el director de obra designado para el Proyecto.  

 

PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales, el lugar de ejecución de los Trabajos y, consecuentemente, 

del presente Contrato, será el de la ubicación del Proyecto indicada en el encabezado del presente Contrato, 

el cual se fija como domicilio contractual. 

 

DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Si por algún acontecimiento fuere necesario 

suspender o aplazar el desarrollo de los Trabajos, así lo comunicará por escrito EL CONTRATANTE a EL 

CONTRATISTA, con el fin de determinar de común acuerdo los Trabajos que podrán continuarse presentando 

en ese lapso y los términos económicos que regirán durante el mismo. Si la suspensión prevista fuere por un 

período de tiempo superior a seis (6) meses, EL CONTRATANTE tendrá derecho a dar por terminado el 

Contrato, sin lugar a reclamo y/o indemnización alguna por parte de EL CONTRATISTA. 

 

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN. El presente Contrato se terminará por las siguientes causas:  

 

1. Cumplimiento de su objeto.  
 

2. Mutuo acuerdo entre las Partes, de lo cual se dejará la respectiva constancia escrita. En este caso EL 

CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA los Trabajos efectivamente realizados y entregados a 

satisfacción, así como los demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud del presente 

Contrato y de la ley.  
 

3. Por incapacidad financiera de cualquiera de las Partes o en caso que se encuentren incursas en 

proceso de insolvencia, liquidación o reestructuración, tal y como lo prevén las leyes de la República 

de Colombia.  
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4. Por incumplimiento grave de las obligaciones principales derivadas del presente documento por 

cualquiera de las Partes. 
 

EL CONTRATANTE estará plenamente facultado para dar por terminado el presente Contrato de manera 

unilateral y justificada, sin previo requerimiento y sin lugar a indemnización alguna a favor de EL 

CONTRATISTA, en los casos previstos por la ley y por cualquiera de las siguientes causas: 

  

1. Incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones contraídas bajo el 

presente Contrato, inclusive si es por la primera vez.  
 

2. Embargo de los Equipos del Contratista, por cualquier concepto.  
 

3. Disolución o muerte de EL CONTRATISTA.  
 

4. Cuando a criterio de EL CONTRATANTE los Trabajos no avancen satisfactoriamente por 

responsabilidad atribuible a EL CONTRATISTA y presenten atrasos mayores a ocho (8) días calendario 

respecto del Cronograma.  
 

5. Suspensión de los Trabajos por parte de EL CONTRATISTA por dos (2) días calendario consecutivos, 

sin justificación satisfactoria para EL CONTRATANTE.  
 

6. Mora de EL CONTRATISTA en el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y/o parafiscales 

del personal utilizado en la ejecución de los Trabajos, aún por la primera vez. Para estos eventos, EL 

CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE a descontar de cualquier saldo pendiente por pagar o 

del Fondo de Reserva las sumas que hagan falta para cancelar las acreencias adeudadas por EL 

CONTRATISTA con sus trabajadores directos o de subcontratistas.  
 

7. Negativa de EL CONTRATISTA a efectuar las reparaciones o modificaciones en los Trabajos 

solicitadas por EL CONTRATANTE, de manera injustificada.  
 

8. En el evento en que EL CONTRATISTA o alguno de sus accionistas, socios, empleados, 

colaboradores, administradores y/o representantes legales, sean incluidos en los listados de control de 

autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos, financiación al terrorismo y 

Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tales como los listados de la OFAC 

Office of Foreign Assets Control) o de las Naciones Unidas. y todas aquellas que se encuentren 

vigentes. 
 

9. En el evento en que EL CONTRATISTA. Sea vinculado como accionado dentro de procesos de carácter 

penal, fiscal, disciplinario, civil, comercial, administrativo, lavado de activos, y/o financiación del 

terrorismo y/o Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
 

10. Por el incumplimiento o falta de veracidad de cualquiera de las declaraciones y/o certificaciones 

realizadas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. Si EL CONTRATISTA no hace entrega de los Trabajos dentro del plazo estipulado 

en este Contrato, EL CONTRATANTE está autorizado para ocupar el lugar de los Trabajos en el estado en 

que se encuentre. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las Partes podrán acordar la terminación del Contrato. En tal caso se procederá 

a la liquidación de los Trabajos ejecutados, sin que haya derecho para alguna de las Partes a indemnización 

o reconocimiento alguno diferente a los pactados. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE podrá en cualquier momento dar por terminado 

unilateralmente el Contrato sin que se haya presentado ninguna de las causales descritas anteriormente, lo 

cual bastará con la entrega de una comunicación escrita a EL CONTRATISTA con al menos treinta (30) días 

de antelación a la fecha efectiva de terminación.  

 

Como indemnización, las Partes convienen que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA una suma 

equivalente al uno por ciento (1.0%) del Valor del Contrato por ejecutar. La porción por ejecutar del Valor del 

Contrato se estimará a partir de la fecha de la entrega a EL CONTRATISTA de la mencionada comunicación 

escrita enviada por EL CONTRATANTE. Las Partes acuerdan y aceptan que dentro del valor pactado como 

indemnización se encuentran incluidos todos los perjuicios que EL CONTRATISTA llegase a sufrir por la 

terminación unilateral por parte de EL CONTRATANTE, ya sea en razón de subcontratos realizados, 

liquidación del personal, compras o gastos en obra, etc. Por tal motivo, EL CONTRATISTA manifiesta y 

reconoce expresamente que en tal caso no habrá lugar al pago de sumas diferentes por parte de EL 

CONTRATANTE.  

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento por alguna de las Partes de cualquiera de las 

obligaciones derivadas del presente Contrato dará derecho a aquella que hubiera cumplido o se hubiere 

allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir inmediatamente, y sin necesidad de requerimiento 

judicial o extrajudicial alguno para constituir en mora, a título de pena, a la Parte que no cumplió o que no se 

allanó a cumplir, el pago del cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato, suma ésta que será exigible por vía 

ejecutiva en un término de treinta (30) días calendario contados desde la fecha en que alguna de las Partes 

debió cumplir la respectiva obligación a su cargo y no lo hizo, para lo cual este documento presta mérito 

ejecutivo.  

 

La Parte que hubiere cumplido, o que se hubiere allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar cuando 

la otra Parte no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponda, exigiendo bien sea el cumplimiento 

del Contrato o la resolución del mismo. En ambos casos las Partes tendrán derecho a exigir el pago de la 

pena y de la indemnización de perjuicios pertinentes, tal como lo permiten los artículos 870 del Código de 

Comercio y 1600 del Código Civil. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES. Toda adición o modificación a este Contrato deberá hacerse 

por escrito firmado por las Partes.  

 

VIGÉSIMA TERCERA.- VIGILANCIA DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE y/o su(s) representante(s) 

supervisará(n) la ejecución de los Trabajos y podrá formular las observaciones del caso, con el fin de ser 

analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar por parte de éste las modificaciones o 

correcciones a que hubiere lugar. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  Toda diferencia o controversia que surja entre 

las Partes a causa de este Contrato o en relación con el mismo, que no verse sobre obligaciones que puedan 

hacerse efectivas por la vía ejecutiva, y que no pudiese ser resuelta directamente por las Partes dentro de un 

término de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha en que se notifique la diferencia de una 
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Parte a la otra, será resuelta por un tribunal de arbitramento que será integrado por árbitros designados por 

la Partes de común acuerdo. Si no se llegare a un acuerdo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la decisión de una de las Partes de convocar al tribunal de arbitramento, los árbitros serán designados por 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de las listas de árbitros tipo A que 

éste tiene para tal efecto. 

 

El Tribunal se sujetará a las siguientes reglas: 

 

a) El arbitramento será legal, por lo que se realizará conforme a las disposiciones legales vigentes al 

momento de su trámite. La organización interna del Tribunal de Arbitramento, así como los costos y 

honorarios aplicables, se sujetarán a la ley. 
 

b) La ley sustantiva aplicable es la Ley colombiana. 
 

c) La solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento deberá dirigirse por cualquiera de las Partes 

al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

d) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro, cuando el monto de las pretensiones sea inferior o igual 

a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y por (3) árbitros, cuando el monto del 

litigio sea superior al monto anteriormente mencionado. Los árbitros serán ciudadanos colombianos y 

abogados en ejercicio. 
 

e) La organización interna y funcionamiento del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 

por la Ley colombiana. 
 

f) El laudo se proferirá en derecho, será definitivo y tendrá los efectos de cosa juzgada. 
 

g) El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede a la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia. El 

Tribunal de Arbitramento sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

VIGÉSIMA QUINTA.- GASTOS E IMPUESTOS. Los costos de legalización del presente Contrato serán por 

cuenta de ambas Partes en iguales proporciones. Los impuestos, tasas, derechos y contribuciones que se 

causen con ocasión de este Contrato estarán a cargo y deberán ser cancelados por la Parte que dé origen a 

los mismos o a la que le correspondan, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- PRELACIÓN DEL CONTRATO. Las Partes dejan expresa constancia que el presente 

documento, sus anexos y las modificaciones posteriores suscritas por representantes autorizados de ambas 

Partes, son el único Contrato que rige su relación y en consecuencia prevalecerá sobre todas las 

declaraciones o pactos previos, expresos o tácitos, verbales o escritos. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES. Cualquier comunicación entre las Partes en relación 

con el presente Contrato deberá hacerse por escrito por cualquier medio que evidencie la fecha exacta en 

que fue enviada la comunicación, tales como entrega personal, fax, correo electrónico, correo aéreo 

certificado o mensajería aérea (courier) con constancia de recibo. Las comunicaciones serán por escrito y 

consideradas válidamente dadas, así: i) cuando hayan sido entregadas personalmente el mismo día de su 

envío siempre y cuando exista constancia de recibido; ii) por correo courier, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a su envío; iii) por fax, el mismo día de su envío siempre y cuando exista reporte de la máquina 

receptora y sean enviadas a las direcciones señaladas en la presente cláusula; o (iv) cuando hayan sido 
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enviadas por correo electrónico, se entenderán entregadas el mismo día de su envío. EL CONTRATISTA 

reconoce que en caso de no pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de 

cualquier comunicación que le sea enviada por el CONTRATANTE, se entenderá aceptado integralmente el 

contenido de dicha comunicación y no habrá lugar a reclamaciones posteriores derivadas de la misma. 

 

Para efectos de las notificaciones señaladas en la presente cláusula, las PARTES utilizarán la información 

que se indica a continuación: 

 

EL CONTRATANTE: 

 

Dirección: Calle 90 #11A-27 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Atn. MARGARITA LLORENTE CARREÑO 

Teléfono: (571) +5715803300. 

Correo electrónico: margarita.llorente@amarilo.com 

  

EL CONTRATISTA: 

 

Dirección: CR 13 51 25 OF 214 

Ciudad: Bogotá D.C 

Atn. SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 

Teléfono: 7498287 / 3208742876 

Correo electrónico: mrsasempresa@gmail.com  

 

Cualquier cambio de dirección, teléfono o fax deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte, por lo menos 

con una anticipación de diez (10) días calendario previos a su efectiva modificación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Por medio del presente CONTRATO se autoriza al CONTRATANTE para 

recolectar, almacenar y en general usar los datos personales de los empleados o funcionarios del 

CONTRATISTA que entreguen sus datos personales en ejecución del presente CONTRATO. En este sentido, 

para los fines del presente CONTRATO y exclusivamente en relación con los empleados o funcionarios del 

CONTRATISTA que entreguen sus datos personales se entenderá que el CONTRATANTE actúa como 

Responsable del Tratamiento de Datos Personales. 

 

En su calidad de titular de los datos personales, los empleados del CONTRATISTA tienen los siguientes 

derechos: (a) acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, (b) 

solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, 

(c) solicitar prueba de la autorización otorgada, (d) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, 

a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información y (e) abstenerse 

de responder las preguntas sobre datos sensibles, o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes, salvo 

aquellos datos que sean de naturaleza pública. Por lo anterior, EL CONTRATISTA otorga su consentimiento 

al CONTRATANTE para que trate la información personal de sus empleados o funcionarios acuerdo con la 

Política de Tratamiento de Datos Personales de AMARILO que conoció antes de entregar sus datos 

personales. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. Las Partes se comprometen a guardar la más estricta 

confidencialidad en relación con el presente Contrato, sus respectivos anexos y las comunicaciones que se 

crucen o suministren. En consecuencia, las Partes se obligan a no reproducir dicha información a través de 

cualquier medio verbal, escrito o magnético. Además, se comprometen a no divulgar directa o indirectamente 
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a ninguna persona la anterior información sin la aprobación previa y por escrito de la otra Parte, excepto para 

cumplir con un requerimiento legal de autoridad competente, siempre y cuando la Parte requerida informe 

previamente a la otra Parte para que ésta tenga la oportunidad de defender, limitar o proteger la información 

confidencial.  

 

Las Partes se obligan a mantener en reserva la información que obtengan y conozcan con ocasión y en 

desarrollo del presente Contrato, salvo aquella que se refiera a las características de los Trabajos contratados. 

Esta información solo se podrá dar a conocer a aquellos empleados y dependientes que deban conocerla 

para la finalidad prevista en el presente Contrato y únicamente si antes de recibir la información se 

comprometen a mantener su carácter reservado y confidencial. La obligación de mantener la confidencialidad 

seguirá vigente aún después del vencimiento del término de duración del presente Contrato. 

 

VIGÉSIMA NOVENA.- CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente 

a un tercero su posición bajo el presente Contrato, ni la ejecución del mismo, salvo previa autorización expresa 

y escrita de EL CONTRATANTE.  

 

Por su parte, EL CONTRATANTE podrá ceder su posición bajo el presente Contrato a un tercero en cualquier 

momento, para lo cual lo único que se requerirá es que emita una notificación entregada a EL CONTRATISTA 

con al menos cinco (5) días calendario de antelación a la fecha en la que se hará efectiva la cesión.  

 

TRIGÉSIMA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. Por medio de la suscripción del presente Contrato, 

EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 

 

1. Origen de Fondos: EL CONTRATISTA declara que según su leal saber y entender, las fuentes 
económicas que le permiten desarrollar su objeto social, los activos que conforman su patrimonio, así 
como el patrimonio de sus accionistas, representantes legales y/o administradores, no provienen directa 
o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajos los términos de la ley penal 
colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de 
ese tipo de actividades, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes. 

 

2. Acciones Legales, Demandas y Procesos: Según el leal saber y entender de EL CONTRATISTA, no 
están pendientes, ni existe amenaza de litigios, investigaciones, acciones legales, demandas, y/o 
procesos, en contra suya, de sus accionistas, representantes legales y/o administradores, por parte de 
autoridades colombianas o extranjeras, relacionados con el desarrollo de actividades establecidas 
como ilícitas bajo los términos de la ley penal colombiana vigente. 

 
3. Inclusión en Listados de Control de Autoridades Nacionales y/o Extranjeras: según el leal saber y 

entender de EL CONTRATISTA, ni éste, ni sus accionistas, representantes legales y/o 

administradores, se encuentran registrados en los listados de control de autoridades locales o 

extranjeras en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y, Financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign 

Assets)” y todas aquellas que se encuentren vigentes 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- ANTIFRAUDE. EL CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios que 

le cause a EL CONTRATANTE en el evento que tome provecho de la información a la que tenga acceso con 

ocasión del presente Contrato, para la comisión de infracciones al sistema financiero, delitos contra patrimonio 

económico, delitos relacionados con disposiciones sobre el lavado de activos, financiación del terrorismo y 

Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos fuente y las disposiciones 

que tipifiquen nuevas conductas ilícitas de acuerdo con la legislación colombiana y extranjera 

complementaria. EL CONTRATISTA se compromete a implementar, monitorear y actualizar los controles 

DocuSign Envelope ID: 5B3CAC4C-6BA2-424A-BA77-F38259AE4E6CDocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

Página 26 de 48 
  

necesarios a fin de evitar la ocurrencia de los hechos antes mencionados. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO 

Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. EL 

CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones nacionales para prevenir el lavado de 

activos y la financiación del terrorismo y evitar cualquier situación relacionada con el lavado de activos, 

captación ilegal, y demás actividades prohibidas en esta materia. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA. - AUTORIZACIONES”. EL CONTRATISTA autoriza a el CONTRATANTE para que 

realice las consultas y controles establecidos en los términos de su política de prevención de lavado de 

activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para 

verificar en las fuentes que considere necesarias, la información suministrada por EL CONTRATISTA en 

desarrollo del presente Contrato, tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets).” y de cualquier 

otra lista que se encuentre vigente 

 

TRIGÉSIMA CUARTA. - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: El CONTRATISTA se obliga a actualizar 

por lo menos una vez al año, la información requerida por el CONTRATANTE para el cumplimiento de las 

normas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo, exigidas por la Superintendencia Financiera. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- MANUAL DE CUMPLIMIENTO. El Contratista se compromete a dar cumplimiento a 

las políticas y disposiciones contenidas en el manual de cumplimiento del CONTRATANTE, que se encuentra 

publicado en el siguiente link 

http://amarilo.com.co/sites/default/files/adjuntos/paginabasica/Programa_de_Etica_Empresarial.pdf.  

 

TRIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Las Partes reconocen expresamente que hace 

parte integral del presente Contrato y precisan el alcance del mismo los documentos indicados a continuación:  

 

1. Certificados de Existencia y Representación Legal de las Partes. 

2. La Propuesta de EL CONTRATISTA (de ser aplicable).  

3. El Cronograma. 

4. El Acta de Inicio. 

5. Las Actas de Avance. 

6. El Acta de Recibo de Obra. 

7. El Acta de Liquidación del Contrato.  

8. Las modificaciones al Contrato suscritas por ambas Partes.  

9. Las comunicaciones entre las Partes.  

10. Los planos, especificaciones, cantidades, estudios técnicos y demás información suministrada por EL 

CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.  

11. Las Garantías.  

12. El Manual SST. 

13. El Acuerdo de Firma Electrónica 

14. Los Anexos de este Contrato.  
 

En todo caso, las Partes expresamente manifiestan que, en caso de contradicción o inconsistencia entre 

alguno de los anteriores documentos y el Contrato mismo, prevalecerá lo dispuesto en el cuerpo del Contrato.  
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TRIGÉSIMA SEPTIMA.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19. Con el fin de poder iniciar 

la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato mientras se encuentren vigentes las medidas 

decretadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica como consecuencia de la 

pandemia generada por la propagación del COVID-19 o cualquier otra medida tendiente a prevenir y mitigar 

la exposición la exposición al contagio de dicho virus, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 

 

(a) Cumplir con todas y cada una de las medidas de seguridad y de prevención para reducir la exposición 

al contagio por COVID-19 que para tal fin dispongan las autoridades de orden nacional y local, así 

como con los protocolos y manuales que el CONTRATANTE adopte para dar cumplimiento a dichas 

medidas (en adelante conjuntamente las “Medidas"). El CONTRATISTA deberá hacer extensivo el 

cumplimiento de las Medidas a todos sus empleados y subcontratistas para la ejecución del Contrato.  
 

(b) Dichas Medidas incluyen, pero sin limitarse a ellas, las reglas y protocolos definidos por el Gobierno 

Nacional a través de la CIRCULAR CONJUNTA 1 del 11 de abril de 2020 proferida por el MINISTERIO 

DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y 

MINISTERIO DEL TRABAJO, y los decretos y/o normas que con posterioridad reglamenten dicha 

circular y/o que se expidan en desarrollo de ésta. Adicionalmente, incluyen los protocolos y/o manuales 

que sean adoptados por el CONTRATANTE para cumplir con las Medidas, los cuales hacen parte 

integral del presente Contrato. De otra parte, el CONTRATISTA se obliga a cumplir con cualquier 

disposición de obligatorio cumplimiento que sea expedida por cualquier autoridad competente con 

posterioridad a la firma de este Otrosí relacionada con la prevención y/o mitigación del COVID-19 que 

le fuera aplicable a las actividades objeto del Contrato y a implementar lo que corresponda, previa 

coordinación con el CONTRATANTE. 
 

(c) El incumplimiento de alguna de las Medidas o de cualquier protocolo, manual o instrucción impartida 

por el CONTRATANTE al CONTRATISTA para tal fin, el CONTRATANTE podrá declarar la 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO por justa causa en virtud del incumplimiento de las 

obligaciones del CONTRATISTA, razón por la cual no habrá lugar a indemnización.    
                                                                                                                                               

(d) La implementación de las Medidas será totalmente por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA será completamente responsable por la conducta, seguridad y aplicación de las 

medidas de prevención del COVID -19 por parte de su personal y subcontratistas.  
 

(e) El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE de toda responsabilidad por cualquier 

sanción, requerimiento, accidente, lesión o muerte que, durante la ejecución del CONTRATO, sufra su 

personal o el personal de sus subcontratistas o cualquier tercero como consecuencia del 

incumplimiento de las Medidas y protocolos o manuales del Contratante por parte de sus empleados o 

subcontratistas. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá por todos los daños que se ocasione 

a toda persona incluyendo a las ajenas y extrañas al CONTRATANTE así como por los daños o 

perjuicios que llegare a sufrir el CONTRATANTE como consecuencia de reclamaciones de terceros y/o 

como consecuencia de investigaciones o decisiones de autoridades administrativas o judiciales por 

hechos relacionados con el incumplimiento de las Medidas y protocolos o manuales antes referidos en 

los cuales incurra el CONTRATISTA, sus empleados y/o sus subcontratistas. 
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Para constancia, se firma el presente CONTRATO en la ciudad Bogotá a los TRECE (13) días del mes de 

MARZO (03) del año DOS MIL VEINTITRÉS (2023), en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor probatorio. 

 

EL CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________________ 
AMARILO S.A.S. 

MARGARITA LLORENTE CARREÑO 

C.C: 52.250.220 de Bogotá D.C 

Representante Legal 

 

 

 

 

EL CONTRATISTA  

 

 

 

 

______________________________________ 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 

C.C. 1.058.844.162 de Bogotá D.C  

Representante Legal 

_________________________________ 
ANDRES FELIPE GALARZA LAITON 

DIRECTOR DE OBRAS 

 

 

 

 

_________________________________ 
ARTURO FRANCO VARGAS 

COORDINADOR II ADMINISTRATIVO 

________________________________________ 
PABLO EMILIO SIERRA JARAMILLO 

DIRECTOR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

_________________________________ 
JAIRO RIASCOS ZAMBRANO  

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

MASTERPLAN INGENIERÍA 
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ANEXO DE MANEJO AMBIENTAL 

Con la suscripción del CONTRATO para CO-56605, el CONTRATISTA reconoce y acepta que deberá dar cumplimiento 

a las obligaciones en materia ambiental que se señalan en el presente Anexo, sin perjuicio del cumplimiento de las 

disposiciones y normas ambientales vigentes y que sean aplicables al tipo de actividad que desarrolla el CONTRATISTA. 

 

• Ámbito de Aplicación: El presente Anexo aplica a los contratos y órdenes de servicio para mano de obra, 
vigilancia, todo costo, suministro e instalación, suministro de materiales pétreos, acero, agua y/o madera. 

• Exclusiones: Contratos de servicios profesionales, asesorías y suministro de materiales distintos a los señalados 
anteriormente. 

 

1. Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD  
 

En el evento en que el CONTRATISTA se encargue y sea responsable de la gestión de los residuos generados por la 

ejecución del CONTRATO, deberá realizar la disposición final o el aprovechamiento de los mismos, según lo determinan 

las normas ambientales que regulan la materia, de acuerdo con las características propias de cada residuo, cumpliendo 

con las siguientes obligaciones:  

1.1. Residuos Aprovechables 
 

1.1.1. Residuos de carácter Pétreo 
 

Residuos Aprovechables de Carácter Pétreo: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de 

ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, productos de excavación y 

sobrantes de la adecuación de terreno tales como coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de 

la excavación, entre otros.  

(i) Los Residuos Aprovechables de Carácter Pétreo deberán ser entregados en los sitios y/o a las personas autorizadas 
para tal fin y que cuenten con los permisos vigentes expedidos por la autoridad ambiental competente.  

(ii) De manera previa al inicio del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá remitir a AMARILO para su verificación los 
permisos ambientales de los sitios en los cuales se hará la disposición final o la entrega del material para su 
aprovechamiento. 

(iii) Al salir de la obra, el CONTRATISTA deberá diligenciar el Formato SSTA-F-119 - Control de Salida de Material de 
Excavación y Escombros, en su versión vigente. 

(iv) Una vez realizada la evacuación y disposición final de los Residuos Aprovechables de Carácter Pétreo o su entrega 
en plantas de aprovechamiento, el CONTRATISTA deberá entregar en la obra en un plazo máximo de 24 horas una 
copia del comprobante de ingreso a estos sitios. Asimismo, deberá entregar mensualmente los certificados de 
disposición final y/o aprovechamiento de los materiales pétreos, emitidos por el gestor final. 

(v) Se prohíbe expresamente al CONTRATISTA entregar los escombros y/o materiales sobrantes de las obras realizadas 
en sitios distintos o a personas diferentes a los autorizados por la autoridad competente.  

(vi) En el evento que, como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA a lo aquí dispuesto, 
se dé inicio a un proceso de carácter sancionatorio o de cualquier otra índole en contra de AMARILO, el 
CONTRATISTA deberá salir en defensa de AMARILO y asumirá los costos y gastos que implique el respectivo 
proceso. 

 

1.1.2. Residuos de Carácter No Pétreo 
 

Residuos Aprovechables de Carácter No Pétreo: vidrio, metales, papel, cartón, plásticos PVC, polietileno, policarbonato, 

acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera, drywall, entre otros. 

(i) Residuos Aprovechables de Carácter No Pétreo deberán ser entregados en los sitios y/o a las personas 
autorizadas para tal fin y que cuenten con los permisos vigentes expedidos por la autoridad ambiental competente.  

(ii) De manera previa al inicio del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá remitir a AMARILO para su verificación los 
permisos ambientales de los sitios en los cuales se hará la disposición final o la entrega del material para su 
aprovechamiento. 
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(iii) Al salir de la obra, el CONTRATISTA deberá entregar la certificación de salida de materiales. Dicha certificación 
debe contar, como mínimo, con fecha, placa, características del material a retirar, volumen retirado, hora de salida, 
firma del conductor y firma de la persona de AMARILO designada para dicho control en obra. En caso que el 
CONTRATISTA no cuente con un formato de salida de materiales, deberá utilizar el formato modelo que le 
suministra AMARILO. Las certificaciones serán suscritas por el representante legal del CONTRATISTA. 

(iv) Previo a la finalización del CONTRATO y entrega del Paz y Salvo, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de los 
certificados de disposición final o aprovechamiento de la totalidad de los residuos evacuados, expedidos por el 
gestor final, cuya información pueda ser verificada con la reportada en la certificación de salida de materiales. El 
área SSTA de AMARILO no generará paz y salvo al CONTRATISTA que no cuente con los certificados de 
disposición final o aprovechamiento, tal como lo establece el numeral 6.3 del Manual de Contratistas. 

(v) Se prohíbe expresamente al CONTRATISTA entregar los materiales sobrantes de las obras realizadas en sitios 
distintos o a personas diferentes a los autorizados por la autoridad competente.  

(vi) En el evento que, como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA a lo aquí 
dispuesto, se dé inicio a un proceso de carácter sancionatorio o de cualquier otra índole en contra de AMARILO, 
el CONTRATISTA deberá salir en defensa de AMARILO y asumirá los costos y gastos que implique el respectivo 
proceso. 

 

1.2. Residuos peligrosos, contaminados, especiales:  
 

(i) Los residuos no aprovechables tales residuos peligrosos, contaminados y/o especiales, deberán ser entregados 
en los sitios y/o a las personas autorizadas para tal fin y que cuenten con los permisos y/o licencias vigentes 
expedidos por la autoridad ambiental competente.  

(ii) De manera previa al inicio del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá remitir a AMARILO para su verificación la 
información requerida en el numeral 6.2.18 del Manual de Contratista en su versión vigente. 

(iii) Al salir de la obra, el CONTRATISTA deberá entregar la certificación de salida de materiales. Dicha certificación 
debe contar, como mínimo, con fecha, placa, características del material a retirar, volumen retirado, hora de salida, 
firma del conductor y firma de la persona de AMARILO designada para dicho control en obra. En caso que el 
CONTRATISTA no cuente con un formato de salida de materiales, deberá utilizar el formato modelo que le 
suministra AMARILO. Las certificaciones serán suscritas por el representante legal del CONTRATISTA. En caso 
que el CONTRATISTA cuente con el servicio de un gestor para hacer retiro de los residuos directamente en la 
obra, el CONTRATISTA únicamente deberá presentar la remisión o cadena de custodia de dicha evacuación 
expedida por el gestor autorizado.  

(iv) El CONTRATISTA deberá garantizar que los sitios de almacenamiento temporal cumplan con las especificaciones 
de seguridad y almacenamiento de acuerdo con las características propias de cada residuo. Los residuos 
peligrosos o contaminados sólo podrán permanecer almacenados por un periodo máximo de 12 meses.  

(v) Previo a la finalización del CONTRATO y entrega del Paz y Salvo, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de los 
certificados de disposición final o aprovechamiento de la totalidad de los residuos evacuados, expedidos por el 
gestor final, cuya información pueda ser verificada con la reportada en la certificación de salida de materiales. La 
certificación debe contar como mínimo con las especificaciones generales establecidas en el Manual de 
Contratistas en su versión vigente. El área SSTA no generará paz y salvo al CONTRATISTA que no cuente con 
los certificados de disposición final o aprovechamiento, tal como lo establece el numeral 6.3 del Manual de 
Contratistas. 

(vi) Se prohíbe expresamente al CONTRATISTA entregar los residuos no aprovechables en sitios distintos o a 
personas diferentes a los autorizados por la autoridad competente.  

(vii) En el evento que, como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA a lo aquí 
dispuesto, se dé inicio a un proceso de carácter sancionatorio o de cualquier otra índole en contra de AMARILO, 
el CONTRATISTA deberá salir en defensa de AMARILO y asumirá los costos y gastos que implique el respectivo 
proceso. 

 

1.3. Sanciones  
 

En caso que el CONTRATISTA no presente el certificado de disposición final o de aprovechamiento de que trata el 

presente Anexo y el Manual de Contratistas, AMARILO tendrá la facultad de retener los pagos que se encuentren 

pendientes bajo el CONTRATO y quedará a total discreción de AMARILO las contrataciones futuras con el 

CONTRATISTA.  

En caso de disponer o verter residuos en lugares sin las debidas autorizaciones y permisos ambientales, se aplicará la 
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sanción establecida en el numeral 6.4.2 del Manual de Contratistas correspondiente a la terminación del CONTRATO, sin 

perjuicio de las demás sanciones establecidas en el CONTRATO. 

2.  Adquisición de materiales para la actividad contratada 
 

Para aquellos materiales que suministre el CONTRATISTA y que requieran un control específico desde el punto de vista 

ambiental, tales como madera, materiales pétreos y agua para uso doméstico o industrial, el CONTRATISTA deberá 

realizar la compra a proveedores que cuenten con los permisos o autorizaciones ambientales (en caso de ser necesarias) 

y deberá guardar la respectiva factura de compra. Para ello, deberá remitir a AMARILO los permisos y/o licencias 

ambientales aplicables. Esta información será tenida en cuenta en la evaluación trimestral del CONTRATISTA a que hace 

referencia el Manual de Contratista en su versión vigente.  

El área SSTA de AMARILO no generará paz y salvo al CONTRATISTA en caso que no se haga entrega de los soportes 

de compra y los permisos aplicables de acuerdo con el tipo de material, tal como lo establece el numeral 6.3 del Manual 

de Contratistas en su versión vigente. 

3. Controles ambientales al interior de la obra 
 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por AMARILO y la normativa ambiental 

vigente para el control al interior de las obras (como vertimientos, captación de agua, aprovechamiento forestal), para lo 

cual se tendrá en cuenta, entre otros, el Formato SSTA-F-110 - Obligaciones Ambientales para Contratistas, el cual hace 

parte integral del Manual de Contratista en su versión vigente. El cumplimiento de estas medidas será tenido en cuenta 

en el Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) y en la evaluación trimestral del CONTRATISTA a que hace referencia 

el Manual de Contratista. 

EL CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________________ 
AMARILO S.A.S. 

MARGARITA LLORENTE CARREÑO 

C.C: 52.250.220 de Bogotá D.C 

Representante Legal 

 

 

 

 

EL CONTRATISTA  

 

 

 

 

______________________________________ 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 

C.C. 1.058.844.162 de Bogotá D.C  

Representante Legal 

_________________________________ 
ANDRES FELIPE GALARZA LAITON 

DIRECTOR DE OBRAS 

 

 

 

 

_________________________________ 
ARTURO FRANCO VARGAS 

COORDINADOR II ADMINISTRATIVO 

________________________________________ 
PABLO EMILIO SIERRA JARAMILLO 

DIRECTOR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

_________________________________ 
JAIRO RIASCOS ZAMBRANO  

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

MASTERPLAN INGENIERÍA 
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ANEXO 1 

VALOR DEL CONTRATO 

 

 

No. CO-56605   

Objeto: EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE ACUEDUCTO Y  

ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2  (INCLUYE: 

EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, 

MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

Fecha Inicio: 2023/03/27   

Fecha Terminación: 2023/12/31   

Forma de Pago: 15 DIAS  

   
Costo Directo:  $1.787.321.315  

Administración: 8% $142.985.705  

Imprevistos: 1% $17.873.213  

Utilidad: 4% $71.492.853  

IVA: 19% $13.583.642  

TOTAL:  $2.033.256.728   

 

ACTIVIDAD ALCANCE U.M.  CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

ETAPA 2 - VÍA VL3        $                              2.033.256.728  

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES        $                                 350.469.778  

Suministro e instalación de tubería (Tramos AR)        $                                 192.946.783  

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 10" Ex (Entre 
1,50 - 2,50 )m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1B, esto 
significa que se pagara únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 140,00  $                 355.633,81   $                                   49.788.733  

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 10" Ex (Entre 
2,50 - 3,50 )m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 210,00  $                 681.705,00   $                                 143.158.050  

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa (Tramos 
AR) 

       $                                   51.109.837  

Suministro e instalación 
base, CONO y tapa para 
pozo de inspección  (Entre 
3,50 - 4,00 )m  E=0,25cm 
D=1,20 

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado 
según norma. 

UND 2,00  $            10.389.944,00   $                                   20.779.888  
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Suministro e instalación 
base, CONO  y tapa para 
pozo de inspección (Entre 
3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, 
D=1,20  

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado 
según norma. 

UND 3,00  $            10.109.983,00   $                                   30.329.949  

Suministro e instalación de tubería (Domiciliarias AR)        $                                   25.477.606  

Suministro e instalación de 
red AR en tubería 
NOVAFORT 10" Ex (Entre 
1,50 a 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 71,64  $                 355.633,81   $                                   25.477.606  

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa 
(Domiciliarias AR) 

       $                                   70.769.881  

Suministro e instalación 
base, mampostería,  cono y 
tapa para pozo de inspección  
(Entre 3,00 a 3,50)m  D= 
1,20  E=0,25 cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) Entibado 
según norma.  

UND 7,00  $            10.109.983,00   $                                   70.769.881  

Obras Varias Alcantarillado Residual        $                                   10.165.670  

Prueba de hermeticidad 
Material, equipos y personal necesario 
para llenado y estanqueidad 

ML 421,64  $                   15.999,87   $                                     6.746.185  

Trámites ante EAAB 
Entrega de redes AR y construcciones 
en mampostería y concreto a EAAB 

GB 1,00  $              3.419.485,00   $                                     3.419.485  

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS        $                              1.558.620.011  

Suministro e instalación de tubería (Tramos ALL)        $                              1.041.867.551  

Suministro e instalación de 
red ALL tubería NOVAFORT 
12" Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 23,00  $                 279.635,00   $                                     6.431.605  
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Suministro e instalación de 
red  NOVAFORT 14" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 12,00  $                 362.112,00   $                                     4.345.344  

Suministro e instalación de 
red  NOVAFORT 24" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 83,04  $                 743.791,00   $                                   61.764.405  

Suministro e instalación de 
red  NOVAFORT 24" Ex 
(Entre 1,50 - 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 17,23  $                 800.267,00   $                                   13.788.600  

Suministro e instalación de 
red  NOVAFORT 27" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 150,42  $                 899.904,00   $                                 135.363.560  

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 36" Ex (Entre 
1,50 - 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 35,15  $              2.120.954,00   $                                   74.551.533  
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Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 42" Ex (Entre 
1,50 - 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos.. 

ML 75,65  $              3.420.000,00   $                                 258.723.000  

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 42" Ex (Entre 
2,50 - 3,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos.. 

ML 83,6  $              3.740.001,00   $                                 312.664.084  

Suministro e instalación de 
red ALL en tubería CC 
(Concreto) 24" Ex (Entre 0 - 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
concreto, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 45,11  $                 937.000,00   $                                   42.268.070  

Suministro e instalación de 
red ALL en tubería CC 
(Concreto) 36" Ex (Entre 0 - 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; 
esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos 
definidos en la estructura para la tubería 
que aparece en los planos. prueba de 
hermeticidad  e  inspección con cámara, 
esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos 
definidos en la estructura para la tubería 
que aparece en los planos. 

ML 76,51  $              1.724.837,94   $                                 131.967.351  

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa (Tramos 
ALL) 

       $                                 135.009.091  

Suministro e instalación 
base, mampostería, tapa 
para pozo (CARGUE) de 
inspección (Entre 2,50 - 
3,00)m  D=1,50 E =0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado  
según norma.  

UND 1,00  $            14.458.631,00   $                                   14.458.631  
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Suministro e instalación 
base, mampostería, tapa 
para pozo (CARGUE) de 
inspección   (Entre 1,50 - 
2,00)m  D=1,20 E=0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado  
según norma.  

UND 2,00  $            10.980.550,00   $                                   21.961.100  

Suministro e instalación 
base, mampostería, tapa 
para pozo (CARGUE) de 
inspección   (Entre 1,50 - 
2,00)m  D=1,50 E=0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado  
según norma.  

UND 2,00  $            12.030.900,00   $                                   24.061.800  

Suministro e instalación 
base, mampostería, tapa 
para pozo (CARGUE)  de 
inspección  (Entre 2,00 - 
2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado 
según norma.  

UND 6,00  $            12.421.260,00   $                                   74.527.560  

Suministro e instalación de tubería (Domiciliarias ALL)        $                                   54.525.689  

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 
- 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 65,33  $                 362.112,00   $                                   23.656.777  

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería 
NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 
- 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 17,2  $                 494.996,00   $                                     8.513.931  
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Suministro e instalación de 
red ALL en tubería CER 
(Concreto extra reforzado)  
14" Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
concreto, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 26,15  $                 854.875,00   $                                   22.354.981  

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa 
(Domiciliarias ALL) 

       $                                 115.269.618  

Suministro e instalación 
base, mampostería + CONO 
y tapa para pozo de 
inspección (Entre 1,50 - 
2,00)m  D=1,20 E=0,25cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado  E1A  
según norma.  

UND 7,00  $              9.010.200,00   $                                   63.071.400  

Suministro e instalación 
base, mampostería + 
CARGUE SUPERIOR y tapa 
para pozo de inspección 
(Entre 1,50 - 2,00)m  D=1,50 
E=0,37cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado   
E1A según norma. 

UND 2,00  $            12.030.900,00   $                                   24.061.800  

Suministro e instalación 
base, mampostería + CONO 
y tapa para pozo de 
inspección (Entre 2,00 - 
2,50)m D=1,20 E=0,25cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, 
espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado E1B  
según norma. 

UND 3,00  $              9.378.806,00   $                                   28.136.418  

Suministro e instalación de sumideros         $                                 192.936.515  

Suministro e instalación de 
red  NOVAFORT 12" Ex    
(Entre 0- 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 68,21  $                 279.635,00   $                                   19.073.903  
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Suministro e instalación de 
red  en CONCRETO  12" Ex 
(Entre 0- 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en 
material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de 
alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. Prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos.. 

ML 16,87  $                 480.157,00   $                                     8.100.249  

Sumidero  a todo costo 
Anden, en concreto hasta H 
=2, 42 m 

Incluye, excavación, relleno perimetral 
en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a 
las especificaciones definidos en los 
planos  y normatividad EAAB 
(dimensiones y materiales según 
aplique) 

UND 13,00  $            12.750.951,00   $                                 165.762.363  

Obras Varias Alcantarillado Pluvial        $                                   19.011.547  

Prueba de hermeticidad 
material, equipos y personal necesario 
para llenado y estanqueidad 

ML 795,47  $                   15.999,87   $                                   12.727.417  

Trámites ante EAAB 
Entrega de redes  ALL y construcciones 
en mampostería y concreto a EAAB 

GB 1,00  $              6.284.130,00   $                                     6.284.130  

ACUEDUCTO        $                                 124.166.939  

Suministro e instalación de tubería de la Red de Acueducto        $                                   73.331.692  

Suministro e instalación de 
red AP en Tubería  BIAX 
PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m 

Incluye: Excavación manual en material 
común (con cargue, transporte y 
disposición interna 2.000 m aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
arena de peña; recebo común, tubería 
de acueducto, cinta de señalización; 
prueba hidrostática y desinfección,  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 394,28  $                 185.988,87   $                                   73.331.692  

Suministro e instalación de acometidas de la Red de Acueducto        $                                        773.885  

Suministro e instalación de 
red AP en tubería ACU PVC 
3" UM RDE21  200PSI Ex (0-
1,5)m 

Incluye: Excavación manual en material 
común (con cargue, transporte y 
disposición interna 2.000 m aproa);  
suministro, colocación e instalación de: 
arena de peña; recebo común, tubería 
de acueducto, cinta de señalización; 
prueba hidrostática y desinfección,  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece 
en los planos. 

ML 6,00  $                 128.980,78   $                                        773.885  

Suministro e instalación de tapones, accesorios y atraques de la 
Red de Acueducto 

       $                                   17.948.875  

 Suministro e instalación Tee 
PVC 6" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 3,00  $              1.778.352,63   $                                     5.335.058  

 Suministro e instalación Tee 
reducida PVC 6"X 3" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 2,00  $              1.778.353,00   $                                     3.556.706  
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Suministro e instalación de 
Codo 11,25° PVC 6" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 2,00  $                 346.991,00   $                                        693.982  

 Suministro e instalación 
Codo 90° PVC 6" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 3,00  $                 512.591,78   $                                     1.537.775  

 Suministro e instalación 
Tapón PVC 3" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 2,00  $                   48.347,00   $                                          96.694  

A todo costo Atraque en 
Concreto Para Accesorios 

Incluye suministro, mano de obra, tubo 
galvanizado de 2", alambre, excavación, 
relleno , herramientas, accesorios, 
sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento 

UND 20,00  $                 336.433,00   $                                     6.728.660  

Suministro e instalación de válvulas y cajas de la Red de Acueducto        $                                     6.221.255  

 Suministro e instalación 
Válvula 6" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 3,00  $              1.604.951,66   $                                     4.814.855  

 Suministro e instalación 
Válvula 3" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 2,00  $                 703.200,00   $                                     1.406.400  

Suministro e instalación de hidrantes de la Red de Acueducto        $                                   13.567.632  

 Suministro e instalación 
Hidrante 6" 

Incluye suministro, mano de obra, 
excavación, relleno , herramientas, 
accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento 

UND 3,00  $              4.522.544,00   $                                   13.567.632  

Obras Varias Acueducto        $                                   12.323.601  

Prueba hidrostática para 
Tubería PVC (Incluye 
desinfección) 

Incluye material, equipos y personal 
necesario para llenado y hermeticidad 

ML 400,28  $                   16.545,89   $                                     6.622.989  

Trámites ante EAAB Entrega de redes acueducto a EAAB UND 1,00  $              5.700.611,84   $                                     5.700.612  

 

 

 

 

_____________________________________ 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 

C.C. 1.058.844.162 de Bogotá D.C  

Representante Legal 

 

 

 

_________________________________ 
ANDRES FELIPE GALARZA LAITON 

DIRECTOR DE OBRAS 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
JAIRO RIASCOS ZAMBRANO  

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

MASTERPLAN INGENIERÍA 

 

 

_________________________________ 
ARTURO FRANCO VARGAS 

COORDINADOR II ADMINISTRATIVO 

DocuSign Envelope ID: 5B3CAC4C-6BA2-424A-BA77-F38259AE4E6CDocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

Página 40 de 48 
  

 

ANEXO 2 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CO-56605 

 

A continuación, se indican los aspectos y especificaciones aplicables a los Servicios que se obliga a prestar 

EL CONTRATISTA a favor de EL CONTRATANTE, en cumplimiento del presente Contrato: 

 

Especificaciones Técnicas 

* NS-019 (Excavaciones en zanja). 
* NS-025 (Instalación de tuberías en zanja abierta para redes de acueducto).  
* NS-029 (Pozos y cámaras de conexión e inspección para sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial. Criterios de diseño). 
* NS-047 (Sumideros).  
* NP-074 (Pozos y cámaras de conexión e inspección para sistemas de alcantarillado sanitario y   

pluvial. Requisitos y características para construcción).  
* NS-085 (Criterios de diseño de sistemas de alcantarillado).  
* NS-060 (Criterios de diseño de anclajes en redes de acueducto y alcantarillado). 
* Según estudio de suelos para cimentación de acueducto y alcantarillado 
* Según normatividad del sistema técnico normalizado Acueducto (SISTEC EAAB)  
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA 

 

CO-56605 

 

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE 

ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO  URB ET2  

(INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES 

ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA) 
 

ACTIVIDAD  ALCANCE  U.M.  FECHA DE INICIO  FECHA DE ENTREGA  

ETAPA 2 - VÍA VL3       

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES       

Suministro e instalación de tubería (Tramos AR)       

Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 10" 
Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto 
significa que se pagara únicamente los espesores teóricos 
definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos. prueba de hermeticidad  e  inspección con 
cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería 
que aparece en los planos. 

ML 27/03/2023 30/04/2023 

Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 10" 
Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 01/05/2023 25/05/2023 

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa (Tramos AR)       

Suministro e instalación base, 
CONO y tapa para pozo de 
inspección  (Entre 3,50 - 4,00 )m  
E=0,25cm D=1,20 

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado según 
norma. 

UND 25/05/2023 30/05/2023 

Suministro e instalación base, 
CONO  y tapa para pozo de 
inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m 
E=0,25cm, D=1,20  

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado según 
norma. 

UND 25/05/2023 30/05/2023 

Suministro e instalación de tubería (Domiciliarias AR)       

Suministro e instalación de red AR 
en tubería NOVAFORT 10" Ex 
(Entre 1,50 a 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 22/05/2023 30/05/2023 

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa (Domiciliarias AR)       

Suministro e instalación base, 
mampostería,  cono y tapa para 
pozo de inspección  (Entre 3,00 a 
3,50)m  D= 1,20  E=0,25 cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) Entibado según 
norma.  

UND 30/05/2023 10/06/2023 

Obras Varias Alcantarillado Residual       
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Prueba de hermeticidad 
Material, equipos y personal necesario para llenado y 
estanqueidad 

ML 01/06/2023 06/08/2023 

Trámites ante EAAB 
Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y 
concreto a EAAB 

GB 10/10/2023 31/12/2023 

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS       

Suministro e instalación de tubería (Tramos ALL)       

Suministro e instalación de red 
ALL tubería NOVAFORT 12" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 03/11/2023 15/11/2023 

Suministro e instalación de red  
NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 - 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 10/10/2023 30/10/2023 

Suministro e instalación de red  
NOVAFORT 24" Ex (Entre 0 - 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 15/09/2023 30/09/2023 

Suministro e instalación de red  
NOVAFORT 24" Ex (Entre 1,50 - 
2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 08/08/2023 28/08/2023 

Suministro e instalación de red  
NOVAFORT 27" Ex (Entre 0 - 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 15/07/2023 03/08/2023 

Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 36" 
Ex (Entre 1,50 - 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 08/06/2023 13/07/2023 

Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 42" 
Ex (Entre 1,50 - 2,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 18/04/2023 01/05/2023 
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Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 42" 
Ex (Entre 2,50 - 3,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 01/05/2023 24/05/2023 

Suministro e instalación de red 
ALL en tubería CC (Concreto) 24" 
Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 18/05/2023 30/05/2023 

Suministro e instalación de red 
ALL en tubería CC (Concreto) 36" 
Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; 
esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 30/06/2023 23/07/2023 

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa (Tramos ALL)       

Suministro e instalación base, 
mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE) de inspección (Entre 
2,50 - 3,00)m  D=1,50 E =0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado  según 
norma.  

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación base, 
mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE) de inspección   (Entre 
1,50 - 2,00)m  D=1,20 E=0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado  según 
norma.  

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación base, 
mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE) de inspección   (Entre 
1,50 - 2,00)m  D=1,50 E=0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado  según 
norma.  

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación base, 
mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE)  de inspección  (Entre 
2,00 - 2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm.  

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado según 
norma.  

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación de tubería (Domiciliarias ALL)       

Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 14" 
Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 13/07/2023 24/07/2023 
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Suministro e instalación de red 
ALL en Tubería NOVAFORT 16" 
Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 13/07/2023 24/07/2023 

Suministro e instalación de red 
ALL en tubería CER (Concreto 
extra reforzado)  14" Ex (Entre 0 - 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 13/07/2023 24/07/2023 

Pozos de inspección incluye cilindro,  prefabricados y tapa (Domiciliarias ALL)       

Suministro e instalación base, 
mampostería + CONO y tapa para 
pozo de inspección (Entre 1,50 - 
2,00)m  D=1,20 E=0,25cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado  E1A  
según norma.  

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación base, 
mampostería + CARGUE 
SUPERIOR y tapa para pozo de 
inspección (Entre 1,50 - 2,00)m  
D=1,50 E=0,37cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado   E1A 
según norma. 

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación base, 
mampostería + CONO y tapa para 
pozo de inspección (Entre 2,00 - 
2,50)m D=1,20 E=0,25cm 

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos y normatividad 
EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, 
material tapa de inspección según aplique) entibado E1B  
según norma. 

UND 22/05/2023 10/10/2023 

Suministro e instalación de sumideros        

Suministro e instalación de red  
NOVAFORT 12" Ex    (Entre 0- 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 15/06/2023 25/11/2023 

Suministro e instalación de red  en 
CONCRETO  12" Ex (Entre 0- 
1,50)m 

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  
suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores 
teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos. Prueba de hermeticidad  e  
inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 15/06/2023 25/11/2023 

Sumidero  a todo costo Anden, en 
concreto hasta H =2, 42 m 

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos 
necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las 
especificaciones definidos en los planos  y normatividad 
EAAB (dimensiones y materiales según aplique) 

UND 15/06/2023 25/11/2023 

Obras Varias Alcantarillado Pluvial       

Prueba de hermeticidad 
material, equipos y personal necesario para llenado y 
estanqueidad 

ML 20/05/2023 20/10/2023 

Trámites ante EAAB 
Entrega de redes  ALL y construcciones en mampostería y 
concreto a EAAB 

GB 10/10/2023 31/12/2023 

ACUEDUCTO       

Suministro e instalación de tubería de la Red de Acueducto       
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Suministro e instalación de red AP 
en Tubería  BIAX PVC 6" PR 200 
Ex (0-1,5)m 

Incluye: Excavación manual en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa);  
suministro, colocación e instalación de: arena de peña; 
recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; 
prueba hidrostática y desinfección,  esto significa que se 
pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 08/10/2023 10/12/2023 

Suministro e instalación de acometidas de la Red de Acueducto       

Suministro e instalación de red AP 
en tubería ACU PVC 3" UM 
RDE21  200PSI Ex (0-1,5)m 

Incluye: Excavación manual en material común (con 
cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa);  
suministro, colocación e instalación de: arena de peña; 
recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; 
prueba hidrostática y desinfección,  esto significa que se 
pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 08/10/2023 10/12/2023 

Suministro e instalación de tapones, accesorios y atraques de la Red de Acueducto       

 Suministro e instalación Tee PVC 
6" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

 Suministro e instalación Tee 
reducida PVC 6"X 3" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

Suministro e instalación de Codo 
11,25° PVC 6" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

 Suministro e instalación Codo 90° 
PVC 6" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

 Suministro e instalación Tapón 
PVC 3" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

A todo costo Atraque en Concreto 
Para Accesorios 

Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", 
alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, 
sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta 
en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

Suministro e instalación de válvulas y cajas de la Red de Acueducto       

 Suministro e instalación Válvula 
6" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

 Suministro e instalación Válvula 
3" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

Suministro e instalación de hidrantes de la Red de Acueducto       

 Suministro e instalación Hidrante 
6" 

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 08/10/2023 10/12/2023 

Obras Varias Acueducto       

Prueba hidrostática para Tubería 
PVC (Incluye desinfección) 

Incluye material, equipos y personal necesario para llenado 
y hermeticidad 

ML 25/10/2023 10/12/2023 

Trámites ante EAAB Entrega de redes acueducto a EAAB UND 10/10/2023 31/12/2023 
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ANEXO 4 

INVERSION DEL ANTICIPO 
 

CO-56605 

 

VALOR CONTRATO: $2.033.256.728 
 
VALOR ANTICIPO APROBADO: $605.901.926 
 

 
 

 

 

_____________________________________ 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 

C.C. 1.058.844.162 de Bogotá D.C  

Representante Legal 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
ANDRES FELIPE GALARZA LAITON 

DIRECTOR DE OBRAS 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
JAIRO RIASCOS ZAMBRANO  

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

MASTERPLAN INGENIERÍA 

 

 

 

_________________________________ 
ARTURO FRANCO VARGAS 

COORDINADOR II ADMINISTRATIVO 

DocuSign Envelope ID: 5B3CAC4C-6BA2-424A-BA77-F38259AE4E6CDocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

Página 47 de 48 
  

ACUERDO DE FIRMA ELECTRÓNICA  

El presente acuerdo de uso de firma electrónica (en adelante, el “ACUERDO”) se suscribe en cumplimiento 

del numeral 1 del artículo 1 y el artículo 7 del Decreto 2364 de 2012, y se regirá por las cláusulas que se 

incluyen a continuación.  

Para efectos del presente ACUERDO, se entiende que el término las “PARTES” equivale a las partes del 

CONTRATO No. CO-56605 para EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE REDES 

DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO  URB ET2  

(INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES 

ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA) suscrito simultáneamente con el presente ACUERDO (el 

“CONTRATO”) y por el término “CONTRATISTA” se entiende la persona jurídica contratada por AMARILO 

S.A.S. para ejecutar el CONTRATO. 

PRIMERA. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES.  

1.1 Simultáneamente con la firma del presente ACUERDO, las PARTES hemos celebrado el CONTRATO. 
En virtud de lo anterior, entre las PARTES se generará un intercambio permanente de información y 
documentos que deberán estar debidamente firmados.  

1.2 Que la Ley 527 de 1999 consagró la figura de la firma electrónica, dándole la misma validez y efectos 
jurídicos que los de la firma manuscrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos consagrados en 
el Decreto 2364 de 2012 o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.  

1.3 Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 2364 de 2012, para el uso de la firma 
electrónica se requiere de un acuerdo de voluntades, mediante el cual se estipulen las condiciones 
legales y técnicas a las cuales se ajustarán las PARTES para realizar comunicaciones, efectuar 
transacciones, crear documentos electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del 
intercambio electrónico de datos. 

1.4 Las PARTES entienden que la firma electrónica es apropiada y confiable para los fines propios del uso 
que se le dará por ellas, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 2364 de 2012, para lo cual se 
firma este ACUERDO. 

1.5 Para lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2364 de 2012, por medio del presente ACUERDO el 
CONTRATISTA acepta que las técnicas de identificación acordadas cumplen con los requisitos de la 
firma electrónica y que además conoce las medidas de seguridad para su utilización y los límites de 
responsabilidad. 

 
SEGUNDA. OBJETO. Mediante el presente ACUERDO las PARTES definen las condiciones mediante las 

cuales reconocerán como válidas las comunicaciones y documentos que se pacten entre ellas en los cuales 

se haga uso de la firma electrónica, siempre y cuando dicha firma cumpla con los requisitos de confiabilidad 

consagrados en el artículo 4 del Decreto 2364 de 2012 o aquellas normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Con la firma del presente ACUERDO, el CONTRATISTA acepta que en adelante 
deberá firmar electrónicamente con AMARILO todos los documentos relacionados con el CONTRATO 
(incluyendo el CONTRATO mismo), a través de la plataforma que AMARILO indique.  
 

TERCERA. DURACIÓN. El presente ACUERDO y la autorización que se otorga en virtud del mismo estarán 

vigentes durante todo el período de duración del CONTRATO, hasta la suscripción del Acta de Liquidación 

del CONTRATO.  
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CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

4.1. Firmar electrónicamente las comunicaciones o documentos relacionados con el CONTRATO, incluido 
el CONTRATO mismo. 

4.2. Entregar en todo momento su información actualizada. 
4.3. Mantener, custodiar y controlar los datos que le permitan proceder a la firma de las comunicaciones o 

documentos antes mencionados, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso 
de terceros a dicha información.  

4.4. Utilizar el instrumento de firma electrónica únicamente para el uso y conforme las especificaciones 
indicadas en este ACUERDO. 

4.5. Informar inmediatamente a AMARILO acerca de cualquier situación que pueda afectar la seguridad de 
los instrumentos de firma. 

4.6. Actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creación de firma. 
 

QUINTA. OBLIGACIONES DE AMARILO. AMARILO tendrá las siguientes obligaciones: 

5.1. Informar al CONTRATISTA sobre el procedimiento necesario para la firma electrónica de los 
documentos relacionados con el CONTRATO. 

5.2. Informar por cualquier medio al CONTRATISTA cada vez que le envíe para firma electrónica cualquier 
documento y/o formulario derivado de la negociación. 

5.3. Almacenar durante la vigencia del CONTRATO todos los documentos que sean firmados 
electrónicamente a través de la(s) plataforma(s) que se utilicen. 

 

SEXTA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE AMARILO. AMARILO se exonera de cualquier 

responsabilidad en caso que terceros suscriban los documentos y/o formularios suplantando al 

CONTRATISTA. Tampoco asumirá responsabilidad por los problemas que se presenten a causa de virus 

informático o virus malicioso en los equipos informáticos del CONTRATISTA, así como por las fallas de 

conexión a internet imputables a éste o a su proveedor de internet. Igualmente, AMARILO se exonera de 

cualquier perjuicio que ocasione el CONTRATISTA a terceros de buena fe. 

SÉPTIMA. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. El trámite que las PARTES seguirán para llevar a cabo 

la firma electrónica de los documentos y/o formularios que se deriven del CONTRATO serán las que 

AMARILO le informe al CONTRATISTA en el instructivo que se entregará el mismo día de la firma del presente 

ACUERDO, que hace parte integral del mismo (Instructivo de Firma Electrónica). 

OCTAVA. Las notificaciones las efectuará AMARILO al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido 

en el CONTRATO, para lo cual las PARTES aceptan y autorizan que todas las notificaciones relacionadas 

con el CONTRATO y el presente ACUERDO sean realizadas por correo electrónico a la dirección indicada 

por el CONTRATISTA en el CONTRATO. 

EL CONTRATISTA  

 

 

 

_________________________________ 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE
MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
 PARTICULARES

 - PATRICLSUSP10V4

C8DA207A090CFA785F

VILLAVICENCIO

MODIFICACION

AFIANZADO

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

CRA 88 6 A 99 TO 16 OF 503 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 3127992090

NIT 901.383.485-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

22 03 2023  22 03  2023

(415)7701861000019(8020)000000000007000620263642

CLIENTE

$ *************0.60

AGENCIA DE SEGUROS ALIANZA EXPRESS L  10808         100.00

$ ****************0 $ ************0$*********0.00 $ ****************0

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        13/03/2023      03/03/2024       406,651,346.00
          ANTICIPO                                            13/03/2023      31/12/2023       605,901,926.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       13/03/2023      31/12/2026       203,325,673.00
          ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     VER NOTA ACLARATORIA      508,314,182.00
          CALIDAD DEL BIEN                                    31/12/2023      31/12/2028       508,314,182.00
BENEFICIARIOS
NIT 800185295  -  AMARILO S.A.S.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
***OBJETO MODIFICACION***

SE AJUSTA DECIMALES DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y SALARIOS.

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NRO. CO-56605, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3
DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS,
TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA).

*** NOTA ACLARATORIA ***

620 45 994000008395 1
6202636426

620 45

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

VILLAVICENCIO

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR NIT 901.383.485-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

 AMARILO S.A.S.
NIT 800.185.295-1

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA
SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. ENTIENDASE EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN COMO CALIDAD DE LOS BIENES Y/O
EQUIPOS SUMINISTRADOS.

NO OBSTANTE, LA CLÁUSULA DE ARBITRAMENTO PREVISTA EN EL CONTRATO PRINCIPAL, LA CUAL SERÁ APLICABLE ENTRE LAS PARTES, LA COBERTURA
OTORGADA EN ESTE CONTRATO DE SEGURO, NO INCORPORA LA JURISDICCIÓN ARBITRAL PACTADA POR LAS PARTES. EN CONSECUENCIA, CUALQUIER
RECLAMACIÓN DIRIGIDA A LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEBERÁ SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, O EN EL EVENTO DE APLICARSE
EL FUERO DE ATRACCIÓN, CASO EN EL CUAL SE VINCULA A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DENTRO DEL TRÁMITE ARBITRAL EL GARANTIZADO ACEPTA ASUMIR LOS
GASTOS Y COSTOS QUE GENERE ESTE PROCESO.

CLAUSULADO APLICABLE: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-10-DOOI - 15082017-1502-NT-P-05-P150817005020000

620 45 994000008395 1
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE
MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
 PARTICULARES

 - PATRICLSUSP10V4

C8DA207A090CFA7A5D

VILLAVICENCIO

EXPEDICION

AFIANZADO

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

CRA 88 6 A 99 TO 16 OF 503 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 3127992090

NIT 901.383.485-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

22 03 2023  22 03  2023

(415)7701861000019(8020)000000000007000620263642

CLIENTE

$ *2,232,507,308.40

AGENCIA DE SEGUROS ALIANZA EXPRESS L  10808         100.00

$ *******18,887,316 $ ****3,591,440$****15,000.00 $ *******22,493,756

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        13/03/2023      03/03/2024       406,651,345.60
          ANTICIPO                                            13/03/2023      31/12/2023       605,901,926.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       13/03/2023      31/12/2026       203,325,672.80
          ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     VER NOTA ACLARATORIA      508,314,182.00
          CALIDAD DEL BIEN                                    31/12/2023      31/12/2028       508,314,182.00
BENEFICIARIOS
NIT 800185295  -  AMARILO S.A.S.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NRO. CO-56605, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3
DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS,
TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS
QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION POR
PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA
SOLIDARIA.

620 45 994000008395 0
6202636426

620 45

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

VILLAVICENCIO

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR NIT 901.383.485-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

 AMARILO S.A.S.
NIT 800.185.295-1

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. ENTIENDASE EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN COMO CALIDAD DE LOS BIENES Y/O
EQUIPOS SUMINISTRADOS.

NO OBSTANTE, LA CLÁUSULA DE ARBITRAMENTO PREVISTA EN EL CONTRATO PRINCIPAL, LA CUAL SERÁ APLICABLE ENTRE LAS PARTES, LA COBERTURA
OTORGADA EN ESTE CONTRATO DE SEGURO, NO INCORPORA LA JURISDICCIÓN ARBITRAL PACTADA POR LAS PARTES. EN CONSECUENCIA, CUALQUIER
RECLAMACIÓN DIRIGIDA A LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEBERÁ SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, O EN EL EVENTO DE APLICARSE
EL FUERO DE ATRACCIÓN, CASO EN EL CUAL SE VINCULA A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DENTRO DEL TRÁMITE ARBITRAL EL GARANTIZADO ACEPTA ASUMIR LOS
GASTOS Y COSTOS QUE GENERE ESTE PROCESO.

CLAUSULADO APLICABLE: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-10-DOOI - 15082017-1502-NT-P-05-P150817005020000

620 45 994000008395 0

DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

23:59 23:59
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

C8DA207A090CFA7B58

VILLAVICENCIO

EXPEDICION

TOMADOR

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

CRA 88 6 A 99 TO 16 OF 503 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 3127992090

NIT 901.383.485-1

ANUAL

 AMARILO S.A.S.

CALLE 90 NO 11 A - 27 6015803300BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT 800.185.295-1

001-8

22 03 2023  22 03  202313 03 2023

13 03 2023

03 03 2024

03 03 2024  356

 356

(415)7701861000019(8020)000000000007000620263657

CLIENTE

$ ***406,651,346.00

AGENCIA DE SEGUROS ALIANZA EXPRESS L  10808         100.00

$ **********991,561 $ ******188,397$*********0.00 $ ********1,179,957

IMPRESION

ASEGURADO: AMARILO S.A.S.                            NIT : 800185295

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL                CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: CARRERA 88 NO. 6A-99

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: COMERCIAL                            MANZANA: 6A-89

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 406,651,346.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            406,651,346.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

*** OBJETO DE LA POLIZA ***

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. CO-56605, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3
DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS,
TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA).

ASEGURADO ADICIONAL: AMARILO S.A.S - NIT: 800185295-1, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE
VEAOBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN
ESTE SENTIDO SE EXCLUYE SURESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

BENEFICIARIO ADICIONAL: AMARILO S.A.S - NIT: 800185295-1, SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER
CONSIDERADO COMOUN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA
CONTRACTUAL.

DIBERMUDEZ 0

74 994000011110620 06202636574
620 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VILLAVICENCIO

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR NIT 901.383.485-1

 AMARILO S.A.S. NIT 800.185.295-1

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

NOTA: SE ACLARA QUE DENTRO DEL AMPARO BASICO SE CUBRE: (I) DAÑOS A TERCEROS O A SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES; (II) RESPONSABILIDAD
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN CON EL USO, MANEJO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA. (B) COMO PARTE DE LOS AMPAROS ADICIONALES:
(I) RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA; (II) RESPONSABILIDAD CIVIL POR VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS; (III) RESPONSABILIDAD CIVIL DE
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS; (IV) RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN CON EL USO, MANEJO DE EQUIPOS Y/O
MAQUINARIA DE PROPIEDADDESUS SUBCONTRATISTAS, (V) RESPONSABILIDAD PATRONAL Y (VI) GASTOS MEDICOS.

CLAUSULADO APLICABLE: 20/12/2017-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-07-DROI - 20/12/2017-1502-NT-P-06-P051217005009000

620 74 994000011110 0

NIT
 TERCEROS AFECTADOS

DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



PAGINA:

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:

LISTADO DE ASEGURADOS 

ANEXO: TIPO DE MOVIMIENTO:

TOMADOR: IDENTIFICACION:

ASEGURADOS

ITEM ASEGURADO C.C. ó NIT VALOR ASEGURADOUBICACION DEL PREDIO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVACIUDAD

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

994000011110 0 EXPEDICION 3

901.383.485-1CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

 1   AMARILO S.A.S. 800185295-1 CARRERA 88 NO. 6A-99 BOGOTÁ, D.C. 406,651,346.00 991,561 1,179,957

PRIMA TOTAL SIN IVA PRIMA TOTAL CON IVA

991,561 1,179,957

DocuSign Envelope ID: 3B848E3D-4924-4A81-A4F0-A58474DBCC9F



 

 
RECIBO GENERADO POR: AGENCIA DE SEGUROS ALIANZA EXPRESS LTDA  

RECIBO DE CAJA No.   620111153

AGENCIA
VILLAVICENCIO

TRANSACCIÓN Nro.
620189382

FECHA DE RECAUDO
23/03/2023

TIPO PAGADOR
ASEGURADO

NOMBRE PAGADOR
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

C.C o NIT
901383485

TOMADOR PÓLIZA
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

DETALLE DE PAGO
PAGO POLIZA DE CUMP. PARTICULAR 994000008395 - NRO. ELECTRÓNICO 6202636426

VALOR EN LETRAS (en Pesos)
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

VALOR RECIBO
$ 22,493,756.00

PAGO PÓLIZA DE CUMP. PARTICULAR 994000008395 - ANEXO 0 AGENCIA VILLAVICENCIO, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901383485
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR   . VALOR PAGADO $ 22,493,755.80 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 620189382

________________________________________________
FIRMA RECIBIDO PAGO
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RECIBO GENERADO POR: AGENCIA DE SEGUROS ALIANZA EXPRESS LTDA  

RECIBO DE CAJA No.   620111156

AGENCIA
VILLAVICENCIO

TRANSACCIÓN Nro.
620189385

FECHA DE RECAUDO
23/03/2023

TIPO PAGADOR
ASEGURADO

NOMBRE PAGADOR
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

C.C o NIT
901383485

TOMADOR PÓLIZA
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR

DETALLE DE PAGO
PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000011110 - NRO. ELECTRÓNICO 6202636574

VALOR EN LETRAS (en Pesos)
UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

VALOR RECIBO
$ 1,179,957.00

PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000011110 - ANEXO 0 AGENCIA VILLAVICENCIO, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901383485
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR   . VALOR PAGADO $ 1,179,957.38 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 620189385

________________________________________________
FIRMA RECIBIDO PAGO
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Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado
Valor del pago

$ 22.493.756,00

Número de aprobación

00579805
Motivo

POLIZAS

Fecha del pago

23/03/2023
Referencia 1

192.230.104.3

Hora del pago

09:01 AM
Referencia 2

6202636426

Número de producto origen

************7072
Referencia 3

NIT - 901383485

Destino del pago

Aseguradora Solidaria de Colombia
Código único CUS

1984579805
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Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado
Valor del pago

$ 1.179.957,00

Número de aprobación

00596175
Motivo

POLIZAS

Fecha del pago

23/03/2023
Referencia 1

192.230.104.3

Hora del pago

09:09 AM
Referencia 2

6202636574

Número de producto origen

************7072
Referencia 3

NIT - 901383485

Destino del pago

Aseguradora Solidaria de Colombia
Código único CUS

1984596175
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ACTA DE INICIO DE CONTRATO 
 

En la ciudad de Bogotá D.C, a los 27 días del mes marzo del año 2023 se reunieron en las instalaciones de la 

obra HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 por una parte ANDRES FELIPE GALARZA LAITON en representación 

de AMARILO S.A.S y por la otra, SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO identificado con Cédula de 

Ciudadanía número  1.058.844.162 quien obra en nombre y representación de CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA MR S.A.S., con NIT. No 901.383.485-1 en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al contrato 

No. CO-56605, bajo las condiciones relacionadas a continuación que las partes firmantes acuerdan, convienen 

y avalan: 

 

Objeto (Labor Contratada): EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE 

REDES DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL 

PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO  URB ET2  (INCLUYE: 

EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E 

HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y 

MANO DE OBRA) 

Valor del Contrato: $2.033.256.728 

Fecha de Inicio: 2023/03/27 

Duración del Contrato: 279 Días Calendario 

Fecha de Terminación: 2023/12/31 

 
El contratista declara que conoce y tiene planos de la obra, especificaciones técnicas y todo lo necesario para 
la ejecución de los trabajos descritos anteriormente. 
 
Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, 
 
EL CONTRATISTA  

 

 

 

_____________________________________ 

SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO 
C.C. 1.058.844.162 de PENSILVANIA 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 
NIT. 901.383.485-1 
 
 

 

DIRECTOR DE OBRAS 

 

 

 

_______________________________ 

ANDRES FELIPE GALARZA LAITON 

C.C. 91.522.379 de BOGOTA D.C 

AMARILO SAS 

NIT. 800.185.295-1 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  

 

 

 

_______________________________ 

JAIRO RIASCOS ZAMBRANO 

MASTERPLAN INGENIERÍA  
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