DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA MR SAS

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS NIT 901383485

Actividad Econdmica Principal 4210 Tipo de Operacién Estandar
No somos Gran Contribuyente Fecha de Generacién 25/07/2023 11:19
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA Fecha de Vencimiento 25/07/2023 11:19
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios Fecha de Validacion 25/07/2023 11:26
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignacion bancaria
Moneda cop
Orden de Compra COTE DE OBRA N17, ACP-

Factura Electronica de Venta FE1 - 31

Representacion Grafica
Autorizacion Numeracién de Facturacion Electrénica
No. 18764041753467 de 22/12/2022 - 22/12/2023 autoriza FE1-14 a FE1-500

17,C0-61750, OBRA CARGAS
LOCALES URB ET2

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razén Social CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Razén Social AMARILO SAS
MR SAS
Nombre Comercial Nombre Comercial AMARILO SAS
NIT 901383485 NIT 800185295
Obligacién IVA Obligacién IVA
Email mrsasempresa@gmail.com Email facturaelectronica@amarilo.com
Teléfono 7498287 Teléfono 580300
Direccion CR1351250F214 Direccion CL90 N 11A 27
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)
No REF DESCRIPCION CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 21Sub. SUB.TUBERIA NOVAFORT 12 PULG. 17 EA $205,635.00 $3,578,049.00 $3,578,049.00
Tuberia HEXC=0.00 A 1.50M)
NOVAFORT 12
pulg.
Hexc=0.00 a
150m)
2 22Sub. SUB. TUBERIA EN CONCRETO 42 EA $840,249.00 $35,416,495.00 $35,416,495.00
Tuberia en
concreto
3 09 ADMINISTRACION 1 EA $3,119,564.00 $3,119,564.00 $3,119,564.00
4 10 IMPREVISTOS 1 EA $389,945.00 $389,945.00 $389,945.00
IMPREVISTOS
5 02 UTIIDAD 1 EA $1,559,782.00 IVA19% $1,559,782.00 $1,856,141.00
5
Subtotal $44,063,836.00
DoF:uSigned by: DocuSigned by: |VA 1 9% $296,359.00
Leyda Redrigues @m Kiascos
96FFED21DAEA469. . AEGE5B068A6843B... Total a Pagar $44,360,1 94.00

OBJETO:EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL
OTORNO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE

OBRA)

NOTA:POR FAVOR AMORTIZAR ANTICIPO POR UN VALOR DE $13.219.12.12, Y RETEGARANTIA POR VALOR DE: $4.406.384.04

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: e635376b02f22ff573a78afd1f9cb15f5eeb84f307cd59144dac45080b5d26b777c77bdabda05c9ae6697e2b831683da
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnolégico DATAICO SAS 901223648 PAGINA 1/ 2



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA MR SAS

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS NIT 901383485

Actividad Econémica Principal 4210

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

FIRMA EMISOR

DoF:uSigned by:
Leyda Redriguez

96FF6D21DAEA469...

Factura Electronica de Venta FE1 - 31

Representacion Grafica
Autorizacion Numeracién de Facturacion Electrénica
No. 18764041753467 de 22/12/2022 - 22/12/2023 autoriza FE1-14 a FE1-500

Tipo de Operacién Estandar
Fecha de Generacion 25/07/2023 11:19
Fecha de Vencimiento 25/07/2023 11:19
Fecha de Validacién 25/07/2023 11:26
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignacién bancaria
Moneda CcoP
Orden de Compra COTE DE OBRA N17, ACP-

17,C0-61750, OBRA CARGAS
LOCALES URB ET2

FIRMA CLIENTE

DocuSigned by:

Jaire Kiasess

AEBE5B068AG843B...

CUFE: e635376b02f22ff573a78afd1f9cb15f5eeb84f307cd59144dac45080b5d26b777c77bdabda05c9ae6697e2b831683da
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnolégico DATAICO SAS 901223648 PAGINA 2 /2



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

AMARILO
ACTA DE OBRA
Obra: CARGAS LOCALES URB ET2
Numero de Acta: ACP-17 Fecha de acta: 2023/07/19
Contrato no: CO-61750 Objeto: EJECUCION A TODO COSTO PARA LA
CONSTRUCCION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ViA
VL3 pEL PROYECTO HACIENDA EL
OTONO URB ET2 (INCLUYE:
EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS,
TRAMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y
MANO DE OBRA)
Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR Nit: 001383485-1 Vr. Inicial 2.033.256.728,14
SAS
Fecha Terminacion: 2023/12/31 Vr. Modificacion
Acumulado Anterior 16.501.408,78 | Acumulado: 60.861.607,78 | Vr. contrato 2.033.256.728,14

Elaborado por:

VIKI CATALINA FONSECA JURADO

Forma de Pago:

15 DIAS

Saldo:

1.972.395.120,36

DETALLE DE ACTA

Actividad Articulo Um Cant. Vr. Unitario Vr. lva Total Observaciones
Sub. Tuberia NOVAFORT 12 Pulg. Z416300-0449 ML 17,40 279.635,00 4.865.649,00
(Hexc=0.00 a 1.50 m)
Sub. Tuberia En Concreto P313500-0140 ML 42,15 937.000,00 39.494.550,00

% Administracion
% Imprevistos
% Utilidad

% IVA

% de Anticipo
% Ret. Garantia

RESUMEN DE ACTA

19

30
10

Vr. Neto

Vr. Administracion

Vr. Imprevistos

Vr. Utilidad

Vr. Subtotal Antes del IVA
Base IVA

Vr. IVA

Vr. Acta

Amortizacion Anticipo Acta
Retencion del Acta

38.994.549,05
3.119.563,92
389.945,49
1.559.781,96
44.063.840,42
1.559.781,96
296.358,57
44.360.199,00
13.219.152,12
4.406.384,04

Péagina 1 de 3



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

AMARILO

creamos espacios

Vr. Total a Pagar 26.734.662,84

Péagina 2 de 3



ANTICIPOS

RET.
ANTICIPOS

RET.
GARANTIA

DESCUENT
oS

Vr. Ant. Girados:

%Ret. Anticipos:

%Ret. Garantias:

605.901.925,8
7

30

10

0,00

DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

Ret. Anticipo Acta

Ret. Garantias
Acta

Vr Total
Descuento

13.219.152,12

4.406.384,04

0,00

RESUMEN DE ACTA

Ret. Anticipo
Acumulado

Ret. Garantia
Acumulado

Vr. a Pagar

18.136.502,31

6.045.500,77

AMARILO

creamos espacios

Saldo Ret. 587.765.423,56

Anticipo

Ret. Garantia Total 6.045.500,77

26.734.662,84

Observaciones de obras adicionales no contratadas: Certifico que a este corte se me estd cancelado todas las obras ejecutadas a la fecha. En caso de no
estar de acuerdo con la anterior afirmacién, relacione las obras ejecutadas que no estén legalizadas o contratadas

Observaciones:

Péagina 3 de 3



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S

CONTRATO

CC/NIT:

901.383.485-1

DIRECCION:

CARRERA 88 6A 99 TO 16 OF 503

TELEFONO:

Teléfono 312 799 2090

CO-56605

% ADMINISTRACION

8,00%

% IMPREVISTOS

1,00%

17/07/2023

% UTILIDAD

4,00%

CORTE 2

Observaciones:

EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO VIA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTONO URB ET2 (INCLUYE:
EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE

EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)

DESCRIPCION ACTIVIDAD

ALCANCE

UND

CONTRATADO INICIAL

CONTRATO ACTUAL

ACTA PARCIAL N1

ACTA PARCIAL N#2

FECHA DE

CORTE: 13-05-2023

FECHA DE CORTE:17-07-23-2023

ACUMULADO EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

CANTIDAD

VR. PARCIAL

CANTIDAD

V. TOTAL

CANTIDAD V. TOTAL

CANTIDAD

V. TOTAL

CANTIDAD

V. TOTAL

ETAPA2- VIAVL3

2.033.256.728

/ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

“

350.469.778

eil ion de tuberia (Tramos AR)

192.946.783

Suministro e instalacion de red ALL en Tuberia
NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto
significa que se pagara tinicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara "Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

Suministro e instalacion de red ALL en Tuberia
NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte

y disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara "Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

ML

140,00

210,00

355.633,81

681.705,00

®

»

49.788.733

143.158.050

140,00

210,00

49.788.733,40

46

$ 16.359.155

46

$

16.359.155,26

9

33.429.578

143.158.050,00

210

143.158.050

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR)

51.109.837

Suministro e instalacion base, CONO y tapa para
pozo de inspeccion (Entre 3,50 - 4,00 )m E=0,25cm

,20

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo coman, suministro, mano de
obra, maquinariay equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones
de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion segtin aplique)
entibado seguin norma.

Suministro e instalacion base, CONO vy tapa para
pozo de inspeccion (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm,
D=1,20

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun, suministro, mano de
obra, maquinariay equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones
de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion segtn aplique)
entibado seguin norma.

10.389.944,00

10.109.983,00

@

@

20.779.888

30.329.949

20.779.888,00

20.779.888

30.329.949,00

30.329.949

SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR)

25.477.606

Suministro e instalacion de red AR en tuberia
NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""tinicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

71,64

355.633,81

@

25.477.606

71,64

25.477.606,15

72

25.477.606

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR)

70.769.881

Suministro e instalacion base, mamposteria, conoy
tapa para pozo de inspeccion (Entre 3,00 a 3,50)m
D= 1,20 E=0,25cm

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo coman, suministro, mano de
obra, maquinariay equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a
las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones
de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion segtin aplique)
Entibado segtin norma.

UND

7,00

10.109.983,00

»

70.769.881

7,00

70.769.881,00

70.769.881

OBRAS VARIAS

10.165.670

Prueba de hermeticidad

Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad

ML

421,64

15.999,87

Tramites ante EAAB

Entrega de redes AR y construcciones en mamposteria y concreto a EAAB

GB

3.419.485

»

®

6.746.185

3.419.485

421,64

6.746.185,19

422

6.746.185

3.419.485,00

3.419.485

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS

1.558.620.011

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (TRAMO ALL)

1.041.867.551

Suministro e instalacion de red ALL tuberia NOVAFORT
12" Ex (Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""tinicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

23,00

279.635,00

Suministro e instalacion de red NOVAFORT 14" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material coman (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""tinicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

12,00

362.112,00

Suministro e instalacion de red NOVAFORT 24" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

83,04

743.791,00/

Suministro e instalacion de red NOVAFORT 24" Ex
(Entre 1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

17,23

»

800.267,00

Suministro e instalacion de red NOVAFORT 27" Ex
(Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

150,42

@

899.904,00

6.431.605

4.345.344

61.764.405

13.788.600

135.363.560

23,00

6.431.605,00

17,40 $ 4.865.649

4.865.649,00

1.565.956

12,00

4.345.344,00

4.345.344

83,04

61.764.404,64

83

61.764.405

17,23

13.788.600,41

13.788.600

150,42

135.363.559,68

150

135.363.560

Suministro e instalacion de red ALL en Tuberia
NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacién e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

35,15

2.120.954,00

74.551.533

35,15

74.551.533,10

35

74.551.533

Suministro e instalacion de red ALL en Tuberia
NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion
de:triturado 3/4; recebo comdin, tuberia de alcantarillado,entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""tinicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos..

ML

75,65

3.420.000,00

258.723.000

75,65

258.723.000,00

76

258.723.000

Suministro e instalacion de red ALL en Tuberia
NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con cargue, transporte y

ion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion einstalacion de:
triturado 3/4; recebo comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto
significa que se pagara ""nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""Unicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos..

ML

83,6

3.740.001,00;

312.664.084

83,60

312.664.083,60

312.664.084

Suministro e instalacién de red ALL en tuberia CC
(Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte y
disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro, colocacion e instalacion de:
triturado 3/4; recebo comn, tuberia de concreto, entibado tipo E1A; esto
significa que se pagara ""(nicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""tinicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

45,11

@

937.000,00

42.268.070

45,11

42.268.070,00

42,15 $ 39.494.550

42

39.494.550,00

2.773.520

Suministro e instalacion de red ALL en tuberia CC
(Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comdn (con cargue, transporte y

ion interna a 2.0 km inis ion e i6
de:triturado 3/4; recebo comdin, tuberia de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A;
esto significa que se pagara""tnicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba dehermeticidad e
inspeccion con camara, esto significa que se pagara ""tinicamente los espesores
tedricos definidos en la estructura para la tuberia que aparece en los planos.

ML

76,51

1.724.837,94,

131.967.351

76,51

131.967.350,79

7

131.967.351

POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL)

135.009.091

Suministro e instalacion base, mamposteria, tapa
para pozo (CARGUE) de inspeccién (Entre 2,50 -3,00)m
D=1,50 E =0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comuin,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para
realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos
en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion
segun aplique) entibado segtin norma.

UND

1,00

14.458.631,00

14.458.631

14.458.631,00

14.458.631

Suministro e instalacion base, mamposteria, tapa para
pozo (CARGUE) de inspeccion (Entre 1,50 - 2,00)m
D=1,20 E=0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comin,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para
realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos
en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion
segun aplique) entibado segtin norma.

UND

2,00

10.980.550,00

21.961.100

21.961.100,00

21.961.100

Suministro e instalacién base, mamposteria, tapa para
pozo (CARGUE) de inspeccion (Entre 1,50 - 2,00)m
D=1,50 E=0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comin,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion
segun aplique) entibado segtin norma.

UND

12.030.900,00

24.061.800

24.061.800,00

24.061.800

Suministro e instalacion base, mamposteria, tapa para
pozo (CARGUE) de inspeccién (Entre 2,00 - 2,50)m.
D=1,50 E=0,37 cm.

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comin,
suministro, mano de obra, maquinariay equipos necesarios para
realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos
en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion
segun aplique) entibado segtin norma.

UND

6,00

12.421.260,00

74.527.560

74.527.560,00

74.527.560




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL)

$ 54.525.689

Suministro e instalacion de red ALL en Tuberia
NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m

Incluye: Excavaciéon mecénica en material comdn (con
cargue,transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa);
suministro,colocacion e instalacién de: triturado 3/4; recebo
comun, tuberia de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa
que se pagara ""nicamente los espesores tedricos definidos en la ML
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de
hermeticidad e inspeccion con camara, esto significa que se
pagara ""tnicamente los espesores teéricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

65,33

362.112,00 | $ 23.656.777

6533 | $

23.656.776,96

658

23.656.777

Suministro e instalacion de
red ALL en Tuberia NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con cargue,
transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro,
colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo comun, tuberia
de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos definidos en la estructura ML
para la tuberia que aparece en los planos. prueba de

hermeticidad e inspeccién con camara, esto significa

que se pagara ""Unicamente los espesores teéricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

17,2

494.996,00 8.513.931

@

1720 | $

8.513.931,20

8.513.931

Suministro e instalacion de red ALL en tuberia CER
(Concreto extra reforzado) 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m

Incluye: Excavaciéon mecénica en material comun (con cargue,
transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro,
colocacién e instalacion de:triturado 3/4; recebo comun, tuberia
de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara
""nicamente los espesores tedricos definidos en la ML
estructura para la tuberia que aparece en los planos. prueba de
hermeticidad e inspeccion con camara, esto significa

que se pagara ""inicamente los espesores tedricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos.

26,15

854.875,00 | $ 22.354.981

26,15 | $

22.354.981,25

268

22.354.981

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL)

$ 115.269.618

Suministro e instalaciéon base, mamposteria + CONO
y tapa para pozo de inspeccion (Entre 1,50 - 2,00)m
D=1,20 E=0,25cm

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspeccion
segun aplique) entibado E1A segun norma.

UND

9.010.200,00 | $ 63.071.400

63.071.400,00

63.071.400

Suministro e instalacion base, mamposteria + CARGUE
SUPERIOR y tapa para pozo de inspeccion
(Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37cm

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para
realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos
en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de

inspeccion segln aplique) entibado E1A segln norma.

UND

2,00

12.030.900 | § 24.061.800

24.061.800,00

24.061.800

Suministro e instalacién base, mamposteria + CONO
y tapa para pozo de inspeccion (Entre 2,00 -
2,50)m D=1,20 E=0,25cm

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comun,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de
prefabricados, espesores de muro, material tapa de
inspeccién segun aplique) entibado E1B seglin norma.

UND

3,00

9.378.806 | $ 28.136.418

28.136.418,00

28.136.418

SUMISTRO E INSTALACION DE SUMIDEROS

$ 192.936.515

Suministro e instalacién de red NOVAFORT 12" Ex
(Entre 0- 1,50)m

Incluye: Excavacion mecanica en material comun (con cargue,
transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro,
colocacion e instalacion de: triturado 3/4; recebo comun, tuberia
de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara
""Unicamente los espesores tedricos definidos en la estructura ML
para la tuberia que aparece en los planos. prueba de

hermeticidad e inspeccion con camara, esto significa

que se pagara ""Unicamente los espesores tedricos definidos en la

estructura para la tuberia que aparece en los planos.

68,21

279.635,00 | $ 19.073.903

68,21 | $

19.073.903,35

68 |$

19.073.903

Suministro e instalacion de red en CONCRETO 12" Ex
(Entre 0- 1,50)m

Incluye: Excavacién mecanica en material comun (con cargue,
transporte y disposicion interna a 2.0 km aproa); suministro,
colocacién e instalacion de: triturado 3/4; recebo comun, tuberia
de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara
nicamente los espesores tedricos definidos en la estructura ML
para la tuberia que aparece en los planos. Prueba de
hermeticidad e inspeccion con camara, esto significa que se
pagara ""tnicamente los espesores teéricos definidos en la
estructura para la tuberia que aparece en los planos..

16,87

480.157,00

@

8.100.249

16,87 | $

8.100.248,59

8.100.249

m

Sumidero a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 42

Incluye, excavacion, relleno perimetral en recebo comin,
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para
realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos UND
en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y materiales
segln aplique)

13,00

12.750.951,00 | $ 165.762.363

13,00 | $

165.762.363,00

165.762.363

OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

$ 19.011.547

PRUEBA DE HERMETICIDAD

material, equipos y personal necesario para llenado y ML
estanqueidad

795,47

16.000 | § 12.727.417

795,47 | $

12.727.416,59

795 | $

12.727.417

Tramites ante EAAB

GB

1,00

6.284.130,00 | $ 6.284.130

6.284.130,00

6.284.130

ACUDUCTO

$ 124.166.939

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LA RED DE ACUEDUCTO

$ 73.331.692

Suministro e instalacion de red AP en Tuberia BIAX
PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m

Incluye: Excavacion manual en material comun (con cargue,
transporte y disposicion interna 2.000 m aproa); suministro,
colocacion e instalacion de: arena de pefia; recebo comun,
tuberia de acueducto, cinta de sefalizacion; prueba hidrostatica y ML
desinfeccion, esto significa que se pagara ""inicamente los
espesores tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos.

394,28

185.989 | $ 73.331.692

394,28 | §

73.331.691,66

394 | $

73.331.692

SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

$ 773.885

Suministro e instalacion de red AP en tuberia ACU PVC
3" UM RDE21 200PSI Ex (01,5)m

Incluye: Excavacion manual en material comun (con cargue,
transporte y disposicion interna 2.000 m aproa); suministro,
colocacion e instalacion de: arena de pefia; recebo comun,
tuberia de acueducto, cinta de sefalizacion; prueba hidrostatica y ML
desinfeccion, esto significa que se pagara"tnicamente los
espesores tedricos definidos en la estructura para la tuberia que
aparece en los planos.

6,00

128.980,78 | $ 773.885

773.884,68

773.885

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO

$ 17.948.875

Suministro e instalacién Tee PVC 6"

Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacién y puesta en funcionamiento

3,00

1.778.352,63 | $ 5.335.058

5.335.057,89

5.335.058

Suministro e instalacion Tee reducida PVC 6"X 3"

Incluye suministro, mano de obra, excavacioén, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacion y puesta en funcionamiento

1.778.353,00 | $ 3.556.706

3.556.706,00

3.556.706

Suministro e instalacién de Codo 11,25° PVC 6"

Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para UND
su correcta instalacion y puesta en funcionamiento

2,00

346.991,00 | $ 693.982,00

2,00 | $

693.982,00

693.982

Suministro e instalacién Codo 90° PVC 6"

Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacion y puesta en funcionamiento

3,00

512,592 | § 1.537.775

300 $

1.537.775,34

1.537.775

Suministro e instalacién Tapén PVC 3"

Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacién y puesta en funcionamiento

2,00

48.347,00 | $ 96.694

96.694,00

96.694

A todo costo Atraque en
Concreto Para Accesorios

Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2",
alambre, excavacién, relleno , herramientas, accesorios, sellantes
y soldadura para su correcta instalacién y puesta en
funcionamiento

UND

20,00

336.433,00

@

6.728.660

20,00 | $

6.728.660,00

208

6.728.660

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO

$ 6.221.255

Suministro e instalacion Vélvula 6"

Incluye suministro, mano de obra, excavacioén, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacion y puesta en funcionamiento

3,00

1.604.951,66 | $ 4.814.855

4.814.854,98

4.814.855

Suministro e instalacion Valvula 3"

Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacién y puesta en funcionamiento

2,00

703.200,00 1.406.400

»

1.406.400,00

1.406.400

SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO

$ 13.567.632

Suministro e instalacién Hidrante 6"

Incluye suministro, mano de obra, excavacion, relleno ,
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta UND
instalacion y puesta en funcionamiento

3,00

4.522.544,00 | $ 13.567.632

13.567.632,00

13.567.632

OBRAS VARIAS ACUEDUCTO

$ 12.323.601

Prueba hidrostatica para Tuberia PVC (Incluye
desinfeccion)

Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y UND
hermeticidad

400,28

16.545,89 | $ 6.622.989

400,28 | $

6.622.988,85

400 | $

6.622.989

Tramites ante EAAB

Entrega de redes acueducto a EAAB UND

1,00

5.700.612 | $ 5.700.612

5.700.611,84

5.700.612

VALORES TOTALES

$

2.033.256.728

2.033.256.728 | $

16.359.155,26

<«

44.360.199,00

<«

60.719.354,26

1.972.537.373,88

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Valor C

Original:

2.033.256.728

OTROSIN? 1
No2

o

Valor Actual Contrato

2.033.056.728

INFORMACION GENERAL DE ANTICIPOS

605.376.160

VALOR ANTICIPO SEGUN CONTRATO
PAGO N°

16.359.155,26

AMO

4.874.959,24

44.360.199,00

13.219.152,13

TOTAL PAGADO

60.719.354.26

AMORTIZ
TOTAL AMORTIZADO

18.094.11 1-,37

SALDO POR AMORTIZAR

587.282.048,26

16.359.155,26

INFORMACION GENERAL RETENCION EN GARANTIA
RETE Al

1.624.986,41

44.360.199,00

4.406.384,04

nen |

g

R
R
R
R

>
e}
> > > >

VALO

Al
Al
Al
Al

fssfesls]
> > >
>
>
(e}
> > > >

TOTAL VALOR ACTAS

60.719.354,26

TOTAL RETEGRANTIA

6.031.370,46

DocuSigned by:

Frandise lrangp Sl

Residente de Obra
Ing. Francisco Antonio Arango Gil
AMARILO SAS

DocuSigned by:

Valentina Jiménrs Farida

Residente de Obra
Arg. Valentina Jimenez Farieta
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

Docusigned by:

Indres Flipe Salarma (aiton

Director de Obra
Ina. Andres Felipe Galarza
AMARILO SAS

DocuSigned by:
Jose Erugpnis (arvastal
Residente Tecnico Interventoria

Ing. Jose Carrascal
MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

DocuSigned by:

PP s (artes

0,80%

2,18%

2,99%

97,01%

Director de Interventoria
Ing. Jairo Riascos
MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

Docusigned by:
[Ie eyda cgg:[n"yuez

96FFED21DAEAAES.




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha: Junio 20 de 2023
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm (10")
Norma : NTC 3722-3
Lote de Fabricacion: 12681.230428.2

REQUISITO NORMA U’\’\‘/:EDQ”DDAD\E ESPECIFICACION RESULTADO
DIAMETRO EXTERNO 3358 mm 248,50 - 250,75 249,50
DIAMETRO INTERNO 3358 mm 216,00 227,80
ESPESOR VALLE 3358 mm 1,70 1,95
ESPESOR INTERNO 3358 mm 1,40 1,51
ESPESOR EXTERNO 3358 mm 0,60 1,25
DIAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA 3358 mm 251,20 - 253,90 251,30
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO 3358 mm 55,00 75,00
LONGITUD DEL TUBO 3358 mm 6000 - 6050 6030
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT 4169-1 °C 79,00 80,00
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO 4218 Minutos 20 CUMPLE

No evidencia de ataque

ENSAYO DE HORNO 6042 oC El tubo no debe mostrar CUMPLE
delaminacion, grietas o burbujas

RIGIDEZ DEL ANILLO 4215 kN/m? 8,00 8,29

Minimo 25 golpes

RESISTENCIA AL IMPACTO 5213 Julios . CUMPLE
sin presentar falla
0,
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO UNE-EN 1446 % 30% del @ Externo CUMPLE
No evidencia de grietas
RELACION DE CEDENCIA ISO 9967 mm <25 2,3
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS 0,05 y 0,5 bar
ELASTOMERICOS UNE-EN 1277 bar No debe presentar fuga o goteo CUMPLE
GERFOR IND. COL PVC U
ALCANTARILLADO DN/OD 250mm
ROTULADO 3722-3 N/A (107) RS 8KN/m? (PS 60psi) CALIDAD CUMPLE

CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3
REGLAMENTO TECNICO N Res 0501

LOTE
Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden Gnicamente a la muestra evaluada.
Realiz6: Reviso y Aprobd:
oar¥ pudlbriael0)
Lan N amos - A
Juan Manuel Ramos Jenny Rodriguez

Inspector de Conformidad. Jefe de Laboratorio.



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Junio 20 de 2023
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m
Norma : NTC 5055 / EP 0580037-9
Lote: 12721.230312.3
REQUISITO NORMA UNIDAD DE ESPECIFICACION RESULTADO
MEDIDA
DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO NTC 3358 mm 637,60 - 640,60 638,50
DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO NTC 3358 mm 594,70 - 599,88 594,80
ESPESOR INTERNO NTC 3358 mm 1,78 1,90
DIAMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA NTC 3358 mm 643,40 - 646,00 645,05
LONGITUD DE CAMPANA NTC 3358 mm 160,00 230,00
LONGITUD DE ABOCARDADO NTC 3358 mm 18 30
LONGITUD DEL TUBO NTC 3358 mm 6500 - 6700 6560
RESISTENCIA AL IMPACTO NTC 1125 Julios 299,00 CUMPLE
INMERSION EN ACETONA NTC 2983 Minutos 20 CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO NTC 3254 Psi 28,00 28,30
0,
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO NTC 3254 % 30% del @ Interno CUMPLE
No evidencia de grietas

RESISTENCIA AL CALOR NTC 6042 N/A El tubo no debe mostrar delaminacion CUMPLE

NTC 2534 Psi PRESION POSITIYA 10,8 psi CUMPLE

Durante 10 Minutos
HERMETICIDAD DE LA JUNTA
. PRESION DE VACIO 22,0 inHg
NTC 2534 inHg Durante 10 Minutos CUMPLE
GERFOR IND. COL. PVC TUBOS PARA
ALCANTARILLADO 24" PS 0.193Mpa (28
ROTULADO NTC 5055 N/A psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC - CUMPLE
NTC 5055 - REGLAMENTO TECNICO
Res.0501

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden Unicamente a la muestra evaluada.
Realiz6: Reviso y Aprobo:

(JU‘C\ﬂ(EQ'MQS

Juan Manuel Ramos
Inspector de Conformidad.

Aledras=l0
S s
Jenny Rodriguez

Jefe de Conformidad.
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LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Gerfor

Fecha : Junio 20 de 2023
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm (12")
Norma : NTC 3722-3
Lote: 12681.230421.2
REQUISITO NORMA UNIDAD DE ESPECIFICACION RESULTADO
MEDIDA
DIAMETRO EXTERNO 3358 mm 313,11 - 315,94 315,35
DIAMETRO INTERNO 3358 mm 270,00 286,55
ESPESOR VALLE 3358 mm 1,90 2,52
ESPESOR INTERNO 3358 mm 1,60 1,66
ESPESOR EXTERNO 3358 mm 0,80 1,45
DIAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA 3358 mm 316,90 - 319,90 319,55
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO 3358 mm 62,00 120,00
LONGITUD DEL TUBO 3358 mm 6000 - 6050 6020
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT 4169-1 °C 79,00 80,00
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO 4218 Minutos 20 CUMPLE
No evidencia de ataque
ENSAYO DE HORNO 6042 oC El tbo no debe mostrar CUMPLE
delaminacion, grietas o burbujas
RIGIDEZ DEL ANILLO 4215 kN/m2 >8 9,61
) Minimo 25 golpes
RESISTENCIA AL IMPACTO 5213 Julios sin presentar falla CUMPLE
0,
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO UNE-EN 1446 % 30% del @ Externo CUMPLE
No evidencia de grietas
RELACION DE CEDENCIA ISO 9967 mm <25 23
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS 0,05 y 0,5 bar
ELASTOMERICOS UNE-EN 1277 bar No debe presentar fuga o goteo CUMPLE
GERFOR IND. COL PVC U
ALCANTARILLADO DN/OD 315mm
ROTULADO 3722-3 N/A (12") RS BKN/m? (PS 60psi) CALIDAD CUMPLE

CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3
REGLAMENTO TECNICO Res 0501
LOTE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden Unicamente a la muestra evaluada.

Realiz6:

(Juqn?omcss

Juan Manuel Ramos
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobo:

Sprulodial0)

Jenny Rodriguez

Jefe de Laboratorio.
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MANUFACTURAS DE CEMENTO TITAN S.A.
LABORATORIO COTA
AUTOPISTA MEDELLIN, ENTRADA KILOMETRO 2.4 AL OCCIDENTE DEL RIO BOGOTA

—
INFORME DE CALIDAD (@0
ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS o 0
T.TA' N DIRECCION DE CALIDAD icontec

TUBERIATIPO Il
PLANTA COTA

I1SO 9001

Fecha de actualizacién: Septiembre 09 de 2022 Consecutivo 016-CTT2-22
RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm?) Tres Apoyos (N/m/mm) PH (kg/cm2)
METODO NTC 673 METODO NTC 3676 METODO NTC 3676 Periodo fabricacion
a Edad
Codigo Articulo (dias)
Desviacion Especiicacion o fi Especificacion Presion Tiempo limite
Bichedic estandar interna Minima a 28| ProTeclo fiura Ir?!erna Min Hidrostatica en rEinulos Etaog
dias <0.3mm 2 Fecha Inicial Fecha Final
06032 TUBO RFZDO D 60CM CL.IIIL 2. 50M 24pg 539,5 13 350 114,11 80 0,9 10 APROBADO 7 06/08/2022 18/08/2022
10022 TUBO RFZDO D 100CM CL.II L 2. 50M 40pg 521,7 6 350 96,96 50 09 10 APROBADO 7 19/08/2022 24/08/2022
07022 TUBO RFZDO D 70CM CL.II L 2. 50M 486,7 18 350 84,2 60 0,9 10 APROBADO 7 17/08/2022 18/08/2022
14022 TUBO RFZDO D 140CM CL.II L 2. 50M 56pg 477,6 8,65 350 55,04 50 09 10 APROBADO 7 01/08/2022 01/08/2022
16022 TUBO RFZDO D 160CM CL.II L 2. 50M 64pg 477,6 2,8 350 59,13 50 0,9 10 APROBADO 7 08/08/2022 16/08/2022
17022 TUBO RFZDO D 170CM CL.II L 2. 50M 68pg 431,8 4,6 350 51,62 50 09 10 APROBADO 7 02/08/2022 06/08/2022
18042 TUBO RFZDO D 180CM CL.IV L 2. 50M 72pg 466,5 4 350 105,74 100 0,9 10 APROBADO 7 01/08/2022 01/08/2022
TUBO RFZDO D 200CM CL.IV L 2. 50m
2004217 RECUBRIMIENTO T-GRIP 360° 578,5 4,52 350 102,53 100 09 10 APROBADO 7 25/08/2022 30/08/2022
TUBO RFZDO D 200CM CL.IV L 2. 50m
20042 RECUBRIMIENTO T-GRIP 360° 578,5 4,52 350 102,53 100 09 10 APROBADO 7 30/08/2022 31/08/2022

ENSAYO DE ABSORCION PARA TUBERIA TIPO Il

Fecha de Especificacion
Elemento Fabricacion Absorcion (%) mpaxima (%)
06032 06/08/2022 6.1 9.0
10022 19/08/2022 6.8 9.0
07022 17/08/2022 71 9.0
14022 01/08/2022 6.5 9.0
16022 08/08/2022 8.1 9.0
17022 02/08/2022 7.6 9.0
18042A 01/08/2022 8.2 9.0
200421 25/08/2022 59 9.0
20042 30/08/2022 6.8 9.0
18042 01/08/2022 6,1 9.0
)es“ Vidlad . :
Jesus Vidal Tatiana Venegas

Calidad Ingeniera de Calidad



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS

LTOP SAS Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NCO NORMA 1SO / IEC 17025 : 2017

v ppuidmepribacon Formato No: FT-L-002 V3
Nit 900.710.142-9
CRA71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

CERTIFICADO DE CALIBRACION No 9D230A 66
PROPIETARIO CONSTRUCIONES E INGENIERIA MR SAS
INSTRUMENTO ESTACION TOTAL MARCA: CIGNUS
MODELO KS102 NUMERO DE SERIE HV4796
IDENTIFICACION CLIENTE 901.383.485-1

FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION 23 /MAR/2023

NORMA IS0 / IEC 17025 : 2017 VENCE 23 /SEP/2023 |
Instrumento Nuevo? Sl _ NO X

L] /.

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion
PATRONES UTILIZADOS
Estacion total Topcon GTS 252 SN KB1406 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 W26935 Certtflcado
Trazable al NIST A
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE

Precision Angular (DIN 18723) 2] Minima distancia Focal 0.5 m
Precision en Distancia 2 mm+ 2ppm xD|Medicion con un Prisma 25001 ''m
Aumento del Telescopio yALAN 30X ' [Compensador XY
Apertura de Objetivo WY 30mm |Exactitud del Compensador ‘ 0.3"
Lectura en Pantalla LR 1" | |Medicion sin Prisma 250 m
AJUSTES EFECTUADOS Vi
CODIGOs: 1: correcto ‘- |2: falla corregida 3: no corregida 4: noaplica

} Limpieza exterior M 1 Ajuste del nivel Circular 2
Mantenimiento Interno 1 Ajuste del sistema de enfoque 1
Tomnillo de movimiento Fino H 1 Ajuste del reticulo 1
Chequeo del Teclado 1 Ajuste de mirillas de punteria 2
Ajuste Compensador X Y 1 ‘

%Q (\ " 4

Reviso Aprobo Especialista Tecnologica
Alexander Piza Maria Claudia Fernandez = Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniero Topografico Ingeniera Industrial NORMA 150 / IEC 17025

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado
TEL 7164430 - 3005611444 -3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com
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INTSPCOL S.A.S

Ingenieria y ']‘()pogl'al"ia Colombiana S.A.S
Bogota D. C. 16 de Septiembre de 2022

Certificado No 00631A
Sefior;
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

Ciudad

REF.: CERTIFICADO DE CALIBRACION ESTACION TOTAL CYGNUS MODELO 2LS
SN: HV4796

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S.A.S. CERTIFICA que el equipo en mencién ha sido
sometido al proceso de confirmacion metrolégica utilizando los equipos de medicion recomendados
por CYGNUS vy siguiendo los parametros indicados por el fabricante, teniendo como referencia el
manual de reparacion y calibracion suministrado por el fabricante. Estos procedimientos cumplen con
los estandares de calidad internacional segun lo establecido por el fabricante.

Fue ajustado en colimador Nikon de precision de 0.001 mm de error, el cual se patrono con un Nivel
Nikon AE7 Sn: 247870 sometido a verificacion segun la Norma ISO/IEC 17025:2005 por el SENA,
entidad acreditada por la ONAC segun Certificado No 16-LAC-034.

Telescopio Imagen Directa
Aumento 30X
Campo de Vision 1°30°(2,3m a 100m)
Poder de Resolucion 1.30”
Distancia minimo de enfoque 1,3m./ 4,26 pies
Medicién de distancia Con Prisma 2000 m
Sin Prisma 200 m
Precisién modo MSR +(3 + 2ppm x D ) mm
Medicion de Angulos Sistema de Lectura Deteccion fotoeléctrica mediante
codificador Detector
Para V/H
Incremento  minimo  (grados | 105"
sexagesimales)
Incremento  minimo  (grados | 0,2 mgon o 1 mgon
centesimales)
Precision 24
Compensador  vertical | Sistema Deteccién eléctrica por liquido
automatico Margen de trabajo g3’
Precisién de ajuste +1"+0,1mg
Lumi-Guide Margen de Trabajo Mayor de 100m/330 pies
Precision de posicionamiento Dentro de aproximadamente 6
Cm

Carrera 56 # 128 - 13 // Bogota Colombia
Tel. 4768990 Cel.: 311 2239159
NIT: 900.657.171-6
www.intopcol.com
ventas@intopcol.com - ingenieria@intopcol.com
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INTSPCOL S.A.S

Ingenieria y Topograf‘ia Colombiana S.A.S

Niveles Sensibilidad de ampolla de nivel | 10"/2mm
plana
Pantalla Tipo Cristal Liquido (16 caracteres x
2 lineas)
Capacidad de memoria Puntos / coordenadas 24.000 puntos
Bateria BT-77Q Voltaje de salida 7.2V Recargable
Tiempo de Trabajo 23 Horas/aprox.
Verificacion de lecturas | Lectura cara 1 0°00°00”
angulo horizontal Lectura cara 2 180°00'01”
180°00°01”
Verificacion de lecturas | Lectura cara 1 89°59'50”
angulo vertical Lectura cara 2 270°0011”
360°0001”
Plomada Optica 3X Ok

Esta Certificacion tiene una validez de seis (6) meses a partir de 16 de Septiembre de 2022 hasta
15 de Marzo de 2023.

Nota. Este certificado es tinicamente valido si el equipo en mencién cuenta con el STICKER de
Calibracion.

INT®PCOL S.A.S
Ingenieria y Topografia Colombiana
Bogoté - Colombia
{ _ _ Nit. 900.657.171-6
PEDRO JESUS VASQUEZ C.
Departamento Técnico

Tel: 311 2239159

Carrera 56 # 128 - 13 // Bogota Colombia
Tel. 4768990 Cel.: 311 2239159
NIT: 900.657.171-6
www.intopcol.com
ventas@intopcol.com - ingenieria@intopcol.com
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NCOLTOP S4s

PROPIETARIO
INSTRUMENTO
MODELO DSzZ33

IDENTIFICACION CLIENTE

FECHA DE VERIFI
NORMA 150 /1EC 17025 : 2017

Instrumento Nuevo?
/n

cualquier re
PATRONES UTILIZADOS
Estacion tota| Topcon GTS 2
Trazable al N|ST
ESPECIFICACIONES TECNI
Desviacion E

AJUSTES EFECTUADOS
CODIGOS;

Limpieza exterior
Mantenimiento Interno
Tornillo de movimiento Fino
Chequeo de| Teclado

Ajuste Compensador

Reviso
Alexander Piza
Ingeniero Topografico

este documento puede ser verificado cita

CRA71B No 68B 15 TEL 601 4428644

CERTIFICADO DE CALIBRACI

CAS SEGUN FABRICANTE
tdndar doble KM de niv

-
]
o
o
)
3
o
Nlﬁ
o
=

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017

Formato No: FT -L-002 V2
Nit 900.710.142-9
www.Incoltop.com

ON No 3A126A 40
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

NIVEL AUTOMATICO MARCA: GANCE
2 NUMERO DE SERIE 2262507
901383485-1
CACION Y EXPEDICION 31 /ENE/2023
VENCE 31 /IUL/2023
SI NO X

clamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

S2SN KB1406, Nivel Automatico TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado

Minima distancia Focal

Relacion de Estadia —

Rango del Compensador —
|_30mm|Exactitud dei Compensador

2: falla corregida

!

1: correcto 4: no aplica
1 Ajuste del nive| Circular 1
24 Ajuste del sistema de enfoque 1
H 1 Ajuste de| reticulo 1
1l Ajuste de mirillas de punteria 1
2
e %
T )fi
(C RS
ol g % 2.0 Q(o
OoLTO
Aprobo

Especialista Tecnologica
Gestion En Laboratorios
NORMA 150 / 1IEC 17025
ndo el numero del certificado
4 -3124126637
gerencia@equiposdetopografia.com

Maria Claudia Fernandez De Ensayo y Calibracion
Ingeniera Industrial

TEL 7164430 - 300561144
Email:
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Formato del Sistema de Gestion de Calidad

PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTONO

Planilla instalacion tuberia (Topografia)

A0 W S L >

Longitud:

28,53 ml

Pen %

0,330%

C.CL llegada

2552,340

Espesor

® Pulg: 240 |® cms: 0,600 |C.CL salida 2552,430 0,075 PZ 76 - PZT76A CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MR Formato N_2
Nodo llegada: PZ76 A C.L llegada 2552,415 : o
Nodo salida: PZ 76 C.L salida 2552 505 RED PLUVIAL MATERIAL CONCRETO REFORZADO Localizacion: VL3
Fecha instalacion tuberia Tubo BM Cota V() Anst | Abscisa | CoT. Cota Cotasello | Codlomo | Cotaclave | Cotabatea | ), | Cotalomo jdiferenci| —,, g0 | Ay jeno VIA LOCAL
natural subrasante teorica teorica teorica real
miércoles, 21 de junio de 2023 Col Ci#1 0553412 0.397 0553809 K0+000,75 2552,482 2552,137 2552,537 2552,415 2552,340 2551,740 1,397 2552,412 -0,003 0,967 0,572
K0+001,60 2552,482 2552,137 2552,537 2552,420 2552,345 2551,745 1,485 2552,438 0,018 0,962 0,567
miércoles, 21 de junio de 2023 1 C#1 2553,412 0,511 2553,923
K0+003,60 2552,482 2552,152 2552 552 2552427 2552 352 2551,752 1,472 2552,451 0,024 0,955 0,575
K0+003,60 2552,482 2552,152 2552,552 2552,427 2552,352 2551,752 0,955 0,575
jueves, 22 de junio de 2023 2 C#1 2553,412 0,511 2553,923
K0+006,10 2552,482 2552,161 2552,561 2552,435 2552,360 2551,760 1,466 2552,457 0,022 0,947 0,576
K0+006,10 2552,565 2552,161 2552,561 2552,435 2552,360 2551,760 1,030 0,576
viernes, 23 de junio de 2023 3 C#1 2553,412 0,511 2553,923
K0+008,60 2552,565 2552,168 2552,568 2552,443 2552,368 2551,768 1,458 2552,465 0,022 1,022 0,575
K0+008,60 2552,565 2552,168 2552,568 2552,443 2552,368 2551,768 1,022 0,575
sabado, 24 de junio de 2023 4 C#1 2553,412 0,511 2553,923
K0+011,10 2552,565 2552,175 2552575 2552,451 2552,376 2551,776 1,451 2552472 0,021 1,014 0,574
K0+011,10 2552,565 2552,175 2552,575 2552,451 2552,376 2551,776 1,014 0,574
domingo, 25 de junio de 2023 5 C#1 2553,412 0,511 2553,923
K0+013,60 2552,565 2552,183 2552,583 2552,460 2552,385 2551,785 1,439 2552,484 0,024 1,005 0,573
K0+013,60 2552,565 2552,183 2552,583 2552,460 2552,385 2551,785 1,005 0,573
lunes, 26 de junio de 2023 6 C#1 2553,412 0,511 2553,923
K0+016,10 2552,730 2552,190 2552,590 2552,468 2552,393 2551,793 1,429 2552,494 0,026 1,162 0,572
K0+016,10 2552,730 2552,190 2552,590 2552,468 2552,393 2551,793 1,162 0,572 Observag
martes, 27 de junio de 2023 7 C#1 2553,412 0,511 2553,923 CALZADA
K0+018,60 2552,730 2552,198 2552,598 2552,476 2552,401 2551,801 1,421 2552502 0,026 1,154 0,572
K0+018,60 2552,730 2552,198 2552,598 2552,476 2552,401 2551,801 1,154 0,572 C. Ras Pz inicial | PZ76 A 2553,290
miércoles, 28 de junio de 2023 8 C#1 2553,412 0,511 2553,923 Alt. Mamposteria
K0+021,10 2552,730 2552,205 2552,605 2552,484 2552,409 2551,809 1,413 2552,510 0,026 1,146 0,571 C. Ras Pz final | PZ 76 2553,230
K0+021,10 2552,730 2552,205 2552,605 2552,484 2552,409 2551,809 1,146 0,571 Altura 1,069
jueves, 29 de junio de 2023 9 C#1 2553,412 0,511 2553,923 longitud 27,400
K0+023,60 2552,730 2552,250 2552,650 2552,493 2552,418 2551,818 1,411 2552512 0,019 1,137 0,607 Tipo Entibado N/A
K0+023,60 2552,730 2552,205 2552,605 2552,493 2552,418 2551,818 1,137 0,562 Ancho Bd: 1,500
jueves, 29 de junio de 2023 10 C#1 2553,412 0,397 2553,809 Cama triturado 0,150
K0+026,10 2552,730 2552,265 2552,665 2552,501 2552,426 2551,826 1,310 2552,499 -0,002 1,129 0,614
K0+026,10 2552,730 2552,205 2552,605 2552,501 2552,426 2551,826 1,129 0,554
jueves, 29 de junio de 2023 col C#1 2553,412 0,397 2553,809
K0+028,15 2552,730 2552,279 2552,679 2552,505 2552,430 2551,830 1,305 2552,504 -0,001 1,125 0,624
1,069

V.B TOPOGRAFO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

V.B TOPOGRAFO AMARILO SAS

V.B TOPOGRAFO INTERVENTORIA MASTERPLAN INGENIERIA
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Formato del Sistema de Gestion de Calidad

PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTONO AMARILO
Planilla instalacion tuberia (Topografia) e e
Longitud: 16,58 ml |Pen % 0,330% |C.CLllegada 2552,280 |Espesor
® Pulg: 24°0  |® oms: 0.600  |coLsaida | 2552,340 0.075 PZ 76A - PZ78 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MR Formato N_2
Nodo llegada: PZ 78 C.L llegada 2552,355 : o
Nodo salida: 5776 A L salion 2552415 RED PLUVIAL MATERIAL CONCRETO REFORZADO Localizaciéon: VL3
Fecha instalacion tuberia Tubo BM Cota V(+) A. inst Abscisa Sl el Cota sello el I.omo ol c?lave ol t?atea v(-) lomo Cota lomo diferencia Alt. Exc Alt. Lleno VIA LOCAL
natural subrasante teorica teorica teorica real
K0+000,75 2552,353 2552,091 2552,491 2552,355 2552,280 2551,680 - - - 0,898 0,586
jueves, 15 de junio de 2023 1 C#1 2553,412 0,341 2553,753
K0+002,90 2552,353 2552,091 2552,491 2552,362 2552,287 2551,687 1,376 2552,377 0,015 0,891 0,579
K0+002,90 2552,353 2552,091 2552,491 2552,362 2552,287 2551,687 1,376 2552,377 0,015 0,891 0,579
jueves, 15 de junio de 2023 2 C#1 2553,412 0,341 2553,753
K0+005,40 2552,353 2552,106 2552,506 2552,370 2552,295 2551,695 1,362 2552,391 0,021 0,883 0,586
K0+005,40 2552,349 2552,106 2552,506 2552,370 2552,295 2551,695 1,362 2552,391 0,021 0,879 0,586
miércoles, 21 de junio de 2023 3 C#1 2553,412 0,607 2554,019
K0+007,90 2552,349 2552,116 2552,516 2552,379 2552,304 2551,704 1,626 2552,393 0,014 0,870 0,587
K0+007,90 2552,349 2552,110 2552,510 2552,379 2552,304 2551,704 1,626 2552,393 0,014 0,870 0,581
miércoles, 21 de junio de 2023 4 C#1 2553,412 0,607 2554,019
K0+010,40 2552,349 2552,121 2552,521 2552,387 2552,312 2551,712 1,610 2552,409 0,022 0,862 0,584
K0+010,40 2552,349 2552,121 2552,521 2552,387 2552,312 2551,712 1,610 2552,409 0,022 0,862 0,584
miércoles, 21 de junio de 2023 5 C#1 2553,412 0,348 2553,760
K0+012,90 2552,349 2552,137 2552,537 2552,395 2552,320 2551,720 1,352 2552,408 0,013 0,854 0,592
K0+012,90 2552,349 2552,137 2552,537 2552,395 2552,320 2551,720 1,352 2552,408 0,013 0,854 0,592
viernes, 7 de julio de 2023 col C#1 2553,412 0,397 2553,809
K0+015,50 2552,349 2552,154 2552,554 2552,415 2552,340 2551,740 1,394 2552,415 0,000 0,834 0,589
Observaciones:
CALZADA
C. Ras Pz inicial | PZ 78 2553,290
Alt. Mamposteria
C. Ras Pz final | Pz76 A [2553,230
Altura 0,876
longitud 14,75
Tipo Entibado N/A
Ancho Bd: 1,500
Cama triturado 0,150
0,871

V.B TOPOGRAFO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

V.B TOPOGRAFO AMARILO SAS

V.B TOPOGRAFO INTERVENTORIA MASTERPLAN INGENIERIA
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Formato del Sistema de Gestion de Calidad

PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTONO

Planilla instalacion tuberia (Topografia)

AMAREL

Longitud:

23,00 ml

Pen %

1,300%

C.CL llegada

2551,930

Espesor

® Pulg: 120 |® cms: 37,000 |cCLsaida | 2552.230 0.013 PZ 78A - PZ78 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MR Formato N_2
Nodo llegada: PZ 78 C.L llegada 2551,943 : o
Nodo salida: PZ78 A C.L salida 2552243 RED PLUVIAL MATERIAL PVC Localizacion: VL3
Fecha instalacion tuberia Tubo BM Cota V(+) A. inst Abscisa Sl el Cota sello el I.omo ol c?lave ol t?atea v(-) lomo Cota lomo diferencia Alt. Exc Alt. Lleno VIA LOCAL
natural subrasante teorica teorica teorica real
K0+000,60 2552,473 2552,021 2552,421 2552,243 2552,230 2551,946 - - - 0,690 0,4885
viernes, 26 de mayo de 2023 1 C#1 2553,397 1,056 2554,453 |K0+003,60 2552,463 2552,029 2552,429 2552,204 2552,191 2551,907 2,244 2552,209 0,005 0,719 0,5350
K0+006,40 2552,453 2552,033 2552,433 2552,168 2552,155 2551,871 2,274 2552,179 0,011 0,745 0,5756
K0+006,40 2552,453 2552,033 2552,433 2552,168 2552,155 2551,871 2,274 2552,179 0,011 0,745 0,5754
viernes, 26 de mayo de 2023 2 C#1 2553,397 1,056 2554,453 |K0+009,40 2552,418 2552,045 2552,445 2552,129 2552,116 2551,832 2,308 2552,145 0,016 0,749 0,6264
K0+012,20 2552,383 2552,060 2552,460 2552,092 2552,079 2551,795 2,342 2552,111 0,019 0,751 0,6778
K0+012,20 2552,383 2552,060 2552,460 2552,092 2552,079 2551,795 2,342 2552,111 0,019 0,751 0,6778
viernes, 26 de mayo de 2023 3 C#1 2553,397 1,056 2554,453 |K0+015,20 2552,208 2552,068 2552,468 2552,053 2552,040 2551,756 2,377 2552,076 0,023 0,615 0,7243
K0+018,00 2552,033 2552,075 2552,475 2552,017 2552,004 2551,720 2,420 2552,033 0,016 0,476 0,7682
Observaciones:
CALZADA
C. Ras Pz inicial PZ 78 2553,290
Alt. Mamposteria
C. Ras Pz final PZ78 A 2553,230
Altura 0,694
longitud 17,400
Tipo Entibado N/A
Ancho Bd: 0,900
Cama triturado 0,150
0,694

V.B TOPOGRAFO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

V.B TOPOGRAFO AMARILO SAS

V.B TOPOGRAFO INTERVENTORIA MASTERPLAN INGENIERIA
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 02 de mayo de 2023
ID Informe: 1-0008143-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: GRAVILLA NP 040 // LOCALIZACION: VL-3 // PROCEDENCIA: CONSTRITURAR
/I (FECHA DE INGRESO: 2023-04-24).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Firmado Cordialmente,
digitalmente por
Jhon Alexander
Rodriguez
Fecha:
2023.05.02
18:11:37 -05'00"

ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0004644

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES
NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0 kl l
Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
Cédigo T-400.3  [Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina [ 1de:
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad [ BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ +*pPais [ coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3
REQUISITOS DE AGREGADOS
REQUISITO .
ENSAYO NORMA DE Q RESULTADO | OBSERVACION
ENSAYO GRAVILLA
Dureza
Desgaste los angeles, en seco 500 revoluciones % maximo INV E 219-13 50 40 -
Durabilidad
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % maximo 15 9.6 -
INV E-220-13
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % maximo 21 14.1 -
Granulometria
Tamafio maximo, mm - - -
INV E-123-13
Tamafio minimo, mm - - -
Observaciones:
L,

ING. JOHN A[’EX(MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobé

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibi
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS

SUELOS

N

Il Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0008143-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | 1 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 | Fecha de Informe: I 2023-05-02
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 60
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 20.0
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 5550.0 sobre el tamiz N° 5249.8 N° 10 (2.0 300.2 tamiz N°.10 155.96 sobre tamiz N° 106.49
9) 10 (2.0 mm) (9) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (9)
Tamaiio tamiz Porcentaje retenido Porcentaje retenido NORMA 25&4§é§§AVILLA/
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

11/2" | 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100
3/4" 19.05 839.8 15.1 15.1 84.9 100 80
1/2" 12.70 1908.5 34.4 49.5 50.5 75 45
3/8" 9.53 1085.7 19.6 69.1 30.9 55 20
No.4 4.75 1339.0 241 93.2 6.8 10 0
No. 8 2.38 61.8 1.1 94.3 5.7 - -

No. 10 | 2.00 8.8 0.2 94.5 5.5 - -
No.16 | 1.19 11.11 0.4 94.9 5.1 - -
No.30 | 0.60 13.18 0.5 95.3 4.7 - -
No.40 | 0.43 5.46 0.2 95.5 45 - -
No.50 | 0.30 12.06 0.4 96.0 4.0 - -
No. 100 0.15 29.41 1.0 97.0 3.0 - -
No. 200 0.08 32.18 1.1 98.1 1.9 - -

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

N Ingenieria, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019

Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2

ID Informe: | 1-0008143-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 | Fecha de Informe: | 2023-05-02

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE

* Localizacion VL-3

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
00 07 40-0-0— 4 GRAVA (%) 93.2 ARENA FINA (%) 26
90,0 - ARENA (%) 4.9 ARENA MEDIA (%) 1.1
- LIMO / ARCILLA (%) 1.9 ARENA GRUESA (%)| 1.3
' Tamafio maximo (mm) 25.4mm (1")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 25.4mm (1)
60.0
50.0 1 Coeficiente de uniformidad 2.7
40.0 Coeficiente de curvatura 1.12
300 - Clasificacién USCS -
B0 | Clasificacion AASTHO -
10.0
Forma No aplica
0.0 T » T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobd6

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS T’
DE TAMANOS MAYORES DE 19mm (3/4") POR ABRASION E kl)
|MPACTO EN LA MAQU'NA DE LOS ANGELES Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 219-2013 20-LAB-019
Codigo: FI-GI-032 |  Version: 06 Actualizacion: 2021-11-17 | Pagina: 1de1
ID Informe: | 1-0008143-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 | Fecha de Informe: | 2023-05-02
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3

INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % 59
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 19.3
Temperatura de secado {C 110.0

Masa seca inicial | g | 10001
Granulometria empleada 1

Nidmero de esferas empleadas No 12

Masa de la carga abrasiva g 5003.5
Condicién de ensayo - Seco

P1 |Masa de la muestra seca antes del ensayo g 10001

P2 [Masa de la muestra seca luego del ensayo (200 revoluciones) g N.A

P2 |Masa de la muestra seca luego del ensayo (1000 revoluciones) g 5999
|Porcentaje de pérdidas luego de 200 revoluciones | % | N.A |
|Porcentaje de pérdidas luego de 1000 revoluciones | % | 40 |
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AHEXARDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE A
SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO kl |
INV E 220-2013 Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0008143-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 | Fecha de Informe: | 2023-05-02
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de sodio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 31 Porcentaje de agregado grueso 93
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
dagPdesdrielq % retenido < : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material ¢ ey
de la A . . masa material que | pérdida
. . de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion A e | durante el |pasa el tamiz| del
original B ensayo (9) perdidgy tamig ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 19,5mm| No.4 |4,75 mm 78.0 78.0 0.0 No. 4 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 (4,75 mm| No.8 |2,36 mm 3.6 3.6 0.0 No. 8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 1.8 1.8 0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 [1,28 mm| No. 30 | 600 um 15 15 0.0 No. 30 | 600 um 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 2.0 2.0 0.0 No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
3.9

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE
SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

. ‘ Ingenieria, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0008143-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 | Fecha de Informe: | 2023-05-02
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
: % retenido . . o Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 3 P
de la oA ' s masa material que | pérdida
- de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion - - s durante el [pasa el tamiz| del
original fragcion ensayo (9) Rerdidg e ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) yo (g g
21/2" | 63 mm 24 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" 131,5mm 0.0 0.0 121 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm 0.0
11/2" |137,5mm = 25 mm 0.0
16.2 487.3 5/8" 16,0 mm 428.5 58.8 121 21
1" 25 mm 3/4" 19 mm 16.2
3/4" | 19 mm 1/2" |12,5 mm 36.9
57.9 1000.9 5/16" | 8,0 mm 942.9 58.0 5.8 3.6
/2" |12,5mm| 3/8" | 9,5 mm 21.0
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 25.9 25.9 328.3 No.5 | 40 mm 282.2 46.1 14.0 3.9
9.6
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . . . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm 1" 25 mm -

Sitio de ejecucién del

Observaciones:

ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHK /

Direc

fogde ingenieria

Aprobo

R RODRIGUEZ

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0008143-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 Fecha de Informe: 2023-05-02
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de magnesio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 31 Porcentaje de agregado grueso 93
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
EaPidesdheto % retenido z : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 1 '
de la h 1 - masa material que | pérdida
) | de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion Iy e . durante el |pasa el tamiz| del
original R ensayo (9) perdidgy tams ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 78.0 78.0 0.0 No. 4 | 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 [4,75mm| No.8 |2,36 mm 3.6 3.6 0.0 No. 8 | 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 1.8 1.8 0.0 No. 16 | 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 15 15 0.0 No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 2.0 2.0 0.0 No. 50 | 300 um 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DE SODIO O DE MAGNESIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

INV E 220-2013

. ‘ Ingenieria, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0008143-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0004644 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-04-24 Fecha de Ensayo: 2023-04-25 | Fecha de Informe: | 2023-05-02
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: MATERIAL GRANULAR COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
9 % retenido . ’ pooe) Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material . -
de la N ) - masa material que | pérdida
- de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion L - s durante el [pasa el tamiz| del
original fracgion ensayo (g) Rerdids ang ensayo (g) | designado |material
g designado (g) yo (9 g
21/2" | 63 mm 2 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" | 31,5 mm 0.0 0.0 24.1 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5.mm 0.0
11/2" |137,5mm 1% 25'mm 0.0
16.2 502.7 5/8" 116,0 mm 381.5 121.2 24.1 4.2
1" 25 mm 3/4" 19 mm 16.2
3/4" | 19 mm 1/2" 12,5 mm 36.9
57.9 1009.1 5/16" | 8,0 mm 932.7 76.4 7.6 4.7
/2" |125mm| 3/8" | 9,5mm 21.0
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 25.9 25.9 332.1 No.5 | 4,0mm 269.9 62.2 18.7 5.2
141
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . - . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm iy 25 mm -

Sitio de ejecucién del

Observaciones:

ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

s

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALE’%}(\lDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobo

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0008716-2023 s @ Orden de ingreso: DN-10640 | Muestra: | 1 | Versiondeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-08 Fecha de Ensayo: 2023-05-08 | Fecha de Informe: 2023-05-15
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | * ciudad | BOGOTA [ pepartamentq BOGOTA | *pajs |  COL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.
* procedencia: DROMOS
* Tipo de exploracion: N.A * Namero | N.A | * Muestra | N.A |* Profundidad (m)l N.A
Descripcion: SUB BASE TIPO B
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.
| INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie | 68952 |
| Densimetro [ EQo0s67 | | Procedimiento | A [ | Velocidad de conteo [ Normal |
| Conteo estandar | Humedad 658 Densidad 1859 |
Densidad maxima d Hpti
it e i ol EX G gl megad () pptimgde 7.6 Norma de ensayo INV E 142
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 SUB BASE B VL-3 K0+240 EJE
2 SUB BASE B VL-3 KO+250 DERECHA
3 SUB BASE B VL-3 K0+260 EJE
4 SUB BASE B VL-3 KO+270 DERECHA
5 SUB BASE B VL-3 KO+290 EJE
6 SUB BASE B VL-3 KO+310 DERECHA
7 SUB BASE B VL-3 KO+320 EJE
8 SUB BASE B VL-3 KO0+330 DERECHA
Profundidad Espesor de la Numero de la HuEEdad Masrfl unitaria Masa unitaria &ompactagion
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (kg/m?) (kg/m?) %
1 50 100 UNICA 4.9 2119 2020 103.9
2 50 100 UNICA 5.6 2290 2169 111.5
3 50 100 UNICA 3.5 2287 2210 113.6
4 50 100 UNICA 5.4 2182 2070 106.4
5 50 100 UNICA 4.4 2102 2013 103.5
6 50 100 UNICA 3.3 2272 2199 113.1
7 50 100 UNICA 5.1 2182 2076 106.7
8 50 100 UNICA 4.7 1982 1893 97.3
Ne° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio

INV E 164-2013

Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina:

ID Informe: | 1-0008716-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-10640 | Muestra: | 1 | Version deinforme: |
Fecha Recepcion: 2023-05-08 Fecha de Ensayo: 2023-05-08 | Fecha de Informe:

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamentq BOGOTA |
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.

* Procedencia: DROMOS

* Tipo de exploracion: N.A * Nimero | N.A * Muestra | N.A * Profundidad (m)|
Descripcion: SUB BASE TIPO B

* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador: JOSE LADINO

|:| Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Sitio de ejecucion del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.

Observaciones: a4

Firmado -
digitalmente por
Jhon Alexander

Paramo
Fecha: 2023.05.15

10:16:19 -05'00' Autorizo

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Directof de ingenieria

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE

_LABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)

INV E 164-2013

. ' Ingenieria, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0008950-2023 s @ Orden de ingreso: DN-10974 | Muestra: | 1 | Versiondeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-17 Fecha de Ensayo: 2023-05-17 | Fecha de Informe: | 2023-05-23
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | * ciudad | BOGOTA [ pepartamentq BOGOTA | *pajs |  COL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Namero | N.A | * Muestra | N.A |* Profundidad (m)l N.A
Descripcion: MATERIAL SELECCIONADO
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORIO ET 2
| INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie | 68952 |
| Densimetro [ EQo0s67 | | Procedimiento | A [ | Velocidad de conteo [ Normal |
| Conteo estandar | Humedad 658 Densidad 1859 |
Densidad maxima de dpti
_ i 2135 flumegiad () gptimggde 8.9 Norma de ensayo INV E 142
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 FRIAL SELECCIOﬂ VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES
2 FRIAL SELECCIO VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES
3 FRIAL SELECCION VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES
4 FRIAL SELECCIO VL-2 PZ 21 A 29 RED AGUAS RESIDUALES
Profundidad Espesor de la Numero de la HuEEdad Masrfl unitaria Masa unitaria &ompactagion
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (kg/m?) (kg/m?) %
1 150 200 1 5.2 2323 2208 103.4
2 150 200 2 8.1 2082 1926 90.2
3 150 200 3 6.9 2477 2317 108.5
4 150 200 4 8.3 2139 1975 92.5
Ne° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio

INV E 164-2013

Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de?2

ID Informe: | 1-0008950-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-10974 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-17 Fecha de Ensayo: 2023-05-17 | Fecha de Informe: | 2023-05-23

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamenty BOGOTA | *Pais | cCoOL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploracion: N.A * Nimero | N.A * Muestra | N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: MATERIAL SELECCIONADO

* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador: JOSE LADINO

|:| Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:
Sitio de ejecucion del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

Observaciones: a4

Firmado
digitalmente por

Jhon Alexander
Paramo ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

’ Fecha: 2023.05.23 Directal de‘mgenieria
Autorizd

07:00:51 -05'00'

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0009022-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-10622 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-18 Fecha de Ensayo: 2023-05-18 | Fecha de Informe: 2023-05-25
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 [ * ciudad | BOGOTA [ pepartament{ BOGOTA |  *pais | COL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* procedencia: DROMOS
* Tipo de exploracion: N.A * Namero | N.A | * Muestra | N.A |* Profundidad (m)l N.A
Descripcion: SUB BASE GRANULAR TIPO B
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORIO ET 2
| INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie | 68952 |
| Densimetro [ EQo0s67 | | Procedimiento | A [ | Velocidad de conteo [ Normal |
| Conteo estandar | Humedad 658 Densidad 1889 |
Densidad maxima d Hpti
it e i ol EX G gl megad () pptimgde 7.6 Norma de ensayo INV E 142
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
9 SBG B VL-3 ETAPA #2 K0+155
10 SBG B VL-3 ETAPA #2 K0+145
Profundidad Espesor de la Numero de la HuEEdad Masrfl unitaria Masa unitaria &ompactagion
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (kg/m?) (kg/m?) %
9 50 100 1 6.1 2272 2141 110.1
10 50 100 1 6.7 2129 1995 102.6
N certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio

INV E 164-2013

Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de?2

ID Informe: | 1-0009022-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-10622 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-18 Fecha de Ensayo: 2023-05-18 | Fecha de Informe: | 2023-05-25

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamenty BOGOTA | *Pais | cCoOL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

* Procedencia: DROMOS

* Tipo de exploracion: N.A * Nimero | N.A * Muestra | N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: SUB BASE GRANULAR TIPO B

* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador: JOSE LADINO

|:| Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:
Sitio de ejecucion del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

Observaciones: a4

Firmado digitalmente
por Jhon Alexander

Paramo ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Fecha: 2023.05.25 Directof de ingenieria
09:53:59 -05'00' Autorizo

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0009023-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-10621 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-18 Fecha de Ensayo: 2023-05-18 | Fecha de Informe: 2023-05-25
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 [ * ciudad | BOGOTA [ pepartament{ BOGOTA |  *pais | COL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* procedencia: DROMOS
* Tipo de exploracion: N.A * Namero | N.A | * Muestra | N.A |* Profundidad (m)l N.A
Descripcion: SUB BASE TIPO B
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORIO ET 2
| INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie | 68952 |
| Densimetro [ EQo0s67 | | Procedimiento | A [ | Velocidad de conteo [ Normal |
| Conteo estandar | Humedad 658 Densidad 1889 |
Densidad maxima d Hpti
it e i ol EX G gl megad () pptimgde 7.6 Norma de ensayo INV E 142
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 235
2 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 225
3 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 215
4 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 205
5 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 195
6 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 185
7 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 175
8 SBG B VL-3 ETAPA #2 KO + 165
Profundidad Espesor de la Numero de la HuEEdad Masrfl unitaria Masa unitaria &ompactagion
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (kg/m?) (kg/m?) %
1 50 100 1 5.4 2163 2052 105.5
2 50 100 1 4.9 2223 2119 109.0
3 50 100 1 7.4 2216 2063 106.1
4 50 100 1 6.6 2263 2123 109.1
5 50 100 1 7.5 2255 2098 107.8
6 50 100 1 5.7 2132 2017 103.7
7 50 100 1 5.0 2151 2049 105.3
8 50 100 1 4.5 2164 2071 106.5
Ne° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio

INV E 164-2013

Cédigo: FI-GI-156 |  Versién: 03 | Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de?2

ID Informe: | 1-0009023-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-10621 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-05-18 Fecha de Ensayo: 2023-05-18 | Fecha de Informe: | 2023-05-25

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamenty BOGOTA | *Pais | cCoOL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

* Procedencia: DROMOS

* Tipo de exploracion: N.A * Nimero | N.A * Muestra | N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: SUB BASE TIPO B

* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador: JOSE LADINO

|:| Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:
Sitio de ejecucion del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

Observaciones: a4

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Paramo ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Fecha: 2023.05.25 Directof de ingenieria
10:11:41 -05'00' Autorizo

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0009335-2023 -1 Orden de ingreso: DN-12543 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-01 Fecha de Ensayo: 2023-06-01 | Fecha de Informe: | 2023-06-13
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | * ciudad | BOGOTA [ pepartamentq BOGOTA | *pajs |  COL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * profundidad (m)l N.A
Descripcion: SUB BASE GRANULAR B
* | ocalizacion PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
[ INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie [ 68952 |
| Densimetro I EQ-0567 | | Procedimiento | A | | Velocidad de conteo | Normal |
| Conteo estandar I Humedad 641 Densidad 1875 |
Densidad méaxima de Opti
_ ; 1.945 LI Eagy W aniiade 748 Norma de ensayo INV E 142-13
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 SBGB VL-3 KO0+170 SEMI EJE DERECHOU
2 SBG B VL-3 KO+160 DERECHA
3 SBG B VL-3 KO+140 EJE
4 SBG B VL-3 KO+130 DERECHO
Profundidad Espesor de la Ndmero de la Humedad Maszfl unitaria Masa unitaria Compactacién
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (ka/m®) (kg/m?) %
1 50 100 UNICA 7.3 2243 2090 107.5
2 50 100 UNICA 7.1 2285 2134 109.7
3 50 100 UNICA 6.0 2181 2058 105.8
4 50 100 UNICA 6.6 2322 2178 112.0
N° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME

DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA

DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO I
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)
Ingenieria, infraestructura y laboratorio

INV E 164-2013

Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de 2

ID Informe: | 1-0009335-2023 -1 Orden de ingreso: DN-12543 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-01 Fecha de Ensayo: 2023-06-01 | Fecha de Informe: | 2023-06-13

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamentq BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

* Procedencia: VILLA PAULA

* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A

Descripcion: SUB BASE GRANULAR B
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador: ~ JOSE LADIN

e}

I:I Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Sitio de ejecucidn del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

Observaciones:

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Paramo

Fecha: 2023.06.13
09:46:36 -05'00'

4

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Directot de ingenieria
Autorizé

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE L

ABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0009362-2023 -1 Orden de ingreso: DN-12560 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-03 Fecha de Ensayo: 2023-06-03 | Fecha de Informe: 2023-06-13
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | * ciudad | BOGOTA [ pepartamentq BOGOTA | *pajs |  COL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * profundidad (m)l N.A
Descripcion: RECEBO SISTEC
* |ocalizacion PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2
[ INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | Modelo [ 8430 | | N° Serie [ 68952 |
| Densimetro I EQ-0567 | Procedimiento | A | | Velocidad de conteo | Normal |
| Conteo estandar I Humedad 641 Densidad 1875 |
Densidad méaxima de Opti
) 3 1.985 RuaYE gy () .O,ptlTa EE 9.9 Norma de ensayo INV E 142-13
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 KO+004
2 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 KO+006
3 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 KO+007
4 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3 KO+007
Profundidad Espesor de la Ndmero de la Humedad Maszfl unitaria Masa unitaria Compactacién
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (ka/m®) (kg/m?) %
1 150 200 1 11.2 2123 1909 96.2
2 150 200 2 10.4 2168 1964 98.9
3 150 200 3 13.6 2052 1806 91.0
4 150 200 4 13.3 2079 1835 924
N° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE L

ABORATORIO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO I
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de 2
ID Informe: | 1-0009362-2023 -1 Orden de ingreso: DN-12560 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-03 Fecha de Ensayo: 2023-06-03 | Fecha de Informe: | 2023-06-13
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamentq BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: RECEBO SISTEC
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador:  JOSE LADINO

L]

Sitio de ejecucidn del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Observaciones:

4

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Paramo

Fecha: 2023.06.20

ING. JOHN ALE,
Direct

NDER RODRIGUEZ
de ingenieria
Autorizo

15:14:00 -05'00 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 17 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009383-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: GRAVILLA NP 040 // LOCALIZACION: VL-3 PZ 9 A PZ 7 // PROCEDENCIA:
CONSTRITURAR // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-08).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Firmado Cordialmente,

digitalmente por
Jhon Alexander
Rodriguez
Fecha:

2023.06.17
09:56:37 -05'00" ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005294

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

N
NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0 kl)
Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo T-400.3  [Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina [ 1de:

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad [ BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ +*pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localizacion VL-3PZ9APZ7

REQUISITOS DE AGREGADOS

REQUISITO .
ENSAYO NORMA DE Q RESULTADO | OBSERVACION
ENSAYO GRAVILLA
Dureza
Desgaste los angeles, en seco 500 revoluciones % maximo INV E 219-13 50 35 -
Durabilidad

Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % maximo 15 11.5 -

INV E-220-13
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % maximo 21 15.0 -

Granulometria

Tamafio maximo, mm - - -

INV E-123-13
Tamafio minimo, mm - - -

Observaciones:
L

ING. JOHN A[’EX(MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibi
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

Il Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009383-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 1 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: I 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 52.3
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 20.7
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 5922.0 sobre el tamiz N° 5574.0 N° 10 (2.0 348.0 tamiz N°.10 259.02 sobre tamiz N° 156.80
9) 10 (2.0 mm) (g) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (g)
Tamaiio tamiz Porcentaje retenido Porcentaje retenido NORMA 25&4§é§§AVILLA/
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior
3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 - -
21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -
11/2" | 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100
3/4" 19.05 681.0 115 115 88.5 100 80
1/2" 12.70 1557.8 26.3 37.8 62.2 75 45
3/8" 9.53 1944.7 32.8 70.6 29.4 55 20
No.4 4.75 1388.1 234 94.1 5.9 10 0
No. 8 2.38 0.0 0.0 94.1 5.9 - -

No. 10 | 2.00 0.0 0.0 94.1 5.9 - -
No.16 | 1.19 0.00 0.0 94.1 5.9 - -
No.30 | 0.60 41.75 1.0 95.0 5.0 - -
No.40 | 0.43 31.43 0.7 95.8 4.2 - -
No.50 | 0.30 19.75 0.5 96.2 38 - -
No. 100 0.15 19.18 0.4 96.6 34 - -
No. 200 0.08 44.69 1.0 97.7 2.3 - -

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

N Ingenieria, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019

Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2

ID Informe: | 1-0009383-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localizacion VL-3PZ9APZ7

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
00 0% 40-0-0— 4 GRAVA (%) 94.1 ARENA FINA (%) 1.9
90,0 - ARENA (%) 3.6 ARENA MEDIA (%) 1.7
- LIMO / ARCILLA (%) 2.3 ARENA GRUESA (%)| 0.0
' Tamafio maximo (mm) 25.4mm (1")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 25.4mm (1)
60.0
50.0 1 Coeficiente de uniformidad 2.2
40.0 Coeficiente de curvatura 1.32
300 - Clasificacién USCS -
B0 | Clasificacion AASTHO -
10.0
Forma No aplica
0.0 T » T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobd6

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS T’
DE TAMANOS MAYORES DE 19mm (3/4") POR ABRASION E kl)
|MPACTO EN LA MAQU'NA DE LOS ANGELES Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 219-2013 20-LAB-019
Codigo: FI-GI-032 |  Version: 06 Actualizacion: 2021-11-17 | Pagina: 1de1
ID Informe: | 1-0009383-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7

INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % 60
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 20.0
Temperatura de secado {C 110.0

Masa seca inicial | g | 10038
Granulometria empleada 1

Nidmero de esferas empleadas No 12

Masa de la carga abrasiva g 5000.0
Condicién de ensayo - Seco

P1 |Masa de la muestra seca antes del ensayo g 10004

P2 [Masa de la muestra seca luego del ensayo (200 revoluciones) g N.A

P2 |Masa de la muestra seca luego del ensayo (1000 revoluciones) g 6469
|Porcentaje de pérdidas luego de 200 revoluciones | % | N.A |
|Porcentaje de pérdidas luego de 1000 revoluciones | % | 35 |
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AHEXARDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE

SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009383-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de sodio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 29 Porcentaje de agregado grueso 94
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
dagPdesdrielq % retenido < : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material ¢ ey
de la A . . masa material que | pérdida
. . de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion A e | durante el |pasa el tamiz| del
original B ensayo (9) perdidgy tamig ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 79.8 79.8 0.0 No. 4 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 (4,75 mm| No.8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 No. 8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.0 0.0 0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 3.2 3.2 0.0 No. 30 | 600 um 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 4.0 4.0 0.0 No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE
SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

. ‘ Ingenieria, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009383-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
: % retenido . . o Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 3 P
de la oA ' s masa material que | pérdida
- de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion - - s durante el [pasa el tamiz| del
original fragcion ensayo (9) Rerdidg e ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) yo (g g
21/2" | 63 mm 24 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" 131,5mm 0.0 0.0 18.5 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm 0.0
11/2" |137,5mm = 25 mm 0.0
12.2 496.2 5/8" 16,0 mm 404.5 91.7 18.5 24
1" 25 mm 3/4" 19 mm 12.2
3/4" | 19 mm 1/2" |12,5 mm 28.0
62.9 1003.6 5/16" | 8,0 mm 939.0 64.6 6.4 4.3
/2" |12,5mm| 3/8" | 9,5 mm 34.9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 24.9 24.9 329.6 No.5 | 40 mm 269.9 59.7 18.1 4.8
115
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . . . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm 1" 25 mm -

Sitio de ejecucién del

Observaciones:

ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHK /

Direc

R RODRIGUEZ
op/de ingenieria

Aprobo

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2

ID Informe: | 1-0009383-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

* Procedencia: CONSTRITURAR

* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A

Descripcion:

VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE

* Localizacion

VL-3PZ9APZ7

INFORMACION DEL ENSAYO

Tipo de solucién empleada - Sulfato de magnesio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 29 Porcentaje de agregado grueso 94
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
EaPidesdheto % retenido z : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 1 '
de la h 1 - masa material que | pérdida
) | de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion Iy e . durante el |pasa el tamiz| del
original R ensayo (9) perdidgy tams ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 79.8 79.8 0.0 No. 4 | 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 [4,75mm| No.8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 No. 8 | 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.0 0.0 0.0 No. 16 | 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 3.2 3.2 0.0 No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 4.0 4.0 0.0 No. 50 | 300 um 0.0 0.0 0.0 0.0
6.2

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DE SODIO O DE MAGNESIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

INV E 220-2013

. ‘ Ingenieria, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009383-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: CONSTRITURAR
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
9 % retenido . ’ pooe) Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material . -
de la N ) - masa material que | pérdida
- de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion L - s durante el [pasa el tamiz| del
original fracgion ensayo (g) Rerdids ang ensayo (g) | designado |material
g designado (g) yo (9 g
21/2" | 63 mm 2 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" | 31,5 mm 0.0 0.0 23.9 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5.mm 0.0
11/2" |137,5mm 1% 25'mm 0.0
12.2 527.4 5/8" 116,0 mm 401.6 125.8 23.9 31
1" 25 mm 3/4" 19 mm 12.2
3/4" | 19 mm 1/2" 12,5 mm 28.0
62.9 1007.1 5/16" | 8,0 mm 921.2 85.9 8.5 5.7
/2" |125mm| 3/8" | 9,5mm 34.9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 24.9 24.9 331.8 No.5 | 4,0mm 254.1 77.7 234 6.2
15.0
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . - . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm iy 25 mm -

Sitio de ejecucién del

Observaciones:

ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

s

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALE’%}(\lDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobo

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 17 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009384-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: RECEBO SISTEC // LOCALIZACION: VL-3 PZ 9 A PZ 7 // PROCEDENCIA: REX
INGENIERIA // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-08).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Firmado Cordialmente,
digitalmente por

Jhon Alexander

Rodriguez

Fecha:

2023.06.17
09:57:32 -05'00' ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005294

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES
NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0 kl '
Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
Codigo T-400.3 Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina | 1de1
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departament BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacién VL-3PZ9APZ7
REQUISITOS DE AGREGADOS
NORMA DE REQUISITO .
ENSAYO ENSAYO RECEBO RESULTADO | OBSERVACION
Dureza
Desgaste en la maquina de los Angeles, (Gradacion A), maximo INV E-218-13 ) ) )
(%)
Limpieza
Limite liquido, % maximo INV E-125-13 45 NP -
indice de plasticidad, % maximo INV E-126-13 12 NP -
Contenido de materia organica, % maximo INV E-121-13 1 0.3 -
Resistencia del material
CBR de laboratorio, minimo (%) INV E-148-13 - - -
Expansioén en prueba de CBR, maximo (%) INV E-148-13 - - -

Observaciones:

ING. JOHN AK{E%MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO I
MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION ‘ . -
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 121-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 015 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009384-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa % 52
Temperatura ambiente °C 21.0
Temperatura de secado antes de ignicién °C 110.0
Temperatura de ignicion °C 445.0
Masa seca inicial | g | 290.60
Ensayo No 1
A |Masa del crisol y del suelo secado al horno, antes de la ignicion g 55.24
B |Masa del crisol y del suelo secado_al‘horno, después de la ignicién g 55.18
C |Masa del crisol g 35.74
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA % 0.3
REQUISITO DE ESPECIFICACION |% | 1.0
Utilizacion del resultado del ensayo: NORMA NP040 / RECEBO / NUMERAL 4.5.2
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AL'E)(ﬂ}lﬁER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS kl)
SUELLS Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009384-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 2 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: I 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 55
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 21.1
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 9373.0 sobre el tamiz N° 5822.9 N° 10 (2.0 3550.1 tamiz N°.10 381.80 sobre tamiz N° 276.62
9) 10 (2.0 mm) (9) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (9)
Tamafio tamiz . Porcentaje retenido Porcentaje retenido ‘ NORMAQEES&Q)RFCEBO /
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100

21/2" | 63.50 388.3 4.1 4.1 95.9 - -

2" 50.80 160.2 1.7 5.9 94.1 - -

11/2" | 38.10 1084.9 11.6 17.4 82.6 - -

1" 25.40 850.7 9.1 26.5 735 100 70
3/4" 19.05 631.1 6.7 33.2 66.8 - -
1/2" 12.70 607.3 6.5 39.7 60.3 - -
3/8" 9.53 324.1 35 43.2 56.8 - -
No.4 4.75 503.7 5.4 48.5 51.5 75 30
No. 8 2.38 268.7 2.9 51.4 48.6 - -

No. 10 | 2.00 48.0 0.5 51.9 48.1 - -
No.16 | 1.19 6.41 0.8 52.7 47.3 - -
No. 30 [ 0.60 71.48 9.0 61.7 38.3 - -
No.40 | 0.43 32.64 4.1 65.8 34.2 40 10
No.50 | 0.30 120.42 15.2 81.0 19.0 - -
No. 100 0.15 2431 31 84.1 15.9 - -
No. 200 0.08 19.29 24 86.5 135 25 5

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

N

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS LIJ
Ingenieria, infraestructura y laboratoria

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009384-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

* Procedencia:

REX INGENIERIA

* Tipo de exploracion: N.A * Namero

N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A

Descripcion:

GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

* Localizacién

VL-3PZ9APZ7

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
500,07 4 GRAVA (%) 48.5 ARENA FINA (%) 20.7
90,0 - ARENA (%) 37.9 ARENA MEDIA (%) | 13.9
- LIMO / ARCILLA (%) 13.5 ARENA GRUESA (%)| 3.4
' Tamafio maximo (mm) 76.2mm (3")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 76.2mm (3")
60.0
50.0 + Coeficiente de uniformidad No aplica
40.0 Coeficiente de curvatura No aplica
300 - Clasificacion USCS GM
B0 | Clasificacion AASTHO A-1-b
10.0
Forma No aplica
0.0 T T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: #iVALOR!

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS

no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibio

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE I
DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS et
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 125-2013 e INV E 126-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - Gl - 014 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009384-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005294 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-08 Fecha de Ensayo: 2023-06-09 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion VL-3PZ9APZ7

| INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % 57
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 19.1
Temperatura de secado °C 110
[ MétodoINVE125 | A | [ Viade preparacion muestra | Humeda | | Tiempo de saturacion en (h) | 16 |
[ Procedimiento utilizado INV E 126 | Manual |
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
Tipo de ensayo Limite plastico Limite liquido
Punto de ensayo No 1 2 1 2 3
Numero de golpes requeridos para cerrar la ranura No - - - - -
Recipiente ID - - - - -
Wc |Masa del recipiente g - - - - -
W1 |Masa del recipiente con el espécimen himedo g - - - - -
W?2 |Masa del recipiente con el espécimen seco g - - - - -
Ws |Masa de las particulas soélidas g - - - - -
Ww|Masa del agua g - - - - -
W |Contenido de agua % - - - - -
’ Limite liquido CLASIFICACION USCS

s GM

g 0

g 14 CLASIFICACION AASTHO

8§80 A-1-D

g 0

© 10 NGmero de golpes 100
[Limite liquido | NP [Limite plastico | NP Jindice de plasticidad [ NP

Requisito especificacion
Limite liquido [ 45 | Indice de plasticidad | 12

Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria
Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0009642-2023 -1 Orden de ingreso: DN-12511 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-10 Fecha de Ensayo: 2023-06-10 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE90#11A-2 | * ciudad | BOGOTA F pDepartamentq BOGOTA | *pais | COL
ID Obra: OB-0001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * profundidad (m)l N.A
Descripcion: RECEBO SISTEC
* | ocalizacion PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.
[ INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie [ 68951 |
| Densimetro I EQ-0560 | | Procedimiento | A | | Velocidad de conteo | Normal |
| Conteo estandar I Humedad 641 Densidad 1875 |
Densidad méaxima de Opti
) 3 2.129 RuaYE gy () .O,ptlTa EE 7.0 Norma de ensayo INV E 142-13
laboratorio g/ cm compactacion (%)

ID ensayo Tipo material Localizacién

1 RECEBO SISTEC VL-3 KO+0143 ETAPA #2 PZ 7 A PZ 9

2 RECEBO SISTEC VL3 KO+0140 ETAPA#2 PZ7 APZ9

3 RECEBO SISTEC VL-3 KO+0138 ETAPA #2 PZ7 APZ9

4 RECEBO SISTEC VL-3 KO+0135 ETAPA #2 PZ7 A PZ 9

5 RECEBO SISTEC VL-3 KO+0133 ETAPA #2 PZ7 APZ9

6 RECEBO SISTEC VL-3 KO+135 ETAPA#2 PZ7APZ9

7 RECEBO SISTEC VL-3 KO+135 ETAPA#2 PZ7APZ9

8 RECEBO SISTEC VL-3 KO+128 ETAPA#2 PZ7APZ9

Profundidad Espesor de la Numero de la Humedad Maszfl unitaria Masa unitaria Compactacién
ID ensayo capa capa himeda seca
mm mm # (%) (ka/m®) (kg/m?) %

1 150 200 1 10.9 2336 2106 98.9

2 150 200 3 10.6 2191 1981 93.0

3 150 200 4 10.1 2378 2160 101.4

4 150 200 5 9.0 2359 2164 101.7

5 150 200 6 7.6 2291 2129 100.0

6 200 300 1 8.5 2589 2386 112.1

7 150 200 2 10.9 2280 2056 96.6

8 150 200 7 8.3 2261 2088 98.1
Ne certificado calibracion: D045-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO l
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de 2
ID Informe: | 1-0009642-2023 -1 Orden de ingreso: DN-12511 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-10 Fecha de Ensayo: 2023-06-10 | Fecha de Informe: | 2023-06-17
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 2 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamentq BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: 0OB-0001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: RECEBO SISTEC
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador: Jose Ladino

L]

Sitio de ejecucidn del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.

Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Observaciones:

4

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Paramo

Fecha: 2023.06.20
10:02:53 -05'00"

ING. JOHN ALE,
Direct

NDER RODRIGUEZ
de ingenieria
Autorizo

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: lde2
ID Informe: | 1-0009687-2023 -1 Orden de ingreso: DN-11878 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-14 Fecha de Ensayo: 2023-06-14 | Fecha de Informe: | 2023-06-20
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | * ciudad | BOGOTA [ pepartamentq BOGOTA | *pajs |  COL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2.
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * profundidad (m)l N.A
Descripcion: RECEBO SISTEC
* | ocalizacion PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2.
[ INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 8430 | | N° Serie [ 68952 |
| Densimetro I EQ-0567 | | Procedimiento | A | | Velocidad de conteo | Normal |
| Conteo estandar I Humedad 661 Densidad 1887 |
Densidad méaxima de Opti
) 3 2.129 RuaYE gy () .O,ptlTa EE 7.0 Norma de ensayo INV E 142-13
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
2 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
3 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
4 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
5 RECEBO SISTEC PZ 78A A PZ 70 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
6 RECEBO SISTEC PZ 78A A PZ 70 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
7 RECEBO SISTEC PZ 78A A PZ 70 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
Profundidad Espesor de la Ndmero de la Humedad Maszfl unitaria Masa unitaria Compactacién
ID ensayo capa capa hameda seca
mm mm # (%) (ka/m®) (kg/m?) %
1 150 200 8 7.3 2345 2185 102.7
2 150 200 8 6.7 2338 2191 102.9
3 150 200 7 9.0 2164 1985 93.3
4 150 200 8 8.7 2370 2180 102.4
5 100 150 1 7.5 2206 2052 96.4
6 100 150 1 8.0 2381 2205 103.6
7 100 150 1 7.6 2328 2164 101.6
N° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO l
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Codigo: Fl- Gl - 156 | Vversion: 03 [ Actualizacion: 2023-04-25 | Pagina: 2de 2
ID Informe: | 1-0009687-2023 -1 Orden de ingreso: DN-11878 | Muestra: | 1 | Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-14 Fecha de Ensayo: 2023-06-14 | Fecha de Informe: | 2023-06-20
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamentq BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2.
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: RECEBO SISTEC
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2.

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Operador:  JOSE LADINO

I:I Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:
Sitio de ejecucidn del ensayo: PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2.

Observaciones: LA

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Paramo

Fecha: 2023.06.20
15:39:23 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Directot de ingenieria
Autorizé

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 30 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009818-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: GRAVILLA NP 040 // LOCALIZACION: PZ 78 A 76 // PROCEDENCIA: VILLA
PAULA /I (FECHA DE INGRESO: 2023-06-23).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Firmado Cordialmente,

digitalmente por
Jhon Alexander
Rodriguez
Fecha:
2023.07.01
07:49:41 -05'00'

ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005520

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0

1 Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo T-400.3  [Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina [ 1de:
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad [ BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ +*pPais [ coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78 A 76
REQUISITOS DE AGREGADOS
REQUISITO .
ENSAYO NORMA DE Q RESULTADO | OBSERVACION
ENSAYO GRAVILLA
Dureza
Desgaste los angeles, en seco 500 revoluciones % maximo INV E 219-13 50 41 -
Durabilidad
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % maximo 15 10.6 -
INV E-220-13
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % maximo 21 16.3 -
Granulometria
Tamafio maximo, mm - - -
INV E-123-13
Tamafio minimo, mm - - -
Observaciones:
L1

ING. JOHN A[’EX(MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibi
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

Il Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: [ 1-0009818-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 1 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: I 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78 A76
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 56
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 20.7
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 2761.0 sobre el tamiz N° 2573.2 N° 10 (2.0 187.8 tamiz N°.10 159.30 sobre tamiz N° 0.01
9) 10 (2.0 mm) (g) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (g)
Tamaiio tamiz Porcentaje retenido Porcentaje retenido NORMA 25&4§é§§AVILLA/
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

11/2" | 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100
3/4" 19.05 183.1 6.6 6.6 93.4 100 80
1/2" 12.70 1001.6 36.3 42.9 57.1 75 45
3/8" 9.53 945.1 34.2 77.1 22.9 55 20
No.4 4.75 423.2 15.3 92,5 7.5 10 0
No. 8 2.38 2.2 0.1 92,5 7.5 - -

No. 10 | 2.00 0.1 0.0 925 7.5 - -
No.16 | 1.19 0.00 0.0 92,5 7.5 - -
No.30 | 0.60 0.00 0.0 92.5 7.5 - -
No.40 | 0.43 0.00 0.0 92.5 7.5 - -
No.50 | 0.30 0.00 0.0 92.5 75 - -
No. 100 0.15 0.00 0.0 92,5 7.5 - -
No. 200 0.08 0.00 0.0 92,5 7.5 - -

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS I
SUELOS
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009818-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | | Versién de informe: |
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ78 A 76
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
00 07 40-0-0— 4t GRAVA (%) 92.5 ARENA FINA (%) 0.0
90,0 - ARENA (%) 0.1 ARENA MEDIA (%) 0.0
- LIMO / ARCILLA (%) 75 ARENA GRUESA (%)| 0.1
' Tamafio maximo (mm) 25.4mm (1")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 25.4mm (1)
60.0
50.0 1 Coeficiente de uniformidad 2.4
40.0 - Coeficiente de curvatura 1.42
300 - Clasificacion USCS -
B0 | Clasificacion AASTHO -
10.0
Forma No aplica
0.0 T » T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobd6

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS X
DE TAMANOS MAYORES DE 19mm (3/4") POR ABRASION E kl)
|MPACTO EN LA MAQU'NA DE LOS ANGELES Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 219-2013 20-LAB-019
codigo: FI-GI-032 |  Version: 06 Actualizacion: 2021-11-17 | Pagina: 1del
ID Informe: | 1-0009818-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78 A76
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 56
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 22.3
Temperatura de secado {C 110.0
Masa seca inicial | g | 10310
Granulometria empleada 1
Nidmero de esferas empleadas No 12
Masa de la carga abrasiva g 5000.0
Condicién de ensayo - Seco
P1 |Masa de la muestra seca antes del ensayo g 10001
P2 [Masa de la muestra seca luego del ensayo (200 revoluciones) g N.A
P2 |Masa de la muestra seca luego del ensayo (1000 revoluciones) g 5893
|Porcentaje de pérdidas luego de 200 revoluciones | % | N.A |
|Porcentaje de pérdidas luego de 1000 revoluciones | % | 41 |

Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AHEXARDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE

SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009818-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78 A 76
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de sodio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 8 Porcentaje de agregado grueso 92
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
dagPdesdrielq % retenido < : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material ¢ ey
de la A . . masa material que | pérdida
. . de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion A e | durante el |pasa el tamiz| del
original B ensayo (9) perdidgy tamig ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 191.6 191.6 0.0 No. 4 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 (4,75 mm| No.8 |2,36 mm 1.0 1.0 0.0 No. 8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.0 0.0 0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 No. 30 | 600 um 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE A
SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO l I I
INV E 220-2013 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 I Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009818-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ78 A 76
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
: % retenido . . o Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 3 P
de la oA ' s masa material que | pérdida
- de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion - - s durante el [pasa el tamiz| del
original frageiog ensayo (g) perdidd 2r'g ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) yo (g g
21/2" | 63 mm 24 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" 131,5mm 0.0 0.0 27.1 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm 0.0
11/2" |137,5mm = 25 mm 0.0
7.2 496.3 5/8" 16,0 mm 361.9 134.4 27.1 21
1" 25 mm 3/4" 19 mm 7.2
3/4" | 19 mm 1/2" |12,5 mm 39.2
76.3 1000.8 5/16" | 8,0 mm 954.7 46.1 4.6 3.8
/2" |12,5mm| 3/8" | 9,5 mm 37.0
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 16.6 16.6 3314 No.5 | 40 mm 244.5 86.9 26.2 4.7
10.6
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . . . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm 1" 25 mm -

Sitio de ejecucién del ensayo:

Observaciones:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

ING. JOHK /

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Aprobo

R RODRIGUEZ

Direcfo?de ingenieria

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009818-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 Fecha de Informe: 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78 A 76
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de magnesio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 8 Porcentaje de agregado grueso 92
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
EaPidesdheto % retenido z : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 1 '
de la h 1 - masa material que | pérdida
) | de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion Iy e . durante el |pasa el tamiz| del
original R ensayo (9) perdidgy tams ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 203.5 203.5 0.0 No.4 | 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 [4,75mm| No.8 |2,36 mm 11 11 0.0 No. 8 | 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.0 0.0 0.0 No. 16 | 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 No. 50 | 300 um 0.0 0.0 0.0 0.0
6.7

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO A
DE SODIO O DE MAGNESIO l I I
INV E 220-2013 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 I Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009818-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 1 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ78 A 76
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
9 % retenido . ’ pooe) Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material . -
de la N ) - masa material que | pérdida
- de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion L - s durante el [pasa el tamiz| del
original fracgion ensayo (g) Rerdids ang ensayo (g) | designado |material
g designado (g) yo (9 g
21/2" | 63 mm 2 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" | 31,5 mm 0.0 0.0 47.7 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5.mm 0.0
11/2" |137,5mm 1" 25'mm 0.0
7.2 515.6 5/8" 116,0 mm 269.6 246.0 47.7 37
1" 25 mm 3/4" 19 mm 7.2
3/4" | 19 mm 1/2" 12,5 mm 39.2
76.3 1009.5 5/16" | 8,0 mm 937.3 72.2 7.2 5.9
/2" |125mm| 3/8" | 9,5mm 37.0
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 16.6 16.6 3316 No.5 | 4,0mm 207.7 123.9 374 6.7
16.3
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . - . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm iy 25 mm -

Sitio de ejecucién del

Observaciones:

ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

s

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALE’%}(\lDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobo

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 30 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009819-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: GRAVILLA NP 040 // LOCALIZACION: PZ 76A - 76 // PROCEDENCIA: VILLA
PAULA /I (FECHA DE INGRESO: 2023-06-23).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Firmado Cordialmente,

digitalmente por
Jhon Alexander
Rodriguez
Fecha:
2023.07.01
07:50:12 -05'00'

ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005520

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0

1 Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo T-400.3  [Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina [ 1de:
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad [ BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ +*pPais [ coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
REQUISITOS DE AGREGADOS
REQUISITO .
ENSAYO NORMA DE Q RESULTADO | OBSERVACION
ENSAYO GRAVILLA
Dureza
Desgaste los angeles, en seco 500 revoluciones % maximo INV E 219-13 50 50 -
Durabilidad
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % maximo 15 104 -
INV E-220-13
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % maximo 21 13.8 -
Granulometria
Tamafio maximo, mm - - -
INV E-123-13
Tamafio minimo, mm - - -
Observaciones:
L1

ING. JOHN A[’EX(MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibi
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

Il Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: [ 1-0009819-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 2 [ Versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: I 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacién PZ 76A - 76
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 56
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 20.7
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 2730.0 sobre el tamiz N° 2602.9 N° 10 (2.0 127.1 tamiz N°.10 110.30 sobre tamiz N° 0.01
9) 10 (2.0 mm) (g) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (g)
Tamaiio tamiz Porcentaje retenido Porcentaje retenido NORMA 25&4§é§§AVILLA/
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior
3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 - -
21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -
11/2" | 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100
3/4" 19.05 184.6 6.8 6.8 93.2 100 80
1/2" 12.70 1005.8 36.8 43.6 56.4 75 45
3/8" 9.53 902.3 33.1 76.7 233 55 20
No.4 4.75 495.3 18.1 94.8 5.2 10 0
No. 8 2.38 3.6 0.1 94.9 5.1 - -

No. 10 | 2.00 0.1 0.0 94.9 5.1 - -
No.16 | 1.19 0.00 0.0 94.9 5.1 - -
No.30 | 0.60 0.00 0.0 94.9 5.1 - -
No.40 | 0.43 0.00 0.0 94.9 51 - -
No.50 | 0.30 0.00 0.0 94.9 51 - -
No. 100 0.15 0.00 0.0 94.9 51 - -
No. 200 0.08 0.00 0.0 94.9 5.1 - -

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS I
SUELOS
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009819-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | | Versién de informe: |
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
500 0% 40-0-0—4-t GRAVA (%) 94.8 ARENA FINA (%) 0.0
90,0 - ARENA (%) 0.1 ARENA MEDIA (%) 0.0
- LIMO / ARCILLA (%) 5.1 ARENA GRUESA (%)| 0.1
' Tamafio maximo (mm) 25.4mm (1")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 25.4mm (1)
60.0
50.0 1 Coeficiente de uniformidad 2.2
40.0 - Coeficiente de curvatura 1.29
300 - Clasificacion USCS -
B0 | Clasificacion AASTHO -
10.0
Forma No aplica
0.0 T » T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobd6

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS X
DE TAMANOS MAYORES DE 19mm (3/4") POR ABRASION E kl)
|MPACTO EN LA MAQU'NA DE LOS ANGELES Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 219-2013 20-LAB-019
codigo: FI-GI-032 |  Version: 06 Actualizacion: 2021-11-17 | Pagina: 1del
ID Informe: | 1-0009819-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 55
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 22.3
Temperatura de secado {C 110.0
Masa seca inicial | g | 10249
Granulometria empleada 1
Nidmero de esferas empleadas No 12
Masa de la carga abrasiva g 5000.0
Condicién de ensayo - Seco
P1 |Masa de la muestra seca antes del ensayo g 10076
P2 [Masa de la muestra seca luego del ensayo (200 revoluciones) g N.A
P2 |Masa de la muestra seca luego del ensayo (1000 revoluciones) g 5008
|Porcentaje de pérdidas luego de 200 revoluciones | % | N.A |
|Porcentaje de pérdidas luego de 1000 revoluciones | % | 50 |

Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AHEXARDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE

SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009819-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 2 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de sodio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 8 Porcentaje de agregado grueso 95
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
dagPdesdrielq % retenido < : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material ¢ ey
de la A . . masa material que | pérdida
. . de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion A e | durante el |pasa el tamiz| del
original B ensayo (9) perdidgy tamig ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 226.8 226.8 0.0 No. 4 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 (4,75 mm| No.8 |2,36 mm 1.6 1.6 0.0 No. 8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.0 0.0 0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 No. 30 | 600 um 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE A
SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO l I I
INV E 220-2013 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 I Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009819-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
: % retenido . . o Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 3 P
de la oA ' s masa material que | pérdida
- de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion - - s durante el [pasa el tamiz| del
original frageiog ensayo (g) perdidd 2r'g ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) yo (g g
21/2" | 63 mm 24 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" 131,5mm 0.0 0.0 29.2 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm 0.0
11/2" |137,5mm = 25 mm 0.0
7.1 503.7 5/8" 16,0 mm 356.4 147.3 29.2 22
1" 25 mm 3/4" 19 mm 7.1
3/4" | 19 mm 1/2" |12,5 mm 38.9
73.7 999.5 5/16" | 8,0 mm 955.8 43.7 4.4 34
/2" |12,5mm| 3/8" | 9,5 mm 34.9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 19.1 19.1 328.2 No.5 | 40 mm 250.2 78.0 23.8 4.8
10.4
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . . . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm 1" 25 mm -

Sitio de ejecucién del ensayo:

Observaciones:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHK /

Aprobo

R RODRIGUEZ

Direcfo?de ingenieria

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009819-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 2 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 Fecha de Informe: 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de magnesio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 5 Porcentaje de agregado grueso 95
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
EaPidesdheto % retenido z : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 1 '
de la h 1 - masa material que | pérdida
) | de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion Iy e . durante el |pasa el tamiz| del
original R ensayo (9) perdidgy tams ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 348.8 348.8 0.0 No.4 | 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 [4,75mm| No.8 |2,36 mm 25 25 0.0 No. 8 | 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.1 0.1 0.0 No. 16 | 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 No. 50 | 300 um 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO A
DE SODIO O DE MAGNESIO l I I
INV E 220-2013 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009819-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005520 | Muestra: | 2 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: VILLA PAULA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 76A - 76
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
9 % retenido . ’ pooe) Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material . -
de la N ) - masa material que | pérdida
- de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion L - s durante el [pasa el tamiz| del
original fracgion ensayo (g) Rerdids ang ensayo (g) | designado |material
g designado (g) yo (9 g
21/2" | 63 mm 2 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" | 31,5 mm 0.0 0.0 51.8 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5.mm 0.0
11/2" |137,5mm 1" 25'mm 0.0
7.1 519.3 5/8" 116,0 mm 250.1 269.2 51.8 3.9
1" 25 mm 3/4" 19 mm 7.1
3/4" | 19 mm 1/2" 12,5 mm 38.9
73.7 1006.3 5/16" | 8,0 mm 945.5 60.8 6.0 4.7
/2" |125mm| 3/8" | 9,5mm 34.9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 19.1 19.1 330.4 No.5 | 4,0mm 245.3 85.1 25.8 5.2
13.8
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . - . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm iy 25 mm -

Sitio de ejecucién del

Observaciones:

ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

s

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALE’%}(\lDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobo

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 30 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009832-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: RECEBO SISTEC // LOCALIZACION: PZ 782 — 78 VL-3 // PROCEDENCIA: REX
INGENIERIA // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-23).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

. Cordialmente,
Firmado

digitalmente por
Jhon Alexander

Rodriguez

Fecha:

2023.07.01 ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
07:51:13 -05'00' Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005523

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES
NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0 kl '
Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
Codigo T-400.3 Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina | 1de1
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departament BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 78A A PZ 78 VL-3
REQUISITOS DE AGREGADOS
NORMA DE REQUISITO .
ENSAYO ENSAYO RECEBO RESULTADO | OBSERVACION
Dureza
Desgaste en la maquina de los Angeles, (Gradacion A), maximo INV E-218-13 ) ) )
(%)
Limpieza
Limite liquido, % maximo INV E-125-13 45 23.0 -
indice de plasticidad, % méximo INV E-126-13 12 8.0 -
Contenido de materia organica, % maximo INV E-121-13 1 0.3 -
Resistencia del material
CBR de laboratorio, minimo (%) INV E-148-13 - - -
Expansioén en prueba de CBR, maximo (%) INV E-148-13 - - -

Observaciones:

ING. JOHN AK{E%MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO I
MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION ‘ . -
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 121-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 015 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009832-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 78A A PZ 78 VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa % 61
Temperatura ambiente °C 18.3
Temperatura de secado antes de ignicién °C 110.0
Temperatura de ignicion °C 445.0
Masa seca inicial | g | 101.60
Ensayo No 1
A |Masa del crisol y del suelo secado al horno, antes de la ignicion 84.00
B |Masa del crisol y del suelo secado_al‘horno, después de la ignicién g 83.90
C |Masa del crisol 51.31
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA % 0.3
REQUISITO DE ESPECIFICACION |% | 1.0
Utilizacion del resultado del ensayo: NORMA NP040 / RECEBO / NUMERAL 4.5.2
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN AL'E)(ﬂ}lﬁER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS kl)
SUELLS Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: [ 1-0009832-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 1 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: I 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacién PZ 78A A PZ 78 VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 59
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 21.1
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 5361.0 sobre el tamiz N° | _« 3239.5 N° 10 (2.0 2121.5 tamiz N°.10 240.94 sobre tamiz N° 160.00
9) 10 (2.0 mm) (9) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (9)
Tamafio tamiz . Porcentaje retenido Porcentaje retenido ‘ NORMAQEES&Q)RFCEBO /
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100

21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

11/2" | 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

1" 25.40 757.4 141 141 85.9 100 70
3/4" 19.05 425.8 7.9 22.1 77.9 - -
1/2" 12.70 329.0 6.1 28.2 71.8 - -
3/8" 9.53 277.3 5.2 334 66.6 - -
No.4 4.75 780.6 14.6 47.9 52.1 75 30
No. 8 2.38 479.3 8.9 56.9 43.1 - -

No. 10 | 2.00 181.8 34 60.3 39.7 - -
No.16 | 1.19 16.23 2.7 62.9 37.1 - -
No. 30 [ 0.60 14.94 25 65.4 34.6 - -
No.40 | 0.43 9.20 1.5 66.9 33.1 40 10
No.50 | 0.30 20.23 33 70.3 29.7 - -
No. 100 0.15 46.56 7.7 77.9 22.1 - -
No. 200 0.08 51.60 8.5 86.4 13.6 25 5

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS I
SUELOS
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009832-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 78A APZ 78 VL-3
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
200 07 40 e-t— GRAVA (%) 47.9 ARENA FINA (%) 19.5
90,0 - ARENA (%) 385 ARENA MEDIA (%) 6.7
- LIMO / ARCILLA (%) 13.6 ARENA GRUESA (%)| 12.3
' Tamafio maximo (mm) 38.1mm (1 1/2")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 38.1mm (1 1/2")
60.0
50.0 + Coeficiente de uniformidad No aplica
40.0 Coeficiente de curvatura No aplica
300 - Clasificacion USCS GC
B0 | Clasificacion AASTHO A-2-4
10.0
Forma No aplica
0.0 T T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27
Observaciones: El indice de grupo es: 0

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE I
DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS et
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 125-2013 e INV E 126-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - Gl - 014 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009832-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 1 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 78A A PZ 78 VL-3
| INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 61
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 20.3
Temperatura de secado °C 110
[ MétodoINVE125 | A | [ Viade preparacion muestra | Humeda | | Tiempo de saturacion en (h) | 16 |
[ Procedimiento utilizado INV E 126 | Manual |
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
Tipo de ensayo Limite plastico Limite liquido
Punto de ensayo No 1 2 1 2 3
Numero de golpes requeridos para cerrar la ranura No - - 35 25 16
Recipiente ID L64 Z55 Ul6 T99 Y18
Wc |Masa del recipiente g 5.65 5.05 4,78 4.75 4.63
W1 |Masa del recipiente con el espécimen himedo g 12.33 17.01 | 32.11 | 26.75 | 32.82
W?2 |Masa del recipiente con el espécimen seco g 11.43 15.44 | 27.42 | 22.57 | 26.98
Ws |Masa de las particulas soélidas g 5.78 10.39 | 22.64 | 17.82 | 22.35
Ww|Masa del agua g 0.90 1.57 4.69 4.18 5.84
W |Contenido de agua % 16 15 21 23 26
e Limite liquido CLASIFICACION USCS
© GC
=]
2 251
3 23 CLASIFICACION AASTHO
S A-2-4
= 21
.
g 19
o 10 NGmero de golpes 100
[Limite liquido | 23 [Limite plastico | 15 Jindice de plasticidad | 8 |
Requisito especificacion
Limite liquido [ 45 | Indice de plasticidad | 12
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN AMEXA

ER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobé

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 30 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009833-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: RECEBO SISTEC // LOCALIZACION: PZ 782 A 76 VL-3 // PROCEDENCIA: REX
INGENIERIA // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-23).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Cordialmente,
Firmado

digitalmente por
Jhon Alexander

Rodriguez

Fecha:

2023.07.01 ING. JOHN AL NDER RODRIGUEZ
07:51:55 -05'00' Director de’'ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005523

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES
NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0 kl '
Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
Codigo T-400.3 Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina | 1de1
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departament BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacién PZ78 APZ 76 VL-3
REQUISITOS DE AGREGADOS
NORMA DE REQUISITO .
ENSAYO ENSAYO RECEBO RESULTADO | OBSERVACION
Dureza
Desgaste en la maquina de los Angeles, (Gradacion A), maximo INV E-218-13 ) ) )
(%)
Limpieza
Limite liquido, % maximo INV E-125-13 45 NP -
indice de plasticidad, % maximo INV E-126-13 12 NP -
Contenido de materia organica, % maximo INV E-121-13 1 0.4 -
Resistencia del material
CBR de laboratorio, minimo (%) INV E-148-13 - - -
Expansioén en prueba de CBR, maximo (%) INV E-148-13 - - -

Observaciones:

ING. JOHN AK{E%MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO I
MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION ‘ . -
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 121-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 015 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009833-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 78 APZ 76 VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa % 59
Temperatura ambiente °C 215
Temperatura de secado antes de ignicién °C 110.0
Temperatura de ignicion °C 445.0
Masa seca inicial | g | 128.29
Ensayo No 1
A |Masa del crisol y del suelo secado al horno, antes de la ignicion 78.67
B |Masa del crisol y del suelo secado_al‘horno, después de la ignicién g 78.55
C |Masa del crisol 47.83
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA % 0.4
REQUISITO DE ESPECIFICACION |% | 1.0
Utilizacion del resultado del ensayo: NORMA NP040 / RECEBO / NUMERAL 4.5.2
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27
Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN AL'E)(ﬂ}lﬁER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
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DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS kl)
SUELLS Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: [ 1-0009833-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 2 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: I 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacién PZ 78 APZ 76 VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 57
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 21.6
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 9181.0 sobre el tamiz N° | _« 4458.5 N° 10 (2.0 4722.5 tamiz N°.10 273.37 sobre tamiz N° 202.49
9) 10 (2.0 mm) (9) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (9)
Tamafio tamiz . Porcentaje retenido Porcentaje retenido ‘ NORMAQEES&Q)RFCEBO /
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100

21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

11/2" | 38.10 1132.0 12.3 12.3 87.7 - -

1" 25.40 846.1 9.2 215 78.5 100 70
3/4" 19.05 630.6 6.9 28.4 71.6 - -
1/2" 12.70 569.8 6.2 34.6 65.4 - -
3/8" 9.53 374.4 4.1 38.7 61.3 - -
No.4 4.75 502.4 5.5 44.2 55.8 75 30
No. 8 2.38 283.1 31 47.3 52.7 - -

No. 10 | 2.00 109.3 1.2 48.4 51.6 - -
No.16 | 1.19 17.04 382 51.7 48.3 - -
No. 30 [ 0.60 52.40 9.9 61.5 38.5 - -
No.40 | 0.43 25.32 4.8 66.3 33.7 40 10
No.50 | 0.30 42.94 8.1 74.4 25.6 - -
No. 100 0.15 49.44 9.3 83.7 16.3 - -
No. 200 0.08 13.34 25 86.3 13.7 25 5

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

N

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS LIJ
Ingenieria, infraestructura y laboratoria

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009833-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

* Procedencia:

REX INGENIERIA

* Tipo de exploracion: N.A * Namero

N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A

Descripcion:

GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

* Localizacién

PZ78 APZ 76 VL-3

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
100.0 —ese GRAVA (%) 44.2 ARENA FINA (%) 19.9
90,0 - ARENA (%) 42.1 ARENA MEDIA (%) | 17.9
- LIMO / ARCILLA (%) 13.7 ARENA GRUESA (%)| 4.3
' Tamafio maximo (mm) 50.8mm (2")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 50.8mm (2")
60.0
50.0 1 Coeficiente de uniformidad No aplica
40.0 Coeficiente de curvatura No aplica
300 A Clasificacion USCS GM
20.0 Clasificacion AASTHO A-1-b
10.0
Forma No aplica
0.0 T T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones: El indice de grupo es: 0

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS

no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibio

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE I
DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS et
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 125-2013 e INV E 126-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - Gl - 014 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009833-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 2 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA LIMOSA CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 78 APZ 76 VL-3

| INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % XXXX
Temperatura ambiente durante el ensayo °C XXXX
Temperatura de secado °C XXXX
[ MétodoINVE125 | A | [ Viade preparacion muestra | Humeda | | Tiempo de saturacion en (h) | - |
[ Procedimiento utilizado INV E 126 | Manual |
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
Tipo de ensayo Limite plastico Limite liquido
Punto de ensayo No 1 2 1 2 3
Numero de golpes requeridos para cerrar la ranura No - - - - -
Recipiente ID - - - - -
Wc |Masa del recipiente g - - - - -
W1 |Masa del recipiente con el espécimen himedo g - - - - -
W?2 |Masa del recipiente con el espécimen seco g - - - - -
Ws |Masa de las particulas soélidas g - - - - -
Ww|Masa del agua g - - - - -
W |Contenido de agua % - - - - -
’ Limite liquido CLASIFICACION USCS

s GM

g 0

g 14 CLASIFICACION AASTHO

8§80 A-1-D

g 0

© 10 NGmero de golpes 100
[Limite liquido | NP [Limite plastico | NP Jindice de plasticidad [ NP

Requisito especificacion
Limite liquido [ 45 | Indice de plasticidad | 12

Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria
Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 30 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009834-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: RECEBO SISTEC // LOCALIZACION: PZ 762 A 76 VL-3 // PROCEDENCIA: REX
INGENIERIA // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-23).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

A adle Cordialmente,

digitalmente por
Jhon Alexander

Rodriguez

Fecha:

2023.07.01 ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
07:52:29 -05'00" Director de’ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005523

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0

. ’ Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Codigo T-400.3 Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina | 1de1

* Cliente: AMARILO SAS

* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departament BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2

* Procedencia: REX INGENIERIA

* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: GRAVA MAL GRADADA CON PRESENCIA DE LIMO CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

* Localizacion PZ 76A - 76 VL-3

REQUISITOS DE AGREGADOS

NORMA DE REQUISITO .
ENSAYO ENSAYO ~ECEBO RESULTADO | OBSERVACION
Dureza
Desgaste en la maquina de los Angeles, (Gradacion A), maximo INV E-218-13 ) ) )
(%)
Limpieza
Limite liquido, % maximo INV E-125-13 45 NP -
indice de plasticidad, % maximo INV E-126-13 12 NP -
Contenido de materia organica, % maximo INV E-121-13 1 0.3 -
Resistencia del material

CBR de laboratorio, minimo (%) INV E-148-13 - - -
Expansioén en prueba de CBR, maximo (%) INV E-148-13 - - -

Observaciones:

ING. JOHN AK{E%MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria
Aprobd
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

N
DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO I
MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION ‘ - -
ngenieria, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017
INV E 121-2013

20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 015 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009834-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 3 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2

* Procedencia:

* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A
Descripcion:

REX INGENIERIA

* Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
GRAVA MAL GRADADA CON PRESENCIA DE LIMO CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

* Localizacién PZ 76A - 76 VL-3

INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa % 62
Temperatura ambiente °C 20.4
Temperatura de secado antes de ignicién °C 110.0
Temperatura de ignicion °C 445.0
Masa seca inicial | g | 112.07
Ensayo No 1
A |Masa del crisol y del suelo secado al horno, antes de la ignicion 77.00
B |Masa del crisol y del suelo secado_al‘horno, después de la ignicién g 76.91
C |Masa del crisol 47.26
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA % 0.3
REQUISITO DE ESPECIFICACION |% | 1.0
Utilizacion del resultado del ensayo: NORMA NP040 / RECEBO / NUMERAL 4.5.2
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AL'E)(ﬂ}lﬁER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS kl)
SUELLS Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2
ID Informe: [ 1-0009834-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 3 [ versiéndeinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: I 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA MAL GRADADA CON PRESENCIA DE LIMO CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 76A - 76 VL-3
INFORMACION DEL ENSAYO
Humedad relativa durante el ensayo % 62
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 22.3
Temperatura de secado =G 110.0
Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada
seca( inicial 10068.0 | sobre el tamiz N° 5177.5 N° 10 (2.0 4890.5 tamiz N°.10 291.73 sobre tamiz N° 226.83
9) 10 (2.0 mm) (9) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (9)
Tamafio tamiz . Porcentaje retenido Porcentaje retenido ‘ NORMAQEES&Q)RFCEBO /
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)
Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100

21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 282.1 2.8 2.8 97.2 - -

11/2" | 38.10 1268.4 12.6 154 84.6 - -

1" 25.40 947.6 9.4 24.8 75.2 100 70
3/4" 19.05 726.7 7.2 32.0 68.0 - -
1/2" 12.70 648.3 6.4 38.5 61.5 - -
3/8" 9.53 422.7 4.2 42.7 57.3 - -
No.4 4.75 517.6 5.1 47.8 52.2 75 30
No. 8 2.38 314.2 31 50.9 49.1 - -

No. 10 | 2.00 37.6 0.4 51.3 48.7 - -
No.16 | 1.19 38.13 6.4 57.7 42.3 - -
No. 30 [ 0.60 62.17 10.4 68.0 32.0 - -
No.40 | 0.43 33.38 5.6 73.6 26.4 40 10
No.50 | 0.30 51.47 8.6 82.2 17.8 - -
No. 100 0.15 23.74 4.0 86.2 13.8 - -
No. 200 0.08 16.35 2.7 88.9 111 25 5

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

SUELOS LIJ
Ingenieria, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009834-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A

Descripcion:

GRAVA MAL GRADADA CON PRESENCIA DE LIMO CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE

* Localizacién

PZ 76A - 76 VL-3

Sitio de ejecucion del ensayo:

Observaciones: El'i

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
500,57 4 GRAVA (%) 47.8 ARENA FINA (%) 15.3
90,0 - ARENA (%) 41.1 ARENA MEDIA (%) | 22.3
- LIMO / ARCILLA (%) 11.1 ARENA GRUESA (%)| 3.5
' Tamafio maximo (mm) 63.5mm (2 1/2")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 63.5mm (2 1/2")
60.0
50.0 + Coeficiente de uniformidad No aplica
40.0 Coeficiente de curvatura No aplica
300 - Clasificacion USCS GP GM
B0 | Clasificacion AASTHO A-1-a
10.0
Forma No aplica
0.0 T T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

ndice de grupo es: 0

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobd6

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE I
DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS et
ngenieria, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 125-2013 e INV E 126-2013 20-LAB-019
Cadigo: FI - Gl - 014 Version: 07 Actualizacion: 2022-03-07 | Péagina: ldel
ID Informe: | 1-0009834-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 3 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: GRAVA MAL GRADADA CON PRESENCIA DE LIMO CON PRESENCIA DE ARENA COLOR BEIGE
* Localizacion PZ 76A - 76 VL-3

| INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % 58
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 19.9
Temperatura de secado °C 110
[ MétodoINVE125 | A | [ Viade preparacion muestra | Humeda | | Tiempo de saturacion en (h) | 16 |
[ Procedimiento utilizado INV E 126 | Manual |
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO
Tipo de ensayo Limite plastico Limite liquido
Punto de ensayo No 1 2 1 2 3
Numero de golpes requeridos para cerrar la ranura No - - - - -
Recipiente ID - - - - -
Wc |Masa del recipiente g - - - - -
W1 |Masa del recipiente con el espécimen himedo g - - - - -
W?2 |Masa del recipiente con el espécimen seco g - - - - -
Ws |Masa de las particulas soélidas g - - - - -
Ww|Masa del agua g = - = D -
W |Contenido de agua % - - - - -
’ Limite liquido CLASIFICACION USCS

© GP GM

> 14

g

g 14 CLASIFICACION AASTHO

8§80 A-l-a

g 0

© 10 NGmero de golpes 100
[Limite liquido | NP [Limite plastico | NP Jindice de plasticidad [ NP

Requisito especificacion
Limite liquido [ 45 | Indice de plasticidad | 12

Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria
Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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o Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Bogoté, 30 de junio de 2023
ID Informe: 1-0009835-2023

Sefiores:

AMARILO SAS

OBRA: PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ID Obra; OB-001646

Bogota D.C.

Estimados sefores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los
ensayos de caracterizacion efectuados sobre muestras de material referenciado como se
describe a continuacion remitida a nuestra compaiiia.

ITEM: GRAVILLA NP 040 // LOCALIZACION: PZ 78A - 78 /| PROCEDENCIA: REX
INGENIERIA // (FECHA DE INGRESO: 2023-06-23).

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad
INVIAS 2013. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.

Agradecemos su confianza

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Rodriguez

Fecha: 20230701 g 301N AlEXANDER RODRIGUEZ
07:53:09-05'00 Director de’ingenieria

ORDEN DE TRABAJO / GSD-0005523

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A N° 52-27 / PBX: 7551341
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA MATERIALES GRANULARES

NORMA NP040 / RELLENOS / NP040 VERSION 6.0

1 Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo T-400.3  [Version | 1 [Actualizacion | 2017-02-12  |Pagina [ 1de:
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad [ BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ +*pPais [ coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78
REQUISITOS DE AGREGADOS
REQUISITO .
ENSAYO NORMA DE Q RESULTADO | OBSERVACION
ENSAYO GRAVILLA
Dureza
Desgaste los angeles, en seco 500 revoluciones % maximo INV E 219-13 50 48 -
Durabilidad
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de sodio, % maximo 15 10.5 -
INV E-220-13
Pérdida en ensayo de solidez en sulfato de Magnesio, % maximo 21 14.3 -
Granulometria
Tamafio maximo, mm - - -
INV E-123-13
Tamafio minimo, mm - - -
Observaciones:
L1

ING. JOHN A[’EX(MDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobé
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibi
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio
www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SUELOS

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

Il Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

ISO/IEC 17025:2017

INV E 123-2013 20-LAB-019

Cadigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: lde2

ID Informe: [ 1-0009835-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 4 [ versiéndeinforme: | 1

Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: I 2023-06-30

* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL

ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A

Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacién PZ 78A - 78

INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % 62
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 21.3
Temperatura de secado =G 110.0

Masa total Masa seca lavada gisai;?"r:?zl frgﬂtisignszgza Masa seca lavada

seca( inicial 2596.0 sobre el tamiz N° 2471.0 N° 10 (2.0 125.0 tamiz N°.10 122.30 sobre tamiz N° 0.01

9) 10 (2.0 mm) (g) mm) (g) @mm) (g) 200 (75 pm) (g)
Tamaiio tamiz Porcentaje retenido Porcentaje retenido NORMA 25&4§é§§AVILLA/
Masa retenida (g) %) acumulado (%) Porcentaje que pasa (%)

Tipo Superior Inferior

3" 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

21/2" | 63.50 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

2" 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

11/2" | 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0 - -

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100
3/4" 19.05 303.4 11.7 11.7 88.3 100 80
1/2" 12.70 675.8 26.0 37.7 62.3 75 45
3/8" 9.53 997.8 38.4 76.2 23.8 55 20
No.4 4.75 482.2 18.6 94.7 5.3 10 0
No. 8 2.38 21 0.1 94.8 5.2 - -

No. 10 | 2.00 0.1 0.0 94.8 5.2 - -
No.16 | 1.19 0.00 0.0 94.8 5.2 - -
No.30 | 0.60 0.00 0.0 94.8 5.2 - -
No.40 | 0.43 0.00 0.0 94.8 5.2 - -
No.50 | 0.30 0.00 0.0 94.8 5.2 - -
No. 100 0.15 0.00 0.0 94.8 5.2 - -
No. 200 0.08 0.00 0.0 94.8 5.2 - -

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS

N

N Ingenieria, infraestructura y laboratorio

SUELOS
ISO/IEC 17025:2017
INV E 123-2013 20-LAB-019
Cédigo: FI - GI - 030 Version: 07 Actualizacion: 2022-01-05 | Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009835-2023 - 1 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO DE PARTICULAS TIPO DE ARENA
00 0% 40-0-0— 4 GRAVA (%) 94.7 ARENA FINA (%) 0.0
90,0 - ARENA (%) 0.1 ARENA MEDIA (%) 0.0
- LIMO / ARCILLA (%) 5.2 ARENA GRUESA (%)| 0.1
' Tamafio maximo (mm) 25.4mm (1")
70.0 -
Tamafo maximo nominal (mm) 25.4mm (1)
60.0
50.0 1 Coeficiente de uniformidad 2.1
40.0 Coeficiente de curvatura 1.35
300 - Clasificacién USCS -
B0 | Clasificacion AASTHO -
10.0
Forma No aplica
0.0 T » T T
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 Dureza No aplica
—— Muestra ensayada —&— Limite superior
—e&— Limite inferior
Sitio de ejecucion del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esté identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobd6

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS X
DE TAMANOS MAYORES DE 19mm (3/4") POR ABRASION E kl)
|MPACTO EN LA MAQU'NA DE LOS ANGELES Ingenierfa, infraestructura y laboratorio
ISO/IEC 17025:2017
INV E 219-2013 20-LAB-019
codigo: FI-GI-032 |  Version: 06 Actualizacion: 2021-11-17 | Pagina: 1del
ID Informe: | 1-0009835-2023 - 2 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 4 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 * Ciudad BOGOTA | * Departamento | BOGOTA | * Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78

INFORMACION DEL ENSAYO

Humedad relativa durante el ensayo % 62
Temperatura ambiente durante el ensayo °C 21.3
Temperatura de secado {C 110.0

Masa seca inicial | g | 10386
Granulometria empleada 1

Nidmero de esferas empleadas No 12

Masa de la carga abrasiva g 5000.0
Condicién de ensayo - Seco

P1 |Masa de la muestra seca antes del ensayo g 10091

P2 [Masa de la muestra seca luego del ensayo (200 revoluciones) g N.A

P2 |Masa de la muestra seca luego del ensayo (1000 revoluciones) g 5247
|Porcentaje de pérdidas luego de 200 revoluciones | % | N.A |
|Porcentaje de pérdidas luego de 1000 revoluciones | % | 48 |
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN AHEXARDER RODRIGUEZ
Director de ingenieria

Aprob6

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE

SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009835-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 4 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *Pais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de sodio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 8 Porcentaje de agregado grueso 95
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
dagPdesdrielq % retenido < : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material ¢ ey
de la A . . masa material que | pérdida
. . de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion A e | durante el |pasa el tamiz| del
original B ensayo (9) perdidgy tamig ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 232.2 232.2 0.0 No. 4 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 (4,75 mm| No.8 |2,36 mm 1.0 1.0 0.0 No. 8 |2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.0 0.0 0.0 No. 16 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 No. 30 | 600 um 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE A
SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO l I I
INV E 220-2013 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 I Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009835-2023 - 3 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 4 | Versién de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ Departamentd BOGOTA [ *pPais | coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
: % retenido . . e Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 3 P
de la oA ' s masa material que | pérdida
- de cada fraccion de |para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion - - s durante el [pasa el tamiz| del
original frageiog ensayo (g) perdidd 2r'g ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) yo (g g
21/2" | 63 mm 24 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" 131,5mm 0.0 0.0 20.0 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm 0.0
11/2" |137,5mm = 25 mm 0.0
12.3 511.3 5/8" 16,0 mm 409.2 102.1 20.0 2.6
1" 25mm 3/4" 19 mm 12.3
3/4" | 19 mm 1/2" |12,5 mm 275
68.1 1002.1 5/16" | 8,0 mm 957.5 44.6 45 3.2
/2" |12,5mm| 3/8" | 9,5 mm 40.6
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 19.6 19.6 330.6 No.5 | 40 mm 255.5 75.1 22.7 4.7
10.5
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . . . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm 1" 25 mm -
Sitio de ejecucién del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27
Observaciones:
ING. JOHK £ R RODRIGUEZ
Directoyde ingenieria

Aprobo
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO

DE SODIO O DE MAGNESIO

INV E 220-2013

.' Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 Péagina: lde2
ID Informe: | 1-0009835-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 4 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 Fecha de Informe: 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA | *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * NUmero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78
INFORMACION DEL ENSAYO
Tipo de solucién empleada - Sulfato de magnesio
Ndmero de ciclos No 5
Porcentaje de agregado fino 5 Porcentaje de agregado grueso 95
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO FINO
EaPidesdheto % retenido z : Masa F’el Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material 1 '
de la h 1 - masa material que | pérdida
) | de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion Iy e . durante el |pasa el tamiz| del
original R ensayo (9) perdidgy tams ensayo (g) | designado |material
9 designado (g) Yo (g 9
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 352.5 352.5 0.0 No.4 | 4,75 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 4 [4,75mm| No.8 |2,36 mm 15 15 0.0 No. 8 | 2,36 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 8 12,36 mm| No. 16 |1,18 mm 0.1 0.1 0.0 No. 16 | 1,18 mm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 16 1,18 mm| No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 No. 30 | 600 pm 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 30 | 600 pm | No. 50 | 300 pm 0.0 0.0 0.0 No. 50 | 300 um 0.0 0.0 0.0 0.0
5.9

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccién del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO A
DE SODIO O DE MAGNESIO l I I
INV E 220-2013 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI - GI - 035 Version: 05 Actualizacion: 2021-10-04 I Péagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009835-2023 - 4 Orden de ingreso: GSD-0005523 | Muestra: | 4 | Version de informe: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-23 Fecha de Ensayo: 2023-06-24 | Fecha de Informe: | 2023-06-30
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 *Ciudad | BOGOTA [ *Departamento| BOGOTA | *pPais [ coL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)l N.A
Descripcion: VISUAL: TRITURADO COLOR HABANO
* Localizacion PZ 78A - 78
ENSAYO DE SOLIDEZ SOBRE EL AGREGADO GRUESO
Tamiz designado
9 % retenido . ’ pooe) Fjel Pérdida de % de % de
% retenido | Masa de la | Tamiz empleado material . -
de la N ) - masa material que | pérdida
- de cada fraccion de | para determinar la| retenido en el .
Pasa Retiene gradacion L - s durante el [pasa el tamiz| del
original fracgion ensayo (9) erdidg oz ensayo (g) | designado |material
g designado (g) yo (9 g
21/2" | 63 mm 2 50 mm 0.0
0.0 0.0 11/4" | 31,5 mm 0.0 0.0 29.9 0.0
2" 50 mm | 11/2" |37,5.mm 0.0
11/2" |137,5mm 1" 25'mm 0.0
12.3 522.1 5/8" 116,0 mm 365.8 156.3 29.9 3.9
1" 25 mm 3/4" 19 mm 12.3
3/4" | 19 mm 1/2" 12,5 mm 275
68.1 1012.2 5/16" | 8,0 mm 948.8 63.4 6.3 45
/2" |125mm| 3/8" | 9,5mm 40.6
3/8" 195mm| No.4 4,75 mm 19.6 19.6 332.7 No.5 | 4,0mm 237.9 94.8 28.5 5.9
14.3
EXAMEN CUALITATIVO
Tamiz designado No. Total de ! .
particulas No de particulas con cambios fisicos
Pasa Retiene antes del . - . — .
ensayo Desintegracion Fragmentacion Rotura Agrietamiento Descascaramiento
21/2" | 63 mm 2" 50 mm -
2" 50 mm | 11/2" |37,5mm -
11/2" |137,5mm iy 25 mm -

Sitio de ejecucioén del ensayo:

Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

s

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN ALE’%}(\lDER RODRIGUEZ

Director de ingenieria

Aprobo

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibid

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizac

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com

ion escrita del laboratorio

IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234



DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida) I
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Cédigo: Fl - Gl - 156 | version: 03 | Actualizacién: 2023-04-25 | Pagina: 1de?2
ID Informe: | 1-0009953-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-11903 | Muestra: | 1 | Version deinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-22 Fecha de Ensayo: 2023-06-22 | Fecha de Informe: | 2023-06-29
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 #11A - 27 [ * ciudad | BOGOTA F pepartamentd BOGOTA | *pajs | COL
ID Obra: OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTORIO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Numero N.A * Muestra N.A * profundidad (m)| N.A
Descripcion: MATERIAL GRANULAR BEIGE
* | ocalizacién PROYECTO HACIENDA OTORO ET 2
| INFORMACION DEL ENSAYO |
[ Marcadeequipo | TROXLER | | Modelo [ 3430 | | N° Serie | 68952 |
| Densimetro [ EQo0s67 | | Procedimiento [ A | | Velocidad de conteo [ Normal |
| Conteo estandar | Humedad 667 Densidad 1887 |
T = —
bl G N R Seaty@vRapTieTeg 7.0 Norma de ensayo INV E 142-13
laboratorio g/ cm compactacion (%)
ID ensayo Tipo material Localizacién
1 RECEBOSISTEC PZ 9 APZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
2 RECEBO SISTEC PZ 9 APZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-3
3 RECEBO SISTEC PZ 9 A PZ 7 RED AGUAS RESIDUALES VL-2
Profundidad Espesor de la Namero de la Humedad Masail unitaria Masa unitaria Compactacion
ID ensayo capa capa himeda seca
mm mm # (%) (kg/m®) (kg/m®) %
1 150 200 1 9.0 2122 1947 91.4
2 150 200 2 9.4 2094 1914 89.9
3 150 200 3 5.7 2131 2016 94.7
N° certificado calibracion: D044-22 Fecha de calibracion: 2022-08-10 Proveedor: DIRIMPEX

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual estéa identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA A
DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO I
EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida)
Ingenieria, infraestructura y laboratorio
INV E 164-2013
Cédigo: Fl- Gl - 156 | version: 03 | Actualizacién: 2023-04-25 | Pagina: 2de2
ID Informe: | 1-0009953-2023 - 1 Orden de ingreso: DN-11903 | Muestraz | 1 | Version deinforme: | 1
Fecha Recepcion: 2023-06-22 Fecha de Ensayo: 2023-06-22 | Fecha de Informe: | 2023-06-29
* Cliente: AMARILO SAS
* Direccion: CALLE 90 # 11A - 27 | *Ciudad | BOGOTA [ Departamentq BOGOTA | *Pais | coL
ID Obra: 0OB-001646 * Obra PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
* Procedencia: REX INGENIERIA
* Tipo de exploracion: N.A * Namero N.A * Muestra N.A * Profundidad (m)| N.A
Descripcion: MATERIAL GRANULAR BEIGE
* Localizacion PROYECTO HACIENDA OTONO ET 2
ESQUEMA DE LOCALIZACION
Operador: JOSE LADINO
|:| Existen resultados que provienen de proveedores externos, indique cuales:

Sitio de ejecucion del ensayo:

Observaciones:

PROYECTO HACIENDA OTORNO ET 2

A

Firmado digitalmente
por JOHN ALEXANDER
RODRIGUEZ
Fecha: 2023.06.29
10:03:18 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Directof de ingenieria
Autorizé

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacién suministrada por el cliente, la cual estéa identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibié

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacién escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogota D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234
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[

Formato del Sistema de Gestion de Calidad .
Versien: 1 M §
MEMORIA DE CALCULO S |
FECHA DE ELABORACION- 1100772023 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS . E o€ 2 AMARILO
LOCALIZACION VL3 ITEM DE CONTRATACION g CORTE 2
ESQUEMA I CANTIDAD DE OBRA
T~ [ L ) [ a ]
- - N incial N final Abscisa Abscisa un | Can Diametro % Dimersiones Total
f * 3 e o o S
% | — “4
PZ 78A Pz 78 K0+000 60 | k0+018 00 m 17 40 12 130 1740 | oai 09 17 40
- - ; | B | }
_‘, \ i | [ﬂ
ij 4 _“ m “ m
i | |
. - - w - iq
\
. | - | I S R
1 T T ‘
w A
| _] J
| I
== !
TOTAL EJECUTADO e 1 - e g t
TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES _ - L _ —\“ ’
i 1 .
= TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE I 17.40 ~ W
& 1
CONVENCIONES OBSERVACIONES PAGO PARCIAL POR FALTA DE DISENO CANARA 38 . FALTA TE RAINACIOR rrm.zoq JQBRE
_ TORER|R . SE TEPE ¥ zanmm\op COMPLETA AL MOMENTO TE_CONSTROR
ELA REVISO . XC APROBO. A Q
ARQ RESIDENTEZDE OBRA ING RESIDENTE DE URBANISM® ING.RESIDENTE DE |
EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS EMPRESA: AMARILO SAS \ ) EMPRESA. MASTERPU =

Q&
CQ 1 & s




DocuSign Envelope ID: 5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

)

Formato del Sistema de Gestién de Calidad

PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTONO

e
]
“
]

__|

AMARILO

Planilla instalacion tubena (Topografia)
Longtud 2300 mi_|Pen % 1300% _]CCLegeds 2551930 |Espesor K
- ISTA CONSTRUCCIONES MR omato N_2
@ Pulg 170 |ocms 31000 [CClssids 2552 230 0013 PZ 78A pz78 COMTRATIS
Nodo legada PZ78 C L bogads 2551 943 f 6n
Nodo salda PZ78 A cL 2552243 RED PLUVIAL MATERIAL (2% Locahzaa VL3
| Fecha instslacien tuberia Tubo BM v Cota T. Cota Cota lomo | Cotaclave | Cota batea 3 Cota lomo AR Lienc VIA LOCAL
Cota V(+) A inst Abscisa ol Cota sello oo teorion t V(=) lomo el diferencia AR_Exc
K0+000 60 2552473 2552 021 2552421 2552243 | 2552230 2551 946 - - - 0690 04885.
ernes. 26 de mayo de 2023 1 co 2553 397 1056 2554 453 K0+003 60 2552 463 2552 029 2552 429 2552204 | 2552191 2551 907 2244 2552 209 0005 0719 05350
K0+006 40 2552 453 2552033 2552 433 2552 168 2552 155 2551871 2274 2552 179 0011 0745 05756 A
K0+006 40 2552453 2552033 | 2552433 2552 168 2552155 2551871 2274 2552179 0011 0745 05754 e ———
vernes. 26 de mavo de 2022 2 co 2553 397 1056 2554 453 K0+009 40 2552 418 2552 045 2552 445 2552129 2552 116 2551832 2308 | 2552145 0016 0749 086264
K0+012 20 2552 383 2552 060 2552 460 2552092 2552079 2551795 2342 2552111 0019 0751 06778
K0+012 20 2552 383 2552060 2552 460 2552092 2552079 2551795 2342 2552111 0019 g751 06778
wernes. 26 Ge may< de 2023 3 ce 2553 397 1056 2554 453 K0+015 20 2552 208 2552068 2552 468 2552053 2552 040 2551756 2377 2552076 0023 0615 07243
K0+018 00 2552033 2552 075 2552 475 2552017 2552 004 2551720 2420 2552033 0016 0476 07682 5\
\ !
[ | !
t
, _ « —_—
Observaciones.
CALZADA

,Wa.ﬂ@m w ‘)P‘./ nel

C Ras Pz mcial
AR Mamposteria
C Ras Pz final
ARura

longitud

Tipo Entibado

27Cubillos

PZ78 2553.290

PZ78A 2553230
26ue

17 400
NA
Q0.sco

A sen

/ o
o

qo 1955/ de {en
/Tu \Vp nyvm‘«xo e Cona 1D

(S\]3

—"

g | pox

-\;m_%_eu

Y-\ /2023

+g,. QO am

=

—Alke e
TR = OGS
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Version' 1

Formato del Sistema de Gestion de Calidad

MEMORIA DE CALCULO

FECHA DE ELABORACION 110772023 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS E 2DE2 T
LOCALIZACION VL3 ITEM DE CONTRATACION CORTE 2
ESQUEMA
CANTIDAD DE OBRA
L I H I A |
N incial N final Abscisa Abscisa Un Can Diametro % Dimensiones | Total
s
PZ78 PZ 76A k0+000.75 k0+015 50 mi 1475 24 033 1475 [oX-74 15 1475
PZ 76A PZ76 k0+000 75 k0+028 15 ml 27 40 24 4 033 27 40 1.06 \ 15 [ 27 40

|

TOTAL EJECUTADO 42 15
TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES .
C
¢ TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE _ 4215
CONVENCIONES OBSERVACIONES 3
Teamod :va.sn/clou en estudto de Yobecrta AUS-NS21-11-2 Amanlo (Redisers)
" P2-26la 32 Fhccin) LaYa Aiscso camars AR . mlla compleda- Wenos.,
ELABORO [ = REVISO ~ APROBO
ARQ. RESIDENTE DE Of ING.RESIDENTE DE N ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA AW%V*\NW
EMPRESA' CONSTRUCCIONES E IERIA MR SAS EMPRESA: AMARILO SAS ﬂ > EMPRESA MASTERPLAN INGENIERIA Y QA LT

2

W\ \




m "8
Formato del Sistema de Gestién de Calidad m |
|
,_
PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTONO AMA n
Planilla instalacion tubena (Topografia) T
Longkud 16 58 mi_|Pen % 0330% _JcCl vegems 2552280 |Espesor N2
© Pulg 240 |ocms 0600 |CClLasbm 2552 340 .Eocqm PZ 76A - PZ78 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MR % Formato N_2
Nodo aca PZ 78 C L begaca 2552
@ Soe R L e RED PLUVIAL MATERIAL CONCRETO REFORZADO Localizacion: VL3
Fothe neteiacion Sebera Tubo BM Cota Cota T. Cota | Cotalomo | Cotaclave | Cota batea AT Cota lomo VIA LOCAL
V*) A inst Abscisa natural | subrasante Cota sello Yearca teorion Noolcn -} lomo. aat diferencia At Exc Alt Lieno
K0+000 75 2552353 | 2552091 2552 491 2552 355 2552 280 2551 680 - - 0898 0586 = T |
peves 15 e puro O 2023 ’ cer 2563 412 0341 2553 753 i - = q |
K0+002 90 2552 353 2552 001 2552 491 2552 362 2552 287 2551687 1376 2552 377 0015 0891 0579 ) |
K0+002 90 2552 353 2552 091 2552 491 2552 362 2552 287 2551667 1376 2552 377 0015 0891 0579 | > \ _
peves 15 Ge junwo de 2023 2 con 2553412 0341 2553753 = ¥ & |
K0+005 40 2552 353 2552 106 2552 506 2552 370 2552 295 2551695 1362 2552 391 0021 0883 0586
KC+005 4u 2552 349 2552106 2552 506 2552370 | 2552295 2551 95 1362 2552 391 0021 0879 058€
meércoles 21 de uno de 2023 3 ce1 2553412 0607 2554 019 S “i
K0+007 90 2552 349 2552116 2552516 2552379 2552 304 2551704 1626 2552 393 0014 0870 0587 ESQU | BBERIA
K0+007 90 2552 349 2552110 2552 510 2552379 2552304 2551704 1626 2552 393 0014 0870 0581 = =
murcoles 21 de juno e 2023 “ cn 2553412 0,607 2554 019
K0+010 40 2552349 | 2552121 2552 521 2552 387 2562312 2551712 1610 2552 409 0022 0862 0584
K0+010 40 2552349 | 2552121 2552521 2552387 | 2552312 2551712 1610 2552 409 0022 0862 0584 A A
meercoles. 21 de unwo Ge 2023 s ca 2553412 0348 2553760 ) ) i . - &Y
K0+012 90 2552 349 2552137 2552537 2552 395 2552 320 2551720 | 1352 2552 408 0013 0854 0592 i
K0+012 90 2552349 2552 137 2552 537 2552395 | 2552320 2551720 | 1352 2552 408 0013 0854 0592 |
vemes 7 e ko Oe 2023 col ce 2553412 0397 2553 809 I E R et |
K0+015 50 2552 349 2552154 2552 554 2552 415 2552 340 2551740 1394 2552415 0000 0834 0589
B ) 1 Pz7s 2553290
|
i - — I
| [ PZ78 A 12553230
{ Q876
| L = 1475
NdA

0871

Luz?b

1500
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r

Formato del Sistema de Gestidn de Calidad

PROYECTO PLAN PARCIAL EL OTONO

O AR CD

1

Plandla ir 6n tuderia (Topogr
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© Pug 240 |ocm 0600 |cct st ma2a% | 0075 ] PZ 76 - PZ76A CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MR Forran N_2
Nodo b PZI6A
“ﬂcﬂm v- 2 e ““M RED PUVAL MATERIAL CONCRETO REFORZASO Locafizactn VL3
Fecha nmatecintiders | Tumo. oM Cota W) Ant | Avecea Coa; —, o) _ Cota setio _ CUBaSj Coliive o.l-lI» | o) lemo n.l.h.l ‘ﬂ!n_ At B _ AR Uaro W : . VALOCAL
] teorica teorca 1 deorica M R B Rody
ernes. 7 de i O 302) o i 2553 412 s 255 809 [10°000 7S Zs2482 | 2852137 7552 537 782415 7552340 | 2381740 | 1307 2452 41 Y 0967 0872 ~ :
)
[XB+001 60 7552482 7552 137 7552 537 7552420 2552045 | 2581745 | 148 324 o008 ovez 08 A
mdezoine, 21 de jwo ge ST 1 cst 2353412 03t 2553923 H i L 2
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Bogota D C 14 DE JULIO 2023

Sefores,

AMARILO SAS )

Obra: CO-56605 HACIENDO EL OTONO ¢
Ref - Certificacién de pago obras ejecutadas y/o reporte de obras adicionales pendientes por legalizar

Yo SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO identificado con C.C. 1058844162 R.epresen(a.nte legal de
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS Certifico que a la fecha tolas la:- actividades ejecutadas se

encuentran contratadas. SI X NO  []

En caso de no estar de acuerdo con la anterior afirmacién, relacione las obras ejecutadas que no estén
legalizadas o contratadas

Anexos:

Muchas gracias por su colaboracién.

Cordialmente.

NOMBRE: SILVIO ANDRES GONZALEZ RECIBF:E@M&’? o A‘M«SO 6: \
CARGO: Representante Legal CARGC: Pes Jdend €

CC.: 1058844162 FECHA _ A~ 0] -73
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AMARILO

(reamor sipacios

OBRA:

PAZY SALVO CONTRATISTA

CIUDAD FECHA

BOGOTA D.C 14/07/2023
ICONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS
ICONTRATO CO-56605 HACIENDA EL OTONO URB ET2

EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA
OBJETO EL OTONO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACION MECANICA, PRUEBAS
DE HERMETICIDAD E HIDROSTATICAS, TRAMITES ANTE EAAB,
MATERIALES Y MANO DE OBRA).

L RESPONSABLE FIRMA/SELLO

[
|

DIRECTOR DE OBRA

I
|
| RESIDENTE DE OBRA

|

ssT 1
(Incluido seguridad social)
e ya

ALMACEN

CASINO

OBSERVACIONES:

Pégina1de1
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ACTA DE RETIRO DE RCD DE OBRA
ACTA No. 2
REDCO-56605
EMPRESA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S
NIT: 901.383.485-1

CERTIFICA QUE:

Dando cumplimiento a procedimientos internos sobre manejo adecuado de los Residuos de Construccién y Demolicién - RCD que
generan durante la actividad contratada y lo establecido en la normatividad vigente en materia, en el periodo comprendido entre el 01
14 del mes de julio de 2023, se retiraron los siguientes residuos de la obra hacienda otofio (orquidea) AMARILO 5.A.S.:

Peligroso / contaminado ) Bodega principal O[Reutilizacion
Aprovechables: Puntos limpios _3 reenvase interno
PVC ) 0|Reciclaje (externo)
Madera Especlflca.r que sal? de la obra Postconsumo por el
Plistico A pecanicion) proveedor

Papel / Cartén Disposicion final
Otro

Observaciones:

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S certifica que una vez se lleve a cabo la gestién final de los Residuos de Construccion y Demolic
- RCD anteriormente descritos, se remitird a AMARILO S.A.S. el certificado de recliclaje, aprovechamiento, reutilizacién y/o disposicién f
que aplique.

La presente se expide el 14 de julio de 2023 por solicitud de AMARILO S.A.S.

Cordialmente,

Represente legal

SILVIO monzjso’{uyﬂ

Vo.Bo AMARILO S.A.S,

7

Juan Camilo Moyano Julio >//
Inspector | de SSTA
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RO

__ SENOR(ES):

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvegerfor@gerfor.com

Gerfor

) REMISION

Nombrecliente:  CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS i
Cédigo: 1023971 NIT: 901383485
—  DESTINO: \ LT ﬁﬂg_
Cliente ING ANDRES GONZALEZ R / ARQUITECTA VALEN FECHA
Ciudad: BOGOTA . Dpto: BOGOTA 22 | 04 | 2023
Dil;ecdén: CR 49 207 50 OBRA DE AMARILLO AUTONORTE B N
‘ cODIGO NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD | UND ORD.COMPI;I:23 PED:IO)OC(:O%134
100499 TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m 8 UN e s
100454 TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm 4 UN

(" v LA PRESENTE REMISION SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A.S. EL
EJEMPLAR QU £~ TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACION, PRESTARA MERITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

#+ ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCIA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISION, ESPECIFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTING A P.V.C. GERFOR S.A.
5.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. S| TIENE ALGUN RECLAMO, ESTE DEBE EFECTURARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DELA MERCANCIA.

S

A lES’ONSAIILIl.)Ab DEL DESCARGUE, MANIPULACION Y PRESERVACION DE LA TUBERIA DE GRANDES DIAMETROS A PARTIR DE 20" ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERA DE YODOS LOS EL NEC! PARA
TALFIN.
RECIBI A SATISFACCION LA MERCANCIA DETAI A SRAL
( DE LA FACTURA, DF CONFORMIDAD CON EL A#%‘Eg;:c?;‘é_ﬂiuégségg‘: AT TE A SE E NVIAN:
CL| ENTE TUBERIA: CAJAS:
UNIDADES SUELTAS: ROLLOS:
FIRMA Y SELLO L PESO
NOMBRE: KG.:
OBSERVACIONES: _Cliente ING ANDRES GONZALEZ R/
cc FECHARECIBO; __ D1/Mes/Afo Te 3208911369
siil)

CLIENTE

Pagin 1 de 1

Powered by CamScanner
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~ SENOR(ES):

5B78686A-9BF4-4265-A06C-3952A1EE452D

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvcgerfor@gerfor.com

Gerfor

1 REMISION
Nombre cliente: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS
Cédigo: 1023971 NIT: 901383485 No. L 8000335973 ]
~  DESTINO: 3 ‘
\ ‘ DIA MES ANOW
Cliente ING ANDRES GONZALEZ R/ ARQUITECTA VALEN |
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA FECHA s
Direccién:  CR49 201 50 OBRA DE AMARILLO AUTONORTE ' 2023
CcODIGO NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD | UND ORD.COMPRA PEDIDO
100449 | TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm 23 UN 16423 1000096184
\
1
\ :.
{
|
{
0 LA PRESENTE REMISION SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL. (CON

EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACION, Pi

** ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCAN
$.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. S TIENE ALGUN RECLAMO,

LA RESPONSABILIDAD DEL DESCARGUE, MANIPULACION Y PRESERVACION DE LA TUBERIA DE GRANI
TALFIN.

A P.V.C.GERFORS.AS.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERF(F S.A.S, EL
RESTARA MERITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE V!NTA.I

CIA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISION, ESPECIFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTING A P.V’( -GERFOR 5.A,
ESTE DEBE EFECTURARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA.

i

\
IDES DIAMETROS A PARTIR DE 20” ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERA DISPONER DE TODOS LOS ELEMENTOS NECES ARIOS PARA

-

N\

)

p

UL T A SO L S0 T e FYAL A AUAL HAEE fARTE T SE ENVIAN:
CLIENTE TUBERIA: 23 CAJAS:
UNIDADES SUELTAS: ROLLOS:
FIRMAY SELLO OTROS: PESO
NOMBRE: KG.: T
OBSERVACIONES: Cliente ING ANDRES GONZALEZR /
cc FECHARECIBO;  D'@/Mes/ARo Te 3208911369
\ J , €
CLIENTE
Pagin 1 de 1
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Formato del Sistema de Gestion de Calidad

ARQ..RESIDENTE DE OBRA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

ING.RESIDENTE DE URBANISMO
EMPRESA: AMARILO SAS

ING.RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EMPRESA: MASTERPLAN INGENIERIA'Y CIA LTDA

Version: 1
MEMORIA DE CALCULO
: AMARILO
FECHA DE ELABORACION: 28/06/2023 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 2 DE 2 A
LOCALIZACION: VL3 ITEM DE CONTRATACION: CORTE: 2
ESQUEMA CANTIDAD DE OBRA
| H A
N incial N final Abscisa Abscisa Un Can Diametro % Dimensiones Total
/ ,l
I PZ 78 PZ 76A k0+000,75 | k0+015,50 ml 14,75 24 0,33 14,75 0,87 1,5 14,75
PZ 76A PZ 76 k0+000,75 | k0+028,15 ml 27,40 24 0,33 27,40 1,06 1,5 27,40
\ D
m TOTAL EJECUTADO: 4215
TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES: -
o TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE: 42,15
CONVENCIONES: OBSERVACIONES:
ELABORO: REVISO : APROBO:
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Formato del Sistema de Gestion de Calidad

ARQ. RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS

ING.RESIDENTE DE URBANISMO

EMPRESA: AMARILO SAS

ING.RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EMPRESA: MASTERPLAN INGENIERIA'Y CIA LTDA

Version: 1
MEMORIA DE CALCULO
: AMARILO
FECHA DE ELABORACION: 28/06/2023 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS 1DE 2 roont mposiog
LOCALIZACION: VL3 ITEM DE CONTRATACION: CORTE: 2
ESQUEMA CANTIDAD DE OBRA
| H A
N incial N final Abscisa Abscisa Un Can Diametro % Dimensiones Total
PZ 78A PZ 78 k0+000,60 | k0+018,00 ml 17,40 12 1,30 17,40 0,69 0,9 17,40
TOTAL EJECUTADO: 17,40
TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES: _
TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE: 17,40
CONVENCIONES: OBSERVACIONES:
ELABORO: REVISO : APROBO:
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Certificado de finalizacién

Identificador del sobre: 59EAE96769A4414A907D4A4E3B9CO3BE
Asunto: HACIENDA EL OTONO URB / CARGAS LOCALES URB ET2 - CORTE # 2 CONTRATO CO-56605 (RH)

Cedula:

Sobre de origen:

Péaginas del documento: 121

Péginas del certificado: 2

Firma guiada: Activado

Sello del identificador del sobre: Activado

Firmas: 6
Iniciales: O

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

Seguimiento de registro

Estado: Original
18/07/2023 8:08:51

Eventos de firmante

Francisco Arango Gil
francisco.arango@amarilo.com

Nivel de seguridad: Correo electronico,
Autenticacién de cuenta (ninguna)

Divulgacion de firmay Registro electrénicos:
No se ofrecié a través de DocuSign

Andres Felipe Galarza Laiton
andres.galarza@amarilo.com

Nivel de seguridad: Correo electrénico,
Autenticacién de cuenta (ninguna)

Divulgacion de firmay Registro electrénicos:
No se ofreci6 a través de DocuSign

Jose Gregorio Carrascal
jose.carrascal@masterplan.com.co

Nivel de seguridad: Correo electronico,
Autenticacion de cuenta (ninguna)

Divulgacion de firmay Registro electronicos:
No se ofreci6 a través de DocuSign

Leyda Viviana Rodriguez Prieto
leyda.rodriguez@masterplan.com.co

Nivel de seguridad: Correo electronico,
Autenticacién de cuenta (ninguna)

Divulgacion de firmay Registro electrénicos:
No se ofrecié a través de DocuSign

Titular: Viki Catalina Fonseca Jurado
viki.fonseca@amarilo.com

Firma

DocuSigned by:

Frandiss lransp E

86B383F19C2F4EB...

Adopcién de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando direccién IP: 186.118.184.149

@MLVLS F ipe Calarma. (aton.

9CFCOAEC983B445

Adopcion de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando direccién IP: 186.118.184.149

DocuSigned by:

Jose Crugprio Carvaseal

0478BEEFABAD4ES.

Adopcion de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando direccion IP: 186.118.184.149

DocuSigned by:

Leyda Redriguez
4 fialrd ks

96FF6D21DAEA469...

Adopcién de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando direccién IP: 186.118.184.149

DocuSign

Estado: Completado

Autor del sobre:

Viki Catalina Fonseca Jurado
Calle 90 # 11a-27

Bogota, Bogota 000000
viki.fonseca@amarilo.com
Direccién IP: 186.118.184.149

Ubicacién: DocuSign

Fechay hora

Enviado: 18/07/2023 8:38:01
Visto: 18/07/2023 10:35:24
Firmado: 18/07/2023 10:35:53

Enviado: 18/07/2023 10:36:01
Visto: 18/07/2023 11:34:07
Firmado: 18/07/2023 11:34:45

Enviado: 18/07/2023 11:34:52
Visto: 18/07/2023 13:19:25
Firmado: 18/07/2023 13:24:07

Enviado: 18/07/2023 13:24:15
Visto: 18/07/2023 13:37:17
Firmado: 18/07/2023 13:48:55
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Eventos de firmante

P/P Ivan Cortés
ivan.cortes@masterplan.com.co

Nivel de seguridad: Correo electronico,
Autenticacion de cuenta (ninguna)

Divulgacion de firmay Registro electrénicos:

No se ofreci6 a través de DocuSign

Valentina Jiménez Farieta
mrsasempresa@gmail.com
SILVIO ANDRES GONZALEZ OSORIO

Nivel de seguridad: Correo electrénico,
Autenticacion de cuenta (ninguna)

Divulgacién de firmay Registro electronicos:

No se ofreci6 a través de DocuSign
Eventos de firmante en persona
Eventos de entrega al editor
Eventos de entrega al agente
Eventos de entrega al intermediario
Eventos de entrega certificada
Eventos de copia de carbén
Eventos del testigo
Eventos de notario

Resumen de eventos del sobre

Sobre enviado
Certificado entregado
Firma completada
Completado

Eventos del pago

Firma

@p (wan (ortés

19FC790C96644C6...

Adopcion de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando direccion IP: 186.118.184.149

DocuSigned by:
Valundina Jiménrr Farcta
18E3813B95DA496.
Adopcion de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando direccién IP: 181.55.138.134
Firmado con un dispositivo movil

Firma
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Firma
Firma

Estado

Con hash/cifrado

Seguridad comprobada
Seguridad comprobada
Seguridad comprobada

Estado

Fechay hora

Enviado: 18/07/2023 13:49:03
Visto: 18/07/2023 14:19:04
Firmado: 18/07/2023 14:20:09

Enviado: 18/07/2023 14:20:17
Visto: 19/07/2023 5:16:46
Firmado: 19/07/2023 5:20:10

Fechay hora
Fechay hora
Fechay hora
Fechay hora
Fechay hora
Fechay hora
Fechay hora
Fechay hora

Marcas de tiempo
18/07/2023 8:38:01
19/07/2023 5:16:46
19/07/2023 5:20:10
19/07/2023 5:20:10

Marcas de tiempo
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UFAC TO S.A.
sl L0 REMISION No| 10195092 | @
T - Nit:860003012-2
lTAN Autopista Medellin entrada 2.4 Km al occidente del Rio Bogota, Municipio de Cota - Cundinamarca b
Copia:Obra PBX:(57)601 335 3550 Ext. 127-214 www titancemento.com « icontec
/~  CLIENTE: DIRECCION OBRA: B
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS| AUTONORTE CON CALLE 201
OBRA: DESTINO:
AUTONORTE CON CALLE 201 M/es. 3 ‘ Z % ﬁ Cl ZO Cio CTZ32T729.2
TELEFONO OF.: | TELEFONO OBRA.: PEDIDO No.: FECHA (dd/mm/aa).: TRANSPORTADOR:
4281349 4281349 70098960 06/06/2023 INGENIERIAY TRANSPORTE MARTINEZ
HORA SALIDA: _ |20NA: CONDUCTOR TRANSPORTADOR: PLACA:
1:39 p.m. CTZ32T729.2 INGENIERIAY TRANSPORTE MARTINEZ 900836835-6 WTJ509
CANTIDAD DESPACHADA N\
( copico DESCRIPCIGN - DDEN —
CT06032 TUBO RFZDO D 60CM CL.III L 2. 50M 24pg UN 10,00 9.800,00
CT06000 ANILLO DE CAUCHO TUBERIA D 60cm UN 10,00 0,00
CTVFLETE FLETE COTA VENTAS KG 1,00 0 0)
Comentarios: 23-03-22 j

SE EMITE LA FACTURAEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE LA REMISION.

YEHISON CELEITA LUIS PARDO 7 lOlOZ(O?fﬂ] |

NOTA: - EL MATERIAL SE ENTREGA SOBRE PLATAFORMA DE CAMION EN SITIO DE FACIL ACCESO.
EL DESCARGUE DEL MATERIAL ES POR CUENTA DEL CLIENTE PESO TOTAL 9.800, 00

<

N0

DESPACHADOR CONDUCTOR WTE - ACEPTADO
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Codigo: F-03-06
PLANILLA TOPOGRAFICA Version: 01
Fecha: 20/10/2020
CONTRATISTA: MR SAS INTERVENTORIA: MAPA TC SAS FECHA: 21/06/2023
OBJETO DE CONTRATO: INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL PROYECTO EL OTONO
TIPO DE RELLENO
CIRCUITO N/A ETAPA VL3 TRAMO 76A-78
9
8
No POZO INSPECCION COTA RASANTE NORTE ESTE COTA CLAVE PENDIENTE % DIAMETRO "/M e 2 Recebo
SALIDA 76A 2553,350 2552280 0.36% 24 0.075 1 Gravilla
LLEGADA 78 2553,290 2552 340 oRre 0,610 ’ 0
DIRECCION VIA LOCAL 3 MATERIAL TUBERIA CONCRETO
RED PLUVIAL PROYECTADA-ZONA VIA ANCHO 1,97
LONGITUD TUBERIA 15,780 LONGITUD TRAMO 16,580 ALTURA PROMEDIO 0,84
COTAS EXCAVACION/DEMOLICION RELLENO
RETIRO DIFERENCI
No POZO ABSCISA RASANTE- AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN MATERIAL |-OMO REAL A
INSPECCION TN FONDO | LOMO | CLAVE | BATEA FONDO EXCAVACION DEMOLICION MATERIAL 0 MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 8 MATERIAL 9 MATERIAL 10
M M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
76A 0,750 2552,353 | 2551,486 | 2552,365 | 2552,283 | 2551,415 0,867 1,709
2211 N/A N/A 0,469 1,106 N/A N/A N/A 2,211
T1 2,900 2552,353 | 2551,493 | 2552,375 | 2552,290 | 2551,431 0,860 1,693 2552,377 -0,002
4,204 N/A N/A 0,901 2179 N/A N/A N/A 4,204
T2 5,400 2552,350 | 2551,502 | 2552,384 | 2552,300 | 2551,452 0,848 1,670 2552,391 -0,007
4,152 N/A N/A 0,901 2,231 N/A N/A N/A 4,152
T3 7,900 2552,350 | 2551511 | 2552,393 | 2552,309 | 2551,470 0,839 1,652 2552,393 0,000
4,107 N/A N/A 0,901 2,275 N/A N/A N/A 4,107
T4 10,400 2552,350 | 2551,521 | 2552,402 | 2552,318 | 2551,488 0,829 1,634 2552,409 -0,007
4,063 N/A N/A 0,901 2,297 N/A N/A N/A 4,063
T5 12,900 2552,350 | 2551,530 | 2552,402 | 2552,327 | 2551,506 0,820 1,616 2552,408 -0,006
4178 N/A N/A 0,937 2413 N/A N/A N/A N/A
COL 15,500 2552,350 | 2551,539 | 2552,411 | 2552,336 | 2551,525 0,811 1,598 2552.415 -0,004
78
TOTAL VOLUMEN 22,916 0,000 0,000 5,010 12,501 0,000 0,000 0,000 18,737
OBSERVACIONES N/A
METODO DE EXCAVACION [Mecanico
TOPOGRAFIA CONTRATISTA TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FECHA
ENTREGA

15/06/2023

15/06/2023

21/06/2023

21/06/2023

21/06/2023

7/07/2023
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Codigo: F-03-06
PLANILLA TOPOGRAFICA Versién: 01
Fecha: 20/10/2020
CONTRATISTA: MR SAS INTERVENTORIA: MAPA TC SAS FECHA: 21/06/2023
OBJETO DE CONTRATO: INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL PROYECTO EL OTONO
TIPO DE RELLENO
CIRCUITO N/A ETAPA VL3 TRAMO 78A-78
9
8
No POZO INSPECCION COTA RASANTE NORTE ESTE COTA CLAVE | PENDIENTE % | DIAMETRO /M e 2 Recebo
SALIDA 78A 2553230 2552.230 1 307 12 01e 1 Gravilla
LLEGADA 78 2553.290 2551.930 30% 0.305 ’ 0
DIRECCION VIA LOCAL 3 MATERIAL TUBERIA PVC
RED PLUVIAL PROYECTADA-ZONA VIA ANCHO 1.97
LONGITUD TUBERIA 22200 LONGITUD TRAMO 23,000 ALTURA PROMEDIO 0,66
COTAS EXCAVACION/DEMOLICION RELLENO
NoPOZO [ oo RASANTE- AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN MF;I'EI'-II;ISI?-\L LOMO REAL D'FE':ENC' E;$g:é A
INSPECCION TN FONDO | LOMO | CLAVE | BATEA FONDO EXCAVACION DEMOLICION MATERIAL 0 MATERIAL 1 MATERIAL2 | MATERIALS | MATERIAL9 | MATERIAL 10
M M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
78A 0.600 2550473 | 2551.810 | 2552.237 | 2552.222 | 2551.917 0.663 1306
6.850 N/A N/A 1.429 4.838 N/A N/A N/A 6.850
T 6.400 2552453 | 2551.711 | 2552.162 | 2552.147 | 2551.842 0.742 1.461 2552179 0017 |26/05/2023
8.508 N/A N/A 1674 5.020 N/A N/A N/A 8.508
T2 12.200 2550383 | 2551.636 | 2552.086 | 2552.071 | 2551.766 0.747 1472 2550111 20,025 |26/05/2023
6.979 N/A N/A 1674 4490 N/A N/A N/A 6.979
T3 18.000 550,034 | 2551.560 | 2552.010 | 2551.995 | 2551,690 0.474 0.934 2552.033 20,023 |26/05/2023
78
TOTAL VOLUMEN 22.336 0,000 0.000 4,777 15.348 0,000 0,000 0,000 22.336
OBSERVACIONES  [N/A
METODO DE EXCAVACION [Mecanico
TOPOGRAFIA CONTRATISTA TOPOGRAFIA INTERVENTORIA
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Caodigo: F-03-06
PLANILLA TOPOGRAFICA Version: 01
Fecha: 20/10/2020
CONTRATISTA: MR SAS INTERVENTORIA: MAPA TC SAS FECHA: 21/06/2023
OBJETO DE CONTRATO: INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL PROYECTO EL OTONO
TIPO DE RELLENO
CIRCUITO N/A ETAPA VL3 TRAMO 76A-76
9
8
No POZO INSPECCION COTA RASANTE NORTE ESTE COTA CLAVE | PENDIENTE % ]| DIAMETRO "/M e 2 Recebo
SALIDA 76A 2553.350 2552.340 0,527 24 0078 1 Gravila
LLEGADA 76 2553.430 2552 430 :32% 0.610 : 0
DIRECCION VIA LOCAL 3 MATERIAL TUBERIA CONCRETO
RED PLUVIAL PROYECTADA-ZONA VIA ANCHO 197
LONGITUD TUBERIA 27730 LONGITUD TRAMO 28.530 ALTURA PROMEDIO 0,95
COTAS EXCAVACION/DEMOLICION RELLENO
NoPOZO | ,ociicn RASANTE- AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN waona  |Lomo REAL D'FEiENC' E;Eg:éA
INSPECCION TN FONDO | LOMO | CLAVE | BATEA FONDO EXCAVACION | DEMOLICION MATERIAL 0 MATERIAL 1 MATERIAL2 | MATERIALS | MATERIAL9 | MATERIAL 10
M M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
76A 0.600 2550364 | 2551572 | 2550417 | 2552.342 | 2551.732 0.792 1561
3.433 N/A N/A 0.775 1.903 N/A N/A N/A 3.433
T1 3.600 2550410 | 2551.581 | 2552.426 | 2552.351 | 2551.742 0.829 1,633 552,451 0,025 | 21/06/2023
4136 N/A N/A 0.901 2.069 N/A N/A N/A 4136
T2 5.100 2550440 | 2551.580 | 2552.434 | 2552.359 | 2551.750 0.851 1676 2550457 20,023 | 21/06/2023
4074 N/A N/A 0.901 2155 N/A N/A N/A 4074
T3 8.600 2550482 | 2551.597 | 2552442 | 2552.367 | 2551.758 0.885 1.743 2552465 0,023 | 21/06/2023
4408 N/A N/A 0.901 2289 N/A N/A N/A 4.408
T2 11.100 2552510 | 2551.605 | 2552.450 | 2552.375 | 2551.765 0.905 1.783 2550472 0,022 | 21/06/2023
4512 N/A N/A 0.901 2393 N/A N/A N/A 4512
T5 13.600 2550540 | 2551.613 | 2552.458 | 2552.383 | 2551.773 0.927 1.827 2550484 20,026 | 21/06/2023
4.609 N/A N/A 0.901 2.489 N/A N/A N/A 4.609
T6 16.100 2550565 | 2551.621 | 2552.466 | 2552.391 | 2551781 0.944 1,860 2550494 0,028 | 21/06/2023
4718 N/A N/A 0.901 2598 N/A N/A N/A 4718
T7 18.600 2552.600 | 2551.629 | 2552.474 | 2552.399 | 2551.789 0.971 1014 2552502 0,028 | 21/06/2023
4913 N/A N/A 0.901 2793 N/A N/A N/A 4913
T8 21100 2552.660 | 2551.636 | 2552.482 | 2552.407 | 2551.797 1.024 2.016 2552510 0,028 | 21/06/2023
5186 N/A N/A 0.901 3.001 N/A N/A N/A 5186
T9 23.600 2552700 | 2551.617 | 2552.489 | 2552.414 | 2551.805 1.083 2133 2552512 0,023 | 21/06/2023
5320 N/A N/A 0.901 3134 N/A N/A N/A 5.320
T10 26.100 2550.730 | 2551.652 | 2552.497 | 2552.422 | 2551.813 1.078 2123 2552499 0002 | 7/07/2023
4339 N/A N/A 0.739 2.602 N/A N/A N/A 4339
CoL 28.150 2552.730 | 2551.659 | 2552.504 | 2552.429 | 2551.819 1.071 2110 2552504 0.000 7/07/2023
76
TOTAL VOLUMEN 49,848 0,000 0.000 9.623 27.427 0,000 0,000 0.000 49,848
OBSERVACIONES  |N/A
METODO DE EXCAVACION [Mecanico
TOPOGRAFIA CONTRATISTA TOPOGRAFIA INTERVENTORIA
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