
 
OBJETO: EJECUCION A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS 56, 58 Y LOS CABEZALES EN CONCRETO D1, D2, D5 Y E3-54 DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET1A (INCLUYE: FORMALETA, MÁQUINARÍA, MATERIALES Y MANO
DE OBRA. NO INCLUYE: SUMINISTRO DE ACERO Y CONCRETO)
NOTA: POR FAVOR AMORTIZAR ATICIPO POR VALOR DE $5.578.573,27 Y RETE GARANTIA POR VALOR DE $1.859.524,42

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razón Social CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

MR SAS
Razón Social AMARILO SAS

Nombre Comercial Nombre Comercial AMARILO SAS
NIT 901383485 NIT 800185295
Obligación IVA Obligación IVA
Email mrsasempresa@gmail.com Email facturaelectronica@amarilo.com
Teléfono 7498287 Teléfono 580300
Dirección CR 13 51 25 OF 214 Dirección CL 90 N 11A 27
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 24 Sub.Pozo

de inspeccion
tipo empresa
de acueducto.

SUB. POZO DE INSPECCION  TIPO
EMPRESA DE ACUEDUCTO

1 EA $9,142,205.00 $10,970,645.00 $10,970,645.00

2 24 Sub. Pozo
de inspeccion
tipo empresa
de acueducto

SUB. POZO DE INSPECCION  TIPO
EMPRESA DE ACUEDUCTO

0 EA $9,142,205.00 $5,485,323.00 $5,485,323.00

3 09
ADMINISTRAT
IVO

ADMINISTRACION 1 EA $1,316,477.00 $1,316,477.00 $1,316,477.00

4 10
IMPREVISTOS

IMPREVISTOS 1 EA $164,560.00 $164,560.00 $164,560.00

5 02 UTIIDAD 1 EA $658,239.00 IVA 19% $658,239.00 $783,304.00

5

Subtotal $18,595,244.00
IVA 19% $125,065.00

Total a Pagar $18,720,309.00

Unidades de medida: EA = cada

CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA MR SAS

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS NIT 901383485
Actividad Económica Principal 4210
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 37
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764041753467 de 22/12/2022 - 22/12/2023 autoriza FE1-14 a FE1-500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 05/09/2023 12:37
Fecha de Vencimiento 05/09/2023 12:37
Fecha de Validación 05/09/2023 12:40
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra CORTE DE OBRA N4, ACP 22,

CO-61750, OBRAS CARGAS
LOCALES URB ET2

CUFE: 667e09cc4a9afad226545bd5e8b601b98af1c29d0e7e2a570b8cfba281214bbb3ac490f3d5c2b10e5393709312aad847
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648 PÁGINA 1 / 2
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ACTA DE OBRA

Obra: CARGAS LOCALES URB ET2

Numero de Acta: ACP-22 Fecha de acta: 2023/09/04

Contrato no: CO-61750 Objeto: EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO VÍA 
VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL 
OTOÑO  URB ET2  (INCLUYE: 
EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE 
HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, 
TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y 
MANO DE OBRA)

Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR 
SAS

Nit: 901383485-1 Vr. Inicial 2.033.256.728,14

Fecha Terminación: 2023/12/31 Vr. Modificación

Acumulado Anterior 108.853.639,78 Acumulado: 127.573.949,38 Vr. contrato 2.033.256.728,14

Elaborado por: VIKI CATALINA FONSECA JURADO Forma de Pago: 15 DIAS Saldo:         1.905.682.778,76

DETALLE DE ACTA

Actividad Articulo Um Cant. Vr. Unitario Vr. Iva Total Observaciones
Sub. Pozo De Inspeccion Tipo 
Empresa De Acueducto

Z416300-0114 UN 1,20 10.109.983,00 12.131.979,60

Sub. Pozo De Inspeccion Tipo 
Empresa De Acueducto

Z416300-0114 UN 0,60 10.980.550,00 6.588.330,00

RESUMEN DE ACTA

Vr. Neto 16.455.968,35

% Administración 8 Vr. Administración 1.316.477,47

% Imprevistos 1 Vr. Imprevistos 164.559,68

% Utilidad 4 Vr. Utilidad 658.238,73

Vr. Subtotal Antes del IVA 18.595.244,23

% IVA 19 Base IVA 658.238,73

Vr. IVA 125.065,36

Vr. Acta 18.720.309,60

% de Anticipo 30 Amortización Anticipo Acta 5.578.573,27

% Ret. Garantía 10 Retención del Acta 1.859.524,42
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Vr. Total a Pagar 11.282.211,91
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RESUMEN DE ACTA

ANTICIPOS Vr. Ant. Girados: 605.901.925,8
7

RET. 
ANTICIPOS

%Ret. Anticipos: 30 Ret. Anticipo Acta 5.578.573,27 Ret. Anticipo 
Acumulado

38.016.498,62 Saldo Ret. 
Anticipo 

567.885.427,25

RET. 
GARANTÍA

%Ret. Garantías: 10 Ret. Garantías 
Acta

1.859.524,42 Ret. Garantía 
Acumulado

22.962.351,73 Ret. Garantía Total 22.962.351,73

DESCUENT
OS

0,00 Vr Total 
Descuento

0,00 Vr. a Pagar 11.282.211,91

Observaciones de obras adicionales no contratadas: Certifico que a este corte se me está cancelado todas las obras ejecutadas a la fecha. En caso de no 
estar de acuerdo con la anterior afirmación, relacione las obras ejecutadas que no estén legalizadas o contratadas

Observaciones: CORTE # 4 CONTRATO CO-56605
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CONTRATISTA:

CC/NIT: 8,00%

DIRECCION: 1,00%

TELEFONO: 4,00%

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL CANTIDAD V. TOTAL

2.033.256.728$                                               

350.469.778$                                                  

192.946.783$                                                  

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de:  
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto 
significa que se pagara únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e  inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos. 

ML                       140,00  $                                355.633,81 49.788.733$                                                                             140,00 49.788.733,40$                46,40 16.501.408,78$               -$                          46,40 16.501.408,78$               94                                      33.287.325$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte 
y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e  inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos. 

ML                       210,00  $                                681.705,00 143.158.050$                                                                           210,00 143.158.050,00$              70,40 47.992.032,00$         70,40 47.992.032,00$               140                                    95.166.018$                          

51.109.837$                                                    -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo 
a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado según norma. 

UND                          2,00  $                           10.389.944,00 20.779.888$                                                                                 2,00 20.779.888,00$                0,00 -$                                 2                                        20.779.888$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo 
a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado según norma.

UND                          3,00  $                           10.109.983,00 30.329.949$                                                                                 3,00 30.329.949,00$                1,20 12.131.979,60$        1,20 12.131.979,60$               2                                        18.197.969$                          

25.477.606$                                                    -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece  en 
los planos. 

ML                         71,64  $                                355.633,81 25.477.606$                                                                               71,64 25.477.606,15$                0,00 -$                                 72                                      25.477.606$                          

70.769.881$                                                                                     -   -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de 
obra, maquinaria y  equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo 
a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB 
(dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) Entibado según norma. 

UND                          7,00  $                           10.109.983,00 70.769.881$                                                                                 7,00 70.769.881,00$                0,00 -$                                 7                                        70.769.881$                          

10.165.670$                                                                                     -   -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad ML                       421,64  $                                  15.999,87 6.746.185$                                                                               421,64 6.746.185,19$                  0,00 -$                                 422                                    6.746.185$                            

Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y concreto a EAAB GB                          1,00  $                                  3.419.485 3.419.485$                                                                                   1,00 3.419.485,00$                  -                   -$                                0,00 -$                                 1                                        3.419.485$                            

1.558.620.011$                                                                                -   -$                                 -                   -$                                0,00 -$                                 -                                     -$                                      

1.041.867.551$                                                                                -   -$                                 -                   -$                                0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e  inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos.

ML                         23,00  $                                279.635,00 6.431.605$                                                                                 23,00 6.431.605,00$                  17,40 4.865.649$                 17,40 4.865.649,00$                 6                                        1.565.956$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e  inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos.

ML                         12,00  $                                362.112,00 4.345.344$                                                                                 12,00 4.345.344,00$                  -                   -$                                0,00 -$                                 12                                      4.345.344$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad 
e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos. 

ML                         83,04  $                                743.791,00 61.764.405$                                                                               83,04 61.764.404,64$                -                   -$                                0,00 -$                                 83                                      61.764.405$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos.

ML 17,23  $                                800.267,00 13.788.600$                                                                               17,23 13.788.600,41$                -                   -$                                0,00 -$                                 17                                      13.788.600$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e  inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos. 

ML 150,42  $                                899.904,00 135.363.560$                                                                           150,42 135.363.559,68$              0,00 -$                                 150                                    135.363.560$                        

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B;  esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e  inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos.

ML 35,15  $                             2.120.954,00 74.551.533$                                                                               35,15 74.551.533,10$                0,00 -$                                 35                                      74.551.533$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación 
de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1B; 
esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en 
la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de 
hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería 
que aparece en los planos.. 

ML 75,65  $                             3.420.000,00 258.723.000$                                                                             75,65 258.723.000,00$              0,00 -$                                 76                                      258.723.000$                        

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación einstalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad  
e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos.. 

ML 83,6  $                             3.740.001,00 312.664.084$                                                                             83,60 312.664.083,60$              0,00 -$                                 84                                      312.664.084$                        

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S CONTRATO 13,00%

Observaciones: 

EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO VÍA VL3  DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2  (INCLUYE: 

EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE 
EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

901.383.485-1

 CO-56605

% ADMINISTRACION
28/06/2023

CARRERA 88 6A 99 TO 16 OF 503 % IMPREVISTOS

Teléfono 312 799 2090 % UTILIDAD CORTE 4

Observaciones: 

Corte 4

DESCRIPCION  ACTIVIDAD ALCANCE UND
CONTRATADO INICIAL CONTRATO ACTUAL 

ACTA PARCIAL Nª1 ACTA PARCIAL Nª2 ACTA PARCIAL Nª3

ACUMULADO EJECUTADO SALDO POR EJECUTARFECHA DE CORTE: 13-05-2023 FECHA DE CORTE: 28-06-2023 FECHA DE CORTE: 9-08-2023 

ACTA PARCIAL Nª4

FECHA DE CORTE: 26-08-2023 

Suministro e instalación base, CONO y tapa para 
pozo de inspección  (Entre 3,50 - 4,00 )m  E=0,25cm 

D=1,20

Suministro e instalación base, CONO  y tapa para 
pozo de inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, 

D=1,20  

SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR)

Suministro e instalación de red AR en tubería 
NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR)

Suministro e instalación base, mampostería,  cono y 
tapa para pozo de inspección  (Entre 3,00 a 3,50)m

D= 1,20  E=0,25 cm 

ETAPA 2 - VÍA VL3 

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES 

Suministro e instalación de tubería (Tramos AR) 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 
NOVAFORT 10" Ex (Entre  1,50 - 2,50 )m 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 
NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m 

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR)

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 14" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 24" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 24" Ex 
(Entre 1,50 - 2,50)m 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 27" Ex 
(Entre 0 - 1,50)m

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 
NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 
NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m 

OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO RESIDUAL 

Prueba de hermeticidad 

Trámites ante EAAB 

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (TRAMO ALL)

Suministro e instalación de red ALL tubería NOVAFORT 
12" Ex (Entre 0 - 1,50)m 

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 
NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m 
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Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, colocación e instalación de: 
triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad  
e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en 
los planos. 

ML 45,11  $                                937.000,00 42.268.070$                                                                               45,11 42.268.070,00$                42,15 39.494.550$               42,15 39.494.550,00$               3                                        2.773.520$                            

-$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y 
disposición interna a 2.0 km aproa);suministro, colocación e instalación 
de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo 
E1A; esto significa que se pagara''''únicamente los espesores teóricos 
definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba 
dehermeticidad  e  inspección con cámara, esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería 
que aparece en los planos. 

ML 76,51  $                             1.724.837,94 131.967.351$                                                                             76,51 131.967.350,79$              0,00 -$                                 77                                      131.967.351$                        

 $                                                 135.009.091 -$                                 -                   -$                                0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 
según aplique) entibado según norma.

UND 1,00 14.458.631,00$                            14.458.631$                                                                                 1,00 14.458.631,00$                0,00 -$                                 1                                        14.458.631$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 
según aplique) entibado según norma. 

UND 2,00 10.980.550,00$                            21.961.100$                                                                                 2,00 21.961.100,00$                    0,60 6.588.330,00$          0,60 6.588.330,00$                 1                                        15.372.770$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 
según aplique) entibado según norma. 

UND 2,00 12.030.900,00$                            24.061.800$                                                                                 2,00 24.061.800,00$                0,00 2                                        24.061.800$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 
según aplique) entibado según norma.

UND 6,00 12.421.260,00$                            74.527.560$                                                                                 6,00 74.527.560,00$                0,00 -$                                 6                                        74.527.560$                          

54.525.689$                                                    -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación mecánica en material común (con 
cargue,transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); 
suministro,colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo 
común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos 
definidos en la estructura para la tubería que aparece en los 
planos. prueba de hermeticidad  e inspección con cámara, esto 
significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos 
definidos en la estructura para la tubería que aparece en los 
planos. 

ML 65,33 362.112,00$                                 23.656.777$                                                                               65,33 23.656.776,96$                0,00 -$                                 65                                      23.656.777$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 
transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, 
colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería 
de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura 
para la tubería que aparece en los planos. prueba de 
hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en 
la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 17,2 494.996,00$                                 8.513.931$                                                                                 17,20 8.513.931,20$                  0,00 -$                                 17                                      8.513.931$                            

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 
transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, 
colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería 
de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de 
hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en 
la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 26,15 854.875,00$                                 22.354.981$                                                                               26,15 22.354.981,25$                0,00 -$                                 26                                      22.354.981$                          

 $                                      115.269.618 -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección 
según aplique) entibado  E1A  según norma. 

UND 7,00 9.010.200,00$                              63.071.400$                                                                                 7,00 63.071.400,00$                0,00 -$                                 7                                        63.071.400$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado   E1A según norma. 

UND 2,00 12.030.900$                                 24.061.800$                                                                                 2,00 24.061.800,00$                0,00 -$                                 2                                        24.061.800$                          

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y  equipos necesarios 
para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones 
definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de 
prefabricados, espesores de muro, material tapa de 
inspección según aplique) entibado E1B  según norma.

UND 3,00 9.378.806$                                   28.136.418$                                                                                 3,00 28.136.418,00$                0,00 -$                                 3                                        28.136.418$                          

 $                                      192.936.515 -$                                 0,00 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 
transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, 
colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería 
de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura 
para la tubería que aparece en los planos. prueba de 
hermeticidad  e inspección con cámara, esto significa 
que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en 
la estructura para la tubería que aparece en los planos. 

ML 68,21 279.635,00$                                 19.073.903$                                                                               68,21 19.073.903,35$                0,00 -$                                 68                                      19.073.903$                          

Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, 
transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);  suministro, 
colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería 
de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara 
''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura 
para la tubería que aparece en los planos. Prueba de 
hermeticidad  e  inspección con cámara, esto significa que se 
pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la 
estructura para la tubería que aparece en los planos.. 

ML 16,87 480.157,00$                                 8.100.249$                                                                                 16,87 8.100.248,59$                  0 -$                                 17                                      8.100.249$                            

Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, 
suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para 
realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos 
en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y materiales 
según aplique)

UND 13,00 12.750.951,00$                            165.762.363$                                                                             13,00 165.762.363,00$              0 -$                                 13                                      165.762.363$                        

19.011.547$                                                    -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

material, equipos y personal necesario para llenado y 
estanqueidad 

ML 795,47 16.000$                                       12.727.417$                                                                             795,47 12.727.416,59$                0 -$                                 795                                    12.727.417$                          

Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE) de inspección   (Entre 1,50 - 2,00)m  D=1,20 E=0,37 

cm.

Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE) de inspección   (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37 

cm. 

Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo 
(CARGUE)  de inspección  (Entre 2,00 - 2,50)m. D=1,50 E=0,37 

cm. 

SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL)

Suministro e instalación de red ALL en Tubería 
NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m

Suministro e instalación de 
red ALL en Tubería NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m

Suministro e instalación de red ALL en tubería CC 
(Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m 

Suministro e instalación de red ALL en tubería CC 
(Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m

POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL)

Suministro e instalación base, mampostería, tapa 
para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,50 -3,00)m  

D=1,50 E =0,37 cm. 

Suministro e instalación de red  NOVAFORT 12" Ex    
(Entre 0- 1,50)m 

Suministro e instalación de red  en CONCRETO  12" Ex 
(Entre 0- 1,50)m 

Sumidero  a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 42 m

OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL 

PRUEBA DE HERMETICIDAD

Suministro e instalación de red ALL en tubería CER 
(Concreto extra reforzado)  14" Ex (Entre 0 - 1,50)m 

POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL)

Suministro e instalación base, mampostería + CONO 
y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m  D=1,20 

E=0,25cm

Suministro e instalación base, mampostería + CARGUE 
SUPERIOR y tapa para pozo de inspección 

(Entre 1,50 - 2,00)m  D=1,50 E=0,37cm 

Suministro e instalación base, mampostería + CONO 
y tapa para pozo de inspección (Entre 2,00 - 

2,50)m D=1,20 E=0,25cm 

SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS 
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GB 1,00 6.284.130,00$                              6.284.130$                                                                                   1,00 6.284.130,00$                  0 -$                                 1                                        6.284.130$                            

124.166.939$                                                  -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

73.331.692$                                                    -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, 
transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, 
colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, 
tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática 
y desinfección, esto significa que se pagara ''''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos.

ML 394,28 185.989$                                      73.331.692$                                                                             394,28 73.331.691,66$                0 -$                                 394                                    73.331.692$                          

773.885$                                                         -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, 
transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, 
colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, 
tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática 
y desinfección, esto significa que se pagara''únicamente los 
espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que 
aparece en los planos.

ML 6,00 128.980,78$                                 773.885$                                                                                      6,00 773.884,68$                     0 -$                                 6                                        773.885$                               

17.948.875$                                                    -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 1.778.352,63$                              5.335.058$                                                                                   3,00 5.335.057,89$                  0 -$                                 3                                        5.335.058$                            

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 2,00 1.778.353,00$                              3.556.706$                                                                                   2,00 3.556.706,00$                  0 -$                                 2                                        3.556.706$                            

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para 
su correcta instalación y puesta en funcionamiento 

UND 2,00 346.991,00$                                 693.982,00$                                                                                 2,00 693.982,00$                     0 -$                                 2                                        693.982$                               

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 512.592$                                      1.537.775$                                                                                   3,00 1.537.775,34$                  0 -$                                 3                                        1.537.775$                            

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 2,00 48.347,00$                                   96.694$                                                                                        2,00 96.694,00$                      0 -$                                 2                                        96.694$                                 

Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", 
alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, 
sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento

UND 20,00 336.433,00$                                 6.728.660$                                                                                 20,00 6.728.660,00$                  0 -$                                 20                                      6.728.660$                            

6.221.255$                                                      -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 1.604.951,66$                              4.814.855$                                                                                   3,00 4.814.854,98$                  0 -$                                 3                                        4.814.855$                            

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 2,00 703.200,00$                                 1.406.400$                                                                                   2,00 1.406.400,00$                  0 -$                                 2                                        1.406.400$                            

13.567.632$                                                    -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , 
herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento

UND 3,00 4.522.544,00$                              13.567.632$                                                                                 3,00 13.567.632,00$                0 -$                                 3                                        13.567.632$                          

12.323.601$                                                    -$                                 0 -$                                 -                                     -$                                      

Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y 
hermeticidad

UND 400,28 16.545,89$                                   6.622.989$                                                                               400,28 6.622.988,85$                  0 -$                                 400                                    6.622.989$                            

Entrega de redes acueducto a EAAB UND 1,00 5.700.612$                                   5.700.612$                                                                                   1,00 5.700.611,84$                  0 -$                                 1                                        5.700.612$                            

605.901.926$                           
16.501.408,78$                        4.917.350,19$                     
44.360.199,00$                        13.219.152,13$                   
47.992.032,00$                        14.301.423,04$                   
18.720.309,60$                        5.578.573,27$                     

127.573.949,38$                      38.016.498,63$                   
567.885.427,21$                 

16.501.408,78$                        1.639.116,73$                     
44.360.199,00$                        4.406.384,04$                     
47.992.032,00$                        4.767.141,01$                     
18.720.309,60$                        1.859.524,42$                     

127.573.949,38                        TOTAL RETEGRANTÍA 12.672.166,21$                   

Residente de Obra Director de Obra
Ing. Francisco Antonio Arango Gil Ing. Andres Felipe Galarza
AMARILO SAS AMARILO SAS

Residente de Obra Residente Técnico Interventoría Director de Interventoría
Arq. Valentina Jimenez Farieta Ing. Jose Carrascal Ing. Jairo Riascos
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

Trámites ante EAAB

 Suministro e instalación Tee PVC 6" 

 Suministro e instalación Tee reducida PVC 6"X 3"

Suministro e instalación de Codo 11,25° PVC 6"

 Suministro e instalación Codo 90° PVC 6" 

Suministro e instalación Tapón PVC 3" 

A todo costo Atraque en 
Concreto Para Accesorios

ACUDUCTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LA RED DE ACUEDUCTO 

Suministro e instalación de red AP en Tubería  BIAX 
PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m

SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Suministro e instalación de red AP en tubería ACU PVC 
3" UM RDE21  200PSI Ex (01,5)m 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO 

Prueba hidrostática para Tubería PVC (Incluye desinfección) 

Trámites ante EAAB 

VALORES TOTALES 2.033.256.728$                                                                                                                                                                                                                                             2.033.256.728$                                          16.501.408,78$                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO 

 Suministro e instalación Válvula 6"

Suministro e instalación Válvula 3" 

SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO

Suministro e instalación Hidrante 6" 

OBRAS VARIAS ACUEDUCTO 

44.360.199,00$                                 47.992.032,00$                          127.573.949,38$                            1.905.682.778,75$                                               
100% 0,81% 2,18% 2,36% 6,27% 93,73%

18.720.309,60$                             
0,92%

OTROSI Nº 3 -$                                                                                                                      

Valor Actual Contrato 2.033.256.728$                                                                                                 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Valor Contrato Original: 2.033.256.728$                                                                                                 

OTROSI Nº 1 -$                                                                                                                      
OTROSI Nº 2 -$                                                                                                                      

PAGO N°1 AMORTIZACIÓN N°1
PAGO N°2 AMORTIZACIÓN N°2

INFORMACIÓN GENERAL DE ANTICIPOS
VALOR ANTICIPO SEGÚN CONTRATO

SALDO POR AMORTIZAR

INFORMACIÓN GENERAL RETENCIÓN EN GARANTÍA

PAGO N°3 AMORTIZACIÓN N°3
PAGO N°4 AMORTIZACIÓN N°4

VALOR ACTA N°1 RETEGARANTÍA ACTA N°1
VALOR ACTA N°2 RETEGARANTÍA ACTA N°2

TOTAL PAGADO TOTAL AMORTIZADO

TOTAL VALOR ACTAS

VALOR ACTA N°3 RETEGARANTÍA ACTA N°3
VALOR ACTA N°4 RETEGARANTÍA ACTA N°4
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