MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

pEL & 1 ENE 2025

RESOLUCION NUMERO

- EY

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LA
OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DEL
CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE HAGE EFECTIVA LA GARANTIA
UNICA”

EL DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL (E)

En uso de las facultades legales que le confiere la Ley 1437 de 2011 “Por fa cual se expide el Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo.” la Resolucion Nro. 00011 del
02/01/2025, “Por la cual se delega a algunos funcionarios, la competencia para contratar,
comprometer y ordenar el gasto, en desarroilo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de
la Policia Nacional de Colombia, suscribir comodato de bienes inmuebles, convenios /o contratos
interadministrativos, y se dictan otras disposiciones”, Orden Administrativa de Personal 25-020 del 20
de enero del 2025 y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucion No. 0542 de! 15 de noviembre de 2024, la Direccion Logistica vy
Financiera de la Policia Nacional, resolvic DECLARAR el siniestro del del contrato de obra PN DIRAF
No. 06-6-10178-22, con la firma consorcio PONAL LYM con NIT. 901.635.603-5 ¥, €n consecuencia,
hacer efectiva el amparo de estabilidad y calidad de obra cubierto con la poliza No. 435-47-
894000050831, anexo No. 9 expedida el 21/05/2024 por aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA
con NIT 860.524.654-6 la suma de NOVECIENTCS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES ML CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 939.293.477,79) el cual debera ser cancelado por la garanie.

Que de acuerdo a lo consagrado en articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, mediante correo electronico
DILOF-SECRETARIA de la casilla ( dilof.asjud-sec@policia.gov.co) el dia 15 de noviembre de 2024,
se notifico el alusivo acte administrativo a la firma contratista consorcioc PONAL LYM, asi: sefior
MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA integrante del consorcio PONAL LYM, sefior DIEGO
FERNANDO MEDINA GUERRERO representante Legal del consorcio PONAL LYM, sefiora LUISA
FERNANDA PATINO RAMIREZ exparticipante consorcial del CONSORCIO PONAL LYM yala
sefiora ANA MILENA OSORIO RAMIREZ representante legal suplente del CONSQRCIO PONAL
LYM igualmente a la compahia aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA el contenido del acto
administrativo por el cual se declaré la ocurrencia del siniestro del amparo de estabilidad y calidad de
la obra

Asi las cosas, una vez notificada en debida forma el acto administrativo, el dia 27 de noviembre del
2024 presentaron recurso de reposicidn, los sefiores MANUEL ANTONIO MUROZ LEDEZMA
integrante del consorcio PONAL LYM, DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO representante
Legal del consorcio PONAL LYM y el apoderado de la compafifa aseguradora SOLIDARIA DE
COLOMBIA el sefior GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA.

Por tal motivo la entidad procede a resolver de fondo los recursos de reposicion presentados por los
sefiores MANUEL ANTONIO MURQZ LEDEZMA, DIEGO FERNANDO MEDINA integrantes dei
consorcio PONAL LYM y apoderado de la compariia aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA el
sefior GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, asi:

DEL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR EL SENOR MANUEL ANTONIO MUNOZ
LEDEZMA INTEGRANTE DEL CONSORCIO PONAL LYM
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En este punto el integranie del consorcio PONAL LYM, presentd y sustentd recurso de reposicion en
los siguientes términos:

1)

{ DEL FALLC IMPUGNADO

La Direccién Logisfica y Financiera de la Policia Nacional adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, por
medio de la Resolucion No. 0542 de 13 de noviembre de 2024, resolvié en el articuio primero, declarar la
ocurrencia del siniestro del amparo de estabilidad y calidad del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-
22 celebrado entre la Policia Nacional y el Consorcio PONAL LYM, conformado por ef suscrito en un 95%
y. LUISA FERNANDA PATINO RAMIREZ con un 5%; y en su articulo segundo, afectar la péliza de
estabilidad emitida por la compafifa aseguradora Solidaria de Colombia por la suma de $939.293.477,79.

ll. FRENTE A LA RESOLUCION RECURRIDA

El acto administrativo recurrido parte del informe actualizado def presunto incumplimiento suscrito por el
Interventor que, dada su extension y complejidad, debia tener un término prudente para su verificacion,
analisis y sobre todo garantizar el derecho de defensa y contradiccion, un dia habil resultaba limitante, ya
que para dar una respuesfa de fondo era necesario ir al lugar de las obras, hacer pruehas, tomar registros
fotogréficos y filmicos, que no pudieron flevarse a cabo por la premura del tiempe y que en titimas ocasiond
que las partes no pudieran presentar objeciones al mismo, sin que eso signifique que no sé tengan.

En mis descargos, ya habla seflalado una vuineracién al debido proceso, y prueba de ello, es que solo
hasta el 15 de octubre de 2024, se incorpora af expediente el modificatoria No. 1 del 26 de enero de 2023,
que cambiaba la representacion legal del consorcio y que por obvias razones hace parte integral del proceso
contractual, pues efio implicitamente significa que los correos de notificacion utilizados eran atros y no existe
claridad de si todos los aclos administrativos que se expidieron al interior del procedimiento fueron o no
debidamente comunicados o notificados.

Es claro que las obras se recibieron a entera satisfaccion el 20 de diciembre de 2023 asimismo el sistema
ge bombeo del pozo profunde fue construido y entregado vulnerando el debido proceso, ni la legatidad
de la actuacion que se determine con precision si el problema estad en la operacién, en algin
componente eléctrico, hidraulico, etc.

fa afectacion de la péliza, pue no puede ser el valor total def item, si es claro que existen componentes
que se entregaron funcionando correctamente.

Como consorciado y en aras de velar por los fines del estado y de la contratacién pablica, y a fin de
evitar desgaste administrativo o judicial, anuncio mi solicitud de revocar ia Resolucion, de fijar Ia
/nspeccmn técnica de verificacion y si es del caso realizar los mantenimiento o mejoramiento que se
requiera para cumplir a cabalidad con el funcionamiento de las obras.

Finalmente considers que los errores en las notificaciones dentfro de la actuacion de Ja administracién,
pudieren haber vulnerado el derecho al debido proceso contemnplado en los arts. 29 CP. ¥ 3 28y 35
del CCA., porque no se realizé un procedimiento ‘regular’, que padrian flegar a configurar nufidades.

Ademads, la tnica ptueba con que se deciard el siniestro fue la practicada por la entidad estatal a
traves del interventor, sin poderia controvertir por falta de tiempo, y sobre fodo con imprecisiones que
generar ostensibles dudas.

PETICIONES

PRIMERA: Revocar la Resolucién No. 0542 de 13 de noviembre de 2024, por la cual se "DECLARA
EL SINIESTRO DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178- 22 Y SE HACE EFECTIVA
LA GARANTIA UNICA EN EL AMPARQO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA”.

SEGUNDO: En st lugar, ORDENAR Ja realizacion de inspeccién técnica al lugar de fas obras, con
asistencia de los integrantes y representante legal del consorcio constructor, fa interventorfa, fa

aseguradora, la supsrvision y demas funcionarios en nombre de la entidad contratante, con el fin de
garantizar la verificacion técnica, el estado real de las obras, el porcentaje de afectacion, entre otras.

Como prueba se solicita inspeccion técnica al lugar de las obras
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DEL RECURSO DE REPOSIGION PRESENTADO POR EL SENOR DIEGO FERNANDO MEDINA
GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PONAL LYM

1
: | FRENTE A LA RESOLUCION RECURRIDA

El acto administrativo recurrido parte del informe actualizado del presunto incumplimiento suscrito por
el Interventor que, dada su exfension y complejidad, debia tener un término prudente para su
verificacion, anélisis y sobre todc garantizar ef derecho de defensa y contradiccion, un dia habit
resultaba limitante, ya que para dar una respuesta de fondo era necesario ir al lugar de las obras,
hacer pruebas, tomar registros fotogréficos y filmicos, que no pudieron lfevarse a cabo por la premura
del tiempo y que en dffimas ocasiond que las partes no pudieran presentar objeciones al mismo, sin
qtie eso signifigue gue no sé tengan.

Es claro que las obras se recibieron a entera satisfaccion el 20 de diciembre de 2023.

Los consorciados y en aras de velar por los fines del estado y de la contratacién publica, y a fin de
evitar desgaste administrativo o judicial, anuncio mi solicitud de revocar la Resolucién, de fijar la
inspeccion técnica de verificacion y si es del caso realizar los mantenimiento o mejoramiento que se
requiera para cumplir a cabalidad con el funcionamiento de las obras.

Finalmente considero que los errores en las notificaciones dentro de la actuacién de ia administracion,
pudieron haber vuinerado el derecho al debido proceso contemplado en los arts. 29 CP. y 3, 28 y 35
del CCA., porque no se realizé un procedimiento “regular’, que podrian llegar a configurar nulidades.

PETICION

Revocar la Resolucidén No. 0542 de 13 de noviembre de 2024, por la cual se ‘DECLARA EL
SINIESTRO DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178- 22 Y SE HACE EFECTIVA LA
GARANTIA UNICA EN EL. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA"(...)”

DEL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR EL SEN_OR APODERADO DE LA
COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EL SENOR GUSTAVO ALBERTO
HERRERA AVILA

' OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA.

1.1 DEL RECURSO DE REPOSICION. En fa Resolucion Nimero 0542 del 13 de noviembre de 2024
proferida por la Direccion Logistica Y Financiera de la Policia Nacional "Por la cual se declara el
sinfestro del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 y se hace efectiva la garantia nica en el
amparo de estabilidad y calidad de la obra”

Il. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION NUMERO 0542 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
| 1. FUNDAMENTOS DEL RECURSC DE REFOSICION.

3.1. LA RESOLUCION 0542 DE 2024 SE EXPIDIO CON VIOLACION A LOS DERECHOS DE
AUDIENCIA Y DEFENSADEL CONTRATISTA Y EL GARANTE — CONVOCATORIA/ NOTIFICACION
/ CITATORIO NO CUMPLE CON CONDICIONES MINIMAS LEGALES. La Direccién Logistica y
Financiera de la Policia Nacional incurrio en el vicio de nulidad relacionado con la violacion a los
derechos de audiencia y defensa del confratista y el garante, como quiera que al iniciar el proceso
administrativo para expedir la Resolucién 0542 de 2024 que declaré el siniestro e hizo efectiva la
garantia tnica de cumplimiento en su amparo de estabilidad y calidad de la obra, se cifd a los sujetos
anfes mencionados mediante un oficio simple en ef cual no se expusieron de forma clara y precisa los
hechos en los qgue se fundaba el procedimiento, asf como las consecuencias que se podian derivar
del mismo, lo que imposibilito ef ejercicio de una defensa material efectiva tanto por parte del garante
como del contratista. Para iniciar con el andlisis propuesto es preciso sefialar que los derechos de
audiencia y defensa se encuentran intrinsecamente relacionados con el debido proceso, derecho
fundamental definido por el articulo 29 superior, el cual ha sido en exfenso desarroilado por la
Jjurisprudencia constitucional como el conjunto de garantias que tienen como propdsito “(...) sujetar
las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas especificas de orden
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sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas |.
fnvolucrados” 1

Finalmenfe, para los procesos administrativos sancionatorios contractuales de declaratoria de
fncumplimiento e imposicién de multas o sanciones, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, establece:
ARTICULO 86. Imposicién de multas, sancicnes y declaratorias de incumplimiento. Las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pablica podrén declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en
el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones & carge del contratista, la entidad
publica lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, haré mencion expresa y detallada
de los hechos que la soportan, acompafanda ef informe de interventoria o de supervision en ef que
se sustente fa actuacién y enunciard las normas o cléusulas posiblemente violadas y las
consecusncias que podrfan derivarse para el contratista en desarrolio de /a actuacién. En la misma
se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a fa
mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contratc y la periodicidad establecida para el
cumpiimiento de las obligaciones coniractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento
consista en poliza de seguros, el garante serd citado de la misma manera; (...) Como se evidencia,
la normatividad que aplica tanto para los procesos administrativos generales, sancionatorios y
contractuales, es clara es establecer unos minimos requisitos- que debe cumplir ef acto de
convocatoria para el inicio del respectivo tramite, destacando que siempre se deben enunciar los
hechos en los que se funda y las consecuencias que del mismo pudieran derivar, tales como
sanciones o medidas procedentes, sfendo esta una carga procesal que atafie exclusivamente a la
-| administracién y que se debe agotar con el acto de comunicacion, convoceatoria, citacién o notificacion
del inicio del trémite, so pena de Incurrir en sendas wulneraciones al debido proceso ds los
fntervinientes.

se evidencia que el acto de citacion o convocatoria se agotd en un solo oficio mediante el cual la
Directora Logfstica y Financfera sefialé a mi prohijada gue ponia en conocimiento el informe de posible
incumplimiento posventa para que se pronunciara al respecto, omitiendo sefialar de forma clara y
precisa fos hechos en los que se fundamenta la convocaloria al trémite administrativo o las
consecuencias que se derivarian del mismo

En ese sentido, debe sefialarse que el informe de interventoria sefala que se trata de un
“Incumplimiento contractual de servicio de posventa”, caso en ef cual, el procedimiento aplicable era
el descrito en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o incluso aquel descrito en ei Capltuio Hif del
CPACA, pues al tratarse de un tipo de proceso administrativo especial y de tipo contractual que ya se
encuentra regulado en la ley, debid la administracion proceder a la aplicacion en lugar de acudir al
procese administrativo general, lo que de suyo configuraria igualmente una afectacion al derecho al
debido proceso, defensa y audiencia de los intervinientes en e tramite.

3.2. LA RESOLUCION 0542 DE 2024 SE EXPIDIO DE FORMA IRREGULAR - NO SE ATENDIERON
LAS FORMAS PROPIAS DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO.

.| La Direccion Logistica y Financiera de la Policia Nacional incurtid en el vicio relacionado con Ja

expedicion irregular del acto administrafivo, como quiera que af proferir la Resolucion 0542 del 13 de
noviembre de 2024 que declaré el sinjestro e hizo efectiva la garantia unica de cumplimiento en su
amparo de estabilidad y calidad de la cbra, sin atender a las formas propias del proceso administrativo
.| contractual, por cuanto el sinfestro en un seguro de cumplimiento no es ofro que ef incumplimiento
probado del coniratista, de modo que existiendo un proceso especial para la declaratoria de
incumplimiento, Ia expedicion el acto administrativo debié sujetarse a &l y no surtirse mediante el
procedimiento administrativo general.

Respecto de la declaratoria de incumplimiento, existe una norma administrativo — procedimental
especifica que se encuentra en el articulo 86 de fa Ley 1474 de 2011, Siendo entonces que &l siniestro
es el incumplimiento obligacional del contrato afianzado, claramente el procese administrativo para
deferminario debe corresponder con aquei que fue establecido para la identificacion del
incumplimiento contractuai, esto es, ef {ramite determinado en el atticulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
Lo anterjor por cuanto, se ifera, la declaratoria de incumplimiento hace las veces de siniestro de la
garantia y es por medio suyo que la administracion ordena al contratista a pagar los petjuicios que
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hayan sido tasados por la Enfidad Estatal en virtud del incumplimiento del contrato y se hace efectiva
la garantia.

RESOLUCION NUMERO

3.3. LA RESOLUCION 0542 DE 2024 SE EXPIDIO CON FALSA MOTIVACION PORQUE NO SE
ACREDITO QUE EL DARNO O DETERIORO OCURRIO POR RAZONES IMPUTABLES AL
CONTRATISTA — NO SE ACREDITO LA OCURRENCIA DEL RIESGO ASEGURADO.

La Direccidn Logistica y Financiera de la Pelicia Nacional incurrié en el vicio de nulidad refacionado
con la falsa motivacion, como quiera que al expedir la Resolucitn 0542 de 2024 declard el siniestro e
hizo efectiva la garantfa dnica de cumplimiento sin acreditar probatoriamente gue en efecto la
estabilidad de la obra se haya visto afectada por motivos imputables af contratista, con lo cual no
puede entenderse realizado ni acreditado el riesgo asegurado en la péliza 435 47 994000056931

3.4. LA RESOLUCION 0542 DE 2024 SE EXPIDIO CON DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS
EN QUE DEBIA FUNDARSE ~ INAPLICACION DE LOS ARTICULOS 1088 Y 1077 DEL CODIGO DE
COMERCIO

En ef caso concreto, encontramos que como se indicé en otros cargos de este memorial, la Direccion
Logistica y Financiera de la Policia Nacional ho acredito probatoriamente cudl es la cuantia del
supuesto e improbado siniestro, pues no presentd en el proceso administrativo que ahora nos
compete pruebas de los valores en que debe incurrir para reparar o si es ef caso reconstruir fas partes
de la obra supuestamente dafiadas o deterioradas. Debe mencionarse en este punto que la
Interventoria a través del informe que originé el proceso administrativo, elabord un presupuesto, pero
en el marco del tframite nunca se especifico de dénde se sacaron tales valores, si se deferrninaron a
partir de los estudios previos, de la oferta econtmica del contratista o de cotizaciones por reparaciones
realizadas recientemente. Dicho presupuesto fue aceptado sin mas andlisis por parte de la
administracion a quien en el marco del trémite administrativo que ahora nos convoca le asistia la
obligacion de acreditar la cuantia de los supuestos perjuicios que le fueron irrogados por el
incumplimiento del contratista,

Por lo anterior, es claro que, al omitir acreditar probatoriamente la cuantia del sinjestro, fa Direccion
Logistica y Financiera de la Policia Nacional podria estar sobre estimando el perjuicic y por esa via
enriqueciéndose sin justa causs, situaciones estas que desconocen lo preceptuado en los articulos
1077 y 1088 del Cddigo de Comercio y vician de nulidad la Resolucion 0542 def 13 de noviembre de
2024, debiéndose proceder a su revocatoria, bajo la consideracion de que la carga de motivacion y
de prueba del siniesiro era de Ja entidad y no de la aseguradora.

Comedidamente soliciic se REVOQUE en su integridad la Resclucién Nimero 0542 del 13 de
noviembre de 2024 por cuanto la misma fue expedida de forma irregular, mediante falsa de motivacion
¥ con desconocimiento de fas normas en que debia fundarse, de conformidad con los argumentos
anteriormente expuestos.

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Habida consideracion de los argumentos ventilados en desarrolio del presente tramite y previo a su
correspondiente andlisis, se precisa aclarar por la entidad que, a lo largo del mismo, se trasladaron al
contratista como a la aseguradora los documentos frente a los cuales la supervision reportd las
diferentes novedades postventa de la obra y se solicitd el pronunciamiento frente a los referidos
documentos, garantizado asi ef debido proceso al contratista de obra y a su garante,

Sea lo primero indicar, que segun lo dispone el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales
estan facultadas para adelantar la revision periédica respecto del cumplimiento de las condiciones de
calidad ofrecidas por los contratistas y podrén promover las acciones contra estos ¥ sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan. Por otra parte, el decreto 1082 del 2015, en e articulo
“(...) ARTICULO 2.2.1.2.3.1.7. Garantia de cumplimiento., numeral cinco (5) Estabilidad y calidad de
la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de
dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfaccion. (...Y, en este
caso se encuentra cubierto dicho acuerdo con la péliza No. CV-100025742 Anexo No 8 certificado:
24101014 con fecha de expedicion def 12 de abrii 2023,

A continuacion, se enfra a revisar por la Direccion Logistica y Financiera los argumentos presentados
por los sefiores MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA integrante del consorcio PONAL LYM y
DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO representante legal en el recurso interpuesto para definir
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de fondo los aspectos desarrcllados, con el fin de establecer ia procedencia o improcedencia de la
revocatoria del acto impugnado, observandose en adelante los siguientes aspectos:

A los argumentos expuestos por &l integrante del consorcio PONAL LYM en lo referente al derecho
de defensa y contradiccion donde se expone que un dia habil resulta limitante, si bien es cierto esta
afirmacién no es cierta como quiera que es evidente que mediante acta Nro.001-DIFRA-SUINF-2.25
del 10 de mayo de 2024, se establecié una serie de compromisos por parte del contratista, que se
debian cumplir hasta el dia 30 de julio de 2024. Como se puede probar que [a entidad ha sido garante
del debido proceso, derecho de defensa y contradiccion ya que a la fecha de la Resolucion recurrida
transcurrié aproximadamente seis meses sin que la firma consorcio PONAL LYM realizara
subsanaciones de postventa, ademas la entidad en aras de respetar el debido proceso, mediante
comunicacion oficial GS-2024-004968-DIFRA del 26 de julio de 2024, amplio el plazo para realizar las
actividades de subsanacion hasta et dia 19/08/2024, por solicitud del contratista de obra como es
evidente no cumplié con fos compromisos de subsanacién de novedades posventa a la fecha, no es
de recibo la citada afirmacion del integrante del consorcic PONAL LYM, por lo anterior es evidente
que la entidad ha respetado el debido proceso.

En cuanto a la declaracién del siniestro que fue practicada por la entidad estatal a través del
interventor, sin poderla controvertir por falta de tiempo, y sobre todo con imprecisiones que generar
ostensibles dudas, es de aclarar al recurrente que desde el momento en que se notificd el informe de
posible incumplimiento postventa es decir el 09/10/2024 ¢l sefior MANUEL ANTONIO MUROZ
LEDEZMA presentd a la entidad descargos del informe el dia 30/10/2024 en tal sentido no es de
recibo por la institucion la afirmacion de no poder controvertir y mas por falta de tiempo, donde es
innegable que la entidad ha sido lotalmente garante otorgando los plazos para subsanar la
inconformidad y ademas el dia 15 de cctubre del 2024 la Direccidn Logistica y Financiera emitié auto
Nro, 01 “mediante el cual se resuelven unas solicitudes probatorias presentadas por el sefior MANUEL
ANTONIO MUNOZ LEDEZMA integrante del consorcio PONAL LYM, y otorgé 1a oportunidad procesal
de confrovertir la visita tecnica, que fue practicada en debida forma notificando a las partes para gque
estuvieran presentes durante la practica de la misma.

A su vez es necesario tener presente gque a cada uno de los integrantes de los consorciados de la
firma consorcio PONAL LYM como al representante legal y aseguradora, se ha notificado por correo
elecirénico y perscnalmente las comunicaciones oficiales GS-2024-029003-DILOF,GS-2024-028005-
DILOF, GS§-2024-029007-DILOF y G8-2024-029006-DILOF del 23 de septiembre de 2024 donde se
remitio el informe de presunto incumplimiento de novedades posventa, asimismo las comunicacionss
oficiales G8-2024-031153-DILOF y GS5-2024-031162-DILOF del 09 de octubre de 2024 igualmente
El dia 15 de octubre def 2024 auto No. 01, por otro lado mediante comunicacion oficial Nro. G5-2024-
167165-MECAL el dia 24 de octubre de 2024 se notifico informe actualizado de presunto
incumplimiento postventa y per titimo el dia 13 de noviembre se notificé Resolucion 0542 del 13 de
noviembre del 2024 "por fa cual se declara ef siniestro del contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-6-
10178-22 y se hace efectiva la garantia Gnica en el amparo de estabilidad v calidad de la obra” a los
sefiores DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO representante Legal y a la sefiora ANA MILENA
OSORIO RAMIREZ representante legal suplente del CONSORCIO PONAL LYM igualmente a la
compafiia aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA respetando el debido proceso.

DEL_RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR EL SEROR APODERADOC DE LA
COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Ei. SENOR GUSTAVO ALBERTO
HERRERA AVILA

A los argumentos expuestos por el apoderado de la compafila aseguradera en lo referente 2 la
violacion de los derechos de audiencia y defensa del contratista v el garante, igualmente hace
referencia a la viclacion del debido proceso para los procesos administrativos sancionatorios
contractuales de declarateria de incumplimiento e imposicion de muitas o sanciones, el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, establece: ARTICULO 86. Imposicidn de multas, sanciones y declaratorias de
incumptimiento. Las enfidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion

Publica toda vez que el procedimiento del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 no es aplicable a este
Caso por varias razones:

Antes de la expedicion de fa Ley 1474 de 2011, las entidades podian declarar e} incumplimiento del
contrato garantizando el derecho de audiencia del contratista para imponer la pena o multas, con
fundamento en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Esa misma Ley establecio en su articulo 7 que
“El acaecimiento del siniestro que amparan las garantias serd comunicado por la entidad publica al
respectivo asegurador mediante Ia notificacion del acto administrative que asf lo declare”.

1DS - RS - 0001

VER: 3 Aprobacion: 15-02-2024




RESOLUCION NUMERO pe@ 1 EHE ZBRBeINA 7 de 21
“POR LA CUAL SE RESUEL ‘RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

Lo anterior muestra que el legislador diferencid dos procedimientos: uno para declarar el
incumplimiento e imponer la pena o multas v otro para declarar la ocurrencia del siniestro gue no
implicaban tales consecuencias. El primer procedimiento fue el regulado en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, a través del cual jas entidades pueden declarar el incumplimiento de las obligaciones
principales para (i) cuantificar perjuicios, (if) imponer multas, (iii) hacer efectiva la clausula penal e (iv)
imponer sanciones.

El segundo procedimiento se regula por los articulos 34 y siguientes de fa Ley 1437 de 2011 y aplica
para las declaratorias de ocurrencia del siniestro que no tienen relacion con el incumplimiento de las
obligaciones principales. La segunda razén es que el presente praceso no tiene como fin declarar el
incumplimiento de las obligaciones principales del contrato de obra, sino de las obligaciones
accesorias de garantia y debatir su ocurrencia.

Por otro lado, al descartarse la aplicabilidad del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento
que rige este caso es el procedimiento administrativo general, contenido en los articuios 34 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, conforme con el articulo 77 de la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, la
decisién no adolece de Violacién del derecho al debido proceso y mucho menos la aplicacién del
“articulo 86. imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. I.a Direccién Logistica
y Financiera acredité los presupuestos para declarar la ocurrencia del siniestro del amparo de
estabilidad de la obra. Garantizando el debido proceso por ofra parte de la entidad ha dado la
oportunidad tanto al contratista como a la aseguradora de debatir los informes presentados por fa

supervision, por fo cual, no es de recibo los argumentos expuestos frente a la violacion del debido
proceso.

Anudado lo anterior, se encuentra que efectivamente los hechos que fundamentaron el presente
trémite y por los cuales se dio inicio al mismo, no fueron ofros que el incumplimiento de postventa y
por ende la declaracion del siniestro del amparo de estabilidad de la obra a la compafiia
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de las obras entregadas por la firma PONAL LYM con
NIT. 901.635.603-5 que se encontraban con vicios ocultos y/c defectos de obra en las instalaciones.

En cuanto a la afirmacion por parte del apoderado de la compafila seguradora “que se se evidencia
que el acto de citacion o convocatoria se agotd en un solo oficio a mi prohijada que ponfa en
conocimiento el informe de posible incumplimiento posventa para que se pronunciara al respecto,
omitiendo sefialar de forma clara y precisa los hechos,” es oportuno aclarar, que se trasladaron a
cada uno de los integrantes del consorcio PONAL LYM, como al representante legal y aseguradora,
las diferentes comunicaciones oficiales, frente a fos cuales la supervision reporté las novedades
 postventa de fa obra y se solicitd el pronunciamiento frente a los referidos documentos, garantizado
asi el debido proceso al contratista de obra y a su garante. Por ende, esta afirmacion no es de recibo
por la entidad, como quiera que es evidente que mediante acta Nro.001-DIFRA-SUINF-2.25 del 10
de mayo de 2024, se establecié una serie de compromisos por parte del contratista, que se debian
cumpiir hasta el dia 30 de julic de 2024, donde han trascurrido aproximadamente seis meses sin que
el consorcio PONAL LYM, realizara las subsanaciones postventa. Ahora bien, la entidad en aras de
respetar la actuacién administrativa, mediante comunicacién oficial GS-2024-004968-DIFRA del 26
de julio de 2024, notificd la ampliacion del plazo, para realizar las actividades de subsanacion hasta
el dia 19/08/2024, por solicitud del contratista de obra, sin que hubiese cumplido los compromisos de
subsanacion de novedades posventa, tal como se evidencia en la comunicacion oficial Nro. GS-2024-
167165-MECAL, donde se informé la actualizacion del presunto incumplimiento.

Con respecto a la expedicion del acto administrativo con falsa motivacion la entidad ha probado cada
uno de los hechos demostrando la ocurrencia del siniestro postventa tanto al contratista de obra como a la
compafiia aseguradora, respetando el debido proceso, el consejo de estado sala de o contencioso
administrativo seccion cuarta ha precisado lo siguiente®:

(.

Para que prospere la prefension de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal
denominada falsa motivacicn es necesario Gue se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los
hechos que la Administracién tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decision no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuacion administrativa; o b) Que la Administracion omitié tener en

cuenta hechos que si estaban defiiostrados y que si hubiesen sido considerados habrian conducids a una!
decision sustancialmente diferente.

)

| 1 Sentencia de 23 de junio de 2011, exp 16090 C.P Hugo Fernando Bastidas Barcenas
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“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

En cuanto al argumento, que la Direccidn Logistica y Financiera de la Policia Nacional no acreditd
probatoriamente cuai es la cuantia del supuesto e improbado siniestro, es necesario tener en cuenta
lo siguiente:

Mediante las comunicaciones oficiales Nos GS-2024-004968-DIFRA del 26 de julio de 2024, GS-
2024-029003-DILOF, GS8-2024-029006-DILOF, GS-2024-029007- DILOF y GS-2024-028008-DILOF
del 23 de septiembre de 2024, se remitieron las novedades posventa, donde se establecié 1a cuantia
del siniestro del contrato de obra PN DIRAF No. 06-8-10178-22, tal como se evidencia en la siguiente
imagen:

")
\ Pagin 17 de 18 [ PROCEDIMIENTO: ELABORACION,
- i BJECUCION Y LIGUIDACION DE
Cédigo: 2BS-FR0070 CONTRATOS
:; Fecha: 12-03-2021 INFORME INCUMPLIMIENTO s
| Version: 0 CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA | FOHICIANACIONAL

SUMINISTRO £ INSTALACION PUNTS HtJR!\vL!CF

1.9 | PVEP LAVANANGS 7 LAVARLATOS ¢ POCETA flUNT & 23, 1
BE3 gD a UNT § 2371349 5 1900 ooy sugans
SURIISTRO € ISTALACION FUNTO HIDRAULILS
642 | PUCP SANITARIO DE TANGUE 12" UNT § 2083709 & 800 [ opnnngas
| SUMBISTRD £ INSTALAGION PURTS FIDBACLES '
| G130 { s SANTTARIO FLUXOMETRQ 1-0/47 UNG OB AA02092 11800 |oge ean g
T TEUIANSTRG B INSTALACICN R GISTRO FRSAD0 -1 -
B9 | SORTINA THO RED WHITE ROSCAR 27 UNT 8 51893858 | 400 1, o0 cni g
] SURMMISTRO E INSTALACION REGISTRO PESADO ”
6.1,12 | CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 34/ UN§ S 34280188 | 200 |uu0a03.76 §
T SURNISTRD B WSTALAGION REGISTRO FESSO P N
8.0,13 | CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1570 UNL 5 888076 | TO0 |oua e ans

SUBTQTAL CAPITULD 6.1

6.2. | RED AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCH M X4 DE INSPECCION 8ONG5 ’ .
6213 | monie I CCION EALA OREERmH unT 5 50876475 | 7.00

$ 13.288.908,66

CONSIRUCCION CAY, DE INSPECCION BIREG 4 2560303288
A TSR SRR :
8214 F * i "PEIUNT § 68113605 | 600 4086.818,30 3

SUBTOTAL CAPITULE 5.5

S $ 7.655.169,55
7.2 { TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES

COMCRETS BLAST RENE SAL a3
DE CONTRAPISO OF 3000 P51
CONCRETG  PLASTICD  PHEMEZCLAGS, i

NP8

938.087.61 ¢ 2238 ¢ §20.957.024,84

ALTARMENTE FLIDO ¥ AUTOCONPACTANTE RS
NP G IVIGAS AEREAS, VICUETAS ¥ LOSA OF CyBiEaYA M3 1 1.383.08205 | 252 $ 3405.509.84
B4 PEL INCIUTE ESTACIONARIA DE CONCRETO
© AUTOBONMEA
CONSTRUCCION BE POZ0 DE 8 477 DE BIETRB
CON PROFUNDIOAD. (2 WM} Y QERAS
COMPLENENTARIAS PARY SO wr{cs:‘mv.emc
MULUYR Exarg QE BOMBA
ELECTROSUMERGIRBLE, CON CAPACIDAD O 8195 ape o ;
NE 40 YT HP ADENAS TABLERDS DE PROTECOION, UN!$516.824.981.43 1 1,00 |§516.824,081,43 :
MANESD ¥ CONTROL ARBOL DE Futh‘u“Rh
TUBERIA, FILTROS ¥ ACCESORIOS DE IMPULSION
A PITAP  CON  ANALISIS y;ss o OUREES Y

BARCTERIOLOGICO DE 4
| vP 1 g‘ggg‘fjggiigggg;h oy o MAMPOSIERIA Trzi $ 10001956 154281 $16.042.773.44
i SUBTOTAL CAPITULD HO PREVASTOS : $ 557.230,379,56

—_3UB TOTAL COSTO DIRECTD T Ti§7aaa08.7900

e _ ADMINISTRACION 21,00% 5 154.163.056,05

costos | IMPREVISTOS A 60% $ 7.341.057.91
L UTILIDADES 5,005 "$_36.705.490 00
VA SOBRE LA UTILIDAD 18,00% §  6.574.042,10

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 205,183.587,05

SUB-TOTAL COBTO OBRA G, $939.293 477,78

VALOR TOTAL OBRAS AFEQTADAS: % 930.293.477,79
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“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECGURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HAGE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

Asimismo, mediante comunicacién oficial No. GS-2024-008636-DIFRA del 12/12/2024 y GS-2024-
008753-DIFRA de 18/12/2024, el supervisor del contrato de interventoria el sefior PRO 03 Arq.
NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ sobre lo indicado por parte de la firma de interventoria
contratada para el proyecto, en sus diferentes informes preseniados, precisa gue las novedades
postventa reportadas, persisten sobre las instalaciones construidas por la firma CONSORCIO PONAL
LYM y que las mismas no fueron atendidas como corresponden y sin tener acta recibido vioy
entregadas a la firma de consultoria.

En-conclusidn, al no haber realizado el consorcio PONAL LYM las pruebas necesarias a la
impermeabilizacion de la cubierta para garantizar que esta cumple correctamente su funcion,
asimismo no realizo fa instalacion de los accesorios necesarios, por otro lado al estar en mal
funcionamiento el pozo profundo y faltar el tablero de control del sistema de bombas, Ia interventoria
considera que la tasacion presentada en el informe de incumplimiento, es la correcta y debe
mantenerse. Como se evidencia en la imagen, asi:

)

@Sj2624i003535_a IR 4

WINISTERIO DE DEEENSA mc;onm.

POLICIA NACIONAL

§ DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GRUPO TECNICH ¥ SUPERVISION DE péa‘{scms

e TLATEETAGS ok
Nro. 682024~ .. s “DIERA-GUTEP 25,10

Bogotad

- ‘Séfior corone]
EOWAN ORLANDG COR RE@X CORREA .
Director Logistico ¥ Financiero (B} -0
Carrerg 8 26 21 CAN
Bogota D.C.

 Asunto: respuest
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Sinfsto def contrate de sbra PN DIRAF No. 06-8-10178-22., ¥ se hace slectiva o garentia inice sn
el ampare de estabiidad de s obre, en vontrs dé fa comparia $==‘GUF?ADORA SOLIDARIADE
COLOMBIA y.eb CONSORCIO PONAL LY de enanera atent y:mspetuosa me permte indicar al
sefior Corgpel las actuaciones frente a'¥%s compromisos. de-Subsinacicn de 139 novedades qua 3
weseman sobre el referido acuam du volun \aaas‘ as
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' “OBSERVﬁCIOHES Y RECOM ENDA CHONES:

in Anms de !ec:b;r ia :mpermeam‘;zuc;dn de fa Gub.‘erza 25 hace recesanc proctizar les
. s pruebas g ‘estangualdad pare geranitizar que B0 existan itrationes, -
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"POR LA CUAL SE RESUEMVEY 0¥ RESURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

sgyz@moasssef

adminisiralivo: ”PO‘% M CUAL SE DECLARA EL SINIESTRO DEL CONTRATO DE OERA
PN DIRAFNO. 08-6-10176-22: ¥ SE HACE EFEGHVA TA GARANTIA UMCA EN EL
CAMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRR, de manerg alenta yrosheluosa me
Cllermito remitir a i Genaral oficios CVN-GS—.?—?OGSB-EGZ?- 168 dal, 1641172024 con asunlo . -
"Enfrage de infoime semansl Né de reparstivnes por calidad derivadas def contrato de obra”
PN DIRAE: NEL-10178-22° . CVN- 06-310086-2022:-168 del 29/44/2024 gon asinto
,"Fa&'a tp giscuzion de actividadas de roparaciongs Br cafidad derivagias, def confrato de
<-olra No. 08-6-10178:22" donde la firma dg inféwvantorla CARLOS YERGARA NEGRET E -
informa lo srgweafe frenfe &lss reparacfaués qus 58 adsfanfs Rk

PONAL LYMen perrcdo comprendztfo antre 61 04 de nowembre aI 154 ncwembre e
2024 1

. ;OBSERVA"TO"«.’ES Y RECDM&NDACIONSS 1
1, Ar?zes de feceb:r ia rm,;emeabn’rzacm de fo cubjerta 88 i‘? R

cublartas ¥ adsoar 12 2{1&9{1’3 :

funcionamisiito, .

3. Esti-pendiente lsmminarrde agecvfar los z-demé’,a

2o parcialmente sjacutados tal como se mengi ‘presante informe..+

4. Esnecesaria prodticar Jas presbas déprésié;; afafubsria hidrduliss para garantizar
que no existan fugas ivega e i rér;b:cac!én de !os punms hidréulicos que se
realizihace unos mesas. .-
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atgndor defsctos cons'mcuvos gug parsistan sir !as vigds y riostras de fa piaca -
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mpermeabilizacite do as losas de cubloria: procesn que of personalen obra sfimo
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. el trabajo qhe se reali?s. este ctimpliondo su funcibi™ ;

-;Asf !as vgsas, se esperaba que &l funes 18 de novisinbre ef consarcio-cortratista de fa obra
diera confinuictad a Jgs compromises que afil- estan pendfsmas. sinémbargo, avidenciamog:-
que B-lo COride g esta semana ne-hubo presencia da porsohal efecutando obras:-ah fa
edificativn” de -Atencion &l Ciudadano y no se ha-yecibido comunicacidn, gl respecio
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HPromisos que fuemn

“Porlo aniermmenm doscrito es :mpor‘anfs mdfcara mi Generai qzle por parfedef confraﬂsfa

de obrd CONSORGIO PONAL-LYH, 8 ia focha def preséite comunicado, no han cumplida
_:.jos compromisos pacladosy persiston fas novedades por calidad mfarmadas p@rpade defa

" fima intorventorfa GARLOS VERGARA NEGR’E-'TE :

Los presentes documenos se Teumiten como soporte denfrode proaeso de siniastry: Qae se
_gdgﬁf;? ggle ol CONSORC!O PONAL LYM e,recufoms a6l conlrato de cbra D!RAF No. 06-

TR Madiante mmumcac{én oficial GS 202-6-00844%}1!-‘% del, 951321'2024 3¢ presento.ale’ g
erdenacidn-del gasto “nforme repardcionas asociadas g: dm‘m’ad el contrato de vbra PN
",DIMF Nro. 06-6-10178-22", deride se Indica qus 1a firr Sontratista de obra CONSORCIO
PONALLYM, no ha curaplido con fa subsanaceéﬁ de fas ncvedades Quesépresentan en ias

105.0F-0001., T e 2 o
VFR B e ?égmw‘gz S Arsobacidn: 0210812623
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RESOLUCION NUMERO__- , peLd 1 ENF BRBINA 11 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06.6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

(8-2024-008636-DIFRA

msia[acﬁanes; SOG se reafizaron mewn ones en a: cx:bzer:a de ’e c&a sa ﬁr*‘na da
mterventcna indico scbre esia reparacion io mgatems

T8 mmrabsia de Ja obra £L CONSORCIO PONAL LY vonia ejeczmr:!:} irabajos -
de impermeabilizacion ds las fosas de cubieria, proceso quee! persundl en Slra afinmo
hubetlo termind &f dia 15 de noviembre. heche qui-Cebe ser veriftado hacients Jas
" prughas ge es:arquara’ad necesariss para esiablecer que no sxrsfan fitraciones y qus
glirabajo que $eaehlizé este w;rp[;enda Su funcion i

Asljas casas $& 88peraba que. st Junes 18 dg noviembre se e! CONSOICie SGMBJS’Q dﬂ
-Jaohra diera continuidad & los compromisos queedn estn pendientes. sim embargo,

“ wyidenciamos que: 8 lo corido de esiaisemang no hubo presencia do personal
sjgcutanda, ohras an fa edificacién. de-Alencitn &f Ciwladanoy no-$e ha recibido. -
comunicacidn af respeeiy ;us.‘r’seadc e fola de gfecucibn por parfe del cantra.zsza ke

. ébra{ J : ._

Espor esto que referenciadas ias aciuacccnes ade!an!au‘a* es ;mpcﬁame ingdicar: ai senot Gorongl,
g 2 lo fecha de Ia presente comunicacidn, y-de acusrdo con fo infofmado v alendiends las
" funcicnes estamemdas &n eE contrato de consulioria PN DIRAF No, 08-3-10086-22 cuyo objsle fie
ja INTERVENTORIA TEONICO, ADMINISTRATIVA, LEBAL Y AMBIENTAL: PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIC ATENDION AL CIUDADANG E INFRAESTRUCTURA ‘
_DESERVICIOS DE LA PRIVERA FASE 1~ BDEL COPMND DEFOLICIAMETROPOLITANA OF -
NEIVA Y DEPARTAMENTO DE PﬁéfCrA ﬂU 4 PR&‘C‘}?% UM&TARFGS FIJOS S:N Fo RMULA
DE REAJUSTE, "8l cust indica L

£ es' interventor deberd pemwanemerrcme wgﬁaf Ja »,:mmén de la: cara wmwuccxm:!ﬁ e
v opo'zunamnme & contralisia poreserito y fjarun Plazo pers fue resmplats o repare a $u cosl -
Ios dartos ¢ defecios que se presenteron fa obra - dolaciin contratads, que provengan de
fallas récmcas de la obra y dotaeion, e const iruseion,ge -montaje yo mstalacion, de mela
calidad de Jos materisles-6ic” En caso da incumplin lontv, con of aval dela supervisin,
Lo Comunicard al contratisle fa suspension de lofs) 90tmdadz‘sf 4on wpza 43 asegwaﬂora ,wa :
que haga efecz:va T garantia cc)rrespaad:enfe {5 .

En i calidad: e supemsar del coRtrate de intervenioria, seds iras ado sehve o mﬁncado por paﬂa
de lafirmd de nferventoria contratadaipara &l proyecto o CARLOS VERGARA NEGRETE, la cuaten .
.-S\5 diferentes oficios g.n ms.wesen\acias precisa gue fas novedadas posvents repontagas por:-
*“calidad, persisten-sobre fas instalaciones construidas por parde de fa-firma CONSORCIO PONAL
LYM, ya quedas mismas no fusron-atendidas como wrfesprmdm y a0 hary smc rcibidas o
eriregadasala ﬁrma de consyl toﬂa e

-Mentamente, i e

Anexo: | ghicio cvuwa~sczzse e ‘h»? del 16115024 en Einiio (05} folies,
 fico CVN-05-3- 1008512022~ 166 def 21714 p2dénun (D folo. . ¢
ehimgnicacion oficial 652024008174 DIFRA del 22191 :2224 en un 115 oo,
comumcamén oficiat 63-2024 OJMM DIFRA def csmwzc;za 2 tres {03) folios

Bt g o LRI )
hstn Vsl 428 ANED K Lo

'Qwi.z;ma N
£m~r&59 AUCAN, Bopoti
Telslongs: 54550 00 1P, %45 :
_SHmpitep@politageres o0

v policia Sov.co ek
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RESOLUCION NUMERO pEL 1 ENE PABINA 12 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

G&QO@-GGS?SS—DWRA |

N WINISTERIO DE DEFENSA MG!ONAL
8 POLICIANACIONAL "

8 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TECNICO YSUPERV}SEON o8 PRO‘{ECTOS

1460684979
i -DIFRA-GUTEP 29 10

18.01¢ 2824

o ‘Seﬁora brigadier General
OLGA PATRIGIA SALAZAR simcaaz
Direclora Tagistica y Financiera:.
Carrera 59 26 21 CAN ’
"Bogols DO,

Asunto, ak;ance respuesta tawunmac«én oficial G&- 29211-83:828@1%.0?

-:,j‘-fEn atenmé'z al oficio dek asmtc, por madio del cualse sm icita emitic ccncépto ssbre “los recursos de
reposicion interpudstos frante a la resolucidn No. 0542 def 16/11/2024, por of Integrante del consorcio
MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMAy DIEGO FERNANDD MEDINA GUERRERD febreseniants D
Legatdef consoreio PONAL-LYM, recibidos mediante Gorso efsctdnico of dig 8 de noviembre def, -

-presente aflo, en ef marco 08l procedimients atlministrativo por of cual 58 daclard la courrenciagel
4 sinigstre det conlratodle obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22., v 58 hace electiva fa garanila iniba en
el amparo de-8stabifidad de la obyasen conlra de la compaiify: ASEGURADOM SOLDARIA DE
COLOMBIA 'y of CONSORCIO-PONAL L YM: de manera afenta y respetuosa mepermito remitirala
. sefiora General oficio CYN-0B-3+10086-2022-169 del 1671212024, por ef cualabrma de interventoria
= “del conteato de obra s& manifiesta sobre !as novedsdes posventa bt calidad presemadas mdscande
o sigu eme* : 5 B \

L] En conclusion, af no: haber rea!rzada &f Cﬁi?SGfC : :
o impermeabilizecin e I8 cabierta pare garanlizar que ests cumple; ooﬂedamenfe su fonciony
tambign 4l no terier inslefados los accesorios necesarss y al a.estar en funcionamiento'sl pozo
profundoy fambidn faltar el tablero e contro! del sistema debombas, esfa fmervanwzfa considera
que:fa lasacion p;esen?ada pbria mterven!ona en of ik dg meumpkmmfa s lacomclay
. debe mantenerse {...). ‘

Pur lo anterior,- e i ceixéad de svpemsor det ccr?'a‘lo e miewenicna 54 da traslado sobre i}
indicado por parte de fa firms de infatventoria contralada-gara ef prsyecto CARLOS VERGARA L
MEGRETE, iz cus! en sy oficio” yrese“tado pracisa. quélas novedades posventa reportadas por, i
_scalidad, persisien sobre [as instataiones construidas por parte de fa fima CONSORCIO PONALS
© LYM, ya que las riismasine fueror! aiendsdas Some cozfespomden y ne han side ;ecmsdas vk
e'*iregadas & Ia ﬁrma da cmsu tt:r : L

) Aiemamente T «_.w&

: ' TURTIDOR PAEZ. -
. Supemso;’(:cn{rato de interventoria PN DIRAF No. 06-3-10096-22

‘ Anexo: G‘!ICIQ CYN- 264 10086-2@22—169 del 16/42/2024 g Ao (05} fohos

Frv 2o ettty
Lewsenda U&Rﬁ"

n‘n{/ *ua‘a«c vit;

Carrm 5..260 CA\' Bogatd

Teltionns 515 DRIP, "’045
difra gulep@peliva gov.eo

wae.policia.govies .
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RESOLUCION NUMERO pEd 1 ENE PKoiNa 13 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
.| HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNIGA”

38-2024-008753-DIFRA

“"Bogota D.C, 16 de dicierbre de 2024

:’Senores* .
POLICIA mcmm%. :
Aton: Arg; NELSON CURTIDOR F‘AEZ L ,
Supew isor p{oyecios de,mfrae&imclura L o

7 : CVN-06-3-10086-2022-169

Rof, ﬁ’:miraw de iﬂtementona Nm %6-3-'!9085*2022 “NTERVEN‘!'{)R%A TECNICO

ADWNE&?RATWR FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
¥ DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADAND .E INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS: ‘DE LA PRIMERA" FASE 1- ‘B DEL COMANDO DE POLICIA

METROPOLITANA DE NENA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA bE HU&LA A
PRECIOS ﬂ[\iiTARFGS HJO$ SN FGRMULA DE REAJUSTE?, S

Asunto: .5u° oﬁcu:: GS <2024 988623’ DIFRA - GUTED 2975, cuyo asunio es!
sm eitud conceplo z’aqueﬂmqenm absewacaones contrato de obra PR DIRAF 08 ~ 6 -
0878~ 22

Respetaﬁos ‘Semores

. :xEt: atencion a su wmumada del asunto ei cuai esié te ac;onads coa los Recursos de
Reposicién.y-Subsidio de Apelacioh de fecha 27 de noviembre adjuntes al mencionado
comumicado v que fueron presentado por el sefior DIEGO FERNANDO MEDINA
BUERRERO en calidad’ ‘de Representante Legal del Consorcio PONAL LyM y el

-+ presentado en Ja tisma fecha por el sefior MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA en

calidad de’.consorciade v estan: d*ngzdas a la Brigadier General QLGA  PATRICIA
SALAZAR SANCHEZ directora Lag stica y Financiera, de la manera mas respetuoss, nos |
- pemitimos dar respu&s{a al reau&rtmlem e concepto por parie dela mte!verziona dela
° siguiente manefa . ,

De acuerﬁe &l ex;)resado ?ﬁr tcs repres.emantes dei consorsio PQNAL LyWenlos
Srecursos de Fieacsicién presemadcs dimde textualmente expresa, .

B8 sfaro gue fas obras. 86 reci bz@rcm & enlera SBiiSf@Cff’G!? of 26 do: d;ae:r‘bre de

2028 y de ello dari¥e fa interventoria.y lasupervision del contrato. Posteriormente
3¢ realizé una visita dentro de un proceso de auditorla por parte de ja Conraloria
General e Jo Repiblica, que evidencié una sene de fallas que. Habian ser
‘atendidas y premssmeme BYISHO un CGMpIOMISD como e’%eprasernt,anlé Logal def

] Cansomm, qmen ‘Eoplabe con ampfms ¥ suficienies facuifadas :

ety Gl S AND, 1 £
’ﬁ!éﬂu i }WA& Qélubr 350 854 $525
o Eemk s
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RESOLUCION NUMERO g A peLd 1 END ?Q%%lwx 14 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE-REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

IFRA

(GS-2024-008753-D

S embarge, 1 “entidad debid garantizar en este caso B participacion  de: Jos
Consorciaads” pues finalmente 12 responsabilided recés en ellos y. no en o
Representants Legal, v por-ollp reafizamos oportunamente fa solictud de inspeccicn,

< Una vez practicada g misma, de menera interia procedimos a reshivar las verifcaciones
¥ enconlramos-que algunas ya se hablan realizado por-puestro personal técnico en
obra, informacidn que no tenlarios para el momenta de le inspecoidn, y se corrigieron

{los afustes necesarios, L .

Es necesario fealizar una nueva visits, pues por ejemplo el informe det intervertor que
sirve & base para declarar-&f sinestro y tazer 18 afectacion, incurre”en algunas

gseveraciones que gereran diudlas sobre Ia responsabilidad del contratista,

Lo que literaimente significa que. el sisterma de bombeo fue construide y etregado
commectamente, pero que deste el momento de Ja'entrega a 2 fecha del informe "NO _
oSE"ENCUENTRA. FUNCIONARDO', para dar respuesta al mistio scfiunto video del:
funcionamieito. af momento de 1 entrega del sistema el bombeo, asi mismo s
entregd la garantia de la impermeabinizante, adjuntoevidendia fologréfica:, -

Si bienlas obras fueron recibidas en su momento; también es clerto qiie esta interventoris
-previa 8 la visita_de auditoria de la Coniraloria General ds 13 Repiblica, reqiilid al
consorcio PONALL y M y & la Aseguradora Sofidaria.de Colombia en variagiocasiones
para que alendiera observaciories sobre calidad andas obras, sslos requerimientos fueron .
hechos mediante oficio N* CYN-06-3-10086:2022- 433 dal 14 ds febrarc de 2024, N*
- CVN-08-3-10086-2022- 134 def 29 defetrero de 2024,.comunicados que no-fieron
atendidos porel consorcio conlsabista, es asi como mediante oficio CVN0B-3-10086-
2022- 135 det 06 de marzo-de 2024 solicita el inicio de un procese:sancionatoro por.
incumplimiento en cuanto a Calidad de fa obra y Calidad y comacto funclonamiento de fog
~“blenes y equipos”; el cual al momento de'te visita de 1a Contraloia se encontraba radicado
ena Divisidirduridica de la entidad. ’ e

..Lomo es sabido, posterior a fa visita de"auditoria de Ja Contralorla Generalde |
* Republica, en_las'instalaciones de la DILOF en la cludad de Bogots, el dia 10 de mayo,
se suscribié: tn acuerdo de volunlades en donds™él consorcio PONAL L y M se
comprometié a atender lodas las observaciones hechas por la Contralorta en Ia visita de
_-auditerfa, Jas cuales an su mayor parte coincidian con las, hechas anteriormente. por la
- interventoria y que levaron a la soficitud de wn proceso sancionatorio, 250 ver of
contratista.presents un cronograma ds ejecucion con fechas establecidas para inicio y
terminacion de la ejecucion del cumplimiento:del compromiso a julio 37 de 2024, o} cual:
+ho cumplié a pesar que se olorgaron 20 dias adicionalgs al plazo inicial pactado, ..+

Mediante oficio CVN-06-3-10086-2022- 167 del 15 dénoviembre, con asuito Entregade
informe semanal NG de reparaciones por,calidad derivadas dolcontralo de obra PN~
- DIRAF N°06-8-10178-22" esta firma Interventora entrega un‘informe de la continbiacion

- Ditkeea: Calle 33 & R, W4T, Morietla « Crciobs
vm-ggm  Ctiee: 31068 1925
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RESOLUCION NUMERO pELS 1 E?%E FEBINA 15 de 21
“POR LA CUAL SE RESUEL ECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
GUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178.22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

58-2024- OQ87’“3 lezRﬁx

' ﬁe 28 Obres por: parie del consorcio PONAL L y M posterior a 3a wsrta achra reahzada a
solicitud del sefior MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA y mediante oficlo CYMN-06-3-
10086-2022- 168 del 21 de rioviembre de 2024 s& comunica a la DILOF la suspension de -

« Ja sjecucion de los trabajos por parte del mr“escm;!@ PONAL Ly.8. en visitas posteriores

© delas cuzles lamés recienta fue realizada ¢l elviernes 13de diciembre de 2024 $& pudo
constatarglie desde Ia fecha de nuestro informe, no° hay ;fsreseﬁcza ds! personal téonice
en. ¢t 5itic derla obra psra sjecutar actw;dad a!gurza ‘

Durante ¢l pencxia franscumﬁ& se e;ecuiamn reparaciones del f;cm;zrnm.ss N4 adqach
con fa suscnpcsén del pacto. de Voluntades suserita 2 Taiz de Ia visita de suditorla de o
‘Contratorfa General de 1 républica, ef cual esté relacionado con el ftems 5.6 “Suministro
i@ instalacion desmento Morler Plastoal 80 para fmpermeabzf:zamén cubierias”, se
adelantaron. trabajos en la fmper*neab Hizacidn todas las placas de cublerda de fa
adificacion, sin embarge, no’se reslizaron las pruebas necasarias para: verifioar el corresto
Auncionamiento v se evidensio en las visitas de la inferventoria gue no esta instaladas las
* rejilas tipo granada en los puntos de desagle de la cubierta 'y que algunos bajantes o
& encuentran conectados & estos, igualmente por parte de la mmemoﬁa TOLONOCamog
la garantia del smpenﬂeabd‘tzante de ia cual habla EL CONTRAT%STA y no sabemos 2
- uign fue entregada,

En las Imagenss vemos qué Jas regiifas de los desagues nd estan instaladas

%%

R rammcammﬁc ST, Warterit ~c¢mo«a
: 24y, Celuter: 350 152 1928

£ i @*ﬂﬂ&yﬂ&?ﬂﬁ@“
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RESOLUCION NUMERO : DELB 1 ENE 2BA%inA 16 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSIGION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

(GS-2024-008753-DIFRA

isten las ﬁ traciones v que no se
nsta}émﬁ aciecuadamente 185 rejillas en !os desa sy ba}ame

Eneste nempo 1o se ade!amron astmdacfes fendientes a Ea terminaciondg s e;ecuc:én

det compromiso N°1 ef cual’se refiere a "Efec{uafacffwciades del ltem 5.5 referente af
. Suministre & insfalacidn de afinado fiso para pisos, escalera yeoubiertas”, actividad que
“ habla quedado. Inconclusa af terminar el plazo programado para la ejecucién ‘de los

compromisos ¥ los 20 dias solicitados por ef consorsio PONAL L y M el eualfue olorgado
por la BILOF y venci6 ¢l 19 da agosto de 2024 g e

 Existen dreas internas y ‘4reas de
S5 hpzso&

fos passﬂos donde no ge »::ommus el eﬁnada de 3

) a{mm Colie 52 A Mo, 1047, Momtariz— Corisba
Teletar: 0 TR, Cotder 316458 147
tnmmrmmmt -
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RESOLUCION NUMERO ? pELd 1 E?E BREINA 17 de 21

“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

38-2024 ~QG875 ~DE?R}%

e o éreas donde. alin hay har, querps:Baje placa y oxidationss del acero |
“; gxpuesio, : - :

La interventoria constato gn 1 visits realizada sl dia 13 de diciembre que 8l pozo profundo -
no'estd en funcionamiento v se evidencia 1 instalacion det tablett etéelrico y de contral
del suministro de energia 3 través del sistema fotovoliaico, sin embarge, no se evidencia
of tablore de control del sistemé de bomba del pozo profundo, el cual habla'sido retirado
par ¢ contratista para evilar gue fuera objelo de'hurto, ya qua aE entfegaz lag obras ﬂG 8¢
< contaba con v;gstanma enelsitlo, - .,

Ei are del pozo profundo se encuer ra cubierta ;mre ;) oy & pvide @ que m}'%
seencuamra enuso. L e
¢

. «?ﬁ»
Rl
mmm:mhh!im 17, Monteriz - »f‘ma. .

'1er‘ s TRSE, Qukien 310 58 125
o Bl carg;wmm

AprobaCIon: 15—02—2024
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RESOLUCION NUMERO peLd 1 ENE’@gé‘INA 18 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA” ,

(S-2024-008753-DIFRA il
>

CARLOS VTAUGARS NEGRETE
: ’-‘-g.u-‘n;‘ oF gt

s los pane
» | solares del sistemaiolovoltaico.

control y sumiristro de onergia por|

i
medio _ del " sistema  fotovoltaico 1

3

* Wlediante oficios N* CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14 de mayo de 2024, esfa firma
inlerventora hace el siguiente requerimiento al congorcio PONAL Ly M: "

-Anfes da fa fiquidacion y para poner &n servicia of pozo profunto'y e sistera de bombeo
- es necesano.cumplir con los Siguientés requisitos; Lo
- “Hacer entrega 2 la'Policia Nacional en 4 plazo concertads'y no mayor & § digs”
def pozo profundo con ef sistema d6 bombeo y sistema fotovoliaico en correcto
funcionariiento, ya Gue se necesitan para el senvicio de agus en fas bras de la

_Elapa 1C que se flevarr & cabo actualmente;

Para este fin'se requiers: .
= Hacerontrega del manual de mantenimion
bombeo, o X o
s~ Estudio de caractenizacitn de fas agaas provenianto delpozo profundo, -
+ Capaciter & quion designe Ja POLICIA NACIONAL para sl manejo y operacion del
sisterna, De bombeo del-pozo profundo (anexarvideo explicativo, del Broceso).
- Manual de mantenimignto periddico y cuidado del sistema fotovditaico.

Jpeﬁﬁaiéa del pozo y sistema de

" Esle requerimlento o fus atendido 5or el consorcio PONAL'L y M por To que adiant

oficie CYN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo del 2024 se reftera el requsrimiento, el
cual tamipaco fuvo respuesta del consorcio PONAL LY M, B L

n

Dirtesiée: Calle 31 A0, 1431, Kooters - Cordet
Faiefor: () 048580, Ceftar: MO 654 1028
. Bl soointciigmat con

£
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RESOLUCION NUMERO ; _ ped 1 ENE B8R 19 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENGIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA™

GE-2024-008783-DIFRA

<
it

>3 TR S

TURLANERAYS AACE 4%
e R R S e

Se aclara que sktonsorcio PONAL L y "M realizo al momento de 1a antrags Ia prucba de
funcionamiento del pozo profundo’y ¢ sistema de bormitigo sin embarge o5 cvidente gue
el consarcio PONAL L y M i adelante ninguna 268ion para entregar a {a Policia Nacionat
el pozo en operacion dé scuerdo 2 lo requerido por esta indarverntoria, par o tantone
podemos dar poi recibida und obra.gie no estd en funcionamients ¥ que no tene fods el

equipamientd instalado ya quessie es un ftem que Jus pagado de maners giohal o como
una sdla unidad y ne porcomponontes SepaATAdss, L

En conclusidn; &l o haber realizads ¢! tonsorcio PONALLYM las pruebas necésarias a
la impermeabilizacién de la cubierts para garantzaryue esta cumple corfectaments su
funcidn y tembién al no tener instalados los Bocesorios necesanss v al no estaren -
Tuncionamiento el pbzo profundo y también faltar ol tabloro-de coniral del sisteinz de
bombas, esta hiterventoria considéra que s tesacionprosontada por ia interventoria en

el informé de incumplimients /6% Ia correcta y debe mantonerse.

Alentamente, :

L e {"}/E
[e8tal e

- CARLOS AR NEGRETE
C.C. No, 78.508.558 de Bogots.D:C

InterveetsT dél proyedto, . °

<
e 18
Eu ol

Trereon: G STA R, W7, Mastisy - Doty
THRIPRCEE TRIGEDS, Cebutar 313 654 1535
L e pelh ponleeiors vt gmaticei

Por tal motivo, se encuentra demostrado la ocurrencia del siniestro, asf como la cuantia de la pérdida,
tal como lo dispane el articulo 1077 del codigo de comercio, en el sentido que la entidad no tiene el-
deber de soportar las falencias de la obra entregada por el contratista de obra puesto que éste debe
repararios o reemplazarlos, en razon de la garantia otorgada. Segundo, la no reparacion de los items -
reportadas en los diferentes informes de novedades postventa, el derecho de la entidad a recibir Ia
garantia otorgada mediante el amparo de estabilidad v calidad del contrato de obra PN DIRAF No.
08-6-10178-22, 1a cual tiene fuerza vinculante segun el articulo 1602 del Cédige Civil. Tercero, &
perjuicio es cierto porque la entidad tendrd que sufragar los costos para reemplazar los items
defectuosos.

En cuanto a la solicitud de revocatoria directa allegada el dia 04 de diclembre de 2024 al correo
electrénico DILOF-SECRETARIA de la casilla ( dilof asjud-sec@policia.gov.co) por parte de la sefiora

] LUISA FERNANDA PATINO RAMIREZ frente a Resolucién No. 0542 de 13/11/2024 se aclara que

mediante comunicacion oficial No. GS5-2023-007706-DIRAF del 09/03/2023, la entidad acepté y se
notifico del cambio de la posicion consorcial, de la sefiora LUISA FERNANDA PATING RAMIREZ,
identificada con la cédula de ciudadania No. 1.061.754.434 expedida en Popayan, donde cedié los
derechos consorciales a la firma ESTRATEGIA & DEFENSA SAS., con NIT. 800.327.235-
representada legalmente por el sefior DIEGO FERNANDO MEDINA.

1D8 - RS - 0001 Aprobacion: 15-02-2024

VER: 3




RESOLUCION NUMERO____| g, & DELg 1 E*NE 2g‘%\QSINA 20 de 21
“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA”

Por tltimo, el cesionario asume la posicién contractual en que se encontraba el contratante cedente
y observando lo dispuesto en el articulo 887 del cddigo de comercio, dado que la cesion de un contrato
es la transmision de derechos y obligaciones y & Lo anterior encuentra respaldo jurisprudencial, por
parte del Consejo de Estado?, dijo lo siguiente:

()

Por esta misma razén, las obligaciones que se deriven de una cldusula contractual se transfieren con
la cesién, con independencia del mecanismo a través del cual se-hagan efectivas. Si en el contrafo
se acuerda que la entidad publica cedida podra imponer muitas al contratista cuando incumpia sus
obligaciones, el débito que surge con acasion de su imposicion —que s una obligacion distinta de la
obligacion incumplida— se fransfiere, salvo pacto en contraric, al cesionario porque se trata de una
obligacion derivada del negocio juridico, independientemente de que haya nacido con ocasion de la
expedicion de un acto administrativo. En este sentido, en reciente providencia la Subseccién B de la
Seccion Tercera de esta Corporacion anoté que “ffla cesion del Contrato de Obra no libera al
contratista incumplido que cede el confrato del cumplimiento de las obligaciones que le han sido
impuestas mediante un acto adminisirativo expedido antes de la cesién del conirato.”.

Concluir que la obligacién patrimonial de las multas impuestas al cedente no se transmite al cesionario
conllevaria nc scic a desconocer que eslas sanciones encuentran su origen en el contrato —con lo
que quedan cobjjadas por el articulo 895 del Codigo de Comercio—, sino que también significarfa
afirmar que la cesion del contrato es un medio de extincionde ias obligaciones, pese a que este modo
no se encuentra enlistado en el atticulo 1625 del Cédigo Civil (}.-

Ademas, un entendimiento de esa naturaleza expondria a las partes a una desmejora en sus
derechos, lo cual no se acompasa con la inmutabilidad de los derechos y obligaciones generados por
el contrato que, se insiste, no se extinguen en razon de la cesién. De hecho, podria llevar a privar de
gfectos a las multas como mecanismeos para exigir "del contratista la ejecucion idénea v oportuna del
objeto contratado” (L. 80/93, art. 4°) pues el coniratista podria pactar la cesién dei contrato con miras
.| a eludir el pago de las multas, lo que resulta inadmisible; he ahi la importancia de que la entidad
pablica acepte o no fa cesion en los términos pactados por quiengs intervienen en el contrato de
cesitn o bajo sus propias condiciones, las cuales, a su vez, podrian o no ser aceptadas por aguélios,
de donde dependeria, al final, que dicha cesién produzca efectos frente a la entidad publica cedida.
Lo anterior no quiere decir, hatuyralmente, que las consecuencias personales gue se siguen de la
imposicion_de_las_sanciones —tales como las inhabilidades para coniratar— se transfieran al
cesionario pues estas consecuencias juridicas atienden a ‘la calidad ¢ esiado de la persona de los
contratantes” en los términos del articulo 895 del Codigo de Comercio. (subrayado fuera de texfo)

.y

Por tal razén, se excluye de este acto administrativo a la sefiora LUISA FERNANDA PATINO
RAMIREZ, teniendo en cuenta el cambio de la posicién consorcial que el sefior DIEGO FERNANDO
MEDINA GUERERRO identificado con cédula de ciudadania No. 80.058.776 aceptd el 99 % como
representante legal de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS v ef sefior MANUEL ANTONIO
\MUNOZ LEDEZMA identificado con NIT 10.538.292 con una participacion del 1%. la entidad aceptd
mediante comunicacion oficial No. GS-2023-007706-DIRAF del 09/03/2023.

Que en mérito de lo expuesto el Director Logistico y Financiero de fa Policia Nacional (E),
RESUELVE

ARTICULO 1. Modificar parcialmente el articulo 1° de la Resolucion Nro.0542 del 15 de noviembre
- | 2024, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO 1. CONFIRMAR en todas sus partes la Res_olubién No.0542 del 15 de
noviembre 2024, del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 celebrado entre Ia
POLICIA NACIONAL y el CONSORCIO PONAL LYM identificado con NIT 901.635.603-
5, conformado por el sefior DIEGO FERNANDO MEDINA GUERERRO identificado con
cedula de ciudadania No. 80.058.776, como representante legal principal con una

? Sentencia 2012-00162/50130 de septiembre 10 de 2021 CONSEIO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A consejero Ponente: Dr. José Roberto Sachica Méndez Exp.:
130012333000201200162 01 (50.130) Demandante: Consorcic Interventores Asociados Demandade: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 'ﬁ—\
= =
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“POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCION NO. 0542 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATOQ DE OBRA PN DIRAF NO. 06-6-10178-22, Y SE
HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA” ;

participacion consorcial del 99% vy el sefior MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA

identificado con NIT 10.538.292 con una participacion consorcial del 1% y ANA MILENA

OSORIO RAMIREZ representante legai suplente identificada con cédula de ciudadania

No. 1.032.438.052, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto

administrativo.”

ARTICULO 2°. NOTIFICAR el proveido de la presenie Resolucion compafila aseguradora
SOLIDARIA DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-6., y a la firma consorcio PONAL LYM con NIT.
801.635.603-5 por medios electronicos, de conformidad con lo establecido en los articulos 56 y 67
numeral 1 de fa Ley 1437 de 2011 Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”.

ARTICULO 3°. Contra la presente Resolucién no procede recursa alguno, de acuerdo a o establecido |
en el articulo 87 del Cddigo de Procedimiento Administrativo v de‘lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogota D.C., 3 7 ENF 2025

Elabord: CPS-4 Oscar Bépddietd Sdlamanca Pataroys Reuisé: CT Luis Fe}v{n Olarte Galeane
DILOF-ASJUR OILOF-ASJUR Y

Fecha de elabaracién: 2210172025
Ubicacifn: ZNBILOF « OSCAR SALAMANCAICTC LOPECA

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfonos 3159450-3150982
ditof,asjut-sse@policia.pov.co
wwwpolicia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

1DS - RS -~ 0001 Aprobacion: 15-02-2024
VER: 3




