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Bogotá D.C. septiembre 16 de 2024  
 
 

Señores (as):  
POLICIA NACIONAL 
ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ 
Dir. Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 - CAN 
Bogotá D.C., Colombia.   
  

ASUNTO: Informe novedades posventas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 
 
En mi calidad de interventor del contrato del asunto, informo las novedades posventa que se 
vienen presentando respecto de los bienes o servicios entregados, así: 
 

Contrato de interventoría No PN DIRAF No. 06-3-10086-22 
 
Objeto del Contrato: “INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL 
CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL 
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE 
HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 
 
Contratista: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
 

1. PRÓRROGA No.1  2. ACLARATORIO No.1 
3. MODIFICATORIO 
No.1 

4. OTROS 

INCIO: 21/12/2022                                             
TÉRMINO: 19/10/2023 

FECHA: FECHA:  

PRÓRROGA No.2   MODIFICATORIO No.2  

INCIO: 20/05/2023                                             
TÉRMINO: 06/10/2023 

 FECHA:  

PRÓRROGA No.3   MODIFICATORIO No.3  

INCIO: 07/10/2022                                             
TÉRMINO: 05/12/2023 

 FECHA:  

PRÓRROGA No.3     

INCIO: 06/12/2022                                             
TÉRMINO: 20/12/2023 

   

 
Valor Contrato:     $ 6.974.591.904,74 
Adiciones si aplica N/A 
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Fecha de inicio:   18/10/2022               Fecha Terminación: 20/12/2023 
Número Acta de inicio: ____1____        Fecha: 18/10/2023  
Fecha de Aprobación de Póliza: 21/06/2024 
Fecha de liquidación del contrato (si aplica): 
Fecha final de los amparos: 20/12/2024 
 

 
 
 

 

 

AMPAROS: “SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIA 

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA POLIZA CITADA A SOLICITUD DEL 

ASEGURADO PARA EFECTOS DE ELABORACION DEL ACTA DE LIQUIDACION LOS 

DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES” 

 

DENTIFICACIÓN 
DE GARANTÍA N° 

AMPARO VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIAS 

Desde Hasta 
435-47- 
994000050931 

Cumplimiento de contrato: Por el (20%) 
del valor total del contrato, vigente por un 
término igual a la vigencia del contrato y 
sesenta (60) días calendario más, con inicio 
en la fecha de suspensión del contrato y de 
las prórrogas si las hubiera  

$ 1.394.918.381,00 

18/10/2022 20/12/2024 

435-47- 
994000050931 

Salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: Por el (5%) 
del valor total del contrato, vigente por un 
término igual a la vigencia del contrato y tres 
(3) años más, con inicio en la fecha de 
suspensión del contrato y de las prórrogas 
si las hubiera  

$   348.729.595,25 

18/10/2022 20/04/2027 

435-47- 
994000050931 

Estabilidad y Calidad de la Obra: Por 
(30%) del valor del contrato, vigente por 
cinco (5) años más, contados a partir de la 
fecha recibo final de la obra. 

$ 2.092.377.571,50 NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE 
ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE 
LA PRESENTE POLIZA, TIENE 
VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y 
ENTREGA FINAL DE LA OBRA A 
ENTERA SATISFACCION POR PARTE 
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO 
CUAL DEBERA SER REPORTADO 
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A 
ASEGURADORA SOLIDARIA. 

435-47- 
994000050931 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos: Por el cincuenta (50%) 
del valor del contrato, por un término igual a 
la vigencia del contrato y un (1) año más, 
contados a partir de la fecha de recibo final 
de los bienes y/o equipos sobre los cuales 
operan   garantías técnicas de fabricación e 
instalación. 

$ 3.487.295.952,50 06/10/2023 20/04/2025 
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En cumplimiento de la Resolución No. 00090 de 20818, Capitulo XII, numerales 2 y 3, en la 
cual se relacionan las facultades y funciones para la interventoría de contratos, informo el 
incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mención, así:  
 
1. INFORME TÉCNICO DETALLADO DE LAS OBSERVACIONES POSVENTA  

 
 El consorcio PONAL LYM, en calidad de contratista de la obra, ejecuto y entrego a la 
interventoría las obras objeto del contrato, las que fueron ejecutadas hasta los últimos días 
de terminarse el plazo contractual 20 de diciembre de 2023, fecha en que se suscribió el 
acta de recibo final de las obras, es así como encontramos actividades que estaban recién 
terminadas al momento de la entrega, por lo que algunas (como por ejemplo placas de 
cubierta) aun tenían la formaleta ya que estaban en proceso de fraguado y se hacía 
necesario esperar que alcanzara la resistencia suficiente para poder desencofrar.  
Luego de la entrega de las obras y con el fin de garantizar que los elementos estructurales 
adquirieran la resistencia especificada, se hacía necesaria la presencia del personal de obra 
en el proceso de curado del concreto de las vigas, losas de cubierta, placas de contrapiso 
fundidas recientemente y también se hacía necesario realizar el desencofrado una vez 
cumplido el tiempo de fraguado, para retirar de la obra los andamios, formaletas y todo el 
material sobrante.  
Esta interventoría tuvo conocimiento sobre eventos ocurridos posterior al recibo de las obras 
(20 de diciembre de 2023), durante el proceso de desencofrado que como se dijo 
anteriormente realizaría el contratista, los cuales afectaron la estabilidad, calidad de la obra 
y el funcionamiento de los equipos instalados.  
La interventoría hizo visita de inspección y recorrido de obra y evidencio la existencia de 
afectaciones en obra, por lo tanto, hizo las siguientes observaciones para ser atendidas por 
el contratista de obra: 
 
 
1.1. AGRIETAMIENTOS EN PLACA DE CONTRAPISO: Se pudo evidenciar que en las 
placas de contrapiso se están presentando agrietamientos considerables que el consorcio 
PONAL LYM venía realizando el tratamiento, pero no fueron atendidas en su totalidad. 
 
 
1.2. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN VIGAS Y RIOSTRAS DE PLACAS DE CUBIERTA: 
Al momento de recibir la obra, notamos que en algunas placas de cubierta no se retiraron 
los casetones de icopor forrados en polietileno que confinaban las vigas y riostras y que 
hacían parte de la formaleta (situación que es normal ya que estos se pueden dejar como 
casetón perdido, ayudando como aislante térmico e impermeabilización de la placa), por lo 
que estando instalados no eran posible visualizar imperfecciones en los acabados; pero 
posteriormente, notamos que al contratista retirar los casetones se evidenciaron 
hormigueros y oquedades en elementos componentes de la placa (vigas y riostras), así como 
acero de refuerzo expuesto. Estos defectos constructivos venían siendo tratados por el 
contratista, pero suspendió la actividad dejando bastantes detalles y defectos constructivos 
por tratar. 
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1.3. SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO: Al momento del recibo y entrega de 
las obras el sistema de bombeo funcionaba correctamente, esto quedó evidenciado en 
registro fotográfico y fílmico, Sin embargo se pudo evidenciar que actualmente el sistema de 
bombeo del pozo profundo no se encuentra en funcionamiento, se debe garantizar el 
funcionamiento continuo ya que esto está afectando directamente la ejecución de las obras 
correspondientes al contrato de la Fase 1C ya que el contratista de esta etapa depende del 
suministro de agua del pozo para algunas actividades de obra. 
 
El contratista consorcio PONAL LYM envió evidencia fílmica y fotográfica a la interventoría 
del funcionamiento del sistema de bombeo del pozo profundo, el cual es alimentado por el 
sistema fotovoltaico instalado, en visita de verificación hecha por personal de la interventoría 
no se evidencio que el gabinete que contiene el tablero de operación, maniobra, control y 
protección del sistema de bombas no fue reinstalado en su sitio, razón por la cual esta 
interventoría no puede dar por cumplida la atención al funcionamiento optimo del sistema de 
bombeo del pozo profundo hasta que sea instalado nuevamente y puesto en funcionamiento 
dicho tablero. 
 
Esta interventoría mediante oficio ° CVN-06-3-10086-2022- 146 del 14 de mayo de 2024, y 
CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 requirió al contratista para que se 
realizara la entrega formal con los manuales de operación y mantenimiento, también se 
solicitó capacitar a la persona o las personas que se encargaran de la operación del pozo. 
Este requerimiento no fue atendido por el Consorcio PONAL LYM, por lo que el poso a la 
fecha no está en operación, por lo tanto, no podemos reconocer el valor de la ejecución del 
pozo profundo ya que no está operativo. 
 
1.4. FILTRACIONES EN PLACA DE CUBIERTA: Además de lo anteriormente expuesto, se 
tuvo conocimiento de filtraciones presentadas hacia el interior de la edificación por fallas en 
la impermeabilización de la placa de cubierta y por las tuberías de los bajantes de dicha 
placa durante las lluvias presentadas días anteriores, por lo que se hace necesario atender 
también esta situación. 
 
Esta interventoría pudo evidenciar el colapso parcial del entarimado de soporte y la placa de 
cubierta ubicada en el bloque B entre los ejes 1 – 2 y A-D, lo cual fue informado por la 
MENEV a la supervisión mediante comunicado GS-2024-007316-MENEV del 5 de febrero 
de 2024 con asunto “informar novedad proyecto de obra MENEV DEUIL”, y a su vez la 
entidad contratante remitió a esta interventoría el oficio GS-2024-000923 DIFRA-GUTEP 
29.25 del 14 de febrero de 2024, firmado por el mayor LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ en 
calidad de Director de Infraestructura (E), donde se informa la novedad y requiere a esta 
interventoría se solicite al contratista de obra “realizar las actividades y gestiones necesarias 
para atender de manera inmediata y urgente la novedad presentada en las instalaciones”. 
 
La interventoría verifico que el contratista armo y fundió nuevamente la placa afectada 
resarciendo en cierta manera la afectación, pero es necesario también realizar el afinado y 
la impermeabilización de esta placa para garantizar que no haya filtraciones, cosa que no 
hizo el contratista de obra. 



 

 

 

Página 5 de 16 PROCEDIMIENTO:   ELABORACIÓN, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL  

Código: 2BS-FR-0070 

Fecha: 12-03-2021 INFORME INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA Versión: 0 

 
Aunque esta fue una de las observaciones hechas por la contraloría, el contratista consorcio 
PONAL LYM no atendió la impermeabilización de la cubierta incumpliendo también este 
compromiso adquirido. 
 
1.5. MUROS AFECTADOS POR CAIDA DE LA PLACA Y GRIETAS: La interventoría 
evidencio que en los muros de los BLOQUES C y D se evidenciaron muros que fueron 
afectados por la caída de la placa dada la cercanía a esta, también unos que presentaron 
grietas que afectan la estabilidad de los muros. Se solicito al contratista que atendiera la 
situación y este decidió demoler los muros afectados y volver a levantarlos nuevamente, lo 
cual fue verificado por la interventoría, sin embargo, el contratista no termino de reconstruir 
la totalidad de los muros. 
 
1.6. TUBERIA PARA RED ELECTRICA OBSTRUIDA EN LOSA DE CONTRAPISO 
OBSTRUIDA: Al momento de construir las placas de contrapiso el contratista dejo 
embebidas en el concreto las tuberías para conducir los cables de las redes eléctricas, estas 
redes serían instaladas posteriormente en un nuevo contrato ya que el alcance del contrato 
no incluye toda la instalación eléctrica. Sin embargo, con el fin de garantizar que no habría 
inconveniente para el contratista que continuaría con los acabados y las instalaciones 
eléctricas al momento de meter el cableado se solicitó el sondeo de las tuberías, 
evidenciándose obstrucción en varios ramales de la tubería ubicada bajo placa. 
Por esta razón la interventoría solicito al contratista atender la situación, este a su vez decidió 
reinstalar la totalidad de la tubería encima de la placa existente y no hacer demoliciones para 
remplazar la tubería existente. 
 
El contratista tomo la decisión de realizar nuevamente la instalación de las tuberías eléctricas 
a pesar de haber sido instalada al momento de fundir la placa. Esto considerando que se 
hacía necesario en varios puntos demoler parte de la placa para poder reparar las tuberías 
que estaban obstruidas. El proceso de reinstalación de la tubería se llevó a cabo, pero esto 
hace necesario aplicar una nueva capa de afinado que cubra la tubería y de un nuevo 
acabado y nivelado al piso para cuando se instale el acabado final. 
 
Esta situación también fue observada por la Contraloría General de la Republica y hace parte 
de los compromisos adquiridos en el pacto de voluntades suscrito el cual como veremos 
más adelante solo atendió parcialmente el consorcio PONAL LYM. 
 
INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS RELACIONADOS CON 
OBSERVACIONES DE LA VISITA DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA. 
 
En las instalaciones de la DILOF en la ciudad de Bogotá, el día 10 de mayo, se llevó a cabo 
una reunión donde participaron todas las partes interesadas (Contratista de obra, 
interventoría, personal directivo de la DILOF y supervisión) en donde en presencia de 
funcionarios de la Contraloría General de la Republica se suscribió un acuerdo de voluntades 
en donde el contratista se comprometió a atender todas las observaciones hechas por la 
Contraloría en la visita de auditoría, las cuales en su mayor parte coincidían con las hechas 
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por la interventoría y que llevaron a la solicitud de incumplimiento por parte de la 
interventoría, a su vez el contratista presento un cronograma de ejecución con fechas 
establecidas para inicio y terminación de la ejecución del cumplimiento del compromiso, este 
quedo de la siguiente manera. 
 
A continuación, se hace una descripción del estado de cada compromiso y los avances que 
logro el consorcio PONAL LYM en la ejecución de los compromisos derivados de la visita de 
auditoría de la Contraloría General de la Republica. 
 
Compromiso N°1 Efectuar actividades del ítem 5.5 referente al suministro e instalación de 
afinado liso para pisos, escalera y cubiertas, en el cual el contratista de obra se compromete 
a realizar el afinado del piso de la placa de contrapiso que se ubica en el área del proyecto 
contratado con una cantidad definida de (2.066) m2, en el tiempo establecido en el 
cronograma anexo. 
 
Inicio 27/05/2024 – Terminación 30/07/2024 
 
 
 
 

  
Área interna con afinado Área de los pasillos sin afinado. 

 
Compromiso N°2: Efectuar actividades del ítem 6.2.13 referente a la Construcción de cajas 
de inspección de 0,60 x 0,60 H max de 1,05m y 6.12.14 referente a la Construcción de cajas 
de inspección de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consistente en realizar actividades de limpieza 
de las cajas de inspección en las cuales se evidencia escombros, así mismo efectuar la 
reinstalación de las tapas de inspección con una cantidad definida de (5) unidades para el 
6.2.13 y (7) unidades para el 6.12.14. 
 
Fecha de inicio 20/05/2024 – Fecha de terminación 20-06-2024. 
 
Las tapas instaladas no tienen las especificaciones técnicas y la calidad requerida, ya que 
no cuentan con refuerzo y con los marcos respectivos de acuerdo al diseño. 
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Encontramos tapas desportilladas, de tamaño irregular y sin las especificaciones tecnicas 

 
 
Compromiso N°3: Item 6.1.10 suministro e instalación de punto hidráulico PVC-P sanitario 
Fluxómetro 1.1/4 “. 6.1.11. Suministro e instalación registro pesado cortina tipo RED WHITE 
ROSCAR 2” y 6.1.12 suministro e instalación de registro pesado cortina TIPO RED WHITE 
ROSCAR 1 – ½” se debe reubicar la tubería expuesta, con el fin que queden incrustadas en 
el muro. 
6.1.10 cantidad (11) unidades 
6.1.11 cantidad (4) unidades 
6.1.12 cantidad (3) unidades 
Fecha de inicio 20/05/2024 – Fecha de terminación 20-06-2024. 
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El consorcio contratista realizo la reubicación de los puntos mal ubicados y resano los muros 
afectados en el proceso, sin embargo, para el recibo a satisfacción se le solicito hacer las 
pruebas de presión del caso a la tubería bajo la supervisión de la interventoría, pruebas que 
no realizo el consorcio PONAL LYM y por lo tanto no se pudo corroborar su correcto 
funcionamiento y por lo tanto no se da por recibida la instalación hidráulica. 
 
Compromiso N°4: Con referencia a la calidad de la obra, el contratista se compromete a 
efectuar ajustes, correcciones e instalación de los ítems 5.6 “Suministro e instalación de 
manto Morter Plast al 80 para impermeabilización cubiertas” establecido por la cantidad de 
(2.026)M2, e ítem NP9 concreto plástico premezclado, ½” altamente fluido y 
autocompactante para vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 psi, incluye 
estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento de los aceros expuestos, 
evidenciados en la placas aéreas fundidas mediante contrato PN DIRAF- 06-6- 10178-22 e 
ítem 3.2.10 Acero para placa en concreto de cubierta incluye vigas, viguetas fy= 60.000 PSI. 
Fecha de inicio 27/0572024 – Fecha de terminación 30/07/2024. 
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En cuanto al este compromiso se tuvo un adelanto importante en la reparación de los 
defectos constructivos que se presentaron luego de la fundida de las losas de cubierta y que 
se manifiestan con hormigueros y oquedades en donde se evidencio acero de placa y vigas 
expuesto. El proceso se adelanta con mortero de reparación Mapegroup 430 de la marca 
MAPEI y se ejecutaron aproximadamente 1700 m2, lo que nos da un avance aproximado 
del 84% dejando de ejecutar el 16%. 
 
Sin embargo, durante el seguimiento que hizo la interventoría a la ejecución de los 
compromisos del acuerdo de voluntades, no se evidencio que se realizaran labores por parte 
del consorcio PONAL LYM relacionadas con el “Suministro e instalación de manto Morter 
Plast al 80 para impermeabilización cubiertas”, como tampoco se evidencio la existencia en 
obra de los materiales necesarios para su ejecución. 
 
Compromiso N°5: Atención a las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas 
de contrapiso fundidas en el proyecto, se debe efectuar el curado de las mismas y a su vez 
efectuar las dilataciones de juntas frías por cantidad de (1,892) m2. 
Fecha de inicio 27/0572024 – Fecha de terminación 20/07/2024 
 
De acuerdo a las cantidades estimadas en obra, el contratista dejo de atender 567 m2 de la 
placa de contrapiso que presento este tipo de grietas. 
 
 

2. RELACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES POSVENTA  
 
 

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 143  del 7 de mayo de 2024 con asunto “Informe 
de acciones para corregir las observaciones hechas por la interventoría y la 
Contraloría General de la Republica.” 
Oficio N° CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14 de mayo de 2024 y reiteración 
entrega de los manuales mantenimiento, capacitación para el manejo del de los 
sistemas y equipos instalados y requisitos para liquidación del contrato de obra.”     
Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 147 del 14 de mayo de 2024 Con asunto 
“Reiteración requerimientos para        ejecución de actividades de reparaciones 
por calidad.” 
Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 148 del 23 de mayo de 2024 Con asunto: Con 
asunto “Reiteración requerimientos para ejecución de actividades de reparaciones 
por calidad”. 
Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 Con asunto 
“Solicitud de respuesta a oficio  
Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 151 del 29 de mayo de 2024 Con asunto “Tercer 
requerimiento para ejecución de las obras por calidad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas.” 
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Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 154 del 3 de junio de 2024 Asunto 
“Observaciones y requerimientos a la ejecución de actividades de reparaciones 
por calidad.” 
Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161 de fecha 6 de agosto con asunto “Falta de 
ejecución de los compromisos adquiridos por el consorcio PONAL LYM en el 
acuerdo de voluntades” 
y actualización de informe de interventoría y tasación para reapertura del proceso 
sancionatorio. 
 
 
Correo Electrónico: 
 

de: INTERVENTORIA POLICIA 

NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 

para: consorcio ponal lym 

<ponallym@gmail.com>, 

Mrendon@estrategiaydefensa.com, 

GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO 

<gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>, 

Luisafer1611.ingenieria@gmail.com  

fecha: 13 jun 2024, 11:14 

asunto: Citación a reunión de comité 

enviado 

por: 

gmail.com 

 

de: INTERVENTORIA POLICIA 

NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 

para: consorcio ponal lym 

<ponallym@gmail.com>, 

Mrendon@estrategiaydefensa.com, 

Luisafer1611.ingenieria@gmail.com  

fecha: 26 jul 2024, 21:48 

asunto: Visita de cuantificación de obras. 

enviado 

por: 

gmail.com 
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3. CRONOGRAMA PACTADO PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

POSVENTA (CUANDO SE HAYA PACTADO) 
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4. TASACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POSVENTA INCUMPLIDAS 

 
 
De acuerdo con lo estipulado en el ITEM 5 del anexo técnico del contrato de obra que nos 
ocupa donde textualmente reza: 
 
ITEM 18: CALIDAD Y ESTABILIDAD. 
 
El contratista será responsable por calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga 
a realizar las respectivas reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la misma. 
 
El contratista deberá presentar un cronograma de subsanación de las novedades posterior 
a la visita técnica de verificación, realizada dentro del plazo establecido por la interventoría 
o la entidad contratante. 
 
Una vez corregidas las observaciones, se deberá realizar un informe y entregar de manera 
física a la interventoría o a la supervisión las actividades ejecutadas. 
 
De acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato de obra PN DIRAF No 
06-6-10178-22, en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MECANISMO DE COBERTURA DEL 
RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Literal d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, 
se establece el valor de la afectación, de acuerdo a la siguiente tasación: 
 
“(…) d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
recibo final de la obra (…)”. 
 
De acuerdo con las afectaciones a las obras ejecutadas, a continuación, se discriminan los 
valores por los que deberá responder el consorcio PONAL LYM: 
 
Actividades afectadas contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNI
DAD 

  VALOR AFECTADO 

VR. UNITARIO CANTIDAD VR. TOTAL 

 

5 
PAÑETES, AFINADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES 
         

5.2 
Suministro e instalación de Pañete   liso muros 
interiores 1:3. Espesor de 2cm M2 

            
41.809,13  

383,71 $16.042.773,44  



 

 

 

Página 13 de 16 PROCEDIMIENTO:   ELABORACIÓN, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL  

Código: 2BS-FR-0070 

Fecha: 12-03-2021 INFORME INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA Versión: 0 

5.3 
Suministro e instalación de Pañete 
impermeabilizado liso fachadas 1:3  incluye 
filos y dilataciones.  Espesor de 2 cm 

M2 
            
43.156,76  

276,35 $11.926.170,73  

5.5 
Suministro e instalación de afinado liso para 
pisos, escalera y cubierta M2 

            
25.602,62 

2.054,98 $52.612.872,05   

5.6 
Suministro e instalación de manto Morter Plast 
al 80 para 
impermeabilizaciòn cubiertas 

M2 
            
37.363,88  

2.016,48 $75.343.516,74  

  SUBTOTAL CAPITULO  5       $155.925.332,96   

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS          

6.1. RED DE SUMINISTRO          

6,1,1 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y 
ACCESORIOS PVC-P RDE-21  2" (INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y 
ADITAMENTOS) 

ML 
            
36.633,00   

150,00 
         
5.494.950,00 $  

 

6,1,2 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y 
ACCESORIOS  PVC-P RDE-21  1-1/2" 
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y 
ADITAMENTOS) 

ML 
            
28.954,35   

8,18 
            
236.846,58 $  

 

6,1,3 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y 
ACCESORIOS  PVC-P RDE-21  1-1/4" 
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y 
ADITAMENTOS) 

ML 
            
20.609,60   

41,76 
            
860.656,90 $  

 

6,1,4 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y 
ACCESORIOS  PVC-P RDE-21  1" (INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y 
ADITAMENTOS) 

ML 
            
12.736,83   

7,37 
              
93.870,44 $  

 

6,1,5 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y 
ACCESORIOS  PVC-P RDE-13.5  3/4" 
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y 
ADITAMENTOS) 

ML 
            
13.108,89  

39,74 
            
520.947,29 $  

 

6,1,6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y 
ACCESORIOS  PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y 
ADITAMENTOS) 

ML 
            
11.618,62   

129,94 
         
1.509.723,48 $  

 

6,1,7 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO 
HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA / 
LAVAMANOS 3/4" 

UN 
            
27.319,96  

12,00 
            
327.839,52 $  

 

6,1,8 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO 
HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS / 
LAVAPLATOS / POCETA / ASEO  1/2" 

UN 
            
23.713,49   

11,00 
            
260.848,39 $  

 

6,1,9 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO 
HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE 
TANQUE 1/2" 

UN 
            
20.837,09   

6,00 
            
125.022,54 $  

 

6,1,10 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO 
HIDRAULICO PVC-P SANITARIO 
FLUXOMETRO 1-1/4" 

UN 
            
44.320,92  

11,00 
            
487.530,12 $  

 

6,1,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE  
ROSCAR 2" 

UN 
          
518.138,58  

4,00 
         
2.072.554,32 $  

 

6,1,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE  
ROSCAR 1-1/2" 

UN 
          
349.801,88   

2,00 
            
699.603,76 $  
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6,1,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE  
ROSCAR 1/2" 

UN 
            
86.930,76   

7,00 
            
608.515,32 $  

 

  SUBTOTAL CAPITULO  6.1       $   13.298.908,66  

6.2. RED AGUAS RESIDUALES          

6.2.13 
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 
60X60cm H mäx:1.0m 

UN 
          
509.764,75  

7,00 
         
3.568.353,25 $  

 

6.2.14 
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 
80X80cm H mäx:1.5m 

UN 
          
681.136,05  

6,00 
         
4.086.816,30 $  

 

  SUBTOTAL CAPITULO  6.2        $  7.655.169,55   

7.2 
TABLEROS ELÉCTRICOS Y 
PROTECCIONES 

         

NP ITEMS NO PREVISTOS          

NP 8 
CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 
1/2¨ LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI  

M3       936.087,61  22,39   $ 20.957.024,84  

NP 9 

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 
1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y 
AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS 
AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE 
CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE 
ESTACIONARIA DE CONCRETO O 
AUTOBOMBA  

M3   1.353.052,05  2,52    $  3.405.599,84   

NP 10 

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 8 1/2" DE 
DIÁMETRO CON  PROFUNDIDAD   (120 M) 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE  EQUIPO DE 
BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON 
CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP   ADEMÁS  
TABLEROS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y 
CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA, 
TUBERÍA, FILTROS Y ACCESORIOS DE 
IMPULSIÓN A PTAP CON ANALISIS FISICO 
QUIMICO Y BARCTERIOLÓGICO DEL 
AGUA 

   516.824.981,43  1,00 $ 516.824.981,43   

NP 14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA 
No 5 

M2  $  103.919,56  154,38   $ 16.042.773,44   

  SUBTOTAL CAPITULO  NO PREVISTOS       $ 557.230.379,56   

   SUB TOTAL COSTO DIRECTO     $ 734.109.790,73   

 
COSTO

S 
INDIRE
CTOS  

ADMINISTRACIÓN 21,00% 

 

$ 154.163.056,05   

IMPREVISTOS 1,00%  $    7.341.097,91   

UTILIDADES 5,00%  $  36.705.490,00   

IVA SOBRE LA UTILIDAD  19,00%  $    6.974.043,10   

SUB TOTAL COSTOS  INDIRECTOS  
 

$ 205.183.687,06   

   SUB-TOTAL COSTO OBRA  CIVIL  $ 939.293.477,79   

 
- VALOR TOTAL OBRAS AFECTADAS:                                              $ 939.293.477,79 
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Evidentemente, el contratista deberá responder a la POLICIA NACIONAL - DILOF el valor 
como indemnización por no terminar los trabajos a su cargo la cual se establece en 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 939.293.477,79). los cuales deberá 
ser cobrados de manera directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
N. 435-47-994000050931 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en 
sus amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 
 

AMPARO VALOR ASEGURADO 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA      $ 2.092.377.571,50 

 
 
La interventoría pone a consideración de la POLICIA NACIONAL el presente informe del 
cual hacen parte integral toda la documentación que fue referenciada en dicho escrito y que 
son de pleno conocimiento de todos los vinculados al proyecto, es decir la POLICIA 
NACIONAL - DILOF, la firma CONSORCIO PONAL LYM, y el interventor Ing. CARLOS 
ARTURO VERGARA NEGRETE. 

 
DOCUMENTOS SOPORTE: 
 

 

Evidencia de entrega de los oficios relacionados.  
N° CVN-06-3-10086-2022- N° CVN-06-3-10086-2022- 146, N° CVN-06-3-10086-
2022- 147, N°CVN-06-3-10086-2022- 148 , N°CVN-06-3-10086-2022- 149, N° CVN-
06-3-10086-2022-146, N°CVN-06-3-10086-2022- 151, N°CVN-06-3-10086-2022- 
154, Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161. 
 
Evidencia de entrega de los correos relacionados del 13 de junio de 2024 y del 26 
de julio de 2024. 

 
 

 
Atentamente,   
 
 
 
 

 

Firmado, 

 

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C. 
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