MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
. POLICIA NACIONAL

DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE ASUNTOS JURIDICOS

Nro.GS-2024- U 01 1w / DILOF-ASJUR-29.25
Bogota D.C., ) § 06T 524‘ ‘
Sefiora

LUISA FERNANDA PATINO RAMIREZ

Participante consorcial del CONSORCIC PONAL LYM
E-mail: luisafer1611@hotmail.com

Carrera 5 10-49 oficina 301

Neiva-Huila

Asunto: remito informe novedades postventa del contrato de obra PN DIRAF 08-6-10178-22

En atencién a ia comunicacion oficial Nro. GS-2024-006422-DiFRA de fecha 17 de septiembre de 2024,
por medio de la cuat el sefior mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO supervisor del contrato de
interventoria PN DIRAF 06-3-10086-22 informa sobre el presunto incumplimiento postventa del acuerdo de
voluntades cuyo objeto fue la “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICIA
METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE”, por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS INCLUIDO AlU E IVA ($6,974,591,904.74), y con el fin de salvaguardar su derecho de
defensa, me permito poner en conocimiento el referido informe.

Se solicita que, si a bien lo tiene, se realice pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes al
recibido de la presente comunicacién, adjuntando los respectivos soportes documentales que respalden

sus argumentos.

Atentamente,

@(“- é’.’f’ /Cﬁp

Brigadier general OLGA FATRICIA SA/LAZAR SANCHEZ
Directora Logistica y Finénciara Poligla Nacional

Anexo: UNO { Ci,p‘a informe en 21 folios)

Elabord: CPS- Ot’f Cscar Benedicto Salamanca Revisa: CT. rnando Olarte Galeano Revisd: MY. Elsaei Yuliet Gcicxa
DILOF-ASJUR DILCOF-ASJUR 1‘3% DILOF-ASJUR

Fecha de elaboracién: 03-10-2024
Ubicacién z/Oscar salamanca/ consorcio PONAL

Carrera 59 26-21 CAN, Bogeta
Teléfonos 315%450-3158882
dilof.asiud-sec@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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Bogota D.C. septiembre 16 de 2024

Sefiores (as):

POLICIA NACIONAL

ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Dir. Carrera 59 No. 26 — 21 Piso 2 - CAN

Bogota D.C., Colombia.

ASUNTO: Informe novedades posventas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22

En mi calidad de interventor del contrato del asunto, informo las novedades posventa que se
vienen presentando respecto de los bienes o servicios entregados, asi:

Contrato de interventoria No PN DIRAF No. 06-3-10086-22

Objeto del Contrato: “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL
CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDOQO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE
HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”,

Contratista: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

1.PRORROGA No.1 | 2. ACLARATORIO No.1 ;'01 MODIFICATORIO |y 1pos
INCIO. 21/12/2022 , .

TERMINO: 19/10/2023 | ECHA: FECHA:

PRORROGA No.2 MODIFICATORIO No.2
NGO 20/05/2023 _

TERMINO: 06/10/2023 FECHA:

PRORROGA No.3 , MODIFICATORIO No.3
INCIO:  07/10/2022 .

TERMINO: 05/12/2023 FECHA:

PRORROGA No.3

INCIO:  06/12/2022

TERMINO: 20/12/2023

Valor Contrato:  $ 6.974.591.904,74
Adiciones si aplica N/A

e
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Fecha de inicio: 18/10/2022 Fecha Terminacién: 20/12/2023
Numero Acta de inicio: __ 1 Fecha: 18/10/2023
Fecha de Aprobacion de Péliza: 21/06/2024
Fecha de liquidacién del contrato (si aplica):
Fecha final de los amparos: 20/12/2024
DENTIFICACION AMPARO VALOR VIGENCIAS
DE GARANTIA N° ASEGURADO Desda Hasta
435-47- Cumplimlento de contrato: Por el (20%) | § 1.304.918.381,00
984000050931 del valor total dal contrato, vigente por un
termine igual a la vigencia del contrato v
sesenta (80) dies calendario méas, con inlcio 16/10/2022 20/12/2024
an la fecha de suspensidn dal contrato y de
las prérrogas si las hubiera
435-47 - Salarlos y prestaciones soclales e | § 348.729.59525
994000050531 indemnizaciones laborales: Por el (5%)
dei valor tolal ds! conirato, vigents por un
término igural a ja vigencia del contrato v tres 18/10/2022 20/04/2027
(3) afics més, con inicio en {a fecha de
suspansion del contrato y de las prérrogas
silas hublera
435-47- Estabilidad y Calidad de la Obra: Por | $2.002.377.571,50 NOTA ACLARATORIA: ELL AMPARO DE
094000050531 {30%) def valor del contrato, vigente por ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE
cineo (5) afios més, contados a partir de la LA PRESENTE POLIZA,  TIENE,
facha recibo final de la obra. VIGENCIA DE (5} ANOS, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y
ENTREGA FINAL DE LA OBRA A
ENTERA SATISFACCION PCR PARTE
DE 1A ENTIDAD CONTRATANTE, LO
CUAL CEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE ¥ POR ESCRITO A
- ASEGURADORA SOLIDARIA,
435-47- Caltdad y correcto funclonamiento delos | § 3.487.205.952,50 06/10/2023 20/04f2025
994000050031 bienas y equipos: Por el cincusnta (50%)
) del valor del contrato, por un $rmino iguai a
la vigencia dsl contrato y un (1) afio mas,
contados a parlir de la facha de recibo final
de los bienes vio equipos sobrs los cuales
operan  garanffas téonicas de fabricacion e
instalacicn,

AMPARGS: "SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIA
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA POLIZA CITADA A SOLICITUD DEL
ASEGURADO PARA EFECTOS DE ELABORACION DEL ACTA DE LIQUIDACION LOS

DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES”
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En cumplimiento de la Resolucion No. 00090 de 20818, Capitulo X!, numerales 2 y 3, enla
cual se relacionan las facultades y funciones para la interventoria de contratos, informo el
incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mencidn, asi:

1.

INFORME TECNICO DETALLADO DE LLAS OBSERVACIONES POSVENTA

El consorcio PONAL LYM, en calidad de contratista de la obra, ejecuto v entrego a la
interventoria las obras objeto del contrato, las que fueron ejecutadas hasta los Ultimos dias
de terminarse el plazo contractual 20 de diciembre de 2023, fecha en que se suscribio el
acta de recibo final de las obras, es asi como encontramos actividades. que estaban recién
terminadas al momento de la entrega, por o que algunas (como por ejemplo placas de
cubierta) aun tenian la formaleta ya que estaban en proceso de fraguado vy se hacia
necesario esperar que alcanzara la resistencia suficiente para poder desencofrar.

Luego de fa entrega de las obras y con el fin de garantizar que los elementos estructurales
adquirieran la resistencia especificada, se hacia necesaria la presencia del personal de obra
en el proceso de curado del concreto de las vigas, losas de cubierta, placas de confrapiso

- fundidas recientemente y también se hacia necesario realizar el desencofrado una vez

cumplido el tiempo de fraguado, para retirar de la obra los andamios, formaletas y todo el
material sobrante.

Esta interventoria tuvo conocimiento sobre eventos ocurridos posterior al recibo de las obras

(20 de diciembre de 2023), durante el proceso de desencofrado que como se dijo-

anteriormente realizaria el contratista, los cuales afectaron la estabilidad, calidad de la obra
y el funcionamiento de los equipos instalados.

La interventorfa hizo visita de inspeccion y recorrido de obra y evidencio la existencia de

afectaciones en obra, por lo tanto, hizo las siguientes observaciones para ser atendidas por-

el contratista de obra:

1.1. AGRIETAMIENTOS EN PLACA DE CONTRAPISO: Se pudo evidenciar que en las
placas de contrapiso se estan presentando agrietamientos considerables que el consorcio
PONAL LYM venia realizando el tratamiento, pero no fueron atendidas en su totalidad.

1.2. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN VIGAS Y RIOSTRAS DE PLACAS DE CUBIERTA:
Al momento de recibir la obra, notamos que en algunas placas de cubierta no se retiraron
los casetones de icopor forrados en polietileno que confinaban las vigas y riostras y que
hacian parte de la formaleta (situacion que es normal ya que estos se pueden dejar como
casetdn perdido, ayudando como aislante térmico e impermeabilizacion de la placa), por fo
que estando instalados no eran posible visualizar imperfecciones en los acabados: pero

posteriormente, notamos que al contratista refirar los casetones se evidenciaron

~hormigueros y oquedades en elementos componentes de la placa (vigas y riostras), asi como

acero de refuerzo expuesto. Estos defectos constructivos venian siendo tratados por el

contratista, pero suspendié la actividad dejando bastantes detalles y defectos constructivos
por tratar. :

2N

i
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1.3. SISTEMA DE BOMBEO DEL P0OZ0 PROFUNDO: Al momento del recibo y enirega de

las obras el sistema de bombeo funcichaba correctamente, esto quedod evidenciado en

registro fotografico y filmico, Sin embargo se pudo evidenciar que actualmente el sistema de

bombeo del pozo profundo no se encuentra en funcionamiento, se debe garantizar el

funcionamiento continuo ya que esto esta afectando directamente la gjecucién de las obras

cerrespondientes al contrato de la Fase 1C ya que el contratista de esta stapa depende del
suministro de agua del pozo para algunas actividades de obra.

El contratista consorcio PONAL LYM envid evidencia fimica v fotogréfica a la interventoria
del funcionamiento del sistema de bombeo del pozo profundo, el cual es alimentado por el
sistema fotovoltaico instalado, en visita de verificacion hecha por personal de la interventoria
no se evidencio que el gabinete que contiene el tablero de operacion, maniobra, control vy
proteccion del sistema de bombas no fue reinstalado en su sitio, razén por la cual esta
interventoria no puede dar por cumplida la atencién al funcionamiento optimo del sistema de

bombeo del pozo profundo hasta que sea instalado nuevamente Yy puesto en funcionamiento
dicho tablero.

Esta interventoria mediante oficic ° CYN-08-3-10086-2022- 146 del 14 de mayo de 2024, y
CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 requirié al contratista para que se
realizara la entrega formal con los manuales de operacion y mantenimiento, también se
solicito capacitar a la persona o las personas que se encargaran de [a operacién del pozo.
Este requerimiento no fue atendido por el Consorcio PONAL LYM, por lo que el poso a la
fecha no esta en operacion, por lo tanto, no podemos reconocer el valar de la ejecucién del
pozo profundo ya que no esté operativo.

1.4. FILTRACIONES EN PLACA DE CUBIERTA: Ademas de lo anteriormente expuesto, se
tuvo conocimiento de filtraciones presentadas hacia el interior de Ia edificacién por fallas en
la impermeabilizacién de la placa de cubierta y por las tuberfas de los bajantes de dicha

placa durante las lluvias presentadas dias anteriores, por lo que se hace necesarlo atender
también esta situacion.

Esta interventoria pudo evidenciar el colapso parcial del entarimado de soporte v la placa de
cubierta ubicada en el bloque B entre los gjes 1 — 2 y A-D, lo cual fue informado por la
MENEV a la supervision mediante comunicado GS-2024-0073168-MENEV del 5 de febrero
de 2024 con asunto “informar novedad proyecto de obra MENEY DEUIL”, Yy a su vez la
entidad contratante remitié a esta interventoria el oficio (8-2024-000923 DIFRA-GUTEP
29.25 del 14 de febrero de 2024, firmado por el mayor LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ en
calidad de Director de Infraestructura (E), donde se informa la novedad Yy requiere a esta

interventoria se solicite al contratista de obra "realizar las actividades y gestiones necesarias

para atender de manera inmediata y urgente la novedad presentada en las instalaciones”,

La interventoria verifico que el contratista armo y fundié nuevamente la placa afectada
resarciendo en cierta manera la afectacion, pero es necesario también realizar el afinado y

la impermeabilizacion de esta placa para garantizar que no haya filtraciones, cosa que no
hizo el contratista de obra.
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Aunque esta fue una de las observaciones hechas por la contraloria, €l contratista consorcio

PONAL LYM no atendié la impermeabilizacion de la cubierta incumpliendo también este
compromiso adquirido.

1.5. MUROS AFECTADOS POR CAIDA DE LA PLACA Y GRIETAS: La interventoria
evidencio gue en los muros de los BLOQUES C y D se evidenciaron muros que fueron
afectados por la caida de la placa dada la cercania a esta, también unos que presentaron
_grietas que afectan la estabilidad de los muros. Se solicito al contratista que atendiera fa
~ situacion y este decidié demoler los muros afectados y volver a levantarlos nuevamente, lo

cual fue verificado por la interventoria, sin embargo, el contratista no termino de reconstruir
la totalidad de los muros. '

1.6. TUBERIA PARA RED ELECTRICA OBSTRUIDA EN LOSA DE CONTRAPISO
OBSTRUIDA: Al momento de construir las placas de contrapiso el contratista dejo
embebidas en el concreto las tuberias para conducir los cables de ias redes eléctricas, estas
redes serian instaladas posteriormente en un nuevo contrato ya que el alcance del contrato
no incluye toda la instalacion eléctrica. Sin embargo, con el fin de garantizar que no habria
inconveniente para el contratista que continuaria con los acabados vy las instalaciones
electricas al momento de meter el cableado se solicitd el sondeo de las tuberias,
evidenciandose obstruccion en varios ramales de la tuberia ubicada bajo placa.

Por esta razdn la interventorfa solicito al contratista atender ia situacion, este a su vez decidid
*_reinstalar la totalidad de la tuberia encima de la placa existente y no hacer demoliciones para
remplazar la tuberia existente.

El coniratista tomo la decision de realizar nuevamente la instalacion de las tuberias eléctricas
a pesar de haber sido instalada al momento de fundir la placa. Esto considerando que se
hacia necesario en varios puntos demoler parte de la placa para poder reparar las tuberias
que estaban obstruidas. El proceso de reinstalacién de la tuberia se llevo a cabo, pero esto
hace necesario aplicar una nueva capa de afinado que cubra la tuberia y de un nuevo
acabado y nivelado al piso para cuando se instale el acabado final.

Esta situacion también fue observada por la Contraloria General de la Republica y hace parte
- de los compromisos adquiridos en el pacto de voluntades suscrito el cual como veremos
mas adelante solo atendio parcialmente el consorcio PONAL LYM.

INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS RELACIONADOS CON

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, '

En las instalaciones de la DILOF en la ciudad de Bogota, el dia 10 de mayo, se llevo a cabo
una reunion donde participaron todas las partes interesadas (Contratista de obra,
interventoria, personal directivo de la DILOF y supervisién) en donde en presencia de
funcionarios de la Contraloria General de la Republica se suscribié un acuerdo de voluntades
en donde el contratista se comprometié a atender todas las observaciones hechas por la
Contralorfa en la visita de auditoria, las cuales en su mayor parte coincidian con las hechas

PR
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por la interventoria y que Hlevaron a la solicitud de incumplimiento por parte de la
interventorfa, a su vez el contratista presento un cronograma de gjecucion con fechas
astablecidas para inicio y terminacion de la ejecucion del cumplimiento del compromiso, este
quedo de la siguiente manera.

A continuacién, se hace una descripcién del estado de cada compromiso y los avances que
logro el consorcio PONAL LYM en la ejecucién de fos compromisos derivados de la visita de
auditoria de la Contralorfa General de la Republica. '

Compromiso N°1 Efectuar actividades del item 5.5 referente al suministro e instalacion de
afinado liso para pisos, escalera y cubiertas, en el cual el contratista de obra se compromete
a realizar el afinado del piso de la placa de contrapiso que se ubica en el drea de/ proyecto
contratado con una cantidad definida de (2.066) m2, en el tiempo establecido en el
cronograma anexo.

Inicio 27/05/2024 ~ Terminacion 30/07/2024

Compromiso N°2: Efectuar actividades del ftem 6.2.13 referente a ja Construccion de cajas
de inspeccion de 0,60 x 0,60 H max de 1,05m y 6.12.14 referente a la Construceién de cajas
de inspeccion de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consistente en realizar actividades de limpieza
de las cajas de inspeccién en las cuales se evidencia escombros, asfl mismo efectuar la
reinstalacion de las tapas de inspeccidn con una cantidad definida de (5) unidades para el
6.2.13 y (7) unidades para el 6.12.14.

" Fecha de inicio 20/05/2024 — Eecha de terminacion 20-06-2024.

Las tapas instaladas no tienen las especificaciones técnicas vy la calidad requerida, va que
no cuentan con refuerzo y con los marcos respectivos de acuerdo al disefio,
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- | Encontramos tapas desportilladas, de tamafio irregular y sin las especificaciones tecnicas

Compromiso N°3: lfem 6.1.10 suministro e instalacién de punto hidraulico PVC-P sanitario
Fluxémetro 1.1/4 *. 6.1.11. Suministro e instalacién registro pesado cortina tipo RED WHITE
ROSCAR 27 y 6.1.12 suministro e instalacion de registro pesado cortina TIPO RED WHITE
ROSCAR 1 - 12" se debe reubicar la tuberfa expuesta, con el fin que queden incrustadas en
el muro.

6.7.10 cantidad (11) unidades

6.1.11 cantidad (4) unidades

6.1.12 cantidad (3) unidades

Fecha de inicio 20/05/2024 - Fecha de terminacion 20-06-2024.
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El consorcio contratista realizo la reubicacién de los puntos mal ubicados y resano los muros
afectados en el proceso, sin embargo, para el recibo a satisfaccién se le solicito hacer las
pruebas de presién del caso a Ja tuberfa bajo la supervision de la interventoria, pruebas que
no realizo el consorcio PONAL LYM y por lo tanto no se pudo corroborar su correcto
funcionamiento y por lo tanto no se da por recibida Ia instalacion hidraulica.

Compromiso N°4: Con referencia a la calidad de la obra, el contratista se compromete a
efectuar ajustes, correcciones e instalacién de los ftems 5.6 “Suministro e instalacién de
manto Morter Plast al 80 para impermeabilizacién cubiertas” establecido por la cantidad de
(2.026)M2, e item NP9 concreto pléstico premezclado, %" altamente fluido y

aulocompactante para vigas aéreas, vigustas y losa de cubierta 5000 psi, incluye

estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento de los aceros expuestos,
evidenciados en la placas aéreas fundidas mediante contrato PN DIRAF~ 06-6- 10178-22 e
ftem 3.2.10 Acero para placa 8f concreto de cublerta incluye vigas, viguetas fy= 60.000 PSI.
Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacidn 30/07/2024.
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En cuanto al este compromiso se tuvo un adelanto importante en la reparacién de los
defectos constructivos que se presentaron luego de la fundida de las losas de cubierta y que
se manifiestan con hormigueros y oquedades en donde se evidencio acero de placa y vigas
expuesto. El proceso se adelanta con mortero de reparacion Mapegroup 430 de la marca
MAPEL! y se ejecutaron aproximadamente 1700 m2, lo que nos da un avance aproximado
del 84% dejando de ejecutar el 16%.

Sin embargo, durante el seguimiento que hizo la interventoria a la ejecucion de los
compromisos del acuerdo de voluntades, no se evidencio que se realizaran labores por parte

- del consorcio PONAL LYM relacionadas con el “Suministro e instalacion de manto Morter
Plast al 80 para impermeabilizacion cubiertas”, como tampoco se evidencio la existencia en
obra de los materiales necesarios para su ejecucion.

Compromiso N°5: Atencion a las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas
de contrapiso fundidas en el proyeclo, se debe efectuar el eurado de las mismas y asuvez
efectuar las dilataciones de juntas frias por cantidad de (1,892} m2.

Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacion 20/07/2024

De acuerdo a las cantidades estimadas en obra, el contratisia dejo de atender 567 m2 de la
placa de contrapiso que presento este tipo de grietas.

2. RELACION DE L.OS REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA PARA LA
SUBSANACION DE LAS NOVEDADES POSVENTA

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 143 del 7 de mayo de 2024 con asunto “Informe
de acciones para corregir las observaciones hechas por la interventorfa y la
Contraloria General de la Republica.”

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14 de mayo de 2024 y reiteracién
entrega de los manuales mantenimiento, capacitacién para el manejo del de los
sistemas y equipos instalados y requisitos para liquidacion del contrato de obra.”
Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 147 del 14 de mayo de 2024 Con asunto
“Reiteracion requerimientos para gjecucion de actividades de reparaciones
“por calidad.”

Oficio N*CVN-06-3-10086-2022- 148 del 23 de mayo de 2024 Con asunto: Con
asunto "Rerfleracion requerimientos para ejecucion de actividades de reparaciones
por calidad”. ,

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 Con asunto
“Solicitud de respuesta a oficio - :

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 151 del 29 de mayo de 2024 Con asunto “Tercer
requerimiento para ejecucion de las obras por calidad y cumplimiento de las
especificaciones técnicas.”
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Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 154 del 3 de junic de 2024 Asunto
“Observaciones y requerimientos a la gjecucion de actividades de reparaciones

por calidad.”

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161 de fecha 6 de agosto con asunte “Falta de
ejecucion de los compromisos adquiridos por el consorcio PONAL LYM en el
acuerdo de voluntades”
y actualizacion de informe de interventoria y tasacion para reapertura del proceso

sancionatorio,

Correo Electronico:

de: INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.coms=

para:  consorcio ponal lym
<ponailym@gmail.coms»,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
GUSTAVO ADOLFO QUIRQZ WALDO
<gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>,
Luisafer1611.ingenieria@gmail.com

fecha: 13jun 2024, 11:14

asunto:  Citacidn a reunidn de comité

enviade  gmail.com
por:

da: INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com»>

para:  consorcio ponal lym
<ponallym@gmail.coms,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
Luisafer1611.ingenieria@gmail.com

fecha: 26 jul 2024, 21:48

asurtol  Visita de cuantificacion de obras.

enviado gmail.com

por:
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3. CRONOGRAMA PACTADO PARA LA SUBSANACION DE
. POSVENTA (CUANDO SE HAYA PACTADO)

LAS OBSERVACIONES

“Nro.
Lo promise

| Attvidad R

““Fucha 9a
terminacion

| Bfecuar actividades del ﬂém EE rolarente o sUBIFISIG  instaiacion de

afinado fiso para pisbs: escalera y cubienta, o4 Elcual of contratista de,
abra se comprofriste a vealizar el afinads 26l piso de Iz placa de, -~ .-~
contrapiso tue se abice en el Areadst frovesto contratade conung
cantidad definida de (2,058} M2; en ¢l fernpo establecidy &n &
cronograma anexo &l prasente documento, angxe g {1}

27/05/2024 .

{actividades de limpieza de s cajes de Inspeogion en ias cueles se
svidenciaron escomios, asl mismo efeciuar i3 reinstalacian de fes dej -

{unidades para et 65.2.13 v {7} unidades para sl 8.2 14,

Igpeccibn BOX60om H mdx: 1.08my 6.2,14 referertte a Jaworstruccion
¢ale de inspeccion 80XBOcnY H méx: 1.5m consistente en realizar

tapes de We-tajes de inspecsion, uor una cantidad definida e (5}

Efectuar acﬁmﬁafdes dal ftem 8.2.13 réferedte 2 la Construccion <4 de

2048612028

-« | Lo referencia gt item §.1.10 suministro & instafacion puito hidriuiico ]
PYC-P sanifaric Fhodimetro 1-147, 8,111 suminisio e fnstalacion | -0
registro pesads corting ipo RED WHITE ROSGAR 2"y 6.1,12 sumvnistrad

-.i grrel muso, .

& mefaigcicntegisiro pesade corfine TIFD RED WHITE ROSCAR t2%,
se debe-reubicar la tuberia expusbty, con el fin que queden inristadas
81,10 cantidad (1%) {ridades.

8,111 cantidad" ) unidades, ’

6.1.12 . captidad {3) unidades,

2010572024

Con referencia a 1a cakdad. y:estabiidad 0o fa obra, of contratists sé

"30/0772024

"L pofpramete a efestuar SlUSleS, correctiones ¢ inslalatibn de ios iters

zm§}zq'zé§

+incluye estacionaria de cofierete o aulsuomba, efpeudndo of cubrimiente ! .
de log averos expuestys evidenclades en 1zs placas de subiertas fundidas |-

“T5B "Suministro_e. Ihstlason de manto Marer Bissl ol 80 paral

Impermeablizeciincubienas’ establecidoipor la cantidad e (2,038 M2

autncempactante para vigas adreas, Viguetas y lnsa de cublerta 5000 B8,

mediante contrisie BN DIRAF Nro.06-6.48178-22, & Itam 3,2, 10.Averc)
para placseftconereto de Cubiera, Micluye vigas, vigustas fy=6000 PSE

'y flem NP O.coneelo plastico premdlilade, 1427 alments’ Suido v

" 48 contrapisa fundidag et &Y proyecto, se debe afebivar o cirado de lss

Adgndisnds las grietas que.segvidencian en algunas zonas de las placas

™iSIES ¥ a su vergfectuar las ditataciones de fumtas frias par cantiqag
the (1.802) M P P

PTISI024

" &l eunt se tiene preyisiefectuar o acta de Houldesitn del contrats,

El contrafistz Conscreio PONAL LY, se compromete _g.an:q)liar‘ia. péliza
de.complimiento ¥ cafidad, por Bin pericds de sefs (6} neses, Yiempo en

16095/304

. | subsanar los posibles heflargos que pueda evidentiar 2 Conwadoria| | )
© | Geners| de: 2 Regibiics' para e desarrofic del procuse de cbrs efeciuada]
medisnte contrato-de obra BN DIRAF NSO 51097852 @ interventoris

VERGARA, MEGRETE y e consardio PONAL LYM, pera . lograr
suslenfacion, aportes y recopiladion de informacién documents!, para

PN DIRAF 06-3-t0086-22, en los fiémpes sefislados por &t snfe de

Se establece ot gompromiso de fa firna irderventora CARLOS ARTHRG §

o

Toriendo en cusnia [as, fesponsabiidades Brmcas. v leuaies como

bienes reciidos, 3 fima interventors. CARLOS ARTURD VERGERA
NEGRETE sticompromete a efectugr &ntrol constante a Ias agtividades
g tealizard of consbreio POMEL LYM, estableciends punios de sontrol,

~Hinformes semanales, y visitas periddicas, hesta lograr la lerinzcion de o
" { fas actividades desciitas en la presente acta; y-as] establecer mediame]

| oficie, ¢ recibn a'satisfaccion de los commpromises, oon la calidad téanicd

interventor dal proceso dé obra, o recito a satislction v la calidad ds los. w

N

" S0072024

sontratads

EE

94}

P
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4. TASACION DE LAS ACTIVIDADES POSVENTA INCUMPLIDAS

De acuerdo con lo estipulado en el ITEM 5 del anexo técnico del contrato de obra gue nos
. ocupa donde textualmente reza:

ITEM 18: CALIDAD Y ESTABILIDAD.

El contratista sera responsable por calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga
a realizar las respectivas reparacicnes que se estimen necesarias para el adecuado
funcionamiento de la misma.

El contratista deberé presentar un cronograma de subsanacion de las novedades posterior

a la visita técnica de verificacién, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria
o la entidad contratante. -

Una vez corregidas las observacicnes, se debers realizar un informe y entregar de manera
fisica a la interventoria o a la supervision las actividades efecutadas.

De acuerdo a los terminos y condiciones establecidos en el contrato de obra PN DIRAF No
06-6-10178-22, en la CLAUSULA DECIMA QUINTA — MECANISMO DE COBERTURA DEL
RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Literal d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,
se establece el valor de la afectacién, de acuerdo a la siguiente tasacién:

“(...) d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del valor

total del contrato, vigente por un término de cinco (5) afios contados a partir de Ia fecha de
recibo final de fa obra (...)".

De acuerdo con las afectaciones z las obras efecutadas, a continuacién, se discriminan los
+ valores por los que deberéa responder el consarcio PONAL LYM:

Actividades afectadas contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22

.. VALOR AFECTADO

| PAD | R, yriTARIO | CANTIDAD | - VR, ToTAL

o 23 fX A1k
Finlalsld i 2 a
Suministro e instalacién de Pafiete liso muros
5.2 Interiores 1:3. Espesor de 2em M2 41.809.13 383,71 $16.042.773,44
- L
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5.3

Suministro e Instalacién  de
impermeahilizado liso fachadas 1:3
filos v dilataciones. Espesor de 2 em

Parfiete
incluye

M2

43.156,78

276,35

1$11.926.170,73

8.5

Suministro e instalacion de afinado liso para
pisos, escalera y cubierta

M2

25.602,62

2.054,98

$52.612.872,05

5.8

Suministro e instalacion de mante Morter Plast
al 80 para
impermeabilizacidn cubiertas

M2

37.363,88

2.016,48

$75.343.516,74

SUBTOTAL CAPITULO 5

6,11

“TSUMINISTRO E INSTALAGION TUBERIA Y

ACCESORIOS PVC-P RBE-21 2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SCOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

38.833,00

150,00

$155.925,332,96

5.494.950,00 §

6,1,2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS  PVC-P RDE-21 1-1/2"
(INCLUYE ACCESQORIOS, SOPQRTES Y
ARITAMENTOS)

ML

28.954,35

8,18

236.846,58 5

6,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS  PVC.P RDE-21 1-1/4"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPCORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

20.609,60

41,76

860.656,90 %

6,14

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

12.736,83

7,37

93.870,44 %

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS  PVC-P RDE-135  3/4"
{(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

13.108,89

39,74

520.947,29 %

6,16

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-8 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

11.618,62

129,94

1.509.723,48 §

6.1,7

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA /
LAVAMANOS 3/4"

UN

27.319,96

12,00

327.839,52 §

6,1,8

SUMINISTRO E [INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVGC-P  LAVAMANOS  f
LAVAPLATOS / POCETA / ASED 1/2°

UN

23.713,49

11,00

260.848,39 §

6,19

SUMINISTRG E INSTALAGION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE
TANQUE 1/2"

UN

20.837,08

6,00

125.022,54 $

8.1,10

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P SANITARIO
FLUXOMETRO 1-1/4"

UN

44 320,92

11,00

487.530,12 %

6,1,11

SUMINISTRC E INSTALACION REGISTRO
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE
ROSCAR 2"

UN

518.138,58

4,00

12.07255432%

6,112

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE
ROSCAR 1-1/2"

UN

349.801,88

2,00

698.603,76 %

%
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6,1,13

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
PESADC CORTINA TIPC RED WHITE
ROSCAR 1/2"

UN

86.930,76

7,00

608.515,32 §

SUBTOTAL CAPITULO 6.1

$ 13.298.908,66

G20

| RED'AGUAS RESIDUALES -

6.2.13

CONSTRUCCEON CAJA DE INSPECCION
60X60cm H mé&x:1.0m

UN

508.764,75

7,00

3.668.353,25 §

6.2.14

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION
B80X80cm H méx:1.5m

UN

681,1386,05

6,00

4.086.8158,30 %

SUBTQTAL CAPITULO 6.2

$ 7.655.169,55

. NP8

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO,
1/2” LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 P8I

M3

936.087,51

22,39

$ 20.957.024,84]]

NP @

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO,
112" ALTAMENTE FLUIDG Y
AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS
AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE
CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE
ESTACIONARIA DE CONCRETQ O
AUTOBOMBA

M3

1.363.062,05

2,52

$ 3.405.599,54

NP 10

CONSTRUCCION DE POZO DE 8 1/2° DE
DIAMETRO CON PROFUNDIDAD {120 M
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE
BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON
CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMAS
TABLEROS DE PROTECCION, MANEJO Y
CONTROL. ARBOL DE FONTANEREA
TUBERIA, FILTROS Y ACCESORIOS DE
IMPULSION A PTAP CON ANALISIS FISICO
QUIMICO Y BARCTERIOLOGICO DEL
AGUA

516.824.981,43

1,00

$ 516.824.981,43

NP 14

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MAMPOSTERIA MURO LADRILLO FLEXA
No 5

M2

$ 103.919,56

154,38

$ 16.042,773 44/

SUBTOTAL CAPITULO NO PREVISTOS

$ 557.230.379,56

SUB TOTAL COSTQ DIRECTO

$ 734.108.790,73

ADMINISTRACION 21,00%

COSTO
8

IMPREVISTOS 1,00%

INDIRE

UTILIDADES 5,00%

CTOS

IVA SCBRE LA UTILIDAD 19,00%

$ 154.163.056,05

$ 7.341.087,81

$ 36.705.490,00

§ 6.974.043,10

SUB TOTAL GOSTOS INDIREGTOS

SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL

§ 205.183.687,06

% 939.293.477,79

- VALOR TOTAL OBRAS AFECTADAS:

$939.293.477,79
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Evidentemente, el contratista debera responder a la POLICIA NACIONAL - DILOF el valor
como indemnizacion por no terminar los trabajos a su cargo la cual se establece en
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 939.293.477,79). los cuales debera
ser cobrados de manera directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
N. 435-47-994000050931 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en
sus amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

AMPARO VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $2.092.377.571.50

La interventoria pone a consideracion de la POLICIA NACIONAL el presente informe del

cual hacen parte integral toda la documentacién que fue referenciada en dicho escrito y que
son de pleno conocimiento de todos los vinculados al proyecto, es decir la POLICIA
NACIONAL - DILOF, la firma CONSORCIO PONAL LYM, y el interventor Ing. CARLOS
ARTURO VERGARA NEGRETE.

DOCUMENTOS SOPORTE:

 Evidencia de entrega de los oficios relacionados.
N°® CVN-06-3-10086-2022- N° CVN-06-3-10086-2022- 146, N° CVN-06-3-10086-
2022- 147, N°CVN-06-3-10086-2022- 148 , N°CVN-06-3-10086-2022- 149, N° CVN-
06-3-10086-2022-146, N°CVN-06-3-10086-2022- 151, N°CVN-06-3-10086-2022-
154, Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161.

Evidencia de entrega de los correos relacionados del 13 de junio de 2024 vy del 26
de julio de 2024,

Atentamente,

Firmado,

CARLOS ARTURQ VERGARA NEGRETE
C.C. No~#8:508.558 de Bogota D.C. -

Ny
wd
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21/8/24, 22:16 Gmail - Oficic N® CYN-06-3-10086-2022- 146

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 146
2 mensajes
INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <gvnpolicianelva@gmail.com>
- Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>
Cer GUSTAVO ADOLFC QUIROZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>

Ref: Contrato de obra No. 06-6-10178-22

Sefiores

CONSORCIC PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERD
Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buena tarde,

Mediante el presente envio el oficio en referencia,

CARLOS VERGARA NEGRETE.
Interventor

a@ Requerimientos y entregables para liquidacion.pdf
179K

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>
Barrador a: ing.civil. maurcrendon@gmail.com

15 de mayo de 2024, 16:05

[El texto citade estd cculta]

afa:l Requerimientos y entregables para liquidacion.pdf
= 179K

hitps://mail.google.com/mailfu/0/?ik=6b9aa 1 fedblviewsnt&saarrhzallRnarmihid ot o s doa-r 2902 4204 AASERTITA 4D B Afmamlre B el Ta ata






1779/24, 1:12 Gmail - Citacion a reunidn de comité

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Citacion a reunion de comité
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpoliclaneiva@gmail.com> 13 de junio de 2024, 11:14

Para: consorcio ponat lym <ponallym@gmail.coms, Mrendon@estrategiaydefensa.com, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ
WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>, Luisafer1611 JIngenieria@grmail.com

Sefiores (as):

DIEGO MEDINA GUERREROD
LUISA FERNANDA PATING
MAURICIO RENDON TORO
GUSTAVO ADCLFO QUIROZ

Respetados sefiores,

Mediante el presente los convocamos a reunién de comité téenico virtual con ef fin de establecer avances y hacer
seguimiento a los avances en la ejecucidn y cumplimiento del cronegrama establecido para las reparaciones por calidad
en atencién a las observaciones de la Contraloria Nacional de la Republica.

Dia: 14 de junio de 2024
Hora: 10:00 a.m.

Atentamente,

CARLOS VERGARA NEGRETE
Interventor.

httos:/imail. aooale com/mailh/(Y?ik=Abaa1RafhR view=rtLcanrchoallR narmihidsthroadaa 742101 RIRITEATRELE I Leirnnl=rmera r.R 14441 22GER 2707 111

%,



2118124, 22:15 Gmail - CVN-06-3-10086-2022- 148

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

CVN-06-3-10086-2022- 148
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 23 de mayo de 2024, 7:41
Para: consarcio ponal lym <ponallym@gmail.com>

Co: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustave.quirozi@corres.policia.gov.co>, Ing.civil. maurorendon@gmail.com
Ref: Contrato de obra No. 06-8-10178-22

Sefiores

CONSQRCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERD
Ing. MAURICIO RENDON TORD

Buena tarde,

Mediante el presente envio el oficio en referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE.
interventor

@ CVN-06-3-10086-148 Reiteracion requeriientos para ejecucion de las obras por Calidad.pdf
177K

https:/fmail.cooale.com/mail/u/0/7ik=6b3za19e8b&view=nt&search=all&nermthid=thread-a:r-8412892772504923903&simnl=msa-a:r70762 124581950, ..

11



21/8/24, 22:47 Gmail - Oficie CVN-06-3-10086-2022- 143

gi@g Gmall INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <vnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio CVN-06-3-10086-2022- 143

1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 7 de mayo de 2024, 15:34
Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>, Mrendon@estrategiaydefensa.com, Ing.civil. maurorendon@gmeail.com

Ref: Contrato de obra No. 06-8-10178-22

Sehores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERO
Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buena tarde,

Mediante el presente envio el oficio de la referencia,

CARLOS VERGARA NEGRETE.
interventor

sy CVN-63-10086-2022-143 Solicitud proceso de atencioa a observaciones..pdf
177K :

httre-fmail amarls samiroil R le=GhGa a1 RafhQuiewsntL sasrchsall & narmthid=thraad-a - 7NPARA51274R4BR7316&simol=msc-a:r4 5225607405802, ..
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21/8/24, 22:15 Grail - Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 147
%@g Gmai; INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 147

2 mensajes

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 14 de mayo de 2024, 16:39
Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>
Cc: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustavo.guiroz@correo.policia.gov.co>

Ref: Contrate de obra No. 06-6-10178-22

Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERO
Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buena tarde,

Mediante &l presente envio el oficio en referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE,
Inferventor

—

@ Requerimientos para ejecucion de las obras por Calidad.pdf
173K

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <gvnpolicianeiva@gmail.com> 15 de mayo de 2024, 16:05
Para: Mrendon@esirategiaydefensa.com

[E texto citado esta oculto]

e [

x@ Requerimientos para ejecucion de las obras por Calidad.pdf
173K .

https:/imail.google com/mai/u/0/?ik=6b9aa18eBb&view=pt&search=all&permthid=thread-ar-546007 1 5412848507 36&simpl=msg-ar-28902218082446... 111
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21/8/24, 22:14 Gmail - Oficio N* CVN-06-3-10086-2022- 149

Wg G M {i INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 149
1 mensaje

Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>
Ce: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustave.quiroz@correo.policia.gov.co>
Cco: Mrendon@estrategiaydefensa.com

Ref: Contrato de obra No, 06-8-10178-22
Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERO

Ing. MAURICIO RENDGN TORO

Buen dia,

Mediante el presente envio el oficio en referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE,
Interventor

s

a@ CVN-06-3-10086-149 Reiteracion requerimientos y entregables para liquidacion.pdf
= 182K

https://mall.google.comimailiu/0/?ik=6b%aa 18e8b&view=nt&search=alifsermthid=thread-a:r3650458465R3701 27 38R simni=msn-a-rRRAA T 7HNGAANAAR

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> ‘ 23 de mayc de 2024, 8:26
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21/8/24, 22:14 Gmatl - Oficio N* CVN-06-3-10086-2022- 154

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 151

1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 29 de mayo de 2024, 8:15
Para: consorcic ponal lym <ponallym@grmail.com>
Cc: GUSTAVO ADOLFO QUIRCZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>

Contrato de obra N° 06-6-10178-22

Sefiores (as).
CONSORCIO PONAL LYM

Mediante el presente hago entrega del oficio en referencia.

Aigniamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

mae

Oficio CVN-06-3-10086-~2022- 151 Solicitud respuesta requerientos y cumplimiente de especificaciosnes
’?3 tecnicas .pdf
424K

httos:/imail.cocaie.com/mallfu/0f?ik=6b%aa18e8b&view=pt&search=all&nermthid=thread-ar-1100562745827025629&simpl=msg-a:r8 14255978 12558. ..
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2118124, 22:12 Grmall - Oficio N* CVN-06-3-10086-2022- 154

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 154

1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <gvnpolicianeiva@gmail.com>

3 de junio de 2024, 23:16
Para: consorcio ponal tym <ponallym@gmail.com>

Ce: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustave.quircz@correo.policia.gov.co>, Mrendon@estrategiaydefensa.com
Ref: Contrato de obra No. 06-6-10178-22

Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERREROC
Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buen dig,

Mediante el presente envio el oficio en referencia

y archivos adjuntos con detalles de disefios hidrosanitarios ¥
especificaciones técnicas.

CARLOS VERGARA NEGRETE.

Interventor

3 adjuntos

__ CVN-06-3-10086
) calidad.pdf
440K

&y DETALLES.pdf
2 360K

-154 Observaciones y requerimientos a Ia ejecucidn de actividades de reparaciones por

@ 1. ESPECIFICACIONES HS, INC, GN - BASE 0 VERSION 4.pdf
4024K

htipsi/imail.aooaie.comimail/u/0/ Tik=6h8aa18eBbiview=nt&search=all&cermthid=thread-a:r-12840040534 36257674 &simpl=msc-a:r-12823515702185...
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17/G/24, 142 Gmall - Visita de cuantificacién de obras,

% Gmaﬂ INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <¢cvnpolicianeiva@gmail.com>

Visita de cuantificacion de obras.
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 26 de julio de 2024, 21:48

Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>, Mrendon@estrategiaydefensa.com, Luisafer1611.ingenieria@gmail.com

Cordial saludo,

La firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE solicita al contratista de obra Consorcio PONAL LYM su
asistencia el dia martes 30 de julio de 2024 a las 08:00 a.m. en ¢ lugar de ejecucidn de obra de la construccion fase 18

del Comando Policla Metropolitana de Neiva, con el fin de evaluar y cuantificar las obras ejecutadas hasta el momento
para el recibido de la interventoria.

tgualmente para recibir las reparaciones realizadas a los puntos hidrdulicos, realizar las pruebas de presion del caso a
la tuberia instalada.

Agradecemas su atencién y la puntual asistencia..

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Irderventor

hitps:/imail.ooodle.comimailfu/0/7ik=6bYaa18efbAview=ntRanarch=all& narmthidmthrasdea 101 TRORA RORTIRNRRRAL cimnl=men.a-rR 774 9812277 A
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