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CARLOS VERGARA NEGRETE
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Bogotd, 3 de junio de 2024

Sefiores (as):

CONSORCIO PONAL LYM

Atn. DIEGO MEDINA GUERRERO
Representante Legal.

CVN-06-3-10086-2022- 154

Ref., Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO
ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA'Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Asunto: Observaciones y requerimientos a la ejecucion de actividades de reparaciones por
calidad.

Respetados sefiores:

Por medio de la presente, nuevamente CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE se dirige a
ustedes con el acostumbrado respeto, en calidad de interventor de la obra en referencia, con el
fin de manifestarle lo siguiente:

En el control y seguimiento que realiza la interventoria al proceso de ejecucién de las reparaciones
por calidad en atencion al acuerdo de voluntades suscrito entre la el consorcio PONAL LYM,
POLICIA NACIONAL — DILOF y el ingeniero CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE derivado
de las observaciones hechas por la Contraloria General de la Republica durante la auditoria a las
obras del contrato e referencia, observamos que algunas de las actividades que se vienen
realizando no cumplen las especificaciones técnicas y el disefio especificado por la consultoria de
los disefios del proyecto.

Caso puntual el compromiso N°2: Efectuar actividades del item 6.2.13 referente a la Construcciéon
de cajas de inspeccion de 0,60 x 0,60 H max de 1,05m y 6.12.14 referente a la Construccion de
cajas de inspeccion de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consistente en realizar actividades de limpieza
de las cajas de inspeccion en las cuales se evidencia escombros, asi mismo efectuar la
reinstalacién de las tapas de inspeccién con una cantidad definida de (5) unidades para el 6.2.13
y (7) unidades para el 6.12.14.

De acuerdo al cronograma de ejecucion presentado por el consorcio POANAL LYM (el cual hace
parte de los compromisos adquiridos), esta actividad tiene como fecha de inicio el 20-05-2024 y
debe finalizar el 20-06-2024.
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Se evidencia desnivel en las tapas, las cu
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perfectamnte sobre el borde de la caja.

ales deben
apoyadas

Algunas tapas presentan destornillamientos e imperfecciones constructivas.

Las tapas no tienen el tamafio adecuado ya que
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algunas estan mas grandes que la caja y otras mas
pequeiias, de tal forma que no cubren el area total
de la cajay la altura de las tapas no es el especificado

de 0,8 cm

Las especificaciones técnicas estipulan textualmente “Las tapas seran en concreto reforzado de
210 Kg/cm2, de 8 centimetros de espesor con marco en angulo de hierro de 1-1/2” x 3/16,
debidamente anclado con pernos. Las tapas deberan estar previstas con sello hermético en

caucho, con el fin de evitar salida de malos olores.

Se evidencia que las tapas construidas no estan acordes a los disefios y especificaciones
suministrados por la entidad contratante al consorcio PONAL LYM.
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DETALLE DEL DISENO DE LAS TAPAS.

DETALLE
CAJA DE INSPECCION

Sin escala T T T T

=i

Cabe recordar que los disefios y especificaciones técnicas son de conocimiento del consorcio
PONAL LYM ya que mediante acta de reunién N° 001-DIRAF — GUSEP.2.21 con fecha 27 de
septiembre 2022 suscrita por las partes intervinientes, la entidad contratante POLICIA NACIONAL
- DILOF hizo entrega de la informacién concerniente a disefios con planos, detalles y
especificaciones técnicas y posteriormente mediante oficio N° CVN-06-3-10086-2022-01 del 28
de septiembre de 2022 la firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE hizo
entrega oficial al consorcio POANAL LYM de los archivos recibidos de parte de la POLICIA
NACIONAL la cual contenia los planos de disefio en PDF y DWG, asi como las especificaciones
técnicas, memorias y la informacion necesaria para la ejecucién de las obras.
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Es claro que el consorcio PONAL LYM desde los inicios de la obra conto con la documentacion
necesaria y suficiente para la ejecucién y no manifestd a la interventoria duda o inquietud alguna
que impidiera llevar a cabo de manera adecuada esta actividad, por lo tanto, estas obras no seran
recibidas si no cumplen con los disefios y especificaciones técnicas suministradas.

Ejecucion compromiso N°3: item 6.1.10 suministro e instalacién de punto hidraulico PVC-P
sanitario Fluxémetro 1.1/4 “. 6.1.11. Suministro e instalacion registro pesado cortina tipo RED
WHITE ROSCAR 2”y 6.1.12 suministro e instalacion de registro pesado cortina TIPO RED WHITE
ROSCAR 1 — ’2” se debe reubicar la tuberia expuesta, con el fin que queden incrustadas en el
muro.

6.1.10 cantidad (11) unidades
6.1.11 cantidad (4) unidades
6.1.12 cantidad (3) unidades

De acuerdo con el cronograma de ejecucion presentado por el consorcio POANAL LYM (el cual
hace parte de los compromisos adquiridos), esta actividad tiene como fecha de inicio el 20-05-
2024 y debe finalizar el 20-06-2024.

Se inicio el dia 20-06-2024 y aun no se termina de ejecutar.

Los items mencionados en el compromiso N°3, deben estar acorde a los disefios hidrosanitarios,
los cuales son de amplio conocimiento del contratista de obra.

Ejecucién compromiso N°4: Con referencia a la calidad de la obra, el contratista se compromete
a efectuar ajustes, correcciones e instalacion de los items 5.6 “Suministro e instalacién de manto
Morter Plast al 80 para impermeabilizacién cubiertas” establecido por la cantidad de (2.026)M2, e
item NP9 concreto plastico premezclado, 2" altamente fluido y autocompactante para vigas
aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 psi, incluye estacionaria de concreto o autobomba,
efectuando el cubrimiento de los aceros expuestos, evidenciados en la placas aéreas fundidas
mediante contrato PN DIRAF- 06-6- 10178-22 e item 3.2.10 Acero para placa en concreto de
cubierta incluye vigas, viguetas fy= 60.000 PSI.

De acuerdo al cronograma de ejecucion presentado por el consorcio POANAL LYM (el cual hace
parte de los compromisos adquiridos), esta actividad tiene como fecha de inicio el 27-05-2024 y
debe finalizar el 30-07-2024.

Para la atencion a la impermeabilizacién de la placa de cubierta, se solicita al consorcio PONAL
LYM informar cual es el proceso que se utilizara y la ficha técnica del producto a utilizar (en caso
de emplearse un producto diferente al utilizado en el proceso constructivo), el producto se debe
S
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aplicar de acuerdo a la fecha técnica presentada y las recomendaciones de uso del fabricante, sin
embargo el consorcio PONAL LYM debe garantizar que una vez terminadas las reparaciones no
exista ningun tipo de filtraciones en la placa de cubierta, de lo contario no sera recibida esta
actividad por parte de la interventoria.

Las reparaciones de las vigas aéreas y riostras bajo placa deben ser tratadas con mortero de
reparacion especialmente disefiado para este tipo de reparaciones, el producto propuesto por el
contratista es MAPEGROUT 430, el cual de acuerdo a su ficha técnica tiene un rendimiento de 17
kg/m2 viene premezclado y solo se debe agregar agua en su preparacion, por lo tanto se advierte
que el producto debe mezclarse y aplicarse de la manera especificada en la ficha técnica (aplicar
por capas de maximo 3,5 cm, el curado debe ser en un ambiente himedo) sin adicionar cemento
u otro componente diferente al agua.

Compromiso N°5: Atencién a las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas de
contrapiso fundidas en el proyecto, se debe efectuar el curado de las mismas y a su vez efectuar
las dilataciones de juntas frias por cantidad de (1,892) m2

De acuerdo con el cronograma presentado por el contratista, las reparaciones descritas en el
compromiso N°5 debieron iniciarse 27/05/2024 y tienen fecha de terminacion 20/07/2024.

Tal como se viene advirtiendo al contratista, nuevamente le recordamos que las grietas presentes
en la placa de contrapiso deben ser atendidas antes de instalar el afinado de piso para evitar que
se reflejen posteriormente en el afinado.

Estas grietas deben ser tratadas con un sellador elastico como por ejemplo Sikaflex o similar y
deben ser abiertas con pulidora para profundizarlas garantizando que entre el producto.

Tal como quedo en el acta de compromiso Nro.001-DIFRA-SUINF-2.25 suscrita el 10-05-2004,
se debe realizar las dilataciones para evitar que se presenten fisuras a causa de las juntas de
construccion.

Cualquier decisién y modificacion en las especificaciones o un proceso constructivo no adecuado
y no avalado por la interventoria y por la DILOF, sera a cuenta y riesgo del contratista de obra
consorcio PONAL LYM por lo tanto las obras que por no cumplir las especificaciones técnicas
presenten no tengan la calidad requerida o presenten defectos constructivos no seran avaladas
por esta interventoria y por tanto no seran recibidas.

El cronograma presentado por el consorcio PONAL LYM es de estricto cumplimiento, por lo que
se recomienda que las actividades de cada compromiso sean ejecutadas por una cuadrilla
independiente y asi lograr un buen avance en el proceso de reparacion, también debe ser
comunicado de manera inmediata a la interventoria y a la POLICIA NACIONAL los inconvenientes
gue por fuerza mayor causen atraso en las actividades.

La interventoria hace visitas diarias a obra, si existen dudas por parte del encargado por parte del
consorcio PONAL LYM respecto a la ejecucion de las reparaciones por calidad que se estan
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ejecutando, se debe comunicar a los funcionarios encargados del seguimiento para aclarar y
coadyubar a resolver la situacién que pueda presentarse para evitar demoras en la ejecucion.

Reiteramos los requerimientos de los oficios N° CVN-06-3-10086-2022- 147 del 14 de mayo de
2024, oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 148 del 23 de mayo de 2024, oficio N°CVN-06-3-10086-
2022-151 del 29 de mayo de 2024 de los que a la fecha no se ha tenido respuesta por parte del
consorcio PONAL LYM a pesar de las reiteradas solicitudes de la interventoria.

- Se debe presentar a esta interventoria la relacion del personal que ejecutara las
actividades en obra.

- Presentar la seguridad social de todo el personal que intervendra en la ejecucion de las
actividades.

- Es estrictamente necesaria la presencia de un profesional que supervise que las
actividades a ejecutar cumplan con las especificaciones técnicas, (debe presentarse a la
interventoria los datos y la documentacion del profesional).

- Se debe contar con el profesional SISO que garantice que los trabajos a ejecutar cumplan
con las garantias de seguridad para los trabajadores. (debe presentarse a la interventoria los
datos y la documentacion del profesional).

Nuevamente advertimos al consorcio PONAL LYM que no atender los requerimientos y
observaciones de la interventoria se constituye en incumplimiento de los compromisos adquiridos
con el acta N°001-DIFRA-SUINF-2.25 suscrita el 10 de mayo de 2004 y sera informado a la
POLICIA NACIONAL — DILOF para que se tomen las acciones del caso.

Atentamente,

O gapanc

CARLOS ARTURQ VERGARA NEGRETE
C.C.No. 7 558 de Bogota D.C.
Copia: Mayor. GUSTAVO QUIROZ WALDO - Supervisor.

Se anexa: Especificaciones técnicas, planos de detalles hidrosanitarios.
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