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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
¥ POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO PLANEACION

1347725794

Nro. GS-2024- - DIFRA - PLANE — 29.25

Bogota D,C.,

Sefora brigadier'general

OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Directora Logistica y Financiera
Carrera 59 26 - 21.CAN Piso 4

Bogota D.C.

Asunto: remisidn informe de incumplimiento actualizado en formato 2BS-FR-0070 del
presunto incumplimiento contractual, servicio posventa del'contrato PN DIRAF
Nro.06-6-10178-22.

Con fundamento en el proceso de presuntoincumplimiento al contrato de obra PN DIRAF
Nro.06-6-10178-22 ‘cuyo objeto .es2“CONSTRUCCION ‘'Y DOTACION EDIFICIO
ATENCION ALLCIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA
FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIAC'METROPOLITANA' DE NEIVA X
DEPARTAMENTO DE'POLICIA DE HUILA, A PRECIOS -UNITARIOS FIJOSCSIN
FORMULA DE REAJUSTE’, en .el'cual la Direccidn;Logistica y Financiera emite
documento denominado AUTO ‘Nro.1 mediante el cual se resuelven:unas solicitudes
probatorias presentadas porel sefior MANUELANTONIO MUNOZ LEDEZMA, integrante
del consorcio PONAL LYM dentro, del tramite administrativo por el presunto
incumplimiento posventa porla garantia de estabilidad-y‘calidad del contrato del asunto,
consistente’ en- efectuar visita-en el lugar de la“obra en conjunto:.con la comparia
aseguradora para ejercer'sus derechos de contradiccion y defensa.

Frente a la visita técnica, la Direccion Logistica y Financiera considero Util; ‘pertinente y
conducente la practica_del referido medio probatorio, la cual se~desarrollé el dia
21/10/2024, acatando lo dispuesto en el documento denominado AUTO Nro.1 del
15/10/2024, en ella se evidencié fisicamente la asistenciadel sefior MANUEL- ANTONIO
MUNOZ LEDEZMA, integrante del consorcio PONAICLYM, asistencia deun funcionario
de. la Contraloria General de la Republica; un funcionario deda firma interventora
CARLOS VERGARA NEGRETE, asistencia del Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ
WALDO supervisor del contrato deinterventoria y la norasistencia de funcionarios de la
Compariia Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.
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Como resultado de la visita, el funcionario de la Contraloria General de la Republica
verifico-el cumplimiento de los'compromisos adguiridos mediante acta Nro.001-DIFRA~
SUINF-2.25 que trata~‘'del acuerdo de voluntades para.desarrollar compromisos
derivados delcontrato de obra .PN 'DIRAF Nro.06-6:10178-22, el cual''se habia
establecido como (beneficio de auditoria) y evidencié un bajo porcentaje de ejecucion y
actividades desarrolladas sin el cumplimiento a especificaciones técnicas ni pruebas de
funcionamiento para lograr el recibo a satisfaccién por parte’de la firma interventora y
posteriormente el supervisor de la-interventoria.

Asiimismo no se evidencio reparaciones en los defectos constructivos y actividades
descritas en el informe de presunto incumplimiento, para efectuar una reducciér de valor
establecido .como responsabilidad:

Es ‘asi, que de forma coordinada entre la’ firma interventora CARLOS VERGARA
NEGRETE y el supervisor del contrato de interventoria se estructuré el diligenciamiento
del formato,2BS-FR-0070 del presunto incumplimiento contractual, estableciendo que no
varia larcifra tasada del presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que desde el ultimo
informe de presunto incumplimiento, no:se’avanzé en mas:actividades de reparaciones.

Soportado-en lo anterior, la supervision del contrato de interventoria presenta a mi
general el oficio Nro.CVN-06-3-10086-22<165, radicado en.la ‘ventanilla tnica 'de la
Direccién Generalde la Policia con Nro.GE-2024-081073-DIPON del 24/10/2024, con el
fin dar continuidad al proceso sancionatorio al contrate'en mencién.

Registro fotografico de la visita efectuada:
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Sefores. (as): -
POLICIA NACIONAL Cj’-i.
ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHE,
Dir. Carrera 59 No. 26 — 21 Piso. 25 CAN .

Bogota B.C., Colombia. ERI BORIR S s

Saas L D AT

Serores (as):

ASEGURADORA SOLIDARIA DECOLOMBIA
Calle 100'N°92-45 Piso 12 Bogota.

Poliza: 435-47-994000050931

CVN-06-3-10086-2022- 165

Ref., Contrato de obra- PN DIRAF No., 06-6-10178-22 “CONSTRUCCION Y DOTACION
EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA
PRIMERAFASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA-METROPOLITANA DE NEIVA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE”.

Ref., Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 “CONSTRUCCION Y.DOTACION EDIFICIO

ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE
1- B DEL COMANDO DE POLICIA, METROPOLITANA DE-NEIVA Y DEPARTAMENTO DE
POLICIA DE HUILA, A PRECIOS(UNITARIOS FIJOS SINFORMULA DE REAJUSTE". y Contrato
de interventoria PN DIRAF No. 06-3-10086-22 “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA;
FINANCIERA, LEGAL ¥ AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO
ATENCION AL -CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE
1- B DEL COMANDO DE POLICIA" METROPOLITANA'DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE
POLICIA'DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Asunto: Entrega de informe de incumplimiento actualizado en el'formato 2BS-FR-0070 de
incumplimiento contractual servicio'posventa.

Respetados sefiores (as):
Por medio del presente, CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en calidad dednterventor del

contrato de obra PN DIRAF No:06-6-10178-22 teniendo'en cuenta que el consorcio PONAL LYN
nollevo a cabo en el plazo establecido los compromisos pactados en el-acuerdo de voluntades

~  _Direccién: Galle 52 A No. '1'5-1_7', Monteria - Cérdoba
Telefax: (4) 7846588, Celular: 310 654 1925
E —mail: contratoscvn@gmail.com
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CARLOS VERGARA NEGRETE
Dugenieria & ;rgeitectana

suscrito a raiz de lavisita de auditoria de'la Contraloria General de la Reptiblica a las obras objeto
del contrato-de obra PN DIRAF“No. 06-6-10178-22, nuevamente hace entrega del Informe
actualizado en el formato-2BS-FR-0070 para incumplimiento contractual servicio posventa,
suministrado por la entidad teniendo en cuenta también la visita al sitio de la obra realizada el
lunes 21 y 22 de octubre de acuerdo con'el AUTO N°1 del 15de octubre de 2024,

Atentamente,

oy pagan—

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

C.C. N%Z%QB.SSS de Bogota D.C.
Copia: Mayor. GUSTAVO QUIRQZ'WALDO - Supervisor.

= D-ireccé:Ca-lié 52 A No. 1'4'-1-;1', Monteria - Cérdoba }
Telefax: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925
E~mail: contratoscvn@gmail.com
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Bogota D.C. octubre 24 de 2024

Sefores (as):

POLICIA NACIONAL

ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Dir. Carrera 59 No. 26 = 21 Piso 2 - CAN

Bogota D.C., Colombia.

ASUNTO: Informe novedades posventas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22

En mi calidad' de interventor del contrato del asunto, informo las novedades posventa que se
vienen presentando respecto de'los bienes o servicios entregados, asi:

Contrato de interventoria No PN DIRAF -No. 06-3-10086-22

Objeto del Contrato: “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y<AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION'Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL
CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE 'SERVICIOS DE LAPRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDOQ DE POLICIA METROPQLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DEPOLICIA DE
HUILA, A PRECIOS UNITARIQS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Contratista: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

1. PRORROGA No.1 | 2. ACLARATORIO No.1 | > - /MODIFICATORIO | ; Grros

No.1
INCIO: 21/12/2022 . )
TERMINO: 19/10/2023 FECHA: 09-03-2023 FECHA: 26/01/2023

PRORRQOGA No.2 MODIFICATORIO No.2
INCIO: 20/05/2023 ]

TERMINO: 06/10/2023 FECHA: 13/04/2025
PRORROGA No.3 MODIFICATORIO No.3
INCIO: 07/10/2022 .

TERMINO: 05/12/2023 fGatice 22109/2023
PRORROGA No.4

INCIO: 06/12/2022
TERMINO: 20/12/2023

Valor Contrato: - $6.974.591.904,74
Adiciones si-aplica N/A
Fecha de’inicio: 18/10/2022 Fecha Terminacién: 20/12/2023




GS-2024-167165-MECAL

Fecha de Aprobacion de Pdliza: 21/06/2024
Fecha de liquidacién del contrato (si aplica):
Fecha final delos amparos: 20/12/2024

Pagina 2 da.18 PROCEDIMIENTO: ELABORACION,
< EJECUCION Y LIQUIDACION DE
Codigo: 2BS-FR-0070 CONTRATOS R
e
Fecha: 12-03-2021 INFORME INCUMPLIMIENTO POLICIA NACIONAL
Versioh: 0 CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA
DENTIFICACION AMPARO VALOR VIGENCIAS
DE GARANTIA N° ASEGURADO Desde Hasta
435-47- Cumplimiento de contrato: Porel (20%) | $ 1.394.918.381,00
994000050931 del valor total del contratg, vigente por un
término igual a la vigencia del contrato y
sesenta (B80) dfas) calendario mas, con 18/10/203% 2lirelz0e4
inicio en la' fecha de suspensién del
conlrato y de las prérrogas si las hubiera
435-47- Salarios y prestaciones sociales e | § 348.729.595,25
994000050931 indemnizaciones laborales: Por el (5%)
del valor total del contrato; vigente por un
término igual aa vigencia del contrato y 18/10/2022 20/04/2027
tres (3) afias.mds, con inicio en la fecha
de _suspension del contrato y de las
prérrogas si las hubiera
435-47- Estabilidad y Calidad de la Obra: Por | $2.092.377.571,50 NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE
984000050931 (30%) del valor del contrato, vigente por ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA
cinco (5) afios mas, ¢ontados a partir de ?5 ?%EggEC%%ﬁi%JéEﬂingggﬁ EE
la focha refio/final de la cbra. FECHA DE SUSCRIPCION DEL AGTA DE
RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA
A ENTERA SATISFACCION POR PARTE
DE LA ENTIDAD ‘GONTRATANTE, LO
CUAL DEBERA - SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A
ASEGURADORA SOLIDARIA. .
435-47- Calidad y correcto funcionamiento de | $ 3.487.295.952 50 06/10/2023 20/04/2025
994000050931 los bienes y equipos: Por el ¢incuenta
(50%) del valor del \contrato, por un
término igual a la vigencia del contrato y
un (1) afio més, contados a partir de la
fecha de recibo final de los bienes y/o
equipos- scbre los cuales operan
garantias técnicas de fabricacion e
instalacién.
Numero Acta de inicio: 1 Fecha: 18/10/2023

AMPAROS: “SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIA
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA POLIZA CITADA A SOLICITUD DEL
ASEGURADO“PARA EFECTOS DE ELABORACION-DEL ACTA DE LIQUIDACION LOS
DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES”

En cumplimiento de fa Resolucién No. 00090 de 20818, Capitulo XII, numerales 2 y. 3,en la
cual se relacionan las facultades. y funciones para la interventoria de contratos, informo el
incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mencion, asi:

1. INFORME TECNICO DETALLADO DE LAS OBSERVACIONES POSVENTA

El consorcio PONAL LYM, en calidad de contratista de la obra; ejecuto y entrego a
la interventorfa-las obras objeto del contrato, las que fueron ejecutadas hasta los
ultimos dfas de terminarse el plazo contractual 20 de diciembre de 2023, fecha en
que se suscribi6 el actade recibo final de las obras, es asi como encontramos
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actividades que estaban recién terminadas al momento de la‘entrega, por lo que
algunas (come por ejemplo placas‘de cubierta) aun ienian la formaleta ya que
estaban. en proceso de fraguado y se hacia necesario esperar que alcanzara la
resistencia suficiente para poder desencofrar.:

Luego de la entrega de las obras y con' el fin de garantizar que los elementos
estructurales adquirieran la resistencia especificada, se hacia necesaria la presencia
del personal de obra en el proceso de curado del‘concreto de las vigas, losas de
cubierta, placas de contrapiso fundidas recientemente y también se hacia necesario
realizar el desencofrado una vez cumplido el tiempo de fraguado, para retirar dela
obra los andamios, formaletas y todo el material sobrante.

Esta interventoria tuvo conocimiento sobre eventos ocurridos posterior-al recibo de
las obras (20 de diciembre de 2023), durante-el proceso de desencofrado que como
se dijo anteriormente realizaria el contratista, los cuales, afectaron la estabilidad,
calidad dela obra y el funcionamiento de los equipos instalados.

La interventoria hizo visita-de inspeccion y recorrido de obra y evidencio la existencia
de afectaciones en obra, por lo tanto, hizo'las siguientes observaciones para ser
atendidas por el contratista de obra:

1.1. AGRIETAMIENTOS EN PLACA DE CONTRAPISO: Se pudo evidenciar que en
las placas de contrapiso se estan presentando agrietamientos considerables que el
consorcio PONAL LYM venia realizando el tratamiento,-pero no fueron atendidas en
su totalidad.

1.2. DEFECTOS-CONSTRUCTIVOS EN VIGAS Y RIOSTRAS DE PLACAS DE
CUBIERTAAl"'momento de recibir la obra, notames-que en algunas placas de
cubierta“no se retiraron los casetones de icopor forrados en . polietiieno que
confinaban las vigas y riostras y que hacian parte de la formaleta(situacion que es
normal ya que estos se pueden dejar.¢como caseton perdido, ayudando como aislante
térmico e-impermeabilizacion de'la placa), por lo_gue-estando instalados.no eran
posible visualizar imperfecciones en los acabados; pero posteriormente, notamos
que al contratista retirar los casetones se evidenciaron hormigueros y oquedades en
elementos componentes de la placa (vigas y riostras), asi como acero de refuerzo
expuesto, Estos defectos constructivos venian siendo tratados por el contratista,

pero'suspendi6 la actividad dejando bastantes 'detalles y defectos constructivos por
tratar.

1.3. SISTEMA DE BOMBEQ 'DEL POZO PROFUNDO: Al momento del-recibo y
entrega de las obras el sistema de bombeo funcionaba correctamente, esto quedo
evidenciado en.registro fotogréafico y filmico, Sin embargo, se pudo evidenciar que
actualmente ‘el sistema de bombeo del pozo profundo no se encuentra en
funcionamiento, se debe garantizar el funcionamiento continuo ya que'esto esta
afectando directamente la ejecucién de las obras correspondientes al contrato de la

';_,\_"-_



GS-2024-167165-MECAL

Pagina 4 de 18

Cadigo: 2BS-FR-0070

PROCEDIMIENTO: ELABORACION,
EJECUCION Y LIQUIDACION DE
CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 0

INFORME INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA

POLICIA NACIONAL

Fase 1C ya queel contratista de esta etapa depende del suministro de agua delpozo
para algunas actividades de obra.

El contratista consorcio PONAL LYM envié evidencia filmica y fotografica a.dla
interventoria del funcionamiento del sistema de bombeo del pozo profundo,:el-cual
es alimentado por el sistema fotovoltaico instalade, en visita de verificacién hecha
por personal de la interventoria no se evidencio que el gabinete que contiene el
tablero de operacion, maniobra, control y proteccién del sistema de bombas no fie
reinstalado en su sitio, razén por la'cual esta interventoria no puede dar por cumplida
la atencién-al funcionamiento optimo del sistema.de bombeo del pozo profundo hasta
que'sea instalado nuevamente y puesto en funcionamiento dicho tablero.

Esta interventoria mediante oficio-* CVN-06-3-10086+2022- 146 del 14 de mayo de
2024, y CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 requirid al contratista
para que se realizara“la entrega formal ‘con los manuales de operacion -y
mantenimiento, también se solicitd, capacitar a la persona’c las personas que‘se
encargaran, de la operacién del pozo. Este requerimiento no fue atendido por el
Consorcio PONAL LYM, por'lo que el poso a la-fecha no esta en operacion, por lo
tanto, no podemos reconocer el valor de la’ejecucion del pozo profundo ya que no
esta operativo,

1.4.FILTRACIONES EN. (PLACA DE CUBIERTA: Ademas de-lo anteriormente
expuesto, se tuvo conocimiento de filtraciones presentadas-hacia el interior dela
edificacion por-fallas en la impermeabilizacién de Ia placa de cubierta y por las
tuberias 'de los bajantes de'dicha placa durante las lluvias presentadas dias
anteriores, por lo que se ‘hace necesario atender también esta situacion.

Esta interventoria pudo evidenciar gl colapso parcial del entarimado de soporte y la
placa de cubierta ubicada en’el bloque B entre; los ejes 1 — 2 y A<D, lo cual fue
informado por la MENEV 4 la supervisién mediante comunicado GS-2024-007316-
MENEYV del 5 de febrero de 2024 con asunto “informar novedad proyecto de obra
MENEV DEUIL", y a su vez la entidad contratante remitié a esta interventoria el oficio
GS-2024-000923 DIFRA-GUTEP 29.25 del 14 de febrero de 2024, firmado por el
mayor LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ en calidad de Director de Infraestructura (E)
donde se informa‘a novedad y requiere a esta

interventoria'se solicite al contratista de obra “realizar las actividades y gestiones

necesarias para atender de manera inmediata yurgente la novedad presentada en
las instalaciones”.

La interventoria verifico que elocontratista armo y-fundié nuevamente-la placa
afectada’ resarciendo en_cierta manera la afectacion, pero es necesario también
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realizar el afinado y.la impermeabilizacion de esta placa para garantizar que no haya
filtraciones, cosa gue no hizo el contratista de obra.

Aunque esta fue una dedas observaciones hechas por la contraloria, el contratista
consorcio PONAL LYM no atendié la impermeabilizacion de la cubierta incumpliendo
también este compromiso adquirido.

1.5. MUROS AFECTADOS POR CAIDA DE LA'PLACAY GRIETAS: La interventoria
evidencio que en-os muros de los BLOQUES C y D se evidenciaron muros que
fueron afectados por la caida de la placa dada la cercania a esta, también unos que
presentaron grietas que afectan la estabilidad de los muros. Se solicito al contratista
gue atendiera la situacion y este decidié demoler los muros afectados y volver a
levantarlos nuevamente, lo cual fue verificado por la interventoria, sin embargo; el
contratista notermino de reconstruir la totalidad de los muros.

1:6. TUBERIA PARA RED ELECTRICA OBSTRUIDA EN LOSA'DE CONTRAPISO
OBSTRUIDA:; All'momento de construir las placas de contrapiso el contratista dejo
embebidas .en el concreto lag“tuberias para conducir los cables de las redes
eléctricas, estas redes serian instaladas posteriormente en un nuevo'contrato ya que
el alcance del contrato no incluye toda la instalacidn eléctrica,'Sin embargo, con el
fin de garantizar que no habria inconveniente para el contratista que continuaria con
los acabados y las instalaciones eléctricas al momento de meter el cableado se
solicito el sondeo de lastuberias, evidenciandose obstruccion en varios ramales de
la tuberia ubicada-bajo placa.

Por esta razon-la interventoria solicito al contratista atender la situacion, este a su
vez decidid reinstalar la totalidad de la tuberia encima de la placa existente y no
hacer demoliciones para remplazar la tuberia existente.

El contratista tomo la decision de realizar nuevamente la instalacion de las tuberias
eléctricas a pesar de haber sido instalada al- momento de fundir la-'placa. Esto
considerando que se hacia necesario en varios puntos demoler parte de la placa
para poder reparar las tuberias que estaban obstruidas. El proceso de reinstalacion
de la tuberia ‘se llevd a cabo, pero esto hace necesario aplicar una nueva ‘capa de
afinado’que cubra la tuberia y de un nuevo acabado y nivelado al piso-para cuando
se instale el acabado final.

Esta situacion también fue observada por la Contralaria General de la Republica y
hace parte de los compromisos adquiridos en el pacto de voluntades suscrito el cual
como veremos mas adelante solo atendié parcialmente el consorcio PONAL LYM.
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INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS RELACIONADOS
CON OBSERVACIONES DE LA VISITA DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

En las instalaciones de la DILOF enla ciudad de Bogots, éldfa 10 de mayo, se flevé
a cabo unareunién donde participaron todas las partes interesadas (Contratista de
obra,“interventoria, personal directivo de la ‘DILOF y supervisién) en donde en
presencia de funcionarios de la Contralorfa General de la Republica se suscribié-tin
acuerdo de voluntades en donde-el'contratista se comprometié a atender todas las
observaciones hechas por la-Contraloria en la visita' de auditoria, las cuales en su
mayor parte coincidian-con las hechas por lainterventoria y que llevaron a la solicitud
de incumplimiento por parte de la interventoria, a su vez.el contratista presentoun
cronograma de’ ejecucién con fechas establecidas para inicio y terminacién de la
ejecucion del cumplimiento'del compromiso, este'quedo de la siguiente manera.

A continuacién, se hace una descripcion del estado de‘cada compromiso ylos
avances, gue logro el consorcio PONAL LYM en la-gjecucién de los compromisos
derivados de la visita de auditoria de la Contraloria General de la Republica.

Compromiso N°1Efectuar actividades. del item 5.5 referente al'suministro e instalacion de
afinado liso para pisos, escalera y ciibiertas, en el cual el contratista de obra se'compromete
a realizar el afinado del piso-de fa placa de contrapiso que se ubica en el-drea del proyecto
coniratado con una cantidad definida de (2:066) m2, en el tiempo establecido en el
cronograma anexao., '

Inicio 27/05/2024 — Terminacién 30/07/2024

Compromiso N°2: Efectuar actividades. del item 6.2.13 referente ala Construccion de cajas
de inspeccion.de 0,60 x 0,60 H max de 1,05m y 6.12.14 referente a la Construccion de cajas
de inspeccion de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consisterite en realizar actividades de limpieza
de'las cajas de inspecciéh-en las cuales se evidencia escombros, asi-mismo efectuar la

5
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reinstalacion de las fapas de inspeccion con una cantidad definida-de“(5) unidades para el
6.2.13 y (7) unidades para el 6.12.14.
Fecha de inicio 20/05/2024 — Fecha de terminacion 20-06-2024.

Las tapas instaladas no tienen las
especificaciones \ “técnicas y la - calidad
requerida, ya‘que no cuentan corprefuerzo y
con los'marcos respectivos-de acuerdo con el
diseno.

ol

e

-,

s especificaciones tecnicas

y sinla

‘ Encontramos ts‘dillas, de tamario irrglar

Compromisa N°3: item 6.1.10 suministro e instalacién de punto hidraulico PVC-P sanitario
Fluxometro 1.1/4 “, 6.1.11. Suministro e instalacion registro pesado cortina tipo RED WHITE
ROSCAR 27y 6.1.12 suministro e instalacién de'registro pesado cortina TIPO RED WHITE
ROSCAR 1 - 14" se debe reubicar la tuberia expuesta, con el fin que queden incrustadas.en
el muro.

6.1.10 cantidad (11) unidades

6.1.11 cantidad (4) unidades

11
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6.1.12 cantidad (3) unidades o )
Fecha de inicio-20/05/2024 — Fecha de terminacion 20-06-2024,

El consorcio contratista realizo la reubicacion de los puntos mal ubicados y resano los'muros
afectados en el proceso, sin embargo, para el recibo a'satisfaccion se le solicito hacer las
pruebas de presion del caso a la tuberia bajo la supervision de la interventoria, pruebas que
no'realizo el consorciotlPONAL LYM vy por fo-tanto no se pudo. corroborar su correcto
‘funcionamienta y-por lo tanto no se da.por recibida la instalacion hidraulica.

Compromiso N°4: Con referencia a la calidad de lacobra, el contratista se compromete a
efectuar ajustes, correcciones e instalacion delos items 5.6 “Suministro e instalacién de|
manto Morter Plastal 80 para impermeabilizacion cubiertas” establecido por la cantidad de
(2.026)M2, e\ -item NP9 concreto, . 'plastico premezclado, 15" altamente _ fluido y
autocompactante para vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 ‘psi, incluye
estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento de las-aceros expuestos, |
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evidenciados en la placas aéreas fundidas mediante contrato PN DIRAF- 06-6- 10178-22 ¢
item 3.2.10 Acera para placa en concreto de cubieria incluye vigas, viguetas fy= 60.000 PSI.
Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacion 30/07/2024.

En cuanfo al este compromiso se tuvo un adelanto importante en la reparacion de los
defectos constructivos que se presentaron luego de la fundida de las losas de cubierta y que
se manifiestan con hormigueros y oquedades en donde se evidencio acero de placa y vigas
expuesto. El'proceso se adelanta con mortero de reparacion Mapegroup 430.de la marca
MAPEl 'y se ejecutaron aproximadamente 1700 m2; lo que nos da un avance aproximado
del 84% dejando de ejecutar el 16%.

Sin embarge,“durante el seguimignto que hizo la interventoria a la ejecucidn  de los
compremisos del acuerdo de voluntades, no se evidencio que se realizaran labores por parte
del consorcio PONAL LYM relacionadas con el“Suministro e instalacién de manto Morter
Plast al 80 para impermeabilizacién cubiertas”, como tampoco se evidencio la existenciaen
obra de los materiales necesarios para'su ejecucion.

Compromiso N°5: Atencién aas grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas
de contrapiso fundidas en'el proyecto, se debe efectuar el curado de las'mismas y a su vez
efectuar las dilataciones de juntas frias por cantidad de (1,892) m2.

Fecha de inicia27/0572024 — Fecha de terminacion 20/07/2024

De acuerdo con las cantidades estimadas en obra, €l contratista dejo de atender 567 m2 de
la placa de contrapiso'que presento este tipo de grietas.

2. RELACION DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA PARA LA
SUBSANACION DE LAS NOVEDADES POSVENTA.

Oficios enviados:

Oficio-N° CVN-06-3-10086-2022- 143 del 7 de-mayo de 2024 con asunto “Informe de
acciones para corregirlas observaciones hechas por la interventoria yla Coniraloria General
de la Republica.”

Oficio-N°® CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14.de ' mayo de 2024 y reiteracién entrega
de los manuales mantenimiento, capacitacion para el manejo del de los sistemas y
equipos instalados'y requisitos para liguidacién del conirato de obra.”

En el'mencionado oficio sesolicita puntualmente Jo siguiente:

- Hacer entrega del manual de mantenimiento periédico del pozo y sistema de bombeo.

- Estudio'de caracterizacion de'las aguas proveniente del pozo profundo.

- Capacitar a quien designe la POLICIA NACIONAL para el manejo y operacién del
sistema. de bombeo del pozo profundo (anexar video explicativo.deél proceso).

- Manual de. mantenimiento periédico 'y cuidado del sistema fotovoltaico.

- Planos récord de las obras ejecutadas.

>(/-r
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Ademas, se le recuerda al consorcio PONAL LYM que junto con ‘el paquete del proceso de |
liquidacion se debe anexar también:

-(UManual de mantenimiento de la instalacién éléctrica de los blogues A y B.
- Paz y salvo del personal subcontratado.

- Paz y salvo de sueldos y seguridad social del personal administrativo.

- Certifieacion de pago de parafiscales.

-« UCertificados de calidad de los materiales -utilizados en obra, (aceros, concreto,

materiales elégtricos, tuberias, equipos,-etc.).
- Certificados-de escombreras donde se dispusieron los materiales sobrantes.
- Certificados de la disposicion final de residuos peligrosos.

- (OLa'totalidad de las pruebas y ensayos realizados a los concretos utilizados en el proceso

constructivo.
- Ensayos dedensidades realizados a la compactacion del material de relleno.

- Manual-con recomendaciones para el cuidado'y mantenimiento periédico de la

Impermeabilizacion dela cubierta.

- Manual de mantenimiento del sistema de drenaje sanitario y de aguas lluvias

(sumideras, bajantes, sifones, ajasde inspeccion, efc. J

Oficio,N* CVN-06-3-10086-2022- 147 del 14 de mayo de 2024 Con asufito “Reiteracidn
requerimientos para ejecucion de actividades dé reparaciones porwcalidad.”

Oficio N°CVIN-06-3-10086-2022--148 del 23 de mayo de 2024 Con asunto; Con asunto
“Reiteracion requerimientos para ejecucion de actividades de reparaciones por calidad”,

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 Con asunto “Solicitud-de
respuesta -a oficio N° CVN-06-3-10086-2022-146 de. fecha 14 de mayo, de 2024 y
reiteracion entrega de los manuales mantenimients, capacitacion para el-manejo del de
los sistemas y equipos.instalados y requisitos para liquidacion del contrato de obra.

Del oficio anterior no se recibié respuesta por parte del consorcio PONAL LYM.

Oficio” N°CVN-06-3-10086-2022- 151 del 29-de mayo de 2024 Con asunto “Tercer
requerimiento para. ejecucion de las obras por calidad y-cumplimiento de . las
especificaciones técnicas.”

Oficio 'N°CVN-06-3-10086=2022- 154 del 3 de junio de 2024 Asunto “Observaciones y
requerimientos a la:ejecucion de actividades de reparaciones por calidad.”

Oficio N*CVN-06-3-10086-2022=161 de fecha 6 de agosto con asunto “Falta de ejecucién
delos compromisos adquiridos por el consorcio PONAL LYM en el acuerdo de
voluntades” y actualizacion de informe de interventoria y tasacion para reapertura del
proceso sancionatorio.
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Correos Electronicos enviados:

El di 13-de junio se remite- correo electronico ab CONSORCIO PONAL LYM,
puntualmente a DIEGO>'MEDINA GUERREO Representantec legal, LUISA
FERNANDA PATINO Representante. del consorciado, MAURICIO ANDRES
RENDON TORO Gerente del Proyecto, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ Superyvisor,
con el siguiente contenido:

Senores (as):
DIEGO'MEDINA GUERRERCO
LUISA FERNANDA PATINO
MAURICIO RENDON TORO
GUSTAVO'ADOLFO QUIROZ

Respetados sefiores.

Mediante el presente los convecamos a reunién.de comité técnico virtiial con el
fin de establecer avances'y hacer seguimiento a los avances en la‘ejecucion y
cumplimiento del¢ronograma establecido para las reparaciones por calidad en
atencion alas'observaciones de la-Contraloria Nacional-de la Republica.

Dia: 14 de junio de 2024
Hora: 10:00 a.m.

Atentamente,

CARLOS VERGARA NEGRETE
Intenventor.

Evidencia de envio:

de: INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

para: consorcic ponallym
<ponallym@gmail.com>,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
GUSTAVO ADOLFOQUIROZ WALDO
<gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>,
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Atentamente,
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Agradecemos su atencion y la puntual asistencia.

CARLOSARTURO VERGARA NEGRETE
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Luisafer1611.ingenieria@gmail.com
fecha: 13jun2024,11:14
asunto: Citacion a reunién de comité
enviado gmail.com
por:

El dia'26 de junio se remite correo electrénicoall CONSORCIO PONAL LYM con
el siguiente contenido:

La firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE solicita al
contratista de obra Consorcio PONAL LYM su-asistencia el dia martes 30 de
Jjuliode 2024 a las 08:00.a.m. en el lugar de ejecucién de obra de'la construccion
fase 1B del Comando Policia Metropolitana de Neiva, cofrel fin de evaluar ¥
cuantificar las’ obras ejecutadas ‘hasta el momento para el recibido. de Ia

Igualmente, pararecibir las reparaciones realizadas a los puntos hidraulicos;
realizar Jas pruebas de presion del caso a la tuberia'instalada.
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Evidencia del envio:

de: INTERVENTQRIA POLICIA
NEIVA <evnpolicianeiva@gmail
‘com>
para: consorcio ponablym

<ponallym@gmail.com>,
Mrendon@estrategiaydefensa.

com,
Luisafer161i.ingenieria@gmail
.com
fecha: 26 jul 2024, 21:48

asunto: Visita de cuantificacion de
obras.

enviado gmail.com

por:

Esimportante anotar que el
consorcio PONAL LYM'no hizo
presencia

Relacionadoyeon el correo anterior es importante anotar que la firma CARLOS
ARTUROVERGARA NEGRETE hizo presencia en el'sitio a la hora especificada, pero
el consorcio PONAL LYM no atendié laccitaciéon y no envig=¢comunicado algupo
manifestando |as tazones de no poder-asistir.

De acuerdo con el AutoN°1 del 15 de octubre de 2024, “MEDIANTE EL CUAL SE
RESUELVEN UNAS.SOLICITUDES PROBATORIAS PRESENTADAS POR EL SENOR MANUEL
MUNOZ LEDEZMA INTEGRANTE . DEL CONSORCIO . PONAL LYM DEL TRAMITE
ADMINISTRATIVO POR EL PRESNUNTO UNCUMPLIMIENTO POSVENTA POR LA GARANTIA DE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRANo 06-6-10178-22"

Este auto se deriva de la solicitud hecha por el sefior MANUEL MUNOZ LEDEZMA en
calidad de consorciado donde solicita una visita técnica al lugar de'la obra en
companiia de la aseguradora con el fin de-ejercer el derecho déccontradiccion y
defensa.
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Donde en el Articulo Segundo se ordena la practica de la visita ocular solicitada por
el sefior MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA para los dias 21/10/2024 y
22/10/2024 en el lote TRAPICHITO 3 sitio dela obra a partir de las '8:30 a.m. con
asistencia de la Compafiia Aseguradora-SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Los dias\antes mencionados-se practico la visita 'de obra con la presencia de los
representantes del consorcio PONAL LYM, representante de la firma interventora
CARLOS VERGARA' NEGRETE, supervisor de la interventoria, Director ~de
infraestructra:'de” la Policia nagcional encargado,. representante de la “firma
aseguradora SOLIARIA DE COLOMBIA, y el .arg. Funcionario de.la- Contraloria
general de la Republica,

En la visita se verifico el estado de la contruccion y las ebras por calidad ejecutadas,
evidenciando que no hubocavance en la ejecucion de las mencionadas obras y
constatando que no hay-variacion en las cantidades ejecutadas una vez terminado
el plazo establecido para su ejecucion del 19 de agosto de 2024,

3. CRONOGRAMA PACTADO PARA LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES
POSVENTA (CUANDO SE HAYA PACTADO)

Nro. Fechade | Fecha de l‘

Actividad
__compromiso

Efacluar actividades del item 5.5, referente al suministro e instalacion de
afinado liso para pisos, escalera y cubierla, en el cual el contratista de
obra se compromele a realizar el afinado del piso de laplaca de
1 contrapiso que se-ubica en el area del proyecta contralado con una 270512024 | 30/07/2024
| cantidad definida de (2.086) M2, en el tiempo @stablecido en el
| cronograma anexo al presente documento, anexo uno (1. ;
Efectuar actividades del [tem 6.2.13 referentc a la Constriceion caja de | AB——
inspeccion 60X60cm H max: 1.05m y 6.2.14 referente @ la construccion
caja de inspeecion 80XB0cm H max: 1.5m consislente en realizar
2 actividades de limpieza de las cajas de inspecclon en las cuales se [ 20/05/2024 | 20/06/2024
evidanciaron escombros, asl mismo efeciuar la reinstalacion de las de
-tapas de las cajes de inspeccitn, con una canlidad definida’de (5)
[tinidades para el 6.2,13 y(7) unidades para el 6.2.14.
Con referencia al ilem 6.1.10 suministro e instalacian punta hidraulico
PVC-P sanitario “Fluxometro 1-1/4", B.1.11 suministro e instalacién
registro pasado cortina tipo RED WHITE ROSCAR 2"y 6,1.12 suministro
e instalacion regislro pesado cortina TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2",

3 se/debe reubicar la tuberia expuesta, con el fin que queden incrustadas 20/05/2024 | 20/068/2024
en el muro.

| 6.1.10 cantidad.(11) unidades.
6.1.11 cantidad-(4) unidades.
6.1.12 " canfidad (3) unidades, . -~ A
Con referencia a la calidad y estabilidad de la obra, el contratista se et |
4 _tcompromete a efectuar ajustes, carrecciones e instalacion de. les items 27'{0_5._"?024 _""'_0"'07?_7"2_024
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'56 "Suministro e instalacion de manto Morter Plast al 80 para o }
impermeabilizacion cubiertas” establecido por ia cantidad de {2.016) M2, |

y item NP 9 concreto plastico premezclado, 1/2" altamente fluide y |
| autocompactante paravigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 PSi,
incluye estacionaria de concreto o autobomba, efectusndo el cubrimiento
de los aceros expuestos evidenciados en las placas de cubiertas fundidas
mediante contrato PN DIRAF Nro.08+6-10178-22, e item 3.2, 10 Acero
para piaca en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI,

i-Atendiendo las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas

i de contrapiso fundidas-en’el proyecto, se debe efectuaral curado de las ;
S mismas y a su vez efectuar las dilataciones de juntas frias por cantidad ! 2LREZ4 | 2000712024
|_ de (1.892)12. j \
| El.contratista Consorcio PONAL LY, Se compromete a ampliarda poliza ! §
8 de cumplimiento v calidad, porun periodo de seis (6) meses, tiempo en | 16/05/2024 N/A i

el cual se tiene previsto efectuar e! acta de liquidacion del contrato. i
Se establece el compromiso de la firma interventora CARLOS ARTURO |
VERGARA “NEGRETE y el consarcio PONAL LYM, para lograr |
suslentacion, aportes y recopilacion de- informacién documental, para
7 subsanar los posibles hallazgos que pueda evidenciar la Contraloria NJA NA
General de la Republica para el desarrollo del proceso de tbra efectuado | !
mediante contrato de obra PN DIRAF Nro.08-8-1017822 e interventoria
PN DIRAF 06-3<10086-22, en los tiempos, sefialados por el ente de \
control, ! ) i
1
|

Teniendo-'en cuenta las responsabilidades técnicas y legales: como

rinterventor del proceso de obra; el recibo a satisfaccion y la cafidad de los |
| bienes recibidos, fa firma intérventora CARLOS ARTURC VERGARA
; NEGRETE se compromete a efectuar control constante a las actividades

8 | que realizard el consorcio PONAL LYM, estableciendo puntos de control, |- 20/05/2024 | 20/07/2024
i informes-semanales, y visitas periédicas, hasta lograr la terminacian de

| las-actividades descritas en la prasente acta, y asi establecer mediante | ;

| oficio, el recibo a satisfaccion de los compromisos, con la calidad técnica | | |

contratada. !

4. TASACION DE LAS ACTIVIDADES POSVENTA INCUMPLIDAS

De acuerdo con lo estipulado enehITEM 5 del anexo técnico del contrato de obra que nos
ocupadonde textualmente reza:

ITEM 18: CALIDADY ESTABILIDAD.

El contratista serd responsable por calidad y estabifidad de la obra, por lo-mismo, se obliga
a.realizar las respectivas reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado
funcionamiento dela misma.

El contratista debera presentarun cronograma de subsanacion de las novedaq’es posteri?r
a la visita técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria
o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregarde manera
fisica a la interventoria o &la supervisién las actividades ejecutadas.

De acuerdo.alos términos y condiciones establecidos en el contrato de obra PN DIRAF No
06-6-10178-22, en la CLAUSULA DECIMA QUINTA — MECANISMO DE COBERTURA DEL

S
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Actividades afectadas contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22

RIESGO A CARGODEL CONTRATISTA Literal d) ESTABILIDAD Y’ CALIDAD DE LA OBRA,
se establece el valor de la afectacidn, de acuerdo a la siguiente tasacion:

“(.%) d). ESTABILIDAD Y-CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato,.vigente por un término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha dée
recibo final de'la obra (...)".

De‘acuerdo con las afectaciones a las obras ejecutadas, a continuacion, 'se discriminan los
valores por los que-debera responder el consorcio PONAL LYM:

" VALOR AFECTADO
ITEM DESCRIPCION UN \C 7
N SR ONTARI0 | GONT! 1 SR, ToTAL
PANETES AFINADOSIE T
e IMPERMEABILIZACIONES : = Q2c
Suministro-e instalacion de Pafiete > liso muros
5.2 interiores 1:3. Espesor de 2cm M2 $.41.809,13 383,71 |.$16.042.773,44
Suministro e instalacion de Pafiete
5.3 impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filosy| M2 | $ 43.156,76 276,35 | $11.926.170,73
dilataciones, ‘Espesor de 2 cm
Suministro e instalacién de afinado liso'para pisos, 2.054,
5.6 escalera y cubierta M2 | $.25.602,62 98 $52.612.872,05
Suministro e instalacion,de manto Morter Plast al 2.0186,
50 80-para-impermeabilizaciones cubiertas M2| § 37.363,88 48 $75.343.516,74
SUBTOTALCAPITULO 5 $155.925.332,96
0 AL A @ DROSA ARIA
6.1. RED DE SUMINISTRO 3
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
6,11 |ACCESORIOS PVCP RDE-21  2' (INCLUYE|ML| $ 36.633,00° [150,00
ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) 5.494.950,00°%
SUMINISTRO E INSTALACION, |.TUBERIA Y
6,12 |ACCESORIOS PVC-P RDE-2{)”1-1/2" (INCLUYE | ML{"'$ 28.954,35 | 8,18
ACCESORIOS, SOPORTES Y-ADITAMENTOS) 236.846,58 §
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA L)Y
6,1,3 |ACCESORIOS  ‘PVC-P RDE-21 1-1/4" {INCLUYE [ML | § 20.609.60 | 4176
ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) 860.656,90-%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
6,14 PACCESORIOS  PVC-P- RDE-21 1" (INCLUYELML'{ §$ 12.736,83 | 7,37
ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) 93.870,44 $
SUMINISTRO-"E- INSTALACION TUBERIA Y
6,1,5 |ACCESORIOS PVC-P RDE-13.5 84" {INCLUYE | ML $ 13.108,89 | 39,74
ACCESERIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) 520.947.29 §
SUMINISTRO E  INSTALACION TUBERIA Y
6,1,6 | ACCESORIOS ~ PVC-P~ RDE-9 1/2' (NCLUYE|ML| § 11.618,62 .| 12904
ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) 1.509.723,48 $
SUMINISTRO E  INSTALACION- - PUNTO
6,1,7 |HIDRAULICO PVC-P ORINALS/"  DUCHA /|UN $,27.319,96 12,00
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SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO
PVC-P LAVAMANOS / LAVAPLATOS / PQGETA /
818 |PVCP LA UN| § 2371349 11.00 | o0 05394
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO
6,1,9 _|PVC-P SANITARIO DE TANQUE 4/2" UNJ S 20.837.09 | 6,00\ G55 195 54§
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO
6.1.10 | pvc-P SANITARIO-FLUXOMETRO 1-1/4" UN| $ 4432092 111,00 | yo7 535 12 ¢
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PESADO
6,1,11 | CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 2" UN |\ $)518.138,58 | 4.00 |, 00025430
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PESADO
6:1:12 | CORTINA TIPO REDWHITE ROSCAR 1-1/2" UN| § 34980188 |-200 |gs00003765
SUMINISTRO E. INSTALACION REGISTRO-PESADO
8,1,13 | CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1/2" UN| 3§ 8883076 | 7.00 |gossi5a05
'SUBTOTAL CAPITULO 6.1 $'13.298.908,66
6:2. RED AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60X60cm H
g2113 |SONSTH CODNEPEEME I UN | 5 50078475 | 7.00 | 4 coeiEs g .
NSTRUCCION PECCIC ’
— ﬁgxzismucco CAJA DE INSPECCIGN 80X80em H | |\ T0C™ o T N 81650
SUBTOTAL CAPRITULO 6.2 $ 7.655.169;55
7.2 TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
NP (O ITEMS NO PREVISTOS
NP B | N TRATS A I shio PUEZCLADO, ZLLOSA 3 | 5 936.087,617| 22,39 | §20.957.024,84
CONCRETO - PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2°
ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA
NP O [ VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y'LOSA DE CUBIERTA | M37|.'$ 1.353.052,05 | 2,520)("'$ 3.405.500,84
5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETQ
O AUTOBOMBA
CONSTRUCCION DE POZO DE 8 1/2" DE DIAMETRO
CON_ (PROFUNDIDAD  (120./M)' Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE EQUIPO-  DE BOMBA
ELECTROSUMERGIBLE, CON CAPACIDAD DE 6LPS
NP 10 Y 786 HP ADEMAS TABLEROS DE PROTECCION, UN | $516.824.981,43 (1,00 | $516.824.981,43
MANEJO. ¥\ CONTROL. ARBOL DE_FONTANERIA,
TUBERIA, FILTROS Y ACCESORIOSDE IMPULSION
A>PTAP CON ANALISIS “FISICO QUIMICO Y
BARCTERIOLOGICO DELLAGUA _
NP 14 | SUMINISTRO EINSTALACION DE MAMPOSTERIA® " M2 | § 103.919,56' | 154,38 | § 16.042.77344
SUBTOTAL CAPITULO NO PREVISTOS $ 557.230.379,56
SUB TOTAL COSTO DIRECTO $734.109.790,73
ADMINISTRACION 21,00% $ 154.163.056,05
cOSTOS IMPREVISTOS 1,00% $ 7.341.097,91
'N$§SEC UTILIDADES 5,00% $ 36.705.490,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $,6.974.043,10
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 205.183.687,06
SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL $ 939.293.477,79
VALOR TOTAL OBRAS AFECTADAS: $ 939.293.477,79

P

\
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POLICIA NACIONAL

Evidentemente, el contratista debera responder a la POLICIA NACIONAL - DILOF el«valor
como indemnizacion por no terminar los trabajos a su'cargo la cual se establece en
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAY TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESQS M/L ($ 939.293.477,79). los cuales debera
ser cobrados de manera directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
N. 435-47-994000050931 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en
sus amparos de ESTABILIDAD)Y CALIDAD DE LA OBRA.

AMPARO VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $ 2.092.377.571,50

La interventoria pone a consideracion de la POLICIA NACIONAL e} présente informe del
cual hacen parte integral toda la documentacién que fue referenciada en dicho escrito y.gue
son de pleno ‘conocimiento de todos“los vinculados al:proyecto, es decir la POLICIA
NACIONAL - DILOF, la firma CONSORCIO PONAL\LYM, y el interventoring. CARLOS
ARTURO VERGARA NEGRETE.

DOCUMENTOS SOPORTE:

Copia‘de los oficios relacionados y evidencia de entrega de estos:

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 145, Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 1486,
Oficio N CVN-06-3-10086-2022- 147, Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 148,
Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 149, Oficio:N°CVN-06-3-10086-2022- 151,
Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 154, Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161,

Evidencia de entrega de |os correos relacionados del 13 de junio de'2024 y del 26
de julio de 2024,

Auto No 1-del 15 de octubre de 2024.

Atentamente,

Firmado,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

C.C. No-—79:508.558 de Bogota D,C:




