MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE ASUNTOS JURIDICOS

- ”y
Nro.GS-2024- D 23803 / DILOF — ASJUR — 29.25

Bogota D.C., 23 SEP 2{}24

Sefior

MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA
Representante suplente del CONSORCIQ PONAL LYM
Calle 5N No.9-37 Barric Loma Linda
E-mail-ingmami@hotmaill_.com

Papayan

Asunto; remite informe novedades postventa del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10178-22

En atencion a la comunicacion oficial Nro. GS-2024-006422-DIFRA de fecha 17 de septiembre de 2024,
por medio de la cual el sefior mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO supervisor del contrato de
interventoria PN DIRAF 06-3-10086-22 informa sobre el presunto incumplimiento postventa del acuerdo de
voluntades cuyo objeto fue la “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICIA
METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE”, por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTAY CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRGO PESOS CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS INCLUIDC AIU E IVA ($6,974,591,904.74), vy con el fin de salvaguardar su derechc de
defensa, me permito poner en conocimiento el referido informe.

Se solicita que, si a bien lo tiene, se realice pronunciamiento dentro de los cinco (5} dias siguientes al
recibide de la presente comunicacion, adjuntando los respectivos sopories documentales que respalden
sus argumentos.

Atentamenie,

Brigadier general OL.GA PA AdA RSANCH%&

Directora Logistica y Findncieral

Anexo: UNQ (copia informe en 21 folios)

£

4L erltmcs .
Elabord: CPS-04 Oscar Benedicto Salamanca Revisd: MY, Efiana Yuliet Garcia
DILOF-ASJUR DHLOF-ASJUR

Fecha de elaboracion: 17-09-2024
Uhicacion z/Oscar salamanca/ consorcio PONAL

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfonos 3158450-3158082
dilof. asiud-sec@policia.qov.co
www. policia.qov.co
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GRUPO TECNICO Y SUPERVISION DE PROYECTOS

Nro.Gs-2024-- () ) § 4 9 9 /DIFRA - GUTEP - 28.10

Bogota D.C. 1 7 SEP 202

Sefiora brigadier general

OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Directora Logistica y Financiera
Carrera 58 26 21, CAN

Ciudad

Asunto: remisién informe de novedades posventas del contrato de obra.

En atencion a la ejecucion del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10178-22 cuyo objeto es
“CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANQ E INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE
NEIVA 'Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE” cuya interventoria es realizada por.da fiima CARLOS ARTURO
VERGARA NEGRETE con ef contrato de consultoria PN DIRAF 08-3-10086-22, respetuosamente
me permiio remitir 2 mi General INFORME INCUMPLIMIENTO "CONTRACTUAL SERVICIO
POSVENTA- formato 2BS-FR-0070 suscrito por el sefior CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
representante legal de la de la firma interventora. .

Lo anterior, para su conocimiento, y framite administ_ra_ativo*de'posibie incumplimiento respecto a las
novedades posventa que presentan los bienes o setvicios entregados.

Aientamente,

Mayor GUSTAYO ADOLFO QUIROZ WALDO'
Supervisor del contrato de consruitoria: PN DIRAF Nro. 08-3-10088-22

Fecha de elaboracidn; 17/09/2024 ' : :
Ubicacién: \\srvﬂesponaﬂ\ARINF\GUSEP\DIRAF GUSTAVO ADOLFO QUIRDZ WALDD . VIGENCIA_202ASUPERVISION

Anexo: Formato 2B5-FR-0G70- mforme mcumphmtento contractual servicio posventa {16 folios)

Carrera 59 26-21 CAN, Bogota
Teléfonos 5159000 Ext 9154
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA
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Bogota D.C. septiembre 16 de 2024

Sefiores (as):

POLICIA NACIONAL

ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Dir. Carrera 59 No. 26 — 21 Piso 2 - CAN

Bogota D.C., Colombia.

ASUNTO: Informe novedades posventas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22

En mi calidad de interventor del contrato del asunto, informo las novedades posventa que se
vienen presentando respecto de los bienes o servicios entregados, asi:

Contrato de interventoria No PN DIRAF No. 06-3-10086-22

Objeto del Contrato: “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL
CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA'YY DEPARTAMENTO DE POLICIA DE
HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Contratista: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

3. MODIFICATORIO
No.1

FECHA: FECHA:

1. PRORROGA No.1 2. ACLARATORIO No.1

INCIO: 21/12/2022
TERMING: 19/10/2023

PRORROGA No.2 MODIFICATORIO No.2
INCIO: 20/05/2023

4. OTROS

TERMINO: 06/10/2023 FECHA:

PRORROGA No.3 MODIFICATORIO No.3
INCIO: 07/10/2022 _

TERMINO: 05/12/2023 FECHA:

PRORROGA No.3

INCIO: 06/12/2022
TERMINO: 20/12/2023

Valor Contrato: $ 6.974.591.904,74
Adiciones si aplica N/A
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Fecha de inicio;

18/10/2022
Namero Acta de inicio: 1

Fecha: 18/10/2023

Fecha de Aprobacion de Poliza: 21/06/2024
Fecha de liquidacion del contrato (si aplica):
Fecha final de los amparos: 20/12/2024

Fecha Terminacion: 20/12/2023

DENT!FICAC}@N AMPARO - VALOR VIGENCIAS
DE GARANTIA N® © ASEGURADRO Desde Hasta
435-47- Cumplimienta de contrato: Por el (20%) | $:1.394.918,381,00
884000050931 del valor total del contrato, vigente por un :
términc igual @ la vigencia del contrato vy
sesenta (60) dias calendario mas, con inicio 18/10/2022 20/t2/2024
en ia fecha de suspension del contrato vy de
las prérrogas si las hubiera :
435-47- Salarios y prestaciones sociales e | §. 348.725.595 25
994000050031 indemnizaciones laborales: Por sl (5%) :
del valor total del contrata, vigente por un
término igual a [a vigencia del contrato y tres 18/10/2022 20/04/2027
(3) afics mas, con inicio en la fecha de
suspension del contrato y de iag prémogas
si las hublera H
435-47. Estabilidad y Calidad de la Obra: Por $2.002.377.571,50 NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE
954000050931 {30%) del valor del contrato, vigente por : ESTABILIDAD OTORGADC MEDIANTE
cinco {5) afios mds, contados a partir de la LA PRESENTE  POLIZA, TIENE
fecha recibe final de 1a obra, VIGENCIA DE (5} ANOS, CONTADOS A
FARTIR DE LA FECHA GE
SUSCRIPCION DEL ACTADE RECIBO Y
ENTREGA FINAL DE LA OBRA A
ENTERA SATISFAGCCION POR PARTE
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO
CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y PCR ESCRITO A
: ASEGURADORA SOLIDARIA.
435-47- Calidad y correcto funcicnamiento de los | $ 3.487.2585,952 50 06/10/2023 20/04/2025
994000050031 bienes y equipos: Por el cincuenta (50%) )
) del valor def contrato, por un érmino igual a
la vigencia del contrato y un (1) afic mas,
contados a partir de Ia fecha de recibo final
de los bienes y/o egquipos sobre los cuales
operan garantias técnicas de fabricacion o
insialagian.

AMPAROS: “SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIA
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA POLIZA CITADA A SOLICITUD DEL
ASEGURADO PARA EFECTQS DE ELABORACIDN DEL ACTA DE LIQUIDACION LOS

DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES®
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En cumplimiento de la Resolucion No. 00080 de 20818, Capitulo XIi, numerales 2 y 3, en la
cual se relacionan las facultades y funciones para la interventoria de contratos, informo el
incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mencidn, asi:

1. INFORME TECNICO DETALLADO DE LAS OBSERVACIONES POSVENTA

E! consorcio PONAL LYM, en calidad de contratista de la obra, ejecuto y entrego a la
interventoria las obras objeto del contrato, las que fueron ejecutadas hasta los Ultimos dias
de terminarse el plazo contractual 20 de diciembre de 2023, fecha en que se suscribio el
acta de recibo final de las obras, es asi comeo encontramos actividades que estaban recién
terminadas al momento de la entrega, por o que algunas {como por ejemplo placas de
cubierta) aun tenian la formaleta ya que estaban en proceso de fraguado vy se hacia
necesario esperar que alcanzara la resistencia suficiente para poder desencofrar.
Luego de la entrega de las obras y con el fin de garantizar que los elementos estructurales
adquirieran la resistencia especificada, se hacia necesaria la presencia del personal de obra
en el proceso de curado del concreto de las vigas, losas de cubierta, placas de contrapiso
- fundidas recientemente y también se hacia necesario realizar el desencofrado una vez
cumplido el tiempo de fraguado, para retirar de la obra los andamios, formaletas y fodo el
material sobrante.
Esta interventoria tuvo conocimiento sobre eventos ocurridos posterior al recibo de las obras
(20 de diciembre de 2023), durante el proceso de desencofrado que como se dijo
anteriormente realizaria el contratista, los cuales afectaron la estabilidad, calidad de la obra
y el funcionamiento de los equipos instalados.
La interventoria hizo visita de inspeccion y recorrido de obra y evidencio la existencia de
afectaciones en obra, por lo tanto, hizo las siguientes observaciones para ser atendidas por
el contratista de obra:

1.1. AGRIETAMIENTOS EN PLACA DE CONTRAPISO: Se pudo evidenciar que en las
placas de contrapiso se estan presentando agrietamientos considerables que el consorcio
PONAL LYM venia realizando el tratamiento, pero no fueron atendidas en su totalidad.

1.2. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN VIGAS Y RIOSTRAS DE PLACAS DE CUBIERTA:
Al momento de recibir la obra, notamos que en algunas placas de cubierta no se retiraron
los casetones de icopor forrados en polietileno que confinaban las vigas vy riostras y que
hactan parte de la formaleta (situacién que es normal ya que estos se pueden dejar como
casetdn perdido, ayudando como aislante térmico e impermeabilizacion de la placa), por o
que estando instalados no eran posible visualizar imperfecciones en los acabados; pero
posteriormente, notamos que al contratista retirar los casetones se evidenciaron

~ hormigueros y oquedades en elementos componentes de la placa (vigas y riostras), asi como
acero de refuerzo expuesto. Estos defectos constructivos venian siendo tratados por el
contratista, pero suspendié la actividad dejando bastantes detalles y defectos constructivos
por fratar.
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1.3. SISTEMA DE BOMBEQ DEL POZO PROFUNDO: Al momento del recibo y entrega de
las obras el sistema de bombeo funcionaba correctamente, esto quedd evidenciado en
registro fotografico y filmico, Sin embargo se pudo evidenciar que actualmente el sistema de
bombeo del pozo profundo no se encuentra en funcionamiento, se debe garantizar el
funcionamiento continuo ya que esto esta afectando directamente Ia gjecucion de las obras
correspondientes al contrato de la Fase 1C ya que el contratista de esta etapa depende del
suministro de agua del pozo para algunas actividades de obra.

El contratista consorcio PONAL LYM envio evidencia filmica y fotogréfica a la interventoria
del funcionamiento del sistema de bombeo del pozo profundo, el cual es alimentado por el
sistema fotovoltaico instalado, en visita de verificacién hecha por personal de la interventoria
no se evidencio que el gabinete que contiene el tablero de operacién, maniobra, control y
proteccion del sistema de bombas no fue reinstalado en su sitio, razén por {a cual esta
interventoria no puede dar por cumplida la atencién al funcionamiento optimo del sisterma de
bombeo del pozo profundo hasta que sea instalado nuevamente y puesto en funcionamiento
dicho tablero.

Esta interventoria mediante oficio ° CVN-06-3-10086-2022- 146 del 14 de mayo de 2024, vy
CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 requirié al contratista para que se
realizara la entrega formal con los manuales de operacién y mantenimiento, también se
solicité capacitar a la persona o las personas que se encargaran de la operacion del pozo.
Este requerimiento no fue atendido por el Consorcio PONAL LYM, por lo que el poso a la
fecha no esta en operacion, por lo tanto, no podemos reconocer el valor de la gjecucion del
pozo profundo ya que no esta operativo.

1.4. FILTRACIONES EN PLACA DE CUBIERTA: Ademas de o anteriormente expuesto, se
tuvo conocimiento de filtraciones presentadas hacia el interior de la edificacion por fallas en
la impermeabilizacién de la placa de cubierta y por las tuberias de los bajantes de dicha
placa durante las lluvias presentadas dias anteriores, por lo que se hace necesario atender
también esta situacion. :

Esta interventoria pudo evidenciar el colapso parcial del entarimado de soporte y la placa de
cubierta ubicada en el bloque B entre los ejes 1 — 2 y A-D, lo cual fue informado por la
MENEV a la supervisién mediante comunicado GS-2024-007316-MENEV del 5 de febrero
de 2024 con asunto “informar novedad proyecto de obra MENEV DEUIL”, v a su vez la
entidad contratante remitié a esta interventoria el oficio GS-2024-0009223 DIFRA-GUTEP
29.25 del 14 de febrero de 2024, firmado por el ‘mayor LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ en
calidad de Director de Infraestructura (E), donde se informa la novedad y requiere a esta

interventoria se solicite al contratista de obra ‘realizar las actividades y gestiones necesarias

para atender de manera inmediata y urgente la novedad presentada en las instalaciones”.

La interventoria verifico que el contratista armo y fundié nuevamente la placa afectada
resarciendo en cierta manera la afectacion, pero es necesario también realizar al afinado y
la impermeabilizacion de esta placa para garantizar que no haya filtraciones, cosa que no
hizo el contratista de obra.
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Aunque esta fue una de las observaciones hechas por la contraloria, el contratista consorcio
PONAL LYM no atendié la impermeabilizacion de la cubierta incumpliendo también este
compromiso adquirido.

1.5. MUROS AFECTADOS POR CAIDA DE LA PLACA Y GRIETAS: La interventoria
evidencio que en los muros de los BLOQUES C y D se evidenciaron muros que fueron
afectados por la caida de 1a placa dada la cercania a esta, también unos que presentaron
grietas que afectan la estabilidad de los muros. Se solicito al contratista que atendiera la
situacion y este decidié demoler los muros afectados y volver a levantarlos nuevamente, o

cual fue verificado por la interventoria, sin embargo, el contratista no termino de reconstruir
la totalidad de los muros.

1.6. TUBERIA PARA RED ELECTRICA OBSTRUIDA EN LOSA DE CONTRAPISO
OBSTRUIDA: Al momento de construir [as placas de confrapiso el contrafista dejo
embebidas en el concreto las tuberias para conducir los cables de las redes electricas, estas
redes serian instaladas posteriormente en un nuevo contrato ya que el alcance del contrato
no incluye toda la instalacion eléctrica. Sin embargo, con el fin de garantizar que no habria
inconveniente para el contratista que continuaria con los acabados y las instalaciones
eléciricas al momento de meter el cableado se solicité el sondeo de las fuberias,
evidencidndose obstruccion en varios ramales de la tuberia ubicada bajo placa.
Por esta razén la interventoria solicito al contratista atender la situacidn, este a su vez decidid
~ reinstalar la totalidad de la tuberia encima de la placa existente y no hacer demoliciones para
remplazar la tuberia existente.

El contratista tomo la decision de realizar nuevamente la instalacion de las tuberias eléctricas
a pesar de haber sido instalada al momento de fundir la placa. Esto considerando que se
hacia necesario en varios puntos demoler parte de la placa para poder reparar las tuberias
que estaban obstruidas. El proceso de reinstalacién de la tuberia se llevo a cabo, pero esto
hace necesario aplicar una nueva capa de afinado que cubra la tuberia y de un nuevo
acabado y nivelado al piso para cuando se instale el acabado final.

Esta situacion también fue observada por la Contraloria General de la Republica y hace parte
de los compromisos adguiridos en el pacto de voluniades suscrito el cual como veremaos
més adelante solo atendié parcialmente el consorcio PONAL LYM.

INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS RELACIONADOS CON
OBSERVACIONES DE LA VISITA DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA.

En las instalaciones de 1a DILOF en la ciudad de Bogota, el dia 10 de mayo, se llevd a cabo
una reunién donde participaron todas las paries interesadas (Contratista de obra,
interventoria, personal directivo de la DILOF y supervision) en donde en presencia de
funcionarios de 1a Contralorfa General de la Republica se suscribid un acuerdo de voluntades
en donde el contratista se comprometio a atender todas las observaciones hechas por la
Contraloria en la visita de auditoria, las cuales en su mayor parte coincidian con las hechas
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por la interventoria y que llevaron a la solicitud de incumplimiento por parte de la
interventoria, a su vez el contratista presento un cronograma de ejecucion con fechas
establecidas para inicio y terminacion de la ejecucion del cumplimiento del compromiso, este
quedo de la siguiente manera.

A continuacidn, se hace una descripcidn del estado de cada compromiso y los avances que
logro el consorcio PONAL LYM en la ejecucion de los compromisos derivados de la visita de
auditoria de la Contraloria General de la Republica.

Compromiso N°1 Efectuar actividades del item 5.5 referente al suministro e instalaciéon de
afinado liso para pisos, escalera y cubiertas, en el cual el contratista de obra se compromete
a realizar el afinado def piso de la placa de contrapiso que se ubica en el érea del proyecto
contratado con una cantidad definida de (2.066) m2, en el tlempo establecido en el
crohograma anexo.

Inicio 27/05/2024 — Terminacion 30/07/2024

Compromiso N°2: Efectuar actividades del item 6.2.13 referente a ja Construccion de cajas
de inspeccion de 0,60 x 6,60 H max de 1,05m y 6.12.14 referente a la Construceién de cajas
de inspeccitn de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consistente en realizar actividades de limpieza
de las cajas de inspeccién en las cuales se evidencia escombros, asi mismo efectuar la
reinstalacion de las tapas de inspeccién con una cantidad definida de (5) unidades para el
6.2.713 y (7} unidades para el 6.12.14.

Fecha de inicio 20/05/2024 — Fecha de terminacién 20-06-2024.

Las tapas instaladas no tienen las especificaciones técnicas y la calidad requerida, yva que
no cuentan con refuerzo y con los marcos respectivos de acuerdo al disefio.
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"

2%

Encontramos {apas desportilladas, de tamafio irregular v sin las especificaciones tecnicas

Compromiso N°3: ltem 6.1.10 suministro e instalacion de punto hidraulico PVC-P sanitario
Fluxometro 1.1/4 %, 6.1.11, Suministro e instalacién registro pesado cortina tipo RED WHITE
ROSCAR 27y 6.1.12 suministro e instalacion de registro pesado cortina TIPO RED WHITE
ROSCAR 1~ %" se debe reubicar la tuberia expuesta, con el fin que queden incrustadas en
el muro.

6.1.10 cantidad (11) unidades

6.1.11 cantidad (4) unidades

6.1.12 cantidad (3) unidades

Fecha de inicio 20/05/2024 - Fecha de terminacion 20-06-2024.
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El consorcio contratista realizo la reubicacién de los puntos mal ubicados y resano los muros
afectados en el proceso, sin embargo, para el recibo a satisfaccion se le solicito hacer ias
pruebas de presion del caso a la tuberia bajo la supervisién de la interventoria, pruebas que
no realizo el consorcio PONAL LYM vy por lo tanto no se pudo corroborar su correcto
funcionamiento y por lo tanto no se da por recibida la instalacién hidraulica.

Compromiso N°4: Con referencia a la calidad de Ia obra, el contratista se compromete a
efectuar ajustes, correcciones e instalacion de los items 5.6 “Suministro e instalacion de
manto Morter Plast al 80 para impermeabilizacion cubiertas” establecido por la cantidad de
(2.026)M2, e ijtem NP9 concreto pléstico premezclado, %" altamente fluido vy
autocompactante para vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 psi, incluye
estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento de los acercs expuestos,
evidenciados en la placas aéreas fundidas mediante contrato PN DIRAF- 06-6- 10178-22
item 3.2.10 Acero para placa en concreto de cubierta incluye vigas, viguetas fy= 60.000 PS!.
Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacion 30/07/2024.
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En cuanto al este compromiso se tuvo un adelanto importante en la reparacidn de los
defectos constructivos que se presentaron luego de la fundida de las losas de cubierta y que
se manifiestan con hormigueros y oquedades en donde se evidencio acero de placa y vigas
expuesto. El proceso se adelanta con mortero de reparacién Mapegroup 430 de la marca
MAPEI y se ejecutaron aproximadamente 1700 m2, lo que nos da un avance aproximado
del 84% dejando de ejecutar el 16%.

Sin embargo, durante el seguimiento que hizo la interventoria a la ejecucién de los
compromisos del acuerdo de voluniades, no se evidencio que se realizaran labores por parte

- del consorcio PONAL LYM relacionadas con el “Suministro e instalacion de manto Morter
Plast al 80 para impermeabilizacion cubiertas”, como tampoco se evidencio la existencia en
obra de los materiales necesarios para su ejecucion.

Compromiso N°5; Atencién a las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas
de contrapiso fundidas en el proyecto, se debe efectuar ef curado de las mismas y a su vez
efectuar las dilataciones de juntas frias por cantidad de (1,892) m2.

Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacion 20/07/2024

De acuerdo a las cantidades estimadas en obra, el contratista dejo de atender 567 m2 de |a
placa de confrapiso que presento este tipo de grietas.

2. RELACION DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA PARA LA
SUBSANACION DE LAS NOVEDADES POSVENTA

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 143 del 7 de mayo de 2024 con asunto “Informe
de acciones para corregir las observaciones hechas por la interventoria y la
Contraloria General de la Republica.”

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14 de mayo de 2024 y reiteracion
entrega de los manuales mantenimiento, capacitacion para el manejo def de los
sistermas y equipos instalados y requisitos para liquidacion del contrato de obra.”
Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 147 del 14 de mayo de 2024 Con asunto
“Reiteracion requerimientos para ejecucion de actividades de reparaciones
“por calidad.”

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 148 del 23 de mayo de 2024 Con asunto: Con
asunto “Refteracién requerimientos para ejecucion de actividades de reparaciones
por calidad”.

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 Con asunio
“Solicitud de respuesta a oficio :

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 151 del 29 de mayo de 2024 Con asunto “Tercer
requerimiento para ejecucion de fas obras por calidad y cumplimiento de las
especificaciones técnicas.”
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Oficio  N°CVN-06-3-10086-2022- 154 del 3 de junio de 2024 Asunto
“Observaciones y requetimientos a la ejecucién de actividades de reparaciones

por calidad.”

Oficio N°*CVN-06-3-10086-2022- 161 de fecha 6 de agosto con asunto “Falta de
ejecucion de los compromisos adquiridos por el consorcio PONAL LYM en el
acuerdo de voluntades”
y actualizacion de informe de interventoria y tasacion para reapertura del proceso

sancionatorio.

Correo Electrénico;

de:  INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

para;  consorcio ponal lym
<ponallym@gmail.com>,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
GUSTAVO ADOLFO QUIRDZ WALDO
<gustavo.quircz@correo.policia.gov.co>,
Luisafer1671.ingenieria@gmail.com

fecha: 13 jun 2024, 11:14

asunto:  Citacion a reunidn de comité

enviade  gmail.com
por:

de; INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com:»

para:  consorcio ponal lym
<ponallym@gmail.com>,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
Luisafer1611.ingenieria@gmail.comn

fecha: 26 jul 2024, 21:48

asuntor  Visita de cuantificacién de obras,

arviado  gmail.com
nof
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3. CRONOGRAMA PACTADO PARA LA SUBSANACION DE
POSVENTA (CUANDO SE HAYA PACTADO)

LAS OBSERVACIONES

Nra,
sompromiso

#«;:x.ividaﬁ

| Efeciuar actividades dal item 5.5, refarente al suministro @ instalacion de

Fachade

inigin - -

. Fecha de
torminacion

afinado fiso para pisos, escalera y cublerta, en glcual ol contratista de
sbra se compramete a realizar ef afinado del piso de 2 placa de
contrapiso que s ubica en ef drea det proyectc contratado conrima
cantidad definida de (2.068) 02 & el Hermpe establecido ah ¢l
cronograma anexs al presente documents, anesa uno {1},

27/05/2024 |

BOATI04

Efechsar sctivitiades del item 5.2.13 referente a la Sonstrucoion cala de
inspecdion BOX60om H méx: 1.08my 6.2.14 referente & la gonstruceién
cajg de inspeccidn BOX&Uem H max: 1.5m consistente en realizar
actividades de Bmpleza de las cajas de inspeccidn en las cuales se
evidencizron sscambiros, as! misme efecluar 18 reinstalacién de fas de
tapas de las-oafas de inspeccidn, <o una cantidad definida de (5
unidades para of 6.2.13 v (77 unidades para 8l 5.2.14. T

.| Con referencia al Hern 8.1 30 suministro & instalacion punio hidrdulico
PYC-P sznifardo Fluxémetra 1-4/47, 8.1.11 suminisiro e insiaiasion
' en &l muro,

18.1.11 cantidad {4} unidades. .
16.1.12  céotidad (3} unidades, T

20/05£2024

2010812024

registro pesedc sorting tipe RED WHITE ROSGAR 2y 6.1.12 suministra |~

& instalacion registro pesado corting TiFQ RED WHITE ROSCAR 1-1/2%,
ze debe retibicar la tuberia e_xpue'sza. son &l §in que queden “inr;mstadas

8.1.10 cantidad {11) Onidades.

20/0572024

. 20062024

Con telorencia a fa caktad v estabiidad de @ obra, 81 CONratsts 56

Jcompromete a efedtuar sjustes, corecciongs e inslelacisn de los ':temsF

2710512024

30072024

-155 "Suminisito e instalacion de manio | Morer Piast af B0 parm

im?ermeahiﬁzacﬁén Bubiertas” establecide.por o cantidad de (2.016) 12,
y Hem NP 8 concreto pldstico preimezclade, 12" altamente fluido y

autpepmmpaciante para vigas adress, vigustas v losa de cublerda 5000 Bg,

incluye estacionaria de concreto © astshomba, eleciugnida of cubrmients
de 10s averos expuesios svidenciados en jas
maedianta coptraie FN DIRAF Nro.08-6-10178-22, & ltem 3.2, 10 Atkro
para placaenconcreto de Cublorta, Inclaye vigas, viguetas fy=60080 PS1.

placas de cublertas fundidas |1

- yde contrapiso fundidas eri el proyecto, se debe ofeltuar o curade de las

Atendiende las grietas que sk evidencian en algunas zonas de las placas

mismas ¥ & si vez gfgtluar las dilataciones e untas frias por cardidad
de {1.892) M2.. - o R

“2TIOSFH24

200712624

A

e camplimiento y calidad, pot iin pericdo de sefs (B meses, Tismpo an
-1 el cual se tiene previste efectuar ol acta de liquidacion del contesta,

El contratista Consorcic PONAL,LYM, 38 ocmprorﬁeﬁre & amphiar la pdliza

18105/2624

MA,

Se establece el compramiso de la firms Iismventora CARLGS ARTURG |
VERGARA NEGRETE vy of consotcic PONAL LYM, para- lograr

sustentacian, apories ¥ recopiladion de informacion documental, para
subsanar los posibles hallazgos que pueds evidengiar la Contraioria

. G-engraz de {a Repiblica’ para el desarrolle del procdss de obra efectuads R
medignte contrato de obra PN DIRAF Nec0B6-1047822 ¢ interventtyid

PN DIRAF 06-3-10086-22,
conlrgl,

er los fiempos sefialados por el énte de

s

NiA SN

.| Teniendc en cuenta las fesponsabiidases teonicas y legaloe come

intesventor del progest de'obra, & reciho a satistaceidn v la calidad delos | .+

bienes recibidos;ta firma interventora. CARLOS ARTURD VERGARA !
NEGRETE secompromete a efeclugr sondrol constente a las actividades |
que tealizard el consorcio PONAL LYM. esiablaciendo punies de control, |

g ‘mfcrmgg semanales, y visigs pericdicas, hasta lograr 18 terminacion de 13
“Has aclividades deserilas en la presente acta, v a3] establecer medianie !

aficic, &1 recibo. s satisfaccion de los compromises, con la calidad teonica |
contratada, o L

20/05/2024°

" 30072024
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4. TASACION DE LAS ACTIVIDADES POSVENTA INCUMPLIDAS

De acuerdo con lo estipulado en el ITEM 5 del anexo técnico del contrato de obra gue nos
ocupa donde textualmente reza:

ITEM 18: CALIDAD Y ESTABILIDAD.

£l contratista sera responsable por calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga
a realizar las respectivas reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado
funcionamiento de fa misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacién de las novedades posterior
a la visita técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria
o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se deber realizar un informe Y entregar de manera
fisica a Ja interventoria o a la supervision las actividades ejecutadas.

De acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato de obra PN DIRAF No
06-6-10178-22, en la CLAUSULA DECIMA QUINTA — MECANISMO DE COBERTURA DEL
RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Literal d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,
se establece el valor de la afectacién, de acuerdo a la siguiente tasacién:

“(...) d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento {30%) del valor
total del contrato, vigente por un término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
recibo final de la obra {...)".

De acuerdo con las afectaciones a las obras ejecutadas, a continuacion, se discriminan los
~ valores por los que deberéd responder el consorcio PONAL LYM:

Actividades afectadas contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22

N A A0S
afadnd: AR ."e

Suministre e instalacion de Pasiete liso muros
5.2 interiores 1:3. Espesor de Zom w2 41.809.13 383,71 $16.042.773,44
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5.3

Pafiete
inchuye

Suministro e instalacién  de
impermeabilizado liso fachadas 1:3
filos y dilataciones. Espesorde 2 cm

M2

43.156,76

276,35

$11.926.170,73

5.5

Suministro e instalacién de afinado liso para
pisos, escalera y cubierta

M2

25.602,62

2.054,98

$52.612.872,05

5.6

Suministro e instalacion de manto Morter Plast
al 80 para
impermeabilizacion cubiertas

M2

37.363,88

2.016,48

$75.343.516,74

SUBTOTAL CAPITULO §

SLMINE

6.1,1

'SUMINISTRO E INSTALACION TUBE

Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

36.633,00

156,00

5.494.950,00 $

6,1.2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS  PVC-P RDE-21 1-1/2"
{INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

28.954,35

8,18

236.846,58 §

6,13

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS  PVC-P RDE-21 1-1/4"
{INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTGS)

ML

20.609.,60

41,76

860.656,90 §

6,14

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE
ACCESORICS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

12.736,83

7,37

93.870,44 %

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y
ACCESORIOS  PVC-P RDE-135  3/4"
(INCLUYE ACCESCRIOS, SOPORTES Y
ABITAMENTOS)

ML

13.108,8¢

39,74

520,947,298

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

11.618,62

129,94

1.509.723,48 §

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA /
LAVAMANOS 3/4"

UN

27.319,96

12,00

327.839,52 §

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P  LAVAMANOS /
LAVAPLATOS / POCETA/ASEQ 1/2"

UN

23.713,49

11.00

260.848,39 %

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P  SANITARIO DE
TANQUE 1/2"

LN

20.837,09

5,00

125.022,54 §

6,1,10

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PvC-P SANITARIO
FLUXOMETRO 1-14"

UN

44 320,92

11,00

487.530,12 §

6,1,11

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE
ROSCAR 2"

UN

518.138,58

4,00

2.07255432%

6,1,12

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
PESABO CORTINA TIPO RED WHITE
ROSCAR 1-1/2"

UN

349.801.88

2,00

699.603,76 §
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SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
6,1,13 |PESADO CORTINA TIPO RED WHITE| UN 86.930,76 7,00 608.515,32 §

ROSCAR 1/2"

SUBTOTAL CAPITULO 6.1

$ 13.298.908,66

62 |RED AGUAS RESIDUALE

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION-

7,00

8213 | 50XB0cm H méx:1.0m UN 1 500.764,75 3.568.353 25 §
6.2.14 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECGION| L 500
214 1 56X 80cm H max:1.5m 681.136,05 ‘ 4.086.816.30 §

SUBTOTAL CAPITULO 6.2

$ 7.655.169,55

NP &

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO,
12" LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI

M3 936.087,61

22,39

$ 20.857.024,84

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO,
12" ALTAMENTE FLUIDO Y
AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS

NP S |AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE M3
CUBIERTA 5000 PS{, INGLUYE
ESTACIONARIA DE CONCRETO O
AUTOBOMBA

1.353.052,05

2,52

$ 3.405.599,84

NP 10

AGUA

CONSTRUCCION DE POZO DE 8 1/2" DE
DIAMETRO GON PROFUNDIDAD (120 M)
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE
BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON
CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP  ADEMAS
TABLERQOS DE PROTECCION, MANEJO Y
CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA,
TUBERIA, FILTROS Y ACCESORIOS DE
IMPULSION A PTAP CON ANALISIS FISICO
QUIMICO Y BARCTERICLOGICO DEL

516.824.981,43

1,00

$516.824.981,43

No 5

SUMINISTRO E iNSTALACION DE
NP 14 | MAMPOSTERIA MURO LADRILLO FLEXA M2

$ 103.919,58

154,38

$16.042.773,44

SUBTOTAL CAPITULC NO PREVISTOS

$ 557.230.379,56

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

$ 734.109.790,73

ADMINISTRACION 21,00%

C°§T° IMPREVISTOS 1,00%
INDIRE UTILIDADES 5,00%
CTOS

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%

$ 154.163.056,05

$ 7.341.097,91

$ 36.705.490,00

$ 6.974.043,10

SUB TOTAL COSTOQS INDIRECTOS

SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL

$ 205.183.687,06

$ 939.203.477,79

- VALOR TOTAL OBRAS AFECTADAS:

$939.293.477,79
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Evidentemente, el contratista debera responder a la POLICIA NACIONAL - DILOF el valor
como indemnizacion por no terminar los trabajos a su cargo la cual se establece en
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 939.293.477,79). los cuales debera
ser cobrados de manera directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
N. 435-47-994000050931 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en
sus amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

AMPARO VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $ 2.092.377.571,50

La interventoria pone a consideracion de ia POLICIA NACIONAL el presente informe del
cual hacen parte integral toda la documentacion que fue referenciada en dicho escrito y que
son de pleno conocimiento de todos los vinculados al proyecto, es decir la POLICIA
NACIONAL - DILOF, la firma CONSORCIO PONAL LYM, y el interventor Ing. CARLOS
ARTURO VERGARA NEGRETE.

DOCUMENTOS SOPORTE:

~ Evidencia de entrega de los oficios relacionados.
N°® CVN-06-3-10086-2022- N° CVN-06-3-10086-2022- 146, N° CVN-06-3-10086-
2022- 147, N°CVN-06-3-10086-2022- 148 , N°CVN-06-3-10086-2022- 149, N° CVN-
06-3-10086-2022-146, N°CVN-06-3-10086-2022- 151, N°CVN-06-3-10086-2022-
154, Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161.

Evidencia de entrega de los correos relacionados del 13 de junio de 2024 y del 26
de julio de 2024.

Atentamente,

Firmado,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. Np~F8:508.558 de Bogota D.C. -
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21/8/24, 22:16 Gmait - Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 146

% Gmail INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 146
2 mensajes

INTERVENTORIA POE_ICIA NEIVA <cvnpol10|anewa@gma;[ com> ‘14 de mayo de 2024 16 37

Para: consorcio ponal lym <penallym@gmail.com>
Cc: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustavo. quiroz@correo.policia.gov.co>

Ref: Contrato de obra No. 06-6-10178-22
Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERO

Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buena tarde,

Mediante el presente envio el oficio en referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE.
Interventor

ﬁ Requenm:entos y entregables para liquidacion.pdf
179K

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpohc:!ane|va@gmatl com=> 15 de mayo de 2024, 16:05

Borrador a: Ing.civil.maurorendon@gmail.com

{Ei texto clitado esta coulte]

-:] Requerlmlentos y entregables para quwdaclon pdf
179K

https./fmall.google.com/mail/u/0/7ik=6hb%az 1 Betbdview=pt&search=all&permthid=thread-a:r-32631621082557 2244 3& simpl=msa-a:r89201 348665812,

1H



1719124, 112 Gmail - Citacidn a reunidn de comité

¢ Gmaﬁ INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Citacion a reunion de comité
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>
Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>, Mrendon@estrategiaydefensa.com, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ
WALDG <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>, Luisaferi611 .ingenieria@gmail.com

Sefiores (as):

DIEGO MEDINA GUERRERO
LUISA FERNANDA PATINO
MAURICIO RENDON TORO
GUSTAVC ADOLFO QUIROZ

Respetados sefiores.
Mediante el presente los convocamos a reunién de comité técnico virtual con el fin de establecer avances y hacer

seguimiento a [os avances en la ejecucion y cumplimiento del cronograma establecido para las reparaciones por calidad
en atencion a tas observaciones de la Contraloria Nacional de la Republica.

Dia: 14 de junio de 2024
Hora: 13:00 a.m.

Atentamente,

CARLOS VERGARA NEGRETE
Interventor,

https:.‘lmail.googfe.com/mail.’ufﬂ!’?ik=6b9aa1838b&view=pt&search=ali&permthid=thread-a:r—743191 33B2750736452&simpl=msg-a:r-81441339583752. ..

13 de junio de 2024, 11:14

M



21/8/24, 2215 Gmail - CVN-08-3-10086-2022- 148

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

CVN-06-3-10086-2022- 148
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmait.com> 23 de mayo de 2024, 7:41

Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com=>
Ce: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gav.co>, Ing.civil. maurcrendon@gmail.com

Ref: Contrato de obra No. 06-6-10178-22

Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERO
ing. MAURICIO RENDON TORO

Buena tarde,

Mediante el presente envio el oficio en referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE.
Interventor

@ CVN-06-3-10086-148 Reiteracion requeriientos para ejecucion de las obras por Calidad.pdf
177K

https://mail.googie.com/mail/u/0/?ik=6k9aza 18e8b&view=pt&search=all&parmthid=thread-a:r-841 2892772504823909&simpl=msg-a:r70762124581850...
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21/8{24, 22:15 Gmaif - Oficio N° CVN-08-3-10086-2022- 147

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

21/8124, 2217 Gmail - Oficic CVN-06-3-10086-2022- 143

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio CVN-06-3-10086-2022- 143
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 7 de mayo de 2024, 15:34
Fara: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>, Mrendon@estrategiaydefensa.com, Ing.civil. maurorendon@gmail.com

Ref. Contrato de obra No. 06-6-10178-22

Sehores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGCO MEDINA GUERRERO
Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buena tarde,

Medianie ef presente envio el oficio de [a referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE.
interventor

aa CVN-63-10086-2022-143 Solicitud proceso de atencioa a observaciones..pdf
177K



21/8i24, 22:14 Gmail - Oficio N° CVN-08-3-1G086-2022- 149

¢ Gmaill INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 149
1 mensaje

com>

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpoliciansiva@gmail.
Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com=

Cec: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>
Cco: Mrendon@estrategiaydefensa.com

Ref: Contrato de abra No. 06-8-10178-22
Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten; DIEGO MEDINA GUERRERO

Ing. MAURICIO RENDON TORGO

Buen dia,

Mediante el presente envio el oficio en referencia.

CARLOS VERGARA NEGRETE.
Interventor

@ CVN-06-3-10086-148 Reiteracion requerimientos y entregables para liquidacion.pdf
182K

hitps.//mail.gocogle. com/mail/u/0/?ik=659aa18e8baview=pt&search=all&permthid=thread-a:r365045646583201 27388simpl=msg-a:r569317009360396...

23 de mayo de 2024, 8:26

M



21/8/24, 22:14 Gmail - Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 151

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 151
1 mensaie

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>

Ce: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>
Contrato de obra N° 06-6-10178-22

Sefiores (as).
CONSQORCIO PONAL LYM

Mediante el presente hago entrega del oficio en referencia,

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

_, Oficio CVN-06-3-10086-2022- 151 Solicitud respuesta requerientos y cumplimiento de especificaciosnes
’ﬁ tecnicas .pdf
424K

https://mail.google.com/mailiu/0/?ik=6b%aa1 8e8baview=pt&search=all&permthid=thread-a:r-11 095627458270256288simpl=msg-a:r81425597812558...

Gmail INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

29 de mayo de 2024, 815

in



21/8i24, 22:12 Gmail - Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 154

¢ Gmail INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 154
1 mensaje

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>
Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>
Ce: GUSTAVO ADCLFO QUIROZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>, Mrendon@estrategiaydefensa.com

Ref: Contrato de obra No. 06-6-10178-22

Sefiores

CONSORCIO PONAL LyM.

Aten: DIEGO MEDINA GUERRERO
Ing. MAURICIO RENDON TORO

Buen dia,

Mediante el presente envid el oficio en referencia y archivos adjuntos con detalles de disefios hidrosanitarios y
especificaciones técnicas.

CARLOS VERGARA NEGRETE,
Interventor

3 adjuntos

CVN-06-3-10086-154 Observaciones y requerimientos a la ejecucién de actividades de reparaciones por
T calidad.pdf
440K

= DETALLES.pdf
— 1369K

) 1. ESPECIFICACIONES HS, INC, GN - BASE 0 VERSION 4.pdf
— 4024K

https:/mail.google.com/mail/u/0/?k=6b9aa 18eBbaview=pt&search=all&permthid=thread-a;r-1 284004053436 257674 &simpl=msg-a:r-12823515702195. ..

3 de junic de 2024, 23:16

171



21/8/24, 22:09 Gmail - Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 161

i Gmail INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 161
1 mensaie

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 6 de agosto de 2024, 22:54

Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>
Cc: GUSTAVO ADOLFQ QUIROZ WALDO <gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>

Sefores(as).
CONSORCIO PONAL LYM

Respetados sefiores (as),

Mediante el presente hago entrega del oficio del asunto.

ING. CARLOS VERGARA NEGRETE.
Interventor.

) CVN-06-3-10086-161 -a consorcio PONAL LYM .pf
<3 162K

https:l.’ma‘sl.googie.com/mail/ulo;’?ik=6bgaa18e8b&view=pt&search=a%|&permthid=thread-a:r—20416E40?2736789645&simpl=msg—a:r-60957535?39122... 111



17/8/24, 1:12 Gmatil - Visita de cuantificacion de obras.

s Gmail INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <evnpolicianeiva@gmail.com>

Visita de cuantificacion de obras.
1 mensaije

INTERVENTORIA POLICIA NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com> 26 de julio de 2024, 21:48
Para: consorcio ponal lym <ponallym@gmail.com>, Mrendon@estrategiaydefensa.com, Luisafer1611.ingenieria@gmail.com
Cordiat safudo,
La firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE solicita al contratista de obra Consorcio PONAL LYM su
asistencia el dia martes 30 de julio de 2024 a las 08:00 a.m, en el lugar de ejecucion de obra de la construccion fase 1B
del Comando Policia Metropolitana de Neiva, con el fin de evaluar y cuantificar las obras ejecutadas hasta e momento

para el recibido de |a interventoria,

lgualmente para recibir las reparaciones realizadas a los puntos hidraulices, realizar las pruebas de presién del caso a
ta tuberia instalada.

Agradecemos su atencién y la puntual asistencia..

Atentamente,
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Interventor

https:/mail.google.comimail/u/0/?ik=6b%aa 8e8béview=ptisearch=all&permthid=thread-a:r-9178084 160672806654 &simol=msa-a:rR 7712699387714 11



Neiva, 21 de agosto de 2024

Sefores (as):

POLICIA NACIONAL

ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Dir. Carrera 59 No. 26 — 21 Piso 2 - CAN

Bogota D.C., Colombia.

Sefores (as):

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Calle 100 N°9%-45 Piso 12 Bogota.

Poliza: 435-47-994000050931

CVN-06-3-10086-2022- 162

Ref., Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 “CONSTRUCCION Y DOTACION
EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA
PRIMERA FASE 1- B DEL. COMANDOC DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE”.

Asunto: Informe actualizado de proceso sancionatorio por incumplimiento del contrato de
obra PN DIRAF No.06-6-10178-22 por parte del consorcio PONAL L Y M en
cuanto a la Estabilidad, Calidad de la obra, Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos en el formato 2BS-FR-0069 de incumplimiento contractual

Respetados sefiores (as):

Por medio del presente, CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en calidad de
interventor del contrato de obra PN DIRAF No.06-6-10178-22 y en vista que el consorcio
PONAL LYM no ejecuto la totalidad de las reparaciones por calidad requeridas por la
interventoria y los compromisos adquiridos de acuerdo al acuerdo de voluntades suscrito
a raiz de las observaciones hechas por la Contraloria General de la Reptblica, hace
entrega del Informe actualizado en el formato 2BS-FR-0069 para incumplimiento
contractual, para dar continuidad al proceso sancionatorio que habia iniciado antes de la
visita de auditoria de la Contraloria General de la Republica.

Se hace entrega de los siguientes documentos:

: , R ba
Telefax: {4} 7846589, Celular: 310 654 1925
E - mail: contratosevn@ymait.com
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