MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER]

RESOLUCION NUMERO 0 5 4 2

“POR LA CUAL SE DECLARA EL SINIESTRO DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-
10178-22 Y SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA UNICA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA”

DEL 1 % NUV 2024

LA DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

En uso de las facultades legales que le confiere la Ley 1437 de 2011*“Por la cual se expide el Cadig
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” el Decreto 0984 d
20/06/2023 “Por el cual se traslada a un personal de Oficiales Generales de la Policia Nacional,
Resolucién Nro. 0269 del 25/01/2023 “Por la cual se define la estructura organica de la Direccid
Logistica y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otra
disposiciones”, el articulo 1 de la Resolucion Nro. 0579 del 28/02/2024. “Por la cual se delega €
algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrol
de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policia Nacional de Colombia, suscrib
comodato de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otrg
disposiciones”, y
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CONSIDERANDO

Que, el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, que desarrolla el principio de responsabilidad, los
servidores publicos tienen la obligacién de “buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion.
a vigilar la correcta ejecucién del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad. del
contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecution del contrato.”

Que, el articulo 99 de la Ley 1437 de 2011 indica los documentos q
favor del Estado entre ellos. “Los contratos o los documentos en que
con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducida
de liquidacion del contrato o cualquier acto administrativo proferida
contractual’, junto con “Las demas garantias que, a favor de las entida
se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarén con el ac
que declare la obligacion”,

ue prestan mérito ejecutivo

> constan sus garantias, jun
d. Igualmente lo seran el ac
con ocasién de la activida
des publicas, antes indicadas,
to administrativo ejecutoria

ANTECEDENTES

El dia 27/09/2022 se suscribié contrato de obra PN DIRAF No. 06-8-10178-22, entre la POLICI
NACIONAL vy la firma CONSORCIO PONAL LYM, cuyo objeto fue la; “CONSTRUCCION
DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS D
LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE”. por un valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONE
QUINIENTOS NOVENTAY UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESO$ CON SETENTA Y CUATR

CENTAVOS MONEDA LEGAL ($6.974.591.904,74) incluido AIU e
ser{a hasta el 20/12/2022, previa aprobacion de la garantia Unica (fec
acta de inicio con la Interventoria).

Que el dia 29 de septiembre de 2022, la Jefe Grupo de Presupus
Administrativa y Financiera, expidio el Registro Presupuestal del Con
valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONE
UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUA
LEGAL ($6.974.591.904,74), recurso 11
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S QUINIENTOS NOVENTA

VA cuyo plazo de ejecucio
ha en la cual se suscribiria el
3sto General de la Direccio
npromiso No. 406222, por u
ATRO CENTAVOS MONED

Aprobacion: 15-02-2024
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Que el dia 18 de octubre de 2022, la Direccién Administrativa y Financiera, aprobé las garantias
tinicas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, pdliza No. 435-47-994000050931, anexo
No. 1y pdliza No. 435-74-994000012439, anexo No. 1, expedidas el 10 de octubre de 2022, por la
compania aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Que mediante comunicacion oficial No. GS-2022-042127/DIRAF-ARCON-17.5 del 19 de diciembre
de 2022, se suscribio la aceptacion de cesiéon de derechos econémicos del contrato de obra PN
DIRAF No. 06-6-10178-22.

Que el dia 19 de diciembre de 2022, se suscribio la prérroga No. 1 al contrato de obra PN DIRAF
No. 06-6-10178-22, en la cual se prorrogé el PLAZO DE EJECUCION del contrato de obra PN
DIRAF No. 06-6-10178-22, por ciento cincuenta (150) dias calendario, hasta el dia 19 de mayo de
2023.

Que el dia 28 de diciembre de 2022, la Direccién Administrativa y Financiera, aprobé el anexo
modificatorio a la garantia Unica del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, pdlizas No.
435-47-994000050931, anexo No. 3, expedida el 26 de diciembre de 2022 y No. 435-74-
994000012439, anexo No. 2, expedida el 23 de diciembre de 2022, por la Compania
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Que el dia 26 de enero de 2023, se suscribié el modificatorio No. 1 al contrato de ocbra PN DIRAF
No. 06-6-10178-22, el cual modificéd parcialmente el ANEXO No. 1 “DATOS DEL CONTRATO".

Que el dia 9 de marzo de 2023, se suscribié el aclaratorio No. 1 al modificatorio No. 1 al contrato
de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en el cual se aclard la Orden Administrativa de Personal,
cargo y razon social de la ordenacion del gasto relacionados en la minuta del modificatorio No. 1
del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22.

Que el dia 13 de abril de 2023, se suscribié modificatorio No. 2 al contrato de obra PN DIRAF No.
06-8-10178-22, en el cual se modifica parciaimente el Anexo No. 2 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES DE OBRA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL
EQUIPO DE TRABAJQ" y el Anexo No. 3 “ACTIVIDADES DE OBRA A REALIZAR” del acuerdo de
voluntades.

Que el dia 19 de mayo de 2023, se suscribid la prorroga No. 2 al contrato de obra PN DIRAF No.
06-6-10178-22, en el cual se amplié el PLAZO DE EJECUCION del acuerdo de voluntades, hasta
el dia 06 de octubre de 2023.

Que el dia 06 de junio de 2023, la Direccion Logistica y Financiera, aprobé anexo modificatorio de
la garantia Unica del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, pdlizas No. 435-47-
994000050931, anexo No. 4 expedida el 23 de mayo de 2023, anexo No. 5 expedida el 26 de mayo
de 2023 y No. 435-74-994000012439, anexo No. 4, expedida el 29 de mayo de 2023, por la
compafiia aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Que el dia 22 de septiembre de 2023, se suscribid el modificatorio No. 3 y prérroga No. 3 al contrato
de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en el que se modificd parcialmente el Anexo No. 2
“ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE OBRA EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJQO” y el Anexo No. 3 “ACTIVIDADES DE OBRAA
REALIZAR”, y se prorrogé el PLAZO DE EJECUCION del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-
10178-22, y se ampli6 el plazo de ejecucion hasta el dia 05 de diciembre de 2023.

Que el dia 03 de octubre de 2023, la Direccion Logistica y Financiera, aprobd anexo modificatorio
de la garantia Unica del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, pdlizas No. 435-47-
994000050931, anexo No. 6 expedida el 26 de septiembre de 2023 y No. 435-74-994000012439,
anexo No. 5, expedida el 26 de septiembre de 2023, por la compafiia aseguradora SOLIDARIA DE
COLOMBIA.
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Que el dia 05 de diciembre de 2023, se suscribid la prorroga No. 4|
No. 06-6-10178-22, en el cual se amplié el PLAZO DE EJECUCI
hasta el dia 20 de diciembre de 2023.

Que el dia 20 de diciembre de 2023, la Direccion Logistica y
modificatorio de la garantia unica del contrato de obra PN DIRAF N
435-47-994000050931, anexo No. 7 expedida el 13 de diciem
994000012439, anexo No. 6, expedida el 13 de diciembre de 2023,

LE EFECTIVA LA GARANT

CLARA EL SINIESTRO D

RA!!
al contrato de obra PN DIR/

Financiera, aprobé el ane
Jo. 06-6-10178-22, pdlizas N
bre de 2023 y No. 435-7
por la compafia asegurada
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SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Que el dia 20 de diciembre de 2023, se realizé por parte del interver
interventoria y contratista de obra, el acta de entrega y recibo final d

ntor, supervisor del contrato de

e |a obra.

Que el dia 28 de febrero de 2024, |a Direccion Logistica y Financierz
poliza obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22.

1, aprobo la actualizacion della

Que mediante acta Nro.001-DIFRA-SUINF-2.25 del 10 de mayo de
de compromisos, que se debian cumplir hasta el dia 30 de julio de 2

2024, se establecié una ser
D24,

ie

Que el dia 21 de junio de 2024, la Direccién Logistica y Financiera,
de la garantia Unica del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-1
994000050931, anexo No. 9 expedida el 21 de mayo de 2024, y
SOLIDARIA DE COLOMBIA.

io
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aprobé el anexo modificator
0178-22, pdliza No. 435-4
Dor la compafia asegurado

Que mediante comunicacién oficial GS-2024-004968-DIFRA del 26
plazo para realizar las actividades de subsanacion hasta el dia
contratista de obra.

el
el

de julio de 2024, se amplié
19/08/2024, por solicitud d

Que mediante comunicaciones oficiales (GS-2024-029003-DILOF, (5S-2024-029006-DILOF, GS$-
2024-029007-DILOF y GS-2024-029006-DILOF del 23 de septiembre de 2024, se remitio el informe
de presunto incumplimiento de novedades posventa del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-
10178-22, a los representantes legales del CONSORCIO PONAL LYM y a la compafiia aseguradora
SOLIDARIA DE COLOMBIA, para que se pronunciaran sobre el referido informe contenido en la
comunicacion oficial GS-2024-006422-DIFRA del 17 de septiembre de 2024.

Queﬂ, mediante documento del 30 de septiembre de 2024 en 5 folios|
MUNOZ LEDESMA, integrante del CONSORCIO PONAL LYM, prese
y solicité pruebas, asi:

()

el sefior MANUEL ANTONIO
Nto sus respectivos descargas

Lo primero sea indicar que las comunicaciones remitidas al suscrit
quedado mal emitidas en tanto que desde hace ya vario tiempo no fun
Suplente del CONSORCIO PONAL LYM, tal Y como puede acred,
firmado desde el 26 de noviembre de 2022, luego entonces, con o
primer término, dirigir y remitir las notificaciones correspondientes
principalmente, con el fin de salvaguardar el derecho al debido proces
lugar, dado que en mi condicién de consorciado tendria con el 1% de
a objetar o controvertir lo que la entidad contratante ha denominaq
contrato de obra PN DIRAF 06-6-10178-22", cuando, en realidad, n
denominacion adecuada, puesto dicha calificacién implicaria que
realmente, lo que la doctrina y la jurisprudencia han definido como:
calidad de la obra hace parte de la garantia Gnica de cumplimiento. B
a la Entidad Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia ¢
que presente la obra entregada, por razones imputables al contratis
original). Es decir, segtn el texto precitado, habria que identificar a) Iz
b) quiénes recibieron la obra, ¢) bajo qué término, condiciones o ca
recibo, etc. En relacién con lo que viene exponiéndose, resulta n
resumen doctrinario, derivado de profusa jurisprudencia sobre los pr

D participante consorcial, han
jo como Representante Legal
tarse en documento adjunto
casion de ello, solicitaria, en
de manera pertinente. Estg,
s0 administrativo. En segundo
participacion tendria derecho
o “novedades postventa del
o0 resultaria éste el criterio y
las novedades encuadraran,
“El amparo de estabilidad y
ajo esta cobertura se proteqe
e cualquier dafo o deterioro
ta.” (Subrayas y negrillas no
2 entrega y recibo de la obra
nstancias se habria dado ta
nenester igualmente citar e
ocedimientos administrativo:
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en materia contractual y que, por mucho, deben ser observados igualmente por cualquier entidad
contratante, asi: “(...) Proceso sancionatorio. De otra parte, la declaratoria en comento debe estar
precedida -por mandato constitucional y legal- de un proceso sancionatorio que garantice los
derechos de defensa y contradiccion y el debido proceso del contratista y de su garante. Ello implica
que, si se inicia un proceso sancionatorio por el incumplimiento de una obligacion especifica,
sustentado en unos hechos y en unas pruebas, no se pueda luego determinar la responsabilidad
del contratista por supuestos diferentes de los consignados en el documento de citacion a la
audiencia. Esta citacién constituye el pliego de cargos y, como tal, fija el marco de la actuacion
administrativa y establece unos derroteros para el ejercicio del poder sancionatorio en cabeza de la
administracién. Al ser esta la imputacion, solo en la medida en que el proceso verse sobre los
hechos y presuntos incumplimientos alli consignados, se garantizara el debido proceso. Como parte
de ese debido proceso, la definicién de un incumplimiento debera responder a la valoracion de las
pruebas que se aporten y no solo soportarse en los informes del interventor o supervisor del
contrato. Asi mismo, el estudio que realice la entidad sobre el actuar del contratista debe verificar
las circunstancias que rodearon la conducta del mismo, de manera que no se limite a una valoracion
objetiva del cumplimiento o no de una obligacion, sino que tengan en consideracion los supuestos
facticos o de otro orden que podrian haber incidido en la ejecucion de las prestaciones. Lo anterior,
de forma tal que no se esté frente a la proscrita responsabilidad objetiva. La garantia de esos
presupuestos es lo que le permitird a la entidad realizar una valoracion de la actuacion del
contratista, contrastandola con las exigencias contractuales y legales, y determinar la procedencia
de una multa o una declaratoria de incumplimiento, haciendo efectiva la clausula penal pactada. La
sancién debe responder a los principios de proporcionalidad, equidad y razonabilidad y propiciar
que se observen aquellos de la funcién pablica. Asi: (i) declarar un incumplimiento, por una falta
menor y sin trascendencia en el contrato, desconoce la finalidad de la declaratoria de incumplimiento
que demanda una afectacion grave del contrato; (i) imponer una sancion de incumplimiento frente
a obligaciones cumplidas o (iii) sin hacer efectiva la cléusula penal supone un desconocimiento de
la normativa aplicable y de los presupuestos de una sancién administrativa.

By

Que, mediante documento del 08 de octubre de 2024 en 3 folios, el sefior DIEGO ENRIQUE PEREZ
CADENA, apoderado de la compafiia aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA present6 sus
respectivos descargos, asi:

*(...)

Sobre el particular nos permitimos manifestarle, que la pdliza de cumplimiento, la cual se clasifica
dentro de los seguros de dafios, no indemniza el hecho simple del incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del contratista; en su lugar, el objeto de la indemnizacién son los
perjuicios directos (dafio emergente) que el incumplimiento de la obligacion a cargo del contratista
le ocasiona al asegurado, esto en armonia con lo establecido en el articulo 1088 del Codigo de
Comercio cuando sefiala que los seguros de dafios son contratos de mera indemnizacion; por
consiguiente, es necesario que en la reclamacién que presente el asegurado dé cumplimiento a las
condiciones establecidas en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio que dispone: “Correspondera
al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la pérdida, si fuere el
caso”. No obstante el respeto a la libertad probatoria que le asiste al asegurado en la demostracion
del siniestro y la existencia, naturaleza y cuantia de los perjuicios, nos permitimos recordar que el
amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra cubre los perjuicios que se le generen al asegurado con
motivo de la presencia de fallas que amenacen la estabilidad de la obra y/o deficiencias en la calidad
de la obra ejecutada y recibida a satisfaccion, siempre y cuando tales fallas sea imputables de
manera exclusiva al contratista.

De esta forma es necesario que se acredite, ademas de la existencia de las fallas o deterioros en
la obra y que éstas amenazan su estabilidad, que las mismas son imputables de manera exclusiva
al contratista, condicién que no se cumple en el escrito presentado por la entidad, y que solo puede
ser acreditada a través de una prueba técnica, cientifica y/o profesional que confirme la existencia
de las presuntas fallas, estableciendo cuales son las causas o motivos de las mismas y la
responsabilidad del contratista en su ocurrencia.
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION “POR LA CUAL SE DE
CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 Y SE HAQ
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Una vez identificadas las fallas de la obra y establecida la resp(
necesario que se disponga de un presupuesto oficial para las reparat
Los anteriores elementos de juicio hasta la fecha no han sido aportg
beneficiario.

()"

Que, mediante comunicaciones oficiales GS-2024-031153-DILOF y @
de octubre de 2024, remitio el informe de presunto incumplimient
contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, a la representante |
PONAL LYM y a la integrante LUISA FERNANDA PATINO RAMIRI
sobre el referido informe contenido en la comunicacion oficial GS-3
septiembre de 2024.

D

El dia 15 de octubre del 2024 la Direccion Logistica y Financiera emit

CUAL SE RESUELVEN UNAS SOLICITUDES PROBATORIAS PRE
MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA INTEGRANTE DEL CONS(
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR EL PRESUNTO INCUMPLI
GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL CONTRATO DE OBH
22", en el cual resolvié lo siguiente:

()
Ill RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR al expediente administrativo
de enero de 2023, allegado por el sefior MANUEL ANTONIO MUNR
consorcio PONAL LYM.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR /a practica de la visita ocular sg
ANTONIO MUNOZ LEDEZMA integrante del consorcio PONAL LY/
22/10/2024 en el lote trapichito nuevo 3 Kilémetro via al sur, lugar de
de las 08:30 am, con asistencia de |a Compariia Asequradora SOLID

Paragrafo 1: Comisionar y delegar al sefior teniente coronel HE
identificado con cédula de ciudadania Nro. 79.954.133 de Bogota D
Infraestructura de la Policia Nacional encargado, con el fin de practics

Paragrafo 2: Durante el desarrollo de la visita técnica antes resefiada

la supervisién del contrato de interventoria y el interventor del contr
DIRAF 06-6-10178-22, con el objeto de verificar las condicione
constructivos y el presunto incumplimiento de los COmMpromisos pq

técnico en el cual se consignarén las observaciones elaboradas
Contraloria General de la Republica.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto a la firma contr
y a la Compafiia Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, por interr

Legales y/o Apoderados.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto no procede recurso &

establecido en el articulo 40 de la Ley 1437 de 2011.
(- ” )?J

Que, mediante correo electronico del 31 de octubre de 2024, se rem

del consorcio contratista PONAL LYM y de la compafiia aseguradora
el informe actualizado de presunto incumplimiento postventa real
ARTURO VERGARA NEGRETE, interventor del contrato de obra P

1DS-RS-0001
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CLARA EL SINIESTRO D

ciones que se deban adelant
dos por parte del asegurada

55-2024-031162-DILOF del (
O de novedades posventa d
ggal suplente del CONSORC
=Z, para que se pronunciarz

DRCIO PONAL LYM DENTRO
MIENTO POSVENTA POR

RA PN DIRAF NO 06-6-10178-
el Modificatorio No. 1 del 26
|0Z LEDEZMA integrante del

EL
E EFECTIVA LA GARANTIA

nsabilidad del contratista, es

ar.

D9
el
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n
024-006422-DIFRA del 17 de

e auto No. 01 “MEDIANTE EL
SENTADAS POR EL SENOR

licitada por el sefior MANUEL
VIl para los dias 21/10/2024 |y
proyecto constructivo a partir
ARIA DE COLOMBIA.

'RNANDO LOPEZ BONIL

f

L
C., en calidad de Director de
ar y coordinar la visita técnica.
realizara el acompafiamiento

)ato del contrato de obra PN-
S actuales de los defectos
psventa, a fravés de inform

por el equipo auditor de

atista consorcio PONAL LY
nedio de sus Representante

lguno de conformidad con |

tid a los correos electrénico
SOLIDARIA DE COLOMBIA,

zado por el sefior CARLOS
N DIRAF NO 06-6-10178-22,
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 Y SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA
UNICA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA”

para que las partes ejercieran su derecho a la defensa y contradiccion en el termino de un dia habil,
sin que se presentaran objeciones al respecto.

Que mediante comunicacion oficial GS-2024-007617-DIFRA del 01 de noviembre de 2024 se
respondi6 de fondo la solicitud interpuesta por el representante legal del CONSORCIO PONAL LYM.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Habida consideracién en desarrollo del presente tramite y previo a su correspondiente analisis, se
precisa aclarar que, a lo largo del mismo, se remitieron al contratista como a la aseguradora los
informes de novedades, por parte de la Direccién Logistica y Financiera de la Policia Nacional y
supervision a través de las cuales se solicité presentar descargos frente a la posible afectacion de
la poliza de cumplimiento que ampara el servicio postventa del contrato de obra No 06-6-10178-22,
garantizado asi el debido proceso al contratista de obra y a su garante.

Una vez aclarado lo anterior, esta Direccién entrara a determinar que la firma CONSORCIO PONAL
LYM NIT 901.635.603-5 y la garante, para concluir si la firma contratista de obra es responsable de
la no subsanacion de las novedades posventa reportadas por la supervision, asimismo, si procede
declarar el siniestro para hacer efectivo el amparo de estabilidad de la obra a la compafia
aseguradora SOLIDARIA COLOMBIA.

Sea lo primero indicar, que segun lo dispone el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, las entidades
estatales estan facultadas para adelantar la revision periddica respecto del cumplimiento de las
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y podran promover las acciones contra estos y
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan, en este caso se encuentra cubierto
novedades posventa con actualizacién de la poliza No. 435-47-994000050931 Anexo: 9 expedida
el dia 21 de mayo y aprobada por la entidad el dia 21/06/2024.

En adelante, se evaluan los antecedentes obrantes en el expediente contractual junto con las
manifestaciones realizadas por la firma contratista y compania aseguradora, con el fin de establecer
la verdad procesal, de la siguiente manera:

FALTA DE ADECUACION EN LA IDENTIFICACION DEL AMPARO

El sefior MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDESMA, integrante del CONSORCIO PONAL LYM,
manifiesta en sus descargos que la denominacién del amparo es el de calidad y estabilidad de la
obra conforme a lo dicho por la doctrina y la jurisprudencia.

Al respecto, hay que dejar claro que el amparo que se debate dentro de la presente actuacidn
administrativa es el de estabilidad y calidad de la obra, tal como lo presenta la firma interventora
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, en el informe de presunto incumplimiento del 16 de
septiembre de 2024, donde se establece en el numeral 4, |a tasacién de actividades incumplidas en
el ITEM 18: CALIDAD Y ESTABILIDAD, que hace parte de la CLAUSULA DECIMA QUINTA -
MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Literal c)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA “(...) ¢). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de recibido final de la obra. (...)” del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10178-22. En tal
sentido no se contraviene la denominacién del servicio postventa con el referido amparo de
estabilidad y calidad de la obra, por cuanto que el beneficiario de la péliza, en este caso la institucion
requiere al constructor para la atencién de los dafios que se presenten una vez la obra ha sido
recibido a satisfaccion y presentan defectos constructivos, tal como lo dispone los incisos 3 y 4 del
articulo 2060 del Cadigo Civil, que para el presente caso el contratista no realizo los arreglos
respectivos, conforme al acta Nro.001-DIFRA-SUINF-2.25 del 10 de mayo de 2024, en los plazos
establecidos.

Este argumento se desestima por parte de la entidad.

108-RS-0001 Aprobacion: 15-02-2024
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GARANTIAS DE DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO EN
SINIESTRO

El sefior MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDESMA, integrante de
manifiesta que la declaracion del siniestro se debe regir por las dis
administrativa sancionatoria en cuanto al debido proceso, proporcia
incumplimiento de las obligaciones las cuales deben estar debidame

n
-]
-3

Al respecto hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El procedimiento aplicable para declarar la ocurrencia del siniestrd
la obra es el administrativo general, regulado en los articulos 34 y
2011, toda vez que el procedimiento del articulo 86 de la Ley 1474
caso por varias razones:

-Antes de la expedicion de la Ley 1474 de 2011, las entidades podiarn
contrato garantizando el derecho de audiencia del contratista para
fundamento en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Esa misma ley

respectivo asegurador mediante la notificacion del acto administrativ

Lo anterior muestra que el legislador diferencié dos procedimi
incumplimiento e imponer la pena o multas y otro para declarar la g
implicaban tales consecuencias. El primer procedimiento fue el regul
1474 de 2011, a través del cual las entidades pueden declarar el incu
principales para (i) cuantificar perjuicios, (i) imponer multas, (iii) hag
(iv) imponer sanciones.

El segundo procedimiento se regula por los articulos 34 y siguientes d
para las declaratorias de ocurrencia del siniestro que no tienen rel

a
las obligaciones principales. La segunda razén es que el presenJZ proceso no tiene como fi

declarar el incumplimiento de las obligaciones principales del cf
obligaciones accesorias de garantia del amparo de estabilidad y Cci
ocurrencia.

Lo anterior guarda consonancia con lo establecido por el Consejo dg
juridica de la declaratoria del siniestro del amparo de estabilidad y c&

(-.)

La sancion contractual es una manifestacion de esas prerrogativas d
y en particular del poder punitivo del Estado (ius puniendi), como re

las obligaciones de los contratistas de sus obligaciones y deberes, la cual debe encontrars

autorizada en la ley en cumplimiento del principio de legalidad que if
gjercicio de la potestad sancionatoria en materia contractual se han id|
(i) sanciones pecuniarias como la efectividad de la clausula penal; (
el decreto de la caducidad del contrato y (iii) sanciones coercitivas ca

En cambio, aquellos actos mediante los cuales se declara la ocurrenc,
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RA”

) del amparo de estabilidad

de 2011 no es aplicable a es

establecio en su articulo 7 g
“El acaecimiento del siniestro que amparan las garantias sera comunicado por la entidad publica
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! CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCE
MARIA ADRIANA MARIN Bogota D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Referenci

25000-23-26-000-2009-00871-02 Actor: CONSORCIO TABIO 2006 (R.M.R. CONSTRUCCIC
LTDA) Demandado: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL Naturaleza: Solicitud de

1DS-RS-0001
VER: 3

RA SUBSECCION A consejera ponent
a: Expediente Nimero 46690 Radicacig
DNES S.A. Y CONSTRUCTORA AMC
adicién de sentencia

Aprobacion: 15-02-2024
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cumplimiento de sus contratos y, con ello. la indemnizacién de perjuicios derivada de la cristalizacion
o materializacion de los riesqos cubiertos con ellas. (subrayado fuera de texto)

(..)"

En tal sentido, la Direcciéon Logistica y Financiera acredité los presupuestos para declarar la
ocurrencia del siniestro del amparo de estabilidad de la obra, garantizando el debido proceso por
parte de la entidad y se ha dado la oportunidad tanto al contratista como a la aseguradora de debatir
los informes presentados por la supervisiéon, sin que sea viable recurrir al procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, debido a la finalidad de cada
uno de los amparos que trae consigo la garantia unica de la poéliza No. 435-47-994000050931,
anexo No. 9 expedida el 21 de mayo de 2024, por la compania aseguradora SOLIDARIA DE
COLOMBIA cuyo amparo aplicable es el de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, para la
presente actuacién administrativa.

Este argumento se desestima por parte de la entidad.
DEMOSTRACION DEL SINIESTRO Y CUANTIA

El apoderado de la compariia aseguradora manifestd en su descargos que el asegurado, debe
demostrar el siniestro y su cuantia, conforme a las reglas establecidas en el articulo 1077 del codigo
de comercio.

Al respecto hay que tener en cuenta lo siguiente:

-Mediante acta Nro.001-DIFRA-SUINF-2.25 del 10 de mayo de 2024, el consorcio contratista se
comprometio a realizar los arreglos de los defectos constructivos de los siguientes items, una vez
se recibio la obra a satisfaccion:

1.1. AGRIETAMIENTOS EN PLACA DE CONTRAPISO

1.2. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN VIGAS Y RIOSTRAS DE PLACAS DE CUBIERTA

1.3. SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO

1.4. FILTRACIONES EN PLACA DE CUBIERTA

1.5. MUROS AFECTADOS POR CAIDA DE LA PLACA Y GRIETAS

1.6. TUBERIA PARA RED ELECTRICA OBSTRUIDA EN LOSA DE CONTRAPISO OBSTRUIDA

Una vez culminado el primer plazo del 30 de julio de 2024, el contratista de obra solicitdé una
ampliacién del mismo por 20 dias mas, para terminar las subsanaciones, en donde la administracion
bajo los principios de la buena fe y confianza legitima concedid una ampliacién del término hasta el
dia 19 de agosto del presente afo, con la comunicacion oficial GS-2024-004968-DIFRA del 26 de
julio de 2024. No obstante, el CONSORCIO PONAL LYM, falté a su deber de subsanar las novades
presentadas en el proyecto constructivo, tal como lo evidencié la firma interventora, mediante los
informes de presunto incumplimiento posventa de fechas 16 de septiembre y 24 de octubre de 2024,
donde concluyo lo siguiente:

)

En la visita se verifico el estado de la construccion y las obras por calidad ejecutadas, evidenciando
gue no hubo avance en la gjecucion de las mencionadas obras y constatando que no hay variacion
en las cantidades ejecutadas una vez terminado el plazo establecido para su ejecucion del 19 de
agosto de 2024.

Evidentemente, el contratista debera responder a la POLICIA NACIONAL - DILOF el valor como
indemnizacién por no terminar los trabajos a su cargo la cual se establece en NOVECIENTOS

1D8-RS-0001 Aprobacion: 15-02-2024

VER:3

A




RESOLUCION NUMERO g 5 4 2 DEL

W3 NOV 2024 _PAGINA 9 de

CONTINUACION DE LA RESOLUCION “POR LA CUAL SE DE

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 Y SE HAG

UNICA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OB

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y T
SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 939.293.477,79). los cuales de
directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIEN
expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en sus
CALIDAD DE LA OBRA.
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E EFECTIVA LA GARANT
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>bera ser cobrados de mane
TO N. 435-47-9940000509
amparos de ESTABILIDAD
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AMPARO

VALOR ASEGURADO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

L
y

> 2.092.377.571,50

.y

Por lo expuesto, no es de recibo por la entidad lo manifestado porlag
los informes de posible incumplimiento y la cuantificacién del sinies
presentados en la construccion entregada, por parte de la firma cor
LYM, donde se evidencia la mala utilizacidon del método constructivo y

de la obra, que afectaron la correcta utilizacion de la construccion po
Nacional).

Este argumento se desestima por parte de la entidad.

FALTA DE IMPUTABILIDAD AL CONTRATISTA DE OBRA

El apoderado de la compafiia aseguradora manifesté en sus descargos que se deben acreditar |3
fallas que amenacen la estabilidad de la obra y que sean del res

mediante una prueba cientifica y/o técnica que confirme las presunta

de la obra.
Al respecto hay que tener en cuenta lo siguiente:

-Esta acreditado en el expediente administrativo, que el contrat
oportunidades a subsanar los defectos de estabilidad y calidad de la

el siguiente cronograma de compromisos anexo al acta Nro.001-O

mayo de 2024, asi:

ro esta demostrado los dafc
itratista CONSORCIO PON/
la utilizacion de los materiale
I parte del beneficiario (Polic

sorte exclusivo del contratis
1s falencias en la construccia

sta se comprometié en dg
pbra, tal como se evidencia e
IFRA-SUINF-2.25 del 10 d

i
s Fecha de Fecha de
com::gr'mw | e il | _inicio i terminacion
| Efectuar actndades del item 5.5, referente ai suministro e mstalacpn de
| afinado liso para piscs, escalera y cubienta, en el cual el contratistalde | ;
_obra se compromele a realizar el afinado del piso de la placa de '
1 | contrapiso que se ubica en €l &rea del proyecto contratado con ung 27/05/2024 | 300072024 |
cantidad definida de (2 086} M2, en el tiempo establecido en el | !
| cronograma anexo al presente documents, anexo uno (1) ;
) | Efectuar actividades cel item 6.2.13 referente a la Construccion cija de
i inspeccion 80X60cm H max: 1.05m y 6 2.14 referente a la cons e
{caa de inspeccién 80X80cm H miax 1.5m consistente en realzar ;
2 | actividades de limpieza de las cajas de inspeccién en las cuales se | 20052024 | 20/06/2024
' evidenciaron escombros, asi mismo efectuar la reinstalacion de de; i
tapas de las cajas de inspeccion, con una cantidad definida (5)
{ unidades para ¢! 6.2.13 y (7) unidades para el 6 2 14 ; -
{Con referencia al item £.1.10 suministro e nstalacion punte hidraulico | 1
[PVC-P santanc Fluxémetro *-1/4", 6111 suministro e ins! 10N
| registro pesado corina tipc RED WHITE ROSCAR 27y 6.1.12 sumjnistro i
| e instalacion registro pesado cortina TIPO RED WHITE ROSCAR 1.1/27, !
3 | se debe reubicar la tuberia expuesta, con e! fin que queden incs dasl 20;0:,2024 i 201062024 | !
: en el murc | i
6.1.10 canudad (11) umdades. ‘;
:8.1.11 cantidad (4) unidades
16112 cantidad (3) umdades i - B
4 i Con referencia a la cakdad y estabid:dad de la obra, el contratigta se 27[051,202 4 20 :0::”"2~
1 - { compromete a efectuar ajustes, correcciones ¢ instaiacidn de los|items | <’ LR N
10S-RS-0001 Aprobac 6n: 15-02-2024
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L L m—— . e — . i

'56 “Suministro e instalacion de manto Morler Plast al 80 para| Z
impermeabilizacion cubiertas” establecide por la cantidad de (2.016) M2, |
'y item NP 9 concreto plastico premezclado, 1/2° altamente fluido y |
autocompactante para vigas aéreas, viguelas y losa de cubierta 5000 PSI. !
-incluye estacionaria de concrelo o autobomba, efectuande el cubrimiento
de los aceros expuesios evidenciados en ias placas de cubvertas fundidas |
mediante contrato PN DIRAF Nro 06-6-10178-22, e item 3.2, 10 Acero
____ para piaca en concrelo de Cudienta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PS| { i ,
Atendiendo las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas
 de contrapiso fundidas en el proyecio, se debe efectuar el curado de as
| mismas y a su vez efectuar las diataciones de juntas frias por cantidad :
| de (1.892) M2.
. El contratista Consorcio PONAL LYM, se compromete a ampiiar la poliza :
6 ; de cumplimiento y calidad, por un penodo de seis (6) meses. liempo en | 16/05/2024 N/A
Y=l | el cual se tiene previsto efectuar el acta de liquidacion dei contrato. |
Se establece el compromiso de la firma mterventora CARLOS ARTURO
| VERGARA NEGRETE y el conscrcio PONAL LYM. para lograr |
! suslentacion, aportes y recopiacion de informacion documentai, para |
i subsanar los posibles haflazgos que pueda ewidenciar la Contraloria | NIA NA
General de ia RepUbiica para el desarrolio del proceso de obra efectuado |
- mediante contrato de obra PN DiRAF Nro.06-6-1017822 e interventoria |
PN DIRAF 06-3-10086-22, en los tiempos sefialados por el ente de |
 control, = , ! : S et (OIS e T
i Teniendo .en cuenta las responsabilidades tecnicas y legales como
- interventor del proceso de obra, el recibo a satisfaccidn y la calidad de los |
. bienes recibidos, ia firma interventora CARLOS ARTURQ VERGARA
. NEGRETE se compromete a efectuar control constante a las actividades |
8 que realizara el consorcio PONAL LYM, estableciendo puntos de control, | 20/05/2024 | 30/0772024
informes semanales, y visitas pengdicas, hasta lograr la terminacion de i
. las actividades descnilas en la presente acla, y asi establecer mediarte |
. oficio, el recibo a satisfaccion de los compromisos. ¢on la cakdad téenica | i

2710572024 | 207072024

s LCHSEP S—— s cntd

i

ACTA Q01 — DIFRA — NF — 225 QUE TRATA DEL ACUERDO DE VOLUNTAD FPARA DESARROLLAR COMPROMISOS
DODERIVADOS DEL <> TO DE OBRA PN DIRAF Nro.06-6-10178-22 CUYO OBJIETO ES “CONSTRUCCION Y

DOTACION EDIFISIO AT ION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIME RA FASE 1- &
DEL COMANDO DE POLICLIA METROPOLITANA DE NEIVA ¥ DEFPARTAMENTO DE FOLICLA DE HUILA, A FRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE™.

'ea presente aisia dejfirma en la ciudad de Bogota D.C. a los 10 dias dol mes de mavyo del

{ afio 2024, por 1o e en ella iNntervinieron.

| |
: |

l i DIEGO FERNANDOD EDINA GUERRERO
i Representante legal del CONSORCIO PONAL LYNMM.
Ceaedula de ciudadania Nro. 80.058.776.
Contratoc PN DIRAF 058-6-10178-222

7
L TN
% i X
SRS
CARLOS ARTURO SARA NEGRETE
Representante Legal firma interventorh CARLOS VERGARA NEGRETE

Cedula de ciuda iz2a Nro. 79.508.558
Contrato PN D F OS-3-10086-22

Mayor GUSTAVO ADOLES QUIROZ WALDO
Subdirector Direccidon Infraestructura

Cedula de ciudadania Nro. 79.889 434
| Supervisor contrato de interventoria PN DIRAF O6-3-10086-22
|

]

i

|

|

; |

5 i g ;
| ] e i
i Brigadier Gener= SEATERIC sSA R SANCHEZ }

: Directora oglisti Financiers i

!

{

!

i

{

f

|

]

i
!
| Anexo: uno (1) cronograma para la ejecucién de compromisos.
{

-

— - s v

|

! Carrern 59 26 21 AN Bogota

| Telsfonoas: 5159000 Ext. 9154
Cifrrs o@D oolaib Qow o

i VN DOERCID IO GO

|

INFORMACION PUBLICA

Aprobacion: 15-02-2024
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Por tal motivo, se encuentra demostrado la ocurrencia del siniestro
del amparo que corren por cuenta del contratista quien no di
establecidos, asi como la cuantia de la pérdida, tal como lo dispone
comercio, toda vez que la entidad no tiene el deber de soportar las

por el contratista de obra puesto que éste debe repararlos o reempla
otorgada.

o

Segundo, la no reparacién de los items afecta el derecho de la entida
la cual tiene fuerza vinculante segtn el articulo 1602 del Cadigo Civi
porque la entidad tendré que sufragar los costos para reem plazar los
evidenciados corresponden al incorrecto cumplimiento de la gar
contratista de obra, quien no demostré a lo largo de la presente actua
extrafia y/o fortuita al acaecimiento del hecho, tal como lo ha estable
la siguiente jurisprudencia:

5

Entonces, bajo el anélisis de la obligacion del contratista gjecutor fre
no se analiza si el constructor obré con culpa o sin ella, o silos dafios
del deficiente cumplimiento de las prestaciones acordadas, o si se le
se hallaban pactadas en el contrato, pues el simple resultado da
construccion, habla por si misma —res ipsa loquitur-, revelando o]
garantizar no se cumplié; en consecuencia, ratificando lo expuestq
analisis de la responsabilidad derivada del incumplimiento de I3
estabilidad de la obra, “la tnica forma de destruir Ia relacién de causa
y el dario es a través de la aduccién de una causa extrafia, siempre g|
lo permita”.

()

Este argumento se desestima por parte de la entidad.

d

D
1

DETERMINACION DEL VALOR DEL SINIESTRO
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Teniendo en cuenta lo informado por la supervision de la obra, mediante informes de incumplimient
contractual postventa del 16 de septiembre y del 24 de octubre dé 2024, el valor de las obra
postventa no ejecutadas por la firma CONSORCIO PONAL LYM. sor:

o)
Evidentemente, el contratista debera responder a la POLICIA

: kel NACIONAL - DILOF el valof
como indemnizacion por no terminar los

rabajos a su cargo la cual se establece er
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES Mil

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MIL ($ 939.293 AT77,79). los cuales debera
ser cobrados de manera directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

N. 435—47-994000050931§ expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en
Sus amparcs de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

{
H

 ESTABILIDAD Y GAL]

AMPARO

VALOR ASEGURADO
DAD DE LA OBRA

) 2.092.377.57150 |

? CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCEH
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Bogots, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinti
2009 01508 01 (59310) Actor: Consorcio Cobaco — Diconci — Concorpe — Gisaico Demand
Controversia Contractual Asunto: Sentencia de segunda instancia

RA SUBSECCION A consejerc ponente:
es (2023) Expediente; 05001 23 31 00

da: Departamento de Antioguia Accién:

S-RS-0001
R:3

3 Aprobacion: 15-02-2024
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION “POR LA CUAL'SE DECLARA EL SINIESTRO DEL
CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 Y SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA
UNICA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA”
Actividades afectadas contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22
H VALOR AFECTADO
ITEM DESCRIPCION unN
: VR. UNITARIO CARGIE VR. TOTAL
PANETES AEINADOSH
MPERMEABILIZACIONES
Suministro e instalacion de Pafcto liso muros
Lo intoriores 1:3. Espesor de 2cm Ml s 1 [ $16.042.773.44
Suministro e instaiacion do Pancto ! B p— ; -
5.2 impermeabilizado liso fachadas i:3 incluye files y | M2 | S 43.156.76 | 276.35 | S11.926.170,73
—— jdilataciones. Esposorde 2 cm i :
Suministro e Instalacion de annaco Lso para piscs., 1 T
| 55 S s sdrchan : [mMz| s 2580282 | z_gga_ $52.612.872.05
Saminisiro e instalacien de manto Morior Blast al | ¥ ] 2.016.
5.6 80-para-impermcabilizacicones cubiertas A'L Mz | s 37. 353 88 | 48 $75.343.516.74
SUBTOTAL CAPITULGS 5 ] i T $155.925.332,96
G £, =N D RO - ARA
6.1. - | RED DE SUMINISTRO i i
FSUMINISTRO E 1IN INSTALACION TUBERIA Y H i
6.1.1 ACCESORIOS PWVC-P [RDE-21 Z=  (INCLUYE | paL 36.633 '
_________ | ACCESORIOS. SOPORTés Y ADITAMENTOS) = ) -0 150.00 | 5 4o0a 95000 S
SUMINISTRO E INS | ALACION TUBERIA ¥ -~ =
6.1.2 ACCESORIOS PVC-P RDE-2°3 12T ANCLUYE | ML s 23 954 i 1
i ACCESORIOS. SOPORTES Y ADITAMENTOS) = B0 236.846.58 S
EU}AIN!STRO E INSTALACION TUBERLA - =
85,1.3 CCESORIOS SVvC-P ROE-21 1-146" (INCLUYE | pML : >
! ACCESORIOS. SOPORTES Y S ¥ ADITAMENTOS) S 20.608.60 ALTC B60.656.9C S
SUM:EN:STRO 3 INSTALACION  TUBERIA ¥ == = = =
6,1.4 ACCESORIOS PvC£: RODE-21 1~ NCLUYE | p 12,736
T ACCESORIOS. SOPORTES ¥ ADITAMENTOS) L.y o> 1Zuoees 727 o3870.44 S
sggg;g‘;ﬁo E INSTALACION  TUBERIA ¥ [ ==
6.1.5 A 1I0S PVC-P RDE-13.5 304" UNCLUYE | M 1
T | ACCESORIOS. SOPORTES Y ADITAMENTOS) L 3 13.306.89 39.74 | s20.047.29 S
igglNISTRO E INSTALACION TUBERIA A = =
&.1.6 ESORIOS PYC-i  RDE-9 1/2° {(INCLUYC | ML $ 11.618 2
ACCESCORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) 62 129.94 | 4 509 723. A8 s
B SUMIN!STCRO (5 INSTALACION PUNTO ! =S s =
6.1.7 | HIDRAULICO PVC-P  ORINAL / DUCHA /i UN s Z7.319.96 12.00
i LAVAMANOS 3/4™ - 2 B 2A27.839,.52 5
1 | SRS TR B IMNS TALACICON FRUMNTC MDA UL 1€ ; i f
i &.1.a ;.'!\égoi—" LAVAMANOS / LAVAPLATOS / POCETA /| UN | s 2371349 | 11.00 | Leo pan mo e
| ——t - -
M NIS’T‘F{C} (= IS T AL AN FPUNT O DAL [1
6.1.9 v‘.;t:c_‘p smu?AR'-g OE TANOUE 172 = uN| § 20.837.09 @ 6.00 125.022.54 S
= S0 FRO B INSTALACION PUNTOD HIDRALDLKEO | o 2
5.1.10 | BUCE SAmMITARIO | RO ME TG A-17a" oy = Asnzoue | 1Moo lisrssonss
. SUMINISTRO & |N$7AA_AG|¢'~J RCGIS 1RO P ES AL e e
6.1.11 CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 27 st S sia.ass.ss 4.00 |5 ogyz.55a.3zs
T A | SURMGNIS TRO E o STA.LACJQN TREGIS TRO PESADO { - E
6.1,12 T INA TIPG RED WHITE FROSCAR 1172~ U] & 34550180 2.00 | 99 603.76 5
LD SRS TS TALAGION REGIS | R PESADO T o i TR
1 6.3.13 :g’\l:':’l\"‘:r:u\ 'npot'-'nao AHTTE :osm sz ol Uhf_; 5_36'930‘75 700 lsoms.sisazs
{ T SUBTOTAL CASITULO 6.1 i 1 S 13.298.908.66
ez RED AGUAS RESIDUALES i =
COMS TRUCTION CALA DE INSPECCION BOXGOcsn 4 |
i 6.2.13 R e PuN S SO09.764.75 7.00 3 ses8.353 25
l SA?:?_:- ; ﬂrmuo@soﬁ: o DE INSPEGCCION BOXE0crm H un | £ 681.136.05 ‘ &.00 : S e 0 s
i e TSUBTOTAL CAPITULO &2 i EEEr $ 7.655.169.55
7.2 TABLEROS ELECTRICOS ¥ PROTE i S
~NE Sy o S
! NP S 236 .087.61 2z.39 S 20.967 .021.84
| NP o s +1.353.052.08 252 | S 3.405.599.84
; S avrTonoMmea e i
i i C:ON*,‘I’RU(_CIﬁ DE FOA Dl— a /2T DE rnAN-l:-rFto ]
t i PROFUNDIDAD 20 M) ¥ ODBRAS |
t ‘ COMPLEMENTARLAS PAFLA SU FLNCHOMNANMIENRTO. 3
i PincLuys EouUPO e soMSa |
Hl e 1o |StESImosumemams con canacioes O LT | Un (S Sie.m24am81.43 | 100 | S Sise2e981.42
1 MAANEID ¥ CONTROL., ARBOL DE FONTANERLA, H
i | TUBERIA. FILTROS ¥ ACCESORIOS DE IMSULSION i {
-~ PTAP SO ANRALISIS FISICO QUINNICO ~
i BAR(‘TPR!OLOG:CO DEL _AGUA, f =
ST“'—“‘%’.?” O MASAFSIETERIA M2 ! S 103.919.55 1sa.z28| = 16.042.773.44
e = NO PREVISTOS & SR | ; 'S 557.230.379.56
7 SUD TOTAL COSTO DIRECTO = 734 _109.790.73
ADMINISTRACION 213 .00% 'S 154.163.056.05 |
|| cooro= IMPREVISTOS | 1.00% & 7.341.097.91 |
i lNg'REC e UTIIDADES 5.00% 5 36.705.490.00 |
- = WA SOBRE LA UTILIDAD 19.00% S _ 6.974.043.10
| b SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS | S 205.183.687,06
{ SUB-TOTAL COSTO OBRA _ CiViL s o35 zos.arr.79
VALOR TOTAL OBRAS AFECTADAS: S 939.293.477.79

(-..)

Aunado a lo anterior en la vista técnica realizada el 22 y 23 de octubre de 2024 por parte del
Interventoria, la cual fue ordenada mediante auto No 1, se realiz6 la descripcion de novedades y
presupuesto de la afectacién presentada, por valor de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTAY SIETE PESOS
CON SETENTAY NUEVE CENTAVOS ($ 939.293.477,79).

Que en mérito de lo expuesto la Directora Logistica y Financiera de la Policia Nacional,
RESUELVE

ARTICULO 1°. DECLARAR la ocurrencia del siniestro del amparo de estabilidad y calidad del
contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 celebrado entre la POLICIA NACIONAL vy el
CONSORCIO PONAL LYM identificado con NIT 901.635.603-5, conformado por MANUEL
ANTONIO MUNOZ LEDEZMA identificado con NIT 10.538.292 con una participacién del 95% y

Aprobacion: 15-02-2024
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LUISA FERNANDA PATINO RAMIREZ identificada con NIT 1.061.75 .434 con una participacion qiel
5%, representados legalmente por los sefiores DIEGO FERNANDO MEDINA GUERERRO
identificado con cédula de ciudadania No. 80.058.776, como representante legal principal y ANA
MILENA OSORIO RAMIREZ representante legal suplente identificada con cédula de ciudadania
No. 1.032.438.052, por las razones expuestas en la parte motiva de| presente acto administrativo.

ARTICULO 2°. Como consecuencia de la anterior declaracién, determinar cémo valor que afecta el
amparo de estabilidad y calidad de obra cubierto con la péliza No. [435-47-994000050931, anexo
No. 9 expedida el 21 de mayo de 2024, expedida por la comparig aseguradora SOLIDARIA DE
COLOMBIA con NIT 860.524.654-6 la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA'Y NUEVE CENTAVOS ($ 939.293.477,79) el cual debera ser cancelado por la garante.

PARAGRAFO 1°. En el evento de no efectuarse el pago por parte de la aseguradora se requerira
el pago a la firma CONSORCIO PONAL LYM identificado con NIT 901.635.603-5 quien debera
hacerlo dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la splicitud realizada por el Area
Financiera de |a Entidad. Si no fuere posible se cobrara por jurisdiccion coactiva o por via ejecutiva,
segun corresponda.

PARAGRAFO 2°. Para efectos del pago del siniestro, se debera efeptuar a la cuenta corriente No.
0002321065 del Banco de Bogota y allegar como prueba el| respectivo comprobante de
consignacion a la Tesoreria general de la Policia Nacional.

ARTICULO 3°. NOTIFICAR el proveido de la presente resolucién a la compafiia aseguradow‘a
SOLIDARIA DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-6 y a la firma CONSORCIO PONAL LY

identificado con NIT 901.635.603-5, por medios electrénicos, de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo’.

ARTICULO 4°. Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo,[se publicara en el SECOP II.

ARTICULO 5°. Contra la decision aqui proferida procede el recurso de reposicion, el cual se debera
interponer dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO 6°. La presente resolucién rige a partir del dia siguiente 3 su notificacion.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogota D. ¢, 1 3 NOV 2024

o

ANCHEZ
Directora Logistica y, lacional

Elaboré: CPSMenedicto Salamanca
DILOF-ASJUR

Ubicacién: Z:\DILOF - OSCAR SALAMANCA\CTO LR CONSORCIO PONAL LYM

) g o QQz
Reviso: MY. Eliand Yullet Gars

DILOF-ASJUR

Carrera 59 26-21 CAN

Teléfonos 3159450-3159982

dilof.asjud-sec@policia.gov.co

www.policia.gov.co . .
INFORMACION PUBLICA
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