Anexo uno :~
CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISOS

del siguiente contrato:

Contrato de obra PN DIRAF Nro.06-6-10178-22 cuyo objeto €s “CONSTRUCCION Y DOTACION mDEQO ATENCION AL
CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA
DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

En las instalaciones de la Direccion Logistica y Financiera, el dia 10/05/2024, se retnen las personas firmantes en el presente
documento, en el cual se establece el cronograma para la ejecucion de compromisos establecidos para el Consorcio PONALLYM y la
firma contratista CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE para desarroliar las actividades establecidas en el ACTA - 01 — DIFRA-
SUINF-2.25 del 10/05/2024, que trata del acuerdo de voluntad para desarrollar compromisos derivados del contrato de obra PN DIRAF
Nro.06-6-10178-22 cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE
POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN EFORMULA DE REAJUSTE".
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Nro. Actividad Fecha de inicio
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Fecha de tefminacion

Efectuar actividades del item 5.5, referente al suministro e
instalacion de afinado liso para pisos, escalera’y cubierta, en el
cual el contratista de obra se compromete a realizar el afinado
del piso de la placa de contrapiso que se ubica en el area del

1 proyecto contratado con una cantidad definida de (2.066) M2,
en el tiempo establecido en el cronograma anexo al presente
documento, anexo uno (1).

2% 0% /2024 30 /01/2024

Efectuar actividades del item 6.2.13 construccion caja de
inspeccion 60X60cm H max:1.0m e item 6.2.14 referente a la

Construccién caja de inspeccion 80X80cm H méax:1.5m, 20 10
consistente en realizar actividades de limpieza de las cajas de =0 [C2 2024 2006 /2024

inspeccion en las cuales se evidenciaron escombros, asi mismo
efectuar la reinstalacion de las de tapas de las cajas de




inspeccion, en su totalidad con una cantidad definida de (7)

unidades.

Con referencia al item 6,1,11 suministro e instalacion registro
pesado cortina tipo RED WHITE ROSCAR 2", 6,1,10 suministro
e instalacion punto hidraulico PVC-P sanitario fluxometro 1-1/4
y 6,1,12 suministro e instalacién registro pesado cortina TIPO
RED WHITE ROSCAR 1-1/ ", se debe reubicar la tuberia
expuesta, con el fin que queden incrustadas en el muro.

6,1,11 Cantidad (4) unidades.

6,1,12 Cantidad (3) unidades.

6,1,10 Cantidad (11) unidades.

20765 /2024

ﬁJ/

2o /06 12024

Con referencia a la calidad y estabilidad de la obra, el contratista
S€ compromete a efectuar ajustes, correcciones e instalaciéon de
los items 5.6 "Suministro e instalacién de manto Morter Plast al
80 para impermeabilizacion cubiertas” establecido por la
cantidad de (2.016) M2, y item NP 9 concreto plastico
premezclado, 1/2° altamente fluido y autocompactante para
vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 PSI, incluye
estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el
cubrimiento de los aceros expuestos evidenciados en las placas
de cubiertas fundidas mediante contrato PN DIRAF Nro.06-6-
10178-22, e item 3,2,10 Acero para placa en concreto de
Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PS|.

23 /03 /2024

30 /0% /2024

Atendiendo las grietas que se evidencian en algunas zonas de
las placas de contrapiso fundidas en el proyecto, se debe
efectuar el curado de las mismas y a su vez efectuar las
dilataciones de juntas frias por cantidad de (1.892) M2.

23 /03 12024

20/ 0% 2024

El contratista Consorcio PONAL LYM, se compromete a ampliar
la poliza de cumplimiento y calidad, por un periodo de seis (6)
meses, tiempo en el cual se tiene previsto efectuar el acta de
liquidacion del contrato.

1605 /2024

N/A

7

Se establece el compromiso de la firma interventora CARLOS
ARTURO VERGARA NEGRETE y el consorcio PONAL LYM,

N/A

para lograr sustentacion, aportes y recopilacién de informacion .
documental, para subsanar los posibles hallazgos que pueda

N/A




evidenciar la Contraloria General de la Republica para el
desarrollo del proceso de obra efectuado mediante contrato de
obra PN DIRAF Nro.06-6-10178-22 e interventoria PN DIRAF
06-3-10086-22, en los tiempos sefalados por el ente de control.

Teniendo en cuenta las responsabilidades técnicas y legales
como interventor del proceso de obra, el recibo a satisfacciéon y
la calidad de los bienes recibidos, la firma interventora CARLOS
ARTURO VERGARA NEGRETE se compromete a efectuar
control constante a las actividades que realizara el consorcio
8 PONAL LYM, estableciendo puntos de control, informes 20 . \.olﬂl 12024
semanales, y visitas periodicas, hasta lograr la terminacion de
las actividades descritas en la presente acta, y asi establecer
mediante oficio, el recibo a satisfaccién de los compromisos,
la calidad técnica contratada.
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DIEGO FERNANDO MEDIN GUERRERO CARLOS ARTURO GARA NEGRETE
Representante legal del CONSORCIO PONAL LYM. Representante Legal firma interventdta CARLOS VERGARA NEGRETE
Cédula de ciudadania Nro. 80.058.776. Cédula de ciudadarta Nro. 79.508.558

Contrato PN DIRAF 06-6-10178-22 Contrato PN DIRAF 06-3-10086-22

Nah VA \\ Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
_anm&.?_ﬂ._. AGA ARTEAGA

Subdirector Direccion Infraestructura
Cédula de ciudadania Nro. 79.889.434
Supervisor contrato de interventoria PN DIRAF 06-3-1 0086-22

Arquitecto
Cédula de ciudadania Nro. 72.175.262
Director interventoria de la obra




ingeniero MAURICIO RENDON TORO )
Cédula de ciudadania Nro. 1.121.859.171 Teniente Coronel EDGAR FER : ONZALEZ
Gerente de proyectos Estrategia y Defensa SAS _ﬂ
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Coronel ED NDO CORREA CORREA
Subdirector Logistico y Financiero




