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Neiva, 23 de mayo de 2024

Sefiores (as):

CONSORCIO PONAL LYM

Atn. DIEGO MEDINA GUERRERO
Representante Legal.

CVN-06-3-10086-2022- 149

Ref., Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO
ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA'Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Asunto: Solicitud de respuesta a oficio N° CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14 de mayo de 2024 y
reiteracion entrega de los manuales mantenimiento, capacitacion para el manejo del de los
sistemas y equipos instalados y requisitos para liquidacion del contrato de obra.

Respetados sefores:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el acostumbrado respeto, en calidad de interventor del
contrato de obra en referencia, con el fin de manifestarle lo siguiente:

De acuerdo a lo requerido mediante oficio N° CVN-06-3-10086-2022- de fecha 14 de mayo de 2024 y en
vista de no haber respuesta por parte del consorcio PONAL LYM a pesar de haber transcurrido 9 dias de la
comunicacién, esta interventoria se permite reiterarle los requerimientos para la entrega de los bienes y
equipos instalados, como son: Pozo profundo y sistema de bombeo, sistema fotovoltaico, instalaciones
eléctricas, provisional eléctrica, impermeabilizacién de cubierta, instalaciones sanitarias y entregables para
la liquidacién del contrato de obra.

Antes de la liquidacién y para poner en servicio el pozo profundo y el sistema de bombeo es necesario
cumplir con los siguientes requisitos:

En el oficio mencionado se establece un plazo de 8 dias para concertar la entrega en correcto
funcionamiento del pozo profundo con el sistema de bombeo y sistema fotovoltaico, ya que se necesitan
para el servicio de agua en las obras de la Etapa 1C que se llevan a cabo actualmente. Para este fin se
requirio:

- Hacer entrega del manual de mantenimiento periddico del pozo y sistema de bombeo.

- Estudio de caracterizacion de las aguas proveniente del pozo profundo.

- Capacitar a quien designe la POLICIA NACIONAL para el manejo y operacion del sistema. de
bombeo del pozo profundo (anexar video explicativo del proceso).

- Manual de mantenimiento periédico y cuidado del sistema fotovoltaico.

También se establecio un plazo de 8 dias para entregar para revision de la interventoria los planos récords
con los ultimos ajustes en formato DWG Y PDF estos deben estar avalados por el profesional responsable
por parte del consorcio PONAL LYM:

- Planos récord urbanistico
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- Planos récord arquitecténicos

- Planos récord de las instalaciones eléctricas.

- Planos récord estructurales

- Planos récord Hidrosanitarios

- Planos récord de detalles constructivos de mamposteria y elementos no estructurales.
- Plano y carteras del levantamiento topografico final.

El plazo establecido de 8 dias para el cumplimiento de los requerimientos anteriores termino el dia de ayer
22 de mayo, y a la fecha no se tiene respuesta por parte del consorcio PONAL LYM, por lo tanto, esta
interventoria requiere que en un termino de 24 horas el contratista de obra de respuesta al oficio en
referencia, la omisién a este Ultimo requerimiento sera informada a la Policia Nacional DILOF.

Ademas, se debe hacer entrega a la Policia nacional de la provisional eléctrica, para lo cual el consorcio
PONAL LYM (quien actualmente es el titular), debe comunicar a la empresa prestadora del servicio
Helectrohuila la cesién a la Policia Nacional o a quien corresponda de la facturacion del servicio, de lo
contrario esta seguird a cargo y sera responsabilidad del consorcio PONAL LYM como titular ante
Helectrohuila.

Se recuerda al consorcio PONAL LYM que junto con el paquete del proceso de liquidacién se debe anexar
también:

- Manual de mantenimiento de la instalacion eléctrica de los bloques Ay B.

- Pazy salvo del personal subcontratado.

- Pazy salvo de sueldos y seguridad social del personal administrativo.

- Certificaciéon de pago de parafiscales.

- Certificados de calidad de los materiales utilizados en obra, (aceros, concreto, materiales eléctricos,
tuberias, equipos, etc.).

- Certificados de escombreras donde se dispusieron los materiales sobrantes.

- Certificados de la disposicion final de residuos peligrosos.

- La totalidad de las pruebas y ensayos realizados a los concretos utilizados en el proceso
constructivo.

- Ensayos de densidades realizados a la compactacion del material de relleno.

- Manual con recomendaciones para el cuidado y mantenimiento periddico de la impermeabilizacién
de la cubierta.

- Manual de mantenimiento del sistema de drenaje sanitario y de aguas lluvias (sumideros, bajantes,
sifones, ajas de inspeccion, etc.)

Esperamos la atencidn de estos requerimientos en los tiempos estipulados.

Agradeciendo de antemano su atencion,

gy

CARLOS ARTU@ VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.668:558 de Bogota D.C.
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Copia: Mayor. GUSTAVO QUIROZ WALDO - Supervisor.
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