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Bogota D.C. septiembre 16 de 2024

Sefores (as):

POLICIA NACIONAL

ATEN: B.G. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Dir. Carrera 59 No. 26 — 21 Piso 2 - CAN

Bogota D.C., Colombia.

ASUNTO: Informe novedades posventas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22

En mi calidad de interventor del contrato del asunto, informo las novedades posventa que se
vienen presentando respecto de los bienes o servicios entregados, asi:

Contrato de interventoria No PN DIRAF No. 06-3-10086-22

Objeto del Contrato: “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL
CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA'Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE
HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Contratista: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

1. PRORROGA No.1 | 2. ACLARATORIO No.1 ﬂ'o . MODIFICATORIO |, 5TROS
INCIO: _ 21/12/2022 _ _

TERMINO: 19/10/2023 | TECHA: FECHA:

PRORROGA No.2 MODIFICATORIO No.2
INCIO: _ 20/05/2023 _

TERMINO: 06/10/2023 FECHA:

PRORROGA No.3 MODIFICATORIO No.3
INCIO. _ 07/10/2022 _

TERMINO: 05/12/2023 FECHA:

PRORROGA No.3

INCIO: _ 06/12/2022

TERMINO: 20/12/2023

Valor Contrato: $6.974.591.904,74
Adiciones si aplica N/A
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Fecha de inicio: 18/10/2022 Fecha Terminacion: 20/12/2023
Numero Acta de inicio: 1 Fecha: 18/10/2023
Fecha de Aprobacién de Pdliza: 21/06/2024
Fecha de liquidacién del contrato (si aplica):
Fecha final de los amparos: 20/12/2024
DENTIFICACION AMPARO VALOR VIGENCIAS
DE GARANTIA N° ASEGURADO Desde Hasta
435-47- Cumplimiento de contrato: Por el (20%) | $ 1.394.918.381,00
994000050931 del valor total del contrato, vigente por un
término igual a la vigencia del contrato y
sesenta (60) dias calendario mas, con inicio 18/10/2022 20/12/2024
en la fecha de suspensién del contrato y de
las prérrogas si las hubiera
435-47- Salarios y prestaciones sociales e | $ 348.729.595,25
994000050931 indemnizaciones laborales: Por el (5%)
del valor total del contrato, vigente por un
término igual a la vigencia del contrato y tres 18/10/2022 20/04/2027
(3) aflos més, con inicio en la fecha de
suspension del contrato y de las prérrogas
si las hubiera
435-47- Estabilidad y Calidad de la Obra: Por | $2.092.377.571,50 NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE
994000050931 (30%) del valor del contrato, vigente por ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE
cinco (5) afios mas, contados a partir de la LA PRESENTE POLIZA,  TIENE
fecha recibo final de la obra. VIGENCIA DE (5) ANOS, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y
ENTREGA FINAL DE LA OBRA A
ENTERA SATISFACCION POR PARTE
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO
CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A
ASEGURADORA SOLIDARIA.
435-47- Calidad y correcto funcionamiento de los | $ 3.487.295.952,50 06/10/2023 20/04/2025
994000050931 bienes y equipos: Por el cincuenta (50%)
del valor del contrato, por un término igual a
la vigencia del contrato y un (1) afio mas,
contados a partir de la fecha de recibo final
de los bienes y/o equipos sobre los cuales
operan garantias técnicas de fabricacion e
instalacion.

AMPAROS: “SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIA
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA POLIZA CITADA A SOLICITUD DEL
ASEGURADO PARA EFECTOS DE ELABORACION DEL ACTA DE LIQUIDACION LOS
DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES”
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En cumplimiento de la Resolucion No. 00090 de 20818, Capitulo XlI, numerales 2 y 3, en la
cual se relacionan las facultades y funciones para la interventoria de contratos, informo el
incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mencién, asi:

1. INFORME TECNICO DETALLADO DE LAS OBSERVACIONES POSVENTA

El consorcio PONAL LYM, en calidad de contratista de la obra, ejecuto y entrego a la
interventoria las obras objeto del contrato, las que fueron ejecutadas hasta los ultimos dias
de terminarse el plazo contractual 20 de diciembre de 2023, fecha en que se suscribio el
acta de recibo final de las obras, es asi como encontramos actividades que estaban recién
terminadas al momento de la entrega, por lo que algunas (como por ejemplo placas de
cubierta) aun tenian la formaleta ya que estaban en proceso de fraguado y se hacia
necesario esperar que alcanzara la resistencia suficiente para poder desencofrar.

Luego de la entrega de las obras y con el fin de garantizar que los elementos estructurales
adquirieran la resistencia especificada, se hacia necesaria la presencia del personal de obra
en el proceso de curado del concreto de las vigas, losas de cubierta, placas de contrapiso
fundidas recientemente y también se hacia necesario realizar el desencofrado una vez
cumplido el tiempo de fraguado, para retirar de la obra los andamios, formaletas y todo el
material sobrante.

Esta interventoria tuvo conocimiento sobre eventos ocurridos posterior al recibo de las obras
(20 de diciembre de 2023), durante el proceso de desencofrado que como se dijo
anteriormente realizaria el contratista, los cuales afectaron la estabilidad, calidad de la obra
y el funcionamiento de los equipos instalados.

La interventoria hizo visita de inspeccién y recorrido de obra y evidencio la existencia de
afectaciones en obra, por lo tanto, hizo las siguientes observaciones para ser atendidas por
el contratista de obra:

1.1. AGRIETAMIENTOS EN PLACA DE CONTRAPISO: Se pudo evidenciar que en las
placas de contrapiso se estan presentando agrietamientos considerables que el consorcio
PONAL LYM venia realizando el tratamiento, pero no fueron atendidas en su totalidad.

1.2. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN VIGAS Y RIOSTRAS DE PLACAS DE CUBIERTA:
Al momento de recibir la obra, notamos que en algunas placas de cubierta no se retiraron
los casetones de icopor forrados en polietileno que confinaban las vigas y riostras y que
hacian parte de la formaleta (situacion que es normal ya que estos se pueden dejar como
caseton perdido, ayudando como aislante térmico e impermeabilizacion de la placa), por lo
gue estando instalados no eran posible visualizar imperfecciones en los acabados; pero
posteriormente, notamos que al contratista retirar los casetones se evidenciaron
hormigueros y oquedades en elementos componentes de la placa (vigas y riostras), asi como
acero de refuerzo expuesto. Estos defectos constructivos venian siendo tratados por el
contratista, pero suspendio la actividad dejando bastantes detalles y defectos constructivos
por tratar.
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1.3. SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO: Al momento del recibo y entrega de
las obras el sistema de bombeo funcionaba correctamente, esto quedd evidenciado en
registro fotografico y filmico, Sin embargo se pudo evidenciar que actualmente el sistema de
bombeo del pozo profundo no se encuentra en funcionamiento, se debe garantizar el
funcionamiento continuo ya que esto esté afectando directamente la ejecucion de las obras
correspondientes al contrato de la Fase 1C ya que el contratista de esta etapa depende del
suministro de agua del pozo para algunas actividades de obra.

El contratista consorcio PONAL LYM envié evidencia filmica y fotografica a la interventoria
del funcionamiento del sistema de bombeo del pozo profundo, el cual es alimentado por el
sistema fotovoltaico instalado, en visita de verificacion hecha por personal de la interventoria
no se evidencio que el gabinete que contiene el tablero de operacion, maniobra, control y
proteccion del sistema de bombas no fue reinstalado en su sitio, razén por la cual esta
interventoria no puede dar por cumplida la atencion al funcionamiento optimo del sistema de
bombeo del pozo profundo hasta que sea instalado nuevamente y puesto en funcionamiento
dicho tablero.

Esta interventoria mediante oficio ° CVN-06-3-10086-2022- 146 del 14 de mayo de 2024,y
CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 requirié al contratista para que se
realizara la entrega formal con los manuales de operacion y mantenimiento, también se
solicité capacitar a la persona o las personas que se encargaran de la operacion del pozo.
Este requerimiento no fue atendido por el Consorcio PONAL LYM, por lo que el poso a la
fecha no esté en operacion, por lo tanto, no podemos reconocer el valor de la ejecucién del
pozo profundo ya que no esta operativo.

1.4. FILTRACIONES EN PLACA DE CUBIERTA: Ademas de lo anteriormente expuesto, se
tuvo conocimiento de filtraciones presentadas hacia el interior de la edificacion por fallas en
la impermeabilizacién de la placa de cubierta y por las tuberias de los bajantes de dicha
placa durante las lluvias presentadas dias anteriores, por lo que se hace necesario atender
también esta situacion.

Esta interventoria pudo evidenciar el colapso parcial del entarimado de soporte y la placa de
cubierta ubicada en el blogque B entre los ejes 1 — 2 y A-D, lo cual fue informado por la
MENEV a la supervision mediante comunicado GS-2024-007316-MENEV del 5 de febrero
de 2024 con asunto “informar novedad proyecto de obra MENEV DEUIL”, y a su vez la
entidad contratante remitid6 a esta interventoria el oficio GS-2024-000923 DIFRA-GUTEP
29.25 del 14 de febrero de 2024, firmado por el mayor LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ en
calidad de Director de Infraestructura (E), donde se informa la novedad y requiere a esta
interventoria se solicite al contratista de obra “realizar las actividades y gestiones necesarias
para atender de manera inmediata y urgente la novedad presentada en las instalaciones”.

La interventoria verifico que el contratista armo y fundié nuevamente la placa afectada
resarciendo en cierta manera la afectacion, pero es necesario también realizar el afinado y
la impermeabilizacién de esta placa para garantizar que no haya filtraciones, cosa que no
hizo el contratista de obra.
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Aungue esta fue una de las observaciones hechas por la contraloria, el contratista consorcio
PONAL LYM no atendi6 la impermeabilizacién de la cubierta incumpliendo también este
compromiso adquirido.

1.5. MUROS AFECTADOS POR CAIDA DE LA PLACA Y GRIETAS: La interventoria
evidencio que en los muros de los BLOQUES C y D se evidenciaron muros que fueron
afectados por la caida de la placa dada la cercania a esta, también unos que presentaron
grietas que afectan la estabilidad de los muros. Se solicito al contratista que atendiera la
situacion y este decidié demoler los muros afectados y volver a levantarlos nuevamente, lo
cual fue verificado por la interventoria, sin embargo, el contratista no termino de reconstruir
la totalidad de los muros.

1.6. TUBERIA PARA RED ELECTRICA OBSTRUIDA EN LOSA DE CONTRAPISO
OBSTRUIDA: Al momento de construir las placas de contrapiso el contratista dejo
embebidas en el concreto las tuberias para conducir los cables de las redes eléctricas, estas
redes serian instaladas posteriormente en un nuevo contrato ya que el alcance del contrato
no incluye toda la instalacion eléctrica. Sin embargo, con el fin de garantizar que no habria
inconveniente para el contratista que continuaria con los acabados y las instalaciones
eléctricas al momento de meter el cableado se solicit6 el sondeo de las tuberias,
evidencidndose obstruccion en varios ramales de la tuberia ubicada bajo placa.

Por esta razén la interventoria solicito al contratista atender la situacion, este a su vez decidid
reinstalar la totalidad de la tuberia encima de la placa existente y no hacer demoliciones para
remplazar la tuberia existente.

El contratista tomo la decisién de realizar nuevamente la instalacién de las tuberias eléctricas
a pesar de haber sido instalada al momento de fundir la placa. Esto considerando que se
hacia necesario en varios puntos demoler parte de la placa para poder reparar las tuberias
gue estaban obstruidas. El proceso de reinstalacion de la tuberia se llevo a cabo, pero esto
hace necesario aplicar una nueva capa de afinado que cubra la tuberia y de un nuevo
acabado y nivelado al piso para cuando se instale el acabado final.

Esta situacion también fue observada por la Contraloria General de la Republicay hace parte
de los compromisos adquiridos en el pacto de voluntades suscrito el cual como veremos
mas adelante solo atendié parcialmente el consorcio PONAL LYM.

INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS RELACIONADOS CON
OBSERVACIONES DE LA VISITA DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA.

En las instalaciones de la DILOF en la ciudad de Bogota, el dia 10 de mayo, se llev6 a cabo
una reunién donde participaron todas las partes interesadas (Contratista de obra,
interventoria, personal directivo de la DILOF y supervisién) en donde en presencia de
funcionarios de la Contraloria General de la Republica se suscribié un acuerdo de voluntades
en donde el contratista se comprometié a atender todas las observaciones hechas por la
Contraloria en la visita de auditoria, las cuales en su mayor parte coincidian con las hechas
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por la interventoria y que llevaron a la solicitud de incumplimiento por parte de la
interventoria, a su vez el contratista presento un cronograma de ejecucion con fechas
establecidas para inicio y terminacion de la ejecucion del cumplimiento del compromiso, este
guedo de la siguiente manera.

A continuacion, se hace una descripcion del estado de cada compromiso y los avances que
logro el consorcio PONAL LYM en la ejecucion de los compromisos derivados de la visita de
auditoria de la Contraloria General de la Republica.

Compromiso N°1 Efectuar actividades del item 5.5 referente al suministro e instalacion de
afinado liso para pisos, escalera y cubiertas, en el cual el contratista de obra se compromete
a realizar el afinado del piso de la placa de contrapiso que se ubica en el area del proyecto
contratado con una cantidad definida de (2.066) m2, en el tiempo establecido en el
cronograma anexo.

Inicio 27/05/2024 — Terminacion 30/07/2024

16/09/2024, 17:00

Area interna con afinado Area de los pasillos sin afinado.

Compromiso N°2: Efectuar actividades del item 6.2.13 referente a la Construccion de cajas
de inspeccién de 0,60 x 0,60 H max de 1,05my 6.12.14 referente a la Construccion de cajas
de inspeccién de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consistente en realizar actividades de limpieza
de las cajas de inspeccion en las cuales se evidencia escombros, asi mismo efectuar la
reinstalacion de las tapas de inspeccion con una cantidad definida de (5) unidades para el
6.2.13 y (7) unidades para el 6.12.14.

Fecha de inicio 20/05/2024 — Fecha de terminacién 20-06-2024.

Las tapas instaladas no tienen las especificaciones técnicas y la calidad requerida, ya que
no cuentan con refuerzo y con los marcos respectivos de acuerdo al disefio.




Pagina 7 de 16 PROCEDIMIENTO: ELABORACION,
— EJECUCION Y LIQUIDACION DE
Cabdigo: 2BS-FR-0070 CONTRATOS
Fecha: 12-03-2021 INFORME INCUMPLIMIENTO POLICIA
Versién: 0 CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA

Encontramos tapas desportilladas, de tamafio irregular y sin las especificaciones tecnicas

Compromiso N°3: Item 6.1.10 suministro e instalacion de punto hidraulico PVC-P sanitario
Fluxémetro 1.1/4 . 6.1.11. Suministro e instalacién registro pesado cortina tipo RED WHITE
ROSCAR 2”y 6.1.12 suministro e instalacioén de registro pesado cortina TIPO RED WHITE
ROSCAR 1 - ’2” se debe reubicar la tuberia expuesta, con el fin que queden incrustadas en
el muro.

6.1.10 cantidad (11) unidades

6.1.11 cantidad (4) unidades

6.1.12 cantidad (3) unidades

Fecha de inicio 20/05/2024 — Fecha de terminacion 20-06-2024.
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El consorcio contratista realizo la reubicacién de los puntos mal ubicados y resano los muros
afectados en el proceso, sin embargo, para el recibo a satisfaccion se le solicito hacer las
pruebas de presion del caso a la tuberia bajo la supervision de la interventoria, pruebas que
no realizo el consorcio PONAL LYM y por lo tanto no se pudo corroborar su correcto
funcionamiento y por lo tanto no se da por recibida la instalacion hidraulica.

Compromiso N°4: Con referencia a la calidad de la obra, el contratista se compromete a
efectuar ajustes, correcciones e instalacion de los items 5.6 “Suministro e instalacion de
manto Morter Plast al 80 para impermeabilizacion cubiertas” establecido por la cantidad de
(2.026)M2, e item NP9 concreto plastico premezclado, 2" altamente fluido y
autocompactante para vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 psi, incluye
estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento de los aceros expuestos,
evidenciados en la placas aéreas fundidas mediante contrato PN DIRAF- 06-6- 10178-22 e
item 3.2.10 Acero para placa en concreto de cubierta incluye vigas, viguetas fy= 60.000 PSI.
Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacion 30/07/2024.




Pagina 9 de 16 PROCEDIMIENTO: ELABORACION,
— EJECUCION Y LIQUIDACION DE
Cddigo: 2BS-FR-0070 CONTRATOS \&)
Fecha: 12-03-2021 INFORME INCUMPLIMIENTO POLICIA NACIONAL
Versién: 0 CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA

En cuanto al este compromiso se tuvo un adelanto importante en la reparacion de los
defectos constructivos que se presentaron luego de la fundida de las losas de cubierta 'y que
se manifiestan con hormigueros y oquedades en donde se evidencio acero de placa y vigas
expuesto. El proceso se adelanta con mortero de reparacién Mapegroup 430 de la marca
MAPEI y se ejecutaron aproximadamente 1700 m2, lo que nos da un avance aproximado
del 84% dejando de ejecutar el 16%.

Sin embargo, durante el seguimiento que hizo la interventoria a la ejecucion de los
compromisos del acuerdo de voluntades, no se evidencio que se realizaran labores por parte
del consorcio PONAL LYM relacionadas con el “Suministro e instalacion de manto Morter
Plast al 80 para impermeabilizacion cubiertas”, como tampoco se evidencio la existencia en
obra de los materiales necesarios para su ejecucion.

Compromiso N°5: Atencién a las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas
de contrapiso fundidas en el proyecto, se debe efectuar el curado de las mismas y a su vez
efectuar las dilataciones de juntas frias por cantidad de (1,892) m2.

Fecha de inicio 27/0572024 — Fecha de terminacion 20/07/2024

De acuerdo a las cantidades estimadas en obra, el contratista dejo de atender 567 m2 de la
placa de contrapiso que presento este tipo de grietas.

. RELACION DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA PARA LA
SUBSANACION DE LAS NOVEDADES POSVENTA

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 143 del 7 de mayo de 2024 con asunto “Informe
de acciones para corregir las observaciones hechas por la interventoria y la
Contraloria General de la Republica.”

Oficio N° CVN-06-3-10086-2022-146 de fecha 14 de mayo de 2024 y reiteracion
entrega de los manuales mantenimiento, capacitacion para el manejo del de los
sistemas y equipos instalados y requisitos para liquidacion del contrato de obra.”
Oficio N° CVN-06-3-10086-2022- 147 del 14 de mayo de 2024 Con asunto
“Reiteracion requerimientos para ejecucion de actividades de reparaciones
por calidad.”

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 148 del 23 de mayo de 2024 Con asunto: Con
asunto “Reiteracion requerimientos para ejecucion de actividades de reparaciones
por calidad”.

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 149 del 23 de mayo de 2024 Con asunto
“Solicitud de respuesta a oficio

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 151 del 29 de mayo de 2024 Con asunto “Tercer
requerimiento para ejecucion de las obras por calidad y cumplimiento de las
especificaciones técnicas.”
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Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 154 del 3 de junio de 2024 Asunto
“Observaciones y requerimientos a la ejecucion de actividades de reparaciones

por calidad.”

Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161 de fecha 6 de agosto con asunto “Falta de
ejecucion de los compromisos adquiridos por el consorcio PONAL LYM en el
acuerdo de voluntades”
y actualizacion de informe de interventoria y tasacion para reapertura del proceso

sancionatorio.

Correo Electronico:

INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

consorcio ponal lym
<ponallym@gmail.com>,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
<gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co>,
Luisafer1611.ingenieria@gmail.com

13 jun 2024,11:14

Citacién a reunién de comité

gmail.com

INTERVENTORIA POLICIA
NEIVA <cvnpolicianeiva@gmail.com>

consorcio ponal lym
<ponallym@gmail.com>,
Mrendon@estrategiaydefensa.com,
Luisafer1611.ingenieria@gmail.com

26 jul 2024, 21:48

Visita de cuantificacion de obras.

gmail.com
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3. CRONOGRAMA PACTADO PARA LA SUBSANACION DE
POSVENTA (CUANDO SE HAYA PACTADO)

LAS OBSERVACIONES

Nro.
| _compromiso

Actividad

Fecha de
inicio

Fecha de |
terminacion |

Efectuar actividades del item 5.5, referente al suministro e instalacion de
afinado liso para pisos, escalera y cubierta, en el cual el contratista de
obra se compromete a realizar el afinado del piso de la placa de
contrapiso que se ubica en el drea del proyecto contratado con una

| cantidad definida de (2.066) M2, en el tiempo establecido en el

| cronograma anexo al presente documento, anexo uno (1).

27/05/2024

30/07/2024

Efectuar actividades del item 6.2.13 referente a la Construccion caja de
inspeccion 60X60cm H max: 1.05m y 6.2.14 referente a la construccion
caja de inspeccion 80XB0cm H max: 1.5m consistente en realizar
actividades de limpieza de las cajas de inspeccién en las cuales se
| evidenciaron escombros, asi mismo efectuar la reinstalacion de las de
‘tapas de las cajas de inspeccion, con una cantidad definida de (5) |
| unidades para el 6.2.13 y (7) unidades para el 6.2.14. |

20/05/2024

20/06/2024

Con referencia al item 6.1.10 suministro e instalacion punto hidraulico
PVC-P sanitario Fluxometro 1-1/4", 61.11 suministro e instalacion
registro pesado cortina tipo RED WHITE ROSCAR 2"y 6.1.12 suministro
e instalacion registro pesado cortina TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2",
se debe reubicar la tuberia expuesta, con el fin que queden incrustadas
en el muro.

6.1.10 cantidad (11) unidades.

6.1.11 cantidad (4) unidades.
6.1.12 cantidad (3) unidades.

Con referencia a la calidad y estabilidad de la obra, el contratista se
' compromete a efectuar ajusies, correcciones e instalacion de los items [

20/05/2024

L
1
|

27/05/2024 |

20/06/2024

30/07/2024 |

impermeabilizacion cubiertas" establecido por la cantidad de (2.018) M2,

y item NP 9 concrete plastico premezclado, 1/2" altamente fluido y :
| _autocompactame para vigas aéreas, viguetas y losa de cubierta 5000 PS,
incluye estacionaria de concreto o autobomba, efectuando el cubrimiento
de los aceros expuestos evidenciados en las placas de cubiertas fundidas
mediante contrato PN DIRAF Nro.068-6-10178-22, e item 3.2, 10 Acero

166 "Suministro e instalacion de manto Morter Plast al 80 EE&T-_

para placa en cancreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI.

Atendiendo las grietas que se evidencian en algunas zonas de las placas
de contrapiso fundidas en el proyecto, se debe efectuar el curado de las
mismas y a su vez efectuar las dilataciones de juntas frias por cantidad |
de (1.892) M2. |

27/05/2024

20/07/2024

{ El contratista Consorcio PONAL LYM, se compromete a ampliar la péliza
de cumplimiento y calidad, por un periodo de seis (6) meses, tiempo en
el cual se tiene previsto efectuar e! acta de liquidacion del contrato.

16/05/2024 |

NIA

Se establece el compromiso de la firma interventora CARLOS ARTURO
VERGARA NEGRETE y el consorcio PONAL LYM, para lograr
sustentacion, aportes y recopilacion de informacion documental, para
subsanar los posibles hallazgos que pueda evidenciar la Contraloria
General de la Republica para el desarrollo del proceso de obra efectuado
mediante contrato de obra PN DIRAF Nro.06-6-1017822 e interventoria
PN DIIRAF 06-3-10086-22, en los tiempos sefialados por el ente de
contral.

MNIA

NIA

Teniendo en cuenta las responsabilidades técnicas y legales como |
i interventor del proceso de obra, el recibo a satisfaccion y la calidad de los |
| bienes recibidos, ia firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA |
 NEGRETE se compromete a efectuar control constante a las actividades
| que realizara el consorcio PONAL LYM, estableciendo puntos de control,

| informes semanales, y visitas periodicas, hasta lograr la terminacion de
las actividades descritas en la presente acta, y asi establecer mediante |
oficio, el recibo a satisfaccion de los compromisos, con la calidad técnica |
contratada.

20/05/2024

30/07/2024

]
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4. TASACION DE LAS ACTIVIDADES POSVENTA INCUMPLIDAS

De acuerdo con lo estipulado en el ITEM 5 del anexo técnico del contrato de obra que nos
ocupa donde textualmente reza:

ITEM 18: CALIDAD Y ESTABILIDAD.

El contratista ser& responsable por calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga
a realizar las respectivas reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado
funcionamiento de la misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacion de las novedades posterior
a la visita técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria
o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera
fisica a la interventoria o a la supervision las actividades ejecutadas.

De acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato de obra PN DIRAF No
06-6-10178-22, en la CLAUSULA DECIMA QUINTA — MECANISMO DE COBERTURA DEL
RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Literal d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,
se establece el valor de la afectacion, de acuerdo a la siguiente tasacion:

“(...) d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, vigente por un término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
recibo final de la obra (...)".

De acuerdo con las afectaciones a las obras ejecutadas, a continuacion, se discriminan los
valores por los que debera responder el consorcio PONAL LYM:

Actividades afectadas contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22

VALOR AFECTADO

UNI

ITEM DESCRIPCION DAD
VR. UNITARIO [ CANTIDAD VR. TOTAL

PANETES, AFINADOS E
IMPERMEABILIZACIONES
Suministro e instalaciéon de Pafiete liso muros

5.2 interiores 1:3. Espesor de 2cm M2 41.809.13 383,71 $16.042.773,44
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53

Suministro e instalacion de Pafete
impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye
filos y dilataciones. Espesor de 2 cm

M2

43.156,76

276,35

$11.926.170,73

5.5

Suministro e instalacion de afinado liso para
pisos, escalera y cubierta

M2

25.602,62

2.054,98

$52.612.872,05

5.6

Suministro e instalacién de manto Morter Plast
al 80 para
impermeabilizacion cubiertas

M2

37.363,88

2.016,48

$75.343.516,74

6.1.

SUBTOTAL CAPITULO 5
A\ A\ O DRO A ARIA

RED DE SUMINISTRO

$155.925.332,96

6,1,1

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE
ACCESORIQOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

36.633,00

150,00

5.494.950,00 $

6,1,2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/2"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

28.954,35

8,18

236.846,58 $

6,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/4"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

20.609,60

41,76

860.656,90 $

6,14

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

12.736,83

7,37

93.870,44 $

6,15

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-13.5 3/4"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

13.108,89

39,74

520.947,29 $

6,1,6

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA'Y
ACCESORIOS PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE
ACCESORIQOS, SOPORTES Y
ADITAMENTOS)

ML

11.618,62

129,94

1.509.723,48 $

6,1,7

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA /
LAVAMANOS 3/4"

UN

27.319,96

12,00

327.839,52 $

6,1,8

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS /
LAVAPLATOS / POCETA / ASEO 1/2"

UN

23.713,49

11,00

260.848,39 $

6,1,9

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE
TANQUE 1/2"

UN

20.837,09

6,00

125.022,54 $

6,1,10

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
HIDRAULICO PVC-P SANITARIO
FLUXOMETRO 1-1/4"

UN

44.320,92

11,00

487.530,12 $

6,1,11

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE
ROSCAR 2"

UN

518.138,58

4,00

2.072.554,32 %

6,1,12

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
PESADO CORTINA TIPO RED WHITE
ROSCAR 1-1/2"

UN

349.801,88

2,00

699.603,76 $




Pagina 14 de 16

Cdédigo: 2BS-FR-0070

PROCEDIMIENTO: ELABORACION,
EJECUCION Y LIQUIDACION DE
CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 0

INFORME INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL SERVICIO POSTVENTA

POLICIA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO
6,1,13 |PESADO CORTINA TIPO RED WHITE| UN
ROSCAR 1/2"

86.930,76

7,00

608.515,32 $

SUBTOTAL CAPITULO 6.1

$ 13.298.908,66

6.2. RED AGUAS RESIDUALES

6.2.13

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION
60X60cm H max:1.0m

UN 1 500.764,75

7,00

3.568.353,25 $

6.2.14

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION
80X80cm H max:1.5m

UN | 681.136,05

6,00

4.086.816,30 $

SUBTOTAL CAPITULO 6.2

$ 7.655.169,55

7.2

TABLEROS ELECTRICOS Y

PROTECCIONES

NP

ITEMS NO PREVISTOS

NP 8

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO,
1/2" LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI

M3 936.087,61

22,39

$20.957.024,84

CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO,
1/2° ALTAMENTE FLUIDO Y
AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS

NP 9 | AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE M3
CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE
ESTACIONARIA DE CONCRETO O
AUTOBOMBA

1.353.052,05

2,52

$ 3.405.599,84

NP 10

AGUA

CONSTRUCCION DE POZO DE 8 1/2" DE
DIAMETRO CON PROFUNDIDAD (120 M)
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE
BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON
CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMAS
TABLEROS DE PROTECCION, MANEJO Y
CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA,
TUBERIA, FILTROS Y ACCESORIOS DE
IMPULSION A PTAP CON ANALISIS FISICO
QUIMICO Y BARCTERIOLOGICO DEL

516.824.981,43

1,00

$516.824.981,43

No 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
NP 14 | MAMPOSTERIA MURO LADRILLO FLEXA M2

$ 103.919,56

154,38

$16.042.773,44

SUBTOTAL CAPITULO NO PREVISTOS

$ 557.230.379,56

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

$ 734.109.790,73

ADMINISTRACION 21,00%

COSTO

IMPREVISTOS 1,00%

S
INDIRE

UTILIDADES 5,00%

CTOS

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%

$ 154.163.056,05

$ 7.341.097,91

$ 36.705.490,00

$ 6.974.043,10

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL

$ 205.183.687,06

$939.293.477,79

- VALOR TOTAL OBRAS AFECTADAS:

$939.293.477,79
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Evidentemente, el contratista debera responder a la POLICIA NACIONAL - DILOF el valor
como indemnizacion por no terminar los trabajos a su cargo la cual se establece en
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($939.293.477,79). los cuales debera
ser cobrados de manera directa en la POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
N. 435-47-994000050931 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en
sus amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

AMPARO VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $2.092.377.571,50

La interventoria pone a consideracion de la POLICIA NACIONAL el presente informe del
cual hacen parte integral toda la documentacién que fue referenciada en dicho escrito y que
son de pleno conocimiento de todos los vinculados al proyecto, es decir la POLICIA
NACIONAL - DILOF, la firma CONSORCIO PONAL LYM, y el interventor Ing. CARLOS
ARTURO VERGARA NEGRETE.

DOCUMENTOS SOPORTE:

Evidencia de entrega de los oficios relacionados.

N° CVN-06-3-10086-2022- N° CVN-06-3-10086-2022- 146, N° CVN-06-3-10086-
2022- 147, N°CVN-06-3-10086-2022- 148 , N°CVN-06-3-10086-2022- 149, N° CVN-
06-3-10086-2022-146, N°CVN-06-3-10086-2022- 151, N°CVN-06-3-10086-2022-
154, Oficio N°CVN-06-3-10086-2022- 161.

Evidencia de entrega de los correos relacionados del 13 de junio de 2024 y del 26
de julio de 2024.

Atentamente,

Firmado,

CARLOS ARTYRO VERGARA NEGRETE

C.C. No~79:508.558 de Bogota D.C.
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