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1.

INTRODUCCION

En desarrollo del Contrato de prestacion de Servicios N 1110.11.05.24.085 de
junio12 de 2024 y de conformidad con la designacion para prestar apoyo a
la Direccion Técnica ante Administracion Central, en desarrollo de la

Actuacion Especial de Fiscalizacion

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato
Contratista

Identificacion Contratista
Objeto del Contrato

Nombre del supervisor
Organismo

Obra fisica ejecutada del periodo

Suspensiones
Reanudaciones

Acta de recibo final
Valor inicial contrato

Adiciones

Valor total contrato

4151.010.26.1.1487-2021
MARCO JOSE CANAVAL FIGUEROA

C.C # 9287407

Realizar la construccion de obras de pavimento en la
vereda cabecera tramo vial la “y”- arrayanes en el
corregimiento de monte bello, comuna 64 del distrito
de Santiago de Cali

PAOLA BEJARANO GRANADOS

Santiago de Cali —“SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA”
100%

S| (3 Fechas) 2021/12/27 - 2022/04/21- 2022/96/09

Sl (3 Fechas) 2022/01/19 — 2022/05/13 —
2022/07/01
MAJAO01.04.03.18.PO3.F02 (14-09-2022)

($634°513.980) SEISCIENTOS TREINTAY
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA pesos M/CTE incluidos
todos los costos directos e indirectos relacionado
Adicion : ($79°732.630) SETENTA'Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS TREINTAY DOS MIL
SEISCIENTOOS TREINTA Pesos M/cte.
$714°246.610 SETECIENTOS CATORCE
MILLONES DOCIENTOS CUARENTA YSEIS MIL
SEISCIENTOS DIEZ pesos M/cte.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA PARA
REVISION DE LA PRESENTE ACTUACION FISCAL
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EVALUACION Y VALOR DE LA FALLA OBRA VIA MONTEBELLO -CALI

DESCRIPCION ITEM UNIDAD | VALOR UNIT. CANTIDAD VALOR TOTAL OBSERVACION
SUBINISTRO E INSTALACI M DE GEOTEXTIL PARA .

REFAVIMENTACION TIPD GEOMALLA BX 50 M2 514938 126 51882188

SUBAINISTRO E INSTALACHIN DE MATERIAL

GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUBEASE M3 $142.034 315 54'302.421

SIMINIETRO Y COLCCACION DE EMULSION
AZFALTICA PARAL IMPRIMACION, DBRAS

PAVIMENTACION W2 52716 126 5342.216

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A

MAQUINA e=0.07 13 5823470 B.82 57'263.005

SUBTOTAAL $13'989.830
ADMON 29.3% 54089020
UTILIDAD 5% 5 609.042

TOTAL $18'788.792

SOMN ($18'788.792 | DIEZY OCHO MILLONES SETECIENTQS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS/MCTE

En el presente cuadro se resefian las actividades referentes a la pavimentacion
de la via en mencion y que fueron tomados para realizar el informe técnico con
base en el acta parcial de obra N 1 de fecha 07/03/2022 presentada por la
SUPERVISON del contrato.

SE ANEXAN FOTOS REALZADAS EN VISITA DE OBRA EL DIA 09-08-2024
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1. CONCEPTO T ECNICO SOBRE LA OBRA

De conformidad con la visita realizada, se pudo evidenciar que los items
anteriormente descritos presentan fallas desde la conformaciéon de la subbase,
no se determino que dentro del item del acta parcial realizada por la supervision
se tuviera en cuenta la base granular tipo INVIAS, necesaria para conformar y
darle estabilidad a la carpeta asfaltica (RODADURA) que aplicaron en la obra si
la mezcla es en frio o por el contrario se aplicé mezcla asfaltica en caliente.

Los sitios evaluados y que presentan fallas de construccién tienen espesores
menores a los 5 cm compactados que como minimo se hubieran tenido en
cuenta para su construccion, se evidencia que el flujo vehicular es de todo tipo y
de bastante frecuencia.

Como se observo la carpeta de rodadura no fue aplicada con finisher sino
manualmente debido a lo cual presenta rugosidad en los sitios evaluados y no
dan los espesores para estas vias con flujo vehicular continuo.

-De conformidad con lo anteriormente descrito el contratista de la obra debe
cumplir con los parametros exigidos por INVIAS, para vias en pavimento asfaltico
el cual establece en el articulo 450-2013 MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE DE GRADACION CONTINUA: Este trabajo consiste en la
elaboracién , transporte , colocacién y compactacién, de una o mas capas de
mezcla asfaltica de gradacién continua, preparada y colocada en
caliente(concreto asfaltico) en el sitio de la obra.
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2. CONCLUSIONES

EL tramo evaluado que presenta las fallas en la obra no se realizo setécnicas
exigidas por INVIAS y presenta un detrimento para el contrato que se ejecuto
4151.010.26.1.1487-2021 y que da base para realizar el informe técnico vy la

evaluacioén civil por parte de la contraloria general de Santiago de Cali.

Atentamente
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ALVARO DONCEL MEDINA
Ingeniero Civil

Nombre Cargo Firma

Proyectd

Reviso

Aprobd

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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