CONTRALOGRIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME VISITA CONTRATOS DE OBRA

Actuacion Especial de Fiscalizacién — Denuncia ciudadana — Requerimiento No.
183-2024 con radicacion V.U - 100014852024

Informe No.

1

Sujeto y/o punto de Control:

Secretaria de Infraestructura Municipio de Santiago de
Cali.

Ciudad: Santiago de Cali

Modalidad de Auditoria: Actuacion Especial de Fiscalizacion
Fecha: 17 de junio de 2024

Hora: 8:00 am

Participantes:

John Fernando Fernandez —Auditor Fiscal .
Nathalia Ruiz Vélez- Profesional de apoyo.

Contrato No:

4151.010.26.1.1487-2021

Valor contrato:

$ 714.246.610

Informe realizado por:

Nathalia Ruiz Vélez

Documento: C.C 1088353374 MT.P A178482022
Contacto: 3127682363
Profesion: Arquitecta

Dependencia:

Direccidon Técnica ante el Sector Fisico

Director técnico:

James Arroyo

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de inicio: 23/11/2021

Fecha de terminacién: 31/12/2021

Fecha de terminacion ampliada:

Valor Inicial: $634.513.980
+ Adiciones: $79.732.630
= Valor Vigente: $714.246.610

14/09/2022 12:00:00 A.M.

Estado actual del contrato: rendido

Novedades del contrato: suspension / prorroga / Adicién / terminacion / reinicio.

Objeto del contrato: Realizar la construccion de obras de pavimento en la vereda
cabecera tramo vial la y - arrayanes en el corregimiento de Montebello, comuna 64 del

distrito de Santiago de Cali.

Avance de obra fisica ejecutada acumulada: 100% (Segun dltimo informe de

supervision)
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Procedimiento / causal: Contratacion de Menor Cuantia.

Corregimiento de Montebello, Cali valle del cauca, lugar de falla vial; Calle 9 #43a
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La Direccién Técnica ante el Sector Fisico de la CGSC realiza Actuacién Especial de
Fiscalizacion por la denuncia fiscal con Radicacién No. No. 183-2024 con radicacion V.U:
100014852024 Fecha: 18-04- 2024, impetrada por el sefior Alberto Leal Narvaez
manifestando lo siguiente: “Como presidente de la Junta de Accibn Comunal del
corregimiento de Montebello muy respetuosamente me dirjo a su despacho para
mostrarle las fotos de la via que le comenté en la audiencia a movilidad, donde le explique
gue esta via tiene afio y medio aproximadamente de estar pavimentada y mire como ya
se encuentra, se habl6 con el subsecretario saliente de infraestructura, pero no paso
nada’. (...)”

Por lo citado anteriormente la Contraloria general de Santiago de Cali realiza visita de
obra al sitio donde se presenta la falla vial para determinar su estado actual.

OBJETIVO GENERAL:
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Realizar visita de inspeccion ocular al contrato 4151.010.26.1.1487-2021 para verificar el
estado actual de las obras y que las actividades realizadas en el periodo cumplan
técnicamente con lo contratado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Verificar estado actual de la malla vial para corroborar la situacién de la denuncia
por el sefior Alberto Leal Narvaez.

e Realizar visita ocular para inspeccionar que las actividades ejecutadas estén
segun disefio y especificaciones técnicas.

e Verificar que el alcance inicial de la obra se haya cumplido en cuanto a
especificaciones técnicas y alcance del mismo.

METODOLOGIA:

El dia 13 de junio del 2024 a las 9:00 am se realiz6 recorrido al contrato de obra No.
4151.010.26.1.1487-2021 cuyo objeto es Realizar la construccién de obras de pavimento
en la vereda cabecera tramo vial la y - arrayanes en el corregimiento de Montebello,
comuna 64 del distrito de Santiago de Cali.

PLAN DE TRABAJO:

FECHA

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

16 Mayo del 2024

Asignacion de requerimiento

James arroyo (director técnico). John
Fernando Fernandez (Auditor Fiscal | —
Lider). Nathalia Ruiz (profesional de

apoyo)

13 Junio del 2024 Visita de obra a los frentes de trabajo

en los corregimiento.

John Fernando Fernandez (Auditor
Fiscal | — Lider). Nathalia Ruiz
(profesional de apoyo). secretaria de
infraestructura.

14,15y 17 de Junio 2024

Informe técnico de obra.

Nathalia Ruiz (profesional de apoyo)

17 de Junio 2024 Se Envia de informe técnico de obra.

Nathalia Ruiz (profesional de apoyo)

ALCANCE DEL PROYECTO:

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar los
oferentes adjudicatarios de Obra para la construccién de obras de pavimento en la vereda
cabecera tramo vial la Y - arrayanes en el corregimiento de Montebello, comuna 64 del

distrito de Santiago de Cali.
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Por lo tanto, se deberan realizar las siguientes actividades; Localizacion y replanteo vias
rurales, excavacion, retiro de material, escarificacion, conformacion y compactacion de la
subrasante, instalacion de material granular tipo INVIAS para base y sub-base, reposicion
de la capa asféltica de rodadura (Mezcla Asfaltica) y sefializacion horizontal.

Los principales capitulos a ejecutar son:

l. ACTIVIDADES PRELIMINARES
Il. DEMOLICIONES

1. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE
IV. RELLENOS Y BASES

V. CONCRETOS

VI.  PAVIMENTO ASFALTICO

VIl. DRENAJES

VIll. DEMARCACION Y SENALIZACION

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FRENTE DE OBRA LUGAR DE FALLA VIAL: CALLE 9 #43A 48, Montebello Cali,
valle del cauca.

En la visita al sector de la vereda cabecera tramo vial la Y arrayanes, Se pudo evidenciar
que en la construccion de obras de pavimento en la malla vial del contrato
4151.010.26.1.1487-2021 finalizado en septiembre del 2022 se presentan baches que
son hoyos e imperfecciones localizadas en la superficie del pavimento, cuya longitud en
este caso es de 220 cm de diametro.

Dicho en otras palabras, un bache es una porcién del asfalto que ha sido removida y
colocada con o sin material adicional después de la construccion original del pavimento
y Se pueden formar por diferentes causas; Deterioro de la carpeta asféltica, Carpeta de
baja o mala calidad, Transito pesado, Humedad excesiva en el pavimento, Filtraciones
de agua, Desgranamiento superficial etc. Por eso es importante un estudio que determine
gué situacion esta deteriorando la malla vial.
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Baches en la malla vial.

Calle 16 Oeste, Lleras Camargo, Cali, 760040,
Valle Del Cauca, Colombia
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Imagen 3 Baches en la malla vial.

CONCLUSIONES

Imagen 4 I Baches en la malla vial.

En la visita realizada el dia 13 de junio del 2024 se pudo evidenciar que tiene un avance
de obra acumulada del 100% para la fecha. Por lo tanto, el objetivo de la visita al frente
mencionado anteriormente era constatar la denuncia fiscal con Radicacion No. No. 183-
2024 con radicacion V.U: 100014852024 Fecha: 18-04- 2024, impetrada por el sefior
Alberto Leal Narvaez, en las cuales se pudo evidenciar y concluir que:

(57)(602) 644-2000 contraloriacali www.contraleriacali.gov.co

Centro Administrative Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7



Péagina 6 de 6

e Se pudo evidenciar que en el sector CALLE 9 #43A 48, Montebello Cali, se
presentan baches en la malla vial como lo denuncia el sefior Alberto Leal Narvaez.

e Se pudo evidenciar baches con medidas maximas de 220 cm didmetro por 120 cm
de diametro.

e Se debe verificar y estudiar la razon de los baches que se presentan en ese punto
de localizacion.

e Se pudo identificar otra zona con problemas en la malla vial por deterioro, en el
cual se le hizo un corte al pavimento y el agua filtrada a levantado parte del mismo.

GPS Map

Calle 16 Oeste, Lleras Camargo, Cali, 760040,
Valle Del Cauca, Colombia
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Imagen 6 Se presenta nueva falla en la malla vial.
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Se presenta nueva falla en la malla vial.

Imagen 5

Cordialmente;

N ql kq\i‘q ‘Pu A

Nathalia Ruiz Vélez
Profesional de apoyo

Nombre Cargo Firma
Proyectd | Nathalia Ruiz Velez
Revisé Nathalia Ruiz Velez Profesional de Apoyo N ql hq\[q R}l .
Aprobé | Nathalia Ruiz Velez

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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