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1. INTRODUCCION 

 

En desarrollo del Contrato de prestación de Servicios N 1110.11.05.24.085 de 
junio12 de 2024 y  de conformidad con la designación para prestar apoyo a 
la Dirección Técnica ante Administración Central, en desarrollo de la 
Actuación Especial de Fiscalización 
 
 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato 4151.010.26.1.1487-2021 

Contratista MARCO JOSE CANAVAL FIGUEROA 

Identificación Contratista  C.C # 9287407 

Objeto del Contrato Realizar la construcción de obras de pavimento en la 

vereda cabecera tramo vial la “y”- arrayanes en el 

corregimiento de monte bello, comuna 64 del distrito 

de Santiago de Cali 

Nombre del supervisor PAOLA BEJARANO GRANADOS 

Organismo Santiago de Cali –“SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA” 

Obra física ejecutada del periodo 100% 

Suspensiones SI (3 Fechas)  2021/12/27 - 2022/04/21- 2022/96/09 

Reanudaciones SI (3 Fechas)  2022/01/19 – 2022/05/13 – 

2022/07/01 

Acta de recibo final MAJA01.04.03.18.PO3.F02 (14-09-2022) 

Valor inicial contrato ($634´513.980) SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA pesos M/CTE incluidos 

todos los costos directos e indirectos relacionado 

Adiciones Adición : ($79´732.630) SETENTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOOS TREINTA Pesos M/cte.  

Valor total contrato $714´246.610 SETECIENTOS CATORCE 

MILLONES DOCIENTOS CUARENTA YSEIS MIL 

SEISCIENTOS DIEZ  pesos M/cte. 

 
 

 

 

 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA PARA  

                   REVISION DE LA PRESENTE ACTUACION FISCAL 
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En el presente cuadro se reseñan las actividades referentes a la pavimentación 

de la vía en mención y que fueron tomados para realizar el informe técnico con 

base en el acta parcial de obra N 1 de fecha 07/03/2022 presentada por la 

SUPERVISÓN del contrato. 

 SE ANEXAN FOTOS REALZADAS EN VISITA DE OBRA EL DIA 09-08-2024 
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1. CONCEPTO T ECNICO SOBRE LA OBRA 

 

 

De conformidad con la visita realizada, se pudo evidenciar que los ítems 

anteriormente descritos presentan fallas desde la conformación de la subbase, 

no se determino que dentro del ítem del acta parcial realizada por la supervisión 

se tuviera en cuenta la base granular tipo INVIAS, necesaria para conformar y 

darle estabilidad a la carpeta asfáltica (RODADURA) que aplicaron en la obra si 

la mezcla es en frio o por el contrario se aplicó mezcla asfáltica en caliente. 

 

Los sitios evaluados y que presentan fallas de construcción tienen espesores 

menores a los 5 cm compactados que como mínimo se hubieran tenido en 

cuenta para su construcción, se evidencia que el flujo vehicular es de todo tipo y 

de bastante frecuencia. 

 

Como se observo la carpeta de rodadura no fue aplicada con finisher sino 

manualmente debido a lo cual presenta rugosidad en los sitios evaluados y no 

dan los espesores para estas vías con flujo vehicular continuo. 

 

 -De conformidad con lo anteriormente descrito el contratista de la obra debe 

cumplir con los parámetros exigidos por INVIAS, para vías en pavimento asfaltico  

el cual establece  en el artículo 450-2013 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN 

CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINÚA: Este trabajo consiste en la 

elaboración , transporte , colocación y compactación, de una o más capas de 

mezcla asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en 

caliente(concreto asfáltico) en el sitio de la obra. 
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2. CONCLUSIONES 

 

EL tramo evaluado que presenta las fallas en la obra no se realizo  setécnicas 

exigidas por INVIAS y presenta un detrimento para el contrato que  se ejecuto 

4151.010.26.1.1487-2021  y que da base para realizar el informe técnico  y la 

evaluación  civil por parte de la contraloría general de Santiago de Cali. 

 

Atentamente 

 

 

ALVARO DONCEL MEDINA 

Ingeniero Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó    

Revisó    

Aprobó     

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 

tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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