
 

 

 
INFORME VISITA CONTRATOS DE OBRA 

 
Actuación Especial de Fiscalización – Denuncia ciudadana – Requerimiento No. 

183-2024 con radicación V.U - 100014852024 
 

Informe No. 1 

Sujeto y/o punto de Control:   
Secretaria de Infraestructura Municipio de Santiago de 
Cali. 

Ciudad: Santiago de Cali  

Modalidad de Auditoría: Actuación Especial de Fiscalización  

Fecha: 17 de junio de 2024 

Hora: 8:00 am 

Participantes: John Fernando Fernández –Auditor Fiscal I. 
Nathalia Ruiz Vélez- Profesional de apoyo. 

Contrato No: 4151.010.26.1.1487-2021 

Valor contrato:  $ 714.246.610 

 

Informe realizado por: Nathalia Ruiz Vélez 

Documento: C.C 1088353374 MT.P A178482022 

Contacto: 3127682363 

Profesión:  Arquitecta 

Dependencia:  Dirección Técnica ante el Sector Físico 

Director técnico:  James Arroyo 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Fecha de inicio:   23/11/2021                    
Fecha de terminación: 31/12/2021    
 
Fecha de terminación ampliada:  14/09/2022 12:00:00 A.M. 
Valor Inicial: $634.513.980 
+ Adiciones: $79.732.630 
= Valor Vigente: $714.246.610 
 
Estado actual del contrato: rendido 
 
Novedades del contrato: suspensión / prorroga / Adición / terminación / reinicio. 
 
Objeto del contrato: Realizar la construcción de obras de pavimento en la vereda 
cabecera tramo vial la y - arrayanes en el corregimiento de Montebello, comuna 64 del 
distrito de Santiago de Cali. 
 
Avance de obra física ejecutada acumulada:  100% (Según último informe de 
supervisión)  
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Procedimiento / causal: Contratación de Menor Cuantía. 
 
 

LOCALIZACIÓN 
 

Corregimiento de Montebello, Cali valle del cauca, lugar de falla vial; Calle 9 #43a 
48. 

 

 
 

 
DESARROLLO 

 
La Dirección Técnica ante el Sector Físico de la CGSC realiza Actuación Especial de 
Fiscalización por la denuncia fiscal con Radicación No. No. 183-2024 con radicación V.U: 
100014852024 Fecha: 18-04- 2024, impetrada por el señor Alberto Leal Narváez 
manifestando lo siguiente: “Como presidente de la Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de Montebello muy respetuosamente me dirijo a su despacho para 
mostrarle las fotos de la vía que le comenté en la audiencia a movilidad, donde le explique 
que esta vía tiene año y medio aproximadamente de estar pavimentada y mire como ya 
se encuentra, se habló con el subsecretario saliente de infraestructura, pero no pasó 
nada”. (…)” 
Por lo citado anteriormente la Contraloría general de Santiago de Cali realiza visita de 
obra al sitio donde se presenta la falla vial para determinar su estado actual.   
 
OBJETIVO GENERAL: 

MONTEBELLO, 
calle 9  (cruce) 
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Realizar visita de inspección ocular al contrato 4151.010.26.1.1487-2021 para verificar el 
estado actual de las obras y que las actividades realizadas en el periodo cumplan 
técnicamente con lo contratado.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Verificar estado actual de la malla vial para corroborar la situación de la denuncia 
por el señor Alberto Leal Narváez. 

 

• Realizar visita ocular para inspeccionar que las actividades ejecutadas estén 
según diseño y especificaciones técnicas. 

 

• Verificar que el alcance inicial de la obra se haya cumplido en cuanto a 

especificaciones técnicas y alcance del mismo.  
 

METODOLOGÍA: 
 

El día 13 de junio del 2024 a las 9:00 am se realizó recorrido al contrato de obra No. 
4151.010.26.1.1487-2021 cuyo objeto es Realizar la construcción de obras de pavimento 
en la vereda cabecera tramo vial la y - arrayanes en el corregimiento de Montebello, 
comuna 64 del distrito de Santiago de Cali. 
 

PLAN DE TRABAJO: 
 

FECHA ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
16 Mayo del 2024 Asignación de requerimiento  James arroyo (director técnico). John 

Fernando Fernández (Auditor Fiscal I – 
Líder). Nathalia Ruiz (profesional de 

apoyo) 

13 Junio del 2024 Visita de obra a los frentes de trabajo 
en los corregimiento. 

John Fernando Fernández (Auditor 
Fiscal I – Líder). Nathalia Ruiz 

(profesional de apoyo). secretaria de 
infraestructura. 

14,15 y 17 de Junio 2024 Informe técnico de obra. Nathalia Ruiz (profesional de apoyo) 

17 de Junio 2024 Se Envía de  informe técnico de obra. Nathalia Ruiz (profesional de apoyo) 

 
ALCANCE DEL PROYECTO: 

 
El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar los 
oferentes adjudicatarios de Obra para la construcción de obras de pavimento en la vereda 
cabecera tramo vial la Y - arrayanes en el corregimiento de Montebello, comuna 64 del 
distrito de Santiago de Cali. 
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Por lo tanto, se deberán realizar las siguientes actividades; Localización y replanteo vías 
rurales, excavación, retiro de material, escarificación, conformación y compactación de la 
subrasante, instalación de material granular tipo INVIAS para base y sub-base, reposición 
de la capa asfáltica de rodadura (Mezcla Asfáltica) y señalización horizontal. 
 
Los principales capítulos a ejecutar son:  
 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES  
II. DEMOLICIONES 
III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE  
IV. RELLENOS Y BASES  
V. CONCRETOS  
VI. PAVIMENTO ASFALTICO  
VII. DRENAJES  
VIII. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
 FRENTE DE OBRA LUGAR DE FALLA VIAL: CALLE 9 #43A 48, Montebello Cali, 

valle del cauca.  
 
En la visita al sector de la vereda cabecera tramo vial la Y arrayanes, Se pudo evidenciar 
que en la construcción de obras de pavimento en la malla vial del contrato 
4151.010.26.1.1487-2021 finalizado en septiembre del 2022 se presentan baches que 
son hoyos e imperfecciones localizadas en la superficie del pavimento, cuya longitud en 
este caso es de 220 cm de diámetro. 
Dicho en otras palabras, un bache es una porción del asfalto que ha sido removida y 
colocada con o sin material adicional después de la construcción original del pavimento 
y Se pueden formar por diferentes causas; Deterioro de la carpeta asfáltica, Carpeta de 
baja o mala calidad, Tránsito pesado, Humedad excesiva en el pavimento, Filtraciones 
de agua, Desgranamiento superficial etc. Por eso es importante un estudio que determine 
qué situación está deteriorando la malla vial. 
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Imagen 1 Baches en la malla vial. Imagen 2 Baches en la malla vial. 

 

  
Imagen 3 Baches en la malla vial. Imagen 4 Baches en la malla vial. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 
En la visita realizada el día 13 de junio del 2024 se pudo evidenciar que tiene un avance 
de obra acumulada del 100% para la fecha. Por lo tanto, el objetivo de la visita al frente 
mencionado anteriormente era constatar la denuncia fiscal con Radicación No. No. 183-
2024 con radicación V.U: 100014852024 Fecha: 18-04- 2024, impetrada por el señor 
Alberto Leal Narváez, en las cuales se pudo evidenciar y concluir que:  
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• Se pudo evidenciar que en el sector CALLE 9 #43A 48, Montebello Cali, se 
presentan baches en la malla vial como lo denuncia el señor Alberto Leal Narváez.  

• Se pudo evidenciar baches con medidas máximas de 220 cm diámetro por 120 cm 
de diámetro. 

• Se debe verificar y estudiar la razón de los baches que se presentan en ese punto 
de localización.  

• Se pudo identificar otra zona con problemas en la malla vial por deterioro, en el 
cual se le hizo un corte al pavimento y el agua filtrada a levantado parte del mismo. 

 
 

  
Imagen 5 Se presenta nueva falla en la malla vial. Imagen 6 Se presenta nueva falla en la malla vial. 

 
Cordialmente; 

 
Nathalia Ruiz Vélez  
Profesional de apoyo 
 
 
 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó Nathalia Ruiz Velez   
Profesional de Apoyo 

 

Revisó Nathalia Ruiz Velez 

Aprobó Nathalia Ruiz Velez 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
 


