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' Remitents: CIU MINISTERIO DE MINAS Y EN!
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OTROSi No. 3 DEL CONTRATOQ INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Entre los suscritos a saber PABLO CARDENAS REY, identificado con la cédula
de ciudadania No, 79.733.251 expedida en Bogota, actuando en nombre y
representacion del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en su calidad de
Secretario General conforme al Decreto 1604 del 21 de agosto de 2018 y el
acta de posesion No. 000052 del 22 de agosto de 2018; debidamente
facultado para contratar por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y la Resolucién de Delegacién No. 40285 del 27 de
febrero de 2015, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, PEDRO
ANTONIO BEJARANO SILVA, identificado con la cédula de ciudadania No
79.813.307, actuando en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE, conforme al Decreto 1944 del 19
de octubre de 2018 y al acta de posesién No 000070 del 22 de octubre de
2018, facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, por una parte y por la otra ELIAS PEREZ NARANJO con cédula de
Ciudadania No. 18.256.626 de La Primavera, quien actla en calidad de
Representante Legal de EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A —-ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, segin
consta en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio de Villavicencio, con NIT 842000155-8, constituida
mediante Escritura Publica No. 0000138 del 21 de junio de 2002 ante la
Notaria Unica de Puerto Carrefio, inscrita el 05 de julio de 2002 bajo el No.
00021433 del Libro IX, facultado para la firma del presente contrato de
conformidad con lo expuesto en el Acta No. 92 del 12 de octubre de 2016,
quien en adelante se denominara EL ADMINISTRADOR, hemos acordado
suscribir el presente OTROSI No. 3, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 10 de noviembre de 2017 el Ministerio de Minas y Energia y el IPSE, de
ahora en adelante - MME-IPSE - y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. ES.P, de
ahora en adelante ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., suscribieron el contrato
FAZNI MME GGC-523-2017 IPSE 076-2017, cuyo objeto es “Ampliar la
cobertura y procurar la satisfaccién de la demanda de energia en las zonas
No interconectadas - ZNI, mediante la ejecucién del proyecto “SUMINISTRO
E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES E ELEMENTOS
DE CONEXIONADO, DE UNO(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICO(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL
PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS
PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA,
SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO DEL VICHADA” del Fondo de Apoyo Financiero para
Energizacion de Zonas No Interconectadas - FAZNI.”

2. Que de conformidad con el Anexo 1 del Contrato Interadministrativo
FAZNI GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017, el proyecto a ejecutarse es
el siguiente:
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OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
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NOMERE
OPERADOR DE MUNICIPIO USUARIOS TOTAL ,
PROYECTO VEREDA X VALOR
RED DEPARTAMENTO COMUNIDAD NUEVOS USUARIOS
SUMINISTRO E
INSTALACION DE PRIMAVERA
MODULOS
FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES E SAN TEODORO
ELEMENTOS DE
CONEXIONADO, DE SANTA
UNO(0S) BARBARA
SISTEMA(S)
SOLAR(ES)
FOTOVOLTAICO(S)
AISLADOS CON MATIYURE
RESPALDO DE
BATERIAS, A SER NUEVA
INSTALADOS EN EL
ELECTROVICHA | prOYVECTO pE | MAPRIMAVERA | aNTIOQUIA 325 325 $6.199.601.875
e ENERGIZACION DE
VIVIENDAS
RURALES EN LAS SANTA
VEREDAS CECILIA
PRIMAVERA,  SAN
TEODORO,  SANTA
BARBARA,
MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA, SANTA
CECILIA v
MARANDUA EN EL MARANDUA
MUNICIPIOQ DE
PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO
DEL VICHADA
TOTAL 325 325 $6.199.601.875

3. Que de conformidad con la Clausula Segunda del Contrato, el plazo de
ejecuciéon del mismo es hasta el 31 de julio de 2018, contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio.

4. Que las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato el 18 de
diciembre de 2017, estableciendo.como fecha de finalizacién del mismo el
31 de julio de 2018.

5. Que de acuerdo con la Clausula Tercera el valor del Contrato
corresponde a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($6.499.601.875) incluido VA, los cuales se
distribuyen presupuestalmente asi:

VIGENCIAS USUARIOS VALOR DEL PROYECTO .
POTENCIALES APORTE FAZNI APORTE IPSE TOTAL
2017 . $333.574.055 $4.021.169.201 $4.354.733.256
2018 328 $2.144.868.619 $0 $2.144.868.619
TOTAL $2.478.442.674 $4.021.159.201 $6.489.601.875

6. Que el dia 31 de julio de 2018 se suscribié el Otrosi No. 1 al Contrato, a
través del cual se modifico el plazo de ejecucién establecido en la
Clausula Segunda, hasta el 30 de noviembre de 2018, el “Anexo 2
Cronograma”, la tabla anexa de la Clausula Tercera - Valor y el numeral 3 de la
Clausula Cuarta - Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos.
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7. Que el dia 30 de noviembre de 2018 se suscribié el Otrosi No. 2 al
Contrato, a través del cual se modificé el plazo de ejecucién establecido
en la Clausula Segunda, hasta el 30 de abril de 2019 y el “Anexo 2
Cronograma”.

8. Que mediante memorando radicado bajo el No. 2019027665 de fecha 25
de abril de 2019, el Director de Energia Eléctrica, en su calidad de
Supervisor del Contrato por parte del Ministerio de Minas y Energia,
solicitd la modificacion del precitado Contrato con fundamento en los
informes de los supervisores de apoyo técnico del Ministerio de Minas y
Energia y del IPSE junto con la solicitud del Administrador, asi:

“(..)
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR: El valor del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 597 de 2017 IPSE
098 de 2017 corresponde a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MiL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($6.499.601.875) incluido IVA, los cuales se distribuyen
presupuestalmente asi:

VALOR DEL PROYECTO
USUARIOS
VIGENCIAS POTENCIALES
APORTE FAZNI APORTE IPSE TOTAL
2017 $333.574.055 $4.021.159.201 $4.354.733.256
2018 325 $2.144.868.619 $0 $2.144.868.619
TOTAL $2.478.442.674 $4.021.159.201 $6.499.601.875

DESEMBOLSOS: Atendiendo a lo indicado en los informes (anexos) de los
profesionales de apoyo técnico a la supervisién del Ministerio y del IPSE, se
evidencia que se han realizado los siguientes desembolsos:

“(..)

A la fecha del presente informe, el MINISTERIO y el IPSE han realizado
desembolsos de la siguiente manera:

o £l 06 de marzo de 2018, se realizé el primer desembolso con la orden de pago
IPSE No. 58280018 por un monto de $ 3.241. 798.089,50.

e El dia 15 de febrero de 2018, el Ministerio de Minas Y Energia realizé el
segundo desembolso por un monto de $ 333.574.055,00.

o El dia 16 de julio de 2018 el IPSE realizé la devolucion de $8.002.848 a la
cuenta correspondiente al encargo fiduciario, por concepto de contribucién
pro estampilla, valor que correspondia al primer desembolso.

e El 28 de noviembre de 2018 el IPSE realizé el tercer desembolso por un monto
de $771.358.263,50.

En virtud de la anterior, el balance financiero del contrato es el siguiente:
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PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
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valor total del contrato $6.499.601.875,00

Vator desembolsado $4.346.730.408,00

Valor Pendiente por desembolsar $ 2.144.888.619,00

Tabla 4: Balance financiero del contrato FAZNI GGC 523 - (PSE 076 de 2017.
*Nota: El IPSE realizd descuento pro-estampilla Universidad Nacional y otras Universidades por un valor de
$8.002.848.

Para los recursos del Ministerio de Minas y Energia, el balance financiero del
contrato es el siguiente:

APORTES FAZNI
VIGENCIA
APORTES FAZNI DESEMBOLSADO POR DESEMBOLSAR
2017 $ 333,574.055,00 $333.574.055,00 $0,00
2018 $2.144.868.619,00 $ 0,00 $2.144.868.612,00
TOTAL $2.478.442.674,00 $333.574.055,00 $2.144.868.619,00

Tabla 5. Balance financiero de los recursos FAZNI de Ministerio de Minas y Energia, del contrato FAZNI GGC 523 -
IPSE 076 de 2017.

Para los recursos del IPSE, el balance financiero del contrato es el siguiente:

APORTES IPSE
VIGENCIA
APORTES IPSE DESEMBOLSADO POR DESEMBOLSAR
2017 $4.021.159.201,00 $4.021.158.201,00 $0.00
2018 $0,00 $0,00 $0,00
TOTAL $4.021.159.201,00 $4.021.159.201,00 $0,00

Tabla 6. Balance financiero de los recursos IPSE, para el contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017.
*Nota: El IPSE realizé descuento pro-estampilla Universidad Nacional y otras Universidades por un vator ce
$8.002.848.

4. PAGOS DE REMUNERACION

De acuerdo a la cldusula 6 del contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017,
corresponde al cinco (5%) por ciento del valor del proyecto, por un valor
equivalente a la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($
324.980.094).

A la fecha del presente informe, no se han realizado pagos por concepto de
remuneracion a ELECTROVICHADA S.A. ES.P.”

EJECUCION DE LA OBRA: Atendiendo a lo indicado en los informes (anexos) de
los profesionales de apoyo técnico a la supervision del Ministerio y del IPSE, se
evidencia que el avance del contrato es el siguiente: ”r\g\
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“(..)

5. AVANCE DE EJECUCION DE OBRA.

Para determinar el porcentaje de ejecucidn general del contrato, se tiene que la
Clausula Novena del mismo, discrimina el cronograma en cuatro etapas que
incluyen actividades previas a la contratacién, actividades de contratacion,
actividades de suministro y ejecucién de obra y actividades las correspondientes
a recibo y liquidacién, del contrato.

Asi las cosas, y con el fin de determinar el porcentaje de avance del contrato,
la Direccidn de Energia del Ministerio de Minas y el IPSE establecieron un
porcentaje para cada etapa, teniendo en cuenta las actividades en cada una para
la ejecucion de los contratos interadministrativos FAZNI, quedando de la
siguiente manera por etapas asf:

Etapa | - Actividades previas a la contratacion de obra: 15%
Etapa ll - Actividades de Contratacion de Obras: 5%

Etapa Ili - Actividades de suministro y construcciéon de obras y Liquidacién: 70%
Etapa IV - Actividades de recibo y liquidacién del contrato de Administracion:
10%

A la fecha de solicitud de la prérroga por parte de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P
de 12 de abril de 2019 (a ejecucién del contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de
2017 es:

Etapa | - Actividades previas a la contratacion de obra: (Avance)= 14,5%
Etapa Il - Actividades de Contratacién de Obras: (Avance) = 5%

Etapa Il - Actividades de suministro y construccién de obras y Liquidacion:
24,5%

Etapa IV - Actividades de recibo y liquidacién del contrato de Administracién:
0%

Verificadas dichas actividades, se tiene que el avance del contrato FAZNI GGC
523 - IPSE 076 de 2017 es de: 44%

SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR Y JUSTIFICACION

La solicitud y justificacion presentada por la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA
DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. ES.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. al
Ministerio, mediante radicado No. 2019025122 del dia 12 de abril de 2019, para
efectos de adelantar la modificacién al Contrato Interadministrativo FAZNI GGC
No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017, en el sentido de ampliar el plazo definido para

la ejecucion del Contrato hasta el 30 de septiembre de 2019, soportado en lo
siguiente:

“(..)

ill. SOLICITUD DE PRORROGA.

La demora en la ejgcucién del contrato interadministrativo estd sustentada
principalmente por: item 5. Verificacion de la localizacién prevista del proyecto
-en el campo: Actividad prevista en la prorroga No 2, que comprende del 20 de
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mayo de 2018 a 15 de diciembre de 2018 hasta la fecha cuenta con un atraso
de 113 ‘dias calendario. Y que No se pudo desarrollar en los tiempos
establecidas, ya que a la fecha la condiciones del drea No eran optimas, debido
a la problemdtica de la ola invernal por la que pasaba el Departamento del
Vichada, lo cual, No permito en la fecha el acceso del personal encargado del
replanteo de la actividad a la zona, ya que se trata de vias terciarias sin acceso
a vias pavimentadas y son caminos en muchos de los casos en mal estado, por
lo tanto, dificulto el ingreso a las localidades de la zona rural del Municipio .
de la Primavera, tanto asi, que el dia 16 de octubre de 2018, mediante acta No
79 y decreto No 429 de 2018, el consejo Departamental del Riesgo de
Desastres, avalo la ampliacién de la Declaratoria de calamidad publica, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 256 de 2018, por tres (3) mese
mds, con el objeto de realizar las actuaciones necesarias en la etapa de
recuperacicn, debido a la afectacién por ola invernal, lo que perjudico
gravemente el desarrollo y la ejecucién de la actividad.

Motivo y justificacion del atrasc de {a actividad:

Antecedente; El 24 de septiembre de 2018 via E-mail la alcaldia municipal
realiza el envio de oficio con No de radicado 10001602-00229/2018, junto con
un listado de usuarios, donde se pretendia por parte de este ente, actualizar
los usuarios beneficiarios del proyecto, lo cual no era posible en los términos
sefialados por esta, dado que el ministerio de minas y energia determiné un
método Unico para realizar cambio de beneficiarios el cual no se cumplia por
parte del ente territorial. En reunidén del dia 19 de octubre entre las partes se
coordinan entre el Ministerio de minas y energia, el IPSE, Electrovichada y la
Alcaldia de La primavera que el listado oficial serd el emitido dentro del
proyecto y una vez se realice el replanteo se podra reemplazar los usuarios
que no cumplan o desistan del beneficio segun las indicaciones dadas por el
ministerio de minas y energia. Cabe mencionar que esta fecha no se hizo
gestion al replanteo debido a la afectacién de la ola invernal como lo indica el
decreto de calamidad publica No 429 de 2018 fechado el 16 de octubre del
mismo afio por tres (3) meses.

No obstante el 17 de enero de 2019, ELECTROVICHADA S.A ES, solicita mediante
de oficio No de radicado 20194100000051 - via £-mail a una reunién para tocar
temas relacionados a los avance de las actividades que estaban por definir a
la fecha, donde se cité a cada una de las partes involucradas en la ejecucion
del proyecto (alcaldia de la primavera, contratistas de obra e interventoria y el
Administrador del proyecto), dicha reunion se llevo a cabo el dia 23 de enero
del presente afio, donde se tratd el tema del replanteo, el cual, se adquirieron
unos compromisos con respecto a la terminacién de la actividad en el menor
tiempo y las alternativas y posible acciones para dar por terminada la mismas,
Y asi proseguir con el desarrollo y la ejecucién del proyecto en las zonas rurales
del Municipio de la primavera. Compromiso que quedo pactado en el acta No
1, anexa a la solitud de prérroga.

Posterior a la reunién ELECTROVICHADA ha venido realizando las solicitudes
pertinentes en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas
para cumplir con las especificaciones técnicas en el desarrollo de la ejecucidn
del cronograma y actividades contractuales; el 4 de febrero via Email se envia
a la alcaldia de la primavera la SOLICITUD DE INFORMACION DE USUARIOS
FINALES, el dia 14 de febrero por medio de oficio, radicado No 20194100000161
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nueva mente por medio de oficio al no recibir respuesta alguna a la anterior
se envia el REQUERIMIENTO DE INFORMACION DE NUEVOS USUARIOS.
Correspondencia anexa a la solicitud como soporte.

Por otra parte, tenemos conocimiento que, el contratista presents el replanteo
en su totalidad (100%), a la interventoria, informe que en su momento fue
revisado y posterior a ello remitido por la misma de manera de informe a
ELECTROVICHADA S.A ESP, con radicado No. 20195000003092 fechado el 14 de
febrero de 2019 y que una vez revisado por el ADMINISTRADOR no se pudo
definir con la interventoria un documento con informacion clara, debido a las
inconsistencias en la informacién analizada, donde se constaté que la
informacion no guardaba una relacién con la informacién del replanteo de
usuarios enviada por el contratista de obra, situacion informada a interventoria
por medio de oficio el dia 27 de febrero de 2019 con radicado No
2019410000024. Soporte anexo a la solicitud de prérroga.

Dado lo anterior, el contratista de Interventoria por via Email el dia 4 de marzo
de 2019 solicita un plazo de quince (15) dias a partir del 4 de marzo del presente
afio para hacer una nueva verificacién de datos de algunos usuarios, ya que
encuentra inconsistencias en la informacion presentada por el contratista de
obra No 039 de 2018. Informe que debid ser allegado el dia 19 de marzo del
presente afio y que fue recibida el dia 28 del mismo via Email, con 10 dias de
atraso de la fecha del compromiso. (Se anexa copia de los correos como
evidencia)

No obstante, frente al resultado del replanteo se encontré que, del listado
oficial 84 usuarios no cumplen con los requisitos para acceder al beneficio,
por lo cual la alcaldia emitié un nuevo listado de los 84 usuarios nuevos,
fechado el dia 28 de febrero de 2019 con No de radicado 20195000004132. sin
embargo, la informacién suministrada por la aicaldia no ha sido suficiente para
continuar con el desarrollo de la actividad y la debida ejecucion del proyecto,
ya que No se encuentra GEORREFERENCIADA lo cual dificulta la determinacién
de los sitios a intervenir. Situacidon que se espera sea subsanada con el informe
pormenorizado recibido el 29 de marzo de 2019. Cabe anotar que una vez sean
definidos los usuarios esto deben ser remitidos al IPSE y al Ministerio de Minas
Y energia para su validacion.

CALAMIDAD PUBLICA

Me permito informar que, la problematica en el sistema energético, derivado
de la problemadtica del pais vecino de Venezuela de la cual nosotros tenemos
interconexion y eso nos ha generado un desgaste administrativo, operativo y
financieros la cual mediante decreto No 041 de 2019 la alcaldia Municipal
declara calamidad publica en el municipio de puerto Carrefio por tres (3)
meses. Dado que, ELECTROVICHADA SA ESP. efectivamente opera y es
prestadora de servicios en varios Municipios y localidades del Departamento,
Y Puerto Carrefio siendo la capital donde se presento la problematica, tubo
afectacion tanto en infraestructura como con el personal, lo cual produjo
inmovilizacidn en algunas de nuestras labores y funciones. Cabe destacar que
esto No implica que el proyecto se vea afectado, dado, que para ello existe el
personal idéneo, contratista de obra No 039 y de interventoria No 060 de 2018.
Con capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto dentro las
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PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS- IPSE
Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. —
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

condiciones y obligaciones contractuales. Pero se requiere que se tenga en
cuenta que el mes de marzo fue un mes critico para la empresa.

INSTALACION DE INTERNAS

1. El contrato de las instalaciones interna se firmd el dia 13 de diciembre
de 2018. Contrato suscrito entre la alcaldia de la primavera y el Sr
Jimmy Gualteros Zapata.

2. El contrato de las instalaciones internas se suspende el dia 21 de
diciembre de 2018 por 30 dias calendario hasta el dia 22 de enero de
2019, las causas que generan dicha suspensién se deben a;

e Que actualmente a encuentra en proceso de socializacion y
verificacion de los 325 de los predios beneficiarios seleccionados
por el Ministerio de Minas y Energia y el IPSE o cual, requiere
determinar y concretar por parte de Electrovichada, el Municipio
y el contratista.

s Que para la ejecucion a satisfaccién del referido contrato se
requiere la verificacion y la validacién del listado sujeto a previa
concertacion de la totalidad de los beneficiarios, que a la
supervision considera pertinente las razones expuestas por el
contratista, por lo cual se aprueba dicha suspension. :

3. Cumplido el plazo de la suspensidn, el dos (2) de febrero del presente,
fecha proyectada para la finalizacién del contrato No 306 de 2018, en
acta No 1 se amplia el plazo de la misma por un tiempo estimado de
setenta y cinco (75) dias calendario, por las mismas razones ya
anteriormente mencionadas.

(.0
CRONOGRAMA

Que en atencion a la solicitud de prérroga al Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017, ELECTROVICHADA S.A. £.5.P. allega (a
siguiente modificacion al cronograma, la cual es avalada por los profesionales
de apoyo técnico a la supervision:

“...)

De acuerdo con lo mencionado en los puntos anteriores, solicitamos
comedidamente que sea aprobada la prérroga del contrato FAZN! GGC-523 -
2017 IPSE-076-2017 por cinco (5) meses hasta el 30 de septiembre de 2019,
para lo cual se anexa el nuevo cronograma propuesto.

Es de anotar que la administracién del proyecto en esta solicitud contempla
el tiempo para la terminacion de las obras, verificacion de informes, entrega
de la obra y liquidacion de los contratos; asi como la liquidacién entre las
partes (MME, IPSE y ELECTROVICHADA S.A ESP). o

v “:\T\k\
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076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
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Es de anotar que la administracién del proyecto en esta solicitud contempla
el tiempo para la terminacién de las obras, verificacién de informes, entrega
de la obra y liquidacién de los contratos; asi como la liquidacién entre las
partes (MME, IPSE y ELECTROVICHADA S.A ESP).

ftem Actividad Fecha Inicial Fecha Final Entregable DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1~ Actividades previas a la contratacién de Obra:
Suscripcidn del Encargo Entrega Contrato

1 Fiducinrio, 2011212017 20122017 0 0 Encargo Fiduciario ENTREGADO 20 DIC 2017
Incorporacion de los
recursos al presupuesto de Certificacion

2 {2 entidad. (En caso de 2111222017 2111272017 [/ 0 (RESOLUCION) 03 ENERO 2018
Aplicar}

Comunicacion def
Revision y aceplacion de ADMINISTRADOR a

3 | diseios especificaciones y 151222017 1511222017 0 0 MINMINAS E IPSE. ENTREGADO 22 DIC 2017

presupueslo. CARTA DE
ACEPTACION
Realizacion de ZﬁggﬁxEEPI\f?g
4 | socializacion y verficacion 0770472018 068/0412019 16/0472019 ACTAS
de usuarios 070472018 SEGUNDA ETAPA, LOS
i NUEVOS USUARIOS
En trémite se realiza
i r
Realizar verificacion de la rep/gg:fe: ‘;j: :;r[;ay zz po

] localizacio isla del b .

| egbateon p et 2000572018 15122018 | 15122018 | osm4r019 Planos / Acta encuentra en veriicacion

por parte de interventoria
y demas entes
Verificar la realizacion de M{/:,/;#g;% Rogclé?, 6-

§ | fas consillas previas, en 30112016 0 0 ACTAS 000044560-DCP-2500 def
caso de ser necesarias, (En
caso de Aplicar) 301112016 30/11/2016 (Anexos del

informe mes Enero)
Verificacion de
responsables de la
e L N ENTREGADO.

7 ﬁnanaamqn y gjecucion do 14122017 0 0 Certificacion CERTIFICACION ALCALDIA
las redes interas de los 2211212018 LA PRIMAVERA 22 DIC 2017
usuarios beneficiarios. (En
c¢aso de Aplicar)

Verificacion de fa existencia
de las servidumbres y/o Cortificacién/Copias

8 ! 0 0 NO APLICA
pernisos de paso documentos sopore
necesarias, NO APLICO NO APLICO
Verificacion de la existoncia
del Operador de P ENTREGADO

9. | Admiisacion Oporaciony | o 0 0 p ?ﬂi«f’s"rﬁ%"iﬁg < | CERTIFICACION ALCALDIA
Manlenimiento (En caso de 02/0472018 e LA PRIMAVERA 22 DIC 2017
Aplicar)

Venificacion de ficencia o ENTREGADO
permiso ambientales Licencias, AVAL CORPOORINOQUIA

10 necesarios, y planes de 0 0 ce rliﬂcacfcnés PR201700693 27/062017
aprovechamiento forestal, 04072017 040702017 emisos ' CONSULTA PARQUES
segtin corresponda. (En p NATURALES 207-706-
caso de Aplicar) 000975-2
Verificacion que las obras Y
objeto de ojecucion no se o SOLICITUD A ALCALDIA

" encuentran ubicadas en 02/0in018 07052018 0 0 Certifcacién 02 ABRIL 2078
zonas de allo riesgo.

" . Comunicacion def Pliegos de obra 23/0472018

1o | Elaboracin deplegosde. | 15304 0m0ts 0 0 AOMINISTRADOR 2 |  Pligos de intervenforfa
contralacion MINMINAS E IPSE 06/06/2018

b) Etapa 2- Actividades de confratacion de obras:

Calle 43 No 57-31 CAN Bogota, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Cédigo postal 111321
wwwmmmmas.gov.co

Pagina 8 de19

” _SGS

COw5223

2



“El futuro

OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

INSTITUTO DE

DOCUMENTO BASE DE
Publicacion de pliegos o Obra: 230472018 Comunicacion del INVITACION Pliegos de obrar
1 | invitacion directa segun Inter. N 0600672018 Obra:26/04/2018- 0 0 ADMINISTRADOR a 2310472018
corrgsponda. nier.: Inter.. 06A672018 MINMINAS E IPSE Priegos de intervenioria
06/06/2018
Recib (0ci6 Obra: 03y Comunicacion det ]
2| e 04/052018 inter: | Obra: 0610572018 0 0 ADMINISTRADOR a | ACTAS Y RESOLUCION
judicacian ds olertas. 15y 1800672018 | Infer; 26062018 MINMINAS E IPSE
5:{3\7 e‘rfr?oi:%mgaur:fi n‘ijse!m sy Comunicacion del
o |y | 2T o sz | 0| o | AMSTEOT | covmosoe oo
suscripcion de Aclas de . Inter: 280612018 copias do contralos
inicio.
¢) Etapa 3~ Actividades de suminisiro y construccion de obras y Liquidacién:
E&n el sitio de ejecucion def
prayeelo so enctientra los 325
Finalizacion de! equipes a ser instalados se
Desarroflo de obras
1 contrato de cbrae anoxa ef cronograma de
contralo 039/2018 19/07/2018 2500472018 1410412019 150712019 interventoria actividades enviado por cf
contratitas de obra No 039 de
2018
. N . Fichas técnicas, ordenes de
Aprobacién de equipos y Acta do aprobacion de y

11 erdenes de compra 19012018 | 23082018 0 0 equipos “”""’aéflf:,’,ffa"""‘ de
Fabricacion transporte . .

1.2 | intemacionaly 12062016 120172018 0 0 fi?;ﬁ%i‘l‘,’oie rﬁﬁ';f&iiif&’,’,’é’é’ar’l”n
nacionalizacion de equipos !
Transporte a sitio de obra Certificado de flegada .

h N I Registro folografico y acta do

1.3 | de equipos y materiales 0 0 a sitio de fa . L
eléchicos 12/0172013 30/012019 interventoria llegada de maferiales a silio

Realizacion de aclas de rocitio,
pruebas, entregas
correspondientes = cada usiano
. . final;
Instalacion de equipos, La aclividad tuvo un atraso de
prusbas y entrega del 60% dos meses porque los

2 | de las soluciones solares 3110122019 2000272019 1410412019 200572019 ACTAS equipos fucron trasladados al
fotovoltaicas a los usuarios sitio en el mes de marzo y
finales atlernas 2 esto tonemos que

no se ha dado por leaninada
la actividad del replanieo al
100%
instalacion de equipos, Realizacio
racién de actas de
21 | ooant vo s cnss 252019 | 30062019 ACTAS recibo, pruobas, onliega
. restanie 06 'as soluciones 200272019 1500372019 correspondiontes a cada
solares folovoltaicas a los usuatio fnal
usuarios finalos
p Acles de realizacion de aclas
Acta de rocibo da obras ;
de reciho, pruebas, enlroga
3 ﬁg;‘/;:TROVICHADA ¥y 1540172018 20032018 1500722019 1540972019 ACTAS comespondientes o cada
usuario final
Revision, ajuste y enirega
al Operador de
Adminisiracion,
4 Mantenimiento y Operacion Esq do - de .
~AOM que designe ¢! 151122018 20/0372019 200572019 15/09/2019 sostenibilidad !
MINISTERIO y el IPSE, dol
“Esquemna de .
Actas de liquidacion de los Enirega de informe final y
conlratos de interventoria, lquidacion. Regisiros:
5 suministro y obra, segin 25032013 2000472 019 10072019 300E2019 ACTAS lotograficos planos y pblizas
corresponda, i aclualizadas
Lo A d) Etapa 4~ Actividades da recibo y liquidacién de de A di
Acla de recibo y entrega de
invenlarios entre el a " . .
1 MINISTERIO, IPSE y 6 020472019 3010472019 0200972019 30/0912019 Actas Envio de aclas de instalacion
ADMINISTRADOR.
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OTROSi No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 5623 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. ~ ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Acla de enirega de redes e

invenlarios af Operador de ) ) . .
2 | Administracion, Operacion 02/04/2019 3000472619 30/09/2019 Actas Envio de copia acla de instatacion

¥ Mantenimiento, segin 020972019

corresponda.

D {acit 01 informe finalizacién y Comunicacion del

ocumentacion requenda ' MIN TRADOR 3

3 | para liquidacion de! 02/04R2018 3000472019 30092019 | demas docun1qn!acrén AA?INMIIS AS E IPSE

Conirato de Administracion. 02/097201% necesaria P P

9.Que la Direccidon de Energia Eléctrica, respecto de la solicitud de
modificacién, sefialo lo siguiente:

“El profesional de apoyo técnico a la supervisién por parte del Ministerio avala
la solicitud de modificacién del contrato al indicar:

“.)

Se evidencian las siguientes razones debidamente soportadas para la prorroga
del contrato FAZNI-GGC-523-076-2017 solicitada por ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P.:

a) DEFINICION DE USUARIOS

La actividad del numeral 5 - Realizar verificacién de la localizacion prevista del
proyecto en el campo, del literal a) Etapa 1 - Actividades previas a la
contratacién de Obra del Anexo 2. CRONOGRAMA del contrato, no se ha
completado dado que:

° Las condiciones meteoroldgicas del drea no son dptimas, debido a la
problematica de la ola invernal por la que pasaba el Departamento del
Vichada, la cual no permitid acceso del personal encargado del
replanteo a las vias terciarias donde se encuentran los usuarios., Debido
a esta ola invernal, el consejo Departamental del Riesgo de Desastres, el
dia 16 de octubre de 2018, mediante Acta No 79 Yy Decreto No 429 de
2018, avalo la ampliacion de la declaratoria de calamidad publica, la cual
se presentd desde junio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 256 de 2018, por tres (3) meses més. Si bien este argumento
fue parte de la sustentacién del Otrosi No. 2 firmado en noviembre 2018,
la prolongacién de la calamidad publica afectd los meses diciembre
2018 y enero 2019, siendo justificable dicho argumento para el periodo
de prorroga solicitado.

e El contratista presenté un replanteo de usuarios el 14 de febrero de
2019, sin embargo, no fue definido con la interventoria un listado oficial
que se encuentre revisado y aprobado por la misma, debido a
inconsistencias en la informacion presentada.

¢ Como resultado del replanteo se encontré que del listado oficial 84
posibles usuarios no cumplen con los requisitos para acceder al
beneficio, por lo cual la Alcaldia emitié un listado de los 84 usuarios
nuevos para reemplazar los usuarios del listado del proyecto que no
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OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

cumplieron con los criterios expuestos por el Ministerios de Minas y
Energias y por el IPSE, sin embargo, la informacién suministrada por la
Alcaldia no ha sido suficiente para continuar la ejecucidén del proyecto,
ya que no se encuentra georreferenciada lo cual dificulta la
determinacidn de los sitios a intervenir. Para ejecutar esta actividad en
su totalidad se requiere ampliar el tiempo para completar la
informacidn faltante.

o EL 5 de abril de 2019 el Administrador mediante correo electrénico,
presenta un nuevo replanteo el cual esta en estudio para posterior aval
por parte de la Subdirector de Planificacion y Promocion de Soluciones
Energéticas del IPSE.

o Como parte de los compromisos adquiridos en el otros/ No. 2, el
Administrador mostro avance y culmino las siguientes actividades:

o Fabricacién, transporte internacional y nacionalizacién de equipos.
o Transporte a sitio de obra de equipos y materiales eléctricos.

Sin  embargo, las actividades posteriores a las anteriormente
mencionadas, han presentado retraso debido a la no consolidacién del
replanteo de los usuarios.

b) REDES INTERNAS:

A la fecha, el contrato de instalacion de acometidas internas se encuentra
suspendido debido a que no se ha definido por parte de la Alcaldia la totalidad
de wusuarios finales beneficiados con el proyecto. Esta actividad es
indispensable, ya que los sistemas solares fotovoltaicos solo deben ser
instalados en las viviendas que cuenten con la instalacidén interna construida
por la Alcaldia.

Es necesario que la Alcaldia adelante estas instalaciones para cumplir con los
cronogramas propuestos.

De acuerdo a lo anterior, estas actividades han sufrido retrasos, los cuales no
son atribuibles a ELECTROVICHADA, pues corresponden al Ente Territorial.

7 CONCLUSION

Como se evidencia en el numeral anterior del presente informe, el apoyo a la
supervisién revisé y analizé la solicitud de prorroga allegada por parte del
administrador la cual presenta razones sustentadas, las cuales se encuentran
avaladas por la interventoria (evidenciadas dentro de los anexos del radicado
2019025122 con referencia CISV-AD-030-2019, guardando relacidon coherente
con los cronogramas propuestos por el contratista de obra y el administrador,
donde se solicita adicionalmente al periodo de retraso, un mes adicional
referente a las actividades de cierre posteriores a la terminacion de obra) y
que repercutieron en el retraso de las actividades que debian ser adelantadas,
por lo cual se recomienda adelantar los tramites correspondientes para
realizar la prorroga del contrato y que permita la materializaciéon de su
objetivo. Y‘;M?‘\*
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OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- {PSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. ~ ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Adicionalmente, con motivo de la solicitud de prérroga, ELECTROVICHADA S.A,
E.S.P., presenta dentro del radicado 2019025122 del 12-04-19, un cronograma
adjunté de ejecucién hasta el 30 de septiembre de 2019, el cual guarda
relacion con el tiempo que fue inicialmente dispuesto para las actividades que
debian se desarrolladas con ocasién de la ejecucién del contrato.

Con base en lo anterior, el apoyo a la supervisién da aval para la prorroga al
contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, hasta el 30 de septiembre de
2019.

10. Que el Director General del IPSE mediante oficio con Radicado No.
2019025688 del 15 de abril de 2019, remite la Solicitud de prérroga 03 del
contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017 presentada por el Supervisor
JAIRO ENRIQUE QUINTERO PACHON, el cual contiene el concepto vy
solicitud de modificacién, en los siguientes términos:

“..)
7 CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Una vez esta supervisién revisé detenidamente la solicitud de prérroga
allegada por ELECTROVICHADA S.A. ES.P bajo radicado IPSE No.
20791300028482, se establecieron como razones suficientes para solicitar la
prorroga por ser ajenas al contratista, y estar debidamente soportadas, las
siguientes:

DEFINICION DE USUARIOS

El contratista presentd un replanteo de usuarios, sin embargo, no se ha podido
definir con la interventoria un listado oficial que se encuentre revisado y
aprobado por el misma, debido a inconsistencias en la informacién presentada.
Como resultade del replanteo se encontré que del listado oficial 84 posibles
usuarios no cumplen con los requisitos para acceder al beneficio, por lo cual
la Alcaldia emitié un listado de los 84 usuarios nuevos para reemplazar los
usuarios del listado del proyecto que no cumplieron con los criterios
expuestos por el Ministerios de Minas y Energias y por el IPSE, sin embargo, la
informacién suministrada por la Alcaldia no ha sido suficiente para continuar
la ejecucion del proyecto, ya que no se encuentra georreferenciada lo cual
dificulta la determinacién de los sitios a intervenir. Para ejecutar esta actividad
en su totalidad se requiere ampliar el tiempo para completar la informacidn
faltante.

REDES INTERNAS:

A la fecha el contrato de instalacion de acometidas internas se encuentra
suspendido debido a que no se ha definido por parte de la Alcaldia la totalidad
de usuarios finales beneficiados con el proyecto. Esta actividad es
indispensable, ya que los sistemas solares fotovoltaicos solo se deben ser
instalados en las viviendas que cuenten con la instalacién interna construida
por la Alcaldia.
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Es necesario que la Alcaldia adelante estas instalaciones para cumplir con los
cronogramas propuestos.

De acuerdo a lo anterior, estas actividades han sufrido retrasos, los cuales no
son atribuibles a ELECTROVICHADA, pues corresponden al Ente Territorial.

8. SOLICITUD DE PRORROGA

Asi las cosas, se tiene que, por las razones previamente mencionadas, las
cuales fueron esgrimidas por el administrador, con base en la solicitud del
ejecutor para la solicitud de prorroga, igualmente se encuentra avalada por la
interventoria y que repercutieron en el retraso de las actividades que debian
ser adelantadas. Dado lo anterior, es procedente adelantar los tramites
correspondientes para realizar la prorroga del contrato, que permita la debida
materializacién de su objeto.

De igual maneara se tiene que se verifico por parte de esta supervision que
ELCTROVICHADA S.A. E.S.P., dentro de la solicitud de prérroga presentada con
radicado IPSE 20191300028482, adjuntd un cronograma de ejecucion hasta el
30 de septiembre de 2019, el cual ha sido revisado y avalado por esta
supervision, guardando relacién con el tiempo que fue inicialmente dispuesto
para las actividades que debian se desarrolladas con ocasion de la ejecucion
del contrato.

En forma adicional se debe tener en cuenta que la solicitud, no genera
reconocimiento a favor del contratista de mayores erogaciones por parte del
IPSE, a las ya dispuestas en el contrato FAZN! GGC 5§23 - IPSE 076 de 2017.

Con base en lo anterior, se solicita la prorroga al contrato FAZNI GGC 523 -
IPSE 076 DE 2017, hasta el 30 de septiembre de 2019.”

A su vez el Director de Energia Eléctrica mediante el mismo radicado

infor

ma lo siguiente:

“(...)
CONCLUSION DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA

Una vez efectuado el analisis y verificacion de los argumentos expuestos por
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y con fundamento en los conceptos tecnicos
emitidos por los supervisores de apoyo técnico del Ministerio de Minas y
Energia y el IPSE, se considera por parte de esta Direccidon, en calidad de
supervisor, que es pertinente atender la solicitud de ampliacién del plazo
de ejecucidén del Contrato interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017
IPSE 076 de 2017 establecido en el “Anexo No.2 Cronograma” hasta el 30
de septiembre de 2019, toda vez que, conforme a lo establecido en la
Clausula Segunda - Plazo, las partes consideran justificadas las causas que
han generado los retrasos en las actividades del proyecto y a su vez la
interventoria contratada para la ejecucién del presente Contrato avala, segun
lo requerido, la modificacién presentada, mediante comunicado anexo con
radicado CISV-AD-030-2019.
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OTROS{ No. 3 DEL. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Lo anterior teniendo en cuenta que, pese a los avances respecto de los
acordado en el Otrosi No. 2 del presente Contrato (equipos en el sitio de obra)
y como lo manifesté ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., se presentaron dificultades
para la ejecucién de algunas actividades durante el periodo comprendido
entre los meses de octubre de 2018 a enero de 2019, debido a (a ola invernal
que se presento en el Departamento del Vichada, como consta en el Decreto
No. 429 de 2018 del 23 de octubre de 2018, mediante el cual se prorroga por
tres meses ma4s la vigencia de declaratoria de Calamidad publica, el cual se
anexa.

A su vez, se ha puesto de presente la demora presentada respecto al total de
usuarios, ya que por motivos ajenos al Administrador no se ha podido
presentar un listado final, que permita la construccion de las instalaciones
internas y de los médulos fotovoltaicos.

Circunstancias que no obedecen a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., por lo tanto,

no le son imputables, e inevitablemente afectan el plazo de ejecucion del

Contrato por lo que se considera apropiada la prorroga del contrato, conforme
| a la solicitud presentada.

En ese orden, el tiempo requerido por el ADMINISTRADOR, permitird dar
cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo FAZN! GGC No. 523 de
2017 IPSE 076 de 2017 incluida la etapa de liquidacion de los contratos
derivados.

Que la presente modificacién no implica adicién alguna de recursos al
Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017.

1. Que el presente Otrosi no implica adicién alguna de recursos al Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017.

12. Que de conformidad con el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las
entidades podran celebrar tos acuerdos que permita la voluntad y que
se requieran para el cumplimiento de los fines del Estado, e igualmente
incluir las estipulaciones que se encuentren necesarias y convenientes
siempre que no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden
publico y a los principios y finalidades de la Ley 80 de 1993 y de la
buena administracién.

13. Que con fundamento en lo anteriormente sefalado, las partes acuerdan
celebrar el presente Otrosi No. 3 del Contrato interadministrativo FAZNI
GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017, el cual se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el plazo de ejecuciéon establecido en la
Clausula Segunda del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de

2017 IPSE 076 de 2017, hasta el dia treinta (30) de septiembre de 2019,
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OTROSI No. 3 DEL. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Anexo No. 2 “Cronograma”, que hace
parte integral del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017
IPSE 076 de 2017, hasta el dia treinta (30) de septiembre de 2019, asi:

. . DOCUMENTOS
ftem Actividad . Fecha Iniciat Fecha Final Entregable SOPORTE
‘&) Etapa 1~ Actividades previas a la contratacién de Obra:
Suscripcién del Entrega Contrato ENTREGADO 20 DIC
' Encargo Fiduciario. 2071212007 20/12/2017 Encargo Fiduciario 2017
Incorporacién de los
recursos al s
2 | presupuesto de ta 21/12/2017 21/12/2017 (é:g;%f&accl-g&) 03 ENERO 2018
entidad. (En caso de
Aplicar)
Revisidn y aceptacion Comunicacidn del
3 |de disefios 16/12/2017 161272017 | MINMINAS € Jose | ENTREGADO 22 DIC
especificaciones y CARTA DE ) 2017
presupuesto. ACEPTACION
Realizacién de PENDIENTE PARA
socializaciéon y EJECUTAR EN SU
4 verificacidn de 08/04/2019 16/04/2019 ACTAS SEGUNDA ETAPA, LOS
usuarios. NUEVOS USUARIOS
En tramite se
realiza replanteo de
Realizar verificacion usudar(os por parte
o e obray se
s |de lalocalizacién 16/12/2018 05/04/2019 Planos / Acta encuentra en
prevista del proyecto ) : e S,
en el campo. verificacion por
parte de
interventoria y
demas entes
Verificar la Verificado. Oficio
realizacién de las MININTERIOR OF116-
consultas previas, en 000044560-DCP-2500
6 caso de ser 30/11/2016 30/11/2016 ACTAS del 30/11/2016 (Anexos
necesarias. (En caso del informe mes
de Aplicar) Enero)
Verificacidén de
responsables de la ENTREGADO.
financiacion y Certificacién CERTIFICACION
7 ejecucién de las redes 14/12/2017 22/12/2018 ! ALCALDIA LA
internas de los PRIMAVERA 22 DIC
usuarios beneficiarios. 2017
{En caso de Aplicar)
Verificacién de la
existencia de las Certificacién/Copias
8 servidumbres y/o NGO APLICO NO APLICO documentos NO APLICA
permisos de paso soporte
necesarias.
Verificacidn de la
existencia del ENTREGADO
Operador de Carta de asignacion CERTIFICACION
9 Administracién 02/04/2018 02/04/2018 del MINISTERIO - ALCALDIA LA
Operacién y IPSE PRIMAVERA 22 DIC
Mantenimiento (En 2017
caso de Aplicar)
Verificacidn de ENTREGADO
licencia o permiso AVAL
ambientales Licencias, CORPOORINOQUIA
10 {necesarios, y planes 04/07/2017 04/07/2017 certificaciones, PR201700693
de aprovechamiento permisos 27/06/2017
forestal, segin CONSULTA PARQUES
corresponda. (En caso NATURALES 207-706~ o
~,
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OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

de Aplicar) 000975-2
Verificaciéon que las
obras objeto de SOLICITUD A

1 | &iecucién no se 02/04/2018 07/05/2018 Certificacion ALCALDIA
encuentran ubicadas 02 ABRIL 2018
en zonas de alto
riesgo.

€ Pliegos de obra
Elaboracién de Comunicacidn del 23/04/2018
12 pliegos de 15/03/2018 23/04/2018 ADMINISTRADOR a Pliegos de
contratacién MINMINAS E IPSE interventoria
06/06/2018
b) Etapa 2 ~ Actividades de contratacién de obras:
DOCUME[\JTO BASE DE
Publicacidn de . s INVITACION Pliegos de

. |pliegos oinvitacién | Obra:23/04/2018- °b'§_'2|6n/tg‘r‘{ 20 fg{;‘l‘;"’"scﬁ;fg‘oiez obra 23/04/2018
directa segin Inter.: 06/06/2018 06/06/20‘1‘8 MINMINAS E IPSE Pliegos de
corresponda, interventoria

06/06/2018
Recibo, evatuacion y Obra: 03 y Obra: Comunicacién del .

2 adjudicacién de 04/05/2018 Inter: 08/05/2018 ADMINISTRADOR a | ACTAS Y RESOLUCION

ofertas. 18 y 18/06/2018 Inter: MINMINAS E IPSE
26/06/2018

Firma de contratos de .

interventoria, Obra: /SSH‘I‘I{JT'SCTRF{CLO;O%E[

3 suministros y obra, Obra: 16/05/2018 16/05/2018 MINMINAS E IPSEa CONTRATOS DE OBRA
segun corresponda, y | Inter: 28/06/2018 Inter: ¥ y E INTERVENTORIA
suscripeion de Actas 28/06/2018 copias de
de inicio. contratos

Y -
¢) Etapa 3 - Actividades de suministro y construccidn de obras y Liquidacién:
: En el sitio de ejecuclén
del proyecto se
encuentra tos 325
Finalizacidn det equipos a ser
1 S::tarrxétgadge/:&rgs 14/04/2019 15/07/2018 contrato de obra e |instalados se anexa el
interventoria cronograma de
actividades enviado
por el contratitas de
obra No 039 de 2018
Aprobacién de ) Fichas técnicas,
11 | equipos y rdenes de 19/07/2018 23/08/2018 | ACt3 de aprobacién | érdenes de compra,
compra de equipos certificados de
garantia
Fabricacion
transporte i
, 12 |internacional y 12/08/2018 12/01/2018 Qem |cad9 de Facturas de compra,
nacionalizacidon de : importacion BiL, Registro de
equipos importacion
Transporte a sitio de Certificado de Registro fotografico y
1.3 |obrade equipos y llegada a sitio de la | acta de llegada de
materiales eléctricos 12/01/2009 20/01/2019 interventoria materiales a sitio
Realizacién de actas de
recibo, pruebas, entregas
correspondientes a cada
usuario final;
Instalacién de La actividad tuvo un
equipos, pruebas y atraso dle dos meses
entrega del 60% de porque los equipos

2 las sogluclones solares 14/04/2018 20/05/2019 ACTAS fueron trasladados al
fotovoltaicas a los sitio en el mes de
usuarios finales . marzo y ademas a esto

' tenemos que no se ha

dado por terminada la

actividad det replantec

al 100%
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OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE
076 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO

DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

instalacién de
equipos, pruebas y
entrega del 40%

Realizacién de actas
de recibo, prucbas,

2.1 |restante de las 21/05/2018 30/06/2019 ACTAS entrega
soluciones solares correspondientes a
fotovoltaicas a los cada usuario final
usuarios finales
Acta de recibo de Actas de realizalcién
obras de actas de recibo,

3 ELECTROVICHADA y 15/07/2018 15/09/2019 ACTAS pruebas, qntrega
AOM correspondrgntf-:s a

cada usuario final
Revision, ajuste y
entrega al Operador
de Administracién,
Mantenimiento y

4 | Operacion ~AOM que 20/05/2019 15/09/2019 Esquema de Esquema de
designe el sostenibilidad sostemb‘lndac‘j:
MINISTERIO y el IPSE, .
del “Esquema de
Sostenibilidad”.

Actas de liquidacion Entrega de informe
de los contratos de finat y liquidacidn.

5 interventoria, 10/07/2019 30/08/2018 ACTAS Registros fotograficos

suministro y obra,
segun corresponda.

planos y pdlizas
actualizadas

.. d)Etapa 4 < Actividades de recibo y liquidacién de contrato de Administrador:
Acta de recibo y
entrega de inventarios
1 entre el MINISTERIOC,

Envié de actas de

02/08/2019 30/09/2018 Actas

1PSE y el instalacion
ADMINISTRADOR,

Acta de entrega de

redes e inventarios al

Operador de .

2 | Administracion, 02/09/2019 30/09/2019 Actas Envié de copia acta de
Operacion y instalacion
Mantenimiento, segun
corresponda.

Documentacién informe Comunicacion del
requerida para finalizacion y ADMINISTRADOR 2

3 liquidacién del 02/08/2019 30/09/2018 demas MINMINAS E IPSE
Contrato de documentacién remitiendo
Administracion. necesaria documentos

CLAUSULA TERCERA: Las clausulas del contrato original que no hubieren sido
expresamente modificadas por el presente Otrosi, conservan su eficacia y
vigencia.

CLAUSULA CUARTA: De conformidad con lo dispuesto en la Cladusula Decima
Primera del Contrato Interadministrativo FAZNt GGC No. 523 de 2017 IPSE 076
de 2017, EL ADMINISTRADOR dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma
del presente documento, debera ampliar la vigencia de las garantias
inicialmente constituidas de forma proporcional a lo previsto en el presente
Otrosi.

CLAUSULA QUINTA: RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR A RECLAMACIONES
FUTURAS SOBRE MAYOR VALOR: La mayor permanencia que {a ampliacion del
plazo significa, no genera desequilibrio econdmico o cualquier reclamacién
similar a la que la ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. renuncia de manera expresa,
consiente, espontdnea vy libre.
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OTROSI No. 3 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076
DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS, EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS- IPSE
Y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. —
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

CLAUSULA SEXTA: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 223 del
Decreto 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente

Otrosi se publicard en el Sistema Electrénico para la Contratacion PubUca -
SECOP.

CLAUSULA SEPTIMA: Este Otrosi forma parte integral del Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017,

En constancia se firma en Bogota D.C. a los 297003 .
e 234
///
e V/ /2,427;'--1/”’“\’ >
PABLO bARDENAS REY PEDRO ANTONIO BEJARANO SiL A
Secretarioc General Director General i
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA IPSE 1\--'-%)

ELIA REZ ARANJO
Representante Legal
ICHADA S. A E.S.P

Proyectd; Carolina Gutiérrez Rey
Reviso: Rafael madrigal Cadavid o
Camilo Enrique Alvares
Luz Dary Pdez Bravo,
Maria Angélice Bosigastyt
Carlog Ariuso Rodriguo,&")\,
tiborio Rautista
Nicolds Camargo Tor rpsg
Aprobé: Pablo Cardenas Rey
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