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Asuntos: INFORME DE LAS VISITAS TECNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PENDIENTES DE

REVISION DEL CONTRATO INTERAMINISTRATIVO FAZN! GGC 523 - IPSE 076 DE 2017.

Referencia: REITERACION INFORME DE LAS VISITAS A LAS SISFV PENDIENTES DE REVISION DEL
CONTRATO FAZNI GGC 523 — IPSE 076 DE 2017 RADICADO No. 2-2021-007369

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunién virtua! del dia 17 de febrero del afio 2021
llevada a cabo entre los funcionarios de Electrovichada S.A E.S.P, el Institute de Planificacidn y Promocidn
de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE} y el Ministerio de Minas y Energia (MME)
con el fin de programar las actividades que permitan adelantar el proceso de liquidacion del Contrato
Interadministrativo FAZNI 523 076 IPSE, se concertd como fecha inicial para el envidé por parte del
ADMINISTRADOR (Electrovichada S.A. E.S.P.) del Cronograma con los tiempos en las cuales se realizaran
las visitas técnicas de revisién a cada una de las SETENTA Y UN {71) soluciones fotovoltaicas pendientes,
asi como el envio posterior del informe final de las mismas y las demds actividades tendientes a realizar el
informe final para el cierre del Contrato en mencion, la Empresa de Energia Eléctrica del Departamento
del Vichada ELECTROVICHADA S.A E.S.P, respecto al tiempo de ejecucién del cronograma inicialmente
propuesto se permite manifestar lo siguiente:

- Que una vez realizada la reunién del dia 17 de febrero de 2021, se resuelve de manera conjunta
con SIGLO XXl y la Alcaldia Municipal de {a Primavera dar inicio de manera inmediata a las visitas
programadas por ELECTROVICHADA S.A E.S.P. a los predios donde presuntamente se encuentran
ubicadas fas SETENTA Y UNA {71) soluciones fotovoltaicas faltantes por recibir, identificando y
constatando que algunas requieren mantenimiento y otras no fueron encontradas en el cotejo
que conforman el Sistema Conexionado de Paneles Solares en el municipio de La Primavera
Departamento de Vichada, actividad que se presupuestd para ejecutarse segln cronograma
inicial en un plazo de QUINCE (15} dias, pero debido a la complejidad geografica de la zona, el
dificil acceso a los predios veradales, la alta dispersion de las soluciones individuales y el inicio de
ia época invernal, conjugado con las grandes distancias por recorrer respecto del casco urbano
del Municiplo de La Primavera, se generaron significativos retrasos en el transporte y por ende
demoras en las actividades programadas por el personal que realizo las visitas de revision; pues
los terrenos de las llanuras del Vichada son tan extensos, que en un dia solo es posible realj
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visita a uno o dos predios y no solo por los recorridos largos sino por las precarias condiciones de
las vias (trochas) que dificultan la movilizacién.

El personal designado enfrenté situaciones de fuerza mayor que impidieron el cumplimiento de
manera puntual con lo acordado, toda vez que durante el ejercicio de sus labores sufriercn
constantes imprevistos como son; fallas en los vehiculos de transporte debido a la precariedad
de la via, atascos de 4 a 6 horas por los suelos atiborrados de barro, travesias entre humedales
que impedian el paso siendo necesario buscar otros caminos, convirtiéndose en un lento
recorrido serpenteante.

Aunado a lo anterior y como otro hecho relevante, tenemos las dificultades que se generan por
las constantes fallas en la comunicacidn en el Departamento de Vichada y Orinoquia en general,
que impiden el buen uso de las tecnologias de la informacion y celeridad en los procesos
documentales, toda vez gue, las zonas veredales de La Primavera-Vichada en su mayoria no
cuentan con cobertura de red de telefonia mévil e internet lo que dificulta el tiempo de ejecucidn
de las actividades organizadas para las visitas de revisién segin lo programado, Lo cual
imposibilité que en tiempo rea!l se realizara la consolidacién, digitalizacion y envio de Ia
informacion que se fuese obteniendo; pues a medida que se realizaban los recorridos, el personal
tenfa que regresarse hasta la zona urbana del Municipio de La Primavera, unico lugar con
cobertura de red de telefonia mévil e internet para enviar la informacion, proceso gue tardaba
entre 12 horas ¢ hasta 2 dias para cargar los archivos PDF comprimidos con minima Resolucion,
lo anterior se enuncia sin intensién de incurrir en una exageracién o falsedad, puesto que como
es de conocimiento publico, estos territorios aledafios afrontan desconexiones de red movil e
internet gue pueden durar desde un par de horas, dias o hasta semanas.

Lo cual obligo a la Alcaldia Municipal de la Primavera, a la empresa SIGLO XXl y a
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. a modificar los tiempos propuestos inicialmente en el cronograma,
en el cual se tenia previsto para el recorrido de las visitas de verificacion un plazo de 15 dias,
tiempo que no fue suficiente, extendiéndose por ello la ejecucidn de la actividad hasta
aproximadamente 30 dias, de tal modo, que el primer recorrido se efectué enun lapso de tiempo
comprendido del 22 de febrero al 08 de marzo de 2021 y el segundo recorrido debido a las
dificultades enunciadas, en un lapso de tiempo comprendido del 09 de marzo al 23 de marzo de

2021.

Es de resaltar, que conforme el equipo de trabajo realizaba las actividades de campo y pese a
todas las dificuitades de la zona de manera paralela al desarrollo de los recorridos, el dia 18 de
marzo de 2021 las partes enunciadas anteriormente, adelantaron una mesa de trabajo con el
propdsito de realizar un anélisis preliminar de los resultados arrojados de las visitas llevadas a
cabo hasta el momento, identificando puntualmente el estado de |as soluciones faltantes. Ahora
y teniendo en cuenta gue a la fecha aun faltaban soluciones por identificar dado que las visitas
se extenderian hasta el 23 de marzo del presente afio, se programé una nueva mesa de trabajo
para el dia 25 de marzo de 2021 con el fin de realizar el analisis del résuitado final de las visitas,
para asi establecer el paso a seguir dentro del proceso de acta de recibo.
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- Con forme a lo anterior, el dia 25 de marze del presente aiio se lleva a cabo la mesa de trabajo
conjunta con la Alcaldia Municipal de la Primavera, la empresa SIGLO XX| y ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P., tendiente a verificar los resultados arrojados de fas visitas de inspeccién como se consigna
a continuacion:

TABLA 1.

Resultado de Visitas y Analisis {(25/03/2021).

ESTADO CANTIDAD PROCEDIMIENTO A SEGUIR
BUEN ESTADO 25 Incluir dentro del Acta de Recibo con un total de 283
- soluciones
MANTENIMIENTO 21 inicialmente no se reciben — Pero se establece la

posibilidad de un analisis conjunto por parte de la
Alcaldia de Primavera y Electrovichada S.A ESP para
lograr una solucién de mantenimiento.

TRASLADADAS 3 Se decide que el procedimiento a seguir con respecto
FUERA DE SERVICIO 2 a estas soluciones es iniciar el proceso juridico de
NQ ENCONTRADAS i3 denuncia por presunto robo de las soluciones o de
HURTO 73777 alguna de sus partes.

TOTAL 71

Fuente: Datos electrovichada S.A E.S.P

Como resuttado de la tabla anterior, las partes adquirieron los siguientes compromisos:

5. La proyeccién del Acta de Recibo de las 283 soluciones pendientes que se encuentran
fistas para su recibido, la cual serd prayectada por parte de la Alcaldia Municipal de La
Primavera y la Empresa Siglo XX| para posteriormente ser enviada a Electrovichada S.A,
E.S.P. con sus respectivas firmas.

6. Anélisis por parte de la Alcaldia Municipal de La Primavera, que permita realizar el
mantenimiento a las soluciones que asi lo requieran.

7. Estudio y Formulacidn de la denuncia por presunto hurto de las scluciones completas o
las partes correspondientes.

8. Se establece fecha para la préxima mesa de trabajo para el dia 09 de abril del 2021.

- Que para el dia 09 de abril de 2021, se desarrolla una nueva mesa de trabajo conjunta con la
Alcaldia Municipal de la Primavera, la empresa SIGLO XX! y ELECTROVICHADA S.A. ES.P., en la
cual entre otras cosas, se solicitd a la funcionaria de la Alcaldia Municipal de la Primavera las actas
de visita firmadas, las cuales hasta [a fecha no habian sido allegadas de manera original ni digital
a la empresa para poder realizar el complemento del informe de visitas correspondiente, al igual
que se reiterd la nacesidad de formalizacién y suscripcidn del acta de recibo de las 283 soluciones
en funcionamiento y sin observacion, al tiempo que se solicita informacidn sobre la posibilidad de
realizar un trabajo conjunto tendiente a lograr el mantenimiento de las soluciones que
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requieran, lo anterior impidié en su momento el cumplimiento del compromiso adquirido por
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., seglin cronograma enviado al IPSE y al MME.

Como se pudo evidenciar anteriormente y conforme a los compromisos adquiridos durante el desarroilo
de las mesas de trabajo conjuntas con la Alcaldia Municipal de la Primavera y la Empresa SIGLO XX, solo
hasta el dia 27 de abril de 2021 mediante correo electrénico enviado por la Secretaria de Planeacién del
Municipio de La Primavera se recibié copia de las actas de visita a las soluciones pendientes por verificar
y el acta formal de recibo de las 283 soluciones en funcionamiento y sin observacién debidamente
firmadas, cabe resaltar que dicha entrega se realiza Dieciocho (18) dias después a ia realizacién de la ultima
mesa de trabajo en la cual las partes elaboran y suscriben los documentos.

Por lo anterior, siendo consecuente con la obligacidén que le asiste y dando cumplimiento a los
compromisos adquiridos, Electrovichada 5.A E.S. P mediante el presente documento anexa el informe de
las visitas técnicas realizadas (ver anexo 1), obteniendo como resultado lo siguiente:

TABLA 2.

Consolidado de informacién estado de SFV la primavera.

ESTADO CANTIDAD
RECIBIDAS 283

MANTENIMIENTO 21 i
TRASLADADAS 3

FUERA DE SERVICIO 2

NO ENCONTRADAS 13

HURTO 3

TOTAL 325 -

Fuente: Datos electrovichado S.A E.5.P

Una vez recopilada la informacion de la tabla 2, ELECTROVICHADA S.A E.S.P. en aras de cumplir con las
actividades para la liguidacion de) Convenio Interadministrativo FAZN} 523/076 IPSE, ha venido adelanta
con la Alcaldia Municipal de La Primavera y SIGLO XX|, los procesos necesarios para el recibo de fas
Soluciones pendientes, es por ello, que el dia 06 de mayo de 2021, se realiza mésa de trabajo conjunta
entre los funcionarios de Electrovichada S.A. E.S.P. y SIGLO XXI {ver anexo 2), en la cual se realiza ia
verificacion de los compromisos adquiridos en mesas anteriores y a su vez establecen los siguientes:

5. Envié Original de las Actas de Visita- responsable Alcaldia de la Primavera.

6. Envid Original del Acta de Recibo 283 soluciones- responsable Alcaldia de la Primavera.

7. Programar Reunidn Alcaldia, Siglo XXI| y Electrovichada S.A ESP- responsable Secretaria de
Planeacién de la Alcaldia de la Primavera.

8. Radicacién de denuncia por posible hurto de soluciones fotovoltaicas- responsable Electrovichafla
S.A ESP f
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Por lo anterior y teniendo encuenta las novedades encontradas, los problemas de comunicacién y de
logistica, aunado a ello y como un hecho ajeno a la voluntad de Electrovichada, los retrazos en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Alcaldia Municipal de La Primavera y SIGLO
XX1, la Empresa remite para su consideracion un nuevo cronograma con estimacion de tiempos ciertos
acordes a la realidad circunstancial expresada anteriormente, que nos permitan realizar de manera
definitiva las actividades conjuntas para dar cierre definitivo al Contrato Interadministrativo 523/076 IPSE
{Ver anexo 3).

Finalmente y dando cumpiimiento a las obligaciones como ADMNISTRADOR, Electrovichada S.A. E.S.P.,
por medio del presente escrito realiza la entrega del informe de visitas y la copia de cada una de las actas.

Lo anterior pa?aﬂjs fines pertinentes.
CARLOS ALBERTR GARCIA RERDOMO
Gerente ELECTRO AB2S. A, ELS.P.

Acta de Reunion informe Final der Visitas  Cronograma Soporte de Recibido Actas

Expediente: 0
RevisTr ro Murillo
Asesor Juridico y Secretario Generol

Reviso: scar vén Velondia Sacristdn

Lider Distribucion y Generqcion
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71512021 Correo: IPSE - Outlook

RV: INFORME DE LAS VISITAS TECNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
PENDIENTES DE REVISION DEL CONTRATO INTERAMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 -
IPSE 076 DE 2017.

NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>
Vie 7/05/2021 8:55 AM

Para: IPSE <ipse®@ipse.gov.co>

CC: IVONNE ADRIANA MEDINA FANDINO <ivonnemedina@ipse.gov.co>

0 6 archivos adjuntos (23 MB)

ACTA DE REUNION Y SOPORTES.pdf; IPSE.pdf; MME.pdf; INFORME VISITA COMVENIO FAZNI 523.pdf; Acta recibo 283
soluciones La Primavera.rar, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINAL pdf;

Cordial saludo.

Por favor, radicar este informe enviado por Electrovichada, para ser incluido en el expediente
contractual y sometido a su respectivo tramite.

Estamos en contacto.

Atte.,

| S E

Insttuto de Planificacitn y Promaciéan
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconaclades

Bl futuro

esdetodos Iy

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NELSON MARIN RAMOS CUADROS
nelsonramos@ipse.gov.co

Teléfono: 6397888 Ext.: 1506

Teléfono Opcional; 2575718

Direccion: Calle 99 No. 9 A — 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

WWW.IpSe.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegurese que sea estrictamente necesario. En caso de que
lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.

La informacion contenida en este mensaje y sus anexos es de caracter CONFIDENCIAL del
IPSE -Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.

El IPSE esta comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolucion
20181000002685 de 2018

hitps:/foutlook.office365.com/mailfinbox/id/AAQKAGEONjU4MDV]LWU2NJUINGRmMOS 1hY zFiLTUyNWISMWY 20 GVKYgAQAF4trduveqZlkgxCgqSWdz... 113



7/5/2021 Correo: IPSE - Outlook

Si el lector de este correo electronico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revision
no autorizada, retencion, distribucion, divulgacion, reenvid, copia, impresidn o reproduccion de
esta informacion se encuentra prchibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este
mensaje erroneamente por favor eliminelo.

Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del
IPSE como tampoco la informacién difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.

De: CARLOS ALBERTO GARCIA <gerenciaelec@gmail.com>

Enviado el: jueves, 6 de mayo de 2021 20:13

Para: LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ <ljzuluaga@minenergia.gov.co>; NELSON MARIN RAMOS CUADROS
<nelsonramos@ipse.gov.co>

Asunto: INFORME DE LAS VISITAS TECNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PENDIENTES DE REVISION DEL
CONTRATO INTERAMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 — IPSE 076 DE 2017.

e

CAEI: 0S ALBERTO GARCIA PERDOMO

Gerente General
Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carrefio-Vichada

lsubir. imagenes
[isubir imagenes

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NELSON MARIN RAMOS CUADROS
nelsonramos@ipse.gov.co

Telefono: 6397888 Ext: 1506

Teiefono Opcional: 2575718

Direccion: Calle 99 No. 9 A — 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

WWW.ipse.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegurese que 'sea estriclamente necesario. En caso de que lo sea,
recicle papel: Es un recurso renovable.

La informacion contenida en este mensaje y sus anexos es de caracter CONFIDENCIAL del IPSE -
Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-,
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7/5/2021 Correo: IPSE - Outlook

se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.

El IPSE estd comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolucién
20181000002685 de 2018

Si el lector de este correo electrénico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revision
no autorizada, retencion, distribucion, divulgacién, reenvid, copia, impresion o reproduccion de
esta informacion se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este
mensaje errdneamente por favor eliminelo.

Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del
IPSEcomo tampoco la informacion difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.
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