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Acceso: Reservado (), Publico (X), Clasificada ( ).

Bogot3, D.C.,

Doctor:

CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO
Gerente General ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
Calle 22 N° 9 -40 Barrio Camilo Torres
gerenciaelec@gmail.com

Puerto Carrefio, Departamento del Vichada

Asunto: RESPUESTA AL INFORME DE LAS VISITAS TECNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
PENDIENTES DE REVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 - IPSE
076 DE 2017.

Apreciado Sefior Garcia:

De conformidad con el documento referenciado en el asunto, enviado por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.,
via correo electrdénico a la Direccién de Energia del Ministerio de Minas y Energia el dia 06 de mayo del
afio 2021 vy al Instituto de Planificacién y Promocién de Soluciones Energéticas para Zonas No
Interconectadas - IPSE con radicado No. 20211330030832 de fecha 7 de mayo de 2021 y de acuerdo con
la revision a dicho informe, la supervision compartida MME-IPSE se permite dar respuesta con las
siguientes aclaraciones:

1. Se adjunta el ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA
CONTRATO FAZNI GGC 523-2017 - IPSE 076 de 2017 ajustada con base en los anexos del informe
en comento, la cual corresponde la entrega y recibo de 283 SISFV (Anexo 1), para ser diligenciada,
firmada y enviada a MME e IPSE para su tramite correspondiente.

2. Teniendo en cuenta la tabla No. 2 Consolidado de informacion de estado de SFV La Primavera,
respecto a las veintiun (21) soluciones fotovoltaicas etiquetadas como estado "Mantenimiento"
es necesario que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. realice las correspondientes acciones que conlleven
a que la empresa SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. suscriba la correspondiente acta parcial No. 2 de RECIBO
Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA; que consecuentemente con el cronograma de
actividades final que ustedes presentaron tiene como plazo de ejecucion el 31 de mayo de 2021.

3. Segun el cronograma de actividades final para el dia 31 de mayo de 2021 se ha cumplido el plazo
para tener subsanados todos los hallazgos de las 42 SISFV pendientes de suscripcion del acta de
recibo y entrega de la infraestructura para que se concluya el recibido a satisfaccién por el
prestador del servicio de AOM de la totalidad de los activos producto del Contrato FAZNI GGC 523
- IPSE 076 de 2017, por tanto, se requiere a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. para que comunique al
IPSE y al MME el plan detallado de acciones debidamente acotado (en modo, tiempo y lugar) de
acuerdo con el estado de aquellas SISFV ,que conduzca al mantenimiento y/o reposicion de estas
Soluciones para su correspondiente recibo, lo cual es requisito para su reconocimiento en la
liguidacion del Contrato Interadministrativo en comento.
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4. Se enfatiza, que en las actas individuales de entrega y recibo a satisfaccion, y puesta en servicio,
de cada una de las SISFV suscritas por cada uno de los usuarios beneficiarios del Contrato FAZNI
523 - IPSE 076 de 2017, estos aceptaron como parte de sus deberes el de: “(...) no realizar
modificaciones a las soluciones fotovoltaicas, ni trasladar, ni vender, ni empefar, ni prestar ni
donar a un tercero” las referidas SISFV, por lo tanto ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y/o el Ente
Territorial deben implementar las acciones para individualizar la afectacién que pudiere haberse
presentado a los recursos publicos en riesgo fiscal y proceder a su recuperacidon o compensacion.

De acuerdo con las aclaraciones relacionadas anteriormente al informe con los anexos presentados por
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., del asunto de referencia, se requiere en primer lugar la suscripcién del ACTA
PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA CONTRATO FAZNI GGC 523 -
IPSE 076 de 2017, y en segundo lugar que den respuesta a los demds requerimientos indicados en esta
comunicacion.

Es importante informarle a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en su calidad de contratista interadministrativo,
el ADMINISTRADOR, que en el acta liquidacion del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 IPSE 076
de 2017 sélo se reconocerd el pago de las SISFV que tengan suscrita acta de recibo a satisfaccion por parte
de los contratantes MME e IPSE y SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P como operador de AOM designado por el
Municipio de la Primavera para recibir la SISFV y prestar el Servicio Publico de Energia Eléctrica a los
usuarios beneficiarios.

Asi a las cosas, se conmina a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. que dentro de los cinco dias habiles posteriores
al recibo de esta comunicacion haga entrega de los documentos que evidencien lo requerido en los cuatro
numerales de este oficio.

Cordialmente,

LUIS JULIAN z AGA LOPEZ
Director id Eléctrica Profesional Especializado - SCyS

Supervisor MME de Contrato GGC 523 - IPSE 076 de  Supervisor IPSE de Contrato GGC 523 - IPSE 076 de
2017 2017

Copia:  Nelson Ramos C., IPSE, Calle 99 No. 92 — 54, Torre 3 - Piso 13 - Bogota, Expediente IPSE No.: 2017139090100081E

Elaboré: Cristian Camilo Sterling Lasso (MME)}D
Ivonne Adriana Medina Fandifio (IPSE)m(o

Revisé:  Carlos Arturo Rodriguez (MME)
Guillermo José Arcila Soyo (MM
CZ‘QCIaudia Jeaneth Ramirez Gutiérrez (IPSE)
Fredy Alexander Villanueva Garzén (MME)
Nelson Marin Ramos Cuadros (IPSE).

Aprobé:  Luis Julidn Zuluaga Lépez (MME)
Nelson Marin Ramos Cuadros (IPSE)

TRD: 32.4.23 GGC FAZNI 523 -17
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