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PARA: GERMAN RICARDO BALAGUERA CUELLAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO OAJ
DE: SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI

GGC 523 - IPSE 076 DE 2017.

ASUNTO: Alcance al Memorando 20221520035533 - Solicitud de
Liquidacion Judicial del Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC523 - IPSE 076 de 2017.

Cordial saludo Abg. Balaguera:

Por medio de la presente nos permitimos dar alcance al memorando No.
20221520035533 de fecha 31 de agosto de 2022, mediante el cual se remite
solicitud de Liquidacion Judicial del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC523 -
IPSE 076 de 2017, lo anterior en atencién al correo electronico remitido el dia
miércoles 7 de septiembre de 2022, en donde se solicita:

“En atencion a la solicitud de iniciar el tramite de liquidacion judicial del contrato
relacionado en el asunto, es necesario que desde la supervision se dé un alcance
al memorando y se indique:
- Estado financiero del contrato, valores pagados, valores pendientes
de pago.
- Determinacion del porcentaje de cumplimiento del contrato por parte
de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
- Valoracién del porcentaje de cumplimiento del contrato.

Dando respuesta a su solicitud, nos permitimos indicar lo siguiente:

1. RESPECTO DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO, VALORES
PAGADOS, VALORES PENDIENTES DE PAGO.

1.1. Valor de Contrato

Como se indica en los items 10 y 19 del memorando 20221520035533, el valor
total del contrato corresponde a:
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VALOR DEL CONTRATO: El| valor del contrato es de SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.499.601.875) incluido
IVA.

1.2. De los Desembolsos

Como se indica en los items del 21 al 24 del memorando 20221520035533, los
desembolsos pactados contractualmente para la ejecucion del Contrato FAZNI
GGC 523 - IPSE 076 de 2017 fueron los siguientes, teniendo en cuenta la
modificacion realizada en el Otrosi 4

ENTIDAD FECHA
No. DESEMBOLSO VALOR RESPONSABLE DEL DESEMBOLSO
DESEMBOLSO

PRIMER

DESEMBOLSO $ 3.249.800.937,50 IPSE 22/12/2017
SEGUNDO Ministerio de Minas y

DESEMBOLSO: $ 333.574.055,00 Energia 28/1272017
TERCER

DESEMBOLSO: $ 771.358.263,50 IPSE 26/10/2018
CUARTO Ministerio de Minas y

QUINTO Ministerio de Minas y

DESEMBOLSO: $ 649.960.188,00 Energia 09/12/2019

NOTA: Las entidades contratantes (MME y el IPSE) realizaron los cinco (5)
desembolsos pactados en la clausula cuarta del Contrato en cuentea del EF, una
vez ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. radico la solicitud respectiva adjuntando la
documentacion como evidencia del cumplimiento de los hitos correspondientes.

1.3. De la Remuneracion al Contratista Interadministrativo o
ADMINISTRADOR

Como se indica en los items del 25 al 26 del memorando 20221520035533, Como
remuneracion pactada por la administracion, ejecuciéon de los recursos del
proyecto, asistencia técnica y energizacion, de acuerdo a la Clausula Cuarta del
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contrato, se establecio el cinco por ciento (5%) del valor del proyecto, es decir
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 324.980.094), la cual debe ser pagada con
cargo a los recursos desembolsados en el ENCARGO FIDUCIARIO, de la

siguiente manera:

REMUNERACIO REQUISITO VALOR ESTADO
- Copia de la totalidad de
los contratos de
suministro, obra e
interventoria que se
requieren para la
ejecuciéon del proyecto de
que trata el presente Efectuado por la
PRIMERA Contrato. $162.490.047,0 | supervision el 16
- Copia de las actas de de marzo de 2020
inicio de cada uno de los
contratos.
- Cronogramas de obra,
acordes al cronograma de
ejecucion del presente
Contrato.
- Copias de las actas de
obra de los contratos obra
donde se evidencie un Efectugc_jo por la
SEGUNDA - $64.996.018,8 | supervision el 16
avance minimo del 60%
o de marzo de 2020
del proyecto certificado por
la interventoria.
- Acta de recibo por parte $ 64.996.018,8 Pendiente de
del MINISTERIO y el autorizaciéon
IPSE.
TERCER - Acta de entrega de las
obras al operador que se
encargara de la AOM del
proyecto.
- Entrega de todos los
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documentos y soportes
requeridos para efectuar el
acta de liquidacién del
presente Contrato.

- Acta de recibo por parte
del MINISTERIO vy el
IPSE.

- Acta de entrega de las
obras al operador que se
encargara de la AOM del
proyecto.

- Entrega de todos los
documentos y soportes
requeridos para efectuar el
acta de liquidacion del
presente Contrato.

Pendiente de

CUARTA R,
autorizacion

$ 32.498.009,40

A la fecha se encuentran pendientes de autorizar el tercer y cuarto pago por con-
cepto de remuneracién al administrador, pagos que ascienden a la suma de $
97.494.028.20

1.4. En lo pertinente al Balance Financiero Contrato Interadministrativo
FAZNI GGC 523- IPSE 076-2017

Complementando lo informado en el memorando 20221520035533, de
conformidad con los recursos comprometidos por los aportantes, desembolsos
realizados por el MME y el IPSE y los valores pactados en los contratos derivados
celebrados en cumplimiento del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 076 -
IPSE 076 de 2017, a continuacién, se presenta el balance financiero para efectos
de liquidar el capital aportado y utilizado:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 IPSE

076 DE 2017
DESCRIPCION VALOR

VALOR INICIAL CONTRATO $6.499.601.875,00
VALOR APORTE FAZNI $2.478.442.674,00
VALOR APORTE IPSE $4.021.159.201,00
VALOR TOTAL APORTES FAZNI/IPSE $6.499.601.875,00
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VALOR TOTAL DESEMBOLSADO POR RECURSOS FAZNI $2.478.442.674,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO -RECURSOS IPSE $4.021.159.201,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO RECURSOS FAZNI + IPSE $6.499.601.875,00
VALOR TOTAL EJECUCION OBRAS* $5.750.664.156,00
VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA** $422.470.000,00
REMUNERACION POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION,
EJECUCION IDE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TECNICA Y $324.980.094,00
ENERGIZACION
TOTAL VALOR COMPROMETIDO $6.498.114.250,00
VALOR TOTAL PONDERADO COMPROMETIDO MME - FAZNI $2.477.875.409,52
VALOR TOTAL PONDERADO COMPROMETIDO IPSE $4.020.238.840,48
DIFERENCIA VALOR TOTAL DESEMBOLSADO -
COMPROMETIDO $1.487.625,00
(RECURSOS NO EJECUTADOS)
VALOR A REINTEGRAR MME - FAZNI $567.264,48
VALOR A REINTEGRAR IPSE $920.360,52
Notas:

* El Contrato de Obra Derivado ya Fue Liquidado y pagado en su totalidad

*x El contrato de Interventoria tiene informe final, pero el acta de Liquidacion
no ha sido firmada y el Contratista Interadministrativo le esta reteniendo el
10% hasta cerrar la subsanacion, segun lo que informo en reuniones de
seguimiento.

*x El saldo en cuenta del EF corresponde a estos saldos por pagar y al
remanente por reintegrar.

1.5. Determinacién del porcentaje de Cumplimiento del Contrato por parte
de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en ponderacidn de obligaciones:

Complementando lo que se indica en el item 17 del memorando 20221520035533,
de conformidad con la Clausula Novena, en lo que respecta a la ponderacion de
cumplimiento de las obligaciones del Contratista Interadministrativo
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (el ADMINISTRADOR), segun lo pactado
previamente, son las que se enuncian a continuacion:

ITE OBLIGACION ESTADO %
M
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IR RN
Cumplir con el cronograma presentado y aprobado por el Cumplida 2,0608%
MINISTERIO y el IPSE antes de la firma del contrato, | hasta la etapa
remitido en el formato definido por el MINISTERIO, que 3), teniendo
sera parte integrante del Contrato como Anexo N°2, que | en cuenta que
debera incluir como minimo las siguientes actividades y no ha sido
etapas: posible
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratacion de | liquidar de
Obras: interventoria 'y
i) Suscripcion del Encargo Fiduciario. efl encargo
i) Incprporacién de los recursos al presupuesto de d é%?gc')agc;a
'a entidad. o pérdida de 17
i) Revision y aceptacion de disefios y SISFV luego
presupuesto. de finalizado
iv) Realizacion de socializacion y verificacion de | el contrato y el
usuarios. tiempo de

v) Realizacion de visita de verificacion de la
localizacion prevista del proyecto en el campo.

vi) Verificar la realizacion de las consultas previas,
en caso de ser necesarias.

vii) Verificacién de responsables de la financiacion
y ejecucion de las redes internas de los usuarios
beneficiarios.

viii)  Verificacion de la existencia de
servidumbres y/o permisos de paso necesarias.
ix) Verificacién de la existencia del Operador de
Administracién Operacién y Mantenimiento.

x) Verificacion de licencia o permiso ambientales
necesarios. y planes de aprovechamiento forestal.
segun corresponda.

xi) Verificacion que las obras objeto de ejecucion
no se encuentran ubicadas en zonas de alto
riesgo.

xii) Elaboracion de pliegos de contratacion.

Los contratos de obra y de interventor/a se
suscribiran de manera exclusiva para la ejecucion
del proyecto objeto de este Contrato y, en lodos
los casos. deberan tenerse en cuenta fo
establecido en el articulo 4 de la Resolucion No.
41208 del 2016 del MINISTERIO. El costo de la
interventoria no podra exceder del 7% del valor del

las

designacion
del operador
de AOM por
parte del ente
territorial.
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proyecto.

En caso de que se suscriba contrato de
suministros para la ejecucién del proyecto, se
realizard en forma exclusiva para los materiales
del proyecto 7 objeto de este Contrato y sera de
absoluta responsabilidad del -ADMINISTRADOR el
manejo de los excedentes de aquellos suministros
no utilizados en el proyecto, en el evento de
presentarse. El equivalente en valor de los
suministros no utilizados debera reintegrarse al
Encargo Fiduciario, debiéndose informar de tal
hecho al Supervisor.

b) Etapa 2 - Actividades de contratacion de Obras:

i) Publicacién de pliegos o invitacién directa segun
corresponda.

i) Recibo. evaluacion y adjudicacién de ofertas.

iii) Firma de contratos de interventoria, suministros
y obra, segun corresponda, y suscripcion de Actas
de inicio.

e) Etapa 3 - Actividades de suministro construccion y
liquidacién de obras:

i) Actividades o items relevantes de suministro y
construccion.

i) Realizacion de socializacion y verificacion de
usuarios.

iil) Realizar verificacion de la localizacion prevista
del proyecto en el campo.

iv) Acta de recibo de obras

v) Actas de liquidacion de los contratos de
interventoria, suministro 'y  obra, segun
corresponda.

vi) Revisar. ajustar y entregar al Operador de
Administraciéon, Mantenimiento y Operacién -AOM
gue designe el MINISTERIO y el IPSE. un
"Esquema de Sostenibilidad".

d) Etapa 4 - Actividades de recibo y liquidacién de
contratos:

i) Acta de recibo y entrega de inventarios entre el
MINISTERIO. IPSE y el ADMINISTRADOR.

i) Acta de entrega de redes e inventarios al

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

@ @IPSEnergiaZNI IPSE
@ipsenergiazni IPSE
IPSE
EnergiaZNI



 RREpe éti’pse

IPSE-DO-F25
Bogota, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183

Operador de Administracion, Operacion y
Mantenimiento, segun corresponda.

iii) Entrega de todos los documentos y soportes
requeridos para efectuar el acta de liquidacion del
presente Contrato

El cronograma sera de obligatorio cumplimiento. por lo
cual el ADMINISTRADOR deber4d adelantar todas las
acciones y procedimientos administrativos, financieros.
técnicos, juridicos, ambientales y sociales, entre otros, que
aseguren su cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar el
cronograma, previa justificacion del ADMINISTRADOR vy
avalada por el Interventor, si existiere, la cual debera ser
solicitada con al menos quince (15) dias habiles de
anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo
cronograma propuesto, el concepto de la interventoria y
los soportes correspondientes.

Una vez aprobado el cronograma, serd cargado en el
Mdédulo Fondos de Inversion del Sistema BPM (Business
Project Management - Proyecto de Administracion de
Negocios) que implementd el MINISTERIO. En caso de no
encontrase en operacion esta funcionalidad del Mdédulo.
serd remitido en el formato que para el efecto establezca el
MINISTERIOQ, o en el plazo que se defina para su cargue.

Presentar al MINISTERIO y al IPSE dentro de los veinte
(20) dias siguientes a la firma del contrato, un oficio donde
2 se indique que el ADMINISTRADOR realizo la revision y Cumplida 3,22%
acepta los disefios, especificaciones y presupuesto del
proyecto de que trata el presente Contrato.

Efectuar la administracion general de los recursos del Cumplida 3,22%
presente Contrato. Para el efecto el ADMINISTRADOR | sucesivament
deberé: e g) hasta

a) Manejar los recursos establecidos en la CLAUSULA | mayo de 2022
CUARTA del presente Contrato a través de un
ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se debera suscribir en

3 un plazo méaximo de quince (15) dias habiles contados a
partir de la celebracién del presente Contrato. En el
Encargo Fiduciario se deberan abrir dos (2) cuentas para
el manejo separado de los recursos segun la fuente de
financiacion (FAZNI, IPSE), a las cuales ingresaran la
totalidad de los recursos del presente Contrato. En todo
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caso, los recursos sélo podran ser destinados a la
ejecucién del proyecto establecido en el presente
Contrato. El ADMINISTRADOR remitira al MINISTERIO
y al IPSE la minuta de encargo fiduciario para que el
MINISTERIO y el IPSE efectlue las observaciones a que
hubiere lugar, las cuales deberan ser tenidas en cuenta
en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario.

b) Solicitar aprobacion previa y escrita a los
Supervisores para cualquier modificacion al contrato de
Encargo Fiduciario.

c) Atender con sus propios recursos todos los costos y
gastos derivados de la constitucion y manejo del
Encargo Fiduciario, entre otros, gravdmenes de
movimiento financieros 4/1000, transferencias,
comisiones y demas.

d) Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las
adiciones, prorrogas y/o modificaciones que se realicen
al presente Contrato.

e) Solicitar autorizacién para el cierre del Encargo
Fiduciario, a los Supervisores del Contrato.

f) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los
primeros diez (10) dias habiles posteriores al cierre del
mes en el que fueron generados, en las cuentas que
para tal fin determinen el MINISTERIO y el IPSE, los
rendimientos financieros que generen los valores de que
trata la CLAUSULA CUARTA de este Contrato. Este
soporte deberd ser remitido a la Direccion de Energia
Eléctrica, con copia al Grupo de Tesoreria y al Grupo de
Gestion Financiera y Contable, y al IPSE.

g) Garantizar que la consignacion mensual de los
rendimientos financieros corresponda a las condiciones
pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo informe
mensual al MINISTERIO y al IPSE con copia del extracto
bancario.
Suscribir con el MINISTERIO y el PSE el acta de inicio,
suspension, reinicio, acta de liquidacion, Acta de recibo e
inventarios y demas documentos que resulten necesarios
para el desarrollo del presente Contrato.
Adelantar los tramites presupuestales internos que sean
necesarios para la ejecucién del presente Contrato:

6 Prestar la direcciéon y asistencia técnica requerida para la Cumplida 3,22%

Cumplida 3,22%

Cumplida 3,22%

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @ @IPSEnergiaZNI IPSE
PBX: (57 1) 639 7888 @

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni IPSE
ipse@ipse.gov.co IPSE

Bogota D.C. - Colombia EnergiaZNI



 RREpe éti’pse

IPSE-DO-F25
Bogota, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183

debida ejecucion del objeto contractual del presente
Contrato.

Realizar la revisiébn y dar aceptacion por escrito a los
7 disefios y especificaciones suministrados por el Cumplida 3,22%
MINISTERIO.

Realizar la revision y dar aceptacion por escrito al
presupuesto suministrado del proyecto.

Realizar verificacion en el campo de la localizacion
prevista del proyecto.

Evidenciar quien es el responsable de la financiacion y
10 | ejecucion de las redes internas de los usuarios Cumplida 3,22%
beneficiarios.
Realizar reuniones de socializacion, tantas como sean
necesarias para garantizar la adecuada ejecucion de las
obras, en compafiia de la comunidad, sus representantes,
la Alcaldia, la Personeria, el ADMINISTRADOR, el
MINISTERIO y el IPSE, si asi jo requiere el MINISTERIO.
En estas reuniones se debera:

a) Presentar el alcance del proyecto,

b) Identificar los usuarios beneficiados,

e) Informar sobre los beneficios y costos para los

usuarios,

d) Informar sobre las cofinanciaciones, en caso de

gue sean requeridas, para redes internas,

e) Comunicar sobre la necesidad de constituir

servidumbres y/o permisos de paso.

Cumplida 3,22%

Cumplida 3,22%

11 . . . . Cumplida 3,22%
O Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o
permisos ambientales y planes de
aprovechamiento forestal,
g) Comunicar sobre la necesidad de consulta
previa, si se requiere.
h) Informar las zonas de construccion y anunciar la
fecha programada para el inicio de las obras del
proyecto.
i) Indicar los contactos a los que podra acudir la
comunidad para resolver solicitudes en general, 0
quejas sobre el desarrollo de las obras.
Las reuniones de socializacién tienen como propdsito
lograr la concertacion con las comunidades beneficiadas y
permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @ @IPSEnergiaZNI IPSE
PBX: (57 1) 639 7888 @
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni IPSE
ipse@ipse.gov.co IPSE

Bogota D.C. - Colombia EnergiaZNI



1
43~ MINISTERIO DE MINAS Y /
t?! ENERGIA %Ipse

IPSE-DO-F25
Bogota, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183

Requerir permanentemente a las entidades territoriales, y
reiterar las veces que sea necesario, el cumplimiento de
los compromisos relacionados con la constitucion de
servidumbres, permisos de paso, compra de predios,
consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigacion
ambiental, planes de aprovechamiento forestal,
12 | certificados de zonas de alto riesgo y de cofinanciacion Cumplida 3,22%
requeridos en el proyecto que se ejecutara en desarrollo
del presente Contrato, manifestandoles el plazo
establecido dentro del cronograma anexo al presente
Contrato, de tal forma que las respectivas entidades
territoriales ajusten los tramites al plazo establecido para
tal fin.

Desarrollar un Plan de Accion con el concurso de las
autoridades competentes en caso de presentarse retrasos
por parte de las entidades territoriales en-la obtencién de
servidumbres, permisos de paso, compra de predios,
consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigacion
ambiental, planes de aprovechamiento forestal,
certificados de zonas de alto riesgo, asi como los
originados por razones de orden puablico o por
imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la
oposicién de la Comunidad.

Contar por lo menos con el setenta (70%) de las Cumplida 3,22%
servidumbres y/o permisos de pasa antes de utilizar los
recursos para el proyecto que las requieran. En el evento
de no ser posible la obtencion de este porcentaje de las
servidumbres y/o permisos de paso, el ADMINISTRADOR
no podra utilizarlos recursos para el respectivo proyecto.

El ADMINISTRADOR informar4d permanentemente al
MINISTERIO y al IPSE sobre los avances y dificultades en
la constitucidn de las servidumbres y/o permisos de paso.

14 | En caso de no contar con el porcentaje establecido de
servidumbres y/o permisos de paso Yy, si se supera el plazo
méaximo definido en el cronograma aprobado para esta
actividad, el ADMINISTRADOR pondra en conocimiento
del MINISTERIO y al IPSE, de manera inmediata, la
imposibilidad de desarrollar el proyecto, para que se
adelanten las acciones a que haya lugar, entre ellas, la
terminaciéon del contrato o su modificacion, segun el
concepto técnico emitido por los SUPERVISORES.

El ADMINISTRADOR verificara que se complete el 100%:

13 Cumplida 3,22%
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de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios al
momento de entrega de las redes a la AOM.

15

Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los
procesos, las condiciones para presentar las ofertas y los
criterios de seleccién, elegibilidad y asignacién que se
aplicaran para los procesos de contratacién, en los
términos y condiciones establecidos en sus normas de
contratacion del ADMINISTRADOR.

16

Adelantar los procesos de contratacién para cada una de
las obras, bienes y servicios necesarios para la ejecucion
del proyecto relacionado la CLAUSULA PRIMERA del
presente Contrato, aplicando el marco legal previsto en los
estatutos del ADMINISTRADOR y su Reglamento Interno
de Contratacion, asi como los principios constitucionales
de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209
de la Constitucién Politica y el principio de seleccion
objetiva y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades
y los principios de la funcién fiscal.

17

Remitir a la Direccibn de Energia Eléctrica del
MINISTERIO y al IPSE, dentro del plazo previsto en el
Cronograma del presente Contrato:
a) Los contratos suscritos para interventoria,
suministro y obras, segun corresponda,
b) Las garantias de los contratistas de
interventoria, suministro 'y obras, segun
corresponda, seleccionados y su aprobacion.

18

Permitir al MINISTERIO y al IPSE, o a quien designen, la
permanente inspeccién del proyecto, su documentacion y
avance.

19

Contratar la interventoria administrativa, técnica, juridica,
ambiental, social, financiera contable del proyecto, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la
Resolucién 4 1208 del 2016 o aquella norma que la
modifique, adicione o sustituya, para garantizar la
adecuada ejecucion del objeto contractual y el
cumplimiento de las siguientes actividades y cuyo costo no
podra exceder del 7% del valor del proyecto.

20

Contratar las obras, suministros y servicios requeridos
para la construccién del proyecto objeto de este Contrato.

21

Exigir en los contratos que se suscriban con sus
contratistas, las garantias sefaladas en el numeral 2° de la

IPSE-DO-F25
Cumplida 3,22%
Cumplida 3,22%
Cumplida 3,22%
Cumplida 3,22%
Cumplida 3,22%
Cumplida 3,22%
Cumplida 3,22%
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AT O
CLAUSULA DECIMA del presente Contrato.
Coordinar con la Interventoria, la elaboracién y suscripcion

22 de las actas de inicio, de suspension, reinicio, de recibo cumplida 3.22%

técnico y de liquidaciéon de los contratos que suscriba el
ADMINISTRADOR con sus contratistas.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera
23 | inmediata cualquier situacioén irregular en la ejecucion de la Cumplida 3,22%
actividad del Interventor.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos y

i 0
24 exigirla a los contratistas de suministro y montaje. Cumplida 8,22%
o5 Garantizar la _u_tlllzguon d? b_lenes nuevos y que cumplan cumplida 3.22%
con las especificaciones técnicas aprobadas.
El ADMINISTRADOR debera presentar un informe de
o6 | Mmanera mensual a los supervisores, dentro los diez (10) cumplida 3.22%

primeros dias del mes siguiente, en los formatos que para
el efecto remitira el MINISTERIO.

El ADMINISTRADOR deberd revisar, ajustar y entregar al
Operador encargado de la Administracion, Operacion y
Mantenimiento que designe el MINISTERIO y el IPSE, un
“Esquema de Sostenibilidad” que incluye por lo menos el
monitoreo, la reparacion y la reposicion de equipos que
garantice la funcionabilidad del proyecto, de acuerdo con
27 | los lineamientos de sostenibilidad inicialmente aprobados Cumplida 3,22%
por el IPSE, con el fin de garantizar la Administracion,
Mantenimiento y Operacion de la infraestructura entregada
a los usuarios, el cual tendrd en cuenta la situacion
socioeconomica de los mismos, antes de la fecha de
recibo y entrega de las obras al operador encargado del
AOM.

Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa
28 | aprobacioén de la Interventoria y los de la interventoria con Cumplida 3,22%
la previa aprobacion del supervisor del ADMINISTRADOR.

Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura que se
construya como resultado de la ejecucién del proyecto de
gue trata el presente Contrato, con el Interventor, el

Cumplida para
308 de los 325

0,
) ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, segun Slgg\e/tgel &,0608%
corresponda, la cual debera incluir el inventario detallado )
contractual

de los activos construidos.
30 | Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los | Cumplida para | 2,0608%
activos construidos, equipos, cantidades y costos, | 308 de los 325
debidamente identificados con el nimero del contrato, con SISFV del
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el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO, el IPSE vy el objeto
OPERADOR de AOM asignado por estos ultimos. contractual
Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la
fecha de finalizacion del plazo de ejecucion del Contrato, .
) : N Cumplida
un informe sobre los contratos suscritos y su liquidacion, la fuera del
31 utilizacion de los recursos y el giro al MINISTERIO y el término 1 6%
IPSE de los rendimientos financieros. Asi mismo, debera descrito v de 070
suscribir con el MINISTERIO y el IPSE. el Acta de manera grcial
Liquidacion del Contrato, de acuerdo con la CLAUSULA P
VIGESIMA.
PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBLIGACIONES 94,72%

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor ponderado de incumplimiento en lo que
corresponde a obligaciones pactadas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC
523 — IPSE 076 DE 2017 es del 5,28% que sobre el valor total comprometido del
contrato corresponde a TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS M/CTE ($ 343.100.432,40), como se muestra en la siguiente tabla

VALORACION PONDERADO OBLIGACIONES INCUMPLIDAS CONTRATO INTE-
RADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 IPSE 076 - 2017
DESCRIPCION VALOR %
TOTAL VALOR COMPROMETIDO 6.498.114.230,9| 100
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 6'155'013'817'8 94,72
_IT_gRCENTAJE PENDIENTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIEN- | 3,000 0T .28

1.6. Valoracion de los activos pendientes de subsanacion.

En lo que respecta a la valoracion de los activos no recibidos de conformidad y por
tanto faltantes de subsanar para demostrar el cumplimiento pleno del objeto
contractual, la valoracién se muestra en la siguiente tabla:

VALORACION ACTIVOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523
IPSE 076 - 2017

DESCRIPCION VALOR %
TOTAL VALOR COMPROMETIDO - CORRESPONDE A | 6.498.114.250,0 100
325 SISFV 0
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VALOR DE 308 SISFV RECIBIDAS DE CONFORMIDAD 6.158.212.889,2

3
VALOR DE 17 SISFV PENDIENTES SUBSANACION Y DE
RECIBO DE CONFORMIDAD 339.901.360,77| 5,23

94,77

Asi las cosas, el valor ponderado de incumplimiento en lo que corresponde a
activos pactadas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 — IPSE 076 DE
2017 que es de 17 de las 325 SISFV que sobre el valor total de los activos
comprometidos como objeto contractual del contrato corresponde a
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.
($ 339.901.360,77), que en porcentaje corresponde al 5,23%.

1.7. De la afectacion por concepto de perjuicios por este incumplimiento

En lo relativo a posibles perjuicios derivados de los porcentajes ponderados de
obligaciones dejados de cumplir para liquidar, y de los activos no recibidos a
satisfaccion y en proceso de subsanacion, estaria el servicio publico de energia
eléctrica dejado de prestar a los usuarios beneficiarios, y la afectacion a los
contratantes en su buen nombre por la falta de oportunidad en el cumplimiento del
objeto contractual a cargo del Contratista Interadministrativo.

Atentamente,

NELSONMARIN RAMOS CUADROS
SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FAZNI GGC 523 — IPSE 076 DE 2017

Expediente No.: 2017139580200076E
Proyecto: Ivonne Adriana Medina Fandifio — Contratista Apoyo Técnico SCyS W#‘

Reviso: Claudia J Ramirez Gutiérrez — Contratista Apoy9 Juridico SCyS (22¢
Nelson M Ramos Cuadros — Asesor (e) SP?@é
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