
MINISTERIO DE MINAS Y
L

ENERGIA Zie)Se
ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

A los trece (13) dias del mes de septiembre del 2022 y conel fin de suscribir el Acta Parcial No. 2 de
Recibo y Entrega de la Infraestructura Eléctrica construida en ejecucién del Contrato
interadministrativo FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017, se reunieron en ejercicio de la

supervision conjunta Cristian Andrés Diaz Duran, identificado con la cédula de ciudadania No.
10.288.099 de Manizales en calidad de Supervisor y el Ingeniero Juan Sebastian Rojas Martinez,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.015.431.194 de Bogota en calidad de Apoyo a la
Supervision, designados por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (MME)y Nelson Marin
Ramos Cuadros, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 72.324.964 de Ramiriqui - Boyaca,
designado por el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) para adelantar las
actividades concemientes a la supervisién del mencionado contrato en liquidacién, incluidas las
actividades concernientes al recibo y entrega de la infraestructura eléctrica producto del aludido
contrato, y por otra parte JOSUE PALACIO CASTRILLON, identificado con cédula de ciudadania
No. 94.417.721 de Cali. en representacion de la firma interventora CONSORCIO INTERVENTORIAS
SOLAR VICHADA. (NIT 901.193.576-6), junto con Carlos Alberto Garcia Perdomo, identificado con

@ cédula de ciudadania No. 17.342.188 de Villavicencio en calidad de gerente de ELECTROVICHADA
S.A. E.S.P. (NIT 842.000.155-8), quien funge como ADMINISTRADOR del mencionado negocio
juridico, y Bernardo Lopez Garaviz identificado con cédula de ciudadania No. 86.072.636, en
representacién de SIGLO XXI E.1.C.E. E.S.P., (NIT 8420000306), en su calidad de Representante
Legal, quien asumira las actividades de Administracion, Operacién y Mantenimiento (AOM) de la
infraestructura eléctrica, de acuerdo con la comunicacién formal presentada por la Alcaldia de La
Primavera — Vichada, mediante radicado Ministerio No. 1-2020-035081 de fecha 28 de julio del afio
2020 y radicado IPSE No. 20201330043602 de fecha 22 de julio del afio 2020.

ANTECEDENTES:

El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAy el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) celebraron

con ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., el contrato interadministrativo FAZN| GGC-523-2017 IPSE-
076-2017, cuyo objeto es “Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccién de la demanda de
energia en fas Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante fa ejecucién del proyecto
“SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y
ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE
ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO,

oO SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA” def Fondo de Apoyo
Financiero para Energizacién de Zonas No Interconectadas FAZNI.

El 5 de agosto de 2021 se suscribis ACTA PARCIAL No. 1 RECIBO Y ENTREGA DE
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA CONTRATO FAZNI GGC 523-2017 IPSE 076-2017, en Ia

cual se hizo entrega al Ministerio de Minas y Energia y al Instituto de Planificacién y
Promoci6én de Soluciones energéticas para zonasno interconectadas (IPSE), que a la vez le
entregarona la Empresa Siglo XX!para la prestacién del servicio y realizar el AOM, 308 SISFV
como parte del objeto contractual del citado Contrato Interadministrativo.
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ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

En ejecucién del mencionado contrato se informé por parte de ELECTROVICHADA S.A.E.S.P. el 19
de noviembre de 2019 que se culminé la implementacién de 325 de SISFV a usuarios de las
siguientes veredas establecidas en el objeto contractual: Primavera, San Teodoro, Santa Barbara,
Matiyure, Nueva Antioquia, Santa Cecilia y Marandua. Delas cuales serealiza el recibo parcial de
diecisiete (17) SISFV seguin la relacién del acta de entrega y recibo de infraestructura energética del
12 de septiembre de 2022, suscrita entre ELECTROVICHADA S.A.E.S.P., la Alcaldia de la Primavera
~ Vichada y la EMPRESA SIGLO XX! E.1.C.E. E.S.P. (Anexo 1). Es de anotar gue la Alcaldia de La
Primavera — Vichada, estructuré y presentel proyecto que dio lugar al mencionado contrato, por lo
que en virtud del Articulo 288 de la Ley 1955 de 2019 debe garantizar su sostenibilidad directa o
indirectamente. En consecuencia, la Alcaldia de La Primavera se acoge al principio de libre
competencia que rige los servicios ptiblicos en Colombia, por lo quela entidad responsable de recibir
la citada infraestructura y responder por la Administracién, Operacién y Mantenimiento (AOM) es la
empresa SIGLO XxX! E.1.C.E. E.S.P., la cual, de acuerdo con los registros existentes, viene fungiendo
como prestador del servicio de energia para los beneficiarios concernientes.

En virtud de lo anterior, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P y la firma interventora CONSORCIO
INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA hacen sntrega parcial de diecisiete (17) soluciones
individuales solares fotovoltaicas - SISFV al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y al INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS (IPSE); y a su vez el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS (IPSE) entregan a SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. las diecisiete (17) SISFV
instalados, sin perjuicio del contrato especial que debera celebrarse, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P. por intermedio de Ia Interventoria ha realizado las
verificaciones directas para establecer que las SISFV cumplen con las especificaciones técnicas del
proyecto y con las normas técnicas de calidad para este tipo de proyectos por cada uno de losdiecisiete (17) usuarios beneficiados; en consecuencia y de conformidad con Ia solicitud de los
contratantes MMEe IPSE se realizd visita de verificacion a cada uno delas diecisiete (17) SISFV
con la cualse realiza la suscripcién del acta de recibo y entrega total de las diecisiete (17) SISFV,
por lo tanto las partes acuerdan de conformidad la suscripcién de la presente acta de recibo y
entrega de infraestructura energética de 17 SISFV.

SEGUNDA:E| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
(IPSE) reciben las diecisiete 17 SISFV, incluidas en el Acta de Recepcién de Obra suscrita por lainterventoria frente al Contratista de Obra, en el que se declara el recibo a satisfaccién de las
diecisiete (17) SISFV construidas y puestas en servicio en concordancia con las obligaciones de
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (Anexo No. 4 - Acta de Recepci6n Técnica suscrita por fa
interventoria derivada al contratista de obra/ Acta de entrega y recibo modelo
ELECTROVICHADA).

TERCERA: Los activos recibidos y entregados son los detallados enel inventario presentado por el
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

y la Interventoria derivada, en la cual se especifican: Equipos ycantidades debidamente identificadas (Anexo No.2 - Inventario Detallado).
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8 MINISTERIO DE MINAS Y {a Sipse
ACTA PARCIAL No.2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

CUARTA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P. entrega al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA yelINSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LASZONASNO INTERCONECTADAS (IPSE), la relaci6n de los 17 usuarios beneficiarios que contienenombres, cédulas, vereda, municipio, departamento y localizacién georreferenciada con un mapa dela ubicacién, en conjunto con copia de las correspondientes actas de entrega y recibo de cada unade las SISFV entregadas para su uso y goce a los usuarios, donde a su vez certifica y reitera quelos activos fueron entregados a los usuarios en correcto funcionamiento (Anexo No. 3 - RelacionUsuarios con Actas de Entrega Individual y mapa con la georreferenciacién de los usuarios).
QUINTA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P entrega al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y alINSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LASZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE), los protocolos de pruebas, especificaciones técnicas delos equipos, certificados de garantias de los equipos instalados, y verificacién de cumplimientoRETIE de la infraestructura relacionada en el Anexo No. 1, cettificando la calidad de los materialesy equipos instalados (Anexo No. 4 - Protocolos de Prueba, especificaciones equipos,certificados de garantia de equipos y verificacién de cumplimiento del RETIE de fainstalacién).

SEXTA:La Alcaldia de La Primavera - Vichada, en cumplimiento a lo establecido en la metodologiaadoptada por el CAFAZNI 74, presento a la empresa SIGLO XX! E.I.C.E. E.S.P., declarando suidoneidad frente al cumplimiento de los criterios técnicos, financieros y juridicos necesarios paraadelantar las actividades de Administracion Operacién y Mantenimiento (AQM) de Ia infraestructuraa la cual hace referencia la presente acta.

SEPTIMA: La empresa SIGLO XX! E..C.E. E.S.P., manifiesta de manera clara e inequivoca querecibe la infraestructura para realizar la actividad de AOMygarantizar la prestacién del servicio deenergia eléctrica.

OCTAVA: El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el INSTITUTO DE PLANIFICACION YPROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS(IPSE) entregan a SIGLO XXI E.L.C.E. E.S.P., las 17 SISFV relacionados enel inventario detalladode activos construidos contenidos en el Anexo No. 2, en Conjunto con los soportes de usuariosbeneficiados, equipos e instalacién relacionados en los Anexos No. 3 y No.4, los cuales declararecibidos en funcionamiento y a entera satisfaccién y asi mismo se obliga a suscribir el contratoespecial de AOM, en articulacién con fa aplicaci6n del clausulado incluido en el contratointeradministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE-076 de 2017, con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAy el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE).

NOVENA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P. hizo entrega a SIGLO XXIE.I.C.E. E.S.P.y éste recibiéel modelo del “Esquema de Sostenibilidad’, que se compromete a ajustar y mejorar, que incluyeentre otros, las disposiciones para las visitas de monitoreo, la reparacion y la reposicién de losequipos suministrados e instalados (Anexo No.5 - Esquema de Sostenibilidad).
DECIMA: SIGLO XX! E.LC.E. E.S.P., prestara el servicio de Administracién, Operacién,Mantenimiento y a su costa la reposicion de {a infraestructura construida a partir de la firma de lapresente acta, haciéndose responsable de los dafios quelos activos puedan sufrir u ocasionar salvofuerza mayoro caso fortuito. A su vez SIGLO XX! E.LC.E. E.S.P., se compromete a gestionar la
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ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA
CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

Suscripcion por parte de los usuarios de su adhesiénal contrato de condiciones uniformes de acuerdocon el numeral 9.2 de la Ley 142 de 1994.

DECIMA PRIMERA: SIGLO XxX! E.1.C.E. E.S.P, ha verificado la operatividad de las SISFV quePor esta Acta recibe y confirma su capacidad para prestar el servicio de Administracién, Operaciény Mantenimiento (AOM).

DECIMA SEGUNDA: Con la suscripcién de la presente acta, el MINISTERIO DE MINAS YENERGIA y el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONESENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) y ELECTROVICHADAS.A.E.S.P. no renuncian a las Posibles acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya lugar por elincorrecto funcionamiento de fos bienes o equipos suministrados o al incumplimiento de alguna otraObligacion relacionada con los mismos

DECIMA TERCERA: Los bienes o activos entregados al responsable del AOM se realizan a Titulode Administraci6n y para los usuarios beneficiarios con el fin de garantizar el uso y goce, sinembargo, la propiedad estara en cabeza del MME y el IPSE hasta tanto no se realicela transferenciade manera expresay escrita. Los activos no podran ser usados para generar un beneficio en razonde cobro por la instalacién de los mismos.

DECIMA CUARTA: Este documento forma Parte integral del cumplimiento del objeto contractualjunto conel acta parcial No.1 firmada el dia 5 de agosto de 2021, y del contrato especial que suscribaSIGLO XXIE.LC.E. E.S.P. conel MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (MME)y el INSTITUTO DEPLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (IPSE) (Anexo No. 6).

De conformidad con lo anterior, se firma la presente acta por quienes enella intervinieron a los trece(13) dias del mes de septiembre del 2022,

- Por parte dela Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA.

JOSUE
Rauactg CASTRILLON —

- Por parte de ELECTROVICHADAS.A. E.S.P.

CARLOS ALB) GARCIA PERDOMO
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ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

- Por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Director de la Direccién de Energia
Eléctrica

CRISTIAN ANDRES DIAZ DURAN

. Porparte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ingeniero Apoyo a la Supervision
de fa Direccién de Energia Eléctrica

JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ

- Por parte del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONASNO INTERCONECTADAS- IPSE

NELSON MARIN RAMOS CUADROS~
Supervisor IPSE Designado Contrato en Liquidacién

- Por parte de SIGLO XXI E.I.C.E E.S.P.

Pee

oe DO LOPEZ GARAVIZ
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@ MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA Cipse

ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

A los trece (13) dias del mes de septiembre del 2022 y conelfin de suscribir el Acta Parcial No. 2 de
Recibo y Entrega de la Infraestructura Eléctrica construida en ejecucién del Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017, se reunieron en ejercicio de la
supervision conjunta Cristian Andrés Diaz Duran, identificado con la cédula de ciudadania No.
10.288.099 de Manizales en calidad de Supervisor y el Ingeniero Juan Sebastian Rojas Martinez,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.015.431.194 de Bogota en calidad de Apoyo a la

Supervisién, designados por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (MME) y Nelson Marin
Ramos Cuadros, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 72.324.964 de Ramiriqui - Boyaca,
designado por el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) para adelantar las
actividades concemientes a la supervisién del mencionado contrato en liquidacién, incluidas las
actividades concemientes al recibo y entrega dela infraestructura eléctrica producto del aludido
contrato, y por otra parte JOSUE PALACIO CASTRILLON, identificado con cédula de ciudadania
No. 94.417.721 de Cali. en representacidn de Ia firma interventora CONSORCIO INTERVENTORIAS.
SOLAR VICHADA. (NIT 901.193.576-6), junto con Carlos Alberto Garcia Perdomo, identificado con
cédula de ciudadania No. 17.342.188 de Villavicencio en calidad de gerente de ELECTROVICHADA
S.A. E.S.P. (NIT 842.000.155-8), quien funge como ADMINISTRADOR del mencionado negocio
juridico, y Bernardo Lépez Garaviz identificado con cédula de ciudadania No. 86.072.636, en
representacién de SIGLO XXI E.1.C.E. E.S.P., (NIT 8420000306), en su calidad de Representante
Legal, quien asumira las actividades de Administracién, Operacion y Mantenimiento (AOM) de la
infraestructura eléctrica, de acuerdo con la comunicacién formal presentada porla Alcaldia de La
Primavera — Vichada, mediante radicado Ministerio No. 1-2020-035081 de fecha 28 de julio del afio
2020 y radicado IPSE No. 20201330043602 de fecha 22 de julio del afio 2020.

ANTECEDENTES:

El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAy el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS(IPSE) celebraron

con ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., el contrato interadministrativo FAZNI GGC-523-2017 IPSE-
076-2017, cuyo objeto es “Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccién de la demanda de
energia en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecucién del proyecto
“SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y
ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE
ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO,
SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA” del Fondo de Apoyo
Financiero para Energizacién de Zonas No interconectadas FAZNI.

El § de agosto de 2021 se suscribis ACTA PARCIAL No. 1 RECIBO Y ENTREGA DE
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA CONTRATO FAZNI GGC 523-2017 IPSE 076-2017, en la

cual se hizo entrega al Ministerio de Minas y Energia y al Instituto de Planificacion y
Promoci6n de Soluciones energéticas para zonas no interconectadas (IPSE), que a ja vez le
entregaron a la Empresa Siglo XXI para la prestacion delservicio y realizar el AOM, 308 SISFV
como parte del objeto contractual del citado Contrato Interadministrativo.
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MINISTERIO DE MINAS Y
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ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

En ejecucién del mencionado contrato se informé por parte de ELECTROVICHADA S.A.E.S.P. el 19
de noviembre de 2019 que se culminé la implementacién de 325 de SISFV a usuarios de las
siguientes veredas establecidas en el objeto contractual: Primavera, San Teodoro, Santa Barbara,
Matiyure, Nueva Antioquia, Santa Cecilia y Marandua.De las cuales se realiza el recibo parcial de
diecisiete (17) SISFV seguin la relacién del acta de entrega y recibo de infraestructura energética del
12 de septiembre de 2022, suscrita entre ELECTROVICHADA S.A.E.S.P., la Alcaldia de la Primavera
~ Vichada y la EMPRESA SIGLO XxX! E.1.C.E. E.S.P. (Anexo 1). Es de anotar que la Alcaldia de La
Primavera — Vichada, estructuré y presentd el proyecto que dio lugar al mencionado contrato, por lo
gue en virtud del Articulo 288 de la Ley 1955 de 2019 debe garantizar su sostenibilidad directa o
indirectamente. En consecuencia, la Alcaldia de La Primavera se acoge al principio delibre
competencia que rige los servicios puiblicos en Colombia, por lo queia entidad responsable de recibir
la citada infraestructura y responder por la Administracién, Operacién y Mantenimiento (AOM) es la

empresa SIGLO XX! E.I.C.E. E.S.P., la cual, de acuerdo con los registros existentes, viene fungiendo
como prestador del servicio de energia para los beneficiarios concernientes.

En virtud de lo anterior, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P y la firma interventora CONSORCIO
INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA hacen entrega parcial de diecisiete (17) soluciones
individuales solares fotovoltaicas - SISFV al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAy al INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS (IPSE), y a su vez el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS (IPSE) entregan a SIGLO XXI E.1.C.E. E.S.P. las diecisiete (17) SISFV
instalados, sin perjuicio del contrato especial que debera celebrarse, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. por intermedio de la Interventoria ha realizado las
verificaciones directas para establecer que las SISFV cumplen con las especificaciones técnicas del
proyecto y con las normas técnicas de calidad para este tipo de proyectos por cada uno de los
diecisiete (17) usuarios beneficiados; en consecuencia y de conformidad con la solicitud de los
contratantes MMEe IPSE se realizo visita de verificacién a cada uno de las diecisiete (17) SISFV

con la cual se realiza la suscripcién del acta de recibo y entrega total de las diecisiete (17) SISFV,
por lo tanto las partes acuerdan de conformidad la suscripcién de la presente acta de recibo y
entrega de infraestructura energética de 17 SISFV.

SEGUNDA: El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAy e] INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
(IPSE) reciben las diecisiete 17 SISFV, incluidas en el Acta de Recepcién de Obra suscrita por la
interventoria frente al Contratista de Obra, en el que se deciara el recibo a satisfaccién de las
diecisiete (17) SISFV construidas y puestas en servicio en concordancia con las obligaciones de
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (Anexo No. 1 - Acta de Recepcién Técnica suscrita por ia
interventoria derivada al contratista de obra/ Acta de entrega y recibo modelo
ELECTROVICHADA).

TERCERA: Los activos recibidos y entregados son los detallados en el inventario presentado porel
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.y fa Interventoria derivada, en la cual se especifican: Equipos y

cantidades debidamente identificadas (Anexo No.2 - Inventario Detallado).
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MINISTERIO DE MINAS Y
L

Te Fipse
ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

CUARTA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P. entrega al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAy el
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS ((PSE), la relacién de los 17 usuarios beneficiarios que contiene
nombres, cédulas, vereda, municipio, departamento y localizacién georreferenciada con un mapa de
la ubicacién, en conjunto con copia de las correspondientes actas de entrega y recibo de cada una
de las SISFV entregadas para su uso y gocea los usuarios, donde a su vez certifica y reitera que
los activos fueron entregados a ios usuarios en correcto funcionamiento (Anexo No. 3 - Relacion
Usuarios con Actas de Entrega Individual y mapa con la georreferenciacién de los usuarios).

QUINTA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P entrega al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y al
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS

ZONASNO INTERCONECTADAS (IPSE), los protocolos de pruebas, especificaciones técnicas de
los equipos, certificados de garantias de los equipos instalados, y verificacién de cumplimiento
RETIE de la infraestructura relacionada en el Anexo No. 1, certificando la calidad de los materiales
y equipos instalados (Anexo No. 4 - Protocolos de prueba, especificaciones equipos,
certificados de garantia de equipos y verificacion de cumplimiento del RETIE de la
instalacién).

SEXTA:La Alcaldia de La Primavera - Vichada, en cumplimiento a lo establecido enla metodologia
adoptada por el CAFAZNI 74, presento a la empresa SIGLO XX! E.1.C.E. E.S.P., declarando su
idoneidad frente al cumplimiento de los criterios técnicos, financieros y juridicos necesarios para
adelantar las actividades de Administracién Operacién y Mantenimiento (AOM) dela infraestructura
a la cual hace referencia la presente acta.

SEPTIMA: La empresa SIGLO XXt E.1.C.E. E.S.P., manifiesta de manera clara e inequivoca que
recibe la infraestructura para realizar la actividad de AOMygarantizar la prestacién del servicio de
energia eléctrica.

OCTAVA: El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
(IPSE) entregan a SIGLO XXIE.I.C.E. E.S.P., las 17 SISFV relacionados enel inventario detallado
de activos construidos contenidos en el Anexo No. 2, en conjunto con los soportes de usuarios
beneficiados, equiposeinstalacién relacionados en los Anexos No. 3 y No. 4, los cuales declara
recibidos en funcionamiento y a entera satisfaccién y asi mismo se obliga a suscribir el contrato
especial de AOM, en articulacién con {a aplicacién del clausulado incluido en el contrato
interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE-076 de 2017, con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

y el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONASNO INTERCONECTADAS (IPSE).

NOVENA: ELECTROVICHADAS.A. E.S.P. hizo entrega a SIGLO XXIE.I.C.E. E.S.P.y éste recibié
el modelo del “Esquema de Sostenibilidad’, que se compromete a ajustar y mejorar, que incluye
entre otros, las disposiciones para las visitas de monitoreo, la reparacion y la reposicién de los
equipos suministrados e instalados (Anexo No. 5 - Esquema de Sostenibilidad).

DECIMA: SIGLO XXI E.LC.E. E.S.P., prestara el servicio de Administracién, Operacién,
Mantenimiento y a su costa la reposicién de la infraestructura construida a partir de fa firma de la
presente acta, haciéndose responsable de los dafios quelos activos puedan sufrir u ocasionar salvo
fuerza mayoro caso fortuito. A su vez SIGLO XX! E.I.C.E. E.S.P., se compromete a gestionar la
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MINISTERIO DE MINAS Y
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ENERGIA 4ipse
ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

suscripcion por parte de los usuarios de su adhesiénal contrato de condiciones uniformes de acuerdo
con el numeral 9.2 de la Ley 142 de 1994.

DECIMA PRIMERA: SIGLO XxX! E..C.E. E.S.P, ha verificado la operatividad de las SISFV que
Por esta Acta recibe y confirma su capacidad para prestar el servicio de Administracién, Operacién
y Mantenimiento (AOM).

DECIMA SEGUNDA: Con la suscripcién de la presente acta, el MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA y el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONASNO INTERCONECTADAS (IPSE) y ELECTROVICHADAS.A.
E.S.P. no renuncianalas posibles acciones judiciales 0 extrajudiciales a las que haya lugar por el
incorrecto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados o al incumplimiento de alguna otra
obligacién relacionada con los mismos.

DECIMA TERCERA: Los bienes0 activos entregados al responsable del AOM se realizan a Titulo
de Administracién y para los usuarios beneficiarios con el fin de garantizar el uso y goce, sin
embargo, la propiedad estara en cabeza del MME y el IPSE hasta tanto no se realicela transferencia
de manera expresay escrita. Los activos no podran ser usados para generar un beneficio en razon
de cobro por la instalacién de los mismos.

DECIMA CUARTA: Este documento forma parte integral de! cumplimiento del objeto contractual
junto conelacta parcial No. 1 firmada el dia 5 de agosto de 2021, y del contrato especial que suscriba
SIGLO XXI E.1.C.E. E.S.P. con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (MME)y el INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO

INTERCONECTADAS (IPSE) (Anexo No. 6).
De conformidad conlo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los trece
(13) dias del mes de septiembre del 2022,

- Por parte dela Interventoria C CIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA.

JOSUE PADAGIO CASTRILLON _
- Por parte de ELEGTROVICHADA S.A. E.S.P.

CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO
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ACTA PARCIAL No. 2 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

CONTRATO FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017

- Por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - Director de Ia Direccion de Energia
Eléctrica

CRISTIAN ANDRES DIAZ DURAN

- Por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA- Ingeniero Apoyo a la Supervision
de Ia Direccién de Energia Eléctrica

JUAN SEBASTIAN ROJAS MARTINEZ

- Por parte del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS- IPSE

NELSON MARIN RAMOS CUADROS
Supervisor IPSE Designado Contrato en Liquidacién

- Por parte de SIGLO XXI E.1.C.E E.S.P.

Ge

eRe LOVEZ GARAVIZ
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1. Informacié6n General del Contrato aCONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 IPSE 076 DE 2017

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P
NIT. 842.000.155-8
R/L: CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO.
C.C. N° 17.342.188 DE VILLAVICENCIO, META

Ampliar cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en
OQ las zonas no Interconectada- ZNI mediante la ejecucién del proyecto

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
| INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADOS, DE UNOS

OBJETO: SISTEMA(S) SOLARE(S) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON
. RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO

DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS
PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA |

PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA.”_ J| SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
VALOR: |

SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

_ ( $ 6.499,601.875).

PLAZOINICIAL:|TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2018.

|

|MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
| APORTANTES:

|
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES |

L | ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |

ADMINISTRADOR

@ En Puerto Carrefio, Vichada a los trece (13) dias del mes de septiembre de! afio 2022, se
reunieron en las instalaciones de la Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del
Vichada ELECTROVICHADAS.A E.S.P, ubicada en la Sede Principal Calle 22 No 9-40,
Barrio Camilo Cortes, en el municipio de Puerto Carrefio-Vichada conel fin de suscribir Acta
de Entrega y Recibo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE
2017 IPSE 076 DE 2017, celebrada entre: la Empresa de Energia Eléctrica del Vichada
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. con NIT: 842000155-8, la SECRETARIA DE
PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVER

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carrefio-Vichada
Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)

E-mail : correspondencia@electrovichada.com.co
Web site : www.electrovichada.com.co

Teléfonos: 3212365449-3208562583

M
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VICHADApor parte de la ALCADIA MUNICIPAL NIT. 800.103.308-8 y la EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO XxXI EICE ESP NIT. 842.000.030-6, en
calidad de Operador; se reunieron: CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO, identificado
con Cedula de Ciudadania N°. 17.342.188 en calidad de Administrador, LILIANA MARIA
JINETE MACEA, Secretaria de Planeacién y Desarrollo Territorial identificado con Cedula
de Ciudadania N° 32.351.999 de Itagiii, y BERNARDO LOPEZ GARAVIZ, en calidad de
representante legal de la empresa SIGLO XXI EICE E.S.P identificado con Cedula de
Ciudadania N°86.072.636 de Villavicencio, para suscribir la correspondiente Acta de
Entrega y Recibo de Infraestructura Energética a satisfaccién de los mismos, cuyas
caracteristicas se describen a continuacién:

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA A ENTREGAR:

Detallado de diecisiete (17) Soluciones Fotovoltaicas individuales que se recibiran por parte
de la Alcaldia Municipal y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO
XX E.1.C.E.

Tabla 1. Listado de Soluciones Fotovoltaicas recibidas.

E.S.P:

TELEFONO|PRIMER|SEGUNDO PRIMER ‘SEGUNDO: LOCALIDAD |Tem
USUARIO NOMBRE|NOMBRE ‘APELLIDO APELLIDO

CEDULA MUNICIPIO VEREDA
(PREDIO)

LATITUD LONGITUD

tA LAs -25's60N|70°26"1 3148846739|ELMAR ANGEL MALDONADO|MARTINEZ 80469790
PRIMAVERA

PRIMAVERA
GOLONDRINAS

5°25'56.0°N 70°26'20.1°W

2 | 3132832920|NERY CASTANEDA|HERRERA 41250920 PRIMAVERA PRIMAVERA|VILLA XIMENA 5°27°46.05°N|70°22'50.66°W

| A o34'452°N |
70°17"3 | 3114654521|EULALIA LOMBANA JARA 41250633

PRIMAVERA
PRIMAVERA EL TOPACIO 5°31'45.2"N 70°17'09.6°W

4 3112351340|LUIS VICENTE|HEREGUA GARRIDO 18256567 PRIMAVERA PRIMAVERA LAHORMIGA 5°31'26.53"N|70°17'13.03°W

3222167874|NATALIO. LEON NIETO. 9271891 A VISTA ae "

7

0478

|§ I PRIMAVERA
PRIMAVERA

HERMOSA
5°30'59.97°N 70°17'34.39°W

1 LA
239" a 2 24%3153162014|FERNANDA FIGUEROA CRUZ 41250231

PRIMAVERA
PRIMAVERA EL JOROPO

|
5°30'38.95"N|70° 21'44.39°W

3229455321|NELSON JAVIER GUIO MORENO 18257147, PRIMAVERA PRIMAVERA LAMALICIA 5°28'37.95°N|70° 23'35.76°W

350 849 LA
y a 92598

8505
JOSE JOAQUIN|FERNANDEZ|VALOR 9520418

PRIMAVERA
PRIMAVERA EL ESPEJO- 5°28'5.55°N 70°25'58.53°W

A ©9759 7") yo95"9 3418208534|WILLIAM FIERRO GUAYARA 8190658
PRIMAVERA |

PRIMAVERA|SAN ESTEBAN 5°27'59.7"°N 70°25'34.7°W

| 40
|

3223952433 MILLER ANTONIO|LANDAETA VAGEON 18256422 PRIMAVERA PRIMAVERA|LABENDICION|5°27'42.09°N 70°23'43.49°W

LA 29H 7 295i 3104885403
|

GEGNIS SANCHEZ AMAYA, 35261466 PRIMAVERA
PRIMAVERA ‘SAN JORGE 5°28'17.96°N|70°25'36.20°W

vA
098° 94" 295"12 3212627252|JOSE IGNACIO|SANTOS

|

PONARE 18255864
PRIMAVERA

PRIMAVERA LAVISION 5282 24°N|70°25'31.53°0W

13 3212467495|JUAN SAMUEL|OJEDA CHAVES 7760276 PRIMMERA PRIMAVERA|EL REGRESO 5°17'S5.61°N|70°33'56.72°W

BETANCOU LA
| 5°20'9.63" 0814 3125595455|JORGE LUIS GRANADOS

RT
17323618

PRIMAVERA
PRIMAVERA|EL PROGRESO | 5°20'9.63°N 70°28'42.66°W_

15 3228243262|CARLOS GARCIA MORENO 1093762686 PRIMAVERA PRIMAVERA LA SEMILLA 5°32'33.31°N|70°15'55.77°W

‘Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carreftio-Vichada
Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)

E-mail : correspondencia@electrovichada.com.co
Web site : www.electrovichada.com.co

Teléfonos: 3212365449-3208562583
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\

16 | 3143313841 | SOLEDAD VARGAS. FEMAYOR
|

30939199 | PANMAVERA | PRIMAVERA | LADEFENSORA|5°33'39.26°N | 70°16'29.14°W

[323-34255 |

~ ta ayo40N
|

70°23"

LL | 2 DIVA EDITH ARENAS ARENAS: 35261347 |
PRIMAVERA

| PRIMAVERA|DIVA ARENAS 5°30'0.40"N | ror2gt4 40°O

OBSERVACIONES:

Ala firma de la presente acta se entregan por parte de ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

Diecisiete (17) soluciones fotovoltaicas sustitutas en el marco del proceso de liquidaci6n|del Contrato Interadministrativo GGC FAZNI 523/ 076 IPSE de 2017. Teniendo en cuenta

lo anterior, a la fecha se reciben en las cantidades y especificaciones técnicas|correspondientes por parte de la Alcaldia de La Primavera y el operador designado

(Empresa Industrial y Comercial del Estado SIGLO XX! EICE ESP) las Diecisiete (17)
SFV relacionadas previamente para un recibo total de TRESCIENTAS VEINTICINCO

(325) SFV.

Para constancia se firma la presente acta por quienesenella intervinieron, dada en Puert

Carrefio,
Vi

la, alos trece (13) dias del mes de septiembre del afio 2022,

BERNARDO LOPEZ/GARAVIZGerente General Electrovichada S.A. E.S.P.

CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO. C.C N° $6.072.636

CC N° 17.342.188 DE VILLAVICENCIO, META. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL

EL ADMINISTRADOR, ESTADO SIGLO XXI E..C.E E.S.P.

OPERADOR

SEBASTIAN GUEVARA GARCIA

Lider de Distribybid y Generacion (E).
Electrovichada S.A. E.S.P

Revi lora Murillo.
A idico/ Electrovichada S.A. E.S.P

<2
Radic: Jeni EONBro
Profesional Administrative Area de Distribucion y Generacion. SECRETARIA DE PLANEACIONY ).TERRIT.

Electrovichada S.A. E.S.P Alcaldia Municipal de La Primavera

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carrefio-Vichada

‘Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)

E-mail : correspondencia@electrovichada.com.co
Web site : www.electrovichada.com.co

Teléfonos: 3212365449-3208562563
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ACTA DE RECEPCION TECNICA PARGIAL PARA LA ENTREGA Y RECIBO DE

INFRAESTRUCTURA ENERGETICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 060 DE 2018

CONTRATO [consutoria © |[orRo a _|[sumiistroO
TIPO. DE ORDEN OICOMPRAVENTA C1 JSERvICIOS ©) _||NTERVENTORIA

__
2 |

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL,

IFINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE “SUMINISTRO E INSTALACION DE|
IMODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE

IOBJETO DE LA ORDEN OJ|UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE|
ICONTRATO IBATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE|

VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA)

MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA.
IBARBARA, MATIYURE, NUEVO ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA ene
ICONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA

® NIT 901.193.576.6

j CONTRATISTA IRL JOSUE PALACIO CASTRILLON

CEDULA CIUDADANIA No, 94.417.724 de Cali,

CELULAR: 313-4949394

ELECTROVICHADA S.A. ESP

INIT. 842.000.155-8

ICONTRATANTE IREPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERNEY CURBELO

ICEDULA CIUDADANIA N° 18.256.627 DE LA PRIMAVERA (VICHADA)

[DIRECCION |[CRA 22 N°9-40 BARRIO CAMILO CORTES, PUERTO CARRENO-VICHADA |

[INTERVENTOR Y/O [ANDRES SEBASTIAN GUEVARA GARCIA

SUPERVISOR CC 1.016,104.340 de Bogota
FECHA CELEBRACION

DEL CONTRATO: | ITRES (3) DE JULIO DE 2018.

[A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA APROBACION DE LAS

PLAZO INICIAL IGARANTIAS Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.EL PLAZO DE EJECUCION DEL

€
PRESENTE CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018.

e FECHA Y

® FIRMA ACTA DE INICIO
VEINTISEIS (26) DE JULIO DE 2018.

FECHA APROX.
TERMINACION:

HASTAEL 31 DE JULIO DE 2018,

(OTRO $1001 PRORROGA EN||HASTAELDIA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2018 -CIENTO VEINTIDOS (122)
|TIEMPO Dias.

[OTRO Si 002 I,
.

IMODIFICATORIO
MODIFICACION A LA CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO NUMERAL 2.

Sede Principal Calle 22 No, 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carrefo-Vichada

Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)
E-mall : correspondencla@electrovichada.com.co
Website:www.electrovichada.com.co
Teléfonos: 3212365449-3208562583
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erventoria N ° 060 de 2018). Anexo 2. Oficio

120 de diciembre de 2021. Ademas, se anexan

los documentos de certificacion de conformidad y calibracion de equipos eléctricos de

certificacion RETIE con objetivo de dar cumplimiento a cabalidad al cierre del Contrato

Interadministrativo. Anexo 3. Documentos de Conformidad RETIE.

por el interventor del (Contrato de int

Radicado ORFEO 20215000022482 dei

Finalmente, esta Interventoria aprueba los SISFV de los predios beneficiarios

relacionados en la tabla 1, Los cuales cumplena satisfaccion las condiciones de entrega
io. En este sentido, ELECTROVICHADA S.A E.S.P. suscribira

al Operador AOM designad:

junto a la Alcaldia de La Primavera y el operador designado (Empresa Industrial y

Comercial del Estado SIGLO XX! EICE ESP) Acta parcial N°2 de entrega de

Infraestructura Energética.

Para constancia se firma la presente acta por quienes enella intervinieron, dada en
Primavera, Vichada, a los doce (12) dias del mes de septiembre del afio 2022, c

Gerente General Electi
CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO.

EL ADMINISTRADOR.

NIT 901.193.576-

RL JOSUE PALACIO CASTRILLON

Contratista Interventoria / Contrato N° 060 de 2018
Contrato Interad. FAZNI 523/076 IPSE de 2017

RevigbrAlan Mora Murillo, c
‘Asesor Judea! Elecrovichada SA. ESP ¢

Nt putes Bovis 2
Radico>Jeniffer Liseth Patiho Montero,

Profesional Administrativo Area de Disttbuckin y Gonoracion.

Electovichata SA. ESP

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camtlo Cx

Subsedos: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)
ont, Putro Ceraho-Vichada

s correspondencla@electrovichada.com.co »



g

NIT, 842.000.155-8

Sistema de Gestion de Cédigo: REG 001 GCS

Calidad
ACTA DE RECEPCION TECNICA Versién: 1

A a 24% rn

6 3953162014|FERNANDA FIGUEROA CRUZ 49250231
PRIMAVERA.

PRIMAVERA ELJOROPO S*WI89SN|70° 2144.39 W

7 3229455321|NELSON. JAVIER, GUO MORENO 18257147 PRIMAVERA PRIMAVERA LAMALICIA 5*28'37.95'N|70° 23'35.76°W

“| 08s A " ,8
‘8505

JOSE JOAQUIN:|FERNANDEZ|VALOR 9520418
PRIMAVERA

PRIMAVERA ELESPEJO S°285.55°N 70°25'S8.53°W

" A ,9 3918208534|WILLIAM FIERRO GUAYARA 8190658
PRIMAVERA

PRIMAVERA|SANESTEBAN 5°2759.7N OSA. W

10 3223952433|MILLER ANTONIO|LANDAETA VAGEON: 18256422 PRIMERA PRIMAVERA|LABENDICION|5*27'4209°N|70°23'43.49°W
~

ry o 4 \;" 3904885403|GEGNIS ‘SANCHEZ AMAYA 35261466
PRIMAVERA,

PRIMAVERA ‘SAN JORGE S*2617.96°N|70°2536.20;W

iw wean|10"

.
2 3212627252|JOSE IGNACIO|SANTOS PONARE 18255864

PRIMAVERA,
PRIMAVERA LAVISION S*282.20N|70°2531.5'0W

vn 3212467495|JUAN SAMUEL|OJEDA
|

‘CHAVES: 7160276 PRIMAVERA PRIMAVERA|ELREGRESO S*TSS.6NN|7O°3S6.77W

14|31assesess|sorce [wus|crananos [BETANCOUT irs73618] poytten,|Pruavera|evprocReso|sriosesu|rozea26eWw

aS wa mrnarn| 10"

ma 3226243262|CARLOS. GARCIA MORENO 1093762686
PRIMAVERA,

PRIMAVERA LASEMILLA S*SZIAIVN|TO°ISSSITW

16 3143313841|SOLEDAD VARGAS FEMAYOR 30939199 PA
MAVERA

PRIMAVERA|LADEFENSORA|§°3539.26°N|70°1629.14°W

sr|953258|ova eon [arenas|aenas|35261947] peuawvera|PRIMAVERA|OWvAARENAS|starourn|Torzs144r0

i !
Loo OBSERVACIONES:

"

Interventoria N° 060 de 2018 derivado del Contrato Interadministrativo GGC FAZNI 523/

- Asi las cosas, a la fecha se reciben en las cantidades y descripciones técnicas
- correspondientes con el visto bueno por parte del Interventor, la aprobacién de la

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrlo Camilo Cortés, Puerto Carrefo-Vichada
Subsedes: Cumariba y Santa Rosalia (Vichada)
E-mal

Web site : www.electrovichada.com.co
Telélonos: 3212365449-3208562583

yf 8Ala firma de la presente acta se realiza por parte de ELECTROVICHADA S.A E.S.P. la
recepcién técnica por parte de la Interventorla de las Diecisiete (17) soluciones
fotovoltaicas sustitutas, en el marco de! proceso de liquidacién del Contrato de v

076 IPSE de 2017.

instalacién de los SISFV en menci6n. Lo anterior de acuerdo a las especificaciones
técnicas de construccién aplicables de conformidad con la normatividad técnica vigente,
como las Normas Técnicas Colombiana - NTC, 2050, RETIE (que establece como
medidas quegaranticen la seguridad de las personas, de la vida animaly vegetaly de la
preservacién del medio ambiente; previniendo, minimizandoo eliminando los riesgos de
origen eléctrico), las normas IPSE y normas técnicas del operador de red de la zona del
proyecto. Anexo 1. Caracteristicas técnicas.

Asi mismo, se da cumplimiento al proceso de Entrega y recibo al Operador conforme al
concepto técnico emitido por la supervisién del MME-IPSE mediante oficio Radicado
ORFEO 20215000022482 del 20 de diciembre de 2021, el cual se debe regir y cumplir
todo lo contenido en el Contrato Interadiinistrativo GGC FAZNI 523/076 IPSE de 2017en
términos técnicos, juridicos, financieros y demas queapliquen, una vez sean avalados

respondencla@electrovichada.com.co



Energia para
NIT. 842,000.155-8

Sistema de Gestion de Cédigo: REG 001 GCS

Calidad
ACTA DE RECEPCION TECNICA Versién: 1

lotro $1003 PRORROGA —_||CIENTO CINCUENTA Y UN (151) DIAS.

[OTRO Si 004 Pi RORROGA—|lauincE (15) DIAS. HASTA EL 30 DE ABRIL. DE 2019,EN TIEMPO

OTR
ORD st

005 PRORROGA ENIcieuro sieTE (107) DIAS, HASTA QUINCE DE AGOSTO OE 2017.

[OTRO SI 006 PRORROGA EN
OTROs ICUARENTA Y CINCO (46) DIAS,

VALOR TOTAL DEL ICUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS!

contRaTo IwW/TE (§ 422.470.000,00) MICTE

En Puerto Carrefio, Vichada a los doce (12) dias del mes de septiembre del afio 2022, se reunieron en las

instalaciones de la Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada ELECTROVICHADA S.A E.S.P,

ubicada en la Sede Principal Calle 22 No 9-40, Barrio Camilo Cortes
, en el municipio de Puerto Carrefio-Vichada 3

con el fin de suscribir Acta de Recepcién técnica de Infraestructura Energética del CONTRATO DE

INTERVENTORIA N° 060 DE 2048, celebrado entre: la Empresa de Energia Eléctrica del Vichada

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. con NIT: 842000155-8, y el CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR

VICHADA con NIT 901.193.576-6, en calidad de Contratista; se reunieron: CARLOS ALBERTO GARCIA

PERDOMO, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 17.342.188 en calidad de Representante Legal de

Electrovichada S.A E.S.P, JOSUE PALACIO CASTRILLON en calidad de Representante legal de identificado

CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADAcon Cedula de Ciudadania N° 94.417.721 de Cali, para

suscribir la correspondiente Acta de Recepci6n Técnica para la entrega y recibo de infraestructura energética a

satisfaccion de los mismos, cuyas caracteristicas se describen a continuacidn:

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA PARA RECIBO Y ENTREGA:

Soluciones fotovoltaicas que se recibiran por parte de ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

Tabla 1. Listado de Soluciones Fotovoltaicas recibidas.

8
‘i TELEFONO|PRIMER|SEGUNDO| PRIMER|SEGUNDO

'
LOCALIDAD

ivew|Guanio.|noware|Nomare|apeLLoo|APELUDo|CEDULA|MUNICIPIO|VEREDA|“(ppepgy|LATTUD| LoNGITUD

wv Las
1 3148846739|ELMAR ANGEL MALDONADO|MARTINEZ 80469790

PRIMAVERA
PRIMAVERA

GOLONDRINAS
S*2556.0N|70°2620.1'W

2 3132832920|NERY CASTANEDA|HERRERA 41250920 PRIMAVERA PRIMAVERA|VILLAXIMENA|5°27°46.05'N|70°22'S0.66°W

3 3114654521|EULALIA LOMBANA JARA 41250633 PRIMAVERA PRIMAVERA EL TOPACIO S*345.2°N T0709."

4 3112351340 | LUIS VICENTE|HEREGUA GARRIDO 18256567 PRIMAVERA PRIMAVERA|LAHORMIGA S*31'26.53'N|7OIT1Z0"W

5|SeeeTBTBTE|WATATIO TEON WETS TTT teen|PRUveERS|MSTA.|eronsoarin|roursizow|
Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camito Cortés, Puerto Carrefo-Vichada

‘Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)

E-mail : correspondencla@electrovichada.com.co
Web sie : www.electrovichada,com.co

Teléfonos: 3212365449-3208562583



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION
_

DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS

Instalacion HG No

Ndo el dia
chada 24 de

___ de 2022__, se hicieron presentes, en el municipio de La Primavera departamento

QUIEN ENTREGA: ingenieros B Mod Loboora Soncker
(nombre, cargo,matricula)

MEO Ve&ent€ En 20S 34424,
Quien(s) actua(n) en representacion del ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

QUIEN RECIBE: _¢EF Ge maw Oes = 2WEC OA con cedula de ciudadania No. _41.2$0.237
signado mediante comunicacién escrita, se realiza la presente acta para que eltregue y el segundo reciba las soluciones fotovoltaicas instaladas de acuerdo a lo siguiente:

ANTECEDENTES

diante el contrato interadministrativo FAZNI
a MME, el IPSE y ELECTROVICHADA S.A

a planeacién, el suministro, la implementacion y la puesta en marcha, de solucione:racteristicas descritas por el MME-IPSE, de conformidad con lo dis;
Nes, anexos del convenio interadministrativo celebrado entre las tres

GGC 523-2017/PSE 076 DE 2017 entreel Mini: isterio de Minas yE.S.P. se acordé que este efectuara la revision y aceptacion de
'S fotovoltaicas, conforme a

puesto en los estudios previos, pliego de
'S entidades.

to o S @ diante Contrato de Obra N° 062 de 2022, se acord6 que el contratista efectuara la planeacién, revision ydisefo, suministro, implementacién y puesta en marcha de soluciones fotovoltaicas, conforme alasticas descritas por ELECTROVICHADA S.A E.S. P, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos.ndiciones, anexos y la oferta presentada por el contratista.

3. El beneficiario que vive en la vivienda focalizada Para recibir la solucion fotovoltaica es quien custodiara, aprovechara yhara uso de esta

Que el BENEFICIARIO ha realizado las verificaciones dir
Oo presente documento se encuentra conforme a las cantid;

ectas para establecer que la infraestructura entregada bajo el
Ja recepcion de la infraestructura construida, probada y

jades listadas en el clausula segunda de este acuerdo, y haceenergizada desde el dia_01 delmesde oq de 202_2-

ACUERDAN

PRIMERO-. Que el suscrito como BENEFICIARIO, acepta ser el responsable de lainstalatal adelantara las labores de mantenimiento confor ‘meal clausula tercero del presente dofotovoltaicas que mediante este documento recibe
SEGUNDO.-. El ELECTROVICHADA S.A ESP hace entréga al BENEFICIARIO disolucion fotovoltaica construida, la cual se entrega en perfectas condiciones de funcionalrelacionadas a continuacién

cion que se hace entrega y como
cumento y custodia de la solucién

le la infraestructura eléctrica de lamiento, y conforme a las Cantidades

Pagina 1 de 4
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ACTA DE ENTREGA Y REC SATISF :

ei E <CIBO A SATISFACION f ;DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS ir a E

reEQUIPO ]

| ..CANTIDAD
|

CAPACIDAD MARCA NUMERO DE SERIE
le concreto de 0.40.83

| 1

| Oo
3000 Pst

ada 3/8" Varilla corrugada w/a N/A n/p

4°x3m, calibre
|

:
erfil estructural HDR 40x40mm.
n calibre 3mm.

|

Canaleta troquelada 3m, calibre
| s 16

nina nizada. |

3.16, 4
|

|

di 2

calibre 3.16, 4

Nip YA
'5x0.2m,

Acometida c

negro, 10mm2,

le solar 15m rojo, 15m 30

:
|

|

slamiento 90°C Cu AFIO Awe _CeNTELSA NoiF A |

.

|
Paneles solares 270 WP Trinasolar.

|

3

+~ [ew)oezew Ensebey1245, 406,542
Conector MC4 para conexion eléctrica 1

{

de panel solar
|

:
N/A |

Ny & f/A
Controlador MPPT solar 60 Amperios | 1 Pgge ee42/24V LDSolar

-
| weer cpa | SPNE pose 201135 32)

Inversor 1000W marca Unge onda pura.

Baterias 200 Ah 12 Voltios, gel, ciclo |

profundo, No ciclos al 100%: 550, No de
ciclos al 30%: 2400, libre de

mantenimiento y selladas, marca Voltabl.
|

Cables de conexiénpara seriar baterias |

con terminal MH, Material: Resina y

Cobre, Corriente: 100A, calibre de linea:
| calibre 16 cuadrado/5 AWG, Longitud:

aprox 50cm/19,68", tamafio del orificio |

de! tornillo: aprox 10mm, aislamiento
90°C.

Gabinete de equipos
(Accesorios) |

|
|

Laterat izquierda 0.8x0.52, | v | w |

Frontal B08| fa JA, | oA Ls
Pagina 2 de 4



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS.

1. + a

mete a no realizar modificaciones a las soluciones fotovoltaicas ni trasiadar
srcero. En consecuencia, al recibir la infraestructura, el BENEFICIARIO es

ientos que lo integren, de los dafios ocasionados por uso inadecuado
normal del equipo. Para evitar lo anterior, el BENEFICIARIO se compromete a

sactte en el manual de operacién entregado por la Empresa FLORA Y FAUNA
t cuya acta hace parte de este documento.

bra ¥ aulonizara, Si 65 6 Caso, el ingreso de personal de servicio tacnico previamente
(FAUNA KUMALIBO SAS 9 el designado AOMINISTRADOR, Y OPERADOR DE LOS

ito y/o foparacion del sistema.

CUARTO -.£

SISTEMAS p

QUINTO - sobrecargas a la solucidn fotovoltaica ya que la misma esta disefiada y fabricada
1000 VV Por to tanto, no se deben conectar equipos de alta potencia como taladros

tricos y/o neveras convencionalos de potencia superior a los 100 W, entre otros y
fines que indican la empresa FLORA ¥Y FAUNA KUMALIBO S.A.S, ELECTROVICHADA SAE SP. y

comtato interadministrativa FAZNI GGC §23-2017APSE 076 DE 2017- CONSORCIO
AR VICHADA

Anma
hornos

ja dela instalacion no cubre mal manejo 6 manipulacion de los equipos efectuada por parte del usuario
izados, asi como modificacionés © ampliaciones posteriores no incluidas enta configuracion original,

3 por modificaciones adicionales o por utilizacién incorrecta de mismo, daflos causados por
0 accidentes diversos como incendios, inundaciones, entre otros; dafios como

sidn 9 sulfatacion de nas de las terminales ocasionados por condiciones climaticas inadecuadas enel
ie No garanticen la pre 1on y cudado de los mismos, dahos ocasionados por causas externas come

s (golpe: vidas o alimentos sobre los equipos, maltratoy situaciones similares,

osastre

SEPTIMO-. Durante la etapa de operacién quien recibe {a instalacién reportara al numero de contacto 3208650852 o af
tucional contactenos@empresasigioxxi.gov.co de la Empresa Siglo XX! EICE E.S.P, sobre log equips o

en fallasalaciones eléctricas que pre:
OCTAVO.. fF! Beneficjario acepta las obligaciones, derechos y deberes del esquema de sostenibilidad propuesto a traves
de un ¢ ador de Admunistracion, Operacién y Mantenimiento con tal de garantizar et correcto maniteree, operecion

Pagina 3 de 4
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\ PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
| SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS IPSE

Instituto do Planiticacién y Promocion
do Soluciones Enorgsticas para ias

Zonas No Intorconostadas

- a5?

Ubicacion: Latitud: 5. S708 44° _N, Longitud: ~#70.36 25 32° W

FievGeo A ceu? No Cédula: 47.2590 .237

Vereda/Municipio: _t A CCEMASEEA

Contratante: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. Contratista: FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S.

interventoria: CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA 2018

Fecha
___(dia/mes/anio)

Hora

CIRCUITO ABIERTO

|

O1- 94 -2322) Condicion climatica (nublado, parcialmente _nublado,
— soleado): FRE CLALMAENTE nuRLA dO

i
sR

Médulos fotovoltaicos| Baterias
: =

|

|

Voc médulo | Tension conexion serie |

| Conexion serie | (Vdc) __Tensién en bornes (Vdc) (Vdc) —
Bateria 1: |

2 13,56 |

D 4 G
y

cos

man > — tes irae |a 4 |

ateria =13,34aedCIRCUITO CERRADO |

—— eens _ cee =
oO | Médulos

|
|

| fotovoltaicos
|

Controlador de carga Inversor lado DC Inversor lado AC |

|

|a — - |

|
Vmod | g 3,2 | Vmod YF VeG\ee 23,6|vac 174 20|iimod| 4,21) voat__|28,6| too _ 1,04|tcc | 0,24 |

fo _ VERIFICACION DE OPERACION
: |

|___TABLA DE VI

| instalacion tres  bombillos con
|

interruptor
|

\. eeeee 2]|

Llnstalaci6n un tomacorriente doble:___|_ ae: |

Pagina 1 de 2



~~

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE

( SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS

Instalacion sisterma de puesta a tierra: |

|

Observaciones
|

| diaQ! del mes de_ OA delafio2724

Nyfepa Naz c0.no. Z277ZEZ—Huella:Nombre |Lake

2. Por el Administrador: 3, Por el Contratista de Obra:_- )
}

; . 2 y

4. - f

p
a

“,
qr

- AO segaty
) a {

Firma Representante Legal :
& ntante Legal: y

ELECTROVICHADAS.A E.S.! FAUNA KUMALIBOS.A.S.

Firma
5 Cargo: Ingeniero Residente

su stan Gudiordl.C, NO.1O1WOIZ4o Nombre: \).\clovd C.C. N° R60S348T
Cargo: \« dec comencol, Gy ced Firma:

Firma: _— See
Apoyo técnico lectrovichada S.A E.S. Pe
Nombre: Anoees Gu tT
C.C.No. 104240 B470

4. Por el operador: é Afcaldia Municipal de LA PRIMAVERA

sash
Firma Repr sentante Ie gal

oc

SIGLO XX{EICE E.S \cip Al DE LA PRIMAVERA
Firma: 7Z. ieuep 2,

C.C.NO. 7767 c.clNe DALLA SA
Nombre: fur iv Clefany Low

Coraefiaele%,s m8
Nombre: Cargo’arA. 0b ra

aie
Hyon dvagno sO,

Pagina 2 de 2



14

CAPACITACION SOBRE USO Y
MANTENIMIENTO DE LAS 17

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
IPSE |

|

|

Institulo do Plonificacién y Promocion |

do Soluctonos Enorgéticaspara las

|Zonas No Intorconoctadas
|

J

Instalacion No -

Fecha de la capacitacion: 94 s€etrembes - 2022
Por medio de la presente queda constancia de la capacitacién amplia y suficiente realizada por parte del
Personal técnico de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S. en representacién del Administrador laempresa ELECTROVICHADA S.AE.S.P. en lo referente a Operacién y mantenimiento menor de las solucionesfotovoltaicas y los elementos que la componen instaladas en la vivienda con coordenadas:S1OGGd40362582" W del BENEFICIARIO _Feewawoa Fx eveeom CRItificado con numero de cedula 41,250,247 de: (4 ¢eima veerubicado en el Municipio de La Primavera Vichada, departamento del Vichada. Asi mismo se indican limitaciones
y fesponsabilidades que los usuarios tienen sobre las soluciones instaladas, entendiendo que su uso adecuadoSe vera reflejado en la vida util de la solucién fotovoltaica instalada.

Se firma por las partes el dia01del mes de see toh Fal afio 2022,

C.C.No.n 227 FZ 27 Huella:

3. Porel Contratista de Obra:

A a
: ae se

,

| - \ /
Firma Representante Legal” :

Firma Reprosenvarte Legal:
yELECTROVICHADA S.AE.S.P.

FLORAN: UNA KUMALIBO S.A.S/J) ol ‘/

Ne:

Firma f FimASupervisor ELEEGTROVICHADA S.A.E.S.P. Cargo: jlenjero RegidenteNombre:Sebostioh (GevaruC.C. No. 10lblO4ahO Nombre: Puland NasOey Cc. Ne keoyeyCargolider comecual G yf (e), Firma:

Firma: ae=ishEApoyo técnico Electrovichada S.A E.S.P.
Nombre! @wpeReS currenceeetC.C.No. 10429694410



CONTRATO DE OBRA N?062 DE 2022

OBJETO: SUMINIS TRO F INSTALACION DE

Y  ELEMENTOS—DE CONE XIONADC
FOTOVOLTAIGO(S) AISLADOS CON
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS
MATIYURE NUEVA ANTIOQUIA, SANTA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHAL

MLTAICOS, INVERSORES

TEMA(S) SOLARE(S)

IAS. INSTALADOS EN
JORO, SANTA BARBARA

UA EN EL MUNICIPIO DE LA

oO CONTRATANTE: ELECTROVICHADA SAE SP
CONTRATISTA: FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A S

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOLARVICHADA

El representante del predio EL DeRoLfO identificado(a) con C.C. N°
hace constatar que el contratista

identificado con cedula de ciudadania N°
representante legal de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A.S.

identificado con NIT: qo S84 Qes-6 y todos sus empleados quedan a paz
salvo por todo concepto con el usuario

Feewanoe
FrGyE@aA y el predio

Ee Joe sre ad del Municipio de Primavera, Vichada.

En constancia se firma en la ciudad de_t®& Pet mMAve eds el dia O1/09/ 2022.

Firma
Direccioh domiclliofA /

Teléfono: » B/Y I BPI/1S-

Le ala a Riera) ra|Pneseel



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

Yo, Ruled\door, Sorche
, mayor de edad, identificado con la

CC. No, &eoSaq@S
, en mi condicién de Ingeniero Electricista, portador de la

matricula profesional No. TNLOS - 26
, declaro bajo la gravedad del juramento,

que la instalacion SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S)
FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA., de propiedad del municipio de La Primavera
NIT 800.103.308-8, para el beneficiario fe iN) Dorr de la
finca__E| WD O en la (vereda/Municipio)__LA POres cuya construccién
estuvo a mi cargo, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos enel Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Incluyendo los de producto queverifique con los certificados de conformidad que examiné y el analisis visual de aspectosrelevantes del producto.

Declaro que la instalacién no requiere de disefio detallado y para la construccién me basé enespecificaciones generales de construccin de este tipo de instalaciones, las cuales sintetizo enel esquema y memoria de construccién que suscribo con mi firma y adjunto como anexode la
presente declaracion.

En constancia se firma en la ciudad de_ LA, fawnnvera el dia oy Pore

Direccion domicilio: CU I< as A —G* Gikyucerero eteTeléfono: 312) 4H QQ
Observaciones: Incluye justificacién técnica de desviacion de algun requisito de norma o deldisefio, siempre que la desviacidn no afecte la seguridad,

Relacién de documentos anexos incluyendo plano 0 esquema definitivo:

B12 008 6265 ra] MLC CRITE RoC TT
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Consejo Profesional
Nacional de Ingenierias

Eléctrica, Mecanica

y Profesiones Afines

Referericia:

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO

1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

‘El Ingeniero Richard Jhair LOBOA SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadania No.
86053485 de Villavicencio (Meta), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matricula
No. CN205-39426 expedida por el Consejo Profesional Seccional de CUNDINAMARCA mediante
resolucion No. CN-1 de 2004 el dia 30 de Abril de 2004 y confirmada por el Consejo Profesional
Nacional segtin Resolucién No. CPN-5 de 2004.

2.La matricula profesional No. CN205-39426, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
gistran Sanciones a la fecha

tancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia dela presente certificacién es de Seis
eS a partir de la fecha de expedicién,

Dada enla ciudad de Bogota D.C., a los Un (1) dias del mes de Septiembre de Dos Mil Veintidés (2022)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines
Codigo de Validaciér:999901741 544, Vonce of 01-Marzo-2023

Entre a www.consejoprofesional,org.co y a la opelén ‘Validar Certificado” para verificar su validez

Mp
—._

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo



ACTA DE ENTREGA Y REGIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS

‘ neat nen
Costner Ne fatto

Instalacién HG No - 9.—_—Siendo el dia_O1_delmes
de Vichada.

QUIEN ENTREGA: Ingenieros: iclard Lo Sinsle + (nombre, cargo , matricula)

eAlero eck (NZ0S BAL
Quien(s) actua(n) en representacion del ELECTROVIGHADA S.A ESP.

Set teeM40E de 2022__, so hicleron prosontos, on of municipio de La Primavora dopartament

QUIEN RECIBE: wrert am  =iteeo con cedula de cludadanla No. __8. 1510, 6 $4 en su
calidad de BENEFICIARIO 0 su delegado asignado mediante comunicacién escrita, so realiza la prosente acta para queel

Oynee entregue y el segundo reciba las soluciones fotovoltaicas instaladas de acuerdo a lo sigulento:

ANTECEDENTES

1. Que mediante el contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-2017/IPSE 076 DE 2017 entre a! Ministerio do Minas y
Energia MME, el IPSE y ELECTROVICHADA S.A E.S.P. se acordé que este efectuara la revision y aceptacién de
disefos, la planeacién, el suministro, la implementacién y la puesta en marcha, de soluciones fotovaltaicas, conforme a
las caracterlsticas descritas por el MME-IPSE, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, pliego de
condiciones, anexos del convenio interadministrativo celebrado entre las tres entidades.

2. Que mediante Contrato de Obra N° 062 de 2022, so acordd quo cl contratista efectuard la planeacion, revision y
aceptacién de diserio, suministro, implementacién y puesta on marcha do solticiones fotovoltaicas, conforme a tas
caracteristicas descritas por ELECTROVICHADA S.A E.S.P, do conformidad con lo dispuasto on los estudios previos,
pliego de condiciones, anexos y la oferta prasentada por of contratista.

3. El beneficiario que vive en la vivienda focalizada para recibir ta solucién fotovoltaica as quien custodiard, aprovechara y
hara uso deesta.

Que el BENEFICIARIO ha realizado las verilicaclonos diroctas para ostablocor quo la Infraostructura entrogada bajo et
presente documento se encuentra conforme a las cantidados listadas on ol clausula sogunda de aste acuerdo, y hace
la recepci6n de la infraestructura construida, probada y energizada dosdo el dla_04_dolmosde Oa de 202_2

ACUERDAN

PRIMERO-. Que el suscrito como BENEFICIARIO, acepta serol rosponsable do Ia instalacién que so hac
tal adelantara las labores de mantenimiento conforme al clausula tercoro del prosente documento yo
fotovoliaicas que mediante este documento recibe.

SEGUNDO-. Ei ELECTROVICHADA S.A E.S.P. hace entrega al BENEFICIARIO do Ja Infraestractura eldettica de tasoluci6n fotovoltaica construida, la cual se entrega en perfectas condiclonos do funclonamiento, y conforme alas canta,
'

relacionadasa continuacién:

2 ontreda y como
dia do la solucion

ages,

Pagina t de 4



ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS

C =

— bemInstituto de PlonificaciényPromach0 Soluciones Energéiices erect
Zonas No Intorconectedas

paar

2. Canaleta troquelada 3m, calibre
é\2.5mm, lamina

EQUIPO CANTIDAD MARCA | NUMERO DE SERIE|Cimentacion de concreto de 0.4x0,83
Concreto 3000 PS}

yale Corrugada 3/8" Varilla corrugada

CAPACIDAD
1

:

N/A N/A N /A
Soportes paneles solares 3 metros de
altura:
A. Poste galvanizado 4"x3m, calibre
2.5mm.
B. Perfil estructural HDR 80x40mm,
4.7m, calibre 3mm.
C. Perfil estructural HDR 40x40mm,
0,97m, calibre 3mm.

galvanizada,
E. Platina 0.25x0.2m, calibre 3.16, 4
perforaciones de 1/2",
F. Platina 0.2x0,2m, calibre 3.16, 4
perforaciones de 41/2".

N/A” N/A

Acometida cable solar 15m rojo, 15m

hegro, 10mm2, aislamiento 90°C Cu.
30

¥ETO AWE|]CEenTELsa N/A
Paneles solares 270 WP Trinasolar, 3 2BOwW eco socew enaty| 640, 494, 34 2-
Conector MC4 para conexién eléctrica
de panel solar.

‘ NA N/A N/A
Controlador MPPT solar 50 Amperios
12/24V LDSolar. MPPT GOH] SENS 27540012-4929
Inversor 1000W marca Unge onda pura. 4 1A0O w BETT 00 322
Baterias 200 Ah 12 Vollios, gel, ciclo

profundo, No ciclos al 100%: 550, No de

ciclos al 30%: 2400, libre de
antenimientoy selladas, marca Voltabl.

9333
99 B6

42 20M|GeeEwhotnt

~ Cables de conexion para seriar baterias
con terminal MH, Material: Resina y
Cobre, Corriente: 100A, calibre de linea:
calibre 16 cuadrado/5 AWG, Longitud:
aprox S0cm/19,68", tamafio del orificio
del tornillo; aprox 40mm, aislamiento
g0°c.

AFG aWe|CeutErsa N/ B.

Gabinete de equipos (Accesorios)
Lateral izquierda 0.8x0.52.

0.8x0.6. N/& N/A|_-Frontal N/A
Pagina 2 de 4
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ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION

DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS JPSE=
“ottate doPrienyProm

do Soluclonoa Enorgsicen pon

‘Zonas Ho lolarconactadoy

“Lateral derecho 0,8x0.52.
-Posterior 0.6x0.6.

-Superior 0.52x0.6.

Tablero enchufable 80 Amperios, 110V, 1

monofasico, BT 2 breakes de 15A (4
N / A Vv J AB N /A

citcuitos).

| Interruptor monofasico de 63°, 2 634 Eun wr
| DPS2 polos 500 VDC, 1 Soayde mMezZEeev N/A

Sistema de puestaa tierra, una varilla de 1

cobre 5/8" 2.45m.
N /A N [f Mt LA

Cable No 8 AWG desnudo, Poloatierra. 1 N/A iw [A v fA
Tuberta metalica para acometida 3M 3/4” 10

1

ue
° N/A N/A a /h

_
"ERCERO -. Que el BENEFICIARIO se compromete a

ni vender, ni empefiar, ni prestar, ni donara un tercero.
responsable de la custodia de la solucién y los element

robo por indebida custodia y por deterioro anormal del equipo. Para evitarlo anterior, el BENEFICIARIO se compromete a

realizar los mantenimientos minimos descrito en el manual de operacién entregado por la Empresa FLORA Y FAUNA

KUMALIBO S.A.S. durante la capacitacién impartida cuya acta hace parte de este documento.

CUARTO-. El BENEFICIARIO permitira y au
informado por la empresa FLORA Y FAUNAKi
SISTEMAS; para evaluar el funcionamiento y/o reparaci6n del sistema.

QUINTO-. El beneficiario NO realizara sobrecargas a la soluci6n fotovoltaica ya que la misma esta disefiada y fabricada

para soportar una carga maxima de 1000 W. Por lo tanto, no se deben conectar equipos de alta potencia como taladros,

lavadoras, bombas, estufas, hornos
utilizarla solo para los fines que indic:
la Interventorla derivada del contrato interadministrativo F;

el

an|
INTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

SEXTO-. La garantia dela instalacion no cubre mal manejo o manipulacién de los equipos efectuada por parte del usuario

© de terceros no autorizados, asi como modificaciones o ampliaciones posteriores no incluidas en la configuraci6n original,

dafiosdel sistema ocasionados por modificaciones adicionales o por utilizacién incorrecta de mismo, dafios causados por
tos) o accidentes diversos como incendios, inundaciones, entre otros; dafios como

jesastres naturales (rayos, terremo
~ yxidacion o sulfatacién de partes internas

recinto que no garanticen la preservacion y cui

no realizar modificaciones alas soluciones fotovoltaicas ni trasladar,

En consecuencia, al recibir la infraestructura, el BENEFICIARIO es

tos que lo integren, de los dafios ocasionados por uso inadecuado,

torizard, si es el caso,el ingreso de personal de servicio técnico previamente
UMALIBO S.A.S. 0 el designado ADMINISTRADOR, Y OPERADOR DE LOS

éctricos y/o neveras convencionales de potencia superior a los 100 W, entre otros y

ja empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S, ELECTROVICHADA S.AE.S.P. y
AZNI GGC 523-2017/IPSE 076 DE 2017- CONSORCIO

de las terminales ocasionados por condiciones climaticas inadecuadas en el
dado de los mismos; dafios ocasionados por causas externas como

accidentes (golpes), bebidas o alimentos sobre los equipos, maltrato y situaciones similares.

SEPTIMO-. Durante la etapa de operacién quien recibe la instalacion reportara al numero de contacto 3208650652 0 al

Correo institucional:
instalaciones eléctricas que presente! n fallas.

contactenos@empresasigloxxi.gov.co de la Empresa Siglo XXI EICE E.S,.P, sobre los equipos o

OCTAVO.-. El Beneficiario acepta las obligaciones, derechos y deberes del esquema de sostenibilidad propuesto, a través

de un operador de Administraci6n, Opera cin y Mantenimiento con tal de garantizar el correcto monitored, operacién

Pagina 3 de 4



LA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION J Pp SY EDE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS :
Instituto do Plonifcacionyprog.
do Soluciones Enorgatices rer

‘Zonas No Interconoetones

reparacion y reposicion opcrtuna de los componentes del sistema de generacién fotovoltaico

En sefial de conformidad y aceptacién, se firma.alos_ecvE CO (04) dias del mes de

soe
t=BAB de 2022.

Tasielh aug Fuge Rd
SSEPorel beneficiario: Huella Beneficiario Firma Representante Legal:

.
‘

Nombre: VAYtyp fo “ow ELECTROVICHADA S.AES.P.MfO7 ¢ in OFCWDC. No. ¥/9ICLZ SS -

Por el Administrador:
Supervisor ELEECTRO}
Nombre: Sebastian
Cargo: Lid e¢

IA S.A.E.S.P.
OO C.C.No, FOlLELOY SHO.

GYnté).
Firma:

Apoyo técnico Electrovichada S.A E.S.P.
Nombre: AORSS CAMrcO 6uTree Loe

Firma Representante legal Constructor de obra: Firma Represé)tantelega) Interventoria:
FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S. CONSORCION SOLAR INTERVENTORIA VICHADA-
Porel Contratista: Contrato N° 060 de 2022,

Cargo: Ingeniero Residente
Por parte de la Interventoria:

Nome, WOW \ooe Sache Odeke Dak

CC.No. K6OSSYBY Fitme:

Firma Representante Ifgal: |
Siglo XX! EICE E.8.P
Por el operador:

aide ta Pa
E LA PRIMAVERA‘or el g

ie .

Nombre: Yay Cioea  CC.No. 17016f6 120 een eae honFirma: Veda 2 Firma: que]Cargo: Prifes brat Siglo ET Cargo: ofesoal de Rofo BRO it.

Pagina 4 de 4



PROTOCOLO DE PRUEBAS DE c

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
J ee s E

Instituto de Planificacion y Promocion
do Sojuciones Enorgéticas para las

ZonasNo Interconoctadas

Instalacion No:

[1
_Ubicacién: Latiud: S.4666402 N, Longitud:_-40-426283°

wwefo
OeNombre beneficiario: Wruwiad Frecreo | No Cédula:_@. 140, 6 $9

Oe
te

oe
Finca: _W ELL SsTeoady Vereda/Municipio: Ut esteeanza - & PeiLnAVeeA

Contratante: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. Contratista: FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S.

Interventoria: CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA 2018.

Fecha =
(dia/mes/afio):

01 - S&@-1022|Condicién climatica (nublado, parcialmente nublado,

Hora: 10:08 am
Soleado): FaccenumeniG wWaur0d

CIRCUITO ABIERTO

Modulos fotovoltaicos Baterlas

Voc médulo ‘ Tension conexién serie

Conexion serie_|(Vdc) Tension en bornes (Vdc) (Vde)

Baterla 1: f ‘

13,31 402,2
3 40%,2 Ass2Baterla 13,% qd

?

CIRCUITO CERRADO

Médulos
fotovoltaicos Controlador de carga Inversor lado DC Inversor lado AC

Vmod 441|Vmod 49.1 Vee 28.4

__|
vac 11%, 4

Imod 6,4

__|
Vbat 23,6|leo 0,5 AA|Ico 0,144

VERIFICACION DE OPERACION

TABLA DE VERIFICACION OPERACION OBSERVACIONES

Instalacién tres bombillos con
interruptor: SI: NO:

Instalaci6n un tomacorriente doble:

Pagina 1 de 2
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS “Inatituta Ua Plunittwelbns y Protease”

do Soluclonos Energaticns urn tng
Zonus No Intorconectadns

Instalacion sistema de puestaatierra:

|uenadone:

Se firma por las partes el diat{_ del mes de 28 del aio491,

CL.N0.$/GOE SY Huella:

2. Porel Administrador:

Firma Representante Legal:
ELECTROVICHADA S.A E.S.P

Var
Firma: Lb
Supervisor ELEECTRD: iCHADASSAESP,
Nombre:¢b os viun (yy aC.C. Howie
Cargo: Lider copneserat, y OF) Finna:

Firma:
Apoyo técnico Electrovichada SA E.S.P
Nombre: AP ORES Ce CUfy PLETE
C.C.No, 1482496 G47
4, Por el operador: 5, Por In AlcAldia Municipal do LA PRIMAVERA

Firma Representant¢ legal: =
SIGLO XXLEICE E.S.P
Firma: Vibes Firme
C.C. No. 776 $6727 Cc
Nombre: lar ia Csteliny borree
Cargo: Prefesioncal Siglo Kz

A UNIBJPAL LA PRIMAVERA

0.424 224Nombre: Cargo! aN Doriontyra sieng| enOo MPV.

Pagina? dea
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Zonas No Intorconoctadas

Na

_____.....__|_ CAPACITACION SOBRE USO Y yo
MINMINAS MANTENIMIENTO DE LAS 17 JPSE
mn AS|soLUCIONES FOTOVOLTAICAS indePadOe

WAT 9.4666

30%
tow

-49.426289°y

del BENEFICIARIO Wruray Eero

Instalacién No - 4

Fecha de la capacitacion: y1- seetrSemQae -2O22
Por medio dela presente queda constancia de la capacitacién amplia y suficiente realizada por parte del
Personal técnico de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S. en representaci6n del Administrador la

empresa ELECTROVICHADAS.A E.S.P. enlo referente a operacién y mantenimiento menor de las soluciones
fotovoltaicas y los elementos que la componen instaladas en la vivienda con ‘Coordenadas:

identificado con numero de cedula_S.140.c5@ de: (uéeto Gar7an)
ubicado en el Municipio de La Primavera Vichada, departamento del Vichada. AsI mismo se indican limitaciones
y responsabilidades que los usuarios tienen sobre las soluciones instaladas, entendiendo que su uso adecuado
se vera reflejado en la vida util de la solucién fotovoltaica instalada.

Se firma por las partes el diaod del mes de_O_ del afio_2222,

wi Cer
1. Firma Beneficiario:
Nombre: yeyAL CON. Yo ZSyY Huella:

2. Por el Admjnistrador:

Firma Representante Legal:
ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

Firma:
.

Supervisor ELEECTR DA S.A.E.S.P. Cargo: Ingeniero, Residente =Nombre:S¢ bastian (puevgiaC.C, No.101 6109 3U0 Nombre: Tchad 04 cc. Ne ROOYSIUBY
Cargo: Lider comental, G y 0 Le). Firma:

Firma:
Apoyo técnico Electrovichada S.A E.S.P.
Nombre: ANC LES camrca Gu TEGRece
CC.No. 728¢95 470
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CAPACITACION SOBRE USO Y

NAS MANTENIMIENTO DE LAS 17 if lad S E |

Ss SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS {natiuto de Planificacién y Promocién
do Solucionos Enorgéticas para fan

Zonas No intorconoctadas

}. Porel operador: 5. Por la Alcaldia Municipal de LA PRIMAVERA

Firma Représentante ledal:
SIGLO XX/VEICE E.S.P

irma: let lista, Firma: _”

2

C.C.No. 72692727 C.C.No. 4f] Agdtus >
Nombre: +a Shifey bimex Nombre: eth A. Qo
Cargo: Pofesre nei Sighe Kel “Cargo: iievon\ de ae wot,
~~

TEMAS TRATADOS EN LA CAPACITACION:

1. Identificacion de los componentes de la soluci6n.

2. Uso correcto de la solucién fotovoltaica.

3. Procedimiento de reporte de fallas.

4, Descripcion y alcance de la garantia de la soluci6n instalada,

Pagina 2 de 2



CONTRATO DE OBRA N°062 DE 2022.

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES
Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S)
FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA

PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA.

CONTRATANTE: ELECTROVICHADAS.A E.S.P.
CONTRATISTA: FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A.S.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

El representante del predio_vrwA  OSTSESAN identificado(a) con C.C. N°
8.146.658 , hace constatar que el contratista

FuwEeto  6veuvnea identificado con cedula de ciudadania Ne

86.035.578§ representante legal de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A.S.
identificado con NIT: _409 384 4635 - 6
y salvo por todo concepto con el usuario_wtteran Fiseed
VELA SSTEG RN del Municipio de Primavera, Vichada.

y todos sus empleados quedan a paz
y el predio

En constancia se firma en la ciudad de_cn ?ermnaveea el dia 01/04 2022

Firma: \A4/// ELA
Direccién domicilio: 17;7, 235 %ubay
Teléfono: Bll $20 463 Yy



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

Yo, Liord \Sou Stnchet
, mayor de edad, identificado con la

CC. No. _€60SSY@SIJ
_. en mi condicién de -Ingeniero Electricista, portador de la

matricula profesional No. CN2OS 4 426 , declaro bajo la gravedad del juramento,
que la instalacion SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S).FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA., de propiedad del municipio de La Primavera
NIT 800.103.308-8, para el beneficiario__woalhan HEergo de la

finca_Que €siceAN_ en la (vereda/Municipio) La Panevarr cuya construccion
estuvo a mi cargo, cumple con todosy cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Incluyendo los de producto que
verifique con los certificados de conformidad que examiné y el andlisis visual de aspectos
relevantes del producto.

Declaro que la instalacién no requiere de disefo detallado y para la construccién me basé en
especificaciones generales de construccién de este tipo de Instalaciones, las cuales sintetizo en
el esquema y memoria de construcclén que suscribo con mi firma y adjunto como anexo dela
presente declaracion.

En constangia se firma en la ciudad de _WS
ROwAnVeDA ol dia bt// 2Zo70.,

Firma:
Direccién domicilio: C\l US&e
Teléfono: 340104 FOSY- A Ollwrcarcio Meta.

Observaciones: Incluye justificacién técnica de desviacién de algtin requisito de norma o del
disefio, siempre que la desviacionno afecte la seguridad.

Relacion de documentos anexos incluyendo plano o esquema definitivo:

4\



| Consejo Profesional
\ Nacional de Ingenicrias
: Eléetrica, Mecanica| y Profesioncs Afines

Referencla: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO

1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Richard Jhalr LOBOA SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanfa No.
86053485 de Villavicenclo (Meta), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matricula
No. CN205-39426 expedida por el Consejo Profesional Seccional de CUNDINAMARCA mediante
tesolucion No. CN-1 de 2004 el dia 30 de Abril de 2004 y confirmada porel Consejo Profesional
Nacional segun Resolucién No. CPN-5 de 2004.

2,La matricula profesional No, CN205-39426, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
tegistran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificacién es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedicién.

DadaenIa ciudad de Bogota D.C., a los Un (1) das del mes de Septiembre de Dos Mil Veintidés (2022)

Consejo Profesional Nacional de Ingenlerias Eléctrica, Mecanica y Profeslones Afines
Cédigo de Validacién:899901741644, Vence of 01-Marzo-2023

Entre a www,consejoprofasional,org.co y a la opcién ‘Validar Certificado’ para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo
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ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION IPS E |

DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS|tnetigis do pronpewcito y Prrmacte\
dla Soluckmns Lnarghticas pare tay

|

Zann Ho Iolarconoctadas t
{

1

\

Instalacion HG No- 3

Siendo el dia_g6 del mes septeqnepde 2022__,se hicieron presentes, en el municipio de La Primavera departamento

de Vichada.

QUIEN ENTREGA: Ingenieros: Nod \ooe, Soc? (nombre, cargo , matricula)

Ansgntid
teiuisaltCe

Ganle Cn 20934426.
Quien(s) actua(n) en representacion del ELECTROVICHADAS.A E.S.P.

QUIEN RECIBE: 201600 VG@6AS FEMAyOR con cedula de ciudadania No. 20.434. 744 en su

calidad de BENEFICIARIO o su delegado asignado mediante comunicaci6n escrita, se realiza la presente acta para queel
primero entregue y el segundo reciba las soluciones fotovoltaicas instaladas de acuerdo a lo siguiente:

(@ ANTECEDENTES
r

4. Que mediante el contreto interedministrativo FAZNI GGC §23-2017/IPSE 076 DE 2017 entre el Ministerio de Minas y

Energia MME, ef IPSE y ELECTROVICHADA S.A E.S-P. se acordé que este efectuara la revision y aceptacion de

disefios, la plans: | suministro, fa implementaci6n y la puesta en marcha, de soluciones fotovoltaicas, conforme a

las caracteristicas deseritas por <1 MIAE-IPSE, de conformidad conlo dispuesto en los estudios previos, pliego de
condiciones, anexos del convenio interadministrativo celebrado entre las tres entidades.

aceptacion de disefio. suministro, implementacién y puesta en marcha de soluciones fotovoltaicas, conforme a las
caracteristicas descritas por ELECTROVICHADA S.A E.S.P, de conformidad con lo dispuesto en tos estudios previos.
pliego de condiciones, anevosy la oferta presentada porel contratista.

|
2. Que mediante Contrato de Obra HN” 662 de 2022, se acordd queel contratista efectuara la planeacion, revision y

3, El beneficiario que vive en la vivienda focalizada pista recibir Ia soluclén fotovollaica es quien custodiara, aprovechara y
hara uso de esta.

) 4. Que el BENEFICIARIO ha realizadolas vonheaciones dir para ostablocer que la infraestructura entregada bajo el

presente documento se encuentra conformea fas cantidiados onol clausula segunda de este acuerdo. y hace
la recepci6n de fa infraestructura construida, probada y enorgizada desde ol dia _26 dolmes de ea __de 202_2.

ACUERDAN

PRIMERO-, Queel suscrito como BENEFICIARIO, acepta ser el responsable do la Instalacion quo se hace entreaa y come
tal adelantard las labores de mantenimiento conforme al clausula tercero del presento documento y custodia de la solucion
fotovoltaicas que mediante este documento recibe.
SEGUNDO.. El ELECTROVICHADA S.A E.S.P. hace entrega al BENEFICIARIO dela infraestructura eléctica de fa
soluci6n fotovoltaica construida, ta cual se entrega en perfectas condiciones dé funcionamiento, y conforme alas cantdades
relacionadas a continuacién:

Paama tide d



ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS

“51 40

JPSEInstituto do PlanifcaclényPromoeia
{do Solucionoa Enorg6tas pora ius

Zonas No Intereonactades

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD MARCA NUMERO DE SERIE

Cimentacién de concreto de 0.4x0.83
Concreto 3000 Psi

vata corrugada 3/8" Varilla corrugada

1

N/A Nk Hp
Soportes paneles solares 3 metros de

altura:

A. Poste galvanizado 4"°x3m, calibre
2.5mm.
B. Perfil estructural HDR 80x40mm,
1.7m, calibre 3mm.

C. Perfil estructural HDR 40x40mm,
0,97m, calibre 3mm.

D. Canaleta troquelada 3m, calibre
& 5mm, lamina galvanizada.

. Platina 0.25x0.2m, calibre 3.16, 4

perforaciones de 112".

F, Platina 0.2x0.2m, calibre 3.16, 4

perforaciones de 1/2".

NIA N/A

Acometida cable solar 15m rojo, 15m

negro, 10mm2, aistamiento 90°C Cu.

30 aE To AWS CEN TE CGA, N/A
Paneles solares 270 WP Trinasolar. 28d Ww ECO GPeEU Enke-Sy $40,574, 27718

Conector MC4 para conexién eléctrica

de panel solar.
NAA Nisa N/K

Controlador MPPT solar 50 Amperios

42/24V LOSolar.
meet Go A sense 2154 007219 40

Inversor 1000W marca Unge onda pura. 1000W RBECTT COAT
Baterias 200 Ah 12 Voltios, gel, ciclo

profundo, No ciclos al 100%: 550, No de

ciclos al 30%: 2400, libre de

mantenimientoyselladas, marca Voltabl.

AL¥ 200 AW GREENPOINT
2002
0233

on terminal MH, Material: Resina y
Cobre, Corriente: 100A, calibre de linea:

calibre 16 cuadrado/5 AWG, Longilud:

aprox 50cm/19,68", tamafio del orificio

del tomillo; aprox 10mm, aislamiento

gorc.

oz: de conexién para seriar baterlas

cl

N/ >, NIA N/A

Gabinete de equipos (Accesorios)
Lateral izquierda 0.8x0.62,

-Frontal 0.80.6.
N/H N Ja n/a
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS

-romaelén|
para fos

ydo Solucionea EnorgaiicasSO Zonas No Interconocioven

-Lateral derecho 0.8x0.52,
-Posterior 0.6x0.6.
-Superior 0.52x0.6,

Tablero enchufable 80 Amperios, 110V, 4

Jmonofasico, BT 2 breakes de 15A (4 v NZcircuitos).
( N/a 1m

Interruptor monofasico de 63°. 2 63% cHNT N/A
DPS 2 polos 600 VDC. 1 Soowoe|mexneen nia
Sistema de puestaatierra, una varilla de 1.

cobre 5/8" 2.45m. N/A N/& n/A
Cable No 8 AWG desnudo, Poloatierra, 1 N/A N/a NIA
Tuberia metalica para acometida 3M 3/4" 10
Mtr u/A N te N/A

@erczro -. Que el BENEFICIARIO se compromete a no realizar modificaciones a las soluciones fotovoltaicasni trasladar,
i vender, ni empefiar, ni prestar, ni donar a un tercero. En consecuencia, al recibir la infraestructura, el BENEFICIARIO es

responsable de la custodia de la solucién y los elementos quelo integren, de los dafios ocasionados por uso inadecuado,
robo por indebida custodia y por deterioro anormaldel equipo. Para evitar lo anterior, el BENEFICIARIO se compromete a
tealizar los mantenimientos minimos descrito en el manual de operacién entregado por la Empresa FLORA Y FAUNA
KUMALIBO S.A.S. durante la capacitacion impartida cuya acta hace parte de este documento.
CUARTO-. El BENEFICIARIO permitiré y autorizard,si es el caso,el ingreso de personal de servicio tecnico previamente
informado por la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S. 0 el designado ADMINISTRADOR, Y OPERADOR DE LOS
SISTEMAS; paraevaluar el funcionamiento y/o reparacién del sistema.

QUINTO -. El beneficiario NO realizaré sobrecargas a la solucién fotovoltaica ya que la misma esta disefiada y fabricada
para soportar una carga maxima de 1000 W.Porlo tanto, no se deben conectar equiposde alta potencia como taladros,
lavadoras, bombas, estufas, hornos eléctricos y/o neveras convencionales de potencia superior a los 100 W, entre otros y
utilizarla solo para los fines que indican la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S, ELECTROVICHADA S.A E.S.P. y
la Interventoria derivada del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-2017IPSE 076 DE 2017- CONSORCIO
INTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

SEXTO-. La garantia de la instalaci6n no cubre mal manejo o manipulacion de los equipos efectuada por parte del usuario
© de terceros no autorizados, asi como modificaciones o ampliaciones posteriores no incluidas en la configuracion original,
dafios del sistema ocasionados por modificaciones adicionales 0 por utllizacién incorrecta de mismo, dafios causados por
Jesastres naturales (rayos, terremotos) 0 accidentes diversos como incendios, inundaciones, entre otros; dafios como

idacién o sulfatacion de partes internas de las terminales ocasionados por condiciones climaticas inadecuadas en el
recinto que no garanticen la preservacién y cuidado de los mismos; dafios ocasionados por causas externas como
accidentes (golpes), bebidas o alimentos sobre los equipos, maltrato y situaciones similares.

SEPTIMO-. Durante la etapa de operacién quien recibe Ia instalacién reportaré al numero de contacto 3208650652 0 al
Correo institucional: contactenos@empresasigloxxi.qov.co de fa Empresa Siglo XX! EICE E.S.P, sobre los equipos o
instalaciones eléctricas que presenten fallas.
OCTAVO-. El Beneficiario acepta las obligaciones, derechos y deberes del esquema de sostenibilidad propuesto, a través
de un operador de Administracién, Operaci6n y Mantenimiento con tal de garantizar el correcto monitoreo, operacidn,
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ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS IPSE

Instituto do PlanificaciényPromocién
7 3 Enorgdlies pare is|Zonas No intorconectadas

reparacion y reposicién oportuna de los

(Ex
Pdeo's Quast

Por el beneficiarig: .

Nombre: Sead Vargas
C.C. No.

Huella Beneficiario

BoA \aq

Porel Contralista:

Cargo: Ingeniero Residente

\dvo
Nombre: 2-0 r 1c

C.C. No. Rws3dGN  Firma—CJasus Me

componentes

_-~” Supervisor ELEECTROVI

del sistema de generacién  fotovoltaico.

En sefial de conformidad y aceptacién, se firmaa los SETS (06,) dias del mes de sertrEemeecde 2022.

Firma Representante Legal: 0 ) -

eectrovicrapa saEs?. Norley (Qtireug

Porel Administrador:
A S.A.E.S.P,

Nombre: Sebas hon Javevara C.C,No,10 161043 4 0-
Cargo: Ls des =e - GY DCE).

Firma:

Apoyo técnico Electrovichada S.A ESP.
Nombre: SADRTS GutIrErese

CONSORCION SOLAR INTERVENTORIA VICHADA-

Contrato N° 060 de 2022,

Siglo XXI EICE E.S.P
Por el operador: ye

| Nombre:
a Gedung boned C.C.No, 11016961

|

Firma: 77 Zs
Cargo: frefeswnal Siglo xxl

Firma

waiebee
legal: | 7——~TMUNICIPAL DE

icipal de La Primavera:

Daring te C.C. No. 4244224 SF

Cargo: 24421454 -

LA PRIMAVERA

Pagina 4 de 4



INMIN AS PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS IPSE

Zones No Intorconoctadas

Insttuto do Planificaciin y Promocion
da Soluciones Enongéticas para las

Instalacién No: O23
Ubicacion: Latitud: 08° 33° 38,23" N,—Longitud: 70° 36'29,98 Ww

Nombre beneficiario:

la Der.

Sdledad \laagas Femoyey no céduia: 20-134. 499

Finca: af Aaya Vereda/Municipio: \welkamala

Contratante: ELECTROVICHADA S.A.E.S.P. Contratista: FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S.

Interventoria: CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA 2018.

Fecha
-

(dia/mestaiio): 06/04 12022.|condicion climatica (nublado, parcialmente _nublado,
I

Hora: AV:S53 am Soleado) Soleado
CIRCUITO ABIERTO

Médulos fotovoltaicos Baterias

Voc médulo Tensién conexi6n serieConexion serie_| (Vdc) Tensi6n en bornes (Vdc) (Vdc)
Baterla 1: *

403 43,643 ° 4
Baterla 2: 103, 4° 53, Gu

CIRCUITO CERRADO

Médulos
fotovoltaicos Controlador de carga Inversor lado DC Inversor lado AC

> @ Vmod 463,5|vmod a3 Vec yy Vac 418,38
imod J,6|Vbat 2,4 lec 424 Hitec 0,29

VERIFICACION DE OPERACION

TABLA DE VERIFICACION OPERACION OBSERVACIONES
Instalacién tres bombillos con
interruptor: Sh: % NO:

Instalacién un tomacorriente doble: SHLK

Pagina 1 de 2
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_ 4A

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE £
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS aeSEfo Soluclones Enorgotieas pore fas— Zones No Interconectadas

(@

AK

Instalacién sistema de puestaa tierra: Xs YX

@
4. Por el operador:

Observaciones:

Se firma por las partes el dia(j del mes de OF del aio 2022
'

C.C. No-20q34 \QQ,

2. Por el Administrador: 3. Porel

Firma Representante Legal:
ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

Firma:
Supervisor ELEECTROVICHADA S.A.E.S.P.

: ceCargo: Ingeniero' Residente
Nombre: Sebastid’n Guevoial.C, No, )d1b 104340 Nombre: Didevd\ C.C. NO R60T MEOCargo: Lides comentul Gy 9 CE). Firma:

Firma:,

Apoyo técnico Electrovichada S.A E.S.P.
Nombre: quoecsS Sutreeeet
C.C. No, 1982469470

5. Por fa Alcaldia Municipa) de LA PRIMAVERA

Firma Hepresentante legal:
SIGLO{XXI EICE E.S.P
Firma: Firma AQ MWC.C. No.

“He. Mesacen 4Nombre: Nombre: Cargo:
wn

oA
5Cargo: kd Domi ops &

VORml J copeyos SPOT:
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CAPACITACION SOBRE USO Y
MANTENIMIENTO DE LAS 17  JIPSESOLUCIONES FOTOVOLTAICAS Instituto de Planificacion y Promocion

de Soluciones Energéticas para fas
Zones No Interconectadas

Instalacion No - %—sFechade la capacitacion: 06 - septEMb2e ~2022
Por medio de la Presente queda constancia de la capacitacionPersonal técnico de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.empresa ELECTROVICHADA S.A E.S.P. enlo referente a Operacion y mantenimiento menor de las solucionesfotovoltaicas | y los elementos que la Componen instaladas en la vivienda con coordenadas:H_33 2823'y 30°14'2498 WwW del- . BENEFICIARIO sotSono vare FEMA yor.identificado con numero de cedula: 20.5 24 .19q de:

amplia y suficiente realizada por parte del
A.S. en representacion del Administrador la

Se firma por las partesel diaQ6del mes de 04 del afio2022,

C.c. No. 30930, (gq Huella:

2. Por el Adminjstrador:

Firma Representante Legal:
ELECTROVICHADA S.A E.S.P,

Firma:
Supervisor ELEEC’ ICHADA S.A.E.S.P. ZICargo: Ingeniero identeNombreSebashion “GuevaiaC.C, No.10l bt 04340. Nombre” PxWowck tooe! C.C. N° Reosayvey® Cargo: Lider comercial Gy 0 €) Firma:

Firma:
Apoyo

técnico
Electrovichada

SAE.S.P_
Nombre: AMDOCS Gorverece
C.C.No. 19°Sr- 76 BA7O

pie 5Pagiratte



CAPACITACION SOBRE USO Y
MANTENIMIENTO DE LAS 17 IPSE

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS "Go Sotectonas Enorgelos poralao”
Zonas No inlerconectages

5. Por la Alcaldia Municipal de LA” PRIMAVERA
Tt

tdifrapha sae
ALCAI/DIA MUNICIPAL DE L& PRIMAVERA

Firma: ' Firma:
Qg :

C.C.No. *7o7é9b 727 C.C. No. 44244224 54
Nombre: /Zerig estejony bomed Nombre: [Ceili 4. Oomiagsec
Cargo: Prfesioncel” Sighe Xx Cargo: Vrefusoro| okt dep OT -

TEMAS TRATADOSEN LA CAPACITACION:

1. Identificaci6n de los componentesde la solucion.

2. Uso correcto de la soluci6n fotovoltaica.

3. Procedimiento de reporte de fallas.

4. Descripcién y alcance de la garantla de la soluci6n instalada.
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CONTRATO DE OBRAN°062 DE 2022.

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES
Y  ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S)
FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTODE VICHADA.

CONTRATANTE: ELECTROVICHADAS.A E.S.P.
CONTRATISTA: FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A.S.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

El representante del predio_tma deEFEensoe A identificado(a) con C.C. N°
Ze. 439.744 ' hace constatar que el contratista

Wibero 6 yDacnrr identificado con cedula de ciudadania N°
SOEs 15 representante legal de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A.S.

identificado con NIT: Qoo ¢94 yor -6 y todos sus empleados quedan a paz
y salvo por todo concepto con el usuario_seg0A0 vAeoAS cEmawey el predio

Lo OEFewsoe del Municipio de Primavera, Vichada.

En constancia sefirma en la ciudad de L# ?ermaveer eldia06/o¥ 2022
©

Firma: -
Direccién domicilio: ea: Defensora.Teléfono: 314331334)



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

Yo, Uses \Sooca Soh mayor de edad, identificado con la
CC. No. BROWNB4GBT en mi condicién de Ingeniero Electricista, portador de la
matricula profesional No. C(Y 20S 394426

, declaro bajo la gravedad del juramento,
que la instalacisn SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S)
FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN

VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA., de propiedad del municipio de La Primavera
NIT 800.103.308-8, para el beneficiario SClEPAD yheces FEMAYOF dela
finca La Deroons en la (vereda/Municipio) Las PAIMmugA cuya construccién
estuvo a mi cargo, cumple con todosy cada uno delos requisitos que le aplican establecidos en
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Incluyendo los de producto que
verifique con los certificados de conformidad que examiné y el analisis visual de aspectos
relevantes del producto.

Declaro que la instalacion no requiere de disefio detallado y para la construccién me basé en
especificaciones generales de construccion de este tipo de instalaciones, las cuales sintetizo en

el esquema y memoria de construccién que suscribo con mi firma y adjunto como anexode la

presente declaracion.

En constancia se firma en la ciudad de_A_R@\wunveta- el dia /Yaan.
(Vu

Firma: Bout5ON
SEA

HEAUille
Direccién domicilio: be SX VI AUCEncyMeter
Teléfono: 34OLS4S BS} or

Observaciones: Incluye justificaci6n técnica de desviacion de algtin requisito de norma o del
disefio, siempre que la desviacién no afecte la seguridad.

Relacion de documentos anexos incluyendo plano o esquema definitivo:



Consejo Profesional
Nacional de Ingenicrias
Eléetrica, Mecanica

y Profesiones Afines

Raferencia: ,
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y

PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY51 DE 1986 Y EL DECRETO
1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Richard Jhair LOBOA SANCHEZ, Identificado con Cédula de Ciudadanfa No.
86053485 de Villavicencio (Meta), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matricula
No. CN205-39426 expedida porel Consejo Profesional Seccional de CUNDINAMARCA mediante

e) resolucién No. CN-1 de 2004 el dfa 30 de Abril de 2004 y confirmada porel Consejo Profesional
Nacional seguin Resolucién No. CPN-5 de 2004,

2. La matricula profesional No. CN205-39426, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificacién es de Seis
(8) meses a partir de la fecha de expedicion.

Dadaenla ciudad de Bogota D.C., a los Un (1) dias del mes de Septiembre de Dos Mil Veintidés (2022)

Consejo Profesional Nacional de Ingenlerias Eléctrica, Mecanlca y Profeslones Afines
Cédigo de Validaci6n:999901741544. Vence ol 01-Marzo-2023

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opcién ‘Validar Certificado’ para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

A



ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION | pf S =
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS - VIVIENDAS TedePrienyProne

- -
Zonas No Inforconectadas

Instalacion HG No - 4

Seat elds 26 delmes__04

__
de 2022__,se hicieron presentes, en el municipio de La Primavera departamento

'é Vichada.

QUIEN ENTREGA: Ingenieros:
Lrclord \dvoe Cinchnombre, cargo , matricula)

qT
saga 0 edi doahe (N WY 34426.

Quien(s) actua(n) en representacitn del ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

QUIEN RECIBE: CHeLUS CARE A con cedula de ciudadania No. 1043 %62 686 en su
calidad de BENEFICIARIO o su delegado asignado mediante comunicacién escrita, se realiza la presente acta para queela entregue y el segundo reciba las soluciones fotovoltaicas instaladas de acuerdoalo siguiente:

ANTECEDENTES

41. Que mediante el contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-2017/IPSE 076 DE 2017 entreel Ministerio de Minas y

Energia MME, el IPSE y ELECTROVICHADAS.A E.S.P. se acord6 que este efectuara la revision y aceptacion de
disefios, la planeacion, el suministro, la implementacién y la puesta en marcha, de soluciones fotovoltaicas, conforme a
las caracteristicas descritas por el MME-IPSE, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, pliego de
condiciones, anexos del convenio interadministrativo celebrado entre las tres entidades.

2. Que mediante Contrato de Obra N° 062 de 2022, se acordé que el contratista efectuara la planeacién, revision y
aceptacion de disefio, suministro, implementacién y puesta en marcha de soluciones fotovoltaicas, conforme a las
caracteristicas descritas por ELECTROVICHADAS.A E.S.P, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos,
pliego de condiciones, anexos y la oferta presentada porel contratista.

3. El beneficiario que vive en la vivienda focalizada pararecibir la solucién fotovoltaica es quien custodiara, aprovechara y
hara uso de esta.

4. Que el BENEFICIARIO ha realizado las verificaciones directas para establecer quela infraestructura entregada bajo el
presente documento se encuentra conformealas cantidades listadas en el clausula segunda de este acuerdo, y hace
la recepcién dela infraestructura construida, probada y energizada desde el dia_O6 delmes de _O¢4 _de 2022

ACUERDAN

PRIMERO-.Queel suscrito como BENEFICIARIO, acepta serel responsable de la instalacién que se hace entrega y como
tal adelantaré las labores de mantenimiento conformeal clausula tercero del presente documento y custodia de la solucion
fotovoltaicas que mediante este documento recibe.

SEGUNDO-. El ELECTROVICHADA S.A E.S.P. hace entrega al BENEFICIARIO de Ia infraestructura eléctrica de la
solucién fotovoltaica construida, la cual se entrega en perfectas condiciones de funcionamiento, y conformea las cantidades
relacionadas a continuacién:
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ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION

DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS LPSEInstituto do Plonilicacién y Promocten]
do Soluciones Enorgéucas para las

‘Zonos No Intarconactadas

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD MARCA NUMERODE SERIE

Cimentacion de concreto de 0.4x0.83
Concreto 3000 PSI

Varilla corrugada 3/8" Varilla corrugada
(a2".

1

N/A N/A N/A
Soportes paneles solares 3 metros de
altura:
A. Poste galvanizado 4"x3m, calibre
2.5mm.
B. Perfil estructural HDR 80x40mm,
1.7m, calibre 3mm.
C. Perfil estructural HOR 40x40mm,
0,97m, calibre 3mm.

Canaleta troquelada 3m, calibre

mm, lamina galvanizada.
”'E. Platina 0.25x0.2m, calibre 3.16, 4

perforaciones de 4/2".

F. Platina 0.2x0.2m, calibre 3.16, 4

perforaciones de 1/2".

N/B N/ & N/A

Acometida cable solar 15m rojo, 15m

negro, 10mm2, aislamiento 90°C Cu.

30 FIO AWE CENTESA v/A
Paneles solares 270 WP Trinasolar. 280 WY Eco 6ZEEN EVERG: 104, 634, t86
Conector MC4 para conexion eléctrica

de panel solar.
N/A NIA NA

Controlador MPPT solar 50 Amperios
12/24V LDSolar.

MPPT GOA 4enG YoSrostt 3932)

Inversor 1000W marca Unge onda pura. 1000 W SECTT 00622
Baterias 200 Ah 12 Vollios, gel, ciclo

profundo, No ciclos al 100%: 550, No de

ciclos al 30%: 2400, libre de

antenimientoy selladas, marca Voltabl.

129 WAN Geren ort
ons
2164

Cables de conexién para seriar baterias

con terminal MH, Material: Resina y

Cobre, Corriente: 100A, calibre de tinea:

calibre 16 cuadrado/5 AWG, Longitud:
aprox 50cm/19,68", tamafio del arificio

del tornillo: aprox 10mm, aislamiento

90°C.

EG AWG CENTELS 1, N/a

Gabinete de equipos (Accesorios)

Lateral izquierda 0.8x0.52.

-Frontal 0,8x0.6.
Y/ ie N/E N/A
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—| ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION IPSE
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS < VIVIENDAS|~iicrede fonieociany Promoscn

de Solucionos Enorgétcas pera jas
‘Zonas No Intorconoctadas

-Lateral derecho 0.80.52.
-Posterior 0.6x0.6.
-Superior 0.52x0.6.

Tablero enchufable 80 Amperios, 110V, 4

monofasico, BT 2 breakes de 15A (4

Circuitos). w/t STA a/ A

\nterruptor monofasico de 63°. 2 6a A CHANT N/A
DPS2 polos 500 VOC. 1 Soovne|mMEezeen | Ne
Sistema de puesta a tierra, una varilla de 1

cobre 5/8" 2.45m. NV / Pe N/A- N/A
Cable No 8 AWG desnudo, Polo a tierra. 4 N/A N/E nN fe
Tuberia metalica para acometida 3M 3/4” 10 iMT. NA Nn fh NIP

{
VERCERO-. Que el BENEFICIARIO se compromete a no realizar modificacionesa las soluciones fotovoltaicas ni trasladar,
ni vender, ni empefar, ni prestar, ni donar a un tercero. En consecuencia, al recibir la infraestructura, el BENEFICIARIO es

responsable dela custodia de la soluci6ny los elementos quelo integren, de los dafios ocasionados por uso inadecuado,
robo por indebida custodia y por deterioro anormaldel equipo. Para evitar lo anterior, el BENEFICIARIO se compromete a

realizar los mantenimientos minimos descrito en el manual de operacién entregado por la Empresa FLORA Y FAUNA
KUMALIBO S.A.S. durante la capacitacién impartida cuya acta hace parte de este documento.

CUARTO-. El BENEFICIARIO permitira y autorizara, si es el caso, el ingreso de personal de servicio técnico previamente
informado por la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S. 0 el designado ADMINISTRADOR, Y OPERADOR DE LOS
SISTEMAS; para evaluar el funcionamiento y/o reparacion del sistema.

QUINTO -. El beneficiario NO realizaré sobrecargas a la solucién fotovoltaica ya que la misma esta disehada y fabricada
para soportar una carga maxima de 1000 W.Porlo tanto, no se deben conectar equipos de alta potencia como taladros,
lavadoras, bombas, estufas, hornos eléctricos y/o neveras convencionales de potencia superior a los 100 W,entre otros y
utilizarla solo para los fines que indican la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S, ELECTROVICHADA S.A E.S.P. y
la Interventoria derivada del contrato interadministrativo FAZN| GGC 623-2017/IPSE 076 DE 2017- CONSORCIO
INTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

SEXTO-. La garantia de la instalaci6n no cubre mal manejo o manipulaci6n de los equipos efectuada por parte del usuario

0 de terceros no autorizados, asi como modificaciones o ampliaciones posteriores no incluidas en la configuracion original,
fios del sistema ocasionados por modificaciones adicionales 0 por utilizacién incorrecta de mismo, dafios causados por(estes naturales (rayos, terremotos) 0 accidentes diversos como incendios, inundaciones, entre otros; daiios como

oxidacién o sulfatacion de partes internas de las terminales ocasionados por condiciones climaticas inadecuadas en el
recinto que no garanticen la preservacién y cuidado de los mismos; dafios ocasionados por causas externas como
accidentes (golpes), bebidas 0 alimentos sobre los equipos, maltrato y situaciones similares.

SEPTIMO-. Durante la etapa de operacion quien recibe la instalacion reportaré al numero de contacto 3208650652 o al
Correo institucional: contactenos@empresasigloxxi.gov.co de la Empresa Siglo XXI EICE E.S.P, sobre los equipos o
instalaciones eléctricas que presenten fallas.
OCTAVO-. El Beneficiario acepta las obligaciones, derechos y deberes del esquema de sostenibilidad propuesto,a traves
de un operador de Administracién, Operacién y Mantenimiento con tal de garantizar el correcto monitoreo, operacidn,
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| ACTA DE ENTREGA YRECIBOASATISFACION|/ (0) ©DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS|~isaaoaeraniecuns
Inslitto do Planiicacion y Promocién

Soluciones Energéticas peralas
Zones No Inlorconoctedas

reparacion y reposicién oportuna de los componentes del sistema de generacién  fotovoltaico.

En sefial de conformidad y aceptacién, se firmaalos_ sE£S (06)dlasdelmesde__© de 2022.

Lies Goren
.f el beneficiagio: x Firma Representante Legal. .

Nombre: Ciel GCA. ELECTROVICHADA S.AE.S.P. i f HtewCC.No. 4 OF3 H62 696.
Por el Administrador:

Supervisor ELEECTROVICHIADA S.A.E.S.P.
Nombre:Sebastian GWevaia —_.C. No, 1104340
Cargo; Lider comets Gyoce),

Firma:

Apoyo técnico Electrovichada S.A E.S.P.

Nombre: RFvoRees Guz7reerez
C.C.No. yog2 aH

CONSORCION SOLAR INTERVENTORIA VICHADA-

3 Contrato N° 060 de 2022.

Cargo: Ingeniero Residepte Por parte de la Interventoria:

Nombre: Darovd \dooq Suche ~ ) M

(Ocargo: RL
CO.NORGOSSET Fix oa

aeFirma Represpntante legal:

Siglo XXI RICE E.S.P DE LA PRIMAVERA
Por el operador: Por la Alga rimavera:

.Nombre:
ri mex C0.No. 1707616121 Nombre KAA Qoningvec 6.. No. 442414244 54,

Firma: hej Firma: Tihefiuy 3 fCargo: Pretesiona/ Sigh a Cargo: Kote: o\0 Soy.
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE / 7 S ESOLUCIONES FOTOVOLTAICAS

Tratiuiodo
Plonticacion y Promocion

do Solucionas Energéticas para tas
‘Zonos No Intorconoctodas

1) t a \
Instalacion No:_4 __Ubicaci6n: Latitud: 09°34 240. N,—Longitud:

OW1G
Mw

Nombre beneficiario:_C&¥tos © AFOYr Moveng No Cédula: A0ID761

SBS
Finca:_L

i, Serva Vereda/Municipio: LA _(&Mrnvd en

Contratante: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. Contratista: FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S.

Interventoria: CONSORCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA 2018.

Fech:
(dialmes/ano): & log oir Condicién climatica (nublado, parcialmente nublado,

Hora: Orl2 ay.
soleado): PAPERS WOEEIO

e CIRCUITO ABIERTO

Médulos fotovoltaicos Baterias
Voc médulo Tensi6n conexién serieConexion serie_|(Vdc) Tensién en bornes (Vdc) (Vdc)

. ° jBaterlat: 43,4 ay?
4 Aor, ® Aot.2. Aot ,o[ Baterla2: 44,42 Wo '

CIRCUITO CERRADO

Médulos
fotovoltaicos Controlador de carga Inversor lado DC Inversor lado AC

mod Sey|vmod S69|Vee wat|Vac Aro
Imod us| vbat To, 45|tee UO|ice 2 133)

VERIFICACION DE OPERACION
TABLA DE VERIFICACION OPERACION OBSERVACIONES

Instalacion tres bombillos_—_ con
interruptor:

Sk: k NO:

Instalacién un tomacorriente doble: 6
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE Jor S$ ESOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
J o

Instituto do Planificacion y Promocién
do Soluctonos Enorgéticas para fas

Zonas No Interconectodas

Instalacion sistema de puesta a tierra:
|

|nenseones
|

Se firmaporlas partes el diagédel mesde__°4 del afio_2222, ‘

i
1. Firma Beneficiari
Nombre: Cee Cecoy

.

2. Por el Administrador:

>)

Firma Representan' fal:

ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

Wy
Firma: Firma: _<{uu%
Supervisor ELEEC ICHADA S.A.E.S.P. Cargo: Ingeniero Residente
NombreSebastian ‘quevara C.C. No, 1016104340 Nombre: Want 0. CO. NRETZYRT"Cargo: Lidey comeruio), Gy D LE). ¥8Firma:

Firma: aEApoyo técnico Electrovichada S.A :

Nombre: enone, Gysreonet
C.C.No. 122760 2-76

4. Por el operador:
mo

ant

Firma Representdnte legal: ier de: 7
SIGLO XXI FICE E.S.P Ae DE LA PRIMAVERAFirma: oreos Z

f

C.C. No." 7797, GEL21 C.C. No. 12142294
Nombre: (Zavie

coerary
boner Nombre: Cargo: eN\\ &. Dowty autCargo: frofesionau/ Suflo Ke] : PoreOS R Spo0 58 DT
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_____| CAPACITACION SOBRE USO Y av,
iuinae MANTENIMIENTO DE LAS 17 JIPSENIMINAS|soLucioNES FOTOVOLTAICAS Tlde Rercaatiny Promaa

— ‘Zonas No interconoctadas

Instalacién No -~

A

Fecha de la capacitacién: o¢ - OF - 202
Por medio de la presente queda constancia de la capacitacién amplia y suficiente realizada por parte del
Personal técnico de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S. en representaci6n del Administrador la
empresa ELECTROVICHADA S.AE.S.P. en lo referente a operacién y mantenimiento menor de las soluciones
fotovoltaicas y los elementos que la componen instaladas en la vivienda con coordenadas:OS"

susva8"yogPtel09,83"Wdel BENEFICIARIO

cmeto\
GA2eER

NOLS
identificado con numero de cedula__41043262686 de: UB Phe Maseubicado en el Municipio de La Primavera Vichada, departamento del Vichada. Asi mismo se indican limitaciones
y responsabilidades que los usuarios tienen sobre las soluciones instaladas, entendiendo que su uso adecuado
se vera reflejado en Ia vida util de la solucién fotovoltaica instalada.

Se firma por las partes el dia@Gdel mes de_O& del afio2oxz,

CG .
1. Firma Beneficiarjo:
Nombre: Cie Covere

C.C. No,O93L086 Huella:

2. Por el Administrador:

Firma Representa egal:
ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

Supervisor EL! ROVICHADA S.A.E.S.P. Cargo: Ingeniero Re idente -mbreSebastien GuewsaC.C, No, 101L0434 0 Nombre: 1 c.c. ne A608 YOargo: lider comemiol, Gyn Le). Firma:

Firma: ABE

onion
Elana

eee
Apoyo técnico Electrovichada S.A E.S.P.
Nombre: wnonss cotoeaZe™
C.C.NO. 4902968419

SertaPagimatHde
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_ __. CAPACITACION SOBRE USO Y r

IMAG MANTENIMIENTO DE LAS17 IP SE
iv] I NAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS ingliyto de Planiicacisn y Promoctén

‘Soluclonos Enorgsticas para jas
Zonas No Interconectodas

4. Por el operador: 5. Por la Alcaldia Municipal de LA PRIMAVERA

Firma Representgnte legal:
SIGLOXXI EICE E.S.P

Firma: Ve “
Firma: :

C.C.No. 7707688 727 C.C. No. 41249224 54
Nombre: 47, ten omed Nombre: (A. Comino
Cargo: Bofesiong! Sigh BI Cargo: Drofe vient ok =RO1O Sror-

TEMAS TRATADOS EN LA CAPACITACION:

1. Identificacion de los componentesde la solucién.

2. Uso correcto de la soluci6n fotovoltaica.

3. Procedimiento de reporte de fallas.

4. Descripcion y alcance de la garantla de la soluci6n instalada.
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CONTRATO DE OBRAN° 062 DE 2022.

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES
Y  ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S)
FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA.

CONTRATANTE: ELECTROVICHADA S.AE.S.P.
:CONTRATISTA: FLORA Y FAUNA KUMALI'BO S.A.S.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

El representante del predio Cees GOhete Morea identificado(a) con C.C. N°SSRCEMOREAG12°73 462686 , hace constatar que el contratistaPiGertw sveveva identificado con cedula de ciudadania N°Boe css {5 representante legal de la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S,A.S.identificado con NIT: SBUABE~oS y todos sus empleados quedan a paz
Lag Ceaecr y el prediodel Municipio de Primavera, Vichada.

y salvo por todo concepto con el usuario _cac
LP SGevicxs

En constancia se firma en la ciudad de_ca ¥¢ LAAMIGEF el dla 0b/ot/a0z2,

Firma: Cotes te
Direcci6n domicilio: aTeléfono: 277 $243262. a

04pea(5uo ie
nthitter



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

Yo, cand \doocn Seether
, mayor de edad, identificado con la

CC. No. KOOSATAT , en mi condicién de Ingeniero Electricista, portador de la

2matricula profesional No. 9 , declaro bajo la gravedad del juramento,
que la instalacién SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S)
FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN
VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA
PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA., de propiedad del municipio de La Primavera
NIT 800.103.308-8, para el beneficiario CARLOS Sxlag Morne? de la
finca_ Le ea tun en la (vereda/Municipio) La VLA, cuya construccion
estuvo a mi cargo, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Incluyendo los de producto que
verifique con los certificados de conformidad que examiné y el analisis visual de aspectos
relevantes del producto.

Declaro que la instalacién no requiere de disefio detallado y para la construccién me basé en
especificaciones generales de construccién de este tipo de instalaciones, las cuales sintetizo en
el esquema y memoria de construccién que suscribo con mi firma y adjunto como anexo de la
presente declaracién.

En constancia se firma en la ciudad de_La Ctmeuer el dia &/o4/ 19. .

emi =

Direccién domicilio: CU Us #A—S@y OW A Freto, Meta
Teléfono: 340104 sBa4
Observaciones: Incluye justificacién técnica de desviacién de algun requisito de norma o del
disefio, siempre que la desviacién no afecte la seguridad.

Relacién de documentos anexos incluyendo plano 0 esquema definitivo:

— ag ce i pore me; ‘
3mimae cnenpenstinulnsinen penne Mt

ay as



Consejo Profesional
Nacional de Ingenicrias
Eléctrica, Mecanics

y Profesiones Afines

Referencla: .
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y

PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO PORLA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO
1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Richard Jhalr LOBOA SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadania No.
86053485 de Villavicencio (Meta), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matricula
No. CN205-39426 expedida por el Consejo Profesional Seccional de CUNDINAMARCA mediante
resolucién No. CN-1 de 2004 el dla 30 de Abril de 2004 y confirmada por el Consejo Profesional
Nacional seguin Resolucién No. CPN-5 de 2004.

2.La matricula profesional No. CN205-39426, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
registran Sancionesa la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencla de la presente certificacién es de Seis
(6) mesesa partir de la fecha de expedicién.

Dada en Ia ciudad de Bogota D.C., a los Un (1) dias del mes de Septlembre de Dos Mil Veintidés (2022)

Consejo Profesional Nacional de Ingenlerfas Eléctrica, Mecanica y Profestones Afines
Cédigo de Validacién:999801741644, Vence al 01-Marz0-2023

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a fa opcién ‘Validar Cortificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo



~ ~~|ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS | jie esscigr parca

ee ZonasNo Interconectadas

Instalacion HG No - 5

Siendo el dia_Q4 del mes s€e1Zemb te 2022__, se hicieron presentes, en el municipio de La Primavera departamento
le Vichada.

QUIEN ENTREGA: Ingenieros: Wed \Sooe Sealerombre, cargo , matricula)

\ngenvere reduke (wes S446
Quien(s) actéa(n) en representacion del ELECTROVICHADA S.A E.S.P.

QUIEN RECIBE: cues vrceute yereoud con cedula de ciudadania No. 1 256 56+ en su
calidad de BENEFICIARIO o su delegado asignado mediante comunicacion escrita, se realiza la presente acta para que el

imero entregue y el segundo reciba las soluciones fotovoltaicas instaladas de acuerdo a lo siguiente:aa ANTECEDENTES

1. Que mediante el contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-2017/IPSE 076 DE 2017 entre-el Ministerio de Minas y
Energia MME,el IPSE y ELECTROVICHADAS.A E.S.P. se acordé que este efectuara la revision y aceptacion de
disefios, la planeaci6n, el suministro, la implementacion y la puesta en marcha, de soluciones fotovoltaicas, conforme a
las caracteristicas descritas por el MME-IPSE, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, pliego de
condiciones, anexos del convenio interadministrativo celebrado entre las tres entidades.

2. Que mediante Contrato de Obra N° 062 de 2022, se acord6 queel contratista efectuara la Planeacién, revision y
aceptacion de disefio, suministro, implementacién y puesta en marcha de soluciones fotovoltaicas, conforme a las
caracteristicas descritas por ELECTROVICHADAS.A E.S.P, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos,
pliego de condiciones, anexosy la oferta presentada por el contratista.

3. El beneficiario que vive en la vivienda focalizada para recibir a solucién fotovoltaica es quien custodiara, aprovechara yhara uso de esta.

4. Que el BENEFICIARIO ha realizado las verificaciones directas para establecer que la infraestructura entregada bajo el
presente documento se encuentra conforme a las cantidades listadas en el clausula segunda de este acue lo, y hacela recepcion de la infraestructura construida, probada y energizada desde el dia 04 del mes deSée-ter§& 2922

ACUERDAN

PRIMERO-. Queel suscrito como BENEFICIARIO, acepta ser el responsable de Ia instalacién que se hace entrega y comotal adelantard las labores de mantenimiento conforme al clausula tercero del presente documento y custodia dela soluciénfotovoltaicas que mediante este documento recibe.
SEGUNDO-. El ELECTROVICHADA S.A E.S.P. hace entrega al BENEFICIARIO de la infraestructura eléctrica de lasoluci6n fotovoltaica construida, la cual se entrega en perfectas condiciones de funcionamiento, y conformea las cantidadesrelacionadas a continuaci6n:
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ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS JPSE

jo Solucionos Energéticas pora las.
ZonasNo Inforconectadas

~Tnstitato do Planificacion y Promocién
ee

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD MARCA NUMERO DE SERIE
Cimentacion de concreto de 0.4x0.83
Concreto 3000 PSI
Varilla corrugada 3/8" Varilla corrugada
412",

1

NIA NIB N/A

Soportes paneles solares 3 metros de
altura:
A. Poste galvanizado 4"x3m, calibre
2.5mm.
B. Perfil estructural HDR 80x40mm,
1.7m, calibre 3mm.
C. Perfil estructural HDR 40x40mm,
0,97m, calibre 3mm.

Canaleta troquelada 3m, calibre

enim, lamina galvanizada.
,

E. Platina 0.25x0.2m, calibre 3.16, 4

perforaciones de 112".

F. Platina 0.2x0.2m, calibre 3.16, 4

perforaciones de 1/2".

WIR NIA N/A

Acometida cable solar 15m rojo, 15m

negro, 10mm2, aislamiento 90°C Cu.
30

4FPO Awe CEnTECSA ola
Paneles solares 270 WP Trinasolar. 23d Ww GO 6€SEN Sneee:

Conector MC4 para conexin eléctrica

de panelsolar. 8 1p, N/A

S4S, 346,268
~ 14,

Controlador MPPT solar 50 Amperios
12/24V LDSolar. MePT CoA Sane LISYOaIZYQWZa|
Inversor 1000W marca Unge onda pura. 4200 wv Bert
Baterias 200 Ah 12 Voltios, gel, ciclo
profundo, Nociclos al 100%: 550, No de
ciclos al 30%: 2400, libre de

et..." y selladas, marca Voltabl.

AzVv 200 Ah OREEWPOINT

202087
O34N8

OlG664

ty ables de conexién para seriar baterias
con terminal MH, Material: Resina y
Cobre, Corriente: 100A, calibre de linea:
calibre 16 cuadrado/5 AWG, Longitud:
aprox 50cm/19,68", tamafio de! orificio
del tornillo: aprox 10mm, aislamiento
g0°c.

Nia N/a

Gabinete de equipos (Accesorios)
Lateral izquierda 0.8x0.52.

[ -Frontal 0.8x0.6. Na Y/y v/a
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ACTA DE ENTREGAY RECIBO A SATISFACION / Pp S =
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS|~irsiicto de Pionitcock

Instituto de Plonifteacion y Promacién}
de Soluclonas Enorgéticas para las

Zonas No Inforconactodos

-Lateral derecho 0.8x0.52.
-Posterior 0.6x0.6,
-Superior 0.52x0.6.

Tablero enchufable 80 Amperios, 110V, 4

monofasico, BT 2 breakes de 15A (4 N/A N/A N/A
circuitos).

AInterruptor monofasico de 63°. 2 634 cunt n/
DPS2 polos 500 VDC. 1 seovoe mt XLEEN _ NI
Sistema de puestaa tierra, una varilla de 1

N/cobre 5/8" 2.45m. NIG N le f
Cable No 8 AWG desnudo, Poloatierra. 1 Nie ash as
eer metalica para acometida 3M 3/4' 10

NIK N/@& NA
ERCERO -. Que el BENEFICIARIO se compromete a no realizar modificaciones a las soluciones fotovoltaicasni trasladar,

ni vender, ni empefiar, ni prestar, ni danar a un tercero. En consecuencia, al recibir la infraestructura, el BENEFICIARIO es
responsable de la custodia de la soluci6n y los elementos que lo integren, de los darios ocasionadosporuso inadecuado,
robo por indebida custodia y por deterioro anormal del equipo. Para evitar lo anterior, e| BENEFICIARIO se compromete a
tealizar los mantenimientos minimos descrito en el manual de operacién entregado por la Empresa FLORA Y FAUNA
KUMALIBO S.A.S. durante la capacitacién impartida cuya acta hace parte de este documento.
CUARTO-. El BENEFICIARIO permitira y autorizara, si es el caso, el ingreso de personal de servicio técnico previamente
informado por la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBOS.A.S.0 el designado ADMINISTRADOR, Y OPERADOR DE LOS
SISTEMAS; para evaluar el funcionamiento y/o reparaci6n del sistema.
QUINTO -. El beneficiario NO realizaré sobrecargas a fa solucién fotovoltaica ya que la misma esta disefiada y fabricada
para soportar una carga maxima de 1000 W. PorIo tanto, no se deben conectar e:
lavadoras, bombas, estufas, hornos eléctricos y/o neveras convencionales de potencia superior a los 100 W, entre otros yutilizarla solo para los fines que indican la empresa FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S, ELECTROVICHADA S.AE.S.P. yla Interventoria derivada del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-2017/PSE 076»DE 2017- CONSORCIOINTERVENTORIA SOLAR VICHADA.

SEXTO -. La garantia defa instalacion no cubre mal manej
0 de terceros no autorizados, asi como modificaciones o

lafios del sistema ocasionados por modificaciones adici
‘esastres naturales (rayos, terremotos) o accidentes d

quipos de alta potencia como taladros,

jO © manipulacién de los equipos efectuada Por parte del usuario
ampliaciones posteriores no incluidas en la configuracién original,ionales 0 porutilizacién incorrecta de mismo, darios Causados porO25: iversos como incendios, inundaciones, entre otros; dafios como“- yxidacion 0 sulfatacién de partes internas de las terminales ocasionados por condiciones climaticas inadecuadas en elfecinto que no garanticen la preservacién y cuidado de los mismos; daflos ocasionados por causas externas comoaccidentes (golpes), bebidas o alimentos sobre los equipos, maltrato y situaciones similares.

SEPTIMO-. Durante la etapa de operacién quien recibe la instalacién rey10-. Dur portara al numero de contacto 32Correo institucional: contactenos@empresasigloxxi.gov.co de la Empre:
bre los eoupcesa Siglo XXI El iinstalaciones eléctricas que presenten fallas.

8 CE ESP, sobre los Squipos o
OCTAVO.. Beneficiario acepta las obliEl
de un operador de Administracion, Oper

igaciones, derechos y deberes del esquema de sostenibilidad propuesto, a travesracién y Mantenimiento con tal de garantizar el correcto monitoreo, Operacién
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ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS- VIVIENDAS tuto do Plonificacién y Promocién

‘do Soluciones Enorgélices para fas
Zonas No inlerconectedos

feparacion y reposicién oportuna de los componentes del sistema de generacién fotovoltaico.

En sefial de conformidad y aceptacion, se firmaalos__<ze1é (0%) dlasdelmesde__©4___de 2022.

—is vice le no
Por el beneficiario: Huella Beneficiario Firma RepresentanteLeqat” i lp \ OLNombreLe'S ut ELECTROVICHADA S.AE.S.P,, VO ow Gio
C.C. No.

TeenteY

~~ Por el Administrador:
Supervisor ELEECTRO' A S.AE.S.P.

a Nombre:Sebashan crane Gs. No. yVOLEIOU aad -Cx Cargo: Lider comes Gyo

Firma:

Aa /otécnico Electrovichada S.A E.S.P.
Nombre: AndeTS Gut rER ese
C.C.No. AQ GtME SITS

Fifa Repregentante Jegal Constpéetor He obra:

FLORA Y FAUNA KI LIBO $.A.S, CONSORCION SOLAR INTERVENTORIA VICHADA-
Por el Contratéta: Contrato N° 060 de 2022.
Cargo: Ingépis p Resi lente

Pore
rte de fa Inte

Nombre: be Dackacd \hog aNC.C. No.
ThowTE einePi—

© auFirma Represenfante legal: EigmerAtcatte
Siglo XXI EICE E.S.P

AL (Por el operador:
CALDIA/MUNICIPAL~DE LA PRIMAVERAPor la Alcaldja Municipal de La Primavera:Nombre:

Mecie
cetifans

fae?
 CC.No. 7707896724 NombredXe\\ 3 O69k - No.

5
a

IM C.C. No.Firma: Vitefugy 2 Firma:
> AATHAS*]

Cargo: Prefestonul Seale RI Cargo:

ntoria:
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