26/11/2019 Correo: IVONNE ADRIANA MEDINA FANDINO - Outiook

Rad No 2018-133-008851-2
Fecha 26/11/2018 03:10:42 p.m.

Fvd: 523 | (A

NICOLAS LEONARDO CAMARGO TORRES
Mar 26/11/2019 2:38 PM
Para: IVONNE ADRIANA MEDINA FANDINO <ivonnemedina@ipse.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (7 MB)
OTROSI No. 4 FAZNI GGC 523.pdf;

Cordial saludo, envio el otrosi n 4 del contrato en mencién.

—————————— Forwarded message ---------

De: LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <|ytorres@minenergia.gov.co>

Date: mar,, 26 nov. 2019 a las 14:34 |
Subject: Fwd: 523

To: NICOLAS LEONARDO CAMARGO TORRES <nplcamargo@minenergia.gov.co>

Buen dia
Remito lo solicitado.

—————————— Forwarded message ---------

De: LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <|ytorres@minenergia.gov.co>
Date: vie, 22 de noviembre de 2019 6:20 p. m.

Subject: Fwd: 523

To: <Idistribucionelectrovichada@gmail.com>, <dmramirez82@gmail.com>,
<asesorjuridicoelectrovichada@gmail.com>

Buena noche

Remito otrosi 4 del contrato Fazni 523-2017 para su respectivo tramite.

Quedd atenta.
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Cordialmente,
https://outl ook office365.comymail/inbox/id/AAQKAGIOMWU 3N D 14L TcOND g tND 4N C ThOGEOLWQ4OGNIM zAwY Tc5M g AQAlobg aSel TR GrmGi Pho&8K % 3D

- Destino: SUBDIR DE CONTRATOS Y SEGUIMIE

7% Remitente: CIU MINISTERIO DE MINAS Y ENER

s Asunto; MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA REMI
Fecha actual: 26/11/2019 03:10:50 p.m.

Empresa: Celle 99 No. 8§ A~ 54 T3 P14
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Entre fos suscritos a saber: CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ,
identificado con la cédula de ciudadania No. 1.032.360.232 expedida en Bogota D.C,
actuando en nombre y representacion del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA en su
calidad de Subdirector administrativo y Financiero, de conformidad con la resolucién
No. 4 0195 del 01 de marzo de 2019, cun acta de posesion No. 000026 del 4 de
marzo de 2019, debidamente facultado para contratar de conformidad con el Ley 80
de 1993, y el Decreto 1082 de 2015, y por la Resolucién No. 40548 del 18 de junio
de 2019, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, PEDRO ANTONIO
BEJARANO SILVA, identificado con la cédula de ciudadania No 79.813.307,
actuando en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE, conforme al Decreto 1944 del 19 de
octubre de 2018 y al acta de posesion No 000070 del 22 de octubre de 2018,
facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
actuando en nombre y representacion de! Instituto de Planificacion y Promocuon de
Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas quien en ‘adelante se
denominard EL IPSE, la otra ELIAS PEREZ NARANJO con cédula de Ciudadania
No. 18.256.626 de La Primavera, quien actua en calidad de Representante Legal de
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A -
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., segun consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Villavicencio, con NIT
842000155-8, constituida mediante Escritura Pablica No. 0000138 del 21 de junio
de 2002 ante la Notaria Unica de Puerto Carrefio, inscrita el 05 de julio de 2002 bajo
el No. 00021433 del Libro IX, facultado para la firma del presente contrate de
conformidad con lo expuesto en el Acta No. 92 del 12 de octubre de 2016, quien en
adelante se der)ominaré EL ADMINISTRADOR, hemos acordado suscribir el
presente OTROSI No. 4, previas {as siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el 10 de noviembre de 2017 el Ministerio de Minas y Energia .y el IPSE, de
ahora en adelante - MME-IPSE - y EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P, - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., de
ahora en adelante ELECTROVICHADA 5.A. E.S.P,, suscribieron el contrato FAZNI
MME GGC-523-2017 IPSE 076-2017, cuyo objeto es “"Ampliar la cobertura y
procurar la satisfaccion de la demanda de energia en las zonas No
interconectadas - ZNI, mediante la ejecucion del proyecto “"SUMINISTRO £
INSTALACION DE MODULQOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES E ELEMENTOS DE
CONEXIONADO, DE UNO(0OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICO(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO
DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN
TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIAY
MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA”
del Fondo de Apoyo Financiero para Energizacion de Zonas No Interconectadas
- FAZNL”

2. Que, de conformidad con el Anexo 1 del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC
No. 523 de 2017 IPSE 076 de 2017, el proyecto a ejecutarse es el siguiente:

Pagina 1 (]

ERI(!I)}‘
ﬁ‘ 0 lﬂl\ GFRLNCU\ Rm MI‘IIST
C “m‘“ ' Folios: 1) Aneros Copins: 0

2019.11-1309:00  C&d verl: 06821

n\m'ﬁmml‘iﬁu‘?‘n‘ﬁm\i\muﬁiﬁimﬂiﬁt’i’inwmm




A El futuro
esdetodos RTLID

OTROSI Ne, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

NOMBRE
VEREDA

OPERADOR DE
Reo COMUNIDAD

MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

UsuaRrtos
NUEVOS

TOTAL

PROYECTO USUARIOS

VALOR

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MODULOS
FOTOVOLYAICOS,
IMVERSORES €
ELEMENTOS  DE
CONEXIONADO,
o1 UND(OS)
SISTEMA(S)
SOLAR(ES)
FOTOVOLTAICO(S)
AISLADOS ~ CON
RESPALOO o
BATERIAS, A SER
INSTALADOS BN
€L _PROYECTO DE
ENERGIZACION
DE  VIVIENDAS
RURALES EN LAS
VEREDAS
PRIMAVERA, SAN
TEODOROD, SANTA
BARBARA,
MATIYURE, HUEVA
ANTIOQUIA,
SANTA CECILIA ¥
MARANDUA EN EL
MUNICIPIO  DE
PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO
BEL VICHADA

PRIMAVERA

SAN
TECDORO

SANTA
BARBARA

MATIYURE

LA PRIMAVERA
VICHADA

ELECTROVICHADA .
S.A.LS.P, 325 325 46.495.601.875
NUEGVA

ANTIOQUIA

SANTA
CECILIA

MARANDUA

TOTAL 325 328 16.199.601.875

3. Que, de conformidad con la Cldusula Segunda del Contrato, el plazo de ejecucién
del mismo es hasta el 31 de julio de 2018, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

Que, las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato el 18 de diciembre de
2017, estableciendo como fecha de finalizacién del mismo el 31 de julio de 2018.

5. Que, de acuerdo con la Cléusula Tercera el valor del Contrato corresponde a la
suma de SEIS MIL -CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($6.499.601.875) incluido IVA, los cuales se distribuyen presupuestalmente

asi:
USUARIGS VALGR DEL PROYECTO
VIGENCIAS POTENCIALES | APORTE FAZNI | APORTE IPSE . TOTAL
5617 $ 333.574.055 | § 4.021.150.201 | §4.354.733.956
2018 325 $ 3.144.868.610 | § 0| $73.144.668 619
TOTAL $2.478.442.674 | $.4.031.150.201 | § 6.499.601.875

Que, el dia 31 de julio de 2018 se suscribid el Otrosi No. 1 al Contrato, a través
del cual se modificé el plazo de ejecucién establecido en la Clausula Segunda,
hasta el 30 de noviembre de 2018, el “Anexo 2 Cronograma”, el niimero de
usuarios potenciales dé la tabla anexa de ta Clausula Tercera y el numeral 3 de
fa Cldusula Cuarta - Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos.

Que, el dia 30 de noviembre de 2018 se suscribié el Otrosi No. 2 al Contrato, a

través del cual se modificd el plazo de ejecucidn establecido en la Cldusyla
Segunda, hasta el 30 de abril de 2019 y el “Anexo 2 Cronograma”.
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A, E.S.P.

8. Que, el dia 29 de abril de 2019, las partes acordaron mediante Otrosi N°.3 a!
contrato interadministrativo 523 de 2017 IPSE 076 de 2017 prorrogar el
plazo de ejecucién del contrato hasta el 30 de septiembre de 2019, asi mismo
se modificé el Anexo No. 2 “Cronograma“.

©

Que a la fecha la poéliza de garantia Unica de cumplimiento del contrato, se
encuentra vigente, Es decir, desde el 24 de abril de 2019 hasta el 30 de
septiembre de 2020.

Fecha de

Fecha de
N° Péliza Amparo Valor Asegurado Vigencia apro::clén aprobacidn
MINISTERIO | ¢ TPSE

Cumplimiento
AAD28476 del Contrato $ 1..299.920.375,00 | 29/04/2019 | 30/09/2020 01/08/2019 09/08/2019

10. Que, mediante oficio radicado al MINISTERIO N° 2019067629 del 26 de
septiembre del 2019, ADMINISTRADOR, solicita la ampliacion en el plazo de
ejecucion del contrato FAZNI GGC 593 - IPSE 096 DE 2017, por las siguientes
razones:

()
III. SOLICITUD DE PRORROGA,

La demora en la ejecucion del coritrato interadministrativo estd sustentada
principalmente por:

ACTA DE INICIO

Las fechas iniciales y finales estimadas para las etapas y actividades plasmadas en
el cronograma pactado, no fueron en ningun momento ajustadas a las fechas de
suscripcién del convenio, ni tampoco del acta de inicio, por lo tanto, algunas
actividades de dicho cronograma se ejecutaron dadas las circunstancias y la
disponibilidad de tiempo por fuera del plazo de ejecucion contractual.

En ese orden de ideas, el Contrato Interadministrativo FAZNI-GGC- 523-2017 IPSE-
076-2017 fue suscrito el diez (10) de noviembre de 2017 y su Acta de Inicio suscrita
el dieciocho (18) de diciembre de 2017.

Etapa 1.

1 Suscripcién del Encargo Fiduciario: Estimada entre 14 y 17 de septiembre
2017, se ejecutd el 20 diciembre 2017 con la inscripcién del contrato FAZNI
523-2017 IPSE 076-2017, iniciando ef contrato el 18 diciembre 2017. Se tiene
un cumplimiento del 100%.

2 Incorporacion de los recursos al presupuesto de la entidad:
ELECTROVICHADA S.A ESP para el presupuesto de la vigencia 2018 incorporé
el valor del contrato $6.499.601.875,00, con resolucion No 011 de 2017, Se
tiene un cumplimiento del 100%.

3 Revisién y aceptacién de disefios especificaciones y presupuesto:
Actividad prevista a realizar entre 15 y 28 noviembre de 2017, mediante ¢
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OTROSI Ne., 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-1IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETIC;AS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

con radicado 2017410002261 y con fecha 15 de diciembre de 2017 y entregado
el 22 de diciembre de mismo afio. Se tiene un cumplimiento de! 100%.

4 Realizacion de socializacién y verificacién de usuarios: (itima fecha de la
Actividad prevista entre 08 de abril de 2019 y 16 abril 2019. Se presentoé
informe del replanteo de los 325 usuarios e informe de los nuevos usuarios para
remplazar los que no fueron aptos en dicha actividad, este informe fue remitido
al Ministerio de Minas y Energias y al area de Planificacién del IPSE el § de abril
de 2019 y a la fecha se tiene pendiente fa validacién de los usuarios nuevos.
Pendiente por definir.

5 Realizar verificacién de la localizacién prevista del proyecto en el
campo: Actividad prevista en la prorroga No 3, hasta el cinco (5) de abril de
20189, la actividad se encuentra en el siguiente estado:

*» Que el contratista de obra y de interventoria presentaron el replanteo en su
totalidad el 27 de marzo de 2019. i

* Que e/ 05 de abril de 2019 la ADMINISTRACION del proyecto presento al
IPSE y al MINISTERIO De Minas y Energia el informe final del replanteo de
los 325 usuarios con No. De radicado de ELECTROVICHADA S.A ESP
201941000000661 del 5 de abril de 2019 y con No. De Radicado del IPSE
20191330033742 del 22 de abrit de 2019. .

* El 05 de abril de 2019 la ADMINISTRACION envia por el mismo medio el
informe de los usuarios nuevos a remplazar los que no fueron aptos en la
verificacion de usuarios en campo con No. De radicado de ELECTROVICHADA
S.A ESP 201941000000651 del 5 de abril de 2019 y con No. De Radicado del
IPSE 20191330033732 del 22 de abril de 2019

» Que el 21 de mayo de 2019 se presentd al Ministerio del Interior la solicitud
de consultas previas con No. De Radicado Externo EXTMI19-20415. v que
a la fecha 10 de septiembre no se ha recibido respuesta, cabe mencionar
que, ELECTROVICHADA S.A ESP. ha hecho el sequimiento por medio de las
pagina web, correos electronicos y llamadas telefénicas al ente sin recibir
respuesta.

+ Que el dia 6 de septiembre de 2019 se llevo acabo en las instalaciones de la
CGN sede Puerto Carrefio una mesa de dialogo con el fin de tratar temas
relevantes con mayor dificultad, y asi poder dar posibles alternativas que
permitan el desarrollo y la ejecucion del proyecto, donde se adquirieron
compromisos que permitan el avance de las actividades y normal proceso,
de la mesa de dialogo se generaron unas alternativas que quedaron escritas
bajo compromisos entre las partes, entre ellas que ELECTROVICHADA S.A
ESP enviara el 10 de septiembre los tramites y solicitud de consultas previas
ante el Ministerio del Interior y que la contraloria General de La Nacién, se
hacia cargo de realizar la consulta al ente con el fin de buscar una posible y
répida respuesta y solucién a la problemética expuesta.

Dado lo anterior a la fecha falta por definir un total de 75 usuarios para el
debido proceso y consecucion de la ejecucién en su totalidad del proyecto de
paneles solares en el drea rural del Municipio de las Primavera Vichada,

6 Verificar la realizacion de las consultas previas, en caso de ser
necesarias (En caso de Aplicar). Actividad prevista a realizar entre 27
noviembre y 01 de diciembre de 2107. Esta actividad que, aunque inicialmente
se tenia un concepto de Verificacion en oficio de Ministerio De Minas Y Energias
No OFI16-000044560 DCP-2500 del 30 de noviembre de 2016 en la que se
expresa que no se requiere adelantar el proceso de Consuita Previa al Proyecto.
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OTROSI Ne, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
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Una vez se llevd a cabo el replanteo de los 325 usuarios, 75 usuarios no fueron
aptos para recibir el sistema de Energia Solar, por la cual la alcaldia de la
primavera presento un listado de 84 usuarios verificados para remplazar los
que no fueron aptos, por lo tanto, se tiene pendiente a la fecha por definir de
parte del drea de planificacion del IPSE la aprobacion y validacion de los nuevos
usuarios. Pendiente por definir.

Verificacién de responsables de la financiacién y ejecucién de las redes
internas de los usuarios beneficiarios (En caso de Aplicar).

El 13 de diciembre de 2018, la alcaldia de la primavera suscribi6 contrato de
Obra N°306 de 2018 cuyo objeto es "INSTALACION DE ACOMETIDAS INTERNAS
DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO
OBJETO SUMINISTRO DE INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(0OS) SISTEMA(S)
SOLARE(S) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A
SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS
RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODOROQO, SANTA BARBARA,
MATIYURE, NUEVO ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA” con fecha de
inicio de 18 de diciembre de 2018.

A la fecha el contrato se encuentra en ejecucion y va a la par con la ejecucion
del contrato FAZNI GGC 523-076 IFSE de 2017,

De acuerdo con lo anterior, dicha actividad ha sufrido atrasos, los cuales no son
atribuibles a ELECTROVICHADA, pues corresponden al Ente Territorial.

Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarias: Actividad prevista a realizar entre el 01 AL 07 de diciembre 2017.
Esta actividad no aplica dado que se recoge el concepto emitido por parte del
Ministerio de Minas y Energia, en el cual se afirma que este tipo de proyectos
no requiere del tramite de servidumbres ya que cada componente se instala
unica y exclusivamente en el predio del usuario, el cual serd para uso y goce
de la vivienda beneficiada, una vez realizado el replanteo se obtiene el permiso
aval, 100%

Verificacion de la existencia del Operador de Administracién Operacién
y Mantenimiento (En caso de Aplicar). Actividad prevista a realizar el 04 de
abril de 2018 se hace el requerimiento a la entidad territorial con No. de
radicado 20184100000201 y fechado el 19 de febrero de 2018. Y se recibio acta
de compromiso por parte de la alcaldia de la primavera en documentos fechado
el dia 23 de junio de 2017.

Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segin corresponda. (En caso de Aplicar).
Actividad prevista a realizar entre 15 AL 24 de noviembre de 2017, Certifica
que el proyecto a ejecutar no requicre de estudios de impacto ambiental ni de
soficitud de licencia ambientales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076
del 26 de mayo de 2105, Se tiene un cumplimiento del 100%.

Verificacion que las obras objeto de ejecucién no se encuentran
ubicadas en zonas de alto riesgo: Actividad prevista a realizar entre 28 de
noviembre al 09 de diciembre de 2017. La Alcaldia de Primavera, Vichada emitio
una certificacién, que una vez verificado el documento del esquema de
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGéTIC_ZAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

ordenamiento territorial- EOT, en su capitulo II en los articulo 52 y 53, los
predios relacionas y objetos del contrato, dande emite el siguiente concepto:
NO SE ENCUENTRAN EN ZONAS DE ALTO RIESGO POR INUNDACIOONES,
DESLIZAMIENTOS, ENCHARCAMIENTOS, NI EROSION, NINGUN OTRO TIPO DE
AFECTACION, NO SE ENCUENTR/}N EN ZONAS DE RESERVAS DE OBRA
PUBLICA O INFRAESTRUCTURA BASICAS DE NIVEL NACIONAL, REGIONAL O

~ MUNICIPAL, O EN AREAS NO APTAS PARA LA LOCALIZACION DE VIVIENDAS O
EN ZONAS DE PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES. Y el mismo ente
la ratifica para los usuarios nuevos a incluir en el proyecto Se tiene
cumplimiento del 100%.

12 Elaboracion de pliegos de contratacion.: Actividad prevista a realizar entre
15 de marzo y 15 de abril de 2017. ELECTROVICHADA ha realizado el proceso
para la contratacion de obra e interventoria del proyecto desde el 23 abril de
2018, actividad al 100%.

Etapa 2

Actividad ejecutada en las siguientes fechas: para el contrato de obra, el proceso
de seleccion inicié el 23 de abril de 2018 y se da por terminado el 16 de mayo de
2018 con la firma del contrato No039 de 2018 y para el contrato de interventoria el
proceso de seleccidn inicié el 06 de junio de 2018 y se termind el 28 de junio con
la firma del contrato No 060 de 2018, cumplimiento de la actividad al 100%.

Etapa 3 - Actividad de suministro y construccién de obras y Etapa 4. -
Actividad Liquidacion y de recibo y de liquidacion de contrato de
Administrador.

Item 1. Desarrolio de obras Contrato 039/2018. En proceso,

item 1.1 Aprobacién de equipos y drdenes de compra. La actividad esté ejecutada
100%

item 1.2 Fabricacion transporte internacional y nacionalizacién de equipos.
Actividad ejecutada 100%

item 1.3 transporte al sitio de obra de equipos y materiales eléctricos. Actividad
ejecutada 100%

Item 2. Instalacion de equipos, pruebas y entrega de 60% de las soluciones solares
fotovoltaicas a los usuarios finales. Nos permitimos informar los siguientes héchos
con el fin de dar a conocer los antecedentes y diferentes situaciones que se han
presentado y que no han permitido el avance y desarrollo de la actividad.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:

Una vez terminado el replanteo, que a su vez era uno de los requisitos para que el
CONTRATISTA pudiera tramitar la solicitud de pago ante la entidad CONTRATANTE
Y LA FIDUCIARIA BOGOTA, se dio trémite a la solicitud y aprobacién de los pagos
de obra e interventoria, la cual fue radicada en ELECTROVICHADA el 4 de abril del
presente afio los documentos y soportes (factura, aval de interventoria de compra
de equipos, informe de replanteo. etc.) con numero de radicado de
ELECTROVICHADA SA. ESP. 201 95000006812, donde posteriormente por tramite
propios de la FIDUCIARIA BOGOTA hubo inconveniente en los desemboisos a los
contratistas.

Dado-lo anterior, por medio de oficio con No de radicado CISV -AD-038 DE 2019
fechado el 24 de abril y el 5 de mayo del presente afio, solicitaron la suspensién de
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

los contratos por las demora en los pagos, no obstante en comunicado la supervision
le hizo saber por medio de oficios con No. de radicados 20194100000791 del 26 de
abril de 2019 y No. 20194100001221 fechado el dia 21 de mayo de 2019, las
condiciones contractuales asumidas al momento de suscribir los contratos con la
entidad CONTRATANTE, con el fin, de que se siguieran con la respectiva ejecucién
y desarrollo del contrato, obteniendo como respuesta la negativa por parte de los
contratistas en seguir con el normal desarrollo de las actividades, el dia 9 de mayo
del presente afio la FIDUCIARIA BOGOTA realizo los desembolsos a cada una de las
cuentas tanto de obra como de interventoria como se evidencia en el informe del
mes de mayo de ia fiduciaria.

Adicional a ellos, los contratistas de obra y de interventoria reportan en sus informes
los hechos y antecedentes transcurridos en la ejecucion de la obra, en oficio solicitud
de prérroga con radicado No. 041 fechada el dia 6 de septiembre y No. 044 fechada
el dia 24 de septiembre de 2019 de la siguiente manera:

Informe De Interventoria.

A la fecha, no se ha notificado el listado de los nuevos 75 usuarios por parte de
ELECTROVICHADA, €l contrato de obra se termina el 30 de septiembre de 2019 es
decir dentro de 6 dias, dado que no se han notificado los nuevos usuarios no se va
a poder cumplir la instalacion de los 325 contratados para el 30 de septiembre, por
fo que se requiere que se notifiquen por parte del contratante y adicional se de una
prérroga de 30 dias mas para poder cumplir con el alcance total del contrato por
parte del contratista de obra 039 de 20!9.

De otra parte, las condiciones climaticas durante todo el afio no han sido las
mejores, se han presentado bastantes inconvenientes para el transporte de los
materiales.

Se generd un retraso inicial al cronograma después del otro si N° 5 del contrato 039
de 2018 durante los meses de mayo a junio, los cuales fueron:

1. Se radicé el dia 29 de marzo de 2019 el informe final de replanteo una vez se
volvié de campo cuando se realizé una segunda verificacion de usuarios, lo
anterior con el fin de acceder al segundo pago de los contratos.
Infortunadamente ELECTROVICHADA se demor¢ aproximadamente 2 meses en
realizar el pago, lo que genero un greve retraso en el transporte de materiales a
primavera y la continuidad de las cimentaciones de los usuarios a instalar,
finalmente el pago se dio a finales de mayo.

2. Durante ese tiempo se presentaron retrasos en el trasporte de materiales que
perjudico gravemente el cronograma aprobado 60 DIAS, por lo anterlor y apenas
se recibié el pago se procedio por parie del contratista de obra a armar gabinetes
y terminar de cimentar, (los soportes de esto se evidencian en los informes del
mes de abril mayo enviados a Electrovichada durante el tiempo establecido para
esta tarea). Adicional se adjunta oficio 38 de 2019 de respuesta al contratista
que solicito una suspensién en mayo dado que no se habian cumplido por parte
de ELECTROVICHADA sus obligaciones como contratante (2 meses después de
radicada la cuenta) en los contratos en mencion.

Adicional a esto se realizaron armado de gabinetes con los materiales que llegaron
del pago del anticipo durante el mes de mayo se comenzo a armar gabmetes en
bodega y se realizé una adicion para la compra de unos DPS.
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Una vez superado lo anterior y una vez pagado el segundo avance, se procedio a
comenzar el transporte a bodega lo cual se vio afectado por las condiciones
climaticas, los camiones también y era complicado por las inundaciones que se
generaron a raiz de las fuertes precipitaciones por lo anterior solamente se pudo
Iniciar a instalar el dia 16 de junio de 2019 en primavera que era lo mds cercano y
era accesible a pesar del clima.

A la fecha se tienen instaladas por parte del contratista 210 pero sin soportes
entregados a la interventoria de las cuales 32 han sido validadas, segun el
cronograma de la prorroga pasada se realizarian 25 instalaciones diarias con las 4
cuadrillas que el contratista, sin embargo, a mitad de mes se solicito por parte de
la interventoria agregar una cuadrilla mas para poder alcanzar a realizar la obra
para la fecha propuesta.

Informe De Obra:

Al 30 de agosto de 2019 segun el Litimo cronograma presentado se tiene un retraso
de 45 soluciones.

Se aclara que el contratista paso la solicitud de prérroga donde reporta 180
unidades solares instaladas y que la interventoria al momento de la aprobacion de
la solicitud que fue el dia 24 de septiembre del presente afio, reporta 210 unidades
solares instaladas.

El contratista mediante comunicacién N° 041 de 2019 de fecha 06 de septiembre
de 2019 solicita prorroga por 30 dias mas dadas las siguientes argumentaciones:

o £l retraso en el cronograma se debe a las condiciones climdticas que se han
presentado, fuertes lluvias que se presentan desde el mes de marzo hasta la
fecha han deteriorado las carreteras, las cuales solo llegan hasta los centros -
poblados de las veredas. El acceso a cada una de las fincas se realiza a través
de trochas, potreros o transito por las sabanas, todos estos caminos estdn
inundados, aunque contamos con camionetas 4x4, estas no pueden ingresar a
gran parte de las fincas, a donde solo se tiene acceso con tractores, medios
transporte fluvial o traccion animal, como se evidencia en el informe del contrato
de obra.

o El transporte a las fincas se estd realizando en las camionetas con las que
contamos las cuales deben ser acompafiadas por tractores por largos trayectos,
esto se traduce en mayores tiempos de desplazamiento y demoras, debido a que
no se tiene completa disponibilidad d estos vehiculos, los cuales son propiedad
de los usuarios o Juntas de Accidn Comunal los se usan constantemente en sus
labores agropecuarias o ganaderas.

o Como medidas de mitigacion de los retrasos presentados, los cuales son ajenos
a nuestra labor, se han contratado diferentes medios de transporte terrestre y
fluvial, con propietarios de fincas y transportadores del municipio de Primavera,
con el fin de llevar los equipos a cada una de las viviendas fo més rapido posible,
el transporte se ha reforzado en mayoria con vehiculos tipo tractor, que son los
tnicos que se pueden movilizar por gran parte del érea de influencia de! proyecto,
también se han contratado vehiculos de transportadores de la cabecera municipal
de Primavera para realizar el transporte de equipos hacia las viviendas, como
también la contratacion. de medios transporte fluvial para levar equipos desde
Primavera a la vereda Santa Barbara de Agua Verde.
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OTROSI N°, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

o Los principales retrasos en la obra se han dado, como se dice anteriormente,
debido a las dificultades del terreno y las inundaciones que se presentan debido
al invierno y esto, a su vez, ha causado constantes problemas mecanicos en los
vehiculos con los que se cuenta para la ejecucion del contrato.

= FElinicio de las instalaciones para la vereda San Teodoro, el cual se dio a principios
del mes de agosto, para eso se inicié el traslado hacia la vereda con 2 cuadrillas
que se transportan en dos camionetas 4x4 y un vehiculo para carga y transporte
de materiales. El desplazamiento y logistica para el inicio de las instalaciones de
en la vereda San Teodoro deberia durar un dia, pero se tardd 5 dias en realizar
esta actividad, adicionalmente una de las camionetas 4x4 sufrié una averia grave
y no se pudo utilizar para llevar a cabo las instalaciones, por lo que una cuadrilla
tuvo que hacer uso de tractores y transporte en vehiculos de la zona para laborar.
La actividad de instalacién de 48 plantas para la vereda San Teodoro, la cual
debia durar 24 dias, se hizo en 45 dias, esto genera un retraso en el cronograma
de 21 dias.

o Para fas instalaciones de la vereda Santa Barbara, se conto con dos cuadrillas, y
para los trabajos en esta vereda se estimé un tiempo de 28 dias. En esta vereda,
se presentaron numerosas dificultades en el terreno, para la visita a gran parte
de las fincas se debid contar con tractores, los cuales no estdn disponibles el
100% del tiempo y en ocasiones se debia esperar uno o dos dias para contar con
un vehiculo de estos. También se encontré que, en varias fincas no se pudo
realizar acceso via terrestre y se debié realizar el transporte via fluvial, lo cual
también ocasiono retrasos, como también lo ocasionaron diferentes tipos de
averias mecdnicas que, para solucionarlas, puede tarde tardar dias en enviar un
repuesto a la zona. La ejecucion de las instalaciones en la vereda Santa Barbara
tardo 38 dias, generando un retraso de 10 dias en el cronograma.

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones y dificultades presentadas
anteriormente ELECTROVICHADA S.A. ESP. Como ADMINISTRADOR del contrato
FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017 sclicita se evalué la posibilidad de hacer una
prorroga en tiempo de dos (2) meses, hasta 30 de noviembre de 2019, dada las
consideraciones antes expuestas para ejecutar la totalidad del proyecto, y para
efecto de mayor eficiencia de los recursos del contrato, se ajuste el hito del quinto
desembolso de la clausula cuarta del contrato FAZNI GGC 523/076 IPSE DE 2017,
a las condiciones de presentar un avance minimo en actas de recibo del 80% con
el respectivo aval de la interventoria, la cual no modifica un cambio en las
condiciones de pagos de los contratos de obra y de interventoria.

()"

11. Que mediante oficio con radicado No 2019067919 del 27 de septiembre de
2019, el Director de Energia Eléctrica en su calidad de supervisor del Contrato
Interadministrativo GGC-523-2017 IPSE 076-2017, sefiald:

"

ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL:

VALOR: El valor del contrato a Ja fecha ¢s la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.499.601.875) incluido IVA de acuerdo
con, la siguiente distribucion de recursos:
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OTROSI Ne, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Tabla 1. Vigencias del contrato FAZNI GGC 523 de 2017 IPSE 076 de 2017.

VALOR DEL PROVECTO

VIGENCIAS | 0 fé’ﬁ&ﬁ‘ises APORTE FAZNT Ai;ggg'g TOTAL
2017 $333.574.055 2017 325
2018 325 $2.144.868.619 2018 $2.050.369.413
TOTAL $2.478.442.674 TOTAL $ 6.590.403.171

DESEMBOLSOS: Atendiendo a lo indicado en los informes (anexos) de los
profesionales de apoyo técnico a Ia supervision del Ministerio y del IPSE, se evidencia
que se han realizado los siguientes desembolsos:

A la fecha del presente informe, el MINISTERIO y el IPSE ha realizado desembolsos
de la siguiente manera:

» £/ 06 de marzo de 2018, se realizé el primer desembolso con la orden de pago
IPSE No. 58280018 por un monto de $ 3.241.798.089, 50.

» Eldia 15 de febrero de 2018, el Ministerio de Minas y Energia reaiizé el sequndo
desembolso por un monto de $ 333.574.055,00.

+ Eldia 16 de julio de 2018 el IPSE realizo Ia devolucion de $8.002.848 a la cuenta
correspondiente al encargo fiduciario, por concepto de contribucidn pro
estampilla, valor que correspondia al primer desembolso.

» E/ 28 de noviembre de 2018 el IPSE realizé el tercer desembolso por un monto
de $771.358.263,50.

(...)
En virtud de la anterior, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Tabla 2. Balance financiero del contrato FAZNI GGC 523 de 2017 IPSE 076
de 2017.

Valor total del contrato
Valor desembolsado
Valor Pendiente por desembolsar

$6.499.601.875,00
$4.346.730.408,00
$ 2.144.868.619,00

*Nota: El IPSE realizé descuento pro-estampilla Universidad. Nacional y otras
Universidades por un valor de $8.002.848

Tabla 3. Resumen de desembolsos del
IPSE 122 de 2017

contrato FAZNI GGC 643-

APORTES FAZNI
VIGENCIA ] APORTES FAZNI DESEMBOLSADO POR DESEMBOLSAR
2017 $ 333.574.055,00 $333.574,055,00 £0,00
2018 $2.144.868.619,00 £ 0,00 $2.144.868.619,00
TOTAL $2.478.442.674,00 $333.574.055,00

Calle 43 No 57-31 CAN Bogata, Colombia
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Los pagos pendientes por desembolsar se encuentran en reserva, aun no
se han consignado en el Encargo Fiduciario

Tabla 4. Balance financiero de los recursos IPSE GGC 523 - IPSE 076 de

2017.
APORTES IPSE
VIGENCIA APORTES IPSE. DESEMBOLSADO POR DESEMBOLSAR
2017 $4.021.159.201,00 $4.021.159.201,00 $0,00
2018 $0,60 £0,00 $0,00
TOTAL $4.021,159.201,00 $4.021.159.201,00 $0,00

*Nota: El IPSE realizé descuento pro-estampilla Universidad Nacional y otras
Universidades por un valor de $8.002.848.

4. PAGOS DE REMUNERACION

De acuerdo a la clausula 6 del contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017,
corresponde al cinco (5%) por ciento del valor del proyecto, por un valor equivalente
a la suma de TRESCIENTOS VEIMTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 324.980.094).

A la fecha del presente informe, no se han realizado pagos por concepto de
remuneracién a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.”

A la fecha del presente informe, no se han realizado pagos por concepto de
remuneracién a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

(..)
EJECUCION DFE LA OBRA:

(..)
AVANCE DE EJECUCION DE OBRA.

Para determinar el porcentaje de ejecucion general del contrato, se tiene que la
Clausula Novena del mismo, discrimina el cronograma en cuatro etapas que
incluyen actividades previas a la contratacion, actividades de contratacion,
actividades de suministro y ejecucion de obra y actividades las correspondientes a
recibo y liquidacidn del contrato.

Asi las cosas, y con el fin de determinar el porcentaje de avance del contrato, la
Direccion de Energia del Ministerio de Minas y el IPSE establecieron un porcentaje
para cada etapa, teniendo en cuenta las actividades en cada una para la ejecucion
de los contratos interadministrativos FAZNI, quedando de la siguiente manera por
etapas asi:

Etapa I - Actividades previas a la contratacion de obra: 15%

Etapa II - Actividades de Contratacién de Obras: 5%

Etapa III - Actividades de suministro y construccion de obras y Liquidacion: 70%
Etapa IV - Actividades de recibo y liquidacion del contrato de Administracion: 10%
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A,
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

A la fecha de solicitud de la prérroga por parte de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P de
12 de abril de 2019 la ejecucion del contrato FAZN! GGC 523 - IPSE 076 de 2017
es: )

Etapa I - Actividades previas a la contratacién de obra: (Avance)= 14,5%

Etapa II - Actividades de Contratacién de Obras: (Avance) = 5%

Etapa IIT - Actividades de suministro y construccion de obras y Liquidacion: 55%
Etapa 1V - Actividades de recibo y liquidacion del contrato de Administracidn: 0%

Verificadas dichas actividades, se tiene que el avance del contrato FAZNI GGC 523
- IPSE 076 de 2017 es de: 74,5%.

(-..)

Una vez efectuado el anélisis y verificacién de los argumentos expuestos por el
administrador y con fundamento en el concepto emitido por el supervisor de apoyo
técnico del Ministerio, interventoria e IPSE.

Demoras en certificaciones verificacion de la localizacién prevista del
proyecto.

El contratista manifiesta que el dia. 29 de marzo de 2019 radicé el informe final de
replanteo después de realizar una segunda verificacion de usuarios, lo cual era
necesario para acceder al segundo pago de los contratos, a lo cual
ELECTROVICHADA solicito el aval respectivo por parte de la subdireccion de
Planificacién y Promocién de Soluciones Energéticas del IPSE, el cual a la fecha no
ha sido otorgado, generando asi 60 dias de atraso en el cronograma.

Dificil acceso a veredas

Al revisar la solicitud del ADMINISTRASDOR, informa que se han presentado
circunstancias ajenas a ellos, debido cambio a las luvias, generando asi deterioro
en la vias de accesos, como lo son trochas, potreros y transito por sabanas las
cuales son de obligatorio trénsito para dar ingreso a las veredas, donde se han
requerido trasporte pesado como lo son tractores, los cuales dan apoyo a los
vehiculos del contratista e incluso ha sido necesario acceso fluvial, sumado a lo
anterior las obra ejecutadas en la vereds TEODORO Y SANTA BARBARA las
condiciones antes mencionadas dejaron dos camionetas averiadas por esta razon
se presentd una demora de 31 dias.

~

Conforme a lo anteriormente expuesto, en concepto de esta supervision, resulta
viable I3 prérroga en el plazo de ejecucion del contrato interadministrativo FAZNI
GGC 523 - IPSE 076 de 2017, hasta el Treinta (30) de noviembre de 2019,
con el fin de terminar las actividades asociadas a la Etapa 3 y 4 Actividades de
Suministro, construccién de Obras y Liquidacién, que corresponde al atraso en los
tiempos que se generé por las circunstancias antes descritas por esta razon el
"Cronograma” Anexo N° 2, que hace parte integral del contrato Interadministrativo
GGC 523 - IPSE 076 de 2017 el cual quedars de la siguiente manera:

()

De igual forma se considera necesario realizar una modificacion en la forma y
condiciones de desembolsos, para lo cual se sugiere la siguiente redaccién:

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR Ia CLAUSULA CUARTA - FORMA Y
CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE L.OS RECURSOS: Para la administracig
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A, E.S.P,

los recursos objeto de este Contrato, el ADMINISTRADOR se obliga a constituir un
ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el numeral 3 de la
CLAUSULA NOVENA de presente Contrato. Todos los costos y gasto derivados de la
ejecucion de dicho contrato, de la constitucion y de la administracion del mismo
seran asumidos directamente por el ADMINISTRADOR. El MINISTERIO y el IPSE
realizaran los desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada desembolso
y dependerédn del Programa Anual Mensualidad de Caja ~ PAC, de cada entidad. Los
desembolsos se realizan asi”:

1. QUINTO DESEMBOLSO, EQUIVALENTE A LA SUMA DE SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($649.960.188,00), cuando el
ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE i) un avance minimo en actas
de obra del 80% del objeto del preser.te Contrato, ii) Entrega del informe de la
interventoria que avale el avance de las obras. Estos recursos se pagaran con cargo
a los recursos aportados por el FAZNI”.

()"

12. Que el Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas -~ IPSE, remitid
memorando con radicado No. 20191510059553 del 27 de septiembre de 2019,
en el cual se emite concepto del supervisor del IPSE, respecto de la solicitud
de prérroga del contrato FAZNI GGC 523 IPSE 076 de 2017, presentada
por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., en los siguientes términos:

*(..)

Una vez esta supervision revisé detenidamente la solicitud de prérroga allegada
por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P se establecieron como razones suficientes para
solicitar la prorroga teniendo en cuenta que se tratan de situaciones ajenas al
administrador y estdn debidamente soportadas, las siquientes:

DEFINICION DE USUARIOS

De acuerdo al cronograma del contrato interadministrativo esta actividad se
encuentra en el numeral 5 de la etapa 1, y la fecha de finalizacion era el 5 de abril
de 2019.

Electrovichada remite el informe definitivo del replanteo de usuarios el 22 de abril
de 2019 a la supervision del IPSE con radicado No. 20191330033732, una vez se
recibe esta informacion se remitic al irea encargada de realizar la validacion de
los usuarios.

El 15 de mayo de 2019 la Subdireccior. de Planificacion Energética envia oficio con
radicado No. 20191420000961 a Electrovichada donde se indica que no son
validados los usuarios presentados ya gue no cuentan con los requisitos solicitados,
dentro de los cuales faltaba el concepto del Ministerio del interior.

Electrovichada subsana las observaciones realizadas por la Subdireccion de
Planificacién Energética con radicado No. 20191330040582 el 23 de mayo de 2019
y realiza la gestion en el Ministerio del Interior para completar la documentacién
de validacion de usuarios el dia 22 de mayo de 2019.
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

A la fecha no se tiene respuesta por parte del Ministerio del Interior atrasando las
actividades posteriores al replanteo.

Esta situacion ha generado atrasos en aproximadamente 60 dias, los cuales
afectaron tanto la entrega de equipos a los usuarios como la instalacion de los
mismos en las viviendas.

ACCESO A LAS VEREDAS

Debido al invierno en la zona donde se ubican los usuarios, la ejecucion de las
obras en las veredas de Santa Barbara y San Teodoro se han retrasado 20 dias,
como se puede evidenciar en el oficio 041 del anexo donde se muestra el deterioro
de las vias de acceso a las veredas y la necesidad de utilizar tractores Junto a las
camionetas para poder ingresar a las viviendas. Incluso en algunos casos el
contratista de obra y la interventoria manifestaron que el acceso se tuvo que
realizar por medio fluvial,

Por otro lado, la temporada de invierno también afecto la ejecucion de las obras
civiles ya que no se podian realizar las bases de soporte de los paneles solares ni
el sistema de puesta a tierra.

El contratista de obra se encuentra realizando como medida de impacto a este tipo
de retrasos lo siguiente:

- Un refuerzo en el transponte a través de vehiculos tipo tractor en mayoria de
casos, siendo los Unicos vehiculos que permiten acceso a varias zonas de influencia
del proyecto.

- Contratacién de vehiculos de transportadores locales, de la cabecera municipal
de La Primavera para realizar el transporte de equipos hacia las viviendas via
terrestre y fluvial.

7. SOLICITUD DE PRORROGA

Asf las cosas, se tiene que, por las razones previamente mencionadas, las cuales
fueron esgrirnidas por el administrador, con base en la solicitud del ejecutor para
la solicitud de prérroga, igualmente se encuentra avalada por la interventoria 1Y
que repercutieron en el retraso de las actividades que debian ser adelantadas.
Dado lo anterior, es procedente adelantar los tramites correspondientes para

realizar la prorroga del contrato, que permita la debida materializacion de su
objeto.

De igual maneara se tiene que se verifico por parte de esta supervisién que
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., dentro de la solicitud de prorroga presentada,
adjunté un cronograma de ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2019 avalado
por la firma interventora CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR DEL VICHADA, el
cual ha sido revisado por esta supervision, guardando relacién con el tiempo que
fue inicialmente dispuesto para las actividades que debian se desarrolladas con
ocasion de la ejecucién del contrato.

En forma adicional se debe tener en cuenta que la solicitud, no genera

reconocimiento a favor del contratista de mayores erogaciones por parte del IPSE,
a las ya dispuestas en el contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017.
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OTROSI Ne, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Con base en lo anterior, se solicita la prorroga al contrato FAZNI GGC 523 - IPSE
076 DE 2017, hasta el 30 de noviembre de 20189.

(.)” :

13. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el Supervisor del Ministerio de
Minas y Energia y el Supervisor del IPSE, luego de revisar las razones
expuestas por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., y de efectuar el analisis técnico
y juridico respectivo, consideran viable prorrogar el plazo de ejecucion del
Contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
hasta el 30 de noviembre de 2019, y modificar la cldusula cuarta del
mencionado contrato, por lo cual el Director de Minas y energia remitié
mediante memorando 2019067919 de fecha 27 de septiembre de 2019 las
solicitudes, para el respectivo tramite.

14, Que, la presente prorroga no implica adicion del valor establecido en
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC-523-2017 / IPSE 076-2017.

15. Que, en virtud del principio de autonomia de la voluntad, las partes pueden
llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la
adecuada ejecucion del objeto contractual y los fines que con él se persiguen,

16. Que, con fundamento en lo anteriormente sefalado, las partes acuerdan
celebrar el presente Otrosi No. 4 del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC-
$23-2017 / IPSE 076-2017, el cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucién establecido para la
actividad de Administraciéon, Ejecucion de Recursos, Asistencia Técnica y
Energizacion del contrato FAZNI GGC-523-2017 / IPSE 076-2017, hasta el
treinta (30) de noviembre de 2019,

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Anexo N°, 2 del Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
correspondiente al Cronograma, el cual quedara de la siguiente manera:

DOCUMENTOS

i .
tem Actividad Fecha Inicial Entregable SOPORTE

Fecha Final

a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratacién de Obra:

Suscripcion del Encargo Entrega Contrato | ENTREGADO 20

20/12/2017 20/12/2017

Fiduciario. Encargo Fiduciario DIC 2017
Incorporacion de los .
Certificacion
o |recumos &l o c(sf_‘,’,f‘c’zif ge| 2171272017 | 21/12/2017 _ 03 ENERO 2018
' (RESOLUCION)

Aplicar)

4
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OTROSI No, 4

MODIFICATORIO

DEL

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Comunicacién del
Revision y aceptacién de i ADMINISTRADOR
3 | disefos especificaciones y 15/12/2017 15/12/2017 a8 MINMINAS E ENYDIIIiCZl()Dlg 22
presupuesto. IPSE. CARTA DE
ACEPTACION
FJECUTADA Y SE
Realizacién de Emggm g;/v 0
4 |socializacién y verificacién | 08/04/2019 | 16/04/2019 ACTAS oo :ré L
de usuarios. ] INFORME DE
ABRIL
En tramite se
realiza replanteo
de usuarios en la
Realizar verificacion de la Zona, se
5 |locatizacion prevista do/ Planos / Acta suspende por
proyecto en ef campo. 15/12/2018 | 27/09/2019 {temporada
invernal. un
avance alrededor
60% dol
replanteco
Verificado. Oficio
MININTERIOR
.. OF116-
Veerificar la realizacion de
Ias consultas previas, en 000044560-DCP-
6 - 30/11/2016 3071172016 ACTAS 2500 det
caso de sef necesarias. :

(En caso de Aplicar) 30/11/2016
(Anexos del-
informe mes

Enero)
Verificacion de
responsables de la . ENTREGA bo.
financiacion y ejecucion ) Certificacion CERTIFICACION
7 f 14/12/2017 22/12/2018 ALCALDIA LA
de las redes internas de
. N . PRIMAVERA 22
los usuarios beneficiarios. DIC 2017
(En caso de Aplicar)
Verificacion de la
existencia de las Certificacién/Copia
8 | servidumbres y/o NO APLICO NO APLICO s documentos NO APLICA
permisos de paso soporte

necesarias.

Verificacion de |

exist:ncia del OZerador y ENTREGADO.

de Administracion Carta Ade CERTIFICACION

9 Operacién y 02/04/2018 02/04/2018 asignacién del ALCALDIA LA
L MINISTERIO -IPSE | PRIMAVERA 22

Mantenimiento (En caso DIC 2047

de Aplicar) )
\
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OTROSI No, 4

E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A, E.S.P.

MODIFICATORIO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.

DEL

CONTRATO

inicio.

ENTREGADO
I . . AVAL
’;zces’aﬂos c e do Licencias, IA PR201700693
10 .y P ' 04/07/2017 04/07/2017 certificaciones, 27/06/2017
aprovechamiento forestal, X
R permisos CONSULTA
segin corresponda. (En
de Aplicar) PARQUES
caso de Aph NATURALES 207-
706-000975-2
Verificacion que las obras SOLICITUD A
11 |objetodecjecucionnose |, 0010 | g7/05/2018 | Certificacion ALCALDIA
encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo. 02 ABRIL 2018
Pliegos de obra
Comunicacion del 23/04/2018
Elaboracion de pliegos de 5 ADMINISTRADOR
12 contratacion 15/03/2018 23/04/2018 a MINMINAS & Pliegos de
IPSE interventoria
06/06/2018
b) Etapa 2 - Actividades de contratacién de obras:
DOCUMENTO
BASE DE
S INVITACION
Publicacidon de pliegos o Obra:23/04/20 | Obra:26/04/2 Comunicacion def Pliegos de obra
S , . ADMINISTRADOR
1 invitacion directa segun 18- Inter.: 018- Inter.: a MINMINAS E 23/04/2018
corresponda. 06/06/2018 26/06/2018
1PSE .
Pliegos de
interventoria
06/06/2018
Obra: 03 y Comunicacion del
2 Recibo, evaluacidn y 04/05/2018 Obra: ADMINISTRADOR ACTAS Y
adjudicacién de ofertas. Inter: 15y 78/05/2018 a MINMINAS € RESOLUCION
18/06/2018 Inter: IPSE
26/06/2018
Firma de contratos de Comunicacién del
lntervent*on.?, suministros Obra: Cvra: ADMINISTRADOR | CONTRATOS DE
y obra, segun 16/05/2018 16/05/2018
3 a MINMINAS E OBRAE
corresponda, y Inter: Inter: IPSE y copias de | INTERVENTORIA
suscripcion de Actas de 28/06/2018 | 28/06/2018 y copias

contratos

c) Etapa 3 - Actividades de suministro y construccién de obras y Liquidacién:

1 Desarrolio de obras 14/04/2019

cantrato 035/2018 30/10/2019

Finalizacién del
contrato de obra e
interventoria

Facturas de
compra /
Registro de
importacién,
actividades de
transporte 3 sitio
¢ instalacién de
equipos con
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OTROSI No, 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.

E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

pruebas de uso
final.
Fichas técnicas,
. érdenes de
i6n d . .
11 /?probaadn e equipos y 19/07/2018 23/08/2018 Acta de aprobacion compra,
érdenes de compra de equipos e
certificados de
garantia
Fabricacion transporte Facturas de
) . Certificado de
12 | omalzacion do 12/08/2015 | 12/01/2019 csrono e
i importacion cgistro ac
equipos importacién
Transporte a sitio de obra Certificado de foto Iigg,zlcs‘:'ro acta
1.3 |de equipos y materiales liegada a sitio de p Cg Ilcl;a d;’ ;e
eléctricos 12/01/2019 30/01/2019 |la interventoria X g o
materiales a sitio
Instalacion de equipos, Realizacion de
actas de recibo,
pruebas y entrega del ruchas, entreaa
2 |60% de las sotuciones 14/04/2019 | 30/09/2019 ACTAS P » Enireg
) correspondicontes
solares fotovoltaicas a los )
. , a cada usuario
usuarios finales N
final
Instalacion de equipos, Realizacion de
pruebas y entrega del actas de recibo,
") 2 )y h
21 40% rqstante de las 21/09/2019 25/10/2019 ACTAS pruebas, enlrega
soluciones solares correspondientes
fotovoltaicas a los a cada usuario
usuarios finales final
Actas de
realizacion de
actas de recibo,
Acta de recibo de obras ; !
3 ELECTROVICHADA y AOM 15/07/2019 15/11/2019 ACTAS pruebas, ef?lrega
correspondientes
a cada usuario
final
Revisién, ajuste y entrega
al Operador de
Administracion,
Mantenimiento y ’ . Esquema de Esquema de
“ Operacion -AOM que 20/05/2019 15/11/2019 sostenibilidad sostenibilidad.
designe el MINISTERIO
y el IPSE, del "Esquema
de Sostenibllidad”.
Entrega de
Actas de liquidacion de informe final y
los contratos de lqutdacién,
s interventoria, suministro 10/07/2019 30/10/2019 ACTAS Reqistros
y obra, segun - fotogréficos
corresponda. planos y polizas
actualizadas
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OTROSI Neo, 4

MODIFICATORIO

DEL

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETIQAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

d) Etapa 4 - Actividades de recibo y liquidacién de contrato de Administrador:
Acta de recibo y entrega
de inventarios entre el Envio de actas de
! | ministerto, Ipsey e | 0%/11/2019 | 30/11/2019 Actas instalacion
ADMINISTRADOR.
Acta de entrega de redes
e inventarios al Operador
L io Lo ia acta o
2 |98 Administracin, 02/11/2019 | 3071172019 | Actas Envié de | ©OP'@ acta de
Operacion y instalacién
Mantenimiento, segun
corresponda.
Documentacién requerida Informe Comunicacion de!
:ra e oot de", ! finalizacién y | ADMINISTRADOR
3 i‘on "a‘io o 30/11/2019 demés a MINMINAS E
L X 02/11/2019 documentacién IPSE remitiendo
Administracion. R
necesaria documentos

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR el numeral 5 de la Cldusula Cuarta -
Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos, para la cual, la clausula

quedara asti:

CLAUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE
LOS RECURSOS: Para la administracién de los recursos objeto de este
Contrato, el ADMINISTRADOR se obliga a constituir un ENCARGO
FIDUCIARIO en los términos establecidos en el numeral 3 de la CLAUSULA
NOVENA de presente Contrato. Todos los costos y gasto derivados de la
ejecucién de dicho contrato, de la constitucion y de la administracion del
mismo seran asumidos directamente por el ADMINISTRADOR. E!
MINISTERIO vy el IPSE realizaran los desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al cumplimiento de los
requisitos previstos para cada desembolso y dependeran del Programa
Anual Mensualizados de Caja - PAC, de cada entidad. Los desembolsos se
realizan asi:

1. Primer desembolso, del cincuenta por ciento (50%) del valor total del
contrato, equivalente a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUERENTAY
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVICIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.249.800.937,50) moneda legal
colombiana, a la entrega al MINISTERIO y al IPSE del contrato ENCARGO
FIDUCIARIO debidamente suscrito por el ADMINISTRADOR y a la
aprobacion de las GARANTIAS establecidas en el presente contrato. Estos
recursos se pagaran con cargo a los recursos aportados por el IPSE.

2. Segundo desembolso, por la suma de TRECIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO
PESOS ($333.574.055,00) moneda legal colombiana, cuando el
ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE carta en la que coste
que realizo la revision y acepta los disefios, especificos y propuestos del
proyecto de que trata el presente contrato. Estos recursos se pagaran
con cargo a los recursos aportados por el FAZNI,
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OTROSI ‘Ne. 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETIQAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A, E.S.P.

3. Tercer desembolso, equivalente a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y
UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA  CENTAVOS
($771.358.263,50) moneda colombiana, cuando el ADMINISTRADOR
presente al MINISTERIO y al IPSE la orden de compia de los equipos que
seraén suministrados e instalados en desarrollo del presente contrato,
avalados por la interventoria. Estos recursos se pagaran con cargo a los
recursos aportados por el IPSE.

4. Cuarto desembolso, por ia suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($1.494.908.431,00) moneda colombiana, cuando
el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO v al IPSE: i) Avance minimo
del 60% de obra del presente contrato. ii) Entrega de informe de la
interventoria que certifique el avance de obras. Estos recursos se
pagaran con cargo a los recursos aportados por el FAZNI.

5. Quinto desembolso, equivalente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($649.960.188,00), cuando el ADMINISTRADOR
presente al MINISTERIO vy al IPSE i) un avance minimo en actas de obra
del 80% del objeto del presente Contrato, ii) Entrega del informe de la
interventoria que avale el avance de las obras. Estos recursos se pagaran
con cargo a los recursos aportados por el FAZNI”,

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por parte del ENCARGO FIDUCIARIO a
los contratistas derivados, solo podra realizarse cuando el
ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE acta de avance de
obra objeto del presente contrato.”

CLAUSULA CUARTA: De conformidad con lo dispuesto en la Cldusula Décima
Primera del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 de 2017-1PSE 076 de 2017
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del presente documento,
deberd a ampliar la vigencia de las garantias inicialmente constituidas de forma
proporcional a lo previsto en el presente Otrosi.

CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas del Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017 que no hubieren sido expresamente
modificadas por el presente Otrosi, conservan su eficacia y vigencia en los términos
inicialmente pactados.

CLAUSULA SEXTA: La mayor permanencia que la ampliacién del plazo significa, no
genera desequilibrio econdémico o cualguier reclamacion similar a la que ia LA
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P.
-~ ELECTROVICHADA S.A. E.S5.P, renuncia de manera expresa, consciente,
espontanea y libre.

CLAUSULA SEPTIMA: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 223 del
Decreto 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015,
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OTROSI N°. 4 MODIFICATORIO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 de 2017-IPSE 076 de 2017,
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETI(;AS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS Y EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

presente Otrosi se publicara en el Sistema Electronico para la Contratacién Pablica
- SECOP.

CLAUSULA OCTAVA: La presente prorroga se perfecciona con la firma de las
partes.

El presente Otrosi forma parte integral del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC
523 de 2017-IPSE 076 de 2017

En constancia se firma en Bogota D.C a los treinta (30) dias del mes de septiembre

de 2019
mmm ST RX/

AMILCS‘E(RIQ AREZ HERNANDEZ
Subdirector Adp ratsvo Y Financiero
MI

MINISTERIO B NAS Y ENERGIA

POR EL IPSE

Beorei

PEDRO ANTONIO BEJARANO SILVA
Director General .
INSTITUT'O DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

POR EL ADMINISTRADOR

presentante Legal

<
JORGE Er;éésﬂﬁ SOCADAGUX'HEREZ
R
ROVICHADA S.A. E.S.P

ELE

Elabord: Lina Nerdnica Acevedo Herrer

uintero Pachon (IPSE) Y

2 Adriana Medina (1PSE)JAMNE
ia Liliana Martinez Melo.

Reviso:

Claudia Ramirez (1PG -,
Aprobo: Camilo Enrique AlVereZ Herndndez.
Womca Andrea Ulioa Ruiz (IPSE)
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