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PARA: LISBETH VILLA CARPIO
SUBDIRECTORA DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO
DE: SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC

523 - IPSE 076 DE 2017.

ASUNTO: Solicitud de Liquidacion Judicial del Contrato Interadministrativo
FAZNI GGC523 - IPSE 076 de 2017.

Cordial saludo Ingeniera Lisbeth,

Por medio del presente y en ejercicio de las funciones propias de la supervision, de
conformidad con la designacion realizada a través del memorando con radicado
20221390032643 comunicada el 18 de agosto de 2022, asi como en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en el Manual de Contratacion del
IPSE vy, en especial, con lo preceptuado en la Resolucién No. 202013900001205 del 18
de junio de 2020 “Por medio de la cual se establecen los deberes y responsabilidades de
los Supervisores e Interventores de contratos en el IPSE”, en armonia con lo establecido
contractualmente como obligaciones de la supervision conjunta del Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, suscrito entre el Ministerio de
Minas y Energia y el Instituto de planificacion energéticas para las zonas no
Interconectadas (IPSE), como contratantes, y la Empresa de Energia Eléctrica del
Departamento del Vichada S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en su calidad
de Contratista, solicito se remita al Grupo de Gestién Contractual y con ello a la Oficina
Asesora Juridica (OAJ) del IPSE el presente documento con el fin de que se estudie y
proceda en concordancia con la conveniencia y oportunidad para realizar la liquidacién
judicial del mentado Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017,
para que alli se examine y se opere en la via juridica pertinente para la liquidaciéon del
mismo, bien sea a través del medio de control de Controversias Contractuales, u otro que
le aplique, toda vez que se han agotado los términos para realizar esta liquidacion en
sede administrativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

CONTRATANTE(S):” Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas
para las Zonas No Interconectadas — IPSE y Ministerio de Minas y
Energia — MME (MINISTERIO).
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CONTRATISTA: Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.

E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
TIPO CONTRACTUAL: Contrato Interadministrativo

OBJETO CONTRACTUAL: “Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccibn de la
demanda de energia en las zonas No Interconectadas — ZNI,
mediante la ejecucién del proyecto ‘Suministro e instalacion
de moddulos fotovoltaicos, inversores y elementos de
conexionado, de uno(os) sistema(s) solar(es) fotovoltaico(s)
aislados con respaldo de baterias, a ser instalados en el
proyecto de energizacion de viviendas rurales en las
veredas Primavera, San Teodoro, Santa Barbara, Matiyure,
Nueva Antioquia, Santa Cecilia y Marandua en el municipio
de la Primavera, departamento del Vichada™ del Fondo de
Apoyo Financiero para Energizacion de Zonas No
Interconectas — FAZNI.”

HECHOS GENERALES

1. El Comité del FAZNI en reunién realizada el 29 de agosto de 2017, segln consta en
el Acta CAFAZNI No 067, entre otros, aprobd el proyecto “SUMINISTRO E
INSTALACION DE MODULOS FOTO VOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS
DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTO VOLTAICOS(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL
PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS
PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO DEL VICHADA”

2. Mediante oficio No. 2017069732 de fecha 20 de octubre de 2017, el MINISTERIO
teniendo en cuenta la capacidad gerencial y administrativa requerida para la
ejecucion de las obras, asi como la experiencia acreditada en la ejecucion de
proyectos de caracteristicas similares en zonas no interconectadas, puso a
consideracion de EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. la suscripcién del
contrato de administracién integral y asistencia técnica por considerar viable la
ejecucion de dicho proyecto por parte de esta Empresa.

3. En respuesta de la citada comunicacion anterior, la EMPRESA DE ENERGIA
ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. ESP. -
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ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, mediante Oficio No. 2017072288 de fecha 31 de
octubre de 2017, manifestd estar de acuerdo e interesado en celebrar un contrato
para la ejecucion del proyecto “SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS
FOTO VOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE
UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTO VOLTAICOS(S) AISLADOS CON
RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE
ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA,
SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA
CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO
DEL VICHADA”

4. En este contexto y por las diversas caracteristicas del proyecto, El Ministerio de
Minas y Energia y el IPSE, consideraron a la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA
DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P como ejecutor administrativo y asesor técnico del proyecto, dado que cuenta
con una reconocida experiencia en gestién de proyectos de energia eléctrica en
Zonas No Interconectadas y es una sociedad anénima mixta, con participacion de
capital social publico superior al 90%, clasificada como Empresa andnima mixta, y
de acuerdo con el articulo 2, numeral 4, literal C, de la Ley 1150 de 2007, se
autoriza la suscripcion de Contratos interadministrativos con este tipo de personas
juridicas.

5. Tanto la Direccion de Energia Eléctrica como el IPSE elaboraron de manera
independiente los respectivos Estudios Previos los cuales forman parte integral y
armonica del Contrato Interadministrativo en comento. Como consta en el Radicado
IPSE No. 20171400051783 del 3 de noviembre de 2017.

6. El dia 10 de noviembre de 2017, se suscribio el Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC No. 523 de 2017 - IPSE 076 -2017, entre Nacién Ministerio de Minas y
Energia, el Instituto de planificacion energéticas para las zonas no Interconectadas
(IPSE) y Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. —
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cuyo objeto es «Ampliar la cobertura y procurar la
satisfaccion de la demanda de energia en las zonas No Interconectadas — ZNI,
mediante la ejecucién del proyecto “Suministro e instalacion de mddulos
fotovoltaicos, inversores y elementos de conexionado, de uno(os) sistema(s)
solar(es) fotovoltaico(s) aislados con respaldo de baterias, a ser instalados en el
proyecto de energizacion de viviendas rurales en las veredas Primavera, San
Teodoro, Santa Barbara, Matiyure, Nueva Antioquia, Santa Cecilia y Marandua en el
municipio de la Primavera, departamento del Vichada” del Fondo de Apoyo
Financiero para Energizacion de Zonas No Interconectas — FAZNI.»
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7. De conformidad con el Anexo 1 del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No.
523 de 2017 - IPSE 076 de 2017, el proyecto pactado con ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P. tiene el alcance resumido en la siguiente tabla:

NOMBRE
OPERADOR DE PROYECTO MUNICIPIO VEREDA USUARIOS TOTAL

VALOR
RED DEPARTAMENTO COMUNIDAD NUEVOS USUARIOS o

SUMINISTRO  E PRIMAVERA
INSTALACION  DE SAN
MODULOS

FOTOVOLTAICOS, TEODORO
INVERSORES  E SANTA
ELEMENTOS  DE BARBARA
CONEXIONADO, MATIYURE
DE UNO(0S)

8,
SOLAR(ES)

FOTOVOLTAICO(S) SANTA
AISLADOS  CON CECILIA
RESPALDO  DE

BATERIAS, A SER
INSTALADOS ~ EN
EL PROYECTO DE
ENERGIZACION DE
VIVIENDAS

RURALES EN LAS
VEREDAS

PRIMAVERA, SAN
TEODORO, SANTA MARANDUA
BARBARA,

ELECTROVICHADA
S.A. ES.P.

LA PRIMAVERA

VICHADA 325 325 $6.499.601.875

MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA,
SANTA CECILIA Y
MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE
PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO
DEL VICHADA

TOTAL 325 325 $6.499.601.875

8. De conformidad con la Clausula Segunda del Contrato, el plazo de ejecucion inicial
del objeto contractual era hasta el 31 de julio de 2018, plazo de ejecucién contado a
partir de la suscripcion del acta de inicio.

9. EIl 18 de diciembre de 2017, las partes suscribieron el acta de inicio del mencionado
contrato, segun consta en radicado IPSE No. 20171500063353.

10. En la Clausula Tercera del Contrato se estableci6 como valor del Contrato
corresponde a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
M/CTE. ($6.499.601.875) incluido IVA, los cuales se distribuyen presupuestal y
financieramente asi:

VIGENCIAS USUARIOS VALOR DEL PROYECTO
POTENCIALES APORTE FAZNI APORTE IPSE TOTAL
2017 325 $ 333.574.055 $4.021.159.201 | $4.354.733.256
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2018 $2.144.868.619 | $ 0 | $2.144.868.619
TOTAL $2.478.442.674 | $4.021.159.201 | $6.499.601.875

11. Eldia 31 de julio de 2018 se suscribié el Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo,
a través del cual se modifico: el plazo de ejecucion establecido en la Clausula
Segunda, prorrogando hasta el 30 de noviembre de 2018, el “Anexo 2 Cronograma”,
el nimero de usuarios potenciales de la tabla anexa de la Clausula Tercera y el
numeral 3 de la Clausula Cuarta — Forma y Condiciones de Desembolso de los
Recursos.

12. El dia 30 de noviembre de 2018 se suscribi6 el Otrosi No. 2 al Contrato, a través del
cual se modificG: el plazo de ejecucion establecido en la Clausula Segunda, hasta el
30 de abril de 2019 y el “Anexo 2 Cronograma”.

13. El dia 29 de abril de 2019, las partes acordaron mediante Otrosi N°.3 al contrato
interadministrativo 523 de 2017 IPSE 076 de 2017 para prorrogar el plazo de
ejecucién del contrato hasta el 30 de septiembre de 2019, asi mismo se modificé el
Anexo No. 2 “Cronograma”.

14. EI 30 de septiembre de 2019 se suscribi6 el Otrosi No. 4 al contrato
interadministrativo, a través del cual se modifico: el plazo de ejecucidon establecido
en la Clausula Segunda, prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2019, el “Anexo 2
Cronograma”, y el numeral 5 de la Clausula Cuarta — Forma y Condiciones de
Desembolso de Recursos.

15. ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. presentd y actualiz6 sucesivamente durante el
plazo de ejecucién contractual las garantias establecidas en el contrato, en
constancia estan las garantias expedidas por Equidad Seguros mediante polizas
No. AAO28476 que ampara el cumplimiento de contrato, con sus modificaciones
aprobadas por GGC. Teniendo en cuenta los tiempos de liguidacion, mediante oficio
No. 20221330045352, se solicité a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. la ampliacién
de las garantias de cumplimiento hasta el término de la liquidacién del contrato.

HECHOS REFERENTES A LA SUPERVISION DEL CONTRATO

16. De conformidad con la Clausula Décima Primera del contrato, la supervision se
ejerceria por el Ministerio y el IPSE, a través de quienes los contratantes designen
por escrito, quienes actuaran de manera conjunta de acuerdo con lo sefialado en los
respectivos manuales de Contratacion y las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, a lo preceptuado en la ley 1474 de 2011 y lo establecido
contractualmente.
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Por parte del IPSE, mediante memorando No. 20171500058313 del 30 de
noviembre de 2017 fue designado el profesional especializado Jairo Enrique
Quintero Pachon, quien ejercio la supervision hasta el 18 de abril de 2021.

El 19 de abril de 2021 mediante memorando No. 20211390012843 se desigha
al profesional especializado Nelson Marin Ramos Cuadros en la etapa de
liquidacion del mentado contrato.

Mediante Acta 20221520003526 del 17 de agosto de 2022 el funcionario
Nelson Marin Ramos Cuadros hizo entrega de las funciones y supervisiones
del cargo Profesional Especializado Cédigo 2028 Grado 21 de la SCyS.

Mediante Memorando con radicado 20221390032643 del 17 de agosto de
2022 se realiza la designacion de la supervision del citado contrato en etapa
de liquidacion al funcionario Nelson Marin Ramos Cuadros en calidad de
Asesor (E) de la SPE.

HECHOS REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

17. De

CONTRACTUALES

acuerdo con la Clausula Novena, las obligaciones del Contratista

Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (el ADMINISTRADOR) son las
gue se enuncian a continuacion:

I'I’\'AE OBLIGACION ESTADO
Cumplir con el cronograma presentado y aprobado por el MINISTERIO Cumplida
y el IPSE antes de la firma del contrato, remitido en el formato definido | hasta la etapa
por el MINISTERIO, que sera parte integrante del Contrato como | 3), teniendo
Anexo N°2, que debera incluir como minimo las siguientes actividades | en cuenta que
y etapas: al dar tramite
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratacion de Obras: de suscripcion
i) Suscripcién del Encargo Fiduciario. de las actas
A L, : de recibo y
1 i) Incorporacién de los recursos al presupuesto de la entidad. entrega de
iii) Revisién y aceptacion de disefios y presupuesto. infraestructura
iv) Realizacion de socializacién y verificacién de usuarios. se determiné
v) Realizacion de visita de verificacion de la localizacion | el hallazgo de
prevista del proyecto en el campo. la pérdida de
vi) Verificar la realizacién de las consultas previas, en caso de | 17 SISFVy,
ser necesarias. por lo tanto,
- Py - R, - - no ha sido
vii) Verificacion de responsables de la financiacion y ejecucion ible |
de las redes internas de los usuarios beneficiarios. posibie.'a
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obras:

viii) Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o
permisos de paso necesarias.

ix) Verificacién de la existencia del Operador de Administracién
Operacién y Mantenimiento.

x) Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios. y
planes de aprovechamiento forestal. segun corresponda.

xi) Verificacion que las obras objeto de ejecucién no se
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.

xii) Elaboracion de pliegos de contratacion.

Los contratos de obra y de interventor/a se suscribiran de
manera exclusiva para la ejecucién del proyecto objeto de este
Contrato y, en lodos los casos. deberan tenerse en cuenta fo
establecido en el articulo 4 de la Resolucion No. 41208 del
2016 del MINISTERIO. EIl costo de la interventoria no podra
exceder del 7% del valor del proyecto.

En caso de que se suscriba contrato de suministros para la
ejecucion del proyecto, se realizara en forma exclusiva para los
materiales del proyecto 7 objeto de este Contrato y sera de
absoluta responsabilidad del -ADMINISTRADOR el manejo de
los excedentes de aquellos suministros no utilizados en el
proyecto, en el evento de presentarse. El equivalente en valor
de los suministros no utilizados debera reintegrarse al Encargo
Fiduciario, debiéndose informar de tal hecho al Supervisor.

b) Etapa 2 - Actividades de contratacién de Obras:

i) Publicacion invitacion
corresponda.

ii) Recibo. evaluacion y adjudicacion de ofertas.
i) Firma de contratos de interventoria, suministros y obra,

segun corresponda, y suscripciéon de Actas de inicio.

de pliegos o directa segun

e) Etapa 3 - Actividades de suministro construccién y liquidacion de

i) Actividades o items relevantes de suministro y construccion.
i) Realizacion de socializacién y verificacion de usuarios.

iii) Realizar verificacién de la localizacion prevista del proyecto
en el campo.

iv) Acta de recibo de obras

v) Actas de liquidacién de los contratos de interventoria,
suministro y obra, segun corresponda.

vi) Revisar. ajustar y entregar al Operador de Administracion,
Mantenimiento y Operacién -AOM que designe el MINISTERIO

liquidacion del
contrato
derivado de
interventoria y
la liquidacion
del EF, hasta
que se
subsane o
compense
esta
afectacion de
los activos del
objeto
contractual.
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y el IPSE. un "Esquema de Sostenibilidad".
d) Etapa 4 - Actividades de recibo y liquidacién de contratos:

i) Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO.
IPSE y el ADMINISTRADOR.

i) Acta de entrega de redes e inventarios al Operador de
Administracion,  Operacibn y  Mantenimiento,  segun
corresponda.

iii) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos
para efectuar el acta de liquidacion del presente Contrato

El cronograma sera de obligatorio cumplimiento. por lo cual el
ADMINISTRADOR debera adelantar todas las acciones vy
procedimientos administrativos, financieros. técnicos, juridicos,
ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma,
previa justificacion del ADMINISTRADOR y avalada por el Interventor,
si existiere, la cual debera ser solicitada con al menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo
cronograma propuesto, el concepto de la interventoria y los soportes
correspondientes.

Una vez aprobado el cronograma, serd cargado en el Mddulo Fondos
de Inversion del Sistema BPM (Business Project Management -
Proyecto de Administracion de Negocios) que implementd el
MINISTERIO. En caso de no encontrase en operacion esta
funcionalidad del Mddulo. sera remitido en el formato que para el efecto
establezca el MINISTERIO, o en el plazo que se defina para su cargue.
Presentar al MINISTERIO y al IPSE dentro de los veinte (20) dias
siguientes a la firma del contrato, un oficio donde se indique que el
2 ADMINISTRADOR realizo la revision y acepta los disefios, Cumplida
especificaciones y presupuesto del proyecto de que trata el presente

Contrato.
Efectuar la administracion general de los recursos del presente Cumplida
Contrato. Para el efecto el ADMINISTRADOR deberé: sucesivament

a) Manejar los recursos establecidos en la CLAUSULA CUARTA del | € Q) hasta

presente Contrato a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se | mayo de 2022
deberd suscribir en un plazo maximo de quince (15) dias habiles
3 contados a partir de la celebracién del presente Contrato. En el
Encargo Fiduciario se deberan abrir dos (2) cuentas para el manejo
separado de los recursos segun la fuente de financiacion (FAZNI,
IPSE), a las cuales ingresaran la totalidad de los recursos del
presente Contrato. En todo caso, los recursos solo podran ser
destinados a la ejecucion del proyecto establecido en el presente
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Contrato. EIl ADMINISTRADOR remitira al MINISTERIO y al IPSE la
minuta de encargo fiduciario para que el MINISTERIO y el IPSE
efectle las observaciones a que hubiere lugar, las cuales deberan
ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo
Fiduciario.

b) Solicitar aprobacion previa y escrita a los Supervisores para
cualquier modificacién al contrato de Encargo Fiduciario.

c) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos
derivados de la constitucion y manejo del Encargo Fiduciario, entre
otros, gravdmenes de movimiento financieros 4/1000, transferencias,
comisiones y demas.

d) Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones,
prorrogas y/o modificaciones que se realicen al presente Contrato.

e) Solicitar autorizacion para el cierre del Encargo Fiduciario, a los
Supervisores del Contrato.

f) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10)
dias habiles posteriores al cierre del mes en el que fueron
generados, en las cuentas que para tal fin determinen el
MINISTERIO y el IPSE, los rendimientos financieros que generen los
valores de que trata la CLAUSULA CUARTA de este Contrato. Este
soporte debera ser remitido a la Direccion de Energia Eléctrica, con
copia al Grupo de Tesoreria y al Grupo de Gestion Financiera y
Contable, y al IPSE.

g) Garantizar que la consignacion mensual de los rendimientos
financieros corresponda a las condiciones pactadas con el Encargo
Fiduciario, remitiendo informe mensual al MINISTERIO y al IPSE con
copia del extracto bancario.

Suscribir con el MINISTERIO y el PSE el acta de inicio, suspension,
reinicio, acta de liquidacién, Acta de recibo e inventarios y demas
documentos que resulten necesarios para el desarrollo del presente
Contrato.

Adelantar los tramites presupuestales internos que sean necesarios
para la ejecucién del presente Contrato:

Prestar la direccién y asistencia técnica requerida para la debida
ejecucién del objeto contractual del presente Contrato.

Realizar la revisiébn y dar aceptacion por escrito a los disefios y
especificaciones suministrados por el MINISTERIO.

Realizar la revision y dar aceptacion por escrito al presupuesto
suministrado del proyecto.

Realizar verificacibn en el campo de la localizaciébn prevista del
proyecto.

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida
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Evidenciar quien es el responsable de la financiacion y ejecucion de las
redes internas de los usuarios beneficiarios.

Realizar reuniones de socializaciéon, tantas como sean necesarias para
garantizar la adecuada ejecucion de las obras, en compaiiia de la
comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la Personeria, el
ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, si asi jo requiere el
MINISTERIO. En estas reuniones se debera:

a) Presentar el alcance del proyecto,

b) Identificar los usuarios beneficiados,

e) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

d) Informar sobre las cofinanciaciones, en caso de que sean
requeridas, para redes internas,

e) Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/
0 permisos de paso.

O Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos
ambientales y planes de aprovechamiento forestal,

g) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se
requiere.

h) Informar las zonas de construcciéon y anunciar la fecha
programada para el inicio de las obras del proyecto.

i) Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad
para resolver solicitudes en general, o quejas sobre el
desarrollo de las obras.
Las reuniones de socializacion tienen como propdsito lograr la
concertacion con las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz
desarrollo del objeto contractual.

Requerir permanentemente a las entidades territoriales, y reiterar las
veces que sea necesario, el cumplimiento de los compromisos
relacionados con la constitucién de servidumbres, permisos de paso,
compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de
mitigacion ambiental, planes de aprovechamiento forestal, certificados
de zonas de alto riesgo y de cofinanciacion requeridos en el proyecto
gue se ejecutard en desarrollo del presente Contrato, manifestandoles
el plazo establecido dentro del cronograma anexo al presente Contrato,
de tal forma que las respectivas entidades territoriales ajusten los
tramites al plazo establecido para tal fin.

Desarrollar un Plan de Accién con el concurso de las autoridades Cumplida
competentes en caso de presentarse retrasos por parte de las
13 | entidades territoriales en-la obtenciéon de servidumbres, permisos de
paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes
de mitigacidbn ambiental, planes de aprovechamiento forestal,

10 Cumplida

11 Cumplida

12 Cumplida
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certificados de zonas de alto riesgo, asi como los originados por
razones de orden publico o por imposibilidad en el desarrollo de las
obras atribuibles a la oposicién de la Comunidad.

Contar por lo menos con el setenta (70%) de las servidumbres y/o
permisos de pasa antes de utilizar los recursos para el proyecto que las
requieran. En el evento de no ser posible la obtencion de este
porcentaje de las servidumbres y/o permisos de paso, el
ADMINISTRADOR no podra utilizarlos recursos para el respectivo
proyecto.

El ADMINISTRADOR informara permanentemente al MINISTERIO y al
IPSE sobre los avances y dificultades en la constitucién de las
servidumbres y/o permisos de paso.

14 | Encaso de no contar con el porcentaje establecido de servidumbres y/
0 permisos de paso Yy, si se supera el plazo maximo definido en el
cronograma aprobado para esta actividad, el ADMINISTRADOR
pondr4 en conocimiento del MINISTERIO y al IPSE, de manera
inmediata, la imposibilidad de desarrollar el proyecto, para que se
adelanten las acciones a que haya lugar, entre ellas, la terminacién del
contrato o su modificacién, segun el concepto técnico emitido por los
SUPERVISORES.

El ADMINISTRADOR verificard que se complete el 100%: de las
servidumbres y/o permisos de paso necesarios al momento de entrega
de las redes a la AOM.

Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las
condiciones para presentar las ofertas y los criterios de seleccion,
15 | elegibilidad y asignacién que se aplicaran para los procesos de Cumplida
contratacion, en los términos y condiciones establecidos en sus normas
de contratacién del ADMINISTRADOR.

Adelantar los procesos de contratacién para cada una de las obras,
bienes y servicios necesarios para la ejecucion del proyecto
relacionado la CLAUSULA PRIMERA del presente Contrato, aplicando
el marco legal previsto en los estatutos del ADMINISTRADOR y su
16 | Reglamento Interno de Contratacion, asi como los principios Cumplida
constitucionales de la funcién administrativa consagrados en el articulo
209 de la Constitucién Politica y el principio de seleccion objetiva y el
régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los principios de la
funcién fiscal.

Remitir a la Direccion de Energia Eléctrica del MINISTERIO y al IPSE, Cumplida
dentro del plazo previsto en el Cronograma del presente Contrato:

Cumplida

17 . . . .
a) Los contratos suscritos para Interventoria, suministro Yy
obras, segun corresponda,
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b) Las garantias de los contratistas de interventoria, suministro
y obras, segln corresponda, seleccionados y su aprobacion.

18

Permitir al MINISTERIO y al IPSE, o a quien designen, la permanente
inspeccion del proyecto, su documentacién y avance.

Cumplida

19

Contratar la interventoria administrativa, técnica, juridica, ambiental,
social, financiera contable del proyecto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 4° de la Resolucion 4 1208 del 2016 o aquella
norma que la modifigue, adicione o sustituya, para garantizar la
adecuada ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
siguientes actividades y cuyo costo no podra exceder del 7% del valor
del proyecto.

Cumplida

20

Contratar las obras, suministros y servicios requeridos para la
construccion del proyecto objeto de este Contrato.

Cumplida

21

Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas, las
garantias sefialadas en el numeral 2° de la CLAUSULA DECIMA del
presente Contrato.

Cumplida

22

Coordinar con la Interventoria, la elaboracion y suscripcién de las actas
de inicio, de suspension, reinicio, de recibo técnico y de liquidacién de
los contratos que suscriba el ADMINISTRADOR con sus contratistas.

Cumplida

23

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata
cualquier situacion irregular en la ejecucion de la actividad del
Interventor.

Cumplida

24

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos y exigirla a los
contratistas de suministro y montaje.

Cumplida

25

Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y que cumplan con las
especificaciones técnicas aprobadas.

Cumplida

26

El ADMINISTRADOR debera presentar un informe de manera mensual
a los supervisores, dentro los diez (10) primeros dias del mes
siguiente, en los formatos que para el efecto remitira el MINISTERIO.

Cumplida

27

El ADMINISTRADOR debera revisar, ajustar y entregar al Operador
encargado de la Administracion, Operacién y Mantenimiento que
designe el MINISTERIO y el IPSE, un “Esquema de Sostenibilidad”’ que
incluye por lo menos el monitoreo, la reparacion y la reposicion de
equipos que garantice la funcionabilidad del proyecto, de acuerdo con
los lineamientos de sostenibilidad inicialmente aprobados por el IPSE,
con el fin de garantizar la Administracion, Mantenimiento y Operacién
de la infraestructura entregada a los usuarios, el cual tendra en cuenta
la situacién socioecondémica de los mismos, antes de la fecha de recibo
y entrega de las obras al operador encargado del AOM.

Cumplida

28

Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa aprobacion
de la Interventoria y los de la interventoria con la previa aprobacion del

Cumplida
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supervisor del ADMINISTRADOR.

Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura que se construya como | Cumplida para
resultado de la ejecucion del proyecto de que trata el presente | 308 de los 325
29 | Contrato, con el Interventor, el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el SISFV del
IPSE, segun corresponda, la cual debera incluir el inventario detallado objeto

de los activos construidos. contractual

Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos | Cumplida para
construidos, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados | 308 de los 325
30 | con el nimero del contrato, con el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO, SISFV del
el IPSE y el OPERADOR de AOM asignado por estos ultimos. objeto
contractual

Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de

A : -7 : Cumplida
finalizacion del plazo de ejecucién del Contrato, un informe sobre los fuer;del
31 contratos suscritos y su liquidacion, la utilizacion de los recursos y el término

giro al MINISTERIO y el IPSE de los rendimientos financieros. Asi
mismo, debera suscribir con el MINISTERIO y el IPSE. el Acta de
Liguidacion del Contrato, de acuerdo con la CLAUSULA VIGESIMA.

descrito y de
manera parcial

Los documentos soportes de cumplimiento de la ejecucion del contrato se encuentran en
el siguiente enlace de OneDrive Institucional:
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nelsonramos_ipse_gov_co/
Ejpkld51bUFAIQZRf51pjSkBtVii_eWGORSwgAlgyOiRNw?e=1H6qBH

18. De conformidad con la CLAUSULA OCTAVA- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO
Y ELIPSE correspondientes :

ITEM OBLIGACION ESTADO

Definir las actividades minimas que debe ejecutar el ADMINISTRADOR
en desarrollo del presente Contrato y aprobar las modificaciones al

. Cronograma de Ejecucién del presente Contrato que rue aprobado Cumplioe
antes de la firma del contrato.
Girar al Encargo Fiduciario que constituya el ADMINISTRADOR, los
recursos que fueron asignados al proyecto relacionado en la .

2 Cumplida

CLAUSULA PRIMERA de este Contrato, de acuerdo con lo establecido
en la CLAUSULA CUARTA.

Supervisar la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del Cumplida
ADMINISTRADOR en desarrollo del presente Contrato, por medio de
quien designe por escrito el Ordenador del gasto, quien tendra tas
3 funciones sefialadas en el Manual de Contratacion del Ministerio de
Minas y Energia, adoptado mediante Resolucion No. 41194 del 30 de
octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, asi
como las funciones sefialadas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la
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adicione, modifique o sustituya.

Poner en conocimiento del ADMINISTRADOR cualquier situacion
irregular de la que tenga conocimiento en la ejecucion de los contratos
de suministro. obra o interventoria que se celebren en desarrollo del
presente Contrato, para que adopte las medidas necesarias.

Cumplida

Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades
previstas en el cronograma por parte del ADMINISTRADOR, para la
ejecucion del presente Contrato y del proyecto correspondiente.

Cumplida

Suscribir con el ADMINISTRADOR el acta de inicio, suspension,
reinicio, acta de liquidacién, Acta de recibo y inventarios y demas
documentos que resulten necesarios en desarrollo del presente
Contrato.

Cumplida

Colaborar con la socializacion del proyecto cuando el
ADMINISTRADOR asi lo requiera.

Cumplida

Orientar al ADMINISTRADOR sobre la manera de actuar en el evento
de presentarse situaciones que comprometan el logro del objeto
pactado en el presente Contrato.

Cumplida

Pagar la remuneracion prevista en la CLAUSULA SEXTA del presente
Contrato

Cumplida

10

Recibir una vez energizados los activos de distribuciébn que se
construyan como , resultado de la ejecucién del presente Contrato.
Dicha situacion debera constar en Acta de Recibo y Entrega suscrita por
el Interventor y el ADMINISTRADOR,; la cual debera incluir el inventario
detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos.
debidamente identificados con el nimero del contrato, y la Certificacion
o conformidad del RETIE cuando corresponda. y remitirse al
MINISTERIO y al IPSE copias: una con destino a la Direccion de
Energia Eléctrica, otra con destino al Grupo de Gestion Financiera y
Contable y otra con destino al IPSE.

Cumplida

11

Aprobar las garantias establecidas en el presente Contrato, una vez
constituidas en los términos aqui estipulados.

Cumplida

12

Facultar por escrito al ADMINISTRADOR para realizar los ajustes
presentados en la Etapa 1 -Actividades previas a la contratacion,
prevista en la CLAUSULA NOVENA.

Los ajustes deberan estar con los debidos soportes, y deben
corresponder a causas atribuibles al disefio inicial. especificaciones,
presupuesto. procesos de constitucion de servidumbres, permisos de
paso, licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento
forestal, zonas de alto riesgo. asi como a eventos de fuerza mayor.

Cumplida

13

Ordenar suspender los pagos al Contratista y/o al Interventor. mediante
oficio a la Fiduciaria. cuando se presenten situaciones que en criterio del

Cumplida
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MINISTERIO y del IPSE a través de sus Supervisores. ameriten esta
suspension. una vez se superen las causas que dieron origen a esta
suspension naotificara a la fiduciaria para que se proceda con los pagos
pendientes.

HECHOS RELACIONADOS CON LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS Y LOS PAGO

DE LA REMUNERACION

19. El valor del contrato es de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/
CTE. ($6.499.601.875) incluido IVA.

20. Para la administracion de los recursos objeto del contrato interadministrativo

FAZNI

GGC 523 - IPSE 076 de 2017, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. constituy6 un

encargo fiduciario asumiendo todos los costos y gastos derivados de la ejecucién de
dicho contrato. Dicho contrato fue suscrito el 29 de diciembre de 2017 entre fiduciaria
Bogotd S.A. y la empresa de energia eléctrica del departamento de Vichada S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

21. Los desembolsos pactados contractualmente para la ejecucion del Contrato FAZNI
GGC 523 - IPSE 076 de 2017 fueron los siguientes, teniendo en cuenta la
modificacion realizada en el Otrosi 4:

a.

PRIMER_DESEMBOLSOQO: correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del
valor total del contrato, equivalente a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (%
3.249.800.937,50) moneda legal colombiana, a la entrega al Ministerio y al
IPSE del contrato ENCARGO FIDUCIARIO debidamente suscrito por el
ADMINISTRADOR y a la aprobacion de las GARANTIAS establecidas en el
presente contratos. EStos recursos se pagaran con cargo a los recursos
aportados por el IPSE.

SEGUNDO DESEMBOLSQO: por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y
CINCO PESOS ($333.574.055,00) moneda legal colombiana, cuando el
ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE carta en la que coste
que realizé la revision y acepta los disefios, especificos y propuestos del
proyecto de que trata el presente contrato. Estos recursos se pagaran con
cargo a los recursos aportados por el FAZNI.
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IR AR AN AT
TERCER DESEMBOLSO: equivalente a la suma de SETECIENTOS

SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($771.358.263,50) moneda colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente
al MINISTERIOS y al IPSE la orden de compra de los equipos que seran
suministrados e instalados en desarrollo del presente contrato, avalados por la
interventoria. EStos recursos se pagaran con cargo a los recursos aportados
por el IPSE.

CUARTO DESEMBOLSO: por la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS (1.494.908.431,00), moneda colombiana, cuando el
ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE: [) Avance minimo del
60% de obra del presente contrato. ij) Entrega de informe de la interventoria
que certifique el avance de obras. Estos recursos se pagaran con cargo a los
recursos aportados por el FAZNI.

QUINTO DESEMBOLSO: equivalente a la suma de SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO PRESOS M/CTE ($649.960.188,00), cuando el
ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE i) Avance minimo del
80% del objeto del presente, ij) Entrega del informe de la interventoria que
avale el avance de las obras. Estos recursos se pagaran con cargo a los
recursos aportados por el FAZNI.

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por parte del ENCARGO FIDUCIARIO a los
contratistas derivados, solo podrd realizarse cuando el ADMINISTRADOR
presente al MINISTERIO y al IPSE acta de avance de obra objeto del presente
contrato.

22. El 22 de diciembre de 2017, y luego de que el Contratista Interadministrativo
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., cumpliera con los hitos estipulados contractualmente
para el primer desembolso, el IPSE mediante radicado No. 20171500065563, autorizd
el desembolso a la Fiduciaria Bogota SA por un valor de $ 3.249.800.937,50.

23. El

26 de octubre de 2018, y luego de que el Contratista Interadministrativo

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., cumpliera con los hitos estipulados contractualmente
para el tercer desembolso, el IPSE mediante radicado No. 20181510047313, autoriz
el desembolso a la Fiduciaria Bogota SA por un valor de $ 771.358.263,50. Con ello
se completé el respectivo aporte por valor de $ 4.021.159.201.
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24. Respecto de los desembolsos correspondientes al componente de aportes del
FAZNI, luego de que el Contratista Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P. efectuara el envio de las evidencias de cumplimiento de los hitos estipulados
contractualmente para cada uno de esos desembolsos el Ministerio de Minas y
Energia mediante acto administrativo autorizé el la realizacion de cada uno de los
desembolsos al Encargo Fiduciario (EF) en la Fiduciaria Bogota SA por el valor
correspondiente acordado, del primero al quinto de los mismos; Con ello se completd
el respectivo aporte por valor de $ 6.499.601.875 las evidencias constan en el
historico de los informes del EF y en el repositorio correspondiente del MME.

25. Como remuneracion pactada por la administracion, ejecucién de los recursos del
proyecto, asistencia técnica y energizacion, de acuerdo a la Clausula Cuarta del
contrato, se establecié el cinco por ciento (5%) del valor del proyecto, es decir
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 324.980.094), la cual debe ser pagada con cargo a
los recursos desembolsados en el ENCARGO FIDUCIARIO, de la siguiente manera:

25.1. Cincuenta por ciento (50%) del valor de esta actividad, cuando el
ADMINISTRADOR entregue al MINISTERIO y al IPSE los siguientes
documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, obra e
interventoria que se requieren para la ejecucion del proyecto de que trata el
presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los
contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecuciéon del
presente Contrato.

No se reconoceran costos de administracién en el evento en que no se
supere la Etapa 1 —Actividades previas a la contratacion, prevista en el
literal a) del numeral de la CLAUSULA NOVENA.

25.2. Veinte por ciento (20%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al
MINISTERIO y al IPSE copias de las actas de obra de los contratos obra
donde se evidencie un avance minimo del 60% del proyecto certificado por la
interventoria.

25.3. El veinte por ciento (20%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al
MINISTERIO y al IPSE copia de los siguientes documentos: i) Acta de recibo
por parte del MINISTERIO y el IPSE, ii) Acta de entrega de las obras al
operador que se encargara de la AOM del proyecto vy iii) Entrega de todos los
documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidacién del
presente Contrato.
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25.4. El diez por ciento (10%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al
MINISTERIO y al IPSE copia de los siguientes documentos: i) Acta de recibo
por parte del MINISTERIO y el IPSE, u) Acta de entrega de las obras al
operador que se encargara de la AOM del proyecto v iii) Entrega de todos los
documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidacion del
presente Contrato.

26. Respecto del cumplimiento de requisitos y la autorizacion de los pagos acordados
por concepto de la remuneracion pactada:

26.1. El 16 de marzo de 2020 el MME y el IPSE autorizaron el primer pago de
remuneracion correspondiente al Cincuenta por ciento (50%) del valor de esta
actividad, segun se evidencia en radicado IPSE No. 20201330018032.

26.2. El 16 de marzo de 2020 el MME y el IPSE autorizaron el segundo pago de
remuneracion correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de esta
actividad, segun consta en radicado IPSE No. 20201330018062.

26.3. El pago No.3 correspondiente al veinte por ciento (20%) por concepto de
remuneracion a la fecha no se ha autorizado debido a que
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. no ha cumplido con la entrega de las
evidencias de la totalidad de los requisitos

26.4. El pago No.4, correspondiente al diez por ciento (10%) por concepto de
remuneracion a la fecha no se ha autorizado debido a que
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. no ha cumplido con la entrega de las
evidencias de la totalidad de los requisitos.

27. Con corte a 30 de junio del 2022, existe un saldo en la cuenta del encargo
fiduciario del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 IPSE 076 de 2017, por la
suma de Doscientos Tres Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos
cuarenta y Cinco $ 203.538.445.

DEL PLAZO DE EJECUCION, TERMINACION DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACION

28. El plazo de ejecucion contractual del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523
- IPSE 076 de 2017 finalizé el 30 de noviembre de 2019.

29. Posterior a la fecha de culminacion del plazo de ejecucion contractual, ya en la
etapa de liquidacién, del 8 al 12 de diciembre de 2019, se realiza visita de verificacion
a una muestra de las soluciones solares fotovoltaicas instaladas en desarrollo del
contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 con la participacion de personal
delegado de la Alcaldia Municipal de La Primavera, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.,
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el contratista derivado de obra, el contratista derivado de la interventoria y del IPSE, el
delegado de la supervision conjunta por parte del MME se excusa de asistir por
razones de fuerza mayor, al concluir las actividades de verificacién de infraestructura
se suscribié un proyecto de acta de recibo de infraestructura energética de fecha 11de
diciembre de 2019 por parte de quienes participaron de la verificacion de la instalaciéon
de la infraestructura, sin embargo en el acta de reunién adjunta se dej6é constancia de
informacion de la perdida de infraestructura de una solucion y se mencionan acciones
correspondientes, como se evidencia en el radicado IPSE No. 20191540072303.

30. En la misma visita de verificacion de la infraestructura instalada en desarrollo del
contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, el delegado de la
Alcaldia municipal de la Primavera se negd a suscribir el acta de recibo de la
infraestructura para la Administracion, Operacién y Mantenimiento (AOM), en su
justificacién, expresada por el secretario de planeacién — Alexander Santana, que el
proyecto habia sido estructurado por la Gobernacién y no por la Alcaldia y la falta de
claridad en el asunto de los subsidios para este tipo de soluciones individuales, lo cual
deja truncado el proceso establecido de recibo y entrega de los activos del citado
contraté interadministrativo por ausencia de suscriptor del responsable de la
prestacion del servicio y AOM de esa infraestructura; pese a que se comprobd existe
una certificacion por parte de la alcaldia de la Primavera de fecha 23 de junio de 2017
donde se compromete a realizar las actividades de AOM una vez finalizara la
instalacion de los sistemas de energia lo cual es un requisito para la estructuracion y
la viabilizacion del proyecto, previo a la suscripcion del contrato de implementacion.

31. A inicio del 2020, el cambio de la maxima autoridad administrativa municipal al
frente de la alcaldia municipal de la Primavera pasando de Luis Aldo Silva Pérez a
Andrés Fernando Duque Cardenas caus6 una dilacion en todo el proceso de recibo-
entrega de infraestructura, mientras la nueva administracion se apersoné del caso en
ciernes.

32. El 14 de febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energia y el IPSE mediante
radicado No. 20201330009812, solicitan a la alcaldia de la Primavera Ila
documentacién correspondiente para la suscripcion del contrato especial de aportes
para la Administracion, operacién y mantenimiento de la infraestructura instalada, sin
tener respuesta de su parte.

33. Con la expedicion del Decreto 457 de 2020 del 22 de marzo de 2020 (por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden publico), el
Gobierno Nacional ordené el aislamiento preventivo y obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia y limitd la libre circulacion de
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personas y vehiculos en el territorio nacional, a partir del dia 25 de marzo de 2020.
Dicha medida fue extendida a través de varios Decretos. Esta situacion impacté en el
interrumpido proceso de recibo y entrega de infraestructura, dependiente de la
respuesta del ente territorial

34. El delegado de la supervision conjunta por parte del del Ministerio de Minas y
Energia para el diligenciamiento del acta recibo y entrega de infraestructura fallece en
abril de 2020, a causa del COVID 19, lo cual fue informado al IPSE en reuniéon de
seguimiento.

35. ElI 18 de mayo de 2020 bajo el radicado No. 20201330030132,
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. remite a la alcaldia de la Primavera la solicitud de
suscripcion del acta de recibo de la infraestructura del contrato y los documentos
requeridos para el contrato especial de aportes.

36. EI 10 de julio de 2020, la supervisibn compartida del IPSE — MME envia a la
alcaldia municipal reiteracion de solicitud de los documentos para la suscripcion del
Contrato especial de aportes para el AOM, como se evidencia en el radicado IPSE No.
20201330041202.

37. El 17 de julio de 2020, con radicado No. 20201330043602, la alcaldia de La
Primavera envia oficio de respuesta a las solicitudes previamente enviadas, en donde
indica que para la recepcion en AOM de las soluciones solares fotovoltaicas
individuales, producto del contrato interadministrativo en comento, es necesario que
se realice una visita de verificacion a la totalidad de los sistemas ya que algunos
usuarios le habian manifestado que las soluciones no se encontraban completas o
estaban fuera de funcionamiento.

38. EI 19 de agosto de 2020 mediante radicado No. 20201330051242, la supervision
conjunta da respuesta a la alcaldia indicando que es necesario que remitan al IPSE y
al MME las evidencias de los sistemas que tienen dafios y/o hurtos y se debe
comprobar la funcionalidad de la totalidad de los sistemas, con el fin de continuar con
el proceso de entrega de la infraestructura a la Alcaldia y a la empresa SIGLO XXI
como operador de AOM designado por la Alcaldia, acogiéndose a lo dispuesto en el
CAFAZNI 74.

39. Mediante radicado No. 20201330054012 del 1 de septiembre de 2020,
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. comparte el cronograma establecido por la Alcaldia
de la Primavera para realizar el recorrido a las 325 soluciones solares fotovoltaicas del
21 de septiembre al 2 de octubre de 2020.

40. EI 8 de octubre de 2020 mediante radicado No. 20201330064472, la alcaldia de la
Primavera remite un oficio donde informan que los dias 29 y 30 de septiembre de
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2020 llevaron a cabo una reunion con los presidentes de juntas de accion comunal de
las veredas beneficiadas, donde se obtiene informacion del estado de 110 soluciones
solares fotovoltaicas, las cuales presentan fallas y perdidas de equipos. En el oficio
también se informa que a diciembre de 2020 se tendra el consolidado del estado de la
totalidad de los sistemas.

41. E| 8 de diciembre de 2020, mediante radicado No. 20201330079202, la
supervision conjunta envia oficio a la alcaldia de la Primavera donde se informa el
resultado de la revision de los documentos de la empresa SIGLO XXI para la
suscripcion del contrato especial de aportes y se reitera la importancia de la
suscripcion del acta de recibo de infraestructura para poder dar inicio a las actividades
de AOM.

42. El 20 de diciembre de 2020 la alcaldia remite la documentacion requerida faltante
de la empresa SIGLO XXI bajo el radicado No. 20211330002682.

43. El 17 de febrero de 2021 se realiza una reunion virtual con ELECTROVICHADA
S.A. E.S.P., la alcaldia de la Primavera, IPSE y MME donde informaron que el 15 de
marzo de 2021 se remitia el informe final de las visitas de verificacion a cada una de
las soluciones individuales solares fotovoltaicas. A esa fecha no se cumplié con el
compromiso por lo que el 23 de marzo de 2021 mediante radicado No.
20211330018132 se reiterd el requerimiento de cumplimiento de la entrega del
informe de acciones pertinentes.

44. EI| 28 de abril de 2021 mediante oficio radicado No. 20211330027802, se realiza
una nueva reiteracion requerimiento del informe de visitas a las soluciones solares
fotovoltaicas, ya que de acuerdo al cronograma establecido se finalizaban las
actividades el 26 de abril de 2021, y no se tiene evidencias del resultado de esta
actividad.

45. El 7 de mayo de 2021 mediante radicado No. 20211330030832,
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. envio el informe de revision a la totalidad de
soluciones solares fotovoltaicas donde se reportaron los hallazgos y novedades del
estado de las 325 SISFV de este objeto contractual, que se resume en la siguiente
tabla:

ESTADO CANTIDAD

Recibidas 283

Mantenimiento 21

Trasladadas 3

Fuera de servicio 2
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No encontradas 13
Hurto 3
TOTAL 325

46. El 10 de junio de 2021, mediante oficio con radicado No. 20211330038852, la
supervision conjunta (MME — IPSE) envia respuesta al informe presentado por
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y se adjunta el ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y
ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523-2017 - IPSE 076 de 2017, para la firma, la
cual corresponde a la entrega y recibo de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas que conjuntamente se declaran como que cumplen con los requisitos de
cumplido a satisfaccién de conformidad con la tabla del anterior numeral serian 283.

Del mismo modo, en la citada comunicacion se le requiri6 a ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P. la necesidad de que realizara las correspondientes acciones que conlleven a
gue la empresa SIGLO XXI E.Il.C.E. E.S.P. suscriba la correspondiente acta parcial
No. 2 de RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA; que
consecuentemente con el cronograma de actividades final que ELECTROVICHADA
S.A. E.S.P. presento tiene como plazo de ejecucién el 31 de mayo de 2021. Segun el
cronograma de actividades final para el dia 31 de mayo de 2021 se ha cumplido el
plazo para tener subsanados todos los hallazgos de las 42 SISFV pendientes de
suscripcion del acta de recibo y entrega de la infraestructura para que se concluya el
recibido a satisfaccion por el prestador del servicio de AOM de la totalidad de los
activos producto del Contrato, por tanto, se requiri6 a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
el plan detallado de acciones debidamente acotado (en modo, tiempo y lugar) de
acuerdo con el estado de aquellas SISFV ,que conduzca al mantenimiento y/o
reposicion de estas Soluciones para su correspondiente recibo, lo cual es requisito
para el cierre financiero en la liquidacion del Contrato Interadministrativo.

47. En reuniones de seguimiento adelantadas entre Ministerio de Minas y Energia,
IPSE, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y SIGLO XXI se acord6 que SIGLO XXI como
operador de AOM realice los mantenimientos respectivos a 25 SISFV las cuales se
incluirian en el acta parcial No.1 de recibo y entrega de infraestructura energética.

48. El 5 de agosto de 2021, se suscribe por parte de la Interventoria Consorcio
Interventorias Solar Vichada ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, el Ministerio de Minas y
Energia, el Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas IPSE y SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P el acta parcial No. 1 de
recibo y entrega de infraestructura energética del contrato interadministrativo FAZNI
GGC 523-2017 — IPS 076-2017, en la cual queda constancia de la entrega-recibo a
satisfaccion de 308 SISFV a SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. para el AOM.
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49. Para completar la totalidad de las 325 SISFV que competen al objeto contractual
del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 se requiere
subsanar el hallazgo de los activos no recibidos en el acta parcial No. 1, mediante la
reposicion de 17 SISFV en usuarios sustitutos para ser beneficiados por las
soluciones energéticas que se van a reponer, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. envio
los soportes requeridos para la viabilizacion de usuarios mediante los radicados No.
20211330071292 del 20 de octubre de 2021, 20221330001282 del 11 de enero de
2022 y 20221330021292 del 1 de abril de 2022. En consecuencia, mediante el oficio
No. 20221520007061 del 6 de abril de 2020 quedaron validados los 17 usuarios
sustitutos.

50. ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. con objeto a realizar la reposicion de las 17
SISFV objeto de subsanacion de activos, suscribié el contrato No. 062 del 22 de junio
de 2022 Con FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S cuyo objeto es “SUMINISTRO E
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS
DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S) FOTOVOLTAICO(S)
AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, INSTALADOS EN VIVIENDAS
RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA,
MATITURE, NUEVO ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL
MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA” y el cual finaliza
con la entrega formal de los activos el 30 de septiembre de 2022.

51. En este contexto, pese a las acciones y esfuerzos encaminadas a subsanar los
hallazgos de falta de activos para demostrar el pleno cumplimiento del objeto
contractual del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 por
parte de los compromisarios contractuales, del lado del contratista de realizar la
implementacion y entrega efectiva, elaborando las evidencias y suscribiendo la
documentacion pertinente y de parte del IPSE y el MME haciendo el seguimiento y
aportes correspondientes, no es posible realizar la liquidacion de este contrato dentro
de los términos de competencia administrativa, dado que como se exhibe en los
soportes el proceso se extiende mas alla del mes de agosto, hasta finales de
septiembre.

PRETENSIONES

Se considera que las pretensiones que debe perseguir el Instituto de Planificacion y
Promocioén de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas -IPSE-, son las
gue a continuacion se relacionan, sin perjuicio de que la Oficina Asesora Juridica del
Instituto producto de su analisis, considere que es necesario incluir o excluir alguna de las
gue aqui se plantean a modo de apoyo.
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1. Que se declare la existencia del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 -
IPSE 076 de 2017 celebrado entre el Nacion Ministerio de Minas y Energia, el
Instituto de planificacion energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) y
Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. —
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

2. Que se declare que el Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de
2017 finalizé el dia 30 de noviembre de 2019.

3. Que se ordene a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. como contratista del contrato
interadministrativo FAZNI GGC 523 — IPSE 076 del 2017, entregar al MINISTERIO
y al IPSE la relacion detallada, pormenorizada y numerada de las evidencias de
implementacion de las 17 SISFV en las viviendas de los 17 usuarios beneficiarios,
la cual debe contener los nombres, cédulas, vereda, municipio, departamento y
localizacién georreferenciada con un mapa a escala de la ubicacion
correspondiente, en conjunto con copia de todas las actas de entrega y recibo de
cada una de las SISFV entregadas para su uso y goce a los citados usuarios, los
protocolos de pruebas, seriales y especificaciones técnicas de los equipos,
certificados de garantia de los equipos instalados, certificacion y verificacion de
cumplimiento RETIE de la infraestructura instalada en cada una de tales viviendas,
en lo que le aplique.

4. Que se ordene a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. como contratista del contrato
interadministrativo FAZNI GGC 523 — IPSE 076 del 2017, entregar al MINISTERIO
y al IPSE el acta parcial No. 2 de recibo y entrega de estas 17 SISFV,
debidamente suscrita por los representantes de las partes: Alcaldia Municipal de
La Primavera, Siglo XXI E.l.C.E. E.S.P., Contratista derivado de Interventoria,
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., para ser verificada y firmada por el IPSE y el
MINISTERIO.

5. Que se ordene a pagar con cargo al encargo fiduciario los pagos No. 3 y No. 4 por
concepto de la remuneracién pactada, una vez se entregue por parte de
ELECTROVICHADA SA ESP los documentos que den cumplimiento a todos los
hitos establecidos contractualmente.

6. Que se ordene a la Fiduciaria Bogota S.A. a saldar y a cerrar el respectivo encargo
fiduciario emitiendo las respectivas certificaciones y comprobantes junto con el
acta de liquidacion del respectivo contrato de EF.

7. Que se disponga la liquidacion judicial del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC
523 - IPSE 076 de 2017 celebrado entre la Nacion Ministerio de Minas y Energia,
el Instituto de planificacion energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) y
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Empresa de Energia Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. —
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

8. Que se condene en costas y gastos procesales a la Empresa de Energia Eléctrica
del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 188 del CPACA.

OPORTUNIDAD

De igual forma, la Subdireccibn de Contratos y Seguimiento, considera que nos
encontramos dentro del término legal para perseguir la liquidacién judicial del contrato
teniendo en cuenta lo preceptuado en el literal j) del numeral 2 del articulo 164 del Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PROCEDIMIENTO

Asi mismo, se plantea que el procedimiento que se debe seguir corresponde al
consagrado en el Titulo V del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

PRUEBAS

Con el objeto de probar los hechos, se adjunta, a modo de apoyo a la Oficina Asesora
Juridica el siguiente material probatorio, el cual puede ser consultado en la carpeta
institucional de OneDrive:
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nelsonramos_ipse_gov_co/
ErEddUsXtCVMhWpNQQznpQ8Bcj0XszAOQ_omPQr8SYwx4aw?e=3LxViji

Sin embargo, se advierte que la totalidad de los documentos correspondientes a la
ejecuciéon, seguimiento y control de la ejecucién del contrato interadministrativo se
encuentran debidamente relacionados en el expediente administrativo identificado con el
No. radicado ORFEO 2017139580200076E, por lo que se sugiere sea incluido como
sustento probatorio dentro del proceso. No obstante, la Oficina Asesora Juridica podra
solicitar los medios de pruebas que considere pertinentes y conducentes adicionales a los
aqui planteados:

NUMERO PRUEBA DOCUMENTAL RADICADO Y/O FOLIOS
1 Estudios Previos 20181510030283
2 Acta CAFAZNI 067 de 2017
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @ @IPSEnergiaZNI IPSE
PBX: (57 1) 639 7888 @
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni IPSE
ipse@ipse.gov.co (in) IPSE
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3 Oficio del MME 2017069732
4 Oficio de ELECTROVICHADA de fecha 31 de octubre 2017072288
de 2017
Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de
5 2017 IPSE 076 -2017 201714000051783
6 Otrosi No. 1 al Contrato 20181300049612
7 Otrosi No. 2 al Contrato 20181510051783-0002
8 Otrosi No. 3 al Contrato 20191330048182
9 Otrosi No. 4 al Contrato 291330089512
Garantias expedidas por Equidad Seguros mediante
1Y pélizas No. AAO28476 20.L11830060998
Memorando del 30 de noviembre de 2017 designacion
11 profesional especializado Jairo Enrigue Quintero No. 20171500058313
Pachén,
12 Memorandq gue designa al profesional especializado 20211390012843
Nelson Marin Ramos Cuadros
Autorizacion del primer desembolso IPSE a la Fiduciaria
= Bogota SA por un valor de $ 3.249.800.937,50 OLFISO0065965
14 Autorizacion del segundo desembolso a la Fiduciaria
Bogota SA realizado por el MME
Autorizacion del tercer desembolso a la Fiduciaria
19 Bogota SA realizado por el IPSE 20181510047 318
16 Autorizacion del cuarto desembolso a la Fiduciaria
Bogota SA realizado por MME
17 Autorizacion del quinto desembolso a la Fiduciaria
Bogota SA realizado por MME
Autorizacion del primer pago de remuneracién 20201330018032
18 correspondiente al Cincuenta por ciento (50%) del valor '
de esta actividad
Autorizacion del segundo pago de remuneracion
19 correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de 20201330018062
esta actividad.
Extracto del encargo fiduciario del Contrato FAZNI GGC
20| 523 |PSE 076 de 2017, del mes de junio de 2022. 20221330045852
Proyecto de acta de recibo de infraestructura energética
2l de fecha 11 de diciembre de 2019 AEHSAI0TE00 00
22 Solicitud a la alcaldia de la Primavera la documentacion 20201330009812
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energia que nos conecta

IPSE-DO-F25

correspondiente para la suscripcién del contrato especial
de aportes para la Administracién, operacién y
mantenimiento de la infraestructura instalada

23

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. remite a la alcaldia de
La Primavera la solicitud de suscripcién del acta de
recibo de la infraestructura del contrato y los
documentos requeridos para el contrato especial de
aportes.

20201330030132

24

Reiteracion de solicitud de los documentos para la
suscripcion del Contrato especial de aportes para el
AOM

20201330041202

25

Oficio mediante el cual la alcaldia de la Primavera envia
oficio de respuesta a las solicitudes previamente
enviadas, en donde indica que para la recepcion en
AOM de las soluciones solares fotovoltaicas individuales
es necesario que se realice una visita de verificacion a la
totalidad de los sistemas

20201330043602

26

Acta CAFAZNI 74.

27

Oficio del 1 de septiembre de 2020, donde
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. comparte el
cronograma establecido por la Alcaldia de la Primavera
para realizar el recorrido a las 325 soluciones solares
fotovoltaicas del 21 de septiembre al 2 de octubre de
2020.

20201330054012

28

Oficio de la alcaldia de la Primavera mediante el cual
informan que los dias 29 y 30 de septiembre de 2020
llevaron a cabo una reunién con los presidentes de
juntas de acciéon comunal de las veredas beneficiadas

20201330064472

29

Oficio de la supervision mediante el cual se requiere a la
alcaldia de la Primavera informe el resultado de la
revision de los documentos de la empresa SIGLO XXI
para la suscripcion del contrato especial de aportes

20201330079202

30

Oficio de la alcaldia, remite la documentacion faltante de
la empresa SIGLO XXl

20211330002682

31

Reiteracion del informe de visitas a las soluciones
solares fotovoltaicas, ya que de acuerdo al cronograma
establecido se finalizaban las actividades el 26 de abiril
de 2021.

20211330027802

32

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. envia el informe de

20211330030832
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revision a la totalidad de soluciones solares fotovoltaicas

La supervision (MME — IPSE) envia respuesta al informe
presentado por ELECTROVICHADA S.A. ES.P. y se
33 adjunta el ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y 20211330038852
ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA
CONTRATO FAZNI GGC 523-2017 - IPSE 076 de 2017

Acta parcial No. 1 de recibo y entrega de infraestructura
34 energética del contrato interadministrativo FAZNI GGC- 20211330065682
523-2017 IPSE-076-2017

Los anteriores hechos, pretensiones y documentos que se relacionan en el presente
oficio, sirven de apoyo a la Oficina Asesora Juridica para que proceda con las acciones
judiciales pertinentes en contra de la y Empresa de Energia Eléctrica del Departamento
del Vichada S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P sin embargo, la totalidad de
los soportes se encuentran incorporados en el expediente por lo que con ellos

odran hacer una verificacién de lo aqui incorporado o incluir hechos adicionales o
modificar los aqui planteados.

Por lo anteriormente expuesto, de manera atenta nos permitimos solicitar que, a través de
GGC y la Oficina Asesora Juridica -OAJ, se realice el procedimiento pertinente para lograr
la liquidacion en sede judicial el Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076
de 2017 con el fin dar por terminada la relaciéon contractual con la Empresa de Energia
Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Atentamente,

SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017

Expediente No.: 2017139580200076E

Proyecto: Ivonne Adriana Medina Fandifio — Contratista Apoyo Técnico SCyS JRN¢

Reviso: Claudia J Ramirez Gutiérrez — Contratista Apoyo Juridico SCyS (7z¢
Nelson M Ramos Cuadros — Asesor (e) SP?&(K
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