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MEMORANDO INTERNO
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PARA: GERMAN RICARDO BALAGUERA CUELLAR 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO OAJ

DE: SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI 
GGC 523 - IPSE 076 DE 2017.

ASUNTO: Alcance  al  Memorando  20221520035533  -  Solicitud  de 
Liquidación  Judicial  del  Contrato  Interadministrativo  FAZNI 
GGC523 - IPSE 076 de 2017. 

Cordial saludo Abg. Balaguera:
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VALOR  DEL  CONTRATO:  El  valor  del  contrato  es  de  SEIS  MIL 
CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MILLONES  SEISCIENTOS  UN  MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.499.601.875) incluido 
IVA.

1.2. De los Desembolsos 

Como se indica en los ítems del 21 al 24  del memorando 20221520035533,  los 
desembolsos pactados contractualmente  para  la  ejecución  del  Contrato  FAZNI 
GGC  523  -  IPSE  076  de  2017  fueron  los  siguientes,  teniendo  en  cuenta  la 
modificación realizada en el Otrosí 4 

No. DESEMBOLSO VALOR
ENTIDAD 

RESPONSABLE DEL 
DESEMBOLSO 

FECHA 
DESEMBOLSO

PRIMER 
DESEMBOLSO

$ 3.249.800.937,50 IPSE 22/12/2017

SEGUNDO 
DESEMBOLSO:

$ 333.574.055,00
Ministerio de Minas y 

Energía
28/1272017

TERCER 
DESEMBOLSO:

$ 771.358.263,50 IPSE 26/10/2018

CUARTO 
DESEMBOLSO:

$ 1.494.908.431,00
Ministerio de Minas y 

Energía
9/12/2019

QUINTO 
DESEMBOLSO:

$ 649.960.188,00
Ministerio de Minas y 

Energía
09/12/2019

NOTA:  Las  entidades  contratantes  (MME  y  el  IPSE)  realizaron  los  cinco  (5) 
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contrato, se estableció el cinco por ciento (5%) del valor del proyecto, es decir 
TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  MILLONES  NOVECIENTOS  OCHENTA  MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 324.980.094),  la cual  debe ser  pagada con 
cargo  a  los  recursos  desembolsados  en  el  ENCARGO  FIDUCIARIO,  de  la 
siguiente manera: 
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documentos y soportes 
requeridos para efectuar el 
acta de liquidación del 
presente Contrato.

CUARTA

- Acta  de  recibo  por  parte 
del  MINISTERIO  y  el 
IPSE. 

- Acta  de  entrega  de  las 
obras al  operador  que se 
encargará  de la  AOM del 
proyecto.

- Entrega  de  todos  los 
documentos  y  soportes 
requeridos para efectuar el 
acta  de  liquidación  del 
presente Contrato.

$ 32.498.009,40
Pendiente de 
autorización

A la fecha se encuentran pendientes de autorizar el tercer y cuarto pago por con-
cepto de remuneración al  administrador,  pagos que ascienden a la suma de $ 
97.494.028.20 

1.4. En  lo  pertinente  al  Balance  Financiero  Contrato  Interadministrativo 
FAZNI GGC 523- IPSE 076-2017

Complementando  lo  informado  en  el  memorando  20221520035533,  de 
conformidad con los  recursos comprometidos por  los  aportantes,  desembolsos 
realizados por el MME y el IPSE y los valores pactados en los contratos derivados 
celebrados en cumplimiento del  Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 076 - 
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VALOR TOTAL DESEMBOLSADO POR RECURSOS FAZNI $2.478.442.674,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO –RECURSOS IPSE $4.021.159.201,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO RECURSOS FAZNI + IPSE $6.499.601.875,00

VALOR TOTAL EJECUCIÓN OBRAS* $5.750.664.156,00
VALOR TOTAL EJECUCIÓN INTERVENTORÍA** $422.470.000,00
REMUNERACIÓN  POR  CONCEPTO  DE  ADMINISTRACIÓN, 
EJECUCIÓN  DE  LOS  RECURSOS,  ASISTENCIA  TÉCNICA  Y 
ENERGIZACIÓN

$324.980.094,00

TOTAL VALOR COMPROMETIDO $6.498.114.250,00
VALOR TOTAL PONDERADO COMPROMETIDO MME - FAZNI $2.477.875.409,52
VALOR TOTAL PONDERADO COMPROMETIDO IPSE $4.020.238.840,48

DIFERENCIA  VALOR  TOTAL  DESEMBOLSADO  – 
COMPROMETIDO
(RECURSOS NO EJECUTADOS)

$1.487.625,00

VALOR A REINTEGRAR MME - FAZNI $567.264,48
VALOR A REINTEGRAR IPSE $920.360,52

Notas: 

 El Contrato de Obra Derivado ya Fue Liquidado y pagado en su totalidad

 El contrato de Interventoría tiene informe final, pero el acta de Liquidación 
no ha sido firmada y el Contratista Interadministrativo le esta reteniendo el 
10% hasta cerrar la subsanación, según lo que informo en reuniones de 
seguimiento. 

 El  saldo  en  cuenta  del  EF  corresponde  a  estos  saldos  por  pagar  y  al 
remanente por reintegrar.
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el  ADMINISTRADOR,  el  MINISTERIO,  el  IPSE  y  el 
OPERADOR de AOM asignado por estos últimos.

objeto 
contractual

31

Entregar  dentro  de  los  tres  (3)  meses  siguientes  de  la 
fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato, 
un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la 
utilización de los recursos y el  giro al  MINISTERIO y el 
IPSE de los rendimientos financieros. Así mismo, deberá 
suscribir  con  el  MINISTERIO  y  el  IPSE.  el  Acta  de 
Liquidación del  Contrato,  de acuerdo con la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA.

Cumplida 
fuera del 
término 

descrito y de 
manera parcial

1,6%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 94,72%

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor ponderado de incumplimiento en lo que 
corresponde a obligaciones pactadas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 
523 – IPSE 076 DE 2017 es del 5,28% que sobre el valor total comprometido del 
contrato corresponde a TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN 
MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  PESOS  CON  CUARENTA 
CENTAVOS M/CTE ($ 343.100.432,40), como se muestra en la siguiente tabla

VALORACIÓN PONDERADO OBLIGACIONES INCUMPLIDAS CONTRATO INTE-
RADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 IPSE 076 – 2017 

DESCRIPCIÓN VALOR %

TOTAL VALOR COMPROMETIDO 6.498.114.250,0
0 

100

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 6.155.013.817,6
0 

94,72

PORCENTAJE PENDIENTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIEN-
TO

343.100.432,40 5,28

1.6. Valoración de los activos pendientes de subsanación.
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VALOR DE 308 SISFV RECIBIDAS DE CONFORMIDAD 6.158.212.889,2
3 

94,77

VALOR DE 17 SISFV PENDIENTES SUBSANACIÓN Y DE 
RECIBO DE CONFORMIDAD

339.901.360,77 5,23

Así las cosas,  el  valor  ponderado de incumplimiento en lo  que corresponde a 
activos pactadas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 
2017 que es  de 17 de las  325 SISFV que sobre  el  valor  total  de  los  activos 
comprometidos  como  objeto  contractual  del  contrato  corresponde  a 
TRESCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  MILLONES  NOVECIENTOS  UN  MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. 
($ 339.901.360,77), que en porcentaje corresponde al 5,23%.

1.7. De la afectación por concepto de perjuicios por este incumplimiento

En lo relativo a posibles perjuicios derivados de los porcentajes ponderados de 
obligaciones  dejados de cumplir  para  liquidar,  y  de  los  activos  no recibidos  a 
satisfacción y en proceso de subsanación, estaría el servicio público de energía 
eléctrica  dejado  de  prestar  a  los  usuarios  beneficiarios,  y  la  afectación  a  los 
contratantes en su buen nombre por la falta de oportunidad en el cumplimiento del 
objeto contractual a cargo del Contratista Interadministrativo. 

Atentamente,

NELSON MARIN RAMOS CUADROS


