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Señores: 

Cámara de Comercio de Cartagena 

Centro de Arbitraje y Conciliación 

E. S. D. 

 

 
Referencia: Tribunal Arbitral promovido por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL CALLAO 
S.A.S. Y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en contra de 
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
Asunto: Sobrecostos generados por incumplimiento en ejecución de contrato de obras para 
Construcción del Bloque A2 en la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús en el municipio de 
Ibagué (Tolima) 
 

 
El suscrito, ADOLFO JAVIER RUIZ MONTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No 

92.522.020, obrando en calidad de auxiliar de la justicia, a consideración de lo requerido por parte 

interesada rindo informe técnico, soportado en práctica pericial, que versa sobre cálculo de 

sobrecostos por concepto de suscripción de contratos supletorios y sobrecostos por concepto de 

corrección de obras ejecutadas de manera defectuosa y/o con malas prácticas constructivas en 

el proyecto indicado en el asunto y declaro, asimismo que: 

 
1. Mi opinión es independiente y corresponde a mi real convicción profesional 

2. Soy ingeniero civil con 27 años en el ejercicio profesional, especializado en urbanismo, con 

estudios de Contaduría Pública y experiencia específica de 15 años en procesos de 

contratación y en supervisión de contratos de obra en entidades estatales. 

3. Los métodos e investigaciones aplicados en este caso no son diferentes respecto de 

aquellos que utilizo en el ejercicio regular de mi profesión. 

4. En los últimos 10 años no he publicado producción alguna relacionada con la materia del 

peritaje. 

5. En los últimos seis (6) años he sido designado como perito en la elaboración de un total de seis 

(6) dictámenes periciales. 

6. Los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados no son diferentes 



 

 

respecto de los que he utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre 

la misma materia. 

7. Que no me encuentro incurso en ninguna de las causales contenidas en el artículo 50 del código 

general del proceso. 

8. Que mi dictamen lo soporto con información extraída de consulta en las siguientes fuentes: 
 

 Copia del Contrato de “Construcción del Bloque A2 en la Institución Educativa Santa Teresa 
de Jesús, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima” de fecha veintitrés (23) de agosto 
de 2022 suscrito por CONSORCION DESARROLLO ESCOLAR en calidad de CONTRATANTE y 
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, con su Anexo No 
1: Presupuesto Obra Civil Bloque A2 I.E. Santa Teresa y Anexo No 2: Especificaciones Obra 
Civil Bloque A2 I.E. Santa Teresa, que en adelante se identificará como “Contrato Primario”. 

 

 Copia de Póliza de seguro de Cumplimiento No 480-45-994000009564 Expedida el 13 de 
septiembre de 2022 por Aseguradora Solidaria de Colombia. 

 

 Copia de Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No 480-74-
994000007578 Expedida el 14 de septiembre de 2022 por Aseguradora Solidaria de 
Colombia 

 

 Copia de documentos (actas de obra, facturas, comprobantes de egreso, comprobantes de 
consignación) que soportan reconocimiento de obligaciones y/o registro de partidas 
contables por parte de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en favor de CALDERON D&AZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. por concepto de ejecución de obras civiles en desarrollo del 
Contrato Primario. 

 

 Copia del “Contrato de Construcción” ́ para “Obra Civil Bloque A2 en la Institución Educativa 
Santa Teresa de Jesús, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima” de fecha treinta (30) 
de noviembre de 2022 suscrito por CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en calidad de 
CONTRATANTE y CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, con su 
Anexo No 1: Presupuesto Obra Civil Bloque A2 I.E. Santa Teresa y Anexo No 2: 
Especificaciones Obra Civil Bloque A2 I.E. Santa Teresa, que en adelante se identificará 
como “Contrato Supletorio #1” 

 

 Copia de documentos (actas de obra, facturas, comprobantes de egreso, comprobantes de 
consignación) que soportan reconocimiento de obligaciones y/o registro de partidas 
contables por parte de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en favor de CONSTRUCCIONES 
GARCO S.A.S. por concepto de ejecución de obras civiles en desarrollo del Contrato 
Supletorio #1. 

 

 Copia de comunicaciones emitidas por Interventoría del proyecto, donde notifica a 
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR respecto de la No-conformidad y su oposición al recibo 
de obras por el no cumplimiento de especificaciones y la deficiente calidad de las obras. 



 

 

 
 

Recibo notificaciones por correo electrónico en el buzón: 
adolfho.ruiz@outlook.com / adolfho.ruiz@gmail.com  
Teléfono: (57) 300 8107535. 
 
 
 

Atentamente. 
 

 

Adolfo J. Ruiz Montaño 

C.C. 92.522.020 

Ingeniero Civil Mat 13202-71760 Blv 

Cel (57) 300 8107535 
 

mailto:adolfho.ruiz@outlook.com
mailto:adolfho.ruiz@gmail.com
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RESPUESTA A CUESTIONARIO FORMULADO DE PARTE INTERESADA 
 
PREGUNTA No 01- Sírvase establecer si CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrió en costos 
mayores que los inicialmente previstos en el contrato de Construcción del Bloque A2 en la 
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, celebrado con la empresa CALDERON D&AZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S por concepto de NO amortización de suma de dinero entregada en 
calidad de anticipo a esa empresa en desarrollo del referido contrato. 
 

RESPUESTA 
Se deja constancia que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR registra un detrimento financiero por 

concepto de montos dinerarios NO amortizados de la suma de dinero entregada a título de 

Anticipo al contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. en desarrollo del Contrato de 

“Construcción del Bloque A2 en la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, ubicada en Ibagué- 

Departamento del Tolima”, que en adelante se llamará “Contrato Primario”. 

 

Se deja constancia que una vez revisadas la minuta del contrato, las actas de obras, las facturas, 

los comprobantes de egreso y recibos de consignación aportados para esta práctica pericial, se 

puede establecer que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR entregó a la empresa contratista 

CALDERON D&AZ S.A.S. la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($57.344.964) a título de ANTICIPO para 

la ejecución del “Contrato Primario”. 

 

Adicionalmente se pudo verificar que, en desarrollo del Contrato Primario, CONSORCIO 

DESARROLLO ESCOLAR reconoció a favor del contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES 

S.A.S. obligaciones monetarias por una suma total de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($41.867.725) por concepto de ejecución 

de actividades de obras, desagregadas en actas de recibo parcial de obra como se muestra en el 

cuadro a continuación: 

 

 
 

 

 

 

ACTA No FECHA VALOR FRA No FECHA Costo Directo Admon Imprevisto Utilidad Costo Total IVA TOTAL FACTURADO

ANT 001 23/08/2022 57.344.964,94 CTA COBRO 001 23/08/2022 57.344.964,94 57.344.964,94   

ACTA 2 7/10/2022 13.457.270,56 FE-14 10/10/2022 15.841.402,00                  792.070,10   316.828,04   792.070,10   17.742.370,24   150.493,32   17.892.863,56           

ACTA 3 31/10/2022 11.498.662,10 FE-18 3/11/2022 13.535.800,00                  676.790,00   270.716,00   676.790,00   15.160.096,00   128.590,10   15.288.686,10           

ACTA 4 18/11/2022 6.532.895,78 FE-21 18/11/2022 7.690.284,00                    384.514,20   153.805,68   384.514,20   8.613.118,08     73.057,70     8.686.175,78             

-                  -                  -                  -                        -                                

41.867.725,44           

RECONOCIDO FACTURADO
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Que, en reconocimiento del pago de las obras recibidas en las actas antes discriminadas, 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR aplicó retenciones por concepto de Amortización de Anticipo 

en una suma total de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS ($6.227.338) distribuida entre las actas aprobadas como se explica a continuación 

 

 
 

Es pertinente aclarar que el valor de la retención aplicada a cada una de las actas corresponde al 

15% del valor de las obras cuantificadas en las mismas en cumplimiento de lo pactado en la en el 

“Contrato Primario”. 

 

De lo anterior se colige que de la totalidad de la suma inicialmente entregada a título de Anticipo 

falta por amortizar un saldo de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 

VEINTISEIS PESOS ($51.117.626), cifra que se calculó como se muestra a continuación 

 

 
 

 

  

C x P FECHA EN LA FUENTE
AMORTIZACION 

ANTICIPO
POR GARANTIA  I.C.A. TOTAL

22090113 5/09/2022 -                      

22100110 10/10/2022 354.847,00-       2.661.356,00-     1.774.237,00-     124.197,00-   4.914.637,00-   

22110059 3/11/2022 303.202,00-       2.274.014,00-     1.516.010,00-     106.121,00-   4.199.347,00-   

22110118 18/11/2022 172.262,00-       1.291.968,00-     861.312,00-         60.292,00-     2.385.834,00-   

-                      

6.227.338,00-     4.151.559,00-     

RETENCIONES

ANTICIPO PAGADO AL CONTRATISTA 57.344.964,94                  

AMORTIZACION DE ANTICIPO APLICADA 6.227.338,00-                    

SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE 51.117.626,94$     
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PREGUNTA No 02- Sírvase establecer si CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrió en costos 
mayores que los inicialmente previstos en el contrato de Construcción del Bloque A2 en la 
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús suscrito con la empresa CALDERON D&AZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S, por concepto de celebración de contratos adicionales para que realizaran 
la corrección, arreglo, maquillaje y reparación de las columnas y otras obras ejecutadas por 
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S en desarrollo del Contrato Primario. 
 

RESPUESTA 
 

Se deja constancia que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrió en mayores costos que los 

inicialmente previstos para la ejecución del Contrato de “Construcción del Bloque A2 en la 

Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima”, que 

en adelante se llamará “Contrato Primario”., como requerimiento para ajustar las NO-

conformidades o corregir defectos detectados en las obras ejecutadas por el contratista 

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES en desarrollo del Contrato Primario 

 

De acuerdo con la información extraída de las actas de obras, las facturas, los comprobantes de 

egreso y recibos de consignación y soportes de correspondencia aportados para esta práctica 

pericial, se puede establecer que: 

 

a. CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contrajo obligaciones monetarias con la empresa 

contratista CONSTRUCCIONES GARCO SAS por concepto de pago de obras ejecutadas en 

desarrollo de Contrato Supletorio para corregir no conformidades en razón de que el 

contratista CALDERON D&AZ no construyó las columnas de acuerdo a las medidas de los 

diseños estructurales, quedando estas desplazadas del alineamiento de los ejes. 

 

b. El costo de las obras adicionales ejecutadas por el contratista emergente e indicadas en el 

literal anterior es por una suma total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($7.881.326) como se detalla a continuación: 

 

 
 

c. En la liquidación de las actas reconocidas al contratista primario CALDERON D&AZ por parte 

CONTRATO: 2040035 - CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S.

ACTA No FECHA ITEM CONCEPTO Costo Directo A.I.U. Costo Total IVA TOTAL FACTURA

ACTA 10 4/03/2023 90.014
REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE 

A2 - 14437 - ADICIONAL
2.289.219,99   320.490,80   2.609.710,79   17.398,07  2.627.108,86         

ACTA 12 17/03/2023 90.014
REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE 

A2 - 14437 - ADICIONAL
4.578.440,00   640.981,60   5.219.421,60   34.796,14  5.254.217,74         

7.881.326,60 

RECONOCIDO
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de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR se aplicaron retenciones por concepto de Garantías 

(Rete-garantías) en una suma total de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 

QUNIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($4.151.559) distribuida entre las actas aprobadas 

como se explica a continuación 

 

 
 

d. Es pertinente aclarar que el valor de la retención aplicada a cada una de las actas corresponde 

al 10% del valor de las obras cuantificadas en las mismas en cumplimiento de lo pactado en la 

en el “Contrato Primario”. 

 

e. En virtud de lo pactado en el Contrato Primario, CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR dispuso 

del monto retenido al contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. para cubrir los 

costos adicionales de corrección de obras defectuosas. 

 
f. De lo anterior se concluye que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrió en mayores costos 

de los inicialmente previstos para la ejecución del “Contrato Primario” por un valor total de 

totalidad TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 

PESOS ($3.729.767), cifra que se calculó como se muestra a continuación 

 

 

En el anexo # 2 “Memorias de cálculo” se muestra procedimiento aplicado para determinar las 
cifras antes indicadas. 

 

 

  

C x P FECHA EN LA FUENTE
AMORTIZACION 

ANTICIPO
POR GARANTIA  I.C.A. TOTAL

22090113 5/09/2022 -                      

22100110 10/10/2022 354.847,00-       2.661.356,00-     1.774.237,00-     124.197,00-   4.914.637,00-   

22110059 3/11/2022 303.202,00-       2.274.014,00-     1.516.010,00-     106.121,00-   4.199.347,00-   

22110118 18/11/2022 172.262,00-       1.291.968,00-     861.312,00-         60.292,00-     2.385.834,00-   

-                      

6.227.338,00-     4.151.559,00-     

RETENCIONES

COSTO DE ACTIVIDADES PARA CORRECCION DE OBRAS DEFECTUOSAS 7.881.326,60$       

SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA POR RETE-GARANTIAS APLICADAS 4.151.559,00-               

MAYOR COSTO ASUMIDO POR CONRATANTE - CORRECCION DE OBRAS DEFECTUOSAS 3.729.767,60$    
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PREGUNTA No 03- Sírvase establecer si CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrió en costos 
mayores que los inicialmente previstos en el contrato de Construcción del Bloque A2 en la 
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús suscrito con la empresa CALDERON D&AZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S, por concepto de celebración de contratos supletorios para la ejecución 
de aquellas cantidades de obra NO ejecutadas por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S en 
desarrollo del Contrato Primario.  
 

RESPUESTA 
 
Se deja constancia que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrió en mayores costos que los 

inicialmente previstos para la ejecución del Contrato de “Construcción del Bloque A2 en la 

Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima”, que 

en adelante se llamará “Contrato Primario”., como consecuencia del incremento en los precios 

unitarios de actividades de obra derivado de la suscripción de Contrato Supletorio al Contrato 

Primario celebrado con CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S., quien no ejecutó la totalidad 

de cantidades de obras convenidas. 

 
De acuerdo con la información extraída de las actas de obras, las facturas, los comprobantes de 

egreso y recibos de consignación aportados para esta práctica pericial, se puede establecer que: 

 
Se deja constancia que, para completar las cantidades de obras demandadas por el proyecto de 

la I.E. Santa Teresa de Jesús en el municipio de Ibagué (Tolima), CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR incurrió en mayores costos de obra por el orden de CINCUENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($51.416.170), generados por el 

incremento en los precios unitarios de actividades de obra, derivado de la suscripción de 

Contratos Supletorios  

 

Se informa que, a partir de revisión documental de contratos de obra, actas de obra, facturas, 

comprobantes de egreso y volantes de consignación se puede verificar que: 

 

a. CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR suscribió Contrato Supletorio con CONSTRUCCIONES GARCO 

SAS para la ejecución de las cantidades de obra NO ejecutadas por el contratista CALDERON DIAZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S. en desarrollo del Contrato Primario. 

 

b. Con motivo de la suscripción del Contrato Supletorio, CONSORICIO DESARROLLO ESCOLAR se 

vio forzado a pactar con el contratista emergente CONSTRUCCIONES GARCO SAS precios unitarios 

mayores que los pactados en el Contrato Primario celebrado con CALDERON DIAZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 
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c. El incremento de precios unitarios indicado en el literal anterior se traduce en un mayor costo 

total de ejecución de obras por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($51.416.170). 

 

Para establecer la cifra antes indicada se procedió en la siguiente forma: 

1. Se identificaron aquellas actividades inicialmente contratadas con CALDERON D&AZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

2. Se identificaron los precios unitarios exigidos por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
para cada una de las actividades incluidas en el Contrato Primario.  

3. En el Contrato Supletorio se identificaron los precios unitarios pactados con 
CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. para la ejecución de aquellas actividades incluidas en el 
Contrato Primario suscrito con CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 

4. Se establecieron las respectivas diferencias entre los precios unitarios pactados en el 
Contrato Supletorio con CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. y los precios unitarios contratados 
inicialmente con CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 

5. Se identificaron las actividades cuyas diferencias entre precios unitarios correspondían a 
excesos, es decir, aquellas que representaban un incremento de costo unitario. 

6. De acuerdo con los datos extraídos de cada una de las actas de obra se determinaron las 
cantidades de obra finalmente ejecutadas por CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. para cada una 
de las actividades identificadas en el paso anterior. 

7. Multiplicando las cantidades de obra determinadas en el paso anterior por el incremento 
(diferencia) de precios calculado en el paso 4 se pudo establecer el incremento de costo 
parcial asumido para la ejecución de cada una de las actividades NO-culminadas en el 
Contrato Primario por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 

8. Finalmente se sumaron los “incrementos de costo parciales” de las actividades identificadas 
en el paso 5 para establecer el “incremento de costo total” asumido por la suscripción del 
Contrato Supletorio con CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. 

En el anexo # 2 “Memorias de cálculo” muestra los resultados numéricos del anterior 
procedimiento. 
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Dejo constancia que pude examinar y verificar todos los documentos soportes de los contratos 
sin que hubiese oposición alguna de ninguna naturaleza y que durante toda la diligencia fui 
atendido por funcionarios designados por la parte convocante y CONSORCIO DESARROLLO 
ESCOLAR S.A.S. 
 
En ese orden de ideas certifico haber actuado bajo la responsabilidad e idoneidad que me 
caracteriza como auxiliar de la justicia en el cargo en el cual fui designado, prestándome para 
cualquier aclaración o adición. 
 
Anexo # 1: Documentos y certificados soportes para acreditar idoneidad y experiencia 

 Copia de documento de identificación. 

 Copia tarjeta profesional expedida por el COPNIA. 

 Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA. 

 Relación de casos en los que he participado como perito. 

 Copia de certificado de experiencia profesional. 

 

 Anexo # 2: Memorias de Cálculo 

 Archivo de hoja electrónica con Cálculos de incremento de costos generados en suscripción 
de Contrato Supletorio con la empresa GARCO CONSTRUCCIONES S.A.S. – Cálculo de costos 
para corrección de obras defectuosas y cálculo de saldo de anticipo pendiente de armotizar 

 

Anexo # 3: Carpeta con documentos soporte del Contrato Primario suscrito por CONSORCIO 
DESARROLLO ESCOLAR con CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 Copia de minutas de contrato inicial y pólizas de garantías. 

 Copias de actas de obra, facturas, comprobantes de egreso y volantes consignación o 
transferencia bancaria. 

 

Anexo # 4: Carpeta con documentos soporte del Contrato Supletorio #1 suscrito por CONSORCIO 
DESARROLLO ESCOLAR con CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. 

 Copia de minutas de contrato inicial. 

 Copias de actas de obra, facturas, comprobantes de egreso y volantes consignación o 
transferencia bancaria. 

 

Atentamente, 

 
ADOLFO J. RUIZ MONTAÑO 
Ingeniero Civil Mat 13202-71760 Blv 
C.C. 92.522.020 

 



 

 

Anexo # 1: Documentos y certificados soportes para acreditar idoneidad y 
experiencia. 

 
 Copia de documento de identificación. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 Copia tarjeta profesional expedida por el COPNIA. 

 

 
  



 

 

 Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA. 

 

 
 

  



 

 

 Relación de casos en los que he participado como perito. 

 

RELACION DE CASOS EN LOS QUE HE PARTICIPADO COMO PERITO. 

 

PROCESO JUZGADO ASUNTO DEMANDANTE DEMANDADO 

Tribunal de 
Arbitramento  

Centro de 
Arbitraje y 
Conciliación 
Cámara de 
Comercio de 
Cartagena 

Sobrecostos por 
nuevos contratos y 
pago de corrección 
de obras 
defectuosas y/o 
con malas prácticas 

Consorcio 
Desarrollo Escolar 

Luz Marleny 
Restrepo Montoya 

RADICADO: 
13001-31-03- 
001-2017- 
00087-00 

PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

PROCESO VERBAL 
DE 
REINVIDICACION 
PREDIO EN LA 
ISLA DE 
TIERRABOMBA 

NACIÓN – 
MINISTERIO DE 
DEFENSA – 
ARMADA 
NACIONAL 

CARMELO PEREZ 

Rad. 2017- 
060-6-25092 

PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

PERTENENCIA 
POR 
PRESCRIPCION 
EXTRAORDINARIA 
ADQUISITIVA DE 
DOMINIO – LOTE 
EN EL BARRIO 
PROVIDENCIA 

JHON EDILSON 
BOTERO 
HERNANDEZ 

ALONSO 
BENEDETTI 
GOMEZ Y OTROS 

RADICADO 
No 13001-31- 
03-007-2001- 
00248-00 

SEPTIMO CIVIL 
DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

DEMANDA 
ORDINARIA DE 
REINVIDICACION 
FINCA EN EL 
MUNICIPIO DE 
CLEMENCIA 

MARGARITA 
AYOLA 
MANJARREZ Y 
OTROS 

GILMA MARIA 
CABARCAS AYOLA 

RADICADO 
No 13001-31- 
03-005-2016- 
00600-00 

QUINTO CIVIL 
DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE 
DOMINIO 

ROMY LUZ GOMEZ 
MORA 

NICOLASA 
OROZCO DE 
GOMEZ Y 
PERSONAS 
INDETERMINADAS 
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