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CONTRATO DE CONSTRUCCION
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
NIT: 900.980.711-7
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
CONTRATISTA: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901595707-1
REPRESENTANTE LEGAL.: HOMAR DAVID CALDERON CALDERON
OBJETO: CONSTRUCCION DEL BLOQUE A2 EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS, UBICADA EN IBAGUE-

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO

MARCO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE

ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO

VOCERO ADMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y ‘CONSORCIO
. DESARROLLO ESCOLAR.

VALOR: COP 385.542.167 IVA y AlU INCLUIDO.

Nosotros: por una parte; CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, representado legalmente por GUSTAVO LECOMPTE
GOMEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.277.250 quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE; y de la otra, HOMAR DAVID CALDERON identificado con cedula de ciudadania No.5.828.649, actuando en
calidad de representante legal de CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901595707-1, y quien én adelante se
denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, el cual se regira por las disposiciones civiles
y comerciales aplicables a la materia y en especial por |as siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: CONSTRUCCION DEL BLOQUE A2 EN LA INST ITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS,
UBICADA EN IBAGUE- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO DE OBRA SUSCRITO
ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO
ADMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO
DESARROLLO ESCOLAR.

PARAGRAFO PRIMERO. Deber de diligencia e informacién de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA declara que él calculd
todos los costos y gastos en los que debera incurrir para la correcta ejecucion del presente Contrato, y atendiendo y basandose
en sus propias estimaciones, evaluaciones y estudios. En consecuencia, EL CONTRATISTA declara que este examen incluyé,
entre ofras cosas, |a revisién de todos los asuntos e informaciones relacionados con este Contrato, las implicaciones legales,
tributarias, fiscales y financieras que representan las condiciones de este Contrato y, en general, todos los aspectos que puedan
incidir en la determinacién de las condiciones econdmicas con las cuales presentd su cotizacion, incluidas las relacionadas con
Seguridad Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Iguaimente, EL CONTRATISTA declara haber
visitado e inspeccionado los sitios en los cuales se desarrollara el Contrato Marco de Obra suscrito entre EL CONTRATANTE y
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Si EL CONTRATISTA ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de los trabajos
objeto del presente Contrato, ni le dara derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos de ninguna naturaleza.
De este Contrato no se debe deducir garantia alguna con respecto al logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas,
los rendimientos operativos o financieros, o el plan y costos necesarios para ejecutar los trabajos.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de las actividades objeto del presente Contrato, declara
que tiene conocimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobiemo Nacional en virtud de la Emergencia Sanitaria
Decretada por el virus SARS COVID 19. De igual manera, EL CONTRATISTA se compromete a implementar las acciones y

medidas en el sector de construccion de edificaciones y su cadena de valor, en el marco de la emergencia sanitaria, economica’y
social, en cumplimiento a los establecido en: 1. Guia sobre la preparacion de los lugares de trabajo para el virus GOVID-19 Ofi
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3992 03 DE 2020. 2. Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020, “medidas preventivas y de mitigacion para reducir la
exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19". 3. Decreto Numero 531 De 2020 8
Abr 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden publico.” 4. Decreto 417 de 2020 - Se declara el Estado de Emergencia Econémica,
Social y Ecologica en todo el territorio Nacional (17 marzo 2020). 5. Decreto 457 de 2020 Min interior — Aislamiento obligatorio en
todo el territorio nacional (22 marzo 2020). 6. Resolucién 450 de 2020 Minsalud — Limitacion del nimero de personas en actividades
0 eventos (17 marzo 2020). 7. Resolucion 464 de 2020 Minsalud - Aislamiento Preventivo para Proteger a los Adultos Mayores
de 70 Afios (20 marzo 2020). 8. Circular 012 de 2020 Superintendencia de Sociedades — Acciones en materia de prevencion,
manejo y control del COVID-19 (13 marzo 2020). 9. Circular Externa 011 de 2020 Minsalud - Recomendaciones para la contencion
de la epidemia por el Coronavirus (10 marzo 2020). 10. Circular 021 de 2020 Min trabajo — Medidas de proteccion al empleo con
ocasion a la fase de contencion del COVID-18 (17 marzo 2020). 11. Circular Externa 18 de 2020 Min Salud y Min Trabajo - Acciones
de Contencion ante el Covid19 (10 marzo 2020. 12. Circular conjunta 001 del 11 de abil de 2020-
orientaciones sobremedidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda
causada por el sars-cov-2 (covid-19). 13. Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado
de Emergencia Econdmica, Social y Ecologica”. 14. Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral,
relativas a la destinacion de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de caracter piiblico, en
el marco del Estado de Emergencia Economica, Sacial y Ecolégica”. 15. Resolucion 358 de 2020. “Por la cual se declara la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus®, 16. Resolucién 385
de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer
frente al virus®. 17. Resolucion 380 de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en el pais, por causas del
coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras disposiciones”. 18. Resolucion 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias
de control en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”. 19. Resolucién 000666 de 2020
“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19". 20. Decreto 039 de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden publico, y se decreta el aislamiento
selectivo con distanciamiento individual responsable” 21. Decreto 206 del 26 de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, Y el mantenimiento del orden publico, se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivacién econémica segura”.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA se compromete ajustarse a todas aquellas normas similares, o que a futuro salgan
con relacion con los protocolos de bioseguridad para la proteccion y mitigacién del COVID 19,

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA no podra reclamar al CONTRATANTE sobre costos adicionales al Contrato
fundamentado la adopcion de medidas de bioseguridad en la ejecucion contractual, toda vez que, EL CONTRATISTA declara
conocer y desarrollar las acciones y medidas en el sector de construccion de edificaciones y su cadena de valor, para la prevencion
y mitigacién del COVID 19 en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO QUINTO: Alcance del objeto. Las actividades objeto del Contrato comprenden las actividades descritas en los
anexos 1, 2, 3 y 4 los cuales hacen parte integral del presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato para efectos fiscales y financieros sera
de COP 385.542.167 IVA y AIU INCLUIDO. Este valor incluye todos los gastos y costos que emplee EL CONTRATISTA para el
cumplimiento de este Contrato, asi como todas las prestaciones sociales que deba efectuar segun Ia ley, los imprevistos, las
primas de las pélizas, indemnizaciones y la utilidad que espera recibir.

e ANTICIPO: La suma de COP 57.344.917,27 equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato excluido de IVA.

o SALDO RESTANTE: El saldo restante se cancelara en pagos parciales de avance de obra aprobadas por EL
CONTRATANTE y justificando mediante soporte fisico y digital las actividades realizadas, de acuerdo con los precios unitarios
previamente pactados entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. De estas actas se haran descuentos de la siguiente
manera: a) El 15% del valor de cada acta, a manera de amortizacion, en todas las actas hasta completar el 100% del valor
del anticipo entregado. b) EI 10% del valor de cada acta, a titulo de retencion en garantia para garantizar el cumplimiento del
presente Contrato y el pago de las sanciones que establece el mismo.
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PARAGRAFO SEGUNDO. El anticipo enunciado en la presente clausula se pagara por parte del CONTRATANTE en un plazo no
menor de quince {15) dias calendario siguiente a la presentacion de la cuenta de cobro. Es requisito que, para |a realizacion de
este pago, EL CONTRATISTA haya realizado los trémites requeridos en log términos de referencia y especificaciones, haya
constituido las pélizas que se estipulan en la clausula octava y perfeccionado el presente Contrato. Los dineros provenientes del
anticipo solo seran invertidos en la ejecucion del presente Contrato para lo cual EL CONTRATISTA se obliga a destinarlo para la
compra de materiales & insumos y demas aspectos requeridos para la ejecucion del objeto del Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El porcentaje de rete garantia sera devuelto al finalizar la obra al CONTRATISTA sin reconocimientos
de intereses, indexaciones o actualizaciones, dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la fecha de suscripcion de los
siguientes documentos: a) Acta de Liquidacion Final del Contrato. b) Paz y salvo de almacén de obra. c) Paz y salvo del ministerio
de proteccion junto con los soportes de pago de salarios y prestaciones sociales. d) Soporte del pago del FIC. d) Carta de solicitud
de la devolucién de la rete garantia. e) Activacion del amparo de estabilidad ylo calidad de la obra, de acuerdo con el acta de
recibo a satisfaccion; para ello, el contratista deberé remitir al contratante poliza actualizada en donde se evidencie la cobertura y
vigencia correspondiente del amparo en mencion.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATISTA tendré un plazo méaximo de 45 dias calendario para facturar las actividades
ejecutadas en virtud del presente CONTRATO, para lo cual debera acompafiar la respectiva factura con todos los soportes
requeridos, tales como el acta de obra aprobada por el CONTRATANTE. Vencido este plazo, EL CONTRATANTE no recibira ni
pagara facturacion que corresponda a la ejecucion de esa actividad.

PARAGRAFO QUINTO: El anticipo entregado por el CONTRATANTE al CONTRATISTA Unicamente podra ser invertido en
materiales y equipos necesarios para la ejecucion del contrato. El CONTRATANTE no aceptara como gastos amortizables del
anticipo lo relacionado con la legalizacion del contrato (Polizas, publicaciones, etc.), asi como tampoco lo relacionado con mano
de obra, pagos de jomales, entre ofros. La omision del contratista a lo aqui pactado se entendera como incumplimiento de las
disposiciones contractuales, y dara lugar a la aplicacion de la Clausula Penal. F

PARAGRAFO SEXTO: Para efecto del pago de los servicios prestados, EL CONTRATISTA presentara las facturas con los
correspondientes soportes debidamente aprobados por LA GERENCIA DE OBRA.

PARAGRAFO SEPTIMO: El vencimiento de la factura seré a los 15 dias de radicada en las oficinas.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATANTE podré cruzar y/o compensar total o parcialmente las facturas para garantizar la
devolucion del anticipo no amortizado, cuando por la accion u omision del CONTRATISTA y a juicio del CONTRATANTE se
evidencie incumplimiento del Contrato, cronogramas o plazos de obra establecidos. En estos casos, EL CONTRATISTA autoriza
al CONTRATANTE a cruzar cualquier factura que tenga a favor en CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, incluso facturas

derivadas de la ejecucion de Contratos diferentes al presente.

PARAGRAFO NOVENO: Una vez ejecutadas todas las actividades que se encuentran especificadas en los Anexos que forman
parte integral del presente contrato, y de conformidad con el cronograma establecido en la Clausula Tercera del mismo, las Partes
deberan liquidar el contrato por mutuo acuerdo en un término maximo de 15 dias calendario, contados a partir de la terminacion
de este. Una vez liquidado el contrato se entendera que el Contratista renuncia expresamente a cualquier reclamacion posterior
al acta de liquidacion.

PARAGRAFO DECIMO: El valor final de este Contrato es el resultado de los valores unitarios autorizados por las cantidades de
obra que efectivamente se ejecuten. El CONTRATANTE en ninguna circunstancia pagara mayores actividades o cantidades
adicionales a las expresas en el presente Contrato, cuando estas no estén previamente autorizadas por escrito por el representante
legal de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR o por la GERENCIA DE OBRA, quedando el CONTRATANTE exonerado de
responder por el pago de mayores cantidades o actividades adicionales que no cumplan con este requisito.

PARAGRAFO UNDECIMO: Una vez ejecutadas todas las actividades que se encuentran especificadas en los Anexos que forman
parte integral del presente contrato, y de conformidad con el cronograma establecido en la Clausula Tercera del mismo, las Partes
deberan liquidar el contrato por mutuo acuerdo en un término méaximo de 15 dias calendario, contados a partir de la terminacién
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de este. Una vez liquidado el contrato se entendera que el Contratista renuncia expresamente a cualquier reclamacion posterior
al acta de liquidacién.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: El CONTRATISTA se compromete a cumplir el plazo acordado de ejecucion
para lo cual tendra plena autonomia en la determinacion de cantidad de personal a emplear, de acuerdo con el siguiente
cronograma:

. IE SANTA TERESA Comienzo
CIMENTACION 5/09/2022
ESTRUCTURA 5/10/2022
MAMPOSTERIA 5/11/2022
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 8/11/2022
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-GAS 5111/2022
PANETES 10/12/2022
ENCHAPES 131212022
PISOS 24/12/2022
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 2311112022
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 3111212022
PINTURA 311212022
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 410112023
OBRAS EXTERIORES 26/10/2022
ASEQ Y VARIOS 4/01/2023

PARAGRAFO PRIMERO: Modificacién al Plazo de Ejecucion: El plazo inicialmente pactado podra ser modificado de comiin
acuerdo por las partes, siempre que no obedezca a un incumplimiento del CONTRATISTA, y de ello debera dejarse constancia

por escrito.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debe entregar al director de la obra antes del inicio de sus actividades contractuales,
y dentro de los plazos previstos en dicho acuerdo de voluntades, la programacién discriminada sobre la cual se realice el control
y se determinen los avances por actividades, actividades predecesoras y duracién, dias de atraso o adelanto.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA se obliga a disponer permanentemente del personal y equipo necesario para
desarrollar las actividades descritas en la clausula tercera del presente Contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA debera contar con
el personal, equipos y demas elementos necesarios para ejecutar de manera simultanea los diferentes frentes de trabajo de la L.E
Santa Teresa, es decir, todos los frentes de trabajo deberan estar provistos de forma simultanea de personal, equipos y recursos
necesarios para su ejecucion en todo momento.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Ademas de las obligaciones inherentes a este Contrato, en lo que
resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza y objeto del Contrato, las partes se obligan en especial a lo siguiente:

A - EL CONTRATISTA. 1) cumplir con los plazos establecidos. 2) Proveer a su costo, todos los bienes y/o servicios necesarios
para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en sus
anexos. 3) Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes yfo servicios objeto del Contrato, aptos para la prestacion
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eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos. 4) Reemplazar los bienes dentro de la
oportunidad que establezca el CONTRATANTE, cuando estos presenten defectos en sus componentes o en su funcionamiento,
o cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones que constan en los anexos del presente Contrato. 5) Tomar
atenta nota de las observaciones que le haga EL CONTRATANTE, a més tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la solicitud.
6) Ejecutar las acciones derivadas de este Contrato, con sus propios medios, equipos y herramientas y conseguir los recursos
locativos, técnicos que se requieren para cumplir con el objeto de este Contrato, y emplear sus propios trabajadores, sin que pueda
existir ningin vinculo laboral entre éstos Gltimos y EL CONTRATANTE, estando a su cargo los respectivos salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones, e igualmente asumira toda reclamacion laboral que se presente. 7) Cambiar a solicitud de EL
CONTRATANTE a cualquier trabajador, materiales, equipos o herramientas que mediando justa causa no sean conyenientes para
el desarrollo normal de los trabajos contratados, siempre y cuando sea a acorde a la politica de garantia del CONTRATISTA anexa
al presente Contrato. 8) Suministrar oportunamente la informacion requerida por EL CONTRATANTE. 9) Dar cabal cumplimiento
alos requerimientos de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo y ambientales que se aplican a este tipo de Contratos, asi como
proveer a sus empleados con la dotacion y los elementos de proteccion personal que sean necesarios para la ejecucion de las
obras objeto de este Contrato. 10) Mensualmente, presentara la documentacion de paz y salvo y constancia de pago de los aportes
realizados a nombre del personal a su cargo por concepto de EPS, ARL y Pension so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del presente Contrato. 11). La dotacién del personal del CONTRATISTA es su responsabilidad. Adicionalmente tendra las
siguientes obligaciones: Suministrar a las personas que ingresen a la obra por su intervencion o dependencia la dotacion requerida
por la obra conforme al SISO a saber: Cascos, botas, overol, guantes, amés, impermeable, lineas de vida, seffalizaciones de
seguridad industrial, entre otros. 12) EL CONTRATISTA debera verificar todas las medidas, vanos, especificaciones, disefios,
medidas, calidades de la materia prima y obra terminada, entre otros. Sera responsable de cualquier defecto en la ejecucion del
Contrato, asi como de los errores que se llegaren a presentar en desarrollo del objeto contratado, en la calidad del desempefio de
su personal, sin embargo, la vigilancia supervision y control de la ejecucion del Contrato, sera ejercido directamente por EL
CONTRATANTE o su representante en obra o por quien este designe. EL CONTRATISTA coordinara sus labores con el gerente
de obra y /o residentes de obra del CONTRATANTE y con los demas contratistas que estuvieran trabajando en el proyecto.
Cooperara con ellos para no incomodarse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construccién por dichos contratistas.
EL CONTRATISTA expresamente acepta y se obliga a reparar totaimente y por su cuenta cualquier dafic o perjuicio que le
ocasione a los trabajos en ejecucion o ejecutados por ofros contratistas o por EL CONTRATANTE en el proyecto. 13) Todas las
obligaciones que se deriven de los anexos de este Contrato: 13.1. Se debe garantizar el cumplimiento de la programacion de obra.
No se abonara ning(in tipo de hora extra o suplemento horario por tener que frabajar sabados, horarios nocturnos, dominicales o
festivos, incluso por paradas debido a solapes de actividades de la obra. 13.2. Se debe cumplir con toda la exigencia de la empresa
en cuanto a seguridad industrial, salud ocupacional y normatividad que aplica al medio ambiente. 13.3. E| CONTRATANTE
proveera un érea libre para el almacenamiento y ser por cuenta del CONTRATISTA el almacén de obra, los vistieres de su
personal y la vigilancia y cuidado de sus insumos. 13.4. Obligatorio el suministro de una persona para el control-de seguridad.
13.5. E| CONTRATISTA se obliga a mantener la obra y las vias de acceso a la misma donde intervenga o almacene limpias bajo
su costo. 13.6. En caso de refrasos en la ejecucion de la obra por causas comprobadas del CONTRATISTA ylo proveedor, se
descontara de sus pagos finales los sobre costos en que el Contratante pueda incurrir. 13.7. EI almacenamiento, cuidado y
conservacion del inventario de insumos, equipos y cualquier elemento que se requiera para el desarrolio del Contrato es de
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA. 13.8. Las mediciones seran siempre en las unidades aqui relacionadas, pagando
solo areas netas ejecutadas. Es decir, no se cancelaran vanos, no lineales, ni filos, ni cualquiera otra medida que pretenda el
CONTRATISTA. 13.9. Los desperdicios de obra debera almacenarios y retirarlos el CONTRATISTA por su cuenta. La disposicion
de estos debe hacerse en un botadero certificado. 13.10. Para el pago de las facturas se deben presentar los tickets de recibo de
botadero certfificado.13.11. Debe presentar los pagos del FIC. 14. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir a cabalidad los tiempos
estipulados en el Cronograma de Obra de este Contrato.15. EL CONTRATISTA en ninguna circunstancia podra parar el avance
de la obra, salvo caso fortuito o fuerza mayor (huracanes, vendavales, terremotos, etc.) comprobada. 16. De ser requerido, EL
CONTRATISTA asumira los sobrecostos de los equipos que sean necesarios para poder cumplir con el plazo. 17. Constituir y
mantener vigentes, durante el término de ejecucion y vigencia de este Contrato sus prorrogas, adiciones y modificaciones, las

garantias ylo polizas de seguros establecidas en la clausula DECIMA de este documento.

B — CONTRATANTE, por su parte se obliga a: 1°. Resolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA y hacer las
observaciones que considere pertinentes. 2°. Suministrar, la informacion necesaria que se pueda requerir para la ejecucion de la
obra. 30. Pagar el precio en la forma convenida en este Contrato. 4°. EL CONTRATANTE autoriza al director de Obra a firmar los
documentos correspondientes de paz y salvos y liquidaciones de obra respectivas, y demas oficios relacionados con ell,'

cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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PARAGRAFO PRIMERO: NATURALEZA Y AUTONOMIA: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA actuara de manera
independiente, por lo cual debera ejecutar el presente Contrato integramente con sus propios medios, con autonomia técnica y
juridica. El personal que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion del objeto del presente Contrato sera de su libre nombramiento
y remocion, estara bajo su inmediata subordinacion y dependencia y estaran exclusivamente a su cargo los salarios, pagos
parafiscales, seguros, riesgos, prestaciones sociales, indemnizaciones, y cualquier otra obligacion que se derive de su vinculacion
laboral yfo contractual sin que EL CONTRATANTE tenga que asumir ninguna obligacion, ni soportar carga ni riesgo alguno por
este concepto.

PARAGRAFO SEGUNDO: En cualquier momento y sin la previa autorizacion del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, a su juicio
y cuando evidencie incumplimiento del Contrato, cronogramas o plazos de obra establecidos por parte del CONTRATISTA, podra
contratar con un tercero la compra de los materiales, o la prestacion de los servicios y de las actividades que hagan parte del
objeto del presente Contrato, y que se encuentren especificados en la clausula CUARTA anterior, o en los ANEXOS de este
Contrato. En este caso, dichos materiales, servicios o actividades seran descontratadas al CONTRATISTA, y no habra obligacion
alguna del CONTRATANTE de pagarlas al CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Hara parte integral del presente Contrato, y por tanto obligara a las partes, los siguiénles anexos:

ANEXO 1: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VR UNITARIO, VR TOTAL.
ANEXO 2: ESPECIFICACIONES.

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO ENVIADO POR EL CONTRATISTA

CLAUSULA QUINTA: DESCUENTOS EN EL PRECIO POR RETRASO: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir a cabalidad los
tiempos estipulados en el Plazo de Ejecucion de este Contrato. En caso de incumplimiento o retraso frente a lo dispuesto en el
Plazo de Ejecucion, se aplicard una deduccion de entre el 0.1% y el 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso o
incumplimiento, sin limite alguno. La deduccion podra aplicarse durante los retrasos en la ejecucion o por retrasos en la terminacion
de éstos.

PARAGRAFO PRIMERO: Los descuentos aqui contemplados seran aplicados de forma automatica, descontandose de la
siguiente acta de obra presentada por el Contratista.

CLAUSULA SEXTA: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento o la mora por parte del CONTRATISTA en el
cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del Contrato y de los documentos que hacen parte integral del mismo, dara
lugar a la aplicacién de multas sucesivas por parte del CONTRATANTE de UNO (1) a DIEZ (10) SMLMV, a discrecion de este, por
cada dia de incumplimiento y/o retraso.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATANTE podra imponer al CONTRATISTA las multas descritas en la Clausula anterior,
cuando este incumpla o se refrase en el cumplimiento de sus obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones laborales, seguridad social y demas acreencias laborales) con el personal que contrate para la ejecucion del
presente Contrato. Asimismo, por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, orden y aseo, pago de
parafiscales. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de imponer multas por el incumplimiento, mora o retraso de cualquier otra
obligacion contractual.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningiin evento debe entenderse que la multa aplicada al CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones salariales y prestacionales, impone al CONTRATANTE el deber de realizar los pago por las obligaciones salariales
que se encuentran en cabeza del CONTRATISTA para con su personal operativo; toda vez que, es responsabilidad del
CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen |la materia durante el tiempo de ejecucién. En todo caso,
EL CONTRATISTA es el Gnico responsable de solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por esos
incumplimientos.
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PARAGRAFO TERCERO: Las multas y sanciones aqui contempladas serén aplicadas de forma automatica, descontandose de
|a siguiente acta de obra presentada por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: La imposicion de multas y sanciones sefialadas en el presente Contrato no son excluyentes entre si, ni
se traducen en renuncia del CONTRATANTE a realizar los tramites pertinentes para el cobro de los perjuicios causados por el
incumplimiento del CONTRATISTA.

CLAUSULA SEPTIMA - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar ninguna de las actividades objeto del
presente Contrato. Cualquier subcontratacion debera contar con autorizacion previa y escrita de EL CONTRATANTE, y en tal
caso, en el texto de los subcontratos autorizados se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de
los términos de este Contrato y baijo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. Asi mismo se establecera una clausula
donde se declare la indemnidad total sobre cualquier tipo de reclamacion que vincule directa o indirectamente a EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA OCTAVA - TERMINACION ANTICIPADA: En adicion a las causales de Ley y a las establecidas en el presente
Contrato, éste se terminara por cualquiera de las siguientes causales: 1. Por la completa ejecucion de las obligaciones que surjan
del presente Contrato. 2. Por vencimiento del término establecido en el presente Contrato. 3. Por defectos en Ja calidad y o
estabilidad de la.obra. 4. Por el uso de personal incapacitado o deficiencia para la gjecucion de la obra por parte de EL
CONTRATISTA. 5. Por retardo en los avances parciales de obra que a juicio de EL CONTRATANTE afecten el normal desarrollo
de la obra.6. Por disolucion, quiebra, incapacidad técnica o financiera de una de las partes. 7. Por la decision unilateral de EL
CONTRATANTE, fundamentada en las causales anteriormente descritas, por lo cual dara aviso al CONTRATISTA por escrito, sin
que haya lugar a indemnizacion alguna. 8. Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en la clausula CUARTA
del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Resolucion del Contrato: El presente Contrato se podra resolver por incumplimiento de lo pactado,
teniendo la parte que cumplio o se allané a cumplir, el derecho a exigir el cumplimiento de este con indemnizacion total de perjuicios
o la terminacion del Contrato con indemnizacién total de perjuicios.

CLAUSULA NOVENA - LEGISLACION: EI CONTRATISTA se obliga a cumplir toda la legislacion laboral, de seguridad social y
tributaria vigente. Las partes declaran de manera expresa que entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y entre el primero
y las personas que intervengan por cuenta y cargo exclusivo de EL CONTRATISTA en la ejecucion del presente Contrato, no
existe ningtin vinculo laboral. En consecuencia, EL CONTRATISTA asume la responsabilidad que le corresponde como Unico
empleador o CONTRATANTE de las personas que llegare a utilizar, siendo de su cargo los salarios, prestacienes sociales,
indemnizaciones, - honorarios, pago de servicios, afiliaciones y pagos al sistema de salud, riesgos profesionales y demas
obligaciones a que hubiere lugar. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las leyes laborales, de seguridad social y tributaria
vigentes; el respondera por su seguridad, salud y cualquier riesgo que pueda afectarlo, al igual que lo relacionado con las personas
que contrate o que dependan de él, dado que este Contrato es de naturaleza civil y por lo tanto no genera prestaciones sociales.
Siendo de su cargo todos los pagos correspondientes a prestaciones sociales, pago de salarios, afiliaciones y pagos al sistema

de salud, proteccion de riesgos profesionales e impuestos que se generen por él y por el personal a su cargo durante los trabajos
objetos del presente Contrato. En todo caso EL CONTRATISTA asume todos los riesgos durante la ejecucion del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL CONTRATANT E con todo reclamo, demanda, accion legal, dafio y costo
que pueda causarse 0 surgir por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o sus empleados, asi como
de reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de resultar EL CONTRATANTE condenado judicialmente por uno de
cualquiera de los conceptos de esta clase referidos, podra repetir contra EL CONTRATISTA por las cantidades que se haya
abocado a pagar, adicionados en cualquier perjuicio que haya sufrido EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIAS: Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del Confrato, EL
CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL CONTRATANTE una poliza de seguro, la cual debera amparar los
siguientes riesgos: ;

« BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION, Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO: Por un valor equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a entregar y con una vigencia igual al término del Contrato y cuatro meses adicionales.
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e CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de las abligaciones contraidas en virtud del presente
Contrato, en cuantia equivalente al 20% del valor del Contrato, con una vigencia igual a la duracién del Contrato y cuatro
meses adicionales.

e PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS: En cuantia equivalente al 30% del valor del Confrato, con vigencia
igual a la duracién del Contrato y tres (3) afios mas.

e ESTABILIDAD DE LA OBRA: Se debera constituir una garantia por cuantia equivalente al 30% del valor total del Contrato,
por el término de cinco (5) afios.

e RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Cubrira al Contratante o a terceros, con respecto dafios fisicos o
econdmicos derivados por deficiencias relacionadas con el buen funcionamiento en la ejecucion de la obra. Se debera
constituir péliza por valor equivalente al diez por ciento (10%) del presente Contrato, por el término de ejecucion del Contrato
y cuatro meses adicionales.

PARAGRAFO PRIMERO: Toda modificacion del Contrato, sus adiciones o prérrogas daran lugar a la ampliacion de las garantias
inicialmente otorgadas por parte de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFOQ SEGUNDO: EI CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato,
debera constituir a favor del CONTRATANTE las pélizas de seguros exigidas para el perfeccionamiento del presente Contrato.
Para efectos del tramite y expedicion de las pdlizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, EL CONTRATISTA
debera presentar toda la informacion que le sea solicitada para su inclusion en el Programa de Atencion a Contratistas que ha
sido previamente aprobado con aseguradoras de primera linea que gozan de buena solvencia financiera y que redne las
condiciones exigidas en cuanto a emisor, formas, clausulados, condiciones generales, particulares y especiales, objeto, valor
asegurado, alcance, vigencias, coberturas y exclusiones de los distintos amparos requeridos de acuerdo con el tipo de Contrato.
Los certificados de seguros emitidos para las pdlizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual. Los datos para
hacer el contacto y gestionar las pélizas son: )

Nombre Contacto: Sugey Arias.

Correo: tecnico@glorifalla.com

Teléfono; 6552803 — Celular: 3216799918

Claudia Herrera, Dir. Administrativa

Correo: admonseguros@gloriafalla.com

Teléfono 679-5318 — Celular: 3216799918

Direccion Av. San Martin C.Ccial Bocagrande Local 2-10

Para efectos de lo anterior, la agencia exigira la documentacién necesaria para la asignacion de cupos y expedicion de
certificaciones del CONTRATISTA, los requisitos propios de las pélizas de seguros como son la presentacion de los siguientes
documentos; Estados financieros, Declaracion de Renta, Gltimo periodo gravable, Registro Gnico tributario, Certificado de
existencia y representacion legal, con vigencia de treinta dias, Formulario Sarlaft formulario de conocimiento del cliente del sector
asegurador exigido por la Superintendencia financiera. Adjunto cédula de ciudadania del representante legal. Pagare firmado en
garantia a la aseguradora junto con la carta de instrucciones.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Si EL CONTRATISTA llegase a incumplir sus obligaciones
contractuales, el plazo del Contrato o cronogramas establecidos, este pagara al CONTRATANTE, a titulo de pena o multa, la suma
equivalente al 10% del valor del Contrato. Esto sin inclusion de los dafios y perjuicios que se logren probar en un eventual proceso
judicial, los que se podran cobrar con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo.

PARAGRAFO PRIMERQ. El pago de la pena anteriormente establecida no extingue el cumplimiento de la obligacién principal
adquirida en virtud del presente negocio juridico y, por lo tanto, las partes se reservan el derecho de reclamar indemnizacion por
dafios y perjuicios derivados de cualquier incumplimiento que no alcanzare a estar cubierto por el pago de la suma estipulada en
esta clausula..

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA COMPROMISORIA: El Contrato se regira e interpretara de conformidad con la
ley colombiana, especialmente el Cadigo Civil y de Comercio, y demas normas legales pertinentes, y estara sometido a la clausula
compromisoria pactada. Las partes acuerdan que las diferencias que se presenten con ocasion de la celebracién, interpretacion,
ejecucion, cumplimiento, terminacion y liquidacion del Contrato, que no hayan podido ser conciliadas de manera preliminar por las
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partes, seran sometidas a un procedimiento de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1563 de 2012 y demas normas
que regulen la materia, a través de un Tribunal de Arbitramento cuyo domicilio es la ciudad de Cartagena, designado por el Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cartagena, y de acuerdo con las siguientes reglas: 1) El Tribunal estara
integrado por 1 0 8 arbitros. Sera de 3 Unicamente si la cuantia es indeterminada o si las pretensiones superan los 1,000 SMLMV;
b) el Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio
de Cartagena; ¢) El Tribunal decidira en derecho y la decision de la mayoria del arbitro o los arbitros sera obligatoria; d) Los costos
del arbitraje seran pagados por la Parte que sea declarada responsable por el Tribunal.

PARAGRAFO PRIMERO: Los valores que se adeuden con ocasién del presente Contrato, Iéase facturas, anticipo, capital o
intereses de mora, multas, sanciones, se excluyen de la presente clausula compromisoria, y podran ser exigidos judicial y
ejecutivamente, para lo cual el presente documento presta merito ejecutivo, sin necesidad de los requerimientos legales a los
cuales voluntariamente renuncian las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las discusiones de caracter puramente técnico que surjan entre EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, podran ser dirimidas por dos (2) peritos expertos en la respectiva materia, nombrados por cada una de las partes.
Si los peritos no pudieren resolver de comn acuerdo el diferente pertinente, se recurrira al procedimiento arbitral de que trata la
presente clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - CONFIDENCIALIDAD, NO EXCLUSION y NO CIRCUNVENCION: La duracion minima de la
Confidencialidad del presente acuerdo es tres (3) afios a partir de la firma de este, tiempo en el cual las partes se obligan a NO
REVELAR, NO EXCLUIR y NO CIRCUNVENIR la informacion que reciba de la ofra parte y en especifico las que se deriven del
objeto del Contrato; y en consecuencia, mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha informacién para evitar
su divulgacion no autorizada, ejerciendo el mismo grado de cuidado que utiliza aquel para proteger informacion CONFIDENCIAL
de su propiedad.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - MERITO EJECUTIVO: El Contrato presta mérito ejecutivo para exigir el pago de los valores que
por todo concepto adeude EL CONTRATISTA al CONTRATANTE con ocasion del presente Contrato. Para exigir lo anterior,
bastara la sola afifmacién hecha por EL CONTRATANTE en escrito dirigido al CONTRATISTA que no podra ser desvirtuado, sino
con la presentacion de los respectivos recibos de pago. EL CONTRATISTA renuncia a los requerimientos previstos en la ley para
constituirse en mora por cualquier concepto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Declaracién de las partes: Las partes declaran lo siguiente: 1. Que han leido cuidadosamente
todas las condiciones contenidas en este Contrato 2. Que aceptan todas las obligaciones adquiridas aqui descritas, sin excepcion
alguna. 3. Que la informacion suministrada por las partes es veridica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -NOTIFICACIONES: Las partes declaran las siguientes direcciones y correos electrénicos para
efectos de cualquier notificacion, ya sea judicial o extrajudicial.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS
Direccién: Cra 2 # 1141 Tore Grupo Area oficina 23-02 Direccién: CRA 4 No.49-20

Ciudad: Cartagena-Colombia Ciudad: Ibague

Teléfono: (+57) (5) 678 1548 Teléfono: 3022974740

Correo electrénico: admin@desarrolloescolar.com Correo electrénico: calderondiazconstrucciones@amail.com

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato se entiende perfeccionado con la firma de los
CONTRATANTES.
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Para constancia de lo anterior se firman dos copias del mismo tenor y valor probatono en la giydad de Cartagena el veintitrés (23)
de agosto de dos mil veintidos (2022):

EL CONTRA E

AU Jd
GUSTAMG LECOMPTE GOM

C.C.79.277.250

Bo -0
CONSORCIO DESARROLLO HSCOCAR ™ - CALD ON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.980.711 NIT. 901595707-1/
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ANEXO 1: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VR. UNITARIO,V.PARCIAL

PRESUPUESTO OBRA CIVIL BLOQUE A2 IE SANTA TERESA

ITEM | “DESCRIPCION [ um | CANT. V. UNITARIO V. PARCIAL
Ca No. 2 CIMENTACION
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0M
2.001 . s m3 165,15 $  39.000,00 | 6.440.850,00
RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR
2.002 |0 Freeto m3 128,13 $ 55.000,00 | $ 7.047.150,00
BASE EN NCR - .
Zo08 |l S%OM CRETO POBRE EN OBRA FCA14MPA. ESPESOR M3 6,64 $  280.000,00 | $ 1.859.200,00
2.004 |CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=21MPA m3 28,71 §  180.000,00 | $ ' 5.167.800,00
2.005 |VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO FC=21MPA m3 18,41 $ 140.000,00 % 2.577.400,00
2.007 |ACERO DE REFUERZQO - CIMENTACION Kg 3955,92 $ 600,00 L 2.373.552,00
Capitulo No. 3 ESTRUCTURA
3.001 |COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO FC=21 MPA m3 70,27 $  310.000,00 | § 21.783.700,00
PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO
B0 e L AT s Enis o m2 406,51 $  140.000,00 | $ 56.911.400,00
3.003 |VIGAS AEREAS EN CONCRETO FC=21 MPA m3 75,72 §  342.000,00 | 25.896.240,00
3.004 |ESCALERA EN CONCRETO FC=21 MPA m3 33,21 §  760.000,00 | $ 25.239.600,00
PLACA MACIZA EN CONCRETO Fc=21Mpa, e=12cm - PARA )
s N el m2 16,55 5 30.000,00 | $ 496.500,00
3.006 |ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA Ka 20663,40 $ 600,00 | $ 12.398.040,00
3.007 |MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA Kg 1642,60 5 600,00 | $ 985.560,00
Capitulo No. 4 MAMPOSTERIA
MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12
4,001 (12X19X YE GRAFILES H T M2 531,32 % 42.000,00 | % 22.315.542,48
VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN
4,002 CONCRETO DE F'C=21MPA 0.12M X 0.20M. INCLUYE ML 295,76 $ 34.100,00 | % 10.085.497,84
REFUERZO
DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING
03] e s o 0 e P RS ML 608,20 $ 15.200,00 | § 9.244.640,00
s
o ?ﬁ?ﬂé iEOXICU (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0,70M. o s 5 p—— SN0
JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE
Ll ettt gy ML 442,22 $ 16.000,00 | $ 7.075.558,40
o
sy nl.;?(?qCUCHILLA Y DE CIERRE EN LADRILLO DESARCILLA Neiz = — 5 | el g ————
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA ¥ DE
4,009 |CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M, INCLUYE | ML 5,56 $  33.200,00 | 184.459,20
REFUERZO
VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE
4,00 |CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE | ML 139,54 $  33.200,00 | $ 4.632.890,68
REFUERZO _
DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA ¥ DE CIERRE
4,011 CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. ML 37,42 $ 14.250,00 % 533.169,45
INCLUYE REFUERZO
ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE
4,012 |(DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL UN 122 $ 8.500,00 | $ 1.037.000,00
ANCLAJE
MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (3x19x39].
4013 151VISIONES INTERNAS ZONA DE BAROS Y COCINA ne 34,28 $ 82,000,00/1 ¥ +096.832,00
VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN
CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE
4014 1nFFUERZO . DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BANOS Y il 20,42 * HEEhl, UK 5y Rl
COCINA
DOVELA DE GONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING
4,016 |FC=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO. ML 45,60 $ 15.200,00 | $ 693.120,00
DIVISIONES INTERNAS COCINA
ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4"} L=0.70M. ZONA
alisn) [ S ML 24 $ 9.000,00 | § 216.000,00
4'019 t.:g.:'[:g‘f HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO M2 254‘29 $ 15.500,00 $ 3.941,495,00
4,02 LAVADO DE MUROS INTERNOS M2 681,56 5 1.500,00 $ 1.022.334,42
&p‘tﬂlﬂ No. 5 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
PLACA CONTRAPISO FC=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA
PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA,
2.000,00 13.745.536,00
5:001 | ORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA| M2 RS $ sl
RELLENQ
5,002 |ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO KG 987,74 $ 600,00 | $ 592.643,52
5,003 |MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO KG 1129,94 $ 600,00 | $ 677.965,80
Capitulo No. 6 HIDROSANITARIO
e L oo o ilotile i ot Ry ML 122,1 $  16.800,00 | $ 2.051.280,00
ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOQS
6,006 [ SUMINISTRO E INST. TUBERIA ¥ ACC. PVC-P RDE—21]1 o= - s ey m—papopey
SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4"
ML 23,03 8.000,00 | § . 184.240,00
o S CC. PVC-P RDE-13.5 1/2 : : sl : o
SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. - gl 5 B 3 - =
el it Rl bl ML 20 $ 8.000,00 | § 160.000,00 |~ ~
SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM.
6,009 |LAVAP./POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA UN 28 $  45.000,00 | § 1.260.000,40
1/2"
& oo il{]:ﬂmlsmo E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 . 5 s 13000000 | § 390.000,00 [ W © B2
6,011 SUMINISTRO E INST.ALACI{‘]N REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" UN 4 $ 108.000,00 % 432.000,00
— gmwrsmo E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR - 5 Fe— S5 600:00




SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA
6,01
016 |REGISTRO DE 20X20CM UN 6 $ 22.000,00 | $ 132.000,00
6,018 |SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR 3/4" UN 3 $  162.350,00 | § 487.050,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ¥ ACCESORIOS PVCS 47
gal B e o ML 25,34 $ 45.000,00 | § 1.140.300,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-S 3¥
o ) pevempindlend Sy ML 3 $ 30.000,00 | $ 90,000,00
T T ey e e ey
6,026
; i ML 18,56 $ 27.000,00 | $ 501.120,00
SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2°
IR | ot AP ORI ¥ ABSTANENTON) ML 17,53 $ 20.000,00 | 350.600,00
6,031 SUMINISTRO E INST.RLACIGN SALIDA SANITARIA 4", UN 14 $ 62.450,00 % 874.300,00
6,032 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA 2" UN 12 $ 48.000,00 | § 576.000,00
6033 |PUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA SIFON 3. v » s p—— 8000000
r £l 05
INCLUYE REJILLA DE PISO L y
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA SIFON 2"
i Bl s yaptia UN 2 $ 55.000,00 | $ 110.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC
el i i, ML 3 $ 54.000,00 | $ 162.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC :
B8, Eal T e BReAaC OMe s i B ML 76,59 $ 80.000,00 | % 6.127.200,00
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80CM. INCLUYE
6,039  |MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS Un 2 3 70000000 ¥ 341000000
6,048 g..UMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE O REJILLA CUPULA UN 1 $ 43.110,00 $ 43.110,00
Capitulo No. 8 PANETES
- :mE‘rE 1150 (MUROS) Moamsgé;;:;:j CM. (ZONAS DE | e = s 64000 ] & 10.596.953,32
[Capitulo No. 9 ENCHAPES Y MESONES
ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20,3X40.5
S R e el s fasioie v cpiotich M2 276,86 $ 23.000,00 | § | 6.367.747,80
MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE
2002 [oFF INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM, O LAVAP.) ML 8,96 $  225.000,00 | $ 202£.000,00
Capitulo No. 10_PISOS
ALISTADO EN MORTERD 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA
10,001 DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA cafA M2 17,86 £ 28.000,00 % 500.080,00
PERIMETRAL"
ALISTADO EN MORTERD 1:4 (ARENA LAVADA) E=0,05M "AREAS
a0 [ M2 145,29 $ 28.000,00 | $ 4.068.120,00
10,003 gﬁﬁanm‘ INGLIYE M2 585,92 $ 33.000,00 | $ 19.335.360,00
10,004 GUARDAESCOBA EN BALDOSA EﬁNRGRﬁINNOTDE MM;-'.MOL 10X30. ML 263,08 $ 13.000,00 $ N 3.420.040,00
10,005 |ZOCALO MEDIA CANA EN GRANO DE MARMOL ML 65,42 $ 17.000,00 | $ 1.112.140,00
po— pl.sRo 30,30 AI].HENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE = sisie " Seowon] % 583225600
GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE
10007 |oresticem ML 62,52 $ 16.000,00 | $ 1.000.320,00
BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO.
10,008 |1\ci UYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM B 760 $ L0 | 3 A7 00D
INSTALACION PISO ¥ HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS
i " 6.400.000,00
10,0 TRE 1.80M A 2. TRAHUELLA ) i = 3 LEOROOGD | #
Capitulo No. 15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S5 SUMﬁ E INST.-DE LAVAMANOS ms*rr: POCETA ACERD INOX. o o " 58000 | 3 p——
SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO.
15,004 |INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO UN 2 $ 46.800,00 | 93.600,00
L = e e S e 00~
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE
15008 | s rarrntas np RANCS UN 12 $ 46.800,00 | $ 561.600,00
T008 igmmls';rngl E INSTAL. DE BARRA DE SEGURIDAD DE PARED = " " = 22500000
Capitulo No. 16 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES
SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ. CON MANTO EDIL 500XT »
16,002 |5r0, INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL. i 17,86 S i) BaR:A20,00
16,004 ainugcsoﬁllml s IEOER_YHPII;N! TU! !: :Emﬂw! QN§IL$ S&Tlg";T‘ECRI“EOSR A3 Mz 179,20 P 18.000,00 | % 3.225.600,00
16,006 EfTE U: CE OEIYG PIE INTE _UIRA";"'I] !"I”‘EI"‘? VEAB"E ‘“! 13 ":?SESSE" BAHOSY M2 57,90 $ 22.000,00 | $ 1.273.712,00
Capitulo No. 17 CERRADURAS, VIDRIOS, ESPEJOS 3
SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE |
17.001 |5 0TADO EN PERFILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4" Ha 18,47 $  140.000,00 | ¥ 2.585.800,00
Capitulo No. 19 ASEO Y VARIOS
19,001 |ASEO GENERAL DE OBRA M2 429,55 5 3.300,00 | $ 1.417.508,40
SUM. TRANS. E INST. DE SENALIZACION DE EMERGENCIA TIPO v
002 | e R R UN 12 $ 34.000,00 | $ 408.000,00
COSTO DIRECTO $ 341.338.793
Administracion 5% $ 17.066.939,66
AUL Imprevistos 2% $ 6.826.775,87
Utilidad 5% $ 17.066.939,66
Tva/Utilidad 19% $ 3.242.718,54
TOTAL $ 385.542.1567




Se debe garantizar el cumplimiento de la programacion de obra. No se abonara ningin tipo de hora extra o suplemento horario por
tener que trabajar sabados, horarios nocturnos, dominicales o festivos, incluso por paradas debido a solapes de actividades de la
obra.

Se debe cumplir con toda las exigencias de la empresa en cuanto a seguridad industrial, salud ocupacional y normatividad que aplica
al medio ambiente

El contratante proveera un area libre para el almacenamiento y sera por cuenta del contratista el almacen de obra, los vestieres y
|la vigilancia y cuidado de sus insumos y equipos.

El contratante suministrard los bafios para el personal y/o trabajadores.

Obligatorio el suministro de persenal para el control de seguridad industrial y salud ocupacional o SISO de acuerdo con las normas
legales vigentes.

El contratista se obliga a mantener en obra un profesional arguitecto o ingeniero civil con experiencia minima de 5 afios en trabajos
similares. Su ingreso o permanencia en obra sera aprobado por el contratante.

El contratista se obliga a mantener la obra y las vias de acceso a la misma donde intervenga ¢ almacene limpias bajo su costo. La
obra siempre debe estar en ordenada y aseada para garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

En caso de retrasos en la ejecucién de la obra por causas comprobadas del contratista y/o proveedor, se descontara de su pagos
finales los sobre costos en que el Contratante pueda incurrir,

El almacenamiento, cuidado, conservacion del Inventario de insumos, equipos, y descargue de materiales que se requieran para el
desarrollo del contrato es de absoluta responsabilidad del contratista,

Las mediciones seran siempre en las unidades aqui relacionadas, pagando solo areas netas ejecutadas. Es decir no se cancelaran
vanos, no lineales, ni filos, ni cualquiera otra medida gue pretenda el contratista.

Los desperdicios de obra debera almacenarlos y retirarlos el contratista por su cuenta. La disposicion de estos debe hacerse en un
|botadero certificado

Para el pago de las facturas se deben presentar los tickets de recibo de botadero certfificado.

Debe presentar los pagos del FIC para la liquidacion final del contrato.

El curado de todos los concretos estaran a cargo del Contratista y debe ejecutarse con productos de marcas reconocidas como SIKA o
similares. Las columnas deben adicionalmente forrarse en foil,

En los items del capitulo de estructura, el Contratista suministrara la formaleteria, tableros, caras de elementos, sistemas de soporte
gatos, cerchas, parales, tensores, Implementos menores, tales como puntillas, zapatos de madera, desmoldantes, panelas, listones
de maderas para cualquier uso y cualquier otro elemento que surja, el traslado el almacenamiento, cuidado y conservacion del
inventario de estos equipos en obra son por cuenta del contratista.

FEI contratista debe colocar el triple de los casetones.

Para los materiales que suministra el contratante se ha estimado un porcentaje de desperdicio del 5%. El contratista recibira los
materiales y cualquier cantidad que supere el porcentaje de desperdicio aqui establecido se le descontara al contratista.

Las estructuras igual que las estructuras de contencién, su acabado es concreto a la vista, por tanto dentro del precio contratado
incluye resane, nivelacion, maquillaje y remate.

Formaletas columnas: Estas deben ser metdlicas o en tableros de madera para formaleteria de sistema losa fécil, con modulos de
altura de 3,00 mts, de tal forma que no existan juntas horizontales, tambien se debe incluir esquineros de remate propios de la
formaleta o de madera

Formaletac losas: La mesa o formaleta horizontal deben ser en tableros de madera para formaleteria de sistema losa fécil o metal,
En vigas y viguetas no se podrén usar chazas de madera, las vigas y viguetas deberén ser rematadas con esquineros o talicones a

45 grados en sus vértices inferiores.

Aligeramiento de losas:Para el aligeramiento, el contratante suministrara el concreto, los demas elementos seran por cuenta del
contratista, El contratista debe colocar una ldmina de triplex de 4 mm, en la parte superior del icopor, debe cortar y modular la

Jamina, posteriormente debe forrar el icopor con el plastico y con las cintas adecuadas, e instalarlo colocando las reatas para su
desencofre, Esto incluye encofrado, desencofrado, traslado y almacenamineto del icopor

Las losas de entrepiso deben ser fundidas de una sola vez, no se permite fraccionamiento en las fundidas.

La demolicién incluye la demolicién y retiro de toda la cimentacién, ademds cualguier elemento arquitectdnico que se encuentre en
la institucién educativa.

Topografia. El contratista, a su costo debera mantener disponible una comision de topografia, o cuantas se requieran para la
ejecucién de la obra. Igualmente, estara obligado a entregar toda la informacién topogréfica que le requiera el Contratante. El
consorcio efectuard cuando se requiera los controles topograficos, en eventos tales como el trazado de la cimentacién y de ahi en
adelante hara controles cada vez que lo considere pertinente. El contratista debera cada vez que lo requiera el contratante poner a
su disposicién la cuadrilla de topografia. El contratista no recibiré remuneracién por la cuadrilla de topografia, por lo tanto, debe
incluirla en sus costos.

Se hace entrega de los siguientes documentos: Cuadro de cantidades, especificaciones tecnicas y planos, dichos documentos hacen
parte integral de la oferta, sl llegase a existir alguna diferencia entre ellos, prima lo que diga el cuadro de cantidades.




El contratista debe garantizar la simultaneidad en la ejecucién de todas y cada una de las actividades. La simultaneidad se refiere
especificamente a que todas las edificaciones que hacen parte del proyecto deben ser construidas al mismo tiempa.

El contratista escogido para ejecutar la obra debe hacer el envio de los APUS en maximo 3 dias después de la adjudicacion. La
omision de cualguier material o actividad dentro del APU es responsabilidad del oferente.

Se hace necesario que el contratista al que se le adjudique el contrato, tenga en obra minimo 2 profesionales para la supervision de
la misma.

La obra inicia en el momepto en el que se adjudique el contrato, por lo que el contratista debera empezar toda su logistica a partir
de ese momento.

Los contratistas deberan visitar la obra con el fin de conocer gque demolicion deben hacer, cercanias de canteras, botaderos,
ferreterias, etc

Los contratistas deben anexar a la oferta el Plan de Trabajo Detallado y el cronograma detallado por items en Project, para la
ejecucién del proyecto. Igualmente deben detallar el proceso constructivo Blogue por Blogue en el Plan de Trabajo. El contratista
debe estimar las cantidades minimas de equipo de formaleta que permanecera y usara en la obra y ofrecerlo. El Consorcio exige que
no debe ser inferior a 1008 Mt2 de formaleta para losa de entrepiso.

Se haran cortes quincenales con los trabajos ejecutados durante la quincena, justificando mediante soporte fisico y digital las
actividades realizadas, las cuales se deben comprobar por las cuadrillas topogréficas

El vencimiento de factura sera a los 15 dias de radicado en las oficinas.

Para constancla

| NIT. 901595707-1

NIT. 900.980.71 17




ANEXO 2 : ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO OBRA CIVIL BLOQUE A2 IE SANTA TERESA

meM | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES
Capitulo No. 2 CIMENTACION
2,001 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0M TODO COST0, INCLUYE DESALOJO A BOTADERO CERTIFICADO Y 'CUALQUIER
(INCLUYE Tanﬁxgmwﬂ;wu__ TRASLADO INTERNO DE MATERIAL.
2.002 gluFf_hrl_?g COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR TOPDO COSTO, mc;.uvs MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO CON LAS
INADO COMPACTADO _____ IESPECIFICACIONES.
2.003 :IAIEIEMEUNE‘%CI:HNERHO POBRE EN OBRA FC=14MPA. ESPESOR | ey vE TODO (CONCRETO HECHO EN OBRA)
2.004 |CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=21MPA NO INCLUYE CONCRETO
2.005 |VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO FC=21MPA NO INCLUYE CONCRETO
2.007 |ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION NO INCLUYE ACERO, N1 ALAMBRE, INCLUYE DESCARGUE
Capitulo No. 3 ESTRUCTURA

P

NO INCLUYE EL CONCRETO, NI EL MOVIMIENTO VERTICAL DE ESTE, EL CUAL SE

REFIERE A SUBIR CON UN MALACATE EL CONCRETO HASTA UN PUNTO

3.001 |[COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO FC=21 MPA DETERMINADO, EL CONTRATISTA DEBE MOVERLO DESDE EL MALACATE HASTA EL
- ELEMENTO. SE DEBE INSTALAR TALICONES PARA LOS REMATES ESQUINEROS DE

NO INCLUYE EL CONCRETO, NI EL MOVIMIENTO VERTICAL DE ESTE, EL CUAL SE

PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO  |REFIERE A SUBIR CON UN MALACATE EL CONCRETO HASTA UN PUNTO
F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM DETERMINADO, EL CONTRATISTA DEBE MOVERLO DESDE UN PUNTO HASTA EL

NO INCLUYE EL CONCRETO, NI EL MOVIMIENTO VERTICAL DE ESTE, EL CUAL SE

REFIERE A SUBIR CON UN MALACATE EL CONCRETO HASTA UN PUNTO

3.003 |VIGAS AEREAS EN CONCRETO FC=21 MPA DETERMINADO, EL CONTRATISTA DEBE MOVERLO DESDE EL MALACATE HASTA EL
ELEMENTO. SE DEBE INSTALAR TALICONES PARA LOS REMATES ESQUINEROS PARA
VIGAS DE LOSAS DE ENTREPISO.

NO INCLUYE EL CONCRETO, NI EL MOVIMIENTO VERTICAL DE ESTE, EL CUAL SE
REFIERE A SUBIR CON UN MALACATE EL CONCRETO HASTA UN PUNTO
DETERMINADO, EL CONTRATISTA DEBE MOVERLO DESDE UN PUNTO HASTA EL

NO IN%LUYE EL CONCRETO, NI EL MOVIMIENTO VERTICAL DE ESTE, EL CUAL SE

3.002

3.004 |ESCALERA EN CONCRETO FC=21 MPA

3.005 PLACA MACIZA EN CONCRETO fc=21Mpa, e=12cm - PARA REFIERE A SUBIR CON UN MALACATE EL CONCRETO HASTA UN PUNTO
: TANQUES ELEVADOS. DETERMINADO, EL CONTRATISTA DEBE MOVERLO DESDE UN PUNTO HASTA EL
ELEMENTO
3.006 |ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE
3.007 |[MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE DESCARGUE
cug!tuio No. 4 MAMPOSTERIA o =
4,001 :'1”';0 o "“DI';I"'L'OYDE A e NO INCLUYE EL BLOQUE. INCLUYE DESCARGUE 2
VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN
4,002 |CONCRETO DE F'C=21MPA 0.12M X 0.20M. INCLUYE NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE
REFUERZO
4,003 gg;EWO GROUTING FC=21MPA NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE
s e e o mm&&’f DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE DESCARGUE
4,006 |PUNTA DE DILATACION CON ICOPOR ¥ SIKAFLEX ENTRE PP —
AMPOSTERIA Y ESTRUCTURA,
4,008 :‘;’:ﬁ&”c"“m ¥ bE CIER:;EEE" LADRILLO DE ARCILLA N®12 |6 ey vE EL BLOQUE, INCLUYE DESCARGUE

39), INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE '
4,000 |CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE |NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE
JERZD

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE
4,01 CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE |NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE

REFUERZO
DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE
4,011 CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE, INCLUYE DESCARGUE

INCLUYE REFUERZO ______
ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE
4,012 |(DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE DESCARGUE

ANCLAJE
MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (8X19X39). '
DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BANOS Y COCINA NO INCLUYE EL BLOQUE. INCLUYE DESCARGUE

4,013

VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN
4,014 |CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO . |NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE
DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BANOS Y COCINA

DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING FC=21MPA
4,016 |DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO. DIVISIONES NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE, INCLUYE DESCARGUE
INTERNAS COCINA

4,017 ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. ZONA NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE DESCARGUE

INTERNA BANOS Y COCINA
4,019 |LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA |INCLUYE TODO "
4,02 LAVADO DE MUROS INTERNOS INCLUYE TODO

Capitulo No. 5 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
PLACA CONTRAPISO FC=21 MPA E=0.1M, INCLUYE VIGA
PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, NO INCLUYE CONCRETO

5001 | -oRTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA
5,002 ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO NO INCLUYE ACERO, NI ALAMBRE. INCLUYE DESCARGUE
5,003 |MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE DESCARGUE

Capitulo No. 6§ HIDROSANITARIO

SUMINISTRO E INST. TUBERTA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/4" S
6,004 (INCLUYE RCCESOE]:E E; : ETEE Y ADITE ME_“J \ INCLUYE TODO. LA TUBERIA D Sl RFOR .
006, [SOMINISTRORIEHST. TUBERIAY AUC. PVC-F RDE-= 1 INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

P T
6,007 SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4" INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)
SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 1/2 INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

6,008 1y ACCESO RTE )

SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM,
6,009 |LAVAP./POCETA/ASEQ/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR




SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1

6,010 1/4”

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR ,

6,011 |SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1"

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR

6,012 3/4"

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

6.016 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA
i REGISTRO DE 20X20CM

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

6,018 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR 3/4"

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCCO O GERFOR

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

6024 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ¥ ACCESORIOS PVC-S 4"
: (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)
6,025 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-S 3"
( W%Qmﬂ?mmﬁl
6026 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-S 2"
! (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)
6025 |SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2"

(INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

6,031 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA 4".

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

6,032 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA 2"

INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA SIFON 3"

U3, (S ie peut « o pieo INCLUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR
6,034 Sﬁ”l"jgl'zolf&"g?ﬁgo“ 5"‘3‘ SANITARIA SIFON 2°. 1y yyE TODO, LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR
6,035 fWON% PVC-ALC | 1yCIUYE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR
6,036 fUM;:I_SJ“RD EINSEALAC ONTUEERTA 7 ACCSESDRIDS PVC-ALC |1yt uvE TODO. LA TUBERIA DEBE SER PAVCO O GERFOR
S :ONSTRUCCIDN CAJA DE EI;{S:SECIgN 80X80CM. INCLUYE e
— gyMINISTRo E INSTALACION DE TRAGANTE O REJILLA CUPULA |qy o0 oo

Capitulo No. 8_PANETES

INCLUYE TODO

8.001 PANETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE
E Al ILATACIONES

Capitulo No. 9 ENCHAPES Y MESONES

ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5

NO INCLUYE CERAMICA. INCLUYE DESCARGUE

9,001 |5 aNcO. PARA ZONAS DE BAROS Y COCINA
MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE
9,002 |per INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) INCLUYE TODO
Capitulo No. 10 PISOS T
ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA
10,001 |DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA CANA INCLUYE TODO

PERIMETRAL"
10.002 ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS

INCLUYE TODO

DE CIRCULACION"
NO INCLUYE LA BALDOSA Y EL MATERIAL DE REFRAGUE, ESTA YA VIENE TRATADA,
10,003 PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE EL CONTRATISTA DEBE DESTRONCARLA, BRILLARLA, ¥ SELLARLA SEGUN LAS
2 DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. LA PEGA ESTA ENTRE 3 Y 5 CMS. INCLUYE
DESCARGUE DE BALDOSA
GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. 5
10,004 INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) NO INCLUYE EL GUARDAESCOBA Y MATERIAL DE REFRAGUE, INCLUYE DESCARGUE
10,005 |ZOCALO MEDIA CANA EN GRANO DE MARMOL NO INCLUYE EL ZOCALO, INCLUYE DESCARGUE

PISO 30x30 ALMENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE

10,006 1

NO INCLUYE EL TABLON, INCLUYE DESCARGUE

CIRCULACION)
GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE

10,007 | 1peyLacion)

NO INCLUYE EL GUARDAESCOBA, INCLUYE DECARGUE

10,008 BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO.
! INCLUYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM

INCLUYE TODO

1001 |INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS
s ANCHO ENTRE 1,80M A 2.6M (HUELLA, CONTRAHUELLA )

NO INCLUYE EL TABLON, INCLUYE DESCARGUE 3

Capitulo No. 15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

15,001 SUM. E INST. DE LAVAMANOS INSTIT. POCETA ACERO INOX.

NO INCLUYE APARATOS SANITARIOS , SIFONES, DESAGUES Y GRIFERIAS

38CM DE DIAMETRO DE SOBREPONER
SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO.
15,004 |INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO

NO INCLUYE APARATOS SANITARIOS , SIFONES, DESAGUES Y GRIFERIAS

BOTELLA,
15,006 Mﬁcﬁ ;ﬁ”m‘:‘o" DE SANITARIO DE TANQUE NO INCLUYE APARATOS SANITARIOS , SIFONES, DESAGUES Y GRIFERIAS
15,008 igM;NIISJRO E INSTAL. DEABl\RR:ADE SEGURIDAD EE PARED NO INCLUYE LA BARRA DE SEGURIDAD

Capitulo No. 16 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES

SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ, CON MANTO EDIL 500XT

17,001 |g o7a ILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4"

16,002 PRO. 1 ACABA INCLUYE TODO
INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL, ___
16,004 ESTUCO INTERIOR—YI:INTl.;RA VINILO TIPOTINTEF:“IEOSR A3 INCLUYE TODO
ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BANOS Y
16,006 LAB i Y DILAT, < INCLUYE TODO
Capitulo No. 17 CERRADURAS, VIDRIOS, ESPEJOS
SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE INCLUYE TODO

Capitulo No. 19 ASEO Y VARIOS

19,001 |ASEO GENERAL DE OBRA

SOLO SE CANCELA UNA VEZ

19,002 SUM. TRANS. E INST. DE SENALIZACION DE EMERGENCIA TIPO
2~ |INTERIOR DE SOBREPONER.

INCLUYE TODO v

Se debe garantizar el cumplimiento de la programacion de obra. No se abonara ningun tipo de hora extra o suplemento horario por tener que trabajar sébados,
horarios nocturnos, dominicales o festivos, incluso por paradas debido a solapes de actividades de la obra.

Se debe cumplir con toda las exigencias de la empresa en cuanto a seguridad industrial, salud ocupacional y normatividad que aplica al medio ambiente

insumos y equipos.

El contratante proveera un area libre para el almacenamiento y sera por cuenta del contratista el almacen de obra, los vestieres y la vigilancia y cuidado de sus

El contratante suministrara los bafios para el personal y/o trabajadores.

mmvmanmnnsin an nhea cara aneahada nore al cantratante

Obligatorio el suministro de personal para el control de seguridad industrial y salud ocupacional o SISO de acuerdo con las normas
El contratista se obliga a mantener en obra un profesional arquitecto o ingeniero civil con experiencia minima de 5 afios en trabajos similares. Su ingreso o

ales vigentes.




[El contratista se obliga a mantener la obra y las vias de acceso a la misma donde intervenga o almacene limpias bajo su costo. La obra siempre debe estar en
ordenada y aseada para garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

En caso de retrasos en la ejecucidn de la obra por causas comprobadas del contratista y/o proveedor, se descontara de su pagos finales los sobre costos en que el
Contratante pueda incurrir.

El almacenamiento, cuidado, conservacion del inventario de insumos, equipos, y descargue de materiales que se requieran para el desarrollo del eontrato es de
absoluta responsabilidad del contratista.

Las mediciones seran siempre en las unidades aqui relacionadas, pagando solo areas netas ejecutadas. Es decir no se cancelaran vanos, no lineales, ni filos, ni
cualquiera otra medida que pretenda el contratista.

Los desperdicios de obra debera almacenarlos y retirarlos el contratista por su cuenta. La disposicion de estos debe hacerse en un botadero certificado

Para el pago de las facturas se deben presentar los tickets de recibo de | lero certfificado.

Debe presentar los pagos del FIC para la liquidacion final del contrato.
|El curado de todos los concretos estaran a cargo del Contratista y debe ejecutarse con productos de marcas reconocidas como SIKA o similares, Las columnas deben
adicionalmente forrarse en foil.

En los items del capitulo de estructura, el Contratista suministrard la formaleteria, tableros, caras de elementos, sisternas de soporte gatos, cerchas, parales,
tensores, implementos menores, tales como puntillas, zapatos de madera, desmoldantes, panelas, listones de maderas para cualquier uso y cualquier otro elemento
que surja, el traslado el almacenamiento, culdado y conservacion del inventario de estos equipos en obra son por cuenta del contratista.

El contratista debe colocar el triple de los casetones.

Para los materiales que suministra el contratante se ha estimado un porcentaje de desperdicio del 5%. El contratista recibira los materiales y cualquier cantidad que
supere el porcentaje de desperdicio aqui establecido se le descontara al contratista.

Las estructuras igual que las estructuras de contencitn, su acabado es concreto a la vista, por tanto dentro del precio contratado incluye resane, nivelacion, maquillaje
y remate,

Formaletas columnas: Estas deben ser metdlicas o en tableros de madera para formaleteria de sistema losa fécil, con modulos de altura de 3,00 mts, de tal forma
que no existan juntas horizontales, tambien se debe incluir esquineros de remate propios de la formaleta o de madera

Formaletas losas: La mesa o formaleta horizontal deben ser en tableros de madera para formaleteria de sistema losa facil o metal, En vigas y viguetas no se podrén
usar chazas de madera, las vigas vy viguetas deberan ser rematadas con esquineros o talicones a 45 grados en sus vértices inferiores.

Aligeramiento de losas:Para el aligeramiento, el contratante suministrara el concreto, los demas elementos seran por cuenta del contratista, El contratista debe
colocar una lamina de triplex de 4 mm, en la parte superior del icopor, debe cortar y modular la lamina, posteriormente debe forrar el icopor con el plastico y con las
cintas adecuadas, e instalarlo colocando las reatas para su desencofre, Esto incluye encofrado, desencofrado, traslado y almacenamineto del icopor

Las losas de entrepiso deben ser fundidas de una sola vez, no se permite fracclonamiento en las fi
La demolicion incluye la demolicién y retiro de toda la cimentacién, ademds cualquier elemento arquitectonico que se encuentre en |2 institucién educativa.
Topografia. El contratista, a su costo deberd mantener disponible una comisién de topografia, o cuantas se requieran para la ejecucién de la obra. Igualmente, estara
obligado a entregar toda la informacién topogréfica que le requiera el Contratante. El consorcio efectuard cuando se requiera los controles topogréficos, en eventos
tales como el trazado de la cimentacion y de ahi en adelante haré controles cada vez que lo considere pertinente, El contratista debera cada vez que lo requiera el
contratante poner a su disposicién la cuadrilla de topografia. El contratista no recibiré remuneracién por la cuadrilla de topografia, por lo tanto, debe incluirla en sus
costos. .

Se hace entrega de los siguientes documentos: Cuadro de cantidades, especificaciones tecnicas y planos, dichos documentos hacen parte integral de la oferta, si
llegase a existir alguna diferencia entre ellos, prima lo que diga el cuadro de cantidades.

|El contratista debe garantizar la simultaneidad en la ejecucién de todas y cada una de las actividades. La simultaneidad se refiere especificamente a que todas las
edificaciones que hacen parte del proyecto deben ser construidas al mismo tiempo.

El contratista escogido para ejecutar la obra debe hacer el envio de los APUS en maximo 3 dias después de la adjudicacién. La omision de cualquier material o
actividad dentro del APU es responsabilidad del oferente.

|Se hace necesario que el contratista al que se le adjudique el contrato, tenga en obra minimo 2 profesionales para la supervision de la misma.

La obra inicia en el momento en el que se adjudique el contrato, por lo que el contratista deberd empezar toda su logistica a partir de ese momento.

Los contratistas deberan visitar la obra con el fin de conocer que demolicion deben hacer, cercanias de canteras, botaderos, ferreterias, etc N

Los contratistas deben anexar a la oferta el Plan de Trabajo Detallado y el cronograma detallado por ftems en Project, para la ejecucion del proyecto. Iguaimente
deben detallar el proceso constructivo Bloque por Blogue en el Plan de Trabajo. El contratista debe estimar las cantidades minimas de equipo de formaleta que
permanecerd y usard en la obra y ofrecerlo. El Consorcio exige que no debe ser inferior a 1000 Mt2 de formaleta para losa de entrepiso.

CONDICIONES ECONOMICAS
Se haran cortes quincenales con los trabajos ejecutados durante la quincena, justificando median rte fisico y digital las actividades realizadas, las cuales se
deben comprobar por las cuadrillas topogréficas
|El vencimiento de fagkyra sera a los 15 dias de radicado en las oficinas. i A0 ] ]
I

Para constancia de Iganteripr se firman dog copias del mismo tenor y valor probatorio en la ¢ artagerfa el veiftitrés (23) de agosto de dos mil veintidds (2022):

GUSTAVO LE

C.C.79.277.250 8
ALDERON DE&AZ CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 900.980.711-7 . 901595707-1
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POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NUM
ER'Q M%Ecmcwnco
4802923591 POLIZA No: 480 -74 - 994000007578 ANEXO0:0
7
An::mm TRRCHE CODAGE: 480 RAMD 74  par.
MES  AfO DWW MES  ARD  MOmAS DA MES A0  MORAS DA
§ [ 24 | 09 | 2022 | VIGENGDELAPOLZA| 23 | og 2022 | 23:59 | [ 25 | 01 | 2023 | 23:59 | 14| l ul':;] z‘:;zi
FECHA DE EXPEDICION VIGENCW DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS MAS FECHA DE IMPRESION
MOOALIDAD FACTURACION. ANTIAL TIO DE MPRESION. TMPRES ION
S -
= EXPEDICION DA MES ARD  HORas DA ARO  HORAS  Dus
DE
M e VIGENCIADELANEXO| 23 | 08 |2022] 23:59 | | 15 | 01 | 2023 |23:59 | 145
N VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS ; E
E’ DATOS DEL TOMADOR 2
s| "™ caoEROM DeAz comsTRUCCIONES Sas GG T 801.856.707-3 g
DIRECCHN: . 49 = ]
Ek CRA 4 N 20 APT 801 CuDAD IBAGUE, TOLIMA TELEFOND 3022974740 |3
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIAR 5
E(m CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - PEMFICACON T 900.980.711-7
oweccM.  CL 116 7 15 cuoas. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  teitrowo 6656686 E
BenERCWRID. TERCEROS AFECTADOS - IDENTFICACON. et 0QL~8 J‘.h
—DATOS DEL RIESGO ¥ AMPAROS 2

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUE
DIRECCION: CALLE 0 NO. -

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: MO APLICA PARA ESTE RAMO TIFO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA: 0-1
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA & INVAR SUBLIMITE
CONTRATO § 38,554,217.00

PREDIOS, LABORES Y OPERACICNES 38,554,217.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

colombiana en virtud de la ejecucion del CONTRATO DE CONSTRUCCION referente a CONSTRUCCION DEL BLOQUE A2 EN

( ASEGURADO: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR £ NIT : 9009801111

Mediante la presente liza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con
motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la 13

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS, UBICADA EN IBAGUE-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, BN oo sl pir
CONTRATO MARGO b OARAS SR Len ATy £ CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMAGE cois

Ahora Assguradora Solideria de Colomblia conflrma la Informacion de los clientas & través del Call Center, por favor tenga en cuenta

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/33 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601, ENTIDAD COOPERATIVA

VOCERO ADMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO DESARROLLO
ESCOLAR.
~ S
VALOR ASEGURADD TOTAL: VALOR PRIMA. GASTOS EXPEDICION. A TOTAL A PAGAR:
§ **%e38 _554,217. § srsRrdanen]10,276 Srerairasal 00 § #4eee0020,050 [§ wewwewrrweil),22g
COASEGURD CEDIDT
R CLAVE WPART NOMBRE COMPARA APART VALOR ASEGURADO R
LUZ MARINA PUERTO ROMERO 10294 100.00
E \_“m PRIMA m_“_ CERTIFICADOS O ANERDS AUTOMA CONTRARG ¥ DARA J
/LA OUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTD EN ELLA PRODUCIA LA ¥ A
ig Mmmmmcmﬂmm&nmuummrummmm A DEL
Eu
§ ’ (T i
/ 1 it
:3, \ n&MEGURADQR (H1TITTO1861000019(8020)000006000007000480292358 =
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-45 Piso 8 y 12 Bogotd Illﬁ I G
CADOZ07AOG0DFETBS6 ' CLIENTE —
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.*m 2"‘:‘_":‘: l""'_'!m
NIT: 860.524.854-8 POLIZA DE SEGURO DE cg%mmmo EN FAVOR DE ENTIDADES ey
= PATRICLSUSP10V4
M]IER%L_ECTRMO
- POLIZA No: 480- 45- 9940 EXO:
4802923450 5-994000009564 ANEXO: 0
- e — - =
AGENCIA EXPEDDORA. TRAGUE COD.AGENCA. 4B RaMO. 45
DiA
TIRODE MOVMENTO.  EXPEDICION TRODEWPRESION  TMPRESION |23 | os [_ozz| | ul 00 | 2922]
N F!Wnseﬂ FECHA DE IMPRESION J
= DATOS DEL AFIANZADO
i NOMERE:  CALDEROM DEAE CONSTRUCCIONES SAS DENTFICACION  MIT 901.595.707-1 w
ORECCION CRA 4 N. 49 - 20 A CRIDAD 2
§\ PT 801 : IBAGUE, TOLIMA ) TELEFOND 3022974740 )g
- DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO &
ASEGURADO:  CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - DENTFICACION. iy 900.980.711-7 g
! BENERICARIC. CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - WENTFICACKM:. N7 900.980,711-7 E
- )
g GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA &
§| DESCRIPCION AMPAROS ' VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA £
S| CONTRATO =
5 CUMPLIMIENTO 23/08/2022 20/05/2023 77,108,433.40 £
ANTICIPO 23/08/2022 20/05/2023 57,344,917.00 g
z PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 23/08/2022 20/01/2026 115,662,650,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA VER NOTA ACLARATORIA 115,662, 650.10 §
8| BENEFICIARIOS . 8
=| NIT 900980711 - CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR -
5 fOLIzA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: _E
«+* OBJETO DE LA GARANTIA *** Iz
g

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE IJ\SI
OBLIGACTONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE CONSTRUCCION, DE FECHA 23/08/2022 CELEBRADO ENTRE
LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCION DEL BLOQUE A2 EN LA INSTITUCI&N EDUCRTIVA SANTA TERESA DE JESUS,
UBICADA EN IBAGUE-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO ADHIHISTRA\TIW DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE |5

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR.

#** NOTA ACLARATORIA ***

LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE, LC CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

, e e .
( VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA. GASTOS EXPEDICION: WA TOTAL A PAGAR.
§ *e%365,778,650,60 § tanavenad 177, 815 §erewwwd 000.00 § *enewngls5 495 |(§ werwaswwl £02,310

CLAVE WPART | NOMBRE COMPARSA COASEGURD CEDIDO VALOR ASEGURADO

LUZ MARINA PUERTO ROMERO 10294 100.00

\

g
" SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SE CALIDAD DE mum&nmm EXPRESA, VOLUNTARIA'
"%’3‘-‘& m‘c Y SOLIDARIA DE COLOMBIA %mmmaoau NATURAL O JU A QUIEN ESTE A RECOLECTAR,
mmumcm SUPRIMIR Y EN GE A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUM PARA!
ODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS AC COMERCIALES Y louu.u.cv CUALQUIER OTRO CON EL DESARROLLO DEL {
PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIE| IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTVIDADES DE MERCADED, PROMOCION ¥ DE SER EL mmummg

COMERGIAL LO MMUWENMYWMBEL&HMLNEMW TERCEROS P. LOS DE
Auoumon GARANTIZA LAS CONDIC DE
|2.012, DECRETO 1074 DE msv GULE LA MATERIA, TODO cmﬁ mmzm:g

GENTE QUE RE

S PRIVACIDAD mmaeﬁmsunm DE DATOS

ANTE| POR EL TIEMPO DE mmvmn nmc DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME
gsrmc;sozususmuvmﬁa& ﬁnﬁumg % mnﬁn.\mmwﬁf.’nmu
EN_HTTPS:NASEGURADORASOLIDARIA.COM.COVENLACES-DEIN

| DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CER
m FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE MWWMDELMWHM

. solidaria.com la SEGUROS -
smnmmammu . hmhu‘:’ .co.on opeidn :

Solidaria sensando en su tranquilidad, lo in & e
lus mrnmumm‘ro.

IL ey ||| 11111

ons?cﬁu_nrmaumm Calle 100 No. wmsru m & i l'll ﬁm“ \
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GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REG

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (2) AROS, CONTADOS A PARTIR DE %



