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Cartagena de Indias D.T. y C., marzo 30 de 2025

Sefores:

Camara de Comercio de Cartagena
Centro de Arbitraje y Conciliacion
E. S.D.

Referencia: Tribunal Arbitral promovido por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL CALLAO
S.A.S. Y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en contra de
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Asunto: Sobrecostos generados por incumplimiento en ejecucion de contrato de obras para
Construccion del Bloque A2 en la Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus en el municipio de
Ibagué (Tolima)

El suscrito, ADOLFO JAVIER RUIZ MONTANO, identificado con cedula de ciudadania No
92.522.020, obrando en calidad de auxiliar de la justicia, a consideracion de lo requerido por parte
interesada rindo informe técnico, soportado en practica pericial, que versa sobre cdlculo de
sobrecostos por concepto de suscripcidn de contratos supletorios y sobrecostos por concepto de
correccidn de obras ejecutadas de manera defectuosa y/o con malas practicas constructivas en
el proyecto indicado en el asunto y declaro, asimismo que:

1. Miopinién es independiente y corresponde a mi real conviccion profesional

2. Soy ingeniero civil con 27 afios en el ejercicio profesional, especializado en urbanismo, con
estudios de Contaduria Publica y experiencia especifica de 15 afios en procesos de
contratacién y en supervisiéon de contratos de obra en entidades estatales.

3. Los métodos e investigaciones aplicados en este caso no son diferentes respecto de
aquellos que utilizo en el ejercicio regular de mi profesidn.

4. En los ultimos 10 afios no he publicado produccidn alguna relacionada con la materia del
peritaje.

5. Enlos ultimos seis (6) afios he sido designado como perito en la elaboracién de un total de seis
(6) dictdmenes periciales.

6. Los examenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados no son diferentes



respecto de los que he utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre
la misma materia.

. Que nome encuentro incurso en ninguna de las causales contenidas en el articulo 50 del cddigo
general del proceso.

. Que mi dictamen lo soporto con informacidn extraida de consulta en las siguientes fuentes:

e Copia del Contrato de “Construccion del Bloque A2 en la Institucion Educativa Santa Teresa
de Jesus, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima” de fecha veintitrés (23) de agosto
de 2022 suscrito por CONSORCION DESARROLLO ESCOLAR en calidad de CONTRATANTE y
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, con su Anexo No
1: Presupuesto Obra Civil Bloque A2 |.E. Santa Teresa y Anexo No 2: Especificaciones Obra
Civil Blogue A2 I.E. Santa Teresa, que en adelante se identificard como “Contrato Primario”.

e Copia de Pdliza de seguro de Cumplimiento No 480-45-994000009564 Expedida el 13 de
septiembre de 2022 por Aseguradora Solidaria de Colombia.

e Copia de Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No 480-74-
994000007578 Expedida el 14 de septiembre de 2022 por Aseguradora Solidaria de
Colombia

e Copia de documentos (actas de obra, facturas, comprobantes de egreso, comprobantes de
consignacion) que soportan reconocimiento de obligaciones y/o registro de partidas
contables por parte de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en favor de CALDERON D&AZ
CONSTRUCCIONES S.A.S. por concepto de ejecucion de obras civiles en desarrollo del
Contrato Primario.

e Copia del “Contrato de Construccion” “para “Obra Civil Bloque A2 en la Institucion Educativa
Santa Teresa de Jesus, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima” de fecha treinta (30)
de noviembre de 2022 suscrito por CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en calidad de
CONTRATANTE y CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, con su
Anexo No 1: Presupuesto Obra Civil Bloque A2 IL.E. Santa Teresa y Anexo No 2:
Especificaciones Obra Civil Bloque A2 I.E. Santa Teresa, que en adelante se identificara
como “Contrato Supletorio #1”

e Copia de documentos (actas de obra, facturas, comprobantes de egreso, comprobantes de
consignacion) que soportan reconocimiento de obligaciones y/o registro de partidas
contables por parte de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR en favor de CONSTRUCCIONES
GARCO S.A.S. por concepto de ejecucién de obras civiles en desarrollo del Contrato
Supletorio #1.

e Copia de comunicaciones emitidas por Interventoria del proyecto, donde notifica a
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR respecto de la No-conformidad y su oposicidn al recibo
de obras por el no cumplimiento de especificaciones y la deficiente calidad de las obras.



Recibo notificaciones por correo electrénico en el buzén:
adolfho.ruiz@outlook.com / adolfho.ruiz@gmail.com
Teléfono: (57) 300 8107535.

Atentamente. —

C.C. 92.522.020
Ingeniero Civil Mat 13202-71760 Blv
Cel (57) 300 8107535
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

RESPUESTA A CUESTIONARIO FORMULADO DE PARTE INTERESADA

PREGUNTA No 01- Sirvase establecer si CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrié en costos
mayores que los inicialmente previstos en el contrato de Construccion del Bloque A2 en la
Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus, celebrado con la empresa CALDERON D&AZ
CONSTRUCCIONES S.A.S por concepto de NO amortizacion de suma de dinero entregada en
calidad de anticipo a esa empresa en desarrollo del referido contrato.

RESPUESTA

Se deja constancia que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR registra un detrimento financiero por
concepto de montos dinerarios NO amortizados de la suma de dinero entregada a titulo de
Anticipo al contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. en desarrollo del Contrato de
“Construccion del Bloque A2 en la Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus, ubicada en Ibagué-
Departamento del Tolima”, que en adelante se llamara “Contrato Primario”.

Se deja constancia que una vez revisadas la minuta del contrato, las actas de obras, las facturas,
los comprobantes de egreso y recibos de consignacién aportados para esta practica pericial, se
puede establecer que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR entregd a la empresa contratista
CALDERON D&AZ S.A.S. la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($57.344.964) a titulo de ANTICIPO para
la ejecucion del “Contrato Primario”.

Adicionalmente se pudo verificar que, en desarrollo del Contrato Primario, CONSORCIO
DESARROLLO ESCOLAR reconocié a favor del contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES
S.A.S. obligaciones monetarias por una suma total de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($41.867.725) por concepto de ejecucion
de actividades de obras, desagregadas en actas de recibo parcial de obra como se muestra en el
cuadro a continuacidn:

RECONOCIDO FACTURADO
[ACTANo| FECHA VALOR FRA No FECHA Costo Directo Admon Imprevisto Utilidad Costo Total IVA TOTAL FACTURADO
ANT 001| 23/08/2022| 57.344.964,94|CTA COBRO 001 | 23/08/2022 57.344.964,94 57.344.964,94
ACTA2 | 7/10/2022] 13.457.270,56|FE-14 10/10/2022. 15.841.402,00 | 792.070,10 | 316.828,04 | 792.070,10 | 17.742.370,24 | 150.493,32 17.892.863,56
ACTA 3 | 31/10/2022| 11.498.662,10|FE-18 3/11/2022 13.535.800,00 | 676.790,00 | 270.716,00 [ 676.790,00 | 15.160.096,00 | 128.590,10 15.288.686,10
ACTA 4 | 18/11/2022| 6.532.895,78|FE-21 18/11/2022 7.690.284,00 | 384.514,20 [ 153.805,68 | 384.514,20 8.613.118,08 73.057,70 8.686.175,78

41.867.725,44

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Que, en reconocimiento del pago de las obras recibidas en las actas antes discriminadas,
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR aplicé retenciones por concepto de Amortizacion de Anticipo
en una suma total de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS ($6.227.338) distribuida entre las actas aprobadas como se explica a continuacion

RETENCIONES

AMORTIZACION
CxP FECHA EN LA FUENTE POR GARANTIA I.C.A. TOTAL
ANTICIPO
22090113 5/09/2022 -
22100110 10/10/2022(- 354.847,00 |- 2.661.356,00 |- 1.774.237,00 |- 124.197,00 |- 4.914.637,00

22110059 3/11/2022(- 303.202,00 |- 2.274.014,00 |- 1.516.010,00 |- 106.121,00 |- 4.199.347,00
22110118| 18/11/2022(- 172.262,00 |- 1.291.968,00 |- 861.312,00 |- 60.292,00 (- 2.385.834,00
- 6.227.338,00 - 4.151.559,00

Es pertinente aclarar que el valor de la retencién aplicada a cada una de las actas corresponde al
15% del valor de las obras cuantificadas en las mismas en cumplimiento de lo pactado en la en el
“Contrato Primario”.

De lo anterior se colige que de la totalidad de la suma inicialmente entregada a titulo de Anticipo
falta por amortizar un saldo de CINCUENTAY UN MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS PESOS ($51.117.626), cifra que se calculd como se muestra a continuacién

ANTICIPO PAGADO AL CONTRATISTA 57.344.964,94
AMORTIZACION DE ANTICIPO APLICADA - 6.227.338,00
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE $ 51.117.626,94

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

PREGUNTA No 02- Sirvase establecer si CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrid en costos
mayores que los inicialmente previstos en el contrato de Construccion del Bloque A2 en la
Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus suscrito con la empresa CALDERON D&AZ
CONSTRUCCIONES S.A.S, por concepto de celebracion de contratos adicionales para que realizaran
la correccidn, arreglo, maquillaje y reparacion de las columnas y otras obras ejecutadas por
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S en desarrollo del Contrato Primario.

RESPUESTA

Se deja constancia que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrié en mayores costos que los
inicialmente previstos para la ejecucion del Contrato de “Construccion del Bloque A2 en la
Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima”, que
en adelante se llamard “Contrato Primario”., como requerimiento para ajustar las NO-

conformidades o corregir defectos detectados en las obras ejecutadas por el contratista
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES en desarrollo del Contrato Primario

De acuerdo con la informacidon extraida de las actas de obras, las facturas, los comprobantes de
egreso y recibos de consignacion y soportes de correspondencia aportados para esta practica
pericial, se puede establecer que:

a. CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contrajo obligaciones monetarias con la empresa
contratista CONSTRUCCIONES GARCO SAS por concepto de pago de obras ejecutadas en
desarrollo de Contrato Supletorio para corregir no conformidades en razén de que el
contratista CALDERON D&AZ no construyd las columnas de acuerdo a las medidas de los
disefos estructurales, quedando estas desplazadas del alineamiento de los ejes.

b. El costo de las obras adicionales ejecutadas por el contratista emergente e indicadas en el
literal anterior es por una suma total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($7.881.326) como se detalla a continuacion:

CONTRATO: 2040035 - CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S.

RECONOCIDO

ACTANo| FECHA ITEM CONCEPTO Costo Directo A.l.U. Costo Total IVA TOTAL FACTURA

ACTA 10 4/03/2023| 90.014 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE

A2 - 14437 - ADICIONAL 2.289.219,99 | 320.490,80 | 2.609.710,79 | 17.398,07 2.627.108,86

ACTA 12 | 17/03/2023| 90.014 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE

Ay 1aa3e - ADICIONAL 4.578.440,00 | 640.981,60 | 5.219.421,60 | 34.796,14 5.254.217,74

7.881.326,60

c. En la liquidacién de las actas reconocidas al contratista primario CALDERON D&AZ por parte

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR se aplicaron retenciones por concepto de Garantias
(Rete-garantias) en una suma total de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
QUNIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($4.151.559) distribuida entre las actas aprobadas
como se explica a continuacién

RETENCIONES
AMORTIZACION
CxP FECHA EN LA FUENTE POR GARANTIA I.C.A. TOTAL
ANTICIPO
22090113| 5/09/2022 -
22100110 10/10/2022|- 354.847,00 |- 2.661.356,00 |- 1.774.237,00 |- 124.197,00 |- 4.914.637,00
22110059 3/11/2022|- 303.202,00 |- 2.274.014,00 [- 1.516.010,00 |- 106.121,00 |- 4.199.347,00
22110118| 18/11/2022|- 172.262,00 |- 1.291.968,00 |- 861.312,00 |- 60.292,00 (- 2.385.834,00
- 6.227.338,00 - 4.151.559,00

. Es pertinente aclarar que el valor de la retenciéon aplicada a cada una de las actas corresponde
al 10% del valor de las obras cuantificadas en las mismas en cumplimiento de lo pactado en la
en el “Contrato Primario”.

. En virtud de lo pactado en el Contrato Primario, CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR dispuso
del monto retenido al contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. para cubrir los
costos adicionales de correccion de obras defectuosas.

. Delo anterior se concluye que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrié en mayores costos
de los inicialmente previstos para la ejecucién del “Contrato Primario” por un valor total de
totalidad TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($3.729.767), cifra que se calculé como se muestra a continuacion

COSTO DE ACTIVIDADES PARA CORRECCION DE OBRAS DEFECTUOSAS $

7.881.326,60

SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA POR RETE-GARANTIAS APLICADAS -

4.151.559,00

MAYOR COSTO ASUMIDO POR CONRATANTE - CORRECCION DE OBRAS DEFECTUOSAS $ 3.729.767,60

En el anexo # 2 “Memorias de calculo” se muestra procedimiento aplicado para determinar las
cifras antes indicadas.

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

PREGUNTA No 03- Sirvase establecer si CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrié en costos
mayores que los inicialmente previstos en el contrato de Construccion del Bloque A2 en la
Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus suscrito con la empresa CALDERON D&AZ
CONSTRUCCIONES S.A.S, por concepto de celebracion de contratos supletorios para la ejecucion
de aquellas cantidades de obra NO ejecutadas por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S en
desarrollo del Contrato Primario.

RESPUESTA

Se deja constancia que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR incurrié en mayores costos que los
inicialmente previstos para la ejecucion del Contrato de “Construccion del Bloque A2 en la
Institucion Educativa Santa Teresa de Jesus, ubicada en Ibagué- Departamento del Tolima”, que
en adelante se llamara “Contrato Primario”., como consecuencia del incremento en los precios
unitarios de actividades de obra derivado de la suscripcion de Contrato Supletorio al Contrato
Primario celebrado con CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S., quien no ejecuté la totalidad
de cantidades de obras convenidas.

De acuerdo con la informacion extraida de las actas de obras, las facturas, los comprobantes de
egreso y recibos de consignacion aportados para esta practica pericial, se puede establecer que:

Se deja constancia que, para completar las cantidades de obras demandadas por el proyecto de
la I.E. Santa Teresa de Jesus en el municipio de Ibagué (Tolima), CONSORCIO DESARROLLO
ESCOLAR incurrié en mayores costos de obra por el orden de CINCUENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($51.416.170), generados por el
incremento en los precios unitarios de actividades de obra, derivado de la suscripcién de
Contratos Supletorios

Se informa que, a partir de revision documental de contratos de obra, actas de obra, facturas,
comprobantes de egreso y volantes de consignacion se puede verificar que:

a. CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR suscribié Contrato Supletorio con CONSTRUCCIONES GARCO
SAS para la ejecucion de las cantidades de obra NO ejecutadas por el contratista CALDERON DIAZ
CONSTRUCCIONES S.A.S. en desarrollo del Contrato Primario.

b. Con motivo de la suscripcidn del Contrato Supletorio, CONSORICIO DESARROLLO ESCOLAR se
vio forzado a pactar con el contratista emergente CONSTRUCCIONES GARCO SAS precios unitarios
mayores que los pactados en el Contrato Primario celebrado con CALDERON DIAZ
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

C.

El incremento de precios unitarios indicado en el literal anterior se traduce en un mayor costo

total de ejecucién de obras por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS

DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($51.416.170).

Para establecer la cifra antes indicada se procedio en la siguiente forma:

1.

Se identificaron aquellas actividades inicialmente contratadas con CALDERON D&AZ
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Se identificaron los precios unitarios exigidos por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
para cada una de las actividades incluidas en el Contrato Primario.

. En el Contrato Supletorio se identificaron los precios unitarios pactados con

CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. para la ejecuciéon de aquellas actividades incluidas en el
Contrato Primario suscrito con CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Se establecieron las respectivas diferencias entre los precios unitarios pactados en el
Contrato Supletorio con CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. y los precios unitarios contratados
inicialmente con CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

. Se identificaron las actividades cuyas diferencias entre precios unitarios correspondian a

excesos, es decir, aquellas que representaban un incremento de costo unitario.

. De acuerdo con los datos extraidos de cada una de las actas de obra se determinaron las

cantidades de obra finalmente ejecutadas por CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. para cada una
de las actividades identificadas en el paso anterior.

. Multiplicando las cantidades de obra determinadas en el paso anterior por el incremento

(diferencia) de precios calculado en el paso 4 se pudo establecer el incremento de costo
parcial asumido para la ejecucidon de cada una de las actividades NO-culminadas en el
Contrato Primario por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

. Finalmente se sumaron los “incrementos de costo parciales” de las actividades identificadas

en el paso 5 para establecer el “incremento de costo total” asumido por la suscripcion del
Contrato Supletorio con CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S.

En el anexo # 2 “Memorias de calculo” muestra los resultados numéricos del anterior
procedimiento.

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S, INVERSIONES EL
CALLAO y AVILA S.A.S., sociedades integrantes de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Dejo constancia que pude examinar y verificar todos los documentos soportes de los contratos
sin que hubiese oposicidén alguna de ninguna naturaleza y que durante toda la diligencia fui
atendido por funcionarios designados por la parte convocante y CONSORCIO DESARROLLO
ESCOLAR S.A.S.

En ese orden de ideas certifico haber actuado bajo la responsabilidad e idoneidad que me
caracteriza como auxiliar de la justicia en el cargo en el cual fui designado, prestdandome para
cualquier aclaracién o adicién.

Anexo # 1: Documentos y certificados soportes para acreditar idoneidad y experiencia
e Copia de documento de identificacidn.

e Copia tarjeta profesional expedida por el COPNIA.

e Copia de certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA.
e Relacion de casos en los que he participado como perito.

e Copia de certificado de experiencia profesional.

e Anexo # 2: Memorias de Calculo

e Archivo de hoja electrénica con Calculos de incremento de costos generados en suscripcion
de Contrato Supletorio con la empresa GARCO CONSTRUCCIONES S.A.S. — Calculo de costos
para correccion de obras defectuosas y calculo de saldo de anticipo pendiente de armotizar

Anexo # 3: Carpeta con documentos soporte del Contrato Primario suscrito por CONSORCIO

DESARROLLO ESCOLAR con CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

e Copia de minutas de contrato inicial y pdlizas de garantias.

e Copias de actas de obra, facturas, comprobantes de egreso y volantes consignacién o
transferencia bancaria.

Anexo # 4: Carpeta con documentos soporte del Contrato Supletorio #1 suscrito por CONSORCIO

DESARROLLO ESCOLAR con CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S.

e (Copia de minutas de contrato inicial.

e Copias de actas de obra, facturas, comprobantes de egreso y volantes consignaciéon o
transferencia bancaria.

Atenta rrynte,

C.C.92.522.020

Perito — Ing. Adolfo Ruiz Montaio



Anexo # 1: Documentos y certificados soportes para acreditar idoneidad y

experiencia.

Copia de documento de identificacién.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE GIUDADANIA

NUMERQ Qz.m,m
RUIZ MONTANO |

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1974
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER) %
LUGAR DE NACIMIENTO .
1.67 A+ M
ESTATURA G.8. RH SEXO
14-AGO-1992 SINCELEJO Sl iios, l,».»e} /_ /

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
JONAL
INDICE DERECHO BEGISTRADOR NACIONA

A-0500100-00289383-M-0092522020-20110406 00265659924 1 35961633



e (Copia tarjeta profesional expedida por el COPNIA.




e Copia de certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA.

(=) COPNIA

Lamvap Poesansd Rusnd & gamery

Cartificado de vigencis y antacadentes dsdplinarios
CVAD-2025-3374825

CONSEIO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Quea ADOLFO JAVIER RULZ MONTANG, identficadola) con CEDULA DE CIUDADANLA 92522020,
& encuentra inscritols) en & Reglsro Profiesonal Nadons gue lleva ecta entidad, en la profesion
de INGENLERIA QIVIL can MATRICULA PROFESIONAL 13202-71760 desde & 14 de Mayo de 1939,
atorgadols) medants Resolucidn Nadonal 1211,

2. Que elfls) MATRIOULA PROFESIONAL es |8 autorizacin que expide e Estado pera que & ttular
erza sy profision en todo o territodo de l2 Repdbica de Colombls, de conformidad con o
dispussto en s Ley 842 de 2003,

3. Que &(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL = encuentra VIGENTE

4. Que ¢ profesional no tene antecadentes disciolinarics Sico-profesionales.

5. Que ks presante certificatidn s expide en Bogotd, D.C| & los once (11) dlas d& mes de Febrero
del aflo dos mil veinticingo (2025).
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e Relacion de casos en los que he participado como perito.

RELACION DE CASOS EN LOS QUE HE PARTICIPADO COMO PERITO.

PROCESO JUZGADO ASUNTO DEMANDANTE DEMANDADO
Tribunal de Centro de Sobrecostos por Consorcio Luz Marleny
Arbitramento | Arbitrajey nuevos contratosy | Desarrollo Escolar | Restrepo Montoya
Conciliacién pago de correccidon
Cdmara de de obras
Comercio de defectuosas y/o
Cartagena con malas practicas
RADICADO: PRIMERO CIVIL PROCESO VERBAL | NACION — CARMELO PEREZ
13001-31-03- | DEL CIRCUITO DE MINISTERIO DE
001-2017- DE CARTAGENA REINVIDICACION DEFENSA —
00087-00 PREDIO EN LA ARMADA
ISLA DE NACIONAL
TIERRABOMBA
Rad. 2017- PRIMERO CIVIL PERTENENCIA JHON EDILSON ALONSO
060-6-25092 | DEL CIRCUITO POR BOTERO BENEDETTI
DE CARTAGENA | PRESCRIPCION HERNANDEZ GOMEZY OTROS
EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE
DOMINIO - LOTE
EN EL BARRIO
PROVIDENCIA
RADICADO SEPTIMO CIVIL DEMANDA MARGARITA GILMA MARIA
No 13001-31- | DEL CIRCUITO ORDINARIA DE AYOLA CABARCAS AYOLA
03-007-2001- | DECARTAGENA | REINVIDICACION MANJARREZY
00248-00 FINCA EN EL OTROS
MUNICIPIO DE
CLEMENCIA
RADICADO QUINTO CIVIL PRESCRIPCION ROMY LUZ GOMEZ | NICOLASA
No 13001-31- | DEL CIRCUITO ADQUISITIVA DE MORA OROZCODE
03-005-2016- | DECARTAGENA | DOMINIO GOMEZY
00600-00 PERSONAS
INDETERMINADAS
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