
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

1 FRENTE 1  LOTE 1 88 días mié 25/09/24 mié 25/12/24 $ 1.049.781.710,00

2 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 - FRENTE 8 - GOLONDRINAS - VEREDA 13 días mié 25/09/24 mar 8/10/24 $ 134.999.870,00

3 PRELIMINARES 2 días mié 25/09/24 jue 26/09/24 $ 4.490.000,00

4 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 25/09/24 jue 26/09/24 $ 4.490.000,00

5 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 5 días jue 26/09/24 mié 2/10/24 $ 21.142.220,00

6 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días jue 26/09/24 mié 2/10/24 4 $ 5.950.510,00

7 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días vie 27/09/24 mar 1/10/24 6CC+1 día $ 10.200.510,00

8 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL. 4 días vie 27/09/24 mié 2/10/24 6CC+1 día $ 4.991.200,00

9 RELLENOS Y BASES 4 días mié 25/09/24 sáb 28/09/24 $ 13.219.600,00

10 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

4 días mié 25/09/24 sáb 28/09/24 8CF+1 día $ 6.616.800,00

11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS.

4 días mié 25/09/24 sáb 28/09/24 10CF+4 días $ 6.602.800,00

12 ACEROS 7 días jue 26/09/24 jue 3/10/24 $ 8.202.480,00

13 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI 7 días jue 26/09/24 jue 3/10/24 11CC+2 días $ 8.202.480,00

14 DRENAJES 11 días jue 26/09/24 mar 8/10/24 $ 87.945.570,00

15 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

11 días jue 26/09/24 mar 8/10/24 13FF+4 días $ 87.945.570,00

16 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 - FRENTE NUMERO 17 - LA PAZ - 
SECTOR CABECERA FRENTE AL PREDIO DEL PADRE 

20 días mié 2/10/24 mar 22/10/24 $ 68.439.122,00

17 PRELIMINARES 2 días mié 2/10/24 jue 3/10/24 $ 1.796.000,00

18 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 2/10/24 jue 3/10/24 4FF+7 días $ 1.796.000,00

19 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 5 días jue 3/10/24 mar 8/10/24 $ 11.064.110,00

20 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días jue 3/10/24 mar 8/10/24 18CF+6 días $ 2.100.180,00

21 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días vie 4/10/24 lun 7/10/24 20CF+4 días $ 3.600.180,00

22 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL. 4 días vie 4/10/24 mar 8/10/24 20CF+5 días $ 5.363.750,00

23 RELLENOS Y BASES 5 días vie 4/10/24 mié 9/10/24 $ 4.302.096,00

24 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

4 días vie 4/10/24 mié 9/10/24 21CF+5 días $ 1.985.040,00

25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS.

4 días vie 4/10/24 mar 8/10/24 24CF+3 días $ 2.317.056,00

26 ACEROS 7 días mié 9/10/24 mié 16/10/24 $ 1.577.400,00

27 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI 7 días mié 9/10/24 mié 16/10/24 25FC+1 día $ 1.577.400,00

28 DRENAJES 11 días vie 11/10/24 mar 22/10/24 $ 49.699.516,00

29 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

11 días vie 11/10/24 mar 22/10/24 27CC+2 días $ 6.703.904,00

30 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

11 días vie 11/10/24 mar 22/10/24 27CC+2 días $ 42.995.612,00

31 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 18 - LA PAZ - 
VEREDA VILLA EL ROSARIO DESDE HOLGUIN SOLIS 

20 días mié 9/10/24 mié 30/10/24 $ 40.651.695,00

32 PRELIMINARES 2 días mié 9/10/24 vie 11/10/24 $ 898.000,00

33 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 9/10/24 vie 11/10/24 18FF+7 días $ 898.000,00

34 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 5 días jue 10/10/24 mar 15/10/24 $ 7.991.645,00

35 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días jue 10/10/24 mar 15/10/24 33CF+6 días $ 1.050.090,00

36 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días vie 11/10/24 lun 14/10/24 35CF+4 días $ 1.642.170,00

37 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%).

4 días vie 11/10/24 mar 15/10/24 35CF+5 días $ 5.299.385,00

38 RELLENOS Y BASES 4 días sáb 12/10/24 mié 16/10/24 $ 1.982.940,00

39 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

4 días sáb 12/10/24 mié 16/10/24 36CC+1 día $ 992.520,00

40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS.

4 días sáb 12/10/24 mié 16/10/24 36CC+1 día $ 990.420,00

41 ACEROS 7 días jue 17/10/24 jue 24/10/24 $ 1.577.400,00

42 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI 7 días jue 17/10/24 jue 24/10/24 40FC+1 día $ 1.577.400,00

43 DRENAJES 10 días sáb 19/10/24 mié 30/10/24 $ 28.201.710,00

44 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

10 días sáb 19/10/24 mié 30/10/24 42FF+5 días $ 6.703.904,00

45 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

10 días sáb 19/10/24 mié 30/10/24 42FF+5 días $ 21.497.806,00

46 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 19 - LA PAZ - 
VEREDA VILLA EL ROSARIO FRENTE AL PREDIO DEL 

20 días mié 16/10/24 mié 6/11/24 $ 51.115.116,00

47 PRELIMINARES 2 días mié 16/10/24 vie 18/10/24 $ 35.920,00

48 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 16/10/24 vie 18/10/24 33FF+7 días $ 35.920,00

49 DEMOLICIONES 2 días vie 18/10/24 lun 21/10/24 $ 1.249.068,00

50 DEMOLICION DE CABEZAL Y/O CAJA COLECTORA DE 
ALCANTARILLAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES.

2 días vie 18/10/24 lun 21/10/24 48FF+2 días $ 1.249.068,00

51 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 6 días lun 21/10/24 sáb 26/10/24 $ 9.261.876,00

52 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días lun 21/10/24 vie 25/10/24 50FF+5 días $ 1.855.159,00

53 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días mar 22/10/24 jue 24/10/24 52CC+1 día $ 2.901.167,00

54 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%).

4 días mié 23/10/24 sáb 26/10/24 53CC+1 día $ 4.505.550,00

55 RELLENOS Y BASES 5 días mar 22/10/24 sáb 26/10/24 $ 820.044,00

56 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

4 días mar 22/10/24 vie 25/10/24 53CF+4 días $ 115.794,00

57 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO 
POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO 
MECÁNICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE 
MÁXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS 
E-220; CBR >= 5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%, TAMAÑO 
MÁXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA

4 días mié 23/10/24 sáb 26/10/24 56FF+1 día $ 704.250,00

58 ACEROS 7 días mié 23/10/24 jue 31/10/24 $ 15.616.260,00

59 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI 7 días mié 23/10/24 jue 31/10/24 57FF+4 días $ 15.616.260,00

60 DRENAJES 11 días vie 25/10/24 mié 6/11/24 $ 24.131.948,00

61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O 
GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.

2 días vie 25/10/24 lun 28/10/24 59CC+2 días $ 947.154,00

62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA 
(INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS).

2 días sáb 26/10/24 mar 29/10/24 59CC+3 días $ 840.414,00

63 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36'' DE 
DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE 
CAUCHO PARA ALCANTARILLA.

2 días lun 28/10/24 mié 30/10/24 62FF+1 día $ 9.117.376,00

64 CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI
(SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON 
ANTISOL.

1 día mar 29/10/24 mié 30/10/24 63CC+1 día $ 10.713.040,00

65 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y 
SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO 
F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. 
INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.

4 días vie 1/11/24 mié 6/11/24 64CC+4 días $ 2.513.964,00

66 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 20 - LA PAZ - 
VEREDA VILLA EL ROSARIO SECTOR CRUCERO

20 días mié 23/10/24 mar 12/11/24 $ 164.802.597,00

67 PRELIMINARES 2 días mié 23/10/24 jue 24/10/24 $ 4.939.000,00

68 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 23/10/24 jue 24/10/24 48FF+6 días $ 4.939.000,00

69 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 8 días mié 23/10/24 jue 31/10/24 $ 26.403.490,00

70 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

6 días mié 23/10/24 mié 30/10/24 68CC+1 día $ 5.775.495,00

71 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

5 días vie 25/10/24 jue 31/10/24 70FF+1 día $ 9.900.495,00

72 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%).

4 días lun 28/10/24 jue 31/10/24 71FF+1 día $ 10.727.500,00

73 RELLENOS Y BASES 7 días lun 28/10/24 lun 4/11/24 $ 11.830.764,00

74 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

7 días lun 28/10/24 lun 4/11/24 71CC+2 días $ 5.458.860,00

75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.

5 días lun 28/10/24 vie 1/11/24 71CC+2 días $ 6.371.904,00

76 ACEROS 7 días sáb 26/10/24 sáb 2/11/24 $ 3.391.410,00

77 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI 7 días sáb 26/10/24 sáb 2/11/24 75FF+1 día $ 3.391.410,00

78 DRENAJES 12 días jue 31/10/24 mar 12/11/24 $ 118.237.933,00

79 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

12 días jue 31/10/24 mar 12/11/24 77CC+4 días $ 118.237.933,00

80 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 21 - LA PAZ - 
DESDE GONZALO DIAZ HASTA LA CURVA DEL  SECTOR CABECERA

13 días mié 30/10/24 mar 12/11/24 $ 173.860.420,00

81 PRELIMINARES 2 días mié 30/10/24 jue 31/10/24 $ 2.963.400,00

82 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 30/10/24 jue 31/10/24 68FF+7 días $ 2.963.400,00

83 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 5 días jue 31/10/24 mar 5/11/24 $ 7.452.920,00

84 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL. 5 días jue 31/10/24 mar 5/11/24 82CC+1 día $ 5.813.280,00

85 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA 
MENOR A 50 KM SECTOR RURAL.

2 días sáb 2/11/24 mar 5/11/24 84CC+3 días $ 1.639.640,00

86 RELLENOS Y BASES 7 días mar 5/11/24 mar 12/11/24 $ 163.444.100,00

87 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.6 días mar 5/11/24 lun 11/11/24 85CC+2 días $ 33.084.000,00

88 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO 
INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO.

5 días jue 7/11/24 mar 12/11/24 87CC+2 días $ 130.360.100,00

89 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 22 -  LA CASTILLA -
VÍA PRINCIPAL LAS PALMAS SECTOR LA VIRGEN

22 días mié 6/11/24 jue 28/11/24 $ 67.926.678,00

90 PRELIMINARES 2 días mié 6/11/24 vie 8/11/24 $ 35.920,00

91 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 6/11/24 vie 8/11/24 82FF+7 días $ 35.920,00

92 DEMOLICIONES 3 días sáb 9/11/24 mar 12/11/24 $ 2.512.870,00

93 DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA 
HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS.

3 días sáb 9/11/24 mar 12/11/24 91FC+1 día $ 1.471.980,00

94 DEMOLICION DE CABEZAL Y/O CAJA COLECTORA DE 
ALCANTARILLAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES.

2 días lun 11/11/24 mar 12/11/24 91FC+2 días $ 1.040.890,00

95 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 5 días lun 11/11/24 vie 15/11/24 $ 7.780.406,00

96 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días lun 11/11/24 vie 15/11/24 94FF+3 días $ 1.855.159,00

97 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días lun 11/11/24 jue 14/11/24 96CC+1 día $ 2.901.167,00

98 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL. 4 días lun 11/11/24 vie 15/11/24 96CC+1 día $ 3.024.080,00

99 RELLENOS Y BASES 7 días lun 11/11/24 mar 19/11/24 $ 2.259.284,00

100 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

4 días lun 11/11/24 vie 15/11/24 97CF+4 días $ 363.924,00

101 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO 
POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO 
MECÁNICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE 
MÁXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS 
E-220; CBR >= 5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%, TAMAÑO 
MÁXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA

4 días jue 14/11/24 mar 19/11/24 100FF+3 días $ 1.330.250,00

102 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
NT 3000 O SIMILAR.

3 días mié 13/11/24 sáb 16/11/24 101CF+2 
días

$ 565.110,00

103 CONCRETOS 2 días vie 15/11/24 lun 18/11/24 $ 7.108.770,00

104 CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-40 
ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON 
SU CORRESPONDIENTE SELLADO.

2 días vie 15/11/24 lun 18/11/24 102CC+2 
días

$ 7.108.770,00

105 ACEROS 6 días lun 18/11/24 sáb 23/11/24 $ 17.351.400,00

106 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI 6 días lun 18/11/24 sáb 23/11/24 104FF+6 días $ 17.351.400,00

107 DRENAJES 8 días mié 20/11/24 jue 28/11/24 $ 30.878.028,00

108 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O 
GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.

2 días mié 20/11/24 vie 22/11/24 106CC+3 
días

$ 947.154,00

109 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA 
(INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS).

2 días jue 21/11/24 sáb 23/11/24 108CC+1 día $ 840.414,00

110 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36'' DE 
DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE 
CAUCHO PARA ALCANTARILLA.

2 días vie 22/11/24 lun 25/11/24 109CC+1 día $ 9.117.376,00

111 CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI
(SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON 
ANTISOL.

3 días lun 25/11/24 jue 28/11/24 110CC+2 
días

$ 9.641.736,00

112 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y 
SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO 
F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. 
INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.

3 días lun 25/11/24 jue 28/11/24 110CC+2 
días

$ 2.513.964,00

113 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

3 días mar 26/11/24 jue 28/11/24 110CC+3 
días

$ 7.817.384,00

114 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 23 -  LA CASTILLA -
CALLEJON LOS MINEROS SECTOR 4

17 días mié 13/11/24 sáb 30/11/24 $ 87.819.585,00

115 PRELIMINARES 2 días mié 13/11/24 vie 15/11/24 $ 1.167.400,00

116 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 13/11/24 vie 15/11/24 91FF+7 días $ 1.167.400,00

117 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 9 días mié 13/11/24 vie 22/11/24 $ 12.592.448,00

118 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días mié 13/11/24 mar 19/11/24 116FF+3 días $ 1.365.117,00

119 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días vie 15/11/24 mar 19/11/24 118CC+2 
días

$ 2.134.821,00

120 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%).

5 días vie 15/11/24 mié 20/11/24 118CC+2 
días

$ 7.938.350,00

121 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA 
MENOR A 50 KM SECTOR RURAL.

1 día jue 21/11/24 vie 22/11/24 120CC+6 
días

$ 1.154.160,00

122 RELLENOS Y BASES 9 días vie 15/11/24 lun 25/11/24 $ 45.721.720,00

123 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

5 días vie 15/11/24 mié 20/11/24 119CF+5 
días

$ 9.892.116,00

124 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO 
INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO.

6 días mar 19/11/24 lun 25/11/24 123FF+4 días $ 34.284.900,00

125 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.

6 días lun 18/11/24 sáb 23/11/24 123FF+3 días $ 1.544.704,00

126 DRENAJES 11 días mié 20/11/24 sáb 30/11/24 $ 28.338.017,00

127 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

11 días mié 20/11/24 sáb 30/11/24 125FF+7 días $ 28.338.017,00

128 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 24 -  LA CASTILLA -
VEREDA LAS PALMAS DESDE EL SECTOR LAS TORRES HASTA 
EDUARDO JIMENEZ

22 días mié 20/11/24 jue 12/12/24 $ 69.353.334,00

129 PRELIMINARES 2 días mié 20/11/24 jue 21/11/24 $ 898.000,00

130 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 20/11/24 jue 21/11/24 116FF+6 días $ 898.000,00

131 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 8 días mié 20/11/24 jue 28/11/24 $ 10.631.980,00

132 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días mié 20/11/24 mar 26/11/24 130FF+4 días $ 1.050.090,00

133 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

3 días sáb 23/11/24 mié 27/11/24 132FF+1 día $ 1.642.170,00

134 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%).

5 días vie 22/11/24 jue 28/11/24 132FF+2 días $ 6.693.960,00

135 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA 
MENOR A 50 KM SECTOR RURAL.

2 días mié 27/11/24 jue 28/11/24 134FF+1 día $ 1.245.760,00

136 RELLENOS Y BASES 9 días mar 26/11/24 jue 5/12/24 $ 36.325.548,00

137 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

3 días mar 26/11/24 jue 28/11/24 132CF+8 
días

$ 8.436.420,00

138 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO 
INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO.

4 días sáb 30/11/24 jue 5/12/24 137FF+6 días $ 26.730.600,00

139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.

4 días sáb 30/11/24 jue 5/12/24 137FF+6 días $ 1.158.528,00

140 DRENAJES 11 días sáb 30/11/24 jue 12/12/24 $ 21.497.806,00

141 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

11 días sáb 30/11/24 jue 12/12/24 139FF+7 días $ 21.497.806,00

142 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 25 -  LA CASTILLA -
SECTOR LAS BRISAS DESDE ERNESTO V. A SECTOR GORGONA 
LIMITE ELVIRA

18 días mié 27/11/24 lun 16/12/24 $ 136.148.085,00

143 PRELIMINARES 2 días mié 27/11/24 jue 28/11/24 $ 4.220.600,00

144 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 27/11/24 jue 28/11/24 130FF+7 días $ 4.220.600,00

145 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 5 días vie 29/11/24 jue 5/12/24 $ 21.110.814,00

146 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

5 días vie 29/11/24 jue 5/12/24 144FC+1 día $ 4.970.426,00

147 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

4 días sáb 30/11/24 jue 5/12/24 144FC+2 
días

$ 7.772.938,00

148 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON 
PENDIENTES MAYORES AL 7%).

4 días vie 29/11/24 mié 4/12/24 147CF+3 
días

$ 8.367.450,00

149 RELLENOS Y BASES 5 días mar 3/12/24 sáb 7/12/24 $ 10.167.852,00

150 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

5 días mar 3/12/24 sáb 7/12/24 147FF+3 días $ 4.664.844,00

151 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.

5 días mar 3/12/24 sáb 7/12/24 147FF+3 días $ 5.503.008,00

152 DRENAJES 11 días mié 4/12/24 lun 16/12/24 $ 100.648.819,00

153 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

11 días mié 4/12/24 lun 16/12/24 151FF+7 
días

$ 100.648.819,00

154 CONSORCIO VIAL CALI LOTE 1 -FRENTE NUMERO 26 -  LA CASTILLA -
SECTOR LAS BRISAS DESDE HUGO SOLARTE HASTA LA CURVA DE LA
GUACA

20 días mié 4/12/24 mié 25/12/24 $ 54.665.208,00

155 PRELIMINARES 2 días mié 4/12/24 vie 6/12/24 $ 1.544.560,00

156 LOCALIZACION Y REPLANTEO  (VIAS RURALES) 2 días mié 4/12/24 vie 6/12/24 144FF+7 días $ 1.544.560,00

157 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANPORTE 6 días mié 4/12/24 mar 10/12/24 $ 12.256.824,00

158 EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA)

6 días mié 4/12/24 mar 10/12/24 156FF+4 días $ 1.820.156,00

159 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)

5 días mié 4/12/24 lun 9/12/24 156FF+3 días $ 3.120.156,00

160 ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL. 4 días vie 6/12/24 mar 10/12/24 159CC+2 
días

$ 7.316.512,00

161 RELLENOS Y BASES 9 días vie 6/12/24 lun 16/12/24 $ 3.731.250,00

162 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.

9 días vie 6/12/24 lun 16/12/24 159CC+2 
días

$ 1.703.826,00

163 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.

9 días vie 6/12/24 lun 16/12/24 159CC+2 
días

$ 2.027.424,00

164 DRENAJES 9 días lun 16/12/24 mié 25/12/24 $ 37.132.574,00

165 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS.

9 días lun 16/12/24 mié 25/12/24 163CC+9 
días

$ 37.132.574,00
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