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ACTA DE REUNIÓN No. 8. 
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 

FECHA: 15-11-2024 

HORA INICIAL: 11:00 am 

OBJETIVO:   
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

HORA FINAL: 11:40 am 

LUGAR: Secretaría de 
Infraestructura. 

 

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e 
Interventoría.  
 
AUSENTES: N/A 

 
INVITADO: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: Preacta y acta de obra No. 1, revisión plan de contingencia, revisión 
de documentación, precios unitarios, actividades de obra, avance de obra, área social, 
revisión de compromisos.  
 
DESARROLLO: 
 
1. Se revisó y aprobó la preacta y acta de obra No. 1 del contratista. Falta la 
presentación por parte del contratista, de toda la documentación anexa solicitada por la 
Alcaldía para el trámite de las actas.  
 
2. No se ha cumplido con el plan de contingencia presentado por el contratista. 
Continúa la falta de personal y suministro de materiales para la ejecución de la 
construcción de cunetas en el frente de No. 8 de golondrinas, y en el frente No. 20 
vereda el Rosario. El avance en estos frentes es casi nulo. La Interventoría solicita al 
contratista tomar los correctivos de manera inmediata para agilizar la ejecución de las 
obras. 
 
3. No se ha dado inicio a las actividades en los frentes de obra Frente No. 23 La Castilla 
Callejón Los Mineros y frente No. 24 Las Torres. Se solicita iniciar las actividades en 
estos sectores. La Entidad entregó el oficio número 33 de la Junta Administradora Local 
(JAL) Corregimiento La Castilla, con el cual la comunidad da el aval para la intervención 
de las cintas de placa huella en el frente número 24 de las Torres. El contratista iniciará 
obras en el frente No. 24 el próximo martes 19-11-2024. Frente No. 23, iniciará el lunes 
18-11-2024. 
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4. Se evidencia un atraso considerable en las obras del contrato, se solicita al 
contratista cumplir con el plan de contingencia. La Interventoría procederá como 
corresponde. 
 
5. El contratista presentó la documentación complementaria de la directora de obra, con 
lo cual cumple con la experiencia específica requerida. 
 
6. Se solicita la presentación de los precios unitarios contractuales corregidos, para su 
aprobación y luego entregarlos firmados. 
 
7. La interventoría revisó los precios no previstos del frente No. 24, los cuales están en 
ajuste por parte del contratista. Se requiere que estos APUs sean entregados con toda 
la información que solicita la Entidad para este tipo de trámite.  
 
8. Frente No. 21 Corregimiento La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la Curva del sector 
Cabecera: ya se terminaron las obras de instalación del material de subbase. Se realizó 
la verificación de densidades sobre la capa de subbase instalada, obteniendo 
resultados satisfactorios, y trabajos de topografía sobre la capa terminada. 
La entidad informa que convocará a una reunión con la comunidad del sector, para que 
se realice la entrega de las obras.  
 
9. En el Frente No. 22 La Castilla Vía principal Las Palmas Sector La Virgen: se trabaja 
en excavaciones, instalación de tubería de 36” para alcantarilla. Se requiere manejo de 
tráfico para la instalación de la tubería. Se solicita al contratista presentar para revisión 
un concepto y evaluación presupuestal sobre la necesidad de construir un desarenador 
antes del cabezal de entrada, para evitar que la tubería se colmate con el material de 
arrastre que baja por canal natural del talud superior. Se presentará el lunes 18-11-
2024. 
Por otra parte, la Interventoría informa a la Entidad Contratante, que en el sector de 
acceso peatonal llegando a la obra de salida de la alcantarilla, se encuentra un box 
culvert cuya losa superior en concreto está en mal estado, y soportada con elementos 
de madera que están en malas condiciones. Lo anterior, para que se revise y se 
determine si esa losa superior puede ser intervenida mediante este contrato, en caso de 
alcanzar los recursos del mismo, o se realicen las gestiones necesarias con quien tenga 
la competencia sobre dicho box culvert, para que se lleve a cabo la reparación que se 
requiera. 
La restitución de la losa del pavimento, se realizará con el mismo espesor encontrado 
en las losas existentes, de 17,5 cm, instalando como soporte, una capa de subbase de 
30 cm de espesor. Bajo esta capa, instalar material rocamuerta. 
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10. Frente No. 20 vereda el Rosario, el contratista no presentó el APU no previsto para 
el cruce de la tubería y cárcamo de protección requeridos para la descarga de aguas de 
la cuneta. Se debe presentar la próxima semana con toda la documentación requerida. 
 
11. Se encuentra pendiente la entrega del diseño mezcla actualizado. En obra se debe 
realizar control de calidad y verificar resultados de laboratorio de concretos. 
 
12. Avance de obra: valor programado $ 410.095.002,97 (38,66%), valor ejecutado $ 
204.547.458,38 (19,28%). La obra presenta un atraso de $ 205.547.544,59 equivalente 
a 19,38%. 
 
Área Social: 
 
13. A la fecha el contratista de obra NO cumple con la contratación de personal en 
situación de vulnerabilidad y mujeres en el proyecto (MONC). No ha entregado la 
documentación para la verificación respectiva. 
 
14. Pendiente entrega de informe mensual, compromiso de entrega para el 12 de 
noviembre. INCUMPLIDO. 
 
15. Para el día de hoy se da por Aprobado el documento PAGA. Pendiente oficio formal 
y envío de documento en versión final por parte de interventoría, conforme ajustes 
realizados por el contratista de obra, el día martes 12 de noviembre del 2024. 
 
Compromisos comité anterior: 
 

• Entrega a la comunidad las obras del frente No. 21 Corregimiento La Paz desde 
Gonzalo Díaz hasta la Curva del sector Cabecera, que ya fueron terminadas las 
obras. La entidad convocará la reunión en la próxima semana. 

 

• El contratista presentará el APU no previsto para el frente No. 20 La Paz vereda 
Villa El Rosario sector Crucero, para el cruce con tubería y cárcamo. 15-11-2024. 
No se cumplió. Se reprograma su entrega para el próximo martes 19-11-2024. 
 

• Frente No. 22 La Castilla Vía principal Las Palmas Sector La Virgen: llegada de 
la tubería, inicio demolición pavimento e instalación tubería. Martes 12-11-2024. 
Se cumplió. 
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• Revisión por parte de la Interventoría de los APU no previstos del frente No. 24 
.13-11-2024. Cumplido. 
 

• El martes 12-11-2024 inicio de actividades en el frente No. 24 Las Torres, con 
topografía y actas de vecindad. Se realizó actas de vecindad. Falta topografía. 
 

• Frente No. 23 La Castilla Callejón Los Mineros: Inicio de actividades en la 
próxima semana. 12-11-2024. No se cumplió. 

 

• Frente 19 La Paz vereda Villa El Rosario frente al predio de Holguín Solís: llega 
la tubería el día viernes 15-11-2024. Los tubos en Cali 
 

• Diseño de mezcla actualizado 15-11-2024. No se cumplió 
 

• Revisar rendimientos el día jueves 14-11-2024. Se verificó el rendimiento de las 
obras, pero no se ha cumplido.  

 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 
Próximo comité, para el día viernes 22 de noviembre de 2024. 
 
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Cumplimiento del plan de contingencia Contratista INMEDIATO 

Inicio a las actividades Frente No. 23 La 
Castilla Callejón Los Mineros  

Contratista 
18-11-2024 

Inicio a las actividades Frente No. 24 Las 
Torres. 

Contratista 
19-11-2024 

Presentación del diseño de mezcla 
actualizado  

Contratista 22-11-2024 

Concepto desarenador y evaluación 
económica frente No.  22 Castilla La 
Virgen. 

Contratista 18-11-2024 
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QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Precios no previstos del frente No. 20 
vereda El Rosario  

Contratista 19-11-2024 

Entrega a la comunidad las obras del 
frente No. 21 Corregimiento La Paz 

Entidad 18-11-2024 

 
Firmas (responsables)  
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s). 
 
Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría 


