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ACTA DE REUNIÓN No. 2. 
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 

FECHA: 04-10-2024 

HORA INICIAL: 08:00 am 

OBJETIVO:   
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

HORA FINAL: 09:00 am 

LUGAR: Secretaría de 
Infraestructura. 

 

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e 
Interventoría.  
 
AUSENTES: Representante Legal del Contratista 

 
INVITADO: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: Actividades de obra, revisión de documentación, revisión hojas de 
vida, reunión de inicio y temas por definir. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Corregimiento Golondrinas – Vereda Cabecera sector Cementerio: el contratista dio 
inicio a las actividades de topografía en este sector. Se informa que el día sábado 28-
09-2024 en horas de la mañana, el contratista estuvo en el sector del cementerio para 
proceder con el levantamiento de las actas de vecindad, sin embargo, representantes 
de la comunidad no permitieron que se realizara esta actividad, manifestando no estar 
de acuerdo con los tramos de intervención del contrato. La Entidad informa, que los 
recursos de este contrato son del organismo, y que las obras que se priorizaron fueron 
cunetas. El próximo jueves 10 de octubre de 2024, en la reunión de socialización, se 
informará sobre este tema a la comunidad. Se recomienda respetuosamente a la 
Entidad Contratante, remitir un comunicado dirigido a la comunidad de este sector, para 
que quede la trazabilidad sobre la información que se suministra. 
El día lunes 07-10-2024, el contratista realizará las actas de vecindad y de entorno, 
para proceder luego con las actividades de obra. 
 
2. Corregimiento La Paz (conformación de la vía): el contratista realizó el levantamiento 
topográfico. El próximo lunes 07-10-2024, se realizará el levantamiento de las actas de 
vecindad y de entorno. El contratista está gestionando la consecución de los equipos 
para iniciar obras entre el miércoles o jueves próximo.  
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3. Corregimiento La Castila vía principal Las Palmas sector La Virgen: el contratista 
realizó trabajos de topografía y levantamiento de las actas de vecindad. El próximo 
lunes 07-10-2024, se iniciará con la demolición de las losas de pavimento existente, 
realizando las intervenciones en media calzada para no suspender el tráfico en el 
sector. 
 
4. Corregimiento La Castilla, vereda Las Palmas sector Las Torres: la obra contratada 
en conformación y cunetas. En visita preliminar realizada el 18-09-2024, se encontraron 
cunetas existentes en sitios proyectados para construcción de cunetas y mejoramiento 
de la vía en unos tramos, con cilindros para ensayos concreto y capas de material 
asfáltico. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revisar el estado de las 
cunetas existentes y reemplazar las que se encuentren en mal estado. Los tramos que 
se encuentran con cilindros de concreto en buen estado, se recomienda no 
intervenirlos. 
 
El contratista realizará la evaluación presupuestal, para proponer la construcción de 
acuerdo con su alcance, de una placa huella o cintas de placa huella, que serían una 
alternativa de solución para mejoramiento de la vía, teniendo en cuenta la pendiente 
pronunciada en el sector de intervención. En la reunión de socialización con CALI Rural, 
se recomendó proponer los cambios en otra reunión con representante de la JAL y de la 
JAC. La Entidad se comunicará con los representantes de la comunidad, para 
programar la reunión y socializar los posibles cambios. El día lunes 07-10-2024, el 
contratista enviará el presupuesto con los cambios propuestos. 
 
5. Las pólizas del contrato actualizadas con la orden de inicio, están pendientes de 
presentar por parte del contratista, quien manifiesta dificultades para el trámite 
respectivo con la aseguradora, debido a que solo se tiene un pantallazo del SECOP de 
la orden de inicio. Se solicita al contratista realizar las gestiones pertinentes para 
entregar las pólizas actualizadas a la mayor brevedad. 
 
6. Revisión documentación. Se encuentra aprobada la profesional social y los dos 
cadeneros. El contratista se compromete presentar las hojas de vida del personal 
faltante en las siguientes fechas: 
 
Inspector de obra: 04-10-2024 
Residente de obra: 04-10-2024 
Director de obra: se solicita agilizar la presentación de la hoja de vida 
Especialista en Geotecnia: 04-10-2024 
Especialista en Hidráulica: 05-10-2024 
Residente SST: 09-10-2024 
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Topógrafo: 09-10-2024 
 
Falta presentar los documentos de la motoniveladora, presentó los ensayos de 
caracterización, se encuentra en elaboración el diseño de mezcla de concretos, 
cronograma de obra y flujo de inversión los presentará el 04-10-2024 atendiendo las 
observaciones de la Interventoría, relacionadas con las fechas de inicio y fin del 
contrato. 
Se solicita al contratista la revisión y cumplimiento de la cláusula social para el personal 
de obra, entregando los documentos debidamente acreditados. 
 
7. Las vallas del contrato se encuentran en fabricación. Los sitios de ubicación de las 
vallas, se encuentran definidos. 
 
8. Se informa que el día 01-10-2024, se realizó la reunión de socialización de inicio en 
el corregimiento La Castilla. 
 
9. Avance de obra: valor programado $ 8.633.704,57 (0,81%); valor ejecutado $ 
5.253.300 (0,50%). 
 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 
Próximo comité, para el día viernes 11 de octubre de 2024. 
 
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 

 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Entrega de hojas de vida con todos los 
soportes y documentos requeridos.  

Contratista 
Indicadas en la 

parte superior del 
documento. 

Entrega de pólizas actualizadas con 
orden de inicio para revisión de la Entidad 

Contratista 09-10-2024 

 
Firmas (responsables)  
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s). 
 
Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría 


