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Cali, 20 de noviembre de 2024          C.E.INT-OFI-CALI-055-2024 
 
 
Señores: 
CONSORCIO VIAL CALI 2024 – LOTE 1 
Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA 
Cali. 
facturacion@wmgrupoconstructor.com 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024  
Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO 
DE CALI”.  
 

 
ASUNTO: APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE 
SU COMUNICADO COVC– OF- 003- 2024. 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención a su comunicado COVC – OF - 003- 2024, queremos precisar inicialmente, que 
por medio de oficio No. C.E.INT-OFI-CALI-001-2024, se remitieron al contratista los diseños 
de placa huella, cunetas y alcantarilla, que, a su vez, fueron remitidos por la Entidad 
Contratante a esta Interventoría.  
 
Las obras contempladas en el contrato del Lote 1, corresponden a construcción de cunetas, 
obras de drenaje e instalación de material granular para mantenimiento vías, sobre las 
cuales no se ha recibido elaboración de diseños por parte del contratista, toda vez, que, 
con el personal de topografía requerido contractualmente como personal evaluable, un 
topógrafo, y dos cadeneros, se cuenta con el apoyo suficiente para el seguimiento y control 
durante el proceso de ejecución de las obras del contrato. 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de contingencia presentado por el 
contratista, nos permitimos realizar las siguientes observaciones punto a punto, según lo 
indicado en su comunicado COVC – OF - 003- 2024: 
 

1. Debido a la falta de información topográfica, se incluirá al proyecto 2 nueva 
cuadrilla de topografía, con el objetivo de acelerar, los avances preliminares: 
en el desarrollo de las obras del contrato, en los frentes que han estado activos, 
Frente No. 8 Corregimiento Las Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y 
sector Cementerio, Frente No. 21 Corregimento La Paz desde Gonzalo Díaz hasta 
la Curva del sector Cabecera, Frente No. 22 La Castilla Vía principal Las Palmas 
Sector La Virgen, y Frente No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero, no 
se ha evidenciado el trabajo de dos cuadrillas de topografía de manera simultánea, 
incluso en este momento, se observa falta de topografía para que apoye las obras 
en el frente No. 8 del sector La Virgen y en otros sectores que requieren de su apoyo. 
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2. En el frente 8, de golondrinas, se incrementará el personal de obra y se 
trabajará en simultaneo los dos costados de la calzada, para acelerar y cumplir 
rendimientos de obra. Esta excavación se realizará a máquina, para acelerar 
más el proceso inicial en el margen derecha: este compromiso del plan de 
contingencia no ha sido cumplido, los trabajos se han suspendido durante varios 
días por falta de personal y falta de materiales que no han permitido el avance de 
las obras. No se ha visto maquinaria apoyando en la excavación de las cunetas.  
 

3. Se abrirá el frente número 24, recordando que está pendiente por parte de la 
interventoría la aprobación del nuevo presupuesto de obra: el presupuesto de 
obra ya fue revisado por la Interventoría y los APUs no previstos requeridos en el 
sector, sobre los cuales se hicieron observaciones. Las obras no fueron iniciadas en 
el frente No. 24 La Castilla vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta 
Eduardo Jiménez, después de enviado su comunicado, y no han sido iniciadas hasta 
la fecha. 
 

4. Con la llegada de la tubería entre los días 13 a 19 de noviembre 2024 se abrirá 
el frente 19 de la paz: A la fecha del presente comunicado 20-11-2024, no han sido 
iniciadas las obras en este frente de obra.  
 

5. Se abrirá el frente 23, la castilla sector los mineros. Donde los trabajos de 
escarificación y compactación se realizarán a máquina. Este frente tiene 
previsto iniciar el día 13 de noviembre 2024: Este compromiso no ha sido 
cumplido, las obras no han sido iniciadas. 

 
 

En razón al incumplimiento al plan de contingencia, SE APREMIA AL CONTRATISTA 
CONSORCIO VIAL CALI 2024, para que proceda de manera inmediata con la 
implementación de las medidas propuestas y medidas que sean necesarias, para agilizar 
el avance de las obras y lograr el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido 
contractualmente que tiene fecha de finalización 25-12-2024.  
 
Agradezco su atención. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
PEDRO MIGUEL MUÑOZ Z. 
Residente de Interventoría 
 
Revisó: Ing. Carlos Alberto Palta Muñoz – Director de Interventoría 
 
Copia: Ing. Carmen Stella Gómez - Apoyo a la Supervisión, Secretaría de Infraestructura. 
cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com 
Alcaldía de Cali. 
Stefenson Correa – Abogado Lote 1. abogadoestifenson@gmail.com 
Alejandra Cardona – Abogada Lote 1. Alejandracardonaduque@gmail.com 

 

mailto:cargomezing@yahoo.es
mailto:ingenierofabergaviria@gmail.com
mailto:abogadoestifenson@gmail.com

