MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006
GESTION
ALCALDIA DE (N”PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y } VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 8. FECHA: 15-11-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 11:00 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL: 11:40 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Preacta y acta de obra No. 1, revision plan de contingencia, revision
de documentacion, precios unitarios, actividades de obra, avance de obra, area social,
revision de compromisos.

DESARROLLO:

1. Se revisé y aprobd la preacta y acta de obra No. 1 del contratista. Falta la
presentacion por parte del contratista, de toda la documentacion anexa solicitada por la
Alcaldia para el tramite de las actas.

2. No se ha cumplido con el plan de contingencia presentado por el contratista.
Continta la falta de personal y suministro de materiales para la ejecucion de la
construccion de cunetas en el frente de No. 8 de golondrinas, y en el frente No. 20
vereda el Rosario. El avance en estos frentes es casi nulo. La Interventoria solicita al
contratista tomar los correctivos de manera inmediata para agilizar la ejecucion de las
obras.

3. No se ha dado inicio a las actividades en los frentes de obra Frente No. 23 La Castilla
Callejon Los Mineros y frente No. 24 Las Torres. Se solicita iniciar las actividades en
estos sectores. La Entidad entreg6 el oficio nimero 33 de la Junta Administradora Local
(JAL) Corregimiento La Castilla, con el cual la comunidad da el aval para la intervencion
de las cintas de placa huella en el frente nimero 24 de las Torres. El contratista iniciara
obras en el frente No. 24 el proximo martes 19-11-2024. Frente No. 23, iniciara el lunes
18-11-2024.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteraciéon o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Péaginalde5



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGTO04.03.P003.FO06

GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y ) VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL

4. Se evidencia un atraso considerable en las obras del contrato, se solicita al
contratista cumplir con el plan de contingencia. La Interventoria procedera como
corresponde.

5. El contratista presento6 la documentacion complementaria de la directora de obra, con
lo cual cumple con la experiencia especifica requerida.

6. Se solicita la presentacién de los precios unitarios contractuales corregidos, para su
aprobacion y luego entregarlos firmados.

7. La interventoria reviso los precios no previstos del frente No. 24, los cuales estan en
ajuste por parte del contratista. Se requiere que estos APUs sean entregados con toda
la informacion que solicita la Entidad para este tipo de tramite.

8. Frente No. 21 Corregimiento La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la Curva del sector
Cabecera: ya se terminaron las obras de instalacién del material de subbase. Se realiz6
la verificacion de densidades sobre la capa de subbase instalada, obteniendo
resultados satisfactorios, y trabajos de topografia sobre la capa terminada.

La entidad informa que convocara a una reunién con la comunidad del sector, para que
se realice la entrega de las obras.

9. En el Frente No. 22 La Castilla Via principal Las Palmas Sector La Virgen: se trabaja
en excavaciones, instalacion de tuberia de 36” para alcantarilla. Se requiere manejo de
tréfico para la instalacion de la tuberia. Se solicita al contratista presentar para revision
un concepto y evaluacion presupuestal sobre la necesidad de construir un desarenador
antes del cabezal de entrada, para evitar que la tuberia se colmate con el material de
arrastre que baja por canal natural del talud superior. Se presentara el lunes 18-11-
2024.

Por otra parte, la Interventoria informa a la Entidad Contratante, que en el sector de
acceso peatonal llegando a la obra de salida de la alcantarilla, se encuentra un box
culvert cuya losa superior en concreto estd en mal estado, y soportada con elementos
de madera que estan en malas condiciones. Lo anterior, para que se revise y se
determine si esa losa superior puede ser intervenida mediante este contrato, en caso de
alcanzar los recursos del mismo, o se realicen las gestiones necesarias con quien tenga
la competencia sobre dicho box culvert, para que se lleve a cabo la reparacién que se
requiera.

La restitucion de la losa del pavimento, se realizara con el mismo espesor encontrado
en las losas existentes, de 17,5 cm, instalando como soporte, una capa de subbase de
30 cm de espesor. Bajo esta capa, instalar material rocamuerta.
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10. Frente No. 20 vereda el Rosario, el contratista no presentd el APU no previsto para
el cruce de la tuberia y carcamo de proteccion requeridos para la descarga de aguas de
la cuneta. Se debe presentar la proxima semana con toda la documentacién requerida.

11. Se encuentra pendiente la entrega del disefio mezcla actualizado. En obra se debe
realizar control de calidad y verificar resultados de laboratorio de concretos.

12. Avance de obra: valor programado $ 410.095.002,97 (38,66%), valor ejecutado $
204.547.458,38 (19,28%). La obra presenta un atraso de $ 205.547.544,59 equivalente
a 19,38%.

Area Social:

13. A la fecha el contratista de obra NO cumple con la contratacion de personal en
situacion de vulnerabilidad y mujeres en el proyecto (MONC). No ha entregado la
documentacion para la verificacion respectiva.

14. Pendiente entrega de informe mensual, compromiso de entrega para el 12 de
noviembre. INCUMPLIDO.

15. Para el dia de hoy se da por Aprobado el documento PAGA. Pendiente oficio formal
y envio de documento en version final por parte de interventoria, conforme ajustes
realizados por el contratista de obra, el dia martes 12 de noviembre del 2024.

Compromisos comité anterior:

e Entrega a la comunidad las obras del frente No. 21 Corregimiento La Paz desde
Gonzalo Diaz hasta la Curva del sector Cabecera, que ya fueron terminadas las
obras. La entidad convocara la reunion en la proxima semana.

e El contratista presentara el APU no previsto para el frente No. 20 La Paz vereda
Villa El Rosario sector Crucero, para el cruce con tuberia y carcamo. 15-11-2024.
No se cumplid. Se reprograma su entrega para el préximo martes 19-11-2024.

e Frente No. 22 La Castilla Via principal Las Palmas Sector La Virgen: llegada de
la tuberia, inicio demolicion pavimento e instalacion tuberia. Martes 12-11-2024.
Se cumplié.
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e Revisidn por parte de la Interventoria de los APU no previstos del frente No. 24

.13-11-2024. Cumplido.

e El martes 12-11-2024 inicio de actividades en el frente No. 24 Las Torres, con
topografia y actas de vecindad. Se realizé actas de vecindad. Falta topografia.

e Frente No. 23 La Castilla Callejon Los Mineros: Inicio de actividades en la
proxima semana. 12-11-2024. No se cumplio.

e Frente 19 La Paz vereda Villa El Rosario frente al predio de Holguin Solis: llega
la tuberia el dia viernes 15-11-2024. Los tubos en Cali

e Disefio de mezcla actualizado 15-11-2024. No se cumplié

e Revisar rendimientos el dia jueves 14-11-2024. Se verifico el rendimiento de las

obras, pero no se ha cumplido.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Préximo comité, para el dia viernes 22 de noviembre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA

QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Cumplimiento del plan de contingencia Contratista INMEDIATO
Imcp a las za_qt|V|dade§ Frente No. 23 La Contratista 18-11-2024
Castilla Callejon Los Mineros
Inicio a las actividades Frente No. 24 Las Contratista 19-11-2024
Torres.
Prese_ntacmn del disefio de mezcla Contratista 92.11-2024
actualizado
Concepto desarenador y evaluacion
econdmica frente No. 22 Castilla La Contratista 18-11-2024
Virgen.
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. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO

Precios no previstos del frente No. 20 Contratista 19-11-2024
vereda El Rosario
Entrega a la comunidad las obras del .
frente No. 21 Corregimiento La Paz Entidad 18-11-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio (s).

Elabor6: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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