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CONSORCIO SAS-CAP-OPH

Ni. 901.048.528-1

Cali, 20 de noviembre de 2024 C.E.INT-OFI-CALI-055-2024

Sefores:

CONSORCIO VIAL CALI 2024 - LOTE 1

Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA
Cali.

facturacion@wmagrupoconstructor.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALI".

ASUNTO: APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE
SU COMUNICADO COVC- OF- 003- 2024.

Cordial Saludo.

En atencién a su comunicado COVC — OF - 003- 2024, queremos precisar inicialmente, que
por medio de oficio No. C.E.INT-OFI-CALI-001-2024, se remitieron al contratista los disefios
de placa huella, cunetas y alcantarilla, que, a su vez, fueron remitidos por la Entidad
Contratante a esta Interventoria.

Las obras contempladas en el contrato del Lote 1, corresponden a construccién de cunetas,
obras de drenaje e instalacion de material granular para mantenimiento vias, sobre las
cuales no se ha recibido elaboracién de disefios por parte del contratista, toda vez, que,
con el personal de topografia requerido contractualmente como personal evaluable, un
topografo, y dos cadeneros, se cuenta con el apoyo suficiente para el seguimiento y control
durante el proceso de ejecucion de las obras del contrato.

De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de contingencia presentado por el
contratista, nos permitimos realizar las siguientes observaciones punto a punto, segun lo
indicado en su comunicado COVC — OF - 003- 2024

1. Debido a la falta de informacién topografica, se incluira al proyecto 2 nueva
cuadrilla de topografia, con el objetivo de acelerar, los avances preliminares:
en el desarrollo de las obras del contrato, en los frentes que han estado activos,
Frente No. 8 Corregimiento Las Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y
sector Cementerio, Frente No. 21 Corregimento La Paz desde Gonzalo Diaz hasta
la Curva del sector Cabecera, Frente No. 22 La Castilla Via principal Las Palmas
Sector La Virgen, y Frente No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero, no
se ha evidenciado el trabajo de dos cuadrillas de topografia de manera simultanea,
incluso en este momento, se observa falta de topografia para que apoye las obras
en el frente No. 8 del sector La Virgen y en otros sectores que requieren de su apoyo.
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2. En el frente 8, de golondrinas, se incrementara el personal de obra y se
trabajara en simultaneo los dos costados de la calzada, para acelerar y cumplir
rendimientos de obra. Esta excavacioén se realizara a maquina, para acelerar
mas el proceso inicial en el margen derecha: este compromiso del plan de
contingencia no ha sido cumplido, los trabajos se han suspendido durante varios
dias por falta de personal y falta de materiales que no han permitido el avance de

las obras. No se ha visto maquinaria apoyando en la excavacién de las cunetas.

3. Se abrira el frente numero 24, recordando que esta pendiente por parte de la
interventoria la aprobacién del nuevo presupuesto de obra: el presupuesto de
obra ya fue revisado por la Interventoria y los APUs no previstos requeridos en el
sector, sobre los cuales se hicieron observaciones. Las obras no fueron iniciadas en
el frente No. 24 La Castilla vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta
Eduardo Jiménez, después de enviado su comunicado, y no han sido iniciadas hasta
la fecha.

4. Con lallegada de la tuberia entre los dias 13 a 19 de noviembre 2024 se abrira
el frente 19 de la paz: A la fecha del presente comunicado 20-11-2024, no han sido
iniciadas las obras en este frente de obra.

5. Se abrira el frente 23, la castilla sector los mineros. Donde los trabajos de
escarificaciéon y compactacion se realizaran a maquina. Este frente tiene
previsto iniciar el dia 13 de noviembre 2024: Este compromiso no ha sido
cumplido, las obras no han sido iniciadas.

En razén al incumplimiento al plan de contingencia, SE APREMIA AL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL CALI 2024, para que proceda de manera inmediata con la
implementacion de las medidas propuestas y medidas que sean necesarias, para agilizar
el avance de las obras y lograr el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido
contractualmente que tiene fecha de finalizacion 25-12-2024.

Agradezco su atencion.

Atentamente,

(_{C)Tmo 4 /o)%

PEDRO MIGUEE"MURNOZ Z.
Residente de Interventoria

Revisoé: Ing. Carlos Alberto Palta Mufioz — Director de Interventoria

Copia: Ing. Carmen Stella Gomez - Apoyo a la Supervision, Secretaria de Infraestructura.
cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com

Alcaldia de Cali.

Stefenson Correa — Abogado Lote 1. abogadoestifenson@gmail.com

Alejandra Cardona — Abogada Lote 1. Alejandracardonaduque@gmail.com
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