MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006
GESTION
ALCALDIA DE (M|PG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y ; VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
ACTA DE REUNION No. 2. FECHA: 04-10-2024 |
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 |HORA INICIAL: 08:00 am ‘
OBJETIVO: HORA FINAL.: 09:00 am ‘
LUGAR: Secretaria de

SEGUIMIENTO DE OBRA Infraestructura.

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e
Interventoria.

AUSENTES: Representante Legal del Contratista
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DIA: Actividades de obra, revisién de documentacion, revision hojas de
vida, reunién de inicio y temas por definir.

DESARROLLO:

1. Corregimiento Golondrinas — Vereda Cabecera sector Cementerio: el contratista dio
inicio a las actividades de topografia en este sector. Se informa que el dia sdbado 28-
09-2024 en horas de la mafana, el contratista estuvo en el sector del cementerio para
proceder con el levantamiento de las actas de vecindad, sin embargo, representantes
de la comunidad no permitieron que se realizara esta actividad, manifestando no estar
de acuerdo con los tramos de intervencion del contrato. La Entidad informa, que los
recursos de este contrato son del organismo, y que las obras que se priorizaron fueron
cunetas. El proximo jueves 10 de octubre de 2024, en la reuniéon de socializacion, se
informara sobre este tema a la comunidad. Se recomienda respetuosamente a la
Entidad Contratante, remitir un comunicado dirigido a la comunidad de este sector, para
gue quede la trazabilidad sobre la informacion que se suministra.

El dia lunes 07-10-2024, el contratista realizara las actas de vecindad y de entorno,
para proceder luego con las actividades de obra.

2. Corregimiento La Paz (conformacion de la via): el contratista realiz6 el levantamiento
topografico. El proximo lunes 07-10-2024, se realizara el levantamiento de las actas de
vecindad y de entorno. El contratista estd gestionando la consecucion de los equipos
para iniciar obras entre el miércoles o jueves proximo.
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3. Corregimiento La Castila via principal Las Palmas sector La Virgen: el contratista
realizé trabajos de topografia y levantamiento de las actas de vecindad. El proximo
lunes 07-10-2024, se iniciara con la demolicion de las losas de pavimento existente,
realizando las intervenciones en media calzada para no suspender el trafico en el
sector.

4. Corregimiento La Castilla, vereda Las Palmas sector Las Torres: la obra contratada
en conformacion y cunetas. En visita preliminar realizada el 18-09-2024, se encontraron
cunetas existentes en sitios proyectados para construccion de cunetas y mejoramiento
de la via en unos tramos, con cilindros para ensayos concreto y capas de material
asfaltico. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revisar el estado de las
cunetas existentes y reemplazar las que se encuentren en mal estado. Los tramos que
se encuentran con cilindros de concreto en buen estado, se recomienda no
intervenirlos.

El contratista realizara la evaluacion presupuestal, para proponer la construccién de
acuerdo con su alcance, de una placa huella o cintas de placa huella, que serian una
alternativa de solucion para mejoramiento de la via, teniendo en cuenta la pendiente
pronunciada en el sector de intervencién. En la reunion de socializacion con CALI Rural,
se recomendo proponer los cambios en otra reunién con representante de la JAL y de la
JAC. La Entidad se comunicara con los representantes de la comunidad, para
programar la reunion y socializar los posibles cambios. El dia lunes 07-10-2024, el
contratista enviara el presupuesto con los cambios propuestos.

5. Las polizas del contrato actualizadas con la orden de inicio, estdn pendientes de
presentar por parte del contratista, quien manifiesta dificultades para el tramite
respectivo con la aseguradora, debido a que solo se tiene un pantallazo del SECOP de
la orden de inicio. Se solicita al contratista realizar las gestiones pertinentes para
entregar las polizas actualizadas a la mayor brevedad.

6. Revisibn documentacién. Se encuentra aprobada la profesional social y los dos
cadeneros. El contratista se compromete presentar las hojas de vida del personal
faltante en las siguientes fechas:

Inspector de obra: 04-10-2024

Residente de obra: 04-10-2024

Director de obra: se solicita agilizar la presentacion de la hoja de vida
Especialista en Geotecnia: 04-10-2024

Especialista en Hidraulica: 05-10-2024

Residente SST: 09-10-2024
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Topografo: 09-10-2024

Falta presentar los documentos de la motoniveladora, presentd los ensayos de
caracterizacion, se encuentra en elaboracion el disefio de mezcla de concretos,
cronograma de obra vy flujo de inversion los presentara el 04-10-2024 atendiendo las
observaciones de la Interventoria, relacionadas con las fechas de inicio y fin del
contrato.

Se solicita al contratista la revision y cumplimiento de la clausula social para el personal
de obra, entregando los documentos debidamente acreditados.

7. Las vallas del contrato se encuentran en fabricacion. Los sitios de ubicacion de las
vallas, se encuentran definidos.

8. Se informa que el dia 01-10-2024, se realiz6 la reunién de socializacién de inicio en
el corregimiento La Castilla.

9. Avance de obra: valor programado $ 8.633.704,57 (0,81%); valor ejecutado $
5.253.300 (0,50%).

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
Préximo comité, para el dia viernes 11 de octubre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Entrega de hojas de vida con todos los : Indicadas en la
. Contratista parte superior del
soportes y documentos requeridos.
documento.
Entrega de polizas actualizadas con Contratista 09-10-2024

orden de inicio para revision de la Entidad

Firmas (responsables)
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1) folio (s).

Elaboré: Pedro Miguel Mufioz Z. — Residente de Interventoria
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