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ACTA DE REUNIÓN No. 9. 
CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1 

FECHA: 29-11-2024 

HORA INICIAL: 10:05 am 

OBJETIVO:   
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

HORA FINAL: 11:00 am 

LUGAR: Secretaría de 
Infraestructura. 

 

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e 
Interventoría.  
 
AUSENTES: N/A 

 
INVITADO: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: Ejecución de obras, recomendación de requerimiento al contratista 
por incumplimiento en el cronograma, solicitud ejecución plan de contingencia, 
presentación de documentos del contratista. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se revisa el avance de obra frente por frente indicando su porcentaje de avance, 
evidenciando un atraso generalizado respecto al cronograma de obra vigente. La 
interventoría solicita al contratista la implementación del plan de contingencia para 
agilizar las obras en los frentes de obra que se encuentran abiertos, en los frentes que 
están suspendidos injustificadamente, y la apertura de los otros frentes que se tiene 
programados para intervenir, para dar cumplimiento a la totalidad de obras del contrato 
dentro del plazo contractual. 
 
2. Frente No. 23 la Castilla Callejón Los Mineros sector 4: el contratista informa que 
mañana 30-11-2024 llega maquinaria y el día lunes 2 de diciembre inicia con las 
actividades de obra. Se solicita el contratista agilizar su intervención para cumplir con la 
programación. 
 
3. Frente No. 24 la Castilla sector Las Torres: se ha realizado la localización y se dio 
inicio a las excavaciones para la construcción de las cintas de placa huella. El 
contratista se compromete a presentar hoy a las 2 pm, el APU corregido de la 
demolición y el presupuesto de intervención actualizado para la revisión final de la 
Interventoría. 
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4. Frente No. 8 sector Golondrinas: el contratista informa que el día de mañana 30 de 
noviembre de 2024, lleva maquinaria para apoyo a las actividades de excavación de las 
cunetas.  
 
5. Frente No. 20 La Paz vereda Villa del Rosario: el contratista no ha continuado con las 
actividades de obra en este sector, se tienen excavados 300 m para construcción de 
cunetas. Se solicita el contratista con carácter urgente, retomar las actividades en este 
sector debido a que se evidencia un atraso considerable. 
 
6. La interventoría informa que radicó el comunicado No. C.E.INT-OFI-CALI-068-2024, 

mediante el cual se recomienda a la Entidad Contratante requerir al contratista 
Consorcio Vial Cali 2024, por incumplimiento de cláusulas relacionadas con el 
cronograma de obra.  
 
7. Se informa que el contratista hizo entrega de diseños actualizados de los concretos. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): 
 
 
Próximo comité, para el día viernes 06 de diciembre de 2024. 
 
 
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Llevar maquinaria para obras del frente 
No. 23 la Castilla Callejón Los Mineros 
sector 4  

Contratista 30-11-2024 

Inicio de actividades de obra en el frente 
No. 23 la Castilla Callejón Los Mineros 
sector 4 

 
Contratista 02-12-2024 

Entrega de APU NP de demolición 
corregido frente No. 24 Las Torres y 
presupuesto actualizado. 

Contratista 29-11-2024 
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QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Llevar maquinaria para apoyo en la 
excavación de cunetas en el frente No. 8 
Golondrinas. 

Contratista 30-11-2024 

 
 
Firmas (responsables)  
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s). 
 
Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría 


