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Cali, 28 de noviembre de 2024 C.E.INT-OFI-CALI-068-2024

Doctora:

LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO
Secretaria de Infraestructura
Alcaldia Santiago de Cali

CAM Av. 2 Norte #10-70

Santiago de Cali — Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALI".

ASUNTO: CALCULO DE SANCION POR DIAS DE ATRASO SEGUN CLAUSULA
15 DEL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON EL CONSORCIO VIAL CALI
2024 — LOTE 1.

Cordial Saludo.

En atencion a las obligaciones de la Interventoria, y en vista del incumplimiento del
Contratista CONSORCIO VIAL CALI 2024 — LOTE 1, en lo referente a la ejecucion del
contrato respecto del cronograma de obra vigente, sobre lo cual se han realizado
las observaciones pertinentes en repetidas oportunidades, mediante comunicados
dirigidos al contratista y en reuniones de seguimiento realizados con presencia de
funcionarios de la Entidad Contratante Alcaldia de Santiago de Cali, esta
Interventoria considera que se han surtido todas las gestiones posibles para lograr
el cumplimiento de este compromiso contractual por parte del contratista de la obra,
sin embargo, y ante la falta de atencidén para tomar los correctivos necesarios que
permitan agilizar la ejecucién de las actividades para estar acorde con el
cronograma de obra, consideramos importante y necesario, recomendar a la
Entidad Contratante, lo siguiente:

1. Requerir al Contratista CONSORCIO VIAL CALI 2024 - LOTE 1 por
incumplimiento de las clausulas que se detallan a continuacién,
pertenecientes al contrato de obra No. 4151.010.26.1.0754-2024.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
4. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta con el fin de que la
construccion no se vea interrumpida en ningdn momento y las intervenciones sean

realizadas en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Debera incluir la ruta
critica para el plazo contractual. Una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del
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contrato, los proponentes adjudicatarios deberan garantizar el inicio inmediato de
las actividades contratadas.

8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo,
personal administrativo y logistico en general para la ejecuciéon sin interrupciones
de las obras de los frentes de trabajo de forma simultanea e independiente.

9. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales,
técnicos o0 accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito
de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura por conducto de la interventoria
del contrato.

12. No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e
instrucciones y prestarle la colaboracién que éstos requieran.

ANTECEDENTES:

De acuerdo con el seguimiento llevado por esta Interventoria al desarrollo de las
obras del contrato del Lote 1, se presenta a continuacion un resumen de la situacion
en cada sector de intervencion, y las gestiones realizadas frente al contratista, en
busca de que se tomaran los correctivos pertinentes.

RESUMEN EN CADA FRENTE DE OBRA.

Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio
construccion de cunetas: frente de obra para la construccion de 1000 m de
cunetas. A pesar de que este frente de obra se encuentra en ejecucion, se ha
observado la falta de logistica durante algunos dias, para el suministro de materiales
como rocamuerta para la capa de mejoramiento, arena, grava y equipos para la
fundicion del concreto para cunetas, que han afectado el normal desarrollo de las
obras. Se ha observado, incluso, personal de obra que no pudo trabajar en algunos
dias por falta de materiales. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio
25-09-2024 y fecha de finalizacién 08-10-2024. Su ejecucién a la fecha del presente
comunicado, se encuentra en el 22,70%.

Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta
predio Albertina: frente de obra para la construccion de 400 m de cunetas y
disipadores de energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 02-
10-2024 y fecha de finalizacion 22-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no
se ha dado inicio a la intervencién de las obras. Porcentaje de ejecucién 0%.

Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguin Solis hasta Marisol
Ochoa: frente de obra para la construccion de 200 m de cunetas y disipadores de
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energia. De acuerdo a la programacién se tiene fecha de inicio 09-10-2024 y fecha
de finalizacién 30-10-2024. A la fecha de presente comunicado, no se ha dado inicio
a la intervencion de las obras. Porcentaje de ejecucion 0%.

Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguin Solis:
frente de obra para la construccion de alcantarilla de 36”, cabezal de alcantarilla y
disipadores de energia. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 16-
10-2024 y fecha de finalizacién 06-11-2024. A la fecha de presente comunicado,
solo se ha realizado la localizacion y replanteo de la alcantarilla. Porcentaje de
ejecucion 0,07%.

Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: frente de
obra para la construccion de 1.100m de cunetas. Se dio inicio a las actividades de
excavacion para cunetas en una longitud de 300m. Sin embargo, la falta de
materiales como rocamuerta para la capa de mejoramiento, falta de arena, grava,
cemento y equipos para fundicion de las cunetas, no han permitido avanzar con la
construccion de las mismas. De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio
23-10-2024 y fecha de finalizacion 12-11-2024. A la fecha de presente comunicado,
se tiene un porcentaje de ejecucion 2,70%.

Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Diaz hasta la curva del sector
cabecera: frente de obra para el mejoramiento de 660 m de via, por medio de la
instalacién de material de subbase granular. Las actividades de obra fueron
terminadas, y el frente de obra tiene una ejecucién del 100%.

Frente No. 22 La Castilla via principal Las Palmas sector La Virgen (alcantarilla
y cabezal): frente de obra para la construccion de alcantarilla de 36", cabezal y
disipadores de energia. A pesar de que las obras se encuentran en ejecucion, se
presentd demora en el suministro de la tuberia de 36” para la alcantarilla, se
presentd demora en el suministro de materiales para las obras de descole de la
alcantarilla, y falta de continuidad en los trabajos, que no han permitido el normal
desarrollo de las obras en el sector. Se tiene instalado los 10 m de tuberia de
alcantarilla de 36” y rellenos respectivos. Esta en ejecucion la construccion de la
obra de salida de la alcantarilla.

De acuerdo a la programacion se tiene fecha de inicio 06-11-2024 y fecha de
finalizacion 28-11-2024. A la fecha de presente comunicado, se tiene un porcentaje
de ejecucion 34,99%.

Frente No. 23 La Castilla Callejon Los Mineros Sector 4: frente de obra para el
mejoramiento de 260 m de via por medio de la instalacién de material de subbase
granular y construccion de cunetas. De acuerdo con la programacion, se tiene fecha
de inicio 13-11-2024 y fecha de terminacion 30-11-2024. A la fecha, no han sido
iniciadas las actividades de obra. Porcentaje de ejecucion 0%.

Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta
Eduardo Jiménez: una vez resueltas las inquietudes de la comunidad respecto de
las obras a ejecutar en el sector, la Entidad autoriza el inicio de las actividades
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preliminares como el levantamiento de actas de vecindad y topografia, en reunién
de seguimiento de obra del dia 01-11-2024. En comité de obra del dia 15-11-2024,
la Entidad hace entrega del oficio nimero 33 de la Junta Administradora Local (JAL)
Corregimiento La Castilla, con el cual la comunidad da el aval para la intervencion
de las dos cintas de placa huella en el frente nimero 24 de las Torres. El contratista
se compromete a iniciar obras en el frente No. 24, el dia 19-11-2024. Estas obras
estan siendo iniciadas el dia 27-11-2024.

Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona
limite Elvira: frente de obra para la construccion de 940 m de cunetas. De acuerdo
a la programacion se tiene fecha de inicio 27-11-2024 y fecha de finalizacion 16-12-
2024. Las obras deberian estar iniciando 27-11-2024, sin embargo, no se evidencia
actividad en este frente de obra. Porcentaje de ejecucion 0%.

Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva
de la Guaca: frente de obra para la construccion de 344 m de cunetas. De acuerdo
a la programacion se tiene fecha de inicio 04-12-2024 y fecha de finalizacion 25-12-
2024.

Gestiones realizadas.

No. DOCUMENTO FECHA OBSERVACION
ACTA DE REUNION No. 2 El
contratista informa que iniciaré
la demolicion de las losas de
concreto existentes en la via
para la  construccion de
alcantarilla, el dia lunes 07-10-
2024 en el frente No. 22 sector
La Virgen.

ACTA DE REUNION No. 4. Se
hace la solicitud al contratista de
iniciar con las actividades en
2 | este sector, toda vez, que se | 18-10-2024
habia comprometido a iniciar el
pasado lunes 07-10-2024.

No se cumplié con el
inicio de obras de
04-10-2024 | demolicion en el sector
de la virgen frente No.
22.

No se cumplié con esta
solicitud de inicio de
obras en el frente No. 22
sector La Virgen

ACTA DE REUNION No. 4. El
contratista informa que se
5 | iniciaran actividades entre ,el_dla 18-10-2024 No se cu_mpllo con este
lunes o martes de la proxima compromiso.

semana (21 o 22 de octubre).
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No. DOCUMENTO FECHA OBSERVACION
ACTA DE REUNION No. 5.
Frente No. 22 Castilla - Sector La
Virgen. El contratista informa
que el proximo lunes 28-10-
2024 se funde concreto ciclopeo
en el cabezal de salida. Informa
que la tuberia de 36” llega entre
4 el ‘31 de otubre y 01 'de 25.10-2024 Estos compromisos no
noviembre. El contratista fueron cumplidos.
informa que la proxima semana
iniciara actividades en los
frentes nimero 18 y 20, y
posiblemente iniciara también
actividades en los frentes
namero 23y 25.
ACTA DE REUNION No. 6.
Teniendo en cuenta que se
observa demora e intermitencia
en la ejecucion de las obras, la :
. . : Se siguen presentando
5 interventoria remite  carta al 01-11-2024 | los problemas
contratista No. C.E.INT-OFI- reportados
CALI-028-2024 del 30-10-2024, '
solicitando la reactivacion vy
apertura de frentes de obra del
lote 1.
C.E.INT-OFI-CALI-028-2024 No se observan medidas
6 SOLICITUD REACTIVACION Y 30-10-2024 correctivas en obra que
APERTURA DE FRENTES DE permitan reactivar las
OBRALOTE 1 obras.
C.E.INT-OFI-CALI-036-2024 No se observan medidas
r REITERACIC)N SOLICITUD 07-11-2024 correctivas en obra que
REACTIVACION DE FRENTES permitan reactivar las
DE OBRALOTE 1 obras.
C.E.INT-OFI-CALI-055-2024 E:guimieﬁfc‘)‘e;‘ﬂoplan dae'
APREMIO POR . )
8 | INCUMPLIMIENTO AL PLAN | 20-11-2024 fgggg%e”ﬁ'aaé ”Omseedizzg
DE CONTINGENCIA :
correctivas propuestas.

Se remite de manera adjunta, los documentos relacionados en el cuadro anterior,
los cuales contienen las solicitudes expresadas mediante comunicados de la
Interventoria dirigidos al contratista y los comités de obra donde se realizaron las
solicitudes al contratista, y compromisos que fueron incumplidos.
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CLAUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causardn las siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa

equivalente al 0.01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

TASACION DE LA MULTA.

5 DIAS POR ATRASO EN
ERENTE No. SEMANA TOTAL SEMANA TOTAL ATRASO EN | DIAS EJECUCION EJECUTADO DIAS DE CRONOGRAMA 0,01% DEL
PROGRAMADO EJECUTADO VALOR TOTAL FRENTE ATRASO VALOR DEL’CONTRATO POR
CADA DIA DE ATRASO
8 134.999.870,00 30.641.690,66 104.358.179,34 13,00 2,95 10,05 1.066.052,98
17 68.439.122,00 0,00 68.439.122,00 20,00 0,00 20,00 2.121.642,90
18 31.438.349,57 0,00 31.438.349,57 21,00 0,00 21,00 2.227.725,05
19 51.115.116,00 35.920,00 51.079.196,00 21,00 0,01 20,99 2.226.159,56
20 114.129.197,14 4.450.189,00 109.679.008,14 20,00 0,78 19,22 2.038.914,62
21 173.860.420,00 173.860.420,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00
22 19.261.846,66 23.769.742,66 -4.507.896,01 22,00 27,15 0,00
23 38.198.557,29 0,00 38.198.557,29 17,00 0,00 17,00 1.803.396,47
24 23.701.716,50 2.400.400,00 21.301.316,50 9,00 0,91 8,09 858.047,73
25 21.945.306,97 0,00 21.945.306,97 1,00 0,00 1,00 106.082,15
26 2.510.341,14 0,00 2.510.341,14 0,00 0,00 0,00 0,00
TASACION DE LA MULTA 12.448.021,00

Agradezco su atencion.

Atentamente,

ot

CARLOS ALBERTO PALTA MUNOZ
C.C. No. 10.537.995 de Popayan
Representante Legal - Director de Interventoria

Anexo: Lo enunciado en el comunicado.

Copia: Ing. Carmen Stella Gomez - Apoyo a la Supervision, Secretaria de Infraestructura.
cargomezing@yahoo.es. Ing. Faber Gaviria Salazar - ingenierofabergaviria@gmail.com

Stefenson Correa — Abogado Lote 1. abogadoestifenson@gmail.com

Alejandra Cardona — Abogada Lote 1. Alejandracardonaduque@gmail.com

Alcaldia de Cali.
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